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1 Inleiding 

1.1 Versie geschiedenis 

 

Versiedatum Veranderingen 

0.9, 10 juni 2021 Wijzigingen, tekstueel en inhoudelijk, met het oog op behandeling van 

het plan in de stuurgroep van 15 juni 2021 

0.91 25 juni 2021 Wijzingen n.a.v. stuurgroep van 15 juni 2021 

  

1.2 Goedkeuring 

Dit document is gelding indien goedgekeurd en ondertekend door de stuurgroep, die 

hiertoe is gemandateerd door het BKB+: 

 

Versie 1.0 

Naam Rol Handtekening Datum 

(…) Stuurgroeplid namens de politie   

(…) Stuurgroeplid namens het OM   

(…) Stuurgroeplid namens de Rechtspraak    
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2 Aanleiding 

2.1 Doel van het document 

 

In dit document is op hoofdlijnen uitgewerkt hoe de pilot Audiovisuele Registratie 

Innovatiewet Strafvordering (verder in dit document pilot AVR) wordt voorbereid en 

uitgevoerd, wat de doelstellingen zijn en welke kosten ermee zijn gemoeid. 

 

Dit document is opgesteld door een ketenbrede projectgroep, bestaande uit 

medewerkers van de organisaties die deelnemen aan de pilot, te weten de politie, 

het openbaar ministerie (OM) en Rechtspraak. Ook de Directie Wetgeving en 

Juridische Zaken (DWJZ) van het ministerie van Justitie en Veiligheid is betrokken. 

De projectgroep wordt voorgezeten door een lid van het programma Voorbereiding 

Implementatie wetboek van Strafvordering (VIS), eveneens van het ministerie van 

Justitie en Veiligheid. 

 

In de onderhavige pilot worden drie vernieuwingen getoetst, die nauw met elkaar 

samenhangen. Deze hebben betrekking op audiovisuele opnamen van 

verdachtenverhoren door opsporingsambtenaren, camerabeelden en opnamen van 

de terechtzitting. Om de samenhang te bewaken is ervoor gekozen één ketenplan 

van aanpak op te stellen. De belangrijkste elementen uit de onderliggende 

projectplannen (in wording) van de individuele deelnemende organisaties voor de 

drie afzonderlijke pilots zijn opgenomen in dit keten brede plan van aanpak. De 

detailinvulling vindt plaats in de projectplannen per pilot van de organisaties. 

 

De juridische basis voor dit document wordt gevormd door:  

 Het Wetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering1;  

 Afspraken die de betrokken ketenpartners hebben gemaakt over de wijze waarop 

de pilot wordt voorbereid en georganiseerd.  

2.2 De Innovatiewet Strafvordering 

 
Het bestaande Wetboek van Strafvordering is bijna honderd jaar oud en is toe aan 

een modernisering. Sinds 2014 worden hiertoe voorbereidingen getroffen.  

 

Organisaties werkzaam in de strafrechtspraktijk, in het bijzonder de politie en de 

Rechtspraak, hebben in hun advisering over de inhoud van het nieuwe Wetboek van 

Strafvordering aangegeven dat het nuttig zou zijn om onderdelen van het nieuwe 

Wetboek voor de inwerkingtreding in de praktijk te beproeven. Op deze wijze wordt 

bezien of die onderdelen slagen in hun streven naar verbetering, of de ontworpen 

regeling aanpassing behoeft en wat de uitvoeringsconsequenties zijn. Tevens wordt 

beoordeeld of er flankerend beleid nodig is om de nieuwe regeling doeltreffend te 

doen zijn. De resultaten van deze proeven worden meegenomen in de verdere 

voorbereiding van (de implementatie van) het nieuwe Wetboek van Strafvordering. 

Om dit te realiseren is de Innovatiewet Strafvordering (Innovatiewet Sv) opgesteld. 

 

  

                                                
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 869, nr 2. 
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De Innovatiewet Sv stelt een aanvulling voor op het huidige Wetboek van 

Strafvordering. Deze maakt mogelijk dat in een aantal pilots ervaring wordt 

opgedaan met enkele voor de strafrechtspraktijk relevante onderwerpen. Deze 

onderwerpen zijn - met uitzondering van de uitbreiding van de bevoegdheden van 

de hulpofficier van justitie - in het nieuwe Wetboek van Strafvordering opgenomen.  

 

Op basis van de Innovatiewet Sv zullen de volgende pilots plaatsvinden: 

1. Prejudiciële procedure bij de Hoge Raad (Eerste afdeling, artikel 553 t/m 555); 

2. Vastleggen en kennisnemen van gegevens na inbeslagneming (Tweede afdeling, 

artikel 556 t/m 558); 

3. Opnamen van beeld, geluid of beeld en geluid als onderdeel van de 

verslaglegging (Derde afdeling, artikel 559 t/m 569).  

4. Toekennen enkele extra bevoegdheden aan de hulpofficier van justitie (Vierde 

afdeling, artikel 570) en 

5. Mediation na aanvang van het onderzoek op de terechtzitting (Vijfde afdeling, 

artikel 571 t/m 574) 
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3 Projectkader 

3.1 Doelstellingen pilot AVR  

 

Algemene doelstellingen 

De Innovatiewet Sv noemt als algemene doelstellingen voor de pilots – en dus ook 

voor de pilot AVR – te onderzoeken of: 

 De wettelijke regeling volstaat, zoals opgenomen in de Innovatiewet Sv; 
 Bijstellingen of aanvullingen nodig zijn; 
 Flankerende maatregelen nodig zijn en zo ja, welke, bijvoorbeeld in de zin van 

aanpassing van werkprocessen of aanvullende investeringen; 
 Er financiële uitvoeringsconsequenties van de nieuwe bepaling zijn en wat deze 

zijn. 

Specifieke doelstellingen 
De specifieke doelstelling voor de pilot AVR is te beproeven of, als alternatief voor 

een volledig proces-verbaal, de verslaglegging kan bestaan uit een combinatie van 

opnamen (beeld en/of geluid) met een begeleidend verkort proces-verbaal, met 

behoud van de nodige waarborgen en op een voor de keten doelmatige wijze. De 

voorgestelde artikelen 559 tot en met 569 Sv, als aangegeven in de Innovatiewet 

Sv maken dit mogelijk. 

De centrale onderzoeksvraag hierbij is: op welke wijze vormt een combinatie van 

opnamen met een begeleidend verkort proces-verbaal een adequaat alternatief voor 
een volledig proces-verbaal en kan het gebruikt worden als zelfstandig 
bewijsmiddel? 

Relevante aspecten bij de voorbereidingen en/of evaluatie, zijn onder andere:  

 Invloed op de kwaliteit van de verslaglegging:  

o Toegankelijkheid en volledigheid van de verslaglegging (ook als die 

deels uit alleen opnamen bestaat); 

o De bruikbaarheid daarvan voor het bewijs; 

 De werklasteffecten door de strafrechtketen heen;  

 Bezien juridische en praktische randvoorwaarden:  

o De authenticiteit en betrouwbaarheid van opnamen; 

o Het functioneren van opnamen (en van het begeleidende verkort 

proces-verbaal) als processtukken waarvan kennis kan worden genomen 

en die daartoe binnen de strafrechtketen langs elektronische weg (of 

anderszins) aan de procespartijen en de rechter ter beschikking moeten 

staan; 

o De privacy van betrokkenen is gewaarborgd.  
 

Deze aspecten komen daarom terug in de randvoorwaarden voor de start van de 

pilot en bij de indicatoren die zijn opgesteld voor de evaluatie, zie paragraaf 5.4.  
 
Uitgangspunten voor deze pilot zijn: 

 Keten breed doeltreffend gebruik maken van opnamen van beeld en geluid; 

 Behoud van waarborgen (privacy, waarheidsvinding, bruikbaarheid voor het 

bewijs, openbaarheid en controle op strafvorderlijk optreden). 
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3.2 Scope en afbakening 

 

Juridische afbakening  

Conform hetgeen in de wetsartikelen 559 tot en met 569 Sv in de Innovatiewet Sv 

is beschreven, wordt een beproeving gedaan met de wijze waarop de 

strafrechtketenpartners de audiovisuele opname (in combinatie met een verkort 

proces verbaal) ter vervanging van een volledig schriftelijk proces-verbaal kunnen 

gebruiken als zelfstandig bewijsmiddel.  

 

Dit betekent het veiligstellen van camerabeelden, het afnemen van 

verdachtenverhoren, de beoordeling van de dossierstukken door de officier van 

justitie, het samenstellen van het procesdossier onder leiding van de officier van 

justitie, de overdracht van het procesdossier, kennisname van het dossier, de 

berechting in eerste aanleg (waaronder het opnemen van de zitting en het ter 

sprake brengen van de opnamen van camerabeelden en verdachtenverhoren op de 

zitting) in hoger beroep en in cassatie, uitwerken van vonnis of arrest waar het 

betreft de opname als bewijsmiddel in de bewijsconstructie en tenslotte de 

publicatie van het vonnis of arrest.  
 
Op verschillende momenten gedurende dit proces kan alsnog een volledig proces-
verbaal van de audiovisuele opname aan de opsporingsambtenaar of aan de 
rechtbank worden gevraagd. 

 

De termijn waarbinnen de afwijkingen op het huidige wetboek van strafvordering 

zijn toegestaan is in de Innovatiewet Sv vastgelegd: gedurende maximaal drie jaar 

vanaf de datum inwerkingtreding. 

 

Type zaken Verdachtenverhoren en Camerabeelden 

De ketenpartners hebben onderling afgestemd om in eerste instantie te focussen op 

overvallen op een pand, dat wil zeggen een winkel, bank- of kantoorgebouw, 

woning en/of bedrijf. Met deze afbakening:   

  Is er een grotere kans op aanwezigheid van (bewakings)camerabeelden; 

  Wordt zo min mogelijk afgeweken van het bestaande werkproces. Zo worden 

verdachten over het algemeen al audiovisueel gehoord; 

  Volgt meestal een dagvaarding van de verdachte door het OM; 

  Is de kans groter dat de zaak ook in hoger beroep en cassatie beproefd kan 

worden.  

 

Met de keuze voor dit delict wordt tevens het aantal rechercheurs dat bij de pilot is 

betrokken, beperkt. Afhandeling vindt immers plaats op districtsniveau of in een 

(regionaal) overvallenteam, wat de opleiding van politiedeelnemers ten behoeve van 

de pilot en aansturing in de praktijk vergemakkelijkt.  

 

Daarnaast worden deze zaken over het algemeen door de meervoudige kamer (MK) 

behandeld. Een enkel dossier wordt aangeboden aan de politierechter (PR). Mocht in 

de loop van de pilot blijken dat door deze afbakening onvoldoende zaken bij de 

politierechter terechtkomen, dan kan worden besloten om het type zaken uit te 

breiden. Dit past bij de beproeving, waarin met flexibiliteit en volgens een 

groeimodel wordt gewerkt.  
 
Hoeveelheid zaken Verdachtenverhoren en Camerabeelden 

De politie levert dossiers bij het OM aan die camerabeelden bevatten en waarbij de 

verdachte(n) audio-visueel is (zijn) gehoord. Het streven is om per pilotlocatie 30 

zaken de strafrechtketen te laten doorlopen, tot en met de rechtbank (eerste 

aanleg). In totaal gaat het dus om circa 60 zaken gedurende de pilotperiode van 
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twee jaar. Van die zaken gaat naar verwachting meer dan 50% in hoger beroep.  

 

Er wordt gewerkt met een groeimodel: we starten met een beperkt aantal zaken. 

Daarna kan, in goed overleg tussen de lokale partners en de landelijke 

projectleiders, een uitbreiding van type zaken aan de orde zijn, zeker wanneer blijkt 

dat te weinig zaken worden beproefd. Het werken met een groeimodel heeft 

daarnaast de voorkeur omdat geautomatiseerde overdracht tussen de partners via 

multimediavoorzieningen bij de start van de pilot nog niet mogelijk is.  

 

Het aantal zaken is van belang om de werklasteffecten voor de ketenorganisaties in 

kaart te kunnen brengen. Aan de hand van de gegevens uit de pilot moeten immers 

conclusies getrokken kunnen worden, ook voor andere zaken (extrapoleren van 

gegevens). Voor onderzoek naar de kwalitatieve gevolgen van wetgeving is het 

aantal zaken van minder belang. 

 

Te beproeven varianten Verdachtenverhoren en Camerabeelden 

De AVR-opname moet voldoen als processtuk dat in het procesdossier kan worden 

gevoegd en moet vergezeld gaan van een (verkort) proces verbaal. De voorschriften 

van het landelijk procesreglement en de wettelijke eisen zijn en blijven leidend. Op 

lokaal en landelijk niveau vindt afstemming in de keten plaats over de wijze waarop 

de dossierstukken op een voor alle ketenpartners juridisch correcte en werkbare 

manier worden overgedragen. De pilot is nadrukkelijk bedoeld om van te leren en 

gezamenlijk tot een passende werkwijze te komen. Dat betekent dat er 

verschillende varianten worden beproefd, al naar gelang de ervaringen van de 

medewerkers van de partners in de praktijk (gebruikers) en technische 

hulpmiddelen die beschikbaar komen. 

 

Te beproeven varianten Opname van de zitting 

De Rechtspraak beproeft in twee varianten (MK- en PR-zaken) of een audio(visuele) 

opname van de zitting (in combinatie met een verkort proces-verbaal) kan gelden 

als een vervanging van het volledig en schriftelijk proces-verbaal van de zitting. 

Omdat de op de zitting afgelegde- verklaring van een verdachte, getuige of 

deskundige een wettig bewijsmiddel is, wordt ook beproefd of deze opname van de 

op zitting afgelegde verklaring, kan gelden als zelfstandig bewijsmiddel in een 

vonnis of arrest.  

 

1. Variant PR-zaken 

Om te onderzoeken of er ook mogelijkheden zijn met betrekking tot een doelmatige 

inzet van de audio(visuele) opname van de zitting in eenvoudige zaken die aan de 

politierechter worden voorgelegd, wordt deze variant in een ander arrondissement 

beproefd dan de opname van de Verdachtenverhoren en de Camerabeelden. De 

zitting van de politierechter wordt audio(visueel) opgenomen.  

 

2. Variant MK-zaken 

Gelet op de overeenkomsten in het juridische werkproces en de beoordeling van een  

audio(visuele) opname van de zitting met die van de camerabeelden en de opname  

van het verdachtenverhoor, wordt in deze variant aangesloten bij de twee  

arrondissementen die ook de pilot Verdachtenverhoor en Camerabeelden uitvoeren.  

De daar gekozen zaakstroom van de ‘overvallen’ brengt met zich dat deze zaken ter 

berechting worden aangebracht op een zitting van de meervoudige kamer. De 

zitting van de meervoudige kamer wordt audio(visueel) opgenomen.  
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Met deze variant zal, in het licht van het eerder genoemde groeimodel, eerst worden 

gestart nadat ervaringen in de PR-variant zijn opgedaan. Deze ervaringen geven 

voldoende aanleiding om de beproeving uit te breiden.  
 

Eerste aanleg en hoger beroep 

De nadruk in hoger beroep ligt op het gebruik van de opname van de zitting in 

eerste aanleg. Dat kan op een eerste moment aan de orde komen bij de 

behandeling van het hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank over de 

voorlopige hechtenis. In hoger beroep komt de beproeving aan de orde dat de 

voorzitter van het gerechtshof alsnog een volledig schriftelijk proces-verbaal van de 

zitting door de rechtbank laat opmaken.  

 

In de Innovatiewet is niet voorzien in de mogelijkheid dat het hof volstaat met een 

opname van de zitting (in combinatie met een verkort proces-verbaal) in geval 

cassatie wordt ingesteld, gelet op de (on)mogelijkheden bij de procesvoering bij de 

Hoge Raad. 

 

Deelnemende locaties 

De beproevingen vinden, op kleine schaal, op drie locaties plaats: 

 

Tabel 1   De pilotlocaties 

 Politie 

enheid 

Arron-

dissement  

Meervoudige kamer 

(MK)/politie-rechter 

(PR) 

Rechtbank Gerechtshof 

Verdachten-verhoren en camerabeelden 

1 (…) (…) MK  (…) (…) 

2 n.t.b. n.t.b. MK  n.t.b. n.t.b. 

Opname van de zitting  

3 n.v.t. n.v.t. PR Limburg ‘s-

Hertogenbosch 

  n.v.t. MK - (…) 

- n.t.b. 

- (…) 

- n.t.b. 

 

3.2.3 Buiten scope 
 

De interne infrastructuur van de betrokken ketenorganisaties valt buiten scope, net 

als de realisatie van geautomatiseerde uitwisseling van multimedia-informatie door 

de gehele keten. Deze vormen immers onderdeel van interne verandertrajecten en 

verandertrajecten in de keten, te weten PDSK (Programma Digitalisering 

Strafrechtketen).  
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3.3 IV aanpak  

Binnen scope vallen IV oplossingen die nodig zijn om de pilot te kunnen uitvoeren. 

Voor de realisatie hiervan wordt een traject gevolgd, dat is ingedeeld in drie fasen.  

  
I. De Voorbereidingsfase  

In deze fase worden de randvoorwaarden en waarborgen ingevuld om te 

kunnen starten met de pilot. 

II. De startfase  

De verwachting is dat de innovatiewet per 1-2-2022 in werking treedt. 
III. De vervolgfase  

De verwachting is dat er tijdens de pilotperiode nieuwe IV beschikbaar 

komen.  

Fase II en III zijn onderdeel van de uitvoeringsfase van de pilot. 

FASE I VOORBEREIDINGSFASE  

Naar verwachting verloopt het transport tussen de partners bij de start van de pilot 

nog niet zoals beoogd, namelijk geautomatiseerd. In de voorbereidingen op de pilot 

vindt daarom nauw overleg plaats tussen de projectgroep, de IV werkgroep, juristen 

van de deelnemende organisaties en deelnemers van de pilotlocaties. Er worden 

tijdelijke werkwijzen en IV-ondersteunende middelen in de keten uitgedacht, die 

aan waarborgen moeten voldoen. Deze betreffen minimaal de thema’s:  
1) Privacy 

2) Authenticiteit en integriteit  

3) Overdracht van audiovisuele opnamen 

4) Archivering  

Als hierover geen afspraken mogelijk blijken of een passende IV-oplossing wordt 

gevonden, wordt voorafgaand aan de startdatum van de pilot door een van de 

partners en/of door de projectgroep om een besluit go/no go van de stuurgroep 

gevraagd.  

Ad 1) Privacy 

In het kader van de privacy van degenen die op camerabeelden te zien zijn, maken 

de partners afspraken over welke partner op welk moment verantwoordelijk is voor 

anonimiseren van multimedia bestanden door middel van blurren of 

spraakvervorming.  

Ad 2) Authenticiteit en integriteit 

 

Authenticiteit van het bewijs 

Van bewijsmiddelen verwachten we dat eenduidig is wie, vanuit welke functie, de 

betreffende informatie heeft samengesteld. In de ‘papieren wereld’ doen we dat 

door het plaatsen van een handtekening met de vermelding van onze functie en de 

datum waarop we dat doen. Op een dergelijke wijze verklaren we dat de 

betreffende persoon op het moment van dagtekening gerechtigd was om vanuit de 

genoemde functie te verklaren dat de betreffende informatie verwoord is zoals die is 

verwoord.  

Er moeten afspraken worden gemaakt hoe hierin wordt voorzien als camerabeelden 

als zelfstandig bewijs worden gebruikt. Onderzocht moet worden of bijvoorbeeld een 

verifieerbare (elektronische) handtekening nodig is. Daarnaast dienen “kopieën” van 

de bestanden conform origineel en als ongewijzigd geborgd te zijn.  
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Integriteit van het bewijs 

Van processtukken verwachten we dat deze ‘integer’ oftewel ongeschonden zijn. De 

informatie zoals die bedoeld is, kan dan ook in die vorm behandeld worden. De 

integriteit heeft geen oordeel over de informatie zelf (een verklaring kan vals zijn, 

een video een deep fake), maar wel dat de informatie ongewijzigd is gebleven. Hier 

mag bij de procespartijen geen twijfel over bestaan, ook niet tijdens de pilot. In de 

digitale wereld kan dit bijvoorbeeld worden geborgd door over de tekens die in een 

document zijn weergegeven een hash-berekening te maken.  

Ad3) Overdracht van audiovisuele opnamen 

In strafrechtketenverband zijn dit voorjaar (2021) standaarden afgesproken voor 

het gebruik van multimedia in de keten, zoals: Video wordt aangeleverd in een MP4 

bestand. Het betreft standaarden die op een reguliere werkplek afspeelbaar zijn. 

Ten behoeve van de pilot moet een werkwijze worden afgesproken voor de 

overdacht van multimediabestanden. Het betreft afspraken over standaarden hoe 

verschillende informatiedragers ‘bijeen’ gehouden kunnen worden en hoe het 

transport praktisch gezien plaatsvindt. 

Technisch zijn hier een aantal mogelijkheden voor (een digitale index, video in pdf 

plakken), maar er kunnen ook (tijdelijke) procedurele afspraken worden gemaakt. 

In het begeleidend verkort proces-verbaal dient dan eenduidig verwezen te worden 

naar het bijgeleverde materiaal. Deze tijdelijke werkwijze betreft nog geen 

definitieve oplossing voor samenhangende ondersteuning voor het gehele proces.  

 

Ten aanzien van de overdracht van de bestanden van politie naar OM en vervolgens 

naar de rechtspraak zijn de volgende tijdelijke oplossingen mogelijk:  

 Bestanden opslaan op een gegevensdrager en vervolgens overdragen aan de 

volgende partner; 

 Bestanden overdragen via de beveiligde Bestandenbox, waar alleen 

geautoriseerde personen toegang toe hebben.  

De overdracht moet in beide gevallen worden vastgelegd door de verstrekkende 

organisatie. 

 

Tijdens het bepalen van de werkwijze in de keten en de bijbehorende IV- 

ondersteuning wordt meegewogen dat wat de ene partij oplevert, voldoet aan de 

minimale kwaliteitseisen en eisen van werkbaarheid voor de andere partijen.  

Omdat de automatische transportfaciliteit van multimediabestanden naar verdachte, 

slachtoffer en advocaat via het Advocatenportaal niet gerealiseerd zal zijn binnen de 

pilotperiode, wordt ook een proces voor de uitwisseling van de bestanden aan die 

partijen bepaald. 

 

Ad 4) Archivering 

Er worden afspraken gemaakt hoe deelnemende organisaties borgen dat de 

bestanden op de juiste wijze worden opgeslagen, geschoond onder eigen 

archiefregime en gearchiveerd.  

 
FASE II START VAN DE PILOT 

De gekozen IV oplossingen en ketenafspraken voldoen minimaal aan de waarborgen 

die zijn gesteld, zoals authenticiteit en integriteit. De start is daar dus van 

afhankelijk. Er wordt zoveel mogelijk conform standaarden gewerkt die in de keten 

zijn vastgesteld in het OGB van PDSK van februari 2021.  

 

We beproeven in deze fase wat is uitgedacht en goedgekeurd in de 

voorbereidingsfase. 
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FASE III DE VERVOLGFASE 

De IV-werkgroep volgt de planning van de lopende IV trajecten die buiten scope 

vallen. Zodra de planning en de werkzaamheden in die trajecten concreter worden, 

adviseert de IV-werkgroep de projectgroep over de nieuwe functionaliteit(en). 

Aangezien dergelijke wijzigingen meestal aanpassingen van werkprocessen met zich 

mee brengen en/of nieuwe juridische vraagstukken opleveren, wordt in de 

voorbereidingen van het beproeven van nieuwe functionaliteiten nauw 

samengewerkt tussen de IV werkgroep en de projectgroep, net als in de 

voorbereidende fase.  

3.4 Samenhang met programma PDSK  

De programma’s binnen PDSK waaraan momenteel wordt gewerkt, richten zich in 

eerste instantie op de dossiers van de Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC-zaken). 

Deze dossiers hebben mogelijk een andere IV- en beveiligingsbehoefte dan de 

complexe zaken waar de AVR-pilot zich op richt, maar de verwachting is dat beide 

voorzieningen in de basis weinig van elkaar verschillen.  

 

In ketenverband wordt onder andere aan de volgende  functionaliteiten gewerkt: 

 De E-Handtekening. Deze zet waarmerken op multimediabestanden en 

ondersteunt het valideren van de gezette waarmerken via de voorziening GAAV. 

Of deze in de voorbereidende fase van de pilot wordt gerealiseerd of dat voor 

een (tijdelijke) andere oplossing wordt gekozen, wordt nog bepaald. De 

Universiteit Twente doet momenteel onderzoek naar de certificering van de 

digitale handtekening voor pdf-documenten, die onderdeel uitmaken van het 

digitale procesdossier. Het programma PDSK bereidt een opdrachtformulering 

voor om een vergelijkbaar onderzoek te laten uitvoeren naar de certificering van 

een multimediabestand. 

 E-Index. Deze levert de koppeling tussen het dossier en het multimediaal 

materiaal. Vooralsnog lijkt voorlopig geen centrale E-Index noodzakelijk te zijn, 

gezien het vooralsnog geringe aantal zaken die het betreft. Het programma 

Ketenvoorzieningen ondersteunt bij het opstellen van de standaarden die 

gehanteerd moeten worden om uitwisseling tussen partners mogelijk te maken. 

Mogelijk wordt tijdens de pilot al gebruik gemaakt van een centrale E-Index. 

 De E-Koppeling. Deze is nodig voor het overdragen van bestanden tussen 

partners. De uitwerking en realisatie daarvan staat nu gepland per 

ketenpartner. Van belang is om deze plannen in samenhang te bezien en te 

blijven afstemmen. 

 Speech-to-text. De Rechtspraak werkt aan een Speech-to-text voorziening als 

het gaat om de opname van de zitting. Deze gaan zij inzetten bij de opname 

van de zitting. Deze IV ondersteuning zien zij als noodzakelijk hulpmiddel 

tijdens de opname van de zitting. 

 Daarnaast blijkt de digitale versie van de Summ-IT dossiers, zoals die op dit 

moment is ontwikkeld, in de systemen van de Rechtspraak nog niet naar 

behoren te werken. Daarvoor wordt naar een oplossing gezocht. 

 

De pilot is niet van deze functionaliteiten afhankelijk, als (tijdig) ‘omwegen’ worden 

bedacht die minimaal voldoen aan de waarborgen. 
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3.5 Risico’s 

 

 Omschrijving risico Impact 

 

Kans  

 

Beheersmaatregel 

1 Er zijn in de voorbereidende 

fase geen IV voorzieningen 

beschikbaar waarmee aan de 

waarborgen voor start van de 

pilot wordt voldaan. 

groot groot Tijdig in beeld brengen 

en vervolgens realiseren 

van wat benodigd is. 

Wanneer niet tijdig 

beschikbaar, heeft dit 

gevolgen voor de start 

van de pilot.  

2 Deelnemers zijn teleurgesteld 

dat (in de eerste fase van de 

pilot) de IV voorzieningen nog 

niet optimaal zijn. 

groot middel Afstemmen met de 

gebruikers in de 

voorbereidingsfase, 

goede communicatie 

over tijdelijke 

oplossingen en over de 

planning van de te 

realiseren 

voorzieningen. 

4 Er zijn onvoldoende financiële 

middelen beschikbaar om de 

pilot voor te bereiden en uit te 

voeren 

middel middel Uitputting budget 

monitoren. 

5 Tijdens de uitvoeringsfase blijkt 

dat de opname niet als 

processtuk kan worden 

gebruikt (wordt juridisch gezien 

niet geaccepteerd in de 

praktijk).  

middel middel Tijdens de pilot kan men 

teruggrijpen op een 

volledig uitgewerkt 

proces-verbaal. Mocht er 

geen passende IV 

oplossing in beeld zijn, 

dan heeft dit gevolgen 

voor de voortgang van 

de pilot. In het uiterste 

geval zet de stuurgroep 

de pilot ‘on hold’. 
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4 Organisatie 

4.1 Opdrachtgeverschap  

Het Bestuurlijk ketenberaad uitgebreid (BKB+) is formeel opdrachtgever voor de 

pilots. Omdat het BKB+ slechts enkele malen per jaar bijeenkomt en op hoofdlijnen 

zal sturen is het Projectleidersoverleg (PLO) gemandateerd opdrachtgever. Alle 

betrokken organisaties zijn in het PLO vertegenwoordigd door middel van een 

afgevaardigde die in de eigen organisatie belast is met de (voorbereiding van de) 

implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering.  

 

Het Projectleidersoverleg geeft invulling aan de rol van gemandateerd 

opdrachtgever door middel van een aparte stuurgroep voor de pilots waarin de PLO-

leden van de meest betrokken organisaties (politie, OM, Rechtspraak en Bijzondere 

Opsporingsdiensten (BOD) zijn vertegenwoordigd. Het programmateam VIS 

ondersteunt ook deze stuurgroep.  
 

Het BKB+ heeft een portefeuillehouder aangewezen voor de pilots, die het PLO met 

raad en daad zal bijstaan in zijn rol van gemandateerd opdrachtgever. 

4.2 Landelijke projectorganisatie 

Bij de pilot AVR zijn de politie, het OM en de Rechtspraak betrokken. De 

organisaties hebben een (landelijke) projectorganisatie ingericht voor de 

voorbereiding en uitvoering van de pilot. De landelijke projectleiders 

vertegenwoordigen hun eigen organisatie, zijn in faciliterende zin verantwoordelijk 

voor de voorbereiding en uitvoering van de pilots, de afstemming tussen de 

betrokken organisaties, de interne afstemming in hun eigen organisatie, de 

communicatie met stakeholders en het treffen van randvoorwaarden voor het 

uitvoeren van de pilot. 

Periodiek wordt in een landelijke projectgroep afgestemd. De projectgroep bestaat 

uit de drie landelijke projectleiders, onder voorzitterschap van VIS. De Nederlandse 

Orde van Advocaten is op afstand betrokken. De groep bespreekt de voortgang van 

de (voorbereiding van de) pilot en draagt zorg voor gezamenlijke rapportage aan de 

gemandateerd opdrachtgever, het PLO. Zo nodig zal bij afwijkingen op dit plan 

tussentijds aan de gemandateerd opdrachtgever worden gerapporteerd. 
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4.3 Lokale projectorganisatie 

Er wordt een lokale projectorganisatie ingericht. Deze organisatie is 

verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van de pilot, monitoren lokale 

voortgang en het bijhouden van de gegevens ten behoeve van de evaluatie. Een 

teamlid (of teamleden in geval de ketenorganisaties kiezen voor een team per 

organisatie) fungeert als voorzitter in overleg met de andere teamleden. Overleggen 

worden genotuleerd, en besluiten & actiepunten worden vastgelegd. De lokale 

voortgang wordt periodiek gerapporteerd aan het landelijk project. De landelijke 

projectleiders faciliteren o.a. in ondersteunende middelen, het creëren en 

handhaven van randvoorwaarden, monitoren de landelijke voortgang en zijn 

eindverantwoordelijk voor het hele project. 

 

De lokale projectorganisaties zorgen ieder voor een plan van aanpak, waarin 

minimaal de planning (waaronder mijlpalen), wijze van monitoring/ afstemming en 

communicatie-aanpak staat beschreven. De landelijke projectleiders leveren een 

format voor de lokale monitoring. 

 

Politie 

Het lokale projectteam binnen de politie bestaat minimaal uit de volgende 

deelnemers (nader te bepalen welke personen deze rollen/functies invullen): 

- Lokale projectleider/coördinator (vanuit het team zelf of vanuit de afdeling 

Politieprofessie van de Staf van de eenheid) – verantwoordelijk voor 

opdrachtborging binnen de eigen eenheid, coördinatie, communicatie en afstemming 

binnen de eenheid, met de lokale projectleiders van OM en RvdR en de landelijke 

projectleider;   

- Teamchef die het bij de pilot betrokken personeel levert/aanstuurt; 

- Minimaal één inhoudsdeskundige die de (lokale) processen uit de praktijk goed 

kent. 

 

OM 

Het lokale projectteam binnen het OM bestaat uit de volgende deelnemers (nader te 

bepalen welke personen deze rollen/functies invullen): 

- Lokale projectleider/coördinator (verantwoordelijk voor de projectorganisatie -

coördinatie, afstemming, communicatie, zowel intern als met het landelijk project en 

de betrokken ketenorganisaties-)   

- (recherche) officier  

- Medewerker van de administratie/ coördinator of hoofd (MK) administratie  

 

Rechtspraak 

De Rechtspraak richt ook een lokale projectorganisatie in. Per pilotlocatie worden 

een projectleider/coördinator en inhoudsdeskundigen aangesteld.  

 

Lokaal vindt tussen de betrokken ketenorganisaties afstemming plaats. Ook de 

advocatuur sluit hierbij aan, in afstemming met de NOvA. 

 

4.4 AVR/IV werkgroep 

 
Vanwege de nauwe relatie met de ontwikkelingen op het gebied van de  

informatievoorziening in de keten heeft de projectgroep een aparte IV werkgroep in 

het leven geroepen, die bestaat uit IV-experts van de betrokken partners en 

vertegenwoordigers van team VIS. Deze IV-werkgroep adviseert de projectgroep 

over de planning en de samenhang met de IV ontwikkelingen in de keten en de 

noodzakelijke aanpassingen aan die ontwikkelingen.  
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4.5 Rol WODC 

 

Het WODC heeft de opdracht gekregen om de pilots te evalueren. De 

evaluatierapportage levert de inzichten als genoemd onder de algemene en 

specifieke doelstellingen. Op basis van deze inzichten kunnen betrokken 

organisaties een keuze maken over de wenselijkheid van voortzetting – eventueel 

op aangepaste wijze in praktische, beleidsmatige of wet- en of regelgevende zin – 

voor de AVR. 

Het evaluatieonderzoek vindt gedurende de looptijd van de pilots plaats. Ter 

voorbereiding op de evaluatie is door het WODC opdracht gegeven aan Andersson 

Elffers Felix (AEF) om samen met de deelnemende organisaties de indicatoren uit te 

werken. AEF voert ook de nulmeting uit. De indicatoren zijn in paragraaf 5.4 

verwerkt. 
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5 Aanpak 

In dit hoofdstuk wordt de fasering, de resultaten en de planning beschreven die 

door de landelijke projectorganisatie is opgesteld. Dit is op hoofdlijnen beschreven 

en in de lokale projectplannen zal een gedetailleerde uitwerking komen.  

 

De pilot heeft, conform de Innovatiewet Strafvordering, een looptijd van maximaal 2 

jaar en start naar verwachting in februari 2022. Gedurende de looptijd van de pilot 

doet het WODC evaluatieonderzoek.  

 

Planning van de Innovatiewet Sv 

Q2 2020      Innovatiewet Sv naar Raad van State voor advies 

 

Q4 2020/Q1 2021  Advies Raad van State ontvangen en verwerken 

 

Q2 2021      Plan van aanpak per pilot gereed 

 

Q4 2021     Innovatiewet Sv aangenomen door 2e en 1e Kamer 

 

 

Planning van de pilot 

Ten behoeve van de pilot onderkennen we de volgende fases: 

 

Fase Periode 

Voorbereiding 2020 en 2021 

Uitvoering 2022 en 2023 

Afronding  Q3/Q4 2023 

Evaluatie Gedurende hele loop tijd pilot 

 

5.1 Voorbereidingsfase 

 

De voorbereidingsfase is in 2020 gestart en loopt door tot de start van de pilot. In 

deze fase vinden de volgende onderwerpen/activiteiten plaats: 

 

Onderwerpen Toelichting  Planning 

2021  

Werkprocessen 

 

- Uitwerken van de vernieuwde operationele 

werkprocessen per organisatie   

- Uitwerken van het nieuwe ketenbrede proces 

per pilot 

o organiseren ketenbrede sessie  

Q2-3 

 

 

IV/ICT 

 

- In kaart brengen van voor pilot benodigde 

IV/ICT voorzieningen (wat technisch kan, wat 

nog niet kan maar wel belegd is, wat nog niet 

kan en ontwikkeld/belegd moet worden) 

- Zorgen dat er IV/ICT oplossingen zijn die nodig 

zijn om tijdens de pilot te kunnen werken 

Q1-2 

 

 

 

 

Q3-4 

Juridische 

verkenning 

 

- Uitzoeken wat juridisch nodig is om een 

audiovisuele opname als processtuk keten 

breed te kunnen gebruiken en daartoe:  

Q2-3 
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o Organiseren van bijeenkomsten over 

de bewijsrechtelijke + 

rechtsfilosofische kant van opnames 

Evaluatie 

 

- Voorbereiden van de evaluatie. Afstemming met  

WODC over opzet van de evaluatie van de 

pilots en wat daarvoor nodig is (formulering 

onderzoeksvragen, wijze van monitoring en 

verdeling van werkzaamheden/ 

verantwoordelijkheden) 

- In samenspraak met de deelnemende partijen 

vaststellen van indicatoren 

- Uitvoeren nulmeting door AEF 

Q1 

 

 

 

 

 

Q2 

 

Q2-3 

Lokale 

projectorganisatie 

- Locaties voor pilots 

- Inrichten lokale keten brede projectorganisatie 

Q2-3 

Personeel - Capaciteitsinzet voor lokale projectorganisatie 

en privacy-analyse 

Q2-3 

Privacy  

 

- Voorbereiding van de Data Protection Impact 

Assessment (DPIA) per organisatie 

Q3 

Communicatie - Opzetten van interne en externe 

communicatieplannen 

Q2-3 

 

 

5.2 Uitvoeringsfase  

De uitvoeringsfase is de gehele fase van begin tot eind van de pilot. Gedurende de 

twee jaar van de pilot vinden de volgende onderwerpen/activiteiten plaats:  

 

Onderwerpen Toelichting  

Monitoring 

 

Bij te houden gegevens en indicatoren conform notitie AEF 

Begeleiding Begeleiding van lokale projectorganisatie + realiseren 

randvoorwaarden voor uitvoering pilot + bijsturing op 

basis van evaluatie-momenten 

IV Periodiek bijwerken van AVR/IV plan in lijn met de 

beschikbaar komende toekomstbestendige 

multimediavoorzieningen in de keten en voorzieningen 

van ketenpartners, inclusief de wijze van overgang naar 

een nieuwe fase 

 

Gedurende deze fase vindt ook de evaluatie van de pilot plaats. 

 

5.3 Afrondende fase 

 

Onderwerpen  Toelichting  

Overdracht 

 

- Overdrachts-documentatie 

- Afsluitende bijeenkomst 

- Communicatie  

Werkprocessen - Maatregelen om de werkwijze van de pilot al dan niet 

voort te zetten 

Evaluatie 

 

- Eindevaluatie 

Lokale 

projectorganisatie 

- Opheffing (lokale) projectorganisatie 

- Begroting 
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5.4 Evaluatie 

Zoals eerder vermeld is Andersson Elffers Felix (AEF) in de voorbereidingsfase 

betrokken bij de formulering van de indicatoren ten behoeve van de evaluatie en de 

nog uit te voeren nulmeting. Op basis van de Memorie van Toelichting, de eigen 

analyse van AEF en input van de projectgroepleden zijn de volgende ‘need to have’ 

indicatoren in kaart gebracht: 

 

Tabel: Bij te houden gegevens en indicatoren voor de pilot AVR Innovatiewet SV 

Indicator Operationalisering Evaluatie Bron 

1. Toegevoegde 
waarde voor het 
strafproces 

Waardering van 
toegevoegde waarde van 
opnamen (en verkort PV) 
als bewijsmiddel: 

Bijdrage aan: 
 vertrouwen in 

strafproces; 
 vertrouwen in 

juistheid verslaglegging; 
 kwaliteit 

bewijsmiddelen; 
 transparantie rondom 

proces verhoor; 
 transparantie rondom 

proces beoordeling wat 
op opnames te 
zien/horen is. 

 Vragenlijst betrokkenen 
voor terechtzitting 
 Aantekeningen griffiers 
 Evaluatiegesprekken na 

afloop pilot 

 

Op verzoek 
van 
projectgroep 

2. 
Toegankelijkheid 
& volledigheid van 
de verslaglegging 
en opname 

Waardering van 
toegankelijkheid en 
volledigheid van de 
verslaglegging en 
opname door 
procespartijen  

 Vragenlijst betrokkenen 
voor terechtzitting 
 Aantekeningen griffiers 
 Evaluatiegesprekken na 

afloop pilot 
 Registratie 

frequentie/aard technische 
problemen door lokale 
projectleiders 
 Registratie aantal keren 

dat (en situatie waarin en 
reden waarom) alsnog 
volledig PV wordt 
opgemaakt 

Memorie van 
Toelichting 

3. Bruikbaarheid 
van 
verslaglegging en 
opnamen voor het 
bewijs 

 Aandeel AVR-
registraties dat direct 
gebruikt is in rechtelijke 
uitspraken 
 Aandeel AVR-

registraties die alsnog 
OV vereisten en de 
reden daarvoor 
 Aandeel opnamen dat 

op zitting wordt 
afgespeeld en reden 
daarvoor 
 Waardering van 

bruikbaarheid 
verslaglegging en 
opnamen voor bewijs 
door procespartijen 

 Dossieronderzoek 
(analyse & duiding 
debatten ter terechtzitting 
& rechterlijke uitspraken) 
 Vragenlijst betrokkenen 

voor terechtzitting 
 Aantekeningen griffiers 
 Evaluatiegesprekken na 

afloop pilot 
 Registratie aantal 

opnamen 
 Registratie aantal, 

moment & reden waarom 
alsnog volledig PV wordt 
opgemaakt. 

 

Memorie van 
Toelichting 

4. Functioneren 

van opnamen als 
processtukken 
waarvan (digitaal) 

 Waardering van 

opnamen (en 
verslaglegging) als 
processtukken door 
procespartijen: 

 Vragenlijst betrokkenen 

voor terechtzitting 
 Aantekeningen griffiers 
 Evaluatiegesprekken na 

afloop pilot 

Memorie van 

Toelichting 
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kennis kan 
worden genomen 

 praktische/technische 
hanteerbaarheid/proble
men 
 efficiency van het 

proces  

5. Authenticiteit & 
betrouwbaarheid 
opnamen 

 Aandeel opnamen 
waarvan authenticiteit/ 
betrouwbaarheid wordt 
betwist 
 Oordeel over 

inrichting proces om 
authenticiteit & 
betrouwbaarheid te 
waarborgen 

 Toets op inrichting 
processen (bijv. door 
onafhankelijke externe 
deskundige) 
 Vragenlijst betrokkenen 

voor terechtzitting 
 Aantekeningen griffiers 
 Evaluatiegesprekken na 

afloop pilot 

Memorie van 
Toelichting 

6. Waarborgen 
privacy 

 Aandeel opnamen 
waarin privacy 
betrokkenen niet 
gewaarborgd is (klachten 
over schending privacy) 
 Waardering proces 

‘blurring / 
stemvervorming’ 

 Vragenlijst betrokkenen 
voor terechtzitting 
 Aantekeningen griffiers 
 Evaluatiegesprekken na 

afloop pilot 
 Registratie opnamen 

waarin sprake is van 
klachten over schending 
privacy betrokkenen 
 Registratie aantal, 

momenten en redenen 
‘blurring’/stemvervorming 
 Optie: controle 

processen door 
onafhankelijke (externe) 
deskundige 

Memorie van 
Toelichting 

7. Doorlooptijd  Tijd tussen keuze om 
alsnog volledig PV op te 
laten maken en moment 
dat volledig PV 
beschikbaar is 
 Tijd tussen start 

verhoor en vonnis in 
eerste aanleg 
 Doorlooptijd zitting 

(t.o.v. vergelijkbare 
zitting buiten pilot) 
 Totale doorlooptijd 

zaken 

 Registratie datum 
opdracht/bevel opmaken 
volledig PV 
 Registratie datum 

ontvangst volledig PV 
 Registratie datum 

opdracht/bevel 
blurren/stemvervorming 
 Registratie datum 

beschikbaarstelling kopie 
met 
blurring/stemvervorming 
 Registratie datum start 

verhoor /datum bekijken 
beelden 
 Registratie datum 

vonnis in eerste aanleg 
 Registratie doorlooptijd 

zitting 
 Registratie totale 

doorlooptijd zaak (pilot vs 
regulier) 

Op verzoek 
van 
projectgroep 

8: Werklast-
effecten 
 

 Tijdsbesteding proces 
pilot vs huidig proces 
(alle betrokken partijen) 
 
 

 Registratie aantal 
(aandeel) opnamen 
waarbij in eerste instantie 
geen uitgebreid PV wordt 
opgemaakt (evt. meerdere 
opnamen per zaak) 
 Registratie lengte 

opname (minuten) per 
soort opname 
 Waar beschikbaar en 

van toepassing: gebruik 
maken van normtijden 
(m.n. huidig proces PV 
verhoor verdachte en PV 

Memorie van 
Toelichting 
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bevindingen 
camerabeelden) 
 Waar normtijden n.v.t.: 

invullen 
tijdsbestedingsformulieren 
na elk processtap  
 Waar bijhouden 

tijdsbesteding onmogelijk: 
(Delphi-) werksessies met 
betrokken procespartijen 

9. Kosten  Kosten materieel 
(incidenteel vs 
structureel) die ontstaan 
door de uitvoering 
 Kosten personeel 

(beperkt) 

 Registratie kosten 
materieel door lokale 
projectleiders 
 Omrekening van fte in 

euro’s, waar mogelijk 

SCOPAFIJTH  
i.o. met 
projectgroep 

Bron: Andersson Elffers Felix (AEF), Pilots Innovatiewet Strafvordering: Oplegnotitie 

versie 10 juni 2021 

 

Indicatoren 1, 7 en 9 zijn in overleg met de projectgroep toegevoegd omdat op deze 

punten positieve dan wel negatieve effecten per partner en/of in de hele keten 

worden verwacht. De verdere uitwerking van wijze waarop de indicatoren worden 

gemeten, vindt in samenwerking met de projectgroep bij de operationalisatie van de 

nulmeting plaats.  

In Q2 en Q3 2021 voert AEF deze nulmeting uit, voorafgaand aan de start van de 

pilot. De uitkomsten worden gebruikt voor de voortgang tijdens de looptijd van de 

pilot en om de ambities doorlopend te ijken.  

We verwachten dat gedurende de pilotperiode van twee jaar ruim 60 zaken worden 

behandeld. Veel input voor de evaluatie kan handmatig worden bijgehouden of 

achteraf in evaluatiegesprekken worden opgehaald. Hierover worden tevens 

werkafspraken met de pilotlocaties gemaakt vóór het begin van de pilot.  

Uiteindelijk leveren de kwalitatieve en kwantitatieve uitkomsten van de pilots inzicht 

in hoeverre de bepalingen in de in te voeren Innovatiewet volstaan of aanpassing 

behoeven, welke aanvullende maatregelen genomen moeten worden, welke lessen 

uit de pilots getrokken kunnen worden en hoe deze lessen optimaal in het Wetboek 

van Strafvordering vormgegeven kunnen worden.  

 

 

 



Projectplan 25 juni 2021  

   Pagina 22 van 24 

 

6 Communicatie 

Het uitgangspunt is dat de ketenpartners zelf hun interne communicatie vormgeven. 
Goede en tijdige communicatie richting medewerkers is van belang om hen mee te 
nemen in de veranderingen die de pilot met zich meebrengt. Iedere aan de pilot 
deelnemende organisatie is verantwoordelijk voor de interne communicatie. Deze 

mag naar eigen inzicht worden verzorgd, mits passend binnen de afgesproken 
landelijke kaders. 
 
De (interne en externe) communicatiestrategie wordt in afstemming met het 
programma VIS opgezet. Daarin worden de stakeholders benoemd en wordt per 

stakeholder bekeken hoe deze het beste kan worden meegenomen c.q. 
geïnformeerd.  

 
 
 
 
 

7 Begroting pilot 

De begroting voor deze pilot is weergegeven op de volgende pagina. 
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 Politie AVR ( Verhoor en Camarabeelden)

Bijdrage vanuit 

pilot budget

voorbreiding 2022 2023 totaal 

Opleidingen

Leveren HRO expertise door de dienst 

HRM (uren) 3.920€          7.840€          3.920€          15.680€        15.680€            

Inkoop materiaal (leerinterventies) 30.250€        30.250€        60.500€        60.500€            

Externe inhuur (tbv uitvoeren formele 

leerinterventies) 14.848€        7.424€          22.272€        22.272€            

Inkoop diensten (tbv uitvoeren 

informele leerinterventies) 12.100€        12.100€        24.200€        24.200€            

(leeropgave politiemedewerkers)
29.760€        29.760€        59.520€        0

182.172€       122.652€          

IV/ICT

Leveren IV expertise van de dienst IM 

en dienst ICT (uren)
216.468€       26.712€        14.112€        257.292€       

Inkoop IV middelen 4.000€          14.500€        16.000€        34.500€        

Stelpost alternatieve oplossing 

ontsluiting AVR-gegevens 150.000€       150.000€       

Stelpost alternatieve oplossing 

verzending bestanden naar OM/ZM
150.000€       75.000€        225.000€       

666.792€       666.792€          

Projectmanagement

Leveren projectmanagement-expertise 

(uren)

98.532€        69.552€        69.552€        237.636€       

Leveren communicatie-expertise 3.220€          3.220€          3.220€          9.660€          

Inkoop communicatie-middelen 5.000€          5.000€          10.000€        

Uitvoeren Privacy Impact analyse ??

Uitvoeren dataverzameling voor 

evaluatie 10.000€        10.000€        10.000€        30.000€        

287.296€       287.296€          

Subtotaal Politie
350.988€       486.598€       239.154€       1.136.260€    1.076.740€        

OM

Landelijke coordinatie 111.000€       61.000€        61.000€        233.000€       

lokale coordinatie en uitvoering pilots 22.000€        180.000€       180.000€       382.000€       

IV/ICT aanpassingen

analyse en coordinatie 15.400€        46.100€        23.100€        84.600€        

aanschaf afspeelapparatuur 5.000€          5.000€          

beveiligde USB sticks 9.600€          9.600€          

Communicatie 5.700€          7.600€          7.600€          20.900€        

Opleiding en instructie 10.000€        -€              10.000€        

Subtotaal OM 164.100€       309.300€       271.700€       745.100€       745.100€           

Rechtspraak 2021 2022 2023

projectleiding 40.000€        40.000€        40.000€        120.000€       

IV

Opleiding en instructie 10.000€        10.000€        

speech tot text 400.000€      400.000€      

bewerken videomateriaal 80.000€        80.000€        

publiceren uitspraken 20.000€        20.000€        

maken opnames tijdendens zitting 100.000€      100.000€      

imlementatie/ondersteuning 20.000€        20.000€        20.000€        60.000€        

projectmanagement  IV 80.000€        80.000€        40.000€        200.000€      

Subtotaal Rechtspraak 710.000€       140.000€       100.000€       990.000€       1.000.000€        

Programmamanagement alle pilots 330.000€       330.000€       330.000€       990.000€       0

totaal 2.821.840€        


