
 

Verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de partners in de strafrechtketen. 

 

Programma  

Digitalisering 
Strafrechtketen 

 
 

     

 

      

   

 

Bijlage: stand van zaken 
doelstellingen en projecten  

Juli tot en met december 2021 



2 | Bijlage: stand van zaken doelstellingen en projecten Juli tot en met december 2021 

 

Colofon 

Opdrachtgever BKB / OGB 

Programma Digitalisering Strafrechtketen 

  

  

  

Datum 17 januari 2022 

  

Versie 1.0 

 

 

  

Status Definitief 

  



Bijlage: stand van zaken doelstellingen en projecten Juli tot en met december 2021 | 3  

1. Duurzaam digitaal stelsel 4 

2. Ketenvoorzieningen 5 

3. Multimedia 7 

4. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten 8 

5. Dienstverlening 12 

6.  Mijlpalen Programmaplan 14 

7.  Lijst met afkortingen 16 
 

 

 

 

 

 

 
  

Inhoudsopgave 



4 | Bijlage: stand van zaken doelstellingen en projecten Juli tot en met december 2021 

Innovatie 

Voor 2021 is er een budget van 1,125 miljoen euro 

gereserveerd (2,5% van jaarbegroting) voor innovatie. 

Dit is bewust bescheiden, gezien de majeure opgave 

waarvoor de strafrechtketen staat. Er zijn 6 

experimenten afgerond en 1 experiment (Vervolg 

Panklaar) is doorgeschoven naar 2022 

 

 

Experiment Budget 
Status 
voortgang 

Cidar € 40 100% 

Jurirobot  € 144 100% 

Procesmining Strafrechtketen € 124 100% 

Panklaar voor beoordeling € 133 100% 

Opportuniteit 2.0 €  10 100% 

Vervolg Panklaar voor beoordeling €189 0% 

Nextgen DNA Decision Making € 117 100% 

* € in duizendtallen 

 

Versterken Netwerk Datakwaliteit (NDK) 

Door het Netwerk Datakwaliteit wordt de uitval en het 

aantal, onuitlegbare fouten op de koppelvlakken 

geminimaliseerd, waardoor de strafrechtketen als 

geheel invulling kan geven aan haar wettelijke taak.  

De tweede helft van het jaar is gewerkt met een herijkt 

werkpakket. Vanwege onderhoud aan het GPS-

systeem van het OM zijn een aantal oorsprokelijk voor 

NDK2021 bedoelde user stories doorgeschoven naar 

2022.   

Er wordt ten behoeve van het Duurzaam digitaal stelsel 

(DDS) een voorstel uitgewerkt voor de transitie van het 

NDK naar een continue vorm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Duurzaam digitaal stelsel 

 
Project 

 
Plan 

datum 
Actuele 
datum Budget* Real* Okt Nov/Dec 

Duurzaam digitaal stelsel (DDS) 

 

 

 

  € 200 € 103  



Innovatie 

 

  € 1.125 €662   
Versterken Architectuurraad (AR)   € 1.800 €1.275   
Versterken Portfolioraad (PR)   € 650 € 850  

Versterken  Datakwaliteit   € 1.500 €1336  



* € in duizendtallen 
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E-voorzieningen 

Geformuleerde doelstelling Ketenvoorzieningen: de 

benodigde digitale keten-communicatievoorzieningen 

zijn ingericht om het duurzaam digitaal stelsel te 

ondersteunen, inclusief afspraken, beheer en 

informatiemanagement. Deze zijn afgeleid van de 

Ketendoelarchitectuur (KDA). De opdrachtformulering 

Ketenvoorzieningen is gebaseerd op de leidende 

principes en de KDA. De opdrachtformuliering is 

uitgewerkt in plannen 2021 welke door het OGB zijn 

goedgekeurd. Voor jaar 2022 worden 2 halfjaarplanen 

opgesteld. 

  

Het ‘richten’ is hiermee vorm gegeven en het ‘inrichten’ 

en ‘verrichten’ is hiermee gestart. Dit vraagt nog een 

aanzienlijke inspanning van een groot aantal partijen 

en kent nog de nodige onzekerheden en is o.a. 

afhankelijk van de nog op te leveren transitie strategie. 

Voor Ketenvoorzieningen worden er dus wel stappen 

gezet, maar loopt het achter op de initiële ambities. Dit 

traject loopt door tot na 2022 en vraagt dientengevolge 

extra aandacht voor de financiering na 2022. Daarmee 

is de kleurstelling op ‘oranje’ gezet. 

 

Toezichten 

De doelstelling van de digitalisering van de toezichts-

opdrachten is ervoor om te zorgen dat de Politie en 

uitvoeringsorganisaties, zoals reclassering, tijdig en 

 volledig beschikken over uitvoerbare toezichts-

opdrachten, door het borgen van de ketenbrede 

procesafspraken in de digitalisering en de professional 

daarop te faciliteren.  

De realisatie door CJIB en Politie is afgerond, de 

ketentest is van start gegaan en al in december ipv 

januari succesvol afgesloten. CJIB is gestart met 

realisatie van wijzigingen die oorspronkelijk achter de 

ketentest gepland stonden, zodat die wijzigingen in 

januari in een ketentest geverifieerd kunnen worden. 

Hierop volgen de proefmigraties, het inhoudelijk op 

niveau brengen van CJIB systermen, de feitelijke 

migratie half februari en daarna is de livegang een feit. 

 

Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten 

Doel van het project is een voorziening te realiseren om 

het werken in Hoger Beroep te digitaliseren. 

Per 21 september 2021 is er een nieuwe projectleider 

gestart. Het is op dit moment onduidelijk wat de exacte 

status en scope is van het project en daarmee wat er 

reeds is gerealiseerd, wat nog gerealiseerd dient te 

worden en wat dit kost. Helaas is de 

projectdocumentatie niet op orde en bestaan er 

verschillende beelden over de status van het project bij 

diverse betrokkenen.Wel is duidelijk dat er een E-

koppeling gebouwd en dat het project doorloopt tot 

eind 2022. Een afwijkingsrapportage hiervoor is 

goedgekeurd in het OGB van november.Gezien 

bovenstaande is de kleurstelling ‘oranje’.  

2. Ketenvoorzieningen 

 Project 
 

Plan 
datum 

Actuele 
datum 

 
Budget 

 
Real Okt Nov/Dec 

Ketenvoorzieningen Q1-Q2   € 3.100 €2.755 

 
  

Ketenvoorzieningen Q3-Q4*    

Toezichten   € 1.000 €1.000   
Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten  €500 € 362   

Oplevering geteste E handtekening Straf 31-12-‘21 31-12-‘22    

Persoonsgericht werken      

Eerste versie stoplichtvoorziening (2e release) 31-10-‘20 n.v.t.. € 0 € 0  

Commissie Feiten en Tarieven   €80 € 0  

Datamodel in CFT  30-06-‘20 n.t.b.    

Ontwikkeling CFT in EBX 31-12-‘20 n.t.b.    

= nog niet gestart  
 

 

     

* Middelen hiervoor zijn met het vaststellen van het programmaplan en halfjaarplan Q1/Q2 2021 meegenomen 
 


      

 
 nog niet gestart   * : middelen hiervoor zijn met het vaststellen van het programmaplan en halfjaarplan Q1/Q2 2021 meegenomen 
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Persoonsgericht werken 

Het doel van het project is het inrichten van een 

werkwijze dat persoonsgericht werken bij meerplegers 

mogelijk maakt, inclusief duurzame koppeling tussen 

de TM en GPS.  

De realisatie van de software is gereed en per 1 februari 

2021 ook daadwerkelijk in gebruik genomen.  

De eerste release van de stoplichtvoorziening aanpak 

meerplegers is open gezet op 1 februari 2021. Er zal 

eerst ervaring opgedaan moeten worden met het 

gebruik van de eerste release en de impact op de keten. 

Eventuele bevindingen worden in de tweede release 

meegenomen en zullen, indien nodig, leiden tot een 

aanvraag voor projectgelden in november van 2021. 

Hiervoor is een nieuw projectplan voor 2022 ingediend. 

Deze aanvraag is door het OGB afgewezen. 

 

Commissie Feiten en Tarieven (CFT) 

Doel van het project is om samen met Justid tot een 

vernieuwd CFT systeem te komen, waardoor de 

informatievoorziening weer ‘up tot date’ is en de 

database weer door alle partijen goed gebruikt kan 

worden.  

Het project zoals ook vermeld in de vorige 

voortgangsrapportage en gemeld in de laatste RFC 

staat momenteel stil. De oplossing (CFT)  zou 

onderdeel worden van het systeem EBX, van JustID. 

Medio april worden de gesprekken met Justid weer 

opgepakt om de start van dit project te bespreken. Die 

zijn goed verlopen. Gesprekken met de leverancier 

rondom de start van de onwtikkeling zijn gestart. In 

overleg met de leverancier , Justid en het OM is 

besproken om CFT in 2022 te gaan ontwikkelen en op 

te leveren uiterlijk Q2 2022. Dit omdat EBX eerst zo 

goed als afgerond moet zijn (dat wordt Q4 2021 

opgeleverd) en de medewerkers van CFT in de tweede 

helft van het jaar te druk zijn met het doorvoeren van 

alle wijzigingen in CFT om ook nog een bijdrage te 

leveren aan het project. Als de planning definitief is zal 

hier een RFC voor worden ingediend bij PDSK om hier 

akkoord op te krijgen. 
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Multimedia politie  

De scope van het project omvat het realiseren van een 

generieke multimedia voorziening voor de politie met 

als belangrijkste functies het ontvangen, opslaan, 

bekijken/beluisteren, simpele bewerking en het 

overdragen van multimedia in de keten.In het OGB van 

november is de PID 2.o goedgekeurd.Het project van 

het politie is gestart met de realisatie van de 

waarmerkvoorziening multimedia. De specificaties zijn 

gebaseerd op de oplossingsarchitectuur versie 0.9. 

 

Per 1 februari 2022 starten twee extra realisatieteams, 

die zich richten op de overdrachtsservice en de 

multimediavoorzieningen. 

 

Multimedia Openbaar Ministerie  

Het Openbaar Ministerie heeft op basis van haar 

scenariokeuze in Q1-2021 een hoog-over plan van 

aanpak ingediend. De daarin vastgelegde deliverables 

zijn opgeleverd (pva tot marktverkenning, Business 

Requirements, PSA). Bij de uitwerking is duidelijk 

geworden dat het Openbaar Ministerie er de voorkeur 

aan geeft om ook al met multimedia in High-impact 

Crime zaken aan de slag te gaan. 

De planfase kost echter meer tijd. In het proces is 

duidelijk geworden dat een aanbesteding toch  

 

 

 

noodzakelijk is. De aanbesteding voor het content 

managementsysteem dat ook wordt gebruikt voor 

multimedia is uitgezet in de markt, samen met de 

uitvraag voor een case managementsysteem. De RFC 

voor latere oplevering van plannen en lagere kosten 

2021 ligt ter goedkeuring voor bij het OGB. 

 

Multimedia Rechtspraak  

Na een geslaagde pilot bij twee rechtbanken van een 

voorziening waarmee multimedia op een relatief 

eenvoudige en betrouwbare wijze in rechtbanken kan 

worden gebruikt is op 20 december 2021 de landelijke 

uitrol gestart van deze voorziening bij de overige 

rechtbanken.  

 

Er is een start gemaakt met het inrichten van een 

helpdesk voor multimediaconversie op de locaties van 

de Rechtspraak. Dit biedt de Rechtspraak een tijdelijke 

oplossing voor conversie van multimediamateriaal dat 

nog niet conform de ketenbrede standaards is 

aangeleverd. 

 

Ketenbrede activiteiten 
De voortgang van multimedia in de werkpakketten van 

Ketenvoorzieningen wordt separaat gerapporteerd aan 

het OGB. 

3. Multimedia 

Project Plan 
datum 

Actuele 
datum 

 
Budget 

 
Real Okt Nov/Dec 

Multimedia Politie   

 

€ 3.000 € 1.100  

Definitiefase 

POC 

30-06-‘21 30-06-‘21  

 

 

  

PoC 30-09-‘21 31-01-‘22    

Integratie- /(gebruikers) acceptatietesten 31-12-’21 30-04-’22    

Pilot Proces Implementatie 31-04-‘22 31-07-‘23    

ingebruikname 31-12-‘22 31-12-‘23    

Multimedia Rechtspraak    € 860 € 750  

Uitvoeringsfase plateau 1: Rechtspraak intern functionaliteit 30-06-‘21 30-06-‘21    

Landelijke uitrol 30-06-‘21 31-08-‘21    

Uitvoeringsfase plateau 2: doorontwikkeling in keten 31-12-‘21 31-03-‘23    

Implementatie plateau 2 31-12-‘21 31-10-‘22    

Multimedia Openbaar Ministerie   n.t.b. € 1.000 € 150  

= nog niet gestart 
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4. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten 

Project Plan datum Actuele 
datum 

 
Budget 

 
Real Okt Nov/Dec 

Digitaal Proces Dossier  €5.000 € 4.089 
  

Contract Open Tekst getekend 31-03-’20 06-04-‘20   
 

Realisatie landelijke DPD-oplossing 30-06-‘20 20-11-‘20   
 

Procesimplementatie (minimaal drie regio's) landelijke 

DPD-oplossing 

30-09-‘20 26-02-‘21   
 

Go-no go beslissing landelijke uitrol DPD-service genomen 30-06-‘20 30-06-’22   
 

Landelijke uitrol DPD-oplossing  31-12-‘20 01-07-‘23.   
 

    
 

Digitaal werken in hoger beroep  € 1.000 € 910 
 

Koppeling OM-ZM 31-08-‘21 31-12-‘21   
 

Dossierbeheer 30-11’21 30-11’22   
 

Koppeling Hoge Raad 30-06-‘21 30-06-‘22   
 

Koppeling Digitaal Archief 30-11’21 30-11’22   
 

Overdracht naar beheer 31-12-‘21 31-12-‘22   
 

Digitale Samenwerkingsruimte ZSM  €1.500 € 990 
 

Ontwerpfase  30-09-‘21 31-12-‘21   
 

vervolg n.t.b. n.t.b.   
 

Digitale Documentroutering  € 0 € 0 
 

Opslag digitaal ondertekende PV in CDO2 30-09-‘20 31-09-‘21    

Routeren digitaal ondertekende PV's in pré-intake 

systemen 

31-12-‘20 31-12-‘21    

Versnelling AICE  € 3.450 €3.450 
 

Voorlopige Hechtenis OM-AICE ICT 31-12-‘21 31-12-‘22    

VBS JTS Strafbeschikking ICT  

 

31-12-‘21 31-12-‘21    

Digitalisering executieketen i.r.t. vrijheidsbeneming  

 

31-12-‘21 31-12-‘21    

Vrijheidsbenemende Eindbeslissingen - Digitale interactie 

ketenpartners  

 

31-12-‘21 31-12-‘22    

Digitaliseren Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming –  

1e plaatsing 

  € 4.400 € 3.965 
 

Plateau 1 (1e zaakstroom VH) 28-01’22 31-03-’22    

Plateau 2 (.zaakstroom eindbeslissingen aansluitend op 

VH) 

31-12-‘22 31-12-‘22    

Uitwisseling risicogegevens   € 960 €952 

777777777

777777777

777777777

777777777

777777777

777777777 

 

Voorbereiding implementatie en impactanalyse 31-05-‘21 31-05-‘21    

Implementatie ketenbrede uitwisseling via portaal (2021) 30-06-‘22 30-06-‘22    

Digitalisering Mulderberoepen   € 1.445 € 1.350 
 

Uitgebreide versie voor beoordelen beroepen OvJ  30-09-'21 31-03-‘22    

Basis versie voor beoordelen beroepen Kanton 30-09-'21 31-03-‘22    

Digitalisering Mulderberoepen fase 3      

Nieuwe processen doorgevoerd 

 

Q3-’22 Q4-’22 € 600 € 605 
 

Appel-unit aansluiten 

 

Q3-’22 Q3-’22    

Koppeling systemen OM-Rechtspraak gereed 

 

Q3-’22 Q4-’22    

BOB-module   € 0 € 0 
 

Oplevering BOB-module (release 1 t/m 3)  30-09’21 30-09-’21    

Start Landelijke uitrol BOB-module 30-07-’21 31-12-’21    

 

Project Plan 
datum 

Actuele 
datum 

 
Budget 

 
Real Okt Nov/Dec 

Dicas Hoge Raad   € 550 € 480 
 

Provenancestore - GAAV (ketenvoorziening) 30-09’21 30-11-’21   
 

Dicas 2  €760 €454 
 

Digitale dossieroverdracht (papier uit de keten) 30-09’21 31-12-22    

SODA      

DWD aansluiten op Divos 15-09’21 15-09’21 € 1.000 € 727 
 

DWD aansluiten op generieke DT componenten 27-02’22 27-02’22    

Realisatie E-koppeling dossierbeheer OM 21-11’22 21-11’22    

FO Sporen      

Afsprakenstels 31-12-‘21 31-12-‘21 € 1.175 € 1.050 
 

Ontwerp OM proces 01-08-‘21 01-08-‘21    

Realisatie ketenintegratie componenten NFI 31-12-‘21 31-12-‘21    

= nog niet gestart 
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n. De OTV-audit blokkade is opgeheven, de DPD 

plannen voor 2022 en 2023 zijn goedgekeurd, de 

herziene planning is goedgekeurd en de resourcing is 

weer op orde. De herstart van de procesimplementatie 

staat gepland op 7 februari 2022. 

Het politie implementatieteam is opnieuw geformeerd 

en de on-boarding van dit team verloopt inmiddels 

goed. In de tussenliggende periode heeft het 

overgebleven DPD projectteam gewerkt aan het 

toevoegen van functionaliteiten en het gereed maken 

van DPD MVP 1.2 voor de komende live-gang. 

Daarnaast wordt er gewerkt aan het straks in beheer 

kunnen brengen van de DPD applicatie. 

 

 

Digitaal werken in hoger beroep 

Om het werken in het Hoger Beroep te kunnen 

digitaliseren, beoogt het project de ontstane 

documenten in het Rechtspraak domein te kunnen 

voorzien van een elektronische handtekening.  

De gerechtshoven Den Haag, Amsterdam, Den Bosch 

en Arnhem/Leeuwarden draaien productie volgens 

verwachting met alle zaakstromen minus de MK-

preventieven. Het belangrijkste knelpunt blijft de 

vertraagde oplevering van de koppeling tussen OM en 

ZM. Het belangrijkste winstpunt is de release met 

meervoudige verstrekkingen voor preventieven,  

waardoor de proeftuin Den Haag op 100% overdracht 

zit van de digitaal beschikbare zaken.De koers is sinds 

de laatste stuurgroep gericht op overdracht naar 

beheer en borging van de reeds bereikte resultaten, 

inclusief de wijze van IT-voortbrenging en 

implementatie in 2022.  

 

Digitale Samenwerkingsruimte (DSR) ZSM 

Het project DSR-ZSM richt zich op de ondersteuning 

van de informatievoorziening (gegevensuitwisseling, 

administratieve handelingen en coördinatie en sturing) 

van het samenwerkingsverband op ZSM. Zodat op 

efficiënte en effectieve wijze iedere rol op ZSM de 

noodzakelijke informatie (op inhoud en proces) tijdig 

en volledig heeft, waardoor persoons- en 

contextgericht gewerkt kan worden.  

 

Het OGB heeft ingestemd met het vooronderzoek 

budget van 1,1 M euro, onder de voorwaarde dat het 

OM de besproken negen producten per 1 september 

2021 oplevert. De uitvoering van het project DSR/ZSM 

is vertraagd. Afronding van de ontwerpfase wordt nu 

Q1 2022 verwacht en de eerste indicaties van het 

project geven aan dat de kosten substantieel hoger 

uitvallen dan begroot. In de huidig vastgestelde 

projectportfolio het project DSR/ZSM niet 

opgenomen.Kleurstelling project blijft“rood”. 

 

 

Digitale Documentroutering 

Doel van het project is het creëren van een koppeling 

CORSA-EIS-GPS, zodat overbodige administratieve 

handelingen worden voorkomen en er een efficiënter 

proces voor het verwerken van processen-verbaal 

ontstaat.  

 

Nadat er een mooie eerste stap is gezet in het 

automatiseren van de gegevensuitwissling tussen TM 

(CJIB) en GPS (OM) zodat zaken niet meer handmatig 

ingeklopt hoeven te worden, is de doorontwikkeling er 

op gericht om de (digitaal ondertekende) processen-

verbaal centraal op te slaan in een centrale opslag 

zodat de ketenpartners deze electronisch kunnen 

ontsluiten. Deze stip op de horizon wordt in 

tussestappen gerealiseerd. Eerst worden de digitaal 

ondertekende PV's gerouteerd via het CJIB naar het 

CVOM. Ook deze tussenstap is opgedeeld in kleinere 

tussenstapjes en resultaten met busines value (papier 

uit de keten). Een gezamenlijke werkgroep 

CVOM/CJIB/Justid is bezig deze roadmap verder uit te 

werken. Om de volgende stap volledig helder te krijgen 

is opdracht gegeven aan het OM, Justid en CJIB om 

(allen apart) een impactanalyse op te leveren. De 

opdracht voor het uitvoeren van de IA aan de zijde van 

het OM is akkoord bevonden. Ook Justid en CJIB is 

gevraagd worden een IA uit te voeren. Afhankelijk van 

de resultaten van de verschillende analyses zal het 

verdere verloop van dit project vast worden gesteld en 

al dan niet extra tijd en budget gevraagd worden bij 

PDSK. 

 

Versnelling AICE (VAICE) 

Versnelling AICE is gestart naar aanleiding van de 

implementatie van de wet USB per 1 januari 2020.  
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In 2021 ligt de focus op het verder digitaliseren van 

zaakstromen, uitbouwen van persoonsgericht werken 

& beoordelen en transitie naar volledige digitale 

interactie met ketenpartners.  

Twee deelprojecten (VH en VBE) ondervinden 

vertraging in de uitvoering. De consequenties hiervan 

zijn uitgewerkt en gerapporteerd aan het CBE. Aan het 

project is gevraagd een afwijkingsrapportage aan te 

leveren. Er is een Afwijkingsrapportage aangeleverd 

maar deze is nog niet volledig. Kleurstelling project 

blijft “rood”. 

 

Digitaliseren Executieketen  

Doel is het digitaliseren van de gegevensuitwisseling 

tussen CJIB, DJI en overige partners in de 

executieketen. Dit betreft uniformering en 

standaardisering van informatieproducten en 

werkwijzen ter verhoging van de datakwaliteit en 

efficiency.  

 

Het afgelopen jaar zijn flinke stappen gezet in de 

digitalisering van de executieketen i.r.t. 

vrijheidsbeneming. Het ontwerp van het koppelvlak 

CJIB - DJI voor plateau 1 en de daarvoor benodigde 

aanpassingen aan de applicatielandschappen van het 

CJIB en de DJI zijn gerealiseerd. Het project is bezig 

met de laatste loodjes van de ketenacceptatietesten en 

ook hier wegen die het zwaarst. De implementatiefase 

van  plateau 1 is in volle gang en naar verwachting zal 

de livegang van de zaakstroom VH voor volwassenen 

uiterlijk eind 1e kwartaal 2022  een feit zijn. Daarnaast 

is het ontwerp van plateau 2, dat door de SRK-AR werd 

omschreven als "een goed voorbeeld van de wijze van 

toepassing van het afsprakenpatroon in een 

dienstgeoriënteerde aanpak",  door de 

ketenstuurgroep goedgekeurd en is de realisatiefase al 

gestart. 

 

Uitwisseling risicogegevens 

Doel is het verbeteren van de datakwaliteit handelings- 

gegevens bij ketenpartners en het uitvoeren van 

impactanalyses met betrekking tot registreren en 

ontsluiten risicogegevens. De betrokken ketenpartners 

in hun rol als leveranciers hebben vertraging bij het 

ontwerp en realisatie van de koppelvlakken waardoor 

de realisatie en de gerelateerde kosten ad € 440K in Q1 

2022 vallen i.p.v. 2021. De gerelateerde 

afwijkingsrapportage is in november goedgekeurd door 

het OGB.  

 

 

Digitalisering Mulderberoepen 

Dit project realiseert een systeem waarmee zo efficiënt 

mogelijk de Mulder-beroepen kunnen worden 

beoordeeld en afgehandeld door medewerkers van de 

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM).  

Project bevindt zich  in de afrondende fase en de 

verwachte oplevering is Q1 2022. Voor fase 3 is een 

nieuw project opgestart. 

 

 

Digitalisering Mulderberoepen fase 3 

In fase 3 wordt het nieuwe Mulder systeem ook 

toegankelijk maken voor de Appèl unit. Dit draagt bij 

aan de doelstelling ‘papier uit de keten’ omdat de 

Appèl unit momenteel nog volledig analoog werkt.  

Daarnaast wordt de rechtspraak aangesloten waardoor 

de papieren overdracht van gegevens tot het verleden 

gaat behoren. Tot slot is het de bedoeling het nieuwe 

AMBer laten aansluiten op DLV en het horen-traject te 

laten ondersteunen, zodat de doorloop van het proces 

verbetert en doorlooptijd van beroepen naar beneden 

gaat. Daardoor verbetert ook de dienstverlening aan de 

burger en leveren we dus ook aan die doelstelling een 

bijdrage.  

 

In de afgelopen periode zijn er meerdere sessies 

geweest met CJIB, CVOM en ZM waarin we de 

uitwisseling van documenten hebben besproken.  

Aangezien de verschillende primaire processystemen 

die het ZM gebruikt nog niet gekoppeld zijn/of kunnen 

worden met de nieuwe bestandenpostbus/dossier, zal 

de XML-koppeling tussen beide systemen stapsgewijs 

vorm worden gegeven. Hoe deze fases eruit gaan zien 

zal op korte termijn worden besloten. Doel is om in 

ieder geval het rechtbankdossier vanuit MAPS naar de 

ZM te krijgen. Begin januari staat een stuurgroep sessie 

gepland waarin het vraagstruk rondom de architectuur 

die we bij de koppeling gaan toepassen onderdeel van 

gesprek zal zijn. 

 

BOB-module 
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Dit project richt zich op het realiseren van een robuuste 

BOB (bijzonder opsporingsbevoegdheden) module. 

Hierbij is het uitgangspunt dat een BOB-aanvraag in de 

strafrechtketen geautomatiseerd kan worden 

ingediend. Product is klaar en de landelijke uitrol start 

in januari  2022. 

 

 

 

 

Dicas Hoge Raad 

Doelstelling is om de door de Hoge Raad aan CDD+ 

(Centraal Digitaal Depot) aangeboden arresten  

te voorzien van een handtekening op basis van hashes 

en de hashes vast te leggen in de Centrale Provenance 

Store, zodat de arresten via de GAAV Validatieservice 

gevalideerd kunnen worden. Daarmee is dus de vraag 

om aan te sluiten, vanuit CDD+, op CPS/GAAV.  

In januari 2021 is de realisatie gestart. Begin november 

is product in productie gegaan en decharge is 

opgeleverd.  

 

Dicas 2 

Doelstelling project: dossiers in zaken die digitaal zijn 

behandeld in eerste en tweede aanleg worden, in geval 

van cassatie, digitaal overgedragen aan de Hoge Raad. 

De Rechtspraak heeft geconstateerd dat de recent 

opgeleverde PSA op korte termijn niet een werkende 

oplossing voor dossieruitwisseling oplevert.  

In samenwerking met de Rechtspraak is er een voorstel 

voor een werkende oplossing voor dossieruitwisseling 

uitgewerkt. Dit resulteert in een langere doorlooptijd 

en extra kosten. De gerelateerde afwijkingsrappotage 

is in november  goedgekeurd door het OGB. 

 

Straf op Digitaal Werk Dossier (DWD) aansluiten (SODA)  

Het project richt zich op hernieuwde digitale logistiek, 

inclusief de benodigde administratieve functies, van de 

Strafdossiers vanuit de aanlevering van het OM, 

waarbij de aansluiting op DWD optimaal wordt 

ondersteund. 

 

De afhankelijkheden met andere teams zijn 

geïdentificeerd en een gezamenlijke faseplan is 

opgesteld. Q4 is gebruikt voor het ontwerp van de Zaak 

& Zittings API (fase 1) en voor het opstellen van Epics 

en User Stories voor de ontwikkeling van DZD 

(voorbereiding fase 2). Vanaf januari is in de teams van 

GKV & DT tijd gereserveerd voor de realisatie van Fase 

1 en Fase 2. De E-koppeling is bij het OM terug op de 

portfolio. Of hiermee het risico rondom Fase 3 volledig 

is afgedekt moet in de komende periode blijken.  

  

 

 

 

FO Sporen 

Doel is om te komen tot een afgestemd, verbeterd en 

‘lean’ ketenproces voor het forensisch onderzoek.  

Dit ketenproces wordt ondersteund met een digitale 

uitwisseling van gegevens tussen de ketenpartners.  

Het FO (Forensische Opsporing) dossier wordt op een 

digitale manier geautoriseerd gedeeld, daar waar het 

van nut dient voor de duiding van het onderzoek.  

Door middel van processtapinformatie en notificaties 

informeren de ketenpartners elkaar direct tijdens het 

forensisch onderzoek.  

Uitvoering project vindt confrom planning plaats. 
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Slachtofferportaal 

MijnSlachtofferzaak (voorheen: Ketenbrede 

Slachtoffer Portaal (KbSP)) heeft als doel 

slachtoffers van strafbare feiten, zaak inhoudelijk te 

informeren, maar dan zodanig dat over de strafrecht-

keten heen een samenhangend beeld ontstaat. 

MijnSlachtofferzaak (project in 2019-2020) is op 16 

november 2020 landelijk in gebruik genomen.  

Alle informatie van Politie, Openbaar Ministerie, 

Slachtofferhulp Nederland, Centraal Justitieel 

Incassobureau en Schadefonds Geweldsmisdrijven is 

sinds 16 november 2020 voor het slachtoffer op één  

 

centrale plek te vinden. Dit project is inmiddels 

gedechargeerd. De doorontwikkeling van 

MijnSlachtofferzaak is overgedragen aan het 

samenwerkingsverband. Vanuit dit collectief van 

partijen is voor 2021-2022 een nieuw traject opgestart. 

Een aantal activiteteiten en gerelateerde kosten 

schuiven door naar 2022. Er is een RFC aangeboden. 

Aanbieding was te laat en wordt de volgende maand 

behandeld. 

 

Advocatenportaal 

Het vernieuwde portaal richt zich op een veilige en 

efficiënte digitale informatievoorziening tussen 

5. Dienstverlening 

Project Plan 
datum 

Actuele  
datum 

 
Budget 

 
Real Okt Nov/Dec 

Slachtofferportaal (Mijn Slachtofferzaak)  € 1.000 € 760 
 

     
 

Slachtofferportaal OM  € 100 € 10 
 

nieuwe technische services en business services op NIAS 

(OM en ZM) 

Q3 2020 Q3 2021   
 

Advocatenportaal  € 2.600 € 2.086 
 

Fase I            Spoor 1 - Portaal (DTP) 31-12-‘21 16-11-‘21   
 

            Fase I Spoor 2 - Distributiefunctie (DT) 31-12-‘21 20-11-‘21   
 

            Fase 1   Spoor 3 - Berichtverwerking in PPS 30-06-‘21 01-10-‘21   
 

Fase 1  implementatie MVP  31-12-‘21 31-03-‘22   
 

Advocaten portaal fase 2 31-12-‘21 31-05-‘22   
 

Digitaal Betekenen  € 2.100 € 1.652 
 

Realisatie fase 3 2 ICT(GPS - verwerkservice 

outputmanagement OM met MijnOverheid) 

01-08-‘21 01-08-‘21   
 

Aanpassing IV/ICT MijnOverheid 01-08-‘21 01-08-‘21   
 

Praktijkproef afgerond 01-11-‘21 31-12-‘21   
 

Ingericht proces incl. aangepaste AO Q4 2021 Q2 2022   
 

Livegang NIAS Q1 2021 Q2 2022   
 

Opleiding medewerkers afgerond Q4 2021 Q3 2022   
 

Geautomatiseerde ondersteuning Digitale betekening 

afgerond 

Q4 2021 Q3 2022   
 

Afronding project Q4 2021 Q4 2022   
 

Injus  € 900 € 976 
 

                                                                              Aanpassingen Injus 

      

      

      

      

 -overdraagbaar aan Justid 

31-12-‘21 31-12-‘22   
 

Definities, uitwisseling en herkomst detentiegegevens 31-12-‘21 31-12-‘21   
 

Afronding implementatie verantwoordelijkheden DJI 31-12-‘21 31-12-‘21   
 

     
 

= nog niet gestart 
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strafrechtadvocaten, OM en de Rechtspraak, tot en 

met de verwerking in de digitale zaakdossiers.  

Alle functionaliteit van eerste fase Advocatenportaal is 

opgeleverd voor pilot. Start van pilot i.v.m. 

bevindingen in het berichtenverkeer toch uitgesteld tot 

31 januari 2022. Medio januari 2022 staat een Go/NoGo 

moment voor start van de pilot in Den Haag en 

Rotterdam (rechtbanken en hof).Ontwerp en realisatie 

AP 2.0 op basis van generiek DT-platform (Fase 2) 

loopt verdere vertraging op a.g.v. beperkte capaciteit 

bij solutionarchitectuur en in de DT-Portaal en -

integratieteams. Beoogde start ontwerp en realisatie in 

de eerste helft van 2022, mits capaciteit binnen DT-

teams en bij GPS-OM (GKV) toereikend is. 

 

 

Digitaal Betekenen 

Doel is het realiseren van het digitaal betekenen van 

gerechtelijke mededelingen op basis van elektronische 

overdracht.  

Een batchverwerking voor digitaal betekenen in de 

productie omgeving heeft eind juli tot een ernstige 

verstoring op de infrastructuur geleid. Eind september 

is een tijdelijke oplossing in productie genomen. De 

praktijkproef staat nog steeds on hold. De  testzaak in 

productie kan pas medio januari 2022 worden 

uitgevoerd. Wanneer het gehele proces goed verloopt 

wordt de praktijkproef op beide locaties hervat. De 

vertraging op dit onderdeel bedraagt nu 3,5 maand. 

De aanpassing van NIAS ligt stil. Op basis van de nota 

met een toelichting op de overschrijdingen wordt in de 

portfolioboard een besluit over het vervolg genomen.  

Mede door de beperkte bouwcapaciteit is de bouw van 

de controleschermen op Outputmanagement  

doorgeschoven naar 2022. Hierdoor loopt het project 

een vertraging op van 6 maanden. Deze 

ontwikkelingen hebben gevolgen voor de looptijd van 

de uitvoeringsfase en daarmee voor de totale 

doorlooptijd van het project. Dit leidt ook tot extra 

kosten op het terrein van ICT en Personeel. De 

noodzakelijke afwijkingsrapportage ligt nu ter 

goedkeuring voor bij het OGB.Deze 

afwijkingsrapportage geeft echter nog geen volledig 

beeld omdat er nog geen inschatting gemaakt kan 

worden van  de extra kosten om de ICT voor de eerste 

lijn werkend te krijgen en de extra kosten  voor de 

aanpassing van NIAS en dient te worden aangepast. 

 

Injus 

Doel is het voorzien in het verstrekken van detentie-

gegevens vanuit de keten door het ontwerpen van een 

nieuw systeem, welke voldoet aan de uitgangspunten 

van de Ketendoelarchitectuur (KDA).  

De vraag naar gegevens over detentieverloop neemt 

echter toe en de huidige opzet van Injus maakt dat het 

op maat invullen van nieuwe verzoeken om gegevens 

over detentieverloop, doorgaans langdurig en duur is. 

Vandaar dat er behoefte is aan een doel- en 

transitiearchitectuur. Voor de extra kosten is er een 

afwijkingsrapportage ingediend en goedgekeurd. 

De uitvoering van de werkzaamheden liggen op 

schema. 

 

In 2021 heeft dit project het volgende bereikt: 

- De aanbevelingen uit het PWC-rapport over privacy 

en beveiliging voor Injus zijn opgevolgd, met onder 

meer jobs voor schoning van de gegevens, monitoring 

van loggingsgevens en aansluiting op de Federatieve 

Service voor autorisatie (was al gebeurd voor 2021). 

- De aanbevelingen de het lange-termijnvisie voor Injus 

zijn opgevolgd, hetgeen heeft geleid tot een analyse 

van herkomst en verantwoordelijkheden voor 

gegevens en een gestructureerde aanpak voor de 

jaarlijkse evaluatie van het gebruik van Injus bij 

afnemers.  

- Het opdrachtgeverschap voor Injus is ingebed bij 

DJI/DIZ. 

 

Realisatie van de doel- en transitiearchitectuur liggen 

op schema. De ideeën over het configureerbaar 

koppelvlak zijn verder uitgewerkt en worden nu verder 

uitgediept. In november start de realisatie  

De uitfasering van OSS loopt op schema en de  

 LT-visie, inclusief Solutionarchitectuur en de AR-

appreciatie daarvan, is op 4 november in het CBE 

gepresenteerd en goed ontvangen. 

 Er ligt een concept voor kosten van het aansluiten op 

Injus voor de verschillende mogelijkheden die het 

systeem daartoe biedt. 
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Fase 1: initiatie fase  

01-06-2019 t/m 26-02-2020 

 

Nr Mijlpaal Datum 
gereed 

% 
gereed 

Kleur 
status 

1 Betrekken Keten 

Samenwerkingslocatie (PD) 

31-07-2019 100% 
 

2 Concept werkplan (PD) 12-09-2019 100%  
3 Jaarplan vastgesteld (OGB) 30-10-2019 100%  
4 Kwaliteitskader 3.0 vastgesteld 18-12-2019 100%  
5 Programma resources gestart  31-05-2020 100%  
6 Werkplan vastgesteld (OGB) 29-01-2020 100%  
7 Werkplan vastgesteld (BKB) 20-02-2020 100% 

8 Risicoanalyse  01-06-2020 100% 

9 Communicatieplan vastgesteld 

(OGB)   

26-02-2020 

 

100% 


10 Handboek Portfoliomgt. SRK 3.0 

vastgesteld (OGB) 

25-03-2020 100% 


11  (voorlopig) start portfolio en 

strategisch vastgesteld (OGB) 

18-12-2019 100% 
 

 

 

Fase 2: samenstellen portfolio  

01-06-2019 t/m 26-02-2020 

 

Nr Mijlpaal Datum 
gereed 

%  
gereed 

Kleur 
status 

12 Strategisch portfolio vastgesteld 

(OGB) 

29-01-2020 100% 
 

13 Strategisch portfolio vastgesteld 

(BKB) 

20-02-2020 100% 
 

 

 

Fase 3: intake projecten  

01-01-2020 t/m 26-02-2020 

 

Nr Mijlpaal Datum 
gereed 

%  
gereed 

Kleur 
status 

14 Besturing elk project inzichtelijk 01-07-2020 100%  
15 Projecten inzichtelijk t.o.v. 

Kwaliteitskader 3.0 (OGB) 

01-07-2020 100% 
 

 

Fase 4: afronding Visievorming  

01-01-2020 t/m 01-07-2021 

 

Nr Mijlpaal Datum 
gereed 

%  
gereed 

Kleur 
status 

16 Ketendoelarchitectuur (OGB), 08-07-2020 100% 

17 Ketenvoorzieningen (OGB) 

- Opdracht 

- Programmaplan  

 

08-07-2020 

31-03-2021 

 

 

100% 

100% 





 

18 Transitiearchitectuur (OGB) Onderdeel 

mijlpaal 17 

n.v.t. 
 

19 Ontwerp Duurzaam Digitaal 

Stelsel (OGB) 

01-05-2021 100% 
 

20 Ontwerp Duurzaam Digitaal 

Stelsel (BKB) 

01-07-2021 90% 
 

21 Programmaplan  

- Vaststelling (OGB) 

- Vaststelling (BKB) 

 

25-11-2020 

03-12-2020 

100% 

 

 

 

Fase 5: besturen portfolio 2020  

01-01-2020 t/m 31-12-2020 

 

Nr Mijlpaal Datum 
gereed 

% 
gereed 

Kleur 
status 

22 Decharge op basis van de 

jaarverantwoording 2020 (BKB) 

31-12-2020 100% 
 

 

 

Fase 6: samenstellen portfolio 2021-2022 

01-10-2020 t/m 01-12-2020 

 

Nr Mijlpaal Datum 
gereed 

%  
gereed 

Kleur 
status 

23 Startportfolio 2021 vastgesteld 

(OGB) 

31-12-2020 100% 
 

24 Strategisch portfolio 2021-2022 

vastgesteld (OGB) 

31-12-2020 100% 


25 Strategisch portfolio 2021-2022 

vastgesteld (BKB) 

31-12-2020 100% 
 

 

 

 

 

 

6. Mijlpalen Programmaplan 
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Fase 7: besturen portfolio 2021  

01-01-2021 t/m 31-12-2021 

 

Nr Mijlpaal Datum 
gereed 

% 
gereed 

Kleur 
status 

26 Papier (zoveel mogelijk) uit de 

keten gerealiseerd (OGB 

 

31-12-2021 

 

n.n.b. 

n.n.g 

 

27 Dienstverlening gerealiseerd 

(OGB) 

 

31-12-2021 

 

31-12-2022 

n.n.g 

n.v.t. 

28 Decharge o.b.v. jaar-

verantwoording 2021 (BKB) 

31-12-2021 n.n.g 
n.v.t. 

 

 

Fase 8: samenstellen portfolio 2022  

01-10-2021 t/m 01-12-2021 

 

Nr Mijlpaal Datum 
gereed 

%  
gereed 

Kleur 
status 

29 Startportfolio 2022 vastgesteld 

(OGB) 

31-12-2021 100%  

30 Strategisch portfolio vastgesteld 

(OGB) 

31-12-2021 100% 

31 Strategisch portfolio 2022 

vastgesteld (BKB) 

31-12-2021 100%  

 

 

Fase 9: besturen portfolio 2022  

01-01-2022 t/m 31-12-2022 

 

Nr Mijlpaal Datum 
gereed 

% 
gereed 

Kleur 
status 

32 Duurzaam digitaal stelsel 

implementatie gereed (PD) 

31-03-2022 

 

31-12-2022 

n.n.g 

 

33 Multimedia door de keten (voor 

VVC)gerealiseerd (OGB) 

 

30-06-2022 

 

31-12-2023 

n.n.g 

 

34 Continuering 

Ketenvoorzieningen 

overgedragen aan DDS (PD) 

31-12-2022 n.n.g 

n.v.t. 

35 Decharge o.b.v. jaar-

verantwoording 2022 (BKB). 

31-12-2022 n.n.g 
n.v.t. 

 

 

Fase 10: evaluatie en afronding  

01-10-2022 t/m 01-12-2022 

 

Nr Mijlpaal Datum 
gereed 

%  
gereed 

Kleur 
status 

36 2022 Evaluatie implementatie 

DDS (OGB) 

01-07-2022 

 

31-12-2022 

n.n.g 

 

37 Programma Eind Rapportage 

vastgesteld (OGB), 

31-12-2022 n.n.g 
n.v.t. 

38 Programma Eind Rapportage 

vastgesteld (BKB). 

31-12-2022 n.n.g 
n.v.t. 

 

n.n.g. = nog niet gereed 
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3RO de drie reclasseringsinstellingen 

ABB Architectuur Bouw Blokken 

ADR Auditdienst Rijk 

ADSK Adviesgroep Digitalisering Strafrechtketen 

AICE Administratie- en informatiecentrum Executie 

AR Architectuurraad 

AZD Alle-Zaken-Digitaal 

BAL Besluiten- en Actielijst 

BIT Bureau ICT Toetsing 

BKB Bestuurlijk Ketenberaad 

BVH Basisvoorziening handhaving 

CBE Coördinerend Beraad Executieketen 

CD Complexe Dossiers 

CDM Canoniek Datamodel 

CDO Chief Data Officer 

CJIB Centraal Justitieel Incassobureau 

DAS Data Alliantie Strafrechtketen 

DB Digitaal Betekenen 

DFEZ Directie Financiële en Economische Zaken 

DGSenB Directoraat-generaal Straffen & Beschermen 

DJI Dienst Justitiële Inrichtingen 

DPD Digitaal Proces Dossier 

DPD-VVC Digitaal Proces Dossier 

DSK Directie Strafrechtketen 

DSR Digitale Samenwerkingsruimte 

DTOPS Digitale Transformatie Opsporing Politie  
en Strafrechtketen 

EA Enterprice Architect 

EPSC Ethische, Privacy, Security en Compliance 

EPV Electronisch Proces-Verbaal 

FO Forensische Opsporing 

GPS Geïntegreerd Processysteem Strafrecht 

ICTU ICT Uitvoerings Organisatie 

IIR I-Interim Rijk 

IRF Inspectie der Rijksfinanciën 

IT Informatie Technologie 

JUSTID Justitiële Informatiedienst  

KB-MM Ketenbrede Multimedia 

KDSK Klankbordgroep 
Digitalisering Strafrechtketen 

KIV Keten Informatievoorziening 

MM Multimedia 
 
 

 

 

 
 
NFI 

 
Nederlands Forensisch Instituut 

NORA NL Overheid Referentie Architectuur 

OGB Opdrachtgeversberaad 

OM Openbaar Ministerie 

PD Programmadirecteur 

PDSK Programma Digitalisering Strafrechtketen 

PPAC Project-, Programma- en Adviescentrum 

PR Portfolioraad 

PSA Project start architectuur 

PVR Programma Vernieuwend Registreren  

QA Quality Assurance 

QRAID Quality, Risks, Actions, Issues, Descisions 

RA Regeerakkoord 

RS #PM: invullen of verwijderen! 

RvdK Raad voor de Kinderbescherming 

SK Strafrechtketen 

SRK Strafrechtketen  

Summ-IT Politieregistratiesysteem van de Nederlandse 
politie en de opvolger van de Basis 
Voorziening Opsporing (BVO) 

TK Tweede Kamer 

TTP JUSTID Trusted Third Party JUSTID 

UBR Uitvoeringsbedrijf Rijk 

USB Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen 

VVC Veel Voorkomende Criminaliteit 

VVE Vereniging Van Eigenaren 

WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum 

ZOZ Zicht-Op-Zaken 

ZSM Zorgvuldig, snel en op maat 

 

7. Lijst met afkortingen 

PROJECT Plan 
datum 

Actuele  
datum 

 
Budget 

 
Real 

Jaar 
Prog. 

 
Apr 

 
Mei 

Digitaliseren Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming –  

1e plaatsing 

  € 4.400 € 754 

 

Fase 1a ontwerpen en afstemmen robuust persoonsgericht 

koppelvlak 

27-03-‘20 27-03-‘20     

ontwerp blauwdruk en IV-voorziningen bij CJIB en DJI 

koppelvlak 

30-06-‘20 30-06-‘20     

Implementatiekeuzes en realiseren inrichting t.b.v. 1e zaakstroom 30-09-‘20 30-09-‘20     

Voorbereiden en uitvoeren (keten) testen 31-10-‘20 31-10-‘20     

Implementeren digitale ketenwerkprocessen 1e plaatsing en 

persoonsgerichte Lttu voor eerste zaakstroom 

31-12-‘20 31-12-‘20     

Uitwisseling risicogegevens  € 1.000 €92 € 750 

scope van de PoC inclusief aanpalende zaken afgebakend. 30-04-‘20 02-04-‘20     

Uitvoering functionele toets uitgevoerd 31-10-‘20 31-10-‘20      

Uitvoering IV toets afgerond 31-10-‘20 31-10-‘20     

Proof of Concept uitgevoerd en geëvalueerd 31-12-‘20 31-12-‘20     

Digitalisering Mulderberoepen  € 2.200 € 536 € 2.246 

Basisversie OvJ beroepen 1-06-‘20 1-06-‘20     

Beheer van relaties en gemachtigden  1-06-‘20 31-07-'20     

Functionaliteit voor verzuim en informatieverzoeken  1-08-‘20 31-08-‘20     

Uitgebreide versie voor beoordelen beroepen OvJ  30-09-‘20 30-06-'21     


