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1 Inleiding 

1.1 Kerngegevens van het HWBP-2 

 

Om Nederland duurzaam te beschermen tegen overstromingen vanuit de grote 

rivieren, meren en de Noordzee, toetsen de beheerders van de primaire 

waterkeringen regelmatig of deze primaire waterkeringen voldoen aan de vigerende 

veiligheidsnormen. In 2001 is deze toets voor het eerst uitgevoerd, in 2006 voor de 

tweede keer. Op basis van deze toetsen is een deel van de primaire waterkeringen 

afgekeurd. Verder bleek uit een toets in 2003, uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de 

waterschappen, dat zeeweringen langs de Noordzeekust op een aantal locaties 

binnen 20 jaar niet meer aan de toen geldende veiligheidsnorm zouden voldoen. 

Deze locaties zijn aangemerkt als de ‘Zwakke Schakels’. Op negen van deze locaties 

lag tevens een opgave tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de zogenaamde 

‘Prioritaire Zwakke Schakels Kust’.  

 

De maatregelen, die de beheerders moeten treffen om de in 2001 en 2006 

afgekeurde keringen weer aan de vigerende veiligheidsnormen te laten voldoen, zijn 

op het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) geplaatst. 

Voorwaarden om op het HWBP-2 programma te komen zijn: 

1. dat de waterkeringen zijn afgekeurd vanwege wijzigingen in de gestelde 

veiligheidsnorm, de hydraulische randvoorwaarden of de toetsvoorschriften;  

2. verbetering van de veiligheidssituatie niet plaatsvindt vanuit een ander 

programma.  

 

Regulier en/of achterstallig onderhoud behoort niet tot het HWBP-2 programma. 
Maatregelen, die voortkomen uit de derde toetsing van 2011 en de eerste 
Landelijke beoordeling (LBO-1), vallen niet binnen de scope van het HWBP-2, maar 
worden meegenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In totaal 
worden in het HWBP-2 87 projecten gerealiseerd waarvan 69 projecten met 362,4 
kilometer te versterken waterkeringen en 18 kunstwerken.  

 

Op basis van de Waterwet komen de afgekeurde dijken en kunstwerken in 

aanmerking voor rijkssubsidie. Hiervoor toetst het rijk de maatregelen op basis van 

het robuust, sober en doelmatig op orde brengen van de waterveiligheid. De 

werkwijze die hierbij gehanteerd wordt, is beschreven in de bijlage. De benodigde 

financiële middelen voor het HWBP-2 staan op de begroting van het Deltafonds en 

worden gevoed door bijdragen van het Rijk en de waterschappen op grond van de 

afspraken in het Bestuursakkoord Water.  

 

Karakteristieken van het HWBP-2  

Het HWBP-2 is op 22 maart 2011 door de Tweede Kamer aangewezen als ‘Groot 

Project’. Door middel van de basisrapportage wordt de Tweede Kamer geïnformeerd 

over het programma. De basisrapportage beschrijft ook de verantwoordelijkheden 

van de partijen die bij het programma betrokken zijn.  

 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat draagt de eindverantwoordelijkheid 

voor het HWBP-2 programma. Dat betekent dat hij belast is met het vaststellen van 

het programma, het beoordelen van de subsidieaanvragen van de beheerders, het 

verstrekken van de subsidies en het rapporteren aan de Tweede Kamer.  

 

De water- en hoogheemraadschappen (binnen het HWBP-2 veruit het grootste deel 

van de beheerders) kennen ieder hun eigen democratisch gekozen besturen. Als 

waterkeringen in de periodieke toetsrondes worden afgekeurd, zijn de beheerders 

verplicht maatregelen te treffen, zodat de afgekeurde keringen weer aan de 

vigerende wettelijke normen gaan voldoen. Voor deze maatregelen kan subsidie 

worden aangevraagd.  
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Binnen de kaders van de eigen verantwoordelijkheden geven het Rijk en de 

waterschappen, als uitvoeringsalliantie, invulling aan de opgave van het HWBP-2. 

Hierbij draagt de minister verantwoordelijkheid voor de subsidieverstrekking en de 

waterbeheerders voor de realisatie van de afzonderlijke projecten binnen het HWBP-

2. Samen dragen zij bij aan het Deltafonds ten behoeve van de financiering van de 

subsidies. Gezien deze verantwoordelijkheidsverdeling zijn de formele 

sturingsmogelijkheden van het Rijk in het HWBP-2 in vergelijking met andere 

voormalige grote projecten, zoals Ruimte voor de Rivier (RvR) of Maaswerken, 

beperkt.  

1.2 Samenvatting hoofdpunten verslagperiode 

 

Voortgang van het programma 

Deze verslagperiode zijn geen projecten opgeleverd. Per 31 december 2021 voldoen 

85 projecten aan de destijds geldende vigerende veiligheidsnorm en bevinden zich 

twee projecten in de realisatiefase. Voor het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-

Amsterdam geldt dat de vigerende planning onder druk staat. Het waterschap geeft 

een prognose van Q4 2027, deze planning dient nog getoetst te worden. Als de 

prognose is getoetst dan komt er meer duidelijkheid over de verwachte eindplanning 

van het project en is er ook meer zicht op de einddatum van het totale programma. 

 

Tot en met 31 december 2021 is voor het programma € 2.358 miljoen aan uitgaven 

gerealiseerd (zie figuur 1).  

 

Scope 

In de verslagperiode is de scope van het HWBP-2 niet gewijzigd en bestaat uit 87 

projecten, waarvan 69 projecten met 362,4 kilometer te versterken waterkeringen 

en 18 kunstwerken.  

 

Planning 
In het afgelopen halfjaar zijn er geen projecten opgeleverd. 
 

Issues / Risico’s 

De grootste tijd– en geldrisico’s komen net als in voorgaande verslagperiodes voor 

bij de grote en vaak complexe projecten.  

 

Voor wat betreft het financiële risico heeft in de verslagperiode een actualisatie 

plaatsgevonden van het risicoprofiel op programmaniveau.  

Het financiële risico op programmaniveau is met € 3,3 miljoen gewijzigd naar € 51,3 

miljoen, door actualisatie van het onderdeel risico’s onbenoemd programmaniveau 

(VGR20 € 48,0 miljoen). 

Dit is exclusief de issues en risico’s van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-

Amsterdam, waarvoor het toetsproces over subsidiering van de door het betrokken 

hoogheemraadschap gerapporteerde meerkosten nog lopende is. Een deel van de 

afgeronde issues en risico’s  is inmiddels getoetst en na een positief oordeel 

toegevoegd aan de projectraming. 

De totale financiële waarde van de risico’s op projectniveau is in de 

rapportageperiode ongewijzigd ten opzichte van de VGR20. Deze risicoreservering 

bedraagt op 31 december 2021 € 76,2 miljoen (VGR20 € 76,2 miljoen). 

De totale risicoreservering bedraagt nu € 127,5 miljoen (VGR20 € 124,2 miljoen). 
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Financiën 

Het actuele programmabudget is gewijzigd en bedraagt op peildatum 31 december 

2021 € 2.755 miljoen (VGR20 € 2.675 miljoen). Deze stijging is toe te schrijven aan 

de doorgevoerde budgetschuif van € 80 miljoen van het HWBP naar het HWBP-2. 

Deze € 80 miljoen betreft 2/3 deel van de in de VGR20 gerapporteerde 

budgetaanvraag van € 120 miljoen in verband met de meerkosten voor het project 

Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Voor de overige € 40 miljoen heeft er een 

reservering plaatsgevonden binnen het Deltafonds van totaal € 60 miljoen (inclusief 

Durgerdam), deze is direct opvraagbaar. 

 

De actuele programmaraming is in de huidige verslagperiode toegenomen met € 61 

miljoen en bedraagt op peildatum 31 december 2021 € 2.750 miljoen (VGR20 € 

2.689 miljoen). Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het financieel 

afronden van één deelproject en het actualiseren van de prognose van de lopende 

projecten waaronder het verwerken van afgeronde issues en risico’s.  

 

Het programmabudget ligt € 5 miljoen hoger dan de programmaraming. Op dit 

moment is er dus geen spanning tussen programmaraming en programmabudget.  

Ten tijde van de VGR20 was er nog een spanning van € 14 miljoen.  

 

De verwachting is dat de huidige ruimte van € 5 miljoen nog stevig muteert om de 

volgende redenen: doorvoeren van het Deltafonds deel van de budgetschuif van  

€ 40 miljoen en de eventueel getoetste en positief beoordeelde meerkosten vanuit 

het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. 

 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat een toelichting op ontwikkelingen die zich in de rapportageperiode 

hebben voorgedaan in en rond het programma. In de daaropvolgende hoofdstukken 

komen de ontwikkelingen in de basisreferenties scope (3), planning (4), risico’s (5) 

en financiën (6) van het HWBP-2 aan bod. 
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Figuur 1 Samenvatting stand van het HWBP-2, peildatum 31 december 2021  
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2 Ontwikkelingen in en rond het programma 

2.1 Algemene ontwikkelingen 

In de verslagperiode hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan die van invloed 

zijn op het programma. De meest relevante ontwikkelingen zijn hierna beschreven.  

2.2 Innovatie  

In verslagperiode zijn er geen specifieke ontwikkelingen op innovatie te melden.  
Daar zich geen projecten meer in de planstudiefase bevinden, zullen zich op dit 
gebied binnen dit programma geen ontwikkelingen meer voordoen. Vanaf de 
komende voortgangsrapportage zal deze paragraaf niet meer worden opgenomen.  

2.3 Kwaliteit en auditing 

Het programma HWBP-2 is in afronding en de focus van het audit- en 

kwaliteitsprogramma richt zich op het uitvoeren van producttoetsen op de 

onderdelen waar zich nog risico’s bevinden, zoals de afhandeling van het project 

Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Daarnaast heeft het programma 

meegelopen in een aantal interne systeemaudits zoals de administratieve organisatie 

van het programma, het informatiemanagement en de toepassing van de AVG. In 

2021 heeft het verder oppakken van de aanbevelingen van de audit op inkopen en 

aanbestedingen uit 2020 centraal gestaan. De resultaten van de interne 

procestoetsen op de inkopen, uitgevoerd halverwege en aan het einde van het jaar 

2021, laten een duidelijke verbetering zien op de beheersing van het inkoop- en 

aanbestedingsproces. 

2.4 Correspondentie met het parlement 

De voortgang van het HWBP-2 stond op de convocatie van het Wetgevingsoverleg 

Water (22-11-2021). Verder heeft in de verslagperiode de volgende correspondentie 

over het HWBP-2 met de Tweede Kamer plaatsgevonden.  
 

Datum   Onderwerp       

29 september 

2021 

Brief aanbieding twintigste voortgangsrapportage 

van het Tweede 

Hoogwaterbeschermingsprogramma van de 

minister van Infrastructuur en Waterstaat (32 698 

nr. 61). 

2.5 Media 

In de tweede helft van 2021 is er media aandacht besteed aan HWBP-2 

projecten. Op 12 november 2021 is het laatste verontreinigde materiaal verwijderd 

uit de steunberm uit de Westdijk bij Bunschoten. Er werd daar in opdracht van het 

waterschap Vallei en Veluwe 120.000 ton thermisch gereinigde grond (TGG) 

gesaneerd. De regionale media heeft hier aandacht aan geschonken. 

 

De dijkversterking van de Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam van het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) blijft in de belangstelling van 

media staan. In het laatste halfjaar van 2021 haalde dit project vooral de regionale 

en lokale pers. Onder andere de start van de plaatsing van damwanden bij Uitdam 

was in het nieuws. 

 

Op 14 april 2021 heeft het waterschap Rivierenland het rapport ‘De Lekdijk is 

lekgestoken’ ontvangen van de heer Prof. dr. ir. Van Baars, waarin hij stelt dat de 

toegepaste techniek van dijkversterking de dijk juist verzwakt en schade aan 

aanliggende woningen veroorzaakt. Deltares heeft op 2 juli 2021 geconcludeerd dat 

de dijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer veilig is en voldoet aan de destijds 

geldende normen. Media hebben over dit rapport bericht. 
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3 De scope van het programma 

 

3.1 Programmascope 

In de huidige verslagperiode is de programmascope niet gewijzigd. De 

programmascope van het HWBP-2 omvat 87 projecten. De beheerders voeren deze 

projecten uit om te bewerkstelligen dat afgekeurde dijkvakken en kunstwerken weer 

aan de vigerende veiligheidsnormen voldoen. De ligging van de projecten is op 

bijgaande kaart (figuur 2) weergegeven. Het betreft negen projecten uit de eerste 

toetsronde, negen ‘Prioritaire Zwakke Schakels Kust’ en 69 projecten uit de tweede 

toetsronde. De projecten worden onafhankelijk van elkaar gerealiseerd. In totaal 

worden 78 projecten door waterschappen en hoogheemraadschappen gerealiseerd, 

zeven door Rijkswaterstaat en twee door de provincie Groningen. De kaders die op 

deze ontwerpopgave van toepassing zijn, vormen de condities om de opgaven van 

het HWBP-2 te realiseren. In totaal gaat het om 18 kunstwerken en 362,4 km 

dijken.  

3.2 Projectscopes 

In de verslagperiode hebben zich geen scopewijzigingen voorgedaan. 

Voor de beheerders bestaat per afgekeurde waterkering een veiligheidsopgave, dit is 

de projectscope. De beheerder werkt deze veiligheidsopgave uit in te treffen 

maatregelen. Hierna is de kaart met de actuele scope van het programma 

opgenomen. Ook de actuele fase van de projecten is hierin aangegeven.  

 

Vanaf de komende voortgangsrapportage zal figuur 2 geen onderdeel meer van de 

voortgangsrapportage zijn. Reden hiervoor is dat de programmascope niet langer 

aan wijziging onderhevig is en de voortgang in figuur 1 is opgenomen. 
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Figuur 2 Actuele scope van het programma, peildatum 31 december 2021 
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4 Voortgang en planning 

4.1 Voortgang van het programma  

In de verslagperiode zijn geen projecten opgeleverd. Bij het project Markermeerdijk 

Hoorn-Edam-Amsterdam staat de vigerende planning onder druk. Het 

Hoogheemraadschap heeft bij dit project aangegeven dat de verwachte oplevering 

verschuift naar eind 2027. Nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 4.3. Het 

toetsproces voor meer duidelijkheid over de verwachte eindplanning is op dit 

moment lopende. Daarna is er ook zicht op de einddatum van het totale programma.  

 

Op 31 december 2021 bevinden zich nog twee projecten in de realisatiefase. In 

totaal voldoen 85 projecten aan de destijds geldende vigerende veiligheidsnorm. De 

mutaties in de projectfase ten opzichte van voorgaande rapportage zijn gegeven in 

tabel 1. 

  

 VGR-19 

31-12-2020 

VGR-20 

30-06-2021 

Mutaties 

verslagperiode 

VGR-21 

31-12-2021 

Planstudiefase 0 0 0 0 

Realisatiefase 2 2 0 2 

Gerealiseerde maatregelen 73 73 0 73 

Op basis van nader 

onderzoek is gebleken dat 

de kering voldoet 

12 12 0 12 

Totaal 87 87 0 87 

 

In het HWBP-2 wordt in totaal 362,4 kilometer dijken en 18 kunstwerken versterkt. 

Tabel 2 geeft het aantal nog lopende projecten per beheerder weer, met daarbij het 

aantal kilometers dijken en het aantal kunstwerken dat nog versterkt moet worden.  

Een overzicht van de afgeronde projecten is opgenomen in tabel 3. Vanaf de 

komende voortgangsrapportage wordt tabel 3 vervangen door een tabel van 

projecten die nog niet geheel financieel zijn afgerond. 

 

 

Totaal aantal 

lopende 

projecten 

Projecten aan dijken, 

dammen, duinen 

Projecten aan 

kunstwerken 

HH Hollands Noorderkwartier  1 1 30,8 km - 

WS Vallei en Veluwe  1 1 22,0 km - 

Totaal 2   2 52,8 km - 

  

Tabel 1 

Mutaties in projectfase ten 

opzichte van vorige VGR 

Tabel 2 

Lopende projecten 
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Beheerder Code Project   

WS AGV WN-006 Ipersloter-en Diemerdammersluis  

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W1-001 Havendijk den Helder   

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-001 Balgzanddijk   

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W1-006 Wieringermeerdijk omgelegde Stonteldijk   

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-003 Markermeerdijk Hoorn - Enkhuizen   

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-024 Prins Hendrikpolder, steenbekleding ** 

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-036 Dijkversterking Waddenzeedijk Texel  

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-064 Bergen aan Zee * 

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-066 Egmond aan Zee * 

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-080 Koegraszeedijk  

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-085 Hoogwaterkering Den Oever  

HH Hollands 

Noorderkwartier 
WZ-001 Zwakke schakels Noord-Holland   

WS Hollandse Delta W1-003 Versterking Buitenhavendijk Middelharnis   

WS Hollandse Delta W2-026 Dijkversterking Nieuwe Stadse Zeedijk   

WS Hollandse Delta W2-028 Dijkversterking Oostmolendijk   

WS Hollandse Delta WN-001 Dijkversterking Hellevoetsluis   

WS Hollandse Delta WN-002 Dijkversterking Brielse Maasdijk * 

WS Hollandse Delta WN-003a Dijkversterking Spui Oost  

WS Hollandse Delta WN-003b Zettingsvloeiing Spui  

WS Hollandse Delta WN-004 Dijkversterking Spui West  

WS Hollandse Delta WN-005 Dijkversterking Eiland van Dordrecht  

WS Hollandse Delta WN-008 Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid *** 

WS Hollandse Delta WN-009 Dijkversterking Hoeksche Waard Noord  

WS Hollandse Delta WN-014a Dijkversterking IJsselmonde Noord en Zuid * 

WS Hollandse Delta WN-014b Dijkversterking Hilledijk * 

WS Hollandse Delta WN-025 Zettingsvloeiing Dordtsche Kil  

WS Hollandse Delta WZ-006 Kust van Voorne   

WS Hollandse Delta WZ-007 Flaauwe Werk   

WS Fryslân W2-013 Havendammen en steenbekleding Stavoren   

WS Fryslân W2-014 
Ijsselmeer kleibekleding en 

pipingmaatregelen 
  

WS Fryslân W2-021 Havendam Lemmer   

WS Fryslân W2-030 Waddenzeedijk, Friese kust *** 

WS Fryslân W2-045 Terschelling, Waddenzeekering   

Tabel 3 

Afgeronde HWBP-2 

projecten  
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WS Fryslân W2-049 Ameland  

WS Fryslân WN-016 Johan Frisosluis Stavoren   

WS Fryslân WN-019 Riensluis te Lemmer   

WS Fryslân WN-020 Oude Zeesluis te Stavoren * 

WS Fryslân WN-021 Inlaat Tacozijl * 

WS Fryslân WN-022 Inlaat Teroelsterkolk * 

HH van Schieland 

en de 
Krimpenerwaard 

W1-008 Nederlekdijk   

HH van Schieland 

en de 
Krimpenerwaard 

W1-009 Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven *** 

HH van Schieland 

en de 
Krimpenerwaard 

W2-002 Dijkversterking Krimpen  *** 

HH van Schieland 

en de 
Krimpenerwaard 

WN-017 Achterland Maeslantkering * 

WS Rivierenland W1-010 Benedenstad Nijmegen    

WS Rivierenland W2-042 Merwededijk te Werkendam   

WS Rivierenland W2-055 Lekdijk KIS *** 

WS Rivierenland W2-078 Diverse pipingmaatregelen   

WS Scheldestromen W2-019 Onrustpolder Noord-Beveland   

WS Scheldestromen W2-025 Kruiningenpolder   

WS Scheldestromen W2-031 Zimmermanpolder Zuid-Beveland   

WS Scheldestromen W2-082 Noorderstrand Schouwen   

WS Scheldestromen WN-010 Westkapelle    

WS Scheldestromen WN-011 Vlissingen  

WS Scheldestromen WZ-009 Zwakke Schakels Zeeuws Vlaanderen   

HH van Delfland W2-079 Gemaal Westland   

HH van Delfland WN-018 Achterland Maeslantkering * 

HH van Delfland WZ-004 Scheveningen  

HH van Delfland WZ-005 Delflandse kust   

HH van Rijnland W2-067 Kustversterking Katwijk *** 

HH van Rijnland W2-068 Zandvoort, boulevard  * 

HH van Rijnland WZ-003 Kustversterking Noordwijk ***  

WS Aa en Maas  WN-012 Keent en Keent - Grave   

WS Aa en Maas  WN-015 Kunstwerken Boxmeer - Grave   

WS Aa en Maas  WN-023 Heusden * 

WS Aa en Maas  WN-024 Boxmeer   

WS Noorderzijlvest  W2-018 Afvalwaterleidingen   

WS Noorderzijlvest  W2-069 Waddenzeedijk Nieuwstad   

WS Groot Salland  W2-058 IJsseldijk bij Windesheim   

WS Groot Salland  W2-088 Gemaal Westerveld bij Zwolle   

WS Rijn en IJssel  W2-074 Den Elterweg te Zutphen   

WS Rijn en IJssel  W2-075 IJsseldijk stadsgracht Doesburg   
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WS Rijn en IJssel  W2-077 Twentekanaaldijk   

WS Rijn en IJssel  W2-089 Pleijweg, Schaapdijk, Broekdijk te Arnhem   

WS Vallei en Veluwe WN-013 Gemaal Antlia   

WS Hunze en Aa's W1-004 Oude zeesluis Delfzijl   

WS Zuiderzeeland W2-010 Kadoelersluis   

Provincie Groningen W1-005 Schutsluis complex Delfzijl   

Provincie Groningen W1-007 Keersluis Lauwersoog   

RWS Midden 

Nederland 
R2-006 Houtribdijk  

RWS Noord Holland R2-029 Molwerk in de Mokbaai, Texel   

RWS 

IJsselmeergebied 
R2-011 Roggebotsluis   

RWS 

IJsselmeergebied 
R2-016 Nijkerkersluis   

RWS Zeeland R2-022 Veerhaven Kruiningen   

RWS Zeeland R2-034 Sluizencomplex Terneuzen   

RWS Oost 

Nederland 
R2-062 Keersluis Meppelerdiep Zwartsluis   

 

 

* 

Op basis van nader onderzoek is gebleken dat de kering voldoet aan de vigerende 

veiligheidsnorm, zonder dat maatregelen hoeven te worden getroffen. 

** Het project voldoet aan de norm voor steenbekleding, maar wordt verder versterkt in W2-

036 

*** Het project is opgeleverd, maar financiële afwikkeling dient nog plaats te vinden.  

 

4.2 Planningssystematiek  

 

Om de voortgang van de projecten te kunnen monitoren, geven beheerders de 

belangrijkste mijlpalen in de projectplanningen aan. De onderliggende documenten 

bij deze en andere mijlpalen worden bij formele contactmomenten door het 

programmabureau HWBP-2 getoetst. Een mijlpaal wordt als behaald beschouwd na 

de schriftelijke bevestiging van een positief toetsresultaat. 

 

In tabel 4 is met kleur (oranje, groen en rood) aangegeven of de vastgestelde 

datum van een mijlpaal bij een formeel contactmoment of met een verzoek tot 

wijziging (VtW) is aangepast. Via een VtW kan tussentijds de planning worden 

bijgesteld wanneer er een te groot verschil ontstaat tussen de vastgestelde mijlpalen 

en de prognose. Dit instrument wordt ingezet wanneer er niet op korte termijn een 

contactmoment is voorzien.  

 

Bijgestelde mijlpalen worden in paragraaf 4.3 toegelicht. De planning van projecten 

is sterk afhankelijk van specifieke projectomstandigheden en actuele ontwikkelingen 

in de projecten. Daarom geven de beheerders ieder kwartaal een prognose van 

mogelijke ontwikkelingen in de planningen van projecten. Deze ontwikkelingen zijn 

niet in de tabel weergegeven aangezien deze nog niet zijn geformaliseerd.  

 

Tabel 4 geeft een overzicht van de planning met daarin aangegeven de mijlpalen die 

zijn voorzien binnen de lopende projecten. De tabel geeft een weergave van de 

formeel vastgestelde projectplanningen. Daarnaast is deze tabel met ingang van 

deze VGR uitgebreid met een prognose vanuit het waterschap wanneer de 

verwachting is dat het project opgeleverd wordt. 
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Tabel 4 Planning met mijlpalen van de lopende projecten, conform de verstrekte (her)beschikkingen en de prognose van het 

waterschap 

  

Code Naam Beheerder Projectfase

Vigerende datum                   

start realisatie

Vigerende datum                   

einde realisatie

Prognose datum                   

einde realisatie

W2-004 Markermeerdijk Hoorn - Edam - Amsterdam HH Hollands Noorderkwartier realisatie  ✔ 2022 Q3 2027 Q4

W2-063 Eemdijken en Zuidelijke Randmeren WS Vallei en Veluwe realisatie  ✔ 2021 Q4 2022 Q2

Voortgang mijlpalen:

 ✔   M ijlpaal is behaald

  Mijlpaal is nog niet behaald
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Voortgang mijlpalen  

 

Start realisatie 

In deze verslagperiode is geen subsidiebeschikking afgegeven. 

 

Einde realisatie 

In de verslagperiode zijn geen projecten door de aannemer afgerond.  

4.3 Ontwikkelingen in de planning van het HWBP-2 

Hierna zijn de belangrijkste ontwikkelingen beschreven die zich in de verslagperiode 

hebben voorgedaan in de planning van de projecten.  

 

Bijgestelde mijlpalen 

In de verslagperiode zijn geen mijlpalen bijgesteld.  

 

Ontwikkeling project Waddenzeedijk Friese Kust  

Het project is eind 2016 afgerond maar bij één dijkvak met een lengte van 2,5 

kilometer (van de in totaal 12,5 km) is er geconstateerd dat er sprake is van 

losliggende stenen, waardoor de beoogde 50 jaar levensduur niet wordt gehaald. Er 

zijn scenario’s uitgewerkt voor de mogelijke vervolgstappen. Omdat deze scenario’s 

een directe relatie hebben met het HWBP-project Koehool-Lauwersmeer (het project 

Waddenzeedijk Friese Kust overlapt voor een deel het project Koehool-

Lauwersmeer), is een verder onderzoek nodig.  

Ontwikkelingen in de verslagperiode zijn dat de variantenstudie (scenario’s) van het 

HWBP project Koehool-Lauwersmeer is afgerond en het voorkeursalternatief 

bestuurlijk is vastgesteld. Er kunnen nu keuzes worden gemaakt voor het vervolg 

van het project Waddenzeedijk Friese Kust. Hierbij moet gedacht worden aan de 

integratie van de resterende opgave vanuit Project Waddenzeedijk Friese Kust met 

de beoogde dijkverbetering vanuit het project Koehool Lauwersmeerdijk.  

 

Projecten die nog worden opgeleverd 

Op dit moment betreft dit twee projecten: 

 

 W2-004 Markermeerdijk Hoorn - Edam – Amsterdam  

De uitvoering is in volle gang. Het waterschap heeft voor dit project (zoals eerder 

gemeld)  meerkosten van circa € 130 miljoen gerapporteerd. Daarnaast is 

aangegeven dat de voorziene einddatum verschuift naar eind 2027 (was Q3 2022). 

Deze meldingen zijn exclusief de eventuele effecten uit dijktraject Durgerdam, PFAS 

en Corona. Een deel van de gerapporteerde meerkosten komt voort uit tegenvallers, 

die zich hebben voorgedaan na het moment van de subsidieverlening in november 

2018 of die op dat moment nog onvoldoende uitgewerkt waren. De financiële– en 

planningsconsequenties hiervan worden in beeld gebracht. Dit is een ingewikkeld 

proces. Het Hoogheemraadschap heeft in deze verslagperiode voor een deel van de 

meerkostendossiers (omvang bijna € 57 miljoen) een passende onderbouwing 

aangeleverd. Deze passende onderbouwing is noodzakelijk voor de toetsing van 

deze complexe dossiers binnen het reguliere toetsproces. De getoetste meerkosten 

zijn opgenomen in de raming van het project. Voor deze onderbouwde dossiers kan 

door het waterschap een herbeschikking worden aangevraagd. Voor de resterende 

meerkostendossiers is de onderbouwing nog niet passend, daarover is het 

waterschap met de programmadirectie HWBP in gesprek. Afhankelijk van het tijdstip 

waarop deze onderbouwing van de overige meerkostendossiers door het waterschap 

wordt aangeleverd, kan in de komende verslagperiodes hiervoor voor de positief 

beoordeelde posten aanvullende subsidie verleend worden.  

Met betrekking tot PFAS heeft het Bevoegd Gezag een project specifieke invulling 

van de zorgplicht in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit toegestaan. De 

consequenties van de PFAS-problematiek voor het project worden de komende 

periode, voor zover mogelijk, door HHNK in beeld gebracht. 



 
Pagina 17 van 26 

 

 

Voor het traject Durgerdam heeft het waterschap aangegeven dat de verwachting is 

dat de ter inzage legging van het ontwerp Projectplan Water minimaal vertraagt 

naar eind 2022 (was oorspronkelijk Q1 2021). Die extra tijd is nodig om een 

oplossing te vinden voor de versterkingsopgave in het licht van de gebleken 

autonome verzakking van de bebouwing die dicht tegen of in de dijk staat. Het 

Hoogheemraadschap is daarbij in overleg met de Programmadirectie over de 

subsidiabiliteit van de mogelijke oplossingsrichtingen. 

 

 W2-063 Eemdijken en Zuidelijke Randmeren 

Van het project Eemdijken en Zuidelijke Randmeren zijn zeven van de acht 

deeltrajecten reeds in 2019 opgeleverd en is fase 1 (de versterkingsmaatregel) 

financieel afgerekend. In de verslagperiode is fase 2 (afrondende zaken die geen 

direct verbandhouden met de veiligheid van de dijk, waaronder juridische kosten, 

schade afwikkeling e.d.) voor deze deeltrajecten afgerekend. 

Het nog niet opgeleverde deeltraject betreft de Westdijk en Eemdijk Noord (WEN), 

waarin thermisch gereinigde grond (TGG) is toegepast, waarvan na onderzoek is 

gebleken dat deze verontreinigd is.  

Een aannemer heeft, in opdracht van het waterschap, in 2021 het verontreinigde 

materiaal afgegraven en vervangen door toepasbaar zand, conform planning. Al het 

verontreinigde materiaal is uit de dijk – de steunberm - verwijderd en afgevoerd 

naar erkende verwerkers. Het schoonmaken van de slootbodems waar 

verontreinigingen zijn ontstaan, is vertraagd ten gevolge van de te natte 

omstandigheid waardoor het (zware) materieel niet ingezet kon worden. Dit zal 

worden hervat zodra er minder kans is op structuurschade van de bodem. Dan 

worden ook de afrondende werkzaamheden aan de steunberm uitgevoerd. Het totale 

werk zal in Q2 2022 worden afgerond. 

Het waterschap gaat conform de vereisten in de subsidieregeling de kosten van het 

herstel trachten te verhalen op de aannemer. 
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5 Risicomanagement  

5.1 Risicobeheersing op programma- en issues op projectniveau 

Tot en met de VGR18 (peildatum 30 juni 2020) werd in dit hoofdstuk alleen 

ingegaan op de programmarisico’s. Dit zijn risico’s die niet in de projectenramingen 

zijn meegenomen.  

Op het moment dat het risico zich voordoet, dient deze opgenomen te worden in de 

raming van het project. In een groot programma hoeft een vertraging van een 

individueel project niet tot een vertraging in het programma te leiden. Echter, gezien 

de beperkte omvang van het aantal lopende projecten in het HWBP-2 is dit wel het 

geval. Het individuele project is daarmee bepalend voor de doorlooptijd van het 

totale programma geworden. Om dat inzicht te kunnen geven, is dit hoofdstuk met 

ingang van VGR19 uitgebreid met issues van de projecten.  

Een issue is een bekend probleem bij een project dat van invloed kan zijn op de 

programmadoelen in tijd en geld, de kwantificering is op dit moment nog niet vast te 

stellen. 

5.2 Risico’s programmaniveau 

Door risicobeheersing werkt het programma aan het tegengaan van financiële 

tegenvallers en aan het voorkomen van vertraging. Door intensieve afstemming en 

communicatie worden risico’s gesignaleerd en kunnen adequate maatregelen worden 

getroffen om gevolgen van risico’s te beperken. De basis voor de risicobeheersing 

voor het gehele programma ligt bij de projecten; door de beheerders zal het 

merendeel van de risico’s gesignaleerd en beheerst worden. Het risicomanagement 

door het programmabureau HWBP-2 is hierop aanvullend en richt zich zowel op 

risicobeheersing door de beheerders als door het programmabureau HWBP-2. 

Het overzicht van de risico’s wordt elk half jaar geactualiseerd bij zowel de projecten 

als bij het programma. Nagegaan wordt of nieuwe risico’s worden gezien, risico’s zijn 

gewijzigd of aanvullende beheersmaatregelen nodig zijn. Het programmabureau 

HWBP-2 voert beheersmaatregelen uit, veelal in samenwerking met de beheerders, 

door onder andere (het faciliteren van) kennisdeling tussen de beheerders, het 

professionaliseren van de kennis bij de beheerders op specifieke onderwerpen en het 

bieden van specialistische kennis om de risico’s beter te beheersen. 

 

Risico’s met gevolgen in tijd 
Bovenop de issues (paragraaf 5.3) kunnen er risico’s optreden. 
 
Risico’s met gevolgen in tijd voor het programma zijn die risico’s uit de projecten die 
niet opgevangen kunnen worden in de afgesproken buffers van het project, 
waardoor deze gevolgen kunnen hebben voor de verwachte opleverdatum van een 
of meerdere projecten en daarmee voor het totale programma. De risico’s zijn 

weergegeven in tabel 5.  
 
De omvang van de risico’s wordt uitgedrukt in het aantal projecten waarbij het risico 
zich kan voordoen met daarbij de mogelijke vertraging in maanden.  
 
Het risicoprofiel van het programma neemt af naarmate het programma vordert en 

bestaat in deze fase van het HWBP-2 nog maar uit enkele risico’s. De tijds- en 
financiële risico’s worden gerapporteerd.  
 
In deze verslagperiode is geen risico vervallen. 
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Risico’s met gevolgen in tijd Aantal projecten / 

vertraging 
Grootschalig herstel van de dijk noodzakelijk 1 project  

18-24 maanden 

Gewijzigde uitvoering kan leiden tot vertraging  1 project 
12-24 maanden 

 
Het tijdsrisico “Gewijzigde uitvoering kan leiden tot vertraging” uit bovengenoemde 

tijdsrisico’s is van invloed zijn op de einddatum van het totale programma. Deze kan 
na afronding van de toets op de planning van het project Markermeerdijk Hoorn-
Edam-Amsterdam, herzien worden. 
 
De risico’s met gevolgen in tijd worden hieronder toegelicht: 

 
 

 Grootschalig herstel van de dijk noodzakelijk  

 

Bij het project Dijkversterking Waddenzeedijk Friese kust is Elastocoast verwerkt op 

de dijk. Het project is eind 2016 afgerond. Later is echter geconstateerd dat er 

sprake is van losliggende stenen, waardoor de beoogde 50 jaar levensduur niet 

wordt gehaald. Er heeft monitoring plaatsgevonden om de ontwikkeling van de 

problematiek in beeld te brengen. De resultaten zijn afgelopen jaar geanalyseerd en 

er zijn scenario’s uitgewerkt voor de mogelijke vervolgstappen. Deze scenario’s 

hebben echter een directe relatie met het HWBP-project Koehool Lauwersmeer, 

omdat een deel van dit project overlapt met het project Waddenzeedijk Friese Kust. 

Voor een goede keuze tussen de scenario’s is het noodzakelijk dat bekend is wat het 

voorkeursalternatief van het project Koehool Lauwersmeer wordt. In de 

verslagperiode is er een voorkeursalternatief voorgelegd en bestuurlijk vastgesteld. 

Er kunnen nu keuzes worden gemaakt voor het vervolg van het project 

Waddenzeedijk Friese Kust. Hierbij moet gedacht worden aan de integratie van de 

resterende opgave vanuit Project Waddenzeedijk Friese Kust met de beoogde 

dijkverbetering vanuit project Koehool Lauwersmeerdijk. 

 

 Gewijzigde uitvoering kan leiden tot vertraging 

 

Het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam heeft te maken met mogelijke 

consequenties van PFAS en Corona, daarnaast dient het ontwerp voor dijkvak 

Durgerdam nog uitgewerkt te worden en in procedure gebracht te worden. Het 

Hoogheemraadschap dient inzichtelijk te maken wat de mogelijke consequenties zijn 

voor de planning en de kosten. 

Risico’s met gevolgen in geld 

Risico’s met gevolgen in geld voor het programma zijn die risico’s uit de projecten 

welke op dit moment niet zijn getoetst om op te kunnen nemen binnen de 

overeengekomen raming van het project, waardoor deze risico’s consequenties 

kunnen hebben voor de programmaraming. De risico’s met gevolgen in geld zijn 

weergegeven in tabel 6. De omvang van de risico’s wordt uitgedrukt in het aantal 

projecten waarbij het risico zich kan voordoen met daarbij de totale 

verwachtingswaarde van de gevolgen in geld voor het programma. Ten opzichte van 

VGR20 zijn de programmarisico’s in geld ongewijzigd. De totale benoemde 

risicoreservering blijft hiermee gelijk op € 15 miljoen.  

  

Tabel 5 

Toprisico’s binnen het 

programma met gevolgen in 

tijd 
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Risico’s met gevolgen in geld Aantal projecten / 

verwachtingswaarde 

gevolgen in geld 

Grootschalig herstel van de dijk noodzakelijk 1 project 
€ 10,0 miljoen 

Onvoldoende duidelijkheid in contractafspraken met 
opdrachtnemer inzake grondstoffengebruik 

2 projecten 
€ 5,0 miljoen 

Gewijzigde uitvoering kan leiden meerkosten 1 project 
€ p.m. 

 

 
Toelichting op de risico’s: 
 
Grootschalig herstel van de dijk noodzakelijk  
 

Zie de toelichting onder risico’s met tijd voor de omschrijving van het risico bij het 

project Dijkversterking Waddenzeedijk Friese kust. Naast de vertraging is er 

mogelijk ook sprake van extra kosten. In de verslagperiode is de variantkeuze voor 

de versterking van het project Koehool Lauwersmeer vastgesteld. Er kunnen nu 

keuzes worden gemaakt voor het vervolg van het project Waddenzeedijk Friese 

Kust. Hierbij zal ook bepaald worden welk deel van de kosten voor het HWBP-2 

programma zijn. Tot dat moment blijft de risicoreservering van € 10 miljoen staan. 

 

Onvoldoende duidelijkheid in contractafspraken met ON inzake grondstoffengebruik  

 

Er is nog steeds sprake van twee opgeleverde projecten met een juridisch dispuut 

over de contractuele eisen. Het door de beheerders opgebouwde dossiers is sterk en 

de kans dat het dispuut tot financiële consequenties leidt, wordt laag ingeschat. Als 

dit risico wel optreedt, kan dit financiële consequenties hebben, waarbij een 

financieel beroep op het programma kan worden gedaan. Bij één project is het 

juridische proces lopende. Bij het andere project heeft de rechter uitspraak gedaan 

in het voordeel van het waterschap. Recentelijk is de tegenpartij in beroep gegaan. 

Hierom blijft de risicoreservering van € 5 miljoen op programmaniveau 

gehandhaafd.  

 

Gewijzigde uitvoering kan leiden tot vertraging en meerkosten  

 

Zie de toelichting onder risico’s met tijd voor de omschrijving van het risico bij het 

project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Het waterschap maakt inzichtelijk 

wat de consequenties zijn voor de overeengekomen projectraming. 

5.3 Issues projecten 

 

In deze paragraaf worden de issues binnen de projecten van het HWBP-2 verwoord, 

die van invloed kunnen zijn op de planning van het totale programma HWBP-2. In de 

verslagperiode is issue 1 en 2 uit de VGR20 samengevoegd tot één issue, zoals 

hieronder is verwoord. 

 

Issue  Project 

1. Gewijzigde uitvoering en/of eisen leidt tot vertraging en 
meerkosten t.o.v. verleende beschikking 

1 project  

 

  

Tabel 6 

Toprisico’s binnen het 

programma met gevolgen in 

geld 
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Toelichting op het issue: 

 

Issue gewijzigde uitvoering en/of eisen leidt tot vertraging en meerkosten t.o.v. 

verleende beschikking 

 

Bij het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam hebben zich na het moment 

van subsidiebeschikking in november 2018 een aantal tegenvallers voorgedaan en 

bleek dat een aantal objecten onvoldoende uitgewerkt waren. Zo was vanwege de 

vertraging in de uitvoering van het project de beoogde zandwinlocatie niet langer 

beschikbaar. Daardoor moest uitgeweken worden naar een alternatieve 

zandwinlocatie waar aangescherpte vergunningsvoorwaarden vanwege Programma 

Aanpak Stikstof (PAS) op van toepassing zijn. Dit brengt meerkosten met zich mee. 

De consequenties van deze tegenvallers worden mee genomen in het lopende 

contactmoment, waarbij de voortgang en meerkosten worden getoetst op 

subsidiabiliteit ( C5 moment ) door het programmabureau. Na de beoordeling is dit 

issue te kwantificeren en worden de resultaten opgenomen in de overeengekomen 

planning en raming van het project. 

5.4 Algemeen beeld op programmaniveau 

 

De financiële omvang van de risico’s bedraagt € 51,3 miljoen en bestaat voor € 15 

miljoen uit benoemde risico’s en voor € 36,3 miljoen uit onbenoemde risico’s.  

 

De financiële omvang van de benoemde en gekwantificeerde risico’s is in de 
verslagperiode ongewijzigd. Dit is exclusief de nog te toetsen meerkosten van het 
project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Een deel van de ingediende 
meerkosten die positief beoordeeld zijn, zijn in de projectraming opgenomen. Deze 
issues en risico’s zullen zo snel mogelijk gekwantificeerd worden en in het beeld op 
programmaniveau worden verwerkt. 

 

Inhoudelijk zijn de (mutaties in de) risico’s toegelicht in paragraaf 5.2. 

 

De financiële waarde van de gekwantificeerde onbenoemde risico’s is in de 

verslagperiode ongewijzigd. De reservering voor de onbenoemde risico’s bedraagt 

5% van de projectramingen van de nog lopende projecten inclusief het budget 

programmabureau.  

 

 

 
VGR-19 

31-12-2020 

VGR-20 

30-06-2021 

Mutaties 

verslagperiode 

VGR-21 

31-12-2021 

Benoemde risico’s op 

programmaniveau  
15,0 15,0 0,0 15,0 

        

‘Onvoldoende duidelijkheid in 

contractafspraken met ON inzake 

grondgebruik’ 

 

5,0 

 

 5,0  0,0  5,0  

‘Grootschalig herstel van de dijk 

noodzakelijk’ 

‘Gewijzigde uitvoering kan leiden tot 

vertraging en meerkosten’ 

‘Vertraagde uitspraak RvS leidt tot 

vertraging en meerkosten’ 

10,0 

 

p.m. 

 

 

p.m. 

 

10,0 

 

p.m. 

 

 

vervallen 

 

0,0 

 

- 

 

 

vervallen 

10,0 

 

p.m. 

 

 

vervallen 

 

Diverse risico’s 0,0  0,0  0,0  0,0  

Onbenoemde risico’s 

programmaniveau 
33,4 33,4 2,9 36,3 

Financiële verwachtingswaarde 

risico’s op programmaniveau 
48,4 48,4 2,9 51,3 

 

  

Tabel 7 

Financiële waarde risico’s op 

programmaniveau, 

weergegeven in miljoen 

euro 
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6 Financiën  

6.1 Programmabudget  

In de verslagperiode is het beschikbare budget van € 2.675,0 miljoen naar € 2.755,3 

gewijzigd. Deze mutatie betreft de verwerking van de gedeeltelijke aangevraagde 

budgetschuif. De aanvraag was € 120 miljoen groot en bestemd voor tegenvallers 

binnen de uitvoering van de projecten binnen het HWBP-2. Dit bedrag is 

overgeboekt vanuit HWBP voor € 80 miljoen. De overige € 40 miljoen staat binnen 

de begroting van het Deltafonds voor het HWBP-2 geoormerkt (totale reservering is 

€ 60 miljoen inclusief Durgerdam) en is direct opvraagbaar. Het huidige 

programmabudget heeft nog het prijspeil 2020. De indexering die voor het HWBP-2 

beschikbaar is gesteld, was in de begrotingsperiode niet op het programmabudget 

verantwoord. In de komende begrotingsronde wordt deze gecorrigeerd. 

 

Tabel 8 geeft de budgetreeks aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Conform de begrotingsregels worden terugbetalingen van verstrekte voorschotten bruto verantwoord 

ofwel als ontvangst en hogere uitgaven verantwoord. Het uitgavenbudget voor HWBP-2 bedraagt daarmee  

€ 2.768,1miljoen. Gesaldeerd met de ontvangsten bedragen de kosten voor HWBP-2 € 2.755,3 miljoen.  

 

Tabel 9 geeft inzicht in de gebudgetteerde ontvangsten van de waterschappen voor 

de financiering van het HWBP-2. Deze ontvangsten bedragen in totaal € 1.028,9 

miljoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 8 

Budgetreeks in de 

rijksbegroting, 

weergegeven in miljoen 

euro 

Prijspeil 1-1-2020 

  
Totaal t/m 2020 2021 2022 2023 2024 e.v. 

VGR-19 

31-12-2020 
2.675,0 2.350,0 76,8 69,4 89,2 89,6 

VGR-20 

30-06-2021 
2.675,0 2.350,0 76,8 69,4 89,2 89,6 

VGR-21 

31-12-2021 
2.755,3 2.350,0 13,6 176,8 82,5 132,4 

Verwerking 

terugbetaling 

voorschotten *) 

8,4 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bijdragen Provincie 
4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

VGR-21 

31-12-2021 
2.768,1 2.362,8 13,6 176,8 82,5 132,4 

Tabel 9 

Ontvangsten van de 

waterschappen t.b.v. 

budget HWBP-2, weer-

gegeven in miljoen euro 

Prijspeil 1-1-2021 

 

  
Totaal 

t/m  

2020 
2021 2022 2023 2024 

VGR-19 

31-12-2020 
1.028,7 1.028,6 0,1 0,0 0,0 0,0 

VGR-20 

30-06-2021 
1.028,7 1.028,6 0,1 0,0 0,0 0,0 

VGR-21 

31-12-2021 
1.028,9 1.028,6 0,3 0,0 0,0 0,0 
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Tabel 10 geeft een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten van de 

waterschappen, conform de afspraken uit het Bestuursakkoord Water. Van de 

bijdrage van de waterschappen van € 0,3 miljoen is in verslagperiode € 0,2 miljoen 

ontvangen. 

  

 

t/m VGR-19 

31-12-2020 

Mutaties 

VGR 20 

 

Mutaties 

VGR 21 

 

t/m VGR-20 

30-06-2021 

Ontvangsten 1.028,6 0,1 0,2 1.028,9 

 

 

6.2 Programmaraming  

De programmaraming bestaat uit het totaal van de gerealiseerde en de nog te 

realiseren kosten voor het HWBP-2. De raming is samengesteld uit de door de 

beheerders opgestelde projectprognoses of de waarde van de geïndexeerde 

verstrekte beschikkingen, de kosten voor het programmabureau HWBP-2 (overige 

projectkosten) en het programma onvoorzien. Gegeven de op dit moment geldende 

inzichten wordt de omvang van de programma-onvoorzien als toereikend geacht. 

 

De programmaraming is in de verslagperiode per saldo met € 61 miljoen 

toegenomen en bedraagt op 31 december 2021 € 2.750 miljoen. Deze toename 

komt voort uit indexering van de lopende beschikkingen van meerdere projecten (- € 

1 miljoen). Actualisatie van projectramingen door getoetste meerkosten (+ € 57 

miljoen) en het financieel afrekenen van een deelproject (+ € 2 miljoen). Tot slot de 

verhoging van de post programma onvoorzien met € 3 miljoen. Deze laatste is een 

rekenkundige post t.o.v. de raming van de nog lopende projecten. 

Binnen de programmaraming bedraagt de totale omvang van de onvoorziene kosten 

€ 127 miljoen, bestaande uit € 76 miljoen onvoorzien op projectniveau en € 51 

miljoen onvoorzien op programmaniveau. In tabel 11 is de opbouw van de 

programmaraming weergegeven. De mutaties zijn hierboven toegelicht. 

 

 

Op basis van de doorrekening van de programmaraming is de verwachting dat de 

bandbreedte van de uitgaven tussen € 2,7 miljard en € 2,8 miljard ligt. 

 

Overige projectkosten 

Deze kosten bestaan uit de gerealiseerde kosten tot en met 31 december 2021 en 

een door het programmabureau HWBP-2 opgestelde raming van de verwachte 

programmabureaukosten over de periode tot en met 2023. De raming van deze 

kosten is in de verslagperiode ongewijzigd en bedraagt € 48 miljoen.  

  

Programma onvoorzien  

In de verslagperiode is de financiële verwachtingswaarde gewijzigd met € 3 miljoen 

en heeft een totale waarde van € 51 miljoen. Dit is in hoofdstuk 5 toegelicht.  

 

Projectramingen 

Het totaal van de projectramingen is in de verslagperiode met € 58 miljoen 

toegenomen tot een bedrag van € 2.651 miljoen. Een onderverdeling van de 

projectkosten naar projectfase is weergegeven in tabel 12. Oorzaak van deze 

Tabel 10 

Cumulatieve ontvangsten 

waterschappen, 

weergegeven in miljoen 

euro  

 
VGR-19 

31-12-2020 

VGR-20 

30-06-2021 

Mutaties 

verslagperiode 

VGR-21 

31-12-2021 

Subtotaal 

projectramingen 

2.594 2.593 +58 2.651 

Project voorzien 2.518 2.517 +58 2.575 

Project onvoorzien   76   76 0    76 

Overige projectkosten 48 48 0 48 

Programma onvoorzien 48 48 +3 51 

Totaal HWBP-2 2.690 2.689 +61 2.750 

Tabel 11 

Programmaraming, 

weergegeven als 

verwachtingswaarde  

in miljoen euro 

Prijspeil 1-1-2021 
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mutatie betreft indexering, afrekening en actualisatie van de projecten. Zie hiervoor 

de toelichting boven tabel 11.  

 

Tabel 13 bevat een onderverdeling van de projectkosten naar beheerders, zowel in 

de planstudiefase als in de realisatiefase.  

 

Beheerder 

VGR-19 

31-12-2020 

VGR-20 

30-06-2021 

VGR-21 

31-12-2021 

a
a
n
ta

l 

p
ro

je
c
te

n
  

ra
m

in
g
 

a
a
n
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l 

p
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m
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a
n
ta

l 
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c
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n
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m
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g
 

HH Hollands 

Noorderkwartier  
1 513 1 513 1 570 

Overige beheerders en 

innovatiebijdrage 
1 108 1 107 1 109 

Lopende projecten 2 621 2 620 2 679 

Gerealiseerde projecten 85 1.973 85 1.973 85 1.972 

Totaal 87 2.594 87 2.593 87 2.651 

 

 

6.3 Kasreeks 

Ten behoeve van de Rijksbegroting stelt het programmabureau HWBP-2 iedere 

verslagperiode een overzicht op van realisatie en prognose van verplichtingen en 

kasuitgaven voor het lopende jaar en de jaren daarna. De kasreeks is gebaseerd op 

prognose van de beheerders die zijn beoordeeld door het programmabureau. In 

tabel 15 is deze kasreeks opgenomen.  

 

Tabel 12 

Projectkosten per 

projectfase, weergegeven 

in miljoen euro 

Prijspeil 1-1-2021 

 

 
VGR-19 

31-12-2020 

VGR-20 

30-06-2021 

Mutaties 

verslagperiode 

VGR-21 

31-12-2021 

Subtotaal lopende 

projecten 

621 620 +59 679 

Projecten in planstudie 0 0 0 0 

Projecten in realisatie 621 620 +59 679 

Gerealiseerde projecten 1.973 1.973 -1 1.972 

Totaal projectramingen  2.594 2.593 +58 2.651 

Tabel 13 

Raming van de projecten 

in planstudiefase en 

realisatiefase per 

beheerder, weergegeven 

in miljoen euro 

Prijspeil 1-1-2021 

 

 

 

Tabel 14  

Projectkosten per type 

bekostiging, weergegeven 

in miljoen euro 

Prijspeil 1-1-2021 

 

 
VGR-19 

31-12-2020 

VGR-20 

30-06-2021 

VGR-21 

31-12-2021 

Subsidieprojecten en 

innovatiebijdrage 1.824 1.823 1.881 

Projecten Zwakke Schakels  606 606 606 

Projecten Rijkswaterstaat  164 164 164 

Totaal projectramingen  2.594 2.593 2.651 

  Totaal t/m 2020 2021 2022 2023 2024 e.v. 

VGR-19 

31-12-2020 
2.690 2.351 105 79 

82 
73 

VGR-20 

30-06-2021 
2.689 2.351 104 84 

83 
67 

VGR-21 

31-12-2021 
2.750 2.351 14 126 

108 
151 

Tabel 15 

Kasreeks, weergegeven 

in miljoen euro 
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6.4 Apparaatsbudget Rijkswaterstaat 

Om inzicht te geven in de integrale kosten van het HWBP-2 is in tabel 16 

aangegeven hoeveel budget voor de apparaatskosten Rijkswaterstaat in de 

begroting is opgenomen. Het budget van de interne kosten bedraagt per 31 

december 2021 in totaal € 33 miljoen. Het budget is ongewijzigd. Dit bedrag is 

conform de afspraken met betrekking tot de bekostigingssystematiek van RWS niet 

opgenomen in de raming en het programmabudget van het HWBP-2. In de volgende 

voortgangsrapportages zal tabel 16 niet meer worden opgenomen. Dit omdat er 

hierop sinds 2020 geen mutaties meer plaatsvinden en omdat het apparaatsbudget 

volledig is opgenomen binnen het HWBP-programma. 

 

 
Totaal 

t/m 

2020 
2021 

VGR-19 

31-12-2020 
33 33 0 

VGR-20 

30-06-2021 
33 33 0 

VGR-21 

31-12-2021 
33 33 0 

6.5 Cumulatieve verplichtingen en uitgaven 

Tabel 17 geeft een overzicht van de cumulatieve financiële verplichtingen die sinds 

de start van het programma tot en met 31 december 2021 door het programma zijn 

aangegaan. In verslagperiode heeft er geen aanbesteding plaatsgevonden. Er is voor 

€ 4 miljoen aan nieuwe verplichtingen aangegaan en voor € 1 miljoen aan eerder 

aangegane verplichtingen vrijgevallen. Deze mutatie wordt hoofdzakelijk verklaard 

door de financiële afrekening van een deelproject. 

 

 

t/m VGR-19 

31-12-2020 

Mutaties  

VGR 20 

Mutaties  

VGR 21 

t/m VGR-21 

31-12-2021 

Nieuwe verplichtingen  0 4  

Vrijgevallen verplichtingen  0 -1  

Verplichtingen 2.597 0 3 2.600 

 

Op basis van de aangegane verplichtingen kunnen betalingen worden verricht. In de 

verslagperiode is er één afrekening verleend op een bestaande beschikking. Dit is in 

tabel 18 opgenomen. Tevens is in tabel 18 zichtbaar de uitgaven die sinds de start 

van het programma tot en met 31 december 2021 zijn gedaan.  

In verslagperiode is voor een bedrag van in totaal € 3 miljoen aan uitgaven 

gerealiseerd. 

 

 

t/m VGR-19 

31-12-2020 

Mutaties  

VGR 20 

Mutaties  

VGR 21 

t/m VGR-21 

31-12-2021 

Uitgaven 2.344 11 3 2.358 

 

 

Tabel 16 

Apparaatsbudget 

Rijkswaterstaat, 

weergegeven 

in miljoen euro 

Tabel 17 

Cumulatieve 

verplichtingen, incl. BTW, 

weergegeven in miljoen 

euro  

 

Tabel 18 

Cumulatieve uitgaven, 

incl. BTW, weergegeven in 

miljoen euro  
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Bijlage werkwijze subsidieverlening door het rijk  

Tijdens de zes jaarlijkse toetsingen van de primaire waterkeringen in het kader van de Waterwet 

onderzoeken de beheerders deze waterkeringen op verschillende faalmechanismen. Zodra in de eerste of 

tweede toetsronde werd geconstateerd dat een kering als gevolg van één faalmechanisme niet voldeed, werd 

de kering afgekeurd.  

 

De beheerders zorgen voor het op sterkte brengen van de waterkering. Op basis van de Waterwet komen de 

maatregelen van het HWBP-2 in aanmerking voor subsidiëring door het rijk. Hiertoe toetst het rijk de 

maatregelen aan de subsidiecriteria robuust, sober en doelmatig. Op basis hiervan geeft het ministerie een 

voorlopige beschikking af die als grondslag dient voor de uitbetaling van voorlopige subsidies aan de 

beheerder. De hoogte van definitieve subsidie wordt op basis van nacalculatie door het rijk vastgesteld. Voor 

rechtmatige subsidieverstrekking vindt een aantal van contactmomenten tussen beheerders en rijk plaats. 

Elk contactmoment wordt onderbouwd met kwantitatief en kwalitatief adequate documentatie. 

 

Contactmoment 1 Startnotitie: dit contactmoment vindt plaats wanneer de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

(voorheen Startnotitie MER) in concept is opgesteld. Bij dit contactmoment gaat het erom dat wordt 

vastgesteld dat de juiste ontwerpopgave en de juiste uitgangspunten worden gehanteerd en of het palet aan 

principeoplossingen ook een oplossing bevat die later als sober, doelmatig en robuust aangemerkt kan 

worden. Het zoeken van de mogelijke oplossingen is een iteratief proces waarbij de effecten van alle 

varianten worden afgewogen. Indien er nog veel onzekere variabelen zijn kan in het proces vóór het 

vaststellen van het voorkeursalternatief nog sprake zijn van (sterk) variërende planningen en 

kostenramingen. 

 

Contactmoment 2 Voorkeursalternatief: doel van dit contactmoment is om te bepalen welke 

ontwerpvarianten bestaan en hoe de afweging heeft plaatsgevonden die tot het voorkeursalternatief heeft 

geleid. Het rijk toetst of het voorkeursalternatief als sober, doelmatig en robuust aangemerkt kan worden. 

Indien ook andere belangen dan het veiligheidsbelang een plaats hebben gekregen in het 

voorkeursalternatief toetst het ministerie welk deel van de te maken kosten aan veiligheid is toe te rekenen 

en voor subsidie in aanmerking komt. 

 

Contactmoment 3 Projectplan: bij dit contactmoment wordt het concept projectplan (voorheen: 

dijkversterkingsplan) getoetst op de criteria sober, doelmatig en robuust. Bij dit contactmoment wordt 

bepaald welk deel van de te maken kosten gerelateerd is aan de veiligheidsopgave en derhalve voor subsidie 

in aanmerking komt. De toetsing vindt plaats voordat het projectplan de inspraakprocedure ingaat en de 

goedkeuringsprocedure van de provincie doorloopt. Nadat het projectplan door de provincie is goedgekeurd 

kan het waterschap een subsidieaanvraag indienen. Het ministerie geeft naar aanleiding van de 

subsidieaanvraag een voorlopige beschikking af die als grondslag dient voor de uitbetaling van voorlopige 

subsidies aan de beheerder. 

 

Contactmoment 4 Voorbereiden aanbesteding: dit contactmoment dient om aan de hand van de opgestelde 

marktuitvraag dan wel het opgestelde bestek te bepalen welke aanbestedingsrisico’s bestaan en welke 

maatregelen kunnen worden getroffen om deze te reduceren of voorkomen. 

 

Contactmoment 5 Realisatie: tijdens de realisatie van projecten wordt door middel van rapportages en de 

jaarverantwoordingen de gerealiseerde en geplande voortgang gevolgd. Indien de realisatie daartoe 

aanleiding geeft, volgt een contactmoment 5 teneinde dreigende realisatie risico’s te reduceren of 

voorkomen. 

 

Contactmoment 6 Oplevering: zodra het project is afgerond, toont de beheerder aan dat de in het formeel 

goedgekeurde projectplan beschreven aanpassingen aan de hoogwaterkering zijn gerealiseerd en dat de 

waterkering aan de vigerende norm voldoet.  

 

Eindafrekening 

Een eindafrekening wordt opgesteld na het behalen van het C6 moment, waarbij de verstrekte voorlopige 

subsidies worden verrekend met de werkelijk gemaakte kosten. Ook wordt dan de subsidiebeschikking 

definitief vastgesteld. 

 


