
 

 

Bijlage I - Totaaloverzicht voortgang Motie#21 
 

Ministerie Planning onderzoek gereed 
(volgens PVA) Stand van zaken 

AZ Eerste helft 2022 Conform planning 
Onderzoek afgerond. 
Uiterlijk 30 juni 2022 ontvangt de 
Kamer de conclusies van het 
onderzoek. 

BuZa1 Eerste helft 2022 Conform planning 
Uiterlijk 30 juni 2022 ontvangt de 
Kamer de conclusies van het 
onderzoek. 

BZK Juni 2022 Conform planning 
Inventarisatie gereed, de toetsing 
wordt uitgevoerd. 

Defensie 2023 Conform planning 
Inventarisatie en toetsing conform 
planning. 

EZK en LNV Derde kwartaal 2022  Conform planning 
Inventarisatie loopt, de toetsing wordt 
daarin meegenomen. 

IenW Vierde kwartaal 2022 Conform planning 
IenW heeft de inventarisatie conform 
plan afgerond. Aanvullend op het plan 
wordt gekeken naar meer zbo’s. De 
beoordeling van de gevonden 
informatie wordt opgepakt. 

JenV Tweede kwartaal2022 Conform planning 
Verwachting is dat de minister het 
tweede kwartaal van 2022 de 
bevindingen aan de Kamer 
rapporteert. 

OCW Tweede kwartaal 2022 Conform planning 
De verwachting is dat OCW in het 4e 
kwartaal van 2022 de bevindingen zal 
delen en zal beginnen met de 
opschoning van de data. 

VWS Juli 2022 Conform planning 
Beoordeling resultaten inventarisatie, 
vervolgens toetsen van de data. 

                                                           
1  Inclusief van het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

(BHOS). 



 

 

 
Toelichting 
De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën/ 
Belastingdienst (FIN/BD) ontbreken in de tabel. SZW heeft het onderzoek in 2021 
afgerond en uw Kamer daarover geïnformeerd (rapportage ‘Inventarisatie 
nationaliteit’2). FIN/BD informeert uw Kamer zelf periodiek via het Herstellen, 
Verbeteren en Borgen-traject (HVB). 

                                                           
2   Kamerstuk 26 448, nr. 653. 


