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1 Het Ontwikkelplan 

 
Met het Ontwikkelplan geeft IenW vorm aan een transitie waarin IenW met korte 
termijn verbeteringen en centrale sturing stapsgewijs toegroeit naar een organisatie 
waarvan het assetmanagement voldoet aan de internationale standaard ISO 55000 
en IenW haar rol als eigenaar en opdrachtgever aan Rijkswaterstaat kan spelen.  
 
Met onderstaande op ISO 55000 gebaseerde model iAMPro geeft richting aan de 
transitie1.  
 
 

 
 
Zoals uit de bovenstaande figuur naar voren komt bestaat goed ingericht assetma-
nagement uit een aantal samenhangende processtappen. Deze processtappen zor-
gen ervoor dat assetmanagement een systematisch en gecoördineerd geheel van 
activiteiten wordt die IenW uitvoert.  
 
Werken volgens de ISO 55000 betekent vertaald naar IenW: 
 De IenW-doelen op veilig, leefbaar en bereikbaar systematisch zijn doorvertaald 

naar het presteren van de RWS-netwerken tot op het niveau van de netwerk-
schakel en de objecten waaruit deze schakels zijn opgebouwd.  

 Middelen voor instandhouding die passen bij de politiek gewenste prestaties en 
de risico’s die de politiek accepteert. Het assetmanagement geeft de politiek in-
formatie voor de besluitvorming over hoe het hoofd(vaar)wegennet en het 
hoofdwatersysteem bijdragen aan de IenW doelen.  

 Binnen deze balans van prestaties, kosten en risico’s wordt geoptimaliseerd over 
de hele levensduur van de objecten waar onze netwerken uit zijn opgebouwd. Er 
wordt dus verder gekeken dan naar de komende 1-5 jaar. 

 In de meerjarige afwegingen wordt een integrale methodiek gehanteerd voor 
alle elementen van instandhouding (regulier Beheer & Onderhoud, Vervanging & 
Renovatie, Landelijke Taken en kosten voor capaciteit van het RWS-apparaat). 
De keuze tussen nieuwe aanleg en instandhouding van de netwerken is onder-
deel van de afwegingen. 

 De informatie van werkvloer tot en met de Kamer sluit hierop aan. 

                                                
1 De figuur is van iAMPro en sluit aan op ISO 55000. iAMPro staat voor Infrastructuur Assetma-
nagement Professionals waar RWS deelnemer in is naast bijv. de Provincies, Waterschappen 
en CROW. Het is een model dat veel gebruikt wordt bij het professionaliseren van assetmana-
gement binnen organisaties. Het CROW is een grote voorstander van dit model. Het geeft een 
goede structuur voor de verandering die gerealiseerd moet worden. Dit model is het uitgangs-
punt in AIRBIM, het traject dat gericht is op het verbeteren van het IV-landschap ter verbete-
ring van de ondersteuning van het assetmanagement 
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Om dit te bewerkstelligen is het nodig om de processen (besluitvorming, kaderstel-
ling, uitvoering, feed back loops), kennis over het werken volgens de ISO 55000, de 
asset informatie (het presteren, ontwerpinformatie, technische staat, risico’s) en de 
informatievoorziening ten behoeve van de besluitvorming (denk aan scenario’s) en 
de verantwoording in samenhang op een hoger niveau te brengen. 
  
In het Ontwikkelplan is per processtap van het iAMPro model beschreven wat we 
willen bereiken, waar we eind 2020 stonden en welke eerste stappen we voor 2021 
gepland hadden.  
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2 Acties 2021, waar staan we nu 

2.1 Stand van zaken op hoofdlijnen 
 
Het ontwikkeltraject richtte zich in 2021 met name op de opzet van het assetmana-
gement. Daarop zijn grote stappen gezet. Een groot deel van het denkwerk is ver-
richt. Het vele voorwerk dat reeds gedaan was, is in 2021 verbeterd en in samen-
hang gebracht. 
 
Er zijn verbeterde kaders vastgesteld om de data beter optelbaar te krijgen en uni-
form te werken. Er is begonnen met het gericht toepassen van de kaders op die de-
len van het netwerk waar de informatiebehoeften het grootst op is, vanwege de im-
pact (financieel, politiek, bestuurlijk, maatschappelijk), te beginnen met de storm-
vloedkeringen, tunnels en 30 vitale bruggen. 
 
Met de vastgestelde kaders wordt invulling gegeven aan de aanbevelingen van Hor-
vat en PwClRebel. Het biedt een goede basis voor de benodigde verdere verbetering 
van het assetmanagement op weg naar onze ambitie 2025. De kaders zijn evenwel 
nog niet volledig af en vragen verdere doorontwikkeling. Rendement wordt pas 
zichtbaar na implementatie.     
 
Tevens is aangescherpt wie waarvoor in het assetmanagement verantwoordelijk is. 
Op het niveau van IenW is bepaald wat in welk gremium tussen beleid, eigenaar en 
Rijkswaterstaat wordt besproken en wie daarin welke rol heeft. Aan de hand van het 
iAMPro model is binnen Rijkswaterstaat voor alle processtappen in het assetmana-
gement de eindverantwoordelijkheid belegd voor het inrichten, uitvoeren en verbe-
teren van het assetmanagement. De overall verantwoordelijkheid voor het assetma-
nagement is belegd bij de pDG van Rijkswaterstaat.  
 
Voorts zijn de overleggremia tussen opdrachtgevers & Rijkswaterstaat en eigenaar 
& Rijkswaterstaat herijkt en wordt een start gemaakt met het herzien van de pres-
tatie- en sturingsafspraken. 
 
Met de acties die in 2021 gerealiseerd zijn is de basis voor een belangrijk deel neer-
gezet. Met het toepassen is in 2021 ook een stap gezet die in 2022 en verder moet 
worden voortgezet.  
 
De activiteiten die nodig zijn om eind 2025 in lijn met de ISO 55000 te werken, 
doen een stevig beroep op de organisatie van Rijkswaterstaat in een tijd waarin ook 
de instandhoudingsproductie veel inzet vraagt. Deze uitdaging heeft onze aandacht. 
  
Voor u ligt de voortgang op de voor 2021 in gang gezette structurele verbeteringen. 
De stand van zaken eind 2021 en de leerervaringen die in 2021 zijn opgedaan, zijn  
de basis voor uitvoeringsagenda 2022 die inmiddels is vastgesteld. Dat doen we elk 
jaar. Zo ontstaat structurele verbetering vanuit een cultuur van leren en evalueren. 
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2.2 Beleid & Strategie 
 
In deze stap worden de belangen van de stakeholders, samen met de organisatie-
doelen, door vertaald naar assetmanagementdoelen op alle niveaus. 
 
Wat te bereiken (ambitie eind 2025) 
 
Beleid stelt de met de netwerken te bereiken beleidsdoelen vast uitgaande van de 
IenW-doelen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland en legt binnen (wet-
telijke) kaders vast welke risico’s wat betreft het falen van de netwerken acceptabel 
zijn. Dit is het kader voor het assetmanagement. Beleid en Eigenaar stellen met 
Rijkswaterstaat tevens de voorwaarden vast die nodig zijn voor het vormgeven en 
functioneren van Rijkswaterstaat als assetmanagementorganisatie. Rijkswaterstaat 
is als assetmanager adviseur van Beleid door op basis van uitvoeringskennis en vak-
manschap te adviseren over de keuzemogelijkheden hoe met de netwerken de be-
leidsdoelen zo effectief en efficiënt mogelijk zijn te realiseren en weke middelen 
daarvoor nodig zijn.  
 
Dit leidt binnen wettelijke kaders tot de volgende set van afspraken die met elkaar 
in evenwicht moeten zijn: 
- Wat de verwachte prestaties van de netwerken zijn, de situatie “buiten”; 
- In welke mate die prestaties voor het gehele netwerk gelden; 
- Welke risico’s daarbij geaccepteerd zijn; 
- Welke middelen (budget en capaciteit) daartoe beschikbaar zijn. 
 
Rijkswaterstaat vertaalt deze set van afspraken intern door naar kwantificeerbare 
assetmanagementdoelstellingen gericht op het zo effectief en efficiënt mogelijk in-
vulling geven aan de met de netwerken te realiseren beleidsdoelen.  
 
Wat is de stand van zaken eind 2021  
 
 Beleid, Eigenaar (SG) en RWS  

Geplande acties 2021 Gerealiseerd 2021 
De huidige prestatie- en sturingsaf-
spraken worden herijkt. Bezien wordt 
of en hoe verbeteringen hierin te reali-
seren zijn, in het bijzonder voor de 
wijze van prestatiesturing zoals deze 
nu wordt toegepast. Hierin worden be-
trokken de staat van de assets, de be-
schikbare budgetten en het te accepte-
ren risico. 

Niet gerealiseerd.   
 

 
 RWS 

Geplande acties 2021 Gerealiseerd 2021 
Opstellen van prestatiegerichte in-
standhoudingsplannen  
(pIHP’s, gereed in 2022).  

Voor 118 complexe objecten (d.w.z. 
met bewegende delen) stelt RWS 
pIHP’s op. Hiervan zijn er 80 gereali-
seerd, aan 38 wordt nog gewerkt. 
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2.3 Beheren & Programmeren2 
 
Rijkswaterstaat stelt het meerjaren-maatregelenprogramma voor de instandhouding 
van de assets op. De maatregelen kunnen eenmalig zijn (bijvoorbeeld een vervan-
ging) of met regelmaat terugkeren (bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt).  
 
Wat te bereiken (ambitie eind 2025 
 
Rijkswaterstaat  werkt toe naar één integrale, risico gestuurde meerjarenprogram-
mering die is samengesteld op basis van actuele instandhoudingsplannen, kostprij-
zen en risico’s. 
- Integraal  de programmering is werksoort overstijgend. Er heeft een integrale 

afweging plaatsgevonden tussen beheer & onderhoud, vervanging & renovatie, 
landelijke taken, de bediening en de impact van aanleg. Naast integraliteit van-
uit het assetmanagement behoort hier ook het betrekken van de verschillende 
perspectieven binnen de RWS-organisatie tot deze integraliteit zoals landelijk 
vs. regionaal, GWW, IV-keuzes/uitgangspunten, markt en personeel.  

- Risicogestuurd  er wordt expliciet gekeken naar de risico’s van het wel of niet 
plannen van maatregelen in relatie tot de prestaties van de netwerken en de 
kosten voor de uit te voeren maatregelen.  

- Meerjaren  de programmering bestrijkt de gehele levensduur van de assets 
(de life cycle) en kent een hoge mate van concreetheid voor de eerste vier tot 
acht jaar en zal naar mate de maatregel verder in de toekomst ligt meer geba-
seerd zijn op de gemiddelde verwachte budgetbehoefte.  

 
Wat is de stand van zaken eind 2021  
 
De met de Beleidskern afgestemde programmering wordt ten uitvoer gebracht. Ge-
lijktijdig zorgen we ervoor dat toekomstige programmeringen van hogere kwaliteit 
zijn dan de huidige. Hieronder staan de in 2021 opgepakte acties. 
 
 RWS 

Geplande acties 2021 Gerealiseerd in 2021 
Eenduidige technische systeemdecom-
positie van het RWS areaal  

Verbeterde standaard voor de decompo-
sitie, inclusief voorbeelduitwerkingen 
voor de praktijk 

Verbeterde kostenkengetallen, incl. het 
actueel houden, de centrale registratie 
en het gebruik daarvan bij het calcule-
ren van instandhoudingsmaatregelen. 

Verbeterd kader en een plan van aanpak 
voor de implementatie. 
 
 

Herijkt inspectiestandaard. Een regime 
c.q. planning die ervoor zorgt dat be-
slissingen omtrent te nemen instand-
houdingsmaatregelen gebaseerd kun-
nen worden op meer actuele informatie 
over de staat van de assets. Registratie 
van de inspecties is onderdeel van de 
eerstgenoemde actie. 

Verbeterde inspectiestandaard voor 
GWW-kunstwerken. 
 
 

Eenduidige, heldere centrale kaders 
m.b.t. de toepassing van Life Cycle 
Costing (LCC). 

Verbeterd LCC-kader 

 
  

                                                
2 Het iAMPro-model heeft zich verder ontwikkeld. IV is in het hart van de ‘roos’ geplaatst. De 
acties op dit vlak worden in paragraaf 2.8 beschreven. 



 

 

DEFINITIEF | Voortgang Ontwikkelplan Assetmanagement IenW | 8 juli 2022 

Pagina 8 van 17

 
Geplande acties 2021  Gerealiseerd 2021 

Een toepasbaar, eenduidig kader voor 
Object Beheer Regimes (OBR), die de 
basis biedt voor het opstellen van deze 
regimes en de (p)IHP’s 

Verbeterd OBR-kader  

Checks. Voorzetting van het eind 2020 
ingestelde centrale Team Kwaliteit In-
standhoudingsopgave dat toeziet op 
juiste toepassing van de kaders, hulp-
instrumenten ontwikkeld voor zelfcon-
trole en waar nodig die kaders aan-
scherpt. 

Conform 2020 voortgezet in 2021. 
Nieuwe programmeringsinstructies opge-
leverd.  
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2.4 Plannen & Voorbereiden 
 
In deze stap werkt Rijkswaterstaat de geprogrammeerde maatregelen uit tot op-
drachten. Dit leidt vervolgens tot het opstellen van specificaties, het uitwerken van 
ontwerpen, het voorbereiden van contracten en het maken van een keuze tussen 
zelf doen en uitbesteden. Het resultaat bestaat uit interne opdrachten en contracten 
met de markt.  
 
Wat te bereiken (ambitie eind 2025 
 
Rijkswaterstaat zorgt voor een zodanige voorbereiding dat de programmering bin-
nen aangegeven planning en budgettair kader kan worden uitgevoerd. Voorspel-
baarheid is intern en extern (marktpartijen) geborgd. Er vindt in de lijn sturing op 
afwijkingen in tijd en geld plaats, waardoor die verklaarbaar zijn. Rijkswaterstaat 
zorgt in dat proces voor een inkoopkader, waarin een goede mix tussen contract-
vorm en contactduur, zodat het werk op effectieve en efficiënte wijze op de markt 
wordt gezet. Voor alle partijen is duidelijk wie verantwoordelijk is voor het aanleve-
ren van informatie. Verschillen tussen de verwachte programmering en de gereali-
seerde contracten leiden tot aanscherping in de informatiebasis. 
 
Wat is de stand van zaken eind 2021  
 
 RWS 

Geplande acties 2021 Gerealiseerd 2021 
Realisatie programmering. De DG van 
RWS stuurt via de reguliere lijn-
sturing en daarbij behorende ma-
nagementcyclus op de realisatie bin-
nen budgettair kader. 

Over de realisatie wordt bij de jaarver-
antwoording gerapporteerd. 

Oorzakenanalyse van de afwijkingen 
ten opzichte van de programmering. 
Het programmeerproces verder ver-
beteren start met inzicht in de oorza-
ken van de afwijkingen.  

Over afwijkingen tussen realisatie ver-
sus begroting wordt bij de jaarverant-
woording gerapporteerd. 

Informatie-eisen in marktcontracten. 
Vanaf najaar 2021 staan de informa-
tie-eisen in de op te stellen contrac-
ten. 

Deels gerealiseerd. Een selectie ge-
maakt van de vast te leggen gegevens 
en daarmee van wat door de marktpar-
tijen aangeleverd moet worden. 
 

Onderzoek naar de voor- en nadelen 
van contracten. Met de markt (GWW-
sector) worden vanuit het perspectief 
van assetmanagement de voor- en 
nadelen van verschillende contract-
vormen en contractduren gekoppeld 
aan de verschillende categorieën as-
sets in beeld gebracht.  

Deels gerealiseerd. Voorbereidingen 
voor 2022 zijn getroffen.  
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2.5 Bouwen & Onderhouden 
 
Deze processtap gaat over het uitvoeren van instandhoudingsmaatregelen en de be-
diening van nieuwe en bestaande assets. De uitvoering doet Rijkswaterstaat op ba-
sis van een operationeel uitvoerings- en monitoringsplan dat antwoord geeft op de 
vragen: waar, wanneer en wat voor werkzaamheden, bij welke interventieniveaus, 
met welke effectiviteit en hoe bij te sturen?  
In de realisatie van instandhoudingsmaatregelen vervult Rijkswaterstaat de rol van 
opdrachtgever naar de marktpartijen. 
 
Wat te bereiken (ambitie eind 2025 
 
Uitvoering conform opdracht en planning en daar hoort bij een zorgvuldige (infor-
matie) overdracht van de marktpartij aan Rijkswaterstaat. Er zijn geen verwijtbare 
verrassingen en afwijkingen van afgesloten contracten vormen een uitzondering.  
 
Wat is de stand van zaken eind 2021  
 
 RWS 

Geplande acties 2021 Gerealiseerd 2021 
Vaststelling dat de oplevering door de 
markt conform contract is, inclusief 
de overdracht van informatie zoals in 
het contract is afgesproken.  

Instructies voor data-aanlevering in 
nieuwe contracten zijn nog niet afge-
rond.  

Oorzakenanalyse substantiële afwij-
kingen van afgesloten contracten. 
Gericht op het komen tot een meer 
uniforme en eenduidige opdrachtver-
lening, voorkomen meerkosten door 
onzorgvuldige voorbereiding en ver-
beteren van de in voorgaande stap-
pen gebruikte informatie over de 
daadwerkelijke staat van het onder-
houd en kosten.   

Vindt doorlopend plaats. Input wordt 
benut voor het verder op orde brengen 
van het assetmanagement. 
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2.6 Monitoren & Analyseren 
 
Deze stap gaat over het monitoren van de uitvoering van de werkzaamheden, de 
prestaties van de netwerken en de assets waaruit deze zijn opgebouwd en het ana-
lyseren van de resultaten. Hierbij wordt bekeken in hoeverre netwerken hebben bij-
gedragen aan het behalen van de assetmanagementdoelstellingen en wat de be-
langrijkste oorzaken zijn van eventuele afwijkingen. Het effect van onderhoudsacti-
viteiten worden gemonitord aan de hand van klachten en storingen; de conditie van 
de assets aan de hand van de regelmatig uitgevoerde inspecties. 
 
Wat te bereiken (ambitie eind 2025) 
 
Rijkswaterstaat heeft op de verschillende aggregatieniveaus binnen het areaal en in 
de lijnorganisatie zicht op de mate van het voldoen aan de gestelde prestatienormen 
en daarmee van het behalen van doelen, zodat er, waar nodig, concrete aankno-
pingspunten zijn voor gerichte bijsturing. Dit kan bijsturing zijn op doelen en/of op 
kaders. We analyseren de resultaten en delen de beschikbare informatie met Beleid 
en Eigenaar. 
 
Wat is de stand van zaken eind 2021 

 
 RWS 

Geplande acties 2021 Gerealiseerd 2021 
Voorzetting interne rapportagelijnen. 
Intern via de managementcyclus en 
richting Beleid conform de huidige af-
spraken (o.a. de halfjaarlijkse SLA-rap-
portage en de financiële verantwoor-
ding). Daarbij zal op landelijk niveau 
een analyse meer in samenhang wor-
den gemaakt. 

De samenhang tussen huidige rap-
portages is versterkt.  
 
 

  
 Beleid, Eigenaar (SG) en RWS 

Geplande acties 2021 Gerealiseerd 2021 
In aansluiting op de actie geformuleerd 
onder de stap Beleid & Strategie zal bij 
gewijzigde afspraken tussen RWS en 
Beleid ook een nieuwe afspraak ge-
maakt moeten worden over de wijze 
van monitoren van die afspraken.  

Niet gerealiseerd. Volgt op actie herij-
king prestatie- en sturingsafspraken. 
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2.7 Evalueren & Bijsturen 
 
In deze stap worden het assetmanagement bij Rijkswaterstaat en het functioneren 
van de netwerken en de assets waaruit deze zijn opgebouwd geëvalueerd. Dit ge-
beurt op basis van de aanbevelingen uit de processtap ‘Monitoren en Analyseren’, 
waarin ook de stakeholderstevredenheid is meegenomen. De resultaten van het 
proces vormen de input voor het gesprek met de opdrachtgevers over de noodzaak 
tot het aanpassen van de opdracht aan Rijkswaterstaat of vormen aanleiding voor 
aanpassing van de wijze van uitvoeren van de opdracht.  
 
Wat te bereiken (ambitie eind 2025 
 
Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat inzichtelijk en navolgbaar is hoe de kwaliteit van de 
netwerken is, welke ontwikkelingen er rondom de netwerken worden verwacht en 
hoe Rijkswaterstaat vaart met het realiseren van het assetmanagement op de net-
werken. Als daar aanleiding toe is zorgt Rijkswaterstaat voor zorgvuldig onder-
bouwde adviezen voor aanpassing van de onderlinge afspraken. Daarbij maakt 
Rijkswaterstaat vanuit zijn expertise voor de Beleidskern verschillende keuzescena-
rio’s die inzicht geven in de effecten op kosten, prestaties en de risico’s van die keu-
zes, zodat Beleid (zijnde de opdrachtgevers) een meer weloverwogen keuze kan 
maken. Keuzescenario’s ondersteunen de besluitvorming om de netwerken zo effec-
tief en efficiënt mogelijk te ontwikkelen en in stand te houden. 
Daarnaast wordt jaarlijks wordt geëvalueerd of gewerkt wordt in lijn met de ambitie 
en ziet de Eigenaar toe op de ontwikkeling van de kwaliteit van de uitvoering.  
 
Wat is de stand van zaken eind 2021 
 
 RWS 

Geplande acties 2021 Gerealiseerd 2021 
Eerste aanzet tot keuzescenario’s. RWS 
maakt voor Beleid keuzescenario’s ter 
voeding van de stap Beleid & Strategie. 

Beperkte scenario’s. Volgt op actie herij-
king prestatie- en sturingsafspraken. 
  

 
 Beleid, Eigenaar (SG) en RWS  

Geplande acties 2021 Gerealiseerd 2021 
Monitoren en bespreken voortgang op 
de ontwikkeling van het assetmanage-
ment op het hoofdwegennet-, vaarwe-
gennet en watersysteem. Geëvalueerd 
wordt welke voortgang op de ambitie is 
bereikt en wat de logische vervolgstap-
pen in het ontwikkeltraject zijn. 
 

Op basis van de voortgang in 2021 
wordt de uitvoeringsagenda 2022 opge-
steld, vast te stellen begin 2022. 
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2.8 Data & Informatie 
 
Om het assetmanagement goed te laten werken zijn in alle stappen van het asset-
management en gedurende de hele levensduur van de assets  data en informatie 
essentieel. Data en informatie is daarmee een cruciale en verbindende stap in het 
assetmanagement.  
 
Wat te bereiken (ambitie eind 2025 
 
 Actuele data en (financiële) informatie over het presteren van de assets in rela-

tie tot de eisen, het ontwerp, de technische staat, inzicht in de risico’s, de te 
treffen maatregelen en de prijs die daaraan verbonden is. Zodanig dat scena-
rio’s voor onderhoud en vervanging gemaakt kunnen worden en scenario’s ge-
maakt kunnen ten aanzien van hoe in welke mate met de netwerken invulling 
gegeven kan worden aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.  

 Eenvoudig te ontsluiten en borging van de kwaliteit van de data en informatie. 
De brongegevens zijn volledig vastgelegd, gelijke informatie zit niet in meerdere 
databases en de data kent het juiste abstractieniveau om de belangrijke in-
standhoudingsbeslissingen te kunnen nemen. De data en daarmee gegene-
reerde informatie is navolgbaar. 

 Een kosteneffectieve inzet van moderne, bij de tijd en opgave passende IV (sen-
soring, data-analyses/algoritmes e.d.). 

 
Wat is de stand van zaken eind 2021 
 
 RWS 

Geplande acties 2021 Gerealiseerd 2021 
Areaalgegevens op orde. Het op orde 
brengen van de areaaldata is omvang-
rijk, want we hebben veel areaal. Voor 
de objectcategorieën stormvloedkerin-
gen en tunnels zijn in 2021 de areaal-
data op orde en voor de categorie 
bruggen de 30 vitale bruggen. Voor de 
sluizen en stuwen wordt het traject nog 
nader bepaald. Strakke monitoring op 
de voortgang via een areaaldashboard. 

Deels gerealiseerd. Bepaald is welke 
gegevens van de assets vastgelegd 
moeten worden. Dit ligt vast in infor-
matiemodellen, te beginnen  voor 
stormvloedkeringen, tunnels en brug-
gen.  
 
 

Informatie-eisen voor de markt. De 
voor de verschillende contracttypen 
met de markt geldende informatie-ei-
sen hebben betrekking op de door hen 
op te leveren areaalgegevens, de infor-
matieleveringsspecificaties als ook de 
wijze waarop en hoe daarop wordt toe-
gezien. 

Basis format voor in de contracten op 
te nemen Informatie Levering Specifi-
catie.  

Eén geo-informatiesysteem voor een-
duidige locatiebepaling van alle assets. 
(‘Van Veel (163 systemen) naar 3’). De 
consolidatie is in volle gang (van de 
163 er nu nog 30) en in 2021 wordt 
een volgende stap gezet richting ‘3’. 

Totstandkoming van één geo-informa-
tiesysteem is met 1 jaar vertraagd.  
Consolidatie richting drie systemen ligt 
op schema.  
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Geplande acties 2021 Gerealiseerd 2021 
Verkenning naar de noodzaak van een 
nieuw IV-systeem(landschap). Ter on-
dersteuning van het assetmanage-
mentproces heeft RWS een toekomst-
bestendig landschap van administra-
tieve systemen nodig van waaruit een 
actuele en volledige informatiebasis 
over het areaal, kaders, normen, kos-
ten, capaciteit en middelen ter beschik-
king staat. RWS verkent daarom of de 
huidige systemen afdoende zijn voor 
het bereiken van de ambitie, of dat een 
nieuw IV-(systeem)landschap nodig is. 
Bij eventuele vervanging is dat wat de 
markt biedt het uitgangspunt.  

Deels gerealiseerd. Verkenning wees 
uit dat een nieuw IV-landschap nodig 
is om het assetmanagement te on-
dersteunen. De scope, stappen en fi-
nanciële dekking hiervan zijn onder-
deel van gesprek en krijgen hun be-
slag via het reguliere begrotingspro-
ces.  
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2.9 Mens & Organisatie 
 
Het assetmanagementproces valt of staat met de juiste mensen, duidelijke verant-
woordelijkheden en heldere sturingslijnen. Net als Data & Informatie is daarmee 
Mens & Organisatie een belangrijke verbindende stap in het assetmanagement. Dit 
vraagt ons bewuste keuzes te maken op het gebied van competentiemanagement 
en het ontwikkelen van leiderschap dat passend is  bij Rijkswaterstaat. 
 
Wat te bereiken (ambitie eind 2025 
 
De sturing op het assetmanagement is helder. Iedere medewerker in het assetma-
nagementproces is zich bewust van zijn rol binnen dat proces, het belang van het 
opvolgen van centrale kaders en administratieve verplichtingen en beschikt daartoe 
ook over de juiste kennis en capaciteiten.  Er is centrale sturing, eigenaarschap en 
aandacht vanuit de top van IenW richting de lijn.  
 
Wat is de stand van zaken eind 2021 op het gebied van ‘Sturing’ 
 
 RWS 

Geplande acties 2021 Gerealiseerd 2021 
Komen tot een vastgesteld assetmana-
gementproces RWS. De keuze voor 
centrale aansturing van het assetma-
nagementproces maakt een nieuwe be-
schrijving van dit proces noodzakelijk.  
In dit proces zijn de verantwoordelijk-
heden helder belegd. Deze beschrijving 
is incl. de relatie met de overige RWS-
processen. 
Op basis van leerervaringen met het 
vastgestelde assetmanagementproces 
wordt bepaald of aanpassingen in het 
proces en de organisatie nodig zijn. 

Voor alle processtappen in het asset-
management conform het iAMPro mo-
del is de eindverantwoordelijkheid be-
legd voor het inrichten, uitvoeren en 
verbeteren van het assetmanage-
ment. 
De overall verantwoordelijkheid voor 
het assetmanagement is belegd bij de 
pDG van RWS.  
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 Beleid, Eigenaar (SG) en RWS  
Geplande acties 2021 Gerealiseerd 2021 

Herijking geheel aan overleggen tussen 
Beleid, Eigenaar (SG) en RWS voor een 
beter functionerende driehoek. Onder 
regie van de Eigenaar (SG) bepalen 
Beleid en RWS samen wat, op welke 
tafel, met welk mandaat wordt bespro-
ken. De informatievoorziening over en 
weer wordt hier op ingericht. 
 

Overleggremia zijn herijkt. Vanaf 1 
oktober loopt de besluitvorming en 
verantwoording langs de volgende 3 
pijlers. 
 Opdrachtgever (beleid) – Op-

drachtnemer (RWS) 
 Driehoek Eigenaar (SG) – Op-

drachtgever (beleid) – Opdracht-
nemer (RWS) 

 Eigenaar (SG) – Opdrachtnemer 
(RWS) 

Blik van buiten. Het leren binnen wordt 
kracht bijgezet door regelmatige ex-
terne toetsen op de voortgang van het 
ontwikkelplan en het inrichten van een 
klankbord groep met mensen van bui-
ten RWS. In deze externe expertgroep 
zitten mensen die ervaring met asset-
management hebben.  

Bij de ontwikkeling wordt kennis bin-
nengehaald van diverse publieke en 
semi publieke organisaties. Aan het 
programma zijn externe adviseurs 
verbonden. En er wordt geput uit de 
kennis bij iAMPro.  
 

 
Wat is de stand van zaken eind 2021 op het gebied van ‘Mens’ 
 
 RWS 

Geplande acties Gerealiseerd 
Een geactualiseerd personeelsplan pas-
send bij de ambitie. De eventuele per-
sonele consequenties worden in beeld 
gebracht evenals wat nodig is om het 
plan te realiseren. De noodzakelijke 
persoonlijke ontwikkeling, opleiding en 
training zijn aan de hand van de hier-
voor benodigde competenties in beeld. 

Deels gerealiseerd. De diensten van 
RWS houden bij het opstellen van de 
personeelsplannen rekening met het 
ontwikkeltraject assetmanagement. 
Voor een goede duiding moet het as-
setmanagement zich nog verder uit-
kristalliseren. 
Tevens zijn opleidingen ontworpen 
dan wel aangepast o.b.v. ontwikke-
ling assetmanagement: e-learning 
ISO55000 en verdiepingsmodule as-
setmanagement voor managers.  

Vanuit het assetmanagement bezien of 
de balans tussen de regio’s en de lan-
delijke RWS-onderdelen op capaciteit 
en waardering voldoende in evenwicht 
is. En of de kaderstelling en control 
goed ingericht is. 

Deels gerealiseerd. Om de doorreke-
ning te kunnen maken is de koppeling 
gemaakt tussen de personele admi-
nistratie, het personele planningsys-
teem en de rekenregels op basis 
waarvan de capaciteit van RWS is be-
paald.  
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 Beleid, Eigenaar (SG) en RWS  
 

Geplande acties 2021 Gerealiseerd 2021  
Het management binnen IenW ‘onder-
titelt’ gemaakte keuzes, toont voor-
beeldgedrag en stimuleert de ingezette 
transitie. 
 

De vastgestelde eindverantwoordelij-
ken zijn zich bewust van hun rol en het 
belang van ondertitelen en hun gedrag 
hierbij. Leerondersteuning is ingericht.  
Het al lopende leiderschapstraject is 
expliciet verbonden met de ontwikkel-
opgave Assetmanagement en wordt 
hierdoor gevoed.  

Een eenduidige werkwijze en taalge-
bruik die helpen bij de cultuurverande-
ring.   

Werkwijze en taalgebruik sluiten aan 
bij iAMPro model.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


