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Voorwoord

3

Geachte heer/mevrouw,

Met genoegen doen wij u hierbij de rapportage toekomen ten behoeve van het adviesrapport ‘Procesevaluatie de Lange

Jaap’ gericht aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met ons kenmerk 31176008.

Dit rapport heeft betrekking op de ‘procesbeschrijving’ conform de overeengekomen opdracht gegund op 11 februari

2022. Het rapport bestaat uit één sluitend document ingaande op de volgende drie onderdelen:

 Deelopdracht 1: tijdlijnanalyse

 Deelopdracht 2: documentenanalyse

 Deelopdracht 3: procesanalyse

Wij verzoeken u vriendelijk ons rapport niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te verspreiden aan

anderen dan de functionarissen die ons opdracht hebben gegeven tot verrichten van onderliggend onderzoek. In het

geval van openbaarmaking verzoeken wij u ons daarvan, voorafgaand aan de openbaarmaking, op de hoogte te stellen.

Nadat de definitieve versie van onze rapportage met u is gedeeld, staat het u gezien de openbaarheid die op het

definitieve rapport rust vrij deze te delen met anderen.

Tot slot willen wij u bedanken voor de open en constructieve samenwerking bij het verrichten van ons onderzoek en de

totstandkoming van deze rapportage. Wij kijken met veel plezier terug op het werken aan deze opdracht.

Met vriendelijke groet,

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Drs. D. (David) Zijlmans RA

Partner Business Advisory



Managementsamenvatting (1/2)

Baker Tilly heeft een procesevaluatie uitgevoerd met

betrekking tot de totstandkoming van de

onderhoudsstaat van vuurtoren de ‘Lange Jaap’ te

Huisduinen - Den Helder. De evaluatie gaat in op de

periode van 1988 tot en met het heden. Doel van de

procesevaluatie is om het object in deze casus,

vuurtoren de Lange Jaap, te laten fungeren als

voorbeeldcasus. Op deze manier kan er lering worden

getrokken uit het proces door het Ministerie van

Infrastructuur & Waterstaat. Aan de hand van een drietal

onderzoek elementen is deze procesevaluatie

uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden gedeeld in de

voorliggende rapportage.

1. De tijdlijnanalyse

In totaal zijn meer dan 40 nieuwsartikelen en 60 Twitter

berichten met betrekking tot de Lange Jaap bestudeerd.

De afdronk van deze analyse is dat de vuurtoren vanaf

september 2021 voornamelijk incident gedreven

aandacht heeft gekregen in zowel landelijke als

regionale media. Voorafgaand aan deze periode heeft

de media weinig aandacht besteed aan de vuurtoren.

De belangrijkste bevindingen zijn:

 In de periode van 2010 – 2019 is er nauwelijks

berichtgeving te vinden over de onderhoudsstaat

van de Lange Jaap;

 De aandacht van de media is voornamelijk

incident gedreven;

 Landelijke media hebben op 9 tot en met 13

december 2021 en 31 januari 2022 aandacht

besteed aan de staat van onderhoud van de

Lange Jaap;

 Voornamelijk lokale en regionale media als het

NH Nieuws en Regio Noordkop besteden

aandacht aan de ontwikkelingen ten aanzien van

de Lange Jaap.

2. De documentenanalyse

Tal van documenten zoals onderzoeksrapporten,

(interne) memo’s, en mailcorrespondentie daterend uit

de periode van 1988 tot heden zijn bestudeerd. Het

onderzoek naar-, het inplannen van-, en de

besluitvorming rondom de onderhoudswerkzaamheden

tot aan september 2021 hebben hoofdzakelijk de focus

gehad op het herstellen van de scheuren in de vloeren

van de Lange Jaap. Tot september 2021 zijn er bij RWS

geen concrete zorgen geweest over een mogelijk

instortinggevaar van de vuurtoren. De constructieve

staat van de vuurtoren is bij RWS door de jaren heen uit

het zicht geraakt, resulterend in een mogelijk gevaar

voor de fysieke veiligheid en omgeving. Aanleiding voor

deze situatie is de complexiteit van het technische

vraagstuk en het ontbreken van technische

specialistische kennis. Dit door onder andere de diverse

interne reorganisaties binnen RWS.

3. De procesanalyse

De verkregen inzichten vanuit de media-analyse, de

documentenanalyse en de daaropvolgende afgenomen

interviews resulteerden tezamen in een aantal

terugkerende thema’s binnen de procesanalyse, te

noemen:

- Categorie vastgoed;

- Functionele eisen versus monumentenzorg;

- Kennismanagement;

- Rapportages onderhoudsstatus;

- Prioriteit en urgentie.

Categorie vastgoed

De Lange Jaap als monumentale gietijzeren vuurtoren is

een atypisch en bijzonder object. Voor onderhoud

hieraan is maatwerk noodzakelijk. In casu is de Lange

Jaap tot en met september 2021 (op basis van het

onderzoek Nebest) niet als calamiteit of spoed

aangemerkt, waardoor structureel onderhoud op basis

van reguliere processen en niet als maatwerk heeft

plaatsgevonden. RWS heeft in aanvulling hierop buiten

de reguliere prestatiescontracten wel vele onderzoeken

laten uitvoeren naar de staat van onderhoud van de

vuurtoren. De daadwerkelijke uitvoering van onderhoud

aan dergelijke objecten betreft altijd maatwerk

aangezien ieder object uniek is qua vorm en

samenstelling. Tot slot had RWS reeds een reeks aan

conserveringswerkzaamheden buiten de prestatie

contracten om (maatwerk) gepland aan de Lange Jaap

voor oktober 2021. Echter, deze werkzaamheden zijn

nooit uitgevoerd aangezien de vuurtoren op 20

september 2021 is afgezet in verband met mogelijk

instortingsgevaar.
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Managementsamenvatting (2/2)

Functionele eisen versus monumentenzorg

Er lijkt een discrepantie te zijn bij RWS tussen het

plegen van het noodzakelijke-, én reguliere onderhoud,

en anderzijds wat er vanuit monumentaal oogpunt

acceptabel en wenselijk is. Daarnaast is de functionele

waarde van vuurtorens ingehaald door de tijd door

moderne technologieën als radartechniek en GPS. RWS

is eigenaar van het fysieke object, maar niet van de

technische installaties in én op de toren. De installaties

in de toren zijn in bezit én beheer bij diverse partijen.

Hierbij valt te denken aan de Kustwacht, Defensie,

Ministerie van Justitie en Veiligheid, en RWS (deze

opsomming is niet limitatief). Voor RWS is het plegen

van onderhoud gericht op het veilig houden van de

transportwegen naar de top van de toren. De

monumentale integriteit is daarbij voor RWS niet de

eerste prioriteit.

Kennismanagement

Er is lange tijd weinig tot geen inzicht geweest in de

onderhoudsstaat van de Lange Jaap, waardoor de

onderliggende problematiek niet (voldoende) op het

netvlies was. Ten tijde van de reorganisaties binnen

RWS is bezuinigd op personeel, waarmee er veel

expertise verloren is gegaan. Op basis van de gevoerde

interviews is naar voren gekomen dat de hoge ‘ons-

kent-ons’ cultuur, aanwezig in de tijd voorafgaand aan

de reorganisaties, geen aanleiding vormde voor de

opzet van een goede informatiehuishouding. Hierdoor

heeft het kunnen gebeuren dat de onderhoudsstaat van

de vuurtoren op diverse fronten tussen wal en schip is

geraakt.

Rapportage onderhoudsstatus

De urgentie en noodzaak tot het uitvoeren van

onderhoudswerkzaamheden aan de Lange Jaap komen

in de verschillende onderzoeken verschillend tot

uitdrukking. Hierdoor heeft het tot 20 september 2021

geduurd voordat de Lange Jaap de status calamiteit

verkreeg. De uitkomsten van de onderzoeken van

Arcadis (2015 – 2017) en het onderzoek van PT

Structural (2019) hebben er voor gezorgd dat RWS

geen aanleiding zag om de situatie van de Lange Jaap

aan te duiden als calamiteit. Derhalve is het plegen van

structureel onderhoud te lang uitgebleven. De

technische complexiteit en het ontbreken van de kennis

over de onderhoudsstaat hebben ervoor gezorgd dat

RWS de problematiek is gaan over-analyseren. Dit

resulteerde in tal van onderzoeken met betrekking tot de

staat van het onderhoud van de Lange Jaap. De

onderzoeken hadden een overeenkomstig

inventariserend karakter, de aanpak en daadwerkelijke

uitvoering kwam hierin veelal niet, of slechts in zeer

beperkte mate, aan bod.

Prioriteit en urgentie

Vanuit functioneel opzicht heeft RWS geen reden

gezien om de vuurtoren te voorzien van noodzakelijk (al

dan niet preventief) onderhoud. Het ontbreken van

prioriteit hangt samen met de afnemende functionele

taak van de vuurtoren. De functie van de toren is

afhankelijk van de apparatuur bovenin de toren (niet het

object zelf). Het functionele belang en de prioriteit voor

RWS zit in het gegeven dat de transportwegen naar de

top van de toren voor de monteurs veilig te betreden

zijn. Op die manier kan het blijven functioneren van de

aanwezige installaties worden gewaarborgd. De staat

van onderhoud van de toren heeft geen directe invloed

op het functioneren van de apparatuur en is daarmee

een minder hoge prioriteit voor RWS.

Aanbevelingen

Op basis van de uitgevoerde procesevaluatie heeft

Baker Tilly de volgende lessen en aanbevelingen

geformuleerd:

 Breng technische expertise en specialistische kennis

weer terug binnen de organisatie

 Zorg voor een goede en centrale

informatiehuishouding

 Zorg voor een goede balans tussen (afnemende)

functionele waarden en monumentale waarden van

monumentaal vastgoed

 Zorg bij monumentaal vastgoed voor een

geformaliseerde overlegstructuur tussen (minimaal)

de volgende belanghebbende partijen; RWS, RCE

en de gemeenten

 Omarm de complexiteit – en leg daar commitment

over vast.
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Leeswijzer
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Voor u ligt het ‘Adviesrapport – Proces Evaluatie de

Lange Jaap’. Om dit rapport voor u als lezer zo duidelijk

mogelijk te maken, heeft Baker Tilly een begeleidend

schrijven, dan wel leeswijzer voor u opgesteld.

Het adviesrapport is opgedeeld in de drie

deelopdrachten: 1.) de tijdlijnanalyse; 2.) de

documentenanalyse; 3) de proces analyse. Deze drie

deelopdrachten vormen tezamen de totstandkoming en

onderbouwing van de procesevaluatie van de Lange

Jaap. Met dien verstande heeft Baker Tilly letterlijk een

tijdlijn opgesteld die door de drie deelopdrachten heen

loopt. Hierdoor heeft u inzicht in het momentum, de tijd

en context waarin het proces zich op het moment van

lezen bevindt.

Deelopdracht 1: de media-analyse

Deelopdracht één geeft een overzicht van de

mediastukken over de staat van het onderhoud van de

Lange Jaap. Aan de linkerkant van de pagina treft u de

tijdlijn. Direct gekoppeld aan de tijdlijn – in blauw

weergegeven – geven de begeleidende tekstblokken de

kern van het mediabericht weer. Het begeleidende

schrijven volgt op deze manier chronologisch de tijdlijn,

waarbij de thema's aanvullend op de tijdlijn worden

weergegeven.

Deelopdracht 2: de documentenanalyse

In lijn met deelopdracht één geeft deelopdracht twee

een overzicht weer van geschreven documentatie over

de Lange Jaap. Dit is afkomstig uit bijvoorbeeld

onderzoeksrapporten, (interne) memo’s, en

mailcorrespondentie over de staat van het onderhoud

van de Lange Jaap. Aan de linkerkant van de pagina

ziet u eveneens de tijdlijn – lopend vanuit het verleden

naar het heden. Hierdoor blijft de periode van het

desbetreffende document inzichtelijk. Rechts van de

tijdlijn treft u het begeleidend schrijven waarin tekstueel

de kern van het document staat beschreven. In de titel

van elk mediabericht zit een link verwerkt die naar het

desbetreffende document verwijst.

Deelopdracht 3: de procesanalyse

Deelopdracht drie is een duiding van Baker Tilly van het

proces met betrekking tot de onderhoudsstaat van de

Lange Jaap. In dit hoofdstuk zijn de resultaten afkomstig

vanuit de media-analyse, de documentenanalyse, en de

afgenomen interviews met stakeholders gebundeld. Net

als bij voorgaande deelopdrachten treft u de tijdlijn aan

de linkerkant van de pagina. Echter, dit keer is de tijdlijn

anders qua vorm en inhoud. In deelopdracht drie wordt

met vier kleurcombinaties gewerkt: blauw, groen, oranje

en rood. Wanneer u een blauw punt in de tijdlijn treft,

betekent dit dat u met een objectief feit van doen heeft.

Voor de drie overige kleuren hanteert Baker Tilly een

stoplichtprincipe met betrekking tot de staat van de

Lange Jaap: groen is alles in orde, oranje is zorgelijk,

rood is risicovol.

In deelopdracht drie wordt tevens een nieuw element

geïntroduceerd: de aanduidings-lijn van een periode of

thema. Dit is een horizontale lijn die een scheiding vormt

tussen de tekstblokken. Wanneer u dit ziet in de tekst

weet u dat er een tekst volgt over een andere periode of

bepalend thema. Ook hier werkt Baker Tilly met

dezelfde, zoals hierboven omschreven, vier

kleurcombinaties. De desbetreffende kleur duidt de

gehele periode of het gehele thema en overstijgt

daarmee de duiding van individuele punten op de tijdlijn.

Binnen deze periode of dit thema kunnen er vanuit de

tijdlijn zich gebeurtenissen voordoen die in kleur

afwijkend zijn van het thema.

Baker Tilly hoopt dat u met deze leeswijzer efficiënt en

effectief door het rapport heen kunt lezen.
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1. Probleemstelling, reikwijdte en afbakening

De casus ‘Lange Jaap’, verwijzend naar de vuurtoren

gelegen in Huisduinen, is bedoeld als praktijkvoorbeeld

voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

(IenW) / Rijkswaterstaat (RWS) en is gericht op het

analyseren van het voorafgaande proces tot het

ontstaan van de verslechterde staat van onderhoud.

Hierbij valt te denken aan scheuren in de vloeren en

wandpanelen alsook het niet meer kunnen instaan voor

de constructieve veiligheid van het object.

In de opdracht is gevraagd om een procesevaluatie uit

te voeren naar het object de Lange Jaap. De uitkomsten

van deze procesevaluatie dienen als input voor RWS

om het beheer en onderhoud van deze vuurtoren,

alsook van soortgelijke objecten, in de toekomst verder

te ontwikkelen en te optimaliseren. De hoofdvragen van

deze evaluatie zijn in de volgende paragraaf

weergegeven. Relevante deelaspecten bij deze

evaluatie zijn:

A) Reconstructie van de tijdlijn;

B) Besluitvorming, archivering en

informatiehuishouding bij RWS.

Een evaluatie van de technische staat van het object

valt nadrukkelijk buiten de scope van deze evaluatie.

2. Beschrijving aanpak

Centraal in onze aanpak staan de volgende

hoofdvragen:

1. Hoe heeft de huidige staat van het onderhoud

kunnen ontstaan?

2. Welke lessen en aanbevelingen kunnen hiervan

geleerd worden?

Wij passen de volgende fasering, dan wel stappen, toe

in onze aanpak.

Onderzoeksvraag 1:

Stap 1: Uitvoeren media-analyse. Deze analyse omvat

het raadplegen van regionale en landelijke media over

de staat van de toren (Lange Jaap) en het onderhoud.

De scope van deze media-analyse is vanaf 2010 tot

heden. Indien de resultaten van de media-analyse

aanleiding geven tot het raadplegen van eerdere

bronnen (van vóór 2010) worden deze aanvullend

opgenomen in de analyse. Binnen deze analyse zullen

wij ook overige publiekelijke bronnen raadplegen en

betrekken, dit indien deze relevant zijn voor dit

onderzoek. De geraadpleegde documenten voor de

media-analyse hebben wij voor u inzichtelijk gemaakt in

bijlage 1.

Stap 2: Uitvoeren documentenanalyse. Deze analyse

omvat het raadplegen van de beschikbare documentatie

omtrent de (onderhoudsstaat van de) Lange Jaap.

Binnen de documentenanalyse worden de volgende

stukken (niet-limitatief) betrokken en geanalyseerd:

- Beschikbare rapporten/aanbevelingen;

- Interne vastleggingen rondom informatie

voorzieningen, besluitvorming, archivering en

informatiehuishouding;

- Procesbeschrijving van beheer en onderhoud;

- Organogrammen;

- De door RWS zelf reeds opgestelde tijdlijn;

- Etc.

Wij maken hierbij gebruik van de reeds door IenW /

RWS geïnventariseerde en geselecteerde stukken. De

geraadpleegde documentatie hebben wij voor u

inzichtelijk gemaakt in bijlage 2.
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Stap 3: Aanvullen van de tijdlijn.

Op basis van alle verkregen informatie vanuit de media-

en de documentenanalyse hebben wij de reeds

aanwezige tijdlijn verder aangevuld.

Stap 4: Afnemen van interviews.

Wij hebben interviews afgenomen bij de volgende

partijen:

- Rijkswaterstaat;

- Rijksdienst Cultureel Erfgoed;

- Gemeente Den Helder;

- Huisduiner Belang;

- (Drie) direct omwonenden/perceeleigenaren;

- Kustwacht;

- Defensie;

- BAM;

Op basis van de uitkomsten van de media- en

documentenanalyse alsook op basis van de

deelaspecten in dit onderzoek is een vragenlijst

opgesteld. Op de verslaglegging met betrekking tot de

interviews heeft hoor en wederhoor plaatsgevonden bij

de geïnterviewden.

Stap 5. Aanvullen en completeren van de tijdlijn.

Naar aanleiding van de nieuw verkregen informatie en

inzichten hebben wij de reeds aanwezige tijdlijn verder

verrijkt.

Stap 6. Uitwerken van de robuustheid van de

processen met betrekking tot besluitvorming,

archivering en informatiehuishouding bij RWS.

Op basis van de hiervoor beschreven stappen en de

daarbij vergaarde informatie is de robuustheid van de

processen met betrekking tot besluitvorming, archivering

en informatiehuishouding bij RWS geïnventariseerd. De

scope van de uitwerking van deze stap heeft betrekking

op 2010 tot en met heden.

Op basis van de hiervoor omschreven stappen.

Stap 8. Afstemming uitkomsten onderzoekvraag 1

met RWS.

De beantwoording van onderzoeksvraag 1 volgt op

basis van de hiervoor beschreven stappen en de daarbij

verkregen informatie. Deze uitwerking – die uiteindelijk

gerapporteerd zal worden in een totale (eind-)

rapportage - stemmen wij in concept af met de

begeleidingscommissie. Dit stelt de

begeleidingscommissie in staat om tussentijds kennis te

nemen van een deel van de uitkomsten van de evaluatie

en geeft mogelijkheid om eventueel bij te sturen of

accent te leggen op bepaalde specifieke bevindingen.

Eventuele feedback vanuit de begeleidingscommissie

verwerken wij en wij bieden vervolgens een eventuele

herziene uitwerking aan.

Stap 8 en stap 9 hebben in één en dezelfde sessie

plaatsgevonden. In stap 8 stond de reflectie centraal. In

stap 9 de lessen die getrokken konden worden op basis

van de uitkomsten van het onderzoek.

Onderzoeksvraag 2:

Stap 9. Organiseren interactieve leersessie.

Door middel van één interactieve leersessie (een

dagdeel) met de begeleidingscommissie reflecteerden

wij in gezamenlijkheid op de rode draad die uit

voorgaande stappen naar voren komt. Deze reflectie

was gericht op het trekken van lessen vanuit de

uitkomsten uit de genoemde stappen, die in de praktijk

konden bijdragen aan de doorontwikkeling van het

beheer en onderhoud van andere objecten en het in

kaart brengen van eventuele risico-objecten. Wij

faciliteerden deze sessie met behulp van digitale

ondersteuning, zodat de interactie werd gestimuleerd.
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Figuur 1. Aanpak voor de opdracht

De interactieve leersessie had met name

tot doel om lessen te kunnen formuleren

die een bredere werking kunnen hebben

dan alleen de specifieke casus Lange

Jaap. Dit vormt daarmee een belangrijke

aanvulling op de aanbevelingen die

voortvloeien uit de specifiek op de casus

Lange Jaap gerichte aanbevelingen vanuit

stappen 1 tot en met 8. Een dergelijke

sessie hielp daarnaast ook om draagvlak

te creëren en het gevoel van

betrokkenheid te stimuleren bij de

belanghebbenden.

Stap 10. Opstellen rapportage.

In de rapportage geven we antwoord op

de twee onderzoeksvragen. Alle

opgehaalde informatie en uitwerkingen

vanuit stappen 1 tot en met 9 zullen hierin

worden verwerkt.

Wij stemden de concept rapportage in het

kader van hoor-wederhoor af met de

begeleidingscommissie; Op basis hiervan

stellen wij de definitieve rapportage op en

bieden we deze aan.

Voor de overzichtelijkheid hebben wij in

de figuur hiernaast de fasering van onze

aanpak vormgegeven: welke tien stappen

wij onderscheiden en welke activiteiten

werden daarbij verricht.
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Chronologische uiteenzetting van media uitingen naar aanleiding van de 
onderhoudsstaat van de Lange Jaap

Inleiding media-analyse

De media analyse betreft een chronologische uiteenzetting van de media uitingen die door

Baker Tilly zijn gevonden én geanalyseerd in relatie tot vuurtoren de “Lange Jaap”. De

resultaten van de media-analyse worden weergegeven in een tijdlijn op chronologische

volgorde. De scope van de media-analyse is, conform onze opdracht, vanaf 2010 tot heden.

Baker Tilly doet geen uitspraak over de inhoudelijke juistheid van de geraadpleegde

mediastukken. Uit de media-analyse zijn resultaten naar voren gekomen die aanleiding hebben

gegeven tot het stellen van aanvullende vragen tijdens de interviews met de stakeholders.

Resultaten media-analyse vanaf 2010 tot heden

Eerste geluiden in de media met betrekking tot het onderhoud van de Lange Jaap dateren van

2019 – onze scope focust zich op 2010 tot heden. Na analyse heeft Baker Tilly geen eerdere

nieuwberichten gevonden voorafgaand aan 22 maart 2019.

Hieronder geven we een uiteenzetting van de gepubliceerde nieuwsberichten:

Bron: De Vuurboet: Scheuren in de Lange Jaap

De Lange Jaap in Den Helder trotseert al 133 jaar weer en wind, maar nu dreigt hij door

vergaande scheurvorming in de gietijzeren vloeren te bezwijken. Rijkswaterstaat heeft in 2010

een bouwkundig onderzoek laten uitvoeren en advies gevraagd over mogelijke

herstelmaatregelen. De slijptol is onlangs in een aantal vloerdelen gezet, maar het is nog

allerminst duidelijk hoe het herstel nu praktisch uitgevoerd moet worden.

De firma IERCT heeft in 2010 een onderzoek uitgevoerd naar de scheuren in de vloeren. Zij

adviseert om alle gebroken vloerdelen te vervangen door nieuwe elementen met exact dezelfde

afmetingen en deze ook weer in dezelfde scheefstand te monteren. Het tegenwoordige gietijzer

is echter van betere kwaliteit dan het soort gietijzer waaruit de toren is opgetrokken in 1877.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is van mening dat er opnieuw ijzercement moet worden

gebruikt om de naden te herstellen, om het historische karakter te behouden. De auteur van dit

artikel plaatst vraagtekens bij deze onderhoudsmethoden.

Bron: NH Nieuws: Opknapbeurt voor vuurtoren Lang Jaap

Media bericht over het voornemen van RWS om de vuurtoren zowel intern-, als extern te gaan

renoveren. RWS heeft een aanbestedingsprocedure in gang gezet. Een complicatie is dat er

volgens RWS hoogstwaarschijnlijk kankerverwekkende Chroom-6 in de oude verflagen zit.

Hierdoor moet onderzocht worden hoe de vloeren gerepareerd kunnen worden.

.

22 maart 
2019

Winter 
2011
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Bron: NH Nieuws: Jan wijst Rijkswaterstaat al jaren op risico’s verpauperde torens

Jan Roelofsen van de vereniging Huisduiner Belang uit in het NH Nieuws zijn ongenoegen over

het feit dat zijn waarschuwingen over het achterstallig onderhoud van de vuurtoren onvoldoende

serieus zijn genomen. RWS beroept zich op constructiefouten uit het verleden in de vuurtoren,

waardoor de vuurtoren op instorten staat.

Bron: Telegraaf: Vuurtoren Lange Jaap in Den Helder staat op instorten directe omgeving

afgesloten

Media bericht over de zorgelijke staat van onderhoud van de Lange Jaap met daarbij komend

de kans op het omvallen van de toren. Als gevolg van de zorgelijke situatie wordt uit voorzorg de

directe omgeving rondom de vuurtoren (70 meter) afgezet voor publiek.

Bron: RTL nieuws: Lange Jaap staat op instorten; Zonder vuurtoren valt niet te leven

Reportage over de staat van de Lange Jaap. Bewoners van Huisduinen aan het woord over het

nieuws dat de toren op instorten staat. Jan Dop van belangenvereniging Huisduiner Belang uit

zijn zorgen en ongenoegen over het feit dat er volgens hem door RWS geen opvolging is

gegeven aan de waarschuwingen over de slechte onderhoudsstaat van de vuurtoren

Bron: NH Nieuws: Rijkswaterstaat geeft geen garantie over voortbestaan vuurtoren Lange Jaap

Verslaglegging van de informatiebijeenkomst voor raadsleden van de gemeente Den Helder.

Woordvoerders van RWS geven aan dat er grote onzekerheid bestaat over de benodigde

renovaties, en de kosten die daaraan verbonden zijn. Derhalve durven er geen beloftes te

worden gemaakt over het voortbestaan van de vuurtoren.

Bron: Nu.nl: Lange Jaap valt bijna om: zijn vuurtorens nog wel van nut?

In de vuurtoren Kijkduin in Den Helder, ook wel Lange Jaap genoemd, zitten grote scheuren. De

vrees is dat de 144 jaar oude vuurtoren daardoor omvalt. In Nederland staan meer oude

vuurtorens. Die zijn niet allemaal meer in gebruik. In het artikel wordt vraag gesteld of

vuurtorens nog wel van nut zijn.

Bron: NH Nieuws: Onderzoek naar vuurtoren Lange Jaap klaar. Minister beslist over sloop of

renovatie

Naar aanleiding van het technisch onderzoek van Ingenieurs Bureau Rotterdam naar de eerder

geconstateerde scheuren in de wanden. De uitkomsten worden eerst voorgelegd aan de

minister van Infrastructuur en Waterstaat. Vervolgacties worden ondernomen nadat de minister

een besluit heeft genomen. Zowel sloop als renovatie behoren tot de mogelijkheden.

Chronologische uiteenzetting van media uitingen naar aanleiding van de 
onderhoudsstaat van de Lange Jaap

21 
september 

2021

27 
september 

2021

13 oktober 
2021

September 
2021

22 
september 

2021

1 oktober 
2021
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21 
december 

2021

9-13 
december 

2021

9-13 
december 

2021

Bron: Mediastorm naar aanleiding van brief aan de Tweede Kamer

In diverse mediaberichten in landelijke en lokale kranten wordt bericht over de brief van de

Minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer over het vervolgtraject voor de

Lange Jaap. In deze brief wijdt de minister uit over de laatste poging om de vuurtoren te redden.

De vuurtoren zou op basis van de onderzoeksresultaten van Nebest (onderzoeksbureau) op

instorten staan. Om te bepalen of de toren nog te redden is, moet deze eerst tijdelijk gestut

worden. Echter, hiervoor is de toren op dat moment te instabiel. De minister gaat daarom op

zoek naar mogelijkheden om de vuurtoren op korte termijn te verstevigen. Dit zodat er op een

veilige manier onderzoek gedaan kan worden naar een structurele oplossing. Voor deze

opdracht zijn hoogleraar Maljaars, vanuit de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed, en een

technische uitvoeringsdeskundige Spelt ingeschakeld.

Bron: Twitter: Diverse uitingen over de Kamerbrief over de vervolgaanpak vuurtoren Lange Jaap

Trending topic op Twitter na de berichtgeving in de media over de brief van Minister van

Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer over het vervolgtraject voor de Lange Jaap.

Ophef overheerst de stemming. Daarnaast informeren diverse stakeholders hun volgers over de

ontwikkelingen.

Bron: NH Nieuws: Erfgoedvereniging zet zich in voor behoud Lange Jaap. Steun vanuit de

Tweede Kamer

Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Nederlandse Vuurtoren Vereniging maken zich hard

voor restauratie van de vuurtoren in plaats van sloop. Vanuit de Kamer worden zij gesteund

door Pieter Omtzigt, die samen met gemeenteraadslid Harme Krul Kamervragen heeft ingediend

‘hoe het zover heeft kunnen komen’ en of er nog meer rijksmonumenten in het beheer van RWS

slecht zijn onderhouden.

Bron: NH Nieuws: Rijkswaterstaat door het stof op bijeenkomst Lange Jaap

Op een bijeenkomst met de bewoners van Huisduinen trekt RWS het boetekleed aan. Naar

eigen zeggen hadden zij meer moeten doen om te komen tot een structurele oplossing in de

afgelopen 20 jaar. Tevens doet RWS een handreiking aan de bewoners. De inzet is behoud van

de toren en RWS zal hier alle kosten voor dragen. Eind januari 2022 neemt de minister een

besluit over de vuurtoren.

Chronologische uiteenzetting van media uitingen naar aanleiding van de 
onderhoudsstaat van de Lange Jaap

21 
december 

2021
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31 januari 
2022

28 
december 

2021

19 januari 
2022

Bron: NH Nieuws: Monumentale vuurtorens jarenlang slecht onderhouden

In dit artikel spreekt een oud-werknemer van RWS (1979 t/m 2020) zich uit over de

reorganisatie die volgens hem bij RWS plaats heeft gevonden. Technische medewerkers zijn

wegbezuinigd. Contractmanagers kwamen ervoor in de plaats. Hierdoor is veel technische

kennis weggevloeid. Tussen 2002 en 2011 is twintig procent van het personeel wegbezuinigd.

Hierbij zijn veel onderhoudstaken onderbracht bij marktpartijen. Deze partijen hadden “geen

gevoel bij de vuurtorens en te weinig kennis”. Hierbij wordt het onderzoek uit 2013 van de

Algemene Rekenkamer – Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties – aangehaald.

Bron: NH Nieuws: Gemeente Den Helder zag problemen met de vuurtoren Lange Jaap niet

aankomen

In dit artikel geeft de gemeente Den Helder aan dat zij de problematiek rondom de Lange Jaap

niet aan zagen komen. Volgens de gemeente heeft RWS de indruk gewekt dat zij de toren ‘in

het vizier’ hadden. Door RWS zijn er jaarlijkse inspecties en verschillende onderzoeken

uitgevoerd, en zijn er periodieke overleggen georganiseerd met de gemeente en de Rijksdienst

voor het Culturele Erfgoed. Op basis van deze gesprekken en onderzoeken werd niet

geconstateerd dat de instandhouding van de toren in het geding was.

Bron: Diverse landelijke en regionale media: drone-onderzoek moet uitwijzen of vuurtoren Lange

Jaap te redden is

Minister van Infrastructuur en Waterstaat presenteerde de resultaten van het onderzoek van

TNO waaruit blijkt dat de kans op instorten van de vuurtoren een stuk kleiner is dan experts in

oktober 2021 verwachtten. Dit biedt volgens de minister nieuwe mogelijkheden voor het herstel

van de vuurtoren. De minister wil de technische staat van de toren nader onderzoeken door de

inzet van drone scans.

Belangrijkste uitkomst van het onderzoek van TNO is dat een deel van de scheuren in de toren

niet recent is ontstaan. Deze conclusie is verkregen op basis van kennis en foto’s over de

vuurtoren, waaruit blijkt dat over een flink aantal van de grote scheuren heen is geschilderd.

Aangezien de laatste schilderbeurt in de jaren ‘90 heeft plaatsgevonden, betekent dit volgens de

minister dat scheuren al minstens 20 jaar oud moeten zijn.

Chronologische uiteenzetting van media uitingen naar aanleiding van de 
onderhoudsstaat van de Lange Jaap
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10 februari 
2022

16 februari 
2022

Bron: Twitter: Diverse uitingen over de staat van de Lange Jaap

Trending topic op Twitter na de berichtgeving in de media over de resultaten van het onderzoek

van TNO. Diverse stakeholders, waaronder landelijke en lokale politici, ambtenaren van

uitvoeringsdiensten, de media, belangenorganisaties, kennisinstituten, en burgers informeren

hun volgers over de ontwikkelingen met betrekking tot het onderzoek naar mogelijke

herstelwerkzaamheden van de Lange Jaap door middel van drone scans.

Bron: NH Nieuws: Nog twee maanden voordat er duidelijkheid is over afzettingen rond vuurtoren

Lange Jaap

Het afronden van het droneonderzoek zal nog ongeveer twee maanden in beslag nemen.

Mogelijk kan er dan iets gezegd worden over het afgezette gebied rondom de Lange Jaap. Dit

nieuws werd gedeeld tijdens een digitale informatiebijeenkomst over de vuurtoren – 15 februari

2022 geïnitieerd door RWS - waarbij een drietal mogelijke opties voor de toekomst werden

gepresenteerd: 1) slopen en een replica bouwen, 2) renoveren en 3) demonteren en

remonteren. Of de toren behouden kan blijven, is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek

en kan daarmee nog enige tijd op zich laten wachten.

Bron: Zeilen.nl: Artikel over de toekomst van de Lange Jaap

Nieuwsbericht op een website voor zeilliefhebbers over de toekomst van de Lange Jaap. Hierin

staat dat de Tweede Kamer heeft besloten dat als de vuurtoren niet meer te herstellen is, dat er

een replica komt. Tevens zijn er die dag drone-opnames uitgevoerd in de toren, waaruit moet

blijken wat voor opties er mogelijk zijn in de toekomst.

Resultaten van de tijdlijnanalyse

In totaal heeft Baker Tilly in de afgelopen periode meer dan 40 nieuwsartikelen bestudeerd

waarvan de essentie in deze tijdlijnanalyse is weergegeven. Daarnaast hebben wij meer dan 60

Twitterberichten geanalyseerd.

Het onderhoud van de toren ‘De Lange Jaap’ heeft sinds september 2021 aandacht gekregen in

de media. Voor deze tijd heeft de media tot dan toe weinig aandacht besteed aan de Lange

Jaap en de staat van onderhoud. Binnen deze media constateren we dat:

 in de periode van 2010 - 2019 weinig media berichtgeving is terug te vinden over de

onderhoudsstaat van de Lange Jaap;

 de aandacht van de media voornamelijk incident gedreven is;

 landelijke media alleen op 9-13 december 2021 en 31 januari 2022 verslaglegging hebben

gedaan over de onderhoudsstaat van de Lange Jaap;

 voornamelijk lokale en regionale media als het NH nieuws en Regio Noordkop aandacht

besteden aan de ontwikkelingen ten aanzien van de Lange Jaap.

31 januari 
2022

Heden

Chronologische uiteenzetting van media uitingen naar aanleiding van de 
onderhoudsstaat van de Lange Jaap
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Introductie documentenanalyse

De door Baker Tilly uitgevoerde documentenanalyse heeft zowel betrekking op de reeds door

het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geïnventariseerde stukken, alsook de stukken

verkregen tijdens de interviews met diverse stakeholders. De scope van de documentenanalyse

is vanaf 2010 tot heden, conform de opdrachtovereenkomst. Echter, documentatie van eerder in

de tijd én relevant voor een totaalbeeld zijn door Baker Tilly aanvullend opgenomen in deze

analyse.

Uit de documentenanalyse zijn resultaten naar voren gekomen die aanleiding hebben gegeven

tot het raadplegen van (1) mogelijk eerdere bronnen, dan wel (2) het stellen van specifieke

vragen tijdens de interviews met de stakeholders. De resultaten van de documentenanalyse

worden weergegeven in een tijdlijn, die loopt van 1988 tot medio 2022. De tijdlijn vormt een

feitelijke weergave van wat er in de periode van 1988 tot medio 2022 aan rapportages,

onderzoeken en besluitvorming heeft plaatsgevonden. Baker Tilly doet geen uitspraak over de

feitelijk inhoudelijke juistheid van de geraadpleegde documenten.

Nieuw verkregen documenten in aanvulling op de bestaande tijdlijn van RWS, heeft Baker Tilly

aangeduid met de betiteling nieuw in de kantlijn.

Titel document: Wijziging status vuurtoren Lange Jaap

Bron: tijdlijn opgesteld door Rijkswaterstaat – Opdrachtgever: RCE

De vuurtoren heeft de status Rijksmonument gekregen.

Titel document: Inspectie kustlichttoren Huisduinen

Bron: TNO Industrie – Opdrachtgever: Ministerie van V&W – DG Goederenvervoer

Vroegst bekende documentatie over de onderhoudsstaat van de Lange Jaap. TNO voert een

onderzoek uit nadat er scheuren in de vloer zijn geconstateerd. Uit de rapportage blijkt dat de

hoofdoorzaken voor de ontstane scheuren zijn: beweging van de vuurtoren door windbelasting,

uitzetting door temperatuurverschillen en belasting door bezoekers. TNO adviseert om de

metalen lippen te lassen onder de vloeren. Tevens adviseert TNO om na het uitvoeren van de

reparatie werkzaamheden geen bezoekers meer toe te staan. Dit aangezien de toren hier niet

constructief op is berekend.

Titel document: Brief van RCE: Advies vloeren aan Ministerie van Verkeer & Waterstaat –

Mogelijk onderhoud

Bron:  RCE Opdrachtgever: eigen initiatief RCE met betrekking tot aanbeveling

In deze brief gericht aan het Ministerie van Verkeer & Waterstaat – Afdeling Gebouwen,

adviseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) negatief over het voorstel van RWS

om de vloeren te herstellen met een kunststoflaag, uitgevoerd door Bolidt. RCE opteert voor een

meer ambachtelijke oplossing uitgevoerd in ‘ijzer en staal’.

RCE biedt aan om zo snel mogelijk tot een praktische en voor alle partijen acceptabele

herstelmethode te komen. Zij zullen het ministerie op korte termijn met gespecialiseerde

bedrijven op het terrein van metaalherstel in contact brengen.

1988

13 mei 1998

De bestaande tijdlijn van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
aangevuld met nieuwe bronnen en inzichten. 

10 mei 
1999

http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115489/20211006-rijksmonument-335626-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115458/19980513-tno-rapportage-vloeren-gelakt-1.pdf
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De bestaande tijdlijn van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
aangevuld met nieuwe bronnen en inzichten. 

Titel document: Interne nota RCE: Sandwichen vloeren Lange Jaap – Mogelijk onderhoud

Bron:  RCE Opdrachtgever: interne nota

Interne nota waaruit zorgen blijken over de ‘sandwich’ constructie van RWS op basis van een

kunststoflaag. Er blijken zorgen over de volgende punten:

 het voorgestelde plan betekent een ingrijpende wijziging van het monument;

 twijfels over de effectiviteit en de duurzaamheid van de herstelmethode op de lange termijn;

 eenmaal ingebracht is de kunststofvloer lastig te verwijderen indien het geen effectieve en

duurzame oplossing blijkt te zijn.

RCE adviseert dat de sandwich methode alleen moet worden gekozen wanneer er geen andere

oplossing bestaat. Er lijken een aantal alternatieve methoden te bestaan die beter passen in de

monumentale gietijzeren constructie.

Een definitief advies kan nog niet gegeven worden op basis voor de voorgestelde methode

uitgevoerd door Bolidt omdat deze onvoldoende is onderbouwd en er veel onduidelijkheden

bestaan. Op de volgende punten is meer duidelijkheid nodig:

 vanaf wanneer de schade is ontstaan;

 of er meer bekend is over het effect van de thermische spanningen;

 of de toren in het verleden een lichtere kleur heeft gehad;

 of er schade is aan de buitenmantel van de toren;

 of er vergelijkbare problemen zijn bij andere gietijzeren vuurtorens.

Tot slot somt RCE een aantal alternatieve methoden op, dit met de vraag of het ministerie deze

toepassingen heeft onderzocht op de toepasbaarheid.

Titel document: Intrekking monumentenvergunning reparatie Lange Jaap

Bron: RCE Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer & Waterstaat -interne nota

Memo van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat met daarin de opdracht aan RWS om direct

te stoppen met de door Bolidt uitgevoerde reparatiewerkzaamheden aan de Lange Jaap. De

conserveringswerkzaamheden kunnen nog wel doorgang vinden. Onderliggend aan deze

opdracht is het negatieve advies van RCE over de reparatiemethode van de vloeren van Bolidt,

wat op initiatief van RWS is voorgesteld. Op basis van dit advies heeft de gemeente Den Helder

de monumentenvergunning aan RWS ingetrokken.

17 mei 1999

1 juli 1999 
Nieuw
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De bestaande tijdlijn van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
aangevuld met nieuwe bronnen en inzichten. 

Titel document: Vergunning herstelwerkzaamheden

Bron:  Gemeente Den Helder Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 

Documentatie van een door de gemeente Den Helder gehonoreerde monumentenvergunning

ter reparatie van de vloeren van de vuurtoren. Materieel beslaat de vergunning het aanbrengen

van ondersteuningen in de gescheurde vloerplaten van de verdiepingen 5 t/m 16. De wijze van

reparatie is op 17 november 1999 overeengekomen door RWS, RCE, en de gemeente Den

Helder, nadat zij in gezamenlijkheid de vuurtoren hebben bezocht.

Titel document: Onderzoeksresultaat methode Metalock-procedé

Bron:  RCE Opdrachtgever: RCE

Een geslaagde testcase waarbij de gescheurde delen in de vloer van de vuurtoren met

‘krammen’ aan elkaar zijn verbonden, in documentatie ook wel “Metalock-procedé” genoemd.

RCE ziet in deze methode een geschikte oplossing voor de reparatie van de gescheurde

vloerdelen in de Lange Jaap.

Titel document: Wijziging vergunning herstelwerkzaamheden

Bron:  Gemeente Den Helder Opdrachtgever: RWS

Aanvraag voor een wijziging op de verleende vergunning van 01-09-2000. Voorstel voor het

toepassen van een alternatieve methode, waarbij de ondersteuningsplaten aan de buitenwand

van de toren direct vast wordt gelast aan de bestaande bout. Reden voor de wijziging is dat het

binnen het originele plan onmogelijk is gebleken om de bestaande bouten in de buitenwand te

verwijderen en hierdoor de oorspronkelijke reparatie uit te voeren.

Titel document: Goedkeuring op aanvraag tot wijziging vergunning herstelwerkzaamheden

Bron:  Gemeente Den Helder Opdrachtgever: RWS

Gemeente Den Helder keurt de aanvraag door RWS tot wijziging vergunning

herstelwerkzaamheden van 26-06-2001 goed, nadat de RCE in april 2002 een positief advies

heeft uitgebracht op de voorgestelde herstelmethode. Uit de door RWS opgestelde tijdlijn blijkt

dat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Titel document: Bezoek aan de vuurtoren door RWS, RCE, en gemeente Den Helder

Bron:  Gemeente Den Helder Opdrachtgever: Gemeente Den Helder

Na een bezoek aan de vuurtoren door RWS, RCE en de gemeente Den Helder wordt in

gezamenlijkheid geconstateerd dat het aantal scheuren toeneemt. Dit op basis van visuele

waarnemingen. Alle aanwezigen constateren dat het dichthouden van de naden en kieren van

de vuurtoren van groot belang is (eerste prioriteit) en dat nader onderzoek moet plaatsvinden

naar de scheurvorming. Opgemerkt wordt dat in 2000 de vuurtoren voor het laatst aan de

buitenzijde geschilderd is en weer toe is aan een nieuwe schilderbeurt. RWS geeft opdracht

voor onderzoek. Geen herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

1 september 
2000 

Nieuw

26 juni 
2001 

Nieuw

28 februari 
2001 

Nieuw

13 mei 
2002

30 
september 

2008

http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115460/20010626-advies-herstellen-gescheurde-vloeren-vuurtoren-den-helder-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115461/20080930-memo-bezoek-vuurtoren-inz-reparatie-vloeren-gelakt-1.pdf
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De bestaande tijdlijn van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
aangevuld met nieuwe bronnen en inzichten. 

Titel document: IECRT Rapport: Onderzoek gietijzeren kustlichttoren de Lange Jaap te Den 

Helder

Bron:  IECRT Opdrachtgever: RWS 

Onderzoek naar de bouwkundige status van de vuurtoren. De belangrijkste constateringen zijn:

• scheuren in de vloer – hiervan is de omvang bekend;

• gebroken bouten in de flenzen – hiervan is omvang onbekend;

• naden van de schacht zijn niet overal dicht;

• beschadigde coating aan de buitenzijde van de vuurtoren;

• waterlekkage bij de raamconstructie.

Het IECRT draagt als oplossing aan: (1) naden binnenkant en buitenkant uitslijpen en

uitkrabben, (2) het eventueel aanpassen c.q. een verandering van de bestaande

raamconstructie en (3) vervangen van de vloerplaten.

Daarnaast is in het rapport te lezen dat er corrosie c.q. roest is ontstaan in het gietijzer. De

ontstane corrosie heeft als oorzaak zeewaterschade gemixt met zuurstof, welke door de

loslatende en scheurende coating onder de coating laag is gaan zitten. Hierdoor is de corrosie

doorgezet naar de flenzen, de bouten in de flenzen, en de naden aan de buitenzijde (aan de

buitenzijde moet minstens 75% van de naden vervangen worden). In de tijdlijn opgesteld op de

website van de RWS is te lezen dat er “voor zover bekend geen acties zijn ondernomen.

Onbekend wie dit heeft besloten en met welke reden.” Baker Tilly heeft geen functionaris van

RWS kunnen interviewen die inhoudelijk in kon gaan op vragen met betrekking tot

besluitvorming in deze periode, of documentatie hieromtrent kon overhandigen. Dit vanwege de

uitdiensttreding van medewerkers met inhoudelijke kennis over de Lange Jaap

Titel document: Mailuitwisseling tussen Rijksvastgoeddienst en RCE

Bron:  Rijksvastgoeddienst Opdrachtgever: RCE

Mail van een senior adviseur monumentenbeleid van het Atelier Rijksbouwmeester van de

Rijksvastgoeddienst aan de RCE. In deze mail geeft de adviseur een gebundelde reactie van de

RCE en de RGD op schaderapporten van De Lange Jaap uit 2008 en 2010. De oplossing in

deze schaderapporten is naar hun inzicht (1) wellicht te weinig holistisch, en (2) gaat vooral in

op de uitvoering, maar analyseert het probleem niet verder dan de constatering dat schade in

omvang is toegenomen.

Volgens de schrijver van de mail werkt de vuurtoren door de manier waarop deze is

geconstrueerd als een “70 meter hoge monoliet”, waarbij nauwelijks ruimte is voor

spelingsruimte. De voortdurende blootstelling aan wisselende spanningen door de wind en

wisselende temperaturen zorgen voor vervorming. Bovendien zorgen de maatfouten in de

onderdelen ervoor dat de vloeren hellen en de boutverbindingen scheef zijn, waardoor van meet

af aan spanningen op de toren worden uitgeoefend. Zorgen zijn er over trekspanningen,

waardoor scheuren kunnen ontstaan. Door deze scheuren ontstaat bewegingsvrijheid, waardoor

spanningen zich verplaatsen en de scheuren zich verplaatsen of verergeren (vervolg op de

volgende pagina).

9 
september 

2010

21 
november 

2011 
Nieuw

http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115464/20100909-iecrt-rapport-10404-gelakt-1.pdf
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Er wordt aanbevolen de vuurtoren virtueel te modelleren. Dit virtuele model dient bijgewerkt te

worden tot temperatuurschommelingen en windbelasting redelijk adequaat trekspanningen

veroorzaken waardoor er een met de praktijk overeenkomend schadebeeld ontstaat. Vervolgens

dienen in het model de voorgenomen reparaties en maatregelen ingebracht te worden en op

hun profijtelijkheid te worden beoordeeld.

Titel document: Praktijkonderzoek gericht op de uitvoeringsrichtlijnen voor de restauratie

Bron:  Lillian Fopma b.v. Opdrachtgever: RWS 

Onderzoek naar de mogelijkheden van het verwijderen van de vloerplaten. Hierbij zijn op basis

van aannames de volgende mogelijke oorzaken aangewezen: temperatuurverschillen,

spanningen als gevolg van de werking (onder andere windbelasting) van de toren, corrosie, te

geringe speling in de bouwgaten, te strak aangedraaide boutverbindingen en te weinig ‘dragen’

van de vloerplaten als gevolg van het scheeflopen.

De resultaten uit het onderzoek wijzen uit dat het uitnemen van de vloerplaten een bewerkelijke

en arbeidsintensieve opgave is. Het demonteren van de vloerdelen was geen optie omdat de

bouten destructief verwijderd moeten worden. Daarnaast is er nauwelijks tot geen speling in de

bouwgaten. Het ijzercement laat zich moeilijk verwijderen. Kuip- en schachtplaten klemmen ten

opzichte van elkaar. Met uitzondering van de corrosie is de combinatie van genoemde factoren

naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak van de scheur- en breukvorming. Om dit definitief vast te

kunnen stellen is aanvullend onderzoek nodig. Baker Tilly heeft niet kunnen achterhalen of dit

aanvullende onderzoek is uitgevoerd. Dit omdat de informatievoorziening hieromtrent ontbrak en

medewerkers van destijds veelal niet meer werkzaam zijn binnen RWS.

Titel document: Overdracht beheer van de Lange Jaap naar Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Bron:  tijdlijn RWS Opdrachtgever: RWS 

In 2012 is het traject in gang gezet waarin de vastgoed portefeuilles van verschillende diensten

binnen RWS overgedragen werden naar RWS Corporate Dienst. Onderdeel van dit proces was

de Lange Jaap, die van de Dienst Verkeer en Watermanagement werd overgeheveld naar de

Corporate Dienst. Op basis van de in de tijdlijn gepubliceerde punten was er bij de overdracht

onvoldoende inzicht in:

• de demarcatie;

• de (technische) staat van de vuurtoren op dat moment;

• het uitgevoerde onderhoud, dan wel de uitgevoerde reparaties;

• de inhoud en verantwoordelijkheid van de (onderhouds-)werkzaamheden die de

gecontracteerde aannemer zou (moeten) uitvoeren.

21 
november 

2011 
Nieuw

10 
december 

2012

2012 t/m 
2017

http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115467/20121210-raport-onderzoek-fopma-lange-jaap-gelakt-1.pdf
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Titel document: Arcadis (1/3): Onderzoek constructieve transportroutes in vuurtoren Lange Jaap

Bron:  Arcadis Opdrachtgever: RWS 

Onderzoek uitgevoerd door Arcadis naar de vraag of de vuurtoren nog constructief voldoende

veilig is voor de aannemer voor het onderhoud aan de radarinstallatie om zijn werkzaamheden

naar behoren te kunnen laten uitvoeren. Zij constateren dat de trappen voldoende stijf en stabiel

zijn om de verlangde belasting te kunnen dragen. De vloeren van de dertiende verdiepingsvloer

hebben niet langer een directe draagweg. De overige vloerdelen waar de trappen op rusten

vertonen scheurvorming maar de aanwezige constructieve draagweg is voldoende. Gezien de

scheurvorming in de vloerdelen buiten de transportroute is het bestreden niet zonder meer

veilig. Aanbevolen wordt de vloeren af te zetten, zodat personen alleen op de trappen en de

tussengelegen vloerdelen lopen.

Titel document: Arcadis (2/3): Beoordeling constructieve veiligheid transportroute in Vuurtoren

Lange Jaap

Bron:  Arcadis Opdrachtgever: RWS 

Inspectie uitgevoerd door Arcadis ter beoordeling van de transportroute in de Lange Jaap na

uitgevoerde maatregelen. Conclusie van de inspectie is dat de transportroute naar de installatie

boven in de vuurtoren, met inachtneming van de afgezette gebieden, veilig is te betreden door

het onderhoudspersoneel tot een belasting van 250 kg per verdieping.

Titel document: Arcadis (3/3): Beoordeling constructieve veiligheid transportroute in Vuurtoren

Lange Jaap

Bron:  Arcadis Opdrachtgever: RWS 

Inspectie uitgevoerd door Arcadis ter beoordeling van de transportroute in de Lange Jaap na

uitgevoerde maatregelen. Buiten enkele gebroken ruiten in een raam op de elfde verdieping is

de toestand van de toren niet veranderd sinds de vorige schouw. De aangebrachte tijdelijke

voorzieningen staan er nog net zo bij als in 2016. De conclusie is dat de situatie ongewijzigd is.

Titel document: Initieel project conserveringsonderhoud zeven vuurtorens

Bron:  tijdlijn RWS Opdrachtgever: RWS 

Project ter conservering van zeven vuurtorens uit de vastgoedportefeuille van de Corporate

Dienst. Het uitgangspunt was om van zeven vuurtorens conserveringsonderhoud uit te laten

voeren. Vanwege complexiteit en onduidelijkheden over de Lange Jaap is besloten deze

vuurtoren uit het project te halen. Het plan is om de Lange Jaap op te pakken zodra de andere

vuurtorens (bijna) gereed zijn. Eind 2019, begin 2020 zou RWS actief begonnen zijn met de

nodige onderzoeken die moesten leiden tot (1) een oplossing en (2) een plan van aanpak voor

het onderhoud van de Lange Jaap.

Titel document: Uitgaande mail tussen Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Bron:  RWS Opdrachtgever: RWS 

Twee onderwerpen staan centraal in deze mailuitwisseling: onderhoud en communicatie en

openstelling van de vuurtoren voor publiek. Met betrekking tot het onderhoud en de

communicatie informeert RWS RCE dat het bezig is met de aanbesteding van groot onderhoud

van de buitenzijde van de zeven vuurtorens. Volgens de planning voert de aannemer de

werkzaamheden uit tussen juli en oktober (vervolg op de volgende pagina).

6 maart 
2015
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27 juli 
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http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115468/20150306-arcadis-constructieve-veiligheid-vuurtoren-lange-jaap-te-den-helder-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115469/20160829-arcadis-controle-uitvoering-constructieve-veiligheid-lange-jaap-te-huisduinen-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115471/20170712-arcadis-update-beoordeling-constructieve-veiligheid-gelakt-1.pdf
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Titel document: Uitgaande mail tussen Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Bron:  RWS Opdrachtgever: RWS 

Deze mail heeft betrekking op de openstelling van de Lange Jaap voor publiek. Hieraan wil

RWS meewerken, zij het onder voorwaarden. De belangrijkste pijler is dat het primair proces

hierdoor geen enkele hinder mag ondervinden. Daarnaast moet de veiligheid geborgd zijn. Dit

omdat bij de Lange Jaap een probleem speelt met scheuren in de gietijzeren vloer. Derhalve is

de vuurtoren veilig te betreden door het onderhoudspersoneel, maar niet door bezoekers. Na

het planmatig onderhoud tussen 2019 en 2020 zal opnieuw worden beoordeeld of de vuurtoren

opengesteld kan worden voor publiek. In de desbetreffende e-mail wordt door RWS gerefereerd

naar een eerder besluit uit het verleden, waarin een plan voor een oplossing werd aangedragen.

In deze mail valt af te lezen dat vanwege de hoge kosten en een verschil van inzicht met de

RCE deze werkzaamheden nooit zijn uitgevoerd - het desbetreffende besluit is niet als

document toegevoegd in de uitgaande mail.

Titel document: Uitgaande mail van Rijkswaterstaat naar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Bron:  RWS Opdrachtgever: RWS 

Mail van RWS waarin het aangeeft dat ze het onderhoud aan de Lange Jaap dit jaar niet zullen

uitvoeren. De onderbouwing voor dit besluit is een door RWS uitgevoerd onderzoek, waar de

resultaten uitwijzen dat het voor de hechting, laagdikte en verfsysteem noodzakelijk is om de

huidige conservering in z’n geheel te verwijderen. RWS geeft aan dat deze kostbare aanpak

enkel verantwoord is als het gelijktijdig plaatsvindt met het uitvoeren van de conservering van de

binnenzijde van de toren. Ook dienen de scheuren in de vloeren op een aantal verdiepingen

gerepareerd te worden. Dit en voorgaande vraagt volgens RWS om verder onderzoek, een

gedegen voorbereiding, de nodige vergunningen, en zal in nauwe samenwerking met de RCE

moeten plaatsvinden. Omdat RWS is gebonden aan zomerperiode voor het uitvoeren van

onderhoud – gezien het uitvoeren van werkzaamheden in de winterperiode niet mogelijk is -

zullen de onderhoudswerkzaamheden dit jaar geen doorging meer vinden.

Titel document: BAM: Project nulmeting Huisduinen

Bron:  BAM Opdrachtgever: RWS 

In 2018 doet BAM als gecontracteerde onderhoudspartner een conditiemeting voor de Lange

Jaap. Echter, er is geen volledig conditiemeting opgenomen vanwege de

veiligheidsvoorschriften. Wel constateert BAM dat de toren op meerdere onderdelen niet voldoet

aan het vereiste onderhoudsniveau. Daarnaast vertoont het constructief primaire materiaal

intrinsieke gebreken. Tot slot is BAM van mening dat de toren als niet veilig toegankelijk moet

worden beschouwd. BAM doet de volgende aanbevelingen aan RWS:

• verhelp lekkages om verdere vochtdoorslag te voorkomen;

• inspecteer regelmatig zodat veiligheid van de inspectieroute kan worden gegarandeerd;

• na het uitvoeren van de verschillende veiligheidsadviezen kan het schilderwerk worden

uitgevoerd;

• voer het benodigde specialistisch onderzoek uit om de noodzakelijke informatie te krijgen.

BAM heeft voor deze aanbevelingen een plan van aanpak gepresenteerd. RWS heeft BAM

verzocht om de onderzoeken te staken omdat hetgeen aanvullend nodig is niet past binnen het

reguliere onderhoudscontract voor het bij de Corporate Dienst in beheer zijnde vastgoed.

9 maart 
2018 

Nieuw
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2018 

Nieuw
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2018 t/m 
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http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115475/20200515-oplevering-0-meting-huisduinen-gelakt-1.pdf
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Titel document: Memo BAM: Constructieve veiligheid Den Helder Vuurtoren

Bron:  BAM Opdrachtgever: RWS 

In dit memo spreekt een medewerker van BAM de zorg uit over de onderhoudsstaat van de

Lange Jaap. Dit naar aanleiding van de nulmeting uitgevoerd door BAM.

“Gezien de aard en ernst van de bevindingen, signaleert BAM middels dit memo het optredende

veiligheidsrisico. Dit vooruitlopend op de rapportage van de nulmeting. Bij de vuurtoren is

geconstateerd dat diverse gietijzeren vloerdelen zijn gescheurd of aangetast door corrosie. Dit is

tevens aangetroffen bij kritieke punten als oplegging en bevestigingspunten. Daarnaast

ontbreken vloerdelen. BAM heeft niet kunnen vaststellen in welke mate de vloerconstructies

bijdragen aan de stijfheid en stabiliteit van de vuurtoren. Aangezien vloeren zijn gestut middels

schroefstempels en op vier verdiepingen een afzetting is geplaatst doormiddel van een gekleurd

lint, is de indruk dat de problematiek bij RWS bekend is. Desondanks is dit niet benoemd in het

document: ‘plan van aanpak achterstallig onderhoud vuurtorens’ d.d. 18-10-2017 van Arcadis.

Voorts is geconstateerd dat diverse gietijzeren trappen zijn getordeerd. Waarschijnlijk als gevolg

van temperatuur-/weersinvloeden. Deze trappen zijn bevestigd aan de buitenste schaaldelen.

Naast dat dit ernstige gebreken betreft en gebreken die binnen de kaders van de overeenkomst

niet zijn toegestaan, signaleert BAM dat de gebreken in hoge mate zijn verbonden met het

risicoaspect; veiligheid en gezondheid. BAM kan bij de aangetroffen toestand niet instaan voor

de veiligheid van de vloerconstructies en trappen alsook niet voor de kwaliteit van de reeds

getroffen (al dan niet als tijdelijke) maatregelen. BAM adviseert RWS de toegang en veilige

begaanbaarheid te (laten) toetsen en hierop adequate maatregelen te treffen uit hoofde van

haar wettelijke zorgplicht”.

Volgens de medewerker van BAM is aan de waarschuwingen met betrekking tot de

constructieve veiligheid van de vuurtoren geen opvolging gegeven.

Titel document: Onderzoek Chroom en verflaagdikten Lange Jaap

Bron:  tijdlijn RWS Opdrachtgever: onbekend 

Tijdens dit onderzoek wordt in verfmonsters genomen uit de buitenzijde van de vuurtoren een

verhoogde concentratie Chroom 6 aangetroffen. Hiervan is volgens de tijdlijn opgesteld door

RWS geen documentatie beschikbaar. Baker Tilly heeft hiervan ook geen documentatie

ontvangen.

26 september 
2018 

Nieuw

Medio 2019
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Titel document: Ingenieursbureau Rotterdam: Schaderapport vuurtoren Lange Jaap

Bron:  IbR Opdrachtgever: RWS 

Ingenieursbureau Rotterdam (IbR) voert een deskstudie uit naar de resultaten van eerdere

analyserapporten. Vervolgens heeft IbR zelf de vuurtoren geïnspecteerd. De resultaten zijn

gebundeld in een eigen zienswijze op de oorzaak van de opgetreden scheurvorming.

De eerste terugkoppeling van scheurvorming dateert uit de jaren ‘80. Vanaf de jaren ‘90 zijn er

onderzoeken en inspecties uitgevoerd en zijn er plannen voor renovatie ontwikkeld.

• er zijn in de tussentijd enkele noodmaatregelen doorgevoerd, maar geen structurele

maatregelen om eventuele ongunstige effecten van de opgetreden scheurvorming te

verhelpen;

• het effect van scheurvorming op de constructieve veiligheid is tot dusverre niet onderzocht;

• er zijn geen as-built ontwerprapporten of maatgevende (bouw-)tekeningen beschikbaar;

• er is inmiddels een toegangsbeperking ingesteld (beperking personen) en vloeren met zware

scheurvorming en uitgenomen panelen zijn afgezet met linten en kettingen.

Conclusies van IbR inzake constructieve veiligheid:

• zware scheurvorming in de verbinding van de vloeren aan wanden en schacht vormen geen

directe bedreiging voor het veilig beloopbaar zijn van de vloeren omdat deze inmiddels

afdoende aanvullend zijn ondersteund;

• de zware scheurvorming resulteert in grote zones waar vloer en wand (buitenwand en/of

schachtwand) grotendeels of volledig onthecht zijn. Dit betekent dat constructieve

samenhang verminderd is. Dit is een concreet constructief risico en moet rekenkundig

worden onderzocht;

• scheurvorming in de randverstijvers van de wand. Deze bedreigen de hoofd draagwerking

van de wand bij verdere groei. Op dit moment zijn de scheuren niet kritisch maar deze

moeten wel opgenomen worden in een monitoringprogramma;

• lekkage wand. De aantasting van de voegvullingen resulteert in doorgaande spleten die

watervoerend zijn. Op dit moment resulteert dit vooral in corrosieve aantasting van de

wandvloerverbinding. Belangrijkste risico is dat de voegvullingen versneld corrosief

aangetast worden waardoor lokale ondersteunende draagwerking van de doorkoppeling van

de wandelementen wegvalt. Dit zal vervolgens resulteren in lokale toename van spanningen

in de wand omdat daar waar de voegondersteuning wegvalt tussen buitenwandelementen er

zetting optreedt.

26 
augustus 
2020 t/m 
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http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115474/20200127-rapport-lange-jaap-onderzoek-scheurvorming-rws-20200127-versie-4-0-gelakt-1.pdf


2. Documentenanalyse (10/15)

24

De bestaande tijdlijn van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
aangevuld met nieuwe bronnen en inzichten. 

Titel document: Rijkswaterstaat: Memo instandhouding vuurtoren Lange Jaap

Bron:  RWS (interne memo) Opdrachtgever: RWS 

Memo met onderbouwend rapport gericht aan directie van de Corporate Dienst. De

assetmanager brengt de constructieve problemen van de vuurtoren onder de aandacht. Hierbij

worden drie scenario’s voor de toekomst van de vuurtoren geschetst:

1. investeren in het herstel van de toren;

A. Constructief herstel, zonder behoud van de monumentale waarde aan de

binnen- en buitenzijde (minimale variant qua investeringshoogte).

B. Constructief herstel, zonder behoud van de monumentale waarde aan de

buitenzijde (maximale variant qua investeringshoogte).

2. de toren niet herstellen: huidige toren slopen en eventueel een nieuwe toren terugbouwen;

3. de toren met bruidsschat verkopen (in huidige ‘as is’ staat).

Baker Tilly is in de memo gestuit op een financiële passage waarin het volgende is te lezen:

RWS Corporate Dienst” hanteert het uitgangspunt dat het niet meer investeert in de Lange Jaap

dan de hoogte van de sloopkosten”. Echter, bij hoor en wederhoor in de interviews van

functionarissen van RWS wordt een beeld gegeven dat budget geen rol heeft gespeeld in

vraagstukken rondom het onderhoud, dan wel de besluitvorming rondom de toekomstscenario’s.

Baker Tilly wil hierbij nadrukkelijk aangeven dat deze memo is geformuleerd door de destijds

dienstdoende assetmanager en niet het vigerend beleid van RWS vertolkt. De betreffende

persoon is niet langer werkzaam binnen RWS.

In het memo ‘Instandhouding vuurtoren Lange Jaap’ wordt aangegeven dat door de directie van

de Corporate Dienst op basis van de huidige beschikbare informatie geen keuze kan worden

gemaakt uit de geschetste scenario’s. Aanvullend onderzoek is hiervoor noodzakelijk.

Begin januari 2020 is middels een besluitvormingsformulier budget en toestemming gevraagd

om onderzoeken uit te laten voeren. Deze aanvraag is goedgekeurd. Tevens is het memo naar

de Bestuur staf RWS gemaild met de vraag of het wenselijk is om de minister te informeren, en

zo ja, wanneer de minister geïnformeerd dient te worden. Deze informatie is ter kennisgeving

aangenomen, hier is geen reactie op geformuleerd.

Titel document: Besluitvormingsformulier onderzoek problematiek Lange Jaap

Bron:  tijdlijn RWS Opdrachtgever: onbekend 

Door de assetmanager is een besluitvormingsformulier ingediend en goedgekeurd om de

volgende onderwerpen verder te onderzoeken:

• aanwezigheid asbest;

• nader onderzoek naar chroom 6 – resultaten eerste onderzoek te summier;

• chroom 6 – de dikte van de verflaag;

• de dikte van de ijzercementspecielagen vanaf de buitenzijde.

De uitvoering van deze onderzoeken stond gepland voor het voorjaar van 2020. Vanwege

weersomstandigheden en COVID-19 is dit verplaatst naar juni 2020.

9 
september 

2019

Medio 
2020

http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115472/20191217-memo-ad-gebreken-lange-jaap-gelakt-1.pdf
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Titel document: Onderzoek zware metalen en Chroom 6

Bron:  tijdlijn RWS Opdrachtgever: onbekend 

De tijdlijn opgesteld door RWS vermeldt dat uit de rapportage van een onderzoek naar zware

metalen en Chroom 6 in de vuurtoren blijkt dat de onderzoeksresultaten positief zijn. Echter, de

documentatie van dit onderzoek ontbreekt in de opgestelde tijdlijn. Baker Tilly heeft dit

onderzoek niet onder ogen kunnen krijgen omdat het ontbreekt in de tijdlijn opgesteld door

RWS. Tevens is het onduidelijk wanneer in 2020 dit onderzoek is uitgevoerd.

Titel document: SGS INTRON B.V.: Rapport onderzoek ijzercement

Bron:  SGS INTRON B.V. Opdrachtgever: RWS 

Uit de rapportage van dit onderzoek blijkt dat ijzercement in hoofdzaak is gebaseerd op de

toepassing van ijzerpoeder in een verwerkbare mortel. De verschillen in samenstelling tussen

het bemonsterde boorpoeder en de vaste brokjes ijzercement zijn groot. Alleen in de vaste

brokjes wordt nog metallisch ijzer aangetoond. Blijkbaar is het overgrote deel van het metallisch

ijzer in het ijzercement in de voegen van De Lange Jaap geoxideerd. Uit de tijdlijn opgesteld

door RWS blijkt dat op basis van deze bevindingen geen verdere actie is ondernomen.

Titel document: RPS: Rapport Asbestinventarisatie

Bron:  RPS advies – en ing. Bureau B.V. Opdrachtgever: RWS 

Tijdens de inventarisatie zijn er geen sporen van asbest aangetroffen. Hiervoor hoeven geen

maatregelen te worden getroffen.

Titel document: RPS: Onderzoekrapport scheurvorming vloeren

Bron:  RPS advies – en ing. Bureau B.V. Opdrachtgever: RWS 

Tijdens deze visuele inspectie aan de binnen- en buitenzijde van de vuurtoren zijn verschillende

schades geconstateerd aan de bouten en de flenzen. Er wordt in navolging hierop een

vervolgonderzoek gestart naar de stabiliteit van de vuurtoren.

Titel document: PT Structural: Rapport rekenkundige onderbouwing

Bron:  PT Structural Opdrachtgever: RWS 

In dit onderzoek is een rekenkundige onderbouwing gegeven ten aanzien van de sterkte en

stabiliteit van de vuurtoren. De belangrijkste bevinding uit dit rapport is dat er geen directe

zorgen zijn over de stabiliteit van de vuurtoren. Wel is er verder onderzoek nodig naar de

kwaliteit van de bouten.

Titel document: Infra Inspectie B.V.: Phased Array rapport van boutverbindingen aan de

vuurtoren Lange Jaap

Bron:  Infra inspectie B.V. Opdrachtgever: RWS 

Tijdens een ultrasoon onderzoek naar de kwaliteit van de bouten zijn er indicaties waargenomen

die duiden op mogelijke scheuren en/of aantasting door (zware) corrosie. Sommige hiervan zijn

zo zwaar aangetast dat ook de draad van de bout aangetast is. Advies is dan ook om de

bestaande bouten te monitoren.

31 juli 
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http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115478/20200731-nl202004669-rapportage-definitief-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115575/32-rapport-lj-model-20210205-001.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115479/20210317-utp5-103rv0-onderzoek-bouten-mrt-2021-gelakt-1.pdf
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De bestaande tijdlijn van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
aangevuld met nieuwe bronnen en inzichten. 

Titel document: Takke Breukelen B.V.: Rapportage demonteren boutverbinding

Bron:  Takke Breukelen B.V. Opdrachtgever: RWS 

Er is een test uitgevoerd om de bouten te verwijderen. Het verwijderen van de bouten is echter

onsuccesvol gebleken.

Titel document: Project aanbrengen noodverband vuurtoren de Lange jaap (Vergunning +

besluit)

Bron:  Gemeente Den Helder Opdrachtgever: RWS 

In juli 2020 is door de assetmanager goedkeuring en budget aangevraagd om de naden aan de

buitenkant te dichten middels een noodverband. Hier is goedkeurig voor gegeven. Afstemming

met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en gemeente Den Helder voor het noodverband heeft

plaatsgevonden en beide partijen zijn akkoord gegaan. Offertes zijn aangevraagd en de

opdracht is verleend. De uitvoering stond gepland op 27 september 2021. Vanwege de

scheuren die zijn geconstateerd heeft de uitvoering niet plaats kunnen vinden.

Titel document: Nebest: Vastlegging huidige situatie vuurtoren de Lange Jaap

Bron:  Nebest Opdrachtgever: RWS 

Het door Nebest uitgevoerde onderzoek had als doel het vastleggen en inventariseren van de

huidige staat van het object. Met deze informatie kon in de toekomst de progressie van de

scheuren in de flenzen gemonitord worden. Op 16 september is een tussentijdse rapportage

ontvangen van meerdere lange wandscheuren. Niet eerder waren er wandscheuren bekend die

zijn gelinkt aan de constructieve veiligheid. Dit onderzoek heeft tot deze ontdekking geleid. Door

de specialisten van RWS en ook door Ingenieurs Bureau Rotterdam en TNO is toen de

conclusie getrokken dat er sprake was van een onveilige situatie. De inspectierapporten zijn

inmiddels ontvangen (21 september).

Op advies van RWS heeft de gemeente De Helder op 20 september 2021 de omgeving in een

straal van 70 meter afgezet om de veiligheid te kunnen waarborgen. Hierover is overleg

geweest met de gemeente Den Helder en de veiligheidsregio.

Titel document: RWS: Verzoek tot het afzetten van de omgeving Lange Jaap

Bron:  Gemeente Den Helder Opdrachtgever: RWS 

In de weken voorafgaand aan 20 september is in opdracht van RWS de vuurtoren de Lange

Jaap aan de binnenzijde visueel geïnspecteerd op scheurvorming. Donderdag 16 september

werd een tussentijds rapport aangeleverd waarbij diverse scheuren in de wanden van de

vuurtoren zijn gerapporteerd. Na overleg tussen diverse specialisten is op basis van de

informatie die nu beschikbaar is geconcludeerd dat de situatie zeer ernstig is. Dinsdag 21

september 2021 stond een overleg gepland met onder andere de communicatieadviseurs van

de gemeente Den Helder en RWS om de nodige afspraken te maken voor wat betreft de

communicatie. Vanuit RWS is de gemeente Den Helder nadrukkelijk geadviseerd om per direct

een gebied met een straal van 70 meter vanaf de vuurtoren veilig te stellen.

3 augustus 
2021

8 april 
2021

Juli –
september 

2021

20 
september 

2021 
Nieuw

http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115480/20210408-takke-opleverdossier-lange-jaap-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115480/20210408-takke-opleverdossier-lange-jaap-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115482/20210903-omgevingsvergunning-ichten-van-naden-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115482/20210903-omgevingsvergunning-ichten-van-naden-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115487/20210930-42212-rapdef-huisduinen-inspectie-lange-jaap-gelakt-1.pdf
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De bestaande tijdlijn van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
aangevuld met nieuwe bronnen en inzichten. 

Titel document: Minister van Infrastructuur & Waterstaat: Kamerbrief over vervolgtraject

vuurtoren Kijkduin

Bron:  Miniserie I&W Opdrachtgever: Tweede Kamer 

Brief ter informatie aan de Tweede Kamer over de huidige constructieve toestand van de Lange

Jaap, inclusief een analyse van de gebeurtenissen door de tijd heen.

Uit eerdere onderzoeken is een aantal scenario's voortgekomen. Echter, deze bleken na nader

onderzoek van IbR technisch onhaalbaar of praktisch niet toepasbaar te zijn, en moeten

derhalve zo worden beschouwd. Echter, hier wil de minister zich na de maatschappelijk ophef

niet bij neerleggen. Daarom komt er een onderzoek naar mogelijkheden om de vuurtoren op

korte termijn te stutten, zodat er kan worden bezien of er op de lange termijn nog mogelijkheden

bestaan om de vuurtoren te behouden en te herstellen. Medio januari 2022 worden de

resultaten van het onderzoek verwacht.

Titel document: Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam: Notitie toekomstscenario’s Lange Jaap

Bron:  IBR Opdrachtgever: RWS 

Bij onderzoek door Nebest zijn voor het eerst lange scheuren in de wand gevonden die (bij

verdere groei) mogelijk bedreigend zijn voor de constructieve veiligheid in combinatie met

andere gebreken in de toren (zwelroest voegen, ingeteerde voegen, onthechte vloeren). Onder

andere omdat de scheurgroeisnelheid in de wand hoog is en niet beheerst is, is besloten tot een

gebeid ontruiming rond de toren. Vervolgens is een rekentraject opgestart om inzicht te krijgen

in de actuele veiligheidssituatie. Omdat het dominante scheur initiërende effect van de

voegzwelling slechts zeer moeizaam rekenkundig te modelleren is, wordt de kans klein geacht

dat op basis van deze berekeningen betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden over de

huidige veiligheidssituatie.

Zes mogelijke toekomstscenario's voor vuurtoren de Lange Jaap:

1. Toren behouden: nieuwe inwendige draagconstructie toevoegen en de volledige

draagwerking overnemen (inwendige stalen vakwerk);

2. Toren behouden: uitwendige stalen toren toevoegen en de volledige draagwerking

overnemen (huidige torenconstructie vrij maken van draagwerking);

3. Toren behouden: uitwendige verlijmde vezel versterkte kunststof (VVK) draagconstructie

toevoegen en de volledige draagwerking overnemen;

4. Toren tijdelijk demobiliseren: alle panelen demonteren en deels opnieuw gebruiken na

machineren van de stuikvlakken;

5. Toren tijdelijk demobiliseren: huidige toren demobiliseren door het doorhalen van de ringen

juist onder de verdiepingsvloer. De toren volledig opnieuw opbouwen met een nieuwe

draagconstructie;

6. Toren definitief demobiliseren: toren wordt gesloopt en niet teruggeplaatst.

4 oktober 
2021

20 
september 

2021

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/09/vervolgaanpak-vuurtoren-kijkduin
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115488/20211004-notitie-lange-jaap-toekomstscenario-s-v0-20211004-gelakt-1.pdf
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De bestaande tijdlijn van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
aangevuld met nieuwe bronnen en inzichten. 

Titel document: TNO: Memorandum ideeën behoud of amoveren Lange Jaap

Bron:  TNO Opdrachtgever: RWS

Dit memo geeft een overzicht van de bij RWS ingediende ideeën voor behoud of amoveren van

vuurtoren Lange Jaap te Huisduinen. Als onderdeel van het onderzoek beschreven in rapport

TNO 2022, zijn deze ideeën beoordeeld door de auteur van dat rapport en al dan niet

meegenomen in de mogelijkheden voor behoud of amoveren van vuurtoren Lange Jaap.

Ongeveer 25 ideeën van omwonenden en andere stakeholders zijn ingediend. Het resultaat is

verwerkt in een tabel met een kolom voor de reactie van TNO op de ingediende ideeën. De

reactie verwijst naar rapport TNO 2022 R101029 SEC 22.01.001.

Titel document: TNO, Maljaars, Spelt: Inventarisatie van de mogelijkheden voor het behoud van

vuurtoren Lange Jaap

Bron: TNO Opdrachtgever: Ministerie van I&W

Onderzoek uitgevoerd door TNO, hoogleraar Maljaars, en Spelt Engineering & Contracting BV 

naar de mogelijkheden voor het behoud van de Lange Jaap. De belangrijkste resultaten van het 

onderzoeken zijn de volgende:

• een aantal lange scheuren in de buitenwand van de vuurtoren is al meer dan 20 jaar oud;

• het schadeproces is niet gestopt en de schadeontwikkeling is niet goed voorspelbaar;

• op basis van dit beeld kan de Lang Jaap voor verder onderzoek enkel veilig worden 

benaderd door een persoon die een drone bedient.

Titel document: Tweede Kamer: Kamervragen gesteld inzake Lange jaap

Bron: Tweede Kamer Opdrachtgever: Kamerlid

In dit document beantwoord de Minister van Infrastructuur & Waterstaat vragen over de

onderhoudsstaat van de Lange Jaap. Daarnaast stelt het desbetreffende Kamerlid vraagtekens

bij de feitelijkheid van de openbaargemaakte stukken over de Lange Jaap, en of de minister zo

snel mogelijk alle documentatie met betrekking de Lange Jaap kan toesturen. Tot slot vraagt het

Kamerlid of RWS zich (1) aan haar eigen beleid-, en (2) aan haar wettelijke taak met betrekking

tot instandhouding van rijksmonumenten heeft gehouden bij deze vuurtoren. In beiden gevallen

concludeert de minister dat dit niet het geval is geweest.

27 januari 
2022

31 januari 
2022 

Nieuw

31 januari 
2022 

Nieuw

http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115561/m100343295-aanvullend-memo-tno-beveiligd.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/01/31/bijlage-rapport-tno-inventarisatie-van-de-mogelijkheden-voor-het-behoud-van-vuurtoren-lange-jaap
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z24048&did=2022D03287
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De bestaande tijdlijn van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
aangevuld met nieuwe bronnen en inzichten. 

Resultaten van de documentenanalyse

Baker Tilly heeft in de afgelopen periode tal van documenten bestudeerd. Op basis van de

documenten- en media-analyse zijn er door Baker Tilly interviewvragen opgesteld voor de

interviews met de stakeholders. Baker Tilly constateert dat het onderzoek naar-, het inplannen

van-, en de besluitvorming rondom onderhoudswerkzaamheden tot aan september 2021

voornamelijk de focus heeft gehad op het herstellen van de scheuren in vloeren (en daarmee

samenhangend (1) de transportwegen naar de top van de toren en (2) de draagkracht van de

vloeren) van de tussenverdiepingen van de Lange Jaap. Door de jaren heen zijn er diverse

besluiten genomen. Uit de documentatie komt onvoldoende naar voren wie verantwoordelijk

was bij elk genomen besluit. Daarnaast constateert Baker Tilly dat er tot september 2021 bij

RWS geen zorgen waren over het mogelijke instortingsgevaar van de vuurtoren. Hierdoor

bestaat de mogelijkheid dat het probleem met de scheuren in de vloeren zich in de tussentijd

verder heeft verplaatst naar andere delen in de vuurtoren. Echter, uit het onderzoek van TNO

blijkt dat een gedeelte van de scheuren in de wand van de toren niet recent zijn, maar er al

minstens twintig jaar zitten. Hoe de scheuren in de wanden zich verhouden tot het achterstallig

onderhoud blijft onduidelijk. Er zijn door meerdere stakeholders – waaronder BAM, de

Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, en de Rijksvastgoed Dienst - zorgen geuit over de sterke

focus op het herstel van de vloeren, zonder oog te hebben voor de tweede en derde orde

effecten die dit voor de constructieve veiligheid zou kunnen hebben. Tot slot is de constructieve

integriteit van de vuurtoren tot dergelijke staat gedegradeerd, dat er een gevaar voor de

openbare en ruimtelijke veiligheid is ontstaan. Dit is in september 2021 geculmineerd in een

acute situatie waarin snel stappen ondernomen moesten worden. Ondertussen was de situatie

al zo verslechterd dat als er al een snelle oplossing voorhanden was, deze niet meer mogelijk

was vanwege instortingsgevaar. Ten slotte ziet Baker Tilly een aantal overstijgende thema’s die

in samenhang met elkaar hebben bijgedragen aan de huidige staat van de vuurtoren. Het gaat

om de volgende thema’s;

• Constructie op basis gietijzer – maatfouten in de verschillende onderdelen van de toren;

• Beperkte informatiehuishouding en archivering bij RWS;

• Voorafgaand aan september 2021 onvoldoende gevoel van eigenaarschap;

• Monumentale status van de vuurtoren.

Heden
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Resultaten naar aanleiding van de interviews met de stakeholders 
Lange Jaap. 

Baker Tilly heeft de resultaten uit de media-analyse, de documentenanalyse en de afgenomen

interviews gebundeld om: 1) de tijdlijn verder te verrijken, 2) de robuustheid van de processen

m.b.t. besluitvorming te inventariseren, 3) de archivering en informatiehuishouding (van 2010 tot

heden) in kaart te brengen en 4) te inventariseren hoe de verantwoordelijkheden voor de Lange

Jaap zijn ondergebracht. De resultaten hiervan – op basis van gesprekken, nieuw ontvangen

bronnen, (interne-) notities en mailwisseling - heeft Baker Tilly in een beschrijvende weergave

chronologisch uiteengezet.

Onderstaande is een overzicht opgenomen van centrale onderwerpen die naar aanleiding van

de analyse naar voren zijn gekomen.

Volgens de brief van de minister van Infrastructuur & Waterstaat (Barbara Visser) aan de

Tweede Kamer van 9 december 2021 is de staat van de monumentale vuurtoren Huisduinen –

beter bekend als de Lange Jaap – onder de zorgplicht van RWS dermate slecht geworden, dat

de toren is afgezet in een straal van 70 meter. RWS heeft, aldus de minister, haar zorgplicht

onvoldoende genomen. Er is geconcludeerd dat er onvoldoende aandacht is gegeven aan het

onderhouden en renoveren van de vuurtoren. Er zijn weliswaar reguliere inspecties en

verdiepende onderzoeken uitgevoerd en enkele herstelwerkzaamheden gedaan, maar geen

structurele maatregelen getroffen om de opgetreden degradatie van de constructie te beperken

of tegen te gaan.

De conclusies van de minister zijn stevig, maar wel op feiten berust. Echter, enige nuance

waarom de zorgplicht niet voldoende is vervuld is in casu op zijn plaats. Dit heeft te maken met

complexiteit van de vuurtoren als te onderhouden object. De toren is in 1877 opgetrokken uit

gietijzer. Gietijzer is als bouwstof suboptimaal. Het is een stugge stof met weinig beweeglijkheid.

In casu zorgt een constante blootstelling aan (harde) wind voor drukkrachten op de toren.

Idealiter buigt een object mee met de drukkracht die de wind op de toren uitoefent. Bij gietijzer is

dit niet het geval. De stof is stug en zal dus niet buigen, maar barsten wanneer de drukkracht te

hoog wordt. Bovendien is gietijzer hoog corrosief wanneer het wordt blootgesteld aan (zout)

water. De roest die hieruit ontstaat, zorgt voor zwaktes in het ijzer, waardoor er scheuren

kunnen ontstaan in het object. Wanneer een dergelijk proces zich eenmaal heeft voltrokken, is

herstel een uiterst complexe opgave waar experts geen eenduidige aanpak voor hebben. Dit

omdat in het geval van scheuren de rekenkundige modellen geen accurate weergave van het

schadebeeld kunnen geven. Ten slotte kent de Lange Jaap al gebreken vanaf de start in het

ontwerp van de toren. De toren is opgebouwd uit verschillende compartimenten die in elkaar zijn

gevoegd. In de mal van verschillende delen van de toren zaten maatfouten, waardoor de toren

de facto ‘scheef’ in elkaar is gezet. Hierdoor is er vanaf de start een asymmetrische verdeling

van de draagkracht ingebouwd in de toren, waardoor er sterkere en zwakkere delen in de toren

zitten.

Context is 
complex

Eerste laag 
complexiteit

Monumentale status Informatiehuishouding

Bouwstof – Gietijzer Reorganisatie RWS

Scheuren in de vloeren Scheuren in de wanden

Eigenaarschap Gevoel van urgentie
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Resultaten naar aanleiding van de interviews met de stakeholders 
Lange Jaap. 

Een tweede laag complexiteit is de monumentale status van de vuurtoren. Hierdoor is de

monumentale integriteit van het historische object een vraagstuk wat altijd meespeelt bij

werkzaamheden aan het object. Deze waarde zal – zoals is te lezen in dit rapport – schuren

tegen de waarde van de functionaliteit wanneer het neerkomt op besluitvorming over

onderhoudswerkzaamheden. Sommige werkzaamheden lenen zich goed voor het behoud van

de functionaliteit van het object, maar schenden de monumentale integriteit van de toren. Vice

versa kan hetzelfde optreden. De intrinsieke complexiteit – zoals in de vorige alinea beschreven

– maakt onderhoud aan de vuurtoren extra lastig wanneer deze twee waardes (functionaliteit

versus monumentale integriteit) botsen.

Een derde laag complexiteit is het gebrek aan kennis over gietijzeren vuurtorens in het

algemeen, en over de Lange Jaap in het bijzonder. Om verschillende redenen – zoals is te lezen

in dit rapport – is er veel technische kennis verloren gegaan bij RWS. Hiermee ook (de ernst

van) het schadebeeld van de vuurtoren en mogelijke oplossingen om dit tegen te gaan. De

veeltallige onderzoeken die door Rijkwaterstaat zijn uitgevoerd is een exercitie ingegeven door

het goed in beeld krijgen van het schadebeeld, zodat er een gedegen en gedragen herstelplan

opgesteld kon worden, waar alle belanghebbenden met betrekking tot de toren zich achter

konden scharen.

De omschreven lagen complexiteit liggen als een deken over de gehele periode van de scope

van dit onderzoek. RWS heeft met het uitvoeren van de vele onderzoeken gepoogd om grip te

krijgen op de degradatie van de onderhoudsstaat. Echter, de oplossing hiervoor was en is niet

eenvoudig. Met het zoeken naar de oplossing is veel kostbare tijd verloren gegaan. Wij

verzoeken de lezer(s) van dit rapport dan ook hierbij stil te staan bij het lezen van (de

constateringen van) dit rapport. Het biedt naar het inzicht van Baker Tilly de nodige nuance bij

de gebeurtenissen die zich door de tijd hebben afgespeeld.

Vanuit de periode van 1988 tot 1998 is relatief weinig bekend bij Baker Tilly. De reden hiervan is

tweeledig. Allereerst is er weinig tot geen documentatie beschikbaar uit deze periode, ten

tweede heeft Baker Tilly vanwege uitdiensttreding of pensioen geen functionarissen gesproken

die in deze tijd betrokken waren bij de casus Lange Jaap. Vanaf 1988 verkrijgt vuurtoren

Huisduinen, in de volksmond bekend als ‘De Lange Jaap’ de status van monumentaal erfgoed.

Deze statuswijziging legt een zorgplicht op aan de eigenaar van het vastgoed met als doel het

behouden van de monumentale waarden. In casu betekent dit dat het onderhoud van de

vuurtoren via een daarvoor speciale monumentenvergunning loopt. Kortgezegd is deze

procedure van vergunnen te typeren als een drietrapsraket: de eigenaar (RWS) vraagt een

vergunning aan bij de desbetreffende gemeente (gemeente Den Helder). De gemeente vraagt

op haar beurt een advies aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE

beoordeelt of de voorgestelde werkzaamheden in de aanvraag de monumentale waarde van het

vastgoed aantasten. Aan de hand van deze beoordeling brengt de RCE een positief of negatief

advies uit aan de gemeente. Daaropvolgend volgt de gemeente het advies van de RCE op de

vergunningsaanvraag in principe altijd op.

Derde laag 
complexiteit

Tweede laag 
complexiteit

Status 
wijziging 

1988

Monumentale 
status Lange 
Jaap



3. Procesanalyse (3/18)

32

Resultaten naar aanleiding van de interviews met de stakeholders 
Lange Jaap. 

De eerste documentatie over de onderhoudsstaat van de vuurtoren die bij Baker Tilly bekend is,

stamt uit 30 maart 1998. Het betreft een inspectie uitgevoerd door TNO. De aanleiding voor

deze inspectie is de aanwezigheid van scheuren in verschillende vloeren van de toren. Door de

eigenaar van de vuurtoren is gevraagd te bepalen door welke belasting deze scheuren zijn

veroorzaakt en een eventueel advies voor een reparatieprocedure. In het rapport is te lezen dat

voor de scheurvorming de volgende belastingen in aanmerking komen:

1. Beweging van de toren ten gevolge van de windbelasting;

2. Uitzettingsverschillen door temperatuurverschillen tussen buiten- en binnen schacht of zon

– en schaduwzijde;

3. Belasting door het gewicht van bezoekers aan de toren.

Ter herstel van de scheuren in de vloeren is RWS tussen 1998 en 1999 voornemens gebruik te

maken van de kunststofvloeren toepassing – de zogeheten sandwich methode – die de firma

Bolidt Kunststoftoepassing B.V. aanbiedt. Voor het ontwerp wordt een monumentenvergunning

aangevraagd bij de gemeente Den Helder. In dit proces treedt een complicatie op wanneer de

RCE een negatief advies uitbrengt op de aangevraagde vergunning. De reden hiertoe is, omdat

(1) de voorgestelde methode onvoldoende is onderbouwd, waardoor er veel onduidelijkheden

bestaan en (2) er alternatieve methoden bestaan die beter passen in de monumentale

gietijzeren constructie. Tot slot adviseert de RCE dat de sandwichmethode alleen moet worden

gekozen indien er écht geen andere oplossingen mogelijk is voor het herstel van de scheuren in

de vloer.

Separaat van het negatieve advies biedt de RCE aan om zo snel en doelgericht mogelijk tot een

praktische en voor alle partijen acceptabele oplossing te komen. Hiertoe zullen zij het ministerie

op korte termijn met enige gespecialiseerde bedrijven op het gebied van metaalherstel in

contact brengen. In februari 2001 lijkt de RCE een gepaste methode gevonden te hebben die in

pilotvorm op de Lange Jaap is getest en zich heeft bewezen – en dus voldoende is onderbouwd

– en daarmee past bij de monumentale status van de vuurtoren: het metalock-procedé. Met

deze methode worden de gescheurde delen van de vloeren door middel van ‘krammen’ met

elkaar verbonden. De RCE deelt haar bevinding van het metalock-procedé via een memo met

de gemeente Den Helder en het ministerie/RWS. Er wordt een vergunning aangevraagd voor

het herstel van de gehele toren via deze methode. Echter, de daadwerkelijke uitvoering heeft

nooit plaatsgevonden.
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Resultaten naar aanleiding van de interviews met de stakeholders 
Lange Jaap. 

Over het waarom deze methode nooit is uitgevoerd heerst onduidelijkheid. Uit de interviews met

de Corporate Dienst wordt het beeld geschetst dat zij teleurgesteld waren in het feit dat de RCE

de kunststof methode van Bolidt had afgewezen. De Corporate Dienst geeft in de diverse

interviews aan dat er destijds geen (concrete) alternatieven naar voren zijn gekomen. Hierdoor

is de problematiek met de vloeren van de Lange Jaap op de “stapel” beland van de uit te voeren

werkzaamheden. Baker Tilly heeft niet kunnen achterhalen of, en zo ja in hoeverre de betrokken

partijen uit deze patstelling zijn geraakt. Dit heeft te maken met (1) het feit dat er een gat is in de

documentatie aanleg van 2001 tot en met 2008 en (2) de rollen die de betrokken partijen

vervullen met betrekking tot herstelwerkzaamheden aan monumentaal vastgoed. Zowel de

gemeente Den Helder als de RCE hebben een reactieve houding. Zij komen in beeld om

vergunningsaanvragen te beoordelen op het gebied van openbare veiligheid en monumentale

integriteit. Met dien verstande zijn beide partijen faciliterend, maar niet initiërend. RWS heeft als

eigenaar van het monumentale vastgoed een actieve, initiërende rol bij de uitvoering van

onderhoud- en herstelwerkzaamheden. Mogelijk hebben de relatief hoge kosten van het

metalock-procedé een rol gespeeld bij het uitblijven van de werkzaamheden, aangezien de hoge

kosten van deze techniek in meerdere documenten wordt aangehaald. Echter, Baker Tilly heeft

moeten constateren dat de kennis van wat er in deze periode precies is gebeurd verloren is

gegaan.

De tijdlijn opgesteld door RWS geeft een periode van ‘radiostilte’ tussen 2001 en 2008. Baker

Tilly heeft bij navraag naar deze periode in de interviews met RWS geen nieuwe en / of

aanvullende inzichten verkregen van de functionarissen die bereid waren om deel te nemen aan

de interviews. Dit kwam omdat de deelnemers met uitzondering van één persoon inhoudelijk

niet betrokken zijn geweest voor 2019. Tot slot is er geen documentatie beschikbaar met

betrekking tot besluitvorming over het onderhoud of het beheer van de Lange Jaap. Baker Tilly

constateert dat de informatiehuishouding van deze periode onvoldoende is geborgd. Hierdoor is

het voor Baker Tilly niet mogelijk om een inhoudelijke duiding te geven van wat er zich in dit

tijdsbestek heeft afgespeeld.

De patstelling wordt tijdens een inspectie doorbroken in 2008, wanneer een delegatie van RWS,

de gemeente Den Helder en de RCE een bezoek brengt aan de Lange Jaap. Tevens is RWS

voornemens de reeds uitgevoerde herstelwerkzaamheden uit 1999/2000 finaal af te ronden.

Tijdens deze inspectie wordt vastgesteld dat het aantal scheuren zichtbaar is toegenomen. RCE

merkt ook op dat de coating aan de buitenkant van de toren dringend aan vervanging toe is. Het

schilderen van de toren is van groot belang om het object te conserveren, alsook om

roestvorming – en de mogelijke gevolgen hiervan – te voorkomen.
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Omdat het voor de partijen niet duidelijk is welke scheuren in 1998 door TNO zijn geconstateerd

en welke er nadien zijn bijgekomen, en in hoeverre de bestaande scheuren in omvang zijn

toegenomen, is verder onderzoek noodzakelijk om dit te inventariseren. In deze rapportage van

de inspectie aan de toren in 2008 worden de volgende onderwerpen onderzocht:

- Inventarisatie van de scheurvorming (per verdieping aangeven met geschat jaartal van

ontstaan): Wat is het probleem en wat is de ontwikkeling met betrekking tot de komende

jaren?

- Onderzoek naar verschillende restauratiemethoden: advies is niet alleen TNO te

raadplegen maar ook andere deskundige bureaus.

- Evaluatie van de gekramde (metalstitching) vloer (reparatie voldoet en de methode is

goed).

- Inventarisatie van de kosten.

- Subsidiemogelijkheden onderzoeken (Rijk, provincie, Europees).

- Werkplan opstellen (met jaarlijkse en meerjarige planningen voor werkzaamheden).

Tussen juli en september 2010 doet het International Engineering Consultants For Restoration

Technology (IECRT) onderzoek naar de bouwkundige staat van de Lange Jaap. Baker Tilly

heeft tijdens de interviews navraag gedaan waarom het twee jaar heeft geduurd voordat dit

onderzoek heeft plaatsgevonden, en in hoeverre de aanbestedingsprocedures van RWS hier

een rol in hebben gespeeld. Hierop hebben de deelnemers geen concreet antwoord kunnen

geven. Baker Tilly constateert dat hier het spoor van beschikbare informatie doodloopt, omdat er

(1) geen documentatie is gearchiveerd en (2) er geen functionarissen die destijds inhoudelijk

betrokken waren nog langer in dienst waren bij RWS. Het IECRT constateert in haar rapport het

volgende:

 van de scheuren in de vloer is de omvang bekend;

 van de gebroken bouten in de flenzen is de omvang bekend;

 de naden van de schachten zijn niet overal dicht;

 de coating is beschadigd aan de binnenzijde van de vuurtoren;

 er is waterlekkage bij de raamconstructie.

Tevens draagt het IECRT een aantal oplossingen aan voor de geconstateerde problemen:

1. De naden aan de binnen- en buitenkant uitslijpen en uitkrabben;

2. Het aanpassen van de raamconstructie om waterlekkage zoveel mogelijk tegen te gaan;

3. Vervangen van de vloerplaten.

In de tijdlijn, opgesteld door RWS, is naar aanleiding van het rapport van IECRT geen verdere

actie waargenomen. Daarbij is het onbekend wie het besluit heeft genomen om geen verdere

actie te ondernemen en wat de achterliggende reden daarvan was. Een vraag die volgens Baker

Tilly is blijven liggen is of de in omvang toegenomen problematiek met betrekking tot de

scheuren in de vloeren verholpen had kunnen worden door de kunststofoplossing van Bolidt,

dan wel door het ‘krammen’ van de vloeren conform het metalock-procedé zoals geadviseerd

door de RCE.
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Onze duiding is dat er tussen RWS en de RCE na het constateren van de scheuren in de

vloeren in 1999 qua interpretatie van het uitvoeren van onderhoud een patstelling is ontstaan

waarbij geen interventies gepleegd lijken te zijn om het door alle partijen onderkende

noodzakelijk onderhoud uit te voeren. Voor RWS was de functionaliteiten van de vuurtoren voor

het water- en luchtverkeer de belangrijkste overweging om de werkzaamheden ten behoeve van

de vloeren in de vuurtoren uit te voeren. Voor de RCE voerde het conserveren van de

monumentale integriteit van de unieke gietijzeren constructie van de vuurtoren de boventoon in

het maken en opstellen van advisering.

Dit heeft geleid tot een patstelling, waardoor de constructieve staat van de vuurtoren in de

tussentijd nog verder is verslechterd. In 2010 lijkt er een doorbraak te zijn wanneer de

constructieve staat van de vuurtoren opnieuw wordt geïnventariseerd door het IECRT, en er een

aanbeveling wordt gedaan voor het uitvoeren van onderhoud. Echter, het gewenste effect blijft

naar de constatering van Baker Tilly uit omdat er niet overgegaan wordt tot de aanbevolen

acties, blijkens de tijdlijn. Tot slot is er destijds niet over gegaan tot actie op basis van de

aanbevelingen van het IECRT. Ook is het onduidelijk wie dit besluit heeft genomen. Dit

aangezien er op basis van de rapportage een heldere analyse van de problematiek lag, en er

passende oplossingen waren aangedragen.

Een mogelijke verklaring voor het gebrek aan informatie is het feit dat er binnen RWS twee

reorganisaties hebben plaatsgevonden. Deze reorganisaties spelen zich af in de periode 2001

t/m 2017. Bij deze reorganisatie staan twee thema’s centraal: 1) bezuinigingen (2001 t/m 2011)

en 2) centralisatie (2012 t/m 2017). Het resultaat van deze reorganisatie is dat er binnen RWS

een wisseling heeft plaatsgevonden op de volgende onderwerpen:

 een cultuurverandering binnen de organisatie.

 een bezuiniging op de aantal fte’s.

Bezuinigingen - cultuurverandering (2001 t/m 2011)

Uit de media-analyse en uit de interviews blijkt dat er tussen 2001 en 2011 binnen RWS een

periode van bezuinigingen heeft plaatsgevonden. Naar schatting is twintig procent van de

volledige bezetting wegbezuinigd. Volgens medewerkers van RWS is het voornamelijk het

technische personeel geweest dat de organisatie heeft moeten verlaten. In plaats daarvoor werd

de organisatie voorzien van assetmanagers en projectmanagers. Een medewerker typeert deze

transitie van RWS als een “cultuurverandering van een tech-organisatie naar een

beheerorganisatie”. Veel technische aspecten werden uitbesteed aan ‘de markt’ via beheer- en

onderhoudscontracten. Een gevolg van deze transitie is dat veel technische kennis – waaronder

de kennis over de Lange Jaap – verloren is gegaan. Dit komt omdat er voor de reorganisatie

een duidelijke ‘ons kent ons’ cultuur heerste binnen RWS. Iedere medewerker was expert op

zijn of haar deeldomein. Met dien verstande was het aanleggen en/of bijhouden van een

centrale informatiehuishouding – en bijbehorende archiveringsystematiek – geen noodzaak.

Derhalve is een dergelijke informatie infrastructuur nooit organisatie-breed aangelegd.

Informatie werd opgeslagen in individuele werkmappen of in de hoofden van medewerkers.

Omdat het onderlinge vertrouwen en de transparantie voor de reorganisatie binnen RWS zeer

groot was, is er nooit de noodzaak ervaren tot het formaliseren en professionaliseren van de

informatiehuidhouding. Echter, na de bezuinigingen heeft dit heeft grote gevolgen gehad voor de

kennisbasis binnen RWS van (de onderhoudsstaat van) de Lange Jaap.

Reorganisaties: 
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Centralisatie – bezuiniging op aantal fte’s (2012-2017)

De eerder genoemde gevolgen voor de kennisbasis van de Lange Jaap bij RWS manifesteren

zich vanaf 2012 wanneer er een nieuwe reorganisatie aandient: dit keer in het teken van een

herstructurering van de organisatie. RWS initieerde in 2008 reeds het landelijke organisatiedeel

de ‘Corporate Dienst’. Deze afdeling ondersteunt organisatieonderdelen van RWS op het gebied

van: bedrijfsvoering, communicatie, HRM & organisatieontwikkeling, facilitaire, financiële

diensten, klantcontact, bestuurlijk juridische vraagstukken en vastgoed. Met deze

herstructurering wordt het vastgoed – wat eerst bij de Dienst Verkeer en Watermanagement was

belegd – overgeheveld naar de Corporate Dienst, zo ook het onderhoudsdossier van de Lange

Jaap. Met dit traject dienen zich reeds de volgende belemmeringen met betrekking tot het

ontbreken van overzicht aan:

 de demarcatie – wie is waarvoor verantwoordelijk;

 de (technische) staat van de vuurtoren – medio 2018;

 het (reeds) uitgevoerde onderhoud dan wel uitgevoerd reparaties;

 de inhoud en verantwoordelijkheid van de (onderhouds-)werkzaamheden die de

gecontracteerde aannemer zou (moeten) uitvoeren.

De documentatie uit de periode van de reorganisatie is verloren gegaan. Het gegeven dat er

geen integraal contract op bouwkundige zaken beschikbaar was, is volgens Baker Tilly een

indicator dat er onvoldoende zicht was op de constructieve staat van de Lange Jaap. Pas in

2018 wordt duidelijk dat de vuurtoren niet aan de gestelde NEN-onderhoudsstandaard voldoet

bij een nulmeting uitgevoerd door BAM. Later in dit rapport zal Baker Tilly dit onderwerp verder

toelichten.

Ontbreken van eigenaarschap

Aan de hand van de afgenomen interviews constateert Baker Tilly dat het gevoel van

eigenaarschap met betrekking tot het onderhoud van de vuurtoren bij RWS ontbrak in de

periode 1988 tot aan (in ieder geval) 2017. De Corporate Dienst heeft na 2017 een inhaalslag

gemaakt om het eigenaarschap over het object weer terug te krijgen.

Er zijn meerdere onderliggende redenen aan te wijzen waarom het eigenaarschap onvoldoende

aanwezig is bij RWS Corporate Dienst:

 Afname openbaar belang van het fenomeen vuurtoren.

In de beheerportefeuille van RWS Corporate Dienst hebben vuurtorens een bijzondere

status ten opzichte van de meer ‘standaard’ objecten zoals bijvoorbeeld bruggen, wegen en

viaducten. Waar de laatstgenoemde een duidelijk functioneel belang hebben voor het

water- en wegenverkeer, is het functionele belang van vuurtorens met de tijd afgenomen.

Moderne technieken als radartechnologie en GPS vervullen namelijk de rol van navigator

voor de zeevaart. Derhalve voelt RWS een hogere mate van eigenaarschap over de meer

standaard objecten omdat deze veel dichter staan bij de kernactiviteiten van RWS.
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 Onbekendheid installaties aanwezig op Lange Jaap .

Men was binnen RWS onvoldoende op de hoogte van wat voor installaties er in de toren

zijn ondergebracht, en welke partij hiervoor verantwoordelijk is.

 Vuurtoren valt qua typologie vastgoed tussen wal en schip – bijzonder vastgoed.

De Lange Jaap behelst qua functionaliteit geen vitale infrastructuur als bijvoorbeeld een

brug, een weg, of een kantoor. Derhalve heeft de Lange Jaap de status ‘bijzonder

vastgoed’ gekregen. Dit heeft tot gevolg dat het onderhoud van de Lange Jaap niet goed

past binnen de reguliere Planning en Control (P&C) cycli, maar maatwerk behoeft. De

huidige ingerichte processen voorzien hier echter onvoldoende in. In feite bestaan met

betrekking tot onderhoud en herstelwerkzaamheden twee smaken: allereerst is er het

reguliere onderhoudstraject dat loopt langs een helder afgekaderde P&C cyclus. In dit

traject in het leveren van maatwerk niet – of in ieder geval minder – aan de orde. Daarnaast

bestaat er binnen RWS het calamiteiten-onderhoudstraject. Dit zijn processen die in gang

worden gezet wanneer er zich een calamiteit voordoet bij vitale infrastructuur zoals een

brug of een sluis. Juist wanneer er zich een calamiteit voordoet, is het van belang dat snel

wordt gehandeld om het voorliggende probleem te verhelpen. Echter, heeft RWS haar

processen voor het leveren van maatwerk – niet in geval van calamiteit - onvoldoende

ingericht. Een nuance hier is dat met het leveren van maatwerk nadrukkelijk de

procesmatige kant van het onderhoud wordt bedoeld. Baker Tilly erkent dat ieder object in

beheer van RWS uniek is, en daarmee de daadwerkelijk onderhoudswerkzaamheden altijd

een bepaalde mate van maatwerk vragen. Uit hoor en wederhoor met RWS CD komt naar

voren dat RWS twee 'soorten' onderhoud onderscheidt: standaard-verzorgend en variabel

onderhoud. Het eerste is ondergebracht in prestatiecontracten. Het tweede wordt

projectmatig opgepakt en daarin is maatwerk mogelijk. Baker Tilly constateert aan de hand

van de documentenstudie en de afgenomen interviews met RWS dat het variabel

onderhoud in zijn algemeenheid enkel wordt ingezet bij een calamiteit, of wanneer de

functionele waarde van het object groot is. Beide zaken waren (tot 20 september 2021) niet

het geval bij de casus de Lange Jaap. De Lange Jaap betreft een uitzonderingsgeval

tussen regulier en calamiteit in. Dit maakt de status daarmee bijzonder. Tot slot is de Lange

Jaap een Rijksmonument, waardoor de besluitvorming voor het overgaan tot

onderhoudswerkzaamheden over meerdere schijven gaat. Hoewel het geenszins een

calamiteit betreft, is er wel maatwerk nodig om dit bijzondere stuk vastgoed te

onderhouden.
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 Onbekend met de daadwerkelijke onderhoudsstaat van de Lange Jaap

Ten slotte wist RWS dat er scheuren in de vloeren zaten. Echter, er was als gevolg van de

reorganisaties weinig tot niets bekend over de onderhoudsstaat van de vuurtoren binnen de

Corporate Dienst. Hier beschikte men over gedeeltelijke informatie, maar geenszins over

een totaal beeld van de staat van het onderhoud. Om de ernst van de situatie aan te geven

deelt Baker Tilly een citaat uit een interview met één van de medewerkers van de

Corporate Dienst.

Baker Tilly constateert dat er met betrekking tot de staat van het onderhoud – en daarmee

de constructieve staat – van de Lange Jaap weinig tot geen kennis aanwezig was van de

gebreken, en hoe met deze gebreken om te gaan binnen RWS in het algemeen, en bij de

Corporate Dienst in het bijzonder. Dit zou gezien de zichtbare verloedering van de toren en

de lange voorgeschiedenis aan gebrekkig onderhoud zorgen moeten wekken binnen de

organisatie. Immers, RWS als eigenaar van de Lange Jaap heeft (1) een zorgplicht voor het

monumentale vastgoed in haar bezit. Daarbij dient het (2) de partijen die verantwoordelijk

zijn voor de installaties in de toren een veilige toegang tot de transportroutes te bieden.

Baker Tilly constateert dat beide verantwoordelijkheden in het geding waren. Tegelijkertijd

constateert Baker Tilly dat RWS wel comfort is geboden door Arcadis, die in opdracht van

RWS tussen 2015 en 2017 drie doorrekeningen heeft uitgevoerd naar de constructieve

veiligheid van de transportroutes naar de installaties in de toren. Arcadis heeft vastgesteld

dat de transportroutes constructief nog voldoende veilig waren voor de aannemers die het

onderhoud aan de radarinstallaties verrichten om werkzaamheden naar behoren uit te

kunnen voeren. Uit interviews met RWS blijkt dat deze doorrekening de druk van de ketel

heeft gehaald voor het plegen van structureel onderhoud. Immers, de constructieve

veiligheid was niet in het geding, waardoor de Lange Jaap meegenomen kon worden in het

reguliere onderhoudstraject volgens de vaste P&C cyclus.

“in 2013 ging het beheer van de Vuurtorens over van de Dienst Verkeer en
Watermanagement naar de Corporate Dienst. Uiteindelijk bleef de facto het uitvoeren van
het beheer liggen bij de Dienst Verkeer en Watermanagement. Informatie met betrekking tot
de besluitvorming ten tijde van de overdracht is niet aanwezig, blijkt uit de tijdlijn opgesteld
door RWS. De assetmanager heeft ernaar gezocht, maar nooit gevonden. In de geest van
het besluit zijn er toen afspraken gemaakt met betrekking tot de verantwoordelijkheid die
overging van de Dienst Verkeer en Water naar de Corporate Dienst. Echter, het besluit is
nooit gevonden, laat staan hoe dit besluit inhoudelijk zat. […] De dossiervorming was slecht
en heel gebrekkig De assetmanager is wel eens fysiek langsgegaan bij kantoren in
Rotterdam, Vlissingen, en Den Helder om aan informatie te komen, maar tevergeefs. In de
tijd van de overname was er op kantoor Vlissingen en Den Helder niemand meer die mij te
woord kon staan. Het dossier ‘vuurtorens’ liep enkel nog via kantoor Rotterdam. De
assetmanager is fysiek langsgegaan om de informatie compleet te krijgen, maar dit heeft
niet geleid tot een archief waar men trots op kan zijn. De Dienst Verkeer en
Watermanagement was heel erg afhankelijk van mensen, niet van archieven.”
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Medio 2018 komen er meerdere trajecten samen. Allereerst volgt uit de informatie van de

interviews dat de reorganisatie binnen RWS is afgerond. Formeel heeft de Corporate Dienst nu

het volledige eigenaarschap over de Lange Jaap. Voor het onderhoud wordt de vuurtoren

toegevoegd aan een aanbestedingstraject voor groot conserveringsonderhoud van zeven

vuurtorens. Echter, vanwege “complexiteit en slechte staat van onderhoud is besloten de Lange

Jaap uit het project te halen”. Op basis van de tijdlijn opgesteld door RWS is niet te herleiden

wie dit besluit heeft genomen. Ook is er geen documentatie gevonden van dit project. Derhalve

heeft RWS geen documentatie hieromtrent kunnen overhandigen aan Baker Tilly. Wel heeft

Baker Tilly heeft naar aanleiding van de interviews met de RCE een mailwisseling van d.d. 5

april 2018 in kunnen zien tussen RWS en de gemeente Den Helder. Hierin is het volgende te

lezen:

Mailwisseling 
uitstel 

onderhoud “Helaas hebben we moeten besluiten dit jaar het onderhoud aan de Lange Jaap niet uit te
voeren. Uit onderzoek dat we recent hebben laten uitvoeren is vastgesteld dat het voor de
hechting, laagdikte en verfsysteem noodzakelijk is de huidige conservering geheel te
verwijderen. Deze gedegen en kostbare aanpak is alleen verantwoord als we deze
gelijktijdig uitvoeren met conservering aan de binnenzijde van de vuurtoren. Ook is het dan
evident de scheuren in de vloeren op een aantal verdiepingen te repareren. Voorgaande
vraagt om verder onderzoek, een gedegen voorbereiding, de nodige vergunningen, en zal in
nauwe samenwerking met de afdeling monumenten van jullie gemeente moeten
plaatsvinden. Juist omdat we gebonden zijn het onderhoud in de zomerperiode uit te voeren
is de voorbereiding tijd nu onvoldoende om dit jaar tot uitvoering te komen. Komende
maanden zal er verder onderzoek plaatsvinden en zullen we met de afdeling monumenten
van jullie gemeente in overleg gaan over de aanpak.”
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Aan de hand van deze mailwisseling constateert Baker Tilly dat de Corporate Dienst tijdens het

conserveringsproject aan de zeven vuurtorens is gestuit op noodzakelijke werkzaamheden die

niet in het initiële project waren geraamd. Hierdoor is het niet langer te verantwoorden om de

Lange Jaap mee te nemen in dit reguliere project. Dit vormde voor RWS de aanleiding om te

komen met een plan om middels een projectmatige interventie de staat van onderhoud wél te

laten voldoen aan alle eisen. Ondanks dat de constructieve veiligheid toen niet in het geding

was, is de Lange Jaap meegenomen in een projectmatig onderhoudstraject om zeven

vuurtorens gelijktijdig te conserveren. Echter, verder in het proces is vanwege de hoge mate van

complexiteit de Lange Jaap uit dit project gehaald, waardoor het onderhoud tussen wal en schip

raakte. Daarnaast was het gezien de korte periode waarin het onderhoud aan de vuurtoren

uitgevoerd kon worden niet opportuun om de onderhoudswerkzaamheden in 2018 door te laten

gaan. Een gevolg hiervan is dat het nodige onderhoud aan de Lange Jaap niet is uitgevoerd.

In 2018 is BAM de gecontracteerde aannemer van de Lange Jaap geworden. Zij hebben tussen

2018 en 2020 een conditiemeting (nulmeting) van de toren uitgevoerd. Specifiek wordt er

gemeten of de toren aan de veiligheidseisen voldoet conform de NEN 2767. Uit de

conditiemeting komt naar voren dat de toren niet voldoet aan de gestelde normen voor de

veiligheid conform de NEN 2767 niveau 3. Om deze reden kan de Lange Jaap niet worden

toegevoegd aan het reguliere onderhoudscontract van BAM. In plaats daarvan verkrijgt het de

status ‘bijzonder’.

In een mailwisseling tussen de BAM en RWS spreekt de BAM haar zorg uit over de staat van

het onderhoud van de vuurtoren. Specifiek uit BAM zijn zorgen over de tweede en derde orde

effecten die het achterstallige onderhoud kan hebben op de rest van de toren. In de mail is het

volgende te lezen:

NEN 2767: 
Vuurtoren 
onder de 

norm

Waarschuwing 
BAM: 

optredende 
veiligheid-

risico’s

“Gezien de aard en ernst van de bevindingen, signaleert BAM middels dit memo het
optredende veiligheidsrisico. Dit vooruitlopend op de rapportage van de nulmeting. Bij de
vuurtoren is geconstateerd dat diverse gietijzeren vloerdelen zijn gescheurd of aangetast
door corrosie. Dit is tevens aangetroffen bij kritieke punten als oplegging en
bevestigingspunten. Daarnaast ontbreken vloerdelen. BAM heeft niet kunnen vaststellen in
welke mate de vloerconstructies bijdragen aan de stijfheid en stabiliteit van de vuurtoren.
Aangezien vloeren zijn gestut middels schroefstempels en op 4 verdiepingen een afzetting is
geplaatst doormiddel van een gekleurd lint, is de indruk dat de problematiek bij RWS bekend
is. Desondanks is dit niet benoemd in het document: ‘plan van aanpak achterstallig
onderhoud vuurtorens’ d.d. 18-10-2017 van Arcadis. […] Voorts is geconstateerd dat diverse
gietijzeren trappen zijn getordeerd. Waarschijnlijk als gevolg van temperatuur-
/weersinvloeden. Deze trappen zijn bevestigd aan de buitenste schaaldelen. […] Naast dat
dit ernstige gebreken betreft en gebreken die binnen de kaders van de overeenkomst niet
zijn toegestaan, signaleert BAM dat de gebreken in hoge mate zijn verbonden met het
aspect/risico veiligheid en gezondheid. BAM kan bij de aangetroffen toestand niet instaan
voor de veiligheid van de vloerconstructies en trappen evenals de kwaliteit van de getroffen
(al dan niet als tijdelijk bedoelde) maatregelen. BAM adviseert RWS de toegang en veilige
begaanbaarheid te (laten) toetsen en hierop adequate maatregelen te treffen uit hoofde van
haar wettelijke zorgplicht. […] Mocht RWS hierin over informatie beschikken, waaruit blijkt
dat de veiligheid voldoende is gewaarborgd, ontvangt BAM deze graag. Op basis hiervan
kan vastgesteld worden of er voldoende waarborg is voor een veilig gebruik van het gebouw
en daarmee een veilige (werk)omgeving voor gebruikers en medewerkers van RWS en
BAM. Een en ander zal nader ter beoordeling worden voorgelegd aan de V&G-coördinator
van BAM.”

Uitstel 
onderhoud 
Lange Jaap
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Resultaten naar aanleiding van de interviews met de stakeholders 
Lange Jaap. 

De reactie van RWS op de boodschap van BAM is onbekend. Wat wel bekend is, is het feit dat

BAM in het rapport naar aanleiding van de nulmeting een aantal aanbevelingen doet om de

staat van het onderhoud te verbeteren. Ten eerste dient de lekkage verholpen te worden om

verdere vochtdoorslag te voorkomen. Daarnaast dient de inspectieroute in de toren regelmatig

gecontroleerd te worden zodat de veiligheid kan worden gegarandeerd. Als uit de

veiligheidsadviezen blijkt dat de veiligheid is gegarandeerd, dient de toren te worden voorzien

van nieuw schilderwerk. Voor deze aanbeveling is volgens BAM specialistisch onderzoek nodig.

Hiervoor presenteert BAM een plan van aanpak. Echter, uit de tijdlijn blijkt dat RWS aan BAM

verzoekt om de onderzoeken te staken omdat “hetgeen aanvullend nodig is niet past binnen het

reguliere onderhoudscontract voor het bij de Corporate Dienst in beheer zijnde vastgoed.”. Op

basis van de informatie die met Baker Tilly is gedeeld ontstaat het beeld dat RWS hier geen

eigenaarschap neemt van het voorliggende vraagstuk van het onderhoud van de toren. Naar

onze mening vormen de waarschuwing van BAM uit de nulmeting en de email van RWS een

duidelijk en concreet signaal tot noodzaak van het uitvoeren van onderhoud..

De ernst van de onderhoudssituatie van de Lange Jaap wordt bevestigd wanneer het

Ingenieursbureau gemeente Rotterdam (IbR) in 2019 onderzoek uitvoert naar de

scheurvorming in de vloeren. De scope van dit onderzoek is van 1980 tot en met 2019. Uit het

schaderapport komt een verontrustend beeld naar voren. Zo blijkt (1) dat er sinds de eerste

terugkoppeling van scheurvorming in de vloeren (jaren ‘80) enkele onderzoeken en

noodmaatregelen zijn doorgevoerd, maar geen structurele maatregelen zijn genomen om

ongunstige (bij-)effecten van de opgetreden scheurvorming te verhelpen. Daarnaast blijkt dat (2)

het effect van de scheurvorming op de constructieve veiligheid tot dusverre niet is onderzocht.

Er zijn hiervan geen ontwerprapporten of bouwtekeningen beschikbaar.

De constructieve veiligheid als mogelijk probleem wordt voor het eerst in dit rapport ter discussie

gesteld. Voor zover bekend bij Baker Tilly is dit niet eerder aan RWS zo concreet gerapporteerd.

Baker Tilly heeft de tweede constatering uit het schaderapport voorgelegd tijdens de interviews

met de Corporate Dienst. Ondanks dat Baker Tilly tijdens de interviews heeft gesproken met

medewerkers met een lange staat van dienst bij RWS, hebben wij geen verdere aanvullende

informatie weten te verkrijgen.
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structurele 
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Resultaten naar aanleiding van de interviews met de stakeholders 
Lange Jaap. 

Aan de hand van de beschikbare documenten valt op te maken dat de staat van het achterstallig

onderhoud in 2019 als nijpend is aan te merken. Het IbR signaleert serieuze risico’s voor de

constructieve veiligheid die direct onderzocht dienen te worden. Na het rapport van IbR in 2019

laat de tijdlijn opgesteld door RWS een ontwikkeling zien. De Corporate Dienst stelt een intern

memo op waarin een aantal toekomstscenario’s voor de vuurtoren wordt gepresenteerd. Deze

alternatieve scenario’s worden aangedragen vanwege de “hoge kosten” van het onderhoud. De

volgende scenario’s worden omschreven:

1. Herstel van de toren – investeren door RWS:

a. Constructief herstel, zonder behoud van de monumentale waarde aan de binnen-
en buitenzijde (minimale variant qua investeringshoogte);

b. Constructief herstel, zonder behoud van de monumentale waarde aan de
buitenzijde (maximale variant qua investeringshoogte);

2. Toren niet herstellen:

a. Huidige toren slopen en eventueel nieuwe toren terugbouwen;

3. Toren verkopen – met bruidsschat.

Opvallend detail in de memo is een passage waarin staat dat de Corporate Dienst het

uitgangspunt hanteert dat het niet meer investeert dan de hoogte van de sloopkosten. In het

geval dat de investering in de toren de sloopkosten overstijgt, is de toren namelijk ‘total loss’.

Deze passage is niet in lijn met het eigenaarschap van monumentaal vastgoed. Tijdens de

interviews met de Corporate Dienst zijn er vragen gesteld naar onderhoudsbudgetten in het

algemeen, en deze passage in het bijzonder. Het inzicht dat Baker Tilly uit de antwoorden

verkreeg, is dat het aanwenden en beschikbaar stellen van onderhoudsbudgetten bij de Lange

Jaap in het verleden geen probleem is geweest. Deze bewering staat haaks op de eerder in

deze rapportage opgenomen constateringen wanneer budgetten ter spraken kwamen. In het

bijzonder bedoelen wij de periode waarin er een patstelling ontstaat over een oplossing voor de

scheuren in de vloeren tussen RWS en RCE eind jaren ‘90 / begin 2000. Toen stonden het

standpunt van RWS (functionaliteit) en het standpunt van de RCE (monumentale integriteit)

tegenover elkaar. Deze patstelling lijkt bij opstellen van dit memo in 2019 weer de kop op te

steken met het voorstellen van een ‘investeringsplafond’ dat de kosten voor sloop niet mag

overstijgen. RWS overweegt in scenario 1 en 2 respectievelijk om de monumentale waarde niet

te behouden en te slopen. Hierdoor plaatst het de functionaliteit boven de monumentale

integriteit van de vuurtoren.

Daarnaast lijkt het gevoel van eigenaarschap voor de vuurtoren onvoldoende aanwezig bij RWS

in de periode tussen 1988 tot in ieder geval 2017, omdat de toren functioneel weinig tot geen

waarde heeft. Dit is te herleiden uit scenario 2 en 3 uit het memo. Vanuit het functionele oogpunt

van RWS is deze overweging begrijpelijk. Immers, de kerntaak van RWS is er om te zorgen dat

onze rij- en vaarwegen veilig begaanbaar zijn. Met betrekking tot het voorgaande leveren

vuurtorens in het algemeen, en de Lange Jaap in het bijzonder een geringe bijdrage aan deze

veiligheid. Echter, formeel is RWS eigenaar van de Lange Jaap. Daarbovenop is het een

Rijksmonument. Hiermee gaat een zorgplicht gepaard. De geringe functionaliteit van de

vuurtoren vrijwaart RWS niet van deze wettelijke zorgplicht voor het object.
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Resultaten naar aanleiding van de interviews met de stakeholders 
Lange Jaap. 

Het beperkte gevoel van eigenaarschap voor vuurtoren de Lange Jaap kan als oorzaak hebben

dat er – ongeacht de bedenkelijke staat van het onderhoud – tot en met het rapport van Nebest

2021 geen imminent instortingsgevaar is. Dit wordt ondersteund door de rapporten van Arcadis

tussen 2015 en 2017, en de rapportage van de rekenkundige onderbouwing van PT Structural

van 5 februari 2021. De rapporten geven aan dat er géén directe zorgen zijn over de stabiliteit

van de vuurtoren. Als zodanig geven deze rapporten een zekere mate van comfort af bij RWS

dat het onderhoudsdossier van de vuurtoren niet naar het niveau van calamiteit geëscaleerd

hoeft te worden. Baker Tilly heeft dit geverifieerd tijdens de afgenomen interviews met RWS.

RWS heeft dit bevestigd. Derhalve is de Lange Jaap in het reguliere onderhoudstraject

gebleven. Na de reorganisaties is de onderhoudsstaat van de Lange Jaap uit het zicht geraakt,

waardoor RWS naar de mening van Baker Tilly in een hoge mate onderzoek is gaan uitvoeren.

Paradoxaal is hierbij echter dat het zeer waarschijnlijk is dat hierdoor de onderhoudsstaat zo ver

achteruit is gegleden, waardoor de vuurtoren vanaf september 2019 niet langer meer veilig te

betreden is.

Organisatie breed wordt hiervoor een centrale infrastructuur aangelegd, en bijbehorend beleid

geschreven. Met betrekking tot de Lange Jaap is de Corporate Dienst vanaf 2017 voortvarend

bezig gegaan met het doen van onderzoek naar de staat van het onderhoud.
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Resultaten naar aanleiding van de interviews met de stakeholders 
Lange Jaap. 

Baker Tilly constateert een breuklijn in deze gedachten na 16 september 2021 wanneer Nebest

haar schaderapport van de Lange Jaap oplevert. De belangrijkste bevinding uit dit rapport is dat

er scheuren in de wanden van de vuurtoren zijn geconstateerd. Deze alarmerende constatering

heeft tot gevolg dat de specialisten van RWS in samenspraak met het IbR en TNO concluderen

dat er een onveilige situatie is ontstaan bij de Lange Jaap. Hierdoor verzoekt RWS de gemeente

Den Helder op 20 september 2021 om de omgeving in een straal van 70 meter rondom de

Lange Jaap af te zetten voor publiek om de veiligheid te kunnen waarborgen. Met behulp van de

inzichten uit het interview met medewerkers van de gemeente Den Helder geeft Baker Tilly in de

volgende alinea een beknopte beschrijving weer van het proces van het afzetten van de

vuurtoren.

Op donderdag 16 september 2021 levert Nebest haar schaderapport op bij RWS. Dit rapport

bestaat uit een verslag van de inspectie van de vuurtoren, een fotorapportage en het

daadwerkelijke schaderapport. De bevindingen zijn alarmerend: de aanwezige wandscheuren

worden gelinkt aan de constructieve veiligheid. Op vrijdag 17 september 2021 komt op

bestuurlijk niveau de eerste melding binnen bij de gemeente Den Helder. Echter was er op dat

moment geen inzicht in hoe de scheurvorming was ontwikkeld en welke impact dit had op de

constructie.

Op ambtelijk niveau is bij de gemeente Den Helder op dat moment (17 september) het beeld dat

de fysieke veiligheid niet meteen in het geding is. Hierdoor wordt de situatie met betrekking tot

de scheuren in de wand na het weekend verder opgepakt. Maandag 20 september heeft een

gemeentelijk adviseur fysieke veiligheid contact met RWS over de stand van zaken. RWS

overhandigt de bijlages van het Nebest rapport met daarin de foto’s van de scheuren en een

toelichting van de stand van zaken. Diezelfde dag heeft een ambtelijk overleg plaatsgevonden

tussen de medewerkers van RWS en de gemeente Den Helder. Kort daarop volgt een overleg

met de burgermeester van Den Helder.

In de middag van 20 september krijgt de adviseur fysieke veiligheid bericht van RWS dat de

fysieke veiligheid wel degelijk in het geding is en dat de omgeving zo snel mogelijk afgezet dient

te worden. Hoewel verbaasd door deze plotse wending, is de gemeente Den Helder wel direct

overgegaan tot het plaatsen van hekken. RWS kon geen antwoord geven op de duur van de

afzetting omdat zij geen inzicht hadden in het nodige bestek van de afzetting.
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Resultaten naar aanleiding van de interviews met de stakeholders 
Lange Jaap. 

Bij het onderzoek uitgevoerd door Nebest zijn voor het eerst scheuren in de wanden gevonden

die (bij verdere groei) impact kunnen hebben op de constructieve veiligheid. Dit in combinatie

met andere gebreken in de toren (zwelroest voegen, ingeteerde voegen, onthechte vloeren).

Omdat de scheurgroeisnelheid in de wand hoog is, is het gebied rondom de toren in het kader

van het behoud van veiligheid ontruimd.

Vervolgens is er door het IbR een rekentraject opgestart om inzicht te verkrijgen in de actuele

veiligheidssituatie. Omdat de scheur initiërende effecten van de voegzwelling zeer moeizaam

rekenkundig te modelleren zijn, kan er op basis hiervan niet met zekerheid over de

veiligheidssituatie worden geoordeeld. Op basis van deze constatering stelt het IbR op 4 oktober

2021 een notitie op voor RWS met zes toekomstscenario’s voor de vuurtoren:

1. Toren behouden: nieuwe inwendige draagconstructie toevoegen en de volledige
draagwerking overnemen (inwendige stalen vakwerk);

2. Toren behouden: uitwendige stalen toren toevoegen en de volledige draagwerking
overnemen (huidige torenconstructie vrij maken van draagwerking);

3. Toren behouden: uitwendige verlijmde vezel-versterkte kunststof (VVK) draagconstructie
toevoegen en de volledige draagwerking overnemen;

4. Toren tijdelijk demobiliseren: alle panelen demonteren en deels opnieuw gebruiken na
machineren van de stuikvlakken;

5. Toren tijdelijk demobiliseren: huidige toren demobiliseren door het doorhalen van de ringen
juist onder de verdiepingsvloer. De toren volledig opnieuw opbouwen met een nieuwe
draagconstructie (replica);

6. Toren definitief demobiliseren: toren wordt gesloopt en niet teruggeplaatst.

Aan de scenario’s worden de volgende waarderingen gehangen:

Optie 5 en 6 scoren technisch en vanuit risicoprofiel het beste. De huidige toren kan relatief snel
worden ontmanteld waarmee een veilige situatie kan worden verkregen.

Optie 3 scoort technisch en vanuit risicoprofiel gematigd positief. Deze variant heeft echter
esthetische en technische aandachtspunten en heeft een relatief lange periode tot uitvoering.

Optie 4 wordt als onhaalbaar geacht omdat hergebruik van materiaal in een constructieve
toepassing niet mogelijk is.

Optie 1 en 2 worden om verschillende redenen als niet praktisch toepasbaar aangemerkt en
verder niet beschouwd.
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Resultaten naar aanleiding van de interviews met de stakeholders 
Lange Jaap. 

Baker Tilly concludeert dat RWS in september 2021 in korte tijd wordt geconfronteerd met een

aantal grote problemen die door heel het dossier spelen:

1. Gedurende een meerjarige periode heeft er geen structureel onderhoud plaatsgevonden

aan de Lange Jaap.

2. RWS heeft de ontstane situatie niet aan zien komen vanwege geen – of te weinig – zicht

op de constructieve veiligheid.

Het gevolg van deze confrontatie is dat het onderhoudsdossier van de Lange Jaap naar het

niveau van calamiteit wordt geëscaleerd. Dit betekent dat er binnen RWS andere processen in

werking treden waarmee maatwerk mogelijk is. Tevens ontstaat er bij RWS een gevoel van

urgentie en eigenaarschap op dit dossier. Dit gevoel wordt versterkt wanneer er vanuit de

politiek en media extra aandacht wordt gevestigd op het onderhoudsdossier. De media is hierbij

gedreven door de ontstane situatie rondom de Lange Jaap. De politiek wordt betrokken wanneer

er twee parlementariërs op 23 september 2021 gezamenlijk Kamervragen stellen aan de

Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De vraag die hierbij centraal staat, is ‘in hoeverre de

minister op de hoogte is van de (onderhouds-) situatie en welke maatregelen worden genomen

op de korte en lange termijn’. Op 9 december 2021 volgt de beantwoording op de gestelde

Kamervragen. Parallel stuurt de minister een Kamerbrief naar de Tweede Kamer waarin een

toelichting wordt gegeven op de huidige situatie van onderhoudsstaat en het vervolgtraject voor

de aanpak hiervan. Daarbij informeert de minister de Tweede Kamer dat RWS haar zorgplicht

voor het plegen van structurele onderhoudswerkzaamheden aan de toren onvoldoende heeft

ingevuld.

Het dilemma dat de minister schetst, is dat er theoretisch mogelijkheden zijn om de scheuren in

de gietijzeren constructie te repareren, maar dat de uitvoerbaarheid door onzekerheid wordt

gehuld. Deze onzekerheid komt voort uit het feit dat uit de rapporten van Nebest en IbR blijkt dat

het (1) niet langer veilig is voor experts om de toren te betreden, waardoor het niet mogelijk is

om herstel- en stutwerkzaamheden uit voeren aan de vuurtoren.
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Resultaten naar aanleiding van de interviews met de stakeholders 
Lange Jaap. 

Tevens kan hierdoor de monitoring van de actuele veiligheidssituatie slechts op veilige afstand

van de toren worden uitgevoerd. (2) Het schadebeeld ontwikkelt zich progressief en non-lineair

door de tijd. Hierdoor bestaat er een hoog risico dat een eenmaal vastgesteld schadebeeld in

korte tijd achterhaald kan worden door de progressie in de schadeontwikkeling. (3) Tot slot geeft

de minister aan het ‘stormseizoen’ loopt tot 15 april. Dit vraagt om een snel besluit van de

minister.

De minister geeft in de Kamerbrief van 9 december 2021 aan alles op alles te willen zetten om

snel duidelijkheid te geven over de toekomst van de Lange Jaap. Hieruit maakt Baker Tilly op

dat de urgentie en het eigenaarschap over de vuurtoren tot het allerhoogste niveau is

geëscaleerd. De minister vervolgt zijn brief met een passage over het vervolgtraject voor de

toekomst van de vuurtoren. Hierin geeft hij aan dat het zijn “hoogste prioriteit is om samen met

de RCE en de gemeente Den Helder te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de vuurtoren

op korte termijn veilig te stutten, zodat daarna kan worden bezien of op de lange termijn er niet

toch nog mogelijkheden zijn om de vuurtoren te behouden en te herstellen.” De minister

schakelt hiervoor de RCE, hoogleraar Maljaars (gespecialiseerd in ijzervermoeidheid en -

scheuren), en technisch uitvoeringsdeskundige Spelt in. Zij krijgen de opdracht om een

aanvullend onderzoek uit te voeren of de vuurtoren op de korte termijn kunnen worden gestut en

voor de lange termijn behouden kan worden. De minister verwacht dat de onderzoeksresultaten

medio 2022 voldoende zijn uitgewerkt, zodat er eind januari 2022 een besluit kan worden

genomen over de toekomst van de Lange Jaap.

Op 31 januari 2022 worden de eerste resultaten uit het onderzoek van de RCE, hoogleraar

Maljaars en Spelt gedeeld met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De belangrijkste

resultaten uit het onderzoek zijn:

- dat de toren stabieler lijkt dat in eerste instantie gedacht;

- dat de scheuren in de toren minstens 20 jaar oud blijken te zijn;

- dat het schadeproces niet is gestopt en de schadeontwikkeling zich non-lineair voortzet,

waardoor het lastig is om de structurele veiligheid van de vuurtoren te bepalen. Hierdoor

blijft de toekomst van de vuurtoren onzeker.

De insteek van de minister is om door middel van onderzoek met drones de structurele

veiligheid vast te stellen. Voor deze oplossing is gekozen omdat de vuurtoren op dit moment

nog steeds te onveilig is om te betreden. Hiermee is de onzekerheid over de toekomst van de

vuurtoren niet weggenomen. Daarbij komt dat de analyse van de resultaten uit het drone-

onderzoek 6 tot 12 maanden in beslag kan nemen. Wanneer de structurele veiligheid van de

vuurtoren in het geding blijft, is ontmanteling van de toren een reële optie. De minister doet

hierbij wel de belofte dat er een replica van de vuurtoren wordt geplaatst in het geval dat er geen

andere optie is dan ontmanteling. Daarnaast zegt de minister toe dat de gemeente Den Helder,

de RCE, en de omwonenden bij het proces worden betrokken.
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Verkregen inzichten naar aanleiding van de media-analyse, 
documentenanalyse en gevoerde interviews. 

Baker Tilly stelt aan de hand van de verkregen inzichten vanuit 1) de media-analyse, 2) de

documentenanalyse en 3) de afgenomen interviews dat er een aantal terugkerende thema’s is

te benoemen. Het gaat om de volgende rode draden:

1. Categorie vastgoed.

2. Functionele eisen versus monumentenzorg.

3. Kennismanagement.

4. Rapportages onderhoudsstatus.

5. Prioriteit en urgentie.

Categorie vastgoed

Als vuurtoren is de Lange Jaap een bijzonder vastgoed object. Het onderhoud van de toren laat

zich niet vatten onder de processen van regulier onderhoud vanuit RWS. Dit vanwege de

complexiteit van het object, de monumentale status en het reeds achterstallig onderhoud, maar

er ook (lange tijd) geen sprake van een calamiteit is (geweest). Ook waren er geen functionele

belangen voor het water- en wegverkeer in het gedingen bij het uitblijven van onderhoud aan de

vuurtoren. Zodoende viel het onderhoud van de Lange Jaap als vastgoed tussen wal en schip.

De Lange Jaap is met de monumentale status een atypisch en bijzonder object. Naar nu blijkt, is

een maatwerk aanpak ten aanzien van het reguliere onderhoud noodzakelijk. Bij RWS zijn de

interne onderhoudsprocessen zo vormgegeven dat er maatwerk geleverd wordt in geval van

spoed of calamiteit. Al het vastgoed dat geen directe calamiteit is, valt daarmee onder de

noemer ‘regulier’. Het onderhoud van de Lange Jaap als ‘regulier’ aangemerkt vastgoed

verloopt in eerste instantie volgens het reguliere Planning & Control-cyclus. In casu is de Lange

Jaap tot en met 20 september 2021 niet door RWS aangemerkt als calamiteit. De veelheid aan

onderzoeken die RWS door de jaren heen heeft laten uitvoeren ten behoeve van de Lange

Jaap, zonder daadwerkelijk (structureel) onderhoud uit te voeren, ligt hiermee in lijn.

Functionele eisen versus monumentenzorg

In de tijdlijn komt naar voren dat er een discrepantie is ontstaan. RWS lijkt hierin een

tweestrijdigheid te ervaren met betrekking tot het noodzakelijke én reguliere onderhoud. Dit met

betrekking tot wat er binnen de kaders van monumentaal vastgoed opgetrokken uit gietijzer

mogelijk, acceptabel én wenselijk is. Uit de tijdlijn blijkt dat deze discrepantie in stand is

gehouden en dat er niet in gezamenlijkheid is gezocht naar een oplossing, teneinde het

uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud. Daarnaast is de functionele waarde (de primaire

aanleiding van het waarom een vuurtoren eigendom is van RWS) van het fenomeen vuurtoren

ingehaald door de tijd. Waar vuurtorens in de negentiende en eerste helft van de twintigste

eeuw als lichtbaken dienden voor de zeevaart, is deze functie met de tijd vervangen door

moderne technieken zoals radartechnologie en GPS. De technische installaties die nog actief in

de toren functioneren, zijn niet in het bezit en beheer van RWS. Vanuit eigenaarschapsoogpunt

is het voor RWS van belang dat monteurs veilig (boven) in de toren aan het werk konden om

onderhoud uit te voeren. Met dien verstande zijn onderhoudswerkzaamheden aan de toren van

RWS gericht op het veilig houden van de transportwegen. Naar aanleiding van de gevoerde

interviews kwam naar voren dat de monumentale integriteit hierbij voor RWS van minder groot

belang is. Dat doet geen afbreuk aan het feit dat RWS als eigenaar wel degelijk verantwoordelijk

is voor de monumentale status van de toren.

Monumentale 
status 

Categorie 
Vastgoed
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Verkregen inzichten naar aanleiding van de media-analyse, 
documentenanalyse en gevoerde interviews. 

Kennismanagement

Lange tijd was er weinig tot geen kennis over de onderhoudsstaat van de vuurtoren inzichtelijk.

Derhalve zag RWS het sluimerende probleem van de constructieve (on)veiligheid van de

vuurtoren niet (voldoende). Dit heeft twee redenen. Allereerst de reorganisaties tussen 2001 en

2017. In deze periode is er veel op technisch personeel bezuinigd, waardoor veel constructie-

technische kennis verloren is gegaan. In deze periode is RWS veranderd van een tech-

organisatie in een regie- en beheerorganisatie. Veel van de technische aspecten zoals het

plegen van onderhoud zijn daarbij uitbesteed aan marktpartijen via servicecontracten. ‘Markt

tenzij’ werd hierin het leidende principe. Ten tweede is het informatiemanagement niet optimaal

ingeregeld. Dit komt omdat er bij RWS voor de reorganisaties een hoge mate van een ‘ons-kent-

ons’ cultuur aanwezig was. Iedere medewerker was expert op zijn of haar deeldomein.

Daarnaast wisten werknemers elkaar te vinden wanneer een bepaalde expertise nodig was.

Hierdoor is er bij RWS in het verleden nooit eerder een noodzaak gevoeld om een centrale

informatie-infrastructuur aan te leggen. Informatie werd opgeslagen in een persoonlijke

mappenstructuur, of in de hoofden van de medewerkers. Met het vertrek van medewerkers (via

bezuinigingen of pensioen) is veel kennis – waaronder kennis over de Lange Jaap - verloren

gegaan. En daarmee heeft het kunnen gebeuren dat de onderhoudsstaat van de vuurtoren op

diverse fronten tussen wal en schip is geraakt.

Rapportages onderhoudsstatus

In de veelheid aan onderzoeksrapporten is niet altijd een eenduidige lijn aanwezig ten aanzien

van de staat van het onderhoud. Baker Tilly heeft niet de technische expertise ingebracht in dit

onderzoek om onderzoek te doen naar de inhoudelijke juistheid van de onderzoeken. Wel valt

op dat de urgentie voor onderhoudswerkzaamheden verschillend tot uitdrukking komt in de

verschillende rapportages. Dit vormt mogelijk (mede) de aanleiding waarom er tot en met 20

september 2021 door RWS geen gevaar (calamiteit) werd aangemerkt voor de constructieve

veiligheid van de Lange Jaap als gevolg van de slechte staat van het onderhoud. Hierbij heeft

RWS lang gerefereerd naar de uitkomsten van de (drie) rapporten van Arcadis (2015 tot en met

2017) en het rapport van PT Structural (2019). Hierdoor heeft RWS geen reden ingezien om uit

te gaan van een mogelijke calamiteit situatie. Volgens RWS was er tot aan 20 september 2021

geen noodzaak om over te gaan tot acute - en structurele - maatregelen voor de vuurtoren.

Immers, op basis van deze rapporten waren de transportwegen nog veilig te betreden voor de

monteurs (Arcadis, 2015-2017) en er was geen direct gevaar voor het omvallen van de toren

(PT Structural, 2019). Het onderliggende probleem van de progressieve schadeontwikkeling in

de vuurtoren heeft daarmee geen verdere aandacht gekregen omdat het niet als dusdanig op

het netvlies bij RWS stond. Wel stonden reeds er een reeks aan conserveringswerkzaamheden

aan de Lange Jaap gepland voor oktober 2021. Deze werkzaamheden vielen buiten het regulier

prestatiecontract, waardoor er maatwerk geleverd kon worden. Echter, deze werkzaamheden

hebben nooit plaatsgevonden omdat de vuurtoren vanaf 20 september 2021 werd afgezet

vanwege mogelijk instortingsgevaar.

Externe onderzoek 
rapportages

Expertise
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Verkregen inzichten naar aanleiding van de media-analyse, 
documentenanalyse en gevoerde interviews. 

Prioriteit en urgentie

Vanuit functioneel opzicht heeft RWS geen reden gezien om de vuurtoren te voorzien van

noodzakelijk (al dan niet preventief) onderhoud, dit heeft geen prioriteit en urgentie gehad om

meerdere redenen. Dit bevestigd de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in beantwoording

op de Kamervragen van 31 januari 2021 . Hierin wordt gevraagd of RWS zich (1) aan haar eigen

vastgestelde beleid-, en (2) aan haar wettelijke taak voor de instandhouding van monumenten

heeft gehouden. In beiden gevallen concludeert de minister dat dit niet het geval is.

Urgentie
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5.1 Inleiding

In de opdrachtformulering heeft de opdrachtgever ons te

kennen gegeven dat zij inzicht willen in de lessen die uit

deze casus volgen. Deze lessen hebben wij verpakt in

concrete aanbevelingen en vloeien voort uit de in kaart

gebrachte procesanalyse over hoe de huidige staat van

het onderhoud heeft kunnen ontstaan.

De procesanalyse over hoe de huidige staat van het

onderhoud heeft kunnen ontstaan heeft een aantal

knelpunten blootgelegd die zich over de periode van de

scope van dit onderzoek hebben voorgedaan. Op basis

van deze knelpunten hebben we een aantal concrete en

praktische adviezen geformuleerd gericht aan u en

eventueel de betrokken stakeholders. Deze

aanbevelingen hebben wij voorzien van een

volgordelijkheid, zodat u voor uzelf de samenhang van

de adviezen gemakkelijk inzichtelijk kan houden.

5.2 Toelichting van de lessen en aanbevelingen

1. Breng technische expertise en specialistische

kennis weer terug binnen de organisatie

Tussen 2001 en 2017 hebben er binnen RWS twee

grote reorganisaties plaatsgevonden. Het gevolg van

deze reorganisaties is dat (1) er veel technisch

personeel is wegbezuinigd en (2) de organisatie cultuur

is veranderd van een tech-organisatie naar een regie-

en beheerorganisatie. Het effect hiervan is dat het

borgen van de daadwerkelijke technische aspecten is

uitbesteed aan marktpartijen. Daarmee is RWS op

grotere afstand komen te staan van het beheer en

behoud van het vastgoed. Deze aanpak van beheer

creëert een bepaalde mate van afhankelijkheid van de

externe technische expertise.

Baker Tilly adviseert om deze reden om in de toekomst

technische kennis en expertise te herintroduceren

binnen RWS. Baker Tilly constateert dat er momenteel

onvoldoende specialistische kennis en expertise binnen

de organisatie aanwezig is om complexe vastgoed-

technische objecten en casussen te kunnen beoordelen.

Met vaktechnische expertise kan de kwaliteit van het

onderhoud in de toekomst beter worden gewaarborgd,

getoetst en gecontroleerd. Hierbij kan RWS ook denken

aan het opzetten van een flexibele pool van vaste

vakinhoudelijke experts die ‘op afroep’ betrokken

kunnen worden bij complexe vraagstukken.

In het geval dat onvoldoende budget een

belemmerende factor is voor het herintroduceren van

technische kennis en expertise binnen RWS, biedt het

organiseren van een flexibele pool van vakinhoudelijke

experts een mogelijke oplossing. Deze experts zou

RWS ‘op afroep’ kunnen betrekken bij technisch

complexe vraagstukken.

2. Zorg voor een goede en centrale

informatiehuishouding

Een tweede punt van zorg geconstateerd door Baker

Tilly kent tevens zijn oorsprong in de reorganisaties

tussen 2001 en 2017 binnen Rijkswaterstaat. Vanwege

de bezuinigingen is er twintig procent van de,

voornamelijk technische, personele bezetting

wegbezuinigd. Met het vertrek van deze personen heeft

er een cultuuromslag plaats gevonden. Waar voorheen

een ‘ons-kent-ons’ cultuur heerste binnen RWS.

Kenmerkend door het gegeven dat kennis en informatie

vrijelijk tussen collega’s kon worden gedeeld. De

reorganisaties hadden een directe impact op de

werkprocessen alsook dat expertise extern werd

aangetrokken. Service en onderhoud aan de

vastgoedportefeuille werden uitbesteed aan de ‘markt’

door middel van service contracten. Het nieuwe

adagium was: markt, tenzij.

Met het vertrek van veel technisch personeel is een

hoop technische expertise verloren gegaan, dit werd

niet afgevangen in een centraal informatiesysteem.

Welke lessen zijn er uit de casus van de Lange Jaap te trekken?
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Waar voorheen veel kennis ‘in de hoofden’ van het

technische personeel zat óf in persoonlijke mappen was

opgeslagen, is deze informatie vandaag de dag niet

meer beschikbaar voor de Corporate Dienst die het

beheer van het vastgoed heeft overgenomen. Dit is één

van de oorzaken voor de situatie rondom de

onderhoudsstaat van de Lange Jaap. Daarnaast kan het

werken met marktpartijen leiden tot een

informatieasymmetrie (de markt weet meer dan RWS

over een specifiek object). Dit bovenop de kennislek

door de reorganisaties kan resulteren in onvolledige

kennis van objecten binnen de vastgoedportefeuille. Om

deze reden adviseert Baker Tilly om te zorgen voor de

opzet van een goede en centrale informatiehuishouding.

Op deze manier wordt de beschikbare informatie

toegankelijk voor degenen die deze nodig hebben voor

de uitvoering van de werkzaamheden. Hierdoor kan

RWS tevens voorkomen dat specialistische kennis

wegebt naar externe marktpartijen. Daarnaast wordt

volledige (kennis-) afhankelijkheid van deze partijen

voorkomen. Op deze manier ontstaat er ook inzicht in

bijvoorbeeld object specifieke kenmerken,

bijzonderheden (zoals monumentale status) en het

onderhoud dat reeds is uitgevoerd of uitgevoerd gaat

worden. Een goede en centrale informatiehuishouding

creëert daarbij de basis/het uitgangspunt voor het

ontwikkelen van (beheer-) systemen.

Van belang hierbij is dat er beleid wordt uitgevaardigd

over de informatiehuishouding, waarin onder meer de

belangrijkste speerpunten zijn uiteengezet, en rollen en

verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd. Uiteraard moet

er toegezien worden op naleving van dit beleid, wat

bijvoorbeeld invulling kan krijgen middels periodieke

kwaliteitscontroles.

3. Zorg voor een goede balans tussen (afnemende)

functionele waarden, en monumentale waarden van

monumentaal vastgoed

Baker Tilly heeft in de casus van de Lange Jaap een

patstelling geconstateerd waarbij twee verschillende

waarden - monumentaal versus functioneel - met elkaar

conflicteren. De patstelling zit in het gegeven dat er

enerzijds sprake is van een afnemende functionaliteit

van de vuurtoren, maar de toren wel een monumentale

status kent. RWS heeft aangegeven dat het functionele

belang van het object de boventoon voert in het beheer

en beleid. Dit resulteert in minder aandacht voor het

object vanuit een monumentaal perspectief.

Tegelijkertijd rust op RWS vanuit monumentaal

perspectief wel een zorgplicht.

Baker Tilly adviseert om actief oog te hebben voor het

monumentale vastgoed binnen de portefeuille.

Vastlegging van een eventuele monumentale status per

object zou hierin behulpzaam kunnen zijn. Vervolgens

dienen de monumentale waarden concreet

geborgd/verankerd te worden in de (onderhouds-)

processen. Dit stelt de organisatie in staat om te

anticiperen op eventuele complexe

onderhoudsvraagstukken. Dit om zowel intern als

eventueel in samenspraak met stakeholders (zie ook de

volgende aanbeveling) tijdig tot een optimale oplossing

te komen waarin functie en monumentale waarden met

elkaar in balans zijn.

4. Zorg bij monumentaal vastgoed voor een

geformaliseerde overlegstructuur tussen (minimaal)

de volgende belanghebbende partijen: RWS; RCE;

en de gemeenten

In het verlengde van de voorgaande aanbeveling is ook

de onderlinge verhouding tussen de verschillende

belanghebbenden cruciaal. In de huidige situatie heeft

RWS een leidende rol in het onderhoud van het

monumentale vastgoed. De RCE adviseert hierin de

gemeente ten behoeve van het afgeven van een

benodigde vergunning. In de casus van de Lange Jaap

vond afstemming tussen de betreffende partijen veelal

ad hoc plaats, en hadden overleggen in de meeste

gevallen geen terugkerend, vast karakter.

Welke lessen zijn er uit de casus van de Lange Jaap te trekken?
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Baker Tilly adviseert om deze reden om bij soortgelijke

toekomstige objecten met een zelfde mate van

complexiteit een vast overlegorgaan te organiseren

waarin (minimaal) RWS, de RCE en de betreffende

gemeente deelnemen. Hierdoor ontstaat een vast

moment van kenniswisseling, zijn partijen op de hoogte

van de actualiteiten omtrent de (complexe) casus en is

er onderling ruimte voor het stellen van vragen.

5. Omarm de complexiteit – en leg daar commitment

over vast

In het adviesrapport hebben wij reeds duidelijk gemaakt

dat drie lagen complexiteit de casus van de Lange Jaap

‘omhullen’: 1) het gebruik van gietijzer als bouwstof, 2)

de monumentale status van de vuurtoren en 3) een

algemeen kennisgebrek over gietijzeren vuurtorens. Het

is goed denkbaar dat RWS andere objecten in beheer

heeft die ook gekenmerkt worden door een bepaalde –

wellicht soortgelijke - mate van complexiteit. Objecten

zijn hierdoor niet óf in mindere mate te vatten in

reguliere P&C-cycli voor onderhoud. Ons advies is dan

ook om dit gegeven te omarmen en maatwerk

processen te faciliteren om succesvol invulling te geven

aan het beheer en onderhoud van deze objecten.

Welke lessen zijn er uit de casus van de Lange Jaap te trekken?
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Datum Medium Link

Winter 2011 De Vuurboet
https://vuurtorensinnederland.nl/wp-
content/uploads/2015/05/2011-4-
Scheuren-in-de-Lange-Jaap.pdf

22-03-2019 NH Nieuws
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/242651/e
indelijk-opknapbeurt-voor-lange-jaap

22-09-2021 NH Nieuws
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/292095/b
ehouden-van-de-lange-jaap-is-bijzonder-
complexe-uitdaging-zegt-rijkswaterstaat

22-09-2022 RTL Nieuws
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/vide
o/5255839/lange-jaap-op-instorten-
zonder-vuurtoren-valt-niet-te-leven

27-09-2021 NH Nieuws
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/292352/ri
jkswaterstaat-geeft-geen-garanties-over-
voortbestaan-vuurtoren-lange-jaap

1-10-2021 NU.nl
https://www.nu.nl/binnenland/6159921/lan
ge-jaap-valt-bijna-om-zijn-vuurtorens-nog-
wel-van-nut.html

13-10-2021 NH Nieuws

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/293122/o
nderzoek-naar-vuurtoren-lange-jaap-
klaar-minister-beslist-over-sloop-of-
renovatie

09-12-2021 AD
https://www.ad.nl/noord-holland/minister-
doet-laatste-poging-om-vuurtoren-lange-
jaap-in-den-helder-te-redden~a961af21/

09-12-2021 Nieuws.nl

https://nieuws.nl/noord-
holland/20211209/minister-doet-laatste-
poging-om-vuurtoren-den-helder-te-
redden/

09-12-2021 Reformatorisch Dagblad
https://www.rd.nl/artikel/954343-minister-
doet-laatste-poging-om-vuurtoren-den-
helder-te-redden

09-12-2021 Hart van Nederland
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/p
olitiek/allerlaatste-poging-sloop-vuurtoren-
lange-jaap-te-voorkomen

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvuurtorensinnederland.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2F2011-4-Scheuren-in-de-Lange-Jaap.pdf&data=05%7C01%7Cd.richter%40bakertilly.nl%7C569fb5056835464832f808da3805419a%7Cb1852f0439654cf0a9b8603a8a9d6441%7C0%7C0%7C637883892929816952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YvQfx5WyPZg3ig2AJD7JA5O8kq7CYuwDapV77IR4mDw%3D&reserved=0
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/242651/eindelijk-opknapbeurt-voor-lange-jaap
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/292095/behouden-van-de-lange-jaap-is-bijzonder-complexe-uitdaging-zegt-rijkswaterstaat
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5255839/lange-jaap-op-instorten-zonder-vuurtoren-valt-niet-te-leven
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/292352/rijkswaterstaat-geeft-geen-garanties-over-voortbestaan-vuurtoren-lange-jaap
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nu.nl%2Fbinnenland%2F6159921%2Flange-jaap-valt-bijna-om-zijn-vuurtorens-nog-wel-van-nut.html&data=05%7C01%7Cd.richter%40bakertilly.nl%7C569fb5056835464832f808da3805419a%7Cb1852f0439654cf0a9b8603a8a9d6441%7C0%7C0%7C637883892929816952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yqe6g8Z11OaLxxkgOjUphpH3o9gHy4I%2BHbS8CUilcGA%3D&reserved=0
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/293122/onderzoek-naar-vuurtoren-lange-jaap-klaar-minister-beslist-over-sloop-of-renovatie
https://www.ad.nl/noord-holland/minister-doet-laatste-poging-om-vuurtoren-lange-jaap-in-den-helder-te-redden~a961af21/
https://nieuws.nl/noord-holland/20211209/minister-doet-laatste-poging-om-vuurtoren-den-helder-te-redden/
https://www.rd.nl/artikel/954343-minister-doet-laatste-poging-om-vuurtoren-den-helder-te-redden
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/politiek/allerlaatste-poging-sloop-vuurtoren-lange-jaap-te-voorkomen
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Datum Medium Link

09-12-2021 NH Nieuws
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296011/e
ind-januari-definitieve-beslissing-over-
redden-vuurtoren-lange-jaap

10-12-2021 Noordhollands Dagblad
Minister doet laatste poging om vuurtoren 
'Lange Jaap' in Den Helder te redden

10-12-2021 NH Nieuws
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296028/s
loop-of-herbouw-volgens-jan-is-er-maar-
een-optie-lange-jaap-is-niet-te-vervangen

10-12-2021 Texels Courant
https://www.texelsecourant.nl/nieuws/alge
meen/229704/spannend-of-lange-jaap-
kan-blijven

10-12-2021 Cobouw.nl
Minister doet nog één poging om 'Lange 
Jaap' te redden - Cobouw.nl

11-12-2021 Telegraaf
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/150357
4475/mijn-nieuwsfoto-lange-jaap

11-12-2021 NH Nieuws

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296070/
woede-en-verdriet-om-mogelijke-sloop-
van-lange-jaap-dit-mag-echt-niet-
gebeuren

13-12-2021 NH Nieuws

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296164/s
tatenleden-dringen-er-bij-minister-op-aan-
er-alles-aan-te-doen-om-lange-jaap-te-
sparen

10 t/m 13-12-
2021

Twitter
FW analyse 
opdracht  De 

Lange Jaap - 31-

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296011/eind-januari-definitieve-beslissing-over-redden-vuurtoren-lange-jaap
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Fnoord-holland%2Fminister-doet-laatste-poging-om-vuurtoren-lange-jaap-in-den-helder-te-redden~a961af21%2F&data=04%7C01%7Cd.richter%40bakertilly.nl%7C63af654518cd40ffbaee08d9f7850e00%7Cb1852f0439654cf0a9b8603a8a9d6441%7C0%7C0%7C637812973101468218%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3n2JeQanoKqZ6xFeoX9KxF3jkC0AB3lGCa2oTlxeZvk%3D&reserved=0
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296028/sloop-of-herbouw-volgens-jan-is-er-maar-een-optie-lange-jaap-is-niet-te-vervangen
https://www.texelsecourant.nl/nieuws/algemeen/229704/spannend-of-lange-jaap-kan-blijven
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cobouw.nl%2Fbouwkwaliteit%2Fnieuws%2F2021%2F12%2Fminister-doet-nog-een-poging-om-lange-jaap-te-redden-101301486&data=04%7C01%7Cd.richter%40bakertilly.nl%7C63af654518cd40ffbaee08d9f7850e00%7Cb1852f0439654cf0a9b8603a8a9d6441%7C0%7C0%7C637812973101468218%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GKsL3wF%2F1Wj1FzJ7JwyHHM55dgfCcO4gEMioc%2FSb6Uk%3D&reserved=0
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1503574475/mijn-nieuwsfoto-lange-jaap
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296070/woede-en-verdriet-om-mogelijke-sloop-van-lange-jaap-dit-mag-echt-niet-gebeuren
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296164/statenleden-dringen-er-bij-minister-op-aan-er-alles-aan-te-doen-om-lange-jaap-te-sparen
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19-01-2022 NH Nieuws
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/298041/g
emeente-den-helder-zag-problemen-met-
vuurtoren-lange-jaap-niet-aankomen

21-12-2021 NH Nieuws

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296636/e
rfgoedvereniging-zet-zich-in-voor-behoud-
lange-jaap-ook-steun-vanuit-tweede-
kamer

21-12-2021 NH Nieuws

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296644/ri
jkswaterstaat-door-het-stof-op-
bijeenkomst-lange-jaap-dit-had-anders-
gemoeten

28-12-2021 NH Nieuws

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296542/
monumentale-vuurtorens-jarenlang-
slecht-onderhouden-vrije-markt-lost-het-
niet-op

31-12-2022 NH Nieuws
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/298737/k
an-de-lange-jaap-worden-gered-een-
drone-inspectie-moet-uitsluitsel-geven

31-12-2022 Bouwformatie.nl
https://www.bouwformatie.nl/bouwnieuws/
drone-onderzoek-moet-uitwijzen-of-
vuurtoren-te-redden-is

31-12-2022 Regioonline.nl
https://regioonline.nl/regio-den-
helder/vuurtoren-lange-jaap-drone/

31-12-2022 AD
https://www.ad.nl/noord-
holland/vuurtoren-kijkduin-in-den-helder-
met-drone-geinspecteerd~a83e1344/

31-12-2022 NOS
https://nos.nl/artikel/2415227-onderzoek-
met-drone-naar-behoud-vuurtoren-lange-
jaap

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/298041/gemeente-den-helder-zag-problemen-met-vuurtoren-lange-jaap-niet-aankomen
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296636/erfgoedvereniging-zet-zich-in-voor-behoud-lange-jaap-ook-steun-vanuit-tweede-kamer
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296644/rijkswaterstaat-door-het-stof-op-bijeenkomst-lange-jaap-dit-had-anders-gemoeten
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296542/monumentale-vuurtorens-jarenlang-slecht-onderhouden-vrije-markt-lost-het-niet-op
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/298737/kan-de-lange-jaap-worden-gered-een-drone-inspectie-moet-uitsluitsel-geven
https://www.bouwformatie.nl/bouwnieuws/drone-onderzoek-moet-uitwijzen-of-vuurtoren-te-redden-is
https://regioonline.nl/regio-den-helder/vuurtoren-lange-jaap-drone/
https://www.ad.nl/noord-holland/vuurtoren-kijkduin-in-den-helder-met-drone-geinspecteerd~a83e1344/
https://nos.nl/artikel/2415227-onderzoek-met-drone-naar-behoud-vuurtoren-lange-jaap
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Datum Medium Link

31-12-2021 Reformatorisch Dagblad
https://www.rd.nl/artikel/960911-drone-
onderzoek-moet-uitwijzen-of-helderse-
vuurtoren-te-redden-is

31-12-2022 NH Nieuws
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/298776/e
xcuses-en-optimisme-over-lange-jaap-
hoop-gevestigd-op-drone-onderzoek

31-12-2022 RTV Noord-Holland Noord Excuses en optimisme over Lange Jaap 

01-02-2022 AD Drone bekijkt oude vuurtoren 

01-02-2022 Noord-Hollands Dagblad

Lichtpuntje voor Lange Jaap; Minister 
Mark Harbers komt het goede(en minder 
goede) nieuws over toekomst vuurtoren 
persoonlijk vertellen 

01-02-2022 Noord-Hollands Dagblad

Goed en minder goed nieuws over Lange 
Jaap; vuurtoren Minister: 'We weten niet 
wat er uit het onderzoek met een drone 
komt' 

01-02-2022 Cobouw.nl
https://www.cobouw.nl/302605/drone-
inspectie-van-binnenuit-moet-uitsluitsel-
geven-over-lot-lange-jaap

01-02-2022 Omrop Fryslan Radio
Vuurtoren Lange Jaap heeft al meer dan 
20 jaar scheuren 

31-01 t/m 01-02-
2022

Twitter

10-02-2022 NH Nieuws

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/299343/n
og-twee-maanden-voordat-er-
duidelijkheid-is-over-afzetting-rond-
vuurtoren-lange-jaap

https://www.rd.nl/artikel/960911-drone-onderzoek-moet-uitwijzen-of-helderse-vuurtoren-te-redden-is
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/298776/excuses-en-optimisme-over-lange-jaap-hoop-gevestigd-op-drone-onderzoek
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnewsroom.minienw.nl%2Fnieuws%2F1708683%2F%3Fpk_source%3Drtm%26pk_content%3D1708683&data=04%7C01%7Cd.richter%40bakertilly.nl%7Cd90b89c36eb5476bfdde08d9f784fd46%7Cb1852f0439654cf0a9b8603a8a9d6441%7C0%7C0%7C637812972820392145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ca64ZuObEcGtbFpa54WUSY%2BSncBKjaOHE5tdkXFbY1E%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnewsroom.minienw.nl%2Fnieuws%2F1708848%2F%3Fpk_source%3Drtm%26pk_content%3D1708848&data=04%7C01%7Cd.richter%40bakertilly.nl%7Cd90b89c36eb5476bfdde08d9f784fd46%7Cb1852f0439654cf0a9b8603a8a9d6441%7C0%7C0%7C637812972820235901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tDLULxlR662GmiivFpz0dtJ%2BHYL8OZzHeu2seb7sX2c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnewsroom.minienw.nl%2Fnieuws%2F1708843%2F%3Fpk_source%3Drtm%26pk_content%3D1708843&data=04%7C01%7Cd.richter%40bakertilly.nl%7Cd90b89c36eb5476bfdde08d9f784fd46%7Cb1852f0439654cf0a9b8603a8a9d6441%7C0%7C0%7C637812972820235901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KAW5D9kQY%2BPbgKcOztPaRVl5DLlu3BA7qrLzIiFVcwc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnewsroom.minienw.nl%2Fnieuws%2F1708842%2F%3Fpk_source%3Drtm%26pk_content%3D1708842&data=04%7C01%7Cd.richter%40bakertilly.nl%7Cd90b89c36eb5476bfdde08d9f784fd46%7Cb1852f0439654cf0a9b8603a8a9d6441%7C0%7C0%7C637812972820235901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zjmLjaJ4xZHl29j8GUOR2SXLZUpxjWOJjeMn2lxANGc%3D&reserved=0
https://www.cobouw.nl/302605/drone-inspectie-van-binnenuit-moet-uitsluitsel-geven-over-lot-lange-jaap
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnewsroom.minienw.nl%2Fnieuws%2F1709041%2F%3Fpk_source%3Drtm%26pk_content%3D1709041&data=04%7C01%7Cd.richter%40bakertilly.nl%7Cd90b89c36eb5476bfdde08d9f784fd46%7Cb1852f0439654cf0a9b8603a8a9d6441%7C0%7C0%7C637812972820392145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VPmy6rNiuBxKF1XQuDHkkgZ2rkTcCAVvKWx8aiZJPHg%3D&reserved=0
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/299343/nog-twee-maanden-voordat-er-duidelijkheid-is-over-afzetting-rond-vuurtoren-lange-jaap
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16-02-2022 Zeilen.nl
https://www.zeilen.nl/actueel/nieuws/lang
e-jaap-wil-blijven/

16-02-2022 NH Nieuws
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/299689/d
rone-inspectie-lange-jaap-kijken-of-de-
scheuren-langer-zijn-geworden

https://www.zeilen.nl/actueel/nieuws/lange-jaap-wil-blijven/
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/299689/drone-inspectie-lange-jaap-kijken-of-de-scheuren-langer-zijn-geworden
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Datum Organisatie Omschrijving document Bronlink

1988 Onbekend
Statuswijziging naar Rijksmonument 
Lange Jaap

http://publicaties.minienm.nl/
download-
bijlage/115489/20211006-
rijksmonument-335626-
gelakt-1.pdf

13-05-1998 TNO Industrie
Rapportage inspectiebezoek 
kunstlichtoren Huisduinen

http://publicaties.minienm.nl/
download-
bijlage/115458/19980513-
tno-rapportage-vloeren-
gelakt-1.pdf

10-05-1999 RCE
Brief aan het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat

Rapportage

17-05-1999 RCE Interne nota sandwichen vloeren Rapportage

01-07-1999
Ministerie van 
Infrastructuur en 
Waterstaat

Brief stopzetten werkzaamheden Bolidt

http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115459/19990701-
uitvoering-werkzaamheden-
vuurtoren-huisduinen-vloer-
herstel-gelakt-1.pdf

2000 Gemeente Den Helder
Vergunning voor uitvoeren 
herstelwerkzaamheden Lange Jaap

Vergunning

2001 - 2002
RCE – Gemeente Den 
Helder

Wijziging vergunning uit 2000 Vergunning

26-06-2001
Ministerie van I&W –
Directoraat 
Rijkswaterstaat

Herstellen gescheurde vloeren vuurtoren 
Den Helder

http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115460/20010626-
advies-herstellen-
gescheurde-vloeren-
vuurtoren-den-helder-
gelakt-1.pdf

30-09-2008
Rijkswaterstaat, RCE, 
gemeente Den Helder

Inspectiebezoek vuurtoren Lange Jaap

http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115461/20080930-
memo-bezoek-vuurtoren-
inz-reparatie-vloeren-
gelakt-1.pdf

09-09-2010 IECRT
Onderzoek naar gietijzeren kunstlichttoren 
de Lange Jaap te Den Helder

http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115464/20100909-
iecrt-rapport-10404-gelakt-
1.pdf

http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115489/20211006-rijksmonument-335626-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115458/19980513-tno-rapportage-vloeren-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115459/19990701-uitvoering-werkzaamheden-vuurtoren-huisduinen-vloer-herstel-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115460/20010626-advies-herstellen-gescheurde-vloeren-vuurtoren-den-helder-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115461/20080930-memo-bezoek-vuurtoren-inz-reparatie-vloeren-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115464/20100909-iecrt-rapport-10404-gelakt-1.pdf
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26-08-2019 
t/m 27-01-
2020

Ingenieursbureau 
gemeente Rotterdam 
(IbR)

Schaderapport onderzoek Vuurtoren 
Lange Jaap

http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115474/20200127-
rapport-lange-jaap-
onderzoek-scheurvorming-
rws-20200127-versie-4-0-
gelakt-1.pdf

Onbekend
Onderzoek Chroom 6 en verlaagdikten 
Lange Jaap 

tijdlijn Rijkwaterstaat

17-12-2019
Rijkswaterstaat 
Corporate Dienst

Memo instandhouding vuurtoren Lange 
Jaap

http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115472/20191217-
memo-ad-gebreken-lange-
jaap-gelakt-1.pdf

2020 Onbekend Onderzoek problematiek Lange Jaap tijdlijn Rijkswaterstaat

09-07-2020
RPS advies- en 
ingenieursbureau bv

Inventarisatie zware metalen

http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115478/20200731-
nl202004669-rapportage-
definitief-gelakt-1.pdf

15-07-2020
RPS advies- en 
ingenieursbureau bv

Asbest inventarisatie

http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115477/20200715-
nl202004669-rapport-
asbestinventarisatie-gelakt-
1.pdf

20020 Onbekend
Mailverkeer: Onderwerp – Uitstel voor 
uitvoeren onderhoud Lange Jaap

tijdlijn Rijkswaterstaat

25-05-2020 SGS INTRON Onderzoek samenstelling ijzercement

http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115476/20200528-
a116060-r20200107a-wkl-
rws-gelakt-1.pdf

05-02-2021 PT Structural Doorrekening scheurvorming Lange Jaap

http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115575/32-rapport-
lj-model-20210205-001.pdf 

http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115474/20200127-rapport-lange-jaap-onderzoek-scheurvorming-rws-20200127-versie-4-0-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115472/20191217-memo-ad-gebreken-lange-jaap-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115478/20200731-nl202004669-rapportage-definitief-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115477/20200715-nl202004669-rapport-asbestinventarisatie-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115476/20200528-a116060-r20200107a-wkl-rws-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115575/32-rapport-lj-model-20210205-001.pdf
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17-03-2021 INFRA SPECTIE
Phased Array rappot van 
boutverbindingen aan vuurtoren Lange 
Jaap te Den Helder

http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115479/20210317-
utp5-103rv0-onderzoek-
bouten-mrt-2021-gelakt-
1.pdf

08-04-2021 Fakker Breukelen B.V. Rapportage demonteren boutverbindingen

http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115479/20210317-
utp5-103rv0-onderzoek-
bouten-mrt-2021-gelakt-
1.pdf

2021 Onbekend
Proef om ramen te dichten om 
vochtdoorslag te voorkomen

tijdlijn Rijkswaterstaat

03-09-2021 Rijkswaterstaat
Aanbrengen Noodverband vuurtoren 
Lange Jaap

1. 
http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115482/20210903-
omgevingsvergunning-
ichten-van-naden-gelakt-
1.pdf

2.  
http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115481/20210714-
besluitvormingsformulier-
noodverband-vt-lange-jaap-
gelakt-1.pdf 

http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115479/20210317-utp5-103rv0-onderzoek-bouten-mrt-2021-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115479/20210317-utp5-103rv0-onderzoek-bouten-mrt-2021-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115482/20210903-omgevingsvergunning-ichten-van-naden-gelakt-1.pdf
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Datum Organisatie Omschrijving document Bronlink

Juli t/m 
september 
2021

Nebest
1. Inspectie Lange Jaap; 2. Foto 
rapportage Lange Jaap; 3. Schaderapport 
Lange Jaap

1. 
http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115487/20210930-
42212-rapdef-huisduinen-
inspectie-lange-jaap-gelakt-
1.pdf

2.1. 
http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115484/20210930-
42212-rapdef-huisduinen-
inspectie-lange-jaap-
bijlage-3-fotorapportage-
gelakt-1-1.pdf
2.2. 
http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115485/20210930-
42212-rapdef-huisduinen-
inspectie-lange-jaap-
bijlage-3-fotorapportage-
gelakt-1-2.pdf
2.3 
http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115486/20210930-
42212-rapdef-huisduinen-
inspectie-lange-jaap-
bijlage-3-fotorapportage-
gelakt-1-3.pdf

3. 
http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115483/20210930-
42212-rapdef-huisduinen-
inspectie-lange-jaap-
bijlage-2-schadelijst-gelakt-
1.pdf

http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115487/20210930-42212-rapdef-huisduinen-inspectie-lange-jaap-gelakt-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115484/20210930-42212-rapdef-huisduinen-inspectie-lange-jaap-bijlage-3-fotorapportage-gelakt-1-1.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115485/20210930-42212-rapdef-huisduinen-inspectie-lange-jaap-bijlage-3-fotorapportage-gelakt-1-2.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115486/20210930-42212-rapdef-huisduinen-inspectie-lange-jaap-bijlage-3-fotorapportage-gelakt-1-3.pdf
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115483/20210930-42212-rapdef-huisduinen-inspectie-lange-jaap-bijlage-2-schadelijst-gelakt-1.pdf
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Datum Organisatie Omschrijving document Bronlink

September 
2021

Rijkswaterstaat 
Corporate Dienst

Brief aan gemeente Den Helder: Verzoek 
tot afzetten omgeving Lang jaap

In archief Baker Tilly – op 
verzoek verkrijgbaar

04-10-2021
Ingenieursbureau 
gemeente Rotterdam 
(IbR)

Notitie Lange Jaap toekomstscenario’s

http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115488/20211004-
notitie-lange-jaap-
toekomstscenario-s-v0-
20211004-gelakt-1.pdf 

09-12-2021
Ministerie van 
Infrastructuur & 
Waterstaat

1. Kamerbrief van de Minister van 
Infrastructuur & Waterstaat aan de 
Tweede Kamer; 2. Beantwoording van 
Kamervragen door de Minister van 
Infrastructuur & Waterstaat

1.
https://www.rijksoverheid.nl
/documenten/kamerstukken
/2021/12/09/vervolgaanpak-
vuurtoren-kijkduin

2.
https://www.rijksoverheid.nl
/documenten/kamerstukken
/2021/12/09/beantwoording
-kamervragen-over-de-
berichten-scheuren-in-
wanden-vuurtoren-lange-
jaap

27-01-2022 TNO
Memorandum: ideeën behoud of 
amoveren Lange Jaap

http://publicaties.minienm.nl
/download-
bijlage/115561/m10034329
5-aanvullend-memo-tno-
beveiligd.pdf

31-01-2022 TNO; Maljaars; Spelt
Inventarisatie van de mogelijkheden voor 
het behoud van vuurtoren Lange Jaap

https://www.rijksoverheid.nl
/documenten/rapporten/202
2/01/31/bijlage-rapport-tno-
inventarisatie-van-de-
mogelijkheden-voor-het-
behoud-van-vuurtoren-
lange-jaap

31-1-2022 Tweede Kamer Kamervragen gesteld inzake Lange Jaap

https://www.tweedekamer.n
l/kamerstukken/kamervrage
n/detail?id=2021Z24048&di
d=2022D03287

http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115488/20211004-notitie-lange-jaap-toekomstscenario-s-v0-20211004-gelakt-1.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/09/vervolgaanpak-vuurtoren-kijkduin
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/09/vervolgaanpak-vuurtoren-kijkduin
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/09/beantwoording-kamervragen-over-de-berichten-scheuren-in-wanden-vuurtoren-lange-jaap
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115561/m100343295-aanvullend-memo-tno-beveiligd.pdf
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