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Aanbiedingsnota stand van zaken invoering ICT 

infrastructuur Logius 

Aanleiding 

U heeft toegezegd om de Kamer na de zomer te informeren over de uitgevoerde 

analyse en de door u genomen maatregelen in relatie tot de vertraging van de 

invoering van de nieuwe ICT-infrastructuur bij Logius (Kamerstuk 26 643 nr. 

866). Met het versturen van de bijgevoegde Tweede Kamerbrief voldoet u aan 

deze toezegging. 

Geadviseerd besluit 

Instemmen met het versturen van de bijgevoegde Tweede Kamerbrief. 

Kern 

De Kamerbrief vermeldt de stand van zaken met betrekking tot de invoering 

nieuwe ICT infrastructuur bij Logius. Naast de eerder gemelde impact (Kamerstuk 

26 643 nr. 866) is de impact op burgers en bedrijven beperkt doordat de huidige 

dienstverlening op de bestaande infrastructuur zal worden gecontinueerd tot het 

moment dat de nieuwe dienstverlening gereed is.  

Toelichting 

De nota van Logius met nader uitleg (nota “Stand van zaken vernieuwing 

fundament Logius”) en de Tweede Kamerbrief is u toegelicht tijdens uw PO met 

DGDOO op 3 oktober 2022. Uw opmerkingen zijn verwerkt in de Tweede 

Kamerbrief. 

De nota met nader uitleg wordt voor de volledigheid als bijlage bijgevoegd. 

De Tweede Kamerbrief is afgestemd met Eigenaaradvisering, Logius, DO, CIO 

BZK, FEZ control en CDI. 

Politieke context 

Naast wat eerder met de Kamer is gedeeld (Kamerstuk 26 643, nr. 866) heeft de 

vertraging van de opbouw van de ICT-infrastructuur ook impact op de programma 

Federatief Berichtenstelsel (FBS). FBS ondersteunt de aangescherpte eisen uit het 

wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV), dat op dit 

moment voorligt in de Eerste Kamer. De verwachting nu is dat vertraging bij 

programma FBS niet de invoering van WMBEV zal raken.  

Financiële/juridische overwegingen 

De vertraging leidt tot hogere kosten en tot een hogere onrechtmatigheid. 
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Strategie 

De dienstverlening voor vitale diensten als DigiD is geborgd doordat de oude ICT-

infrastructuur in gebruik blijft totdat de migraties succesvol hebben 

plaatsgevonden. 

 

Uitvoering 

Met uitvoeringsorganisaties en medeoverheden die gebruik maken van de 

dienstverlening van Logius worden nieuwe planningen opgesteld over wanneer zij 

na de migratie naar de nieuwe ICT-infrastructuur, de dienstverlening in gebruik 

kunnen nemen.  

Communicatie 

Bijgevoegd is de Tweede Kamerbrief waarmee u de Kamer informeert.  

De nota met nader uitleg (nota “Stand van zaken vernieuwing fundament Logius”) 

valt onder actieve openbaarmaking. Logius heeft hierover afstemming gehad met 

Bestuursadvisering.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

 

 

 

 

 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Tweede Kamerbrief stand van 

zaken invoering ICT-

infrastructuur Logius 

 De te versturen Kamerbrief. 

2 Nota stand van zaken 

vernieuwing fundament Logius 

Nota met 

achtergrondinformatie. 

Besproken met u tijdens uw PO 

met DGDOO op 3 oktober 2022. 

 




