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Via deze brief willen wij u op de hoogte brengen van een vertraging van de opleverdatum 
van de nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek II. De verwachting is dat de huidige planning 
twee maanden opschuift, waardoor een productie-eenheid van 60.000 m3/uur beschikbaar is 
voor de markt per 16 januari aanstaande en de overige twee met een totale capaciteit van 

120.000 m3/uur beschikbaar zijn vanaf 1 februari 2023. Dit heeft geen impact op de 
verwachte benodigde Groningenproductie voor leveringszekerheid voor gasjaar 2022/2023 . 

Gedurende de zomermaanden hebben wij een uitdagende en haalbare planning ontvangen 
die zowel door de aannemer als onderaannemer werd onderschreven. Deze planning vereiste 
versnelling van de werkzaamheden door het aantrekken van extra personeel, maar tot op 
heden is dit onvoldoende gerealiseerd. Als gevolg hiervan is men tot het eind van het jaar 
nog bezig met het afronden van de laatste bouwactiviteiten. Hierna zal nog getest moeten 
warden, waarna media januari 2023 de eerste stikstof beschikbaar is voor de markt. 

Wij betreuren dat de additioneel gemaakte afspraken bij Zuidbroek II deze vertraging niet 
hebben kunnen voorkomen. Wij werken onverminderd door aan de oplevering in januari 
volgend jaar. 

Hoogachtend, 

B Jan Hoevers 
Algemeen Directeur 




