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Samenvatting 
 

 
Dit is de negende voortgangsrapportage en betreft alleen de stand van zaken van de 
leefbaarheidsprojecten. De intensiveringsprojecten zijn in 2009 al gereed gekomen. 
Over de zogenaamde aandachtspunten bij de gewenste intensivering, met name de intensivering van de 
containersector, wordt nog wel gerapporteerd. 
    
De leefbaarheidsprojecten 
In het BRG-programma zijn diverse projecten en deelprogramma’s opgenomen. 
De keuze van projecten is bepaald door de verwachte bijdrage aan de doelstellingen: 
1. verbeteren van milieukwaliteit 
2. verbeteren van ruimtelijke kwaliteit 
3. vergroten resp. verbeteren van aanbod en kwaliteit van natuur- en recreatiegebied. 
 
Het BRG-programma kent de volgende verdeling: 
prijspeil 2002 BRG   overig Projectraming   

totaal milieu 31.600.000 40% 49.600.000 81.200.000 50% 
totaal ruimtelijke kwaliteit 24.275.050 30% 16.292.750 40.567.800 25% 
totaal groen 17.795.500 22% 16.292.750 34.088.250 21% 
Overig 6.329.450 8% 0 6.329.450 4% 
          

Totaal 80.000.000 100% 82.185.500 162.185.500 100% 
 
Ruim een derde van de beschikbare tijd voor de uitvoering van het BRG-programma is verstreken en 
inmiddels is 44% van de projecten gereed. Met deze projecten is 35% van het BRG-budget van € 80 mln. 
gemoeid. De uitvoering van het BRG-programma ligt dus goed op koers. 
In het afgelopen halfjaar is wel voortgang geboekt maar zijn geen nieuwe projecten afgerond.  
 
Risico’s 
Afgezien van de beheersbare financiele risico’s zijn er geen omstandigheden aan te wijzen die de 
uitvoering van het BRG-programma als geheel in gevaar brengen. 
 
Intensivering havengebied 
De ruimteproductiviteit vertoont ten opzichte van 2009 weer een stijgende lijn. Het niveau is nog niet 
terug op het hoogtepunt van 2007/2008. De cijfers van short en deep-sea worden gedrukt doordat de 
overslagvolumes lager zijn. Voor deep-sea geldt nog dat in de berekening de bestaande hectaren 
volledig zijn meegenomen, terwijl de beschikbaarheid wordt beperkt door onderhoud of afronding van de 
inrichting.  
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1. Inleiding 
 

Het BRG-programma maakt deel uit van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Dit project kent 
een dubbele doelstelling: het ontwikkelen van de Rotterdamse haven én het gelijktijdig verbeteren van 
het  woon- en leefklimaat. Het BRG-programma omvat projecten die bijdragen aan de beide elementen 
van de dubbele doelstelling: de intensiveringsprojecten en de leefbaarheidsprojecten. 
 
In de Uitwerkingsovereenkomst BRG (UWO BRG) hebben rijkspartijen, de gemeente Rotterdam, de 
provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam afspraken gemaakt over hoe BRG gezamenlijk uit te 
werken. In de UWO zijn ook diverse rapportageverplichtingen opgenomen. Deze verplichtingen hangen 
samen met de status van PMR als groot project en berusten merendeels bij Rotterdam als eerst-
verantwoordelijke partij voor de realisatie van het BRG-programma, 
 
Deze jaarrapportage betreft alleen de leefbaarheidsprojecten (hoofdstuk 2). De intensiveringsprojecten 
zijn in 2009 gereed gekomen met het behalen van 200 ha ruimtewinst. Wel wordt nog gerapporteerd over 
de zgn. aandachtspunten intensivering (hoofdstuk 3). Verder vormen de bijlagen een wezenlijk onderdeel 
van de rapportage. In bijlage 2 is een tabel opgenomen die de voortgang van alle afzonderlijke projecten 
weergeeft en in bijlage 3 wordt over een aantal grotere projecten nadere informatie gegeven.  

 
 
2. De leefbaarheidsprojecten 

 
2.1 Inleiding  
In het BRG-programma zijn diverse projecten en deelprogramma’s opgenomen. 
De keuze van projecten is bepaald door de verwachte bijdrage aan de doelstellingen: 
1. verbeteren van milieukwaliteit 
2. verbeteren van ruimtelijke kwaliteit 
3. vergroten resp. verbeteren van aanbod en kwaliteit van natuur- en recreatiegebied. 
 
Het BRG-programma kent de volgende verdeling: 
prijspeil 2002 BRG   overige dekking projectraming   

Totaal milieu 31.600.000 40% 49.600.000 81.200.000 50% 
Totaal ruimtelijke kwaliteit 24.275.050 30% 16.292.750 40.567.800 25% 
Totaal groen 17.795.500 22% 16.292.750 34.088.250 21% 
Overig 1 6.329.450 8% 0 6.329.450 4% 
          

Totaal 80.000.000 100% 82.185.500 162.185.500 100% 
 
 

                                                      
1 dit betreft een reserve van € 2,7 mln. voor financiële risico’s/ programmakosten en € 3,6 mln. van de middelen, die 
provincie en stadsregio voor BRG-projecten beschikbaar hebben gesteld maar die nog geen specifieke bestemming 
binnen het BRG-programma hebben gekregen (zie bijlage 1).   
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2.2 Afgeronde projecten  
Hieronder volgt een overzicht van de projecten (op basis van de waarde die deze projecten 
vertegenwoordigen in het BRG-programmma) die tot en met 2010 gereed zijn. 
 

Gereed t/m 2010 BRG   overige dekking projectraming   

Totaal milieu 3.565.000 11% 20.418.000 23.983.000 30% 
Totaal ruimtelijke kwaliteit 13.619.600 56% 11.675.250 25.294.850 62% 
Totaal groen 10.835.000 61% 11.675.250 22.510.250 66% 
Overig 300.000 5% 0 300.000 5% 
            

Totaal 28.319.600 35% 43.768.500 72.088.100 44% 
 
(Percentages: gereed/ totaal tabel BRG-programma)  
 
Ruim een derde van de beschikbare tijd voor de uitvoering van het BRG-programma is verstreken en 
inmiddels is 44% van de projecten gereed. Met deze projecten is 35% van het BRG-budget van € 80 mln. 
gemoeid. De uitvoering van het BRG-programma ligt dus goed op koers.  
In de categorie milieu loopt de realisatie achter met 30% van de geraamde waarde. De projecten ten 
behoeve van de ruimtelijke kwaliteit en ten behoeve van natuur en recreatiegebied lopen voor met 62 
resp. 66%. Bij de besteding van de beschikbare middelen op kasbasis is prioriteit gegeven aan projecten 
die bijdragen aan rijksdoelstelling 2 en 3.  
In het afgelopen halfjaar is wel voortgang geboekt maar zijn er geen nieuwe projecten afgerond. 
 
Het BRG-programma omvat 5 leefbaarheidsprojecten en 5 deelprogramma’s, die ook diverse projecten 
omvatten. Van de 5 leefbaarheidsprojecten zijn 2 projecten gerealiseerd: Calandspoorbrug (2007) en 
Oostvoornse Meer (2008). De deelprogramma’s zijn Kenniscentrum Geluid, Stille Wegdekken, 
Geluidsschermen, Rivierparken en Gebiedsgerichte benadering. Deze deelprogramma’s bevinden zich in 
diverse stadia van voortgang. Voor nader inzicht in de projecten die gereed zijn wordt verwezen naar 
bijlage 2. 
 
 
2.3 Voortgang 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die momenteel onder handen zijn (op basis van de 
geraamde waarde in de UWO/BRG). De verwachting is dat het merendeel van deze projecten na afloop 
van 2011 gereed, gedeeltelijk gereed dan wel uitvoeringsgereed zal zijn. Dat betekent dat halverwege de 
beschikbare uitvoeringstermijn voor het gehele BRG-programma circa 60% van het BRG-programma zal 
zijn voltooid.     
  
Onderhanden BRG   overige dekking projectraming   

totaal milieu 6.975.000 22% 12.818.000 19.793.000 24% 
totaal ruimtelijke kwaliteit 4.715.000 19% 4.619.000 9.334.000 23% 
totaal groen 1.995.000 11% 4.619.000 6.614.000 19% 
Overig 150.000 2% 0 150.000 2% 
            

Totaal 13.835.000 17% 22.056.000 35.891.000 22% 
 
(Percentages: onderhanden/ totaal tabel BRG-programma) 
 
De lopende leefbaarheidsprojecten zijn: Warmtebedrijf en Landtong Rozenburg. Beide projecten zijn al 
geruime tijd onderhanden, hebben vertraging opgelopen door diverse knelpunten maar laten desondanks 
steeds voortgang zien. Het Warmtebedrijf verwacht in 2012 operationeel te zijn. Bij de Landtong 
Rozenburg wordt verwacht dat het project begin 2012 voltooid zal zijn. Het project Stadspark Duinvallei 
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zal vervangen worden door een reeds bepaald project. De vervanging zal in 2011 geformaliseerd 
worden. 
 
Over de deelprogramma’s is het volgende te melden. 
Na de heroriëntering in 2008 zijn in het Kennis Centrum Geluid acht projecten (totale raming: € 1,6 mln.) 
onderhanden genomen. Vijf projecten hebben goede voortgang. Het project geluidsreductie 
vrachtwagens (sidewings) is voortijdig afgerond omdat reeds gebleken is dat sidewings in verhouding tot 
de kosten onvoldoende effect hebben. Twee projecten bevinden zich nog steeds in de opstartfase. 
Over het deelprogramma Stille wegdekken is te melden dat de verdere aanpak van de provinciale N218 
is verschoven naar 2011 vanwege dreigende overschrijding van het reguliere provinciale jaarbudget voor 
wegenbeheer. De planning van de aanpak van een aantal gemeentelijke wegdelen was 2011. Door de 
noodzaak van bezuinigingen op wegbeheer loopt deze planning uit. De uitvoering staat niet ter discussie.  
In het deelprogramma Geluidsschermen is alleen de Gordelweg nog onder handen. Het betreffende 
geluidsonderzoek is in 2010 verricht en in 2011 zal de vormgeving ter hand worden genomen. De 
realisatie die eerder in 2011 werd verwacht is nu vanwege capaciteitsgebrek bij RWS ingepland in 2013. 
Van het deelprogramma Rivierparken zijn nog 5 van de 10 projecten uit te voeren en 4 momenteel onder 
handen. Hoewel alle projecten enige vertraging hebben opgelopen ondermeer als gevolg van de 
bestuurswisselingen in 2010 is de verwachting dat de uitvoering nog in 2011 gestart kan worden. De 
uitvoering van het inrichtingsplan voor het park op het Noordereiland zal in 2012 pas kunnen starten 
Gebiedsgerichte benadering 
• In Hoogvliet en Goedereede is men steeds volop bezig met diverse BRG-projecten (zie bijlage 3).    
• In Westvoorne wordt middels verdere planvorming de uitvoering van de herinrichting van het 

gemeentelijk duinterrein voorbereid, die nog in 2011 wordt verwacht. 
• In Charlois loopt de planning van de bouw van de Waalhavenbrug, de brug voor langzaam verkeer, 

uit vanwege de koppeling aan de herinrichting van de weg Waalhaven-oost (de Waalboulevard). 
Aanleg van de weg en brug is nu voorzien uiterlijk in 2013. 

Voor alle projecten die onder handen zijn, zijn er geen verdere wijzigingen en/of afwijkingen ten aanzien 
van scope, financiën of risico’s te melden (zie verder bijlage 2 en 3).     
 
 
2.4 Wijzigingen 
Sinds de totstandkoming van de UWO BRG en de vaststelling van het BRG-programma heeft een aantal 
wijzigingen plaatsgevonden. Dit betreft het programma GebiedsGerichte Benadering in Westvoorne en 
Goedereede. Er zijn projecten vervangen en/of de BRG-reserves hebben gedeeltelijk een andere BRG-
bestemming gekregen. De GGB-programma’s hebben als doel ofwel de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren 
ofwel het aanbod van natuur- en recreatiegebied te vergroten of te verbeteren. Hierin is geen 
verandering gekomen; er heeft zich dus geen scopewijziging voorgedaan.  
Andere wijzigingen betreffen de Landtong Rozenburg en het geluidsscherm Gordelweg. Bij de Landtong 
Rozenburg is besloten tot uitstel van de ontwikkeling van het Harbour Technology Cluster. Deze 
ontwikkeling blijft te allen tijde mogelijk maar vormt geen onderdeel meer van het project. Daarom is een 
forse daling van de totale projectkosten te zien. Verder heeft zich een vrijval van de BRG-reserve voor de 
Gordelweg voorgedaan. Dit geluidsscherm zal geheel worden bekostigd uit de middelen voor het IPG-
programma. Deze vrijval is al gedeeltelijk herbestemd; er resteert € 3 mln. die in de loop van 2011 zal 
worden herbestemd. 
In 2010 hebben zich geen verdere wijzigingen voorgedaan. 
 
 
2.5 Financien en risico’s 
 
Financiën 
De Leefbaarheidsprojecten vertegenwoordigen (ten tijde van de bestuursovereenkomst in 2002) een 
waarde van € 156 miljoen, prijspeil 2002. Circa de helft van de geraamde investeringen wordt 
gefinancierd uit reguliere middelen of bijdragen van derde partijen. Het ongedekt deel bedraagt € 80 
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miljoen. In de UWO-BRG is overeenstemming bereikt over de financieringsconstructie van dit ongedekte 
tekort. Met de Provincie en Stadsregio is en wordt er nader overleg gevoerd over de invulling van hun 
bijdrage van 8 miljoen ieder aan het BRG-programma. Zij hebben zich vastgelegd op een bijdrage 
middels de reguliere subsidie- en budgetstromen. De projectorganisaties van de afzonderlijke projecten 
zorgen zelf voor aanvraag om een bijdrage bij Provincie en Stadsregio. 
Gemeente Rotterdam en Rijk betalen ieder € 32 miljoen (prijspeil 2002) van het ongedekte tekort. Op de 
bijdragen van zowel Gemeente Rotterdam als Rijk wordt conform de afspraken in de UWO (artikel 7.4) 
een cumulatieve indexering van 2% toegepast. Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) staat garant voor de 
bijdrage van Gemeente Rotterdam. Voordat de UWO/BRG tot stand is gekomen zijn al enkele projecten  
voorgefinancierd door het HbR tot een bedrag van € 8,17 miljoen (prijspeil 2002). Daarnaast is tussen 
het HbR en de Gemeente Rotterdam een afspraak gemaakt over de realisatie van het BRG project 
Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer. Afgesproken is dat het HbR voor het taakstellende bedrag van 
€ 5 miljoen (prijspeil 2002) en de daarbij behorende risico's het project uitvoert als opdrachtnemer. De 
bedragen, die gemoeid zijn met de voorfinanciering en het Oostvoornse meer, worden geïndexeerd 
verrekend met de jaarlijks te betalen BRG afdracht aan de Gemeente Rotterdam. 
 
In september 2006 heeft het college van B&W Rotterdam de eerste programmaplanning vastgesteld. 
Deze planning betreft een periode van 3 jaar en regelt de daadwerkelijke beschikbaarheid van gelden 
voor de diverse projecten uitgaande van het kasritme van 3,7 mln. per jaar. Ook heeft het college de 
administratieve organisatie vastgesteld en daarmee het kader bepaald voor de wijze waarop de bijdragen 
via de gemeente zullen worden verstrekt aan BRG-projecten.  
 
Programmaplanning 2006/2011 
prijspeil 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 totaal 
Oostvoornse Meer 1.580.000 1.590.000 1.590.000 240.000     5.000.000 
Warmtebedrijf         650.000 650.000 1.300.000 
Kenniscentrum   250.000 400.000 300.000 400.000 300.000 1.650.000 
Geluidsscherm Vlaardingen 500.000     435.000     935.000 
RP Maassluis tunneltje 
Sterrenbos       210.000     210.000 
RP Schiedam pleintje van Nolet       505.000     505.000 
RP Feyenoord Noordereiland         600.000 700.000 1.300.000 
GGB Hoogvliet (divers) 400.000     700.000 900.000 1.100.000 3.100.000 
GGB Goedereede (divers) 500.000 500.000   500.000 500.000 500.000 2.500.000 
GGB Charlois (divers)         200.000 300.000 500.000 
GGB Hoek van Holland (divers) 750.000 1.400.000 1.750.000 680.000 320.000   4.900.000 
Programmakosten       150.000 150.000 170.000 470.000 

Totaal 3.730.000 3.740.000 3.740.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 22.370.000 
 
Voor de ontvangst van de afgesproken jaarlijkse bijdragen van rijk en HbR enerzijds en de betalingen 
van bijdragen aan de projecten anderzijds is een zgn. BRG-rekening (oftewel een balansvoorziening) 
geopend. Over de stand van deze rekening wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan het rijk via SISA.  
 
Risico’s 
Eerstverantwoordelijke partij voor de uitvoering van het BRG-programma is Rotterdam. Rotterdam (en 
niet het rijk) draagt dan ook als eerste de risico’s, die daaraan verbonden zijn. De risico’s van Rotterdam 
zijn als volgt te omschrijven. Projectkosten zijn onderhevig aan de marktontwikkeling. Bij een gespannen 
markt kunnen aanbestedingstegenvallers optreden en tekorten in de financiering van de projecten als 
gevolg daarvan. In een situatie van aanbodoverschot zijn er meevallers te verwachten. 
Daarnaast zijn er projectrisico’s zoals onvoorziene meerkosten en/of een lager uitvallende dekking, die is 
voorzien vanuit andere bronnen dan het BRG-budget. Deze tegenvallers dienen in eerste instantie 
opgelost te worden binnen het project, vervolgens binnen het programma voorzover daarbij geen scope-
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wijziging optreedt. Een wijziging van het programma die mede een scope-wijziging inhoudt, behoeft de 
instemming van de andere partijen. 
In de UWO is een jaarlijkse indexering van de bijdragen van de partijen (prijspeil 2002) afgesproken van 
2% met ingang van 2003. De werkelijke prijsontwikkeling kan afwijken van deze indexering. In de jaren 
kort voor de kredietcrisis (2006/2008) was er een fors hogere inflatie (CBS: prijsindexcijfers GWW). Door 
het stadium van voortgang heeft BRG daar weinig last van gehad. Nu is de inflatie getemperd vanwege 
de economische crisis. In de looptijd van het BRG-programma tot 2021 zal de economie, naar 
verwachting, weer aantrekken en daarmee de inflatie. 
Er bestaat momenteel een voldoende reserve om tegenvallende inflatie en andere financiële risico’s te 
dekken.  
 
Tenslotte vormen inhoudelijke knelpunten die de realisatie van projecten in de weg staan, een denkbaar 
risico voor de uitvoering van het BRG-programma. Wanneer deze knelpunten onoplosbaar blijken te zijn, 
zijn er echter voldoende andere projecten voorhanden die ook aan de rijksdoelstellingen voldoen en de in 
de UWO gedefinieerde projecten geheel of gedeeltelijk kunnen vervangen. 
 
 
2.6 Monitoring 
Het enige rijksrisico dat aan de uitvoering van het BRG-programma verbonden is, is het risico dat de 
projecten na realisatie onvoldoende effect blijken te sorteren. Dit risico wordt door het rijk gemonitord om 
zo nodig bij te sturen in het vervolg van de uitvoering van het BRG-programma.  
Op basis van deze voortgangsrapportage PMR/BRG zal het Ministerie van Infrastructuur & Milieu 
(Directie Gebiedsontwikkeling) DCMR verzoeken, zoals eerder het geval is geweest, een geselecteerd 
aantal projecten te monitoren. Daarbij gaat het om de realisatie van de projectambities in relatie tot de 
rijksdoelstellingen zoals geformuleerd in de Uitwerkingsovereenkomst BRG van 2 september 2005. 
Voorgaande monitoringsrapportages geven een positief oordeel over de bereikte resultaten en effecten 
van de gereed gekomen projecten weer.  
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3. Intensivering havengebied 
 

3.1 Inleiding  
De intensiveringsprojecten zijn in 2009 gereed gekomen met het behalen van 200 ha ruimtewinst in het 
havengebied. Deze projecten maken dus geen deel meer uit van de deze jaarlijkse rapportage. 
Vanaf de start van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam is naast de intensiveringsprojecten ook 
een tweetal maatregelen benoemd. In het Memorandum van Overeenstemming (1 maart 2002) zijn die 
maatregelen omschreven als: 1) “Voortdurende aanscherping van het uitgiftebeleid” en 2) “Stimuleren 
van een hogere productiviteit in de containersector”. 
In de UWO BRG is vastgesteld (artikel 2.6) dat er over de maatregelen, aangeduid als aandachtspunten, 
in 2003 verhelderende notities zijn aangeleverd aan het Bestuurlijk Overleg Rijnmond en dat deze, 
volgens de partijen, voldoende inzicht bieden in de thematiek en werkwijze, de 
beïnvloedingsmogelijkheden en kengetallen.  
Voor het vervolg is afgesproken (zie artikel 2.7 UWO BRG) dat jaarlijks voor het aandachtspunt 
“intensivering van de containersector” een actualisatie van de kengetallen plaatsvindt. 
Daarmee wordt bedoeld dat jaarlijks bijlage 1 van de UWO moet worden geüpdated over de 
ruimteproductiviteit (TEU/meter kade en TEU/ha) voor (a) de short-sea en (b) de deep-sea sector in (1) 
Waal-Eemhavengebied en (2) op de huidige Maasvlakte.  
 
 
3.2 Intensivering containersector 
De ruimteproductiviteit is t.o.v. 2009 weer toegenomen. Er is sprake van toegenomen overslag bij een 
gelijkblijvend aantal hectaren, beschikbaar voor containeroverslag. 
Voor de deep-sea is het getal nog niet op het terug op het hoogste niveau van 2007. Dit komt deels 
omdat er onderhoud aan diverse terminals is. Deze beperking van de beschikbare hectaren is in de 
gehanteerde berekening niet verwerkt. Verder drukken de extra hectaren van de Euromax terminal, 
waarvan de inrichting nog niet geheel is afgerond, het cijfer van de ruimteproductiviteit van de deep-sea 
terminals. 
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De ruimteproductiviteit van de short-sea terminals loopt nog iets achter omdat in 2010 de overslag 
volumes van 2008 nog niet geëvenaard zijn. 
 

 
  
 
 
 



Voortgangsrapportage: Project Mainportontwikkeling Rotterdam 
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-01-2011                                                     
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PMR Voortgangsrapportage Bestaand 
Rotterdams Gebied 

Peildatum 1 januari 2011 
 
 
 

BIJLAGEN  
 
 
 



V
oo

rtg
an

gs
ra

pp
or

ta
ge

: P
ro

je
ct

 M
ai

np
or

to
nt

w
ik

ke
lin

g 
R

ot
te

rd
am

 
B

es
ta

an
d 

R
ot

te
rd

am
s 

G
eb

ie
d,

 0
1-

01
-2

01
1 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 

11
 

B
ijl

ag
e 

1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

B
R

G
-p

ro
gr

am
m

a 
P

ro
gr

am
m

a 
 U

W
O

/B
R

G
 (2

00
5)

 
W

ijz
ig

in
ge

n 
V

er
de

lin
g 

B
R

G
-b

ijd
ra

ge
 

 
B

R
G

 
ov

er
ig

 
pr

oj
ec

tr
am

in
g 

B
R

G
 

ov
er

ig
 

pr
oj

ec
tr

am
in

g 
R

ijk
/R

'd
am

 
PZ

H
 

SR
 

to
ta

al
 

W
ar

m
te

be
dr

ijf
 *

 
7.

00
0.

00
0 

20
.0

00
.0

00
 

27
.0

00
.0

00
 

7.
00

0.
00

0 
20

.0
00

.0
00

 
27

.0
00

.0
00

 
7.

00
0.

00
0 

  
  

7.
00

0.
00

0 
C

al
an

ds
po

or
br

ug
 

0 
11

.5
00

.0
00

 
11

.5
00

.0
00

 
0 

11
.5

00
.0

00
 

11
.5

00
.0

00
 

0 
  

  
0 

K
en

ni
sc

en
tru

m
 G

el
ui

d 
10

.8
00

.0
00

 
40

0.
00

0 
11

.2
00

.0
00

 
10

.8
00

.0
00

 
40

0.
00

0 
11

.2
00

.0
00

 
10

.8
00

.0
00

 
  

  
10

.8
00

.0
00

 
S

til
le

 w
eg

de
kk

en
 *

 
12

.8
00

.0
00

 
0 

12
.8

00
.0

00
 

12
.8

00
.0

00
 

0 
12

.8
00

.0
00

 
5.

49
2.

00
0 

3.
30

8.
00

0 
4.

00
0.

00
0 

12
.8

00
.0

00
 

G
el

ui
ds

sc
he

rm
en

 
10

.0
00

.0
00

 
8.

70
0.

00
0 

18
.7

00
.0

00
 

1.
00

0.
00

0 
17

.7
00

.0
00

 
18

.7
00

.0
00

 
1.

00
0.

00
0 

  
  

1.
00

0.
00

0 
R

iv
ie

rp
ar

ke
n 

6.
47

9.
55

0 
0 

6.
47

9.
55

0 
6.

47
9.

55
0 

0 
6.

47
9.

55
0 

5.
47

9.
55

0 
1.

00
0.

00
0 

  
6.

47
9.

55
0 

La
nd

to
ng

 R
oz

en
bu

rg
 *

 
1.

14
5.

00
0 

18
.8

55
.0

00
 

20
.0

00
.0

00
 

1.
14

5.
00

0 
9.

88
5.

50
0 

11
.0

30
.5

00
 

0 
30

0.
00

0 
84

5.
00

0 
1.

14
5.

00
0 

O
os

tv
oo

rn
se

 m
ee

r 
5.

00
0.

00
0 

1.
00

0.
00

0 
6.

00
0.

00
0 

5.
00

0.
00

0 
1.

00
0.

00
0 

6.
00

0.
00

0 
5.

00
0.

00
0 

  
  

5.
00

0.
00

0 
G

G
B

 H
oo

gv
lie

t *
 

7.
10

0.
00

0 
7.

60
0.

00
0 

14
.7

00
.0

00
 

7.
10

0.
00

0 
7.

60
0.

00
0 

14
.7

00
.0

00
 

6.
00

0.
00

0 
1.

10
0.

00
0 

  
7.

10
0.

00
0 

G
G

B
 G

oe
de

re
ed

e 
* 

7.
59

6.
00

0 
0 

7.
59

6.
00

0 
7.

59
6.

00
0 

0 
7.

59
6.

00
0 

5.
77

6.
00

0 
1.

82
0.

00
0 

  
7.

59
6.

00
0 

G
G

B
 C

ha
rlo

is
 

2.
40

0.
00

0 
11

.6
00

.0
00

 
14

.0
00

.0
00

 
2.

40
0.

00
0 

11
.6

00
.0

00
 

14
.0

00
.0

00
 

2.
40

0.
00

0 
  

  
2.

40
0.

00
0 

G
G

B
 W

es
tv

oo
rn

e 
2.

85
0.

00
0 

0 
2.

85
0.

00
0 

2.
85

0.
00

0 
0 

2.
85

0.
00

0 
2.

85
0.

00
0 

  
  

2.
85

0.
00

0 

G
G

B
 H

oe
k 

va
n 

H
ol

la
nd

 
6.

90
0.

00
0 

2.
50

0.
00

0 
9.

40
0.

00
0 

6.
90

0.
00

0 
2.

50
0.

00
0 

9.
40

0.
00

0 
6.

90
0.

00
0 

  
  

6.
90

0.
00

0 

S
ta

ds
pa

rk
 D

ui
nv

al
le

i 
2.

60
0.

00
0 

0 
2.

60
0.

00
0 

2.
60

0.
00

0 
0 

2.
60

0.
00

0 
2.

60
0.

00
0 

  
  

2.
60

0.
00

0 
P

ro
gr

am
m

ak
os

te
n 

  
0 

  
2.

70
2.

45
0 

  
2.

70
2.

45
0 

2.
70

2.
45

0 
  

  
2.

70
2.

45
0 

N
og

 te
 b

es
te

m
m

en
 

  
0 

  
3.

62
7.

00
0 

  
3.

62
7.

00
0 

0 
47

2.
00

0 
3.

15
5.

00
0 

3.
62

7.
00

0 
*)

 z
ie

 b
ijl

ag
e 

3 
  

  
  

  
  

 
  

  
  

0 
To

ta
le

n 
82

.6
70

.5
50

 
82

.1
55

.0
00

 
16

4.
82

5.
55

0 
80

.0
00

.0
00

 
82

.1
85

.5
00

 
16

2.
18

5.
50

0 
64

.0
00

.0
00

 
8.

00
0.

00
0 

8.
00

0.
00

0 
80

.0
00

.0
00

 
B

ud
ge

t 
80

.0
00

.0
00

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Te
ko

rt 
2.

67
0.

55
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



V
oo

rtg
an

gs
ra

pp
or

ta
ge

: P
ro

je
ct

 M
ai

np
or

to
nt

w
ik

ke
lin

g 
R

ot
te

rd
am

 
B

es
ta

an
d 

R
ot

te
rd

am
s 

G
eb

ie
d,

 0
1-

01
-2

01
1 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 

12
 



V
oo

rtg
an

gs
ra

pp
or

ta
ge

: P
ro

je
ct

 M
ai

np
or

to
nt

w
ik

ke
lin

g 
R

ot
te

rd
am

 
B

es
ta

an
d 

R
ot

te
rd

am
s 

G
eb

ie
d,

 0
1-

01
-2

01
1 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 

13
  



Voortgangsrapportage: Project Mainportontwikkeling Rotterdam 
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-01-2011                                                     
 

14 

Bijlage 3 
 
In deze bijlage worden de projecten Warmtebedrijf, Stille wegdekken, Landtong Rozenburg, GGB 
Goedereede, GGB Hoogvliet nader besproken. Dit zijn projecten 1) die onderhanden zijn en/of 2) 
waarmee circa € 5 mln. of meer  BRG-geld gemoeid is en/of 3) met een totale projectraming van meer 
dan € 10 mln.   
 
 
1. Warmtebedrijf  

Resultaten/afgeronde projecten 
In 2006 is Warmtebedrijf N.V. opgericht met als doel de reductie van CO2 emissie door restwarmte te 
benutten. Het oorspronkelijke plan was gericht op de uitkoppeling van een groot deel van de benodigde 
restwarmte bij de raffinaderij van Shell en een beperktere hoeveelheid restwarmte bij de AVR. Tijdens de 
uitvoering van dit plan bleek dat de kosten voor de uitkoppeling bij Shell onaanvaardbaar hoog waren en 
is besloten tot een time-out. Vanaf najaar 2007 is gewerkt aan de doorstart van Warmtebedrijf NV. Deze 
doorstart is in 2008 in fasen uitgewerkt en voorjaar 2009 afgerond, door middel van de vaststelling van 
een nieuwe businesscase, waarin de restwarmte volledig van de AVR wordt betrokken. Vervolgens 
besloot Van Gansewinkel/AVR de AVI Brielselaan te sluiten en het afval van de AVI Brielselaan te 
verwerken in de AVI Rozenburg. Naar aanleiding daarvan zijn met Van Gansewinkel/AVR afspraken 
gemaakt over de vervanging van de voorgenomen warmtelevering uit de AVI Brielselaan door 
warmtelevering uit de AVI Rozenburg. Op basis daarvan is de businesscase aangepast en begin 2010 
vastgesteld.  
In oktober 2010 is gestart met de aanleg van het eerste deel van het warmtetransportsysteem. Dit betreft 
een warmteleiding op het terrein van het Maasstadziekenhuis. De aanleg van dit deel is naar voren 
gehaald in verband met de herstructurering die in dit gebied plaatsvindt.  
 
Voortgang 
Op basis van deze businesscase wordt de uitvoering nader voorbereid en externe financiering 
aangetrokken. Om de doorstart een solide basis te geven is samenwerking aangegaan met een 
professionele marktpartij voor de uitvoering van de exploitatie, te weten EON-Benelux NV. Voor de 
samenwerking is vervolgens een afzonderlijke NV opgericht waar de gemeente en EON beiden voor 
50% in deelnemen. De distributie van de restwarmte naar de gebruikers wordt uitgevoerd door Nuon 
(Rotterdam Zuid) en Eneco (Rotterdam Noord en beperkt deel Rotterdam Zuid).  
Alle contracten met de betrokken Partijen zijn inmiddels goedgekeurd en ondertekend. Vervolgens is het 
Exploitatiebedrijf 1 juli 2010. opgericht en zijn de exploitatieovereenkomsten overgedragen aan het 
Exploitatiebedrijf. Het huidige Warmtebedrijf is vervolgens omgevormd tot Infrabedrijf, dat 
verantwoordelijk is voor de realisatie en instandhouding van de infrastructuur. Alle inspanningen zijn 
gericht op een aanvang van de warmtelevering vanaf medio 2012.  
De voorbereiding voor de aanleg van de infrastructuur loopt conform de planning. De vergunningen zijn 
aangevraagd. Verwacht wordt dat voorjaar 2011 de aanbestedingsprocedure kan worden gestart. Voor 
het sluiten van de financieringsovereenkomst is een second opinion in opdracht van de banken 
uitgevoerd ten aanzien van de technische, economische en juridische aspecten. De uitslag daarvan 
wordt begin 2011 verwacht, waarna naar verwachting de externe financiering ook definitief kan worden 
geregeld. Zodra de noodzakelijke vergunningen zijn verkregen en de financieringsovereenkomst is 
getekend zal de opdracht voor de aanleg worden verstrekt.  
 
Scopewijzigingen 
De CO2 reductie van de warmtelevering door middel van de AVI Rozenburg is berekend op 71 tot 81 
Kton per jaar. Dit was in de eerdere plannen 51 tot 61 Kton per jaar. Deze CO2 reductie zal toenemen 
zodra meer bronnen en toepassingen op het warmtenet worden aangesloten. Het onderzoek daartoe 
loopt. Investeringsbeslissingen over nieuwe bronnen worden pas genomen zodra dat bedrijfseconomisch 
verantwoord is. 
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Financiën  
De definitieve Businesscase heeft een positief exploitatiesaldo.  
De hogere investeringskosten voor het Warmtebedrijf als gevolg van de verplaatsing worden betaald 
door de AVR. Afgesproken is dat het exploitatiesaldo (NCW) van de Businesscase als gevolg van de 
verplaatsing niet verslechtert. Rotterdam heeft de nodige voorfinanciering verhoogd en staat garant bij de 
bancaire financiering die de AVR heeft aangetrokken.  
 
Risico’s en beheersing 
Ten opzichte van de voorgaande fasen is het aantal aan te sluiten woningen in de prognose/planvorming 
toegenomen. Als gevolg van de kredietcrisis dient echter rekening gehouden te worden met een 
bouwvertraging. Als deze vertraging zich voordoet zullen als gevolg daarvan de inkomsten lager zijn. De 
inkomstendaling wordt beperkt doordat een groot deel van de beschikbare warmte, vanaf de eerste 
leveringsdatum, ingezet wordt in de reeds bestaande stadsverwarming. Verder wordt de warmte die niet 
afgezet kan worden omgezet in elektriciteit, maar de verkoop van elektriciteit levert minder op. 
 
Organisatie 
Warmtebedrijf NV is een zelfstandige onderneming met een adequate interne organisatie, aangepast aan 
de fase waarin het bedrijf verkeert. De doorstart is uitgevoerd onder regie van de gemeente Rotterdam 
op basis van een mandaat van Warmtebedrijf NV.  
Warmtebedrijf Exploitatie NV is 1 juli 2010 opgericht, waarna het reeds bestaande Warmtebedrijf NV 
door middel van een statutenwijziging omgevormd is tot Warmtebedrijf INFRA NV. Nu alle 
overeenkomsten zijn ondertekend en Warmtebedrijf Exploitatiebedrijf is opgericht is de doorstart een feit 
en zullen beide warmtebedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van hun afzonderlijke taken.  
 
 
2. Deelprogramma Stille Wegdekken 

Voor het deelprogramma Stille wegdekken zijn in 2002 10 weggedeeltes in overleg met het Rijksbureau 
Sanering Verkeerslawaai geselecteerd op basis van de criteria: havengerelateerde weg, geluidsbelasting 
gevoelige bestemmingen >65 dB(A), snelheidsregime weg > 35 km/uur en niet-Rijksweg. Deze 10 
weggedeeltes omvatten ruim 9 km. In 2006 zijn naar aanleiding van een actualisatie van de selectie 
afspraken met de provincie gemaakt. Vier wegdelen zullen door de provincie worden uitgevoerd als 
onderdeel van de provinciale bijdrage aan het BRG-budget en hebben een lengte van 5,8 km. Dit 
betekent dat de aanpak van de gemeentelijke wegen minstens een lengte van 3,2 km moet omvatten. 
Vanuit de betreffende BRG-reserve worden de meerkosten van aanleg van stille wegdekken bekostigd. 
 

2.a Stiller asfalt provinciale wegen 

Resultaten/afgeronde projecten 
In 2008 is ter hoogte van Geervliet en Heenvliet stil wegdek aangebracht op de hoofdrijbaan van de 
N218 in het kader van groot onderhoud. 
 
Voortgang 
In verband met dreigende overschrijding van budgetten was de provincie genoodzaakt om een aantal 
projecten wegbeheer in 2010 voorlopig stop te zetten. Eén van deze projecten is de N218C. Deze schuift 
door naar 2011. 
 
Scopewijzigingen 
Geen. 
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Financiën  
De kosten zijn voor rekening van de provincie als onderdeel van de totale provinciale bijdrage aan het 
BRG-budget. 
 
Risico’s en beheersing 
Geen projectspecifieke risico’s. 
 
Organisatie 
Provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de uitvoering. 
 

2.b Stiller asfalt gemeentelijke wegen 

Resultaten/afgeronde projecten 
Het boeken van voortgang in de aanpak van de geselecteerde wegdelen in beheer bij de gemeenten in 
de regio is gecompliceerd. De aanleg van stil asfalt is gekoppeld aan reconstructie of groot onderhoud. 
Bij een aantal wegdelen bleek de selectie om diverse redenen achterhaald. Belangrijkste reden was het 
feit dat niet meer werd voldaan aan de criteria. Bij een aantal wegen bleek reconstructie of groot 
onderhoud al uitgevoerd te zijn. Soms bleek stil asfalt niet het meest optimale wegdek. In 2009 is de 
selectie geactualiseerd. De wegdelen die (nog) met stil asfalt uitgevoerd kunnen worden zijn 
geïdentificeerd en gemarkeerd in de meerjarenplanning. 
In 2009 is de Tjalklaan (0,92 km) in Rotterdam gereconstrueerd en voorzien van stil asfalt.  
 
Voortgang 
Het nieuwe Rotterdamse meerjarenprogramma hoofd-en verzamelwegen is door de noodzaak van 
bezuinigingen slechts een actualisatie van het huidige programma. Geplande projecten worden 
doorgeschoven, voor nieuwe projecten is weinig ruimte. Toch wil Rotterdam de twee resterende 
projecten op korte termijn realiseren. Voor 2011 wordt gedacht aan de Brielselaan. 
Dorpsweg/Groenekruisweg moet nog worden ingepland.   
Voor de Aveling hebben eerder al geluidsberekeningen plaatsgevonden en deze tonen aan dat de 
Aveling een serieus project kan worden. Inplanning moet nog plaatsvinden. 
De aanpak van de wegen die in Schiedam en Vlaardingen in aanmerking komen voor stil asfalt, is 
afhankelijk van de planvorming voor de betreffende havengebieden.   
 
Scopewijzigingen 
Geen. 
 
Financiën  
Het gereserveerde BRG-budget, waaruit de meerkosten van stil asfalt worden bekostigd, is naar 
verwachting voldoende. 
 
Risico’s en beheersing 
Geen projectspecifieke risico’s. 
 
Organisatie 
Gemeentewerken is verantwoordelijk voor het bewaken en uitvoeren van het programma. 
 
 
3. Landtong Rozenburg 

Resultaten/afgeronde projecten 
Het project betreft de herinrichting van de Landtong Rozenburg. Het project is gericht op het naast elkaar 
versterken van de economische, recreatieve en ecologische functie van het gebied. Het is een belangrijk 
groenproject voor de regio. 
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De deelprojecten Boomweide en Kop zijn respectievelijk in 2005 en 2006 gereed gekomen, gevolgd door 
de deelprojecten Begrazingsweide en Fiets- en skatepaden in 2008. Spontane bosontwikkeling op de 
Begrazingsweide vervangt, na afkoop, gedeeltelijk de herplantplicht.  

Voortgang  

Het voorontwerp CEMP (Calandweide, Evenemententerrein, Manege en Parkheuvel) is in mei 2009 
vastgesteld door de stuurgroep, onder voorbehoud van inpassing van de ruitervereniging en de 
hondenschool, aanpassing van de gebruiksmogelijkheden van het evenemententerrein aan de 
aanwezige ontsluiting en oplossing van het projecttekort. Het projectteam heeft sindsdien concrete 
stappen gezet naar oplossingen. In november 2010 heeft de stuurgroep een alternatief voorontwerp en 
definitief ontwerp goedgekeurd dat tegemoet komt aan de genoemde voorwaarden. Daarnaast is door de 
stuurgroep besloten de kosten voor een eventuele inrichting van het vliegasdepot uit de projectbegroting 
te halen en de kosten van de resterende actieve aanplant i.p.v. spontane bosontwikkeling in de 
projectbegroting op te nemen. Het resterende projecttekort, rekening houdend met de verhuiskosten van 
de beide verenigingen en de kosten van actieve aanplant, bedraagt circa € 0.5 mln. De stuurgroep heeft 
het projectteam opdracht gegeven het plan aanbestedingsgereed te maken. Op basis van de 
besteksraming kan de stuurgroep een definitief investeringsbesluit nemen. Zodra de contracten door de 
verenigingen zijn getekend, zal de beheerovereenkomst worden opgesteld en getekend (naar 
verwachting begin 2011). Het Recreatieschap heeft reeds alle gereedgekomen deelprojecten in beheer 
genomen vooruitlopend op de totstandkoming van de beheerovereenkomst. De inrichting van de 
voormalige Vuilstort Vinkseweg als Parkheuvel is afhankelijk van de gemeente Rotterdam, die als 
eigenaar van de grond verantwoordelijk is voor milieu- en gezondheidsrisico’s en toestemming moet 
geven voor gebruik van de gronden. DCMR heeft inmiddels bevestigd dat het gebruik van de locatie van 
de voormalige vuilstort en het terrein voor de hondenschool voor mens en dier verantwoord is.  
In de vigerende planning is CEMP begin 2012 gereed. 

Scopewijzigingen 

Geen. 

Financiën 

Het project is gestart met een tekort van € 3,4 mln. In 2008 was er nog sprake van een tekort van 1,9 
mln. als gevolg van met name meegevallen aanbestedingen voor de inrichting van de voor 2008 gereed 
gekomen deelgebieden. In 2009 is € 1 mln. van het tekort geslecht door een beperking van de 
gebruiksmogelijkheden van het evenemententerrein waardoor kan worden volstaan met een lichtere 
constructie. Herberekeningen op basis van het alternatief ontwerp van dit jaar leiden tot een resterend 
tekort van circa € 0.5 mln. De toegezegde projectbijdragen door de verschillende partijen worden 
gestand gedaan.  
 
Risico’s en beheersing  
Het genoemde investeringstekort vormt een aanvaardbaar risico. Uitvoering van CEMP is gebonden aan 
de tijdige vaststelling van een nieuw bestemmingsplan 

Organisatie 

De negen samenwerkende partijen hebben een projectorganisatie opgericht voor de planvorming, 
voorbereiding van besluiten en uitvoering van de deelprojecten. Daarnaast is er een stuurgroep waar de 
besluiten worden bekrachtigd. 
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4. Goedereede 

Resultaten/afgeronde projecten 
De afgeronde projecten zijn: Vrijheidsweg, VCP (verkeerscirculatieplan) Ouddorp, Kinderboerderij De 
Mekkerstee, maatregelen Flaauwe Werk, Revitalisering centrum Ouddorp, haven Goedereede en 
herinrichting Oude Nieuwlandseweg tussen Koolweg en Oosterweg . 
 
Voortgang  
In 2007 hebben verschuivingen van financiele middelen tussen onderdelen van het oorspronkelijke 
uitvoeringsplan plaatsgevonden (van verplaatsingsgebied oostelijk deel naar opwaardering 
recreatiegebied Vrijheidsweg/Oude Nieuwlandseweg). 
Binnen het project Vrijheidsweg zijn drie projecten vervallen (verbetering ontsluiting recreatieterrein, 
inrichting vormgeving centrum en stimulering bedrijven voor centrumvorming). Daarvoor zijn in de plaats 
gekomen: het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ouddorp (onderdeel Spaanseweg-Smalle Einde), 
Revitalisering centrum Ouddorp (1e fase), Kinderboerderij De Mekkerstee en Maatregelen Flaauwe Werk. 
In 2008 is het tekort bij Revitalisering centrum Ouddorp (1e fase) goedgemaakt door het overschot bij 
Maatregelen Flaauwe Werk.  
In het voorjaar 2010 zijn de projecten haven Goedereede en Oude Nieuwlandseweg (behoudens de 
verbetering van de wandelmogelijkheden) afgerond. De verdere planning is aanpak (en uitvoering) van 
de wandelmogelijkheden Oude Nieuwlandseweg en de collectieve recreatieve voorzieningen in het 
Verplaatsingsgebied oost voor het eind van 2011.  
 
Scopewijzigingen 
Geen. 
 
Financiën 
De BRG-reserve voor Goedereede is een taakstellend budget. 
 
Risico’s en beheersing 
Geen projectspecifieke risico’s. 
 
Organisatie 
De gemeente Goedereede is opdrachtgever en verantwoordelijk voor de uitvoering van de deelprojecten. 
De verantwoordelijkheid voor de natuurontwikkeling binnenduinrand (onderdeel van het 
Landinrichtingsplan) ligt bij de provincie. 
 
 
5. Hoogvliet 
 
Hoogvliet-Hellingpark 
Deelplan 1 Park de Heerlijkheid 
Deelplan 2 Tussen Heerlijkheid en Aveling 
Deelplan 3 Entree De Aveling 

Resultaten/afgeronde projecten 

De uitvoering van deelplan 1 Park de Heerlijkheid binnen de hekken is bijna afgerond. Het park zelf is 
opgeleverd. Er is vertraging opgetreden in het oplossen van kwesties rond exploitatie en beheer. 
Woningcorporatie Vestia heeft in november 2010 een nieuwe exploitant gevonden voor de villa. De 
Heerlijkheid is evenemententerrein en wordt betrokken in de Rotterdamse programmering van 
evenementen. 
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Voortgang  

Deelplan 1 Park de Heerlijkheid 
De werkzaamheden buiten de hekken van deelplan 1 moeten nog plaatsvinden. De voorbereiding van de 
herprofilering van de ontsluitingsweg en de parkeervoorzieningen voor het park loopt nog. Hiervoor wordt 
momenteel een nieuw inrichtingsplan gemaakt. De verwachting is dat de start van uitvoering 4e kwartaal 
2012 plaatsvindt. De calamiteitenroute vanuit Hoogvliet naar het Botlekgebied komt te lopen via de 
Venkelweg. De nieuwe calamiteitenroute wordt per januari 2011 noodzakelijk door het vervallen van het 
Digna Johanna viaduct over de A15.  
De geluidwal die recent op hoogte is gebracht en grenst aan het park de Heerlijkheid wordt bij voorkeur 
ingeplant met bomen. Dit zal pas in een later stadium kunnen gebeuren in verband met de gewenste 
bergingsmogelijkheid van verontreinigd slib. Om de waterkwaliteit in het park substantieel te verbeteren 
vindt overleg plaats met het Waterschap Hollandse Delta. 
 
Deelplan 2 en Deelplan 3 
Op 30 november 2010 heeft het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Hoogvliet het Buitenruimte 
Programma van Eisen Hellingpark (BPVE) vastgesteld: Bonairepark (deelplan 2) en entree Aveling 
Hoogvliet (deelplan 3)  Dit BPVE dient als kader voor de herinrichting van het Bonairepark en entree 
Aveling . Het definitieve inrichtingsplan is nagenoeg gereed.  
In februari 2011 start de besteksvoorbereiding en vergunningaanvragen van het deelplan 2. Na de zomer 
vindt de aanbestedingsprocedure plaats. In het vierde kwartaal 2011 is de start van de uitvoering 
gepland. De westelijke aansluiting van de recreatieve route op de Aveling (deelplan 3) zal worden 
meegenomen in de planontwikkeling van deelplan 2. 

Scopewijzigingen 

Geen. 

Financiën 

De realisatie van deelplan 2 en 3 is geheel afhankelijk van externe financiering (BRG en RWS). De BRG-
reserve dekt een groot deel van de begrote kosten. De bijdrage van RWS is afhankelijk van een 
zogenaamde uitvoeringsovereenkomst met RWS in het kader van de verbreding A15. De overeenkomst 
geluidwerende maatregelen is in 2009 gesloten. Als aanvulling op deze overeenkomst zal een 
uitvoeringsovereenkomst tot stand komen. In deze overeenkomst worden zo concreet mogelijk de door 
Hoogvliet voorgenomen inrichtingsmaatregelen beschreven, en worden de procesafspraken en 
cofinanciering van de inpassing van de A15 ten opzichte van de Groene Gordel vastgelegd. De 
voorbereidingen zijn gaande. 

Risico’s en beheersing  

De bijdrage van het rijk is nog niet door RWS bepaald. Definitieve bepaling en vaststelling kan aanleiding 
zijn tot de bijstelling van de plannen. 

Organisatie 

Sinds mei 2008 is een deelgemeentelijke projectorganisatie Groene Gordel actief. Met het dagelijks 
bestuur van de deelgemeente als opdrachtgever, wordt met een procesmanager en diverse 
projectleiders en inhoudelijke experts (o.a. Gemeentewerken en Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam) gewerkt 
aan diverse projecten. 
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Hoogvliet - Fiets- en wandelroute Albrandswaard 

Resultaten/afgeronde projecten 

Het netwerk van fietspaden in het buitengebied aan de oostkant van Hoogvliet wordt uitgebreid. De 
uitbreiding van het fietspadennetwerk bestaat uit de volgende schakels:  
• Tracé 1: Dijk langs de metrobaan (op de Deeldijk);  
• Tracé 2: Kruin van de Deeldijk (langs de Duifhuisweg); 
• Tracé 3: Welhoeksedijk. 
Tracé 1 en 2 zijn in 2008 al aangelegd. Tracé 3 is in 2010 uitgevoerd.    

Voortgang  

Tracé 3 is uitgevoerd behoudens de geplande afrit. Deze wordt, na voorbelasting, omstreeks april 2011 
geasfalteerd. Deze afrit vervangt de in de vorige rapportage genoemde aansluiting met de wijk 
Tussenwater. Deze aansluiting was niet mogelijk vanwege een gronduitgifte. Het later toegevoegde tracé 
dat ter hoogte van bedrijventerrein de Gadering een verbinding tot stand brengt met Bos Valckestein in 
de gemeente Albrandswaard is eveneens uitgevoerd.  
Wegens het niet beschikbaar komen van daartoe benodigde middelen is de ambitie om een 
ongelijkvloerse oversteek te realiseren ter hoogte van de Groene Kruisweg bijgesteld. Nu wordt gebruik 
gemaakt van de nabijgelegen gelijkvloerse fietsoversteekplaats. De behoefte deze oversteek 
ongelijkvloers aan te leggen blijft evenwel aanwezig. 

Scopewijzigingen 

Geen. 

Financiën 

Het project wordt gesubsidieerd door de provincie als onderdeel van de totale provinciale bijdrage aan 
het BRG-budget. De gereserveerde subsidie is naar verwachting kostendekkend.  

Risico’s en beheersing  

Geen projectspecifieke risico’s.  

Organisatie 

De organisatie van het project fietspaden maakt deel uit van het bredere verband van de 
projectorganisatie Groene Gordel. 
 

Hoogvliet - Ruigeplaatbos 

Resultaten/afgeronde projecten 
In november 2010 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet de  ‘Ontwikkelingsvisie 
omgeving Jachthaven Hoogvliet’ vastgesteld.  Deze ontwikkelingsvisie bevat de lange termijn visie voor 
programmering, inrichting en beheer van de locatie rond de jachthaven Hoogvliet.  

Voortgang  

De in de visie voorgestelde ingrepen worden afhankelijk van de financiële middelen gefaseerd in 
uitvoering genomen. Als eerste uitwerking van de ontwikkelingsvisie wordt het gebied tussen 
Spijkenisserbrug en bestaande vijver ontwikkeld. De aspecten die worden opgepakt zijn het 
herstructureren van paden, het ontwerpen van een uitzichtpunt/ vlonder, het creëren van een bouwrijpe 
kavel voor een brasserie en het ontwerpen van een toegangsweg voor de brasserie. Woningcorporatie 
Vestia zal de locatie van de brasserie ontwikkelen.  
Vanwege de beperkingen van de beschikbare bouwtijd als gevolg van het gesloten-dijken-seizoen en het 
vogel-en-broedseizoen, is de uitvoeringsplanning opgedeeld in drie fases. Uitvoering van de eerste fase 
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vindt plaats in het vierde kwartaal van 2011. De tweede fase volgt voorjaar 2012, de derde na afronding 
van de tweede. Om in het vierde kwartaal van 2011 te kunnen beginnen met de uitvoering, dient de 
voorbereiding van bestek en aanbesteding in februari 2011 te beginnen. Als basis voor de voorbereiding 
dient een voorlopig Inrichtingsplan, dat zo snel mogelijk zal worden opgesteld. De voorbereiding van de 
tweede en derde fase start in juni 2011 na vaststelling van het definitief Inrichtingsplan.  

Scopewijzigingen 

Geen. 
 
Financiën 
Kosten voor uitvoering van de eerste uitwerking zijn geraamd op € 1.800.000.  De raming is opgesteld in 
maart 2010 op basis van de ontwikkelingsvisie. 

Risico’s en beheersing 

Onderzoek van de financiële haalbaarheid is onderdeel van het project.  
De plannen passen niet in het vigerende bestemmingsplan. Een deel van het Ruigeplaatbos heeft de 
status van beschermd natuurgebied (Natura 2000) en het recent vastgesteld bestemmingsplan is 
conserverend van aard. De realisatie van de plannen zal mogelijk worden via een projectbesluit. De 
betreffende procedure moet zorgvuldig worden uigevoerd om vertraging te voorkomen.  
Een historisch bodemonderzoek geeft aan dat er vervuilde grond te verwachten is. Nader 
grondonderzoek moet omvang en vervuilingsgraad bepalen. Dit onderzoek is aan de orde bij latere 
uitwerkingen van de ontwikkelingsvisie.    
In het gebied bevindt zich een aantal verenigingsaccommodaties waar zittende verenigingen tegen 
gunstige voorwaarden en zonder noemenswaardige beperkingen actief zijn. Ook is er een particuliere 
manege gevestigd. De beoogde transformatie van privaat naar openbaar gebied zal de voorwaarden 
wijzigen. De deelgemeente voert intensieve gesprekken met de belanghebbenden om zoveel als 
mogelijk aan hun wensen tegemoet te komen en daarnaast draagvlak te kweken voor de voorgenomen 
ingrepen. 

Organisatie 

De organisatie van het project maakt deel uit van het bredere verband van de projectorganisatie Groene 
Gordel. 
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Uitgave: 
Gemeente Rotterdam/dS+V 
In samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam N.V. 
Voor informatie: M.Vermeer-Schoonderwal 
Programmasecretaris BRG 
010-4897238 
Februari 2011 
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