
Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten tweede helft 2022 (periode 1 juli tot 31 december 2022) 
Bijlage bij de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat met kenmerk IENW/BSK-2023/62322  
 
Inleiding  
 
Deze rapportage bevat de voortgang van de projecten die onder de Tracéwet worden uitgevoerd tot en met het moment dat het Tracébesluit is 
vastgesteld en onherroepelijk is geworden. De wet stelt dat twee keer per jaar de voortgang van projecten wordt gemeld (Staatsblad 2011, 595). 
Deze rapportage geeft voor de projecten eveneens inzicht in de mijlpalen voor realisatie.  
Deze rapportage beslaat de periode van1 juli tot 31 december 2022.  
Referentie hierbij is de voorgaande voortgangsrapportage die opgenomen is in het MIRT Overzicht 2023, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport , dat aan de Tweede Kamer is aangeboden op Prinsjesdag, 20 september 2022, met kenmerk 2022D36722. 
Dat overzicht rapporteerde over de projecten in de periode van 1 januari tot 1 juli 2022. Een nadere toelichting op de projecten staat in de afzonderlijke 
projectbeschrijvingen van dit MIRT-Overzicht 2023.  
 
Deze rapportage heeft als peildatum 31 december 2022. 
 
Ontwikkelingen 

Over de ontwikkelingen in het Hoofdwegennet informeert de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer iedere vier maanden via de 
Rapportage Rijkswegennet. Deze rapportage gaat in op de ontwikkeling van de doorstroming, en van de verkeershinder door werkzaamheden in 
Nederland. Ook beschrijft het wat Rijkswaterstaat hieraan doet. De jongste rapportage die de Tweede Kamer is aangeboden behandelt de periode van 1 
mei tot en met 30 september 2022. Deze rapportage is aangeboden bij brief van 13 december 2022 met kenmerk 36200-A-58. 

 
Toelichting 
 
In de tabellen zijn de projecten met de nieuwe planning voor de mijlpalen aangegeven. 
De voortgang ten opzichte van de vorige peildatum 30 juni 2022 is hierin zichtbaar gemaakt. 
 
De rapportage kent een aparte tabel voor de verkenningen.  
Daarvan zijn er 8. Dit waren er in de vorige rapportage 7. Ze zijn alle hoofdwegenprojecten, te weten: 2 in Noordwest-Nederland (was in de vorige 
rapportage 2), 2 in Zuidwest-Nederland (was 2), 2 in Zuid-Nederland (was 2) en 2 in Oost-Nederland (was 1). 
 
In totaal zijn er 21 projecten in de planuitwerkingsfase. Dit waren er in de vorige rapportage 19. 17 zijn hoofdwegenprojecten en 4 zijn 
spoorwegprojecten. Er zijn geen vaarwegprojecten in deze fase.  
De planuitwerkingen kennen de volgende landsdelige spreiding:  
Noordwest-Nederland (6, was 6), Zuidwest-Nederland (3, was 3), Zuid-Nederland (4, was 4), Oost-Nederland (6, was 4) en Noord-Nederland (1, was 1). 
 
Is eenmaal een Tracébesluit onherroepelijk, dan wordt het project in de volgende rapportage niet meer opgenomen in het overzicht en gaat het project 
doorgaans over naar de realisatiefase.  
 



 
Wijzigingen op de mijlpalen 
 
Algemeen voorbehoud: 
In de MIRT-brief van 14 november 2022 (36 200 A nr. 9) is aangegeven dat de beschikbare investeringsruimte in het Mobiliteitsfonds (MF) op dit 
moment beperkt is. Deze ruimte is waarschijnlijk op korte termijn nodig om risico’s en tekorten op te kunnen vangen van aanlegprojecten die al in de 
realisatiefase zijn. Een gevolg van de huidige situatie van kostenstijgingen is, dat de middelen in het MF verder onder druk komen te staan. Dit kan 
inhouden, dat een herprioritering binnen het MF-programma nodig kan zijn. 
Al eerder zijn mijlpalen van de Hoofdwegenprojecten in de planstudiefase op ‘nader te bepalen’ (n.t.b.) gezet in verband met de beperkte 
beschikbaarheid van stikstofdeskundigen. Hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd in de MIRT-brief van 23 juni 2022 (35 925 A nr. 76). 

 
Verkenningen  
 
nieuw: 

- N35 Wijthmen – Nijverdal:  
In Q1 2022 is de startbeslissing genomen. Deze verkenning is nieuw opgenomen in deze voortgangsrapportage. 

 
wijzigingen: 

- A9 Rottepolderplein:  
Voor deze verkenning is nog geen voorkeursbeslissing genomen, daar verkeersveiligheid nadere aandacht vergt. 

- A27 Zeewolde – Eemnes:  
Uit nader onderzoek van de kosten is een raming gekomen die fors hoger is dan verwacht werd. Op dit moment ontbreekt hiervoor het zicht op 
voldoende financiële middelen. De startbeslissing is daarom aangehouden. De stand van zaken zal tijdens het BO MIRT 2023 opnieuw worden 
geagendeerd.   

- A16 Van Brienenoordcorridor:  
In het BO MIRT 2022 is de bestuurlijke voorkeur voor deze verkenning vastgesteld. Voor dit project is een nieuwe startbeslissing op grond van 
de Tracéwet, dan wel de Omgevingswet, vereist. Deze startbeslissing zal genomen worden zodra de personele capaciteit (inclusief 
stikstofonderzoek) dit mogelijk maakt. 

- A15 Papendrecht-Gorinchem:  
Voor dit project is stikstofonderzoek noodzakelijk. Hiervoor is vooralsnog geen personele capaciteit beschikbaar. Daarom zal, na het vaststellen 
van de bestuurlijke voorkeur, de definitieve besluitvorming naar verwachting in 2024 volgen.  

- SmartwayZ.NL: A58 Breda – Tilburg:  
In de Programmaraad SmartwayZ.NL en het BO MIRT is de bestuurlijke voorkeur vastgesteld. Als gevolg van een geraamd budgettekort en een 
forse stikstofopgave kan deze verkenning vooralsnog niet worden afgerond. 
 

 
 



afgerond: 
- A2 Deil – ’s Hertogenbosch – Vught:  

Het voorkeursbesluit is in Q4 2022 vastgesteld. De verkenning is daarmee formeel afgerond.  
De planstudiefase wordt vanwege de stikstofproblematiek voorlopig niet opgestart.  

 

Planuitwerkingen  
 
    Hoofdwegenprojecten 
 
    nieuw: 

- A1/A35 Knooppunt Azelo – Buren en A28 Amersfoort-Hoogeveen 
Deze projecten staan sinds 2020 in het MIRT-Overzicht, doch ontbraken in de Voortgangsrapportage. 
 

    wijzigingen: 
- Voor diverse prioritaire hoofdwegenprojecten is de planning aangepast. Dit betreft het moment van vaststellen van de eerstvolgende 

toestemmingsbesluiten ((ontwerp-)Tracébesluit, (ontwerp-)Projectbesluit), en niet het moment van realisatie van het project. Het gaat daarbij 
om indicatieve planningen. Gerechtelijke procedures en nieuwe inzichten kunnen voor het MIRT-programma immers tot onzekerheid leiden en 
aanleiding zijn tot nadere aanpassing van de planning. 

- A27/A12 Ring Utrecht:  
Het opstellen van de planning van dit project is afhankelijk van de gerechtelijke procedure en van het alternatief dat wordt opgesteld door en 
onder verantwoordelijkheid van de regio. 

 

     Spoorwegenprojecten 

wijzigingen: 
- Alkmaar – Amsterdam:  

De planning voor het Tracébesluit is aangepast (van 2022 naar 2023). Oorzaken zijn extra benodigde maatregelen op het emplacement Alkmaar 
en de uitwerking van de (stikstof)problematiek bij twee randvoorwaardelijke overwegprojecten (Beverwijkerstraatweg en Guisweg).  

- Meteren – Boxtel: 
De Raad van State heeft een tussenuitspraak gedaan waarbij nagenoeg alle bezwaren op het TB ongegrond zijn verklaard. Eén restpunt, de 
plaatsing van installatie voor de energievoorziening pakt ProRail nog op. Het project is hiermee nog niet onherroepelijk. 

  



Gehanteerde afkortingen: 
• SB: Startbeslissing 
• VK: Voorkeursbeslissing 
• w(O)TB: wijzigings(Ontwerp) Tracébesluit 
• (O)PB: (Ontwerp) Projectbesluit 
• R: Realisatie 
• PHS: Programma Hoogfrequent Spoor 
• Asw: autosnelweg 
• Aw: autoweg  



Verkenningen  

 
  

Projectnaam Laatste mijlpaal Geplande mijlpalen Procedure 
A9 Rottepolderplein 
(onderdeel van Programma 
Samen Bouwen aan 
Bereikbaarheid (SBAB)) 

SB Q4 2018 VK Q1 2023 
 

Tracéwet zonder structuurvisie 

A27 Zeewolde – Eemnes 
(onderdeel van Programma 
Samen Bouwen aan 
Bereikbaarheid (SBAB)) 

 n.t.b. n.t.b. 

A16 Van Brienenoordcorridor 
(voorheen onderdeel van de 
MIRT-verkenning 
oeververbindingen regio 
Rotterdam en onderdeel van 
het Programma MoVe) 

SB Q4 2019 n.t.b. 
 

Tracéwet zonder structuurvisie 

A15 Papendrecht - Gorinchem SB Q2 2018 n.t.b. 
 

Tracéwet met structuurvisie 

A2 Deil - ’s Hertogenbosch – 
Vught  

VK Q4 2022  Tracéwet met structuurvisie 

SmartwayZ.NL: A58 Breda - 
Tilburg 

SB Q2 2018 n.t.b. 
 
 

Tracéwet met structuurvisie 

A50 Ewijk - Bankhoef - 
Paalgraven 

SB Q4 2020 VK 2023 Tracéwet met structuurvisie 

N35 Wijthmen – Nijverdal SB Q1 2022 VK Q3 2024 Tracéwet met structuurvisie 



Planuitwerkingen 
 
In onderstaande is per landsdeel per project in kolommen aangegeven:  

- de naam van het project,  
- de laatst bereikte mijlpaal,  
- mijlpalen volgens de planning van de Voortgangsrapportage over de Tracéwetplichtige projecten 2e  helft 2022,  
- mijlpalen volgens de nieuwe planning,  
- toelichting op bijstelling van de planning,  
- maatregel en rijstrooklengte in km. 

 
 

Noordwest-Nederland (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) 

 

 

Projectnaam Laatst bereikte 
mijlpaal 
 

Mijlpalen volgens  
Voortgangsrapportage 
1ste helft 2022 

Mijlpalen volgens  
nieuwe planning 
 
 

Toelichting Maatregel 
Aantal km 

Hoofdwegen 
A27/A12 Ring Utrecht 
 
 

TB Q4 2020  
wTB Q3 2022 
 
 

R 2029 
 

n.t.b. 
 

Opstellen van de planning is 
afhankelijk van de gerechtelijke 
procedure en van het alternatief 
dat wordt opgesteld door en 
onder verantwoordelijkheid van 
de regio. 
 

A27 Lunetten – Rijnsweerd 
Asw 4-6 wordt asw 7-7  
 
A12 Oudenrijn - Lunetten 
asw 2-3-3-2 wordt 
asw 3-3-3-3 
 
63 km 
 



Projectnaam Laatst bereikte 
mijlpaal 
 

Mijlpalen volgens  
Voortgangsrapportage 
1ste helft 2022 

Mijlpalen volgens  
nieuwe planning 
 

Toelichting Maatregel 
Aantal km 

A28/A1 Knooppunt 
Hoevelaken 
 
 

OTB/MER Q3 2018 n.t.b.  TB 2025  Dit is een indicatieve planning.  
Gerechtelijke procedures en 
nieuwe inzichten kunnen tot 
nadere aanpassing van de 
planning aanleiding geven. 

Asw 2x2/deels met spits- en 
plusstrook wordt  
asw 2x4/deels 2x3 
 
116 km 

A6 Almere Oostvaarders - 
Lelystad 

SB Q4 2016 n.t.b.  n.t.b.  Opstellen van de planning is 
afhankelijk van de ontwikkelingen 
in het stikstofdossier. 

Asw 2x2 wordt asw 2x3 
 
15 km 

A7/A8 Amsterdam - Hoorn VK Q4 2019 n.t.b. n.t.b. Opstellen van de planning is 
afhankelijk van de ontwikkelingen 
in het stikstofdossier. 

A7 Purmerend Noord-knp. 
Zaandam: verbreding asw 2 
rijstroken 
Hoorn Noord-Avenhorn:  
verbreding asw met spitsstrook;  
 
A8 knp. Zaandam-Coenplein 
verbreding Asw 2 rijstroken 
  
A10 ingebruikname extra 
rijstroken Coentunnel. 
 
28 km  

Spoorwegen 
Amsterdam CS  TB Q1 2021 R 2021-2029/2032 R 2021-2029/2032 De planning is mede afhankelijk 

van de realisatie van het project 
derde perron Amsterdam Zuid. De 
oplevering 2029/2032 betreft de 
onderdelen die onafhankelijk van 
project “derde perron” 
gerealiseerd kunnen worden. 

Spoorvernieuwing aan beide 
zijden station Amsterdam 
Centraal: verlenging en 
verbreding van de perrons, 
aanleg van een nieuwe verbrede 
Oosttunnel en aanleg van een 
“vrije kruising” nabij de 
Dijksgracht. 
 
 



 
Zuidwest-Nederland (Zuid-Holland en Zeeland) 
 

Projectnaam Laatst bereikte 
mijlpaal 
 

Mijlpalen volgens  
Voortgangsrapportage 
1ste helft 2022 

Mijlpalen volgens  
nieuwe planning 
 

Toelichting Maatregel 
Aantal km 

Alkmaar - Amsterdam  OTB Q1 2021 TB 2022  
R   2022 – 2028 

TB 2023  
R 2023 – 2028 

De planning is aangepast door 
extra scope op Alkmaar en door 
(stikstof)problematiek bij twee 
randvoorwaardelijke overweg-
projecten (Beverwijkerstraatweg 
en Guisweg) 

Maatregelen om de 
frequentieverhoging naar 6 
intercity’s en 6 sprinters per uur 
per richting op dit traject 
mogelijk te maken. 

Projectnaam Laatst bereikte 
mijlpaal 
 

Mijlpalen volgens  
Voortgangsrapportage 
1ste helft 2022 

Mijlpalen volgens  
nieuwe planning 
 

Toelichting Maatregel 
Aantal km 

Hoofdwegen 
A4 Burgerveen - N14 VKB Q2 2020 n.t.b. 

 
 

n.t.b. 
 
 

Opstellen van de planning is 
afhankelijk van de ontwikkelingen 
in het stikstofdossier. 

Knp. Burgerveen-verdiepte 
ligging bij Leiden: verbreding 
Asw 1 rijkstrook. 
Vervanging Ringvaartaquaduct 
Haarlemmermeer in zuidelijke 
richting. 
Aansluiting Hoogmade- 
aansluiting N11: Verbreding Asw 
2 rijstroken. 
Aansluiting N11 - aansluiting 
N14: Verbreding Asw 1 rijstrook 
 
27 km  

A4 Haaglanden - N14 OTB Q2 2020 n.t.b. 
 

TB 2026 
 

Dit is een indicatieve planning.  
Gerechtelijke procedures en 
nieuwe inzichten kunnen tot 
nadere aanpassing van de 
planning aanleiding geven.  

Aansluiting N14-aansluiting Den 
Hoorn: Nieuwe parallelstructuur 
van asw 2x2 rijstroken. 
Den Hoorn-Ketheltunnel: 
verbreding asw tot 2x3. 
Verbeteren van de doorstroming 
op de kruisingen van de N14. 
 
19 km (waarvan 5 km 2x2) 



 
  
Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg) 
 
 

Projectnaam Laatst bereikte 
mijlpaal 
 

Mijlpalen volgens  
Voortgangsrapportage 
1ste helft 2022 

Mijlpalen volgens  
nieuwe planning 
 

Toelichting Maatregel 
Aantal km 

A20 Nieuwerkerk aan den 
IJssel - Gouda 
 
 

VK Q1 2019 n.t.b. 
 

OPB 2026 
 

Dit is een indicatieve planning.  
Gerechtelijke procedures en 
nieuwe inzichten kunnen tot 
nadere aanpassing van de 
planning aanleiding geven.  

asw 2x2 naar asw 2x3  
 
12 km 

Projectnaam Laatst bereikte 
mijlpaal 
 

Mijlpalen volgens  
Voortgangsrapportage 
1ste helft 2022 

Mijlpalen volgens  
nieuwe planning 
 

Toelichting Maatregel 
Aantal km 

Hoofdwegen 
SmartwayZ.NL: InnovA58 
Sint Annabosch – Galder 
Eindhoven - Tilburg 
 

Q4 2015  
Bestuurlijk Voor-
keursalternatief  

Sint Annabosch - 
Galder:  
n.t.b. 
 
Eindhoven-Tilburg:  
n.t.b. 

Sint Annabosch - Galder:  
n.t.b. 
 
Eindhoven-Tilburg:  
n.t.b. 

Opstellen van de planning is 
afhankelijk van de 
ontwikkelingen in het 
stikstofdossier. 

Asw 2x2 wordt asw 2x3  
 
Sint Annabosch - Galder: 7 km 
 
Eindhoven-Tilburg: 28 km 

A67 Leenderheide – 
Geldrop 

VK Q1 2020 n.t.b. n.t.b. Opstellen van de planning is 
afhankelijk van de 
ontwikkelingen in het 
stikstofdossier. 

Asw: toevoegen 3de rijstrook 
zuidelijke baan, toevoegen 
weefstrook noordelijke baan. 
Aanpassing knooppunt Geldrop. 
Pakket van Korte termijn en 
Smart Mobility maatregelen.  
 
3 km 

A67/A73 knooppunt 
Zaarderheiken 

SB Q1 2017 n.t.b.  TB 2027  Dit is een indicatieve planning.  
Gerechtelijke procedures en 
nieuwe inzichten kunnen tot 
nadere aanpassing van de 
planning aanleiding geven. 

Uitbreiding van de parallelbaan 
A73 met extra rijbaan. 
 
1 km 



 

 

 

 

Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) 

Projectnaam Laatst bereikte 
mijlpaal 
 

Mijlpalen volgens  
Voortgangsrapportage 
1ste helft 2022 

Mijlpalen volgens  
nieuwe planning 
 

Toelichting Maatregel 
Aantal km 

Spoorwegen 
Meteren - Boxtel  TB Q2 2020 R 2020-2028/29 R 2020-2028/29 Een tussenuitspraak van de Raad 

van State heeft nagenoeg alle 
bezwaren op het TB ongegrond 
verklaard. ProRail pakt nog één  
restpunt op. 

Aanleg Meterenboog tussen de 
Betuweroute en de spoorlijn 
Utrecht - Den Bosch, verdiepte 
ligging spoor in Vught, extra 
spoor Den Bosch - Vught en 
maatregelen aan geluid, 
trillingen en overwegen (te 
Boxtel, Haaren en Vught). 
 

Projectnaam Laatst bereikte 
mijlpaal 
 

Mijlpalen volgens  
Voortgangsrapportage  
1ste helft 2022 

Mijlpalen volgens  
nieuwe planning 
 

Toelichting Maatregel 
Aantal km 

Hoofdwegen 
A12/A15 Ressen - 
Oudbroeken (ViA15) 
 

TB Q1 2017 
 
 

n.t.b. n.t.b. Opstellen van de planning is 
afhankelijk van de gerechtelijke 
procedure. 

Nieuwe A15 asw 2x2 rijstroken 
(12 km) én verbreding bestaande 
A15 asw van 2x1 naar 2x2 
rijstroken (7 km) én verbreding 
bestaande A12 asw van 2x2 naar 
2x3 rijstroken (12 km) 
 
33 km 
 



 

Projectnaam Laatst bereikte 
mijlpaal 
 

Mijlpalen volgens  
Voortgangsrapportage  
1ste helft 2022 

Mijlpalen volgens  
nieuwe planning 
 

Toelichting Maatregel 
Aantal km 

N35 Nijverdal - Wierden 
 
 

TB Q4 2018 
 

n.t.b. TB 2025 Voor dit project wordt een nieuw 
TB opgesteld. Dit is een 
indicatieve planning.  
Gerechtelijke procedures en 
nieuwe inzichten kunnen tot 
nadere aanpassing van de 
planning aanleiding geven. 
 

Aw 2x1 wordt aw 2x2 
 
21 km 

N50 Kampen- Kampen 
Zuid 

SB Q4 2017 n.t.b.  OTB 2026  Dit is een indicatieve planning.  
Gerechtelijke procedures en 
nieuwe inzichten kunnen tot 
nadere aanpassing van de 
planning aanleiding geven.  

Aw 2x1 wordt aw 2x2 
 
3 km 

A1/A30 Barneveld  VK Q1 2021 
 

n.t.b. 
 

OPB 2026 
 

Dit is een indicatieve planning.  
Gerechtelijke procedures en 
nieuwe inzichten kunnen tot 
nadere aanpassing van de 
planning aanleiding geven. 

A1: Asw 2x2 wordt asw 2x3; 
Verbeteren aansluiting A30 
 
7 km 

A1/A35 Knooppunt Azelo - 
Buren 

  n.t.b. Opstellen van de planning is 
afhankelijk van de 
ontwikkelingen in het 
stikstofdossier. 

Aanleg weefvak op de A35 

A28 Amersfoort-
Hoogeveen 

  TB Q2 2024 Dit is een indicatieve planning, 
met een doorlooptijd tot Q2 
2024. 

Maatregelenpakket op korte en 
middellange termijn 

Spoorwegen 
PHS Nijmegen  TB Q2 2022 TB 2022  

R   2022-2028 
R 2022-2028  Uitbreiding van spoor- en 

transfercapaciteit van het station 
om het klaar te maken voor PHS. 
 



 
Noord-Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen) 
 

 
 

Projectnaam Laatst bereikte 
mijlpaal 
 

Mijlpalen volgens  
Voortgangsrapportage 
1ste helft 2022 

Mijlpalen volgens  
nieuwe planning 
 

Toelichting Maatregel 
Aantal km 

Hoofdwegen 
N33 Zuidbroek – 
Appingedam 
 
 

OTB Q2 2020 n.t.b. n.t.b. Opstellen van de planning is 
afhankelijk van de 
ontwikkelingen in het 
stikstofdossier en het oplossen 
van het budgettekort. 

Aw 2x1 wordt aw 2x2 
 
20 km 
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