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Bijlage I: overzicht voortgang uitvoering Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch 
Nederland 
 
De programmamanagers houden op de eilanden een monitor bij van de projecten op het betreffende 
eiland en de voortgang van de projecten in het kader van het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch 
Nederland 2020-2030 (NMBP) en onderliggende uitvoeringsplannen. Het biedt daarmee een instrument 
voor de stuurgroep op ieder eiland om de voortgang van het NMBP en de uitvoeringsplannen te 
monitoren en aan te sturen. De programmamanagers worden hierbij ondersteund door de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO), die aanvullend een overkoepelende monitor bijhoudt voor 
Caribisch Nederland. Het overzicht van de lopende en afgeronde acties en projecten is gebaseerd op 
deze monitors. Met uitzondering van de overkoepelende projecten voor Caribisch Nederland bevatten 
de eilandelijke monitors alleen de projecten en acties die vastgesteld en in gang gezet zijn door de 
afzonderlijke stuurgroepen per eiland. De stuurgroep is verantwoordelijk voor ieder project op de 
eilanden in het kader van het NMBP. 
 
Caribisch Nederland (overkoepelende projecten  
Actie/project Uitvoerende 

organisatie 
Planning 

(Zee)waterkwaliteit monitoring strategie ontwikkeld.    Rijkswaterstaat Afgerond. 
Kennisagenda voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
ontwikkeld. De kennisagenda brengt in beeld welke 
kennis nodig is om het NMBP uit te voeren of de 
uitvoering van het NMBP te monitoren, wat er al 
gebeurt en waar de kennisgaten nog zitten. De 
kennisagenda’s zijn te vinden op de website van de 
DCBD (link: 
https://www.dcbd.nl/document/kennisagendas-
nepp). 

Uitvoering door LNV in 
samenwerking met 
IenW, BZK, 
natuurorganisaties en 
openbare lichamen. 

Afgerond. 

Versterking van intereilandelijke communicatie over 
het NMBP en specifiek voor natuur. 

Dutch Caribbean 
Nature Alliance 
(DCNA) 

2023-2027 

Onderzoek uitgevoerd naar de vergunningverlening, 
toezicht en handhaving (VTH) in Caribisch 
Nederland. De rapporoten zijn de te vinden op de 
webesite van de Tweede Kamer (link: Rapportage 
ILT inzake VTH stelsel (milieu, bouwen, natuur) 
Caribisch Nederland | Tweede Kamer der Staten-
Generaal 

Inspectie 
Leefomgeving en 
Transport (ILT) 

Afgerond. 

Het Inrichtingen en activiteitenbesluit BES (IAB BES) 
is aangeboden aan de tweede kamer. Het IAB BES 
bevat regels ter bescherming van het milieu 
waaronder regels voor bedrijven met activiteiten in 
de kustzone van de eilanden, regels ter waarborging 
van de kwaliteit van de uitvoering van VTH taken en 
de verplichting tot het uitvoeren van een 
milieueffectrapportage.  

IenW Inwerkingtreding 1 
januari 2024 

Ontwikkeling van een fonds voor ontwikkeling van 
landbouw en visserij 

RVO in samenwerking 
met Stichting Qredits 
en de openbare 
lichamen 

In de tweede helft van 
2023 wordt besloten 
over de inrichting van 
het fonds. Begin 2024 
zal het fonds in 
uitvoering zijn.   

https://www.dcbd.nl/document/kennisagendas-nepp
https://www.dcbd.nl/document/kennisagendas-nepp
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z10788&did=2023D25869
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z10788&did=2023D25869
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z10788&did=2023D25869
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z10788&did=2023D25869


2 
 

Een beoordeling heeft plaatsgevonden van het 
beheer van het Sababank Nationaal Park. Op basis 
van de uitkomsten van deze beoordeling zal er meer 
aandacht zijn voor onderzoek en monitoring. Het 
beoordelingsrapport is te vinden op de website van 
de DCBD (llink: : The Saba Bank Management 
Structure Evaluation and Recommendations | Dutch 
Caribbean Biodiversity Database (dcbd.nl)) . 

Adviesbureau Ernst 
and Young Dutch 
Caribbean 

De beoordeling is 
afgerond. In de 
tweede helft van 2023 
zal besproken worden 
hoe uitvoering 
gegeven zal worden 
aan de aanbevelingen  

Het proces voor de besluitvorming over wetgeving 
voor de instelling van en de bepalingen binnen het 
Yarari-reservaat is gestart.  

LNV Het doel is dat de 
wetgeving voor 2025 
in werking zal treden. 

Op Bonaire is een pilotproject voor de versterking 
van groen onderwijs gestart. De laatste fase van 
deze pilot betreft aanbevelingen voor een uitrol naar 
Saba en Sint Eustatius. 

Aeres Hogeschool  2023-2024 

Het ruimtelijk ontwikkelingsprogramma voor 
Caribisch Nederland is in ontwikkeling, met daarin 
voorstellen voor bufferzones en bescherming van 
Rijksbelangen. 

BZK/VRO Het doel is het 
programma voor 2025 
vast te stellen. 

 
 
 

 
Bonaire 
Actie/project Uitvoerende partij Planning 
Programma Natuurherstel 
En koraalherstelplan is vastgesteld waarvan fase 1 
in uitvoering is. Het project is gericht op het 
uitbreiden het versterken van de capaciteit van de 
organisaties betrokken bij koraalherstel en het 
opschalen en verbreden van koraalherstel-
gerelateerde activiteiten en technieken. 

Reef Renewal 
Foundation Bonaire 

Fase 1: 2023-2025 
Fase 2: 2025-2027 

Een mangroveherstelplan is ontwikkeld. Op basis 
van dit plan worden de waterwegen in het gebied 
Lac Baai hersteld. 

Stichting Internos in 
samenwerking met de 
Mangrove Maniacs 

2022-2025 

voor het verwijderen van loslopende grazers zijn er 
integrale gebiedsgerichte plannen in ontwikkeling of 
in uitvoering:  
- RVO heeft prioritaire acties in beeld gebracht 

voor verschillende gebieden op Bonaire gericht 
op het verwijderen van loslopende grazers, 
herbebossing en revegetatie en 
sociaaleconomische ontwikkeling;  

- op basis van het rapport van de RVO wordt een 
uitvoeringsplan voor Zuid-Bonaire (inclusief Lac 
Baai), het midden-terrassenlandschap en het 
stedelijk gebied opgesteld. Voor Zuid-Bonaire 
zal dit herstel van de inheemse Sabalpalm via 
ontwikkeling van de ‘Sabalpalm Sanctuary’ 
omvatten;  

- een projectplan vastgesteld en in uitvoering 
voor het ecologisch herstel van het Washington 

OLB in samenwerking 
met lokale 
natuurorganisaties.  

2023-2025 

https://www.dcbd.nl/document/saba-bank-management-structure-evaluation-and-recommendations
https://www.dcbd.nl/document/saba-bank-management-structure-evaluation-and-recommendations
https://www.dcbd.nl/document/saba-bank-management-structure-evaluation-and-recommendations
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Slagbaai Park. Er zijn lokale jagers getraind voor 
het verwijderen van geiten. 

Concept-beheerplannen voor de Ramsar-gebieden 
zijn ontwikkeld. Deze beheerplannen moeten nog 
worden vastgesteld door het bestuurscollege. 

OLB in samenwerking 
met Stichting Nationale 
Parken Bonaire 
(Stinapa) 

Het doel is dat de 
beheerplannen 
worden vastgesteld in 
2024. 

Een beoordeling heeft plaatsgevonden van het 
natuurbeheer op Bonaire door een extern 
adviesbureau. De beoordeling heeft betrekking op 
de financiele, juridische en organisatorische 
aspecten van het natuurbeheer. Het rapport is te 
vinden op de website van de DCBD (link: 
Evaluatierapport natuurbeheer Bonaire | Dutch 
Caribbean Biodiversity Database (dcbd.nl). 

Adviesbureau Ernst and 
Young Dutch Caribbean 

De booerdeling is 
afgerond. In de 
tweede helft van 2023 
zal besproken worden 
hoe uitvoering 
gegeven zal worden 
aan de aanbevelingen 

Programma Water 
Een plan is opgesteld voor de uitbreiding van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). 

Water- en 
Energiebedrijf Bonaire 
N.V. (WEB) 

2023-2025 

Voor de uitbreiding van de riolering worden er 40 
vacuümputten aangelegd, waarna bestaande 
percelen aangesloten kunnen worden op het 
rioleringssysteem. 

WEB 2023-2024 

Ontwikkeling van demoprojecten om de technische, 
ecologische en economische haalbaarheid te 
verkennen van decentrale afvalwaterzuivering. 

OLB 2021-2023 

Vervangen en opwaarderen van UV-installatie om 
gezuiverd water (effluent) met voldoende 
hygiënische kwaliteit te leveren aan hotels en 
resorts langs de kust voor de irrigatie van de 
tuinen. 

WEB 2022-2024 

Ontwikkeling van een pompstation voor 
jachtafvalwater bij Harbour Village Jachthaven. 

WEB 2022-2023 

Een afvalwatervisie is ontwikkeld, deze moet nog 
worden vastgesteld door het bestuurscollege. 

OLB Visie is ontwikkeld en 
wordt opgeleverd in 
juni 2023.  

Aansluitend aan de afvalwatervisie worden 
afvalwaterplannen opgesteld. 

OLB 2023-2024 

Voor waterretentie is onderzoek gestart naar de 
opties voor het verbeteren van het vasthouden van 
water voor landbouw en het voorkomen van 
grootschalige afstroming. 

Wageningen University 
and Research (WUR) 

2023-2025 

(Regen)waterbeheerplannen zijn in ontwikkeling. 
 

OLB met ondersteuning 
van waterschap Rijn en 
IJssel 

2022-2025 

Programma Afvalbeheer 
Het programma “Afvalbeheer op Maat” is het kader 
van het OLB voor 21 afvalprojecten op Bonaire. Dit 
programma is in 2016 vastgesteld en wordt 
momenteel herijkt, ondermeer in verband met de 
doelen van het NMBP. Bij deze herijking zijn nieuwe 
projecten vastgesteld voor het programma. Het 
gaat om het verminderen van storten van afval en 
het treffen van beheersmaatregelen bij stortplaats 

OLB 2023-2025 

https://www.dcbd.nl/document/evaluatierapport-natuurbeheer-bonaire
https://www.dcbd.nl/document/evaluatierapport-natuurbeheer-bonaire
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Lagun met het oog op het voorkomen van 
verontreiniging van het mariene milieu. 
Het OLB heeft vanaf 2019 in samenwerking met het 
bedrijfsleven een bewustwordingscampagne 
uitgevoerd ter voorbereiding van een verbod op het 
verstrekken van ¨Single use Plastics¨Dit verbod is 
in 2021 inwerking getreden. 

OLB Afgerond. 

VTH 
Het bestuurscollege heeft het Toezicht en 
handhavingsprogramma 2022-2023 vastgesteld. In 
dit programma zijn een aantal prioritaire projecten 
vastgesteld: 
- beëindigen zwerfvuil en illegale stortplaatsen; 
- Project duurzame kustbebouwing met als doel 

het beëindigen van illegale situaties aan de 
kust; 

- Project voorkomen van illegale diabaas 
afgravingen. 

OLB 2022-2023 

Landbouw, veeteelt en visserij (LVV) en veterinair 
In het kader van de reorganisatie van de dienst LVV 
van het OLB is er een visserijbeleidsmedewerker 
aangesteld en zal er in 2023 een visserij 
datamonitoring medewerker worden aangesteld. 

OLB 2023-2024 

Een groentekassenproject is in uitvoering, waarbij 
de nadruk ligt op het plaatsen van groentekassen 
bij scholen en wijkcentra. Er wordt een centrale kas 
bij de dienst LVV geplaatst ten behoeve van 
training in het kader van de rol van de LVV als 
agrarisch kenniscentrum. 

OLB 2023-2024 

Een visserijbeheerplan is ontwikkeld en vastgesteld. OLB Afgerond.  
Het slachthuis op Bonaire wordt gerenoveerd, via 
een tijdelijke slachtfaciliteit kan er tijdens de 
renovatie nog steeds geslacht worden. 

OLB Het doel is dat de 
renovatie voltooid is 
in 2024. 

Ter verbetering van de capaciteit zullen er 
trainingen plaatsvinden voor het LVV-personeel en 
de veterinaire afdeling.  

OLB 2023-2024 

 
 
 
Sint Eustatius 
Project/actie Uitvoerende organisatie Planning 
Programma Landherstel 
Een koraalherstelplan is vastgesteld waarvan fase 1 
in uitvoering is. Het project is gericht op het 
herstellen van populaties van belangrijke 
plantenetende soorten op het rif om het koraal te 
herstellen en natuurlijk herstel van koraal mogelijk 
te maken. 

St. Eustatius National 
Parks Foundation 
(STENAPA) 

Fase 1: 2023-2024 
Fase 2: 2025-2030 

Een plan is vastgesteld voor de bestrijding van 
invasieve soorten en herstel van het droog tropisch 
bos. Het betreft het volledig verwijderen van 
(verwilderd) vee en andere invasieve soorten uit 
specifieke omheinde gebieden, om met 

STENAPA Fase 1: 2023-2024 
Fase 2: 2025-2030 
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betrokkenheid van de bevolking de bewustwording 
te vergroten over het belang van een veerkrachtige 
natuur voor het eiland. 
 
Integrale gebiedsgerichte plannen zijn in 
ontwikkeling of in uitvoering: 

- RVO heeft prioritaire acties in beeld 
gebracht voor verschillende gebieden op 
Sint Eustatius gericht op het verwijderen 
van loslopende grazers, herbebossing en 
revegetatie en sociaaleconomische 
ontwikkeling. Op basis van het rapport van 
de RVO zijn er plannen in ontwikkeling voor 
verwijdering van loslopende grazers;  

- lokale jagers zijn getraind die geiten op het 
eiland verwijderen. Door het vertrek van de 
projectleider begin 2023 is er vertraging in 
het ontwikkelen en uitvoeren van dit 
project. Op dit moment opnieuw werving 
plaats. 

Openbaar lichaam Sint 
Eustatius (OLE) 

2022-2026 

Programma Water 
Een afvalwatervisie is in ontwikkeling. OLE 2023-2024 
Waterretentiezones zijn geïdentificeerd. OLE Afgerond.  
Programma Afvalbeheer 
In 2022 is een Intentieverklaring getekend tussen 
het ministerie van IenW, het OLE en het openbaar 
lichaam Saba (OLS) inzake samenwerking op het 
gebied van afvalbeheer. Uitgangspunt is het 
verminderen van schadelijke stoffen naar het 
milieu. 

IenW, OLE, OLS Afgerond.  

LVV en veterinair 
De renovatie van het slachthuis loopt vertraging op 
door afwezigheid van een projectleider 
voedselveiligheid en veterinaire aangelegenheden. 
Het is tot op heden niet mogelijk gebleken deze 
functie lokaal, regionaal of internationaal in te 
vullen. 

OLE Het doel is dat het 
slachthuis geroveerd 
is voor 2025. 

Een reorganisatieplan voor de dienst LVV is in 
ontwikkeling met medewerking van RVO.  

RVO 2023 

 
 
Saba 
Project/actie Uitvoerende organisatie Planning 
Programma Landherstel 
Een herbebossingsproject is gestart, met als doel 
het herstel en uitbreiding van bos te versnellen om 
erosie te verminderen in samenhang met de 
verwijdering van loslopende geiten en om via 
fruitbomen lokale voedselproductie te versterken. 

OLS 2022-2025 

Een projectplan is ontwikkeld en in uitvoering voor 
de bestrijding van loslopende geiten. Een 
premiefase is ingesteld voor lokale jagers om geiten 
te verwijderen. 

OLS 2022-2024 



6 
 

Een koraalherstelplan is in ontwikkeling.  OLS 2023 
Programma Water 
Een afvalwatervisie is in ontwikkeling.  OLE 2023-2024 
Programma Afvalbeheer 
In 2022 is een Intentieverklaring getekend tussen 
het ministerie van IenW, het OLS en het OLE inzake 
samenwerking op het gebied van afvalbeheer. 
Uitgangspunt is het verminderen van schadelijke 
stoffen naar het milieu. 

IenW, OLS, OLE Afgerond.  

LVV en veterinair 
Uitbreiding vindt plaats van de hydroponics 
boerderij voor productie van lokaal vers voedsel. 

OLS Het doel is dat de 
uibtreiding van de 
hydoponics boerderij 
afgerond is voor 
2025. 

Slachtfaciliteiten zijn ontwikkeld. 
 

OLS Afgerond.  

Een pilot project gericht op het versterken van 
tuinieren (backyard farming) en veehouderij is in 
uitvoering. Deze pilots lopen tot eind juli 2023. 

OLS 2023 

 
 
 


