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Geachte heer Van der Maat, 

Uw minister heeft, mede namens u, het Adviescollege ICT-toetsing verzocht een 
vervolgonderzoek uit te voeren naar het programma Grensverleggende IT (GrIT) 
van het ministerie van Defensie. De opdrachtgever van het programma is de 
Secretaris-Generaal van Defensie. Het advies kan als volgt worden samengevat: 

Het programma Grensverleggende IT behelst een omvangrijke vernieuwing 
van een groot deel van de IT-infrastructuur bij Defensie. Eind 2020 heeft 
Defensie hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het 
consortium Athena.  
Budget voor realisatie en exploitatie tot 2030 is 3,2 miljard euro. 

Conclusie 
Defensie heeft sinds de ondertekening van het contract hard gewerkt aan het 
vergroten van de beheersing en daar goede stappen gezet. Desondanks is 
onze belangrijkste conclusie dat zij niet effectief ingrijpt op zwaar 
tegenvallende resultaten, want: 
A. Wijze van plannen leidt niet tot resultaat in nabije toekomt 
B. Verbeteringen in huidige IT-infrastructuur worden onvoldoende benut 
C. Gebrek aan sturing op de leverancier 

Advies 
Wij adviseren u om sterk inhoudelijk te gaan sturen op sneller resultaat. Doe 
dit door enerzijds de reeds ingezette positieve ontwikkelingen te versterken en 
anderzijds het programma te herzien op de volgende punten: 
1. Verhoog materiedeskundigheid op niveau programmadirectie
2. Breng integraal beeld afhankelijkheden tot stand
3. Maak heldere keuzes en stel prioriteiten
4. Ga pragmatisch om met bouwstenen in de huidige IT
5. Stuur de leverancier op resultaat

Hieronder vindt u eerst een korte beschrijving van het programma. Daarna 
werken we bovenstaande analyse en adviezen nader uit. Wij concentreren ons 
hierbij op de belangrijkste risico’s van het programma. In de bijlage vindt u de 
details van het programma. 
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KORTE OMSCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA GRIT 

Het programma GrIT streeft naar algehele vernieuwing van een groot deel van de 
IT-infrastructuur van Defensie. De vernieuwing moet het onder meer mogelijk 
maken om veilig samen te werken in snel wisselende verbanden en om deze IT-
infrastructuur vergaand technisch te standaardiseren. Voor de uitvoering is een 
Samenwerkingsovereenkomst (hierna overeenkomst) gesloten met het 
consortium Athena.  

De realisatiefase van het programma is gestart na het tekenen van de 
overeenkomst op 31 december 2020 en verdeeld in 43 blokken. De blokken zijn 
gegroepeerd in coherente clusters met thematische samenhang (bijvoorbeeld 
rondom security). De blokken verkeren in verschillende fase van uitvoering (nog 
niet opgestart, initiatiefase, ontwerp & bouw of exploitatiefase; zie bijlage 1).  

De overeenkomst kent een aantal belangrijke stuurmiddelen: 
• Een nieuw blok wordt pas in opdracht gegeven aan Athena na het behalen

van een goed resultaat voor een eerder gestart blok. 
• Defensie heeft de mogelijkheid om een blok niet, of niet geheel, in opdracht

te geven aan Athena. 
• Defensie heeft de mogelijkheid om een andere leverancier te introduceren

voor de realisatie- of exploitatiefase van een blok. 

Tot nu toe is 233 miljoen euro besteed, grotendeels aan de inzet van Athena. 
Circa een derde is voor het in aanbouw zijnde datacentrum. In de laatste 
voortgangsrapportage aan de Tweede kamer (maart 2023) is geraamd dat voor 
realisatie en exploitatie tot 2030 3,2 miljard euro nodig is.  

De referentieplanning van het programma kent een gefaseerde indeling waarin de 
belangrijkste blokken, die met de hoogste toegevoegde waarde voor Defensie of 
die de grootste knelpunten oplossen, als eerste zijn opgenomen. Inmiddels is 
deze planning gewijzigd en zijn startmomenten en doorlooptijden van individuele 
blokken aangepast. 

CONCLUSIE: DEFENSIE GRIJPT NIET EFFECTIEF IN OP ZWAAR 
TEGENVALLENDE RESULATEN 

De realisatiefase van het programma is nu ruim twee jaar onderweg. Door 
externe factoren bij de start van het programma, zoals de stikstofproblematiek en 
de coronapandemie, kon een aantal blokken later starten dan gepland. We zien 
dat Defensie geïnvesteerd heeft in de opvolging van de adviezen uit eerdere BIT-
toetsen, bijvoorbeeld op het gebied van programma governance, betrokkenheid 
van de defensieonderdelen en meer aandacht voor integratie met de huidige IT. 
Ook zien we waardevolle CIO-oordelen op afzonderlijke blokken; een aantal van 
onze bevindingen heeft de CIO eerder ook onder de aandacht van het programma 
gebracht. Daarnaast pakt Defensie meer eigenaarschap door met een 
initiatiedocument per blok Athena formeel opdracht te geven tot het opstellen van 
een uitvoeringsplan. 

Ondanks deze positieve ontwikkelingen is er tot nu toe door Athena nagenoeg 
geen bruikbaar resultaat opgeleverd voor de defensieonderdelen en is er geen 
zicht op levering van toegevoegde waarde voor de defensieonderdelen in de 
nabije toekomst. Daarbij hebben we onvoldoende vertrouwen dat alle beoogde 
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resultaten aan het eind van de initiële looptijd van het contract door het 
programma behaald zullen zijn.  

Defensie grijpt niet effectief in op deze zwaar tegenvallende resultaten. Het 
programma mist sturing op resultaat, inhoud en leverancier. We lichten dit 
hieronder toe. 

A. Wijze van plannen leidt niet tot resultaat in nabije toekomst 

Het lukt het programma vooralsnog niet om resultaten te leveren conform 
planning. Op basis van het huidige inzicht in en de recente wijzigingen op de 
planning zien we het risico op aanvullende vertraging eerder toe- dan afnemen. 
Het gevolg is dat in de nabije toekomst niets wordt afgerond dat toegevoegde 
waarde levert voor de defensieonderdelen. We zien hiervoor de volgende 
oorzaken: 

● Het ontbreekt aan overzicht en inzicht waardoor er geen goede planning
gemaakt kan worden waarop tijdig en slagvaardig besluiten en maatregelen
genomen kunnen worden bij veranderingen of tegenvallers. Er is geen
integraal overzicht van:
- De afhankelijkheden tussen blokken binnen GrIT en afhankelijkheden met

onderdelen van de huidige IT 
- Wat er minimaal nodig is om tot een werkbaar resultaat te komen voor

een blok 
- Wat het kritieke pad is om tot resultaten te komen voor de belangrijkste

blokken binnen GrIT. 
● De initiatiefase van een blok levert niet altijd tijdig in voldoende detail het

benodigde inzicht op, wat een succesvolle start van de ontwerp- en bouwfase 
in de weg zit. Daarbij duurt deze fase met 30 tot 44 weken lang. De juiste 
kennis is niet altijd tijdig betrokken. Ook worden soms in een laat stadium 
eisen en wensen pas helder of verandert het inzicht in de bestaande situatie 
bij Defensie. Dit leidt tot het overdoen van eerdere stappen en tijdverlies. 

● Er is ongefundeerd optimisme over de planning voor het vervolg:
- In de herziene planning zijn doorlooptijden voor ontwerp- en bouwfase 

van opgestarte blokken drie tot vier keer langer dan initieel geraamd (zie 
bijlage 2). Dit inzicht lijkt te ontbreken niet alleen bij de leverancier, maar 
ook bij de programmadirectie. Met dit in het achterhoofd vinden we de 
onveranderde planning voor blokken die in 2023 met de uitvoering starten 
te optimistisch.  

- Er is onvoldoende ruimte voor uitloop in de planning om onvoorziene 
zaken op te vangen, zeker voor een programma van deze omvang en 
complexiteit.  

- Sinds kort is er inzicht in de voor GrIT benodigde capaciteit en 
kennishouders vanuit de interne IT-dienstverlener van Defensie, Joint IV 
Commando (JIVC). De toewijzing van deze medewerkers wordt steeds 
opnieuw met een horizon van drie tot zes maanden vastgesteld. Deze 
beschikbaarheid is ondergeschikt aan operationele behoeften. Het moet 
uit de praktijk nog blijken of dit een oplossing is voor het gebrek aan 
voortgang. 

● Defensie denkt het achterblijven van de voortgang te compenseren door meer
blokken parallel te starten in plaats van de focus te richten op de afronding 
van lopende blokken tot echt bruikbare resultaten. Dit verhoogt echter de 
druk op de beschikbare capaciteit en het beperkt aantal kennishouders vanuit 
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JIVC, het vergroot het risico dat afhankelijke blokken op elkaar moeten 
wachten en het leidt vooralsnog niet tot een sneller resultaat.  

B. Verbeteringen in huidige IT-infrastructuur worden onvoldoende benut 

GrIT houdt (buiten enkele technologische actualisaties) vast aan het technisch 
ontwerp uit 2018, zonder pragmatisch rekening te houden met resultaten die 
ondertussen door doorontwikkeling van de huidige IT-infrastructuur beschikbaar 
zijn gekomen binnen JIVC.  

Mede door de uitloop van GrIT is de huidige IT-infrastructuur op onderdelen 
verbeterd zodat deze meer aan de huidige eisen en wensen voldoet. GrIT heeft 
sterke raakvlakken en overlap met enkele van deze recente JIVC ontwikkelingen 
op het gebied van processen en Infrastructuur. Voorbeelden zijn: het Cyber 2.0 
traject, het Basis Cloud Platform, ServiceNow JIVC met geactualiseerde 
beheerprocessen en de nieuwe standaard omgeving voor Hoog Gerubriceerde 
Informatie (HGI-Baseline).  

De afweging of deze recente ontwikkelingen afdoende zijn, waarmee het GrIT 
blok niet of niet volledig nodig is, wordt niet expliciet gemaakt. De kennis om te 
besluiten over deze soms pragmatische keuze, wordt vaak te laat aangewend. In 
deze afweging neemt Defensie een onvoldoende sterke inhoudelijke positie in en 
laat zich te veel leiden door het technisch ontwerp en de keuze van Athena. 

Hierdoor laat Defensie bovendien een kans liggen om de uit te voeren activiteiten 
door het consortium te beperken, doorlooptijden te verkorten en efficiënter 
gebruik te maken van schaarse eigen kennis en capaciteit. 

C. Gebrek aan sturing op de leverancier 

De klant–leverancier relatie is onderbelicht. Er is voldoende aandacht voor de 
zachte aspecten van de samenwerking en het partnerschap. Het ontbreekt echter 
aan resultaatgerichte sturing op de leverancier, met name op 
programmadirectieniveau, want: 

● Het stuurmiddel uit de overeenkomst waarbij nieuwe blokken pas in opdracht
worden gegeven na een goed resultaat, is nog maar beperkt toepasbaar. Een
groot deel van de realisatieblokken is inmiddels geïnitieerd zonder dat er
zichtbaar resultaat is geleverd. Hiermee is de intentie afgegeven deze met de
leverancier uit te voeren.

● De mogelijkheid om een blok niet (of niet geheel) in opdracht te geven, lag
voor de hand gezien de doorontwikkeling binnen JIVC zoals eerder benoemd
bij bevinding B. Toch is deze mogelijkheid maar beperkt benut.

● Defensie laat de planning over aan de leverancier en zorgt niet zelf voor de
bewaking van de integraliteit en haalbaarheid van de planning. Op blok- en
clusterniveau wordt de inhoudelijke aansturing voor een belangrijk deel aan
Athena overgelaten. We zien onvoldoende urgentie bij het consortium om er
alles aan te doen om resultaten op te leveren.

● Defensie houdt Athena niet scherp en is onvoldoende kritisch op de uitloop
van de planning, met als gevolg een gebrek aan oplevering van bruikbare
functionaliteit. De Quality Assurance-functie van Defensie is sterk gericht op
het proces (het tijdig gereed komen van documenten) en lijkt geen rol te
hebben in het inhoudelijk beoordelen van grote afwijkingen. Bij afwijkende
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inschattingen en planningen van Athena wordt onvoldoende kritisch 
doorgevraagd en bijgestuurd.   

ADVIES: GA STERK INHOUDELIJK STUREN OP SNELLER RESULTAAT 

GrIT is een uitzonderlijk groot technisch IT-programma met dito risico’s. Om 
sneller tot bruikbare resultaten te komen adviseren we om de besturing van het 
programma GrIT geheel te richten op het tijdig bereiken van concrete, tastbare 
resultaten. Doe dit door enerzijds de reeds ingezette positieve ontwikkelingen te 
versterken en anderzijds het programma te herzien op de volgende punten:  

1. Verhoog materiedeskundigheid op niveau programmadirectie

De programmadirectie moet zelfstandig in staat zijn om keuzes en prioriteiten die 
leiden tot snellere, concrete resultaten voor te stellen aan de Programmaboard; 
ook indien deze keuzes en prioriteiten niet de volledige instemming kunnen 
krijgen van Athena en/of niet geheel in lijn zijn met de wensen van de 
architectuurverantwoordelijken. Dit veronderstelt materiedeskundigheid van IT-
infrastructuur bij de programmadirectie, deze moet dus dringend worden 
verhoogd. 

2. Breng integraal beeld afhankelijkheden tot stand

Het beoordelen van planningen, het maken van keuzes en stellen van prioriteiten 
moet noodzakelijk gestoeld zijn op een integraal beeld van de afhankelijkheden 
tussen blokken die gerealiseerd worden in GrIT en/of bouwstenen van de huidige 
IT-infrastructuur. Het is onze aanbeveling dat Defensie dit beeld met grote 
urgentie tot stand brengt. 

3. Maak heldere keuzes en stel prioriteiten

Vanwege capaciteitsgebrek is binnen Defensie inmiddels de stap gezet om 
prioriteit te geven aan de grote programma’s boven diverse kleinere projecten. 
Deze aanpak vinden wij heel verstandig want dit legt de focus op het leveren van 
de meeste toegevoegde waarde. Binnen GrIT lijkt echter het tegenovergestelde te 
gebeuren: er worden veel blokken parallel opgestart en uitgevoerd zonder focus 
op wat prioriteit heeft. Dat patroon moet doorbroken worden.  

Bepaal wat echt de hoogste prioriteit heeft voor de organisatie en maak dat ook 
af. Niet alle delen van het programma GrIT leveren evenveel toegevoegde waarde 
voor de defensieonderdelen of dragen evenveel bij aan het uiteindelijke doel van 
informatiegestuurd optreden. Onze aanbeveling is om heldere keuzes te maken 
en prioriteiten te stellen, ook als dit zou leiden tot het opschorten of beëindigen 
van lopende, niet-prioritaire blokken. 

Het bepalen van keuzes en prioriteiten veronderstelt dat Defensie, anders dan nu 
het geval is, eigenaar is van de programmaplanning. Richt hiervoor een sterke 
(Programma Management Office) organisatie in met de juiste inhoudelijke kennis 
van Defensie en van de IT-infrastructuur, die de mogelijkheid heeft om kritisch 
tegenwicht te bieden aan de leverancier. 
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4. Ga pragmatisch om met bouwstenen in de huidige IT

Het GrIT technisch ontwerp dateert uit 2018, heeft nog steeds waarde, maar 
moet op onderdelen ook meegaan met de veranderende situatie. JIVC heeft in het 
kader van lifecyclemanagement doorontwikkelingen uitgevoerd op de huidige IT-
infrastructuur. Daarmee zijn ook op bouwstenen die overlappen met GrIT 
aanzienlijke vernieuwingen doorgevoerd. Wij adviseren het programma GrIT om 
deze ontwikkelingen daar waar snelheidswinst te behalen is, te omarmen en 
gebruik te maken van deze bouwstenen, ook al zijn ze niet helemaal conform het 
oorspronkelijke technisch ontwerp.  

5. Stuur de leverancier op resultaat

De overeenkomst met Athena voor het GrIT-programma is ingestoken als 
partnerschap. Op operationeel niveau dient binnen het programma uiteraard 
nauw samengewerkt te worden als partners, maar dit laat onverlet dat op 
(top)managementniveau Athena als leverancier behandeld en aangestuurd moet 
worden. Wij adviseren om binnen de kaders van deze overeenkomst kritischer te 
zijn richting Athena als leverancier en programmaverantwoordelijke. Let wel: dit 
betekent niet dat meteen het conflict opgezocht wordt, maar juist dat er 
effectiever een gedeeld belang wordt nagestreefd. 

De uitvoeringsplannen die door Athena worden opgesteld bevatten doorlooptijden 
die soms stevig afwijken van de doorlooptijden in de overeenkomst, zonder 
heldere motivering. Ook op dit vlak adviseren we om vele malen kritischer te zijn 
richting Athena. Dat veronderstelt onder meer een kwaliteitsproces (Quality 
Control- en Quality Assurance-functie) bij Defensie die zich eerder in het 
totstandkomingsproces richt op de inhoud van uitvoeringsplannen en -activiteiten. 

De planning ten tijde van de overeenkomst was in lijn met onze eerdere 
aanbeveling om de initiatie van blokken afhankelijk te maken van eerder bereikte 
resultaten. Defensie heeft dit principe in feite losgelaten. Er zijn nu dermate veel 
blokken parallel geïnitieerd dat dit stuurmiddel zijn effectiviteit in de realisatiefase 
vrijwel verloren heeft. Maak de initiatie van de resterende blokken en de opdracht 
tot realisatie van gestarte blokken weer afhankelijk van resultaten van lopende 
blokken. 

*** 

Tot slot danken wij alle geïnterviewden voor hun medewerking en openheid. Wij 
hopen met dit advies een bijdrage te leveren, zodat het programma GrIT de 
gewenste resultaten voor de defensieonderdelen gaat opleveren. 

Met de meeste hoogachting, 
namens het Adviescollege ICT-toetsing, 

w.g. w.g. 

drs. H.J.A. van Osch drs. S.J. van Amerongen 
Voorzitter  Secretaris-directeur 
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Bijlage 1 

Informatie over programma GrIT 

Nr Onderwerp Toelichting 
1. Projectnaam Grensverleggende IT (GrIT) 
2. Opdrachtgever Secretaris-Generaal 
3. Startdatum programma 21 december 2015, startdatum realisatie 1 januari 2021
4. Einddatum programma 2030
5. Type programma IT infrastructuur, processen, en (software) migratie 
6. Fase programma Realisatiefase, status per blok op 1 maart 2023: 

• Nog niet opgestart: 13
• Initiatie: 15
• Ontwerp en bouw: 11
• Exploitatie: 1
• Defensie blok: 3

7. Totaal budget 3,2 miljard euro per 31 december 2022 
8. Reeds uitgegeven per

datum
233 miljoen euro per 31 december 2022 

9. Doelstelling Algehele vernieuwing van een groot deel van de IT-
infrastructuur van Defensie. De vernieuwing moet het 
onder meer mogelijk maken om veilig samen te werken in 
snel wisselende verbanden en om deze IT-infrastructuur 
vergaand technisch te standaardiseren. 

10. Maatschappelijke/
beleidsdoelstelling

Solide basis voor Informatie Gestuurd Optreden (IGO) 
door vervanging en vernieuwing IT 

11. Meetbare baten Kwantitatieve baten: voorkomen oplopende kosten 
huidige IT, nieuwe en meer functionaliteit. 

12. Huidige technologie/
architectuur

Divers 

13. Doeltechnologie/-
architectuur

Divers 

14. Omvang systeem n.v.t. 
15. Aantal gebruikers 68.000 werknemers van Defensie 
16. Belanghebbenden Defensie (JIVC, defensieonderdelen) 

Athena 
17. Aanbesteding voorzien Aanbesteding afgerond december 2020

Informatie over het uitgevoerde onderzoek 

Nr Onderwerp Toelichting 
1. Type onderzoek Project; conform artikel 2, lid 2 sub a1 Instellingsbesluit 

Adviescollege ICT-toetsing  
2. Aanmelddatum 12 januari 2023 
3. Start onderzoek 29 maart 2023 
4. Afronden onderzoek 26 juni 2023 
5. Datum concept advies 17 juli 2023 
6. Datum definitief advies 1 september 2023
7. Eerder onderzoek Vanuit het Adviescollege ICT-toetsing en haar voorganger 

BIT is vijf keer eerder over het programma GrIT 
geadviseerd. Van belang voor dit onderzoek zijn daarbij 
vooral: 
BIT-advies Grensverleggende IT (3e vervolgtoets) 
BIT-advies Grensverleggende IT: Blokken 

8. Onderzoeksmethode Documentstudie en interviews. 

https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/onderzoeken/documenten/publicaties/2020/10/14/bit-advies-grensverleggende-it-3e-vervolgtoets
https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/onderzoeken/documenten/publicaties/2021/05/20/bit-advies-grensverleggende-it-blokken
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Bijlage 2 

Onderstaande tabel maakt de verandering in geplande doorlooptijd van realisatie 
van blokken (ontwerp & bouwfase) in maanden inzichtelijk. 

In het overzicht worden alleen de blokken getoond waarvan ontwerp & bouw is 
aangevangen voor 1 maart 2023. 

Blok-
nummer 

Bloknaam Referentie 
planning 

31-12-2020 

Planning 
25-4-2023 

Afwijking 

BR-01 Defensie Mobiele Netwerk 11 32 21 
BR-10 Protected Core Netwerk 9 36 27 
BR-14 Multi-Tenant DC LAN 6 27 21 
BR-15 Private Cloud Platform 6 36 30 
BR-16 Storage Services 6 27 21 
BR-17 Infrastructure as a Code 6 27 21 
BR-23 Information Exchange Gateway 10 20 10 
BR-25 Twin DC 34 32 -2 
BR-28 Operationele Compartimenten 12 10 -2 
BR-29 Modules Ontplooid 15 53 38 
BR-36 Migratie Keep Applicaties HGI 12 26 14 
BR-37 Migratie Keep Applicaties Ontplooid 12 54 42 

In bovenstaande tabel wordt duidelijk dat doorlooptijden ontwerp & bouw van 
opgestarte blokken significant (drie tot vier keer) hoger ligt dan in de 
referentieplanning van de overeenkomst is aangegeven. Dit inzicht lijkt niet alleen 
bij de leverancier te ontbreken maar ook op programmadirectieniveau binnen 
Defensie.  
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