
 

 

OPENBAAR 

Minister 
   

Bestuurskern 
Dir.Wegen en 
Verkeersveiligheid 
Programmering Rijkswegen 
 

Den Haag 
Postbus 16001 
2500 BA  Den Haag 
 

 
Datum 
12 oktober 2023 
 

Bijlage(n) 
- 

Pagina 1 van 4 OPENBAAR 

Bijlage 1: Nadere toelichting tbv beslisnota vaststellen 
ontwerpstructuurvisie 

 

Toelichting 
 
Indien u besluit om de Ontwerp-Structuurvisie vast te stellen (scenario 1) dan 
worden alle stukken gepubliceerd via www.platformparticipatie.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De Tweede Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd 
met de brief die met deze nota aan u wordt voorgelegd ter ondertekening. De 
definitieve Structuurvisie kan vervolgens in het voorjaar van 2024 worden 
vastgesteld onder de vereisten van de Tracéwet. Aandachtspunt hierbij is wel dat 
met ingang van 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking treedt. De Tracéwet 
komt dan te vervallen en daarmee ook de figuur van de Structuurvisie. Op basis 
van het overgangsrecht van de Omgevingswet kan A50EBP gebruik blijven maken 
van de Tracéwet mits het Ontwerp-Tracébesluit voor 1 januari 2025 ter inzage 
wordt gelegd. Lukt dat niet dan gaat het project van rechtswege verder onder de 
Omgevingswet.   
 
De grootste risico’s voor het project vormen de capaciteit van Rijkswaterstaat en 
het mitigeren van de stikstofdepositie op onder andere de Veluwe en de 
Rijntakken, zie ook paragraaf risico’s. 
 
U kunt er voor kiezen om vanwege deze reden de Ontwerp-Structuurvisie niet 
vast te stellen en alleen de bestuurlijke voorkeur voor het Ontwerp-
Voorkeursbeslissing (VKA) uit te spreken. 
 
Indien u alleen een bestuurlijke voorkeur uitspreekt (scenario 2) dan wordt de 
vaststelling en de publicatie van een op onderdelen gewijzigde Ontwerp-
Structuurvisie A50EBP en een aangepaste Plan-MER, uitgesteld tot het nieuwe 
Kabinet is geïnstalleerd. De Ontwerp-Structuurvisie dient op dat moment te 
voldoen aan de vereisten uit de Omgevingswet. De voorliggende Plan-MER geeft 
een doorkijk naar de consequenties op de milieuthema’s bij uitwerking onder de 
Omgevingswet. Hieruit blijkt dat de uitkomsten niet zullen leiden tot een wijziging 
in de keuze van het Ontwerp-Voorkeursbeslissing. 
 
Op 28 september jl. heeft de Stuurgroep A50EBP haar voorkeur uitgesproken 
voor het alternatief 2x3 Paalgraven-Bankhoef-Ewijk zoals genoemd in de notitie 
Ontwerp-Voorkeursbeslissing (bijlage 3). 
 
In de MIRT-Verkenning A50EBP is een Ontwerp-Structuurvisie uitgewerkt waarin 
de Ontwerp-Voorkeursbeslissing (de bestuurlijke keuze van het VKA) is 
opgenomen. De in de Ontwerp-Voorkeursbeslissing opgenomen maatregelen 
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zorgen ervoor dat de bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsproblematiek tussen 
knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven in vergaande mate wordt opgelost. 
 
Deze Ontwerp-Voorkeursbeslissing voldoet het beste aan de doelstellingen 
(verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid) die bij de start van het project 
gesteld zijn en passen binnen het beschikbaar gestelde budget. De provincies 
Gelderland en Noord-Brabant hebben, mede op basis van de adviezen van de 
diverse gemeenten en waterschappen, tijdens de stuurgroep op 28 september 
2023 hun voorkeur uitgesproken voor deze Ontwerp-Voorkeursbeslissing. 
 
MKBA: 
Bij het bepalen van de maatschappelijke baten van dit VKA is gekeken naar 
directe, indirecte  en externe effecten. Baten zijn bepaald voor zowel een hoog 
economisch groeiscenario (WLO Hoog) als een laag groeiscenario (WLO Laag). 
Voor dit VKA geldt dat tegenover de totale kosten substantiële (positieve) baten 
staan, dit resulteert voor WLO Hoog in een kosten-batenratio van 4,4 en voor 
WLO Laag in een kosten-batenratio van 1,4. Dit komt met name doordat het VKA 
een forse bijdrage levert aan een betere bereikbaarheid en doorstroming in de 
regio.  
 
Financiële consequenties: 
De investeringskosten zijn geraamd conform de ‘Standaardsystematiek voor 
kostenramingen’ (SSK). De berekende waarde betreft een ‘middenwaarde’, met 
een bandbreedte van -15% en +25%. De investeringskosten zijn inclusief BTW 
en inclusief risico-opslag. De berekende investeringskosten behorende het VKA 
bedragen 360 mln € plus een reservering van 13 mln. € voor maatregelen op het 
onderliggend wegennet. Het verschil tussen de raming (373 mln €)  en het 
beschikbare budget (435 mln €, prijspeil 2023) wordt vooralsnog gereserveerd  
voor het opvangen van (on)voorzien risico’s die zich in voordoen in de volgende 
fase en maken deel uit van het taakstellend budget. 
 
Conform de MIRT-spelregels is in kaart gebracht wat de effecten op het 
toekomstig B&O budget zijn. De instandhoudingskosten zijn geraamd op basis 
van Life Cycle Cost (LCC), met een discontovoet van 1,6%. De toename van de 
instandhoudingskosten ten opzichte van de huidige situatie is in beeld gebracht. 
De berekende toename van de instandhoudingskosten als gevolg van dit VKA 
bedraagt € 122 mln. (prijspeil 2022). Voor de periode 2024 tot met eind 2031 
(looptijd eerstvolgende instandhoudingsopdracht RWS) is voorzien in benodigde 
budgetten voor beheer en onderhoud van de A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Het 
beschikbaar stellen van hogere onderhoudsbudgetten per 2032 valt buiten de 
reikwijdte van deze nota, maar is een aandachtspunt bij de (toekomstige) 
besluitvorming over de nieuwe instandhoudingsopdracht aan RWS per 2032. 
 
Afweging Stuurgroep: 
De keuze door de Stuurgroep voor het VKA is gemaakt op basis van de volgende 
af- en overwegingen: 
- Het VKA heeft voldoende probleemoplossend vermogen. De doelstellingen om 

de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren worden gehaald. 
- Het VKA heeft een aantal belangrijke aandachtspunten voor wat betreft de 

effecten op milieu en leefomgeving (onder meer geluid).  
- De kosten behorende bij het VKA zijn geraamd binnen het beschikbare 

budget. Dit biedt ruimte voor verdere verfijning van het ontwerp en om 
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mogelijke toekomstige kostenverhogingen op te vangen. Het biedt tevens 
ruimte voor aanvullende maatregelen bij Paalgraven en Niftrik, die belangrijk 
zijn voor het draagvlak bij de regionale overheden. De kosten voor deze 
maatregelen zijn geraamd op € 13 mln. extra. De totale kosten van het VKA 
bedragen daarmee € 377 mln (prijspeil 2023). Dit past binnen het 
beschikbare budget van 435 miljoen € (prijspeil 2023). 

- Het VKA heeft een duidelijk positieve kosten-baten ratio, ofwel een hoge 
maatschappelijke efficiëntie. 

Politieke context 
In de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) 2017 zijn potentiële 
bereikbaarheidsopgaven op de lange termijn in beeld gebracht voor heel 
Nederland. De NMCA vormt een belangrijk instrument voor het rijk bij de bepaling 
waar investeringen in rijkswegen nodig zijn. In de NMCA 2017 staat de A50 
Ewijk- 
Bankhoef-Paalgraven in de top 15 van knelpunten, gerangschikt naar het 
economisch verlies dat de vertraging oplevert. Hieruit spreekt de urgentie om dit 
knelpunt op te lossen. 
 
De Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA-2021) is de opvolger van de NMCA-
2017. De IMA-2021 brengt potentiële mobiliteits- en bereikbaarheidsopgaven op 
de lange termijn in beeld. Naast het binnenlandse vervoer wordt ook het 
grensoverschrijdend vervoer meegenomen in de prognoses. Het IMA-2021 stelt 
dat de bereikbaarheid van banen en voorzieningen in een deel van het Stedelijk 
Netwerk Nederland verslechtert, waaronder ook de regio Arnhem-Nijmegen valt. 
Dit wordt veroorzaakt door de verzadiging van het wegennetwerk en de daaruit 
voortvloeiende congestie. 
 
De ontwerp-voorkeursbeslissing is een belangrijke tussenmijlpaal om uiteindelijk 
tot een oplossing voor de opgave in het studiegebied te komen. Ondanks uw 
demissionaire status kunt u de ontwerp-voorkeursbeslissing nu toch nemen. Deze 
in 2020 gestarte verkenning betreft immers staand beleid en met deze 
verkenning wordt gewerkt aan een breed gedragen oplossing voor de 
maatschappelijke en economische opgave in het gebied. Het besluit staat 
daarnaast ook nog open voor bezwaar en beroep. 

Risico’s  
Deze fase kent een aantal risico’s waarvan u kennis dient te nemen. Dit project is 
en blijft een complex project met bijbehorende risico’s die zo veel als mogelijk, 
passend bij deze Verkenningsfase, in beeld zijn gebracht. Indien deze risico’s 
optreden en dit tot consequenties in tijd, scope of budget leidt zullen we u hier 
over informeren. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste risico’s.  
 
Capaciteit 
Op dit moment is de capaciteit vanuit RWS voor de planuitwerkingsfase in 
2024/2025 nog niet geborgd. Voordat de planuitwerkingsfase kan starten moet 
deze capaciteit eerst geregeld worden.  
 
Stikstof 
In de Passende Beoordeling behorende bij de Ontwerp-Structuurvisie en plan-
MER van de MIRT-Verkenning A50EBP is geconcludeerd dat, als gevolg van een 
berekende toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelig habitattypen, 
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significante negatieve gevolgen op de instandhoudingsdoelen van meerdere 
habitattype niet op voorhand zijn uit te sluiten. 
 
De notitie ‘Doorkijk ADC-toets Verkenning A50EBP ‘ geeft een doorkijk naar de 
haalbaarheid van het succesvol doorlopen van deze ADC-toets. In dit document is 
aangegeven dat voor de diverse Natura 2000-gebieden meerdere saldogevende 
bronnen aanwezig die de toename van depositie als gevolg van het project 
kunnen verminderen. Echter, de kans dat deze saldogevende bronnen alle 
depositietoenames weten te reduceren tot op het niveau dat er geconcludeerd 
kan worden dat significante negatieve effecten niet optreden, is uitgesloten. Dit 
komt doordat er (met name op de Veluwe) veel habitattypen dicht langs de 
autosnelweg gelegen zijn; de projectbijdragen kunnen bijna onmogelijk met 
salderingsmaatregelen volledig worden weggenomen. Het treffen van 
compensatiemaatregelen is op basis van de beschikbare gegevens nodig. 

 

Wanneer het onvoldoende lukt om met saldering de depositietoename terug te 
brengen en significant negatieve gevolgen niet voorkomen kunnen worden, moet 
een ADC-toets doorlopen worden, in overeenstemming met artikel 6, vierde lid 
van de Habitatrichtlijn. In de planuitwerking zal een meer gedetailleerde 
passende beoordeling worden opgesteld en de daadwerkelijke ADC-toets worden 
doorlopen.  
 
Overige risico’s (bijlage 4) 
Naast de bovengenoemde risico’s zijn uit de risico-analyse onder meer de 
volgende risico’s gekomen:  
 Noodzaak voor vervanging Maasbrug (bij Ravenstein); 
 Geluidswerende maatregelen bij de Maasbrug zijn moeilijk inpasbaar; 
 Het gebied rondom aansluiting Ravenstein wordt aangewezen als NNN; 
 Er worden archeologische vondsten aangetroffen bij aanpassingen aan 

knooppunt Paalgraven met het onderliggend wegennet. 
 

Deze risico’s en de bijbehorende beheersmaatregelen worden in de 
planuitwerking nader uitgewerkt. 
 
 


