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Aanleiding 
In 2025 is de NH90 NATO Frigate Helicopter (NFH) maritieme gevechtshelikopter vijftien jaar in 

gebruik bij Defensie en is het wapensysteem op de helft van haar geplande levensduur. Om het 

wapensysteem inzetbaar en operationeel relevant te houden in de complexe maritieme omgeving is 

een Midlife Update (MLU) nodig. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met de bijgevoegde DMP D-brief met de resultaten van de 

verwervingsvoorbereiding voor het project ‘Midlife Update NH90 helikopter’. 

Kernpunten 
 De NH90 helikopter (NH90) is het product van een Europees samenwerkingsproject, 

waarbinnen Nederland samenwerkt met België, Duitsland en Italië.  

 Het NATO Helicopter Management Agency (NAHEMA) sluit namens de deelnemende landen 

contracten af met een samenwerkingsverband van diverse Europese bedrijven, waarin ook 

de Nederlandse industrie participeert. Dit samenwerkingsverband is de NATO Helicopter 

Industries (NHI). 

 Frankrijk heeft aangegeven om voorlopig af te zien van de MLU voor hun NH90 helikopters. 

Frankrijk beschikt over de modernere landversie van de NH90 en over alternatieve middelen 

voor onderzeebootbestrijding en oppervlakte oorlogsvoering. Voor Nederland vervult de 

NH90 een essentiële rol bij onderzeebootbestrijding.  

 De MLU kan alleen worden uitgevoerd door tussenkomst van NAHEMA en op basis van single 

source bij NHI als oorspronkelijke fabrikant van de NH90. 

 De fysieke werkzaamheden van de MLU worden met nauwe betrokkenheid van NHI zoveel 

als mogelijk uitgevoerd in Nederland, zowel door Defensiepersoneel als door de Nederlandse 

industrie.  

 De MLU omvat zowel hardware- als softwarematige aanpassingen. Dat betekent onder 

andere nieuwe communicatieapparatuur, een verbeterd sonarsysteem, de integratie van een 

nieuwe torpedo (Mk54, welke de Koninklijke Marine ook zal gaan gebruiken), en een 

verbeterd Electronic Support Measures System (ESM), ofwel elektromagnetische 

surveillance- en verzamelapparatuur. 

 Naast de toestellen wordt ook een aantal ondersteunende systemen aangepast, zoals 

diverse trainingsmiddelen en simulatoren, een missie plannings- en analyse systeem (MPAS) 

en testapparatuur. 

 Als onderdeel van de MLU wordt ook het tactische datalink systeem Link 22 geïntroduceerd, 

waarmee de NH90 tactische data uitwisselt met andere vliegende- en varende (NAVO-

)eenheden. Omdat de Link 22 zo nauw verweven is met de MLU van het wapensysteem 

NH90, kan het niet als losstaand project worden gezien. Voor Link 22 is separaat budget 

toegekend dat wordt samengevoegd met het budget voor de MLU. 
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 Het project kent risico’s die zijn genoemd in de Kamerbrief. Reden om dit project uit te 

voeren, ligt in het feit dat er geen alternatieven voor handen zijn om de helikopter 

operationeel relevant te houden. Defensie tracht de risico’s zo veel mogelijk te mitigeren, 

onder andere door een deel van de modificaties in Nederland plaats te laten vinden. Indien 

één van de grotere landen alsnog besluit om uit dit project te stappen, zal het budget 

ontoereikend zijn en zal Nederland haar deelname aan het project moeten heroverwegen. 

Dit risico treedt niet op als alle landen in het eerste kwartaal van 2024 het contract voor de 

ontwikkeling en de kwalificatie van de MLU ondertekenen. 

 De Procurement Decision (PD) en de bijbehorende documenten zijn in december ontvangen. 

Pas na ontvangst hiervan was Defensie in staat om de offerte van NHI te beoordelen. 

 Ondanks het verlopen van de in mei 2023 getekende Anticipation of Work (AoW) op 7 

januari 2024 , heeft de industrie te kennen gegeven dat het werk aan de verdere 

ontwikkeling van de MLU doorgang vindt. De deelnemende landen zijn overeengekomen dat 

de overeenkomst voor het eerste deel van de MLU, de ontwikkeling en de kwalificatie, 

uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 dient te worden getekend. Daarvoor is politieke 

goedkeuring nodig van alle deelnemende landen. Alle landen spannen zich ervoor in om de 

termijn te halen. De Kamer wordt verzocht om bijgaande brief voor maart 2024 te 

behandelen om verdere vertraging en daaruit voortvloeiende eventuele wijzigingen van de 

ontwikkeling van de MLU te voorkomen. 

Toelichting 
Financiële overwegingen 

 De Kamerbrief is door tussenkomst van HDFC afgestemd met IRF. 

 Met het project is een investering gemoeid van € 661,6 miljoen (inclusief BTW en 

risicoreservering, prijspeil 2023).  

 Deze investering komt ten laste van het investeringsbudget van Defensie. 

Juridische overwegingen 

In het kader van deze Kamerbrief zijn er geen bijzondere juridische overwegingen. De CCC zal 

separaat adviseren (onder meer vanuit de juridische invalshoek) over dit onderwerp. 

Communicatie 

DCo voorziet in in- en externe communicatie. 

Overwegingen Uitvoering 

De uitvoering van deze MLU is noodzakelijk om de NH90 inzetbaar en operationeel relevant te 

houden in de maritieme omgeving. Nederland stelt zo de operationele meerwaarde van de NH-90 

voor de komende jaren zeker, omdat de MLU een aantal noodzakelijke upgrades omvat. 

 

De reden voor de korte periode tussen de ontvangst van de contractdocumenten vanuit de NHI en 

het tekenen van het contract is dat de onderhandelingen met de verschillende deelnemende landen 

langer duurden dan verwacht.  

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van de ondertekenaar en de steller worden gelakt vanwege bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID 

  

 




