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Aanleiding 
Het programma GrIT is door de Tweede Kamer aangewezen als groot project. Dat betekent dat er 

conform de Regeling Grote Projecten wordt gerapporteerd over de voortgang. Over het programma 

GrIT wordt tweemaal per jaar een voortgangsrapportage aan de Kamer gestuurd. Bijgevoegd is de 

4e voortgangsrapportage over de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023. Deze 

rapportage dient op 2 april 2024 aan de Kamer verzonden te worden. Het format van de rapportage 

is vastgesteld door de Tweede Kamer.  

Geadviseerd besluit 
Ik adviseer u akkoord te gaan met de verzending van bijgevoegde brief en bijlagen. 

Kernpunten 
 Op 5 maart 2024 heeft u de Kamer geïnformeerd over de herijkte realisatie- en 

implementatiestrategie voor GrIT (BS2024006430). Deze herijking was aangekondigd in reactie 

op vragen van de Vaste Commissie Defensie (VCD) naar aanleiding van de 3e 

voortgangsrapportage GrIT, waarbij ook een tussentijdse toets van het AcICT werd 

meegestuurd.  

 Op 7 maart 2024 is de Kamer over het programma en de herijkte strategie geïnformeerd met 

een technische briefing. Op 12 maart 2024 heeft het commissiedebat over het programma 

plaatsgevonden.  

 Tijdens het debat heeft u toegezegd dat u in deze rapportage meer details geeft over zaken die 

beter moeten (vertaald naar eventuele knelpunten en risico’s), planning en programmering. 

Daarbij heeft u ook toegezegd aandacht te besteden aan het proces dat wordt doorlopen om de 

behoeften van de Operationeel Commando’s (OPCO’s) op te halen en samen te brengen in een 

integrale planning. Beide toezeggingen doet u gestand in bijgevoegde rapportage.  

 Omdat voorliggende rapportage terugkijkt op de tweede helft van 2023 wordt de herijkte 

strategie niet nader toegelicht in de rapportage. Wel wordt, conform de toezegging, in meer 

detail de huidige stand van het programma geschetst.  

 In de tweede helft van 2023 is de realisatie van GrIT op basis van de in juni 2023 vastgestelde 

planning voortgezet. In afwachting van de herijking heeft het programma zich geconcentreerd 

op de blokken die al gestart zijn. Er zijn geen nieuwe blokken in realisatie genomen.  

 Er is voorlopig voldoende capaciteit beschikbaar voor het programma. In de tweede helft van 

2023 is opnieuw capaciteit toegewezen aan GrIT tot en met Q2 2024.  

 Het programma blijft vooralsnog binnen budget.  

 De parafenronde is gestart met een onopgemaakte versie, het mediacentrum maakt de 

rapportage op in de gebruikelijke opmaak voor verzending.  
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Toelichting 
Financiële overwegingen 

De rapportage is door tussenkomst van HDFC afgestemd met het ministerie van financiën. Het 

ministerie van financiën is akkoord met het verzenden van de brief en bijlagen.  

Juridische overwegingen 

Er zijn geen juridische overwegingen.  

Communicatie 

Gelet op het recent publiceren van de herijkte strategie is er voor deze rapportage geen specifieke 

communicatie voorzien. 

Overwegingen Beleid/Overwegingen Uitvoering 

De voortgangsrapportage is opgesteld door DPLAN in samenwerking met het programma GrIT en 

COMMIT/JIVC.  

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens worden gelakt op grond van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 




