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Voorwoord

Voor u ligt de 4e rapportage van het Comité van Toezicht Investeringsbudget Landelijk

gebied (CvT ILG). De staatssecretaris van EL&I heeft het CvT ILG verzocht nog in

december 2011 een rapportage uit te brengen over de stand van zaken van het ILG op

basis van de ingediende voortgangsrapportages over 2010. Met deze rapportage voldoet

het CvT ILG aan dit verzoek.

Op 6 oktober 2011 heeft de staatssecretaris van EL&I een samenvatting van de

provinciale voortgangsrapportages over 2010 aangeboden aan de Tweede kamer.

W. Veldman (voorzitter)
W. van den Arend
H. Mulder
W. Wijntjes
I. Oomes (secretaris)
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Samenvatting

In deze rapportage treft u een overzicht aan van de gerealiseerde prestaties in het kader

van het Investeringsbudget landelijk Gebied (ILG) door de provincies tot en met 2010

(hoofdstuk 2 en 3). In het kader van het voorbereiden van de toetsing of prestaties

daadwerkelijk zijn geleverd, heeft het CvT ILG de grondpositie in kaart gebracht

(hoofdstuk 4). Inzicht in deze positie is van fundamenteel belang voor de uiteindelijke

beoordeling van de geleverde prestaties. Daarnaast is deze grondpositie belangrijk voor

de zogenaamde “grond voor grond” benadering en om de feitelijke stand van het

grondbezit per 1-1-2011 vast te stellen.

In de annex bij dit rapport is een overzicht opgenomen van de in totaal en per provincie

bereikte resultaten met het ILG ten opzichte van de afspraken in de

bestuursovereenkomsten. In de annex zijn tevens samenvattende overzichten van de

ingediende voortgangsrapportages opgenomen van de ILG prestaties en bestedingen ten

laste van de rijksbijdrage, in totaal en voor de provincies afzonderlijk. In de verstrekte

overzichten is geen informatie opgenomen over de ingebrachte eigen middelen door

provincies en derden. Deze informatie is over het jaar 2010 niet direct voorhanden, omdat

de provincies niet verplicht waren deze op te geven. De gegevens omtrent bestedingen

zijn feitelijke kasuitgaven, waarop accountantscontrole is toegepast.

De voorlopige bevindingen van het CvT ILG zijn in bijlage 1 kort samengevat met

verwijzingen naar de vindplaatsen in de rapportage.

Het in deze rapportage verstrekte cijfermateriaal is gebaseerd op de provinciale opgaven

en heeft nog een voorlopig karakter. Er zal nog een aantal correcties moeten

plaatsvinden. Ook kan het onderzoek naar de opgegeven prestaties en bijbehorende

bestedingen door het CvT ILG nog tot aanpassingen leiden. Daarbij zijn de opgegeven

bestedingen ten laste van het rijksbudget gebaseerd op werkelijke uitgaven en niet op de

afgesproken normkosten. De in de provinciale voortgangsrapportages opgenomen

informatie over verplichtingen en onderhanden werken zullen nog moeten worden

onderzocht. In een naar verwachting in 2012 uit te brengen 5e rapportage zal het CvT ILG

de definitieve uitkomsten opnemen.
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Ongeacht de uitkomsten van de besluitvorming over het onderhandelingsakkoord

decentralisatie natuur zal het CvT ILG in 2012 een validatie van de geleverde prestaties

uitvoeren over de periode 2007 tot en met 2010. Het doel hiervan is om conform de

taakopdracht aan partijen een basis te geven voor de afwikkeling van de rijksbijdrage en

de verdeling tussen de provincies van de overschotten uit het huidige ILG. Tegelijkertijd

kan daarmee een bijdrage worden geleverd aan een transparante startpositie bij de

voorbereiding van de voorgenomen wijziging van de WILG. Een bijzonder aandachtspunt

zal de grondproblematiek zijn, mede in verband met de toekomstige financiering van de

realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. In 2012 wordt voor elke provincie

afzonderlijk door het CvT ILG een rapportage opgesteld, die na hoor en wederhoor aan de

staatssecretaris en de betrokken provincie zal worden aangeboden.
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1 Beoordeling prestaties

1.1 Taak CvT ILG

Het CvT ILG is ingesteld door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 24

september 2009.

De werkzaamheden van het CvT ILG hebben geleid tot 3 rapportages:

1e verslag van 20 juni 2010

In de 1e rapportage heeft het CvT ILG de eerste bevindingen en observaties

gerapporteerd over de ijkpunten in de bestuursovereenkomsten en de nulmeting op kaart

(NOK), de betrouwbaarheid van de gerapporteerde prestaties, de ontschotting van

budgetten en de regievoering in het ILG. Daarbij is een aantal aanbevelingen opgenomen.

2e verslag 16 november 2010

De 2e rapportage betreft de beoordeling van het CvT ILG van de uitgevoerde Mid Term

Review (MTR) van het ILG. Daarin is opgemerkt dat het naar de opvatting van het CvT ILG

niet goed mogelijk was om beleidsbeslissingen te nemen op grond van het toen

beschikbare cijfermateriaal. Daarnaast zijn opmerkingen gemaakt over het totaalbeeld

van prestaties en bestedingen over de periode 2007 tot en met 2009, de geconstateerde

afwijkingen in het kaartmateriaal en is aandacht gevraagd voor de gegevensdefinities. In

dat verband heeft het CvT ILG aanbevolen een landelijke gegevensautoriteit te vormen,

zodat kan worden verzekerd dat alle betrokkenen in het kader van beleidsvorming en

verantwoording gebruik kunnen maken van dezelfde basisinformatie. Ook is gewezen op

tekortkomingen in de verstrekking van accountantsverklaringen. In de 2e rapportage is

een overzicht opgenomen van de bijdragen in het ILG van provincies en van derden tot en

met 2009.

3e rapportage 24 februari 2011

Een 3e rapportage is in nota vorm aan de staatssecretaris van EL&I uitgebracht in het

kader van het kabinetsbesluit te komen tot een nieuw bestuurlijk akkoord tussen rijk en

provincies, de voorgenomen bezuiniging van € 600 miljoen en de gewenste herijking van

de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het doel van deze nota was om aan partijen een
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handreiking te geven voor een doelmatige en rechtmatige afrekensystematiek van het

ILG. Deze nota is aangemerkt als 3e rapportage.

4e verslag

Het CvT ILG heeft in de loop van september 2011 de beschikking gekregen over de

voortgangsrapportages over 2010 van de afzonderlijke provincies. Volgens de

bestuursovereenkomsten is de indieningsdatum 1 april van elk jaar. Op 6 oktober 2011

heeft de staatssecretaris van EL&I een tweetal rapportages aan de Tweede kamer

toegezonden. Eén rapportage betreft de verantwoording van de staatssecretaris over de

voortgang van de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), aangemerkt als

groot project in het kader van de procedureregeling grote projecten van de Tweede

kamer. De tweede rapportage over het ILG is informerend en betreft de stand van zaken

van het ILG als geheel. Hoewel deze rapportages deels overlappend zijn, is het

kenmerkende verschil dat het rijk verantwoordelijk is voor de EHS en dat de provincies

(gedeputeerde staten) vanaf 1 januari 2007 op grond van de WILG verantwoordelijk zijn

voor de uitvoering van het ILG als geheel.

In een algemeen overleg met de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris toegezegd het

CvT ILG te verzoeken in december een 4e rapportage uit te brengen. Het CvT ILG voldoet

met deze rapportage aan dit verzoek met als aantekening dat slechts beperkte tijd

beschikbaar is geweest voor een analyse van de prestaties per provincie. In 2012 zal deze

analyse worden voortgezet per provincie.

Door het CvT ILG zijn sinds de 3e rapportage de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Globale beoordeling van de voortgangsrapportages over 2010 van de afzonderlijke

provincies;

- Bespreking van de beoordeling met de provincies, met uitzondering van de

provincies Noord Brabant, Groningen en Friesland. Voor deze provincies was het

om agendatechnische redenen niet mogelijk nog dit jaar een gesprek met het CvT

ILG te hebben. Met de provincies Utrecht en Flevoland vinden later in december

nog gesprekken plaats;

- Een eerste analyse van de verwervingstaakstelling in het bijzonder van de aard en

omvang van de grondmutaties; doel van deze analyse is mede het vaststellen van

de overeenstemming van de opgaven van aan- en verkopen tussen de
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verschillende participanten (Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), Dienst

Landelijk Gebied en provincies (DLG), Staatsbosbeheer (SBB) en particuliere terrein

beherende organisaties PNB).

Het is de taak van het CvT ILG om de voortgang van de prestaties van de afzonderlijke

provincies te beoordelen. Het CvT ILG is met de planning van zijn werkzaamheden er van

uitgegaan dat deze beoordeling in 2014 moest zijn afgerond. Het voorliggende

onderhandelingsakkoord tussen rijk en provincies betekent een verkorting van de ILG

periode van 7 naar 4 jaar. Het akkoord gaat er van uit dat de afgelopen periode van 4 jaar

(2007 tot en met 2010) worden afgerekend volgens de methodiek van daadwerkelijk

geleverde prestaties. Vanaf het jaar 2011 gelden mogelijk nieuwe afspraken, waarin het

prestatiebeginsel geen rol meer speelt.

In het onderhandelingsakkoord is overeengekomen dat de uit het ILG resterende

rijksbijdrage middelen na aftrek van geaccordeerde bestedingen en per 21 oktober 2010

bestaande verplichtingen volgens een vaste verdeelsleutel onder de provincies wordt

verdeeld. Dit betekent dat geen onduidelijkheden mogen bestaan over de bestedingen tot

en met het jaar 2010. Overigens zal volgens het CvT deze redenering ook gelden bij

afrekening per 31 december 2013. Bij het afrekenen zijn in beginsel, gegeven de WILG en

het onderhandelingsakkoord, de daadwerkelijk gerealiseerde prestaties maatgevend. Het

CvT wijst op de mogelijke onzekerheden die in de verantwoording kunnen zitten zoals:

 Er is nog niet vastgesteld of gerapporteerde prestaties daadwerkelijk toerekenbaar

zijn aan het ILG en in het bijzonder aan de rijksbijdrage. In het gerapporteerde

cijfermateriaal zijn meerdere en verschillende inconsistenties vastgesteld;

 In het kader van de mogelijke afrekening in 2012 is het nodig om informatie te

hebben over de bestedingen ten laste van het ILG van de provincies en derden. Deze

informatie hoefden provincies niet op te geven in de voortgangsrapportage 2010;

 De accountantsverklaringen geven voor de gehele periode van 2007 tot en met 2010

voor een aantal provincies soms aanzienlijke beperkingen in het oordeel. Dit heeft

overigens niet tot actie van het Ministerie van EL&I geleid;

 Op de openstaande verplichtingen per 20 Oktober 2010 is geen accountantscontrole

toegepast.

Bijlage 1 bevat een overzicht van de bevindingen van het CvT ILG met verwijzing naar de
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vindplaats in dit verslag. Bijlage 2 bevat een beschrijving van het algemene kader van het

huidige ILG. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen in het ILG

sinds de ondertekening van de bestuursovereenkomsten in december 2006. In bijlage 4

zijn criteria opgenomen om de prestaties te beoordelen. In bijlage 5 zijn de verschillen

aangegeven tussen de gegevens in de voortgangsrapportage ILG zoals verzonden naar de

Tweede Kamer en de gegevens zoals ze volgens het CvT ILG moeten zijn.

1.2 Voorgestelde werkwijze

in overleg en afstemming met de afzonderlijke provincies zal het CvT ILG per operationeel

doel de daadwerkelijk aan de rijksbijdrage van het ILG toerekenbare prestaties

vaststellen.

Het CvT ILG zal de gerealiseerde prestaties kwalitatief beoordelen door te inventariseren

op basis van welke kwaliteitscriteria de natuurorganisatie de gronden in beheer heeft

genomen.

Aan de provincies zal worden gevraagd per operationeel doel inzicht te geven in

gerealiseerde prestaties. Het ILG zal op basis van bijlage 4B bij de

bestuursovereenkomsten de afgesproken verificatiewerkzaamheden uitvoeren,

waaronder visitatie. Aan de provincies zal worden gevraagd afrekenbare doelen zo

spoedig mogelijk aan het CvT ILG voor te leggen.

In 2012 zal het CvT ILG voor elke provincie afzonderlijk een rapportage opstellen waarin

per operationeel doel de bevindingen bij de gerapporteerde prestaties worden

opgenomen. De bevindingen van het CvT ILG zullen in een formele hoor- en wederhoor

procedure met de afzonderlijke provincies worden afgestemd. Bij verschil van inzicht

tussen CvT ILG en Provincie zal de opvatting van de provincie integraal worden

opgenomen.

De rapportage van het CvT ILG per provincie zal tegelijkertijd ter beschikking worden

gesteld aan de staatssecretaris van EL&I en het College van Gedeputeerde Staten van de

provincie. In verband met de voorgenomen ‘grond voor grond’ benadering

(onderhandelingsakkoord) zal het CvT ILG in de provinciale rapportages ingaan op de

bereikte grondpositie in het kader van het ILG. Na afronding van de rapportages per

provincie zal een afsluitende 5e verslag worden uitgebracht.
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2 Stand ILG per 1 januari 2011

Het investeringstijdvak van het ILG loopt van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013. Dat wil

zeggen dat inmiddels 4 van de 7 jaren zijn verstreken. Over de stand van zaken wordt jaarlijks onder

regie van EL&I een tweetal rapportages opgesteld en aangeboden aan de Tweede Kamer:

- Rapportage over het ILG als geheel;

- Afzonderlijke verantwoordingsrapportage over de EHS in het kader van de procedure grote

projecten.

Inhet najaarvan2010 iseenzogenaamde MidTermReview(MTR)uitgebrachtover de prestaties en

bestedingen tot en met 2009. Op 6 oktober 2011 is door staatssecretaris Bleker de stand van zaken

gerapporteerd over de periode 2007 tot en met 2010.

2.1 Totaalbeeld bestedingen

Van de bestedingen ten laste van het ILG tot en met 2010 kan het volgende overzicht worden

gegeven:

Bedragen x € 1.000

Bestedingen

BO Realisatie Onbesteed

t/m 2010 2011 -2013

€ € €

Totaal beschikbaar 4.151.419 2.016.448 2.134.971

PNB/POP/BBL -432.699 -161.014 -271.685

Totaal via ILG 3.718.720 1.855.434 1.863.286

NB: inde tabelzijn de bestedingen t/m2010 opgenomen voor €2.016 miljoen. Inde voortgangsrapportage

ILG2010 ,die aande Tweede Kamer isaangeboden d.d.6 oktober2011 zijnals totalebestedingentoten

met2010 opgenomen€2.014 miljoen.Dit is inclusiefde PNB-leningen(particuliernatuurbeheer)voor

overgedragengrondendie tengunste vanhet ILGworden gebracht. Hetverschilvan €2 miljoenbetreft de

uitgavenvoorbeheer,die vooreente laagbedrag inde rapportage aande Tweede Kamer isopgenomen.

VolgenshetCvT ILGzijnde totale bestedingen voorbeheer€419,9. Inde voortgangsrapportage ILG2010 is

opgenomen€417,9 (zie bijlage 5)

De bestedingen betreffen de uitgavengedaandoorDLG, DRen de provincies,die tenlaste vande

rijksbijdragenzijngekomen. In deze cijfers zijn geen verplichtingen opgenomen.
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Uit het totaal beeld kan worden afgeleid dat ongeveer de helft van het beschikbare budget is

besteed. Dat betekent een achterstand op de verwachtingen van ca €260 miljoen tot en met 2010.

Ook de inzet van PNB middelen heeft achterstand. De reden is dat aanzienlijk minder gronden zijn

overgedragen aan terreinbeherende organisaties. De bovenstaande cijfers betreffen de opgaven

van de provincies. Beoordeling van de onderliggende prestaties door het CvT ILG kunnen er toe leiden

dat de aan het ILG toerekenbare bestedingen neerwaarts worden bijgesteld.

Het beeld per operationeel doel op kasbasis is als volgt:

Onderdeel ILG BO Realisatie Restant

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 %

EHS 2.123.778 1.305.066 818.712 38,55%

Buiten EHS 452.895 118.901 333.994 73,75%

Landbouw 184.360 113.575 70.785 38,39%

Recreatie 546.820 193.937 352.883 64,53%

Landschap 126.978 97.790 29.188 22,99%

Bodem 5.250 1.277 3.973 75,68%

Water 129.442 13.922 115.520 89,24%

Aandachtsgebieden 571.896 169.016 402.880 70,45%

Vitaliteit 10.000 2.964 7.036 70,36%

Totaal 4.151.419 2.016.448 2.134.971 51,43%

Uit het bestedingsoverzicht kan wordenafgeleid dat opeen aantalonderdelen van het ILGsprake is van

substantiële overbesteding. Dit geldt voor EHS, Landbouw en Landschap.

OnderbestedingdoetzichvoorbijdeNatuurbuitendeEHS,Recreatie,Bodem,Water,Aandachtsgebieden

(reconstructie)enVitaliteit.

In de annex bij dit rapport zijn zowel voor het geheel als voor de afzonderlijke provincies overzichten

opgenomen van de gerapporteerde cumulatieve prestaties als de uitputting van de rijksbijdrage per

onderdeel van het ILG. In het totaaloverzicht zijn niet de bijdragen opgenomen die ten laste zijn

gekomen van de provincies en van derden. De gegevens hierover zijn, zoals afgesproken in de

bestuursovereenkomsten, alleen verstrekt tot en met 2009. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk

een totaaloverzicht te geven van het ILG.

Het cijfermateriaal is gebaseerd op de opgaven van de afzonderlijke provincies in de

voortgangsrapportages over het jaar 2010. De opgaven van de gerealiseerde prestaties zullen nog

worden gevalideerd. De validatie kan invloed hebben op de ten laste van het ILG gebrachte

bestedingen. Er kan daarom nog niet worden gesproken van betrouwbare cijfers ten behoeve van een

eventuele afrekening per 1 januari 2011.
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Bij het totaalbeeld heeft het Cvt ILG de volgende constateringen:

1. Volgens de voortgangsrapportages is de taakstelling om ruim 20.000 hectare nieuwe natuur te

verwerven voor bijna 80% gerealiseerd. In de bestuursovereenkomsten is een budget

vastgesteld voor deze verwerving van €600 miljoen. De opgegeven bestedingen bedragen

ca €716 miljoen. Daarnaast is nog 2.000 ha aangekocht voor bos- en natuurterreinen.

Maximaal mag landelijk € 35 mln. worden besteed aan aankoop hectares voor bos- en

natuurterreinen.

2. De inzet van ruilgronden uit het BBL bezit beperkt is geweest. In de afgelopen periode is

ongeveer 17% van de beschikbare gronden ingezet.

3. In totaal is in de afgelopen 4 jaar ca. 7.000 hectare overgedragen aan terreinbeheerders.

4. De volledige inrichting van EHS gronden is sterk achtergebleven bij de ambities. Het doel

was om de huidige investeringsperiode bijna 66.000 ha nieuwe natuur in te richten. Daarvan

is volgens opgave ruim 14.000 ha gerealiseerd.

5. De prestaties in het kader van beheer voor alle onderdelen van het ILG lijken op orde.

Het beschikbare budget laat een forse onderscheiding zien. Het afgesproken budget bedraagt

bijna € 950 miljoen. De opgegeven bestedingen zijn ca €416 miljoen.

6. De Ecologische verbindingszones en de oplossing van knelpunten in de EHS zijn niet

gerealiseerd.

7. De beoogde verbetering van de milieukwaliteit in het kader van de EHS en de Vogel en

Habitatrichtlijn is in het geheel niet bereikt. Het totaal beschikbare budget voor Natuur

buiten de EHS is € 453 miljoen. Hiervan is tot en met 2010 € 119 miljoen besteed. Daarbij

de besteding zeer hoog in relatie tot de gerealiseerde prestaties.

8. Het onderdeel Landbouw laat achterlopende prestaties zien, bij hogere kosten.

9. Recreatie is op alle onderdelen met uitzondering van het beheer achtergebleven bij de

afgesproken prestaties. Het beschikbare budget is bijna € 547 miljoen. Hiervan is tot en

met 2010€ 194 miljoen besteed.
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10. Landschap lijkt vrijwel over hele linie op orde en loopt wat betreft de prestaties voor op de

gemaakte afspraken. Op de onderdelen Bodem en Water zijn vrijwel geen prestaties

gerealiseerd. Het beschikbare budget is grotendeels nog beschikbaar.

11. Voor de aandachtsgebieden zijn weinig prestaties gerapporteerd. Van het beschikbare

budget van € 572 miljoen is nog € 169 miljoen beschikbaar.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het ILG succesvol is geweest op de onderdelen

Verwerving (EHS), Beheer (bij alle onderdelen) en Landschap. Voor het grootste deel van het ILG dient

er nog het één en ander te worden gedaan om de prestaties (tijdig) te realiseren.

2.2 Uitputting Groenfonds

De bevoorschotting van de provincies in het kader van het ILG verloopt via het Groenfonds. De

provincies houden een bankrekening aan, waarop het ministerie van EL&I (voormalig LNV) jaarlijks

een evenredig deel van het beschikbare budget als voorschot stort. De provincies zijn vrij deze

bedragen op te nemen ten behoeve van het doen van bestedingen ten laste van het ILG. Per 31

december 2010 is het nog opneembare saldo van alle provincies gezamenlijk ruim €240 miljoen.

Uit de voortgangsrapportages blijkt dat de provincies tot en met 2010 €1,86 miljard ILG hebben

besteed. De onttrekkingen uit het Groenfonds bedragen € 1,64 miljard, zodat de provincies uit

andere middelen ruim €220 miljoen hebben gefinancierd. De in de voortgangsrapportages

opgenomen bestedingen komen vrijwel overeenmet de verstrekte voorschotten van EL&I.

Vastgesteld moet nog worden hoe de provinciale saldi bij het Groenfonds worden afgewikkeld.

Nationaal Groenfonds ILG bedragen x € 1.000

Totaal provincies 2007 2008 2009 2010 tm. 2010

Saldo 1 januari 0 195.580 285.986 249.977

Ontvangen voorschotten LNV 439.201 498.177 427.940 472.265 1.837.583

Ontvangen rente -/- kosten 9.344 11.992 6.400 1.571 29.307

Stortingen provincies 10.720 1.714 0 0 12.434

Onttrekkingen ILG 263.685 421.477 470.349 483.273 1.638.784

Saldo 31 december 195.580 285.986 249.977 240.540
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2.3 Algemene bevindingen CvT ILG bij de voortgangsrapportages

1. Goed rentmeesterschap laat zich niet dwingen. Het CvT ILG wijst er op dat de provincies

onvoldoende tijd en ruimte hebben gekregen om de afspraken uit de

bestuursovereenkomsten na te kunnen komen. Het ruimtelijk beleid vraagt tijd, vanwege

het grote aantal belangen van individuele burgers, instellingen en bedrijven, die zich bij de

uitvoering manifesteren. Daarin ligt een belangrijke oorzaak van het complexe en

omvangrijke karakter van de inrichting van het landelijk gebied. De provincies hebben er op

vertrouwd dat deze eerste plan periode zou worden gevolgd door een tweede periode van

2014 tot en met 2020. Processen in het landelijk gebied vragen in de praktijk veel tijd.

Daarbij zijn de lopende processen en bereikte resultaten grotendeels een gevolg van in het

verleden onder vroegere Landinrichtingswet gestarte projecten. Met de huidige

stelselwijziging vereist dit bijzondere zorg van de overheden gezamenlijk.

2. Provincies en rijk hebben de afgelopen ILG periode regelmatig overlegd, maar een

passend podium om te laten zien wat er allemaal is gerealiseerd, ontbrak. De aandacht is

volledig gelegd op de macroproblematiek van beschikbare middelen. Afstemmingen van het

rijk met de afzonderlijke provincies over prestatieproblemen en lokale kostenvragen hebben

daardoor geen aandacht gehad. Ook op het niveau van beleidsvelden en operationele

doelen is geen passende voorziening geweest om in gezamenlijk overleg tot visievorming en

noodzakelijke bijstellingen te komen. Tevens heeft het CTV ILG in gesprekken met provincies

moeten constateren dat de gebiedsprocessen na 20/10/20 10 voor een groot deel tot een

“standstill”zijn gekomen. Het ILG ziet deze tekorten als een belangrijke verklaring voor het

achterblijven van resultaten.

3. Vastgesteld kan worden dat de activiteiten in het kader van het ILG voor het overgrote deel

zijn uitgevoerd onder leiding of met ondersteuning door de Dienst Uitvoering Landelijk Gebied

(verwerving en inrichting)en de Dienst Regelingen (beheer). Beide organisaties vervulden

deze functie ook voor 2007. Vanaf 2007 zijn de provincies de opdrachtgever geworden voor

deze diensten. Voor het slagen van het toekomstig gebiedsgerichte beleid zijn deze

organisaties van groot belang, omdat in deze organisaties de kennis en informatie is

opgeslagen.

4. Met de introductie van de WILG is met ingang van 1 januari 2007 de

beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het gebiedsgerichte beleid in Nederland al
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gedecentraliseerd naar de provincies. De huidige discussie in vervolg op het regeerakkoord

betreft daarom in eerste instantie de financieringswijze. Het huidige ILG is een zogenaamde

specifieke uitkering in de zin van de Financiële verhoudingswet. Belangrijke kenmerken (in

het kader van het ILG) hiervan zijn dat sprake is van een doeluitkering, dat wil zeggen dat de

middelen niet aan andere dan de afgesproken doelen mogen worden besteed, dat na een

periode van 7 jaar op gecontroleerde wijze moet worden afgerekend en verantwoording

moet worden afgelegd over de wijze van besteding binnen de gestelde voorwaarden. De wens is nu

de toekomstige middelen (met name voor het beheer) aan de provincies te verstrekken via een

algemene uitkering uit het Provinciefonds waaraan geen rekening- en verantwoordingseisen

zijn gesteld. Voor de afrekening van de resterende middelen uit het huidige ILG zijn in het

onderhandelingsakkoord afspraken gemaakt.

5. Het CvT ILG gaat bij de beoordeling van de voortgang van de prestaties uit van de huidige WILG

en bijbehorende regelingen en afspraken. Zolang de wet niet is gewijzigd blijft naar de opvatting van

het CvT ILG de WILG leidend. Het Regeerakkoord en het mede daarop gebaseerde

onderhandelingsakkoord vormen een belangrijk politiekgegeven, maar veranderen niet de rechten

en verplichtingen die uit de wet voortvloeien. Verwacht wordt dat de gehele parlementaire

behandeling van zowel de ontwerp Natuurwet als de beoogde wijziging van de WILG een groot deel

van 2012 in beslag zal nemen. Het CvT ILG geeft daarom in overweging duidelijkheid te geven aan alle

betrokken partijen, dat de WILG en de bestuursovereenkomsten met de daarin gemaakte afspraken

onverminderd van kracht blijven.

6. Artikel 7 lid 3 van de WILG geeft aan dat rijk en provincies in het jaar 2011 overleggen aan de hand

van de voortgang van de realisatie van de prestaties en van de tot dan toe gerealiseerde besteding

van het investeringsbudget of wijziging van de overeenkomst noodzakelijkofwenselijk is,mede methet

oogopwijzigingenin hetgebiedsgerichte beleid.Ditoverlegheeftnietplaatsgevonden in2011.

7. De keuze destijds voor een programmaperiode van 7 jaar van 2007 tot en met 2013 heeftalsbewust

gekozenvoordeeldatdelooptijdovereenkomtmetbelangrijkeparallelleEuropese programma’s voor de

structuurfondsen, zoals het ELFPO, EFRO, ESF en het GLB. ILG gelden zijn de afgelopen jaren mede

ingezet om cofinanciering uit de structuurfondsen (in het bijzonder ELFPO) mogelijk te maken. Bij

beëindiging van het ILG beleid , vraagt de aanspraak op deze Europese gelden en de rechtmatige

besteding hiervan bijzondere aandacht.
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8. Ineenbriefvande staatssecretarisaande natuurbeherende organisaties ismeegedeelddatPNB

leningen voorlopig worden opgeschort. Het is niet duidelijk hoe hieraan uitvoering wordt gegeven.

9. In verband met de door het rijk ingeboekte bezuiniging is door de staatssecretarisbij brief aan de

provincies meegedeeld dat de afgesproken stortingen in het Groenfonds voor 2012 en 2013 deels

worden verschoven naar de jaren 2014 tot en met 2016. Het CvT ILG vraagt aandacht voor de

afwikkeling van de realisatie van de prestaties en de besteding van de middelen in het jaar

2011. Het jaar 2011 valt in principe binnen het onderhandelingsakkoord. Echter, de

realisatie van de prestaties en de besteding van de middelen zijn gebaseerd op de oude

ILG-situatie. De voorschotten zijn in 2011 uitbetaald door het ministerie van EL&I conform

de ILG systematiek. Het is dan ook van belang om te bepalen op welke wijze de realisatie

van de prestaties en de besteding van de middelen wordt afgehandeld.

10. De voortgangsrapportages van de provincies over 2010 zijn in september 2011 beschikbaar

gekomen. Volgens de bestuursovereenkomsten moesten deze rapportages uiterlijk 1 april 2011

worden ingeleverd. Er is daarom nog weinig tijd geweest voor analyse. De vertraging, die door rijk

en provincies gezamenlijk is overeengekomen, heeft mede als gevolg dat de

voortgangsrapportages geen rol hebben kunnen spelen bij de totstandkoming van het

onderhandelingsakkoord.
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3 Prestaties en bestedingen per operationeel doel

Het CvT ILG heeft een totaaloverzicht gemaakt van de prestaties en bijdragen. In dit totaaloverzicht

zijn de overeengekomen prestaties en bijdragen volgens de Bestuursovereenkomsten

opgenomen inclusief de wijzigingen 2007 tot en met 2010. Tevens zijn de gerealiseerde prestaties

en bestede bijdragen over de periode 2007 tot en met 2010 volgens de door de accountant

gewaarmerkte voortgangsrapportages verwerkt. Hierbij is geen rekening gehouden met het

onderhanden werk, omdat in de voortgangsrapportage de status van het onderhanden werk niet is

vermeld. Tevens bestaat de indruk dat provincies verschillende interpretaties aan het onderhanden

werk geven. Voor het volledige inzicht is het overigens wel van belang om het onderhanden werk

mee te nemen.

Het CvT ILG heeft een analyse op dit totaaloverzicht uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de verwerving van

de grond goed op schema ligt. De inrichting loopt ogenschijnlijk ver achter, maar hierbij dient de

onderhanden werkpositie bijgeteld te worden. Echter, de status van het onderhanden werk blijkt

niet duidelijk uit de voortgangsrapportages. Ook uit de bestedingen valt niet direct af te leiden hoe

ver provincies met het onderhanden werk zijn. Hierdoor is het lastig om een beeld te vormen van de

inrichtingssituatie.

Het beheer lijkt goed op schema te liggen. Maar of de hectares, die zijn verantwoord onder beheer

voldoen aan de doelstellingen van het ILG, zou nader onderzocht moeten worden.

De ILG prestaties voor landschap zijn bijna gerealiseerd. Alleen het inrichten van het landschap is nog

niet klaar, hoewel de toegekende rijksbijdrage al is besteed. Wellicht kunnen de niet benutte gelden

voor de reeds gerealiseerde prestaties Veenweidegebied, Overig natuur en Vitaliteit worden gebruikt

om de inrichting van het landschap af te maken.

Het merendeel van de andere ILG prestaties eind 2010 is voor minder dan de helft gerealiseerd. De

vraag is dan ook of het zinvol is deze prestaties af te maken of hiermee te stoppen. Dit hangt ook

samen met de gelden die er reeds door partijen zijn ingestopt en de gelden die nog uitgegeven

moeten worden om de prestatie af te maken volgens de ILG doelstellingen. Per prestatie zal

wellicht deze keus gemaakt moeten worden. Tevens geeft het CvT ILG in overweging mee om bij

deze keuze het nut en de noodzaak van het realiseren van de prestatie mee te wegen.
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3.1 Natuur

3.1.1 Ecologische hoofdstructuur (EHS)

De taakstelling voor natuur is verdeeld in de Ecologische hoofdstructuur (EHS) en natuur

buiten EHS.

Verwerven nieuwe EHS

De verwerving van de gronden EHS lijkt voor een groot deel klaar te zijn. Er is 78% van de te behalen

prestaties gerealiseerd. Echter, in hoeverre de gronden binnen de huidige begrenzingenEHS liggen, isnog

nietbekend.De overeengekomenrijksbijdrage voorde verwerving van de EHS is (nagenoeg) geheel

besteed door de provincies. Er is dus geen ILG-budget meer om de resterende gronden te verwerven.

De meeste provincies hebben gepresteerd in in lijn met het landelijke beeld. De provincies Friesland,

Utrecht en Noord Holland blijven duidelijk achter.

De afgesproken prestatie voor het ruilen van de gronden van het BBL-bezit per 1-1-2007 voor het

realiseren van de nieuwe EHS loopt ver achter. Slechts 17% is gerealiseerd. De vraag is of de

afgesproken prestatie nieuwe EHS, ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 gestand moet blijven. Deze prestatie

Prestaties Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

PE Taak Taak Besteding

Totaaloverzicht BO tm 2010 Realisatie Realisatie BO tm 2010 Realisatie Realisatie

Cum. Tm 2010 Cum. Tm 2010

PE PE % € € %

1 Natuur

EHS

Verwerving HA 20.734 16.158 78% 599.836 715.970 119%

Nieuwe EHS, verwerven

lop. Verplichtingen HA 0 0 0% 0 2.080 0%

ruilgrond HA 0 7.427 0% 0 0 0%

Aankoop bestaande EHS

voor bos- en

natuurterreinen (max. €

35 mln. landelijk) HA 0 2.031 0% 0 3.469 0%

Nieuwe EHS, ruilen BBL

bezit 1-1-2007 HA 17.546 3.054 17% 0 0 0%

Overgedragen per 1-1-

2007 tbv nieuwe EHS HA 0 7.018 0% 0 0 0%

Inrichting HA 65.781 14.252 22% 468.230 158.632 34%

Beheer HA 328.721 283.915 86% 942.452 415.982 44%

Veenweidegebied HA 51.000 88.010 173% 7.960 4.068 51%

EVZ's HA 1.027 52 5% 0 0 0%

Knelpunten EHS (aantal) AANT 36 6 17% 105.300 4.865 5%

Totaal Euro € 2.123.778 1.305.066 61%

Prestatie
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kan ook worden gezien als een middel om het doel, het realiseren van de nieuwe EHS, te bereiken. Het

lijkt erop dat de bestaande voorraad ruilgrond per 1-1-2007 niet goed uitruilbaar is, want de

provincies hebben andere ruilgronden gekocht. De provincies Frieland, Overijssel en Zeeland

presdteren ruim boven het landelijk gemiddelde.

De provincies hebben in totaalca. 7.400 hectare aan nieuwe ruilgrond verworven. Indiende ruilgrondvoor

de verwervingvan de nieuwe EHSwordtopgeteld bijde verworven hectares nieuwe EHS, dan is

ruimschoots voldaan aan de prestatie Verwerving nieuwe EHS, zoals afgesproken in de

Bestuursovereenkomst.

In het kader van het extra ter beschikking gestelde budget van €35 miljoen voor de aankoop van bos-

en natuurterreinen is ruim 2.000 ha verworven. Van het beschikbare budget is bijna € 3,5 miljoen

besteed.

De provincies hebben tot en met 2010 7.000 hectare grond overgedragen aan terreinbeheerders.

Deze gronden zijn grotendeels ingericht. Hiervoor is geen prestatieafspraak gemaakt. Opgemerkt

kan worden dat minder dan een derde van de verkregen gronden is overgedragen, zodat hier sprake

is van een achterstand.

Indien de afgesproken prestaties voor verwerven nieuwe EHS en nieuwe EHS ruilen BBL bezit per 1-1-

2007, bij elkaar worden geteld en worden afgezet tegen de gerealiseerde prestaties inzake

aankopen en ruilen van grond, blijkt dat ca. 75% is gerealiseerd.

Inrichten nieuwe EHS

De prestatie Inrichten nieuwe EHS loopt aanzienlijk achter. Er is 22% van de afgesproken

prestaties gerealiseerd. Positieve uitzonderingen zijn Friesland Noord Holland en Flevoland. Volgens

de voortgangsrapportages 2010 is ca. 40% onderhanden.

Van de rijksbijdragen is 34% besteed. Dit zijn zowel bestedingen voor de gerealiseerde inrichting als

voor de inrichting die nog onderhanden is. Het is onduidelijk in hoeverre het onderhandenwerk klaar

is. Dat blijkt ook niet uit de bestede middelen. Hiervoor zal nader onderzoek moeten worden

verricht.

In de bestuursovereenkomsten is afgesproken dat bijna 66.000 ha grond in het kader van de EHS

zou moeten zijn ingericht tot en met 2013. Hiervan is volgens de opgaven ruim 14.00 gerealiseerd.
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De achterstand bedraagt daarom ca 52.000 ha.

Beheer EHS

De prestaties bij Beheer EHS zijn een momentopname en kunnen niet worden gerelateerd

aan de bestedingen. De prestaties zijn hectares waarvoor meerjarige contracten zijn afgesloten.

De gerealiseerde bestedingen gaan over de afgelopen vierjaar. Nader onderzoek isnodig om te

zien of de prestaties zijn gerealiseerd en in hoeverre het de overeengekomen bijdrage is benut.

De opgegeven prestaties beheer zijn voor alle provincies boven de gemaakte afspraken.

Daarentegen zijn de bestedingen over de afgelopen 4 jaren aanzienlijk lager dan verwacht.

Veenweidegebieden

De afgesproken prestatie voor de Veenweidegebieden is ruimschoots gehaald. Dit geldt voor

alle betrokken provincies (Zuid Holland, Noord Holland en Limburg). De overeengekomen

rijksbijdrage is voor 51% gebruikt. Deze prestatie zou nader beoordeeld en definitief afgerekend

kunnen worden.

EVZ’s en knelpunten EHS

De ecologische verbindingszones (EVZ’s) zijn nauwelijks gerealiseerd. Voor het realiseren van de EVZ’s is

destijds ook geen rijksbudget toegekend.

Vande 36 knelpuntenEHSzijnvolgensopgave slechts6 gerealiseerd.Vanhetbeschikbare budget van ca €

105 miljoen is ca. €4 miljoen besteed.

3.1.2 Natuur buiten EHS

Prestaties Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

PE Taak Taak Besteding

Totaaloverzicht BO tm 2010 Realisatie Realisatie BO tm 2010 Realisatie Realisatie

Cum. Tm 2010 Cum. Tm 2010

PE PE % € € %

Buiten EHS

EHS/VHR HA 98.230 1.223 1% 255.480 60.197 24%

EHS/VHR KM 30 0 0%

(aantal) AANT 126 74 59% 30.761 15.846 52%

Soortenbescherming AANT 84 43 51% 17.224 5.525 32%

Westerschelde HA 600 535 89% 138.050 33.501 24%
Natuurbeheer buiten

EHS^ HA 59.958 58.216 97% 0 0 0%

Overig natuur AANT 39 41 105% 11.380 3.832 34%

Totaal Euro € 452.895 118.901 26%

Prestatie
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Milieukwaliteit EHS/VHR

Van de afgesproken prestatie milieukwaliteit EHS/VHR is nagenoeg niets gerealiseerd.

Daarentegen is ca. 24% van het beschikbare budget van ca. €255 miljoen, te weten ca.

€60 miljoen besteed. Alleen de provincies Gelderland en Zeeland laten prestaties zien.

Nationale parken en soortenbescherming

De prestaties voor nationale parken en soortenbescherming liggen behoorlijk op schema.

Ook de besteding van de rijksmiddelen ligt in de lijn met de realisatie van de prestaties.

Westerschelde

Het gaat hierbij om realisatie van de projecten Westerduinen, buitendijkse projecten, waaronder

Perkpolder, uitbreiding van het Zwin en voorbereiding De verwerving van gronden voor de

Westerschelde is voor 89% gerealiseerd, waarbij 24% van de overeengekomen rijksbijdrage is

besteed.

Natuurbeheer buiten EHS

De prestaties voor natuurbeheer buiten EHS zijn nagenoeg gerealiseerd. Alleen de provincie Gelderland

blijft achter. Om deze prestatie eventueel definitief afte kunnen rekenen, is nader inzicht in de

beheersystematiek nodig.

Overig natuur

Bij overig natuur is het afgesproken prestatieniveau als geheel gerealiseerd en is 34% van de

rijksbijdragen benut. De provincies Groningen, Zuid Holland en Noord Holland zijn daarbij

achtergebleven. Deze prestatie kan definitief worden afgerekend. Er resteert nog ca. € 7 mln. aan

niet bestede rijksbijdragen waarvan mogelijk een deel voor andere ILG-doelen kan worden ingezet.

3.2 Landbouw

Prestaties Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

PE Taak Taak Besteding

Totaaloverzicht BO tm 2010 Realisatie Realisatie BO tm 2010 Realisatie Realisatie

Cum. Tm 2010 Cum. Tm 2010

PE PE % € € %

2 Landbouw

Inrichten HA 143.369 68.655 48% 100.310 84.346 84%

Overig landbouw HA 800 215 27% 74.090 26.967 36%

Duurzaam ondernemen AANT 42 21 50% 9.960 2.262 23%

Totaal Euro € 184.360 113.575 62%

Prestatie
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De prestatie voor de inrichting van de landbouw en de prestatie voor duurzaam ondernemen lopen

licht achter zowel in totaal als bij vrijwel alle provincies. Bij inrichting hebben de provincies

Groningen en Gelderland meer gepresteerd dan overeengekomen. Tevens is ca. 34% in

onderhanden. Voor het inrichten van de landbouw is reeds 84% van het budget besteed. Dit is

inclusief de besteding van de onderhandenwerk hectares. In hoeverre het restant van het budget

voldoende is om de inrichting volledig te realiseren, is nog niet bekend.

Bij de prestatie duurzaam ondernemen is slechts 1/4 van het budget gebruikt om de helft van de

prestatie realiseren. Wellicht kan het niet benutte budget worden ingezet voor de inrichting.

De prestatie voor overig landbouw loopt achter. Er is slechts 27% gerealiseerd, waarbij 36% van het

budget is benut.

3.3 Recreatie

De prestaties voor de verwerving en inrichting van de recreatie om de stad lopen achter. De

bestedingen lopen redelijk in lijn met de gerealiseerde prestaties. Alleen de provincie Gelderland heeft

de verwervingsdoelstelling gehaald. De inrichtingsdoelstelling is met alleen in Noord Holland

Prestaties Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

PE Taak Taak Besteding

Totaaloverzicht BO tm 2010 Realisatie Realisatie BO tm 2010 Realisatie Realisatie

Cum. Tm 2010 Cum. Tm 2010

PE PE % € € %

3 Recreatie

Verwerven HA 3.754 1.607 43% 316.040 141.960 45%

Ruilen Rods HA 3.577 1.163 33% 0 0 0%

Ruilen BBL-bezit per 1-1-

2007 tbv RodS HA 0 1.015 0% 0 0 0%

Overgedragen per 1-1-

2007 tbv RodS HA 0 103 0% 0 0 0%

PASO HA 500 0 0% 25.900 0 0%

Inrichten HA 2.064 434 21% 38.410 7.913 21%

groene verbindingen

(lop. Verpl.) en

inrichting recreatie (lop.

Verpl.) HA 4.210 1.036 25% 99.440 24.130 24%

groene verbindingen

(lop. Verpl.) en

inrichting recreatie (lop.

Verpl.) KM 468 0 0%

Beheer^ HA 133.713 158.861 119% 0 0 0%

Groene Hart HA 0 0 0% 27.800 9.988 36%

Landelijke

routenetwerken AANT 144 84 58% 39.230 9.946 25%

Landelijke

routenetwerken KM 2.677 1.721 64%

Totaal Euro € 546.820 193.937 35%

Prestatie
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gerealiseerd. Voor het Groene hart zijn geen prestaties gerapporteerd.

De prestatie beheer is volledig gerealiseerd.

De prestaties landelijke routenetwerken liggen goed op schema (ca. 60%), terwijl de besteding van het

rijksbudget ca. 1/4 bedraagt.

3.4 Landschap

De inrichting landschap voor de hectares ligt behoorlijk op schema. Echter, de toegekende rijksbijdrage is al

volledig besteed. Om de resterende 40% van de prestatie te realiseren, zullen de provincies eigen

middelen of middelen van derden moeten gebruiken.

De prestaties beheer landschap enoverig landschapinzake de hectares enaantallenzijnvolledig

gerealiseerd. Deze prestaties kunnen definitief afgerekend worden.

Prestaties Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

PE Taak Taak Besteding

Totaaloverzicht BO tm 2010 Realisatie Realisatie BO tm 2010 Realisatie Realisatie

Cum. Tm 2010 Cum. Tm 2010

PE PE % € € %

4 Landschap

Inrichten HA 2.946 1.706 58% 40.660 39.928 98%

Inrichten KM 2.403 0 0%

Beheer^ HA 7.909 10.610 134% 0 0 0%

Overig landschap HA 0 512 100% 86.318 57.862 67%

Overig landschap AANT 12 69 575%

Overig landschap OPP 16 3 19%

Totaal Euro € 126.978 97.790 77%

Prestatie
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3.5 Bodem, Water, Aandachtsgebieden en Vitaliteit

Bij Bodem is 35% van de prestaties verricht, waarbij de uitgaven van het rijksbudget 24% zijn. Bij

Water is 34% van de prestaties verricht, waarbij de uitgaven van het rijksbudget 11% zijn.

Tenbehoeve vande Aandachtsgebiedenisca. €170 miljoenbesteed(30%).De gerealiseerde prestaties

lopen fors achter bij alle betrokken provincies.

Het onderdeel Vitaliteit is gerealiseerd en kan definitief worden afgerekend. Er is ca. 30% van het

beschikbare budget gebruikt. Wellicht kan het resterende deel voor andere ILG-doelen worden

ingezet.

Samenvattend kan worden gezegd dat er diverse prestaties zijn, die nagenoeg geheel zijn gerealiseerd.

Deze prestaties kunnen inhoudelijk worden beoordeeld en definitief worden afgerekend. Nadat de

afrekening is bepaald, wordt duidelijk in hoeverre er onbenut budget is, dat mogelijk voor andere

ILG-doelen kan worden ingezet, zodat ook prestaties waar nu ogenschijnlijk een tekort op bestaat,

kunnen worden gerealiseerd.

Prestaties Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

PE Taak Taak Besteding

Totaaloverzicht BO tm 2010 Realisatie Realisatie BO tm 2010 Realisatie Realisatie

Cum. Tm 2010 Cum. Tm 2010

PE PE % € € %

5 Bodem

Totaal aantallen AANT 49 17 35%

Totaal Euro € 5.250 1.277 24%

6 Water

Waterkwaliteit AANT 83 28 34%

Totaal Euro € 129.442 13.922 11%

7 Aandachtsgebieden*

Totaal Hectares HA 57.931 8.006 14%

Totaal aantallen AANT 1.336 587 44%

Totaal oppervlakte OPP 284 109.900 38697%

Totaal km KM 336 55 16%

Totaal Bpe BPE 2.887.535 656.324 23%

Totaal Euro € 571.896 169.016 30%

8 Vitaliteit

Versterken van de

leefbaarheid van het

platteland AANT 0 34 100%

Totaal Euro € 10.000 2.964 30%

Prestatie
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4 Grondpositie

4.1 Algemeen
Het CvT ILG heeft de grondpositie per 1 januari 2011 van ILG oud en ILG nieuw in beeld

gebracht. Deze grondpositie is belangrijk voor de “grond voor grond” benadering, om de

feitelijke stand van het grondbezit per 1-1-2011 vast te stellen en om de prestaties te

valideren.

De beschikbaarheid van grond is bepalend voor de mogelijkheden van natuurontwikkeling, zowel

binnen als buiten de Ecologische Hoofdstructuur EHS. Bij de start van het Investeringsbudget per 1

januari 2007 is door het op dat moment aanwezige rijksbezit van gronden aan de provincies ter

beschikking gesteld als ruilinstrument. Deze gronden, die over geheel Nederland liggen verspreid,

kunnen worden ingezet om door verkoop of ruiling nieuwe gronden te verwerven die binnen de

begrensde EHS liggen ofwel een betere uitgangspositie als ruilgrond bieden.

De gronden zijn eigendom van het rijk en worden beheerd door het Bureau Beheer

Landbouwgronden (BBL). De grondbank faciliteit wordt aangeduid als “BBL-bezit”. Deze gronden zijn

ook aangeduid als ‘ILG oud’ ter onderscheiding van het overige grondbezit van BBL ten behoeve van

andere opdrachtgevers. Het BBL bezit is een zogenaamd ‘revolving fund’, dat wil zeggen dat bij

verkoop of ruiling de tegenwaarde wordt gestort bij BBL. Hier geldt daarmee het principe ; geld

voor grond’ en ‘grond voor geld’. Het BBL bezit is daarom geen eigendom van de provincies. Als in

het kader van het ILG BBL bezit wordt verkocht, zal de tegenwaarde ten laste komen van het ILG en

worden afgestort bij BBL.

Naast de inzet van BBL-bezit zijn ten laste van het ILG gronden gekocht voor nieuwe natuur. Een deel

van deze gronden is gelegen binnen de bestaande EHS begrenzingen en een deel is aangekocht als

ruilgrond. In het geval van verkoop van de ruilgronden wordt de opbrengst weer toegevoegd aan het

ILG. Deze gronden worden aangeduid als ‘ILG nieuw’. ILG nieuw wordt gefinancierd met de ter

beschikking gestelde ILG kasstromen vanaf 1 januari 2007.

Er zijn daarmee twee soorten ruilgrond:

a. Door het rijk beschikbaar gestelde gronden uit het BBL bezit (ILG oud);

b. Ten laste van het ILG aangekochte gronden buiten de geldende EHS begrenzing.
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Zowel ‘ILG oud’ als ‘ILG nieuw’ worden geregistreerd door BBL en in de jaarverslagen van BBL als één

geheel opgenomen. In de volgende paragraaf wordt dit nader toegelicht.

4.2 Overzicht grondvoorraad

Van de mutaties in het BBL bezit ten behoeve van het ILG kan eveneens gebaseerd op de opgave

van BBL het volgende overzicht worden gegeven in geld.

31-12-2007x 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010

X € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Beginstand 1.041.084 1.084.794 1.163.591 1.364.204

Verwervingen 213.362 261 .286 493.928 417.684

Vervreemdingen -178.236 -191.176 -298.383 -285.428

Resultaten 542 -2.310 -8.752

Correcties 21.760

Perceeloverboeking 8.584 8.145 7.378 -35.843

Eindstand 1.084.794 1.163.591 1.364.204 1.473.625

De hierboven vermelde bedragen zijn de (historische) aankoopkosten.

De mutaties in het BBL bezit in geld per provincie, gebaseerd op de jaarverslagen van BBL, zijn

als volgt:

Provincie 1-1-2007 31 -1 2-2007 31 -1 2-2008 31-12-2009 31 -1 2-2010

Waarde x€1.000 x€1.000 x€1.000 x€1.000 x€1.000

Groningen 48.101 43.293 40.112 32.995 34.261

Friesland 48.009 43.877 50.865 76.210 84.247

Drenthe 55.509 60.345 54.276 56.249 59.966

Overijssel 113.606 122.496 133.709 151.718 184.601

Gelderland 98.941 103.141 120.783 132.670 143.920

Utrecht 75.415 70.693 75.441 96.789 121.966

Noord-Holland 118.157 121.553 119.401 139.588 122.262

Flevoland 0 0 3.607 8.727 18.859

Zuid-Holland 275.445 286.727 293.926 320.888 360.237

Zeeland 50.117 52.912 65.998 81.910 74.272

Noord-Brabant 105.651 120.100 127.150 164.067 160.891

Limburg 52.132 59.657 78.323 102.393 108.144

Totaal 1.041.083 1.084.794 1.163.591 1.364.204 1.473.626
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In hectares zijn de mutaties als volgt:

Provincie 1-1-2007 31 -1 2-2007 31 -1 2-2008 31 -1 2-2009 31 -1 2-2010

Grondhoeveelheid HA HA HA HA HA

Groningen 2.470 2.438 2.031 1.515 1.584

Friesland 2.284 2.130 1.838 1.977 2.432

Drenthe 2.932 2.962 2.461 2.312 2.331

Overijssel 3.471 3.492 3.499 3.425 3.739

Gelderland 2.865 3.061 3.155 2.980 2.914

Utrecht 1.521 1.466 1.310 1.806 2.050

Noord-Holland 2.693 2.730 2.570 2.709 2.549

Flevoland 0 0 55 108 159

Zuid-Holland 6.073 5.888 5.630 5.744 5.403

Zeeland 1.647 1.696 2.016 2.189 1.922

Noord-Brabant 2.786 3.094 3.252 3.914 3.591

Limburg 1.551 1.650 1.906 2.396 2.539

Totaal 30.293 30.607 29.723 31 .075 31 .213

€ € € € €

Gemiddeld per ha 34.367 35.443 39.148 43.900 47.212

Het CvT ILG heeft de transactieoverzichten met de mutaties uit de BBL administratie van de jaren

2007 tot en met 2010 aangesloten met de cijfers in de jaarverslagen van BBL. Deze aansluiting is

gemaakt om vast te stellen dat alle mutaties en de juiste mutaties zijn meegenomen bij de analyse

van het CvT ILG. Uit deze aansluiting blijkt dat de transactieoverzichten aansluiten met de

gecontroleerde cijfers in de jaarverslagen BBL.

In het volgende overzicht zijn in gecomprimeerde vorm de mutaties in de voorraad grond ILG nieuw

en ILG oud over de jaren 2007 tot en met 2010 gepresenteerd. De totaalvoorraad grond ILG nieuw

en ILG oud bij elkaar sluiten aan met de eindvoorraad zoals opgenomen in het jaarverslag BBL van

het desbetreffende jaar. Over de cijfers van de BBL administratie is door de auditdienst van het

Ministerie van EL&I (voorheen LNV) jaarlijks een accountantsverklaring heeft afgegeven.
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Overzicht stand en mutaties ILG oud en nieuw

Totaal mutaties 2007 2008 2009 2010 Totaal

HA HA HA HA HA

Stand 1 januari 30.293 30.607 29.723 31.075 30.293

Verkrijging 5.337 4.028 6.849 4.974 21.188

35.630 34.635 36.572 36.049 51 .481

Verkopen en overdrachten

Staatsbosbeheer 1.181 1.389 2.439 1.376 6.385

Natuurmonumenten 545 273 301 206 1.325

Landschappen 540 697 877 378 2.492

Particulieren, Gemeenten en
Waterschappen 2.807 1.696 1.800 2.155 8.458

Totaal verkopen en overdrachten 5.073 4.055 5.417 4.115 18.660

30.557 30.580 31.155 31 .934 32.821

Toedeling en inbreng Landinrichting -134 -1.092 -127 -809 -2.162

30.423 29.488 31 .028 31.125 30.659

Correcties 184 235 47 88 554

Stand 31 december 30.607 29.723 31 .075 31 .213 31 .213

De aankopen bestaan uit aankopen tegen geld, aankopen zonder geldelijke transactie en zogenaamde

doorleveringen. De verkopen overdrachten vinden eveneens plaats met en zonder geldelijke

transactie. Met name de overdrachten aan Staatsbosbeheer vindt plaats met gesloten beurs.

Het CvT ILG gaat er van uit dat alleen aan terreinbeheerders overgedragen gronden als gerealiseerd

kunnen worden aangemerkt in het kader van de overige nieuwe natuur. In de periode 2007 tot en met

2010 is volgens de opgave van de provincies in totaal 7.108 hectare overgedragen. Volgens de opgaven

van de BBL is in totaal 10.202 hectare overgedragen.

Terreinbeheerder HA HA HA HA HA

Staatsbosbeheer 1.181 1.389 2.439 1.376 6.385

Natuurmonumenten 545 273 301 206 1.325

Landschappen 540 697 877 378 2.492

Totaal 2.266 2.359 3.617 1.960 10.202

Het is nog niet duidelijk hoe het verschil tussen de opgave van de provincies (7.108 ha) en BBL (10.202

ha) moet worden geïnterpreteerd.

Opgemerkt wordt dat de verkopen en overdrachten, de toedelingen en correcties nog nader zullen

worden onderzocht door het CvT ILG.
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Onderstaand worden de mutaties gesplitst in ILG oud en ILG nieuw.

ILG nieuw 2007 2008 2009 2010 Totaal

HA HA HA HA HA

Stand 1 januari 76 3.228 5.2 14 8.773 76

Verkregen grond 4.751 3.171 5.645 4.069 17.636

4.827 6.399 10.859 12.842 17.712

Verkopen en verminderingen 1.599 1.185 2.086 1.996 6.866

Stand 31 december 3.228 5.214 8.773 10.846 10.846

Uit het overzicht Grondbeweging nieuw blijkt dat eind 2010 de voorraad ILG grond bij BBL

10.846 hectare is (verschil nog toelichten). Deze voorraad is gefinancierd uit het ILG.

ILG oud 2007 2008 2009 2010 Totaal

HA HA HA HA HA

Stand 1 januari 30.217 27.379 24.509 22.302 30.217

Verkregen grond 586 857 1.204 905 3.552

31 .803 29.236 25.713 23.207 33.769

Verkopen en verminderingen 3.424 3.727 3.411 2.840 13.402

Stand 31 december 27.379 24.509 22.302 20.367 20.367

Uit het overzicht Grondbeweging ILG oud blijkt dat er door de provincies slechts 9.850

hectares zijn gebruikt van de bestaande voorraad 1-1-2007 voor de realisatie van de ILG

doelen. Er is nog een voorraad van 20.367 hectares eind 2010.

De verdeling van ILG oud en ILG nieuw is van direct belang voor de afrekening van de ILG

voorschotten. Alleen ILG nieuw wordt betrokken in de afrekening van het investeringsbudget.

Samenvatting:

ILG totaal 2007 2008 2009 2010 Totaal

HA HA HA HA HA

Stand 1 januari 30.293 30.607 29.723 31.075 30.293

Verkregen grond 5337 4.028 6.849 4.974 21.188

35.630 34.635 36.572 36.049 51.481

Verkopen en verminderingen 5.023 4.912 5.497 4.836 20.268

Stand 31 december 30.607 29.723 31.075 31.213 31 .213
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4.3 Werkwijze grondbeweging

In deze paragraaf wordt een korte uiteenzetting gegeven over de werkwijze van het verwerven, verkopen

en overdragen van gronden. Hierbij is onderscheid gemaakt in grond, die gekwalificeerd is in ILG oud en

ILG nieuw. Tevens wordt een korte beschrijving gegeven van de PNB-subsidieregeling.

Verwerven

In opdracht van een provincie koopt BBL hectares grond. Deze opdracht legt BBL vast in haar systeem,

waarbij ook de daadwerkelijke aankoopgegevens worden vastgelegd. De aankoop voor het ILG kan een

nieuw gerichte aankoop zijn of een fictieve aankoop. De nieuw gerichte aankoop is een aankoop

waarbij de gronden worden gefinancierd met ILG geld dat door het Rijk ter beschikking is gesteld

zoals is afgesproken in de Bestuursovereenkomst. Een fictieve aankoop is een aankoop waarbij

hectares grond worden ingezet in het ILG, die afkomstig zijn uit de voorraad grond per 1-1-2007 (ILG

oud), die aan de provincie ter beschikking is gesteld door het Rijk. Op verzoek van de provincie vindt er

een budget- en hectareoverboeking plaats door BBL van ILG oud naar ILG nieuw. Deze

budgetoverboeking is de historische kostprijs van de hectares grond, die uit de voorraad per 1-1-2007

(ILG oud) gaan en voor de doelstellingen van het ILG nieuw vanaf 2007 worden gebruikt.

Provincies mogen dus gronden inzetten en verwerven voor de realisatie van de EHS via de

overgedragen voorraad grond per 1-1-2007 (ILG oud) en/of via het kopen van nieuwe hectares na 1-1-

2007 (ILG nieuw).

In de praktijk blijkt dat provincies verschillend omgaan met het inzetten van de voorraad 1-1-2007 en

het kopen van nieuwe hectares grond. Dit hangt onder andere samen met de hoeveelheid hectares en de

hoeveelheid nieuw geld die provincies hebben gekregen bij de start van het ILG begin 2007. Tevens zijn

er diverse (administratieve) overboekingen in de administratie aanwezig, de zogenoemde

perceelsoverboekingen. Deze perceelsoverboekingen zijn mutaties waarbij hectares grond eerst van

de voorraad 1-1- 2007 (ILG oud) zijn afgeboekt en later via het nieuwe ILG geld zijn verantwoord en

andersom. Daarnaast vinden perceelsoverboekingen administratief plaats omdat hectares aan een

ander gebied worden gekoppeld etc. De juistheid van de perceelsoverboekingen zijn nog niet door het

CvT ILG beoordeeld.

Verkopen

Naast het aankopen van grond, verkoopt BBL in opdracht van een provincie hectares grond. De
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reden van deze verkoop kan zijn dat de grond niet op de juiste plek ligt waardoor de doelstellingen

EHS niet kunnen worden gehaald. Bij een verkoop van hectares grond is het voor de van belang of

deze hectares uit de voorraad 1-1-2007 ILG oud komen of dat deze hectares nieuw aangekochte

gronden zijn (aankoop na 1-1-2007).

Bij verkoop van hectares uit de voorraad 1-1-2007 (ILG oud) aan een particulier en/of Particulier Natuur

Beheerorganisatie (PNB) dient de provincie de opbrengst aan liquide middelen te besteden aan het

kopen van nieuwe grond, dat als ILG oud (revolving fund) wordt gekwalificeerd. Nadat de

aankooptaakstelling is afgerond, betaalt de provincie de liquide middelen terug aan het Rijk in de vorm

van aflossing van renteloze voorschotten.

Bij verkoop van hectares grond aan een particulier die zijn aangekocht met ILG geld (ILG nieuw), kan de

provincie deze opbrengst inzetten voor andere ILG-doelen.

Een provincie kan alleen BBL-gronden (laten) verkopen aan particulieren, om zo haar doelstellingen voor

de EHS te halen, indien de particulier functieveranderingssubsidie aanvraagt en verkrijgt. Een provincie

betaalt deze subsidie uit de ILG middelen.

Een verkoop aan een PNB vindt plaats tegen historische kostprijs en wordt volledig gesubsidieerd via

de provinciale PNB-regelingen. Deze subsidies worden eerst gefinancierd vanuit het leningenartikel.

Een PNB leent via het Groenfonds geld uit de markt en krijgt via de begroting van het Ministerie van EL&I

de uitgaven voor rente en aflossing. Vanaf oktober 2010 mogen PNB’s geen nieuwe leningen aangaan,

die gefinancierd worden door het Ministerie van EL&I.

Overdrachten

BBL draagt gronden over aan SBB voor de realisatie van de EHS. Dit zijn de overdrachten om niet

aan SBB uit de voorraad 1-1-2007 (ILG oud). BBL krijgt hiervoor geen vergoeding. De historische

koopsom wordt vereffend met het renteloze voorschot dat BBL heeft ontvangen om deze gronden te

verwerven. Deze overdrachten verminderen de door het Ministerie van EL&I als renteloos voorschot

ingebrachte waarde van ILG oud. BBL ontvangt geen nieuwe middelen om grond te verwerven.

Bij overdrachten van grond uit ILG nieuw aan SBB, neemt het renteloos voorschot van de provincies af.

De provincies ontvangen hiervoor geen middelen om (andere) ILG doelen te realiseren.
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Subsidieregeling PNB

Voor de aankoop van EHS-gronden kan gebruik worden gemaakt van de zogenoemde PNB-

subsidieregelingen. In 2007 en 2008 kon een aanvraag worden gedaan bij het rijk. Vanaf 2009 kan

alleen een aanvraag worden gedaan bij de desbetreffende provincie. De uitvoering van de PNB-

subsidieregelingen verschilt per provincie evenals de rol van DLG in dit proces.

Een PNB vraagt bij een provincie subsidie aan voor de aankoop van EHS-gronden. Deze grond kan

door de PNB zelf worden gekocht of door BBL. Als de grond door BBL wordt gekocht, wordt deze

grond vervolgens verkocht en geleverd aan de PNB voor de koopsom. De provincie kent de PNB

subsidie toe. Deze subsidie wordt geheel of voor een belangrijk deel gefinancierd vanuit een lening die

door Natuurmonumenten bij het Groenfonds is aangegaan. Het ministerie van EL&I staat garant voor

de rente en aflossing van deze lening. Vanaf 2011 is er overigens geen geld meer beschikbaar vanuit

deze lening. Wel kan de provincie zelf PNB-subsidie financieren vanuit haar eigen middelen.

In de voortgangsrapportage wordt bij het toekennen van een PNB-subsidie zowel een

verwervingshectare als een overdrachtshectare gerealiseerd (verwerving EHS, overdracht EHS).

Ditzelfde geldt ook als de gronden van BBL worden gekocht.
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Bijlage 1: Samenvattend overzicht belangrijkste
bevindingen CvT ILG

Nr. Bevinding Vindplaats
1 Het CvT ILG zal in 2012 de prestaties en daarbij behorende bestedingen per

provincie vaststellen en daarover rapporteren na hoor - en wederhoor.
1.2

2 Het ILG is succesvol geweest op de onderdelen Verwerving (EHS), Beheer (bij alle
onderdelen) en Landschap. Voor de overige onderdelen van het ILG zijn de
prestaties achtergebleven.

2.1

3 Vastgesteld zal moeten worden hoe de via het Groenfonds aan de provincies ter
beschikking gestelde voorschotten zullen worden afgewikkeld.

2.2

4 Provincies hebben nog onvoldoende tijd en ruimte gekregen om de afspraken
uit de bestuursovereenkomsten te kunnen nakomen.

2.3

5 Het ontbreken van een goed overleg tussen rijk en provincies in de afgelopen
jaren kan een belangrijke verklaring zijn voor het achterblijven van gewenste
resultaten

2.3

6 Voor de uitvoering van het inrichtingsbeleid in de toekomst is het van groot
belang dat de posities van DLG en DR adequaat wordt geregeld. Deze diensten zijn
in hoge mate een voorwaarde gebleken voor de realisatie.

2.3

7 Het is gewenst duidelijkheid te geven over de naleving van de geldende wetgeving.
Zolang de WILG van kracht is zullen alle partijen zich hieraan moeten houden.

2.3

8 Het rijk heeft geen gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om vast te
stellen of het niet bereiken van de afgesproken prestaties aan de provincie moet
worden toegerekend.

2.3

9 Beëindiging van het ILG kan gevolgen hebben voor de cofinanciering in het kader
van de Europese subsidieverlening

2.3

10 Onduidelijk is hoe de voorschotverlening aan de provincies in 2012 vorm wordt
gegeven.

2.3

11 De verwerving van gronden ligt goed op schema. De inrichting laat forse
achterstand zien. Daarbij moet echter nog rekening worden gehouden met het
onderhanden werk.

3

12 Het CvT ILG vraagt, mede in het kader van het onderhandelingsakkoord,
aandacht voor de afwikkeling van reeds ingezette investeringen

3

13 Het afgesproken budget voor de verwerving van gronden EHS is met bijna 20%
overschreden. Op vrijwel alle andere onderdelen van het ILG is sprake van
doorgaans forse onderschrijding.

3.1.1

14 De inzet van ruilgrond uit het rijksbezit is sterk bij de verwachtingen
achtergebleven.

3.1.1

15 Het extra beschikbaar gestelde budget van € 35 miljoen voor de aankoop van
bos- en natuurterreinen is voor ca 10% gerealiseerd.

3.1.1

16 De overdracht van ingerichte gronden aan terreinbeheerders is
achtergebleven. Circa de helft van de ingerichte gronden is overgedragen.

3.1.1

17 Van de voorgenomen inrichting van 66.000 ha nieuwe natuur in het kader
van de EHS is volgens opgave ruim 14.000 ha gerealiseerd.

3.1.1

18 De ecologische verbindingszones en de oplossing van knelpunten in de EHS zijn
in de afgelopen 4 jaren niet gerealiseerd.

3.1.1

19 De prestaties in het kader van milieukwaliteit EHS en Vogel en Habitat Richtlijn
zijn nagenoeg niet gerealiseerd.

3.1.2

20 De prestaties voor nationale parken en soortenbescherming liggen goed op
schema.

3.1.2
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Nr. Bevinding Vindplaats
21 Het onderdeel Landbouw ligt redelijk op schema. 3.2
22 Verwerving en inrichting voor de recreatie rondom de stad (RodS) loopt

achter bij de verwachtingen.
3.3

23 De landelijke routenetwerken in het kader van de recreatie liggen goed op
schema.

3.3

24 De inrichting van Landschap ligt op schema (60% gerealiseerd). Het budget is
echter vrijwel volledig gebruikt.

3.4

25 De ILG onderdelen bodem, water en aandachtsgebieden zijn zowel in
prestaties als bestedingen sterk achter gebleven.

3.5

26 De provincies zijn verschillend omgegaan met de inzet van ruilgronden uit het
rijksbezit.

4.2

27 De provincies hebben per 31 december 2010 volgens opgave van het Bureau
Beheer Landbouwgronden (BBL) een grondvoorraad van bijna 11.000 ha (ILG
nieuw), verkregen met ILG middelen.

4.2

28 Op de ruilgronden van het rijk, per 1 januari 2007 circa 30.000 ha (BBL
bezit/ILG oud) is per 31 december 2010 nog ca 20.000 ha over. Dit betekent een
vermindering van circa 10.000 ha.

4.2

29 Voor de afrekening van het ILG is de grondvoorraad ILG nieuw (zie punt 27)
van belang. Het BBL bezit blijft eigendom van het rijk.

4.2
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Bijlage 2: Algemeen kader ILG

DeWetInrichtingLandelijkGebied(WILG)endedaarbijbehorenderegelingvormensamen met de rijks-
en provinciale meerjarenprogramma’s de basis van het huidige ILG. De bevoegdheidsverdeling
tussen rijk en provincies is in artikel 2 als volgt verwoord:

1. Gedeputeerdestatenvandeonderscheidenprovinciesdragenzorgvoorderealisatie
van het gebiedsgerichte beleid.

2. OnzeMinisterenOnzeMinisterswiehetmedeaangaatdragenzorgvoorde
bevordering en de ondersteuning van de realisatie van het gebiedsgerichte
beleid.

Artikel 3 van de WILG verwijst naar het rijksmeerjarenprogramma voor de periode
2007 tot en met 2013:

1. Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat stellen met inachtneming van
het rijksbeleid als vervat in structuurvisies als bedoeld in artikel 2.3 van de Wet
ruimtelijke ordening dan wel in beleidsnota’s die in de Tweede Kamer der StatenGeneraal
zijn behandeld, een rijksmeerjarenprogramma met betrekking tot het gebiedsgerichte
beleid vast.

2. Het rijksmeerjarenprogramma heeft betrekking op een tijdvak van zeven kalenderjaren.
Het eerste tijdvak waarvoor een rijksmeerjarenprogramma wordt vastgesteld vangt aan
op 1 januari 2007.

Opgemerkt wordt dat het rijksmeerjarenprogramma 2007 –2013 gebaseerd is op de
Agenda Vitaal Platteland (AVP).

Deprovincialemeerjarenprogramma’szijngeregeldinartikel4enhebbendezelfde looptijd
als het rijksmeerjaren programma:

1. Provinciale staten stellen voor hun provincie een provinciaal meerjarenprogramma voor het
gebiedsgerichte beleid vast met inachtneming van het structuurvisies als bedoeld in
artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening, en het provinciale beleid met betrekking tot de
ontwikkeling van het landelijk gebied.

2. Hetprovincialemeerjarenprogrammaheeftbetrekkingopeentijdvakvanzeven
kalenderjaren. Het eerste tijdvak waarvoor een meerjarenprogramma wordt
vastgesteld vangt aan op 1 januari 2007.

3. Het provinciale meerjarenprogramma bevat in ieder geval:

de bijdrage die de provincie kan leveren aan het bereiken van de doelen van het
gebiedsgerichte beleid van het Rijk in concrete, meetbare termen, voor het tijdvak waarop het
meerjarenprogramma betrekking heeft, alsmede een indicatie van zodanige bijdragen voor
daaropvolgende tijdvakken;een zo nauwkeurig mogelijke raming van de kosten van de
uitvoering, van de voor het meerjarenprogramma benodigde middelen van het Rijk en, voor
zover van toepassing, van de voor de uitvoering van het meerjarenprogramma beschikbare
provinciale middelen, van door de Europese Unie of gemeenten of waterschappen ter
beschikking gestelde middelen, alsmede van door private partijen ter beschikking gestelde
middelen; en de wijze waarop de voortgang van de uitvoering wordt bewaakt en
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geëvalueerd.

Het investeringsbudget(ILG) voor de uitvoering van de meerjarenprogramma’s isop grond van artikel
7 WILG uitgewerkt in bestuursovereenkomsten voor de afzonderlijke provincies, waarin is
vastgelegd:

 deterealiserenbijdrageaandedoelenvanhetgebiedsgerichtebeleidvanhetRijk en de
daaraan gerelateerde prestaties;

 de hoogte van het door het rijk ter beschikking te stellen investeringsbudget;

 de in te zetten capaciteit van de Dienst landelijk Gebied (DLG);

 een aanduiding van de omvang van de beschikbare provinciale middelen.

Het kader voor het ILGis in december2006 (inclusief de wijzigingen toten met 2010) in totaal
als volgt vastgesteld:

De vermelde Rijksbijdrage is inclusief leningen voor particulier natuurbeheer (PNB), cofinanciering
Plattelandsontwikkelingsplan Nederland (POP) en de exploitatiewinst Bureau Beheer
Landbouwgronden (BBL). Het daarvoor ingeboekte bedrag is € 432.699. De rijksbijdrage ten
gunste van het ILG bedraagt daarmee € 3.718.720.

Artikel 7 lid 3 WILG geeft aan dat in 2011 het rijk en de provincies aan de hand van de voortgang van
de realisatie van de prestaties en van de tot dan toe gerealiseerde besteding van het
investeringsbudget overleggen of wijziging van de bestuursovereenkomsten noodzakelijk of
wenselijk is, mede met het oog op wijzigingen in het gebiedsgerichte beleid. Ter voorbereiding
hierop is zoals afgesproken in de bestuursovereenkomsten in 2010 een zogenaamde Mid Term
Review uitgevoerd van de resultaten van het ILG in de periode 2007 tot en met 2009.

Artikel 10 WILG regelt de mogelijke intrekking of wijziging ten nadele van de provincies. In het
bijzonder van belang is artikel 10 lid 1:
Zolang het investeringsbudget niet is vastgesteld, kan Onze Minister, of Onze Minister wie
het aangaat in overeenstemming met Onze Minister, de verlening van dat investeringsbudget
intrekken of ten nadele van de provincie wijzigen, indien de prestaties waarvoor het
investeringsbudget is verleend kennelijk niet of niet geheel zullen worden gerealiseerd en dit de

Operationeel doel Totaal x € 1.000

Rijksbijdrage x

€ 1.000

Provincies x

€ 1.000

Derden

x € 1.000

EHS 2.199.789 2.123.778 72.511 3.500

Overige natuur 678.700 452.895 132.193 93.613

Landbouw 352.260 184.360 55.350 112.550

Recreatie 867.720 546.820 99.480 221.420

Landschap 199.598 126.978 51.050 21.570

Bodem 12.250 5.250 4.940 2.060

Water 499.073 129.442 85.706 283.924

Aandachtsgebieden 1.685.504 571.896 386.264 727.344

Vitaliteit 10.000 10.000 0 0

Totaal 6.504.894 4.151.419 887.494 1.465.981

Verdeling 100% 64% 14% 23%
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provincie kan worden toegerekend. Hiertoe gaat Onze Minister of Onze Minister wie het
aangaat in overeenstemming met Onze Minister, niet over dan nadat in het kader van de
toepassing van artikel 7, derde lid, door hem is aangegeven dat hij gerede gronden heeft om aan
te nemen dat de desbetreffende prestaties door aan de provincie toe te rekenen feiten of
omstandigheden niet zullen worden gerealiseerd en sedertdien tenminste twee jaar zijn
verstreken.

Van deze mogelijkheid is tot dusverre geen gebruik gemaakt.
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Bijlage 3: Chronologie

De eindrapportage van de werkgroep IBO natuur (2008 -2009 nr. 2) laat zien dat zowel voor de
investeringen als het toekomstig beheer voor de EHS, inclusief Natura 2000 grote tekorten bestaan.
Tot 2018 bedraagt volgens de werkgroep het tekort voor investeringen tegen de geldende
normkosten ca € 2,2 miljard. Na 2018 worden nog investeringen in milieucondities verwacht van
ca € 1,8 miljard. Voor het beheer wordt afhankelijk van het tempo van investeringen tot en met
2018 een tekort verwacht met een bandbreedte tussen €416 miljoen en €1,7 miljard. Na 2018 is
bandbreedte tussen € 103 miljoen en € 272 miljoen per jaar.

Het laatste Kabinet Balkenende heeft rekening houdend met de uitkomsten van de IBO Natuur in
het kader van een brede heroverweging besparingsmogelijkheden onderzocht op de
rijksbegroting, waaronder natuur. Daarin zijn verschillende varianten voor de Ecologische
Hoofdstructuur onderzocht. Bij de uitvoering van het EHS-beleid zijn in de heroverweging een
aantal knelpunten vastgesteld, die een doeltreffende en doelmatige aanpak in de weg staan:

 beleid en uitvoering zijn sectoraalgeorganiseerd enmede daardooroponderdelen niet op
elkaar afgestemd om tot integrale afwegingen te komen;

 complexe sectorale regelgeving leidt tot trage besluitvorming en realisatie;

 onduidelijkebestuurlijkeverantwoordelijkheidsverdelingleidttotveelambtelijkeenbestuurlijke
inefficiëntie;

 desectoraalopgezettefinancieringsstructuurisonvoldoenderobuustenleidttot
suboptimale planvorming en programmering;

 kosten van afbreuk aan milieuen omgeving worden afgewenteld op de
samenleving/overheid;

 baatgenieters van overheidsinvesteringen dragen de kosten niet altijd;

 sturingssystematiek en de ruimtelijke samenhang in natuurbeleid houdenonvoldoende rekening
met de natuurlijke dynamiek, welke nog wordt versterkt door de klimaatverandering;

 de(belevings)waardevannatuurwordtonvoldoendeineconomischeen
maatschappelijke waarde vertaald.

Op 21 april 2010 is een concept bestuursakkoord tot stand gekomen tussen rijk, provincies,
gemeenten en waterschappen. Daarin zijn basisafspraken opgenomen over de algemene
rolverdeling tussen centrale en decentrale overheden en onder meer over de rol van de
provincies bij de inrichting van het landelijk gebied.

Dezeonderzoekenenhetconceptbestuursakkoordvanapril2010hebbenmededebasisgevormd
voor hetregeerakkoord van het huidige kabinet (30 september2010). In hetregeerakkoord is de
volgende passage opgenomen met betrekking tot natuur:
Een goed natuurbeheer en het op peil houden van de biodiversiteit zijn belangrijk, ook voor
recreatief gebruik. De provincies krijgen meer zeggenschap over het natuurbeheer. De ecologische
hoofdstructuur (EHS) wordt in 2018 herijkt gerealiseerd, onder meer door grensverlegging,
strategische inzet van ruilgronden en ontstapeling van gebiedscategorieën,metmaximaleinzetop
beheerenminimaalopverwerving.Datkandusbetekenen dat er minder wordt aangekocht.
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Vooruitlopend op de herijking worden onder andere de robuuste verbindingen geschrapt. Beheer
vindt bij voorkeur langjarig plaats door agrariërs, andere particulieren en terreinbeherende
organisaties die samenwerken om meer effectiviteit te bereiken. De pro grammatische aanpak
stikstof(PAS) blijft nodig voor een goed samengaan van economie en ecologie. Bij de uitvoering
van de opgaven voor de EHS en Natura2000 worden ruimte en toekomstperspectieven voor
ondernemers zoveel mogelijk meegewogen. De rek en ruimte binnen de toepasselijke Europese
richtlijnen worden optimaal benut. Uitgangspunten voor de EU-richtlijnen zijn dat economie en
ecologie in even wicht zijn en dat maatregelen haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Nationale
koppen op de Europese regelgeving worden opgespoord en verwijderd.

Met betrekking tot de positie van rijk en provincies mede in het kader van natuur zijn in het
regeerakkoord de volgende uitgangspunten opgenomen:

 De kerntaken van provincies liggen op de gebieden ruimte, economie en natuur;

 Per terrein zijn ten hoogste twee bestuurslagen betrokken bij hetzelfde onderwerp;

 Het aantal ambtenaren bij alle bestuurslagen wordt verminderd, onder meer door decentralisatie
en taakverschuiving richting provincies en gemeenten waarbij de focus komt te liggen op de
kerntaken van de provincies in het ruimtelijk en economisch domein en het natuurbeleid;

 Sanering van het aantal specifieke uitkeringen wordt voortgezet.

Ter uitvoering van het regeerakkoord heeft staatssecretaris Bleker op 21 oktober de provincies
meegedeeld dat uitgaven gedaan voor verwerving in de robuuste verbindingszones en
recreatie om de stad niet meer in aanmerking komen voor financiering uit het eerder aan de
provincies verleende budget. Daarnaast is aangegeven dat niet kan worden verzekerd dat de
verplichtingen die de provincies nog aangaan, uitgezonderd die voor continuïteit van
beheer, daadwerkelijk uit het eerder verleende budget kunnen worden gefinancierd.
Nieuwe uitgaven voor robuuste verbindingszones en voor recreatie om de stad komen
mogelijk niet meer voor financiering uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied of andere
rijksmiddelen in aanmerking. De uitvoering van deze maatregelen zal worden betrokken bij
het overgangsregime van het wetsvoorstel decentralisatie van het Investeringsbudget Landelijk
Gebied.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat de maatregelen er toe kunnen leiden dat er andere
keuzes gemaakt worden ten aanzien van het aantal nog te verwerven hectares natuurgebied
en de locatie daarvan of ten aanzien van de gewenste beheervorm. Het wordt van
belang geacht voldoende (financiële) ruimte te behouden voor nieuwe keuzes. Het is
volgens staatssecretaris Bleker niet de bedoeling gebiedsontwikkeling stil te leggen. ‘De
provincies blijven de gebiedsregisseurs. Die rol van de provincies voor de realisatie van de
natuurdoelen wordt door de aanstaande decentralisatie versterkt’.

De brief van 20 oktober 2010 heeft ertoe geleid dat intensief bestuurlijk overleg tussen de
staatssecretaris en vertegenwoordigers van het Inter Provinciaal Overleg (IPO). Besloten is om
een aantal gezamenlijke werkgroepen in te stellen onder leiding van de heer Van de Vlist
(voormalig SG VROM). Deze activiteiten hebben geleid tot een onderhandelingsakkoord tussen
de staatssecretaris en het IPO op 10 september 2010.
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Het akkoord moet uiterlijk 24 december zijn goedgekeurd door de 12 provinciale staten en door
de Tweede Kamer. Daarna moet de WILG worden aangepast en de nieuwe Natuurwet nog door
de 2e en 1e Kamer. Dit is voorzien in 2012.
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Bijlage 4: Criteria voor prestatiebeoordeling

Prestaties in het kader van het ILG zijn hoofdzakelijk uitgedrukt in te realiseren hectares en
aantallen. Deze ambities zijn opgenomen in de bestuursovereenkomsten. De kaders zijn
opgenomen in de Natuurmeting op Kaart (NOK) en de PEIL definities. De prestaties zijn
verdeeld over 8 operationele doelen en hebben, behoudens enkele bijzondere
onderwerpen steeds betrekking op de activiteiten verwerving, inrichting en beheer.

Vastgesteld kan worden dat bij de voorbereiding van het ILG een effectief systeem is ontwikkeld
om prestaties te kunnen meten en te plaatsen binnen zowel de provinciale als de landelijke
context. De systematiek is uniek en vooralsnog zonder alternatief. Het verdient daarom ook
aanbeveling deze goede opzet in de nieuwe taakverdeling tussen rijk en provincies te
handhaven. Hiermee is mogelijk naar operationeel doel op permanente basis inzicht te
hebben in de stand van zaken en de ontwikkelingen daarin.

Ook indien het rijk zich uit de meeste operationele doelen terugtrekt zal de behoefte aan deze
informatie, zowel voor planning als verantwoording op provinciaal niveau blijven bestaan.

In het kader van de afrekening van het ILG zijn in hoofdzaak de volgende criteria van belang:

 Op de datum van afrekening moet de prestatie zijn afgerond;

 De prestatie moet passen binnen de afspraken in de bestuursovereenkomst;

 De prestatie moet voldoen aan de definities van NOK en PEIL.

De taak van het CvT ILG betreft uitsluitend de beoordeling van de prestaties en betreft het
geen oordeel over de feitelijke afrekening. De rijksbijdragen, die zijn opgenomen in de per
provincie afgegeven beschikkingen, zijn gebaseerd op een prestatie-eenheid en een
normbedrag. Het CvT ILG zal daarom ten behoeve van de afrekening zichtbaar maken welke
prestaties in aanmerking komen voor afrekening op basis van de oorspronkelijk
overeengekomen (en eventueel bijgestelde) normkosten. Hiermee wordt beoogd de
afrekening per provincie transparant te maken.

Het is van belang dat provincieserop kunnenvertrouwen dat de criteriavoorelke
provincie op dezelfde wijze worden toegepast.

Voor de activiteiten verwerving, inrichting en beheer van de desbetreffende onderdelen ILG
zal in aanvulling op de toepassing van de algemene criteria door het CvT ILG aanvullende
informatie worden verzameld:

1. Verwerving

 Liggingvande verworvengrondenbinnenofbuitende nugeldende begrenzingenvanEHS (met de
nieuwe begrenzingen zal geen rekening worden gehouden);

 Provinciaal beleid ten aanzien van ruilgronden en BBL-bezit;

 Motivering provincies bij aankoopkosten boven de afgesproken normvergoeding;

 In hoeverre gebruik is gemaakt van het instrument van onteigening;

 Prestaties en bestedingen die gefinancierd zijn met gelden van de provincie en/of
derden.
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2. Inrichting

 Per gebiedsinrichting zal worden vastgesteld of dan wel in hoeverre sprake is van oplevering
(volledig ingericht, grotendeels ingericht, nauwelijks ingericht);

 Motivering provincies bij overschrijding van de afgesproken normvergoeding;

 Prestaties en bestedingen die gefinancierd zijn met gelden van de provincie en/of derden
beoordeling van de kwaliteit van de ingerichte gebieden?

3. Beheer

 Inzicht in de overdrachten van gronden aan de afzonderlijke terreinbeherende
organisaties;

 Het provinciale beleid ten aanzien van beheer;

 Inzicht in de organisatie en uitvoering van het beheer door Dienst Regelingen en de controle
daarop (hiermee kan een systeemgerichte beoordeling worden bereikt).
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Bijlage 5: Verschillen ILG Voortgangsrapportage 2010

Het CvT ILG heeft de ILG Voortgangsrapportage 2010 zoals deze naar de Tweede Kamer is
verzonden doorgenomen. Bij het doornemen van deze rapportage zijn volgens het CvT ILG diverse
cijfers anders dan hetgeen in de ILG Voortgangsrapportage 2010 is gerapporteerd (zie de
onderstaande tabel). De verschillen zijn overigens niet nader onderzocht.
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Verschillen ILG rapportage 2010

ILG en GPE aanbiedingsbrief d.d. 6-

10-2011 CvT

Beschikbare rijksbijdrage ILG€ 4,1 miljard inclusief 0,3 mld. PNB leningen
incl. 0,4 mld PNB leningen, POP

EU en BBL expl. Winst
Verwerving EHS per 1-1-2011 80% inclusief ruilgrond excl. Ruilgrond
Overschrijding rijksbudget €120 mln €116 mln
Ingericht 13.100 ha 14.252 ha
Aandeel EHS beheerd door particulier nat.bescherm.org. En particulieren 241.983 ha 239.272 ha

Voortgangsrapportage ILG 2010 CvT
4.1 Natuur

Beschikbare ruimte pnb-leningen €328 mln.
bedrag is incl. BBL expl.winst €25

mln.
Inrichting EHS: Nieuwe verplichtingen, realisatie in 2010 (ha) 3.100 3.000
Inrichting EHS: Nieuwe verplichtingen, realisatie 2007-2010 (ha) 8.600 8.400
Inrichting EHS: Lopende verplichtingen, realisatie in 2010 (ha) 1.700 1.800
Realisatie agrarisch natuurbeheer 60% 70%
Besteding 2010 beheer €100 mln €105 mln
4.3 Recreatie en landschap
Inrichting RodS: Nieuwe verplichtingen, te realiseren (ha) 1.800 2.000
Inrichting RodS: Lopende verplichtingen, realisatie in 2007-2010 (ha) 1.600 900
Realisatie prestatie Varen (km) 100 129
4.3.1 Verschillen tussen ILG-voortgangsrapportage en NOK
Besteding Nationale Landschappen € 38,7 mln €40,3 mln
4.5 Impuls aandachtsgebieden
Aantal greenports te realiseren 14 11
Beschikbaar greenports €157 mln € 83 mln
4.6 Sociaal economische vitaliteit
Realisatie aantal projecten 32 34

ILG-voortgangsrapportage - realisatie in 2010 en per 1 januari 2011
Inrichting:
Nieuwe EHS inrichten (nieuwe verplichtingen) realisatie prestatie in 2010 (ha) 3.139 2.982
Nieuwe EHS inrichten (nieuwe verplichtingen) realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010)
(ha) 8.636 8.380
Nieuwe EHS inrichten (lopende verplichtingen) realisatie prestatie in 2010 (ha) 1.665 1.804
Nieuwe EHS inrichten (lopende verplichtingen) realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010)
(ha) 5.891 5.872
Beheer:
EHS functieverandering: realisatie prestatie 2010 (ha) 652 611
EHS functieverandering: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha) 6.389 6.346
Agrarisch natuurbeheer buiten EHS: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha) 25.168 5.646
Natuurbraak: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha) 82 70
Rijksbijdrage besteed per 1-1-2011 € 417,9 €419,9
Natuur overig:
Leefgebiedenbenadering - uitvoeren uitvoeringsplannen: realisatie prestatie per 1-1-2011
(2007-2010) 45 43
Pilots natuur: te realiseren prestatie 13 5
Pilots natuur: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) 7 1
Milieu:
Vermindering verdroging: te realiseren prestatie (ha) 70.609 70.508
Vermindering verdroging: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2011) (ha) 290 1187
Vermindering verzuring en vermesting: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha) 1 36
Vermindering verdroging, vermindering verzuring en vermesting, vermindering
geluidsbelasting: overeengekomen rijksbijdrage € 248,8 €255,4
Landbouw:
Grondgebonden landbouw: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha) 68.659 68.655
Sanering glastuinbouw: overeengekomen rijksbijdrage €5,0 €0,0
Recreatie en landschap:
RodS inrichten nieuwe verplichtingen: te realiseren prestatie (ha) 1.764 2.064
RodS inrichten lopende verplichtingen: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha) 1.616 882
LR oplossen knelpunten wandelen en fietsen: te realiseren prestatie 149 144
LR oplossen knelpunten wandelen en fietsen: realisatie prestatie in 2010 55 14
LR oplossen knelpunten varen: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) 101 129
Ontwikkeling Nationale Landschappen: te realiseren prestatie (programma's) 28 12
Ontwikkeling Nationale Landschappen: te realiseren prestatie (opp) 10 16
Ontwikkeling Nationale Landschappen: realisatie prestatie in 2010 (programma's) 14 24
Ontwikkeling Nationale Landschappen: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010)
(programma's) 33 69

Ontwikkeling Nationale Landschappen: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (opp) 0 3
Ontwikkeling Nationale Landschappen: rijksbijdrage besteed per 1-1-2011 €38,7 € 40,3
Inrichting recreatie, landschap en ruimtelijke structuur: rijksbijdrage besteed in 2010 €15,6 € 11,3

Inrichting recreatie, landschap en ruimtelijke structuur: rijksbijdrage besteed per 1-1-2011 €64,7 € 53,1
Inrichting Groene Hart: rijksbijdrage besteed in 2010 €0,0 €4,1
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Annex Prestaties en bestedingen in totaal en per provincie

Periode: 2007 tot en met 2010

1. Overzicht gerealiseerde prestaties in totaal en per provincie

2. Totaaloverzicht prestaties en bestedingen alle provincies

3. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Groningen

4. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Friesland

5. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Drenthe

6. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Overijssel

7. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Gelderland

8. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Utrecht

9. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Zuid-Holland

10. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Noord- Holland

11. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Limburg

12. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Noord-Brabant

13. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Zeeland

14. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Flevoland



1 Natuur Totaal GR FR DR OV GE UT ZH NH LI NB ZE FL

EHS

Verwerving HA 78% 183% 34% 79% 65% 113% 49% 100% 43% 97% 94% 70% 65%

Verwerving EHS ruilgrond HA 100% 0% 6% 4% 20% 12% 6% 12% 3% 18% 17% 1% 2%

Bos- en natuurterreinen HA 100% 0% 10% 5% 2% 1% 6% 0% 5% 32% 37% 2% 0%

Ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 17% 0% 34% 19% 36% 3% 11% 22% 5% 16% 18% 25%

Overgedragen HA 100% 0% 14% 17% 10% 9% 3% 4% 3% 7% 20% 4% 10%

Inrichting HA 22% 26% 43% 8% 21% 14% 6% 13% 37% 31% 22% 27% 77%

Beheer HA 86% 89% 78% 95% 76% 87% 81% 62% 107% 82% 94% 104% 86%

Veenweidegebied HA 173% 175% 196% 174% 124%

EVZ's HA 5% 5%

Knelpunten EHS (aantal) AANT 17% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Buiten EHS 0% 0%

Milieukwaliteit EHS/VHR HA 1% 0% 0% 0% 0% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0%

Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0% 0%

Nationale Parken (aantal) AANT 59% 57% 57% 57% 57% 114% 43% 57% 57% 57%

Soortenbescherming AANT 51% 57% 114% 57% 86% 0% 29% 57% 0% 14% 71% 57% 71%

Westerschelde HA 89% 89%

Natuurbeheer buiten EHS HA 97% 225% 191% 61% 69% 12% 106% 142% 157% 61% 50% 239% 259%

Overig natuur AANT 105% 0% 150% 150% 150% 100% 0% 0% 113% 50% 200%

2 Landbouw

Inrichten HA 48% 158% 12% 64% 34% 122% 2% 13% 18% 15% 17% 27% 17%

Overig landbouw HA 27% 0% 0% 0% 86% 0%

Duurzaam ondernemen AANT 50% 157% 11% 200% 33% 30% 0% 0% 40% 0%

3 Recreatie

Verwerven HA 43% 81% 46% 41% 38%

Ruilen Rods HA 33% 131% 71% 23% 34%

Ruilen BBL-bezit HA 100% 61% 39%

Overgedragen HA 100% 11% 9% 66% 14%

PASO HA 0% 0% 0%

Inrichten HA 21% 0% 0% 0% 0% 56%Inrichting RODS, incl. groene

verbindingen (lop. Verpl.) en HA 25% 2900% 400% 52% 8% 64% 27% 1% 0% 514% 47%Inrichting RODS, incl. groene

verbindingen (lop. Verpl.) en KM 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Beheer^ HA 119% 521% 222% 135% 131% 41% 114% 202% 243% 109% 121% 242% 201%

Groene Hart HA

Landelijke routenetwerken AANT 58% 33% 0% 75% 239% 20% 6% 33% 40% 33% 80% 0%

Landelijke routenetwerken KM 64% 42% 78% 2% 6% 468% 0% 113% 46% 7% 4% 39% 31%

4 Landschap

Inrichten HA 58% 70% 108% 54% 101% 113% 68% 107% 4% 0% 27% 77%

Inrichten KM 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Beheer^ HA 134% 83% 182% 94% 68% 76% 299% 160% 51% 916% 192% 331% 2250%

Overig landschap HA 100% 100%

Overig landschap AANT 575% 1200% 200% 100% 750%

Overig landschap OPP 19% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

5 Bodem

Totaal aantallen AANT 35% 0% 0% 50% 40% 80% 25% 17% 100% 0% 0% 56% 100%

6 Water

Waterkwaliteit AANT 34% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 700%

7 Aandachts-gebieden*

Totaal Hectares HA 14% 34% 0% 0% 0% 0%

Totaal aantallen AANT 44% 909% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Totaal oppervlakte OPP 0% 0%

Totaal km KM 16% 63% 0% 0% 0%

Totaal Bpe BPE 23% 23%

8 VitaliteitVersterken van de

leefbaarheid van het AANT

Totaal Hectares HA 73% 121% 76% 68% 66% 61% 72% 90% 79% 64% 69% 80% 80%

Totaal aantallen AANT 51% 58% 39% 74% 485% 22% 41% 11% 29% 13% 12% 64% 238%

Totaal oppervlakte OPP 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

Totaal km KM 30% 30% 43% 1% 9% 138% 0% 67% 37% 1% 1% 25% 31%

Totaal BPE BPE 23% 23%

Onderprestatie

Op niveau > 50%

Prestatie > 100%

Wel prestatie/geen eis

Geen prestatie/geen eis



Prestaties Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

PE Taak Taak Besteding

Totaaloverzicht BO tm 2010 Realisatie Realisatie BO tm 2010 Realisatie Realisatie

Cum. Tm 2010 Cum. Tm 2010

PE PE % € € %

1 Natuur

EHS

Verwerving HA 20.734 16.158 78% 599.836 715.970 119%

Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen HA 0 0 0 2.080

Verwerving EHS ruilgrond HA 0 7.427 0 0Aankoop bestaande EHS voor bos- en

natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) HA 0 2.031 0 3.469

Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 17.546 3.054 17% 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS HA 0 7.018 0 0

Inrichting HA 65.781 14.252 22% 468.230 158.632 34%

Beheer HA 328.721 283.915 86% 942.452 415.982 44%

Veenweidegebied HA 51.000 88.010 173% 7.960 4.068 51%

EVZ's HA 1.027 52 5% 0 0

Knelpunten EHS (aantal) AANT 36 6 17% 105.300 4.865 5%

Totaal Euro € 2.123.778 1.305.066 61%

Buiten EHS

Milieukwaliteit EHS/VHR HA 98.230 1.223 1% 255.480 60.197 24%

Milieukwaliteit EHS/VHR KM 30 0 0%

Nationale Parken (aantal) AANT 126 74 59% 30.761 15.846 52%

Soortenbescherming AANT 84 43 51% 17.224 5.525 32%

Westerschelde HA 600 535 89% 138.050 33.501 24%

Natuurbeheer buiten EHS^ HA 59.958 58.216 97% 0 0

Overig natuur AANT 39 41 105% 11.380 3.832 34%

Totaal Euro € 452.895 118.901 26%

2 Landbouw

Inrichten HA 143.369 68.655 48% 100.310 84.346 84%

Overig landbouw HA 800 215 27% 74.090 26.967 36%

Duurzaam ondernemen AANT 42 21 50% 9.960 2.262 23%

Totaal Euro € 184.360 113.575 62%

3 Recreatie

Verwerven HA 3.754 1.607 43% 316.040 141.960 45%

Ruilen Rods HA 3.577 1.163 33% 0 0

Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 1.015 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 103 0 0

PASO HA 500 0 0% 25.900 0

Inrichten HA 2.064 434 21% 38.410 7.913 21%Inrichting RODS, incl. groene verbindingen (lop.

Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) HA 4.210 1.036 25% 99.440 24.130 24%Inrichting RODS, incl. groene verbindingen (lop.

Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) KM 468 0 0%

Beheer^ HA 133.713 158.861 119% 0 0

Groene Hart HA 0 0 27.800 9.988 36%

Landelijke routenetwerken AANT 144 84 58% 39.230 9.946 25%

Landelijke routenetwerken KM 2.677 1.721 64%

Totaal Euro € 546.820 193.937 35%

4 Landschap

Inrichten HA 2.946 1.706 58% 40.660 39.928 98%

Inrichten KM 2.403 0 0%

Beheer^ HA 7.909 10.610 134% 0 0

Overig landschap HA 0 512 86.318 57.862 67%

Overig landschap AANT 12 69 575%

Overig landschap OPP 16 3 19%

Totaal Euro € 126.978 97.790 77%

5 Bodem

Totaal aantallen AANT 49 17 35%

Totaal Euro € 5.250 1.277 24%

6 Water

Waterkwaliteit AANT 83 28 34%

Totaal Euro € 129.442 13.922 11%

7 Aandachts-gebieden*

Totaal Hectares HA 57.931 8.006 14%

Totaal aantallen AANT 1.336 587 44%

Totaal oppervlakte OPP 284 532.874

Totaal km KM 336 55 16%

Totaal Bpe BPE 2.887.535 656.324 23%

Totaal Euro € 571.896 169.016 30%

8 Vitaliteit

Versterken van de leefbaarheid van het platteland AANT 0 34

Totaal Euro € 10.000 2.964 30%

Totaal Hectares HA 1.004.370 735.814 73%

Totaal aantallen AANT 1.951 1.004 51%

Totaal oppervlakte OPP 300 532.877

Totaal km KM 5.914 1.776 30%

Totaal BPE BPE 2.887.535 656.324 23%

Totaal Euro € 4.151.419 2.016.448 49%Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl.

Winst -432.699 -161.014

Totaal via ILG 3.718.720 1.855.434

^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er

diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.

Prestatie



Prestaties Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

PE Taak Taak Besteding

Groningen BO tm 2010 Realisatie Realisatie BO tm 2010 Realisatie Realisatie

Cum. Tm 2010 Cum. Tm 2010

PE PE % € € %

1 Natuur

EHS

Verwerving HA 913 1.673 183% 18.374 10.956 60%

Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen HA 0 0 0 0

Verwerving EHS ruilgrond HA 0 0 0 0Aankoop bestaande EHS voor bos- en

natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) HA 0 0 0 0

Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 1.525 0 0% 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS HA 0 0 0 0

Inrichting HA 5.209 1.365 26% 25.510 12.274 48%

Beheer HA 14.550 12.981 89% 59.074 28.588 48%

Veenweidegebied HA 0 0 0 0

EVZ's HA 0 0 0 0

Knelpunten EHS (aantal) AANT 6 4 67% 19.200 409 2%

Totaal Euro € 122.158 52.227 43%

Buiten EHS

Milieukwaliteit EHS/VHR HA 3.672 0 0% 10.460 5.423 52%

Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0

Nationale Parken (aantal) AANT 7 4 57% 799 602 75%

Soortenbescherming AANT 7 4 57% 1.102 114 10%

Westerschelde HA 0 0 0 0

Natuurbeheer buiten EHS^ HA 3.580 8.043 225% 0 0

Overig natuur AANT 1 0 0% 150 0

Totaal Euro € 12.511 6.139 49%

2 Landbouw

Inrichten HA 14.448 22.891 158% 8.330 5.911 71%

Overig landbouw HA 0 0 14.830 7.717 52%

Duurzaam ondernemen AANT 7 11 157% 830 143 17%

Totaal Euro € 23.990 13.771 57%

3 Recreatie

Verwerven HA 0 0 0 0

Ruilen Rods HA 0 0 0 0

Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 0 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 0 0 0

PASO HA 0 0 0 0

Inrichten HA 0 0 0 0

Inrichting recreatie (lop. Verpl.) HA 33 0 0% 589 506 86%

Inrichting recreatie (lop. Verpl.) KM 25 0 0%

Beheer^ HA 1.606 8.372 521% 0 0

Groene Hart HA 0 0 0 0

Landelijke routenetwerken AANT 9 3 33% 3.429 196 6%

Landelijke routenetwerken KM 250 105 42%

Totaal Euro € 4.018 702 17%

4 Landschap

Inrichten HA 194 135 70% 2.890 2.209 76%

Inrichten KM 71 0 0%

Beheer^ HA 250 208 83% 0 0

Overig landschap HA 0 0 3.772 2.156 57%

Overig landschap AANT 0 0

Overig landschap OPP 1 0 0%

Totaal Euro € 6.662 4.365 66%

5 Bodem

Totaal aantallen AANT 3 0 0%

Totaal Euro € 450 0 0%

6 Water

Waterkwaliteit AANT 5 0 0%

Totaal Euro € 5.329 0 0%

7 Aandachts-gebieden*

Totaal Hectares HA 0 0

Totaal aantallen AANT 0 0

Totaal oppervlakte OPP 0 0

Totaal km KM 0 0

Totaal Bpe BPE 0 0

Totaal Euro € 0 0 0%

8 Vitaliteit

Versterken van de leefbaarheid van het platteland AANT 0 0

Totaal Euro € 833 9 1%

Totaal Hectares HA 45.980 55.668 121%

Totaal aantallen AANT 45 26 58%

Totaal oppervlakte OPP 1 0 0%

Totaal km KM 346 105 30%

Totaal BPE BPE 0 0

Totaal Euro € 175.951 77.213 44%Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl.

Winst -18.824 -3.909

Totaal via ILG 157.127 73.304

Prestatie

^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er

diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.



Prestaties Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

PE Taak Taak Besteding

Friesland BO tm 2010 Realisatie Realisatie BO tm 2010 Realisatie Realisatie

Cum. Tm 2010 Cum. Tm 2010

PE PE % € € %

1 Natuur

EHS

Verwerving HA 2.250 764 34% 44.710 12.391 28%

Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen HA 0 0 0 21

Verwerving EHS ruilgrond HA 0 433 0 0Aankoop bestaande EHS voor bos- en

natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) HA 0 208 0 1.389

Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 1.662 569 34% 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS HA 0 971 0 0

Inrichting HA 6.346 2.729 43% 47.860 15.465 32%

Beheer HA 33.941 26.557 78% 142.312 67.500 47%

Veenweidegebied HA 0 0 0 0

EVZ's HA 0 0 0 0

Knelpunten EHS (aantal) AANT 4 0 0% 8.730 119 1%

Totaal Euro € 243.612 96.885 40%

Buiten EHS

Milieukwaliteit EHS/VHR HA 3.507 1 0% 15.010 5.380 36%

Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0

Nationale Parken (aantal) AANT 14 8 57% 2.920 1.355 46%

Soortenbescherming AANT 7 8 114% 1.777 329 19%

Westerschelde HA 0 0 0 0

Natuurbeheer buiten EHS^ HA 6.095 11.619 191% 0 0

Overig natuur AANT 2 3 150% 240 128 53%

Totaal Euro € 19.947 7.192 36%

2 Landbouw

Inrichten HA 20.173 2.441 12% 12.700 15.453 122%

Overig landbouw HA 100 0 0% 3.600 3.614 100%

Duurzaam ondernemen AANT 9 1 11% 830 194 23%

Totaal Euro € 17.130 19.261 112%

3 Recreatie

Verwerven HA 0 0 0 0

Ruilen Rods HA 0 0 0 0

Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 0 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 0 0 0

PASO HA 0 0 0 0

Inrichten HA 0 27 0 0

Inrichting recreatie (lop. Verpl.) HA 1 29 971 468 48%

Inrichtingrecreatie (lop. Verpl.) KM 24 0 0%

Beheer^ HA 5.242 11.652 222% 0 0

Groene Hart HA 0 0 0 0

Landelijke routenetwerken AANT 12 0 0% 4.639 1.763 38%

Landelijke routenetwerken KM 309 241 78%

Totaal Euro € 5.610 2.231 40%

4 Landschap

Inrichten HA 144 156 108% 4.770 2.770 58%

Inrichten KM 223 0 0%

Beheer^ HA 1.361 2.475 182% 0 0

Overig landschap HA 0 507 5.762 4.647 81%

Overig landschap AANT 0 1

Overig landschap OPP 2 0 0%

Totaal Euro € 10.532 7.417 70%

5 Bodem

Totaal aantallen AANT 2 0 0%

Totaal Euro € 450 22 5%

6 Water

Waterkwaliteit AANT 4 0 0%

Totaal Euro € 14.153 2.430 17%

7 Aandachts-gebieden*

Totaal Hectares HA 0 0

Totaal aantallen AANT 0 0

Totaal oppervlakte OPP 0 0

Totaal km KM 0 0

Totaal Bpe BPE 0 0

Totaal Euro € 0 0 0%

8 Vitaliteit

Versterken van de leefbaarheid van het platteland AANT 0 0

Totaal Euro € 833 144 17%

Totaal Hectares HA 80.822 61.138 76%

Totaal aantallen AANT 54 21 39%

Totaal oppervlakte OPP 2 0 0%

Totaal km KM 556 241 43%

Totaal BPE BPE 0 0

Totaal Euro € 312.267 135.582 0

Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst -43.129 -3.799

Totaal via ILG 269.138 131.783

Prestatie

^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse

prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.



Prestaties Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

PE Taak Taak Besteding

Drenthe BO tm 2010 Realisatie Realisatie BO tm 2010 Realisatie Realisatie

Cum. Tm 2010 Cum. Tm 2010

PE PE % € € %

1 Natuur

EHS

Verwerving HA 1.638 1.292 79% 31.044 42.551 137%

Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen HA 0 0 0 343

Verwerving EHS ruilgrond HA 0 264 0 0Aankoop bestaande EHS voor bos- en

natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) HA 0 99 0 804

Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 1.903 364 19% 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS HA 0 1.169 0 0

Inrichting HA 8.456 656 8% 46.490 18.707 40%

Beheer HA 21.066 20.088 95% 69.580 25.339 36%

Veenweidegebied HA 0 0 0 0

EVZ's HA 0 0 0 0

Knelpunten EHS (aantal) AANT 3 0 0% 9.070 9 0%

Totaal Euro € 156.184 87.753 56%

Buiten EHS

Milieukwaliteit EHS/VHR HA 13.316 0 0% 36.470 4.698 13%

Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0

Nationale Parken (aantal) AANT 21 12 57% 5.158 2.510 49%

Soortenbescherming AANT 7 4 57% 1.389 149 11%

Westerschelde HA 0 0 0 0

Natuurbeheer buiten EHS^ HA 3.671 2.244 61% 0 0

Overig natuur AANT 6 9 150% 800 586 73%

Totaal Euro € 43.817 7.943 18%

2 Landbouw

Inrichten HA 13.004 8.295 64% 12.390 9.261 75%

Overig landbouw HA 0 0 6.170 6.178 100%

Duurzaam ondernemen AANT 1 2 200% 830 275 33%

Totaal Euro € 19.390 15.714 81%

3 Recreatie

Verwerven HA 0 0 0 0

Ruilen Rods HA 0 0 0 0

Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 0 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 0 0 0

PASO HA 0 0 0 0

Inrichten HA 0 0 0 0

Inrichting recreatie (lop. Verpl.) HA 6 24 400% 1.200 441 37%

Inrichting recreatie (lop. Verpl.) KM 95 0 0%

Beheer^ HA 12.615 17.012 135% 0 0

Groene Hart HA 0 0 0 0

Landelijke routenetwerken AANT 6 0 0% 5.342 1.424 27%

Landelijke routenetwerken KM 367 7 2%

Totaal Euro € 6.542 1.865 29%

4 Landschap

Inrichten HA 720 386 54% 5.910 4.858 82%

Inrichten KM 235 0 0%

Beheer^ HA 363 341 94% 0 0

Overig landschap HA 0 0 4.794 3.744 78%

Overig landschap AANT 1 12 1200%

Overig landschap OPP 0 0

Totaal Euro € 10.704 8.602 80%

5 Bodem

Totaal aantallen AANT 2 1 50%

Totaal Euro € 450 68 15%

6 Water

Waterkwaliteit AANT 7 0 0%

Totaal Euro € 11.095 2.127 19%

7 Aandachts-gebieden*

Totaal Hectares HA 0 0

Totaal aantallen AANT 0 0

Totaal oppervlakte OPP 0 0

Totaal km KM 0 0

Totaal Bpe BPE 0 0

Totaal Euro € 0 82 0%

8 Vitaliteit

Versterken van de leefbaarheid van het platteland AANT 0 0

Totaal Euro € 833 0 0

Totaal Hectares HA 76.758 52.234 68%

Totaal aantallen AANT 54 40 74%

Totaal oppervlakte OPP 0 0

Totaal km KM 697 7 1%

Totaal BPE BPE 0 0

Totaal Euro € 249.015 124.154 50%

Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst -25.772 -12.269

Totaal via ILG 223.243 111.885

Prestatie

^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse

prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.



Prestaties Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

PE Taak Taak Besteding

Overijssel BO tm 2010 Realisatie Realisatie BO tm 2010 Realisatie Realisatie

Cum. Tm 2010 Cum. Tm 2010

PE PE % € € %

1 Natuur

EHS

Verwerving HA 3.398 2.224 65% 94.880 114.208 120%

Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen HA 0 0 0 662

Verwerving EHS ruilgrond HA 0 1.513 0 0Aankoop bestaande EHS voor bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln.

landelijk) HA 0 42 0 278

Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 1.667 601 36% 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS HA 0 711 0 0

Inrichting HA 7.269 1.544 21% 51.930 13.670 26%

Beheer HA 35.381 27.009 76% 89.455 39.138 44%

Veenweidegebied HA 0 0 0 0

EVZ's HA 0 0 0 0

Knelpunten EHS (aantal) AANT 3 0 0% 9.120 23 0%

Totaal Euro € 245.385 167.979 68%

Buiten EHS

Milieukwaliteit EHS/VHR HA 1.711 0 0% 23.900 4.756 20%

Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0

Nationale Parken (aantal) AANT 14 8 57% 5.035 3.023 60%

Soortenbescherming AANT 7 6 86% 1.777 851 48%

Westerschelde HA 0 0 0 0

Natuurbeheer buiten EHS^ HA 6.147 4.217 69% 0 0

Overig natuur AANT 2 3 150% 2.090 346 17%

Totaal Euro € 32.802 8.976 27%

2 Landbouw

Inrichten HA 15.988 5.489 34% 10.920 5.189 48%

Overig landbouw HA 0 0 1.400 435 31%

Duurzaam ondernemen AANT 3 1 33% 830 695 84%

Totaal Euro € 13.150 6.319 48%

3 Recreatie

Verwerven HA 0 0 0 0

Ruilen Rods HA 0 0 0 0

Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 0 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 0 0 0

PASO HA 0 0 0 0

Inrichten HA 0 0 0 0

Inrichting recreatie (lop. Verpl.) HA 25 13 52% 887 1.469 166%

Inrichting recreatie (lop. Verpl.) KM 45 0 0%

Beheer^ HA 17.643 23.049 131% 0 0

Groene Hart HA 0 0 0 0

Landelijke routenetwerken AANT 20 15 75% 2.854 1.053 37%

Landelijke routenetwerken KM 194 11 6%

Totaal Euro € 3.741 2.522 67%

4 Landschap

Inrichten HA 73 74 101% 4.360 2.479 57%

Inrichten KM 408 0 0%

Beheer^ HA 1.745 1.183 68% 0 0

Overig landschap HA 0 0 6.078 4.446 73%

Overig landschap AANT 2 4 200%

Overig landschap OPP 0 0

Totaal Euro € 10.438 6.925 66%

5 Bodem

Totaal aantallen AANT 5 2 40%

Totaal Euro € 450 333 74%

6 Water

Waterkwaliteit AANT 6 0 0%

Totaal Euro € 12.330 2.296 19%

7 Aandachts-gebieden*

Totaal Hectares HA 21.983 7.470 34%

Totaal aantallen AANT 54 491

Totaal oppervlakte OPP 256 532.874

Totaal km KM 88 55 63%

Totaal Bpe BPE 2.887.535 656.324 23%

Totaal Euro € 55.020 25.157 46%

8 Vitaliteit

Versterken van de leefbaarheid van het platteland AANT 0 33 0%

Totaal Euro € 833 91 11%

Totaal Hectares HA 113.030 75.139 66%

Totaal aantallen AANT 116 563 485%

Totaal oppervlakte OPP 256 532.874

Totaal km KM 735 66 9%

Totaal BPE BPE 2.887.535 656.324 23%

Totaal Euro € 374.149 220.598 59%

Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst -66.306 -14.688

Totaal via ILG 307.843 205.910

Prestatie

^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse prestatie-

afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.



Prestaties Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

PE Taak Taak Besteding

Gelderland BO tm 2010 Realisatie Realisatie BO tm 2010 Realisatie Realisatie

Cum. Tm 2010 Cum. Tm 2010

PE PE % € € %

1 Natuur

EHS

Verwerving HA 1.052 1.193 113% 36.808 64.434 175%

Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen HA 0 0 0 0

Verwerving EHS ruilgrond HA 0 891 0 0Aankoop bestaande EHS voor bos- en

natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) HA 0 23 0 0

Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 2.958 86 3% 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS HA 0 598 0 0

Inrichting HA 6.112 840 14% 43.640 18.633 43%

Beheer HA 67.310 58.458 87% 141.803 62.929 44%

Veenweidegebied HA 0 0 0 0

EVZ's HA 0 0 0 0

Knelpunten EHS (aantal) AANT 6 0 0% 17.690 815 5%

Totaal Euro € 239.941 146.811 61%

Buiten EHS

Milieukwaliteit EHS/VHR HA 5.218 860 16% 29.810 9.385 31%

Milieukwaliteit EHS/VHR KM 30 0 0%

Nationale Parken (aantal) AANT 0 0 0 0

Soortenbescherming AANT 7 0 0% 1.389 528 38%

Westerschelde HA 0 0 0 0

Natuurbeheer buiten EHS^ HA 12.505 1.540 12% 0 0

Overig natuur AANT 10 10 100% 2.910 1.445 50%

Totaal Euro € 34.109 11.358 33%

2 Landbouw

Inrichten HA 15.351 18.696 122% 7.230 4.561 63%

Overig landbouw HA 0 0 6.620 0 0%

Duurzaam ondernemen AANT 0 0 830 0 0%

Totaal Euro € 14.680 4.561 31%

3 Recreatie

Verwerven HA 206 167 81% 16.840 20.162 120%

Ruilen Rods HA 119 156 131% 0 0

Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 0 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 11 0 0

PASO HA 0 0 0 0

Inrichten HA 373 0 0% 8.110 0 0%Inrichting RODS, incl. groene verbindingen (lop.

Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) HA 142 12 8% 4.785 1.919 40%Inrichting RODS, incl. groene verbindingen (lop.

Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) KM 52 0 0%

Beheer^ HA 34.891 14.133 41% 0 0

Groene Hart HA 0 0 0 0

Landelijke routenetwerken AANT 18 43 239% 2.957 663 22%

Landelijke routenetwerken KM 183 859 468%

Totaal Euro € 32.692 22.744 70%

4 Landschap

Inrichten HA 115 130 113% 1.990 1.096 55%

Inrichten KM 259 0 0%

Beheer^ HA 2.641 2.011 76% 0 0

Overig landschap HA 0 0 14.862 13.675 92%

Overig landschap AANT 7 7 100%

Overig landschap OPP 0 0

Totaal Euro € 16.852 14.771 88%

5 Bodem

Totaal aantallen AANT 5 4 80%

Totaal Euro € 450 124 28%

6 Water

Waterkwaliteit AANT 11 0 0%

Totaal Euro € 17.005 1.550 9%

7 Aandachts-gebieden*

Totaal Hectares HA 15.050 0 0%

Totaal aantallen AANT 241 0 0%

Totaal oppervlakte OPP 24 0 0%

Totaal km KM 100 0 0%

Totaal Bpe BPE 0 0

Totaal Euro € 98.300 24.121 0%

8 Vitaliteit

Versterken van de leefbaarheid van het platteland AANT 0 4

Totaal Euro € 833 343 41%

Totaal Hectares HA 164.043 99.805 61%

Totaal aantallen AANT 305 68 22%

Totaal oppervlakte OPP 24 0 0%

Totaal km KM 624 859 138%

Totaal BPE BPE 0 0

Totaal Euro € 454.862 226.383 50%

Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst -36.847 -1.108

Totaal via ILG 418.015 225.275

Prestatie

^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse

prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.



Prestaties Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

PE Taak Taak Besteding

Utrecht BO tm 2010 Realisatie Realisatie BO tm 2010 Realisatie Realisatie

Cum. Tm 2010 Cum. Tm 2010

PE PE % € € %

1 Natuur

EHS

Verwerving HA 1.494 725 49% 50.672 63.149 125%

Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen HA 0 0 0 0

Verwerving EHS ruilgrond HA 0 435 0 0Aankoop bestaande EHS voor bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln.

landelijk) HA 0 112 0 739

Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 672 74 11% 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS HA 0 188 0 0

Inrichting HA 3.892 233 6% 28.440 6.849 24%

Beheer HA 16.609 13.379 81% 62.976 29.868 47%

Veenweidegebied HA 8.734 15.292 175% 821 0 0%

EVZ's HA 0 0 0 0

Knelpunten EHS (aantal) AANT 1 0 0% 4.500 446 10%

Totaal Euro € 147.409 101.051 69%

Buiten EHS

Milieukwaliteit EHS/VHR HA 6.277 0 0% 17.290 3.659 21%

Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0

Nationale Parken (aantal) AANT 7 8 114% 2.003 494 25%

Soortenbescherming AANT 7 2 29% 1.593 155 10%

Westerschelde HA 0 0 0 0

Natuurbeheer buiten EHS^ HA 2.871 3.038 106% 0 0

Overig natuur AANT 0 1 0 28

Totaal Euro € 20.886 4.336 21%

2 Landbouw

Inrichten HA 4.710 106 2% 6.530 2.687 41%

Overig landbouw HA 0 0 0 0

Duurzaam ondernemen AANT 10 3 30% 830 88 11%

Totaal Euro € 7.360 2.775 38%

3 Recreatie

Verwerven HA 367 170 46% 27.220 18.292 67%

Ruilen Rods HA 174 123 71% 0 0

Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 0 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 9 0 0

PASO HA 0 0 0 0

Inrichten HA 152 0 0% 3.300 0 0%Inrichting RODS, incl. groene verbindingen (lop. Verpl.) en inrichting

recreatie (lop. Verpl.) HA 539 344 64% 10.329 2.474 24%Inrichting RODS, incl. groene verbindingen (lop. Verpl.) en inrichting

recreatie (lop. Verpl.) KM 12 0 0%

Beheer^ HA 8.997 10.280 114% 0 0

Groene Hart HA 0 0 10.800 4.698 44%

Landelijke routenetwerken AANT 10 2 20% 2.274 1.426 63%

Landelijke routenetwerken KM 172 0 0%

Totaal Euro € 53.923 26.890 50%

4 Landschap

Inrichten HA 22 15 68% 3.520 1.168 33%

Inrichten KM 67 0 0%

Beheer^ HA 309 925 299% 0 0

Overig landschap HA 0 5 9.505 5.988 63%

Overig landschap AANT 0 6

Overig landschap OPP 4 0 0%

Totaal Euro € 13.025 7.156 55%

5 Bodem

Totaal aantallen AANT 4 1 25%

Totaal Euro € 450 0 0%

6 Water

Waterkwaliteit AANT 7 0 0%

Totaal Euro € 7.549 75 1%

7 Aandachts-gebieden*

Totaal Hectares HA 7.387 184 2%

Totaal aantallen AANT 144 55 38%

Totaal oppervlakte OPP 4 0 0%

Totaal km KM 78 0 0%

Totaal Bpe BPE 0 0

Totaal Euro € 61.260 7.869 0%

8 Vitaliteit

Versterken van de leefbaarheid van het platteland AANT 0 0 0%

Totaal Euro € 833 628 75%

Totaal Hectares HA 63.206 45.637 72%

Totaal aantallen AANT 190 78 41%

Totaal oppervlakte OPP 8 0 0%

Totaal km KM 329 0 0%

Totaal BPE BPE 0 0

Totaal Euro € 312.695 150.780 48%

Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst -39.742 -13.376

Totaal via ILG 272.953 137.404

Prestatie

^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse prestatie-

afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.



Prestaties Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

PE Taak Taak Besteding

Zuid-Holland BO tm 2010 Realisatie Realisatie BO tm 2010 Realisatie Realisatie

Cum. Tm 2010 Cum. Tm 2010

PE PE % € € %

1 Natuur

EHS

Verwerving HA 1.726 1.731 100% 63.023 92.229 146%

Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen HA 0 0 0 985

Verwerving EHS ruilgrond HA 0 855 0 0Aankoop bestaande EHS voor bos- en

natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) HA 0 7 0 0

Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 2.781 622 22% 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS HA 0 250 0 0

Inrichting HA 8.264 1.036 13% 56.480 22.257 39%

Beheer HA 22.014 13.622 62% 80.389 37.406 47%

Veenweidegebied HA 21.660 42.431 196% 2.036 4.068 200%

EVZ's HA 0 0 0 0

Knelpunten EHS (aantal) AANT 2 0 0% 5.200 2.609 50%

Totaal Euro € 207.128 159.554 77%

Buiten EHS

Milieukwaliteit EHS/VHR HA 3.525 0 0% 14.320 6.403 45%

Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0

Nationale Parken (aantal) AANT 0 0 0 0

Soortenbescherming AANT 7 4 57% 1.102 106 10%

Westerschelde HA 0 0 0 0

Natuurbeheer buiten EHS^ HA 3.982 5.653 142% 0 0

Overig natuur AANT 1 0 0% 1.200 193 16%

Totaal Euro € 16.622 6.702 40%

2 Landbouw

Inrichten HA 9.585 1.232 13% 4.330 10.758 248%

Overig landbouw HA 200 0 0% 20.730 2.217 11%

Duurzaam ondernemen AANT 1 0 0% 830 279 34%

Totaal Euro € 25.890 13.254 51%

3 Recreatie

Verwerven HA 2.082 854 41% 177.960 63.645 36%

Ruilen Rods HA 2.094 482 23% 0 0

Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 616 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 69 0 0

PASO HA 0 0 0 0

Inrichten HA 814 0 0% 17.700 7.873 44%Inrichting RODS, incl. groene verbindingen (lop.

Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) HA 2.072 560 27% 50.979 10.866 21%Inrichting RODS, incl. groene verbindingen (lop.

Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) KM 63 0 0%

Beheer^ HA 2.475 4.993 202% 0 0

Groene Hart HA 0 0 16.000 5.290 33%

Landelijke routenetwerken AANT 17 1 6% 3.790 661 17%

Landelijke routenetwerken KM 218 246 113%

Totaal Euro € 266.429 88.335 33%

4 Landschap

Inrichten HA 204 219 107% 1.110 2.544 229%

Inrichten KM 84 0 0%

Beheer^ HA 306 489 160% 0 0

Overig landschap HA 0 0 9.759 6.421 66%

Overig landschap AANT 0 0 0%

Overig landschap OPP 3 3 100%

Totaal Euro € 10.869 8.965 82%

5 Bodem

Totaal aantallen AANT 6 1 17%

Totaal Euro € 450 210 47%

6 Water

Waterkwaliteit AANT 9 0 0%

Totaal Euro € 15.154 1.119 7%

7 Aandachts-gebieden*

Totaal Hectares HA 0 0

Totaal aantallen AANT 11 0 0%

Totaal oppervlakte OPP 0 0

Totaal km KM 0 0

Totaal Bpe BPE 0 0

Totaal Euro € 129.896 36.441 0%

8 Vitaliteit

Versterken van de leefbaarheid van het platteland AANT 0 0

Totaal Euro € 833 0 0%

Totaal Hectares HA 83.784 75.721 90%

Totaal aantallen AANT 54 6 11%

Totaal oppervlakte OPP 3 3 100%

Totaal km KM 365 246 67%

Totaal BPE BPE 0 0

Totaal Euro € 673.271 314.580 47%

Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst -27.361 -23.606

Totaal via ILG 645.910 290.974

Prestatie

^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse

prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.



Prestaties Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

PE Taak Taak Besteding

Noord-Holland BO tm 2010 Realisatie Realisatie BO tm 2010 Realisatie Realisatie

Cum. Tm 2010 Cum. Tm 2010

PE PE % € € %

1 Natuur

EHS

Verwerving HA 1.458 621 43% 37.849 32.612 86%

Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen HA 0 0 0 0

Verwerving EHS ruilgrond HA 0 227 0 0Aankoop bestaande EHS voor bos- en

natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) HA 0 97 0 0

Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 1.467 75 5% 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS HA 0 208 0 0

Inrichting HA 3.540 1.305 37% 22.260 7.715 35%

Beheer HA 23.812 25.425 107% 83.033 41.153 50%

Veenweidegebied HA 9.606 16.684 174% 903 0 0%

EVZ's HA 0 0 0 0

Knelpunten EHS (aantal) AANT 2 0 0% 590 0 0%

Totaal Euro € 144.634 81.480 56%

Buiten EHS

Milieukwaliteit EHS/VHR HA 22.665 72 0% 26.240 4.530 17%

Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0

Nationale Parken (aantal) AANT 14 6 43% 3.208 1.772 55%

Soortenbescherming AANT 7 0 0% 1.389 117 8%

Westerschelde HA 0 0 0 0

Natuurbeheer buiten EHS^ HA 4.284 6.709 157% 0 0

Overig natuur AANT 3 0 0% 270 0 0%

Totaal Euro € 31.107 6.419 21%

2 Landbouw

Inrichten HA 9.369 1.718 18% 4.530 5.848 129%

Overig landbouw HA 0 0 2.600 0 0%

Duurzaam ondernemen AANT 0 1 830 313 38%

Totaal Euro € 7.960 6.161 77%

3 Recreatie

Verwerven HA 1.099 416 38% 94.020 39.861 42%

Ruilen Rods HA 1.190 402 34% 0 0

Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 399 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 14 0 0

PASO HA 500 0 0% 25.900 0 0%

Inrichten HA 725 407 56% 9.300 40 0%Inrichting RODS, incl. groene verbindingen (lop.

Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) HA 1.364 10 1% 25.228 1.372 5%Inrichting RODS, incl. groene verbindingen (lop.

Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) KM 14 0 0%

Beheer^ HA 5.952 14.482 243% 0 0 0%

Groene Hart HA 0 0 1.000 0 0%

Landelijke routenetwerken AANT 18 6 33% 4.037 1.419 35%

Landelijke routenetwerken KM 266 122 46%

Totaal Euro € 159.485 42.692 27%

4 Landschap

Inrichten HA 25 1 4% 1.290 199 15%

Inrichten KM 49 0 0%

Beheer^ HA 276 140 51% 0 0

Overig landschap HA 0 0 11.698 7.401 63%

Overig landschap AANT 0 3

Overig landschap OPP 4 0 0%

Totaal Euro € 12.988 7.600 59%

5 Bodem

Totaal aantallen AANT 1 1 100%

Totaal Euro € 450 25 6%

6 Water

Waterkwaliteit AANT 9 0 0%

Totaal Euro € 13.734 62 0%

7 Aandachts-gebieden*

Totaal Hectares HA 0 0

Totaal aantallen AANT 4 0 0%

Totaal oppervlakte OPP 0 0

Totaal km KM 0 0

Totaal Bpe BPE 0 0

Totaal Euro € 65.280 5.993 0%

8 Vitaliteit

Versterken van de leefbaarheid van het platteland AANT 0 0

Totaal Euro € 833 552 66%

Totaal Hectares HA 87.332 69.412 79%

Totaal aantallen AANT 58 17 29%

Totaal oppervlakte OPP 4 0 0%

Totaal km KM 329 122 37%

Totaal BPE BPE 0 0

Totaal Euro € 436.472 150.984 35%

Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst -33.701 -15.125

Totaal via ILG 402.771 135.859

Prestatie

^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse

prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.



Prestaties Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

PE Taak Taak Besteding

Limburg BO tm 2010 Realisatie Realisatie BO tm 2010 Realisatie Realisatie

Cum. Tm 2010 Cum. Tm 2010

PE PE % € € %

1 Natuur

EHS

Verwerving HA 1.988 1.924 97% 63.017 87.931 140%

Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen HA 0 0 0 0

Verwerving EHS ruilgrond HA 0 1.302 0 0Aankoop bestaande EHS voor bos- en

natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) HA 0 653 0 259

Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 440 69 16% 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS HA 0 517 0 0

Inrichting HA 3.995 1.249 31% 65.180 18.174 28%

Beheer HA 23.797 19.615 82% 76.696 30.008 39%

Veenweidegebied HA 11.000 13.603 124% 4.200 0 0%

EVZ's HA 0 0 0 0

Knelpunten EHS (aantal) AANT 3 0 0% 14.400 115 1%

Totaal Euro € 223.493 136.487 61%

Buiten EHS

Milieukwaliteit EHS/VHR HA 20.119 0 0% 23.240 2.745 12%

Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0

Nationale Parken (aantal) AANT 21 12 57% 4.229 2.167 51%

Soortenbescherming AANT 7 1 14% 1.753 1.727 99%

Westerschelde HA 0 0 0 0

Natuurbeheer buiten EHS^ HA 4.140 2.523 61% 0 0

Overig natuur AANT 8 9 113% 950 725 76%

Totaal Euro € 30.172 7.364 24%

2 Landbouw

Inrichten HA 6.300 945 15% 10.960 6.131 56%

Overig landbouw HA 0 0 0 0

Duurzaam ondernemen AANT 0 0 830 0 0%

Totaal Euro € 11.790 6.131 52%

3 Recreatie

Verwerven HA 0 0 0 0

Ruilen Rods HA 0 0 0 0

Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 0 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 0 0 0

PASO HA 0 0 0 0

Inrichten HA 0 0 0 0Inrichting RODS, incl. groene verbindingen (lop.

Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) HA 4 0 0% 1.261 1.462 116%Inrichting RODS, incl. groene verbindingen (lop.

Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) KM 32 0 0%

Beheer^ HA 14.458 15.780 109% 0 0

Groene Hart HA 0 0 0 0

Landelijke routenetwerken AANT 10 4 40% 1.746 333 19%

Landelijke routenetwerken KM 143 10 7%

Totaal Euro € 3.007 1.795 60%

4 Landschap

Inrichten HA 200 0 0% 6.200 15.193 245%

Inrichten KM 620 0 0%

Beheer^ HA 202 1.850 916% 0 0 0%

Overig landschap HA 0 0 8.309 2.923 35%

Overig landschap AANT 0 20

Overig landschap OPP 1 0 0%

Totaal Euro € 14.509 18.116 125%

5 Bodem

Totaal aantallen AANT 5 0 0%

Totaal Euro € 450 41 9%

6 Water

Waterkwaliteit AANT 5 0 0%

Totaal Euro € 6.916 613 9%

7 Aandachts-gebieden*

Totaal Hectares HA 7.012 352 5%

Totaal aantallen AANT 615 41 7%

Totaal oppervlakte OPP 0 0

Totaal km KM 0 0

Totaal Bpe BPE 0 0

Totaal Euro € 75.280 25.681 34%

8 Vitaliteit

Versterken van de leefbaarheid van het platteland AANT 0 0

Totaal Euro € 833 115 14%

Totaal Hectares HA 93.655 60.382 64%

Totaal aantallen AANT 674 87 13%

Totaal oppervlakte OPP 1 0 0%

Totaal km KM 795 10 1%

Totaal BPE BPE 0 0

Totaal Euro € 366.451 196.343 54%

Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst -41.375 -12.834

Totaal via ILG 325.076 183.509

Prestatie

^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse

prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.



Prestaties Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

PE Taak Taak Besteding

Noord-Brabant BO tm 2010 Realisatie Realisatie BO tm 2010 Realisatie Realisatie

Cum. Tm 2010 Cum. Tm 2010

PE PE % € € %

1 Natuur

EHS

Verwerving HA 2.853 2.695 94% 96.943 130.910 135%

Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen HA 0 0 0 0

Verwerving EHS ruilgrond HA 0 1.275 0 0Aankoop bestaande EHS voor bos- en

natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) HA 0 758 0 0

Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 1.648 299 18% 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS HA 0 1.419 0 0

Inrichting HA 9.904 2.200 22% 56.100 17.127 31%

Beheer HA 52.074 49.002 94% 85.065 32.920 39%

Veenweidegebied HA 0 0 0 0

EVZ's HA 1.027 52 5% 0 0

Knelpunten EHS (aantal) AANT 4 0 0% 16.570 124 1%

Totaal Euro € 254.678 181.081 71%

Buiten EHS

Milieukwaliteit EHS/VHR HA 14.063 0 0% 44.420 8.046 18%

Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0

Nationale Parken (aantal) AANT 21 12 57% 5.778 2.956 51%

Soortenbescherming AANT 7 5 71% 1.389 1.008 73%

Westerschelde HA 0 0 0 0

Natuurbeheer buiten EHS^ HA 9.451 4.699 50% 0 0

Overig natuur AANT 4 2 50% 2.460 176 7%

Totaal Euro € 54.047 12.186 23%

2 Landbouw

Inrichten HA 17.463 3.000 17% 14.250 15.762 111%

Overig landbouw HA 250 0 0% 9.070 0 0%

Duurzaam ondernemen AANT 4 0 0% 830 75 9%

Totaal Euro € 24.150 15.837 66%

3 Recreatie

Verwerven HA 0 0 0 0

Ruilen Rods HA 0 0 0 0

Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 0 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 0 0 0

PASO HA 0 0 0 0

Inrichten HA 0 0 0 0Inrichting RODS, incl. groene verbindingen (lop.

Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) HA 7 36 514% 1.292 796 62%Inrichting RODS, incl. groene verbindingen (lop.

Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) KM 91 0 0%

Beheer^ HA 26.389 31.903 121% 0 0

Groene Hart HA 0 0 0 0

Landelijke routenetwerken AANT 18 6 33% 4.175 563 13%

Landelijke routenetwerken KM 254 11 4%

Totaal Euro € 5.467 1.359 25%

4 Landschap

Inrichten HA 748 203 27% 6.330 6.453 102%

Inrichten KM 331 0 0%

Beheer^ HA 403 774 192% 0 0

Overig landschap HA 0 0 5.040 2.330 46%

Overig landschap AANT 2 15 750%

Overig landschap OPP 0 0

Totaal Euro € 11.370 8.783 77%

5 Bodem

Totaal aantallen AANT 5 0 0%

Totaal Euro € 450 272 60%

6 Water

Waterkwaliteit AANT 11 0 0%

Totaal Euro € 16.321 3.650 22%

7 Aandachts-gebieden*

Totaal Hectares HA 6.499 0 0%

Totaal aantallen AANT 267 0 0%

Totaal oppervlakte OPP 0 0

Totaal km KM 70 0 0%

Totaal Bpe BPE 0 0

Totaal Euro € 86.860 43.672 50%

8 Vitaliteit

Versterken van de leefbaarheid van het platteland AANT 0 0

Totaal Euro € 833 833 100%

Totaal Hectares HA 142.779 98.315 69%

Totaal aantallen AANT 343 40 12%

Totaal oppervlakte OPP 0 0

Totaal km KM 746 11 1%

Totaal BPE BPE 0 0

Totaal Euro € 454.177 267.673 59%

Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst -71.571 -38.746

Totaal via ILG 382.606 228.927

Prestatie

^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse

prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.



Prestaties Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

PE Taak Taak Besteding

Zeeland BO tm 2010 Realisatie Realisatie BO tm 2010 Realisatie Realisatie

Cum. Tm 2010 Cum. Tm 2010

PE PE % € € %

1 Natuur

EHS

Verwerving HA 792 554 70% 13.131 17.877 136%

Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen HA 0 0 0 69

Verwerving EHS ruilgrond HA 0 109 0 0Aankoop bestaande EHS voor bos- en

natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) HA 0 32 0 0

Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 820 206 25% 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS HA 0 292 0 0

Inrichting HA 2.124 582 27% 16.100 5.819 36%

Beheer HA 12.179 12.622 104% 31.988 14.915 47%

Veenweidegebied HA 0 0 0 0

EVZ's HA 0 0 0 0

Knelpunten EHS (aantal) AANT 2 2 100% 230 196 85%

Totaal Euro € 61.449 38.876 63%

Buiten EHS

Milieukwaliteit EHS/VHR HA 2.657 290 11% 8.640 2.330 27%

Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0

Nationale Parken (aantal) AANT 7 4 57% 1.630 967 59%

Soortenbescherming AANT 7 4 57% 1.282 212 17%

Westerschelde HA 600 535 89% 138.050 33.501 24%

Natuurbeheer buiten EHS^ HA 2.224 5.320 239% 0 0

Overig natuur AANT 2 4 200% 310 205 66%

Totaal Euro € 149.912 37.215 25%

2 Landbouw

Inrichten HA 9.018 2.463 27% 5.150 2.705 53%

Overig landbouw HA 250 215 86% 9.070 6.806 75%

Duurzaam ondernemen AANT 5 2 40% 830 20 2%

Totaal Euro € 15.050 9.531 63%

3 Recreatie

Verwerven HA 0 0 0 0

Ruilen Rods HA 0 0 0 0

Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 0 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 0 0 0

PASO HA 0 0 0 0

Inrichten HA 0 0 0 0

Inrichting recreatie (lop. Verpl.) HA 17 8 47% 359 -59 -16%

Inrichting recreatie (lop. Verpl.) KM 15 0 0%

Beheer^ HA 707 1.710 242% 0 0

Groene Hart HA 0 0 0 0

Landelijke routenetwerken AANT 5 4 80% 1.280 234 18%

Landelijke routenetwerken KM 127 49 39%

Totaal Euro € 1.639 175 11%

4 Landschap

Inrichten HA 501 387 77% 1.770 959 54%

Inrichten KM 56 0 0%

Beheer^ HA 51 169 331% 0 0

Overig landschap HA 0 0 5.446 3.411 63%

Overig landschap AANT 0 1 0%

Overig landschap OPP 1 0 0%

Totaal Euro € 7.216 4.370 61%

5 Bodem

Totaal aantallen AANT 9 5 56%

Totaal Euro € 450 68 15%

6 Water

Waterkwaliteit AANT 5 0 0%

Totaal Euro € 5.398 0 0%

7 Aandachts-gebieden*

Totaal Hectares HA 0 0

Totaal aantallen AANT 0 0

Totaal oppervlakte OPP 0 0

Totaal km KM 0 0

Totaal Bpe BPE 0 0

Totaal Euro € 0 0

8 Vitaliteit

Versterken van de leefbaarheid van het platteland AANT 0 1

Totaal Euro € 833 25 3%

Totaal Hectares HA 31.940 25.494 80%

Totaal aantallen AANT 42 27 64%

Totaal oppervlakte OPP 1 0 0%

Totaal km KM 198 49 25%

Totaal BPE BPE 0 0

Totaal Euro € 241.947 90.260 37%

Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst -12.473 -10.184

Totaal via ILG 229.474 80.076

Prestatie

^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse

prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.



Prestaties Rijksbijdrage

Bedragen x € 1.000

PE Taak Taak Besteding

Flevoland BO tm 2010 Realisatie Realisatie BO tm 2010 Realisatie Realisatie

Cum. Tm 2010 Cum. Tm 2010

PE PE % € € %

1 Natuur

EHS

Verwerving HA 1.172 762 65% 49.385 46.722 95%

Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen HA 0 0 0 0

Verwerving EHS ruilgrond HA 0 123 0 0Aankoop bestaande EHS voor bos- en

natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) HA 0 0 0 0

Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 3 89 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS HA 0 695 0 0

Inrichting HA 670 513 77% 8.240 1.942 24%

Beheer HA 5.988 5.157 86% 20.082 6.218 31%

Veenweidegebied HA 0 0 0 0

EVZ's HA 0 0 0 0

Knelpunten EHS (aantal) AANT 0 0 0 0

Totaal Euro € 77.707 54.882 71%

Buiten EHS

Milieukwaliteit EHS/VHR HA 1.500 0 0% 5.680 2.842 50%

Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0

Nationale Parken (aantal) AANT 0 0 0 0

Soortenbescherming AANT 7 5 71% 1.282 229 18%

Westerschelde HA 0 0 0 0

Natuurbeheer buiten EHS^ HA 1.008 2.611 259% 0 0

Overig natuur AANT 0 0 0 0

Totaal Euro € 6.962 3.071 44%

2 Landbouw

Inrichten HA 7.960 1.379 17% 2.990 80 3%

Overig landbouw HA 0 0 0 0

Duurzaam ondernemen AANT 2 0 0% 830 180 22%

Totaal Euro € 3.820 260 7%

3 Recreatie

Verwerven HA 0 0 0 0

Ruilen Rods HA 0 0 0 0

Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 0 0 0

Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 0 0 0

PASO HA 0 0 0 0

Inrichten HA 0 0 0 0

Inrichting recreatie (lop. Verpl.) HA 0 0 1.560 2.416 155%

Inrichting recreatie (lop. Verpl.) KM 0 0

Beheer^ HA 2.738 5.495 201% 0 0

Groene Hart HA 0 0 0 0

Landelijke routenetwerken AANT 1 0 0% 2.707 211 8%

Landelijke routenetwerken KM 195 60 31%

Totaal Euro € 4.267 2.627 62%

4 Landschap

Inrichten HA 0 0 520 0 0%

Inrichten KM 0 0

Beheer^ HA 2 45 0 0

Overig landschap HA 0 0 1.292 720 56%

Overig landschap AANT 0 0

Overig landschap OPP 0 0

Totaal Euro € 1.812 720 40%

5 Bodem

Totaal aantallen AANT 2 2 100%

Totaal Euro € 300 114 38%

6 Water

Waterkwaliteit AANT 4 28 700%

Totaal Euro € 4.459 0 0%

7 Aandachts-gebieden*

Totaal Hectares HA 0 0

Totaal aantallen AANT 0 0

Totaal oppervlakte OPP 0 0

Totaal km KM 0 0

Totaal Bpe BPE 0 0

Totaal Euro € 0 0 0%

8 Vitaliteit

Versterken van de leefbaarheid van het platteland AANT 0 3

Totaal Euro € 833 224 27%

Totaal Hectares HA 21.041 16.869 80%

Totaal aantallen AANT 16 38 238%

Totaal oppervlakte OPP 0 0

Totaal km KM 195 60 31%

Totaal BPE BPE 0 0

Totaal Euro € 100.160 61.898 62%

Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst -15.598 -11.370

Totaal via ILG 84.562 50.528

Prestatie

^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse

prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.
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