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Aanbeveling uit het Plan van Aanpak Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering gereed: Uitvoering 

gerealiseerd: 
Hier wordt een toelichting gegeven op elk 
project. 

Hierin wordt beschreven welke voortgang er over het betreffende 
project(onderdeel) er is. 

Hier wordt 
aangegeven op 
welke datum het 
project(onder-deel) 
gereed moet zijn. 

Ja 

   Deels 
Gerealiseerd 

   Nee 

 
 
 
 
1) Onderhoudsplan 

 
Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 

gereed: 
Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Op basis van een inventarisatie is er 
een onderhoudsplan opgesteld waarin 
is opgenomen op welke wijze, binnen 
welke termijn en tegen welke kosten 
het achterstallige onderhoud – 
waarbij inbegrepen de onhygiënische 
omstandigheden – binnen de 
inrichting zijn weggewerkt.  

Er is software in gebruik genomen die het mogelijk maakt 
om een effectiever vastgoedbeheer te voeren.  
De software bestaat uit een database waarin alle benodigde 
uit te voeren werkzaamheden kunnen worden ingevoerd 
zodat er een duidelijk overzicht is van de werkzaamheden 
die door de afdeling onderhoud uitgevoerd moeten worden 
om het gebouw in een goede staat van onderhoud te 
brengen waardoor ook de hygiëne bevorderd wordt. 
 

28-02-2012  
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Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een 
meerjarenplan en begroting waarmee voorzien moet worden 
in het onderhoud en hygiëne. 
 

 
 
2) Onderhoudsplan onkruid en 

gewassen 
Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 

gereed: 
Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Het doel van dit project is te komen 
tot een schoon en overzichtelijk 
buitenterrein. Dit ter bevordering van 
de veiligheid en de hygiëne in de 
gevangenis. 

Dit project is een voortvloeisel uit het project “Schoonmaak 
Terreinen” 
In de aanbevelingen van dat project was opgenomen om het 
schoonhouden van de terreinen structureel aan te pakken. 
Helaas heeft de goedkeuring erg lang op zich laten 
wachten met als gevolg dat er nu een grote achterstand ligt 
ten aanzien van onkruid en gewassen. 
Het deelproject “Onkruid en gewassen” word uitgevoerd door 
een groep gedetineerden onder toezicht van een 
werkmeester. Dit project is gestart per 18-2-2011 en is een 
doorlopend project. Rond de buitenmuren van de 
leefafdelingen zijn de eerste resultaten van het project al 
zichtbaar waarmee een eerste stap in de goede richting is 
genomen. 

28-02-2012  

3) Electra bekabeling vrouwenbarak Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Het aanleggen van deze bekabeling is 
noodzakelijk omdat de huidige 
bekabeling onvoldoende capaciteit 
heeft om de benodigde capaciteit te 
leveren. 

De huidige bekabeling heeft te weinig capaciteit en zorgt in 
de vrouwenbarak voor een brandgevaarlijke situatie. 
Daarnaast is deze bekabeling een absolute voorwaarde voor 
het kunnen opleveren en inrichten van het nieuwe 
entreegebouw. Er zijn offertes uitgebracht en het wachten is 

08-07-2011  
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op een machtiging van de Directie Financiën.   
4) Electra bekabeling keuken Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 

gereed: 
Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Aansluiting van de elektra creëren 
voor de keukenapparatuur. 

Door een wijziging in de keukenapparatuur is verdere 
aansluiting van elektra voor de keukenapparatuur onnodig. 
Met de wijzigingen in de keukenapparatuur zijn de 
problemen opgelost. 

 Gerealiseerd 

 
 
 
 
 
 
 
 
5) Besturing noodstroom aggregaat Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 

gereed: 
Uitvoering 
gerealiseerd: 

 De huidige stroomgenerator van de 
gevangenis functioneert niet optimaal 
waardoor er enkele vervangingen en 
reparaties noodzakelijk zijn. 

Na onderzoek is gebleken dat de besturing van de 
noodstroom generator niet naar behoren 
functioneert. Een van de gevolgen hiervan is dat bij uitval 
van de stroomtoevoer van het nutsbedrijf de inrichting 
zonder stroom staat. De generator zou in een dergelijk geval 
de stroomvoorziening moeten overnemen. Door een fout in 
de besturing gebeurt dat dus niet. 
Gezien de ernst van deze zaak is besloten om de besturing 
en de daarbij behorende behuizing grondig aan te pakken 
opdat een herhaling hiervan tot het verleden behoord. Dit 
project is gestart per 18-2-2011. Alle formaliteiten zijn 
afgehandeld en verplichtingen zijn aangegaan. 
 

08-07-2011 
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6) Planning aanleg intercom - 
antenne systeem 

Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Het aanleggen van het 
intercomsysteem is een vereiste 
vanuit de CPT normen. 
Het antennesysteem is noodzakelijk 
opdat de onnodige en zelf 
gefabriceerde antennes kunnen 
worden verwijderd alsook de 
geïmproviseerde bekabeling. 

Helaas is het project nog steeds niet afgerond. Er zijn een 
aantal oorzaken die hieraan ten grondslag liggen, als eerste 
speelt nog steeds de financiële afhandeling vanuit het 
verleden een belangrijke rol. De aannemer heeft om deze 
reden het project tijdelijk stil gelegd in afwachting van de 
afhandeling door het ministerie van financiën. 

02-08-2011 Deels 
gerealiseerd 

7) Brandmeldcentrale Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 De huidige brandmeldcentrale heeft 
de toets van brandveiligheid niet 
doorstaan en dient geoptimaliseerd te 
worden. Dit gebeurd door eenmalig 
preventief onderhoud en 
hercertificering.  

Binnen de inrichting is een brandmeldcentrale aanwezig, 
echter deze werkt niet naar behoren. Er zijn veelvuldig 
storingen welke resulteren in talloze meldingen op het 
brandmeldpaneel. Hiertoe zou een extern bedrijf een 
opdracht moeten krijgen. Na lang wachten is het toch zover 
gekomen en heeft een installateur de opdracht gekregen de 
storingen op te sporen. Dit project is gestart op 18-3-2011. 
Alle formaliteiten zijn afgehandeld en verplichtingen kunnen 
worden aangegaan voor dit deel van het project. 
In navolging van het gehouden onderzoek is aan het licht 
gekomen dat er meer defecten zijn dan was voorzien en zal 
er een extra opdracht tot herstelwerk moeten komen. 

24-08-2011 Deels 
gerealiseerd 

8) Kanteldeuren Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 De drie kanteldeuren die vanaf de 
remise toegang tot de inrichting 
verschaffen voor hulpdiensten en 

De toegang van de inrichting kent een zogenaamde remise 
welke voorzien is van 2 kanteldeuren. Deze deuren zijn 
inmiddels ruim 50 jaar oud en zijn in een zeer slechte staat. 

28-09-2011  
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leveranciers zijn dusdanig verouderd 
dat deze niet meer gebruikt kunnen 
worden en een direct gevaar 
opleveren voor de veiligheid van de 
inrichting.  

Met grote regelmaat zijn er storingen waardoor de deuren 
niet open of dicht gaan. Er zijn zelfs gevaarlijke situaties bij 
het sluiten van deze deuren ontstaan omdat ze 
ongecontroleerd dicht vallen. Dit heeft er toe geleid dat er 
een aanvraag is ingediend om deze te vervangen. Deze 
aanvraag is goedgekeurd en thans kan het werk uitgevoerd 
gaan worden. Dit project is gestart per 18-3-2011. Alle 
formaliteiten zijn afgehandeld en verplichtingen kunnen 
worden aangegaan. 
 

9) Roosters en louvres Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Voor het verstevigen van louvres en 
het aanbrengen van roosters. 

De nog openstaande onderdelen “Roosters en louvres” uit 
het project “Schoonmaak terreinen” zijn aangeboden voor 
akkoord bij de Minister van Justitie. Een risico bij vertraging 
in de goedkeuring is dat offertes mogelijk niet meer geldig 
zijn en er een nieuw offertetraject moet worden uitgezet. 
 

23-11-2011  

10) Verbetering camera observatie Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Er is een uitvoeringsplan opgesteld 
waarin enerzijds verantwoorde 
gedetineerdenbewegingen zijn 
geregeld en anderzijds de 
gebouwelijke aanpassingen worden 
beschreven die noodzakelijk zijn om 
de gedetineerdenbewegingen op een 
verantwoorde wijze te laten 
plaatsvinden. 

Samen met het project looplijnen is ook de camera 
observatie gestart. 
Daar waar hekken/poorten geplaatst gaan worden zal ook 
camera observatie geplaatst worden. Uiteindelijk is de opzet 
dat wanneer er een poort geopend moet worden dit visueel 
gevolgd wordt met cameratoezicht opdat gecontroleerd 
gedetineerden verkeer mogelijk wordt. Ook hier geldt dat 
alle formaliteiten afgehandeld zijn en verplichtingen 
aangegaan mogen worden.  

08-03-2012  
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11) Aanpassen voedingssysteem en 

distributie 
Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 

gereed: 
Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Om gedetineerden een maaltijd te 
kunnen aanbieden die hygiënisch is 
klaargemaakt, vervoerd en uitgedeeld 
zal het distributie en 
voedingssysteem moeten worden 
aangepast. Daarnaast moet er beleid 
worden opgesteld aangaande de 
beschikbare diëten om onnodige 
verspilling van tijd en geld tegen te 
gaan. 

Voor dit (deel)project zal een plan worden geschreven opdat 
er tot uitvoering kan worden overgegaan. 

01-12-2011  

12) Ongediertebestrijding Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Om enerzijds de hygiëne te kunnen 
garanderen in de gevangenis, en 
daarmee tegemoet te komen aan de 
CPT eisen, en anderzijds om 
vernieling van materiaal, kabels etc. 
tegen te gaan. 

Er is software in gebruik genomen die het mogelijk maakt 
om een effectiever vastgoedbeheer te voeren.  
De software bestaat uit een database waarin alle benodigde 
uit te voeren werkzaamheden kunnen worden ingevoerd 
zodat er een duidelijk overzicht is van de werkzaamheden 
die door de afdeling onderhoud uitgevoerd moeten worden 
om het gebouw in een goede staat van onderhoud te 
brengen waardoor ook de hygiëne bevorderd wordt. 
Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een 
meerjarenplan en begroting waarmee voorzien moet worden 
in het onderhoud en hygiëne. 
 

28-02-2012  

13) Poorten / hekken Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 
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 Er is een uitvoeringsplan opgesteld 
waarin enerzijds verantwoorde 
gedetineerdenbewegingen zijn 
geregeld en anderzijds de 
gebouwelijke aanpassingen worden 
beschreven die noodzakelijk zijn om 
de gedetineerdenbewegingen op een 
verantwoorde wijze te laten 
plaatsvinden. 

Het project “Looplijnen” is per 18-03-2011 goedgekeurd. De 
opdrachten aan de leveranciers zijn uitgeschreven en de 
benodigde goederen zijn  in bestelling. Het project heeft in 
principe een looptijd van 4 maanden maar vanwege 
langdurige uitval van een contactpersoon binnen de Directie 
Justitie van Curaçao hebben verschillende projecten stil 
gestaan. Dit vanwege de tekenbevoegdheid die enkel deze 
persoon had en er voor dit project voor een aanbetaling 
getekend moet worden. Inmiddels heeft de Minister van 
Justitie een vervanger aangewezen zodat de uitvoering van 
dit project verdere doorgang kan vinden. 
 

12-09-2011  

14) Opknappen strafcellen Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Er is een uitvoeringsplan opgesteld 
om de situatie van de strafafdeling 
(Cachot) aanzienlijk te verbeteren. Dit 
plan bevat een concreet tijdpad voor 
de uitvoering.  
 

In samenspraak met Plan Veiligheid en een adviesbureau 
worden voorbereidingen getroffen voor een aanbesteding. 
Deze voorbereidingen bestaan uit het berekenen van de 
kosten, tekenwerk en het opstellen van een programma van 
eisen. 
Inmiddels is er door de Minister van Justitie van Curaçao de 
opdracht aan een aannemer verstrekt om de sanitaire 
voorzieningen aan te passen in de strafafdeling. Er zal 
worden ingezet om deze werkzaamheden zoveel mogelijk te 
laten samenvallen met de uitvoering van het Waterproject 
deel 1. 
 

29-12-2011  

15) Inrichting 
toegangscontrolegebouw 

Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Het toegangscontrolegebouw dat per Het gebouw is inmiddels uit de steigers en begint steeds 25-10-2011  
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01-07-2011 moet worden 
opgeleverd moet nog worden 
ingericht met werkplekken voor 
personeel, meubilair  etc. 

meer vorm te krijgen. Volgens de aannemer is de 
bouwkundige oplevering nog steeds gepland voor eind juli. 
Daarna kan begonnen worden met het interieur van het 
gebouw en aanleg van de benodigde en noodzakelijke 
beveiligingssystemen. Dat zal de nodige tijd vergen en de 
verwachting is dat eind 2011 het gebouw in operationele zin 
in gebruik kan worden genomen. 

16) Inrichting werkplaatsen Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Om arbeid mogelijk te maken voor 
gedetineerden en deze zo een 
zinvolle dagbesteding te kunnen 
geven zullen machines voor de 
nieuwe werkplaatsen aangeschaft 
moeten worden. Hiertoe kunnen 
reeds gebruikte machines uit 
gevangenissen van Nederland 
aangeschaft worden. 

Hiertoe wordt een plan geschreven waarin de benodigde 
zaken opgesomd worden. Vanuit Nederland worden door het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Dienst Justitiële 
Inrichtingen een grote hoeveelheid zaken als complete 
werkplaatsen geschonken. 

20-01-2012  

17) Inrichting magazijn Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Het magazijn dat per 30-09-2011 
moet worden opgeleverd moet nog 
worden ingericht. 

Hiertoe wordt een plan geschreven waarin de benodigde 
zaken opgesomd worden.  

16-12-2011  

18) Sleutelplan Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Zorg voor een adequaat sleutelplan 
waarbij het beheer is geregeld. 

Hiertoe wordt een plan geschreven waarin de benodigde 
zaken opgesomd worden. 
 

12-12-2011  

19) Waterproject deel 2 sanitair Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering Uitvoering 
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vervangen gereed: gerealiseerd: 
 De sanitaire voorzieningen zijn 

gerepareerd en functioneren zoals 
deze bedoeld zijn opdat de 
gevangenis op dit punt voldoet aan 
de CPT-normen. Voor dit project gaat 
het dan om het sanitair in de 
celblokken (met uitzondering van 
blokken 1, 2 en strafcellen, zit in 
waterproject 1) 

Voor de sanitaire voorzieningen wordt er gewerkt aan een 
programma van eisen opdat er een aanbesteding kan 
worden opgestart. Dit gebeurt in samen werking met Plan 
Veiligheid. 
 

29-01-2013  

20) Waterproject deel 1 Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 De sanitaire voorzieningen zijn 
gerepareerd en functioneren zoals 
deze bedoeld zijn opdat de 
gevangenis op dit punt voldoet aan 
de CPT-normen. Voor dit project gaat 
het dan om het sanitair in de 
strafcellen en celblokken 1 en 2. 

Voor de sanitaire voorzieningen wordt er gewerkt aan een 
programma van eisen opdat er een aanbesteding kan 
worden opgestart. Dit gebeurd in samen werking met Plan 
Veiligheid. Er zal worden ingezet om dit project zoveel 
mogelijk te laten samenvallen met het opknappen van de 
strafcellen. 
 
 

16-01-2012  

21) Opknappen cellen Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Ten behoeve van het opknappen en 
leefbaar maken van de cellen van 
gedetineerden is er een projectplan 
opgesteld welke tot doel heeft om de 
leefsituatie van de gedetineerde te 
verbeteren. 

In 2010 is dit project vooruitlopend en tijdens de grote 
schoonmaakactie in mei 2010 vrijwel geheel uitgevoerd. Zo 
zijn er de volgende onderdelen gerealiseerd; 
 
Aanschaf en uitgifte van nieuwe matrassen, kussens, 
matrashoezen en lakensets; 
TV steunen gemaakt en verdeeld; 

12-02-2013 Deels 
gerealiseerd 
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Heeft elke gedetineerde een nieuwe ventilator gekregen; 
Zeildoeken aangeschaft en opgehangen in de cellen ter 
bescherming van de elementen en de privacy van de 
gedetineerden. 
 
De volgende onderdelen moeten nog gerealiseerd worden: 
 
Aanleggen van een antennesysteem; 
De aanschaf van opbergboxen ter bescherming van 
etenswaar tegen ongedierte; 
Het verven van de cellen; 
Plaatsen van kasten. 

22) Huisvesting kapelaan / geestelijke 
verzorging 

Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 De huisvesting van staf en overige 
medewerkers moet, ten aanzien van 
de huidige situatie, aanzienlijk 
verbeterd worden.  

PVNA heeft een eerste opzet uitgetekend. 
Er wordt nu bekeken hoe er constructief te werk gegaan 
moet worden omdat er gebouwd moet worden tegen een 
deels bestaande situatie. Offertes zijn binnen en het project 
is in 
afwachting van goedkeuring. 

25-03-2013  

23) Kantoren afdelingshoofden Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 De huisvesting van staf en overige 
medewerkers moet, ten aanzien van 
de huidige situatie, aanzienlijk 
verbeterd worden.  

Met inzet van gedetineerden is er intern een start gemaakt 
om huisvesting van personeel te verbeteren en uit te 
breiden. Het betreft hier het ombouwen van ruimtes die als 
opslag dienst doen van onbruikbare goederen. De grotere 
projecten moeten echter nog verder uitgewerkt worden. 
 

04-06-2013  

24) Vervangen dak bezoekersruimte Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering Uitvoering 
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gereed: gerealiseerd: 
 Het dak van de bezoekersruimte moet 

vervangen worden vanwege de 
slechte staat van het huidige dak 
hetgeen een gevolg is van 
achterstallig onderhoud. 

Voor dit (deel)project zal een plan worden geschreven opdat 
er tot uitvoering kan worden overgegaan. 

26-06-2013  

25) Detectiepoort afdelingen Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Op elke afdeling zal een detectiepoort 
geplaatst worden en wordt personeel 
geïnstrueerd voor een adequaat 
gebruik hiervan. Dit heeft ten doel om 
verdere in- en doorvoer van 
contrabande tegen te gaan. 

Voor dit (deel)project zal een plan worden geschreven opdat 
er tot uitvoering kan worden overgegaan. 

19-08-2013  

26) Vreemdelingenbarak Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Draag er zorg voor dat 
vreemdelingendetentie op zo kort 
mogelijke termijn voldoet aan 
minimaal de CPT-normen waarbij 
voorwaarden gecreëerd dienen te 
worden die het voldoen aan de CPT-
normen ook voor de toekomst 
borgen.  
Draag zorg voor een effectieve 
personeelsinzet om bestaande 
knelpunten op te lossen en om sport- 
en communicatiemomenten te 
waarborgen.  

De nieuwe vreemdelingendetentie is in gebruik, maar er zijn 
nog  een aantal bouwkundige aanpassingen nodig. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat de 
vreemdelingendetentie nog niet officieel is opgeleverd. Dit 
kan gevolgen hebben voor de verantwoordelijkheden van de 
aannemer bij de oplevering en daarbij heeft het gevolgen 
voor de algehele veiligheidssituatie aangezien er nog 
werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Zo is er nog 
geen extra veiligheidshekwerk aangebracht en zijn er nog 
een aantal werkzaamheden nodig ten behoeve van de 
infrastructuur, veiligheid en gebouwelijke situatie om tot een 
complete oplevering te komen. 
 

31-10-2013 Deels 
gerealiseerd 
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Het DJI-directieteam zal zorg dragen 
dat de vreemdelingendetentie op zo’n 
kort mogelijke termijn voldoet aan 
minimaal de CPT-normen.  
Er zal op basis van een te houden 
inventarisatie en een op te stellen 
(deel-) plan van aanpak worden 
aangegeven op welke termijn en op 
welke wijze de vreemdelingendetentie 
kunnen voldoen aan de CPT normen. 
Het plan bevat een concreet tijdpad 
voor het bereiken van dit doel.  
De inspanningen dienen zich daarom 
te concentreren op de thema's: 
schoon, heel, gezond en personeel. 
De opdrachtnemer zal in de 
detentiefaciliteiten het volgende 
dienen te realiseren:  
1. Het noodzakelijk onderhoud aan 
de gebouwen is verricht.  
2. De hygiëne en 
ventilatiemogelijkheden zijn op orde.  
3. De sanitaire voorzieningen zijn 
gerepareerd en functioneren zoals 
deze bedoeld zijn.  
4. De bedden en matrassen zijn in 
goede staat.  
5. Er is voldoende personeel 
beschikbaar en het personeel is in 

Met het in gebruik nemen van het nieuwe gebouw voor 
vreemdelingendetentie is er voldaan aan de gestelde eisen 
voor onderhoud, hygiëne, ventilatiemogelijkheden en de 
sanitaire voorzieningen. Daarnaast zijn de bedden en 
matrassen in een goede staat. 
 
Aangaande de personele bezetting, medische zorg en het 
activiteitenaanbod is het noodzakelijk dat de 
vreemdelingendetentie officieel onder de 
verantwoordelijkheid en dus het beheer van de gevangenis 
komt. Om dit te realiseren worden nu de benodigde 
procedures doorlopen. 
Daarnaast is het voor het creëren van een activiteitenaanbod 
nog nodig om enkele veiligheidsmaatregelen te nemen 
middels gebouwelijke aanpassingen. Hiertoe wordt een plan 
gemaakt om dit ook daadwerkelijk door te voeren. 
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voldoende mate toegerust om de hun 
toegewezen taak naar behoren te 
vervullen.  
6. Medische zorg is adequaat 
georganiseerd.  
7. Er is een activiteitenaanbod voor 
gedetineerden.  

27) Voorziening detectiepoorten 
 

Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Zijn de voorzieningen (techniek) om 
te zorgen dat detectiepoorten 
geïnstalleerd kunnen worden. 

De benodigde voorzieningen voor het installeren van de 
detectiepoorten worden in kaart gebracht opdat dit traject 
kan worden uitgevoerd. 

05-09-2013  

28) Kantoor shiftcommander Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 De huisvesting van staf en overige 
medewerkers moet, ten aanzien van 
de huidige situatie, aanzienlijk 
verbeterd worden.  

Voor dit (deel)project zal een plan worden geschreven opdat 
er tot uitvoering kan worden overgegaan. 

18-12-2013  

29) Opleidingen Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Stel een opleidingsplan op voor 
medewerkers dat toegesneden is op 
het opleidingsniveau van de huidige 
medewerkers en rekening houdt met 
de taal en cultuurverschillen.  
Verzorg opleiding/training voor het 
middenkader. Er zal een opleidings-/ 
trainingsprogramma worden 
opgesteld voor het middenkader. Na 

1.1  
Het opleidingsplan zoals in januari is aangeboden aan de 
Minister van Justitie van Curaçao moet gewijzigd worden. 
Hiertoe wordt nu door de opleidingscommissie gewerkt aan 
een aangepast opleidingsplan voor het executieve personeel. 
De insteek hiervan is om modulair alle executieve 
medewerkers van de Huisdienst (Bewaarders) een complete 
opleiding te geven. 
Dit zal dan grotendeels via het ORV ingekocht worden en 

28-12-2012  
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een inventarisatie van de aanwezige 
opleidingen en competenties zal het 
programma worden opgesteld. 

met het ORV wordt op dit moment de opleiding voor 
Bewaarders opgezet. 
 
Een belangrijke randvoorwaarde voor het uitvoeren van een 
dergelijke opleiding is de mogelijkheid om vervanging in de 
Huisdienst in te zetten. Dit wordt op dit moment bemoeilijkt 
door een hoog (ziekte)verzuim en doordat de helft van de 
medewerkers die is aangewezen als Bewaarder op een 
andere functie is gezet. Er wordt op dit moment 
geïnventariseerd hoe en hoeveel Bewaarders weer terug 
kunnen worden geplaatst in de Huisdienst en hoe de posten 
die dan openvallen opgevuld kunnen worden. 
 
1.2  
In navolging van de coachingstrajecten die zijn ingezet 
worden nu ook tussen de directeur en de unithoofden 
managementcontracten gesloten met daarin een aantal 
afspraken / prestaties waarover men zich moet 
verantwoorden. Aansluitend op de managementcontracten 
sluiten de unithoofden taakstellende overeenkomsten met 
het middenkader. 
Deze coachingstrajecten, managementcontracten en 
taakstellende overeenkomsten zijn een aanloop naar de 
plaatsingsprocedure die bij de invoering van het Functieboek 
2009 zal plaatsvinden en geven dan ook een beter inzicht 
welke opleidingen er benodigd zijn. 
 
Bij de ontwikkeling en uitvoering van het opleidingsplan 
wordt eerst geïnvesteerd in de ontwikkeling en uitvoering 
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van opleidingen voor het personeel van de Huisdienst. Dit 
gaat om meer dan een derde van het totale personeel in de 
gevangenis. Daarnaast loopt er ook al een opleiding voor de 
nieuwe beveiligingsmedewerkers. 

30) Functieboek 2009 Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Met dit functieboek wordt de 
rechtspositie van alle medewerkers 
geactualiseerd, met voor allen een 
zelfde peildatum. In het functieboek 
2007 is de nulsituatie vastgelegd. 

Het Functieboek 2007 moet worden afgeprocedeerd. Hierna 
kan gestart worden met het invoeren van het Functieboek 
2009. Vooruitlopend op de invoering van het Functieboek 
2009 zijn een aantal functies reeds ingevuld zoals de 
unithoofden en beveiliging. 
Daarnaast wordt er op dit moment geïnventariseerd hoe en 
hoeveel Bewaarders weer terug kunnen worden geplaatst in 
de Huisdienst en hoe de posten die dan openvallen opgevuld 
kunnen worden. Opvallend is dat een 90% van deze 
Bewaarders terug naar de organieke functie wil. 
 

25-07-2012  

31) Veiligheid: 
 

Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Planvorming 
Calamiteitenplan 
Beveiligingsfunctionaris 
Alarmopvolging 
Bedrijfshulpverlening 
Alarminstructies 

De beveiligingsfunctionaris in de persoon van een Hoofd 
Beveiliging voor de gevangenis is aangesteld en functioneert 
inmiddels binnen de gevangenis. 
 
Voor wat betreft de alarmopvolging is er een Intern 
Bijstandsteam (IBT) samengesteld en voorzien van de 
benodigde uitrusting. De IBT toelagen worden uitgekeerd 
maar de aanstellingen van de IBT leden zijn nog niet 
afgeprocedeerd. 
 

25-04-2012 Deels 
gerealiseerd 
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Aangaande de Bedrijfshulpverlening is er een deelplan 
opgesteld waarin de benodigde acties staan omschreven en 
kosten staan omschreven opdat de benodigde budgetten 
geclaimd kunnen worden en er uitvoering kan worden 
gegeven aan de trainingen voor de Bedrijfshulpverlening 
waardoor de gevangenis ook daadwerkelijk voorzien wordt 
in een Bedrijfshulpverleningsorganisatie 

32) Nieuwe leiding Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Er dienen leidinggevenden van 
voldoende niveau aanwezig te zijn die 
invulling en inhoud kunnen geven aan 
resultaatgericht en verbindend 
leiderschap. 

Vooruitlopend op de invoering van het Functieboek 2009 
zijn de functies van unithoofden reeds ingevuld. Middels 
coaching en managementcontracten worden deze 
leidinggevenden begeleidt in hun rol. Aansluitend daarop zal 
er aandacht worden besteed aan de doelstellingen voor deze 
functionarissen middels het opleidingsplan. 
Daarnaast zullen de leidinggevenden moeten gaan 
solliciteren naar de leidinggevende functies zoals die 
omschreven staan in het Functieboek 2009. Hierbij is er een 
uitzondering voor de Unithoofden, deze zijn reeds in een 
traject vooruitlopend op de invoering van het Functieboek 
2009 geselecteerd en aangesteld. 
 

20-06-2012 Deels 
gerealiseerd 

33) Integriteit en Invoeren 
gedragscode 

Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Het bereiken van een integere 
gevangenis waarin oude 
(personeelsintegriteit)kwesties zijn 
opgelost en waarbij de nog 
onbekende kwesties in beeld zijn. De 

Er is een nieuwe gedragscode geschreven waarbij de 
verschillende dienstgroepen zijn betrokken. De op en 
aanmerkingen van de dienstgroepen worden verwerkt 
waarna de gedragscode zal worden vastgesteld en 
ingevoerd. 

07-11-2011 Deels 
gerealiseerd 
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juiste man / vrouw zit op de juiste 
plaats. Er is een gedragscode 
ontwikkeld en er is sprake van een 
eigen Bureau Integriteit en Kwaliteit. 
Misstanden worden aangepakt en er 
is structureel aandacht voor het 
thema integriteit. 
 
De gedragscode geeft een duidelijke 
indicatie van de wijze waarop de 
wettelijke sanctiemogelijkheden 
gebruikt zullen worden bij 
geconstateerde overtredingen. 

 

34) Twinning Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 De Directie zal in samenwerking met 
de afdelingen Veiligheid, 
Detentieregiem en Correctie & Re-
integratie een plan opstellen waarin 
wordt weergegeven wat de behoeftes 
zijn van deze afdelingen om tot het 
gewenste niveau te komen en hoe het 
bereiken hiervan ondersteunt kan 
worden middels twinning. 

Met de afdeling Beveiliging wordt getwind doordat een 
Nederlands Hoofd Veiligheid en een Coördinator Veiligheid 
deze afdeling begeleiden. 
Aangaande de afdelingen Detentieregiem en Correctie en 
Re-integratie worden de betrokken unithoofden en 
afdelingshoofden gecoached door een Nederlands 
afdelingshoofd. 

13-01-2012 Deels 
gerealiseerd 

35) Communicatie en betrokkenheid Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Voer een vorm van medezeggenschap 
in ten behoeve van de betrokkenheid 
van het personeel bij interne 

Er zijn in juli enkele bijeenkomsten geweest met 
vertegenwoordigers van de vakbonden ABVO en STRAF 
aangaande onderwerpen als het doorvoeren van de 

29-08-2011 Deels 
gerealiseerd 
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beleidsbeslissingen. 
 
De gevangenis zal als een 
aantrekkelijke werkorganisatie en als 
lerende organisatie gepresenteerd 
moeten worden. 
 
Voer een overlegstructuur in d.m.v. 
een overlegmatrix, waarbij 
aangegeven wordt op welk niveau, 
door wie, wanneer en waarover 
afstemmingsoverleg plaatsvindt, hoe 
informatie uitgewisseld wordt en hoe 
gerapporteerd wordt over gemaakte 
afspraken en voortgang van 
activiteiten. 

veranderingen aangaande het Geïntensiveerde Plan van 
Aanpak. Daarnaast wordt het reguliere overleg met de 
dienstgroepen in de gevangenis gehouden waarbij de 
dienstgroepen geïnformeerd worden en waarbij hun input 
wordt gevraagd bij relevante onderwerpen zoals de 
voorgestane communicatiestructuur en gedragscode. 
 
Daarnaast zijn er enkele personeelsbijeenkomsten gehouden 
waarbij medewerkers geïnformeerd worden over de 
voorgestane wijzigingen in de gevangenis. 

36) Gedetineerdenzorg / bejegening 
 

Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Het bieden van een menswaardige en 
kwalitatief goede detentie waarbij een 
ongestoorde ten uitvoerlegging van 
de detentie en het op een 
verantwoorde wijze terugbrengen van 
een gedetineerde naar de vrije 
maatschappij centraal staat.  
 
Screening 
Rapportagesysteem 
Huisregels 

Op dit moment is er nog geen sprake van inhoudelijke 
bejegening. Wel is er sprake van een activiteitenaanbod wat 
verder reikt dan de alleen maar de rechtsactiviteiten. 
Activiteiten die nu lopen zijn sport, onderwijs en is summier 
arbeid. In de tussentijd wordt er gewerkt aan het 
gedetineerdenregistratiesysteem wat een belangrijke peiler 
moet zijn in de bejegening en het uiteindelijke 
resocialisatietraject. Vanaf de intake die door alle disciplines 
verplicht uitgevoerd moet worden zal de gedetineerde 
gevolgd kunnen worden en wordt volgens een vastgestelde 
cyclus geëvalueerd binnen het MDT. De medewerkers 

02-01-2012  
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Dag- en activiteitenprogramma 
Accommodatie 
Toegang tot zorg 
Bejegening 
Discipline 
Contacten buitenwereld 

worden op dit moment getraind om het systeem te 
gebruiken en op wat voor wijze er gerapporteerd moet 
worden. Daarnaast liggen er plannen voor de 
regimedifferentiatie waarin een inkomstenafdeling is 
opgenomen.  
 
De personeelsbezetting of liever gezegd de onderbezetting 
speelt een belangrijk rol in het doorzetten van een 
bejegeningcultuur. Om bewaarders in contact te brengen 
met gedetineerden op een wijze, dat er sprake kan zijn van 
een gesprek en/of een relatie moeten zij de afdeling op 
kunnen ten tijde van een dagprogramma. Dat is op dit 
moment niet mogelijk. Het personeelsbestand ligt nu onder 
de loep. Er is veel executief personeel door de jaren heen 
ingezet voor andere taken en niet meer teruggekeerd. De 
lege plekken zijn niet opgevuld. Om een beeld te geven van 
de verhoudingen kunnen we melden dat er 64 bewaarders 
inzetbaar zijn en 65 bewaarders een andere taak hebben 
gekregen. Samen met het ziekteverzuim, wat vanuit het SMT 
inzichtelijk wordt en de aandacht krijgt, traineert dat de 
stappen naar bejegening.  
 
Op dit moment wordt er geïnventariseerd hoe en hoeveel 
Bewaarders weer terug kunnen worden geplaatst in de 
Huisdienst en hoe de posten die dan openvallen opgevuld 
kunnen worden. Opvallend is dat een 90% van deze 
Bewaarders terug naar de organieke functie wil. 

37) Draag zorg voor geïntegreerde 
aanpak en opvolgingsorganisatie 

Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 
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bij calamiteiten en draag zorg voor 
de veiligheid van medewerkers en 
gedetineerden.  

 Het directieteam maakt bindende 
afspraken met de politie en andere 
relevante partners om de 
samenwerking en ondersteuning te 
realiseren. De resultaten van deze 
inspanningen zullen worden 
neergelegd in af te sluiten 
samenwerkingsovereenkomsten met 
Politie en andere partners.  

De samenwerkingsovereenkomst met het VKC is nog steeds 
niet getekend. De voornaamste reden hiervoor is de 
wisseling van directeuren van de inrichting. De 
samenwerkingsovereenkomst zal onder de aandacht worden 
gebracht van de nieuwe directeur. 
 
De samenwerking met de Politie wordt intensiever. 
Mondeling is overeengekomen dat de Politie de inrichting 
gaat helpen en adviseren met het uitlezen van data van in 
beslag genomen telefoons tijdens zoekacties in de 
inrichting. Op die manier hopen zowel de inrichting als de 
Politie meer zicht te krijgen op hetgeen zich afspeelt in de 
inrichting. 
 
De samenwerking met het VKC verloopt meer dan prima. 
Enerzijds ondersteunt het VKC de inrichting en vanuit de 
inrichting en DJI wordt het VKC gefaciliteerd waar mogelijk 
met trainingen.  

01-07-2011 Deels 
gerealiseerd 

38) Afdeling beveiligingsdienst Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Versnel de beleidsvoornemen een 
afdeling beveiligingsdienst op te 
zetten.  
De crisisinterventie kan alleen onder 
eenduidige aansturing plaatsvinden.  
Dat betekent dat ook de externe 

Ter vervanging van de DV&O zijn 20 
beveiligingsmedewerkers (welke nog steeds in opleiding 
zijn) ingezet voor de specifieke taken bij de 
toegangscontrole. Hoewel de uitvoering van de 
werkzaamheden nog verbeterd kan worden, moet gezegd 
worden dat deze beveiligingsmedewerkers op redelijke wijze 

01-07-2011 Gerealiseerd 
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beveiligingsdiensten onder deze 
eenduidige aansturingstructuur 
worden gebracht; de directie van de 
inrichting. Door deze maatregel komt 
de volledige verantwoordelijkheid 
voor de toegangscontrole en de 
ringbeveiliging bij de directie van de 
inrichting te liggen.  
 

inhoud geven aan de controles. Nog steeds staan ze onder 
dagelijks toezicht van een afdelingshoofd Beveiliging. De 
komende periode blijft deze de mensen begeleiden en 
coachen en toezien op de uitvoering van de werkzaamheden.  
Het nieuwe toegangscontrolegebouw staat op het punt om 
bouwkundig opgeleverd te worden. Het zal dan nog de 
nodige tijd vergen om het operationeel te krijgen, maar 
wanneer het zover is zal dat zeker van positieve invloed zijn 
op de toegangscontrole en de wijze waarop de beveiligers 
hun taken kunnen uitvoeren. 

39) Huisregels, werkinstructies en 
procedures van de gevangenis 

Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 5.1 Er wordt een inventarisatie 
gemaakt van de staat van de interne 
huisregels, werkinstructies en 
procedures in de inrichting evenals de 
lacunes daarin.  
5.2 Op basis van de inventarisatie 
wordt een concreet plan opgesteld 
waarin wordt beschreven hoe een 
integraal systeem van interne regels 
en procedures wordt gerealiseerd en 
wanneer dit tot stand is gebracht. 

De huisregels zijn vastgesteld maar deze moeten, vanwege 
veranderingen in werkwijze en procedures, aangepast 
worden. 
Zowel de processen als de daarmee samenhangende 
dienstinstructies en werkinstructies moeten beschreven 
worden. Dit is een tijdsintensieve opdracht. 
 

02-01-2012  

40) Postenbezetting, roostersysteem 
en effectieve inzet van personeel 

Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Er zal een postenbezetting en een 
roostersysteem voor een effectieve 
inzet van personeel aan de 
medewerkers zijn aangeboden. 

Gefaseerd is er afgelopen weken “live” gegaan met 
repeterende roosters volgens de nieuwe 
planningssystematiek. In totaal worden de diensten voor 46 
medewerkers gepland op de nieuwe wijze. De 

20-12-2011 Deels 
gerealiseerd 
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oorspronkelijke roosters worden inmiddels ook door het 
planbureau gegeneerd. De gehele personele planning van 
executieve medewerkers is afgelopen periode overgegaan 
naar het planbureau. Er wordt door de twee beroepsplanners 
gewerkt de oorspronkelijke techniek van roosteren en met 
eigen ontwikkelde spreadsheats ten behoeve van de nieuwe 
systematiek. Dit is kwetsbaar vanwege de complexiteit en de 
mutaties die gedurende de planningsfase gemaakt moeten 
worden. De aanvraag om over te gaan op een 
geautomatiseerd planningsysteem ligt momenteel ter 
goedkeuring bij de Directie Financiën. Verder zitten in deze 
aanvraag ook opleidingen en vereiste  benodigdheden ten 
behoeve van de twee beroepsplanners alsmede het verzoek 
om twee reserve beroepsplanners aan te stellen. Er zijn 
diverse voorlichtingsessies geweest en is ruimte voor 
inspraak. Met de medezeggenschap is er met enige 
regelmaat constructief overleg aangaande deze verandering. 
Het is wennen voor de medewerkers maar de eerste 
feedback is positief. 
 

41) Interne differentiatie Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 11.1 Laat een onderzoek doen naar 
de mogelijkheden van kleine 
bouwkundige aanpassingen om 
interne differentiatie mogelijk te 
maken.  
11.2 Een belangrijk onderdeel van het 
veranderproces is de verdere 

Een uitvoeringsplan met een concreet tijdpad voor de 
noodzakelijke gebouwelijke aanpassingen kan worden 
opgesteld wanneer er een goedgekeurd differentiatieplan is. 
Op dit moment ligt een voorstel tot differentiatie voor ter 
toetsing op juridische haalbaarheid.  
 

28-12-2012  
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invoering van een systeem van 
interne differentiatie. Hiervoor zullen 
echter enige bouwkundige 
aanpassingen noodzakelijk zijn en 
een intern differentiatieplan worden 
opgesteld.  
Een uitvoeringsplan met een concreet 
tijdpad voor de noodzakelijke 
gebouwelijke aanpassingen zal 
separaat worden opgesteld.  
 

42) Vervangen van de trappen op 
celblok 2 

Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 De trappen binnen celblok 2 moeten 
vervangen worden om de veiligheid te 
kunnen blijven garanderen. 

Hiertoe wordt een plan opgesteld om in de vervanging te 
voorzien. 

23-10-2012  

43) Communicatiesysteem Realisatie Voortgangsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Voor de onderlinge communicatie 
binnen de inrichting zal er een 
piepersysteem moeten worden 
aangeschaft. 

Voor de aanschaf van een piepersysteem is er bij een lokaal 
bedrijf een offerte aangevraagd.  

01-12-2011  

     
   
 


