
Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 

Voortgangsrapportage Tweede Kamer 

 
1. Omschrijving Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 

Het Aanvalsprogramma IV Politie (AVP) is gericht op het realiseren van een bruikbare, 

gebruiksvriendelijke, betrouwbare, veilige, flexibele, toekomstvaste en betaalbare 

informatievoorziening voor de politie in Nederland. 

2. Plan Datum Versie  Document 

19 september 2011 Definitief Aanvalsprogramma Informatievoorziening 

Politie 2011-2014 

Toelichting  Op 26 oktober heeft de Tweede Kamer het Aanvalsprogramma besproken. 

3. Overzicht   

    herijkingen 

Datum herijkingen Versie Document 

19 juli 2012 Definitief Bijstelling Aanvalsprogramma Tweede helft 

2012 en doorkijk 2013 

Toelichting  Op 26 april 2012 heeft de minister, mede naar aanleiding van het oordeel van de Review 

Board, de Tweede Kamer gemeld dat het Aanvalsprogramma tot dan toe niet volgens plan 

verliep. Daarna heeft de minister een interim CIO en interim CTO aangesteld, die het 

Bijgestelde Aanvalsprogramma hebben opgesteld. Door middel van de bijstelling is de 

governance van het Aanvalsprogramma vereenvoudigd en het projectenportfolio beperkt 

tot datgene wat uitvoerbaar is met de beschikbare capaciteit. 

4. Externe  

    kwaliteitstoetsen 

Datum Uitvoerende partij Type Object (scope en 

onderzochte periode) 

22 februari 2012 

13 maart 2012 

Het 

Expertisecentrum 

Review Externe 

kwaliteitstoetsen 

betreffen het gehele 

programma en haar 

omgeving. 

 6 maart 2012 

10 april 2012 

29 juni 2012 

4 oktober 2012 

11 februari 2013 

Review Board 

Aanvalsprogramma 

Review Idem.  

 

 

 

5. Investerings- 

    kosten 2012 

Initiële begroting Actuele begroting Bestedingen en verplichtingen 

€ 105 miljoen € 87,2 miljoen € 50,6 miljoen 

Toelichting 

verschillen tussen 

initieel en actueel 

geschatte kosten 

De bijstelling van het Aanvalsprogramma heeft geleid tot een lagere begroting van de 

investeringskosten in 2012 (87,2 miljoen). Ten opzichte van deze aangepaste begroting is 

de aanpak en planning op enkele trajecten gewijzigd, waardoor de geplande investeringen 

deels doorschuiven naar 2013 en volgende jaren. Meerjarig blijft het in het programma 

opgenomen investeringsniveau gelijk. Met name de aanpak voor de 

vervangingsinvesteringen en intensivering voor het centraliseren van rekencentra is 

gewijzigd waardoor een deel van deze intensiveringen doorschuift naar 2013 en volgende 

jaren. 

6. Exploitatiekosten 

    2012 

Initiële begroting Actuele begroting Bestedingen en verplichtingen 

€ 33,0 miljoen €  26,3 miljoen €  8,4 miljoen 

Toelichting 

verschillen tussen 

initieel en actueel 

geschatte kosten 

De exploitatiebegroting van het BAVP is onder te verdelen in drie categorieën: 

exploitatiekosten van de deelprogramma’s (kosten die niet leiden tot een investering, 

zoals applicatiesanering); exploitatiekosten van het Aanvalsprogramma als geheel (bijv. 

extra licentiekosten en dubbele beheerlasten) en extra afschrijvingslasten (de lasten die 

hoger zijn dan de jaarlijks binnen vtsPN beschikbare ruimte voor investeringen).  

Een deel van de bestedingen verschuift in de tijd naar 2013. Daarmee wijzigt het patroon 

van bestedingen over de jaren. Het totaal aan meerjarige bestedingen blijft gehandhaafd. 

Meer specifiek worden in de begroting 2012 opgenomen posten voor een tijdelijk hogere 

beheerlast en voor het ontwikkelen van de informatiestrategie niet eerder dan in 2013 



besteed. 

7. Doorlooptijd Startdatum Initieel geschatte 

einddatum 

Actueel geschatte einddatum 

19 september 2011 31 december 2017 31 december 2017 

Toelichting op 

verschillen tussen 

initieel en actueel 

geschatte 

einddatum 

N.v.t. 

8. Tweede Kamer 

Brieven 

Datum Nummer Titel 

 19 september 2011 29628, nr. 269 Aanbiedingsbrief AVP IV politie 2011 – 

2014 

31 oktober 2011 29628, nr. 279 Financiering AVP IV politie 

26 april 2012 29628, nr. 312 Voortgang Aanvalsprogramma IV Politie 

2011 - 2014 

9 mei 2012 29628, nr. 316 Interim-vervulling CIO-functie politie 

19 juli 2012 29628, nr. 327 Voortgang Aanvalsprogramma IV Politie 

2011-2014.  

Bijlagen: Voortgangsrapportage Tweede 

Kamer; Bijgesteld Aanvalsprogramma; 

Advies Reviewboard over Voortgangsrap-

portage en Bijgesteld Aanvalsprogramma 

7 september 2012 29840 (29628-A) Ontwerpbesluit instelling Reviewboard AVP 
IV Politie 

9. Peildatum De peildatum is 31 december 2012. 

 
Aanvullende informatie 
 

Behaalde  

Resultaten 

 

Het afgelopen half jaar heeft in het teken gestaan van de concretisering van de effecten 

van het Bijgesteld Aanvalsprogramma. De deelprogramma’s van het Bijgestelde 

Aanvalsprogramma hebben hebben hun scope en werkzaamheden moeten aanpassen. De 

projectenportefeuille is aangepast en in lijn gebracht met de nieuwe focus en beschikbare 

capaciteit. Voortgang (inclusief afwijkingsraportages) wordt aan de Programmaraad 

gerapporteerd. Naast de bijstelling en herpositionering, is er voortgang gemaakt ten 

aanzien van de doelstellingen verhogen gebruikersgemak, versterken informatiepositie 

dienders, verbeteren continuïteit en verlagen beheerlasten, onder meer door onderstaande 

resultaten. 

  

Borging 

 

Technische infrastructuur 

• De dalende lijn van het aantal grote storingen (‘prio-1-incidenten’) zet ook in 2012 

door. Het aantal prio-1-incidenten in 2012 bedraagt 415 ten opzichte van 4067 in 

2010 en 1454 in 2011. Per 1 april 2012 is de ICT Dienstencatalogus (IDC) 

operationeel en wordt op basis van de diensten uit deze IDC geregistreerd. Opvallend 

zijn de verminderingen in Prio-1-incidenten van de BasisVoorziening Handhaving 

(BVH), van ruim 11 per maand in 2011 naar minder dan 4 per maand in 2012. Ook 

voor de BasisVoorziening Opsporing (BVO) is een daling met een factor 6 te zien: van 

gemiddeld 6 per 2 maanden in 2011 tot 1 per 2 maanden in 2012. 

 

• De uitrol van de nieuwe BasisVoorziening Netwerken (BVN) is goed op weg. Per 

31 december is ongeveer 70% van de locaties gemigreerd van het oude NUTS-

netwerk naar de nieuwe BVN: deze locaties opereren nu dus via het BVN netwerk.   

 

• De implementatie van de beschikbaarheidsmonitoring HP-OpenView is voor 5 van de 6 

rekencentra afgerond en de servers van die rekencentra staan onder toezicht van de 

Operations Control Room (OCR). Dat betekent dat het mogelijk is veel sneller 

potentiële verstoringen te signaleren en te verhelpen.  



 

• De Software Asset Managementtool voor de telling van licenties is geïnstalleerd op de 

infrastructuur en er worden overzichten geproduceerd. Deze tool draagt bij aan de 

beheersing van de kosten van licenties   

 

• De korte termijn opslagproblematiek van de Rekencentra Midden en Noord-Oost is 

opgelost door het toevoegen en operationaliseren van extra opslagcapaciteit.  

 

• De uitbreiding van de ICT-infrastructuur voor de grotere High Tech Crime/Team 

Kinderporno is gerealiseerd.  

 

• Er wordt gewerkt aan een landelijk éénduidige informatiepositie voor de agent, 

waarbij voor agenten in alle regio’s dezelfde informatie beschikbaar is. Om dat 

mogelijk te maken wordt er gewerkt aan een voorziening waarmee agenten straks op 

dezelfde manier en bij hetzelfde systeem inloggen op hun werkplek.   

 

Applicaties 

• Het aantal applicaties is in deze rapportageperiode van 1244 (april 2012) 

teruggebracht naar 834 (december 2012), hierdoor neemt de complexiteit van het 

applicatieportfolio af, wordt de beheersbaarheid verbeterd en wordt op termijn een 

besparing gerealiseerd van de exploitatiekosten. Alle 851 applicaties die de politie 

gebruikt zijn opgenomen in de ICT Dienstencatalogus. Applicaties worden gesaneerd 

zolang bovenstaande doelstellingen valide blijven. Het tempo van afname van het 

aantal applicaties zal vanaf nu minder snel gaan: het laaghangend fruit is al geplukt. 

De applicaties die nu gesaneerd worden zijn complexer en kosten veel tijd en moeite.  

Overigens is saneren tevens een expliciet onderdeel van verbetering en vernieuwing: 

bij elke nieuwe applicatie wordt de oude applicatie(s) door het project uitgefaseerd.  

 

Verbetering 

 

Applicaties 

• De integrale bevraging (BasisVoorziening Informatie – Integraal Bevragen) is 

inmiddels landelijk succesvol uitgerold en beschikbaar op de vaste en mobiele 

werkplek. Het gebruik is intensief, inmiddels is het aantal bevragingen opgelopen tot 

1,2 miljoen per maand. De gevens van de afgelopen 5 jaar uit de BVH van alle 

korpsen is inmiddels ingeladen. Van deze gegevens wordt gebruik gemaakt bij het 

beschikbaar stellen van nationale informatieproducten voor diverse 

gebruikersgroepen.  

 

• BOSZ is landelijk uitgerold bij alle korpsen. Bij nagenoeg alle korpsen heeft inmiddels 

een onderzoek plaatsgevonden naar het gebruik van BOSZ. Hiermee is een 

voorziening operationeel waarmee opsporingszaken beter kunnen worden gevolgd en 

efficiënter kunnen worden afgehandeld. De doelstelling uit het Bijgestelde 

Aanvalsprogramma is daarmee gehaald. Er zijn proeven gedaan met het laden van 

BOSZ (Betere Opsporing door Sturing op Zaken) gegevens in de BVI. Samen met het 

korps IJsselland is gewerkt aan een verdachtenmonitor op basis van de BOSZ 

gegevens. Deze verdachtenmonitor wordt in verband met ZSM (Zo Snel/Slim/Simpel 

Mogelijk) inmiddels door Oost Nederland gebruikt.  

 

• Voor de landelijke implementatie van Summ-IT ter vervanging van de huidige BVO-

omgevingen en de huidige regionale Summ-IT omgevingen is een Project Initiatie 

Document (PID) opgesteld en goedgekeurd. Na de verkregen goedkeuring van het 

PID is direct gestart met het completeren van het team. De realisatie van de 

technische infrastructuur in het centrale rekencentrum (RC3) verloopt volgens 

planning. De landelijk uit te rollen versie van Summ-IT zal door de leverancier 

conform planning worden opgeleverd.  

 

• De bouw van de BVH 1.3.1 is gereed. Voor de uitrol moet gewacht worden totdat de 

BVH 1.3 is geïmplementeerd in alle rekencentra.  

 



• Sirene Berichtenverkeer (Schengen) is met goed resultaat getest. Nederland ligt op 

koers voor implementatie SIS II, Schengen Muteer Client en Sirene Berichtenverkeer. 

Op 28 maart 2013 moeten de systemen in productie gaan. 

 

• Voor de vorming van de Nationale Politie per 1 januari waren de technische IV-

voorzieningen gereed. De resultaten van de 15 projecten zijn technisch opgeleverd. 

Hieronder vallen o.a.: contractregister, huisvestingsdatabase, HRM-loket, 

geconsolideerde rapportages financiën, nationale startpagina intranetsite. Het 

dashboard Dag 1 is gereed, waardoor de interne sturing en briefing binnen de 

Nationale Politie geborgd kan worden. Politie.nl is live en ontvangt iedere dag meer 

dan 100.000 afzonderlijke bezoekers (concurrent users). Politie.nl zorgt er ook voor 

dat aangiftes via internet geüniformeerd zijn: dat zijn er meer dan 1000 per dag. 

Politie.nl zorgt er voor dat de Nationale Politie nu al zichtbaar aanwezig is op internet. 

  
• Voor de bedrijfsvoering is er per systeem een eigenaar vanuit de bussiness benoemd 

en voorzien van een integrale stuurgroep om vorm en inhoud te geven aan de midden 

lange termijn (MLT) oplossingen. De keuzes van de systemen voor de MLT voor de 

diverse domeinen ten behoeve van de PDC zijn gemaakt. Dat betekent dat er ten 

aanzien van bedrijfsvoering met de uitvoering van deze keuzes straks landelijk 

uniform wordt gewerkt. De integrale PID's voor de MLT voorzieningen Financien, HR, 

Facility management zijn goedgekeurd evenals de volgende fase(n) van Politie.nl en 

het landelijk intranet. 

 

Business 

• Op 1 november zijn de elf Real Time Intelligence Centres (RTIC’s) met een start 

configuratie life gegaan. Met deze nieuwe functie kan een spoedmelding direct worden 

aangevuld met belangrijke informatie, real time intelligence uit allerlei systemen en 

sociale media. Op deze dag waren alle RTIC’s in NL landelijk dekkend operationeel. 

Een aantal eenheden hebben besloten om daarna meteen 24/7 operationeel te 

blijven. Vanaf 27 december draait het RTIC overal 24 uur, 7 dagen per week en 

bemenst met minimaal 2 RTIC medewerkers. 

 

• De verkenning van het speelveld rond opleidingen gericht op versterken van de 

informatiecompetentie is afgerond en aangeboden aan de opdrachtgever. Daarmee is 

ook een werkdefinitie van het begrip informatiecompetentie beschreven. Uit de 

verkenning ontstaat zicht op drie kansrijke interventies om de informatiecompetentie 

in de operatie te versterken: 

o Evaluatie en verdere verspreiding van de intelligence modules in de scholen van 

de Politieacademie; 

o De geplande Summ-IT opleidingen versterken zodat het proces en niet de 

applicatie centraal staat en dit borgen in het reguliere onderwijs; 

o De introductie van IV vaardigheden in de IBT.  

Deze interventies worden nu voorbereid en zullen in 2013 in uitvoering komen. 

 

Vernieuwing 

 

• Er wordt onder architectuur gewerkt aan vernieuwing van de informatie huishouding. 

Het Project Initiatie Document (PID) Applicatie Architectuur is in de Programmaraad 

vastgesteld. Dit plan zorgt er voor dat de bestaande applicatie architectuur verder 

wordt uitgediept. De uitvoering van het plan is gestart. 

 

• Voor de komende periode ligt de focus op het verhogen van het gebruikersgemak. Zo 

is het door BVI mogelijk geworden om landelijk informatie te delen. Dat is een 

belangrijke stap in de richting van een landelijk éénduidige informatiepositie. Het 

nieuwe BVI-IB maakt het voor dienders eenvoudig diverse bronnen te bevragen.  

 

Transitie 

 

• De eerste versies van het Inrichtingsplan en het Realisatieplan voor de vorming van 

de IV-organisatie NP zijn opgeleverd. Er zijn afspraken gemaakt over de formatie van 

de IV-organisatie. Het Aanvalsprogramma is daarbij leidend geweest: de realisatie 

van het AVP vraagt veel capaciteit en deze is geborgd in de formatie afspraken. De 



CIO blijft de komende jaren lid van de korpsleiding. Het huidige CIO Office (straks: 

Directie IV) is onderdeel van de staf korpsleiding. 

 

• De aanstellingsperiode van de interim CIO liep per 1 december af.  Er is een nieuwe 

CIO aangesteld, die per 8 januari 2013 is gestart. 

 

• In het kader van business alignment zijn op diverse IV gerichte onderwerpen 

kwartiermakers benoemd als aandachtsgebiedhouder. Dat betekent dat deze 

aandachtsgebiedhouder voor dat onderwerp eerste aanspreekpunt vanuit de IV-

organisatie is, de rol van business executive vervult, functionele requirements 

vaststelt en de verwachtingen van de business benoemt.  

 

Opdrachtgeverschap 

 

Opdrachtgever voor het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie is de Minister 

van Veiligheid en Justitie. Tot 1 januari 2013 is de directeur-generaal gemandateerd 

opdrachtgever. Na 1 januari neemt de Korpschef Nationale Politie het gemandateerd 

opdrachtgeverschap, en de rol van voorzitter van de Programmaraad, over.  

 

 


