
 

Het Nieuwe Rijksmuseum 

Achtergrond bij het project: Restauratie, renovatie en nieuwbouw van 
het Rijksmuseum  
 

Organisatie 
De verbouwing van het Rijksmuseum was de afgelopen 14 jaar een gemeenschappelijk 
project van het Rijksmuseum, Rijksgebouwendienst en ministerie van OCW. Onder de 
projectnaam Het Nieuwe Rijksmuseum is zowel de bouw als de inrichting door deze drie 
partijen aangestuurd. Het ministerie van OCW en het Rijksmuseum waren de 
opdrachtgevers en de Rijksgebouwendienst, als beheerder, ontwikkelaar en eigenaar van 
de rijkspanden, de opdrachtnemer. Deze organisatievorm is gekozen vanwege de 
complexiteit van het project, die vroeg om een tijdige bundeling van diverse 
deskundigheden. Het startpunt van het project kan worden gemarkeerd met het 
millenniumgeschenk.  
 

Vernieuwing Rijksmuseum: het millenniumgeschenk 
In 1999 vond het tweede kabinet Kok een passende manier om het nieuwe millennium te 
vieren door het Nederlandse volk een ‘geschenk’ te geven. Diverse onderwerpen 
passeerden de revue, maar uiteindelijk werd gekozen voor het project Het Nieuwe 
Rijksmuseum. Een aansprekend project: het ging om een internationaal toonaangevend 
museum, het nationale museum voor kunst en geschiedenis. Bovendien bestond een 
sterke urgentie: het gebouw was dringend aan renovatie toe. Door de vele voorgaande 
verbouwingen was het gebouw dichtgeslibd: extra plafonds, gangetjes en zaaltjes hadden 
een onoverzichtelijke doolhof veroorzaakt. Bovendien was het gebouw verouderd, het 
voldeed niet meer aan diverse veiligheidseisen en de wens van de museumbezoeker 
voor moderne faciliteiten kon niet worden vervuld. 

 
Er lag een aantal varianten voor de vernieuwing op tafel, variërend van een sobere 
variant, een flinke opknapbeurt, tot een uitgebreide variant: een totaalaanpak. Uiteindelijk 
heeft het kabinet gekozen voor de meest uitgebreide variant: de unieke kans om alles in 
één keer aan te pakken. De vernieuwing moest ervoor zorgen dat het hele gebouw in 
topconditie kwam. Gekozen werd voor hypermoderne en uiterst geavanceerde 
technieken, zodat het museum qua museale mogelijkheden, klimaateisen en 
bezoekersfaciliteiten zou voldoen aan de eisen van de 21ste eeuw. Honderd miljoen 
gulden bedroeg het millenniumgeschenk: een eerste storting voor de restauratie, 
renovatie en nieuwbouw van het Rijksmuseum. Later leverden het ministerie van OCW, 
het voormalige ministerie van VROM en het Rijksmuseum zelf ook een financiële 
bijdrage, zodat in 2003 het totale financiële kader kon worden vastgesteld. 
 



Het Rijksmuseum: een Groot Project in de architectuurnota Ontwerpen aan 
Nederland 
In 2000 verscheen de architectuurnota Ontwerpen aan Nederland, waarin tien Grote 
Projecten centraal stonden. Doel was dat bij deze ‘grand projets’ het ontwerp een cruciale 
rol zou innemen. Ook goed opdrachtgeverschap en de voorbeeldrol van het Rijk 
speelden een belangrijke rol. Het Rijksmuseum was een van de tien Grote Projecten, net 
als de nieuwbouw van ROB/RDMZ (nu: RCE), de Deltametropool, het particulier 
opdrachtgeverschap en de Zuiderzeelijn. 
 

Verder met Cuypers; de selectie van de architecten 
In 2000 werd bepaald waar de vernieuwing van het Rijksmuseum aan moest voldoen. 
Het motto daarbij was ‘Verder met Cuypers’: enerzijds moest de helderheid van het 
oorspronkelijke Cuypersontwerp worden teruggebracht in het gebouw, net als de vele 
prachtige details en decoraties die in de loop der tijd verloren waren gegaan. Anderzijds 
moest het gebouw worden aangepast aan de eisen van de 21ste eeuw – klimaateisen, 
veiligheidseisen en moderne faciliteiten – en geschikt worden gemaakt voor de verwachte 
miljoenen bezoekers. 
Op basis van dit inhoudelijke eisenpakket en een voorstudie door architect Hans 
Ruijssenaars werd aan zeven internationaal befaamde architecten gevraagd een ontwerp 
te maken voor de renovatie, restauratie en nieuwbouw. In opdracht van de 
Rijksgebouwendienst en onder leiding van toenmalig Rijksbouwmeester Jo Coenen viel 
de keus op het Spaanse architectenduo Antonio Cruz en Antonio Ortiz, van bureau Cruz 
y Ortiz. Een van de redenen juist hun ontwerp te kiezen was hun uitnemende en elegante 
oplossing voor de entree van het Rijksmuseum. De oude entree was relatief klein en 
onopvallend, niet centraal gelegen en had een beperkte uitstraling. Cruz y Ortiz 
ontwierpen de entree in het midden van het Rijksmuseum, de plek waar ook Cuypers 
haar ooit ook wilde. Voor de restauratie van dit belangrijke rijksmonument werd het 
bureau Van Hoogevest Architecten ingeschakeld.  
 



De binnenhoven in ere hersteld: het Atrium 
Het museumgebouw heeft twee zijvleugels. Elk van die vleugels kende oorspronkelijk 
een grote, open binnenhof. In de loop der tijd waren die volgebouwd met museumzalen: 
een doolhof van inbouwsels, muren en plafonds. Om de oorspronkelijke heldere structuur 
van Cuypers’ gebouw te herstellen stelden Cruz y Ortiz voor om de binnenhoven 
helemaal leeg te halen. Omdat het museum daardoor netto minder vloeroppervlakte 
kreeg, werd besloten waar mogelijk niet-museale functies (kantoren, onderzoek) buiten 
het gebouw te plaatsen, om zo veel mogelijk expositieruimte te behouden.  
 
De twee binnenhoven in de beide vleugels van het museum zijn na het leeghalen 
uitgediept en onder de Museumstraat door met elkaar verbonden. Zo is een verdiept 
Atrium ontstaan. Via liften en trappen daalt de bezoeker vanuit de Museumstraat af naar 
dit grote ontvangstplein. De later dichtgemetselde muren in de Museumstraat zijn weer 
geopend en door deze glazen façade en door de glazen overkappingen stroomt het 
daglicht er binnen en krijgt het gebouw licht en ruimte. Het Atrium is vrij toegankelijk, net 
als het restaurant en de winkel die erin zijn gevestigd. 
 

Decoratieve schilderingen teruggebracht en hersteld 
Het Rijksmuseum is ontworpen door architect Pierre Cuypers (ook bekend van het 
Centraal Station te Amsterdam) en werd in 1885 geopend. Cuypers ontwierp niet alleen 
het gebouw, maar nam ook de decoratieve inrichting voor zijn rekening, zoals 
schilderingen en tegeltableaus. In de loop der tijd zijn veel van die schilderingen 
overgeschilderd, bedekt of verdwenen. Onder leiding van Anne van Grevenstein heeft de 
Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) deze decoratieve schilderingen 
teruggebracht in de Nachtwachtzaal, de Bibliotheek, de Eregalerij, de Voorhal en de 
Entreehallen. Vooral in de Bibliotheek is de signatuur van Cuypers goed zichtbaar. 
 

Eind 19de eeuw had de Oostenrijkse schilder Georg Sturm wanddoeken gemaakt voor 
de Voorhal en de Eregalerij. Deze doeken waren echter in de loop der jaren van de 
wanden gehaald en opgeborgen. De SRAL heeft deze doeken gerestaureerd en nu zijn 
ze teruggehangen in de Voorhal van het Rijksmuseum. Daar is ook de oorspronkelijke 
mozaïek- en terazzovloer gereconstrueerd zodat deze ruimte weer in zijn geheel het 
oorspronkelijke decoratieschema van Cuypers kent. 
 

Nieuwe toevoegingen: Aziatisch paviljoen, Ateliergebouw, Entreegebouw, 
Energiering 
Onder leiding van Cruz y Ortiz kwamen ook een aantal eigentijdse toevoegingen aan het 
Rijksmuseum tot stand. Zo is er een nieuw Aziatisch Paviljoen gebouwd, gelegen in een 
waterpartij, waar de kleine maar fraaie collectie Aziatische kunst te bewonderen is. Het 
paviljoen is opgetrokken uit natuursteen en glas, in lijn met de natuurstenen onderkant 
(plint) van het hoofdgebouw. Aan de Hobbemastraat, tegenover het hoofdgebouw, staat 



het splinternieuwe Ateliergebouw. Hier vinden restauraties van en onderzoek naar 
kunstvoorwerpen plaats samen met de UvA en RCE. 
Daar schuin tegenover, in de tuin van het museum, is een nieuw klein gebouw verrezen. 
Dit Entreegebouw is de nieuwe dienstingang. Daarnaast fungeert dit gebouw als toegang 
tot de zogeheten Energiering, een voorziening die van cruciaal belang is voor het 
functioneren van het museum. Het is een nieuwe, ondergrondse gang van bijna een 
halve kilometer lang rondom het gebouw, waarin alle technische voorzieningen zijn 
gesitueerd: het klimaatsysteem, de elektronica, de beveiliging, etc. Om het Rijksmuseum 
‘state of the art’ te maken zijn gedurende het bouwproces veel technische hoogstandjes 
toegepast en zijn unieke technische componenten toegevoegd. Zo is de hele centrale as 
van het gebouw met vijzels onderstut om de pilaren in de Museumstraat te kunnen 
vernieuwen. Ook is een geavanceerd klimaatsysteem aangelegd, dat de collectie op 
topniveau houdt en tegelijkertijd het monumentale pand niet aantast. 
 

Evenwicht tussen rijksmonument en museum 
Het verschil in rol tussen het gebouw als monument en het gebouw als museum heeft 
tijdens het hele bouwproces aandacht gehad. Enerzijds is het Rijksmuseum een 
belangrijk rijksmonument, waarin het oorspronkelijke en historische zo veel mogelijk 
intact gelaten, gerenoveerd of gereconstrueerd moet worden. Anderzijds is het 
Rijksmuseum een drukbezocht, hoogwaardig museum, dat moet voldoen aan de hoogste 
eisen van techniek, musealiteit en klantvriendelijkheid: een gebouw dat de voorwerpen 
van kunst en geschiedenis moet beschermen en tonen en jaarlijks meer dan twee miljoen 
bezoekers moet kunnen ontvangen. Om een goed evenwicht tussen deze twee functies 
te bereiken is architectenbureau Van Hoogevest Architecten als restauratiearchitect 
aangesteld. Tijdens het hele bouwproces is bovendien intensief overleg geweest tussen 
museum, Rijksgebouwendienst, Bureau Monumenten en Archeologie van de stad 
Amsterdam, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Rijksbouwmeester.  
Voorbeelden waarin het evenwicht tussen gebouw als museum en als monument naar 
voren komt, zijn het terugbrengen van Cuypers’ oorspronkelijke grondplan en 
decoratieschema, zonder dat dit afbreuk doet aan de museale waarde van het 
museumgebouw. Waar Cuypers niet zichtbaar kon blijven is zijn erfenis blijvend 
beschermd. Zo zijn de bakstenen structuren in de souterrains op een reversibele wijze 
gestuukt zodat ze altijd weer tevoorschijn gehaald kunnen worden, en is in de 
Aduardkapel gebruikgemaakt van voorzetwanden. Het museum krijgt zo zijn gewenste 
museale ruimte, tegelijkertijd blijft het monument intact. 
 

Villa, Teekenschool, tuin, Museumstraat en Philipsvleugel 
Ook de restauratie van de Villa en de Teekenschool, twee losstaande gebouwen in de 
tuin van het Rijksmuseum, maken onderdeel uit van het project. De Teekenschool biedt 
onderdak aan een multidisciplinair educatief centrum. Daar kunnen kinderen en jongeren, 
geïnspireerd door de Rijksmuseumcollectie, hun creatieve talenten ontwikkelen. De tuin 
wordt zo veel mogelijk in oude luister hersteld naar het ontwerp van Cuypers en biedt 



ruimte voor wisselende beeldententoonstellingen. Daarnaast zijn er nieuwe 
toevoegingen: er verrijzen een 19de-eeuwse kas, een bijzondere fontein van de Deense 
ontwerper Jeppe Hein en klimtoestellen van de Nederlandse architect Aldo van Eyck. De 
tuin is vrij toegankelijk en er zal volop interactie met de stad plaatsvinden, met onder 
meer activiteiten voor jong en oud.  
Ook de ‘Passage’ in de Museumstraat is gerestaureerd. Het is niet meer de oude, 
donkere onderdoorgang zoals veel Amsterdammers die kennen. De gemetselde wanden 
zijn verdwenen en de kleurrijke decoraties van Cuypers komen er weer volledig tot hun 
recht door het zonlicht dat via het Atrium in de passage vloeit.  
Tijdens de verbouwing is het museum altijd open gebleven voor het publiek. Terwijl in en 
rond het Hoofdgebouw gesloopt en gebouwd werd, ontving de Philipsvleugel vanaf eind 
2003 jaarlijks rond de 1 miljoen museumbezoekers. Tijdens de verbouwing was er de 
semipermanente tentoonstelling De meesterwerken te zien, met daarin de topwerken uit 
de Gouden Eeuw. De Philipsvleugel zal na de heropening van het Rijksmuseum gesloten 
worden en na een opknapbeurt eind 2014 weer open gaan voor publiek. 
 
Wat heeft het gekost? 
In 2003 is het budget (‘investeringskader’) voor het hele project vastgesteld op € 272,5 
miljoen. In een aantal stappen – de laatste in 2010 – is dit bedrag verhoogd naar het 
eindbudget van € 375 miljoen.  
De verhoging met ruim honderd miljoen euro was in hoge mate het gevolg van de 
vertragingen. De vertragingen werden in belangrijke mate veroorzaakt door de discussie 
over fietsers in de onderdoorgang, de aanbesteding en de complexiteit van het project. 
De verhoging met ruim honderd miljoen euro kwam door algemene prijsstijgingen in de 
bouw en kosten van langer gebruik van tijdelijke huisvesting, en van € 40 miljoen extra 
kosten vanwege de complexiteit, de aanpassing van het ontwerp van de entree en 
maatregelen ter beheersing van risico’s. De bijstelling van het budget van € 272, 5 mln 
naar € 375 mln was volledig mogelijk binnen de projectmiddelen, zonder dat een beroep 
hoefde te worden gedaan op externe middelen, onder meer omdat de vertraging ook tot 
meevallers leidde. Een deel van de verbouwingskosten wordt namelijk betaald via een 
verhoging van de huur. Door de vertraging hoefde de huurverhoging pas later betaald te 
worden en vielen de voor de huurverhoging gereserveerde middelen in deze periode vrij. 
Voor de ontvanger van de huur, de Rijksgebouwendienst, was dit geen probleem omdat 
er door de vertraging ook op een later moment kon worden geleend. Projectmiddelen 
konden bovendien – binnen de gebruikelijke systematiek voor de overheidsfinanciën – 
worden bijgesteld voor de effecten van inflatie en er waren extra renteopbrengsten. Ten 
slotte was in 2003 al geanticipeerd op extra kosten vanwege complexiteit en risico’s door 
een deel van de beschikbare middelen nog niet vrij te geven voor het investeringskader. 
Per saldo zijn de meevallers en de tegenvallers met elkaar in evenwicht en daarom kan 
er naar alle verwachting binnen de financiële kaders worden geëindigd. Niet alle cijfers 
staan al definitief vast, maar in ieder geval zal het project binnen het in 2010 vastgestelde 
budget van € 375 miljoen eindigen. Met dit budget is veel meer gedaan dan alleen de 



bouwkundige vernieuwing en restauratie van het Hoofdgebouw, zoals blijkt uit 
onderstaande grafiek.  
 

Samenstelling budget 375 miljoen 

 

Twee derde deel van het budget is besteed aan de bouwkundige vernieuwing en 
restauratie van het Hoofdgebouw inclusief de Villa en de Teekenschool. Daarnaast is het 
Ateliergebouw gerealiseerd, waarvan de kosten zijn uitgekomen op een bedrag van € 28 
miljoen. Voor de vernieuwing van de inrichting van het Hoofdgebouw is een budget 
vastgesteld van € 35 miljoen. In de projectperiode was ook tijdelijke huisvesting 
noodzakelijk voor de collectie van Rijksmuseum, bibliotheek en Prentenkabinet en de 
medewerkers. Hiervoor zijn panden gehuurd. Om ze geschikt te maken voor het beoogde 
doel moesten ook verbouwingen plaatsvinden. Dit leidde tot een budget voor tijdelijke 
huisvesting van € 24 miljoen. 
Ten slotte waren er enkele bijzondere kostenposten die hier zijn samengevat onder de 
post ‘Overige projectkosten’. De belangrijkste post hierin is een bedrag van € 19,5 miljoen 
voor de versnelde afschrijving in verband met de renovatie van het Hoofdgebouw. 
Daarnaast zijn erin opgenomen de verhuiskosten, advies- en communicatiekosten en 
enkele kostenposten die samenhangen met de verbouwing van de Philipsvleugel tot 
tijdelijk museum. 
 
Uitsplitsing kosten Hoofdgebouw 
Het bedrag van € 249 miljoen aan bouwkosten voor het Hoofdgebouw kan worden 
onderverdeeld naar kosten die samenhangen met de vernieuwing/restauratie, de 
installaties, de energiering voor de klimaatvoorzieningen en ten slotte de tuin en overige 
kosten. De niet voor bezoekers zichtbare energiering en installaties maken hiervan voor 
een bedrag van € 100 miljoen deel uit. 



 

Tijdsoverzicht verbouwing 1999-2013 
 
september 1999 Een Kamerbreed gesteunde motie vraagt de Nederlandse regering 
aandacht voor de renovatie van het Rijksmuseum, een rijksmonument van architect 
Pierre Cuypers, dat in 1885 geopend werd. 
 
september 2000 De Ministeries van OCW en VROM (nu BZK) en het Rijksmuseum 
verklaren dat zij gezamenlijk zorg dragen voor de financiering van de renovatie. 
 
april 2001 Na een Europese aanbesteding en voorstellen van zeven architecten worden 
de Spaanse architecten Cruz y Ortiz Architectos door Rijksbouwmeester Jo Coenen 
voorgedragen om het Rijksmuseum klaar te maken voor de 21ste eeuw. 
 
april 2001 Tevens wordt als restauratie architect van Hoogevest architecten 
geselecteerd. 
 
augustus 2003 Het buitendepot in Lelystad, waar de kunstvoorwerpen tijdens de 
verbouwing worden opgeslagen, wordt in gebruik genomen. 
 
september 2003 De architecten Cruz y Ortiz maken samen met restauratiearchitect Van 
Hoogevest hun voorlopig ontwerp bekend. 
 



december 2003 Het hoofdgebouw van het Rijksmuseum sluit en de verhuizing van de 
collectie neemt een aanvang. De Nachtwacht verhuist van het hoofdgebouw naar de 
Philipsvleugel. De Philipsvleugel wordt in gebruik genomen met een tentoonstelling van 
de topstukken uit de 17de-eeuwse kunst en geschiedenis, onder de titel Rijksmuseum, 
De Meesterwerken. 
 
juni 2004 Jean-Michel Wilmotte uit Parijs wordt aangesteld als interieurarchitect. Zijn 
bureau Wilmotte & Associés S.A. wordt verantwoordelijk voor de inrichting van het 
museum. 
 
juni 2004 In de tuin van het Rijksmuseum opent het Infocentrum, waar het publiek zich 
op de hoogte kan stellen van verleden, heden en toekomst van het Rijksmuseum. In de 
Frans van Mierisstraat komt het tijdelijk onderkomen voor kantoren, werkplaatsen, 
Prentenkabinet en bibliotheek gereed. 
 
maart 2005 Staatssecretaris Van der Laan (OCW) verricht de eerste bouwhandeling voor 
het Ateliergebouw, het nieuwe restauratie-atelier van Rijksmuseum, UvA en Instituut 
Collectie Nederland (nu RCE). 
 
juni 2005 De stadsdeelraad van Amsterdam Oud-Zuid stelt het Ruimtelijk 
Afwegingskader Rijksmuseum (RAK) vast, een onderdeel van het vergunningentraject 
dat 12 maanden eerder door het stadsdeel noodzakelijk werd geacht. 
 
maart 2006 De architecten Cruz en Ortiz presenteren hun definitief ontwerp voor Het 
vernieuwde Rijksmuseum. De bouwaanvraag wordt ingediend. 
 
april 2006 Er wordt gestart met het uitgraven van de binnenhoven, waarvoor apart een 
vergunning is verleend. 
 
november 2006 Er wordt een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de 
aanbestedingsprocedure. 
 
maart 2007 Interieurarchitect Wilmotte presenteert het ontwerp voor de inrichting van het 
hoofdcircuit van de tentoonstellingsruimte in het vernieuwde Rijksmuseum. 
 
juni 2007 De verdiepte kelders onder de binnenhoven van het Rijksmuseum zijn 
opgeleverd. 
 
november 2007 Op 8 november wordt het Ateliergebouw feestelijk geopend door 
minister Plasterk (Ministerie OCW). 
 
december 2007 Het vergunningentraject voor het Rijksmuseum 



is afgerond. Meer dan honderd vergunningen zijn onherroepelijk geworden, waaronder 
ook de bouwvergunning. 
 
februari 2008 Minister Plasterk bericht de Tweede Kamer dat een nieuwe 
aanbestedingsprocedure onvermijdelijk is. De werkzaamheden zullen in percelen 
verdeeld worden aanbesteed. 
 
maart 2008 Het ontwerp voor de tuinen van het Rijksmuseum door 
landschapsarchitectenbureau Copijn, onder verantwoordelijkheid van 
Cruz y Ortiz Arquitectos, wordt gepresenteerd. 
 
oktober 2008 De aanbesteding van de eerste percelen is afgerond. 
 
november 2008 De inrichting van de bouwplaats gaat van start; schuttingen en 
bouwcontainers worden geplaatst. 
 
januari 2009 Aannemer BAM begint met de ondergrondse civiele bouwwerkzaamheden. 
 
mei 2009 De aannemer van het grootste perceel is bekend: bouwbedrijf 
J.P. van Eesteren gaat de bouwkundige werkzaamheden voor het hoofdgebouw 
(nieuwbouw, restauratie, constructie en afbouw) verzorgen. 
 
juli 2009 De eerste officiële bouwhandeling voor de vernieuwing van het Rijksmuseum 
wordt verricht. 
 
september 2009 De voorbereidingen voor de bouwkundige werkzaamheden voor het 
hoofdgebouw beginnen. Restauratie van Villa en Teekenschool wordt aanbesteed. 
 
voorjaar 2010 Start constructie van de technische installaties. 
 
zomer 2010 Definitief ontwerp inrichting museale ruimtes wordt 
gepresenteerd. 
 
herfst 2010 Ondergrondse werkzaamheden zijn gereed voor vervolgwerkzaamheden. 
 
voorjaar 2011 Restauratie van gevels en daken is gereed. 
 
herfst 2011 De eerste bouwdelen zijn voltooid. 
 
voorjaar 2012 De bouwkundige oplevering vindt plaats, waarna een begin wordt 
gemaakt met de tuinaanleg. 
 



zomer 2012 De overdracht van het gebouw aan het Rijksmuseum vindt plaats. De 
inrichting van de tentoonstellingsruimtes met onder 
meer vitrines gaat van start. 
 
herfst 2012 Er wordt een begin gemaakt met de verhuizing van de collectie naar het 
hoofdgebouw. 
 
maart 2013 De Nachtwacht verhuist van de Philipsvleugel naar het hoofdgebouw. 
 
13 april 2013 Het vernieuwde Rijksmuseum gaat weer open voor publiek. 
 
 
 
 
 
 


