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1. Algemene beschouwing 
 
In de 5e Uitvoeringsrapportage werd melding gemaakt van de succevol getroffen maatregelen op de 
gebieden van (1) projectvoorbereiding en uitvoering, (2) financien en (3) interne samenhang  en 
vergroten draagvlak om een soepel uitvoering van het plan van aanpak te kunnen garanderen. Er is 
een Team (Projectteam) samengesteld die voor de voortvarende implementatie gaat. 
 
Desondanks kan ook in deze periode worden gesteld dat de uitvoering van het Implementatieplan 
KPC, zij het met vertraging, vordert. Het is een zeer moeizaam proces, dat nu met een andere aanpak 
door het Projectteam, de nodige snelheid zal opvoeren. 
 
1.1  Personele bezetting 
Nog steeds is het invullen van de noodzakelijke personele bezetting niet gerealiseerd. De per uiterlijk 
december 2012 verwachte doorbraak in de gerezen impasse tussen de minister van justitie en de 
vakbonden is niet gerealiseerd. De laatste politieke ontwikkelingen op het eiland hebben hierbij 
zeker bijgedragen. 
 
1.2  Financiële randvoorwaarden 
Met betrekking tot het komen met strategische en realiseerbare oplossingen voor de financiële 
randvoorwaarden is er door de aanpak van het Projectteam vooruitgang geboekt. De in de 5e 
Uitvoeringsrapportage aangevoerde oplossing die het Projectteam dan ook voorstaat, namelijk om 
de gereserveerde gelden onder te brengen bij USONA waardoor de voortgang beter zal verlopen en 
er een goede controle mogelijk blijft op de uitvoering en besteding van gelden, heeft het Projectteam 
gerealiseerd met het in november 2012 opstellen en indienen van het ’Master project 
Implementatieplan KPC 2012‐2014: Deelprojecten over 3 beleidsterreinen’. 
 
2.  ’Master project Implementatieplan KPC 2012‐2014: Deelprojecten over 3 beleidsterreinen’ 
 
Met het toekennen van additionele middelen aan het KPC door Nederland in september 2012, heeft 
het Projectteam KPC, de Minister ervan overtuigt om het Implementatieplan KPC als één integrale en 
op projectbasis uitvoerbaar Master project ter medefinanciering en uitvoering aan Usona aan te 
bieden. Het oogmerk hierbij was het uniformeren en centraliseren van de uitvoering van het 
Implementatieplan. De grootste winst die we verwachten te kunnen boeken ligt in het feit dat, 
omdat de middelen gecentraliseerd zijn, de uitvoering vlot en op elkaar afgestemd kan plaatsvinden. 
Het Master project heeft een duur van 3 jaar (van 2012 tot en met december 2014) en de totale 
uitvoeringskosten bedragen ANG 20.315.747. 
Over de middelen vanuit het Land zal 3% fee aan Usona uitgekeerd moeten worden om de middelen 
te beheren en om alle projecten in de uitvoering te ondersteunen en te monitoren.  
 
Een exemplaar van het, aan Usona en aan de Minister van Financiën van Curaçao aangeboden, 
Master project is ter informatie ook aan de Voortgangscommissie aangeboden.  
 
Op 20 december 2012 is de financieringsovereenkomst van het ’Master project Implementatieplan 
KPC 2012‐2014: Deelprojecten over 3 beleidsterreinen’, samen met die van het SDKK tussen Usona 
en de Minister van Justitie namens het Land Curaçao ondertekent. Het project staat bij Usona 
geregistreerd onder nummer 2012019. 
 
De ingrediënten van het Master project zijn als volgt: 
• Het uitvoeringsschema /de planning 

Deze is overgenomen van de 5e Uitvoeringsrapportage; 
• De uitvoering 

Hoewel de uitvoeringscapaciteit nog steeds beperkt is, is een kleine groep verantwoordelijk voor 
alle facetten van het proces: van het opstellen van de ToR’s tot en met het afsluiten van de  



 
Uitvoeringsrapportage Implementatieplan KPC 22 januari 2013 TH 

3

afzonderlijke deelprojecten. Het uitvoeringsteam is met opzet klein gehouden, waardoor de 
afhankelijkheid is teruggedrongen en de lijnen in de uitvoering kort en overzichtelijk zijn. 
Ook is gekozen voor het gunnen van ‘all in’‐projecten. Hiermee worden projecten die uit 
verschillende componenten bestaan, zoals het project ‘Verbeteren strafcellen’ aan slechts één 
aannemer/leverancier gegund, die verantwoordelijk is voor het (op)leveren van het gehele 
project en wel binnen het overeengekomen tijdsbestek. 

• De voortgangsbewaking 
Naast de Voortgangscommissie, wordt de voortgang ook door Usona bewaakt. De uitvoerings‐/ 
voortgangsrapportages zijn op elkaar afgestemd, waardoor ook aan Usona om de drie maanden 
over de voortgang wordt gerapporteerd. 

• De financiering  
Het betreft een cofinancieringschap door Nederland via Usona en de Landsbijdrage via het  
Ministerie van Financiën. Nederland financiert ANG 9.032.358 (berekend vanaf 10 oktober 2010)  
en Curaçao ANG 11.283.389. 
De Nederlandse bijdrage is in haar geheel reeds gestort en daardoor direct beschikbaar.  
De bijdrage van Curaçao wordt, zoals in september 2012 met het Ministerie van Financiën, naar 
aanleiding van een exercitie als gevolg van de aanwijzing, vastgesteld, gefaseerd op de rekening 
van Usona gestort. 

 
Het financieringsschema is als volgt: 
Totale kosten uitvoering Plan van Aanpak:    ANG 20.315.747 
Bijdrage Nederland via Usona      ANG    9.032.358   direct beschikbaar 
Bijdrage Land Curaçao 2012‐2015      ANG  11.283.389   te storten bij Usona 

ANG     2.000.3361 Begroting KD 2011 
ANG     9.283.053 
ANG     3.638.6432 Begroting KD 2012 
ANG     5.644.410 
ANG     3.019.7703 Begroting KD 2013 
ANG     2.624.640   Begroting KD 2014 

 
Medio januari 2013 heeft het startgesprek voor het uitvoeren van het Implementatieplan KPC onder 
regie van Usona plaatsgevonden. Er werd besloten dat, in afwachting van de Landsmiddelen die in 
tranches gestort dienen te worden, projecten geselecteerd dienen te worden, die met de 
beschikbare middelen bij Usona direct uitgevoerd kunnen worden. De exercitie resulteerde in het 
opstarten dan wel de doorstart van de volgende 8 projecten:  

  2.1.  Vervangen dak Stafdienstgebouw (2011035) 
  2.2.  Vervangen dak Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035) 
  2.3.  Renovatie/herinrichting Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035) 
  2.4.  Inrichting gerenoveerde/heringerichte Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035) 
  2.6.  Inrichting Nieuwbouw Wijkteambureau Rio Canario (2011036) 
  1.5.  Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade 
  1.6.  Opleiding Arrestatieteam 
  2.7.  Voorbereidingswerkzaamheden Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda 

                                                 
1 Is in haar geheel gestort dan wel via machtigingen aangewend 
2 Hiervan is ANG 1.422.266 (39%) ter beschikking gesteld. Er dient voor eind maart nog ANG 2.216.377 bij  
   USONA t.b.v. de uitvoering gestort te worden. 
3 Dit bedrag is bij de begrotingsbehandeling ingekort met ANG 1.979.770. Een inkorting van 65%. 
   Het Projectteam dringt erop aan om via de suppletoire begroting ook dit bedrag in 2013 overgemaakt te    
   krijgen, zodat het Projectteam haar verantwoordelijkheid m.b.t. de uitvoering cfm. planning kan nakomen. 
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3.  Uitvoering projecten als gevolg van goedkeuring van het Master project (Usona) 
 
In het Master project is de uitvoeringsplanning zoals in september 2012 vastgesteld overgenomen. 
Zoals hierboven reeds gesteld, werd de uitputting van het direct beschikbaar bedrag bij Usona tijdens 
het startgesprek betreffende de uitvoering van het Master project, geprioriteerd. Naarmate de 
afgesproken bijdragen vanuit het Land ten behoeve van de uitvoering van het Plan gestort worden, 
worden de overige (delen van) projecten uitgevoerd. 
 
In tegenstelling tot de volledige exercitie, zoals uitgevoerd met het SDKK, is bij het KPC, slechts wat 
beschikbaar is, gepland. Een korte termijn planning. Dit om de reden dat secuur gekeken moet worden 
naar voor het uitvoeren van projecten aangevoerde ramingen. 
Voor de 7e Uitvoeringsrapportage is de planning als gevolg van de goedkeuring van het Master project 
volledig vastgesteld. 
 
Hieronder volgt schematisch de geplande en aangepaste geplande uitvoeringsgereed:  
 
Nr. 
 

Deelprojecten  
(Beschikbare middelen bij Usona 2013) 

Planning 
september 2012 

Planning 
januari 2013 

2.1.  Vervangen dak Stafdienstgebouw (2011035) 
 

 
December 2013 

 
December 2013 

2.2.  Vervangen dak Uitvoerende diensten Winston 
Churchillweg (2011035) 

 
December 2013 

 
December 2013 

2.3.  Renovatie/herinrichting Uitvoerende diensten Winston 
Churchillweg (2011035) 

 
December 2013 

 
December 2013 

2.4.  Inrichting gerenoveerde/heringerichte Uitvoerende diensten
Winston Churchillweg (2011035) 

 
December 2013 

 
December 2013 

2.6.  Inrichting Nieuwbouw Wijkteambureau Rio Canario 
(2011036) 

 
September 2013 

 
September 2013

1.5.  Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade 
 

 
December 2013 

 
December 2013 

1.6.  Opleiding Arrestatieteam 
 

 
December 2013 

 
December 2013 

2.7.  Voorbereidingswerkzaamheden Nieuwbouw 
Wijkteambureau Otrobanda 

 
Maart 2013 

 
Maart 2013 

 
Tot zover kan gesteld worden dat er geen vertragingen zijn in de uiteindelijke geplande opleverdata. 
 
In de 7e Uitvoeringsrapportage, bij het vastleggen van de planning, gebaseerd op de verwachte 
bijdrage van het Land zal moeten blijken of de uitvoering conform de aan de Voortgangscommissie  
voorgelegde planning van september 2012 nog haalbaar zijn. 
 
4. Uitbreiding onderdelen Implementatieplan KPC 
 
Koninkrijkspartner Nederland heeft het verzoek van het KPC voor additionele middelen om enkele 
projecten, die als onlosmakelijk onderdeel gezien moeten worden van reeds in het 
Implementatieplan opgenomen projecten, te financieren gehonoreerd. Hiermee zijn de volgende 
nieuwe projecten die in het kader van het Implementatieplan uitgevoerd dienen te worden: 
1.3. NFI: inzet 
1.4. NFI: uitzendkosten 
1.5. Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade 
1.6. Opleiding Arrestatieteam 
2.13. Bouw verdieping ten behoeve van Ondersteunende Eenheden  
4.5.  Uitbreiding van hard‐ en software voor het inrichten van werkprocessen (3) 
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In de volgende Uitvoeringsrapportage worden ze, voor zover ze niet in deze Rapportage zijn 
genoemd, uitgebreid beschreven. Op bijlage 1 zijn ze reeds opgebracht. 
 
5. Voortgang uitvoering projecten 1 oktober 2012 – 31 december 2012 
 
Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de activiteiten die plaatsvonden in deze 
uitvoeringsperiode en de verwachtingen op korte termijn.  
 
Zo kan geconstateerd worden dat van de verwachte start per eind oktober 2012 van 3 grote 
bouwprojecten bij het KPC is slechts met de bouw van de nieuwe Wijkteampost te Rio Canario 
gestart. Er zijn op andere vlakken echter meer voortgang geboekt.  
 
Een summiere weergave van de activiteiten: 
 
Project:  Uitvoering 

gepland: 
Reden vertraging / stand van zaken: 

1.1. Traject bij‐ en herscholing van 
        medewerkers na de formele  
        plaatsing in de nieuwe  
        organisatie 
 
1.2. Scholing/opleiden van  
        medewerkers n.a.v. formatie  
        uitbreiding. 
 

Start:  
01 maart 2012  
 
Eind: 
31 december 2014 
 
 

Er zijn geen wijzigingen in de redenen 
voor vertraging op dit onderdeel. Deze 
zijn nog steeds: 
1. geen voortgang in onderhandelingen 

tussen de Minister en vakbonden; 
2. capaciteitsgebrek bij het ORV en 
3. gedeeltelijke toekenning van middelen 
 
Vertraging in de uitvoering 

2.5. Nieuwbouw Bureau Wijkteam  
        Rio Canario:  
        Fase 2 van renovatie Politie‐ 
        post Rio Canario en betreft  
        uitbreiding faciliteiten om  
        politietaken cf. Inrichtingsplan  
        en Implementatieplan uit te  
        voeren. 

Start:  
09 januari 2011  
 
Eind: 
31 oktober 2013 
 

De gunning heeft in december plaats‐ 
gevonden en de aannemer is in de eerste 
week van januari met de bouw 
begonnen. Vooralsnog wordt aan de 
oplevertijd van oktober 2013 
vastgehouden.  
 
Project is in uitvoering en op schema. 

3.1. Vervangen en uitbreiding  
        t.b.v. de Hondenbrigade en  
        Arrestatieteam: voertuigen 
 
 
 
 
 

Start:  
01 november 2011 
 
Eind: 
31 maart 2013 
 

Na een gedeeltelijke goedkeuring in 2011, 
werd eind oktober 2012 de aanvulling 
wederom aangevraagd. De storting heeft 
nog niet plaatsgevonden. 
Met de prioritering in januari zal de 
geplande einddatum met alle 
waarschijnlijkheid niet gehaald worden. 
 
Vertraging in de uitvoering. 

3.2. Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.:  
        voertuigen 
 

Start:  
01 maart 2012 
 
Eind: 
31 maart 2013 
 

Eind oktober 2012 werd wederom een 
machtiging bij het Ministerie van Financien 
aangevraagd. De storting heeft nog niet 
plaatsgevonden. 
Met de prioritering in januari zal de 
geplande einddatum met alle 
waarschijnlijkheid niet gehaald worden. 
 
Vertraging in de uitvoering. 
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Project:  Uitvoering 

gepland: 
Reden vertraging / stand van zaken: 

4.1. Aanschaf Hardware en  
        Software  
 

Start:  
01november 2011 
 
Eind: 
01 maart 2013 

De aanschaf van hard‐ en software, zoals 
omschreven in 4.1. heeft plaatsgevonden. 
 
 
Project is gerealiseerd en wordt afgevoerd.

4.4. Aanschaf digitale meldkamer 
 

Start:  
01november 2011 
 
Eind: 
01 maart 2013 

De aanschaf van de digitale meldkamer 
heeft plaatsgevonden.  
 
 
Project is gerealiseerd en wordt afgevoerd

5.1. Communicatiemiddelen t.b.v.  
        Hondenbrigade en Arrestatie  
        Team 
 
 

Start:  
01 november 2011
 
Eind: 
31 maart 2013 
 

De in 2011 niet goedgekeurde machtiging 
werd eind oktober 2012 wederom 
aangevraagd. De storting heeft nog niet 
plaatsgevonden. 
Met de prioritering in januari zal de 
geplande einddatum met alle 
waarschijnlijkheid niet gehaald worden. 
 
Vertraging in de uitvoering. 

5.5. Veiligheidsvesten  
         
 
 
 

Start:  
01 augustus 2011 
 
Eind: 
30 juni 2013 

De veiligheidsvesten zijn afgeleverd. 
Hiermee is het project gerealiseerd. 
 
 
Project is gerealiseerd en wordt afgevoerd

5.6. Aanschaf Biometrisch  
        apparatuur 

Start:  
01 augustus 2011 
 
Eind: 
30 juni 2013 
 

Het ABIS‐project is in uitvoering door de 
lokale leverancier ACTS. De geplande 
realisatiedatum voor het ABIS‐project 
wordt vastgehouden. 
 
Project is in uitvoering en op schema. 

2.7. Voorbereidingswerkzaam‐ 
        heden Nieuwbouw Wijkteam‐ 
        bureau Otrobanda 
 
 

Start:  
28 januari 2013 
 
Eind: 
30 maart 2013 
 

De voorbereidingen zijn mede n.a.v. door 
de vakbonden uitgeoefende druk, in de 
uitvoering naar voren geschoven. De 
bouw van een nieuw, veilig en adequate 
faciliteiten om de politietaken cf.  het 
Inrichtingsplan en Implementatieplan uit 
te voeren in Otrobanda geniet thans de 
hoogste prioriteit. 
 
De bouwkundige en technische voor‐
bereidingen zijn gestart en is op schema. 

 
Zoals eerder aangegeven is het invullen van de noodzakelijke personele bezetting nog niet 
gerealiseerd, waardoor de  exercities op personeelsgebied ook niet kunnen plaaatsvinden. Het 
personele aspect van het plan van aanpak heeft hierdoor nog steeds geen uitvoering gekend.  
 
Teneinde beweging in het plan van aanpak enigzins te blijven houden is  zijdens het korps een 
voorstel  instroom personeel opgesteld en ter goedkeuring door de Raad vasn Ministers aan de 
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minister van Justitie aangeboden. De nieuwe functies werden geprioriteerd gebaseerd op de 
gefaseerde implementatie van het inrichtingsplan.    
 
Ook is de werving en selectie procedure voor een additionele Mobile Eenheid peleton (ongeveer 25 
man) reeds van start gegaan. De voorbereidingen om de geworven kandidaten op te leiden is reeds 
met de Opleidingsinstituut voor rechtshandhaving en veiligheidzorg (ORV) besproken en men heeft 
hier ook aan de slag. De start van deze opleiding is thans gesteld in de maand mei 2013. In dit kader 
is project 1.5. geprioriteerd om direct in uitvoering te gaan. 
Tevens is reeds een werving en selectie programma opgesteld om een tweede ploeg binnen het 
Arrestatieteam op te leiden.  Medio het jaar 2013 zal in samenwerking met Nederland een aanvang 
worden genmaakt met deze opleiding.  Reden waarom project 1.6. direct in uitvoering is gegaan. 
Zo kunnen deelprojecten van het plan die van een meer duurzame karakter zijn, zoals projecten 
gerelateerd aan opleidingen en cursussen, weliswaar mondjesmaat, gerealiseerd worden. 
 
In samenwerking met de ORV is het korps verder gegaan met het uitwerken van de in de 5e 
Uitvoeringsrapportage genoemde eindtermen, teneinde een curriculum voor de verschillende 
opleidingstrajecten te formuleren. 
Teneinde de duur van de opleidingstrajecten zo kort mogelijk te houden is naar de mogelijkheid 
gekeken om een ieder op hun competenties te assesen. De trajecten zullen aan de hand hiervan op 
maat worden gemaakt.  
 
Ook de IT‐infrastructuur lijdt secundair onder het nog niet kunnen realiseren van de voorgenomen 
trajecten van formele plaatsingen in de nieuwe organisatie en de daarop volgende openstellingen 
van vacatures.  
Inmiddels zijn de voorbereidingswerkzaamheden zoals  aanleggen van fiberoptics binnen het gehele 
korps, elastischer maken van het netwerk, de aanschaf van moderne apparatuur en het invoeren van 
nieuwe applicaties uitgevoerd en heeft de aanschaf van additioneel hardware (project 4.1.) ter 
vervanging en uitbreiding zijn  reeds verricht. Het personeel moet nu worden aangenomen. Voor wat 
betreft de software dient te worden gezegt dat de Intranet module eind januari 2013 in bedrijf zal 
worden gezet. De HRM module zal in de maand februari 2013 van start gaan. De servicedeskmodule 
is ook reeds aangeschaft, opgeleverd. En is reeds in behandeling.  
 
De inmiddels gearriveerde digitale kast voor de nieuwe telefoon aansluiting wordt thans door de 
telecommunicatiebedrijf UTS geinstalleerd.   
 
Minder succesvoller zijn toch de projecten aangaande de infrastructurele huisvestingaspecten. 
Slechts de bouw van een nieuwe Politiepost te Rio Canario is aangevangen.  
De bouwprojecten, ‘Verbouwing en herindeling politiekantoor Winston Churchillweg’ en ‘Vervanging 
daken gebouwen Winston Churchillweg’ die voor medio november gepland waren, zijn nog niet in 
uitvoering gegaan. De geplande verhuizing naar een tijdelijk gehuurde en ingericht pand in de 
tweede week van oktober, waarna de verbouwwerkzaamheden konden plaatsvinden, heeft nog 
steeds niet plaatsgevonden. Telkens zijn er andere onvoorziene omstandigheden die zich voordoen, 
die de verhuizing onmogelijk maken. 
De aannemer heeft nu gesteld, in verband met zijn bouwplanning voor dit jaar in april met het 
project te moeten beginnen. Hierdoor wordt de startdatum voor de bouwkundige werkzaamheden 
bij deze twee projecten nu gesteld op 1 april 2013. 
 
Voor wat betreft materieel die aangeschaft diende te worden, kan gemeld worden dat de 250 
kogelwerende vesten (5.5.) reeds geleverd zijn en dat de registratie en distributie aan alle breau’s 
binnenkort zal plaatsvinden. 
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6. Bijlagen 
 
In de bijlagen zijn twee overzichten bijgesloten. Bijlage 1 geeft een statusoverzicht van de 
verschillende projecten en Bijlage 2 laat vervolgens op detailniveau zien wat er in de afgelopen 
periode op projectniveau is uitgevoerd. 
 
Er zijn twee Bijlage 1: de statusoverzicht ten tijde van de 5e Uitvoeringsrapportage (tot en met 
30 september 2012) en de huidige stand van zaken. 
 
In Bijlage 2 wordt weergegeven de ondernomen activiteiten in de afgelopen periode en de 
verwachtingen op korte termijn. Dit is in kleur blauw onder de kop ‘Rapportage oktober‐december 
2012’ opgenomen. De bedoeling is dat deze telkens wordt aangevuld met een beschrijving van de 
voortgang per rapportagetermijn. 
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Bijlage 1: Status projecten Geïntensiveerd Plan van Aanpak  
5e Uitvoeringsrapportage (periode 01 juli – 30 september 2012): 

 
    Uitvoering gereed  

30 september 2012: 
Uitvoering 
gerealiseerd: 

USONA, Landsbegroting of 
co‐financiering 

1.1.  Carriere (bestaand personeel)  31 december 2014  Deels in uitvoering/ 
Deels in voorbereiding 

Landsbegroting 2012‐2014 

1.2.  Carriere (nieuw personeel)  31 december 2014  In voorbereiding  Landsbegroting 2013 
2.1.  Vervangen dak stafdienstgebouw Winston 

Churchillweg 
31 december 2013  In uitvoering  Usona/co‐financiering  

Landsbegroting 2012 
2.2.  Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten (UD) aan 

de Winston Churchillweg 
31 december 2013  In uitvoering  Usona/co‐financiering  

Landsbegroting 2012 
2.3.  Renovatie en gebouwelijke herinrichting gebouw UD 

aan de Winston Churchillweg (zie 2.2.) 
31 december 2013  In uitvoering  Usona/co‐financiering  

Landsbegroting 2012 
2.4.  Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston 

Churchillweg (zie 2.3) 
31 december 2013  In uitvoering  Landsbegroting 2012 

2.5.  Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario   31 oktober 2013  In voorbereiding 
(Gunning oktober 2012)

Usona/co‐financiering  
Landsbegroting 2012 

2.6.  Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario  31 oktober 2013  Niet opgestart  Landsbegroting 2012 
2.7.  Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda  30 juni 2014  In voorbereiding  Landsbegroting 2012‐2014 
2.8.  Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda  30 juni 2014  Niet opgestart  Landsbegroting 2014 
2.9.  Inrichten (incl meubilair) werkomgeving/ruimte 

Ondersteunende Eenheden 
31 december 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2013 

2.10.  Herindeling Recherche  31 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
2.11.  Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) 

Bureaus Wijkteams 
31 juni 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 

2.12.  2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde 
Crimi (DGC) te Waaigat 

31 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 



 

 

 
    Uitvoering gereed  

30 september 2012: 
Uitvoering gerealiseerd:  USONA, Landsbegroting of 

co‐financiering 
3.1.  Vervangen en uitbreiding t.b.v. de 

Hondenbrigade en Arrestatieteam 
31 maart 2013 
 

In voorbereiding  Landsbegroting 2012 

3.2.  Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.  31 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
4.1.  Aanschaf Hardware en Software   01 maart 2013  In uitvoering  Landsbegroting 2012 
4.2.  Aanschaf Hardware  01 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
4.3.  Uibreiding Telefoontoestellen  01 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
4.4.  Aanschaf digitale meldkamer  01 maart 2013  In uitvoering  Landsbegroting 2012 
5.1.  Uniform en accesoires en communicatiemiddelen 

t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam 
31 maart 2013 
 

In voorbereiding  Landsbegroting 2012 

5.2.  Materieel t.b.v. Arrestatieteam  31 december 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2013 
5.3.  Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME)  28 juli 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2013 
5.4.  Aanschaf koelinginstallatie Bureaus Wijkteams  01 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
5.5.  Veiligheidsvesten  01 maart 2013  In uitvoering  Usona 
5.6.  Aanschaf Biometrisch apparatuur  30 juni 2013  In uitvoering  Usona 

 
 



 

 

Bijlage 1: Status projecten Geïntensiveerd Plan van Aanpak  
6e Uitvoeringsrapportage (periode 01 oktober – 31 december 2012): 

 
    Uitvoering gereed  

31 december 2012: 
Uitvoering 
gerealiseerd: 

USONA, Landsbegroting of 
co‐financiering 

1.1.  Carriere (bestaand personeel)  31 december 2014  Deels in uitvoering/ 
Deels in voorbereiding 

Landsbegroting 2012‐2014 

1.2.  Carriere (nieuw personeel)  31 december 2014  In voorbereiding  Landsbegroting 2013 
1.3.  NFI: inzet  31 december 2013  Niet opgestart  Usona 
1.4.  NFI: uitzendkosten  31 december 2013  Niet opgestart  Usona 
1.5.  Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade  31 december 2013  In uitvoering  Usona 
1.6.  Opleiding Arrestatieteam  31 december 2013  In uitvoering  Usona 
2.1.  Vervangen dak stafdienstgebouw Winston 

Churchillweg 
31 december 2013  In uitvoering  Usona/co‐financiering  

Landsbegroting 2012 
2.2.  Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten (UD) 

aan de Winston Churchillweg 
31 december 2013  In uitvoering  Usona/co‐financiering  

Landsbegroting 2012 
2.3.  Renovatie en gebouwelijke herinrichting gebouw UD 

aan de Winston Churchillweg (zie 2.2.) 
31 december 2013  In voorbereiding  Usona/co‐financiering  

Landsbegroting 2012 
2.4.  Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston 

Churchillweg (zie 2.3) 
31 december 2013  In uitvoering  Landsbegroting 2012 

2.5.  Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario   31 oktober 2013  In uitvoering  Usona/co‐financiering  
Landsbegroting 2012 

2.6.  Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario  31 oktober 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
2.7.  Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda  30 juni 2014  In voorbereiding  Landsbegroting 2012‐2014 
2.8.  Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda  30 juni 2014  Niet opgestart  Landsbegroting 2014 
2.9.  Inrichten (incl meubilair) werkomgeving/ruimte 

Ondersteunende Eenheden 
31 december 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2013 

2.10.  Herindeling Recherche  31 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
2.11.  Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) 

Bureaus Wijkteams 
31 juni 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 



 

 

    Uitvoering gereed  
31 december 2012: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

USONA, Landsbegroting of 
co‐financiering 

2.12.  2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde 
Crimi (DGC) te Waaigat 

31 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 

2.13.  Bouw verdieping t.b.v. Ondersteunende Eenheden  Oktober 2013  Niet opgestart  Usona 
 3.1.  Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en 

Arrestatieteam 
31 maart 2013 
 

In voorbereiding  Landsbegroting 2012 

3.2.  Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.  31 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
4.1.  Aanschaf Hardware en Software   01 maart 2013  Gerealiseerd  Landsbegroting 2012 
4.2.  Aanschaf Hardware  01 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
4.3.  Uibreiding Telefoontoestellen  01 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
4.4.  Aanschaf digitale meldkamer  01 maart 2013  Gerealiseerd  Landsbegroting 2012 
4.5.  Uitbreiding 4.1.: inrichten werkprocessen   31 maart 2013  Niet opgestart  Usona 
5.1.  Uniform en accesoires en communicatiemiddelen 

t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam 
31 maart 2013 
 

In voorbereiding  Landsbegroting 2012 

5.2.  Materieel t.b.v. Arrestatieteam  31 december 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2013 
5.3.  Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME)  28 juli 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2013 
5.4.  Aanschaf koelinginstallatie Bureaus Wijkteams  01 maart 2013  In voorbereiding  Landsbegroting 2012 
5.5.  Veiligheidsvesten  01 maart 2013  Gerealiseerd  Usona 
5.6.  Aanschaf Biometrisch apparatuur  30 juni 2013  In uitvoering  Usona 

 
 



 

 

Bijlage 2: Realisatie Uitvoeringsrapportage Implementatieplan KPC 
     

Tijd Schema 
No.  Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak  Realisatie Voortgangsrapportage  Start  

datum 
Eind  
datum 

0  Werving & Selectie 
   Indienstname van het personeel noodzakelijk om de nieuwe processen binnen de nieuwe inrichting uit te kunnen voeren  

01 Mrt '12  31 Dec '13 

0.1  Werven en selecteren van Intake 
personeel  
Een totaal van 24 Intake medewerkers 

5e Uitvoeringsrapportage 
De Minister van Justitie is in de maand augustus 2012 benaderd met de openstelling van bovengenoemde
deze vacatures. Het betreft vacatures die niet door executieve politieambtenaren zullen worden ingevuld.

  dienen per direct te worden geworven.  
Het gaat hier om de intake bij de Centrale 
Meldkamer maar ook de decentrale Intake 
bij de wijkbureas waardoor de executieve 
ambtenaar met andere werkzaamheden 
kan worden belast. 

 Zodoende zal dit geen rechtspositionele gevolgen hebben voor betreffend personeel. Door de aanwijzing 
echter zijn de vacatures niet opengesteld.  
 

6e Uitvoeringsrapportage 
Teneinde beweging in het plan van aanpak enigzins te blijven houden heeft het korps een voorstel 
instroom personeel opgesteld en ter goedkeuring door de Ministerraad aan de minister aangeboden. De 
geprioriteerd is gebaseerd op de gefaseerde implementatie van het inrichtingsplan.    

PM  PM 

0.2  Werven en selecteren van Recherche 
Assistenten   

5e Uitvoeringsrapportage 
Idem 0.1. 

   Een totaal van 16 medewerkers 
Recherche Assistenten zullen worden 
geworven om het rechercheproces 
binnen het korps te ondersteunen. 

 
6e Uitvoeringsrapportage 

Zie onder 0.1.    

PM  PM 

0.3  Werven en selecteren van 
Immigratiepersoneel 
Een groep van 16 medewerker 
grensbewaking zullen voor dit jaar nog 
worden geselecteerd. De introductie van 
de nieuwe werkmethodes bij de afdeling 
grensbewaking zal, gelet op de huidige 
bezetting niet soepel gaan verlopen. Los 
van dit feit heeft de chronische tekort bij 
deze afdeling reeds zijn reflectie op de 
ziekte meldingen van het personeel waar‐ 
door het overwerk aldaar maandelijks 
toeneemt. 

5e Uitvoeringsrapportage 
Idem 0.1. en 0.2. 

6e Uitvoeringsrapportage 
Zie onder 0.1. en 0.2. 
 

PM  PM 



 

 

1  Opleidingen 
   Continue proces van ontwikkelen van menselijk kapitaal ook na projectmatig aanpak i.h.k.v. PvA. 

01 Mrt '12  31 Dec '14 

1.1  Carrière (bestaand personeel) 
Traject bij‐ en herscholing van 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
1. Proces van plaatsing 'mens volgt functie' (allen) en 'mens volgt niet functie' (executief) is conceptueel 

  medewerkers na de formele plaatsing in 
de nieuwe organisatie. 

    klaar 
2. Scholingbehoefte 2012‐2013 en uitvoeringsplan 2012 gereed; 
3.  Verplichtingen voor 1e fase 2012 bij Financiën verzocht.  

 
5e Uitvoeringsrapportage 

Reguliere cursussen zijn volop ingang en op schema. Aan de hand van geleverde eindtermen is ORV 
thans bezig met het ontwikkelen van opleidingen. Gelet op de beschikbare capaciteit bij het ORV werd 
als prioriteit gesteld om de eindtermen van het middenkader uit te werken. Dit gelet op het feit dat het 
middenkader de implementatie van het inrichtingsplan zal moeten trekken.  
Consequentie: geen duidelijke overzicht van opleidingen bij plaatsingen van het personeel. Mogelijke 
oplossing: Ook externe leverancier in het proces van opstelling opleidingen betrekken. 
Op 25 september heeft ORV een presentatie gegeven van de resultaten van de tot nu toe ontwikkelde 
curricula. Deze dienen verder uitgewerkt te worden. 
 

6e Uitvoeringsrapportage 
I.s.m. de ORV is verder gegaan met het uitwerken van de eindtermen, teneinde een curriculum voor de 
verschillende opleidingstrajecten te formuleren. 

01 Mrt '12 31 Dec '14 

1.2  Carrière (nieuw personeel) 
Scholing/opleiden van medewerkers 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
1. Proces van openstelling vacature niet executief en executief is conceptueel klaar 

   n.a.v. formatie uitbreiding.  2. Scholingbehoefte 2012‐2013 en uitvoeringsplan 2012 gereed; 
3. Verplichting van middelen voor Fase 1 in november verzocht.  

 
5e Uitvoeringsrapportage 

Zie stand van zaken onder punt 1.1  
 

6e Uitvoeringsrapportage 
Zie stand van zaken onder punt 1.1  

01 Jun '12  31 Dec '14 

 



 

 

 
Tijd Schema 

No.  Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak  Realisatie Voortgangsrapportage  Start  
datum 

Eind  
datum 

2  Infrastructuur: huisvesting 
   Structurele verbetering (en uitbreiding) van huisvestingaspect om te kunnen voldoen aan de nieuwe taken. 

01 Feb '11  31 Dec '14 

2.1  Vervangen dak stafdienstgebouw aan 
de Winston Churchillweg 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
a. Startklaar; 

   Vervangen voor een betonnen dak (MT 
gebouw). Dit project loopt parallel met 
projecten 2.2. en 2.3. 

b. Verhuizing van stafdiensten dient nog plaats te vinden.  
 

5e Uitvoeringsrapportage 
In november starten de (ver)bouwwerkzaamheden, nadat de verschillende politieafdelingen verhuist 
zijn naar de tijdelijke huisvesting verder op de Winston Churchillweg. Realisatiedatum van december 
2013 wordt voor het hele project aangehouden en voor de projecten 2.2 t/m 2.4 
 

6e Uitvoeringsrapportage 
De geplande verhuizing heeft nog niet plaatsgevonden. De startdatum is thans gesteld op 1 april. 
Realisatiedatum van december 2013 wordt vooralsnog voor het hele project (2.2‐ 2.4) aangehouden 

01 Mei '12 31 Dec '13 

2.2  Vervangen dak gebouw uitvoerings‐ 
diensten aan de Winston Churchillweg 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
Startklaar; 

  Vervangen voor een betonnen dak (VKD 
gebouw). Dit project loopt parallel met 
projecten 2.1. en 2.3. 

6e Uitvoeringsrapportage 
Zie onder 2.1. De geplande verhuizing heeft nog niet plaatsgevonden. De startdatum is thans gesteld op 
1 april. Realisatiedatum van december 2013 wordt vooralsnog voor het hele project (2.2‐ 2.4) 
aangehouden. 

29 Feb '12  31Dec '13 

2.3  Renovatie en gebouwelijke herinrichting 
gebouw UD aan de Winston Churchill‐ 
weg (2.1.) 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
Startklaar; 

   2626 m2 gebouw gerenoveerd en 
heringericht cfm. inrichting nieuwe 
politieorganisatie beschreven in Plan van 
Aanpak. Dit project vormt een geheel met 
projecten 2.1. en 2.2. vormt een geheel 
met projecten 2.1. en 2.2. 

6e Uitvoeringsrapportage 
Zie onder 2.1 en 2.2 . De geplande verhuizing heeft nog niet plaatsgevonden. De startdatum is thans 
gesteld op 1 april. Realisatiedatum van december 2013 wordt vooralsnog voor het hele project (2.2‐ 2.4) 
aangehouden. 

02 Apr '12  31 Dec '13 



 

 

 
2.4  Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan 

de Winston Churchillweg (2.3.) 
5e Uitvoeringsrapportage 

Is: onlosmakelijk onderdeel van project 2.3. Zie verder 2.1.‐2.3 
   Gerenoveerd 2626 m2 gebouw (2.3.) 

wordt gemeubileerd voor ingebruikname. 
 

6e Uitvoeringsrapportage 
Zie onder 2.1 ‐ 2.3 . De geplande verhuizing heeft nog niet plaatsgevonden. De startdatum is thans 
gesteld op 1 april. Realisatiedatum van december 2013 wordt vooralsnog voor het hele project (2.2‐ 2.4) 
aangehouden.  

09 Jan '13  31 Okt '13 

2.5  Nieuwbouw Bureau WT Rio Canario  Eerdere Uitvoeringsrapportages 
   Fase 2 van renovatie Politiepost Rio 

Canario in 2007; betreft uitbreiding 
faciliteiten om politietaken cfm 
Inrichtingsplan en Plan van Aanpak uit te 
voeren. 

a. Projectvoorstel oktober 2011 voor cofinanciering bij Usona; 
b. Cofinanciering en verplichting via geoormerkte middelen op Landsbegroting in november verzocht 

aan Ministerie van Financiën.  
 

5e Uitvoeringsrapportage 
De cofinanciering vanuit de Landsbegroting is reeds gestort op de rekening van Usona. De bouw‐ 
technische voorbereidingen vinden plaats en de gunning is gepland op 15 oktober, waarna de werk‐ 
zaamheden in november aanvangen. 
  

6e Uitvoeringsrapportage 
Het project is in uitvoering. De bouwwerkzaamheden zijn in de eerste week van januari begonnen. De 
opleverdatum van oktober 2013 wordt aangehouden. 

09 Jan '12  31 Okt '13 

2.6  Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario 
Wijkbureau Rio Canario (2.5.) wordt 
operationeel gemaakt. 

6e Uitvoeringsrapportage 
Zie hierboven:Dit project is een onlosmakelijk onderdeel van project 2.5. Project 2.5. is in uitvoering. De 
opleverdatum van oktober 2013 wordt aangehouden. Hierna wordt het Bureau gemeubileerd 

31 Juni '13  31 Okt '13 

2.7  Nieuwbouw Bureau Wijkteam 
Otrobanda 
Betreft substantiële verbetering (ook 
uitbreiding) van faciliteiten om 
politietaken cfm Inrichtingsplan en Plan 
van Aanpak uit te voeren 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
Verzoek verplichting van geoormerkte middelen op Begroting 2012 wordt in maart 2012 verzocht aan 
Financiën. De start van de bouwwerkzaamheden staan gepland voor augustus 2012. 

 
5e Uitvoeringsrapportage 

Er wordt thans naar een adequate locatie gezocht voor het bouwen van dit wijkteam. Startdatum zal 
voor de zekerheid naar oktober 2013 te worden verschoven. Ook is er een verplichtingverzoek in de 
maak voor de voorbereidingskosten tot en met de openbare aanbesteding door een architectenbureau 
en wordt dit jaar nog de opdracht tot uitvoering aan een architectenbureau gegund. 
 

6e Uitvoeringsrapportage 
Thans wordt de bouw bouwkundige en technische voorbereid. Er zijn enkele locaties geïdentificeerd 
waar de bouw kan plaatsvinden. 

01 Okt '12  30 Jun '14 



 

 

Tijd Schema 
No.  Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak  Realisatie Voortgangsrapportage  Start  

datum 
Eind  
datum 

2.8  Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda  6e Uitvoeringsrapportage  
   Wijkbureau Otrobanda (2.7.) wordt voor 

gemeubileerd. 
Zie hierboven:Dit project is een onlosmakelijk onderdeel van project 2.7. Project 2.7. is in 
voorbereiding. Na de oplevering wordt het Bureau gemeubileerd. 

30 Sep '13  30 Jun '14 

2.9  Inrichten (incl meubilair) werkomgeving/ 
ruimte Ondersteunende Eenheden 
Fysiek organiseren van eenheden M.E., 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
a. Programma van Eisen en concept tekeningen al klaar; 
b. huren van locatie 

   Arrestatie Team, Hondenbrigade en 
Speciale Taken: functionaliteit en 
efficiency. 

 
6e Uitvoeringsrapportage 

Met het accorderen van de besteding van de ANG 8 mln. is begonnen met de technische voorbereidings‐
werkzaamheden van een werkruimte voor de Ondersteunende Diensten. Na de oplevering kan de 
inrichting plaatsvinden.  

01 Aug '12  31 Dec '13 

2.10  Herindeling Recherche  Eerdere Uitvoeringsrapportages 
   Herindeling Recherche: van bureau naar 

opsporingsteams 
Programma van Eisen is reeds klaar.  

 
5e Uitvoeringsrapportage 

In november wordt het projectbedrag verplicht, waarna in januari 2013 met de uitvoering van het 
project begonnen kan worden  

 
6e Uitvoeringsrapportage 

Thans wordt de bouw bouwkundige en technische voorbereid. Met de prioritering is de uitvoering 
hiervan naar achteren geschoven. 

01 Aug '12  31 Mrt '13 

2.11  Vervanging en uitbreiding inrichting 
(meubilair) Bureaus Wijkteams 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
Programma van Eisen is opgesteld 

   Verouderde en ondeugdelijke (niet 
ergonomische) meubilair worden 
vervangen en uitbreiding meubilair t.b.v. 
nieuw personeel. 

.  
5e Uitvoeringsrapportage 

In november wordt het projectbedrag verplicht, waarna in december/januari 2013 de bestelling 
geplaatst kunnen worden  
 

6e Uitvoeringsrapportage 
Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven.  

31 Aug '12  31 Jun '13 

 
 
 



 

 

2.12  2e fase verbouw gebouw Divisie 
Georganiseerde Crimi (DGC) te Waaigat 
Het Waaigat gebouw wordt verbouwd 

5e Uitvoeringsrapportage 
Project wordt voorbereid en in januari 2013 opgestart. 
  

   teneinde het CID proces binnen de unit DGC 
te kunnen borgen.  

6e Uitvoeringsrapportage 
Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven 

31 Sept '12  31 Mrt '13 

3  Operatie: voertuigen 
Structurele verbetering (en uitbreiding) van vervoeraspect om te voldoen aan de politietaken 

01 Nov '11  30 Sep '12 

3.1  Vervangen en uitbreiding t.b.v. de 
Hondenbrigade en Arrestatieteam 
Beide nieuwe opgerichte diensten worden 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
In November 2011 worden de verplichting van geoormerkte middelen op Begroting 2011 verzocht 
aan Financiën en worden bestellingen/gunning in januari 2012 geplaatst.  

   voldoende ingericht om hun taken uit te 
kunnen voeren. 

 
5e Uitvoeringsrapportage 

De bestelling ten behoeve van het AT geschiedt in oktober nadat het ministerie van Financiën het 
verplichtingverzoek heeft geaccoordeerd. Met betrekking tot Hondenbrigade heeft het Financiën 
ook geen accoord gegeven. Richtdatum is dat de bestelling voor de HB in januari geplaatst zullen 
worden. 

 
6e Uitvoeringsrapportage 

Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven  

01 Nov '11  31 Mrt '13 

3.2  Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.                        
Ook deze dienst wordt voldoende ingericht 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
Verzoek verplichting van geoormerkte middelen op Begroting 2012 wordt in maart verzocht en de; 

   om haar taken uit te kunnen voeren. Al 
geschiedt. 

bestelling zal in mei 2012 geplaatst worden.  
 

5e Uitvoeringsrapportage 
Zie 3.1.. 
 

6e Uitvoeringsrapportage 
Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven 

01 Mrt '12  31 Mrt '13 

 



 

 

 
Tijd Schema 

No.  Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak  Realisatie Voortgangsrapportage  Start  
datum 

Eind  
datum 

4  Infrastructuur: IT 

   Structurele verbetering (en uitbreiding) van informatieaspect om te voldoen aan de nieuwe politietaken. 
01 Okt '11  29 Feb '12 

4.1  Aanschaf Hardware en software 
Uitbreiding i.v.m. groei personeel en 

Eerdere Uitvoeringsrapportages  
Verzoek verplichting van geoormerkte middelen op Begroting 2012 wordt in maart verzocht en de; 

   inrichten werkprocessen bij o.a. in‐ en 
uitklaring (grenscontrole) en communicatie 
(inter‐ en intranet). 

bestelling zal in mei 2012 geplaatst worden.  
 

5e Uitvoeringsrapportage 
Door vertraging met betrekking tot toekenning financiële middelen door de Directie Financiën 
worden de bestellingen voor eind december geplaatst. 
 

6e Uitvoeringsrapportage 
De aanschaf is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd  

01 Nov '11 01 Mrt '13 

4.2  Aanschaf Hardware    Eerdere Uitvoeringsrapportages  
   Uitbreiding i.v.m. groei personeel en 

inrichten werkprocessen bij o.a. intake en 
recherche assistenten  

T.O.R. gereed en offertes dienen opgevraagd te worden. Zie toelichting onder punt 4.1 
 

5e Uitvoeringsrapportage 
In oktober wordt een verplichting voor dit project bij het ministerie van Financiën ingediend. Betreft 
uitbreiding op 4.1. De bestellingen worden tegelijkertijd met die van 4.1. geplaatst. 
 

6e Uitvoeringsrapportage 
Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven 

01 Nov '12 01 Mrt '13 

4.3  Uitbreiding Telefoontoestellen  Eerdere Uitvoeringsrapportages 
   Aanschaf additionele telefoons a.g.v. 

personeel uitbreiding.  
Inventarisatie na gerealiseerde indienstnames. 

 
5e Uitvoeringsrapportage 

Zie onder 4.1.  
 

6e Uitvoeringsrapportage 
Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven 

01 okt '12  01 Mrt '13 



 

 

 
4.4  Aanschaf Digitale meldkamer  Eerdere Uitvoeringsrapportages 

   Aanschaf digitale meldkamer. Voornaamste 
winstpunten: efficiency, kostenbesparing en 
'mobiele' opzet meldkamer. 

Verplichting van geoormerkte middelen op Begroting 2011 in november verzoeken aan Financiën 
en bestelling in januari 2012 plaatsen.  

‐ 
5e Uitvoeringsrapportage 

Zie toelichting onder punt 4.1. Digitale kast is besteld en al gearriveerd. Het proces van 
programmeren en installeren gaat nu aanvangen. 
 

6e Uitvoeringsrapportage 
De aanschaf is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd. Thans wordt de meldkamer 
geïnstalleerd. 

01 Nov '11  01 Mrt '13 

5  Operatie: duurzame aanschaf 
   Structurele verbetering materieel om te kunnen voldoen aan de nieuwe politietaken. 

01 Okt '11  29 Feb '12 

5.1  Uniform en accessoires en communicatie‐
middelen t.b.v. Hondenbrigade en 
Arrestatieteam 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
Verplichting van geoormerkte middelen op Begroting 2011 in november verzoeken aan Financiën 
en bestelling in januari 2012 plaatsen 

   Zie 3.1.   
5e Uitvoeringsrapportage 

In oktober wordt een verplichting voor dit project bij het ministerie van Financiën ingediend. 
Verplichting wordt wederom in begin oktober aangevraagd bij het ministerie van Financiën. Het 
streven is om per uiterlijk medio december de bestellingen te plaatsen. 
  

6e Uitvoeringsrapportage 
Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven. 

01 Nov '11  31 Mrt '13 

5.2  Materieel t.b.v. Arrestatieteam   Eerdere Uitvoeringsrapportages  
   Ook deze dienst wordt voldoende ingericht 

om haar taken uit te kunnen voeren (zie ook 
3.1. en 3.2.). 

Verzoek verplichting van geoormerkte middelen op Begroting 2012 wordt in maart gedaan aan 
Financiën en de bestelling wordt in mei geplaatst. 

 
5e Uitvoeringsrapportage 

In het tweede kwartaal van 2013 wordt het verplichtingverzoek voor dit project ingediend. Dit 
heeft te maken mat de oplevering van de bouw van de werkruimte voor de Ondersteunende 
diensten en de opleidingen die voor 2013 gepland zijn voor dit Team. 

 
6e Uitvoeringsrapportage 

Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven 

01 Mei '12  31 Dec '13 



 

 

 
Tijd Schema 

No.  Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak  Realisatie Voortgangsrapportage  Start  
datum 

Eind  
datum 

5.3  Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME)  Eerdere Uitvoeringsrapportages  

   Met de uitbreiding van de ME met nog een 
peloton zal er geïnvesteerd moeten worden 
in additionele kleding en middelen.  

Lijst 'Uniform, materieel en materiaal' is opgesteld en selectie en training moeten nog plaatsvinden. 
 

5e Uitvoeringsrapportage 
In het tweede kwartaal van 2013 wordt het verplichtingverzoek voor dit project ingediend. Dit heeft 
te maken mat de oplevering van de bouw van de werkruimte voor de Ondersteunende diensten en 
de opleidingen die voor 2013 gepland zijn voor dit Team. Uitbreiding van het personeel heeft nog 
niet plaatsgevonden. Daarnaast spelen de oplevering en opleidingen, zoals onder 5.2. aangegeven 
een rol. Zie verder onder 5.2. 
 

6e Uitvoeringsrapportage 
Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven.  

01 Okt '11  28 Jul '13 

5.4  Aanschaf koelinginstallatie Bureaus 
Wijkteams 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
Inventarisatie van airco's is gemaakt en offertes opgevraagd. 

   Vervanging van airco’s die disfunctioneren, 
een hoog onderhoud vergen en hierdoor te 
veel stroom verbruiken. 

 
5e Uitvoeringsrapportage 

In oktober wordt een verplichting voor dit project bij het ministerie van Financiën ingediend. 
Verplichting wordt wederom in begin oktober aangevraagd bij het ministerie van Financiën. Het 
streven is om per uiterlijk medio december de bestellingen te plaatsen. 
  

6e Uitvoeringsrapportage 
Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven  

01 Feb '12  01 Mrt '13 

5.5  Veiligheidsvesten  Eerdere Uitvoeringsrapportages  
   Betreft verhogen veiligheid personeel en 

uitbreiding van faciliteiten om politietaken 
uit te voeren. 

Projectvoorstel werd in oktober 2011 ter financiering bij Usona ingediend. Het resultaat van de 
beoordeling wordt in januari 2012 verwacht en de bestelling wordt geplaatst in januari 2012.  
 

5e Uitvoeringsrapportage 
Overeenkomst is op 30 maart 2012 ondertekend. De bestellingen zijn inmiddels medio september 
geplaatst. Levertijd bedraagt 3 maanden. Verwachte oplevering:januari 2013.  
 

6e Uitvoeringsrapportage 
De aanschaf en levering is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd 

01 Aug '12  01 Mrt '13 



 

 

5.6  Aanschaf Biometrisch apparatuur (soft‐ en 
hardware) 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
Projectvoorstel werd in oktober 2011 ter financiering bij Usona ingediend. Het resultaat van de 

   Betreft substantiële verbetering van 
faciliteiten en professionalisering bij o.a. 
grenscontrole cfm Plan van Aanpak. 

beoordeling wordt in januari 2012 verwacht en de bestelling wordt geplaatst in januari 2012.  
 

5e Uitvoeringsrapportage 
Overeenkomst is op 30 maart 2012 ondertekend. De leverancier is inmiddels met het uitvoeren van 
de verschillende onderdelen begonnen.  
 

6e Uitvoeringsrapportage 
Project is in uitvoering en op schema 

01 Aug '12  30 Jun '13 



 
 


