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Samenvatting 

Inleiding 
Naar aanleiding van een grote brand eind 2005 op de Buncefield olieterminal in 
Engeland zijn de veiligheidsmaatregelen in Nederland voor opslagtanks in 2008 
aangescherpt. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de ‘Richtlijn voor bovengrondse 
opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’, de PGS 29 versie 
2008. 

Begin 2010 hebben overheid en bedrijfsleven de Taskforce Implementatie 
Buncefieldmaatregelen ingesteld onder voorzitterschap van het toenmalige 
ministerie van VROM. Deze Taskforce heeft een Plan van Aanpak vastgesteld om de 
maatregelen uit de PGS 29 bij de bedrijven door te voeren en te borgen in de 
omgevingsvergunning. De afspraken uit dat Plan van Aanpak liepen tot 1 januari 
2012 en betreffen drie achtereenvolgende stappen. Eerst gaan de bedrijven na of de 
feitelijke situatie bij het bedrijf overeenkomt met de PGS 29 versie 2008. Dit wordt 
een gap-analyse genoemd. Indien uit deze gap-analyse tekortkomingen blijken, stelt 
het bedrijf vervolgens een implementatieplan op met concrete maatregelen en 
termijnen waarbinnen deze tekortkomingen worden opgelost. Het Wabo bevoegd 
gezag, de provincies en gemeenten, actualiseert tenslotte de omgevingsvergunning 
van de bedrijven op basis van de PGS 29 versie 2008 en het implementatieplan.  

In opdracht van de Taskforce heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het 
eindresultaat van het Plan van Aanpak in kaart gebracht. Daarbij zijn de gap-
analyses en implementatieplannen ook inhoudelijk beoordeeld. De naleving en de 
actuele veiligheidssituatie bij de bedrijven zijn in dit onderzoek niet beoordeeld. Dat 
is onderzocht in een afzonderlijk inspectieproject van de toezichthouders van de 
bedrijven waarop het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) van toepassing is. 
 

Conclusie 
De ILT concludeert dat de afspraken uit het Plan van Aanpak van de Taskforce 
Implementatie Buncefieldmaatregelen niet hebben geleid tot het volledig doorvoeren 
en borgen van de maatregelen uit de PGS 29. Meer dan de helft van de 162 
bedrijven moet de afspraken nog nakomen en twee derde van de vergunningen 
moet nog door het Wabo bevoegd gezag worden geactualiseerd. 
 
 
Resultaten bedrijven 
• 40% van de bedrijven voldoet aan de afspraken.  
Bedrijven voldoen aan de afspraken wanneer ze een gap-analyse hebben uitgevoerd 
en een volledig en concreet implementatieplan hebben opgesteld. Ze voldoen ook 
aan de afspraken als het bevoegd gezag heeft aangegeven dat deze stappen niet 
van toepassing zijn omdat het bedrijf een recent gepubliceerde (ontwerp)vergunning 
heeft op basis van de PGS 29 versie 2008. De stappen uit het Plan van Aanpak 
maken dan deel uit van de vergunningprocedure. 
 
• 25% van de bedrijven heeft de stappen wel gezet, maar onvolledig of 

onvoldoende concreet. 
Deze bedrijven hebben wel een gap-analyse en implementatieplan opgesteld, maar 
het resultaat is door het bevoegd gezag en/of de ILT beoordeeld als onvolledig of 
onvoldoende concreet. Hier ontbreekt informatie in de gap-analyse of zijn geen 
concrete termijnen in het implementatieplan opgenomen. 
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• 35% van de bedrijven heeft een achterstand bij het uitvoeren van het 

Plan van Aanpak. 
Deze bedrijven hebben geen gap-analyse uitgevoerd of hebben ondanks 
vastgestelde gaps geen implementatieplan opgesteld.  
 
• Bedrijven signaleren zelf de meeste tekortkomingen bij tankputten en de 

overvul-beveiligingen. 
Uit de inhoudelijke beoordeling van 118 uitgevoerde gap-analyses blijkt dat in 35% 
van de analyses door de bedrijven zelf tekortkomingen zijn geconstateerd bij de 
tankput en in 40% van de analyses bij de overvulbeveiliging. Bij 10% van de 
analyses zijn tekortkomingen geconstateerd bij de koel- en blusvoorzieningen en bij 
ruim 25% van de analyses bij de inspectieprogramma’s.  
 
 
Resultaten Wabo bevoegd gezag 
• 35% van de omgevingsvergunningen is geactualiseerd op basis van de 

meest recente versie van de PGS 29. 
Als laatste stap in het Plan van Aanpak actualiseert het Wabo bevoegd gezag de 
vergunning op basis van de PGS 29 versie 2008 en het implementatieplan. In 35% 
van de vergunningen zijn maatregelen uit de meest recente PGS 29 versie 2008 
voorgeschreven. Bij de overige 65% is de vergunning nog niet geactualiseerd op 
basis van deze richtlijn. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Na een grote brand op de Buncefield olieterminal in Engeland in december 2005 
hebben diverse Europese landen de veiligheidseisen voor tankopslagbedrijven 
herzien. In Nederland was net daarvoor in maart 2005 nummer 29 van de 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 29) uitgebracht, de ‘Richtlijn voor 
bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’. De 
brand in Engeland heeft in 2008 geleid tot een aanscherping van deze richtlijn: de 
PGS 29 versie 2008. 
 
In 2009 onderzocht de toenmalige VROM-Inspectie de vergunningen van 20 grote 
tankopslagbedrijven om na te gaan in welke mate voorschriften uit de PGS 29 
(versie 2005 of 2008) waren opgenomen. Op dat moment was dat in zeer beperkte 
mate het geval. In de meeste gevallen was de inmiddels verouderde richtlijn CPR 
9.2 of 9.3 voorgeschreven. 

Daarop is begin 2010 door overheid en bedrijfsleven de Taskforce Implementatie 
Buncefieldmaatregelen1 ingesteld onder voorzitterschap van het toenmalige 
ministerie van VROM. Deze Taskforce heeft een Plan van Aanpak vastgesteld om de 
maatregelen uit de PGS 29 bij de bedrijven door te voeren en te borgen in de 
omgevingsvergunning. In dat Plan van Aanpak is opgenomen dat de VROM-Inspectie 
de voortgang van de afspraken zal monitoren en de Taskforce daarover zal 
informeren. De VROM-Inspectie heeft jaarlijks op basis van informatie van het 
bevoegd gezag voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo bevoegd 
gezag) een overzicht van de bedrijven en de stand van zaken opgesteld. 
 

1.2 Doel 
 
Tijdens haar afsluitende vergadering in januari 2012 heeft de Taskforce de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT) verzocht om de lijst van bedrijven waarop de PGS 
29 van toepassing is te completeren en de resultaten van de afspraken uit het Plan 
van Aanpak in beeld te brengen. In dit landelijk monitoringsonderzoek wordt 
gerapporteerd over de PGS 29-bedrijven waarvoor een provincie of gemeente het 
Wabo bevoegd gezag is. 
 

1.3 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksgroep, de werkwijze en  het toetsingskader 
van het monitoringsonderzoek beschreven. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van 
de afspraken uit het Plan van Aanpak van de Taskforce gepresenteerd. Daarbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen de acties van de bedrijven en van het 
bevoegd gezag. In hoofdstuk 4 wordt de conclusie van het onderzoek getrokken. In 
bijlage A worden de relevante voorschriften uit de PGS 29 kort toegelicht. 

1 De Taskforce Implementatie Buncefieldmaatregelen bestond uit vertegenwoordigers van het ministerie van VROM 
(nu I&M), VROM-Inspectie (nu ILT), Arbeidsinspectie (nu I-SZW), NVBR (nu Brandweer Nederland), provincies, 
VNPI, VOTOB, VNCI en Nove. 
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2 Aanpak 

2.1 Werkwijze 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 oktober 2012 tot 1 juli 2013. Het 
bevoegd gezag is in oktober 2012 per brief verzocht om per bedrijf informatie aan te 
leveren over de gap-analyse, de implementatieplannen en de vergunningsituatie. Bij 
het bevoegd gezag met veel PGS 29-bedrijven is dit tijdens een gesprek door de ILT 
nader toegelicht. De informatie is vervolgens verwerkt in een overzicht dat in april 
2013 aan ieder bevoegd gezag is voorgelegd voor wederhoor. Bij een aantoonbaar 
foutieve verwerking van de informatie is dit gecorrigeerd. Ten slotte is de informatie 
in juni 2013 ook voor wederhoor voorgelegd aan alle betreffende bedrijven. Naar 
aanleiding van de reacties zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd. 
 

2.2 Onderzoeksgroep 

Het bedrijvenbestand van de Taskforce bevatte 202 bedrijven met één of meerdere 
PGS 29-opslagtanks. Van 40 bedrijven werd door het bevoegd gezag aangegeven 
dat deze niet tot de onderzoeksgroep behoorden. Daarvoor werden verschillende 
redenen vermeld: het bedrijf is gestopt, er vindt opslag plaats van product klasse 4 
of de tanks waren kleiner dan 150 m3. Voor 21 bedrijven werd geen nadere reden 
opgegeven. Deze uitsluitingen door het bevoegd gezag heeft de ILT niet nader 
beoordeeld. 

Daarmee resteren 162 bedrijven in de onderzoeksgroep. Deze bedrijven hebben 
samen ruim 4500 tanks waarin brandbare vloeistoffen worden opgeslagen. 
Ongeveer 70% van deze bedrijven valt ook onder de werking van het Besluit risico’s 
zware ongevallen (Brzo). 
 

2.3 Toetsingskader 
 
De afspraken uit het Plan van Aanpak implementatie Buncefieldmaatregelen en de 
maatregelen uit de meest actuele PGS 29 richtlijn versie 2008 vormen tezamen het 
toetsingskader voor dit onderzoek. 
 
Plan van Aanpak 
In het Plan van Aanpak zijn de afspraken van de deelnemers aan de Taskforce 
vastgelegd. Voor de uitvoering van het plan werd uitgegaan van een periode van 
ongeveer een jaar. Al snel bleek echter dat er aanzienlijk meer tijd nodig was. De 
termijnen zijn daarop door de Taskforce verlengd en de beoogde afronding werd 
verschoven naar 1 januari 2012. Het moment van dit onderzoek ligt daarmee ruim 
een jaar na het verstrijken van de looptijd van het Plan van Aanpak. Daarbij is 1 
april 2013 als peildatum gehanteerd. 

Als eerste stap dienen de bedrijven een zogenoemde gap-analyse uit te voeren 
indien ze nog niet beschikken over een vergunning die is gebaseerd op de PGS 29 
versie 2008. Daarmee worden verschillen tussen de feitelijke situatie bij het bedrijf 
en de best beschikbare techniek uit de PGS 29 in beeld gebracht. Vervolgens stellen 
de bedrijven een implementatieplan op om de tekortkomingen te herstellen. Het 
implementatieplan bestaat uit de lijst van maatregelen waarbij per maatregel is 
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aangegeven op welke datum de maatregel wordt uitgevoerd. Tenslotte actualiseert 
het Wabo bevoegd gezag de vergunning van het bedrijf op basis van de PGS 29 
versie 2008 en het implementatieplan.  
 
In het onderzoek is in beeld gebracht: 
• het aantal bedrijven dat indien nodig een gap-analyse heeft uitgevoerd; 
• het aantal bedrijven dat op basis van een gap-analyse een implementatieplan 

heeft opgesteld met concrete maatregelen en termijnen; 
• het aantal bedrijven waar de omgevingsvergunning is gebaseerd op de PGS 29 

versie 2008, de PGS 29 versie 2005, de CPR 9.2 (voor kleine tanks) of CPR 9.3 
(voor grote tanks).  

 
Wanneer het bevoegd gezag aangaf dat de stappen niet van toepassing zijn omdat 
het bedrijf reeds beschikte over een gepubliceerde (ontwerp)vergunning op basis 
van de PGS 29 versie 2008 is dit door de ILT beoordeeld als een situatie die 
overeenkomt met de afspraken. De stappen uit het Plan van Aanpak zijn dan 
namelijk doorlopen als onderdeel van de vergunningprocedure.  
 
Het komt ook voor dat bij een bedrijf meerdere vergunningen van kracht zijn, 
waardoor bijvoorbeeld op oude tanks de CPR 9.2 van toepassing is en op de nieuwe 
tanks de PGS 29 versie 2008. Voor de beoordeling van de vergunning is de oudste 
richtlijn doorslaggevend. 
 
Als het bevoegd gezag vermeldde dat er een gap-analyse of een implementatieplan 
aanwezig was, is verzocht om toezending van de documenten ter verificatie. Zonder 
schriftelijk bewijs is de aanwezigheid van gap-analyse of implementatieplan niet 
overgenomen. 
 
Indien er termijnen in het implementatieplan of in de vergunning zijn opgenomen 
wordt ervan uitgegaan dat het bevoegd gezag  deze termijnen bewaakt en indien 
nodig handhavend zal optreden. 
 
Maatregelen PGS 29 versie 2008 
De gap-analyses en implementatieplannen zijn door de ILT ook inhoudelijk 
onderzocht. Daarvoor zijn vier onderwerpen uit de PGS 29 geselecteerd die verband 
hielden met het Buncefield-ongeval. Het betreft voorschriften voor de tankput, de 
overvulbeveiliging, koel- en blusvoorzieningen en de aanwezigheid van een 
inspectieprogramma dat bedrijven zelf moeten uitvoeren. Voor negen voorschriften 
(zie bijlage A) die daarop betrekking hebben is nagegaan hoe vaak door de 
bedrijven tekortkomingen zijn geconstateerd. Vervolgens is nagegaan of bij een 
geconstateerde gap ook een concrete maatregel in het implementatieplan was 
opgenomen om de tekortkoming te herstellen. Tenslotte is gekeken welke termijn in 
het implementatieplan is opgegeven voor het herstellen van de tekortkoming. 

Een maatregel in het implementatieplan is in dit onderzoek gedefinieerd als een 
concrete maatregel conform de PSG 29 versie 2008. Indien geen maatregel maar 
bijvoorbeeld een studievoorschrift zonder nadere termijn was opgenomen is dit door 
de ILT niet als een concrete maatregel beschouwd. 
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2.4 Relatie landelijk inspectieproject Brzo-bedrijven 
 
Tijdens de looptijd van het onderzoek is onder aansturing van het LAT-RB2 een 
landelijk inspectieproject uitgevoerd waarbij een groot aantal Brzo-bedrijven met 
PGS 29-tanks is geïnspecteerd. Dat project is uitsluitend gericht op de Brzo-
bedrijven met PGS 29-tanks. Gezien de raakvlakken en gedeeltelijke overlap van 
beide trajecten heeft steeds afstemming plaatsgevonden over de planning, de 
werkzaamheden en de informatievoorziening naar de bedrijven. De resultaten van 
dat inspectieproject zullen afzonderlijk door LAT-RB worden gerapporteerd. 
 

2.5 Afbakening onderzoek 
 
De cijfers in dit rapport geven de stand van zaken weer bij de bedrijven en het 
bevoegd gezag per 1 april 2013. Er zijn geen bedrijfsbezoeken uitgevoerd om na te 
gaan of de informatie die van het bevoegd gezag of de bedrijven is ontvangen juist 
is. 
 
In het rapport wordt een beeld gegeven van de uitvoering van de stappen uit het 
Plan van Aanpak dat is vastgesteld door de Taskforce. Dat betekent dat de 
geactualiseerde vergunningen van de bedrijven niet zijn beoordeeld. Ook de 
naleving en de actuele veiligheidssituatie bij de bedrijven zijn in dit onderzoek niet 
beoordeeld. De naleving door de bedrijven is wel onderzocht in het inspectieproject 
van LAT-RB dat is beschreven in paragraaf 2.4.  
 
 
  

2 LAT-RB: Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven is een programma van de beleidsdepartementen 
I&M, SZW en V&J, de rijksinspecties  en de uitvoerende overheden in samenwerking met het bedrijfsleven om te 
komen tot een optimale risicobeheersing op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu en water. 
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3 Resultaten Plan van Aanpak Taskforce 

3.1 Bedrijven: afspraken gap-analyse en implementatieplan 

Voor de afspraken uit het Plan van Aanpak is gekeken naar het aantal bedrijven 
waarvan een gap-analyse (GA) en een implementatieplan (IP) beschikbaar was. Als 
dat ontbrak is beoordeeld of daarvoor door het bevoegd gezag of het bedrijf een 
reden werd opgegeven. 
 
40% van de 162 bedrijven voldoet aan de afspraken uit het Plan van Aanpak. 
• Er zijn 33 bedrijven die een volledige GA hebben uitgevoerd en een volledig en 

concreet IP hebben opgesteld. 
• Er zijn 33 bedrijven zonder GA en/of IP waarbij het bevoegd gezag heeft 

aangeven dat deze stappen niet van toepassing zijn omdat er sprake is van een 
recent gepubliceerde (ontwerp)vergunning die is gebaseerd op de PGS 29 versie 
2008. Daarvan hebben 18 bedrijven geen GA en hebben 15 bedrijven wel een 
GA maar geen IP. 

 
25% van de 162 bedrijven heeft wel een GA en een IP opgesteld, maar daarbij is 
het Wabo bevoegd gezag en/of de ILT van mening dat één of beide documenten 
onvolledig zijn of onvoldoende concreet. 
• Er zijn 10 bedrijven waarbij het Wabo bevoegd gezag het resultaat heeft 

afgekeurd. 
• Er zijn 31 bedrijven waarbij ILT van mening is dat GA en/of IP niet voldoet. 
 
35 % van de 162 bedrijven loopt achter met het uitvoeren van de afspraken. 
• Er zijn 55 bedrijven zonder GA en/of IP en waarbij het bevoegd gezag van 

mening was dat deze opgeleverd moesten worden. In enkele gevallen beschikte 
het bedrijf desondanks over een vergunning op basis van PGS 29 versie 2008. 
Daarvan hebben 25 bedrijven geen GA en hebben 30 bedrijven wel een GA, 
maar is geen IP beschikbaar. 
 

 

 
Figuur 1: aantal bedrijven dat beschikt over een gap-analyse en implementatieplan. 
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In enkele gevallen heeft het bevoegd gezag ambtshalve voorschriften in de 
vergunning opgenomen om het bedrijf te verplichten een GA of IP op te stellen. 
 
De cijfers voor de Brzo-bedrijven zijn vrijwel gelijk aan de cijfers voor bedrijven die 
niet onder het Brzo vallen. Van de Brzo-bedrijven voldoet 40% aan het Plan van 
Aanpak, bij 30% is het GA of IP onvolledig of onvoldoende concreet en bij 30% is 
een achterstand geconstateerd. 
 

3.2 Inhoudelijke beschouwing gap-analyse en implementatieplan 
 
De ILT heeft in de gap-analyses en de implementatieplannen van de bedrijven vier 
onderwerpen uit de PGS 29 nader bekeken. Het betreft voorschriften voor de 
tankput, de overvulbeveiliging, de blus- en koelvoorzieningen en het 
inspectieprogramma dat de bedrijven zelf moeten uitvoeren (bijlage A). 
 
Uit de inhoudelijke beschouwing van 118 uitgevoerde gap-analyses blijkt dat door 
de bedrijven zelf in ca. 35% van de analyses tekorten zijn geconstateerd bij de 
tankput en in ca. 40% van de analyses bij de overvulbeveiliging. Bij ca. 10% van de 
analyses zijn tekorten geconstateerd bij de koel- en blusvoorzieningen en bij ruim 
25% van de analyses bij de inspectieprogramma’s. 
 
De termijnen die worden gehanteerd in de implementatieplannen variëren per 
maatregel en per bedrijf. Voor het verbeteren van de hoogte van de putdijken wordt 
bijvoorbeeld een termijn gehanteerd van 5 tot 8 maanden maar ook van meer dan 
24 maanden. Deze grote range is eveneens aangetroffen bij het verbeteren van de 
hoogniveau-alarmering, het verbeteren van de opvangcapaciteit van de tankput of 
het aanbrengen van de overvulbeveiliging. 
 

3.3 Wabo bevoegd gezag: afspraken vergunningen 
 
Als laatste stap uit het Plan van Aanpak actualiseert het bevoegd gezag de 
omgevingsvergunning van de bedrijven op basis van de PGS 29 versie 2008. Uit de 
ontvangen informatie blijkt dat 35% van de bedrijven een vergunning heeft die voor 
alle tanks is geactualiseerd op basis van de  meest recente PGS 29 versie 2008. 
Voor 25% van de bedrijven is de PGS 29 versie 2005 voorgeschreven en voor 35% 
is in de vergunning de CPR 9.2 of 9.3 voorgeschreven. In 5% van de gevallen was 
geen richtlijn voor tankopslag in de vergunning opgenomen. 
 

 
Figuur 2: percentage vergunningen waarin de betreffende richtlijn is opgenomen. 
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4 Conclusie 

De ILT concludeert dat de afspraken uit het Plan van Aanpak van de Taskforce 
Implementatie Buncefieldmaatregelen niet hebben geleid tot het volledig doorvoeren 
en borgen van de maatregelen uit de PGS 29. Meer dan de helft van de 162 
bedrijven moet de afspraken nog nakomen en twee derde van de vergunningen 
moet nog door het Wabo bevoegd gezag worden geactualiseerd. 
 
Deze conclusie is gebaseerd op de volgende resultaten van het onderzoek: 
 
• Ruim een jaar na het verstrijken van de looptijd van het Plan van Aanpak heeft 

40% van de 162 bedrijven voldaan aan de afspraken om waar nodig een gap-
analyse uit te voeren en een concreet implementatieplan op te stellen. Bij de 
overige 60% is deze planning niet gehaald. Daar is het implementatieplan 
onvolledig of onvoldoende concreet (25% van de bedrijven) of is geen gap-
analyse en/of geen implementatieplan opgesteld (35% van de bedrijven). 
 

• Bij 35% van de 162 bedrijven is de vergunning geactualiseerd op basis van de 
meest recente PGS 29 versie 2008. Bij 25% van de bedrijven is de vergunning 
gebaseerd op de PGS 29 versie 2005 en bij 35% van bedrijven op de voorloper 
van de PGS 29, de CPR 9.2 of de CPR 9.3. Bij 5% van de bedrijven is door het 
bevoegd gezag geen richtlijn voor tankopslag in de vergunning opgenomen. 
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Bijlage A. Voorschriften PGS 29 

Voor de inhoudelijke beoordeling van de gap-analyses en de implementatieplannen 
zijn negen voorschriften uit de PGS 29 geselecteerd die een beeld geven van de 
voorschriften voor de productopvang, de overvulbeveiliging, de blus- en 
koelvoorzieningen op de tanks en de aanwezigheid van een inspectieprogramma. De 
keuze voor deze voorschriften is gebaseerd op een eerdere selectie van Buncefield-
relevante voorschriften die in juli 2011 is gemaakt door een landelijke werkgroep.  
 
Het betreft de volgende negen voorschriften waarbij de nummering wordt 
gehanteerd van de artikelen uit de PGS 29 versie 2008. 
 
 
5.3: Opvangcapaciteit van de tankput 
 
38: De hoogte van de putdijk  
 
87a: Hoogniveau-alarm van tanks 
 
87b: Overvulbeveiliging van tanks  
 
155: Stationaire blusvoorziening voor tanks met een vast dak 
 
158: Stationaire blusinstallatie voor tanks met extern drijvend dak  
 
177: Stationaire koelvoorziening tegen opwarming door een externe brand  
 
187: Aanwezigheid van een branddetectiesysteem 
 
248: Inspectieprogramma  
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Bedrijvenlijst ivm. ILT-rapport ‘Opslag brandbare 
vloeistoffen in bovengrondse tanks’ d.d. 19 juli 2013 

 
De tabellen geven een overzicht van de gap-analyses (GA), implementatieplannen 
(IP) en de vergunning per bedrijf met het bijbehorende Wabo bevoegd gezag (BG). 
 
 
Tabel 1: Het bedrijf heeft voldaan aan de afspraken (66 bedrijven): 

• het bedrijf heeft een GA en een volledig en concreet IP opgesteld; 
• het bedrijf heeft een GA opgesteld maar geen IP, omdat er geen gaps zijn 

geconstateerd; 
• het bedrijf heeft geen GA en geen IP opgesteld. Het BG geeft aan dat dit 

niet van toepassing is omdat PGS 29 versie 2008 recent in de vergunning is 
opgenomen; 

• het bedrijf heeft geen GA en geen IP opgesteld, maar er loopt wel een 
vergunningprocedure en voor de peildatum van 1 april 2013 is een 
ontwerpbeschikking gepubliceerd. 

 
Tabel 2: Het bedrijf heeft niet volledig voldaan aan de afspraken (41 bedrijven): 

• het bedrijf heeft wel een GA en/of een IP opgesteld, maar het BG en/of de 
ILT is van mening is dat één of beide documenten onvolledig of onvoldoende 
concreet zijn. 

 
Tabel 3: Het bedrijf heeft niet voldaan aan de afspraken (55 bedrijven): 

• het bedrijf heeft geen GA en/of IP opgesteld en het BG heeft hier wel om 
verzocht of de vergunning is niet gebaseerd op de PGS 29 versie 2008. 

 
 
 
 
In de kolommen is achtereenvolgens weergegeven: 
 
• De naam van het bedrijf 
• Het adres van het bedrijf 
• Bedrijf valt onder de werking van het Brzo: het moet een Preventiebeleid zware 

ongevallen hebben (Pbzo; lichte categorie) of ook een Veiligheidsrapport 
opstellen (VR; zware categorie) 

• Het Wabo bevoegd gezag (BG): provincie (P) of gemeente (G) 
• De richtlijn(en) die in de vergunning is (zijn) opgenomen: 

o CPR 9.2 of 9.3 
o PGS 29 versie 2005 
o PGS 29 versie 2008 

• De aanwezigheid van een gap-analyse (GA) 
• De aanwezigheid van een implementatieplan (IP) 
• Een toelichting 
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Tabel 1: Het bedrijf heeft op 1 april 2013 voldaan aan de afspraken (66) 
 

          
Naam bedrijf Adres bedrijf Brzo 

Wabo bevoegd 
gezag 

CPR 9 
2 of 3 

PGS 29 
2005 

PGS 29 
2008 GA IP Toelichting 

Abengoa Bioenergy Netherlands 
BV Merwedeweg 10, 3198 LH, ROTTERDAM  pbzo P: Zuid-Holland   x   ja nee geen gaps 

Argos Storage BV Gelderlantlaan 9, 3526 KZ, UTRECHT pbzo G: Utrecht x     ja ja   

Argos Storage BV  
Centraleweg 42, 4931 NB, 
GEERTRUIDENBERG  vr P: Noord-Brabant     x ja ja   

Argos Storage BV 
Admiraal de Ruyterstraat 33, 3115 HA, 
SCHIEDAM  pbzo G: Schiedam     x nee nee  BG: GA/IP niet van toepassing 

Argos Storage BV Aardoliestraat 5, 7553 GT, HENGELO  vr B: Hengelo x   x; proc ja nee 
procedure; ontwerpbeschikking PGS 29-
2008 

Argos Storage BV 
Grebbedijk 19 -21, 6702 DS, 
WAGENINGEN  pbzo G: Wageningen     x  ja nee* *onderdeel van vergunning 

BASF Nederland BV 
Innovatielaan 1, 8466 SN, 
SKARSTERLAN vr P: Friesland     x ja nee geen gaps 

BioPetrol Rotterdam BV Botlek Welplaatweg 108, 3197 KS, ROTTERDAM    P: Zuid-Holland   x   ja ja vergunning 2012 met voorschrift GA 

Botlek Tank Terminal BV 
Montrealweg 151, 3197 KH, 
ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland     x nee nee  BG: GA/IP niet van toepassing 

BP Raffinaderij Rotterdam BV d'Arcyweg 76, 3198 NA, ROTTERDAM    P: Zuid-Holland x     ja ja   
BP Raffinaderij Rotterdam BV 
(Pernis) 

Petroleumweg 30, 3196 KD, 
ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x     ja ja   

Bunkerservice Harlingen 
(Lauwersoog) Haven 47, 9976 VN, DE MARNE   G: De Marne     x nee nee  BG: GA/IP niet van toepassing 
Bunkerservice Harlingen 
(Eemshaven) Borkumweg 25, 9979 XJ, EEMSMOND   G: Eemsmond     x nee nee  BG: GA/IP niet van toepassing 

Cabot Botlekstraat 2, 3197 KA, ROTTERDAM    P: Zuid-Holland   x   ja nee geen gaps 

Caldic Chemie Productie Schansdijk 1, 4761 RH, MOERDIJK    P: Noord-Brabant     x ja ja opslag PGS 29  wordt beëindigd 
Calpam SMD Handel & Distributie 
BV Handelskade 3, 4205 AC, GORINCHEM  pbzo G: Gorinchem   x   ja ja   

Cargill 
Lelyweg 29 -31, 4612 PS, BERGEN OP 
ZOOM    P: Noord-Brabant     x ja nee geen gaps 

Cargill Sas van Gent 
Nijverheidsstraat 1, 4551 LA, 
TERNEUZEN  pbzo P: Zeeland     x ja ja   
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Naam bedrijf Adres bedrijf Brzo 
Wabo bevoegd 
gezag 

CPR 9 
2 of 3 

PGS 29 
2005 

PGS 29 
2008 GA IP Toelichting 

Chemtura Netherlands BV  Ankerweg 18, 1041 AT, AMSTERDAM  vr P: Noord-Holland   x x ** ja ja 
**voorschrift: bedrijf cf goedgekeurd PvA in 
werking 

Coatex Netherlands BV Middenweg 47 A, 4782 PM, MOERDIJK  pbzo P: Noord-Brabant   x   ja nee geen gaps 

DSM Advanced Polyesters 
Eerste Bokslootweg 17, 7821 AT, 
EMMEN    P: Drenthe     x ja ja   

DSM NeoResins BV 
Slachthuisweg 30, 3151 XN, 
ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland   x   ja ja vergunning 2012 met voorschrift voor IP 

E.ON Blekerhof 2e Blekerhof 9, 3011 CK, ROTTERDAM    P: Zuid-Holland   x   ja nee geen gaps 

E.ON Maasvlakte Coloradoweg 10, 3199 LA, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x     ja ja   

Emerald Kalama Chemical BV  
Montrealweg 15, H-nr 4322, 3197 KH, 
ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland   x   ja ja   

Erca Emery Surfactant BV 
Westelijke Randweg 0, 4791 RT, 
MOERDIJK   P: Noord-Brabant     x nee* nee* *nieuwe tanks conform PGS 29-2008 

Euro Tank Terminal BV  Moezelweg 151, 3198 LS, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x     ja nee geen gaps 
GDF Suez Energie Nederland NV 
(vh Electrabel Maasvlakte) Missouriweg 69, 3199 LB, ROTTERDAM    P: Zuid-Holland   x   ja nee geen gaps 

Gulf Oil Nederland BV Ambachtsweg 31, 1785 AJ, DEN HELDER  pbzo G: Den Helder    x   ja nee geen gaps 

Haan Oliestorage 
Wieldrechtseweg 35, 3316 BG, 
DORDRECHT  vr G: Dordrecht       ja ja   

Handelsmaatschappij Oliko Kanaalstraat 335, 7547 AT, ENSCHEDE  pbzo G: Enschede x     ja ja   

Huntsman Holland BV  Merseyweg 10, 3197 KG, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland     x ja nee* *onderdeel van vergunning 

Hydrocarbon Hotel Oceanenweg 22, 1047 BB, AMSTERDAM  vr P: Noord-Holland     x nee nee  BG: GA/IP niet van toepassing 

IFF Nederland BV 
Zevenheuvelenweg 60, 5048 AN, 
TILBURG  vr P: Noord-Brabant     x ja ja   

INEOS Styrenics Netherlands BV  Lijndonk 25, 4825 BG, BREDA  vr P: Noord-Brabant x     ja ja   

JPB  Oosterhorn 12 w, 9936 HD, DELFZIJL   P: Groningen     x nee nee  BG: GA/IP niet van toepassing 

JPB logistics BV Warvenweg 20 -22, 9936 TG, DELFZIJL vr P: Groningen     x nee nee  BG: GA/IP niet van toepassing 

Lucite International Holland BV Merseyweg 16, 3197 KG, ROTTERDAM    P: Zuid-Holland x     ja ja   

Lyondell Chemie Nederland BV Australieweg 7, 3199 KB, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x     ja ja   
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Naam bedrijf Adres bedrijf Brzo 
Wabo bevoegd 
gezag 

CPR 9 
2 of 3 

PGS 29 
2005 

PGS 29 
2008 GA IP Toelichting 

Momentive Specialty Chemicals BV 
Vondelingenweg 601, 3196 KK, 
ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland     x ja ja   

Neste Oil Netherlands BV 
Antarcticaweg 185, 3199 KA, 
ROTTERDAM  vr G: Rotterdam   x x; proc nee nee 

procedure; ontwerpbeschikking PGS 29-
2008 

Noord Nederlandse Tankopslag (vh 
Ucon) Einsteinstraat 15, 8606 JR, SNEEK pbzo G: Sudwest Fryslan     x nee nee  BG: GA/IP niet van toepassing 

North Refinery  Oosterwierum 25, 9936 HJ, DELFZIJL pbzo P: Groningen     x ja ja   

Nuon Power Generation BV 
Petroleumhaven 1, 1041 AB, 
AMSTERDAM   P: Noord-Holland     x ** ja ja 

**voorschrift: bedrijf cf goedgekeurd PvA in 
werking 

Nyrstar Budel BV  Hoofdstraat 1, 6024 AA, CRANENDONCK  vr P: Noord-Brabant     x ja ja   

Oiltanking Terneuzen BV Elementenweg 1, 4542 SM, TERNEUZEN  vr P: Zeeland     x nee nee geen gaps 

Oilwas Terminal Cuijk (OWTC) Lange Linden 24, 5433 NC, CUIJK  pbzo G: Cuijk     x ja nee geen gaps 

Oliecentrale Nederland Zuid 
Veemarktkade 12, 5222 AE, S 
HERTOGENBOSCH  pbzo G: Den Bosch     x nee nee  BG: GA/IP niet van toepassing 

Rendac 
Kanaaldijk Noord 20-21, 5691 NM, SON 
EN BREUGEL    P: Noord-Brabant     x nee* nee* *nieuwe tanks conform PGS 29-2008 

Rubis Terminal BV Welplaatweg 26, 3197 KS, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland   x   ja nee geen gaps 

Sakko-OBOT BV 
Van Konijnenburgweg 40, 4612 PL, 
BERGEN OP ZOOM  pbzo G: Bergen op Zoom     x ja nee* * deels in brandveiligheidsplan 

Sargeant Terminals BV Botlekstraat 15, 3197 KA, ROTTERDAM  vr G: Rotterdam     x; proc nee nee 
procedure; intrekking vergunning voor PGS 
29 

SC Johnson Europlant BV 
Groot Mijdrechtstraat 81, 3641 RV, DE 
RONDE VENEN vr P: Utrecht     x ja ja   

Selco BV Jellinghausstraat 22, 5048 AZ, TILBURG    G: Tilburg     x nee nee  BG: GA/IP niet van toepassing 
Shell Nederland Chemie BV 
(Moerdijk) Chemieweg 25, 4782 SJ, MOERDIJK  vr P: Noord-Brabant   x   ja ja   
Shell Nederland Raffinaderij BV 
(vh SNC) 

Vondelingenweg 601, 3196 KK, 
ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland   x   ja ja   

Shell Nederland 
Verkoopmaatschappij Propaanweg 18, 3196 KH, ROTTERDAM  pbzo G: Rotterdam     x ja ja   

Standic BV  
Wieldrechtseweg 48, 3316 BG, 
DORDRECHT  vr P: Zuid-Holland   x   ja ja   

TPT Holding BV Finlandweg 21, 4538 BL, TERNEUZEN    G: Terneuzen     x ja ja   

VESTA Terminals Flushing BV 
Oosterhavenweg 14, 4382 NL, 
VLISSINGEN  vr P: Zeeland     x nee nee  BG: GA/IP niet van toepassing 
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Naam bedrijf Adres bedrijf Brzo 
Wabo bevoegd 
gezag 

CPR 9 
2 of 3 

PGS 29 
2005 

PGS 29 
2008 GA IP Toelichting 

Vopak Eemshaven Ranzelgatweg 2, 9979 XE, EEMSHAVEN vr P: Groningen     x nee* nee* *nieuwe terminal conform PGS 29-2008 

Vopak Terminal Botlek Noord BV Welplaatweg 110, 3197 KS, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x x   ja ja   

Vopak Terminal Europoort BV Moezelweg 75, 3198 LS, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x x   ja ja   

Vopak Terminal Laurenshaven BV Montrealweg 25, 3197 KH, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x     ja ja   

Wubben Oliebewerking BV 
Oostelijke Havendijk 13 A, 4704 AD, 
ROOSENDAAL    P: Noord-Brabant x     ja ja bedrijf stopt opslag PGS 29  

Wilmar Oleochemicals Merseyweg 10, 3197 KG, ROTTERDAM vr G: Rotterdam     x nee nee  BG: GA/IP niet van toepassing 
 
 
 
Tabel 2: Het bedrijf heeft op 1 april 2013 niet volledig voldaan aan de afspraken (41) 
 

Naam bedrijf Adres bedrijf Brzo 
Wabo bevoegd 
gezag 

CPR 9 
2 of 3 

PGS 29 
2005 

PGS 29 
2008 GA IP Toelichting 

Amsteldijk BV (splitsing in Rütgers 
Resins - Koppers Netherlands BV) 

Amsteldijk-Noord 35, 1422 XX, 
UITHOORN  vr P: Noord-Holland   x x ** ja ja 

ILT onvolledig IP; **voorschrift: bedrijf cf 
goedgekeurd PvA in werking 

Argos Terminal BV (vh Dutch 
Biodiesel)  

Petroleumweg 56, 3196 KD, 
ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland   x   ja ja ILT onvolledig IP 

Argos Tankopslag Roermond       Schipperswal 31, 6041 TC, ROERMOND  vr B: Roermond x     ja ja ILT onvolledig IP 

Ashland Industries Nederland BV Noordweg 9, 3336 LH, ZWIJNDRECHT    P: Zuid-Holland x     ja ja ILT onvolledig IP 

ATM Moerdijk Vlasweg 12, 4782 PW, MOERDIJK    P: Noord-Brabant   x   ja ja ILT onvolledig IP 
BP Europe SE (Amsterdam 
Terminal) Hornweg 10, 1045 AR, AMSTERDAM    P: Noord-Holland x   x ** ja ja* 

*BG onvolledig IP; **voorschrift: bedrijf cf 
goedgekeurd PvA in werking 

Croda Uniqema Buurtje 1, 2802 BE, GOUDA    P: Zuid-Holland     x ja ja* *BG onvolledig IP 

Delamine BV Oosterhorn 8, 9936 HD, DELFZIJL vr P: Groningen x     ja ja ILT onvolledig IP 

Den Hartogh  Middenweg 30, 4782 PM, MOERDIJK  vr G: Moerdijk x     ja ja ILT onvolledig IP 

Dow Benelux 
Herbert H. Dowweg 5, 4542 NM, 
TERNEUZEN  vr P: Zeeland     x; proc ja ja* 

*bedrijf heeft IP ingetrokken: 
ontwerpbeschikking PGS 29-2008 

Esso Nederland BV (Raffinaderij 
Rotterdam) Botlekweg 121, 3197 KA, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x   x ja ja* *BG onvolledig IP 
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Naam bedrijf Adres bedrijf Brzo 
Wabo bevoegd 
gezag 

CPR 9 
2 of 3 

PGS 29 
2005 

PGS 29 
2008 GA IP Toelichting 

Exxonmobil Chemical Holland BV 
Rap 

Botlekweg 121, H-nr 4060, 3197 KA, 
ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x   x ja ja* *BG onvolledig IP 

ExxonMobil Chemical Holland BV 
Rpp Welplaatweg 2, 3197 KS, ROTTERDAM  pbzo P: Zuid-Holland x     ja ja* *BG onvolledig IP 
Exxonmobil Chemical Holland BV 
Rop Merwedeweg 21, 3198 LH, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x     ja ja ILT onvolledig IP 

Greif Netherlands BV Bergseweg 6, 3633 AK, LOENEN pbzo G: Stichtse Vecht   x   ja ja ILT onvolledig IP 

ICL IP Frankrijkweg 6, 4538 BJ, TERNEUZEN  vr P: Zeeland     x ja ja ILT onvolledig IP 

Kemira Rotterdam BV (Botlek) Botlekweg 175, 3197 KA, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x     ja ja ILT onvolledig IP 

KLM Engineering and Maintenance 
P. Guilonardweg, 1117 EE, 
HAARLEMMERMEER vr P: Noord-Holland x     ja ja* *BG onvolledig IP 

Koppers Nederland BV 
Petroleumhavenweg 20, 1041 AC, 
AMSTERDAM    G: Amsterdam x     ja ja ILT onvolledig IP 

Lyondell Chemie Nederland BV Theemsweg 14, 3197 KM, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x     ja ja ILT onvolledig IP 

Maasvlakte Olie Terminal NV 
Maasvlakteweg 975, 3199 LZ, 
ROTTERDAM vr P: Zuid-Holland x x   ja ja* *BG onvolledig IP 

Marees en Kistenmaker Havenweg 14, 1767 EC, NIEDORP    G: Hollands Kroon x     ja ja ILT onvolledig IP 
Noord-Europees Wijnopslagbedrijf 
BV (NWB) 

Moezelhavenweg 10, 1043 AM, 
AMSTERDAM  pbzo G: Amsterdam       ja ja ILT onvolledig IP 

NV Rotterdam-Rijn Pijpleiding 
Maatschappij  Manegeweg 9, 5916 NB, VENLO  vr P: Limburg     x ja ja 

ILT onvolledig IP; wordt in ontwerp-
beschikking meegenomen 

Odfjell Terminals Rotterdam BV Oude Maasweg 6, 3197 KJ, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x     ja ja ILT onvolledig IP 

Oiltanking Amsterdam Heining 100, 1047 AH, AMSTERDAM  vr P: Noord-Holland x x x ** ja ja 
ILT onvolledig IP; **voorschrift: bedrijf cf 
goedgekeurd PvA in werking 

Oxea Nederland BV  Hornweg 10, 1045 AR, AMSTERDAM  vr P: Noord-Holland     x ja ja ILT onvolledig IP 

SABIC Innovative Plastics BV 
Plasticslaan 1, 4612 PX, BERGEN OP 
ZOOM  vr P: Noord-Brabant x     ja ja ILT onvolledig IP 

Service Terminal Rotterdam 
(Burando) Torontostraat 20, 3197 KN, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x     ja ja ILT onvolledig IP 

Sonneborn Refined Products BV  Mainhavenweg 6, 1043 AL, AMSTERDAM  vr P: Noord-Holland   x x ** ja* ja* 
*BG onvolledig GA en IP; **voorschrift 
bedrijf cf goedgekeurd PvA in werking 

Shell Europoort  Rijndwarsweg 21, 3198 LK, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x     ja ja ILT onvolledig IP 
Shell Nederland Raffinaderij BV 
(Pernis) 

Vondelingenweg 601, 3196 KK, 
ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland   x   ja ja ILT onvolledig IP 
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Naam bedrijf Adres bedrijf Brzo 
Wabo bevoegd 
gezag 

CPR 9 
2 of 3 

PGS 29 
2005 

PGS 29 
2008 GA IP Toelichting 

TEAM Terminal BV 
Rijndwarsweg 3, 3198 LK, Europoort 
ROTTERDAM vr P: Zuid-Holland x     ja ja* *BG onvolledig IP aug 2010 

Teijin Aramid BV Oosterhorn 4, 9936 HD, DELFZIJL vr P: Groningen   x   ja ja ILT onvolledig IP 

Univar Noordweg 3, 3336 LH, ZWIJNDRECHT  vr G: Zwijndrecht   x   ja ja ILT onvolledig IP  

Van Gansewinkel Ccd Moerdijk Middenweg 24, 4782 PM, MOERDIJK    P: Noord-Brabant x     ja ja ILT onvolledig IP 

Vollenhoven Olie BV  
Goirkekanaaldijk 221, 5048 AA, 
TILBURG  pbzo G: Tilburg x     ja ja ILT onvolledig IP 

Vopak Terminal Botlek BV (Zuid) Welplaatweg 115, 3197 KS, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x x   ja ja ILT onvolledig IP 

Vopak Terminal Chemiehaven BV Chemiestraat 10, 3197 KB, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x x   ja ja ILT onvolledig IP 

Vopak Terminal TTr BV Torontostraat 19, 3197 KN, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland     x ja ja ILT onvolledig IP 
Zeeland Refinery NV (vh Total 
Raffinaderij Nederland) 

Luxemburgweg 1, 4455 TM, 
NIEUWDORP vr P: Zeeland   x   ja ja ILT onvolledig IP 

 
 
 
Tabel 3: Het bedrijf heeft op 1 april 2013 niet aan de afspraken voldaan (55) 
 

Naam bedrijf Adres bedrijf Brzo 
Wabo bevoegd 
gezag 

CPR 9 
2 of 3 

PGS 29 
2005 

PGS 29 
2008 GA IP Toelichting 

Aardolie Opslag Groningen BV  
Van der Hoopstraat 15, 9716 JL, 
GRONINGEN pbzo G: Groningen x     ja nee   

Aircraft Fuel Supply BV  
Oude Vijfhuizerweg 6, 1118 LV, 
HAARLEMMERMEER  vr P: Noord-Holland x   x ** ja ** 

**voorschrift: bedrijf cf goedgekeurd PvA in 
werking 

Akzo Nobel Chemicals BV  Oosterhorn 4, 9936 HD, DELFZIJL   P: Groningen     x ja nee  gaps geconstateerd 

Akzo Nobel Functional Chemicals Lispinweg 6, 6075 CE, ROERDALEN  vr G: Roerdalen       nee nee   
Akzo Nobel Industrial Chemicals 
BV Europoort (vh Dynea Resins )  Merwedeweg 21, 3198 LH, ROTTERDAM    P: Zuid-Holland x     ja nee*  

*opslag PGS 29 wordt per 1 jan 2014 
beëindigd 

Argos Storage BV Katwolderweg 10, 8041 AD, ZWOLLE  vr G: Zwolle   x   ja nee   

AVR Afvalverwerking BV 
Professor Gerbrandyweg 10, 3197 KK, 
ROTTERDAM    P: Zuid-Holland x     nee nee   

AVR Industrial Waste BV locatie 
OVA 

Jan van Riebeeckhavenweg 1 -3, 1041 
AD, AMSTERDAM  pbzo P: Noord-Holland   x   nee nee   
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Naam bedrijf Adres bedrijf Brzo 
Wabo bevoegd 
gezag 

CPR 9 
2 of 3 

PGS 29 
2005 

PGS 29 
2008 GA IP Toelichting 

Bio-Methanol Chemie Nederland 
BV  Oosterhorn 10, 9936 HD, DELFZIJL vr P: Groningen   x    ja nee    

Caldic Chemie BV Merwedeweg 20, 3198 LH, ROTTERDAM    P: Zuid-Holland   x   nee nee vergunning 2012 met voorschrift voor GA 

Campina Holland Cheese BV 
Hoogeindsestraat 31, 5447 PE, 
BOXMEER    P: Noord-Brabant   x   ja nee situatie wijkt af van PGS 29 

CHEMELOT ACN-complex Koestraat 1, 6167 RA, SITTARD-GELEEN    P: Limburg   x   nee nee   

CHEMELOT EPT Koestraat 1, 6167 RA, SITTARD-GELEEN    P: Limburg   x   nee nee   

CHEMELOT SMA Koestraat 1, 6167 RA, SITTARD-GELEEN    P: Limburg   x   nee nee   

CHEMELOT LDPEF-2 DEX   Koestraat 1, 6167 RA, SITTARD-GELEEN    P: Limburg x     nee nee   
CHEMELOT LOGISTIEK (haven 
Stein) Koestraat 1, 6167 RA, SITTARD-GELEEN    P: Limburg x     nee nee   
CHEMELOT LOGISTIEK (TP 2 t/m 
6)  Koestraat 1, 6167 RA, SITTARD-GELEEN    P: Limburg x     nee nee   

CHEMELOT CAPROLACTAM Koestraat 1, 6167 RA, SITTARD-GELEEN    P: Limburg       nee nee   

CHEMELOT HDPE (LD 3 en 4) Koestraat 1, 6167 RA, SITTARD-GELEEN    P: Limburg       nee nee   

C.I.V. Texel Haven 15, 1792 AE, TEXEL  pbzo P: Noord-Holland   x x ** ja ** 
**voorschrift: bedrijf cf goedgekeurd PvA in 
werking 

CZAV 
Oostelijke Kanaalweg 5, 4424 NC, 
KAPELLE    G: Kapelle   x   ja nee   

Den Hartog BV  Wilgenweg 4, 2964 AM, LIESVELD  pbzo G: Molenwaard   x   ja nee   

DSM Resins 
Nieuw Amsterdamseweg 31, 7764 AN, 
EMMEN    P: Drenthe   x   ja nee   

Du Pont de Nemours Nederland BV Baanhoekweg 22, 3313 LA, DORDRECHT  vr P: Zuid-Holland       nee nee opslag methanol en formaldehyde 

Eastman Chemical Herculesweg 35, 4338 PL, MIDDELBURG  vr P: Zeeland x x   ja nee   

E.ON RoCa Capelseweg 400, 3068 AX, ROTTERDAM    P: Zuid-Holland       nee nee   

Elektrawinds Greenfuel BV Oostkade 4, 4541 HH, SLUISKIL pbzo P: Zeeland   x   nee nee   

Eurotank Amsterdam 
Jan van Riebeeckhavenweg 9, 1041 AD, 
AMSTERDAM    P: Noord-Holland     x ** ja ** 

**voorschrift: bedrijf cf goedgekeurd PvA in 
werking 

Finco Terminal Amsterdam BV 
Petroleumhavenweg 42, 1041 AC, 
AMSTERDAM  vr G: Amsterdam x     ja nee   
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Naam bedrijf Adres bedrijf Brzo 
Wabo bevoegd 
gezag 
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Givaudan Huizerstraatweg 28, 1411 GP, NAARDEN  pbzo P: Noord-Holland x   x ** nee ** 
**voorschrift: bedrijf cf goedgekeurd PvA in 
werking 

Gulf Oil Nederland BV Koperweg 16, 9936 BS, DELFZIJL pbzo G: Delfzijl x     nee nee   
Gulf Oil Nederland BV Depot 
Nigtevegt 

Kanaaldijk Oost 11, 1393 PA, STICHTSE 
VECHT vr G: Stichtse Vecht x     ja nee   

Indorama Holdings Rotterdam BV Markweg 201, 3198 NB, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland   x   ja nee vergunning 2012 met voorschrift voor IP 

Kuwait Petroleum Europoort BV  Moezelweg 255, 3198 LS, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x     ja nee vergunning 2012 met voorschrift voor IP 

LBC Rotterdam BV Oude Maasweg 4, 3197 KJ, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x     ja nee vergunning 2012 met voorschrift voor IP 

Maatschap Europoort Terminal Moezelweg 101, 3198 LS, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x     ja nee vergunning 2012 met voorschrift voor IP 

Main BV 
Petroleumhavenweg 48, 1041 AC, 
AMSTERDAM  vr P: Noord-Holland   x x  nee nee   

Nuon Power Generation 
Kanaleneiland BV Kanaalweg 60 a, 3527 KX, UTRECHT   P: Utrecht     x ja nee gaps geconstateerd 
Nuon Power Generation 
Nieuwegein BV Doorslag 3, 3435 DG, NIEUWEGEIN   P: Utrecht     x ja nee  gaps geconstateerd 

Nuplex Resins BV 
Synthesebaan 1, 4612 RB, BERGEN OP 
ZOOM  vr P: Noord-Brabant x     ja nee   

NuStar Terminals 
Sextantweg 10 -12, 1042 AH, 
AMSTERDAM  vr P: Noord-Holland   x x ** ja ** 

**voorschrift: bedrijf cf goedgekeurd PvA in 
werking 

Oliehandel Joontjes BV 
Pieter Mastebroekweg 20, 7942 JZ, 
MEPPEL  pbzo G: Meppel x     ja nee   

Oliehandel Klaas de Boer 
Korte Lijnbaan 9 -11, 8861 NS, 
HARLINGEN   P: Friesland   x   nee nee   

PPG Coatings Papesteeg 95, 4006 WC, TIEL    P: Gelderland x     nee nee   

Salland Olie Zuiderzeehaven Genuakade 4, 8263 CG, KAMPEN    G: Kampen   x   nee nee   

Schouten Olie BV  
Gnephoek 4, 2401 LP, ALPHEN AAN DEN 
RIJN  pbzo G: Alphen a/d Rijn x     ja nee   

Shell Nederland 
Verkoopmaatschappij 

Driepoortenweg 50-52, 6827 BR, 
ARNHEM  vr G: Arnhem x x   nee nee   

Shin-Etsu PVC BV locatie Botlek Welplaatweg 12, 3197 KS, ROTTERDAM  vr P: Zuid-Holland x     ja nee vergunning 2012 met voorschrift voor IP 

Simadan (Greenmills) Kretaweg 2, 1044 AS, AMSTERDAM  pbzo P: Noord-Holland   x   nee nee   

Synbra Technology BV Zeedijk 25, 4871 NM, ETTEN-LEUR  vr P: Noord-Brabant   x   ja nee   
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Tata Steel  Wenckebachstraat 1, 1951 JZ, VELSEN  vr P: Noord-Holland   x x ** ja ** 
**voorschrift: bedrijf cf goedgekeurd PvA in 
werking 

Verolma  Beheer  Ankerkade 10, 6222 NM, MAASTRICHT  pbzo G: Maastricht x     nee nee   
Vopak Terminal Westpoort 
(Afrikahaven) 

Westpoortweg 480, 1047 HB, 
AMSTERDAM  vr P: Noord-Holland   x x ** ja ** 

**voorschrift: bedrijf cf goedgekeurd PvA in 
werking 

Wubben Handelsmaatschappij BV 
Nijverheidsweg 9-11, 6662 NG, 
OVERBETUWE    P: Gelderland   x   nee nee   

Waterbedrijf Evides Berenplaat 10, 3207 LB, SPIJKENISSE    G: Spijkenisse       nee nee   
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