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1 Inleiding 

 
 

 
1.1 Aanleiding 

De doorstroming op de A4 tussen Leiden en Den Haag voldoet in 2030 in het GE-

scenario niet aan de reistijddoelen uit de ‘Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte’.  

Daarnaast is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte de ambitie beschreven 

om de A4 tussen Amsterdam en Den Haag uit te breiden naar 2x4 rijstroken. Het 

gedeelte van de A4 tussen Leiden en Den Haag is momenteel vormgegeven met 2x3 

rijstroken. 

 

1.2 Afbakening 
Deze Startbeslissing heeft betrekking op het deel van de A4 tussen de nieuw te 
realiseren aansluiting Vlietland en de bestaande aansluiting met de N14. Het betreft 
een tracé van 5,9 (Den Haag – Amsterdam) en 7,1 (Amsterdam – Den Haag) 
kilometer. De aansluiting Vlietland is onderdeel van het project Rijnlandroute en zal 
worden gerealiseerd ter hoogte van Voorschoten. De aansluiting Vlietland is de 
aansluiting van de nieuwe Onderliggend Wegennetverbinding tussen de A44 en de A4 
op de A4. 
 
In november 2012 is in vervolg op de ‘MIRT-Verkenning Haaglanden’ de 
‘Voorkeursbeslissing A4 Passage en Poorten & Inprikkers’ genomen. Dit betreft het 
gedeelte van de A4 tussen de N14 en de N211. De voorgestelde maatregelen op dit 
deel van de A4 zijn beschreven in de ‘Structuurvisie A4 Passage en Poorten & 
Inprikkers’ en zullen worden uitgewerkt in het ontwerp-tracébesluit en het 
Tracébesluit voor de A4 Passage Den Haag.     

 

Op 26 juni 2013 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland ingestemd met het 
realiseren van de ‘Rijnlandroute’ conform de ‘Scopebeschrijving Rijnlandroute Nadere 
Uitwerking’ van Gedeputeerde Staten van 11 juni 2013. Onderdeel van dit project 
Rijnlandroute is het verlengen van de bestaande parallelstructuur langs de A4. Dit 
betreft een verlenging vanaf de aansluiting met de N206/Zoeterwoude-Dorp tot aan 
de nieuwe aansluiting Vlietland.  
 
Met het voorgaande is helderheid ontstaan over de referentiesituatie voor de 
verbreding van het deel van de A4 tussen de aansluiting Vlietland en de N14.  
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2 Opgave en doel 
 
 

 
2.1 Opgave en doel 

Het ruimtelijk beleid van het Rijk heeft tot doel Nederland concurrerend, bereikbaar, 

leefbaar en veilig te houden. Algemene uitgangspunten zijn prioriteit voor het 

belang van de gebruiker en het verbinden van infrastructuur, voorzieningen en 

ruimtelijke ontwikkelingen. Regionale partijen werken deze uitgangspunten verder 

uit en kiezen eigen prioriteiten gebaseerd op de karakteristieken van de regio 

(regionaal maatwerk). 

 
Beleidsuitgangspunten Rijk 

Het nationaal beleid is beschreven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

(SVIR).  

 
Internationaal verkeerskundig belang 

De A4 maakt onderdeel uit van het ‘Europese Ten-T netwerk’.  

 
Nationaal verkeerskundig belang 

Het belang van de A4 is evident. De A4 is de belangrijkste hoofdwegverbinding in de 

Randstad tussen Noordwest-Nederland en de Zuidvleugel en daarmee tevens de 

belangrijkste hoofdwegverbinding tussen de Mainports Rotterdam en Schiphol. 

 
2.2 Urgentie 

Gegeven het beleidsmatige en verkeerskundige belang, is een goed functioneren 

van de A4 essentieel. De doorstroming op de A4 tussen Leiden en Den Haag voldoet 

in 2030 in het GE-scenario niet aan de reistijddoelen uit de SVIR. De verbreding van 

de A4 tussen Leiden en Den Haag naar 2x4 rijstroken omstreeks 2020 leidt ertoe, 

dat de doorstroming op de A4 zal blijven voldoen aan de reistijddoelen uit de SVIR. 

De autonome toename van de vraag zal hiermee tijdig kunnen worden 

geaccommodeerd. 

 

2.3 Beschrijving voorkeursoplossing 

Het heeft de voorkeur om de A4 tussen de aansluiting Vlietland en de N14 in beide 

richtingen te voorzien van een extra rijstrook in de middenberm. Hierdoor kan de 

extra rijstrook binnen het bestaande profiel worden aangelegd, zonder extra 

ruimtebeslag buiten het bestaande wegprofiel. 
 

2.4 Inschatting benodigde investeringen en bekostiging 

De investeringsraming is gebaseerd op een sober en doelmatig ontwerp, waarmee 

voldaan wordt aan alle wettelijke vereisten. De benodigde investeringen worden 

geraamd op 11,3 miljoen euro (prijspeil 2012 en 21% BTW), met een 

betrouwbaarheid van +/- 22 tot 25%. 

De jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten (life cycle costs) bedragen gemiddeld  

€ 130.000,00 inclusief BTW. De beheer- en onderhoudskosten komen voor rekening 

van het Rijk. 
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2.5 Draagvlak 

Er is geen extra ruimtebeslag (anders dan binnen het bestaande wegprofiel) nodig 
voor de verbreding van dit deel van de A4. 

De eventueel noodzakelijke milieumaatregelen zullen worden getroffen.  
 
 

2.6 Doel van de planuitwerking (incl. verkenningsfase) 

De opgave betreft een infrastructurele opgave om de capaciteit van dit deel van de 

A4 te verhogen naar 2x4 rijstroken. Deze verbeteringen hebben primair een 

verkeerskundig effect (doorstroming, betrouwbaarheid). 

 

De planuitwerking heeft tot doel om te komen tot: 

 de uitwerking van de voorkeursoplossing in het (ontwerp-)tracébesluit, met 

alle hierbij behorende documenten. 

 de voorbereiding van de realisatie. 

 
Gezien het feit, dat met de verbreding van dit deel van de A4 van 2x3 rijstroken naar 
2x4 rijstroken het verkeersprobleem is opgelost én deze verbreding kan plaatsvinden 
zonder extra ruimtebeslag (anders dan binnen het bestaande wegprofiel), is een 
verkenning waarbij wordt gezocht naar alternatieve oplossingen niet noodzakelijk. 

 
 
2.7  Participatie 
 

Gezien het feit, dat deze verbreding kan plaatsvinden zonder extra ruimtebeslag 
(anders dan binnen het bestaande wegprofiel), zal geen sprake zijn van een 
participatietraject. 

 
 
 
 
 
 



Startbeslissing verbreding A4 Vlietland – N14 

 

 

 

6 

 

3 Organisatie, planning en aanpak 
 
 

 
3.1 Wettelijk kader: verkorte tracéwetprocedure 

De Tracéwet biedt de mogelijkheid voor twee typen procedures: 

1. een zogeheten verkorte procedure, met als stappen de startbeslissing, het 

ontwerp-tracébesluit en het tracébesluit. 

2. een uitgebreidere procedure: via een startbeslissing vaststellen van een 

structuurvisie waarvan de voorkeursbeslissing deel uitmaakt. Het (ontwerp) 

tracébesluit is dan een uitwerking van deze voorkeursbeslissing. 

 

Voor dit project geldt gezien de beperkte reikwijdte de verkorte procedure.  

De Tracéwet geeft aan dat een structuurvisie in ieder geval aan de orde is als aanleg 

van een nieuwe hoofdweg, landelijke spoorweg of hoofdvaarweg overwogen wordt. 

Dit geldt ook als een aanpassing van een hoofdweg of landelijke spoorweg met meer 

dan twee rijstroken of doorgaande sporen in overweging wordt genomen.  

Geen van beiden is van toepassing op dit project. 

 

De verkorte tracéwetprocedure ziet er als volgt uit: 

1. Startbeslissing, dit is de start van de verkenning 

2. Toezending startbeslissing aan de Tweede Kamer en de betrokken 

bestuursorganen en publicatie in de Staatscourant 

3. Vaststelling Ontwerp-tracébesluit (OTB) 

4. Ter inzage leggen van het Ontwerp-tracébesluit 

5. Vaststelling Tracébesluit (TB) 

6. Beroepsmogelijkheid Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State   
7. Opleveringstoets 

 
 

De verbreding van dit deel van de A4 is niet noodzakelijk voor het functioneren van 

het project Rijnlandroute van de Provincie Zuid-Holland. Daarom maakt de 

verbreding van dit deel van de A4 geen onderdeel uit van het project Rijnlandroute. 

De toename van het verkeer op dit deel van de A4 als gevolg van de realisatie van de 

Rijnlandroute is circa 1%. 

3.2 Rol- en taakverdeling 
De beslissingsbevoegdheid ten aanzien van dit project ligt bij de Minister van 

Infrastructuur en Milieu. Het project wordt uitgevoerd door het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu. 
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3.3 Activiteiten en globale planning 

Voor de planuitwerking wordt de verkorte procedure uit de Tracéwet doorlopen. 

De intentie is om in het tweede deel 2013 deze Startbeslissing naar de Tweede 

Kamer te sturen. De planuitwerking zal resulteren in het Tracébesluit. De 

wettelijke termijn hiervoor is twee jaar na het toesturen van de Startbeslissing aan 

de Tweede Kamer. 

 
Uit te voeren activiteiten 

Er is al een bestuurlijke voorkeursoplossing bepaald. Daarom richt de 

verkenningsfase zich op de nadere uitwerking van het ontwerp en het bepalen van 

de te treffen milieumaatregelen. 

 

Er wordt een verkeerskundige analyse uitgevoerd met het Nederlands Regionaal 

Model West. Tevens wordt een kostenraming gemaakt, inclusief analyse van de 

Life Cycle Costs. 

 
Conform het Besluit milieueffectrapportage is er sprake van een uitbreiding van een 

autoweg. Deze uitbreiding bedraagt meer dan 5 kilometer. Beoordeeld zal worden 

of een milieueffectrapportage opgesteld dient te worden.  

 
Voor wat betreft de gevolgen op de luchtkwaliteit zal het project gebaseerd worden 

op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De uitbreiding 

van de A4 tussen Leiden en Den Haag wordt in het NSL opgenomen, zodat 

verzekerd wordt dat voldaan kan worden aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. 

 
Doorkijk planuitwerking- en realisatiefase 

Realisatie en oplevering van het project is om budgettaire redenen voorzien 

omstreeks 2020. 

 
3.4 Kosten tracéwetprocedure 

De kosten van de tracéwetprocedure komen voor rekening van het Rijk. 
 
 


