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Betreft. Ontwikkelingen Luchthavenbesluit Lelystad Airport

Geachte heer Huyser, beste Rob,

Op 22november 2013 heeft u mij een brief gestuurd met een aantal vragen over de
ontwikkelingen in het proces om te komen tot een Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport.
De vragen gaan primair over twee onderdelen van het proces, te weten de planning van het
MER onderzoek en de marktinteresse voor Lelystad Airport.

Ontwikkeling luchtroutes en MER proces:
Als gevolg van de zorgvuldigheid die betracht wordt in het proces van routeontwerp en de
daarbij betrokken partijen, is het proces van routeontwerp vertraagd.
De eindoplevering van de routegegevens die noodzakelijk zijn voor de MER berekeningen was
gepland op 1 november jongstleden, maar die planning is niet gehaald
Op 18 november jI. heeft de heer Alders de dan ontworpen routes gepresenteerd aan
bestuurders uit de regio en het ‘oude land’ waarbij opnieuw wijzigingen zijn voorgesteld en
toegezegd. Tegelijkertijd is uw ministerie bezig met de nota van antwoord op de zienswijzen,
waaruit ook een aantal aandachtspunten voor de MER komen.
Uit de verschillende parallel lopende processen is een onduidelijk beeld ontstaan over de
hoeveelheid werk in het MER proces en daarmee de doorlooptijd ervan.

Samen met uw ministerie hebben we de afgelopen weken alle mogelijkheden voor
vermindering van de hoeveelheid extra werk bekeken en waar mogelijk en verantwoord
beperkt. Tot slot is in de projectgroep MER in aanwezigheid van alle betrokken partijen en de
landsadvocaat een besluit genomen over de hoeveelheid routevarianten die nu doorgerekend
gaat worden en is de doorlooptijd vastgesteld.

Het proces van beantwoording van de nota van antwoord op de NRD, en het MER onderzoek
zijn nu goed op elkaar afgestemd en alle extra MER werk is inzichtelijk.
Als gevolg van dit extra werk zal de MER niet eerder dan eind maart 2014 kunnen worden
afgerond. Uw ministerie is hier reeds van op de hoogte gesteld.

Marktinteresse;
Naast onze eigen marktprogrioses is uit de gesprekken die wij met diverse
luchtvaartmaatschappijen uit het leisure segment hebben gevoerd, gebleken dat er tegen de
tijd dat Lelystad airport volledige operationeel kan zijn (2017) voldoende concrete vraag en
interesse bestaat — met name gericht op Zuid-Europese en Zuid- Oost-Europese bestemmingen -
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die het doen van investeringen in de baanverlenging en bijbehorende infrastructuur van
Lelystad Airport rechtvaardigen, temeer daar het middellange termijn groeiscenario van
Schiphol aangeeft dat het aantal vliegtuigbewegingen in 2018 tussen de 480K en 500K zal
hggen.

Luchtvaartmaatschappijen plannen op de korte termijn en communiceren gemiddeld pas 1 of 2
jaar voor invoering van nieuwe bestemmingen en/of routes met hun stakeholders. Wij zijn dan
ook niet in staat om nu al te specificeren welke maatschappijen en in welke omvang in 2017
gebruik zullen gaan maken van Lelystad Airport.

Voor wat betreft onze businesscase hebben wij aan de laatste Alderstafel aangegeven dat we
bij het aanvragen van het Luchthavenbesluit een ondernemingsplan aan gaan leveren waar de
businesscase een belangrijk onderdeel van uitmaakt.
De inhoud van dit plan en de bouwfaseringen die we nu op basis van de marktscenarios
voorzien hebben we ook aan de laatste Alderstafel gepresenteerd.
Het ondernemingsplan met de businesscase zal conform de planning in maart 2014, gelijktijdig
met het MER onderzoek, worden ingediend.

NB: Bij deze investeringskosten zijn met name de kosten voor luchtverkeersleiding cruciaal voor
het welslagen van de business case voor Lelystad Airport. Wij willen daarom aandacht blijven
vragen voor het tijdig invoeren van een realistisch, eerlijk en voor de marktpartijen acceptabel
luchtverkeerheffingenstelsel voor Luchtverkeersleiding voor regionale luchthavens.

Met vriendelijke groet,
SCHIPHOL GR0UP. /,
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