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1. Inleiding: 

Voor u ligt de voortgangsrapportage van het 3e kwartaal van 2013. Een kwartaal met nieuwe 

ontwikkelingen en gestage voortgang in de nadere uitwerking van de onderwerpen waarover verslag 

uitgebracht wordt aan de voortgangscommissie.  

2. Geboekte voortgang gedurende het afgelopen kwartaal 

De onderwerpen in relatie tot de voortgangsrapportage zijn personeel, training en opleiding, 

verbetering vergunningverlening en handhaving, wet en regelgeving, administratieve organisatie, ICT 

organisatie, archief en aanbestedingsregels. 

De bijgevoegde actielijst laat de voortgang en actuele stand van zaken zien.  

Personeel: Vanwege financiële beperkingen is er een tijdelijke personeelsstop afgekondigd. Dit 

betekend dat enkel voor vervangend personeel geworven mag worden voor posities die vrij komen door 

vertrek van personeelsleden.  De kwantiteit en de kwaliteit van het personeelsbestand is echter mede 

bepalend voor de uitvoering van het plan van aanpak. Daarom is er door het Ministerie van VROMI een 

advies opgesteld om invulling te geven aan de kritieke functies. Dit advies wordt momenteel beoordeeld  

door de diverse disciplines. 

 

Personeel Boven formatie: Zoals in de eerdere rapportages vermeldt ligt de nadere uitwerking van het 

plan van aanpak “bovenformatieven” grotendeels buiten het ministerie VROMI. Dit betekend dat het 

Ministerie van VROMI afhankelijk is van de behandeling door andere instanties, zoals het pensioenfonds 

en het bureau voor ziektekosten verzekering dat verantwoordelijk is voor medische herkeuring van 

personeel. Er zijn momenteel in totaal nog 5 functies als boven-formatie aangemerkt, waarvan 1 tewerk 

is gesteld binnen het ministerie (deze positie moet nog geformaliseerd worden) en voor 1 een 

ontslagprocedure loopt. Ten opzichte van het 2e kwartaal is er 1 persoon minder op de lijst van boven 

formatie. 

Training en opleiding: Binnen de financiële mogelijkheden blijft VROMI sturen op training en opleiding. 

Voor de verschillende diensten maar met name de dienst inspectie zijn er trainingen uitgevoerd en nog 

gaande. Vooral de training Buitengewoon Agent Van Politie is een bijzonder intense maar verrijkende 

aanvulling op de voor de functie benodigde onderbouwing. De status van trainingen:  

- De training tot “Buitengewoon agent van politie”, die gegeven werd door Sint Maarten Justice 

Academy is afgerond. Vrijdag 27-9 hebben 13 medewerkers hun certificaat “ Buitengewoon 

agent van Politie” ontvangen. Volgende stap is het organiseren van de beediging door het 

Ministerie van Justitie en ontwikkeling van de badges/ ID’s van deBavPollers.  

- In Juli heeft een aanvullende training plaats gevonden voor het werken met DECOS workflow 

management, voor de dienst Inspectie. 

- Er wordt door 4 medewerksters deelgenomen aan de training informatiebeheer. 

- Planning is om het laatste kwartaal 2013 te starten met de laatste, voor de diensten Inspectie en 

Vergunningverlening, van de benodigde specifieke trainingen.  
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Versterking inspectie, handhaving en vergunningverlening: Het project “Versterking 

vergunningverlening en Inspectie leidt tot een uniforme werkwijze, meer efficiëntie, meer duidelijkheid 

en meer transparantie binnen beide diensten. De vastgestelde organisatorische verbeteringen in de zin 

van functiewijzigingen vragen nog om een formele uitwerking. De implementatie van het WorkFlow 

Management systeem biedt de nodige uitdaging en vraagt om een goede samenwerking van alle 

betrokken schakels, intern en extern. Het deelproject verbetering van wet en regelgeving is nog in volle 

gang.  Het een en ander wordt in de verschillende onderdelen, zoals hieronder benoemd, nader 

gespecificeerd. 

 

Vergunningverlening: 

 

Concrete cijfers 1-10-2013: 

Totaal aangevraagde vergunningen van 2006 tot en met 2010            1901 

Totaal afgehandeld vóór 2011                                                                      1338 

Achterstand van voorgaande jaren op 1-1-2011                                     563 

Achterstand van voorgaande jaren op 1-1-2012                                        354 

Totaal afgehandeld in 2013 van achterstand van 2006 t/m 2010                   193 

Huidige achterstand van 2006 t/m 2010                                                              78 

 

Totaal aangevraagde vergunningen in 2011                                                       259 

Totaal afgehandelde vergunningen van 2011                                                     237 

Nog niet afgehandeld van 2011                                                                              22 

 

Totaal aangevraagde vergunningen 2012                                                            291 

Totaal afgehandelde vergunningen van 2012                                                     238 

Nog niet afgehandeld van 2012                                                                              53 

 

Totaal aangevraagde vergunningen 1E t/m 3e   Q 2013                                     219 

Totaal afgehandeld van 1E + 2e Q 2013                                                                  72 

Nog niet afgehandeld van 2013                                                                           147 

 

Totaal nog af te handelen vergunning aanvragen                                           300 

 

In het eerste kwartaal is het plan van aanpak van de dienst vergunningen, daar waar juridisch mogelijk, 

in werking gezet. Doel was om de juridisch haalbare gevallen binnen 4 maanden af te wikkelen. Dit blijkt 

in de praktijk niet haalbaar. Van de +/- 270 lopende bouwaanvragen van de jaren 2006 t/m 2010 zijn 193 

bouwaanvragen afgehandeld. Van de resterende 78 aanvragen zijn 28 nog in behandeling. Aanvragers 

hebben aangegeven een betalings regeling te hebben met het eiland, ofwel hun erfpacht besluit moet 

gewijzigd worden. Deze bijzondere situaties zijn nog in behandeling. De resterende (50) zijn handhavings 

zaken. De afdeling inspectie is nu bezig met handhaving gebaseerd op een case bij case evaluatie van de 

situatie ter plekke. 
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Bij de uitwerking van het plan van aanpak wordt intensief samen gewerkt met de dienst Inspectie. De 

werk belasting van de inspectiedienst is door deze extra inspecties aanmerkelijk hoog. Desalniettemin is 

er de afgelopen maanden hard gewekt binnen de dienst inspectie om de reguliere werkzaamheden te 

verrichten en de backlog dossier van de dienst vergunningen af te handelen. Dit heeft er in geresulteerd 

dat er op dit moment een resterende achterstand is van ongeveer 20 backlog inspecties. 

 

Wet en regelgeving: Afgelopen kwartaal is een nieuw concept VROMI landsverordening  en een reeks 

LBHAM-men aangeleverd door de extern jurist. Deze jurist werkt in het kader van het project 

“versterking vergunningverlening en inspectie”. De producten zijn beoordeeld en becommentarieerd 

door de verschillende betrokken functionarissen van het Ministerie van VROMI. Op dit moment worden 

de commentaren verwerkt in de nieuwe concept wetgevingsproducten. Intentie is realisatie van op 

maat gesneden wetgevingen, gericht op de praktijk van Sint Maarten. Dit leidt tot zorgvuldige 

beoordelingen en tijdrovende afwegingen. Planning is om het deelproject wetgeving het komend 

kwartaal te voltooiien. 

 

Administratieve organisatie: Zoals in eerdere rapportage vermeld is de administratieve organisatie 

opgenomen binnen de procesbeschrijvingen van de diensten vergunningverlening en inspectie. 

Daarnaast worden de primaire processen beschreven binnen de diensten Nieuwe Werken, 

Domeinbeheer en de Beheersdienst. Ook hierbij worden de documentstromen in kaart gebracht. DECOS 

als Document management systeem dient voor alle binnenkomende en uitgaande documenten. 

Daarnaast worden binnen de diensten Vergunningverlening en Inspectie de documentstromen binnen 

DECOS WorkFlow Management vastgelegd. Hiermee vorderen de ontwikkelingen m.b.t beheersing en 

verbetering van de administratieve organisatie. 

 

ICT organisatie: Het afgelopen kwartaal is er verder gewerkt aan de implementatie van het workflow 

management systeem (WFM) voor de diensten vergunningverlening en inspectie. De praktijk laat zien 

dat de implementatie en vervolgens het vloeiend laten functioneren van het systeem, een goede 

afstemming vraagt van de verschillende betrokken partijen. Voor een goede werking van WFM is VROMI 

afhankelijk van de diensten DIV en ICT en van de leverancier DECOS Caribbean. De testen voor het 

ingevoerde inspectie en handhavingsproces zijn voltooid. Het is nu zaak dat alle inspectie 

functionarissen de files actualiseren in het workflow managementsysteem.  

Tevens zijn er opnieuw vorderingen m.b.t. het invoeren van gegevens in het Geografisch Informatie 

Systeem voor VROMI, dit wordt opgezet door de beleidsafdeling VROM. Een koppeling van het WFM 

systeem met GIS zal in de nabije toekomst o.a. zorgen voor heldere locatiegegevens voor de diensten 

Inspectie en Vergunningverlening. 

 

Archief: Het opschoonproject is zoals eerder gemeld bijzonder omvangrijk en nog in volle gang.  

Voorts blijven een aantal knelpunten voor vertragingen zorgen, zoals de eerder benoemde plaag van 

zilvervisjes, mail en internet verbinding, communicatie problemen met DECOS Document management, 

scanner en label writers. De Ozon machine is nog steeds in gebruik, voor het te lijf gaan van zilvervisjes.  
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Ondanks tegenslagen en vertragingen worden er zichtbare vorderingen geboekt. Verwachting is echter 

dat ordening van alle dossiers en inrichting van het archief nog langer zal duren dan oorspronkelijk 

berekend.  

Het archief project is nog in volle gang. Intentie nu is om de uitzendkrachten die het project 

ondersteunen een contract van 1 jaar aan te bieden. Het plan van aanpak voor het archief project is 

onlangs opnieuw geactualiseerd. 

Aanbestedingsregels: Het proces van advisering over de nieuwe aanbestedingsregels valt grotendeels 

buiten de werkzaamheden van VROMI. Er is het afgelopen kwartaal geen informatie ontvangen 

betreffende de stand van zaken voor aanpassing van de comptabiliteitslandsverordening en updaten 

van de aanbestedingsregels. Verantwoordelijke partij in dit proces is de afdeling BAK, onder het 

Ministerie van Algemene Zaken. 

 

3. Financiële paragraaf 

 
De belangrijkste organisatie verbeteringsprojecten zijn tot nu toe gefinancierd met middelen 

beschikbaar gesteld door USONA vanuit Nederlandse samenwerkingsmiddelen. Het betreft in totaal 

ongeveer ANG 1,6 mln. voor projecten betreffende de afdeling VROM en de diensten Vergunningen en 

Inspectie. Deze bron van financiering is nu formeel afgelopen, behalve waar het gaat om het voltooien 

van bepaalde acties en projecten die reeds van start zijn gegaan. Deze projecten dienen in 2013 te 

sluiten. 

 

Cijfermatig:  

Het concept budget voor 2013 was van oorsprong ANG 34.4 miljoen en is inmiddels bijgesteld tot ANG 

34.1 miljoen. De gebudgetteerde personeelskosten dalen met 4% in 2013 als gevolg van algehele 

bezuinigingen, hierdoor kunnen formeel maar maximaal 3 vacatures worden ingevuld ter vervanging 

van posities die vrijgekomen zijn. Zie verder onder “Personeel”. Op dit moment zijn er 31 posities nog 

niet ingevuld waaronder  kritieke vacatures. De gebudgetteerde operationele kosten stijgen met zo’n 4% 

naar ANG 21,8 miljoen, dit is net voldoende om aan de contractuele verplichtingen (beheerscontracten) 

te voldoen, waarbij eventuele tegenvallers binnen het ministerie nauwelijks kunnen worden 

opgevangen. Het dient echter opgemerkt te worden dat het budget voor 2013 nog niet is 

geformaliseerd maar inmiddels wel is goedgekeurd door het Parlement. Verder is er al een aanvang 

gemaakt m.b.t. samenstelling van het budget voor 2014 maar ook hierin is er weinig ruimte voor groei 

t.o.v. voorgaande jaren. Het concept budget voor 2014 is vastgesteld op ANG 34.5 miljoen, waarbij de 

400K stijging in kosten wordt gecompenseerd door eenzelfde verhoging van (Canon) opbrengsten. 

Integriteit:  
 

Zoals bekend is het onderwerp “integriteit” volop onder de aandacht. Het is vooralsnog aan de overheid 

om te bepalen op welke wijze er uitvoering gegeven dient te worden aan nadere uitwerking van dit 

onderwerp binnen de verschillende Ministeries. 
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4. Resultaten/ actielijst: 
 

Actie.nr Omschrijving Status Planning 

 Beleid en strategie   

1 Invoering Performance management Performance management blijft een 
onderwerp dat voortdurend om 
sturing vraagt.  

Doorlopend 

2 Ontwikkeling Ministerie Plan 
inclusief beleidsdoelstellingen  

Het ministerieplan 2012 – 2014 is 
vastgesteld door de Minister. 
Daarnaast zijn door de nieuwe 
Minister van VROMI prioriteiten 
gesteld met name ten aanzien van 
projecten, waar het ministerie 
uitvoering aan zal gaan geven. 

4 Jaarlijks 

 Medewerkers   

3 Personeelsversterking algemeen Er zijn geen nieuwe functies ingevuld 
in de 3

e
 kwartaal.  

Er loopt een advies 
binnen het 
besluitvormingstraject 
voor invulling van een 
6tal vaste functies en 4 
tijdelijke functies. 
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Oplossing boven formatie personeel De verantwoordelijkheid voor 
afhandeling van de dossiers ligt 
grotendeels bij P&O en SZV. Er staan 
nu nog 5 functies als bovenformatief 
geregistreerd. 

Ontwikkelingen 
worden door VROMI 
gevolgd en 
ondersteund. 

5 Trainingen De training buitengewoon agent van 

Politie is in februari opgestart en 

afgerond in September 

 

Na voltooiing van de BavPol 

opleiding wordt nu gewerkt aan de 

organisatie van specifieke trainingen 

voor vergunningverlening. 

 

De training informatiebeheer wordt 

gevolgd door 4 medewerksters van 

VROMI 

Voltooid. 
 
 
 
 
Laatste kwartaal ‘13 
 
 
 
 
 
Laatste kwartaal 2013 

 Management van middelen   

6 Verbetering automatisering Focus ligt op Decos. Zie verder de 
punten 7,9,11 en 12 

 

7 Verbetering Document management 
–inventarisatie documentenstroom 
en wensen VROMI 

DECOS is geïmplementeerd als 
document management systeem. 

Na evaluatie wordt 
verdere uitbouw van 
het DMS beoordeeld 

8 Verbetering archief Er vinden gestaag vorderingen plaats 
in het overzichtelijk maken van het 
archief. Vast staat dat het project 
met de huidige personele bezetting 
nog langer duren dan oorspronkelijk 
ingeschat. 

Er is onlangs een nieuw 
plan van aanpak voor 
het archief opgesteld. 
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 Primaire processen   

9 Beschrijving en verbetering AO Na de diensten Inspectie en 
Vergunningverlening ligt de Focus op 
voltooiing van procesbeschrijvingen 
binnen de diensten Nieuwe werken 
en domeinbeheer. Daarbij wordt 
eveneens de administratieve 
organisatie in kaart gebracht. 

Planning gereed eind 
2013 

10 Opstellen van een 
aanbestedingsprocedure voor 
goederen, werken en diensten. 

Er is door de Raad van Ministers een 
aanpassing van de 
Comptabiliteitslandsverordening 
goedgekeurd, zoals gemaakt door 
een extern juridische adviseur. 

VROMI is afhankelijk 
van aansturing door AZ. 

11 Verbeteren van vergunningverlening 
en handhavingsproces. 

De dienst vergunningen werkt sinds 
begin 2013 in DECOS workflow 
management. De dienst inspectie is 
aan de slag daadwerkelijke invoer 
binnen het inspectie/enforcement 
proces. Het Hinder-proces en het 
elektrische proces worden nog 
getest. 

Zowel technische ICT, 
als systeem (Decos) als 
implementatie 
knelpunten zorgen 
voor vertraging in 
voltooiing van het 
deelproject “Decos”. 
Het laatste kwartaal 
2013 is dit project 
afgerond 

11 Verbeteren van vergunningverlening 
en handhavingsproces. 

Ander onderdeel van dit project is 
update van wet en regelgeving 
gerelateerd aan Vergunningverlening 
en Inspectie. Dit deelproject verloopt 
volgens planning. 

Laatste kwartaal 2013 

12 Opstellen van procedure en 
administratie voor diverse typen 
vergunningen 

Grotendeels gereed. Voor de 
graafvergunning (voorheen Waiver) 
worden nog verschillende acties 
uitgewerkt, waaronder regels voor 
kabels en leidingen. 

Doorloop 4e kwartaal 
2013 

 


