
VOORTGANGSOVERZICHT TRACÉWETPROJECTEN (PEILDATUM 31 DECEMBER 2013) 
 

Toelichting gebruikte afkortingen: 
• AV: Aanvangsbeslissing    

• SN: Startnotitie 

• RL: Richtlijnen 

• TN/MER: Trajectnota/Milieueffectrapportage 

• SP: Standpunt 

• (O)TB: (Ontwerp) Tracébesluit 

• SB: Startbeslissing          

• VK: Voorkeursbeslissing 

• SV: Structuurvisie 

      SB, SV en VK zijn opgenomen in de Tracéwet bij de wijziging per 1 januari 2012.  

• R: Realisatie 

 

• Asw: autosnelweg 

• As: autoweg 

 

Verkenningen 
 

 

Projectnaam Startbeslissing Geplande 

mijlpaal 

Procedure  Toelichting 

A1 Apeldoorn - Azelo  Q4 2010 OTB 2016 Het project volgt de korte procedure. Bestuurlijke overeenstemming Q4 2013 

A2 ’t Vonderen - Kerensheide  Q2 2013 TB 2015 Het project volgt de korte procedure.  

N35 Nijverdal - Wierden  Q1 2011 TB 2015 Het project volgt de korte procedure. Verkenning is verlengd op basis van aanvullende 

inbreng van regio en bewoners. 

A4 Vlietland - N14 Q3 2013  Het project volgt de korte procedure.  

A4 Verbreding Zoeterwoude Dorp – 

Vlietland 

Q3 2013  Het project volgt de korte procedure. onderdeel van Integrale benadering Holland 

Rijnland  

A44 Verbreding Leiden-West - Maaldrift Q3 2013  Het project volgt de korte procedure. onderdeel van Integrale benadering Holland 

Rijnland  

A58 Tilburg - Eindhoven  Q2 2013 OTB 2017 Het project volgt de korte procedure.  

A58 Sint Annabosch - Galder  Q4 2010 OTB 2017 Het project volgt de korte procedure.  



Planuitwerkingen 
 
In onderstaande is per landsdeel per project aangegeven :  

- de naam van het project,  

- de laatst bereikte mijlpaal,  

- planning VGR 2013 (MIRT-projectenboek 2014),  

- huidige planning,  

- toelichting: hierbij staat reden van bijstelling van de planning beschreven,  

- maatregel en aantal km: de maatregel staat aangegeven en aantal km geeft de lengte in km aan van de toegevoegde rijstroken. Dit kan afwijken 

bij wijziging van projectscope. 

 
 
Nationaal 
 

 

  

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

Mijlpalen volgens  

VGR 2013 

Mijlpalen volgens nieuwe 

planning 

Toelichting Maatregel 

Aantal km  

Spoorwegen 

Reservering IJzeren Rijn 

(Goederenverbinding 

Antwerpen – Roergebied)  

TN/MER Q2 

2001 

  In afwachting van 

overeenstemming met België en 

Duitsland.  

Reactivering bestaande 

verbinding, deels nieuw spoor.  

48 km op Nederlands 

grondgebied  



Noordwest-Nederland (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

mijlpalen volgens 

VGR 2013  

Mijlpalen volgens nieuwe 

planning 

Toelichting Maatregel 

Aantal km  

Hoofdwegen en Spoorwegen 

Amsterdam Zuidas  

(spoor en weg) 

VK Q3 2012 OTB 2015 

TB 2016 

R 2013 - 2028  

OTB Q4 2015 

TB 2016 

R 2013 - 2028 

 Weg: 

verbreding Asw van 

3+spits/weefstrook naar 2 x 

(4+1+weefstrook) 

5 km, waarvan 1,1 km tunnel 

 

Spoor:  

Verbreding perrons met  

circa 3 m (volgt parallel 

bestemmingsplanprocedure) 

Hoofdwegen 

A1 Bunschoten – 

Knooppunt Hoevelaken 

 OTB Q2 2014 

TB 2015 

R 2014 - 2016 

OTB Q2 2014 

TB 2015 

R 2014 - 2016 

 Aanleg derde rijstrook 

 

5 km 

A7/A8 Purmerend – 

Zaandam - Coenplein 

 OTB Q1 2014 

TB 2014 

R 2014 - 2015 

OTB Q1 2014 

TB 2014 

R 2014 - 2015 

 Aanleg spitsstrook 

 

15 km 

A10 Knooppunten De 

Nieuwe Meer en Amstel 

VK Q3 2012 OTB 2015 

TB 2016 

R 2017 – 2028 

 

OTB Q4 2015 

TB 2016 

R 2017 – 2028 

 

 Aanpassing knooppunten in 

samenhang met Amsterdam 

Zuidas. 

2 km per knooppunt. 

A27/A1 Utrecht Noord -

Knooppunt Eemnes - 

aansluiting Bunschoten 

OTB/MER Q4 

2010 

TB Q3 2014  
R 2016 – 2018 

TB Q3 2014  
R 2016 – 2018 

 A1: asw 2x2 wordt asw 2x4 

A27: asw 2x2 wordt asw 2x3 

 

26 km 

A27/A12 Ring Utrecht RL Q2 2009 OTB/MER  2015 

TB 2016 

R 2018 – 2024/26 

OTB/MER Q4 2015 

TB 2016  

R 2018 – 2024/26 

 Asw 4-6 wordt asw 7-7  

en asw 2-3-3-2 wordt asw 3-3-

3-3 



 
 

63 km 

A28/A1 Knooppunt 

Hoevelaken 

RL Q2 2009 OTB/MER 2017 

TB 2018 

R 2019 – 2022/24 

OTB/MER 2017 

TB 2018 

R 2019 – 2022/24 

 Asw 2x2/deels met spits- en 

plusstrook wordt asw 2x4/deels 

2x3 

 

83 km 

N50 Ens - Emmeloord  OTB Q4 2013  

 

OTB Q4 2013  

TB 2014  

R 2014 – 2015  

TB Q2 2014  

R 2014 – 2016 

Planning aangepast, mede door 

herstel geluidregister (SWUNG). 

Openstelling nu begin 2016.  

Aw van 2x1 naar 2x2 zonder 

vluchtstroken 

 

12 km 

spoorwegen 

Doorstroomstation 

Utrecht (DSSU) 

 

VK 2010 (PHS) OTB Q4 2013 

TB Q2 2014 

R 2016 

OTB Q3 2014 

TB Q2 2015 

R 2016 

Planning aangepast na 

uitspraken Raad van State over 

trillinghinder (oktober 2013)  

Aanpassing emplacement 

Utrecht Centraal  over  

circa 5 km 

Vaarwegen 

Lekkanaal/3de kolk 

Beatrixsluis 

VK Q1 2012 OTB/MER Q2 2014 

TB 2014 

R 2016 – 2020 

 

OTB/MER Q1 2014 

TB 2014 

R 2016 – 2020 

 

Planning licht aangepast 

vanwege goede afstemming met 

Hollandsche Waterlinie 

Bouw extra sluiskolk 



Zuidvleugel 
 

Zuidwestelijke Delta 
 
 

Projectnaam Laatst bereikte mijlpaal Mijlpalen volgens 

VGR 2013 

Mijlpalen volgens nieuwe planning Toelichting Maatregel 

Aantal km 

Hoofdwegen 

A13/A16 Rotterdam SP Q2 2013  

 

OTB Q4 2014   
TB 2015 

R 2017 – 2021 

OTB Q4 2014   
TB 2015 

R 2017 – 2021 

  Aanleg asw 2x2 
 
 
44 km 

Blankenburgverbinding  VK Q4 2013 
 

VK Q4 2013 
OTB 2015 

TB 2015 

R 2017 - 2022 

OTB Q1 2015 

TB 2015 

R 2017 - 2022 

Verkenning Rotterdam Vooruit  

en  Nieuwe Westelijke 

Oeververbinding (NWO) afgerond  

met Structuurvisie en 

Voorkeursbeslissing Q4 2013.  

Tracé 
Blankenburgverbinding: 
nieuwe Asw met 6 
rijstroken over een lengte 
van 4,2 km en  
uitbreiding asw  A20 met 
1 rijstrook over een lengte 
van 4.4 km  

 

30 km 

Spoorwegen 

4-sporigheid Rijswijk – 

Delft-Zuid 

AV Q4 2011 OTB/MER Q1 2014 

TB 2014/2015 

R 2017 – 2020  

OTB/MER Q1 2014 

TB 2014/2015 

R 2017 – 2020 

 Uitbreiding van 2 naar 4 

sporen ( inclusief  

seinoptimalisatie)  

bij Delft-Zuid 

 

6 km 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

Mijlpalen volgens  

VGR 2013 

Mijlpalen volgens nieuwe 

planning 

Toelichting Maatregel 

 

Vaarwegen 

Grote Zeesluis in kanaal  

Gent – Terneuzen 

VK Q1 2012 OTB Q4 2014 

TB 2015 

OTB Q4 2014 

TB 2015 

Met Vlaanderen volgt nader 

overleg over de planning van de 

realisatie.  

Bouw nieuwe grote sluis 



 
Brabant 
 

 
 
 
Limburg 
 

 

 
 
 
 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

Mijlpalen volgens 

VGR 2013 

Mijlpalen volgens nieuwe planning Toelichting Maatregel 

Aantal km 

Hoofdwegen 

A27 Houten – Hooipolder RL Q3 2008 OTB/MER 2016 

TB 2017 

R 2019 – 2023/25 

OTB/MER 2016 

TB 2017 

R 2019 – 2023/25 

 Asw 2x2/deels 2x3 wordt 

asw 2x3/deels 2x4/deels 

4x2 

 

Afhankelijk van de 

definitieve oplossing 

tussen de 37en 96 km.  

A2 Den Bosch-Eindhoven TB wijziging Q1 2012   Opengesteld Q2 2013; TB nog 

niet onherroepelijk (wacht op 

uitspraak Europese Hof). 

Asw 2x2 wordt 2x3 

 

47 km 

A59 Brug over Drongelens 

kanaal  

SB Q3 2013  OTB Q2 2014 

TB 2015 

R 2015 – 2017 

 Vervanging 

 

1 km 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

Mijlpalen volgens 

VGR 2013 

Mijlpalen volgens nieuwe 

planning 

Toelichting Maatregel 

Aantal km  

 

      



Oost-Nederland 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

Mijlpalen volgens  

VGR 2013 

Mijlpalen volgens 

nieuwe planning 

Toelichting Maatregel 

Aantal km  

 

A1 Beekbergen - 

Apeldoorn Zuid 

SN Q4 2009 OTB Q3 2014  

TB 2015  

R 2016 – 2016/18 

OTB Q3 2014  

TB 2015  

R 2016 – 2016/18  

 Asw 2x2 wordt asw 2x2 + weefvak 

 

3 km 

A12/A15 Ressen – 

Oudbroeken (ViA15) 

 

SP Q1 2012 

 

OTB Q3 2014  

TB 2015  

R 2016 - 2019 

OTB Q3 2014  

TB 2015  

R 2016 - 2019 

Bestuurlijke overeenkomst  

Q3 2013 

Nieuwe A15 asw 2x2 rijstroken (12 

km)  

én verbreding bestaande A15 asw 

van 2x1 naar 2x2 rijstroken (7 km) 

én verbreding bestaande A12 asw 

van 2x2 naar 2x3 rijstroken (12 km) 

Totaal: 31 km 

N18 Varsseveld – 

Enschede 

 

TB Q3 2013  

 

TB Q3 2013  

R 2016 – 2017 

R 2016 –2019   In overleg met de regio is de 

scope aangepast en is de 

periode van realisatie verlengd.  

Aanleg  aw 2x1/deels 2x2 en aw 1x2 

wordt 2x2 

  

75 km  

N35 Zwolle - Wijthmen SN Q4 2010 OTB Q1 2014 

TB 2015 

R 2016 – 2016/18   

OTB Q1 2014 

TB 2015 

R 2016 – 2016/18   

Bestuurlijke overeenkomst  

Q3 2013 

Aw 1x2 wordt aw 2x2 

 

9 km  



 
Noord-Nederland 
 

 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

Mijlpalen volgens  

VGR 2013 

Mijlpalen volgens nieuwe 

planning 

Toelichting Maatregel 

Aantal km  

Hoofdwegen 

A6/A7 Knooppunt Joure  

TB Q4 2013 

 

TB Q4 2013 

R 2015 – 2017  

R 2015 – 2017  Ongelijkvloerse kruising 

 

6 km 

 

A7 Zuidelijke ringweg 

Groningen (fase 2) 

 

OTB Q3 2013 

 

OTB Q3 2013 

TB 2014  

R 2015 – 2019/21 

TB Q3 2014  

R 2015 – 2019/21 

 asw 2x2 wordt 2x3 

 

18 km 

Spoorwegen 

Extra Sneltrein Groningen 

Leeuwarden (ESGL)  

AV Q4 2011 OTB Q2 2014 

TB eind 2014 

 

OTB Q2 2014 

TB eind 2014 

 

  

Vaarwegen 

Verruiming vaarweg 

Eemshaven Noordzee 

 

SP Q2 2008 OTB/MER Q4 2013 

TB 2014  
R 2015 – 2017  

 

OTB/MER Q1 2014 

TB 2014  
R 2015 – 2017  

 

 Verruiming vaargeul Eemshaven 

voor Panamaxschepen 


