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Bijlagen

Bijgaand bied ik u aan het ondertekende accountantsrapport inzake het project
Vervanging F-16 over het jaar 2013. Dit project is door de Tweede Kamer
aangemerkt als groot project. Derhalve wordt dit rapport uitgebracht op grond van
de door de Tweede Kamer vastgestelde Regeling Grote Projecten.

Het onderzoek naar het project Vervanging F-16 heeft betrekking op informatie
zoals deze is opgenomen in de twaalfde Jaarrapportage over het project
Vervanging F-16 (nr. BS2014026154) van de Ministers van Defensie en
Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

In het accountantsrapport wordt nader ingegaan op de door ons verrichte
werkzaamheden en onze conclusies en bevindingen daaromtrent.

Ik verzoek u ons rapport over1 het project Vervanging F-16 te doen doorgeleiden
naar de Tweede Kamer der ten-Generaal
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1 Inleiding

Opdracht

Het project Vervanging F-16 (project VF-16) is door de Tweede Kamer op 17 juni 1999 als
groot project aangewezen. De Vaste Commissie voor Defensie (VCD) van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal heeft in een brief van 23 september 1999 aangegeven op welke wijze de
VCD de Regeling Grote Projecten (RGP) voor dit project wil hanteren. In 2009 en 2011 heeft
de VCD vervolgens aanpassingen in de gewenste informatievoorziening verlangd.

De VCD heeft op 20 maart 2014 besloten de informatieafspraken met de Ministers over het
project VF-16 te herijken. Artikel 11 ‘Actualiseren van afspraken en basisrapportage’ van de
RGP biedt hiervoor de grondslag. Kort daarna — 4 april 2014 — heeft de VCD in een
zogenaamde uitgangspuntennotitie het besluit tot herijking van de informatievoorziening
kenbaar gemaakt en daarbij aangegeven dat deze notitie in de plaats komt van eerdere
afspraken over de gewenste informatievoorziening.
De twee redenen die ten grondslag lagen aan die notitie waren:

• de door het ministerie van Defensie met de Nota “ In het belang van Nederland”
gemaakte keuze voor de F-35 ter vervanging van de F-16;

• de Nederlandse deelname aan de operationele test- en evaluatiefase (IOT&E) in 2015.

In de uitgangspuntennotitie worden uitgangspunten geschetst voor:
• de procedures voor de invulling van de grootprojectstatus;
• de niet-financiële informatievoorziening;
• de financiële informatievoorziening en
• de kwaliteit van de informatievoorziening.

Voorts is gesteld dat deze uitgangspunten aanvullend zijn op de aanwijzingen in de RGP en de
afspraken over de informatievoorziening zoals vastgelegd in het Defensie Materieel Proces
(DMP).

Wij voeren onderzoek uit naar de specifiek in de RGP genoemde aspecten:
• de beheersing en het beheer van het project;
• de kwaliteit en volledigheid van de in de jaarrapportage opgenomen financiële en niet-

financiële informatie.
Vanwege het bijzondere en politieke karakter van dit grote project, hebben wij ook de
volgende aspecten meegenon,en in ons onderzoek:
• de toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses;
• realiteitsgehalte van de financiering en de budgettaire inpasbaarheid;
• overige onderwerpen (Nederlandse projecten en inschakeling Nederlandse industrie).

Wij hebben de opdracht conform onze vaktechnische richtlijnen drieledig verdeeld en nemen in
ons accountantsrapport het volgende op:
• een controleverklaring bij de financiële verantwoording, zoals opgenomen in Bijlage 3 van

de jaarrapportage van het project VF-16 over het jaar 2013;
• een assurancerapport inhoudende conclusies en onderliggende bevindingen over de

aspecten de beheersing en het beheer van het project alsmede over de kwaliteit en
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volledigheid van de in de jaarrapportage opgenomen financiële en niet-financiële
nformatie;

• een rapport van bevindingen over de toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses, het
realiteitsgehalte van de financiering en de budgettaire inpasbaarheid en overige
onderwerpen (Nederlandse projecten en inschakeling Nederlandse industrie).

Op verzoek van de Minister van Defensie en met instemming van de Minister van Economische
Zaken, is onze opdracht tot op heden in de vorm van een joint audit uitgevoerd. Omdat vanaf
1 april jongstleden de Auditdienst van het ministerie van Defensie is opgegaan in de
Auditdienst Rijk (waar vanaf dat moment alle departementale auditdiensten in waren
opgegaan) van het ministerie van Financiën, is nu formeel geen sprake meer van een joint
audit van twee departementale Auditdiensten. Feitelijk en praktisch gezien is nog wel sprake
van een joint audit, hetgeen zich uit in de dubbele ondertekening van zowel het rapport als de
controleverkla ring.

Beschrijving van het object van onderzoek

Wij hebben de jaarrapportage inclusief de in bijlage 3 opgenomen financiële verantwoording
van het project VF-16 over het jaar 2013, die als bijlage bij ons rapport is gevoegd,
onderzocht. Deze jaarrapportage is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Ministers
van Defensie en Economische Zaken.
Het is onze verantwoordelijkheid om een controleverklaring af te geven en conclusies en
bevindingen te formuleren.

Normatiek

De VCD heeft op 20 maart 2014 besloten de informatieafspraken met de Minister over het
Groot project VF-16 te herijken. De Minister van Defensie heeft in een tweetal reacties op de
uitgangspuntennotitie (Kamerstuk 26 488, nr. 346 en 348) en een daaropvolgend Algemeen
Overleg (AO) over de informatievoorziening rondom het project VF-16 op 1 juli jongstleden,
aangegeven te zullen voldoen aan het verzoek, met een aanpassing in de voorgestelde
periodiciteit en de verschijningsmomenten van de voortgangsrapportages. Voorts heeft zij de
Kamer geïnformeerd dat beide halfjaarrapportages financiële informatie bevatten en derhalve
vergezeld zullen gaan van een accountantsrapport. Dit is door de VCD geaccepteerd en
daarmee vormt de uitgangspuntennotitie de normatiek voor de rapportages over het project
VF-16 en voor onze accountantsrapporten daarbij.

Wij merken op dat met Kamerstuk 26 488, nr. 353 van 22 juli 2014, de aanpassingen worden
weergegeven naar aanleidLng van de reactie van de Minister van Defensie (Kamerstuk 26 488,
nr. 346) en het AO van 1juli jongstleden. Daarbij is naar onze mening ten onrechte in zowel
artikel 2.2, als in Bijlage 1 jt opgenomen dat de (eerste) halfjaarrapportage pas na 15 maart
2015 zal worden uitgebracht. Bovendien is niet, de door de Minister van Defensie gedane
toezegging, opgenomen dat een overzicht van de belangrijkste incidenten rondom de F-35 in
de (half)jaarrapportage zal worden opgenomen.
Gemakshalve verwijzen wij in dit rapport naar het betreffende Kamerstuk (nr. 353) voor
kennisneming van de specifieke informatiebehoefte van de VCD,

Ter voorkoming van onduidelijkheden in de toekomst geven wij de VCD in overweging tot een
eenduidige normatiek te komen voor het opstellen van de halfjaarrapportages. Dit geldt ook
voor de door de VCD geformuleerde algemene eisen voor de vormgeving van de
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voortgangsrapportages voor de aspecten gewenste informatiedichtheid versus omvang van de
rapportage.

Reikwijdte

Betreffende de informatie in de jaarrapportage hebben wij met de volgende beperkingen in
ons onderzoek te maken:

• De financiële informatie bestaat uit zowel gerealiseerde als toekomstige (geraamde)
exploitatie - en investeringskosten, evenals de (geschatte) effecten van de industriële
participatie. De geraamde kosten en de toekomstig benodigde budgetten zijn zowel
gebaseerd op ramingen van het Amerikaanse ministerie van Defensie als voor wat betreft
het nationale gedeelte op de ramingen van de projectorganisatie in Nederland.

• De toekomstgerichte informatie heeft op onderdelen betrekking op een periode tot na
2058 en is gebaseerd op veronderstellingen en schattingen. De werkelijke uitkomsten
zullen naar alle waarschijnlijkheid afwijken van de voorspelling, aangezien de
veronderstelde gebeurtenissen zich veelal niet zullen voordoen zoals verwacht en de
afwijking van materieel belang kan zijn.

• Uitgangspunten voor onze werkzaamheden zijn geweest de verleden jaar vastgestelde
investerings- en exploitatiebudgetten van respectievelijk C 4,5 miljard en € 270 miljoen,
prijspeil 2012 (mci. jaarlijkse overheveling van € 9,2 miljoen vanuit het investeringsbudget
naar het exploitatiebudget). Deze bedragen zijn door de Algemene Rekenkamer (AR)
gevalideerd, zonder inhoudelijke bijdrage door de departementale auditdiensten.

• Voor wat betreft de (externe) informatie over (de ontwikkeling van) de F-35 en de
validatie hiervan zijn de beide departementen en wij in grote mate afhankelijk van
hetgeen daaromtrent uit de VS door diverse instanties beschikbaar wordt gesteld. Binnen
de beide departementen zijn relatief weinig mogelijkheden aanwezig om deze informatie
op betrouwbaarheid te toetsen. Wij hebben geen bevoegdheden om de juistheid van de
Amerikaanse broninformatie te onderzoeken. Veelal wordt deze informatie als een
gegeven aangenomen en bezien op de consequenties voor het project in Nederland. De
gesloten MoU’s bieden de partnerlanden nauwelijks tot geen ruimte voor een zelfstandig
onderzoek naar de juistheid van de kostenramingen en de feitelijke projectbestedingen.
Wij kunnen daarom geen oordeel geven over de betrouwbaarheid van de informatie uit de
VS.

• Bij tal van lopende en nieuwe projecten binnen Defensie wordt rekening gehouden met het
project VF-16. Deze gerelateerde projecten zijn niet in het projectbudget VF-16
opgenomen en derhalve niet in ons onderzoek betrokken. Dit geldt niet voor het project
Langer Doorvliegen, dat in de uitgangspuntennotitie wordt behandeld. Dit project maakt
geen deel uit van het projectbudget maar hebben wij wel in ons onderzoek betrokken.

• In de jaarrapportage wordt veelvuldig verwezen naar aan de Tweede Kamer verstrekte
informatie. Wij hebben de inhoud en de juistheid van deze informatieverschaffing aan de
Tweede Kamer niet in ons onderzoek betrokken en onze conclusies in dit rapport betreffen
dan ook niet deze informatie en brieven, tenzij uitdrukkelijk vermeld.
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• Met onze eerdere opmerkingen over concept versies van de jaarrapportage is in de
definitieve jaarrapportage rekening gehouden.

Relevante ontwikkelingen sinds vorige jaarrapportage

Onder het kopje “Opdracht” is reeds verwoord dat n deze jaarrapportage en het bijbehorende
accountantsrapport, sprake zal zijn van een cyclus van halfjaarrapportages voor het project
VF-16 met een bijbehorend accountantsrapport.

Gedurende onze audit van oktober 2013 in de VS hebben wij gesproken met
vertegenwoordigers van het JPO waaronder de Program Executive Oft9cer (PEO). De toentertijd
door de PEO toegezegde “transparancy and accountability” hebben mei jl. geleid tot een
bezoek aan het WO, waar wij samen met de AR een eerste beperkte audit hebben uitgevoerd.
Het object van onderzoek betrof het totstandkomingsproces van de ramingscijfers en de
waarborgen voor betrouwbaarheid van het F-35-project in de VS. De inhoudelijke juistheid van
deze ramingscijfers was geen object van controle. De resultaten van de audit zullen gebruikt
worden in onze toekomstige rapportages over het project VF-16.
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2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring behorende bij de in de jaarrapportage van het project VF-16 over het jaar
2013 in Bijlage 3 opgenomen financiële verantwoording (tevens op opgenomen als bijlage 1
bij dit rapport)

Den Haag, 16 september 2014

Afgegeven ten behoeve van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij hebben de financiële verantwoording van het project VF-16, zoals opgenomen in Bijlage 3
bij de jaarrapportage 2013 gecontroleerd. Het overzicht Is opgesteld door de Ministers van
Defensie en van Economische Zaken, in overeenstemming met de vereisten voor financiële
verslaggeving, zoals opgenomen in de Comptabiliteitswet en de Regeling Grote Projecten.

Verantwoordelijkheid van de Ministers van Defensie en van Economische Zaken

De Ministers van Defensie en van Economische Zaken zijn verantwoordelijk voor het opstellen
van deze financiële verantwoording, in overeenstemming met de vereisten voor financiële
verslaggeving, zoals opgenomen in de Comptabiliteitswet en de Regeling Grote Projecten.
Deze Ministers zijn tevens verantwoordelijk voor de comptabele rechtmatigheid en voor een
zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk achten om het opstellen van de financiële
verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de financiële verantwoording op
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen
aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de juistheid, de
volledigheid en de comptabele rechtmatigheid van de in de jaarrapportage opgenomen
financiële verantwoording.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de financiële verantwoording. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met
inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de financiële verantwoording een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing n
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de financiële verantwoording door de
Ministers, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden.
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Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen
over de effectiviteit van de interne beheersing van de ministeries.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de Ministers gemaakte
schattingen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel is de financiële verantwoording van het project VF-16, zoals opgenomen in
bijlage 3 bij de jaarrapportage 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in
overeenstemming met de vereisten voor financiële verslaggeving, zoals opgenomen in de
Comptabiliteitswet en de Regeling Grote Projecten en is een redelijke mate van zekerheid
verkregen over de juistheid, de volledigheid en de comptabele rechtmatigheid van deze
financiële verantwoording.

Auditdienst Rijk
jnisterie van Financiën
CIü,ter Defensie

\\ \\ 11
\ \ L1\.. /

R. Dâal’der RA RE
Clustermanager

Auditdienst Rijk
ministerie van
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2.1 Bevindingen met betrekking tot de Financiële Verantwoording (bijlage 3
van de jaarrapportage van het project VF-16 over het jaar 2013)

Evenals vorig jaar hebben wij vastgesteld dat de door het ministerie van Defensie
opgeleverde concept fnanciële verantwoording afweek van de intern opgestelde
definitieve cijfers ten behoeve van het Jaarverslag Defensie 2013 en dat derhalve
correcties nodig waren om te komen tot de uiteindelijk opgenomen cijfers in
bijlage 3.

De stand voorschotten had ultimo 2013 een omvang van € 500,2 miljoen. Hiervan
had een bedrag van € 277,6 miljoen betrekking op de testtoestellen. Van het deel
dat niet op de testtoestellen betrekking had, had ultimo 2013 tot een bedrag van
circa € 107,7 miljoen verrekend kunnen worden. Dit heeft mede door
onderbezetting bij het projectbureau en gewijzigde prioriteitenstelling nog niet
plaatsgevonden (zie ook 3.4.2). Inmiddels is door het ministerie van Defensie
besloten de (financiële) capaciteit op dit dossier te vergroten.

In de Business Case (voor de ontwikkelingsfase) is rekening gehouden met
verschillende voordelen voor de Nederlandse Staat, voortvloeiend uit deelname
aan de System Development and Demonstration (SDD) fase. Een van deze
voordelen betreft royalty’s, die uit hoofde van verkoop van de F-35 aan FMS
landen (Foreign Military Sales) ontvangen worden op het moment dat deze
toestellen worden afgeleverd. Op dit moment zijn nog geen toestellen geleverd
aan FMS-landen.

De door het ministerie van Economische Zaken gerealiseerde ontvangsten in 2013
vanuit de Nederlandse industrie zijn verantwoord in de financiële verantwoording
en voor de toekomstige ontvangsten heeft het ministerie van Economische Zaken
een extracomptabele vordering in haar administratie opgenomen.
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3 Assurancerapport inzake de kwaliteit en volledigheid van de
in de jaarrapportage opgenomen financiële en niet-financiële
informatie en de (toereikendheid van de) beheersing en het
beheer van het project.

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn onze conclusies en onderliggende bevindingen opgenomen
met betrekking tot de volledigheid en kwaliteit van de in de jaarrapportage
opgenomen informatie en de toereikendheid van de beheersing en het beheer van
het project.

Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder Standaard 3000 “Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot
controle en beoordeling van historische financiële informatie” en Standaard 3400
“Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie”. Dienovereenkomstig
hebben wij ons onderzoek zodanig gepland en uitgevoerd dat een redelijke
zekerheid is verkregen voor onze conclusies met betrekking tot de door ons
onderzochte punten. Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek
door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende
en geschikt is als basis voor onze conclusies.

3.2 Criteria

De kwaliteit en de volledigheid van de in de jaarrapportage 2013 opgenomen
financiële en niet-financiële informatie is beoordeeld aan de hand van de eisen die
hieraan worden gesteld in de RGP en aan de informatiebehoefte van de Tweede
Kamer, zoals vastgelegd in Kamerstuk 26 488, nr. 353 van 22 juli 2014. In dit
stuk, genoemd de uitgangspuntennotitie, heeft de VCD nadere uitgangspunten
geschetst voor:

• de procedures voor de invulling van de grootprojectstatus;
• de niet-financiële informatievoorziening;
• de financiële informatievoorziening en
• de kwaliteit van de informatievoorziening.

Ons onderzoek is grotendeels uitgevoerd bij de projectorganisatie van de
ministeries van Defensie en Economische Zaken. Daarbij hebben wij ons onder
meer gebaseerd op de volgende bronnen:

• schriftelijke stukken betreffende de informatievoorziening en
correspondentie aan en met de Tweede Kamer;

• correspondentie en (beleids-) gegevens en de onderliggende (financiële)
administraties;

• verslagen van diverse nationale en internationale overlegfora;
• interviews met de medewerkers van de projectorganisatie van de

ministeries van Defensie en Economische Zaken in Nederland en
interviews met de betrokkenen van de 8estuursstaf van het ministerie van
Defensie.
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Met betrekking tot de totstandkoming van de toekornstgerichte financiële
informatie en niet-financiële informatie geldt dat de desbetreffende informatie op
een ordelijke, controleerbare en deugdelijke wijze tot stand dient te komen. De
belangrijkste in dat kader vast te stellen aspecten zijn dat:
• de verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed in het totstandkomingproces

zijn belegd;
• het totstandkomingproces achteraf reconstrueerbaar is;
• de informatie die als uitkomst van het totstandkomingproces is opgeleverd, op

volledige en juiste wijze in de jaarrapportage is opgenomen.

Verder geldt dat de toekomstgerichte financiële informatie en de
niet-financiële informatie niet strijdig mogen zijn met andere in de jaarrapportage
opgenomen informatie. Waar nodig dient de niet-financiële informatie te zijn
voorzien van een duidelijke bronvermelding.

3.3 Verrichte werkzaamheden

De (toereikendheid van de) beheersing en het beheer van het project

Wij hebben de opzet en werking van het beheer en de beheersing van het project
- waaronder de administratieve processen en interne controlemaatregelen -

beoordeeld door middel van interviews en de beoordeling van de relevante
documentatie ter zake. Wij hebben onder meer aandacht besteed aan de
beheersmaatregelen met betrekking tot de planning, de voortgangsbewaking, de
budgetbewaking, de interne informatievoorziening en het risicomanagement.

De kwaliteit en volledigheid van de in de jaarrapportage opgenomen financiële en
niet-financiële in formatie

Ter zake van de volledigheid van de in de jaarrapportage opgenomen financiële en
niet-financiële informatie, zijn wij nagegaan of de volgens artikel 12 van de RGP
en de uitgangspuntennotitie van de VCD, gestelde informatiebehoefte, is
opgenomen in de jaarrapportage.
Ten aanzien van de kwaliteit zijn wij nagegaan dat deze informatie in de
jaarrapportage ordelijk, controleerbaar en deugdelijk tot stand is gekomen.
Voor toekomstgerichte informatie geldt dat wij de redelijkheid van de schattingen
zijn nagegaan alsmede de aanvaardbaarheid van de daaraan ten grondslag
liggende veronderstellingen en dat deze juist zijn gepresenteerd en toegelicht.
Voorts zijn wij nagegaan dat deze informatie niet strijdig is met de historische
financiële informatie en de niet-financiële informatie in de jaarrapportage.
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3.4 Inhoud van deze paragraaf

Overeenkomstig de opdracht formuleren wij hieronder, met inachtneming van de
beperkingen als vermeld in hoofdstuk 1, onze conclusies en onderliggende
bevindingen met betrekking tot:
• de beheersing en het beheer van het project;
• de kwaliteit en volledigheid van de in de jaarrapportage opgenomen financiële

en niet-financiële informatie (het proces van totstandkoming).

3.4,1 Conclusies

Met betrekking tot beheersing en beheer van het project concluderen wij dat de
opzet en werking bij beide departementen in 2013 toereikend waren uitgezonderd
het mogelijke effect van de volgende bevindingen:
• Het ontbreken van compenserende interne beheersingsmaatregelen, gegeven

de keuze van Defensie om geen geïntegreerde en geautomatiseerde
projectadministratie te implementeren.

• Het ontbreken van Amerikaanse controle-informatie over het programma.

Met betrekking tot de kwaliteit en volledigheid van de in de jaarrapportage
opgenomen financiële en niet-financiële informatie concluderen wij dat in de
jaarrapportage de onderwerpen zoals genoemd in de RGP en de
informatiebehoefte van de Tweede Kamer, zoals vastgelegd in Kamerstuk 26 488,
nr. 353 van 22 juli 2014, zijn opgenomen, uitgezonderd het mogelijke effect van
de volgende onderwerpen die naar onze mening niet of te summier zijn
beschreven:
• AUS;
• Business Case motorenonderhoud;
• risico mitigerende maatregelen;
• internationale rapporten;
• operationele inzetbaarheid tijdens Transitiefase;
• additionele reservering in meerjarenbegroting van € 47,1 miljoen (zie 4.3.2)

3.4.2 Bevindingen

Onderstaande bevindingen dienen als onderbouwing van de hierboven
geformuleerde conclusies en als separate bevindingen bij de overige onderzochte
aspecten.

De beheersing en het beheer van het project
• de projectregie bij Defensie vanaf 1 november 2013 is overgegaan van de

Directeur Defensie Materieel Organisatie (DM0) naar de Hoofddirectie Beleid
(HDB).

• De financiële begrotingsadministratie (FINAD) van het ministerie van defensie
is niet (in)gericht op het voeren van een langlopende projectadministratie. Het
ministerie van Defensie heeft besloten om geen projectenmodule van FINAD
te implementeren. Nu het project verder voortschrijdt, is het zaak dat
compenserende interne beheersingsmaatregelen worden genomen. Dit geldt
temeer daar begin 2015 mogelijk de eerste bestelling zal gaan plaatsvinden
met als doel in 2019 8 toestellen geleverd te krijgen.
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• Vorig jaar hebben wij bij onze controlewerkzaamheden een risico onderkend op
achteruitgang van de kwaliteit van het financieel beheer in relatie tot het
project, mede door personele, administratieve en organisatorische redenen.
In de verslagperiode hebben wij daar nog geen concrete risico mitigerende
maatregelen voor waargenomen. In de jaarrapportage is vermeld dat vanaf
september 2014 additionele capaciteit bij DM0 ter ondersteuning van de
controller van het project VF-16 beschikbaar is.

• De stand van de openstaande voorschotten, die verrekend hadden kunnen
worden, is inmiddels opgelopen van C 68 miljoen ultimo 2012 tot € 107,7
miljoen ultimo 2013. Verificatieplannen zijn essentieel bij het rechtmatig
verrekenen van voorschotten met betrekking tot complexe materiële
aanschaffingen. Tot op heden heeft het projectbureau geen verificatieplannen
opgesteld om de voorschotten te verrekenen van de inmiddels medio 2013
overgedragen twee testtoestellen. Dat is met name het gevolg van de
personele onderbezetting bij het projectbureau. Dit is op dit moment nog geen
financieel risico.

• de opgeleverde concept financiële verantwoording van dit project week dit jaar
wederom af van de opgestelde definitieve cijfers in het Jaarverslag 2013 van
het ministerie van Defensie. Derhalve waren correcties nodig om te komen tot
de uiteindelijk opgenomen cijfers in bijlage 3 te komen. Het ministerie van
Defensie heeft toegezegd stappen te ondernemen om te komen tot aanpassing
van de werkwijze om de Financiële Verantwoording op te stellen.

• Beide controllers (controller DM0 en concerncontroller) hebben door het geven
van hun paraaf ingestemd met de financiële paragrafen zoals opgenomen in de
jaarrapportage. Hiermee wordt invulling gegeven aan het gestelde in de
Comptabiliteitswet, Besluit Taak FEZ en de hierop gebaseerde interne
Defensie-regelgeving;

• Voor het verkrijgen van Amerikaanse informatie gelden afspraken in de
verschillende MoU’s over onder andere de auditactiviteiten van partnerlanden.
Dergelijke informatie vormt een belangrijk onderdeel van het stelsel van
interne beheersingsmaatregelen binnen het ministerie van Defensie. Ondanks
de getoonde “transparancy and accountability” en de gedane toezeggingen
door de PEO, heeft het JPO de ADR geen afschriften van rapportages van de
auditinstanties Defense Contract Management Agency (DCMA) en Defense
Contract Audit Agency (DCAA) van US DoD verstrekt.

De kwaliteit en volledigheid van de opgenomen financiële en niet financiële
informatie (proces van totstandkoming)

• De onderwerpen zoals genoemd in de RGP en de informatiebehoefte van de
Tweede Kamer, zoals vastgelegd in Kamerstuk 26 488, nr. 353 van 22 juli
2014, zijn opgenomen, uitgezonderd het mogelijke effect van de volgende
bevindingen:
o het hoofdstuk “internationale rapporten” is, voor zover onze

accountantsdeskundigheid reikt, een correcte weergave van de inhoud van
de individUele rapporten. Dit hoofdstuk heeft zich beperkt tot de
rapportages van de door de VCD expliciet benoemde internationale
rapporten.

o ten aanzien van de eis uit de uitgangspuntennotitie in punt 3.2 dat de
ambities in lijn zijn met de aantallen toestellen is de
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informatieverstrekking, met name over de haalbaarheid van de ambities
in de transitiefase in de jaarrapportage, summier. Naar de mening van het
ministerie van Defensie is de operationele inzetbaarheid van de F-16 en F
35 jachtvliegtuigen tijdens de transitiefase, op dit moment onderwerp van
studie en wordt dit nader uitgewerkt in het CLSK Transitieplan F-35.
Hierdoor is nog niet duidelijk in hoeverre Defensie de gehele periode haar
ambitie kan waarmaken.

o In de herziene informatiebehoefte van de VCD is onder andere
opgenomen dat een heldere overzichtstabel moet worden opgenomen
waarin de oorspronkelijke doelstelling qua orders en afdrachten wordt
afgezet tegen de realisatie. In de jaarrapportage is opgenomen dat de
raming van $ 9 miljard aan potentiële Nederlandse omzet in het verleden
nooit is uitgesplitst naar jaarramingen en dit in de toekomst ook niet zal
kunnen gebeuren.

Het proces van totstandkoming van de informatie in het financiële hoofdstuk is
opnieuw moeizaam verlopen. Dit kwam onder meer door:
o de opname van cijfermatige opstellingen die afwijken van hetgeen

gebruikelijk was in de jaarrapportages van de afgelopen jaren;
o een intensief overleg met het ministerie van Financiën, Inspectie der

RijksFinanciën (IRF) over de toe te kennen prijscompensatie en
koersaanpassing, die begin september heeft geleid tot een tijdelijke
afspraak en die daarna moest worden verwerkt in de financiële tabellen.
Na de behandeling van de begroting 2015 zal het overleg over deze
afspraken worden voortgezet.

o de toenemende complexiteit in de uitvoering van de financiële afspraken
tussen de ministeries van Defensie en Financiën, die zich o.a. uit in een
andere wijze van berekening van de prijscompensatie van het
investeringsbudget van de F-35 versus dat van het exploitatiebudget van
de F-35.

o de late vaststelling van de post “risicoreservering”;
o de vakantieperiode hetgeen de afstemming bemoeilijkt (en hetgeen ook

volgend jaar het geval zal zijn).

• De IRF is intensief betrokken bij de opstelling en samenstelling van (het
financiële hoofdstuk in) de jaarrapportage en het schrijven van
Kamerstukken. In tegenstelling tot vorig jaar, staat deze betrokkenheid niet
meer genoemd in de jaarrapportage, terwijl van een afnemende
betrokkenheid geenszins sprake is.

Door het ministerie van Defensie is bij het opstellen van de tabellen in het
financiële hoofdstuk in de jaarrapportage rekening gehouden met een
plandollarkoers van C 0,7634. Volgens mondelinge toelichting heeft het
ministerie van Defensie met het oog op een stabiele begrotingsvoorbereiding
geen verlaging doorgevoerd van deze plandollarkoers naar de lagere
plandollarkoers van C 0,737, die in maart 2014 is bekend gesteld door het
Centraal Plan Bureau middels het Centraal Economisch Plan 2014. Wij stellen
vast dat door het ministerie van Economische Zaken in het hoofdstuk
“Inschakeling Nederlandse industrie” bij haar ramingen wél rekening is
gehouden met deze lagere plandollarkoers.
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Op verschillende plaatsen in de jaarrapportage wordt nu dus gerekend met
verschillende plandollarkoersen.
Als het ministerie van Defensie wél de lagere plandollarkoers zou hebben
gehanteerd, had dit geleid tot een lagere raming van de investerings- en
exploitatiekosten van respectievelijk € 120 miljoen en C 6,3 miljoen (per
jaar).

• In de jaarrapportage wordt in diverse hoofdstukken melding gemaakt van
informatie uit SAR (2011 tot en met 2D13). Om de vergelijking met de vorige
jaarrapportage te handhaven is door het ministerie van Defensie op een
toereikende manier toelichting daaromtrent verstrekt.

• In de jaarrapportage is, evenals in die van vorig jaar, opgenomen dat het
oorspronkelijke budget van € 300 miljoen voor het langer doorvliegen met de
F-16 taakstellend verlaagd is met € 123 miljoen. Evenals vorig jaar hebben wij
geen sluitende onderbouwing ontvangen voor ( 85 miljoen van deze
gerapporteerde verlaging.

• In de jaarrapportage wordt gemeld dat het JPO rekening houdt met mogelijk
tot zes maanden vertraging in het ontwikkelen en testen van de block 3F
software. Terecht wordt ook gemeld dat onafhankelijke onderzoeken door de
US DoD en de GAO rekening houden met een mogelijke vertraging tot 14
maanden.

• In de jaarrapportage wordt een totale raming van de investeringskosten
opgenomen van € 3.868,1 miljoen. Daaraan worden toegevoegd de
risicoreservering ad € 410 en de post overheveling naar exploitatiekosten ad
€ 279,8 (beide gecompenseerd voor prijsinflatie). Dit leidt tot de meest actuele
raming van de verwachte investeringskosten van € 4.558 miljoen (tabel 15).
Alhoewel de bedragen juist zijn, is het verwarrend dat in tabel 16 het
totaalbedrag van de projectraming als € 4.617,6 miljoen wordt gepresenteerd.
Dit is het gevolg van de gemaakte afspraken met het ministerie van Financiën
over de risicoreservering ten tijde van het opstellen van de Nota In Het Belang
van Nederland.

• In de jaarrapportage 2012 is een totale raming van de exploitatiekosten
opgenomen van € 8.125,3 miljoen. Gedeeld door 30 jaar komt dit uit op
€ 270,8 miljoen per jaar. In de jaarrapportage 2013 wordt de totale raming
van de jaarlijkse exploitatiekosten uit de jaarrapportage 2012 gepresenteerd
als € 271,6 miljoen. Dit is een gevolg van een herrekening in verband met
afrondingsverschillen. De toelichting hiervoor is moeilijk te begrijpen.

Overige onderwerpen
• Wij zijn van mening dat, gegeven artikel 12h van de RGP, de volgende

onderwerpen ten onrechte niet of niet voldoende in de jaarrapportage zijn
beschreven:
• Business Case motorenonderhoud;
• beschrijving van de risico mitigerende maatregelen in hoofdstuk risico’s;
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• problematiek AUS-koppeling:
o interfaces tussen AUS en Nederlandse informatiesystemen;
o adequate beveiliging van gerubriceerde Nederlandse gegevens;
o uiteindelijke keuze van de informatiesystemen, die aan ALIS gekoppeld

worden.
• additionele reservering in meerjarenbegroting van € 47,1 miljoen (zie

4.3,2).
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4 Rapport van bevindingen inzake de toegepaste calculatie
methoden en risicoanalyses, de realiteitsgehalte van de
financiering en budgettaire inpasbaarheid en de overige
onderwerpen.

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn onze bevindingen opgenomen met betrekking tot de
toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses, het realiteitsgehalte van de
financiering en de budgettaire inpasbaarheid en de overige onderwerpen
(Nederlandse projecten en inschakeling Nederlandse industrie),

Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder Standaard 4400 “opdrachten tot het verrichten van overeengekomen
specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie”.
Omdat wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen kan aan deze
rapportage, zoals opgenomen in dit hoofdstuk, geen zekerheid worden ontleend
omtrent de onderzochte onderwerpen.

4.2 Verrichte werkzaamheden

De toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses.

Wij hebben bij de toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses onder andere
onderzocht of:
• sprake is van een consistente ramingsstructuur;
• de post risicoreservering goed is onderbouwd;
• de ramingen adequaat zijn onderbouwd;
• de hypotheses en schattingen redelijk zijn;
• de ramingen opgesteld zijn aan de hand van de meest recente inzichten;
• het prijspeil voor alle onderdelen van de raming gelijk.

Het realiteitsgehalte van de financiering en de budgettaire inpasbaarheid.

Wij hebben bij het realiteitsgehalte van de financiering en de budgettaire
inpasbaarheid onder andere onderzocht of:
• de raming is bepaald op basis van de beoordeelde calculatiemethode;
• bij de opstelling van de raming rekening is gehouden met de uitkomsten van

de risicoanalyse;
• de wijze van financiering en de budgettaire inpassing van deze financiering in

de (meerjaren-)begroting achtereenvolgens zijn opgesteld door het
projectbureau en HDF&C en afgestemd met de IRF;

• is vastgelegd hoe met eventuele financiële overschrijdingen wordt omgegaan.
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Overige onderwerpen
Wij hebben bij de over/ge onderwerpen onder andere onderzocht of de:
• opgaven van de Nederlandse luchtvaartindustrie die F-35 contracten heeft

gekregen juist zijn opgenomen;
• verantwoordingen van de partijen van de MFO met betrekking tot de gehaalde

en betaalde productieomzet over 2012 ten behoeve van de afdracht aan het
ministerie van Economische Zaken in 2013 juist en volledig zijn opgenomen.

4.3 Bevindingen

Overeenkomstig de opdracht formuleren wij hieronder, met inachtneming van de
beperkingen als vermeld in hoofdstuk 1, onze bevindingen met betrekking tot
de aspecten:
• de toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses;
• realiteitsgehalte van de financiering en de budgettaire inpasbaarheid;
• overige onderwerpen (Nederlandse projecten en inschakeling Nederlandse

industrie).

4.3.1 Toegepaste calculat/emethoden en risicoanalyses

In de jaarrapportage is een adequate beschrijving gegeven van het doorlopen
proces om de risico’s bij de investeringen en de exploitatie in kaart te brengen en
te kwantificeren, Wij zijn van mening dat:

o de gehouden expert-meetings breder van samenstelling zouden kunnen zijn
zodat meer checks and balances in dit proces komen. Nu waren voornamelijk
direct bij het project betrokken medewerkers aanwezig onder voorzitterschap
van TNO.

o het van belang is dat deze expert-meetings tijdiger plaatsvinden. Nu hebben
er medio juli twee sessies plaatsgevonden van een halve dag.

o voor wat betreft de facilitering door TNO, ook gedacht kan worden aan het
laten toetsen van de uitkomsten van de kwantificering van de risico’s door
een extern onafhankelijk onderzoeksbureau.

o toetsing door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat intensief
betrokken is bij de inrichting van het risicomanagementtraject bij het
ministerie van Defensie, van de uitkomsten, de objectiviteit kan vergroten.

o zoals in de jaarrapportage is opgemerkt, er een aantal posten is waar de
genoemde exercitie nog voor moet plaatsvinden.

Voor de totstandkoming van de cijfers in tabellen 15 en 17 in het financiële
hoofdstuk is wederom gebruik gemaakt van een door het ministerie van Defensie
met TNO ontwikkeld calculatiemodel, hetgeen recent aangepast is. Wij hebben dit
model beoordeeld en qua systernatiek gevalideerd.
Wij hebben de volgende opmerking:
o Het model is (evenals de voorgaande versies) bruikbaar voor het berekenen

van het projectbudget. Omtrent de uitkomsten doen wïj geen uitspraken
omdat de invoergegevens grotendeels van het JPO afkomstig zijn en door ons
niet kunnen worden geverifieerd op betrouwbaarheid. Bovendien hebben de
basisgegevens een sterk toekomstgericht karakter.
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4.3.2 Realiteitsgehalte financiering en budgettaire inpasbaarheid
Dit is de eerste jaarrapportage van het project VF-16 na de Nota In het belang
van Nederland, waarin het ministerie van Defensie de afspraken op hoofdlijnen
(omtrent prijscompensatie en valutakoersaanpassingen) heeft moeten
operationaliseren. Dit bleek complexer dan voorzien en heeft veel overleg
gevergd. Dit heeft dit jaar geleid tot voorlopige afspraken met het ministerie van
Financiën die, met het oog op de ontstane complexiteit nog verbetering behoeven.
Hierover zal nader overleg worden gevoerd tussen beide ministeries.
Het nadere overleg betreft in het bijzonder de manier waarop exact zal worden
omgegaan met de compensatie van prijsinfiatie en fluctuerende wisselkoersen,
gedurende de looptijd van het project. In tabel 26 van de jaarrapportage besteedt
het ministerie van Defensieaandacht aan de hieraan verbonden risico ‘s.

In paragraaf 3.4.2. zijn wij al op hoofdlijnen ingegaan op het proces van
totstandkoming van de informatie in het financiële hoofdstuk.
Onderstaand enkele voorbeelden van de aanwezige complexiteit:
o Nederlandse versus Amerikaanse inflatie

In de ramingen is gebruik gemaakt van zowel de Nederlandse inflatie van
2,09% voor investeringen en 3,38°lo voor exploitatie als van de Amerikaanse
inflatie van 4,09°k voor investeringen én exploitatie. Het investeringsbudget
wordt met de Nederlandse inflatie gecorrigeerd; het exploitatiebudget met de
Amerikaanse, voor zover van toepassing.

o Plandollarkoersaanpassing F-16 versus F-35
Budgetten worden normaal gesproken aangepast voor wijzigingen in de
plandollarkoers, hetgeen bij een gunstiger plandollarkoers leidt tot een
verlaging van het budget (en omgekeerd). Deze procedure wordt niet
toegepast voor zowel het investeringsbudget als het exploitatiebudget van de
F-35, want koerswijzigingen moeten binnen de vastgestelde budgetten
worden opgevangen. Wij merken op dat in de transitiefase deze verschillend
samengestelde exploitatiebudgetten van de F-16 en de F-35 bij elkaar moeten
worden opgeteld.

o Defensie InvesteringsPlan (DIP)
Onder het kopje Nederlandse versus Amerikaanse inflatie hebben wij vermeld
dat een deel van de Amerikaanse inflatie niet in het investeringsbudget is
gecompenseerd. De ministeries van Defensie en Financiën zijn
overeengekomen dit tekort ad C 47,1 miljoen te reserveren op een separate
begrotingsregel in het DIP, maar nu nog niet toe te voegen aan het
projectbudget.

4.3.3 Nederlandse projecten
Nederland heeft, onder een aantal voorwaarden, volgens de bepalingen in het
SDD MoU voor Nederlandse projecten oorspronkelijk $ 50 miljoen beschikbaar.
Uit de jaarrapportage blijkt dat de inspanningen van het samenwerkingsverband
van de ministeries van Defensie en Economische Zaken en de Nederlandse
industrie tot een positief resultaat hebben geleid. Ons is meegedeeld dat per
oktober 2015 het gehele bedrag dient te zijn verplicht.

4.3.4 Inschakeling Nederlandse industrie
• Het ministerie van Economische Zaken heeft aan de MFO-ondertekenaars en

de bij ministerie van Economische Zaken bekende free-riders (bedrijven die
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wel F-35-contracten hebben verworven, maar de MFO niet hebben
ondertekend) waarvan uit diverse bronnen (de Amerikaanse opdrachtgevers,
de bedrijven zelf, perspublicaties, etc) bekend was dat zij opdrachten hebben
verworven, een opgave gevraagd van de verkregen F-35-contracten ter
verificatie van de gerapporteerde F-35-contracten tot en met 31 december
2013,

• In de jaarrapportage is naar de stand van 31-12-2013 een bedrag van $ 907
miljoen aan contractwaarde opgenomen. Hiervan hebben wij $ 3 miljoen niet
kunnen aansluiten met onderliggende opgaven.

• In de jaarrapportage zijn de verkregen F-35-contracten (dit betreft zowel SDD
als LRIP) opgenomen voor zover deze de officiële status van contract hebben.
Wij benadrukken dat in ieder geval een deel (ca. $ 76 miljoen van de $ 907
miljoen) van de genoemde contracten nog niet heeft geleid tot daadwerkelijke
orders en omzet. Het gaat hier om toegezegde productieomzet in Memoranda
of Understanding (MoU), Memoranda of Agreement (M0A) en Long Term
Agreements (LTA), die nog niet is gerealiseerd, maar per LRIP wordt
afgeroepen.

• Van de $ 907 miljoen is door de bij het ministerie van Economische
Zaken bekende free-riders $ 22 miljoen aan F-35-contracten binnengehaald in
de periode 2002 tot en met 2013.

• In de jaarrapportage is opgenomen dat Fokker Technology met Lockheed
Martin (al dan niet in combinatie met Northrop Grumman) strategische
overeenkomsten (Strategic Agreements)heeft afgesloten met een door Fokker
geraamde waarde van $ 4 miljard (prijspeil 2012). Wij benadrukken dat
binnen het ministerie van Economische Zaken geen onderbouwing van dit
bedrag aanwezig is en wij dit derhalve niet hebben gecontroleerd.

• Zodra de MFO-partijen productieomzet realiseren, dienen deze partijen de
Staat een opgave, voorzien van een controleverklaring, te verstrekken over
de omvang van deze omzet. Met betrekking tot de door de MFO-partijen
gehaalde en betaalde afdrachtplichtige omzet in 2013, is door het ministerie
van Economische Zaken in 2014 een afdracht ontvangen van C 1,0 miljoen.
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Bijlage bij accountantsrapport nr. ADR/2014/1226

Financiële verantwoording 2013 project Vervanging F-16

Tabel 27: Gerealiseerde ontvanqsten (in mii oen C)
ontvangen ontvangen ontvangen

Deelfasen tlm 2012 in 2013 tlm 2013
Concept Demonstration Phase 0,0 0,0 00
System Development and Demonstration (Defensie) 0,0 0,0 0,0
System Development and Demonstration (EZ) 6,5 1,4 7,9
Nederlandse projecten 0,0 0,0 0,0
Voortgezette verwervingsvoorbereiding 0,0 0,0 0,0

Totaal 6,5 1,4 7,9

Tabel 28: Gerealiseerde betalingen (in miljoen €)
betaald tlm betaald in betaald t/m

Deelfasen 2012 2013 2013
Concept Demonstration Phase (Defensie) 10,5 0,0 10,5
Concept Demonstration Phase (EZ) 82,8 0,0 82.8
System Development and Demonstration 792,2 0,0 792.2
Nederlandse projecten 40,5 0,0 40,5
Voortgezette verwervingsvoorbere iding 327,7 89,4 417,1
Bijdrage doorontwikkeling PSFD-fase 22,9 1 1,3 34,2

Totaal 1276,6 100,7 1.377,3

Tabel 29: Openstaande verplichtincien (in miljoen C)
openstaand aangegaan betaald in openstaand

Deelfasen per 311212 in 2013 2013 per 311213
System Development and Demonstration 0,0 0,0 0,0 0,0
Nederlandse projecten 0,0 0,0 0,0 0,0
Voortgezette verwervingsvoorbereiding 168,7 -0,7 89,4 78,6
Bijdrage doorontwikkeling PSFD-fase 11,3 0,0 11,3 0,0

Totaal 180,0 -0,7 100,7 78,6

Tabel 30: Openstaande voorschotten (in miljoen €)
openstaand nieuw in verrekend openstaand

Deelfasen per311212 2013 in2013 per311213
System Development and Demonstration 21,3 0,0 0,0 21,3
Nederlandse projecten 32,8 0,0 0,0 32,8
Voortgezette verwervingsvoorbereiding 318,5 92,9 0,0 411,4
Bijdrage doorontwikkeling PSFD-fase 22,9 11,8 0,0 347

Totaal 395,5 104,7 0,0 500,2

Toelichting bij tabellen 27 t/m 30

Algemeen
Bovenstaande tabellen geven voor de verschillende fasen van het project inzicht in de
gerealiseerde ontvangsten, de gerealiseerde betalingen, de aangegane en openstaande
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verplichtingen, de verstrekte, verrekende en de openstaande voorschotten naar de stand van
begin en ultimo 2013. Dit overzicht is opgesteld in overeenstemming met de vereisten voor
financiële verslaggeving, zoals opgenomen in de Comptabiliteitswet en de Regeling Grote
Projecten.

Alle voorschotten van voor 2008 zijn tegen de maandkoers van december 2007 gewaardeerd
en de voorschotten vanaf 2008 zijn gewaardeerd tegen de op het moment van verstrekking
geldende maandkoers. Deze waardering is in overeenstemming met de waardering zoals
gehanteerd in de jaarrekening van Defensie over 2013.

Betalingen
Betalingen in vreemde valuta geschieden tegen dagkoers dan wel termijnvaluta. De
verantwoording in de administratie geschiedt tegen de maandkoers van de betreffende maand
van betaling. Bij deze boekingsgang ontstaan verschillen tussen de werkelijke koers van
betaling en de verantwoorde koers. Deze verschillen kunnen significant zijn.

Verplichtingen
De aangegane en openstaande verplichtingen zijn gewaardeerd tegen plankoers ($ 1 = €
0,758) dan wel de termijnkoers indien het risico is afgedekt. Dit gebeurt in principe bij
verplichtingen groter dan € 5 miljoen. Bij deze boekingsgang ontstaan verschillen tussen de
koers van de aangegane verplichting en de verantwoorde betaling.

Voorschotten
De meeste betalingen met betrekking tot het project VF-16 worden als voorschot verstrekt en
als zodanig geadministreerd. In tabel 30 is dit gedeelte van de verrichte betalingen
weergegeven. Na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden en/of levering van de
desbetreffende goederen of diensten worden deze voorschotten administratief verrekend.
Hierbij ontstaan geen koersverschillen. Het leeuwendeel van de openstaande voorschotten
wordt bepaald door de beide testtoestellen (inclusief bijkomende middelen). Zoals blijkt uit
tabel 30 had de stand voorschotten ultimo 2013 een omvang van € 500,2 miljoen. In de
afgelopen periode zijn voor de langst openstaande voorschotten de brondocumenten
verzameld, op basis waarvan de administratieve verrekening kan plaatsvinden. De
voorbereidingen daartoe worden op dit moment getroffen, en de daadwerkelijke verrekening
zal nog dit najaar plaatsvinden.

Vorderingen
Zoals gemeld in het hoofdstuk ‘Ontwikkelingen in andere landen’ zijn inmiddels FMS
overeenkomsten afgesloten voor de aanschaf van F-35 toestellen door niet-partnerlanden,
Nederland ontvangt als partner bij de ontwikkeling van de F-35 royalty’s voor exporttoestellen.
De hoogte van de te ontvangen royalty’s wordt iedere twee jaar opnieuw vastgesteld tussen
de F-35 partnerlanden, en bedraagt sinds september 2013 $ 275.000 per toestel. Dit bedrag is
van toepassing op FMS-contracten die in de komende periode worden afgesloten. Ten tijde
van de eerdere aankoop van negentien toestellen door Israël gold een bedrag van ongeveer
$ 200.000 per toestel. De royalties worden overgemaakt in het jaar van levering van de
toestellen.
De met deze aankopen samenhangende royalty’s zullen als vordering in de financiële
administratie worden vastgelegd. Hiertoe zal te zijner tijd een extra tabel ‘openstaande
vorderingen’ in deze bijlage worden opgenomen.
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