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Colofon 

  

Contactpersoon Team Wind op Land 

Nationale Projecten | Duurzame Energie Grootschalig 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 

T 088 602 2687 

Croeselaan 15 | 3521 BJ | Utrecht 
Postbus 8242  | 3503 RE | Utrecht 
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Inleiding 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert in opdracht van het 

Ministerie van Economische Zaken de monitor Wind op Land uit. De opzet van de 

monitor is afgestemd met het “kernteam Wind op land”. In dit kernteam zijn de 

volgende partijen vertegenwoordigd: het ministerie van Economische Zaken, het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu, RVO.nl, IPO/provincies, de Nederlandse 

Windenergie associatie NWEA en de verenigde Natuur- en Milieuorganisaties 

(Stichting Natuur&Milieu en provinciale natuur-en milieufederaties) . 

Twee maal per jaar rapporteert RVO.nl aan het kernteam. Dit rapport geeft de stand 

van zaken weer tot eind juni 2014. 

 

Doel van de monitor 

Doel van de monitor is om een zo compleet en nauwkeurig mogelijk inzicht te geven 

in de voortgang van de afspraken tussen IPO en Rijk om in 2020 6.000 MW aan 

opgesteld vermogen aan windenergie gerealiseerd te hebben. 

De monitor laat zien in hoeverre elke provincie ruimte voor ontwikkeling van 

windenergie planologisch heeft vastgelegd. Daarnaast geeft het een beeld van de 

voortgang van projecten en de knelpunten / mogelijke vertragingen die optreden. 

Op basis van deze inzichten kan het kernteam Wind op Land acties benoemen en in 

gang zetten om tot oplossingen van knelpunten te komen. 

 

Herkomst informatie 

Ruimtelijke reservering en projecten 

Elke provincie heeft  informatie over de ruimtelijke reservering aangeleverd. Deze 

informatie is in zijn geheel opgenomen in het overzicht per provincie. 

Informatie over projecten zijn door provincies in Excel-sheets aangeleverd. RVO 

heeft geïnventariseerd welke projectinformatie elders bekend is (Energeia Energy 

Tracker en navraag bij projectontwikkelaars) en heeft dit voorgelegd aan de 

provincies om waar nodig wijzigingen door te voeren. 

Initiatieven die buiten provinciale visies vallen zijn niet opgenomen in de monitor. 

RVO heeft de projectinformatie samengevat (opgenomen in iedere tweede pagina 

van de provinciale overzichten).  

 

Toelichting op provinciale overzichten: 

Eerste pagina 

Gedeelde visie provincie en 

gemeenten? 

Zitten provincie en gemeenten op één lijn, wat betreft de 

ruimtelijke reservering. Is er voldoende bestuurlijk draagvlak 

voor windenergie bij de gemeenten voor inpassing van 

windplannen binnen hun gemeentegrenzen 

Hoe wordt de ruimtelijke visie 

geoperationaliseerd? 

Toelichting hoe het (beleids)proces van ruimtelijke 

reservering naar gebieden/projecten is gepland 
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Tweede pagina 

Projecten gerealiseerd Afbakening ‘Gerealiseerd’: vanaf het moment dat een turbine 

elektriciteit produceert. Bron: Provincies / windstats.nl 

Bouw in voorbereiding Afbakening ‘Bouw in voorbereiding’: vanaf moment dat 

positieve SDE-beschikking is afgegeven (Bron: RVO.nl). 

Vergunningen procedure Afbakening ‘Vergunningen procedure’: vanaf moment dat 

bekend is dat vergunningenprocedure loopt (Bronnen: 

IenM/EZ/BEP/RVO, Provincie, Gemeente, Initiatiefnemer 

Energeia Energy Tracker). 

Ruimtelijke procedure Afbakening ‘Ruimtelijke procedure’: De ‘ruimtelijke procedure’ 

start zodra er een procedure voor bestemmingsplan of 

inpassingsplan begint (Bronnen: IenM/EZ/BEP/RVO, 

Provincie, Gemeente, Initiatiefnemer, Energeia Energy 

Tracker). 

Knelpunten / risico’s projecten Wat zijn de consequenties van het knelpunt, bv: draagvlak, 

minder MW / opbrengst,  vertraging in planning; meerkosten 

 

 

Reactie van Natuur- en Milieuorganisaties (NMO’s) en marktpartijen 

Op verzoek van het kernteam Wind op Land hebben Natuur- en Milieuorganisaties 

en marktpartijen een reactie gegeven op de provinciale overzichten. In een 

gezamenlijke sessie met de Ministeries van EZ en IenM, IPO, Stichting 

Natuur&Milieu (met input van Milieufederaties), RVO.nl, NWEA (directielid en een 

tweetal leden/projectontwikkelaars) zijn alle provincies, zowel wat betreft ruimtelijke 

reservering als op projectniveau doorgesproken. Hierbij zijn mogelijke risico’s ten 

aanzien van de voortgang en de uiteindelijke realisatie in kaart gebracht. 

De reactie van genoemde partijen is onderaan ieder provinciaal overzicht 

opgenomen. 
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Provincie Drenthe 
Datum Juni 2014  

Afspraak Aantal MW in 2020 285,5 MW 

Ruimtelijke 

reservering 

Capaciteit gereserveerd Ca. 250 MW 

Plandocument waarin vastgelegd  

 
1) Gebiedsvisie  

2) Actualisatie Omgevingsvisie 

3) Regieplan 

Datum vaststelling in GS/PS  

 

1) PS 23 juni 2013 

2) PS 2 juli 2014 

3) PS 24 september 2014 

Gedeelde visie provincie en gemeenten? Niet met alle gemeentes 

Hoe wordt ruimtelijke reservering geoperationaliseerd: 

Gebiedsvisie/Actualisatie Omgevingsvisie/ Regieplan 

De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen en de provincie Drenthe 

hebben samen een Gebiedsvisie Windenergie Drenthe opgesteld. Uitwerking van het zoekgebied 

windenergie dat vastgesteld is in de Omgevingsvisie 2010. Hiermee is gewaarborgd dat er 

voldoende locaties zijn voor 285,5 MW aan windenergie in Drenthe. In juli 2014 besluit PS over 

een actualisatie op de omgevingsvisie en in september 2014 over het Regieplan en dan ook over 

de ruimtelijk verdeling binnen het daarvoor vastgestelde zoekgebied van de 285,5 MW. 

 

Locaties windparken  

In de gemeente Aa en Hunze is de plek voor een windpark nabij Gasselterboerveen aangewezen. 

In de gemeente Borger-Odoorn zijn twee locaties aangewezen, ten zuiden van Nieuw-Buinen en 

ten zuidwesten van Tweede Exloërmond. Deze drie gebieden worden als eerste verkend bij de 

inpassing van het windpark de Drentse Monden en Oostermoer dat onder de RCR wordt 

gerealiseerd.  

Coevorden heeft al een windpark gerealiseerd op het Europark, waar ruimte is voor uitbreiding. 

Daarnaast is het gebied nabij Weijerswold in hun Structuurvisie aangewezen als zoekgebied voor 

uitbreiding van windenergie. In de gemeente Emmen is een planMER uitgevoerd en heeft een 

ontwerp structuurvisie ter inzage gelegen voor de ontwikkeling van 60 MW windenergie. De 

planning m.b.t. besluitvorming heeft vertraging opgelopen in de aanloop van de 

gemeenteraadsverkiezingen en zal door het nieuwe college weer moeten worden opgepakt.  

De provincie Drenthe brengt de Gebiedsvisie windenergie Drenthe, die op 23 juni 2013 

vastgesteld is door de Provinciale Staten, onder in de Provinciale omgevingsvisie met de 

actualisatie van deze Omgevingsvisie, die op 2 juli wordt voorgelegd aan PS. 

Op  24 september 2014 is aan PS toegezegd dat het Regieplan windenergie Drenthe wordt 

aangeboden dat onder meer de basis zal vormen voor de reactie van de provincie Drenthe aan 

minister Kamp m.b.t. de verdeling van de taakstelling in relatie tot de omvang van het windpark 

DM-OM. 

Knelpunten, risico’s en/of toelichting: 

1) Ruimtelijk conflicterend belang agv aanwezige Lofar zone en de drie gebieden uit de 

Gebiedsvisie: kan leiden tot vertraging; 

2) Invulling ruimtelijke mogelijkheden door conflicterende belangen tussen initiatiefnemers, 

grondeigenaren  

3) Draagvlak: stakeholders, bewoners, overheden onderling: kan leiden tot vertraging   

Maatregelen: 

Ad 1: hierover moeten aantal ministeries beslissen 

Ad 2: door als gezamenlijke overheden een lijn te kiezen en uit te gaan van een optimale 

invulling van de ruimtelijke mogelijkheden en niet te kiezen voor ‘ eigendomsplanologie ’  

Ad 3: ontwerp gebiedsproces gereed, start mei/juni (o.a. m.b.v. extern bureau FFDE) 
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Projecten Projecten Drenthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente 
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Aa en Hunze/Borger Odoorn DM-OM 
    

150 
 

Emmen Emmen     60  

Coevorden Coevorden     
min. 
21 

 

Coevorden Europark 11      

Coevorden Europark   8    

 Restopgave zoekgebied       35,5 

Totaal 250 MW 11 0 8 0 231 35,5 
 

 Knelpunten/risico’s projecten: 

Geen aanvullingen op het voorgaande. 

Maatregelen: 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie van de NMO’s en marktpartijen 

 

In principe is voldoende gebied gereserveerd en vastgelegd in de provinciale omgevingsvisie voor de 

afgesproken taakstelling. Voor 35,5 MW moeten nog locaties gevonden worden. 

Risico ligt in Emmen. Daar was 60 MW gepland. De nieuwe gemeenteraad (mei 2014) wil geen 

windenergie. PS zal op 24 september 2014  een besluit nemen hoe de windopgave wordt ingevuld (deze 

datum valt binnen de door de minister gestelde termijn; brief minister Kamp 20/12/13).  Op dat 

moment zou er overeenstemming moeten zijn tussen provincie en betreffende gemeenten. 

Vraag aan de provincie is, welke lijn zij denkt te volgen. 
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Provincie Flevoland 
Datum Juni 2014 

Afspraak Aantal MW in 2020 1390,5 MW 

Ruimtelijke 

reservering 

Capaciteit gereserveerd 1390,5 MW 

Plandocument waarin vastgelegd  

 

1. Omgevingsplan Flevoland 2006 

2. Beleidsregel windenergie 2008 

Datum vaststelling in GS/PS  

 

1. PS: 2 november 2006 

Gedeelde visie provincie en gemeenten? Ja 

Hoe wordt ruimtelijke reservering geoperationaliseerd: 

In Flevoland hebben de gezamenlijke overheden het gebied gevraagd met een plan te komen 

dat ziet op de sanering van de bestaande en de bouw van nieuwe windparken in Zuidelijk en 

Oostelijk Flevoland. Deze bottom-up benadering zorgt ervoor dat draagvlak voor en 

participatie bij de nieuwe windparken gewaarborgd zijn. Daartoe zijn in Flevoland zes 

windontwikkelgebieden aangewezen: 1. IJsselmeerdijk/ Rivierduingebied, 2. Elandweg/ 

Overijsselsetocht, 3a. Oostrand Dronten, 3b. Kubbenweg EO, 4a. Knarweg, 4b. Middengebied 

Zeewolde, 5. A27/ Eemmeerdijk, 6. Gemeente Almere. Deze windontwikkelgebieden in het 

landelijk gebied hebben zich verenigd in de Federatie Windverenigingen Flevoland (FWF). Op 1 

juli 2014 dient de FWF een plan in voor de vijf windontwikkelgebieden met voorstellen voor de 

locaties van de parken (en mogelijke alternatieven daarvan) en de wijze waarop de 

projectontwikkeling en de (financiële) participatie door het gebied vorm krijgt. Dit plan vormt 

de basis voor het planMER voor het Regioplan Windenergie waarin de provincie en de 

betrokken gemeenten hun visie op wind vastleggen. Het planMER vormt mede de inhoudelijke 

basis voor het opstellen van de benodigde inpassingsplannen. Naar verwachting zijn medio 

2017 de benodigde vergunningen voor de eerste gebieden beschikbaar. Parallel hieraan is 

reeds een notitie reikwijdte en detailniveau voor het planMER opgesteld en deze heeft ter 

inzage gelegen. 

Knelpunten, risico’s en/of toelichting: 

1): Obstakelreservering luchthaven Lelystad (MW) 

2): Obstakelverlichting (draagvlak) 

3): Geen juridische mogelijkheid saneren af te dwingen (MW, geld) 

4): RVOB: Grondprijs gelijkschakelen met Flevolandse spelregels (in wording) voor 

grondvergoedingen (geld) 

5): Bottom-up proces om brede participatie (planvormend en financieel) en eigenaarschap 

huishoudens Oostelijk en Zuidelijk Flevoland te realiseren (tijd) 

6): Geen SDE differentiatie voor gebieden waar gesaneerd moet worden (MW, geld) 

Maatregelen: 

Ad 1: Overleg met I&M; is afhankelijk van aeronautische studie door I&M of luchthaven en 

vliegbewegingen potentieel invloed hebben op nieuwe windparken (omvang, locatie, 

hoogte molens). 

Ad 2: Onderzoek en pilot obstakelverlichting; beide lopen momenteel. Onderzoek kan leiden 

tot aanpassing van richtlijn obstakelverlichting. Dit moet voorkomen dat in nieuwe 

windparken wederom klachten opkomen over verlichting van de windturbines. 

Ad 3: Mogelijkheden Crisis- en herstelwet onderzoeken 

Ad 4: Minister Kamp komt nav (aangehouden) motie met informatie over huidige situatie  

Ad 5: Faciliteren gebiedsproces; voortraject kost iets meer tijd, (gerede) verwachting is dat 

vervolgproces sneller gaat dan in andere gebieden 

Ad 6: Verdergaande differentiatie SDE; dus ook SDE voor saneringsgebieden 
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Projecten Projecten Flevoland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente 
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Overig  
    

221 
 

Noordoostpolder Windpark NOP  435     

        

Totaal 1408 MW 752 435 0 0 221 0 
 

 Knelpunten/risico’s projecten: 

NB: Er is in dit proces nog geen sprake van ‘losse’ projecten. 

Maatregelen: 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie van de NMO’s en marktpartijen 

 

Er zijn twijfels hoe hard 1390,5 MW is vastgelegd in provinciaal beleid 2006. Reactie van de provincie is 

dat het omgevingsplan ruim is gehouden, in beleidsregel van 2012 is getrechterd (biedt voldoende 

ruimte). Het omgevingsplan biedt voldoende ruimte; vraag is of realisatie op tijd zal zijn. Flevoland 

hanteert een andere manier van werken dan andere provincies omdat Flevoland aan de tweede 

generatie windenergie toe is  (en wil herstructureren). 

Op 1 juli 2014 moet de federatie van de windontwikkelgebieden het plan indienen. Eind juni stemmen 

de verenigingen die de plannen indienen hierover. Kritische factor is herstructureringsproces. Vraag is of 

iedereen het spel tot het einde blijft spelen. 

Zorg is dat het een plan/proces voor de gehele provincie is en de langzaamste het tempo bepaalt. 

Flevoland gaat er van uit dat het plan er tijdig komt, maar heeft wel een aantal alternatieven klaarliggen 

(ook i.v.m. snelheid in proces). 
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Provincie Fryslân 
Datum Juni 2014  

Afspraak Aantal MW in 2020 530,5  MW 

Ruimtelijke 

reservering 

Capaciteit gereserveerd Wordt in december 2014 besloten  

Plandocument waarin vastgelegd 1. Structuurvisie Fryslân Windstreek 

2014, IJsselmeer 

2. besluit PS over omvang windenergie 

op land.  

Datum vaststelling in GS/PS December 2014 

Gedeelde visie provincie en gemeenten? Ja. De gemeente Súdwest Fryslân wil 

dat de mogelijkheden voor windenergie 

op land en in het water tegelijkertijd 

worden afgewogen.   

Hoe wordt ruimtelijke reservering geoperationaliseerd: 

Op 18 juni 2014 hebben Provinciale Staten van Fryslân besloten om: 

• In te stemmen met de afspraak tussen het rijk en IPO dat Fryslân ruimte biedt voor 

530,5 MW.  

• Vooralsnog geen besluit te nemen over de structuurvisie Fryslân Windstreek 2014, 

totdat een integrale afweging met de locaties op land mogelijk is op basis van de 

resultaten van Fryslân foar de Wyn. 

 

Achtergrondinformatie: 

In februari 2014 is de aangepaste structuurvisie ‘Fryslân Windstreek 2014, IJsselmeer’ ter 

vaststelling naar Provinciale Staten gestuurd. Hierin wordt alleen het beleid voor windmolens 

in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk vastgelegd. Gedeputeerde Staten hebben de procedure voor 

twee zoekgebieden op land (Kop van de Afsluitdijk en Heerenveen) niet doorgezet. De 

provincie doet zo recht aan de 1200 zienswijzen op de structuurvisie Fryslân Windstreek 2012 

en aan de afspraken die in IPO verband gemaakt zijn om op 1 juli 2014 in structuurvisies 

ruimte gereserveerd te hebben.  

In april 2014 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering gevraagd 

wordt om de omvang van het windpark in het IJsselmeer te beperken tot 250 MW. In mei 

2014 heeft minister Kamp aangegeven dat de provincie voor juli met alternatieve voorstellen 

kan komen en als de minister deze realistisch vindt dat de provincie tot 1 januari 2015 de tijd 

krijgt om dit planologisch in te vullen. Navraag bij het ministerie van EZ heeft duidelijk 

gemaakt dat alternatieven alleen gaan over het deel van de taakstelling boven de 250 MW in 

het IJsselmeer.   

Voor het vaste land van Fryslân wordt op dit moment binnen het  traject Fryslân foar de Wyn 

(FFDW) het draagvlak voor concrete initiatieven geïnventariseerd. Mogelijk leidt dit traject tot 

een realistisch alternatief voor een deel van de Friese opgave. De uitkomst van FFDW wordt 

begin oktober naar de provincie gestuurd.  

Provinciale Staten hebben er op 18 juni voor gekozen om de structuurvisie ‘Fryslân Windstreek 

2014, IJsselmeer’ pas vast te stellen als de resultaten van het traject FFDW ook bekend zijn. 

Er kan dan een integrale afweging gemaakt worden over de invulling van de 530,5 MW, tussen 

het IJsselmeer en het vasteland van Fryslân.  

Knelpunten, risico’s en/of toelichting: 

1) Een risico is dat de minister van EZ van mening is dat met het besluit van Provinciale 

Staten van Fryslân niet of onvoldoende wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. De 

minister kan dan besluiten om niet te wachten met het ter inzage leggen van het ontwerp voor 

het inpassingplan voor het Windpark in het IJsselmeer. Dit kan ten koste gaan van het 

draagvlak voor een windpark in het IJsselmeer bij zowel Provinciale Staten als bij de 

gemeenteraad van Súdwest Fryslân.   
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Maatregelen: 

Ad 1: Een brief van GS aan de minister waarin aangegeven wordt dat er eind 2014 wordt een 

besluit genomen over de verdeling tussen water en land en over de te volgen procedure. 

Ingezet zal worden op een procedure waardoor ook projecten op het land voor 2018 met de 

bouw kunnen beginnen.  

Projecten Projecten Fryslân 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente 
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Súdwest Fryslân Windpark Fryslân 
250- 
400  

Friese Meren Windpark Noordoostpolder   18      

Totaal >530,5 MW 164 18 0 0 
250- 
400  

 

 Knelpunten/risico’s projecten: 

- 

Maatregelen: 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie van de NMO’s en marktpartijen 

 

In de brief van 20 mei geeft Minister Kamp aan dat Friesland tot 1 juni 2014 met realistische 

alternatieven voor (een deel van) windpark Fryslân kan komen. De provincie krijgt de mogelijkheid om 

dit voor 1 januari 2015 planologisch in te vullen en vast te leggen. Dit tijdpad is erg kort. 

Marktpartijen en natuurorganisaties zijn kritisch of 400 MW in windpark Fryslân mogelijk is, vooral 

vanwege radar en natuur. In de RCR zijn varianten opgenomen van 250 tot 380. EZ zal RCR zoveel 

mogelijk voorbereiden. 
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Provincie Gelderland 
Datum Juni 2014 

Afspraak Aantal MW in 2020    230,5 MW 

Ruimtelijke 
reservering 

Capaciteit gereserveerd 230,5 MW minimaal 

Plandocument waarin vastgelegd 1) Concept Omgevingsvisie/-verordening en  

2) Windvisie 

Vaststelling in GS/PS : (verwachte) 

datum 

Omgevingsvisie: GS: 14 jan. 2014 

PS: verwacht 9 juli 2014 en 1 oktober 2014 

Windvisie: GS: 22 april 2014 

tot 27 juni 2014 ter inzage / verwachte vaststelling 

september 2014 

Gedeelde visie provincie en 

gemeenten? 

Tot stand gekomen met akkoord van gemeente-

raden. Alleen Zevenaar is tegen, daar een PIP. In 

Wijchen en Culemborg, moet raad zich nog 

uitspreken. 

Hoe wordt ruimtelijke reservering geoperationaliseerd: 

De provincie faciliteert een zoekproces voor gemeenten/regio's om tot goede locaties te 

komen.   

Traject Omgevingsvisie:  

Na vaststelling van de ontwerp-Omgevingsvisie, het bijhorend PlanMER en de ontwerp-

Omgevingsverordening door Gedeputeerde Staten, zijn er zienswijzen ingediend. Provinciale 

Staten zullen de Omgevingsvisie vermoedelijk in hun vergadering van 9 juli 2014 vaststellen 

en de Omgevingsverordening in die van 1 oktober 2014.  

In de Omgevingsvisie staan de hoofdlijnen en in de Omgevingsverordening de regels. De 

“Windvisie provincie Gelderland” is een actualisatie van de Omgevingsvisie. 

Windvisie:  

De provincie Gelderland heeft gezocht naar aanvullende locaties voor windenergie met 

draagvlak bij gemeenten. Deze locaties worden in de windvisie opgenomen als aanvulling op 

de locaties die al in de omgevingsvisie staan. Voor deze “Windvisie provincie Gelderland” is 

een MER gemaakt, waarin de locaties op milieuaspecten zijn beoordeeld. De provincie is bereid 

om indien gevraagd voor locaties voor windenergie die in de Windvisie zijn opgenomen een 

inpassingsplan te maken. Dit traject wordt in Gelderland in 2014 afgerond. In de windvisie 

staan ook een vijftal kansrijke locaties voor toekomstige ontwikkeling genoemd, die nog niet 

ruimtelijk kunnen worden vastgesteld, maar waar de provincie actief samen met betreffende 

gemeente opwekking van windenergie wil proberen tot stand te brengen. 

Knelpunten, risico’s en/of toelichting: 

1) Gemeente Overbetuwe is tegen ontwikkeling windenergie na de afgelopen verkiezingen. 

Gemeente Zaltbommel wil na verkiezingen ontwikkeling windenergie uitstellen tot in 

2016. 

Maatregelen: 

Ad 1: Eerst windvisie laten vaststellen, dan in overleg met gemeente en initiatiefnemers 

over een mogelijk Provinciaal Inpassings Plan (PIP). 
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Projecten Projecten Gelderland 
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Oude IJsselstreek/ 
Montferland 

Netterden-Azewijn 
 

12 
    

Buren Windpark Buren  8     

Duiven Windpark Duiven  8     

Ede Windpark ISEV/A30   6    

Nijmegen De Grift    10   

Oldebroek 
Hattemerbroek, dl. 
Oldebroek 

   12   

Oude IJsselstreek Den Tol    30   

Zevenaar Bijvanck    12   

Overig      118  

Totaal 252 MW 36 28 6 64 118 0 
 

 Knelpunten/risico’s projecten: 

1) Wageningen is project in Natura 2000, mogelijke ontwikkeling nog onzeker, dit kan 

minder MW opleveren. 

Maatregelen: 

Ad 1: De provincie heeft nog locaties voor ontwikkeling van windenergie in beeld die niet 

ruimtelijk in de windvisie zijn vastgelegd, maar ontwikkeld kunnen worden, mochten 

projecten binnen windvisie afvallen. 

 

 

 

 

 

 

Reactie van de NMO’s en marktpartijen 

 

Als windvisie in september is vastgesteld dan is in de specifieke gebieden er voldoende ruimte voor ca. 

250 MW gereserveerd. Gebleken is inmiddels dat gemeenten na verkiezingen een ander beleid kunnen 

voorstaan en projecten niet door lijken te gaan in de aangewezen gebieden. 

De vraag is of provincie dan “doorpakt” en de regie op zich neemt, door een inpassingsplan te maken. 

En zo ja, of dit ook op tijd gebeurt om 2020 te halen. 
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Provincie Groningen 
Datum Juni 2014 

Afspraak Aantal MW in 2020 855,5  MW 

Ruimtelijke 

reservering 

Capaciteit gereserveerd > 900 MW 

Plandocument waarin vastgelegd  

 

Provinciaal omgevingsplan (POP)2009- 

2013 en verordening (POV) 

Datum vaststelling in GS/PS  

 

29 januari 2014 besluit PS: toepassing 

RCR 

29 januari 2014  besluit PS: 

beleidskader: saneren, opschalen en 

participatie, gebiedsfondsen 

Gedeelde visie provincie en gemeenten? Delfzijl: ja 

Eemsmond: deels 

Veendam/ Menterwolde: nee 

Hoe wordt ruimtelijke reservering geoperationaliseerd: 

In kader van akkoord provincies en kabinet  op 31 januari 2013 gaat de taakstelling van  

provincie Groningen van 750 naar 855,5 MW (15 tot 33 extra windturbines). In ruil voor die 

toezegging brengt het Rijk geen windparken tot ontwikkeling in gebieden waar de provincies 

dit niet willen.  Voor de  extra 105,5 MW wordt  aansluiting gezocht op de bestaande 

windenergiegebieden in de gemeenten Delfzijl en Eemsmond. 

Besluitvorming: 

Om de uitbreiding van de windenergiegebieden mogelijk te maken, hebben Provinciale Staten 

op 29 januari 2014 de Provinciale Omgevingsverordening gewijzigd en daarmee de nieuwe 

begrenzing van de concentratiegebieden voor windenergie vastgelegd. Binnen deze gebieden 

kunnen windparken worden gerealiseerd. 

Drie locaties voor windenergie (op of in de buurt van bedrijventerreinen in de Eemshaven, 

Delfzijl en langs de N33 (bij Veendam en Menterwolde) zijn vastgelegd in de Provinciale 

Omgevingsverordening (artikel 4.13 en bijlage 11, kaart 5b). Op dit moment is ca. 380 MW 

gerealiseerd en is voor 66 MW vergunningen verleend op Delfzijl Noord, Schermdijk (60 MW) 

en 6 MW op de Eemshaven. Er zijn procedures gestart voor de N33 (RCR) en voor Delfzijl 

uitbreiding Zuid. Dit betreft (naar schatting) 100-115 MW en 48 MW, samen 148-163 MW, 

Knelpunten, risico’s en/of toelichting: 

1)  Strijd tussen ontwikkelaars m.b.t. locatie Eemshaven 

Dit leidt tot vermindering draagvlak en vergroting van de problematiek en vertraging van 

de procedures.   

2)  Natura 2000. 

3)  Draagvlak  

4)  Netinpassing Hoog- en middenspanningsnetwerk is in Groningen ontoereikend om de 

energie van de windparken te verwerken zonder dat daarvoor investeringen worden 

gedaan. De huidige systematiek lokt strategisch gedrag uit van de ontwikkelaars richting 

netbeheerders en dit kan weer tot vertraging leiden. Het huidige wettelijke en beleidskader 

de netbeheerders is niet, of onvoldoende, in staat om de problematiek het hoofd te 

bieden. 

Maatregelen: 

Ad 1: afspraken met initiatiefnemers, actieve rol van provincie hierin 

Ad 2: onderzoek ecologische analyse. Afhankelijk van de uitkomst van de analyse wordt 

gekeken naar mitigerende maatregelen, begrenzing van het gebied, type turbine, 

andere plaatsing van turbines. 

Ad 3: samenwerking met gemeentes/ dorpsbelangen infoavonden over gebiedsfonds 

Ad 4: vanuit IPO overleg met netbeheerders, ACM, ontwikkelaars, rijk en provincie om te 

komen tot een oplossing. Het rijk wordt gezien als de natuurlijke partij om het proces 

te trekken. 
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Projecten Projecten Groningen 
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Veendam Veendam Menterwolde N33    100   

Delfzijl Delfzijl uitbreiding    48   

Eemsmond 2-B Energy  6,15     

Delfzijl Delfzijl Noord Schermdijk  62,5     

Usquert Perdok windenergie  0,85     

Bedum IJzerman  0,9     

Bedum Bos  0,9     

Warfhuizen Marne  0,9     

Hornhuizen Ommerlanderweg  0,9     

Westernieland Berghuis  0,9     

Overig      336  

Totaal 936 MW 378 74 0 148 336 0 
 

 Knelpunten/risico’s projecten: 

- 

Maatregelen: 

- 

 

 

 

 

 

 

Reactie van de NMO’s en marktpartijen 

 

Gebieden zijn vastgelegd. Bij marktpartijen  en natuurorganisaties bestaan twijfels over de ruimte. Voor 

de markt is onduidelijk op basis van welk turbinevermogen is gereserveerd. Natuurorganisaties zien 

spanning met natuurgebieden. Niet helemaal duidelijk is voor hen wat het aangewezen gebied is. 

Er zijn al verschillende overleggen hierover tussen provincie en NMF/marktpartijen geweest. Dit heeft 

nog niet tot voldoende helderheid geleid. Afgesproken is om in juni wederom overleg te hebben. NWEA 

heeft dit nog niet kunnen waarmaken. Bijeenkomst wordt opnieuw gepland. 

Voor de RCR N33 heeft Minister kamp in zijn brief van 20 mei 2014 de provincie tot 1 september 2014 

de tijd gegeven om een alternatieve locatie in kaart te brengen. 
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Provincie Limburg 
Datum Juni 2014 

Afspraak Aantal MW in 2020 95,5 MW 

Ruimtelijke 
reservering 

Capaciteit gereserveerd 95,5 MW - 120 MW 

Plandocument waarin vastgelegd  

 

Ontwerp Provinciaal Omgevingsplan 

Limburg (POL), 6 mei 2014, § 5.5.5  

Datum vaststelling in GS/PS  

 

GS 6 mei 2014 (ontwerp POL)   

verwachte datum vaststelling PS oktober 

2014 

Gedeelde visie provincie en gemeenten? Afgestemd, maar niet alle gemeenten 

willen locaties  

Hoe wordt ruimtelijke reservering geoperationaliseerd: 

Er gaat een uitwerking plaatsvinden van de gebieden die zijn geduid in het POL. De te zetten 

stappen zijn: 

• Opstellen projectplan heden- najaar 2014 

• Locatieonderzoek najaar 2014 zomer 2015 

• Haalbaarheidsonderzoek zomer 2015 voorjaar 2016 

• Start planologische procedures najaar 2016 zomer 2018 

• Bouw  turbines najaar 2018-einde 2020 

Knelpunten, risico’s en/of toelichting: 

1) Draagvlak 

2) Beschikbare ruimte door veel verspreid liggende woningbouw, radar en vliegvelden 

3) Interesse markt 

Maatregelen: 

Ad 1: Communicatie en toepassen van het profijtbeginsel of te wel lasten èn lusten in het 

gebied van plaatsing 

Ad 2: Gedegen onderzoek, b.v. naar mogelijk dubbel ruimtegebruik   

Ad 3: Differentiatie SDE (zoals voorzien) 
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Projecten Projecten Limburg 
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Heerlen Windmolen de Beitel 0,75 

Kerkrade  Windpark de Locht 5      

Leudal Windpark Neer 9,2      

Divers Overige     26,3  

Totaal 41 MW 15 0 0 0 26,3 54,2 
 

 Knelpunten/risico’s projecten: 
- 

Maatregelen: 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie van de NMO’s en marktpartijen 

 

In het bestaande beleid (POL 2006) staat Limburg in beginsel overal windenergie toe. In het vast te 

stellen omgevingsplan is voldoende ruimte aangewezen (voorkeursgebieden en gebieden waarbinnen  

windenergie kan worden toegestaan). Bekend was al dat het omgevingsplan pas na 30 juni 2014 zou 

worden vastgesteld door PS. 

In Limburg is weinig belangstelling vanuit de markt. Provincie is samen met gemeenten bezig om 

mogelijkheden te verkennen naar o.a. de rol van bevoegd gezag om proces te versnellen. 

 
  



 
Definitief | Monitor Wind op Land | Juni 2014 

 

 

 

 

 
Pagina 18 van 31

 

Provincie Noord-Brabant 
Datum Juni 2014 

Afspraak Aantal MW in 2020 470,5 MW 

Ruimtelijke 
reservering 

Capaciteit gereserveerd 470,5 MW 

Plandocument waarin vastgelegd  

 

Structuurvisie RO 2014 en de Provinciale 

Verordening Ruimte 

Datum vaststelling in GS/PS  

 

19 maart 2014 

Gedeelde visie provincie en gemeenten? Ja  

Hoe wordt ruimtelijke reservering geoperationaliseerd: 

Via de Verordening ruimte zijn zoekgebieden aangegeven waarbinnen, onder een aantal 

randvoorwaarden, gemeenten en/of ontwikkelaars windturbineprojecten kunnen realiseren. 

Met de Regio West-Brabant zijn concrete afspraken gemaakt over locaties en het te realiseren 

vermogen. De projecten/locaties in West-Brabant, samen met de in ontwikkeling zijnde 

locaties in overig Brabant, zijn genoeg om de afgesproken 470,5 MW in 2020 gerealiseerd te 

hebben. 

Knelpunten, risico’s en/of toelichting: 

1) Regio West Brabant: afstemming verschillende projecten kost tijd. Langs A16 totaal > 100 

MW. 

Maatregelen: 

Ad 1: Provincie betrokken bij voortgang. 
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Projecten Projecten Brabant 
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Woensdrecht Kabeljouwbeek 
   

12 
  

Tilburg Kraaiven    2   

's-Hertogenbosch De Brand    9   

Roosendaal Roosendaalse Vliet   9    

Breda A16 Hazeldonk  8     

Moerdijk Sabinapolder  9     

Oirschot.Oisterwijk Windpark Kattenberg-Reedijk  10     

Halderberge 
Laakse Vaart/ 
Bollendonkseweg 

 10     

Reusel de Mierden Laarakkerdijk  10     

Moerdijk AFC Dinteloord/Oud Dintel  16     

Steenbergen AFC Dinteloord  22     

Totaal 473,5 MW 117 85 9 23 
224

- 
255 

0 

 

 Knelpunten/risico’s projecten: 

1) Vertraging bij Kabeljauwbeek a.g.v. discussie initiatiefnemer en GasUnie over 

risicozonering. Is nu opgelost. 

Maatregelen: 

Ad 1: Bij GasUnie gesignaleerd als aandachtspunt. 

 

 

 

 

 

Reactie van de NMO’s en marktpartijen 

 

In Noord-Brabant is voldoende ruimte gereserveerd. Het risico bij grotere projecten ligt in afstemming 

tussen gemeenten, zeker na de gemeenteraadsverkiezingen.  

Daarnaast zit het risico in de tijdsplanning. Vraag is of en wanneer provincie gaat ingrijpen als 

gemeenten er niet uitkomen.  
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Provincie Noord-Holland 
Datum Juni 2014 

Afspraak Aantal MW in 2020 685,5 MW 

Ruimtelijke 
reservering 

Capaciteit gereserveerd Voldoende voor 685,5 MW 

Plandocument waarin vastgelegd Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), 

Structuurvisie NH 2040 en beleidskader Wind op 

land (WoL) 

Vaststelling in GS/PS : (verwachte) 

datum 

PS 17 december 2012.  

Nadere aanwijzing gebieden herstructurering bij 

wijziging Structuurvisie NH 2040 incl. planMER, 

PRV en beleidskader WoL; planning vaststelling 

PS 15 december 2014.  

Gedeelde visie provincie en gemeenten? Windpark Wieringermeer: ja 

Herstructurering WoL: deels/in voorbereiding 

Hoe wordt ruimtelijke reservering geoperationaliseerd: 

Windpark Wieringermeer:  

RCR-procedure, RIP, plan-mer en project-mer, vergunningen in voorbereiding. In oktober 

2014 gaan alle benodigde planstukken (RIP, plan-mer, project-mer en vergunningen in 

ontwerp ter inzage. Besluitvorming april 2015. SDE aanvraag 1 mei 2015.  

Windpark Wagendorp is gelegen in plangebied Wieringermeer, maar doorloopt een separate 

ruimtelijke procedure. 

 

Herstructurering (opgave buiten Wieringermeer):  

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), Structuurvisie NH 2040, PCR en Provinciale 

omgevingsvergunning. Projectplan Herstructurering  WoL: (opgave buiten polder 

Wieringermeer) is op 17 december 2013 vastgesteld door GS. Plan is gericht op ruimtelijke 

en economische uitvoerbaarheid herstructureringsopgave van 105,5 MW binnen 

randvoorwaarden. Inbegrepen zijn projecten onder de overgangsregeling; tot nu toe 

limitatief windpark Westfrisia 10-12,5 MW.  In juni 2014 concept notitie Reikwijdte en 

Detailniveau in ontwerp ter inzage. In oktober 2014 ontwerp wijziging Structuurvisie NH 

2040, PRV en beleidskader WoL ter inzage. Na beoogde vaststelling PS op 15 december 

2014 treedt herstructureringsbepaling (art. 32 lid 4 PRV) in werking.  

Vanaf januari 2015 kunnen initiatiefnemers voor nieuwe windparken een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning indienen. 

Knelpunten, risico’s en/of toelichting: 

1) Netaansluiting (tijd) 

2) Beschikbaarheid SDE; maatwerk voor herstructurering (tijd/MW) 

3) Radarverstoring herstructurering (tijd/MW) 

4) Luchthavenindelingenbesluit (tijd/MW) 

5) Draagvlak algemeen (draagvlak) 

 

Knelpunt buiten Wieringermeer: Luchthaveninedelingenbesluit (LIB): het ontbreken van 

helderheid over de wijziging LIB en de impact daarvan op locaties in het 

Noordzeekanaalgebied kan leiden tot vertraging of het vroegtijdig afvallen van in beginsel 

kansrijke locaties. 

Maatregelen: 

Ad 1: PIP uitbreiding elektriciteitsnetwerk Kop NH 

Ad 2: Overleg over SDE met EZ en RVO over differentiatie en maatwerk 

Ad 3: Cumulatie radarverstoring met windpark Fryslân: overleg Defensie – EZ – I&M 

Ad 4: Overleg met I&M en LVNL 

Ad 5: Omgevingsraad ingesteld, Ronde tafels en gebiedsateliers, Plan financiële participatie 

en compensatie in voorbereiding, 3-D model ontwikkeld, publicatie voorontwerp-PIP 
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Projecten Projecten 
Noord-Holland 
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Hollands Kroon Wp Wieringermeer (RCR) 
  

250 
   

Medemblik WP Westfrisia    
10-
12,5 

  

Hollands Kroon WP Wagendorp   10    

Overige gebieden 
Herstructureringsproces Noord-
Holland 

    67,5  

Totaal 682 MW 343 0 260 11,8 67,5 0 
 

 Knelpunten/risico’s projecten: 

Geen aanvullingen op het voorgaande. 

 Maatregelen: 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie van de NMO’s en marktpartijen 

 

In de Provinciale verordening (2012) is ruimte voor 580 MW aangewezen voor windenergie. Hierin is 

een artikel over herstructurering opgenomen, die in werking treedt bij vaststelling van de 

StructuurVisie. Vaststelling hiervan door PS voor het totaal van 685,5 MW (waarvan 105,5 MW door 

middel van herstructurering) moet nog plaatsvinden. In de RCR Wieringermeer zit ook een deel van de 

herstructureringsopgave. 

In het plan-MER wordt uitgegaan van zoekruimte voor ca. 150 MW om uiteindelijk 105,5 MW te 

realiseren. Dit is positief. 

Saneren van molens buiten gebieden waar nieuwe parken worden gebouwd wordt als risico gezien. 
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Provincie Overijssel 
Datum Juni 2014 

Afspraak Aantal MW in 2020 85,5 MW 

Ruimtelijke 
reservering 

Capaciteit gereserveerd Minimaal 85,5 MW 

Plandocument waarin vastgelegd  

 

Herziene Omgevingsvisie (pag 130, 131) en –

verordening  (bijlage 7,8) 

Kaart: beleidsinformatie mei 2013 nr.12295359 met 

kansrijke zoekgebieden en overige gebieden 

Datum vaststelling in GS/PS  

 

PS: 3 juli 2013 

Gedeelde visie provincie en 

gemeenten? 

De provincie zit met het merendeel van de 

gemeenten op één lijn.  

Hoe wordt ruimtelijke reservering geoperationaliseerd: 

Op 3 juli 2013 heeft PS een actualisatie van de Omgevingsvisie vastgesteld. Er zijn onder 

meer aanpassingen uitgevoerd voor de rol van de provincie in de kansrijke zoekgebieden voor 

Windenergie. De provincie legt het initiatief bij de gemeenten in verband met draagvlak. De 

provincie faciliteert initiatieven uit de markt en de maatschappij. 

1. De kansrijke zoekgebieden: ten noorden van de Vecht, tussen Staphorst-Zwolle en 

Hardenberg (kaart beleidsvisie Noordoost-Overijssel). In deze gebieden maakt de provincie 

prestatieafspraken met gemeenten voor de bovenlokale ontwikkeling van windenergie.  

2. In overige gebieden (o.a. grotere bedrijventerreinen (groter dan 40ha.) en langs 

infrastructuur) zijn initiatieven ter plekke mogelijk indien er sprake is van een goed 

landschappelijk ontwerp conform de gebiedskenmerken (zie catalogus in Omgevingsvisie). 

De provincie zal alleen nog medewerking verlenen aan verzoeken tot het opstellen van een 

inpassingsplan op basis van de Crisis en herstelwet, indien een initiatief is gelegen in één van 

de ”kansrijke zoekgebieden”. Ook voor dergelijke initiatieven geldt dat er sprake moet zijn van 

een goede landschappelijke inpassing op basis van de aanwezige gebiedskenmerken. 

De provincie is van mening dat het al dan niet medewerking verlenen aan initiatieven die zijn 

gelegen in de “overige gebieden” op lokaal niveau dient te worden afgewogen. Initiatieven in 

de Groene omgeving dienen gerealiseerd te worden in windparken met een minimaal 

vermogen van 2 MW per windturbine. Indien initiatieven van gemeenten en particulieren te 

weinig vermogen opleveren, zal de provincie in de kansrijke zoekgebieden zonodig de 

instrumenten die hen ter beschikking staan inzetten.  

Knelpunten, risico’s en/of toelichting: 

- 

Maatregelen: 

- 
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Projecten  Projecten Overijssel 
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Kampen Haatlanden 
 

12 
    

Deventer A1  5     

Ommen 
De Driehoek (samen met 
Hardenberg) – Provinciaal 
Inpassings Plan (PIP) 

  12    

Hardenberg 
Boven de Driehoek (samen 
met Ommen) 

   18   

Overig      21  

        

Totaal 94 MW 26 17 12 18 21 0 
 

 Knelpunten/risico’s projecten: 
geen 

Maatregelen: 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie van de NMO’s en marktpartijen 

 

Overijssel voldoet aan verplichting, maar uitvoering kan vertraging oplopen. Sommige gemeenten 

krabbelen terug na verkiezingen. Vraag aan provincie is of er nieuwe inpassingenplannen worden 

opgesteld en wanneer daarover een beslissing valt. Zorgen over het tijdspad. 
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Provincie Utrecht 
Datum Juni 2014 

Afspraak Aantal MW in 2020 65,5 MW 

Ruimtelijke 
reservering 

Capaciteit gereserveerd 65,5 MW 

Plandocument waarin vastgelegd  

 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 

(PRS) 2013-2028 en Provinciale 

Verordening Ruimte 2013 

Datum vaststelling in GS/PS  

 

4 februari 2013 

Herziening in jan. 2014 vastgesteld. 

Gedeelde visie provincie en gemeenten? nee 

Hoe wordt ruimtelijke reservering geoperationaliseerd: 

In januari 2014 is de  structuurvisie partieel herzien met de opname van een windenergie 

locatie te Vianen. Parallel hieraan wordt het bestemmingsplan ontwikkeld.  

Op dat moment biedt de structuurvisie voldoende zoekgebieden voor de opgave van 65,5 MW.  

Knelpunten, risico’s en/of toelichting: 

1) In de PRS is opgenomen dat projecten alleen doorgang vinden bij gemeentelijke draagvlak. 

Maatregelen: 

Ad 1: - 
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Projecten Projecten Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projectnaam g

e
re

a
li
s
e
e
rd

 

b
o

u
w

 i
n

 v
o

o
rb

e
re

id
in

g
 

v
e
rg

u
n

n
in

g
e
n

p
ro

c
e
d

u
re

 

ru
im

te
li

jk
e
 p

ro
c
e
d

u
re

 

v
o

o
rt

ra
je

c
t 

o
n

tb
re

k
e
n

d
 

Nieuwegein Het Klooster 
 

13 
    

Overig      38  

Totaal 66 MW 15 13 0 0 38 0 
 

 Knelpunten/risico’s projecten: 
- 

Maatregelen: 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie van de NMO’s en marktpartijen 

 

De provincie heeft voldoende ruimte gereserveerd, maar heeft in de Provinciale Structuurvisie 

opgenomen dat draagvlak van gemeenten voorwaarde is voor realisatie. Dit betekent dat als een 

gemeente niets doet of beleid wijzigt  (voorbeeld gemeente Utrecht), de provincie ook niet ingrijpt. 

Vraag aan provincie is of wordt ingegrepen als blijkt dat gemeenten geen bestemmingsplannen 

vaststellen. 
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Provincie Zeeland 
Datum Juni 2014 

Afspraak Aantal MW in 2020 570,5 MW 

Ruimtelijke 
reservering 

Capaciteit gereserveerd 570,5 MW 

Plandocument waarin vastgelegd  

 

Omgevingsplan Zeeland 

Datum vaststelling in GS/PS 28 september 2012 

Gedeelde visie provincie en gemeenten? nee 

Hoe wordt ruimtelijke reservering geoperationaliseerd: 

De Provincie wil de turbines vooral plaatsen in de in het Omgevingsplan aangewezen. Verder 

kunnen er turbines geplaatst worden op een aantal zogenaamde "overige locaties", die 

limitatief in het Omgevingsplan zijn aangegeven. Het betreft hier locaties met projecten die al 

in ontwikkeling waren op het moment dat besloten werd tot het concentratiebeleid.   

Knelpunten, risico’s en/of toelichting: 

1) Voor locatie Bouwdokken was ruimte gereserveerd voor 54 MW. Omdat de SDE niet 

toereikend is voor turbines van 6 MW, zal hier maximaal 36 MW worden ontwikkeld. 

Maatregelen: 

Ad 1: Andere locatie zoeken 
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Projecten Projecten Zeeland 
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Schouwen-Duiveland Krammersluizen 
   

115 
  

Tholen St Maartensdijk   2    

Veere 
Neeltje Jans 
Bouwdokken 

 36     

Schouwen-Duiveland Gouweveersezeedijk  10     

Borssele/Vlissingen Div projecten Sloegebied  6     

Overig      70  

Totaal 570 MW 331 52 2 115 70 0 
 

 Knelpunten/risico’s projecten: 
- 

Maatregelen: 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie van de NMO’s en marktpartijen 

 

Ruimte reservering is voldoende. Zeeland zal het “verlies” op Neeltje Jans elders compenseren. Er is 

vertrouwen dat het goed komt. 
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Provincie Zuid-Holland 
Datum Juni 2014 

Afspraak Aantal MW in 2020 735,5 MW 

Ruimtelijke 
reservering 

Capaciteit gereserveerd > 900 MW 

Plandocument waarin vastgelegd  

 

1. Provinciale Structuurvisie (PSV) 

2. Visie Ruimte en Mobiliteit 

Verordening Ruimte 

Datum vaststelling in GS/PS  

 

1. 30 januari 2013 

2. 9 juli 2014 

Gedeelde visie provincie en gemeenten? Ja 

Hoe wordt ruimtelijke reservering geoperationaliseerd: 

In de PSV Visie op Zuid-Holland van 30januari 2013 is voldoende ruimte gereserveerd. De 

aangewezen gebieden geven ruimte tot 900 MW (locaties, concentratiegebieden en 

zoekgebieden). In de Visie Ruimte en Mobiliteit zijn de locaties verder uitgewerkt. 

Provincie heeft afspraken met gemeenten, o.a. in een aantal convenanten. 

Convenant/Samenwerkingsovereenkomst  Gerealiseerd Afspraak 

Goeree Overflakkee           59 MW     maximaal 260 MW 

Haven R’dam            170 MW     150 MW extra tov 2009 (151 MW) 

Stadsregio R’dam           3,6 MW     150 MW 

Uitvoeringsstrategie is opgenomen in de Agenda Ruimte o.a. afspraken/overeenkomsten met 

gemeenten over realisatie. In 2013 is een koepelstartnotitie provinciale inpassingsplannen 

vastgesteld door Provinciale Staten voor een drietal locaties. In de Visie Ruimte en Mobiliteit 

die in juli in Provinciale Staten wordt besproken zijn een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd 

t.o.v. de huidige structuurvisie. Ook is de provincie met de stadsregio Rotterdam in gesprek 

over een aantal alternatieve locaties omdat niet aan de afspraken in het convenant kan 

worden voldaan met de huidige locaties. 

 

Knelpunten, risico’s en/of toelichting: 

1) Geen medewerking van gemeenten / lokaal politiek draagvlak om de locaties te realiseren.  

Maatregelen: 

Ad 1: Als eind 2015 geen ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt of herroepelijke 

vergunning gereed is, zal de provincie de realisatie overnemen als zij daarmee een 

versnelling in de uitvoering kan realiseren. 

Ad 2:  Vragen om bestuurlijk commitment van gemeenten en dit vastleggen in 

overeenkomsten. 
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Projecten Projecten 
Zuid-Holland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente 
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Rotterdam Havengebied Rotterdam 170 45 42 0 108 80 

Diversen Stadsregio Rotterdam 3,6 6 27 9 96 0 

Goeree Overflakkee Goeree Overflakkee 58,7 12 0 0 155 0 

Overig  59 15 10 30 163 8,3 

Totaal 922 MW 291,3 78 79 39 522 88,3 
 

 Knelpunten/risico’s projecten: 
1) Geen lokaal politiek draagvlak 
2) Technische haalbaarheid van een aantal locaties  
3) Onduidelijkheid over hoe RVOB met uitgifte gronden omgaat 

Maatregelen: 

Ad 1:  duidelijke uitvoeringsstrategie: als het project technisch wel haalbaar is maar niet door 

de gemeente politiek wordt gedragen / geen toestemming komt, neemt de provincie de 

regie over. 

Ad 2:  vroegtijdig in gesprek met alle partijen inclusief rijk, en regievoering 

Ad 3:  aangekaart bij het Rijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie van de NMO’s en marktpartijen 

 

In Zuid Holland is voldoende ruimte gereserveerd en zit voor  meer dan 900 MW in de projectenpijplijn. 

De provincie zeer actief, afspraken die met de gemeenten gemaakt zijn, worden nageleefd en er worden 

deadlines gesteld. Voor de zomer moet er helderheid komen over stadregio Rotterdam en Goeree 

Overflakkee. Tijdspad is kritisch. Initiatiefnemers lopen hier en daar nog tegen problemen aan. 
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Totaal overzicht provincies 

 

 


