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BO MIRT Brief 2014 
Bijlage 1 AFSPRAKENLIJST BESTUURLIJKE OVERLEGGEN MIRT 2014 
 

1. NOORD-HOLLAND, UTRECHT, FLEVOLAND 
 

In het kader van de vernieuwing van het MIRT heeft het Bestuurlijk Overleg MIRT (BO MIRT) 
Noord-Holland, Utrecht, Flevoland plaatsgevonden op locatie in de regio. Deze eerste keer trad de 
regio Utrecht op als gastheer. Als onderdeel van het programma was er aansluitend een 
werkbezoek aan Utrecht Science Park. Uitgangspunt voor de bespreking was, dat stedelijke 

gebieden steeds belangrijker worden als het gaat om het versterken van de internationale 
concurrentiepositie. Kijken naar stedelijke gebieden vraagt om een integrale blik, waarbij 
verstedelijking, mobiliteit, leefomgeving, water en energie in samenhang met elkaar worden 
bezien. Ook vraagt het om een andere manier van samenwerken tussen overheden en het daarbij 
actief betrekken van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 
Het gesprek over stedelijke gebieden is in dit BO MIRT geconcretiseerd aan de hand van de 
casussen Amsterdam-Sloterdijk en Utrecht-oost/Science Park. In Amsterdam-Sloterdijk ligt de 

opgave in de transformatie van een monofunctioneel kantorengebied naar een gemengd gebied 
met wonen, werken en voorzieningen, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de goede 

bereikbaarheid in het aanwezige knooppunt. Het gebied Utrecht-oost/Science Park ontwikkelt zich 
snel tot een belangrijk ruimtelijk-economisch cluster op het gebied van life science, duurzaamheid 
en gezondheid. Een goede (OV) bereikbaarheid is een aandachtspunt om de ontwikkeling van het 
gebied een verdere kwaliteitsimpuls te geven. Voor de gewenste hoogwaardige Science Park 

ontwikkeling werken publieke en private partijen sinds 2013 samen. 
 

1. Transformatie in 20 Ke-zone Schiphol 
De staatssecretaris van IenM neemt eind november in overleg met de minister van Wonen 
en Rijksdienst een besluit over de voorwaarden waaronder transformatie in de 20 Ke-Zone 
rond Schiphol mogelijk is. 

 

2. Transformatie en planschade 
Het Expertteam (kantoor) Transformatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
zal via het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd worden onderzoek te doen naar het 
mogelijk negatieve effect van de bestaande planschaderegeling op transformatieplannen en 

mogelijke oplossingen hiervoor. De regio zal bij dit onderzoek worden betrokken. 
 

3. Transformatie Amsterdam-Sloterdijk 

Regio en rijk werken samen uit welke concrete samenhangende acties en maatregelen, 
gericht op het wegnemen van belemmeringen, in de tijd nodig zijn om verdere stappen te 
zetten in de transformatie van Amsterdam-Sloterdijk naar een gemengd gebied van wonen, 

werken en voorzieningen, welke partijen daarbij het voortouw dienen te hebben en op welke 
bestaande overlegtafels hierover nadere afspraken moeten worden gemaakt. De (semi-) 
private partijen in het gebied zullen daarbij worden betrokken. 
 

4. Agenda Stad en Amsterdam-Sloterdijk 
De regio en in het bijzonder de gemeente Amsterdam gaat na of de casus Amsterdam-

Sloterdijk, en mogelijke vergelijkbare casussen in de Noordvleugel, zich lenen voor 
agendering in de Agenda Stad en stemt dit af met het ministerie van Binnenlandse Zaken,  
die deze agenda trekt. 
 

5. MIRT onderzoek Knoop Schiphol Plaza 

Het ministerie van IenM en de regio zullen in het kader van het lopende MIRT onderzoek 
Knoop Schiphol Plaza met elkaar en met de andere betrokken partijen NS, Prorail en 
Schiphol verder werken aan het (financieel en inhoudelijk) optimaliseren en aanbrengen van 

fasering in de ontwikkelde oplossingsrichting en het verkennen van alternatieve 
financieringsmogelijkheden. Gezien de zeer beperkte financiële ruimte in het 
Infrastructuurfonds is er vanuit rijkszijde op de korte termijn geen zicht op een bijdrage aan 
een robuuste oplossing. Een eventuele bijdrage aan een kleine stap zal onderdeel moeten 

uitmaken van de herijking (najaar 2015), waarbij het van belang is dat deze eerste stap 
past in het eindbeeld. Hiermee wordt geborgd dat, indien er in de toekomst zicht ontstaat op 
financiering van het eindbeeld (door het ministerie van IenM of van de andere partijen), het 
voorwerk is gedaan, de eerste stap niet leidt tot kapitaalvernietiging en voortvarend kan 
worden doorgegaan met het project. 
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6. Bereikbaarheid Utrechts Science Park in relatie tot Beter Benutten 
De private partijen in het Utrechts Science Park zetten zich in om de bereikbaarheid te 

verbeteren, bijvoorbeeld door spreiding van werk- en openingstijden en van collegetijden. 
Daarbij wordt onder andere aansluiting gezocht bij lopende initiatieven vanuit het regionale 
werkgeversnetwerk U15, mede in relatie tot het programma Beter Benutten (zie ook punt 7 
‘OV verkenning Utrecht’). 
 

7. OV verkenning Utrecht 
In vervolg op het OV MIRT onderzoek Regio Utrecht, en mede in samenhang met punt 6 
‘Bereikbaarheid Utrechts Science Park in relatie tot Beter Benutten’, zal gestart worden met 
een regionale verkenning, die wordt getrokken door de regio en waarin wordt samengewerkt 
met het ministerie van IenM. Op deze wijze wordt er voor gezorgd, dat als er in de toekomst 

zicht is op een financiële bijdrage van het ministerie van IenM aan het project, het nodige 
‘huiswerk’ is gedaan en voortvarend kan worden doorgegaan met het project. Of er sprake 
zal zijn van een financiële bijdrage is mede afhankelijk van besluitvorming over de herijking 
(medio 2015). 
 

8. Noordelijke Randweg Utrecht 

Het ministerie van IenM stelt de financiële bijdrage aan het regionale project Noordelijke 

Randweg Utrecht (NRU), onder met de regio nader overeen te komen randvoorwaarden, 
eerder ter beschikking, zodat het project versneld kan worden gerealiseerd in de periode 
2020-2022. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezegging van de minister van IenM 
aan de Tweede Kamer om te onderzoeken of een versnelde aanleg van de NRU haalbaar is. 
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2. ZUIDELIJKE RANDSTAD 

 
1.  Mainport-Greenport 

Het versterken van de relatie tussen de Greenports in de Zuidelijke Randstad en de Mainport 
Rotterdam is onderdeel van de Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad, zoals vastgesteld in 
het BO MIRT 2013. Om hier invulling aan te geven zijn tafels georganiseerd met 
ondernemers uit de Greenport en de Mainport. In het BO heeft dhr. Jansen namens de 
ondernemers werkzaam in de versketen het resultaat van deze tafels gepresenteerd en het 
Manifest “Green meets Port” overhandigd (zie www.vno-ncwwest.nl voor het manifest). In 
het BO is een aantal van de door de ondernemers geagendeerde onderwerpen besproken: 

het belang van de realisatie van de Rotterdamse Coolport (synchromodale hub in 
Waal/Eemhaven) en een intermodaal opstappunt aan de noordzijde van de Nieuwe Water-
weg, het op termijn gebruiken van het spoor voor versproducten naar het zuiden en oosten 
van Europa en de transitie van handelsterreinen. De ondernemers hebben aangegeven het 
overleg met overheden te willen continueren in het platform Fresh Corridor Rotterdam. 
 Afgesproken wordt de samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven voort te zetten, 

waarbij de vorm, de duur en de wederkerigheid van de inzet van overheden en 

bedrijfsleven de komende maanden nader worden uitgewerkt. 
 Investerende ondernemers besluiten uiteindelijk over de realisatie van de Coolport 

Rotterdam en dat moment lijkt dichterbij te komen. Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich 
actief in om er met de ondernemers uit te komen. Het budget wat eerder door het 
ministerie van Economische Zaken beschikbaar is gesteld aan de provincie Zuid-Holland 
voor de fysieke ontsluiting van de Coolterminal blijft beschikbaar. Dit geldt ook voor de 

subsidieregeling van de provincie. De provincie is bereid de subsidieregeling ten 
behoeve van de fysieke ontsluiting aan te passen, mocht dit noodzakelijk zijn.  

 De locatie voor een binnenvaart containerterminal aan de noordzijde van de Nieuwe 
Waterweg in het Westland is nog niet rond. De locatie Hoek van Holland lijkt het meest 
ideaal. De provincie Zuid-Holland neemt vanuit overheidszijde de regie om tot een 
gedragen locatie te komen. IenM is zo nodig bereid actie te ondernemen om draagvlak 
voor de voorkeurslocatie te bespoedigen. 

 IenM en het Havenbedrijf Rotterdam spreken af de versshuttles over het spoor en de 
daarvoor benodigde voorzieningen te bespreken op de landelijke spoorgoederentafel. 
Dat is de plek waar de relevante partijen de mogelijkheden kunnen bespreken. 

 Rijk en regio starten met een gezamenlijke studie naar het veranderend (logistiek) 
ruimtegebruik ten behoeve van de Greenports in Zuid-Holland, onder de voorwaarden 
dat ondernemers participeren en ook de relatie met de Greenports Aalsmeer en Venlo en 

Schiphol in het onderzoek wordt betrokken. Deze studie wordt afgestemd met de 

gebiedsverkenning die de provincie Zuid-Holland is gestart in het Westland. 
 

2.  Energie 
Het ruimtelijk mogelijk maken van energietransitie, het vergroten van de zelfvoorzienend-
heid van energie en het ontwikkelen van een warmteet is onderdeel van de Adaptieve 

Agenda Zuidelijke Randstad. Besparen op warmtegebruik kan in Zuid-Holland een grote 
bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Energieakkoord. In het BO heeft mevr. van 
der Steenhoven (Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland) het warmtenet Zuid-
Holland toegelicht. Met het warmtenet wordt restwarmte vanuit het Rotterdamse 
havengebied ingezet in de glastuinbouw en voor de verwarming van woningen. In het BO is 
gesproken over onder meer de bijdrage van het warmtenet aan de doelstellingen voor 
duurzaamheid, de kosten en baten en de relatie met gerelateerde onderwerpen als 

energiebesparing in de bebouwde omgeving, aardwarmte en de vervanging van het gasnet. 
Dhr. Smits (Havenbedrijf Rotterdam) en dhr. van Ruiten (LTO Glaskracht Nederland) hebben 
aan het gesprek deelgenomen vanuit het perspectief van de leveranciers respectievelijk de 
afnemers van warmte. 

Zuid-Holland loopt voorop met besparing van warmtegebruik en kan als voorbeeld dienen 
voor andere gebieden in Nederland. Het vertrouwen van leverende en afnemende partijen 

cruciaal is voor de realisatie van het warmtenet, evenals het overwinnen van onzekerheid, 
gezien de lange termijn van de investering. In verband met de levensduur en 
vervangingsbehoefte van energiecentrales, warmtekrachtkoppeling en gasleidingen is er 
urgentie om met elkaar na te gaan in welke gebieden op welk energiesysteem in te zetten 
(warmtenet, gas, energieneutraal, etc.).  Daarbij is door de regio bijzondere aandacht 
gevraagd voor de relatie warmte en energielabel/-certificaat voor woningen. 
 

 

http://www.vno-ncwwest.nl/
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 Rijk en regio spreken af om gezamenlijk met marktpartijen en kennisinstituten een 
regionale energievisie en uitvoeringsstrategie op te stellen, waarin de koppeling wordt 

gelegd tussen warmtenetten en energiebesparing. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 
de zomer van 2015. De regionale energievisie bevat een integrale analyse op slim en 
efficiënt energiegebruik (glastuinbouw/industrie), energiebesparing in - en 
verduurzaming van de gebouwde omgeving en collectieve warmteoplossingen. In de 
uitvoeringsstrategie komen de belangrijkste knelpunten voor collectieve 

warmteoplossingen aan de orde. 
 Rijk en regio hechten belang aan het realiseren en optimaal functioneren van een 

warmtenet. In de vervolgfase nemen aan publieke zijde vier gemeenten (Rotterdam, 
Den Haag, Delft en Westland) samen met de provincie Zuid-Holland het voortouw om te 
komen tot een coalitie tussen markt en overheid. Zij worden opdrachtgever van een 
groep opdrachtnemende partijen (met onder meer Havenbedrijf Rotterdam, 

energiebedrijven, LTO/tuinders) voor een onderzoek naar tracé, organisatie, financiering 
en aanpak van de realisatie van een warmtepijp Rotterdam-Westland-Den Haag, als 
onderdeel van de warmterotonde. 

 Het Rijk is bereid belemmeringen weg te nemen waar dat kan. IenM neemt de 
warmtepijpleidingen op in de Structuurvisie Ondergrond. 

 

3. MIRT-onderzoek Internationale connectiviteit 
 Op basis van de onderzoeken die nu zijn uitgevoerd naar de huidige situatie stellen Rijk 

en regio de volgende opgaven voor de Zuidelijke Randstad vast op het gebied van 
internationale connectiviteit: 

o Versterken internationale connectiviteit als onderdeel van een te ontwikkelen 
strategie versterken economische toplocaties. 

o Verbeteren relaties Zuidelijke Randstad met het internationale 

spoorwegennetwerk. 
o Beter benutten van de potentie van de luchthavens Schiphol en Rotterdam – The 

Hague Airport voor de Zuidelijke Randstad.  
o Beter organiseren ketenintegratie, onder andere gericht op het beter benutten 

van bestaande infrastructuur. 
o Verbeteren versvervoersstromen Mainport – Greenport; zie ook agendapunt 

Mainport – Greenport.  
 In de komende fase worden de opgaven nader onderzocht en wordt bezien in hoeverre 

de opgaven overeind blijven, wanneer rekening wordt gehouden met reeds lopende 
programma’s en onderzoeken van Rijk en regio. Het resultaat is een concrete 

ontwikkelagenda in 2015, waarbij oplossingen met name worden gezocht in innovatie en 
het beter benutten van bestaande infrastructuur. De ruimte voor overheidsinvesteringen 
is zeer beperkt op de korte en middellange termijn. 

 

4. MIRT-onderzoek Stimuleren stedelijk wonen 
 Rijk en regio spreken af zich in te zetten om tussentijdse Quick Wins te faciliteren. 
 

5. LTSA herijking n.a.v. Spoortafels 
 Rijk en regio spreken in het kader van de Lange termijn Spooragenda (LTSA) herijking 

af snel met elkaar in overleg te gaan om te waarborgen dat de beslisinformatie over de 
door de regio en spoorsector aan te leveren prioritaire projecten en programma’s 
beschikbaar is voorafgaand aan de landsdelige spoortafels die in februari 2015 zijn 
gepland. 

  

6. Quick wins A15 Papendrecht-Gorinchem 
 Rijk en Regio stellen vast dat, in lijn met de afspraken uit het BO MIRT 2013, het 

onderzoek Quick Wins A15 ver gevorderd is. Dit geldt zowel voor de ontwerpen, als voor 

de bijbehorende verkeersrapporten en de kostenramingen. Rijkswaterstaat is conform 
de gemaakte afspraak gedurende het proces nauw betrokken bij het onderzoek en is in 
de gelegenheid gesteld om conceptversies te toetsen. 

 Gezien de stand van zaken van het onderzoek spreekt het Rijk de intentie uit om in het 
kader van Beter Benutten Vervolg aan de hand van de definitieve rapporten uiterlijk in 
het eerste kwartaal van 2015 een besluit te nemen over de Quick Wins A15.  
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7. MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam - Den Haag 
 Het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid regio Rotterdam – Den Haag zal in de eerste helft 

van 2015 starten, waarbij rijk en regio streven naar het eerste kwartaal. Daarbij wordt 
aansluiting gezocht bij de lopende (MIRT-) onderzoeken, zoals Internationale 
connectiviteit. 

 

8. Duinpolderweg 
 Rijk en regio komen in het voorjaar 2015 bij elkaar om op basis van het dan 

beschikbare onderzoeksmateriaal het te hebben over de vraag of er een rijksbelang is 
bij het project Duinpolderweg. De coördinatie van dit onderwerp ligt bij de provincie 
Noord-Holland. 

 

9. Vervolg Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden 
 De provincie Zuid-Holland initieert met de gemeenten in Alblasserwaard -

Vijfheerenlanden, het waterschap Rivierenland en het Rijk een MIRT-onderzoek 
Albasserwaard naar verbinding van een ruimtelijke en economische gebiedsagenda en 
waterveiligheid. Het onderzoek bouwt voort op de voorkeursstrategie van het 
Deltaprogramma. Het zwaartepunt ligt op de zuidrand van de Alblasserwaard. Het 

onderzoek is naar verwachting eind 2016 gereed.  

 De gemeente Rotterdam initieert, samen met andere overheden en bedrijven, een 
MIRT-onderzoek Adaptatiestrategie Waterveiligheid Buitendijks. Het onderzoek bestaat 
uit het ontwikkelen van een adaptatiestrategie voor waterveiligheid in buitendijkse 
gebieden in de regio Rijnmond-Drechtsteden met grote aantallen bewoners en grote 
economische waarde. Via pilots wordt in verschillende type gebieden met complexe 

opgaven ervaring opgedaan.  
 

10. Opgaventabel Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad 
 Rijk en regio stellen de geactualiseerde opgaventabel vast, behorende bij de Adaptieve 

Agenda Zuidelijke Randstad, waarin de besluiten van het BO MIRT 2014 indien nodig 
nog worden toegevoegd. 
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3. OOST NEDERLAND 
 

1.  Vernieuwing MIRT en Zwolle Kampen Netwerkstad (ZKN) 
 Het rijk vraagt andere overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven om actief 

aan de vernieuwing van het MIRT bij te dragen.  

 ZKN heeft gekozen voor de koploperaanpak en heeft met deze nieuwe aanpak al 
concrete resultaten behaald. ZKN richt zich daarbij op: het versterken van de 
samenwerking tussen de O’s (onderzoek, onderwijs, overheid, ondernemers en 
(initiatieven van) onderop) en op het verdelen van verantwoordelijkheden en taken en 
versterken van de doe-kracht.  

 ZKN wil de komende jaren actief met alle regionale partners, bedrijfsleven en rijk samen 
aan de slag blijven om een aantal belangrijke vraagstukken op een slagvaardige en 

innovatieve wijze aan te pakken te weten: de wateropgave/klimaatactieve 
IJsselvechtdelta, de bereikbaarheid (beter benutten) en energietransitie.  

 IenM spreekt haar waardering uit voor de aanpak van ZKN zoals dat is gebleken uit de 
Beter Benutten koploperaanpak en biedt aan om deze aanpak te ondersteunen door mee 
te denken, door contacten en netwerken te verbinden en extra kennis aan te reiken, 
door het stimuleren van het bieden van maatwerk en -daar waar nodig- wet en 

regelgeving aan te passen (oa Omgevingswet).  

 Rijk en regio onderzoeken samen of de koploperaanpak ook toepasbaar is voor 
energietransitie en klimaatactieve IJsselvechtdelta. EZ onderzoekt welke rol het verder 
kan spelen om de aanpak voor energietransitie te versterken. 
 

2.  Opgave economische structuurversterking en gebiedsgericht MIRT onderzoek 

Arnhem Nijmegen  
 Rijk en regio spreken af het MIRT onderzoek naast de analyse te voorzien van een 

concrete actie cq uitvoeringsagenda en daarmee dit onderzoek uiterlijk in het voorjaar  
2015 af te ronden. 

 De regio richt zich met voorrang en kracht op het tot stand komen van een gedragen 
gezamenlijke ambitie en prioritering van acties (focus) ten behoeve van de 

uitvoeringsagenda. 
 IenM vraagt tbv de uitvoeringsagenda de koppeling te leggen met het MIRT onderzoek 

Goederencorridor Oost waarbij oa gekeken wordt naar de kansen en belemmeringen van 
de corridor voor dit gebied. 

 IenM en EZ zullen zich bezinnen op de bijdrage die vanuit het rijk geleverd kan worden 
aan de economische structuur versterking van Arnhem Nijmegen mede op basis van de 

analyse van dit MIRT Onderzoek en de uitkomsten van de Beleidsverkenning Versterking 

Vestigingsklimaat Nederland (BVNL).  
 

3. Hoogwatergeul Varik-Heesselt  
 Regio heeft aangegeven eerder dan najaar 2015 te willen starten met de MIRT 

verkenning Varik-Heesselt. 
 Het Rijk zal op korte termijn aangeven welke vragen zij nog beantwoord wil zien om 

transparant te kunnen prioriteren tbv de verdeling van de 200 milj euro tot 2028 voor 
de meerkosten van rivierverruiming. 

 De provincie zal eveneens op korte termijn aangeven welke 
cofinancieringsmogelijkheden er zijn. 

 Over deze twee punten zullen rijk en regio met elkaar in gesprek gaan. 
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4. Valleilijn 
 Op het verzoek van de Provincie Gelderland om een bijdrage van IenM in de kosten van 

de kwartierdienst van de Valleilijn, geeft IenM aan dat de resultaten van de onderzoeken 
(naar de kwartierdienst Valleilijn en doorgaande verbinding naar Arnhem) en de 
gecorrigeerde Quick scan MKBA van de Valleilijn haar nog steeds geen aanleiding geven 
om te overwegen een bijdrage te verlenen aan de onderzochte maatregelen op de 
Valleilijn (zie ook brief van 3 februari 2014, kenmerk IENM/BSK-2014/13607 en van 29 

september 2014, kenmerk IENM/BSK-2014/148560). Het door de staatssecretaris bij de 
behandeling van de begroting van IenM toegezegde nadere onderzoek naar en overleg 
over een goedkopere en kosteneffectieve oplossing voor het capaciteitsprobleem op 
enkele ritten in de spits op de Valleilijn is nog gaande. De staatssecretaris zal de Kamer 
over de uitkomst van het nadere onderzoek en het overleg met de regio en de 
vervoerder zo spoedig mogelijk informeren, indien mogelijk nog vóór het Notaoverleg 

MIRT. 
 Er is al wel inmiddels overeenstemming bereikt tussen rijk en regio over de 

implementatie en cofinanciering van de geselecteerde maatregelen van het instrument 
vraagbeïnvloeding (zie ook punt 7). Daarmee is een totaalbudget gemoeid van € 
824.000. IenM en Gelderland dragen elk € 362.000 bij en Connexxion € 100.000 (alle 
bedragen incl. btw). 

 

5. Elektrificatie Zwolle-Wierden en Decentralisatie Zwolle –Enschede 
 Afgesproken is dat I&M € 20,6 mln. bijdraagt aan de elektrificatie van Zwolle-Wierden. 

Dit is incl. de € 6,5 mln. uit het Lenteakkoord en incl. de bijdrage aan de beheer en 
onderhoudskosten t/m 2028.  

 Voor de structurele beheer en onderhoudskosten vanaf 2029 moeten de afspraken nog 
worden gemaakt op basis van het uiterlijk begin 2015 vast te stellen beleidskader 

financiering beheer- en onderhoudskosten. 
 Overijssel bevestigt de decentralisatie van Zwolle-Enschede per 14 december 2014. Met 

de NS kan de provincie nu de afspraken gaan maken over de onderhandse gunning voor 
de eerstkomende jaren en kan de aanbesteding worden gestart. 

 Uitgangspunt van Overijssel is dat in december 2017 de nieuwe concessie zal ingaan, 
met elektrisch materieel. 

 

6. Herijking Spoor  
 Partijen spreken af zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg te gaan om te waarborgen 

dat er ten behoeve van de landsdelige tafels die in februari 2015 zijn gepland de 

beslisinformatie beschikbaar is voor de door de regio en spoorsector aan te leveren 
prioritaire projecten en programma’s. 

  

7. Beter Benutten regionaal spoor  
 Definitief besluit tot een bijdrage van IenM van € 6,37 mln. (zijnde 50%) voor de twee 

versnellingsmaatregelen op Zwolle-Enschede in kader Beter Benutten regionaal spoor 
(incl. € 84.000 voor de beheer en onderhoudskosten t/m 2028, waarbij ook geldt dat 

voor de structurele kosten vanaf 2029 nog afspraken moeten worden gemaakt o.b.v. 
hierna genoemd beleidskader, zie punt 8).  

 Het verzoek van Overijssel om een bijdrage uit Beter Benutten aan het extra perron te 
Zwolle wordt op basis van recente informatie nog eenmaal bezien of het nu wel voldoet 
aan de criteria. Indien het voorstel niet voldoet aan de criteria, heeft de provincie de 
mogelijkheid het project in te brengen bij de herijking Spoor. 

 Over de inzet van restant middelen BB voor de Gelderse trajecten (Arnhem-Winterswijk 

en Valleilijn) wordt een besluit genomen zodra er overeenstemming is over de verdeling 
van B en I kosten. 

Rijk en regio stemmen in met: 
 het pakket met vraagbeïnvloedingsmaatregelen voor Zutphen-Hengelo- Oldenzaal 

(totaal € 348.000), de Valleilijn (824.000; zie punt 4) en de Maaslijn (893.000) en met 
de cofinanciering daarvan (50/50) door rijk en regio.  Bij de beschikbaarstelling door 
IenM zal rekening worden gehouden met reeds verleende voorschotten. 
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8. Beheer en instandhouding 
 IenM werkt in nauwe afstemming met de regionale overheden (coördinatie aan 

regiozijde door Provincie Gelderland) de beleidslijn uit. De beleidslijn bevat 
uitgangspunten, afspraken en spelregels voor kostenverdeling BOV bij verschillende 
soorten spoorprojecten.  

 Op ambtelijk niveau leveren de regionale overheden bouwstenen aan voor het voorstel, 
waarbij IenM de eindregie behoudt als verantwoordelijke partij. 

 De beleidslijn zal op de landelijke spoortafel begin 2015 worden vastgesteld of zoveel 
eerder als mogelijk. 
 

9. Bruggen Twentekanalen  
 Met de afronding van het MIRT Onderzoek Bruggen Twentekanalen hebben Rijk en regio 

de intentie uitgesproken om gezamenlijk vijf bruggen over het Twentekanaal te 
versterken en dit uit te werken in een bestuursovereenkomst.  
 

10. Bediening bruggen en sluizen 
 Voor het onderzoek naar een robuust bediend vaarwegennet in Overijssel zal een budget 

van circa € 50.000,- nodig zijn (indicatief). De kosten van het onderzoek worden 

evenredig verdeeld tussen de partners Rijk en regio.  

 RWS zal als centrale actor binnen het Overijsselse vaarwegennet deze actie coördineren; 
dit zegt echter niets over de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van eventuele 
maatregelen in de toekomst.  

 

11. A1/A35 Azelo Buren 
 Onder leiding van RWS Oost Nederland zal de situatie met betrekking tot doorstroming 

en verkeersveiligheid rond de A1/A35 Azelo Buren nader worden geanalyseerd.  
 In beginsel wordt ingezet op een gedragsverandering van de automobilisten op dit 

traject om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren via Beter Benutten-
maatregelen. Rijkswaterstaat trekt het proces om uiterlijk begin maart 2015 de plannen 
van aanpak voor geschikte maatregelen in te dienen.  

 De vraag van regionale partijen om vaker dynamische snelheidsverlaging te gaan 
toepassen op deze wegvakken wordt serieus door IenM onderzocht en kan worden 
beoordeeld als de analyse resultaten voor Beter Benutten bekend zijn.  
 

12. N36 
 Rijk en regio besluiten om naast implementatie van de maatregelen vanuit Meer Veilig 3 

de doorstroming en verkeersveiligheid op de N36 te blijven monitoren met de reguliere 
middelen van het Rijk.  
 

13. Bestuursovereenkomst N35 Wijthmen – Nijverdal 
 Met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst maken Rijk en Regio afspraken 

over maatregelen om de verkeersveiligheid op de N35 op het tracé Wijthmen – Nijverdal 
te verbeteren.  

 Het rijk stelt hier voor € 5 mln. beschikbaar en de provincie Overijssel €10 mln.  
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14 Strategisch gesprek over de wateropgave  
Vanuit de Vernieuwing van het MIRT is de koppeling met het Deltaprogramma in opbouw, 

onder meer door de strategieën van het Deltaprogramma te koppelen aan de 
gebiedsopgaven van de gebiedsagenda’s om zo gezamenlijk de meekoppelkansen te kunnen 
identificeren en te benutten.  
 
Door een divers samengestelde groep bestaande uit overheden, semi publieke organisaties 

en bedrijfsleven is tijdens BO MIRT discussie gevoerd. Twee onderwerpen stonden daarbij 
centraal: governance water en ruimte (bewustwording over mogelijke koppeling 
wateropgave en ruimtelijke opgave, flexibel programmeren en financieringsconstructies) en 
dilemma’s rond integraal rivierbeheer (waaronder natuurontwikkeling versus scheepvaart en 
natuurontwikkeling versus waterveiligheid). 
 

Het gesprek heeft de bewustwording vergroot van de vele en soms tegenstrijdige belangen 
van de actoren in het rivierengebied en heeft een aantal handvatten opgeleverd waarmee de 
verzilvering van meekoppelkansen dichterbij kan komen. 
 Bij de wateropgaven en rivierbeheer zijn veel overheden (rijk, provincie, gemeenten, 

waterschappen) en particulieren (grondeigenaren/beheerders) betrokken met ieder hun 
eigen belangen. Het kennen en begrijpen van de belangen van de verschillende actoren 

in het gebied is essentieel om meekoppelkansen te kunnen opsporen. 

 Grondeigenaren/beheerders van begin af aan mee nemen bij planvorming om zo de 
beleidscyclus ( input vanuit beheer naar beleid) rond te maken. Bij het gezamenlijk 
zoeken naar mogelijke oplossingen en meekoppelkansen is ook de factor tijd belangrijk; 
de (strakke) planning van HWBP projecten staat soms op gespannen voet met mogelijke 

meekoppelkansen. Besluitvorming over programmering en prioritering van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) vindt plaats in de stuurgroep 

HWBP  na consultatie met de stakeholders.  
 
Het gesprek wordt vervolgd op verschillende niveaus: 
 bij de Stuurgroep Deltaprogramma waar gekeken wordt naar het nationaal belang en de 

samenhang tussen maatregelen en waar afspraken worden gemaakt over de 

programmering (planning) voor het jaarlijkse Deltaprogramma;  
 bij het BO MIRT waar over integrale (gebiedsgerichte) projecten met een bredere scope 

dan alleen waterveiligheid, zoetwater of waterkwaliteit besluiten worden genomen;  
 op regionaal niveau bij de regionale stuurgroepen van het Deltaprogramma. In de regio 

kan ook het beste het overleg tussen de overheden en het bedrijfsleven gevoerd 

worden, waarbij het bedrijfsleven een belangrijke rol kan hebben bij het verkennen van 

creatieve oplossingen en het ontwikkelen en uitvoeren van projecten.  
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4. NOORD NEDERLAND 
 

1.  BO Noord-Nederland     
 Als gevolg van een agendakwestie is het niet gelukt in het najaar 2014 een werkbezoek 

en een daaraan gekoppeld strategisch overleg in Emmen te organiseren. 

 Regio en Rijk spreken af dat het werkbezoek en het daaraan gekoppelde strategisch 
overleg MIRT voor Noord-Nederland wordt georganiseerd in de periode januari/februari 
2015. 

 

2.  ‘Energieke Noorderruimte’, MIRT-gebiedsagenda N-NL 2040 

 Regio en Rijk stellen het document ‘Energieke Noorderruimte’, MIRT-gebiedsagenda N-
NL 2040 vast en constateren dat hiermee invulling is gegeven aan het besluit van het 
BO MIRT 2013; 

 Regio en Rijk besluiten om de ‘Uitvoeringsagenda’ met mogelijke opgaven in 2015 te 
actualiseren en te onderzoeken welke opgaven voor besluitvorming in de BO’s MIRT 
2015 en 2016 in aanmerking komen. 

 

3. Voorbereiding startbeslissing MIRT-onderzoek ‘Concurrentiekracht N-NL 
 Regio en Rijk starten met de voorbereiding voor een MIRT-onderzoek vooruitlopend op 

de formele startbeslissing in het strategisch overleg  januari/februari 2015, waarbij de 
internationale dimensie en het bedrijfsleven worden betrokken. 

 

4. Startbeslissing MIRT-onderzoek ‘Acceptatie en kansen ruimtelijke inpassing van 
nieuwe energiesystemen’ 
 Regio en Rijk starten gezamenlijk een MIRT-onderzoek naar de acceptatie en kansen 

ruimtelijke inpassing van nieuwe energiesystemen; 
 Regio en Rijk streven er naar fase 1 van het onderzoek: scope en plan van aanpak, in 

het voorjaar 2015 beschikbaar te hebben;  

 In het BO MIRT 2015 wordt op basis van de scope en het plan van aanpak nadere 
afspraken gemaakt over de financiering van het onderzoek. 
 

5. Opslag en afvoer van offshore duurzaam opgewekte energie 
 Regio en Rijk formuleren gezamenlijk de vraagstelling voor een haalbaarheidsstudie 

naar de verschillende mogelijkheden voor opslag en afvoer van duurzaam opgewekte 

energie offshore;  
 De regio is trekker van de voorbereiding op de haalbaarheidsstudie. 

 

6. Startbeslissing MIRT-onderzoek ‘Anders Benutten’ 
 Regio en Rijk starten gezamenlijk een MIRT-onderzoek naar (betaalbare) bereikbaarheid 

van bovenlokale voorzieningen vanuit anticipeer- en krimpregio’s.  
 Het MIRT-onderzoek wordt gezamenlijk gefinancierd. De geraamde kosten bedragen 

voor het onderzoek bedragen 50.000 euro en worden gedragen door de regio en het Rijk 
(beiden 50%); de kosten van de lopende pilots en experimenten worden gedragen door 
de regio. De regio is trekker van het onderzoek. 

 Regio en Rijk streven er naar fase 1 van het onderzoek: scope en plan van aanpak, in 
het voorjaar 2015 vast te stellen in het Regio-Rijk directeurenoverleg. Na afronding van 

elke fase van het MIRT-onderzoek volgt een beslismoment en worden afspraken 
gemaakt over het vervolg.  

 

7. Deadline ‘Regionaal Mobiliteitsfonds’ Regio Specifiekpakket (RMf-RSP) 
 De realisatieperiode voor het RMF-RSP wordt verlengd met de tijd die nodig is om de 

financiële risico's van de Concrete Projecten op te kunnen vangen én de tijd die nodig is 

om eventuele vrijvallende middelen uit risicoreserveringen alsnog binnen het RSP te 

kunnen besteden.  
 Bij de huidige inzichten betekent dit een verlenging van de realisatieperiode tot en met 

2022. 
 

8. Afsluitdijk: sluizen Kornwerderzand 
 De betrokken provincies, gemeenten en marktpartijen spannen zich tot het uiterste in 

om de resterende financiering van het vernieuwde sluiscomplex te regelen. Eind 2015 
wordt door Rijk en regio definitief vastgesteld of de financiering geregeld is. Mocht 
blijken dat deze financiering niet gerealiseerd kan worden, dan zal het project geen 
doorgang vinden. 
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 Het Rijk geleidt het door de regio bij de EC in te dienen verzoek voor een TEN-T 
subsidiebijdrage voor dit project door naar Brussel.  

 

9. Verdubbeling N33 midden 
 Het rijk waardeert de bereidheid van de regio om te investeren in verdubbeling van de 

rijksweg N33 midden. 
 Voor het rijk staat de wettelijk verplichte BTW niet ter discussie. 
 Het rijk is bereid tot nader overleg met de regio over een oplossing voor het financiële 

gat. 
 Rijk en regio spreken af om nog voor het eind van 2014 bestuurlijk overleg te voeren 

om tot afspraken te komen over de mogelijke verdubbeling. 
 

10. Heliport Eemshaven ten behoeve van offshore windmolenparken 
 De regio is voornemens een heliport te ontwikkelen nabij de Eemshaven gericht op het 

faciliteren van offshore windmolenparken.  
 Zodra de locaties voor een heliport in beeld zijn, vindt nader onderzoek plaats naar 

onder meer de milieueffecten van die locaties.  
 Op grond van de onderzoeksuitkomsten bepaalt de gemeente of een Barro-ontheffing 

wordt aangevraagd bij het Rijk (naar verwachting eind 2014).  

 Het Rijk staat positief tegenover het initiatief van de ontwikkeling van de heliport, 
vooropgesteld dat voldaan kan worden aan de wettelijke voorschriften. Zodra de 
informatie uit de onderzoeken voor het Rijk beschikbaar is en de uitvoerbaarheid van 
het project aannemelijk is, wordt z.s.m. een indicatie gegeven over de haalbaarheid van 
het ontheffingsverzoek. Zodra de ontheffingsaanvraag is ingediend door de gemeente 

wordt deze in behandeling genomen.  
 

11. Experimenteerruimte energieprojecten  
 Gecombineerde inzet van experimenteerruimte in Elektriciteitswet en Crisis- en 

herstelwet is in principe mogelijk. Dit hangt af van de specificaties van het experiment 
en de criteria voor de inzet van experimenteerruimte in beide wetten.  

 De regio onderzoekt mogelijkheden voor het aanwijzen van locaties waar met behulp 
van de inzet Crisis en herstelwet experimenten op het gebied van energie kunnen 
worden uitgevoerd. 

 

12. Voortgangsrapportage RSP  
 De voortgangsrapportage RSP wordt vastgesteld en wordt als bijlage toegevoegd bij de 

uitkomsten van de najaarsoverleggen MIRT naar de Tweede Kamer.  
 

13. Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018  
 Regio en Rijk spannen zich in de bereikbaarheid van Leeuwarden als Culturele hoofdstad 

Europa 2018, in 2018 zo goed mogelijk te waarborgen.  

 Het Programmateam Culturele Hoofdstad, de gemeente Leeuwarden, de provincie 
Fryslân en de weg- en spoorwegbeheerders voeren nader overleg over de concrete 
invulling/programmering van de noodzakelijke werkzaamheden. 

 

14. Overheidsvastgoed in Noord-Nederland  
 In 2013 is afgesproken dat regio en Rijk de vastgoedopgaven in Noord-Nederland in 

beeld brengen.  
 Gelet op de demografische ontwikkelingen, de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en 

de omvang van het af te stoten rijksvastgoed is de opgave in Drenthe het meest urgent. 
Nader onderzoek richt zich in 2014/15 op Assen en Emmen. 

 Voor Veenhuizen wordt een visie over de potenties van de verschillende onroerende 
zaken opgesteld (objecten, inclusief de terreinen, infrastructuur, bossen e.d.). Aan de 

hand hiervan wordt bepaald hoe de vervreemding van het Rijksbezit wordt aangepakt en 
op welke termijn, al dan niet gefaseerd. 

 Daarnaast wordt er gewerkt aan een eerste aanzet voor een managementbeheersplan 
voor Veenhuizen in het kader van de nominatie van de koloniën van Weldadigheid voor 
de Werelderfgoedlijst. 

 Over de mogelijke inzet van Rijksvastgoed ten behoeve van duurzaam energieproductie 
in de drie noordelijke provincies wordt nader overleg gevoerd. 
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15. Mitigerende maatregelen Friese IJsselmeerkust  
 Rijk en regio ronden een proces af wat moet leiden tot opdrachtverlening aan de 

provincie Fryslân voor het verkennen en realiseren van mitigerende maatregelen 
waarmee erosie van buitendijkse natuur langs de Friese kust wordt tegengegaan. Dit 
proces moet duidelijkheid geven over o.a. de volgende zaken: 

o Welke formele relatie is er met de opdracht van DG Ruitmte en Water aan RWS 
Midden Nederland om een nieuw peilbesluit op te stellen en met de invoering 

van het daarop gebaseerde nieuwe peilbeheer; 
o Welke meekoppelende opgaven en/of belangen spelen in het gebied, waar in de 

opdracht aan provincie Fryslân rekening mee gehouden moet worden; 
o Welke inhoudelijke en financiële kaders zullen van kracht zijn bij de opdracht 

aan provincie Fryslân; 
o Welke mijlpalen en beslissingsmomenten zijn nodig. 

 Deze opdracht zal de MIRT-systematiek volgen en wordt in het BO-MIRT 2015 
bekrachtigd of zoveel eerder als mogelijk. 

 

16. Integrale aanpak dijkvak Eemshaven-Delfzijl  
 Regio en Rijk hebben de ambitie uitgesproken om de (afgekeurde) primaire waterkering 

tussen de Eemshaven en Delfzijl te versterken en tevens tegen aardbevingen bestand te 

maken. 
 Het waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen, gemeente Delfzijl, gemeente 

Eemsmond, NMO’s, LTO N-NL en het Rijk hebben hiertoe een intentieverklaring 
afgesloten.  

 In de intentieverklaring spreken partijen o.a. de intentie uit te streven naar het borgen 
van integrale gebiedsontwikkeling en om 'werk met werk' te maken. 
Meekoppelmogelijkheden op het gebied van natuur, recreatie en energie (waaronder de 

meekoppelkansen onderzocht in de het MIRT-onderzoek Eems-Dollard estuarium, fase I) 
worden zorgvuldig in overweging genomen. 

 Het Rijk heeft de dijkversterking en de meekoppelkansen opgenomen in de 10e tranche 
AMvB Crisis- en herstelwet onder Bijlage II. 

 

17. MIRT-onderzoek Eems-Dollard estuarium  
 In het BO MIRT 2013 is de startbeslissing voor het MIRT-onderzoek ‘Economie en 

ecologie Eems-Dollard in balans’ genomen.  
 Het MIRT-onderzoek Eems-Dollard estuarium ligt op schema. Fase I is afgerond. 

Bestuurders van Rijk en regio hebben hun vertrouwen uitgesproken dat op het 

onderzoek een MIRT-verkenning kan volgen, mits:  
o het maatregelenoverzicht wordt toegespitst aan de hand van criteria zoals 

ecologische effectiviteit, draagvlak en haalbaarheid. Op basis van de second 
opinion van experts zal worden bepaald in hoeverre kennisverdieping nodig is.  

o de kostenindicatie wordt uitgewerkt tot een volwaardige financieringsstrategie 
voor financiering.  

o er zicht wordt geboden op de vorm van de bestuurlijke samenwerking en het 
uitvoeringsproces met Duitsland 

o de probleembeschrijving is gedeeld met Duitsland en uitmondt in een 
gezamenlijk gedeeld urgentiebesef 

o de kijkrichtingen en de shortlist met effectieve maatregelen worden benut als 
bouwstenen om te komen tot een gezamenlijk streefbeeld met Duitsland 

 De bestuurlijke notitie MIRT-onderzoek Eems-Dollard, fase I is voor kennisgeving 
aangenomen. 

 

18. Spoorlijn Zwolle - Emmen 
 Instemmen met het Plan van Aanpak Maatwerkafspraken met Onderwijs en het daarin 

voorgestelde samenhangende pakket van onderwijsgerichte maatregelen (inclusief 
financiering), tot een totaalbedrag van €800.000 (excl. BTW) met de bijbehorende 
kostenverdeling 50% Rijk en 50% Regio. 

 Instemmen met het vergroten van de treincapaciteit op de treinverbinding Zwolle-

Emmen, door het verlengen van drie spitstreinen met elk één tussenbak, en instemmen 
met de voorgestelde financiering van deze maatregel ad € 5.066.064,--  (excl. BTW) 
met de bijbehorende kostenverdeling 50% Rijk en 50% regio. 
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19. Vierde trein Leeuwarden – Sneek / Leeuwarden-west 
 Om een kwartierdienst op het baanvak Leeuwarden-Sneek/Stavoren mogelijk te maken, 

de vraag in de spits daardoor beter te spreiden en de aansluitingen te Leeuwarden te 
verbeteren, wordt een drietal maatregelen genomen (bouwen overloop, aanpassen 
snelheid op vertrek- en aankomstsporen en aanpassen beveiliging tussen Mantgum en 
Sneek)ProRail doet deze aanpassingen in combinatie met reeds geplande 
werkzaamheden op Leeuwarden-west.  

 Instemmen met Plan van aanpak. 
 De middelen voor het RMCA-projecten Snellere wissels Dronrijp en Franeker en 

Snelheidsverhoging Mantgum (€ 3,5 miljoen) worden beschikbaar gesteld ten behoeve 
van de infrastructurele maatregelen voor de kwartierdienst Stavoren/Sneek-Leeuwarden 
v.v. 

 In het programma Beter benutten wordt € 8,1 miljoen (incl. BTW) gereserveerd voor de 

infrastructurele maatregelen kwartierdienst Stavoren/Sneek-Leeuwarden v.v. met de 
kostenverdeling 50% Rijk en 50% Provincie Fryslân. 
 

20. Spoorlijn Veendam - Stadskanaal 
 De provincie Groningen gaat in gesprek met IenM en ProRail over de mogelijkheden om 

(een deel van) het beheer en onderhoud door ProRail uit te laten voeren en over de 

verdeling van de kosten hiervan tussen Rijk en regio. 
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5. ZEELAND 
 

1. Landsdelig overleg 

 Rijk en regio spreken af om voor het volgende BO MIRT te zoeken naar een overlegvorm 
die en mogelijkheden biedt om gezamenlijke opgaven te bespreken en tegelijk 
voldoende tijd en ruimte laat voor het bespreken van regiospecifieke onderwerpen.  
 

2. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

 De Provincie geeft aan dat de nieuwe zeesluis bij Terneuzen te veel ontwikkelingsruimte 
reserveert. De Minister van IenM zegt toe de gegevens over de bouw en gebruik van de 
zeesluis voor de PAS naar het ontwerp-tracébesluit toe te actualiseren (termijn begin 
volgend jaar). 
 

3. Zandhonger Oosterschelde 

 Partijen stemmen in met het financieringsvoorstel voor de planuitwerkings- en 
realisatiefase van de aanpak van de Roggenplaat. Op basis hiervan dragen de regio en 
Natuurmonumenten € 5 miljoen bij (inclusief een voorziene EU-subsidie van € 3,5 
miljoen), EZ € 1 miljoen en IenM € 6,3 miljoen. De bedragen zijn inclusief BTW. De 

bijdragen van het rijk zijn taakstellend. De financiële risico’s van lagere bijdragen van 
de regio en Natuurmonumenten en het niet of slechts gedeeltelijk toekennen van de 

Europese subsidie, komen dus niet voor rekening van het rijk. 
 De aanpak van andere locaties in de Oosterschelde is pas vanaf 2025 aan de orde. 

Deze locaties worden ondergebracht in het MIRT-onderzoek dat in 2015 op grond van 
het Deltaprogramma wordt gestart om te komen tot een optimale lange termijn 
veiligheidsstrategie voor de Oosterschelde. Deze strategie ziet ook op de rol en het 
belang van intergetijdengebieden voor een robuuste en duurzame waterveiligheid van 
het gebied en legt daarbij ook de verbinding met de andere (gebruiks-)functies en 

belangen.  
 

4. Nieuwe sluis Terneuzen 
 De Minister van IenM bedankt de Provincie voor de uitnodiging om (naar verwachting in 

het voorjaar 2015) een verdrag met Vlaanderen mede te ondertekenen dat is gericht op 
het realiseren van de nieuwe zeesluis in het kanaal van Terneuzen naar Gent, maar kan 

nu geen toezegging doen over de plaats waar het gaat gebeuren.  
 

5. Herijking spoor 

 Partijen spreken af zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg te gaan om te waarborgen 
dat, ten behoeve van de landsdelige tafels die in februari 2015 zijn gepland, de 

beslisinformatie beschikbaar is voor de door de regio en spoorsector aan te leveren 
prioritaire projecten en programma’s. 
 

6. Onderzoeksinstituten 
RWS is bereid om met de Provincie overleg te voeren over het belang en het behoud van 
regionale kennis bij de kennisinstituten IMARES en NIOZ. De Vlaamse counterpart ILVO zal 
bij de afwegingen worden betrokken. 
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6. NOORD-BRABANT 
 

1. Landsdelig overleg 
 Rijk en regio spreken af om voor het volgende BO MIRT te zoeken naar een overlegvorm 

die en mogelijkheden biedt om gezamenlijke opgaven te bespreken en tegelijk 

voldoende tijd en ruimte laat voor het bespreken van regiospecifieke onderwerpen. 
 

2. MIRT onderzoek Brainport Avenue 2020-2040 
 Het resultaat van het MIRT-onderzoek is een kansrijk perspectief voor de periode 2020-

2040. In de visie worden een tiental opgaven geagendeerd die aangepakt moet worden, 

wil de visie werkelijkheid kunnen worden. Rijk en regio hebben behoefte aan een 
integrale ontwikkelstrategie, gericht op de toegevoegde waarde voor de BV Nederland 
waarin de gezamenlijke uitwerking, regievoering en organisatie concreet worden. Rijk en 
regio nemen daartoe de volgende besluiten:   

 

o T.a.v. de afronding van het MIRT-onderzoek: Rijk en regio stellen het MIRT-
onderzoek en de daaruit resulterende gebiedsvisie vast en informeren hierover de 
TK, Staten en Raden. Met vaststelling van de visie wordt het MIRT-onderzoek 

Brainport Avenue beëindigd. 
o T.a.v. het vervolgtraject: bij aanvang van het MIRT-onderzoek is afgesproken dat na 

de fase van het MIRT-onderzoek fases volgen van het opstellen van een 
Businesscase en een Uitvoeringsprogramma. Rijk en regio nemen daartoe de 

volgende besluiten: 

 Onder regie van de regio wordt voor het totaal van de 10 samenhangende opgaven een 
adaptief programma (= businesscase) uitgewerkt in een groeimodel dat ook voor de 
korte termijn concrete acties benoemt. Daarmee wordt ook duidelijk of en zo ja voor 

welke onderdelen al een businesscase kan worden opgesteld.  
 Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld waarvan ook een voorstel voor een 

passende organisatie, integrale ontwikkelstrategie, financiering en governance-structuur 
onderdeel uitmaakt.  

 Dit plan van aanpak wordt in februari 2015 ter besluitvorming aan de Stuurgroep 
voorgelegd die voor deze fase dienst blijft doen. 

 Het resultaat van deze fase is een adaptief programma, waarover in de Stuurgroep (in 

zijn huidige of aangepaste samenstelling) en het BO MIRT eind 2015 besluitvorming 

plaatsvindt, evenals over de vorm en inhoud van een volgende fase. 
 

3. Bereikbaarheid Eindhoven Airport en Alderstafel 
 Rijk, provincie Noord-Brabant, SRE, gemeente Eindhoven en Eindhoven Airport NV 

stellen uiterlijk in februari 2015 als logisch voortvloeisel van de Intentieovereenkomst 
Luchthavenontwikkeling Eindhoven een bestuursovereenkomst vast, met daarin 
opgenomen in ieder geval de volgende afspraken: 

1. Realisatieprogramma (idealiter bestaande uit financiële paragraaf, wijze van 
samenwerking, risicoverdeling en –globale- planning) voor de periode 2016 tot 2020 

inzake de HOV-bereikbaarheid van Eindhoven Airport;  
2. Procesafspraken over het op termijn realiseren van een multimodaal transferpunt in 

Acht. Partijen zetten in op een multimodaal  transferpunt waar de overstap tussen 
bijvoorbeeld fiets, auto, HOV, en Shuttle mogelijk wordt en waarmee naast het 
omliggende gebied ook de regio beter verbonden wordt. Als er op basis van het 
verleggen van de vervoerstromen naar dit multimodaal transferpunt voldoende 

vervoerwaarde ontstaat om het knooppunt met een sprinter te bedienen, zullen de 

partijen een onderzoek starten naar de realisatie van een nieuw treinstation. 
Partijen zullen nog nadere afspraken maken welke groei moet zijn gerealiseerd 
voordat een vervolgstudie naar een sprinter station zal worden opgestart. Eventuele 
doorgroei van Eindhoven Airport en adaptieve ontwikkeling van het concept 
BrainportCity uit de gebiedsvisie 2020-2040 kunnen ook aan de groei van 
vervoerwaarde bijdragen; 

3. Formele verankering van de keuze voor de Challengevariant; 
4. Formele verankering van de financiële dekking (kostenverdeling) van de 

Challengevariant, de wijze van samenwerking, risicoverdeling  en (globale) planning 
en wijze van realisatie gericht op het gedurende de 2e fase van de Aldersafspraken 
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realiseren van deze maatregel; 
5. A58: het zoveel mogelijk bieden van inzicht/duidelijkheid over de termijnen waarop 

het (ontwerp) tracébesluit kan worden genomen en de realisatie kan starten. 
 

4. Ruit Eindhoven 

 Rijk en regio informeren de Tweede Kamer als volgt over de huidige stand van zaken 
t.a.v. de Ruit: 
De provincie Noord-Brabant heeft gekozen voor een voorkeursalternatief voor de Ruit 
Eindhoven. Dit bestaat uit drie onderdelen:   
1. het realiseren van een verkeersruit (2x2 baans oostwestverbinding en verbreden 

N279 Gemert-Asten naar 2x2 baans); 
2. een lokaal pakket voor Veghel;  

3. en een robuustheidspakket A67 Leenderheide – Asten. 
 

Hierbij zijn zoveel mogelijk wensen ten aanzien van de inpassing meegenomen. Een 
aansluiting op de Ruit is uit het Dommeldal gehaald. Er komt een aquaduct in de plaats van 
een brug bij Aarle Rixtel en een verdiepte aansluiting bij Lieshout. De nieuwe weg wordt 
volgens het principe van ‘natuurinclusief bouwen’ uitgewerkt. Een kloostercomplex wordt 
gespaard door een compactere verknoping en de weg bij Helmond is uit het bestaande 

stedelijke gebied verplaatst naar buiten.   

Uit de opgestelde concept-MKBA blijkt dat het voorkeursalternatief (verkeersruit) een goede 
economisch-maatschappelijke investering is.  In het lage groeiscenario scoort deze 1,0, in 
het hoge groeiscenario is dat 3,5.  Uit de onderzoeken (MKBA en MER) blijkt dat de 

verkeersruit de meest optimale oplossing is voor de opgave aan de oostkant van de 
Brainportregio. 

Op unaniem verzoek van de regio (zowel overheden als maatschappelijke partijen) is de A67 
in het voorkeursalternatief opgenomen. Het Rijk staat hier niet onwelwillend tegenover en is 
bereid hierover met de provincie Noord-Brabant het gesprek aan te gaan.  

Betrokken gemeenten in de Stuurgroep en de maatschappelijke partijen en de partijen in de 
Statencommissie hebben zich, mede op basis van de verder inpassing van het 
voorkeursalternatief, in meerderheid positief uitgesproken over het gepresenteerde 
alternatief in de wetenschap dat de uitgevoerde onderzoeken het nut en noodzaak van de 

Ruit Eindhoven ruimschoots hebben aangetoond. Begrijpelijkerwijs spelen lokale belangen 

en politieke opvattingen een grote rol als het gaat om een keuze voor een 
voorkeurstracé. De regio kon dan ook niet tot een eensluidend advies aan de provincie 
komen.  

Op basis van dit voorkeursalternatief heeft de provincie Noord-Brabant  besloten een 

provinciaal inpassingsplan voor de verkeersruit op te stellen.  

5. Waterveiligheid Maas 
 De regio werkt, in samenwerking met het Rijk,  in 2015 en 2016  de Voorkeurstrategie 

Maas uit tot een adaptieve uitvoeringsstrategie Maas 2050  en komt met een voorstel 
voor maatregelen tot 2030 Maasbreed. Voor de  gebieden waar een integrale opgave ligt 
(cf DP2015)  wordt een voorstel gemaakt voor een gefaseerde uitwerking van 
gebiedsverkenningen. De regio zal met een plan van aanpak komen voor dit gehele 
traject. 
 

6. Zoetwatervoorziening hoge zandgronden Zuid-Nederland/ Maasstroomgebied 
 Rijk en Regio leggen in 2015 afspraken vast over rollen, verantwoordelijkheden en inzet 

van middelen van Rijk en regio bij uitvoering van zoetwatermaatregelen in regio Zuid-

Nederland voor de periode 2016-2021. 
 

7. No-regret maatregelen zoetwater Roode Vaart 
  Rijk en regio spreken af gezamenlijk een oplossing te zoeken voor het beschikbaar 

houden van het benodigd projectbudget voor de uitvoering van het project Roode Vaart.  
Het Rijk is bereid een extra reservering te doen, indien een tekort zich voor doet, onder 
de voorwaarde dat de regio een even grote bijdrage doet. 
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8. Maintenance Valley 
 Er wordt door de regio een visie ontwikkeld en een agenda opgesteld als vervolg op het 

onderzoek voor Maintenance Valley met een focus op ruimtelijk-economische aspecten 
en in relatie tot het stedelijk netwerk Brabant en omliggende regio’s. Het rijk wordt door 
de regio betrokken bij deze vervolgstap. 
 

9. Buisleidingen 
 Rijk, regio en LSNed zetten in op het verder optimaliseren van duurzaam en veilig 

transport door buisleidingen in de driehoek Rotterdam-Antwerpen-Ruhrgebied. Dat 
vraagt om oplossingen voor geconstateerde knelpunten in buisleidingen. 

 De regio neemt het initiatief voor een planstudie Innovaties Buisleidingen, waarin in 
samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstellingen wordt onderzocht hoe deze 

modaliteit als smart & green transport kan bijdragen aan duurzaam, veilige bulk 
transport. 

 Het Rijk is bereid de planstudie van de regio voor een Europese bijdrage in het kader 
van het Trans-Europees Vervoernetwerk (TEN-T) als beleidsconform project te 
ondersteunen.  

 Het Rijk wordt gevraagd om support voor dit initiatief en om als klankbord inhoudelijk te 
reflecteren op de planstudie. 

 

10. Herijking spoor 
 Partijen spreken af zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg te gaan om te waarborgen 

dat er, ten behoeve van de landsdelige tafels die in februari 2015 zijn gepland, de 
beslisinformatie beschikbaar is voor de door de regio en spoorsector aan te leveren 

prioritaire projecten en programma’s. 
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7. LIMBURG 
 

 

1. Landsdelig overleg 
 Rijk en regio spreken af om voor het volgende BO MIRT te zoeken naar een overlegvorm 

die én mogelijkheden biedt om gezamenlijke opgaven te bespreken en tegelijkertijd 
voldoende tijd en ruimte laat voor het bespreken van regiospecifieke onderwerpen. 
 

2. Onderzoek grensoverschrijdend perspectief Zuid-Limburg 
 Rijk en regio zien dit onderzoek als gemeenschappelijke basis voor toekomstige Zuid-

Limburgse items in het BO-MIRT; 
 Partijen spreken af het onderzoek benutten in het kader van de Beleidsverkenning 

Vestigingsklimaat Nederland (BVNL). 
 

3. Uitbreiding voorzieningen Logistiek Multimodaal Knooppunt Regio Venlo (rail- en 
bargeterminal Venlo) 

 In navolging op de Bestuurlijk Overleg MIRT afspraak in 2013, inzake de realisatie van 
de railterminal Greenport Venlo en de in dat kader ondertekende  intentieovereenkomst 
tussen het ministerie van IenM, provincie Limburg, gemeente Venlo en ProRail, zullen 

het Ministerie van IenM en de regio de kosten die samenhangen met de ontwikkeling en 
realisatie van het aankomst-, vertrek- en wachtspoor elk voor de helft voor hun 
rekening nemen;  

 De provincie Limburg stelt zich garant voor de regionale bijdrage; 

 Voorwaarde daarbij is dat met de geselecteerde marktpartij de bij de aanbesteding 
gevoegde ontwikkel- en exploitatieovereenkomst gesloten wordt;  

 Er zal door ProRail nog een validatieonderzoek naar de kostenraming worden 
uitgevoerd; dit onderzoek zal leidend zijn voor de bepaling van de definitieve bijdragen 
en dit wordt nog extern getoetst;  

 Gezien de nog lopende uitwerking en de kostenraming zal definitieve besluitvorming 

worden betrokken bij de lopende herijking  Lange Termijn Spooragenda (LTSA);  
 De regio wordt gevraagd nadere onderbouwing aan te leveren in het kader van de 

herijking (beslisinformatie); 
 Daarnaast stelt het ministerie van IenM als voorwaarde dat de gemeente Venlo voor de 

maatregelen voor geluid en brandveiligheid bij emplacementen aansluit bij het project 
van het ministerie van IenM om te komen tot nationale afspraken, onder meer in een 
activiteitenbesluit bij de omgevingswet, en daarop niet vooruitloopt in vergunningseisen; 

 Rijk en regio ondersteunen de aanvraag voor een integrale TEN-T subsidie voor zowel 
rail- als bargeterminal ter versterking van de multimodale ontsluiting van het 
multimodale logistieke knooppunt Regio Venlo; Rijk en regio zullen zich inspannen om 
Europese subsidie voor beide projecten binnen te halen; 

 Eventueel te ontvangen TEN-T subsidie zal in eerste instantie worden aangewend om 
het voorziene dekkingsverschil in de financiering van de uitbreiding van de 
bargeterminal Venlo te dichten; 

 Op uiterlijk 1 december 2014 is er duidelijkheid over de wijze, samenstelling en 
financiële omvang van de projecten zoals deze worden ingediend in de eerste call van 
TEN-T. 
 

4. Maaslijn 

 Het Bestuurlijk Overleg MIRT Limburg stemt in met een pakket aan maatregelen voor de 
Maaslijn waarbij als voorwaarde van het ministerie van IenM ten aanzien van de 
infrastructurele maatregel op het spoor (dat zijn in Limburg alleen de 
Versnellingsmaatregelen Noordelijke Maaslijn) geldt dat tijdens de landelijke 
OV&Spoortafel begin 2015 overeenstemming wordt bereikt over de verdeling van de 

kosten van beheer, onderhoud en vervanging (BOV). Inzet vanuit het ministerie van 
IenM is een kostenverdeling van de BOV-kosten bij gecofinancierde maatregelen. 

 

5. Grensoverschrijdend spoor 
 Rijk en regio zullen in regulier overleg met NS de stand van zaken en voortgang van art. 

46 hoofdrailnet (HRN)-concessie (grensoverschrijdend spoor) bespreken; 
 Rijk en regio stemmen af over de grensoverschrijdende bestuurlijke afstemming.  
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6. Waterveiligheid Maas 
 De regio werkt, in samenwerking met het Rijk, in 2015 en 2016 de Voorkeurstrategie 

Maas uit tot een adaptieve uitvoeringsstrategie Maas 2050 en komt met een voorstel 
voor maatregelen tot 2030 Maasbreed. Voor de gebieden waar een integrale opgave ligt 
(cf DP2015) wordt een voorstel gemaakt voor een gefaseerde uitwerking van 
gebiedsverkenningen. De regio zal met een plan van aanpak komen voor dit gehele 
traject. 

 

 


