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Betreft Renovatie Binnenhof

Inlichtingen

Geachte heer Blok,

Op uw verzoek heb ik mij sinds juni 2014 bezig gehouden met de vraag of groot
onderhoud en renovatie van het Binnenhof op korte termijn nodig is. In mijn brief
van 10 oktober 2014 heb ik op grond van de toen beschikbare informatie duidelijk
gemaakt dat een integrale renovatie noodzakelijk is. U heeft daarop het
Rijksvastgoedbedrijf opdracht gegeven om dit verder te onderzoeken, en mij
gevraagd u nader te adviseren en daarover nauwe afstemming te zoeken met de
bewoners van het Binnenhof: de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, de Raad van
State en het ministerie van Algemene Zaken. In deze brief doe ik verslag van mijn
bevindingen en breng ik u mijn advies uit.

Hart en gezicht democratie
Het Binnenhof is het hart en het gezicht van het Nederlandse democratische bestel
en is een van de belangrijkste monumenten van Nederland. Op het eerste gezicht
zien de gebouwen er voornaam en verzorgd uit. Achter de muren zien we een
complex dat - na vele jaren zeer intensief gebruik — sterk verouderde en versleten
techniek huisvest, lekkende daken heeft en op veel punten niet voldoet aan de
huidige veiligheidseisen. De bouwkundige en technische kwaliteit van het huidige
Binnenhof-complex staat ver af van wat het hart van onze democratie verdient.

Erkende noodzaak
Het eerste punt van onderzoek is de huidige staat van de gebouwen en de
noodzaak tot renovatie. Ik constateer dat divers en herhaald technisch onderzoek
een groot aantal forse en uiteenlopende gebreken van het Binnenhof laat zien, en
dat herstel noodzakelijk is. In een gesprek is gebleken dat de voorzitters van de
Eerste en Tweede Kamer, de secretaris van de Raad van State en de minister-
president de noodzaak van de renovatie onderkennen.

Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van de bevindingen van de heer Van der Laan,
die in 2010 samen met de bewoners de aanzet heeft gegeven tot nadenken over
een renovatie, leidend tot een Intentieovereenkomst in 2011. Inmiddels zijn ruim
vier jaar verstreken, en nemen de problemen toe. Ik ben van mening dat de
onderhoudssituatie inmiddels zodanig is dat besluitvorming nu noodzakelijk is.
Deze besluitvorming moet zorgvuldig gebeuren, waarbij direct betrokkenen goed
woden meegenomen. 1
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Ons Zaaknummer

Uw brief (kenmerk)

Bijlagen

Het Rijksvastgoedbedrijf is
een uitvoeringsdienst van het
Rijk die op 1juli2014 is
ontstaan uit een fusie van vier
vastgoeddiensten: de Dienst
Vastgoed Defensie, de
Rijksgebouwendienst, het
Rijks vastgoed- en
ontwikkelingsbedrijf en de
directie Rijksvastgoed.



De renovatie betreft alle delen van het Binnenhof, inclusief het gedeelte van de RijksvastgoedbedriJf

Tweede Kamer dat in 1992 is uitgebreid. Uit alle onderzoeken wordt duidelijk dat Direcle Transacties &

de gebreken elkaar versterken en dat alleen een renovatie waarbij alles Ai’ngwikkeIng
tegelijkertijd wordt aangepakt tot structurele oplossingen leidt die jaren mee
kunnen. Datum

6juli 2015

Reikwijdte renovatie
Het tweede punt van onderzoek betreft de benodigde reikwijdte van de renovatie. Ons Kenmerk

Technische onderzoeken laten zien dat een verantwoorde aanpak van het 1020174599

Binnenhof een grote hoeveelheid ingrepen vereist. Het betreft om te beginnen Ons Zaaknummer
noodzakelijke ingrepen conform wet- en regelgeving en dat wat nodig is voor het
herstel van de geconstateerde gebreken, zoals:
- Veiligheid (o.a. brandveiligheid, ARBO-eisen, bereikbaarheid daken);
- Bouwkundige gebreken (o.a. houtrot in goten en kapconstructie, lekkende

daken);
- Technische gebreken (o.a. einde levensduur koelmachines, vervangen

leidingen gas, water en elektra, deels vervangen luchtkanalen);
- ICT-gebreken (o.a. bekabeling);
- Beveiligingsgebreken;
- Gezondheidsgebreken.

Doordat er tijdelijke maatregelen zijn genomen zijn de gebouwen nog wel veilig te
gebruiken, maar dit is geen houdbare situatie. Ik adviseer u in ieder geval de
basisrenovatie uit te voeren, zodat deze gebreken worden opgelost en het gebouw
weer voldoet aan wet- en regelgeving. Hoe het programma van de renovatie er
precies uit komt te zien, is een politieke afweging.

Renovatievarianten
Ten derde is intensief onderzoek gedaan naar de manier waarop de renovatie
moet worden uitgevoerd. Hiervoor zijn verschillende varianten denkbaar. De
bewoners willen dat de renovatieperiode zo kort mogelijk duurt en velen willen het
Binnenhof niet of in elk geval zo kort mogelijk verlaten. Leden van de Eerste en
Tweede Kamer hechten zeer aan de huidige vergaderlocaties en zien deze bij
voorkeur niet van het Binnenhof verdwijnen.

De combinatie van renoveren en zo veel mogelijk op het Binnenhof blijven, vraagt
naar de huidige inzichten ten minste 13 jaar. De bewoners hoeven dan maar een
deel van die periode te verhuizen: als hun gebouwdeel aan de beurt is. De Tweede
Kamer wordt in deze variant in meerdere fases gerenoveerd. Tijdens de renovatie
van het deel waar zich ook de plenaire zaal bevindt, vergadert de Tweede Kamer
plenair in de oude vergaderzaal.

De renovatie kan relatief snel worden uitgevoerd als alle bewoners tegelijkertijd
plaats maken en terug komen als de werkzaamheden (grotendeels) zijn afgerond.
De renovatie duurt dan naar schatting 5,5 jaar. Een variant die nog korter duurt is
onderzocht, maar blijkt onmogelijk. Een ideale combinatie van op het Binnenhof
blijven en in korte tijd renoveren bestaat niet.

Ik heb voluit begrip voor de gevoelens van de bewoners, voor wie vertrek van het
Binnenhof voor een aaneengesloten periode van ca. 5,5 jaar zeer zwaar weegt.
Het politieke proces moet immers ongestoord doorgang kunnen vinden. Na
uitgebreide overwegingen concludeer ik anderzijds dat de korte variant technisch
de voorkeur verdient, minder overlast geeft en financieel de beste optie is. Daarbij
wijst de Rijksbouwmeester er een en andermaal op 1at gehuisvest blijven op het
Binnenhof, terwijl delen in renovatie zijn, hoe dan ook tot grote overlast voor de
bewoners en risico’s voor een ongestoorde bedrijfsvoering zal leiden, hoe goed de
renovatie ook wordt uitgevoerd. Dat neemt de aard van de werkzaamheden met
zich mee.
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Alles afwegende adviseer ik u te kiezen voor de variant waarin de renovatie in één Rijksvastgoedbedrijf

keer wordt uitgevoerd. Dit is technisch en financieel de meest aantrekkelijke Direcije Transacties &

variant en bovendien het minst risicovol. Ik realiseer mij tegelijkertijd dat ook Afdehng Ontwikkeling
andere afwegingen bij de uiteindelijke keuze zwaar kunnen wegen.

Datum
Tijdelijke huisvesting 6juli 2015

Uit onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf blijkt dat het huidige pand van het
ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg en het huidige pand Ons Kenmerk

van de Hoge Raad aan het Lange Voorhout het meest geschikt zijn als tijdelijke 1020174599

huisvesting. Beide panden zitten in de Rijksvoorraad en komen op tijd leeg en zijn Ons Zaaknummer
beschikbaar. Ze kunnen zo aangepast worden dat ze voldoen aan alle functionele
eisen.

Indien gekozen wordt voor de langere, gefaseerde variant, dan kan tijdelijke
huisvesting worden gevonden in het huidige pand van de Hoge Raad aan het
Lange Voorhout. Algemene Zaken, de Eerste Kamer en de Raad van State
verhuizen achtereenvolgens daarheen. Datzelfde geldt voor de bewoners van de
Tweede Kamer die eveneens gefaseerd gebruik kunnen maken van het pand aan
het Lange Voorhout.

Indien gekozen wordt voor de renovatievariant waarbij het Binnenhof helemaal
leeg moet zijn, adviseer ik u om voor de Eerste en Tweede Kamer te kiezen voor
de Bezuidenhoutseweg, en voor de Raad van State en het ministerie van
Algemene Zaken voor het Lange Voorhout.

Kostenraming
De totale kosten voor de renovatie zijn geraamd op 500 tot 600 miljoen euro,
inclusief de kosten voor tijdelijke huisvesting. Er zijn nog keuzes te maken in de
aanpak die invloed hebben op de kosten. Belangrijk daarbij is de keuze voor de
renovatievariant. Gefaseerd renoveren terwijl de gebruikers zoveel mogelijk op het
Binnenhof blijven werken heeft als voordeel dat het Binnenhof als hart van de
democratie niet jaren gesloten hoeft te zijn, maar kost meer dan een scenario
waarin alle gebruikers tijdens de renovatie elders worden gehuisvest.

Door te kiezen voor de korte variant en niet voor de lange gefaseerde variant, kan
een besparing worden bereikt van naar schatting 85 tot 125 miljoen euro.
Weliswaar is dan meer tijdelijke huisvesting nodig, maar de renovatie kan
efficiënter worden uitgevoerd, en het Binnenhof hoeft niet nog jaren met tijdelijke
maatregelen in bedrijf te worden gehouden.

Gelet op de keuzes die nog gemaakt moeten worden en vanwege de onzekerheden
die in deze fase van de voorbereiding nog in de kostenraming zitten, adviseer ik u
uit te gaan van totale kosten van 500 tot 600 miljoen euro.

Binnenhof zichtbaar houden
In de aanloop naar en tijdens de renovatie is een goede informatievoorziening
over het verloop en consequenties voor gebruikers en omgeving essentieel. Het
kan ongenoegen bij partijen voorkomen en versterkt het draagvlak. Creatieve
communicatie rond de renovatie biedt ook kansen. Mensen zijn geïnteresseerd in
het werk, wanneer het aantrekkelijk wordt aangeboden. Op die manier draagt de
renovatie ook bij aan meer begrip voor de publieke zaak en de wereld van de
politiek.

Bij de korte variant, met een gesloten Binnenhof, is dit nog extra belangrijk. De
rondleidingen die ProDemos organiseert krijgen een ander karakter, internet biedt
legio mogelijkheden om mensen te bereiken. Het Binnenhof als bouwplaats is, zo
is mijn overtuiging, een uitgelezen trekpleister, bijvoorbeeld wanneer mensen
tijdens de renovatie via een loopbrug over het complex een unieke indruk krijgen
van de gebouwen.
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Daarnaast adviseer ik u het uitspreken van de Troonrede op Prinsjesdag ook Rijksvastgoedbedrijf

tijdens de renovatie te laten plaatsvinden in de Ridderzaal en voor de vele andere Direcbe Transacties &
Ontwikkeling

ceremoniele gebeurtenissen goede alternatieven te bieden. Afdeling Ontwikkeling

Voor welke variant ook wordt gekozen en hoe creatief en zorgvuldig de Datum
informatievoorziening ook zal zijn, het Binnenhof wordt gedurende lange tijd een 6juli 2015

bouwplaats. Voor de bewoners en bedrijven in de omgeving heeft dat gevolgen.
Door op tijd in overleg te gaan met betrokkenen kan veel onnodige overlast Ons Kenmerk

worden voorkomen. De gemeente heeft goede ervaringen met buurtoverleg, 1020174599

waarin zeer regelmatig met de omgeving wordt gesproken over zaken als overlast, Ons Zaaknummer
verkeersafwikkeling en planning. Ik zie hierin ook goede mogelijkheden voor de
renovatie Binnenhof.

Voorbereiding
Ik kom tot de conclusie dat de problemen ernstig zijn, en de aanpak geen uitstel
meer duidt. Deze conclusie wordt gedeeld door de bewoners, ook op politiek
niveau. Daarbij meen ik dat met de beschikbare gegevens en validaties voldoende
informatie beschikbaar is om een besluit op hoofdlijnen te nemen. Ik adviseer u
relevante beschikbare informatie op toegankelijke wijze aan te bieden aan de
Kamerleden en andere belanghebbenden, zodat op basis daarvan de nodige
politieke afwegingen kunnen worden gemaakt.

Vervolgens zal het nog enige jaren vragen om de werkzaamheden voor te
bereiden en aan te besteden. De bewoners zien bij voorkeur besluitvorming die
stap voor stap gaat, gebaseerd op goed onderzoek en weloverwogen keuzes. Ik
adviseer u om de voorbereidingsperiode ruim te nemen en intensief te gebruiken,
zodat het aantal verrassingen tijdens de uitvoering beperkt blijft, en de bewoners
vooraf meer zekerheid hebben over wat hen te wachten staat. Start
werkzaamheden uiterlijk in 2020 acht ik realistisch. Daarbij adviseer ik u om naast
de bewoners nauw contact te houden met de gemeente Den Haag, direct
betrokken zoals ProDemos en Nieuwspoort, en de buren waaronder het
Mauritshuis, het Kabinet van de Koning, het Historisch Museum, sociëteit De Witte
en alle bewoners en ondernemers in de omgeving, alsook binnen de Rijksoverheid
met onder andere de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ministerie voor
OCW en de Rijksbouwmeester.

Ten slotte
Het Binnenhof is het kloppend hart van de democratie in Nederland, topattractie in
Den Haag, en één van onze belangrijkste monumenten. In alle gesprekken die ik
heb gevoerd met zowel direct belanghebbenden op het Binnenhof als betrokkenen
daarbuiten, kwamen deze kwaliteiten bijna altijd direct op tafel. Het is voor vrijwel
iedereen dan ook vanzelfsprekend dat het Binnenhof in goede staat moet blijven,
en als daar na vele jaren intensief gebruik een renovatie voor nodig is, dan moet
dat gebeuren. Dat renovatie ook betekent dat lastige keuzes gemaakt moeten
worden, dat er voor een kortere of langere periode verhuisd moet worden en dat
er overlast gaat ontstaan, is onvermijdelijk. Op basis van het voorgaande mag
duidelijk zijn dat die keuzes op korte termijn gemaakt moeten worden, omdat de
renovatie van het Binnenhof dringend noodzakelijk is.

Mijn overwegingen licht ik graag toe in een gesprek met u.
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Een afschrift van deze brief zend ik aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Rijksvastgoedbedrijf

Kamer, de vice-president van de Raad van State, de minister-president en de Directe Transacties &

directeur-generaal van het Rij ksvastgoed bed rijf. Afdehng Otikkli

Datum
6juli 2015

Hoogachtend,
Ons Kenmerk

— — 1020174599

Ons Zaaknummer

Mr. drs. J.W.E. Spies

Bijlage: Advies renovatie Binnenhof
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