
 

 

Bijlage 1: stand van zaken vastgoedmaatregelen  
Deze bijlage bevat een korte beschrijving van de voortgang van de verschillende 
maatregelen uit het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie en de 
vastgoedmaatregelen uit de nota In het belang van Nederland. Eerst komen de 
maatregelen aan de orde waarover bijzonderheden te melden zijn. Daarna volgt een 
lijst van maatregelen die op schema liggen en waarover geen bijzonderheden te 
melden zijn. Ten slotte volgt een lijst van voltooide en vervallen maatregelen.  
 
Regio Den Haag (Cimic Centre of Excellence)  
De verhuizing van het Cimic Centre of Excellence (CIMIC CoE) van de tijdelijke 
huisvesting in het voormalige pand van het Instituut Defensie Leergangen (IDL) in 
Den Haag naar het nieuwe pand in Den Haag is vertraagd en staat nu in het tweede 
kwartaal van 2018 gepland. Dit is ruim twee jaar later dan oorspronkelijk gepland. 
De reden voor de vertraging is dat de uitwerking van de behoefte en de 
noodzakelijke aanpassingen van het pand meer tijd kosten dan was voorzien.  

Herbelegging opslag (reductie 20%) 
De grote diversiteit aan projecten binnen deze maatregel zorgt ervoor dat de 
voorbereidingen een jaar langer duren dan was voorzien. De uiteindelijke besparing 
van  
€ 6,45 miljoen per jaar zal nog steeds in 2023 worden bereikt.  
 
Regio Utrecht herbelegging Kromhoutkazerne 
In mijn brief van 15 april jl. (Kamerstuk 2016Z07818) heb ik u geïnformeerd over 
de stand van zaken van het voorgenomen besluit het Haagse deel van de DMO naar 
de Kromhoutkazerne te verhuizen.   
 
Belegging objecten Breda 
Het herhuisvesten van eenheden in Breda ligt op schema. Er is alleen nog geen 
definitief plan opgesteld voor de verplaatsing van het resterende deel van de 
Defensie Paraschool. Verplaatsing kan niet meer in 2017 worden gerealiseerd. Het 
zuidelijke deel van de Seeligkazerne kan daardoor niet eerder dan in 2018 worden 
afgestoten. Het noordelijke deel van de kazerne wordt dit jaar al ontruimd zodat 
afstoting in 2017 mogelijk is. 
 
Ontwikkeling Marine Etablissement Amsterdam (MEA) 
In de vorige rapportage werd de overdracht van een tweede terreindeel aan de 
centrumzijde aangekondigd en de instelling van een openbare fietsroute door middel 
van een ontsluiting met een (tijdelijke) fietsbrug. Beide projecten zijn gerealiseerd. 
Over het onderbrengen van het Dienstencentrum Werving en Selectie (DCWS) op 
het MEA worden nog nadere afspraken gemaakt met de projectpartners (gemeente 
Amsterdam en Rijksvastgoedbedrijf).   
 
Regio Den Helder (incl. Joost Dourleinkazerne Texel) 
Er wordt momenteel gewerkt aan een aangepast integraal plan voor de huisvesting in 
Den Helder, inclusief de verplaatsing van de maritieme special forces vanuit Doorn. 
Het nieuwe plan moet midden 2016 gereed zijn. 
 



 

 

Herinrichting Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen (DBGS) 
In de vorige rapportage werd gemeld dat een extern adviesbureau onderzocht of het 
Materieellogistiek Commando (MatlogCo) afdeling logistiek (de naam van het 
project dateert van vóór de reorganisatie waarbij DBGS in MatlogCo is geïntegreerd) 
door invoering van een ander logistiek systeem doelmatigheidswinst kan behalen. 
Dat blijkt het geval te zijn. Het verbeterde logistieke concept zal eind 2016 gereed 
zijn. Op grond van de aansluitende herstart van de projectontwikkeling van het 
opslaggebouw, blijft de voorziene ingebruikname in 2021 gehandhaafd. 
 
 
 
Reorganisatie materieellogistieke eenheden (MatlogCo afdeling techniek) 
De Kamer is over dit project geïnformeerd door middel van een brief van 28 oktober 
2015 (Kamerstuk 2015Z19992). In deze brief is gemeld dat Defensie en het RVB 
afspraken zullen maken met het ministerie van Financiën over het opstellen van een 
Public Private Comparator (PPC) voor de tweede fase van dit project. Gesprekken 
hierover zijn gaande.   
 
Herbestemmen/afstoten post De Peel te Vredepeel 
In de vorige rapportage is gemeld dat de voormalige KMar-post De Peel zou worden 
gebruikt voor de huisvesting van de KMar-Recherche Den Bosch. Huisvesting van 
de Recherche-eenheid blijkt echter ook mogelijk in een pand op vliegbasis 
Eindhoven. Deze locatie sluit beter aan bij het werkveld van deze eenheid. De 
herbestemming van het pand De Peel wordt nog onderzocht.  
 
Afstoten POMS Eygelshoven  
In mijn brief van 2 februari jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over het besluit van 
het kabinet om in te stemmen met een verzoek van de Verenigde Staten om 
materieel van een U.S. Armored Brigade Combat Team op te slaan op de voormalige 
Amerikaanse Prepositioned Organizational Materiel Storage (POMS) site in 
Eygelshoven (Kamerstuk 33 763, nr. 94). Door dit besluit is het afstoten van 
Eygelshoven niet meer aan de orde. Met de Amerikanen zullen afspraken worden 
gemaakt over het gebruik van de locatie en de verdeling van kosten. De gevolgen 
van deze afspraken voor de exploitatieopbrengst zijn daarom nu nog niet bekend. In 
de volgende voortgangsrapportage wordt hierover meer duidelijkheid verwacht.  
 
Bedrijfsgroep Transport Amsterdam en Militaire Post Organisatie  
Het RVB werkt het project voor het aanpassen van een bestaand pand op Camp New 
Amsterdam voor de huisvesting van de Werkeenheid Amsterdam van de 
Bedrijfsgroep Transport (de huidige Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie 
(DVVO)) en de Militaire Post Organisatie (MPO) uit. Dit vergt meer tijd dan 
voorzien. Het aanpassen van de bestaande bouw loopt daardoor vertraging op en de 
ingebruikname schuift, zoals in de vorige rapportage gemeld, met een half jaar op 
naar eind 2017. 
 
Een ander onderdeel van deze maatregel betreft de verplaatsing van DVVO 
mobilisatiecomplex Harskamp. Deze eenheid zal worden verplaatst naar de 



 

 

nieuwbouw van het movermagazijn in Soesterberg. De besparing die met dit deel 
samenhangt, treedt pas op in 2022, nadat de nieuwbouw gereed is.  
 
Defensie Gezondheidszorgorganisatie (DGO) 
Over de reorganisatie van de militaire gezondheidszorg (eerstelijnsgezondheidszorg) 
is inmiddels overeenstemming bereikt met de vakbonden. De vastgoedplannen 
kunnen daarom nu ook worden vastgesteld. Van de dertig vestigingsplaatsen worden 
er vijftien gecombineerd met een tandartslocatie. De uitvoeringsperiode voor deze 
maatregel is 2017 tot 2021. Uw Kamer wordt nader geïnformeerd over de 
behoeftestelling (DMP-A brief).  

Herbelegging Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen (IDGO) 
De nadere studie naar verplaatsing van het IDGO (het huidige DGOTC (Defensie 
Geneeskundig Opleidings- en Training Centrum)) van Hilversum naar Ermelo is 
gereed. De uitkomsten van deze studie worden op dit moment uitgewerkt, waarna in 
de tweede helft van 2016 over het definitieve plan zal worden besloten.  
 
Herinrichting munitieketen  
In de vorige vastgoedrapportage is gemeld dat de maatregel ‘Herinrichting van de 
munitieketen’ met vier jaar is uitgesteld vanwege een herziening van gewenste 
voorraden met het oog op de versterking van de basisgereedheid. Tijdens het 
algemeen overleg Vastgoed van 1 maart jl. is een nadere toelichting over deze 
herinrichting en vertraging toegezegd. De ‘Herinrichting van de munitieketen’ 
betreft twee zaken. Aan de ene kant betreft het een reorganisatie met als doel te gaan 
werken volgens een nieuw defensiebreed munitielogistiek concept. Deze 
reorganisatie wordt dit jaar voltooid. Aan de andere kant betreft het een daarmee 
samenhangende vastgoedoperatie om een exploitatiebesparing te behalen door het 
afstoten van munitielocaties. Een TNO-onderzoek naar de gewenste 
munitievoorraden is inmiddels voltooid. De conclusie is dat het niet nodig is eerder 
genomen besluiten te herzien. De toekomstige opslagcapaciteit, zoals eerder 
vastgesteld, is voldoende om de benodigde munitie op te slaan. Het vastgoedplan 
kan daarom worden voortgezet maar heeft door het opnieuw vaststellen van de 
benodigde capaciteit vertraging opgelopen. De vastgoedinvesteringen zijn nu 
voorzien voor 2019 en 2020. De eerste structurele exploitatiewinst wordt behaald 
vanaf 2021. Ten opzichte van de oorspronkelijke planning uit 2012 betreft het 
uiteindelijk een vertraging van drie in plaats van vier jaar.  
 
Taakstelling verkleining footprint 
Het strikter toepassen van de vastgoednormering zal in 2020 en volgende jaren 
resulteren in een taakstellende exploitatiebesparing van € 13,2 miljoen per jaar. Het 
te verkleinen gebouwoppervlak op bestaande defensieterreinen bedraagt 440.000 m2. 
Dit komt neer op acht procent van de vastgoedportefeuille. De eerste fase van dit 
project die moet leiden tot een vermindering van 153.000 m2 is in opdracht gegeven 
aan het RVB. De inventarisatie van de te slopen gebouwen in een tweede fase is 
voltooid; de geplande vermindering van acht procent zal hiermee worden behaald. 
De realisatie hiervan wordt momenteel voorbereid. Volgens de huidige planning zal 
de realisatie van deze maatregel zijn voltooid in 2020-2021. 
 



 

 

Verplaatsen Air Operations Control Station (AOCS) luchtgevechtsleiding en 
luchtverkeersleiding  
In de vorige rapportage werd gesteld dat vanwege de complexiteit van het 
verplaatsen van de luchtgevechtsleiding meer onderzoek en tijd nodig waren. 
Inmiddels is een nadere studie uitgevoerd die de financiële voordelen van 
uitplaatsing van de luchtgevechtsleiding bevestigt, maar waaruit ook naar voren is 
gekomen dat de met de verplaatsing gepaard gaande IT-kosten nog niet voldoende 
inzichtelijk zijn. Hiernaar wordt nu aanvullend onderzoek gedaan. De geplande 
afstoting van het AOCS in 2021 blijft vooralsnog gehandhaafd. Over de 
behoeftestelling voor het samenvoegen van de civiele en militaire 
luchtverkeersleiding op Schiphol volgt een aparte brief (DMP-A). 
 
Vastgoedmaatregelen op schema 
 
• Afstoten splinterlocaties; 
• Afstoting Kamp Nieuw Milligen (KNM) te Uddel; 
• Herbelegging van De Generaalmajoor de Ruyter van Steveninckkazerne (RVS) te 

Oirschot; 
• Herbelegging Ltgen Bestkazerne te Vredepeel; 
• Herbelegging KMar-brigade Noord-Holland/post Den Helder;  
• Schuifplan Ermelo;  
• Reorganisatie KMar. 

 
Voltooide vastgoedmaatregelen 
 
• Medegebruik Maritiem Vliegkamp de Kooy; 
• (Mede)gebruik vliegbasis Eindhoven; 
• Intensiveren gebruik locatie luchtmachttoren Breda; 
• Herhuisvesten post Breda MTV op de Trip van Zoudtlandkazerne; 
• Verplaatsen regiokantoor DVD Zuid naar kantorenlocatie luchtmachttoren; 
• Herschikken Defensie Materieel Organisatie (DMO) in Den Haag; 
• Ontkoppeling DMO-bedrijven; 
• Herbelegging opslag DMO; 
• Reorganisatie NATRES; 
• Reorganisatie militaire muziek; 
• Herbelegging Oranjekazerne (ORK) te Schaarsbergen; 
• Herbelegging Legerplaats bij Oldebroek (LBO) en Lkol Tonnetkazerne in ’t 

Harde;  
• Afstoten Nassau Dietzkazerne te Budel. 
 
Vervallen vastgoedmaatregel 
 
• Herhuisvesten eenheden van het District Landelijke en Buitenlandse Eenheden 

(DLBE) op Kamp Nieuw Milligen (KNM) te Uddel. 
 



 

 

   Bijlage 2: Overzicht opbrengsten exploitatie  

 
                    Opbrengsten in miljoen €   

     
   

 

Maatregel HVD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Planningsafwijking t.o.v. vorige rapportage

Regio Den Haag 0,00 0,00 0,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 2,08 2,08 2,08 2,08 Geen

Regio Utrecht herbelegging KHK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen

Herbelegging opslag (reductie 20%) 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,89 0,89 2,89 2,89 2,89 6,45 6,45 6,45 Vertraging uitvoering +1 jaar

Reorganisatie Militaire Muziek 0,00 0,00 0,29 0,29 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 Geen, maatregel voltooid

Belegging objecten Breda 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 Geen

Afstoten diverse splinterlocaties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 Geen

Ontwikkelingen MEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 Achterblijven DCWS op MEA

Marinekazerne Vlissingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen

Rationaliseren regio Den Helder 0,00 0,00 0,00 0,40 2,20 2,20 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 Geen

Schuifplan Ermelo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Geen

Herbelegging LBO en LTK te 't Harde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel voltooid

Afstoten KNM te Uddel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 Geen

Herbeleggen ORK te Schaarsbergen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel voltooid

Herbeleggen RVS te Oirschot 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Geen

Herbeleggen Ltgen Bestkazerne te Vredepeel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen

Afstoten NDK te Budel 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 Geen, maatregel voltooid

Reorganisatie NATRES 0,00 0,00 0,08 0,09 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 Geen, maatregel voltooid

Herinrichten Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,29 1,29 1,29 1,29 Geen

Reorganisatie Materieel logistieke eenheden 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Geen

Medegebruik MVVK te Den Helder 0,00 2,20 3,20 3,40 3,40 3,40 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 Geen, maatregel voltooid

Medegebruik Vlb EHV te Eindhoven 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Geen, maatregel voltooid

Intensiveren gebruik Luchtmachttoren te Breda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel voltooid

Herbestemmen/afstoten Post de Peel te Vredepeel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen

Herhuisvesten Post Breda MTV op TVZ Breda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Geen, maatregel voltooid

Herbelegging Brigade NH/Post Den Helder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Geen

Afstoten KBK en herhuisvesten op PKC en FKAZ te Den Haag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen  (zie regio Den Haag)

Herhuisvesten eenheden DLBE van de KNM te Uddel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel vervallen. Zit nu in IGO Kmar

Herhuisvesten ME/BE peloton district Zuid in regio Eindhoven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen (zie NDK Budel)

Ontwikkelingen Enschede (CCoE en DCHR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 Geen

Afstoten POMS Eygelshoven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 Vertraging in opbrengsten door voorzien gebruik VS

Afstoten IDL te Den Haag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,16 -0,16 -0,16 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 Vertraging in behoeftestelling +2 jaar en gebruiksvergoeding nieuw pand

Herbeleggen BG T op MC Harskamp en WE Amsterdam en MPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,90 0,90 0,90 0,90 Militaire postorganisatie tot 2018 nog in huurpand

Verplaatsen regiokantoor DVD Zuid naar Luchtmachttoren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Geen, maatregel voltooid

Huisvesting CDC/DGO Gezondheids- en Tandartscentra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Geen

Herbeleggen Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 Geen

Herschikken DMO in Den Haag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel voltooid

Ontkoppeling DMO bedrijven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel voltooid

Herbeleggen opslag DMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel voltooid

Herinrichten Defensie Munitieketen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 Vertraging in vastsstelling behoefte + 1 jaar

Subtotaal HVD (mei16) 0,00 3,10 4,69 6,62 15,95 20,83 24,25 29,32 35,87 37,87 39,51 42,40 45,96 45,96 48,16

Subtotaal HVD (nov15) 0,00 3,10 4,69 6,92 18,95 23,99 27,18 31,48 38,23 39,77 39,87 42,76 46,32 46,32 48,52

Verschil HVD (mei16 - nov15) 0,00 0,00 0,00 -0,30 -3,00 -3,16 -2,93 -2,16 -2,36 -1,90 -0,36 -0,36 -0,36 -0,36 -0,36 

Maatregel "In het belang van Nederland" 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Planningsafwijking t.o.v. vorige rapportage

Taakstelling verkleinen footprint 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,20 1,00 2,50 5,00 8,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 Geen

Sluiten Joost Dourleinkazerne Texel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Geen

Afstoten Kamp AOCS Nieuw Milligen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Geen

Reorganisatie Kmar IGO/LTC/PTTC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,09 -0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Geen

Subtotaal IHBVN (mei16) 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,20 1,00 2,50 4,91 7,60 13,90 13,90 15,90 15,90 15,90 15,90

Subtotaal IHBVN (nov15) 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,20 1,00 2,50 4,91 7,60 13,90 13,90 15,90 15,90 15,90 15,90

Verschil IHBVN (mei16 - nov15) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal exploitatiebesparing vastgoed (mei16) 0,00 3,10 4,69 6,42 15,75 21,83 26,75 34,23 43,47 51,77 53,41 58,30 61,86 61,86 64,06

Totaal exploitatiebesparing vastgoed (nov15) 0,00 3,10 4,69 6,72 18,75 24,99 29,68 36,39 45,83 53,67 53,77 58,66 62,22 62,22 64,42

Verschil exploitatiebesparing vastgoed (mei16 - nov15) 0,00 0,00 0,00 -0,30 -3,00 -3,16 -2,93 -2,16 -2,36 -1,90 -0,36 -0,36 -0,36 -0,36 -0,36 

Legenda = Lagere opbrengst dan in vorige rapportage


