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Achtste Voortgangsrapportage RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn 
 
Opzet voortgangsrapportage 

Evenals eerdere jaren is ook deze voortgangsrapportage (VGR) beknopt van omvang 
gehouden. Dit is een gevolg van de website www.rsp-projecten.nl waarin op 
overzichtelijke wijze alle RSP-projecten in de drie noordelijke provincies worden 
beschreven. Mede daardoor1 zijn al enkele jaren de projectbeschrijvingen in de VGR's 
niet meer opgenomen. In deze VGR wordt terugkijkend, waar nodig op projectniveau, op 
hoofdlijnen verslag gedaan van eventuele afwijkingen van voorgenomen activiteiten en 
de in de vooruitblik 2016 gepresenteerde mijlpalen/planningen. De vooruitblik 2017 
beperkt zich naast informatie over de projecten tot het weergeven van informatie over 
mijlpalen/planningen. Ook hier betreft het een rapportage op hoofdlijnen. Voor meer 
achtergrond wordt verwezen naar de website www.rsp-projecten.nl. 
 
RUIMTELIJK-ECONONOMISCH PROGRAMMA 

 
Voortgang gedecentraliseerde middelen (SNN) 

 
Algemeen 

In 2012 is het rijksdeel van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) door het 
ministerie van EZ gedecentraliseerd naar de drie Noordelijke provincies. Besluiten over 
toekenningen worden genomen op het niveau van het Samenwerkingsverband Noord-
Nederland (SNN) dat daarbij zorgt voor afstemming met het nationale Topsectorenbeleid 
in overleg met het ministerie van EZ. 
 
Projecten 

Voor Drenthe is vanuit de gedecentraliseerde middelen in 2016 € 1,9 miljoen toegekend 
aan het project ‘Region of Smart Factories’. Voor Groningen geldt dat begin 2016 een 
bedrag van € 2,5 miljoen is toegekend aan dit project. Voor Fryslân is de situatie ten 
opzichte van 2015 onveranderd, er resteert nog een bedrag van € 1,2 miljoen waarover 
nog besluitvorming moet plaatsvinden. 
Vastgesteld kan worden dat met deze en eerdere toekenningen in voorgaande jaren de 
gedecentraliseerde middelen nagenoeg geheel zijn gecommitteerd. 
 
Voortgang regionaal (per provincie) 

De invulling van het regionale deel van de rijksbijdrage (rijksbijdrage REP-regio) en de 
regionale bijdrage is een verantwoordelijkheid van de betrokken provincies. Iedere 
provincie heeft hierbij de volledige zeggenschap over de selectie van en besluitvorming 
over de projecten. 
 
Groningen 
Ten opzichte van de VGR van vorig jaar zijn in 2015 door Groningen aanvullend aan twee 
projecten REP-middelen toegekend. Het betreft de projecten 'Topsportzorgcentrum 
Groningen' en 'Rondje Lauwersmeer'. Met deze en eerdere toekenningen is het grootste 
deel (79%) van de regionale Groningse REP-middelen vastgelegd in concrete projecten. 
Het resterende budget bedraagt ruim € 20 miljoen. 
 

                                                      
1 In de verslagen van het BO-MIRT en het MIRT Projectenboek / Projectenoverzicht wordt eveneens gerapporteerd over de 

voortgang van het RSP. 



 2 

Drenthe 
Uit de totale REP bijdrage is € 10 miljoen gereserveerd voor economische 
gebiedsontwikkeling zowel in Assen als in Emmen. Beide partijen hebben de volledige 
middelen overgedragen gekregen. Emmen heeft de middelen ingezet als onderdeel van 
het verkrijgen van de locatie Hoofdstraat (locatie oude dierentuin). In Assen is tot nu toe 
€ 3 miljoen ingezet voor de revitalisering van het Stadsbedrijvenpark en € 1 miljoen is 
toegekend aan het project Sensorcircuit. Naast de ontwikkelingen in Assen en Emmen is 
vorig jaar € 2,3 miljoen toegekend aan het project Health Hub Roden. Door deze 
projecten is er nog ongeveer € 2,7 miljoen van het budget beschikbaar. Omdat het 
budget elk jaar wordt geïndexeerd met de IBOI indexering, is dit bedrag opgelopen tot 
ongeveer € 4,5 miljoen. 
Binnen de provincie Drenthe lopen verschillende initiatieven voor projecten. Een aantal 
initiatieven zit nog in de verkennende fase. Bij elk project wordt gekeken naar het meest 
geschikte instrument voor financiering. De verwachting is dat het volledige overgebleven 
bedrag wordt gecommitteerd. 
 
Fryslân 
Fryslân heeft al haar regionale REP middelen in de voorgaande jaren belegd. 
 
Flevoland 
In 2016 zijn, binnen het ruimtelijk-economisch programma geen RSP-middelen 
toegekend aan nieuwe projecten. Van de in totaal binnen REP voor Flevoland beschikbare 
€ 38 miljoen is tot nu toe € 23,8 miljoen gecommitteerd en resteert nog € 14,2 miljoen 
voor de periode tot 2020. In maart 2016 heeft een onderzoeksbureau in opdracht van GS 
de “mid term” evaluatie afgerond van het programma, hetgeen heeft geleid tot een 
aantal conclusies en aanbeveling. Voorstellen tot aanpassing van het programma worden 
in oktober voorgelegd aan GS en PS. 
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CONCRETE BEREIKBAARHEIDSPROJECTEN 

 
Algemeen 

De lijst met concrete projecten is limitatief en bestaat uit de volgende projecten: 
1. A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; 
2. Bereikbaarheid Leeuwarden; 
3. Bereikbaarheid Assen; 
4. N50 Ramspol-Ens; 
5. Openbaar Vervoer. 
 
Daarnaast is conform de Motie Koopmans2 € 160 miljoen (pp. 2008) beschikbaar gesteld 
voor maatregelen op het noordelijke kernnet spoor. De voortgang van al deze projecten 
wordt waar nodig besproken in het bestuurlijk overleg MIRT. 
 
Ad 1. A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) 

 
Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
De tussenuitspraak van de Raad van State in de beroepsprocedure betreffende het 
Tracébesluit heeft geleid tot een Wijzigingstracébesluit dat op 12 februari 2016 is 
vastgesteld. Hiertegen zijn beroepen ingediend. Op 1 september 2016 is er een 
hoorzitting bij de Raad van State en zal de einduitspraak volgen. Inmiddels is de 
aanbestedingsprocedure afgerond en heeft de combinatie Herepoort i.o. het werk gegund 
gekregen. De aanbieding van deze combinatie is inclusief de drie optimalisaties, te weten 
de Esperantotunnel, een volledige aansluiting op de Europaweg en het groene 
Julianaplein. De combinatie Herepoort i.o. is nu aan de slag met diverse voorbereidende 
werkzaamheden, zoals het uitwerken van de fasering en de planning. Er mogen nog geen 
onomkeerbare werkzaamheden worden uitgevoerd, omdat de Raad van State nog geen 
einduitspraak heeft gedaan. De uitspraak van de Raad van State wordt in het najaar van 
2016 verwacht. 
 
Vooruitblik 2017: 
Ervan uitgaande dat het Tracébesluit onherroepelijk wordt, starten de 
uitvoeringswerkzaamheden door combinatie Herepoort i.o. 
 
Ad 2. Bereikbaarheid Leeuwarden 
 
Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
De Haak om Leeuwarden en de Westelijke invalsweg 1e fase zijn eind 2014 al in gebruik 
genomen. Er is gestart om het vrijgekomen gebied als gevolg van de overbodig 
geworden N31 bij Deinum en de N383 tussen Leeuwarden en Marsum te herinrichten. De 
2e fase Westelijke Invalsweg is aanbesteed en wordt door de gemeente uitgevoerd. De 
verwachting in 2015 was nog dat het aquaduct project Drachtsterweg in 2016 kon 
worden opengesteld. Helaas is dit niet gelukt maar dit wordt 2017. 
 
Vooruitblik 2017: 
Uitvoering geven aan de gebiedsontwikkeling en herinrichting van de vrijgekomen 
gebieden. De Drachtsterweg wordt opengesteld voor het autoverkeer. 
 

                                                      
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 27.658, nr. 41. 
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Ad 3. Bereikbaarheid Assen: FlorijnAs 
 
De Blauwe As 

Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
In 2016 is de eerste van de drie autobruggen opgeleverd. De aanleg van de twee 
resterende autobruggen is in een vergevorderd stadium. Ook is de aanleg van de tweede 
sluis gestart. Tevens is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een visie om het 
toekomstig gebruik van de Blauwe As te stimuleren. 
 
Vooruitblik 2017: 
In 2017 zullen de laatste twee autobruggen en de laatste (tweede) sluis worden 
opgeleverd. Medio 2017 is het project Blauwe As klaar en kan de Blauwe As in gebruik 
worden genomen. 
 
Stationsgebied 

Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
In april 2016 is gestart met de bouw van autotunnel en bouwkuip voor de fietsenkelder. 
Het tijdelijke station en de tijdelijke fietsenstalling zijn sinds begin 2016 operationeel. 
Het huidige station is gesloopt. De fietsenstallingen (bewaakt en onbewaakt) zijn 
verplaatst naar een tijdelijke locatie bij het tijdelijke station. 
ProRail heeft het werk voor de aanpassing van de perrons, sporen, tractie en ruwbouw 
perrontunnel (het project Sporen in Assen) succesvol aanbesteed.  
In 2016 wordt de bouw van het nieuwe stationsgebouw aanbesteed, opdrachtgever is 
ProRail, namens NS en de gemeente Assen. De afbouw van de perrontunnel en de 
toegangen tot de perrontunnel zijn onderdeel van deze aanbesteding. 
In verband met de diverse afhankelijkheden tussen het project Sporen in Assen en het 
project Stationsgebied Assen vindt er intensief overleg plaats tussen ProRail, NS en de 
gemeente. Naar verwachting wordt het nieuwe stationsgebouw in het voorjaar van 2018 
in gebruik genomen. 
 
Vooruitblik 2017: 
In de tweede helft van april 2017 komt er een Trein Vrije Periode (TVP). In deze 15 
dagen durende periode worden sporen en wissels vernieuwd en verlegd, de bestaande 
perrons verbreed en de tractie aangepast. Daarnaast wordt de nieuwe perrontunnel 
ingeschoven. Medio 2017 wordt begonnen met de bouw van het zuidelijke deel van de 
autotunnel, het noordelijke deel is dan klaar. 
 
Begin 2017 wordt ook begonnen met de bouw van het nieuwe stationsgebouw en in de 
loop van 2017 kan gestart worden met de afwerking van de perrontunnel, waarvan de 
ruwbouw wordt uitgevoerd gedurende de TVP van april 2017. 
 
Stadsboulevard 

Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
Het deelproject Industrieweg ter hoogte van het Veemarktterrein is begin 2016 
opgeleverd. Er is een begin gemaakt met de aanpak van de kruising Industrieweg/
dr. Philipsweg en de aanpassing van het zogenaamde Rolderdek. Deze projecten zijn 
onderdeel van de Stadsboulevard Noord. 
Ten behoeve van de reconstructie van de Stadsboulevard Zuid zijn in 2016 de 
voorbereidende werkzaamheden gestart en worden nutsvoorzieningen verlegd. 
De verwerving van de gronden en gebouwen, ten behoeve van de aanleg van tunnel De 
Maten, zijn grotendeels afgerond. 
 
Vooruitblik 2017: 
De uitvoering van het noordelijke deel van de Stadsboulevard wordt afgerond in het 
tweede kwartaal 2017. De reconstructie van Stadsboulevard Zuid start medio 2017.  
De civieltechnische voorbereiding van tunnel De Maten wordt in 2017 uitgevoerd. 
De afronding van het gehele project Stadsboulevard is gepland eind 2019. 
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Infrastructuur Assen-Zuid 

Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
De aanleg van de hoofdstructuur voor het werklandschap Assen-Zuid wordt nog niet in 
uitvoering genomen, omdat er nog geen contracten met bedrijven zijn afgesloten die zich 
hier willen vestigen. Wel zijn er de nodige contacten met belangstellenden. 
 
Vooruitblik 2017: 
Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het werklandschap Assen-Zuid kan worden 
gestart met de aanleg van de hoofdstructuur Assen-Zuid. 
 
Ad 4. N50 Ramspol-Ens 
Het project is in 2013 volledig afgerond. 
 
Ad 5. Openbaar Vervoer 
Dit project bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
a. Partiële uitbreiding spoor Groningen-Leeuwarden 

Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
Voor het Ontwerp Tracébesluit zijn verschillende effectonderzoeken verder uitgewerkt 
en afgerond. De ontwerpen van onder meer de onderdoorgang Hurdegaryp zijn 
definitief geworden. De publicatie van het OTB vindt in november plaats. 

 
Vooruitblik 2017: 
In 2017 vindt de gunning van het werk plaats. ProRail besteedt het werk aan in drie 
verschillende contracten; één voor de onderdoorgang Paterswoldseweg, één voor de 
onderdoorgang Hurdegaryp en één voor alle andere maatregelen, waaronder de 
spoorverdubbeling Zuidhorn–Hoogkerk en de aanpassing van station Leeuwarden. Na 
gunning beginnen de aannemers met de voorbereiding van het werk. Het definitieve 
Tracébesluit wordt eind 2017 ter inzage gelegd, daarna kan de aannemer 
daadwerkelijk starten met de realisatie. 

 
b. Station Assen-Zuid en Leeuwarden Werpsterhoek en spoor voor nieuwe stations 
 

1. Station Assen-Zuid 
Zoals vorig jaar is aangegeven is dit project komen te vervallen.  

 
2. Station Leeuwarden-Werpsterhoek 

Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
De bouw van twee onderdoorgangen (fase 1 van het project). In tegenstelling tot 
eerdere verwachtingen zal de bouw ook nog in 2017 doorgaan. De bodem is 
namelijk minder geschikt gebleken dan eerder werd aangenomen voor de gekozen 
bouwmethode. 
 
Vooruitblik 2017: 
Afrondende bouwwerkzaamheden en openstellen van beide onderdoorgangen. 
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c. Kolibri trein, infra Q-liners en overig 
 

Trein: 
 

1. Reactivering van de spoorlijn Groningen-Veendam. Sinds mei 2011 rijdt de 
personentrein tussen Groningen en Veendam. Het project is daarmee afgerond. 

 
2. Facelift stations 

Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
In het voorjaar van 2016 is gestart met de realisering van de nieuwe 
stationsoutillage op alle stations in de provincie Groningen. Dit betreft het vierde 
en laatste onderdeel van het project Facelift Noordelijke Stations. 

 
Vooruitblik 2017: 
In 2017 zal dit project naar verwachting kunnen worden afgerond. 

 
Infrastructuur t.b.v. Q-liners en HOV-bus: 

 
3. Aanleggen van businfrastructuur om de reistijd van Q-liners en overige bussen op 

HOV-lijnen te verkorten. 
 

4. Aanleggen en verbeteren van de kwaliteit van busstations en transferia om de 
kwaliteit van HOV-bus te verbeteren. 

 
Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
In hun vergadering van 16 maart 2016 hebben Provinciale Staten van Groningen 
de geactualiseerde lijst met projecten definitief vastgesteld. In totaal zijn nu voor 
20 projecten beschikkingen afgegeven.  

 
Vooruitblik 2017: 
De verwachting is dat de laatste 3 projecten zullen worden beschikt. 
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MOTIE KOOPMANS 

 
Algemeen 

Conform de Motie Koopmans is vanuit het budget voor Programma Hoofdfrequent 
Spoorvervoer € 160 miljoen (pp. 2008) beschikbaar gesteld om intensivering van de 
treindienst mogelijk te maken en kosteneffectieve maatregelen te treffen om de rijtijden 
tussen Noord-Nederland en de Randstad te verbeteren. Via het MIRT-blad 
Sporendriehoek Noord-Nederland wordt de voortgang in beeld gebracht. 
 
Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
• Het project Zwolle-Herfte kent inmiddels een apart MIRT-blad. 
• Het project Wolvega om den Noort is opgeleverd. 
• In Assen is het tijdelijk station opgeleverd en in gebruik genomen. De 

werkzaamheden voor Sporen in Assen zijn gestart. 
 
Vooruitblik 2017: 
• Begin 2017 wordt de definitieve oplevering van de spoorbrug HRMK 

(afstandsbediening) verwacht. 
• In het voorjaar 2017 wordt het project Sporen in Assen opgeleverd, waarna de extra 

pendeldienst Groningen-Assen gestart kan worden. 
• In 2017 wordt de boogaanpassing Hoogeveen verder uitgedetailleerd en planologisch 

ingepast. 
• De overweg Rotstergaastweg in Heerenveen wordt in 2017 aangepast waardoor de 

verkeersituatie veiliger wordt. 
 
REGIONAAL MOBILITEITSFONDS (RMf) 

 
Algemeen 

Noord-Nederland maakt gebruik van het mobiliteitsfonds voor de volgende projecten: 
1. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Emmen-Centrum; 
2. Spoorlijn Zwolle-Coevorden-Emmen; 
3. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen/Investeringsagenda Drachten-

Heerenveen; 
4. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Groningen Centrale Zone; 
5. Bereikbaarheid Lauwersmeergebied; 
6. Bereikbaarheid Veenkoloniën; 
7. A6/A7 Knooppunt Joure; 
8. N31 Harlingen (traverse Harlingen) en gebiedsontwikkeling Harlingen; 
9. Gebiedsontwikkeling Noordoost-Fryslân/Centrale As; 
10. IGO Coevorden Stationsomgeving en Coevorden-Zuid; 
11. N381 Drachten-Drentse grens; 
12. Openbaar Vervoer in stad Groningen; 
13. Verbetering busverbinding corridor West; 
14. Maatregelen verkorting reistijd spoor Groningen-Bremen; 
15. N33 Zuidbroek-Appingedam. 
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Voortgang 

 
Ad 1 Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Emmen-Centrum 

Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
Begin 2016 is gestart met de aanleg van de verlenging Vreding. Fase 1 was op 
25 maart 2016 afgerond en fase 2 zal eind 2016 worden afgerond. Eind 2016 is 
naar verwachting het hele project afgerond. 
Begin 2016 is het project aansluiting P Zuid afgerond. 
Begin 2016 is de kruising Hondsrugweg-Ermerweg afgerond.  
Projecten Boermarkeweg: Het project Boermarkeweg 1e fase is eind 2013 
afgerond en het project Boermarkeweg 2e fase zit nog in de definitiefase en in 
2016 zal een plan van aanpak worden opgesteld. 
Het project reconstructie aansluiting N34/Rondweg zit in de ontwerpfase. Naar 
verwachting zal eind 2016 de bestemmingsplanprocedure worden gestart.  
Het project reconstructie N862/Rondweg (weg Emmen-Klazienaveen) bevindt zich 
in de definitiefase. 
In het 1e kwartaal van 2016 is het dynamische parkeer –en verkeersysteem in 
werking gesteld.  

 
Vooruitblik 2017: 
In 2017 zullen de verdere voorbereidingen getroffen worden voor het project 
Boermarkeweg 2e fase, zodat naar verwachting begin 2018 gestart kan worden 
met de uitvoering. 
Na vaststelling van het bestemmingsplan zullen in 2017 verdere voorbereidingen 
getroffen worden voor het project Reconstructie aansluiting N34/Rondweg, zodat 
naar verwachting begin 2018 gestart kan worden met de uitvoering. 
Het project Reconstructie aansluiting N862/Rondweg zal zich in 2017 gaan richten 
op het ontwerp van de aansluiting N862/Rondweg. 

 
Ad 2 Spoorlijn Zwolle-Coevorden-Emmen 

Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
De bestemmingsplanprocedure is door de gemeente Emmen, in opdracht van de 
provincie Drenthe, opgestart. Uit overleggen met omwonenden is een nieuwe 
variant naar voren gekomen. Deze gaat uit van het verschuiven van het station en 
de uitbreiding naar het zuiden. Dit is ter analyse voorgelegd aan ProRail. De 
bestemmingsplanprocedure is hierom ‘on hold’ gezet.  
Op basis van de analyse van de nieuwe variant, zal door de provincie Drenthe de 
voorkeursvariant worden vastgesteld en de bestemmingsplanprocedure weer 
worden opgestart. 

 
Vooruitblik 2017: 
Na vaststelling van het bestemmingsplan zal door ProRail de werkzaamheden 
worden aanbesteed en zal in 2017 gestart worden met de daadwerkelijke 
realisatie van de uitbreiding Emmen Zuid. De geplande oplevering zal in 2018 zijn. 

 
Ad 3 Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen (investeringsagenda Drachten –

Heerenveen) 
Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
In deze investeringsagenda zijn 7 projecten opgenomen die gefinancierd worden 
met RSP mobiliteitsfondsmiddelen (totale agenda beslaat 16 projecten). In 2016 
zijn hiervoor vanuit Smallinerland en Heerenveen subsidieaanvragen ingediend en 
beschikt door de provincie. Het meest omvangrijke project binnen de investerings-
agenda betreft het project Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen; 
parallelstructuur langs de A32. In mei is een aantal informatiebijeenkomsten 
georganiseerd voor dit project n.a.v. de voorkeursvariant. Naar verwachting wordt 
eind 2016 de definitieve variant door de stuurgroep vastgesteld.  
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Vooruitblik 2017: 
Het project bereikbaarheid Heerenveen bevindt zich nog in de planfase, in de 
tweede helft van 2018 wordt gestart met de uitvoering van het project.  

 
Ad 4 Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Groningen Centrale Zone 

Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
De projecten die hier onder vielen zijn in 2014 gebundeld onder de titel Groningen 
Spoorzone. Op 17 maart 2015 hebben Provinciale Staten van Groningen het 
realisatiebesluit genomen voor het project Groningen Spoorzone. 
Het opstelterrein voor treinen aan de zuidzijde van het Hoofdstation Groningen 
wordt verplaatst naar de locatie “De Vork” in de gemeente Haren. De 
bestemmingsplanprocedure voor het Hoofdstation wordt dit jaar doorlopen. Het 
bestemmingsplan ten behoeve van het opstelterrein is in 2016 onherroepelijk 
geworden. Er is hier een start gemaakt met het verleggen van kabels en leidingen 
en ook is het grondwerk voor het opstelterrein aanbesteed en gegund. Groningen 
Spoorzone is opgedeeld in twee grote contracten. Het ene grote contract omvat de 
werkzaamheden aan het spoor en de aanbesteding zal nog dit jaar starten. Het 
andere omvat de werkzaamheden op het Hoofdstation. Meer informatie is te 
vinden op de website: http://www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone. 

 
Vooruitblik 2017: 
Start aanbesteding werkzaamheden op het Hoofdstation (onder andere 
reizigerstunnel, fietstunnel, fietsenstalling, bustunnel en perrons & kappen). 

 
Ad 5 Bereikbaarheid Lauwersmeergebied 

Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
Provinciale Staten van Groningen hebben voor drie deelprojecten een realisatie-
besluit genomen. Het gaat om het uitvoeren van verbeteringsmaatregelen tussen 
Groningen en Winsum (buiten de bebouwde kommen), de herinrichting van de 
dorpen Adorp en Sauwerd en de aanleg van een Fietsroute Plus tussen Groningen 
en Winsum.  

 
Vooruitblik 2017: 
Bij positieve besluitvorming door Provinciale Staten eind 2016 start voor het 
deelproject Oostelijke ontsluitingsweg Bedum de realisatiefase.  
 

Ad 6 Bereikbaarheid Veenkoloniën 
Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
De provincie Groningen is in gesprek met de STAR over de taakverdeling in de 
nieuwe situatie. Het spoor is nu in eigendom van de STAR en de spoorlijn valt nu 
(nog) niet binnen het contract van ProRail met het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu. De provincie is daarom ook met ProRail in gesprek over de rol die ProRail 
tijdens de planvorming, aanleg en bij het beheer kan hebben. 
 
Vooruitblik 2017: 
De planuitwerkingsfase wordt verder doorlopen. 

 
Ad 7 A6/A7 Knooppunt Joure 

Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
Het project Joure is in uitvoering. De verdieping van de Langwarder Wielen is 
gestart. De terp langs de A6 krijgt gestalte en de werkzaamheden ter hoogte van 
het bestaande verkeersplein zijn zichtbaar. 

 
Vooruitblik 2017: 
Het verkeer zal na de zomer van 2017 over de nieuwe knoop rijden. De ombouw 
van het plein zal eind 2017 klaar zijn. In de eerste helft van 2018 zullen nog 
afrondende werkzaamheden plaatvinden. 
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Ad 8 N31 Traverse Harlingen 
Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
De uitvoering is in volle gang. Tussen de stalen damwanden wordt flink gegraven 
voor de verdiepte ligging. De sanering van het zwaar vervuilde terrein is 
uitgevoerd. Met de bevolking wordt het inrichtingsplan ontwikkeld om de stad te 
hechten en te helen zodra de weg zelf klaar is.  

 
Vooruitblik 2017: 
In de 2e helft van 2017 kan het verkeer gebruikmaken van de nieuwe en verdiepte 
N31 en door het aquaduct onder het Van Harinxmakanaal rijden.  

 
Ad 9 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Fryslân/Centrale As 

Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
Diverse weggedeelten zijn al in gebruik. De uitvoering is erop gericht dat het 
gehele traject is opengesteld voor het eind van 2016.  

 
Vooruitblik 2017: 
2017 Zal in het teken staan van de aankleding van de weg en de directe 
omgeving daarvan.  

 
Ad 10 IGO Coevorden Stationsomgeving en Coevorden-Zuid 

Bereikte resultaten/terugblik 2016: 
De 1e fase van de herinrichting van de Westelijke spoorzone is afgerond. 
Het schetsontwerp voor de herinrichting van de stationsomgeving is gereed. Dit 
ontwerp is inmiddels met de diverse stakeholders besproken. In de 2e helft van 
2016 wordt dit ontwerp verder uitgewerkt. 
ProRail werkt momenteel aan het ontwerpproces voor de herinrichting van het 
emplacement Coevorden (van 5 naar 3 sporen). Deze herinrichting is rand-
voorwaardelijk voor de uiteindelijke herinrichting van de stationsomgeving.  
Alle onderdelen van de Spoorboog zijn aanbesteed en inmiddels in uitvoering.  
Enkele onderdelen (wachtspoor en damwanden) zijn inmiddels grotendeels 
gereed. 

 
Vooruitblik 2017: 
In 2017 is de voorbereidingsfase voor de herinrichting van de stationspleinen en 
het transferpunt gepland. De aanbestedingen zullen in onderdelen, aansluitend bij 
de fasering en de aard van de werkzaamheden, plaatsvinden.  
In 2017 is de voorbereidingsfase voor de herinrichting van het emplacement 
gepland en worden de aanbestedingsprocedures opgestart.  
De herinrichting van het emplacement is gepland in 2018. De aanleg van de 
verbinding (voetgangerstunnel) tussen het getransformeerde bedrijventerrein de 
Holwert en het centrum zal tegelijkertijd worden gerealiseerd. De herinrichting 
van de stationspleinen en het transferpunt (busstation, P+R, fietsenstalling, taxi’s, 
K&R en stationsvoorziening) zal gefaseerd plaatsvinden gedurende de periode 
2018-2019. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden is de oplevering van de Spoorboog 
gepland op medio februari 2017. De Spoorboog wordt vanaf 1 mei 2017 in gebruik 
genomen. 
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Ad 11 N381 Drachten-Drentse Grens 
Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
De nieuwe weg is al in gebruik. In 2016 zijn veel uitvoeringswerkzaamheden 
afgerond, waaronder de herinrichting van het oude tracé van de N381. Het 
contract N381 Nanningaweg – Venekoten is overigens nog volop in uitvoering, 
hier wordt de tunnel Duistereweg verdubbeld aangelegd.  
De onderzoeken lopen ten behoeve van de planologische procedures voor de 
aanvullende verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde. Het Aaankoop 
Startegieplan is vastgesteld voor de grondverwerving voor dit trajectgedeelte.  

 
Vooruitblik 2017: 
Afrondende werkzaamheden vinden plaats en in het kader van de verdubbeling 
Donkerbroek – Oosterwolde wordt de ruimtelijke procedure afgerond en vinden 
grondaankopen plaats.  

 
Ad 12 Openbaar vervoer in de stad Groningen 

Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
De maatregelen voor het openbaar vervoer zijn te onderscheiden in maatregelen 
die noodzakelijk zijn om de dienstregeling 2014 te kunnen rijden (1e tranche), 
maatregelen die noodzakelijk zijn om de snelheid en betrouwbaarheid van de 
dienstregeling te vergroten (2e tranche) en maatregelen die noodzakelijk zijn om 
het HOV goed te laten functioneren tijdens de aanleg van de Zuidelijke Ringweg 
en het openbaar vervoer betaalbaarder maken (3e tranche). De eerste twee 
tranches zijn uitgevoerd. Afronding van de maatregelen uit de 3e tranche gebeurt 
medio 2017.  

 
Vooruitblik 2017: 
Afronding van de maatregelen uit de derde tranche is medio 2017 voorzien.  

 
Ad 13 Verbetering busverbinding corridor West 

Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
Ingezet is op de voorbereiding van de realisatie van de laatste twee deelprojecten 
te weten het project HOV Leek en het project fietsparkeren Marum. Nu ook de 
besluitvorming bij de gemeente Leek is afgerond wordt in het derde kwartaal van 
2016 met de daadwerkelijke uitvoering gestart. 
 
Vooruitblik 2017: 
Het project doorloopt de realisatiefase. 

 
Ad 14 Maatregelen kwaliteitsverbetering spoorverbinding Groningen-Bremen 

(Wunderline) 
Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
In 2015 is door de Provinciale Staten van Groningen een planuitwerkingsbesluit 
genomen voor de eerste deel van de planuitwerkingsfase. Sindsdien is ingezet op 
het nader onderzoeken van de kansrijke oplossingsrichtingen om te komen tot 
een voorkeursvariant. De onderliggende onderzoeken betreffen de verdieping op 
de mogelijkheden van de dienstregeling aan beide zijden van de grens en de 
daarvoor benodigde infrastructuur, de vervoerswaarde en de potentie voor het 
goederenvervoer. Daarbij is de samenwerking met de Duitse partners verder vorm 
gegeven en zijn de benodigde onderzoeken ook in lijn gebracht met de gangbare 
aanpak aan de Duitse zijde. Daarnaast is gewerkt aan de verder bestuurlijke 
betrokkenheid aan de Duitse zijde, het omgevingsmanagement en de 
communicatie. Naar aanleiding van de aanvaring van de Friesenbrücke is een 
taskforce opgericht waarin de onderzoeken ten behoeve van het herstel worden 
gedeeld. De focus ligt daarbij op een zo kort mogelijke hersteltijd.  
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Vooruitblik 2017: 
Naar verwachting zullen Provinciale Staten zich (zo mogelijk gezamenlijk met de 
Duitse partners) kunnen uitspreken over de voorkeursvariant en het tweede deel 
van de planuitwerkingsfase. 

 
Ad 15 N33 Zuidbroek-Appingedam 

Bereikte resultaten / terugblik 2016: 
Met de Startbeslissing op 26 augustus 2015 is de Tracéwetprocedure voor deze 
wegverbinding formeel gestart. In het kader van deze procedure heeft de minister 
van IenM op 21 april 2016 samen met de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
de Kennisgeving gepubliceerd van het voornemen om voor dit project een 
milieueffectrapport op te stellen.  
 
Vooruitblik 2017: 
Volgens de planning, besproken in het Bestuurlijk Overleg wordt het Ontwerp-
Tracébesluit en het Tracébesluit verwacht in 2018, start de aanleg in 2019-2020 
en wordt het project opgeleverd in de periode 2021-2023. 


