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Voorwoord

In de Regeling grote projecten wordt in het kader van de voortgangsrapportage
een oordeel gevraagd over een aantal nader benoemde aspecten. In relatie tot
de geldende beroepsregels voor accountants leidt dit zo veel mogelijk tot een
assurance-opdracht.
Op grond van de beroepsregels hebben wij de opdracht drieledig verdeeld en
rapporteren wij als volgt:

• verantwoording van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten:
controleverklaring (met onderliggende bevindingen);

• volledigheid en totstandkomingsproces van de informatie in de
voortgangsrapportage voortgangsrapportage 11 en de toereikendheid van
de beheersïng en het beheer van het project: assurancerapport met
conclusies (met onderliggende bevindingen);

• rapportage van (feitelijke) bevindingen met betrekking tot de toegepaste
calcu latiemethoden en risicoanalyses en overige bevindingen (geen
zekerheid).

In hoofdstuk 2 is de controleverklaring bij de verplichtingen, uitgaven en
ontvangsten opgenomen.

In hoofdstuk 3 zijn conclusies geformuleerd met betrekking tot de volledigheid
van de financiële en niet-financiële informatie in voortgangsrapportage in relatie
tot de gestelde eisen in de Regeling grote projecten, met betrekking tot het
proces van totstandkoming van de toekomstgerichte financiële informatie en van
de niet-financiële informatie en met betrekking tot de beheersing en het beheer
van het project.
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Inleiding

Oijdracht

Het project Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 is door de Tweede Kamer der
Staten-Generaal op 22 maart 2011 als groot project aangewezen. In het kader
van de Regeling grote projecten dient bij de voortgangsrapportage periodiek een
accountantsrapport gevoegd te worden met een oordeel over:

• de beheersing en het beheer van het project, waaronder begrepen de
toereikendheid van de projectorganisatie, de kwaliteit van de bestuurlijke
informatievoorziening, de werking van de administratieve Organisatie en de
werking van het systeem van interne controle;

• de kwaliteit en de volledigheid van in de voortgangsrapportage opgenomen
financiële en niet-financiële informatie.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de minister van Infrastructuur en
Milieu (IenM).

Beschrilving van het obiect van onderzoek

Wij hebben de voortgangsrapportage voortgangsrapportage 11 met als
peildatum 31 december 2016, die als bijlage bij dit rapport is gevoegd,
onderzocht. Deze voortgangsrapportage is opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM).
De beheersing en het beheer van het project, zoals dat in 1 januari 2016 tot en
met 31 december 2016 plaatsvond, is eveneens door ons onderzocht.
Het is onze verantwoordelijkheid om:

• een controleverklaring af te geven met betrekking tot de in de
voortgangsrapportage verantwoorde verplichtingen, uitgaven en
ontvangsten over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016;

• conclusies te formuleren over:
o de volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen

financiële informatie in relatie tot de eisen gesteld in respectievelijk
artikel 12 van de Regeling grote projecten;

o de volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen niet-
financiële informatie in relatie tot de eisen gesteld in respectievelijk
artikel 12 van de Regeling grote projecten;

o het proces van totstandkoming (ordelijk, controleerbaar en
deugdelijk) van de in de voortgangsrapportage opgenomen
toekomstgerichte financiële informatie;

o het proces van totstandkoming (ordelijk, controleerbaar en
deugdelijk) van de in de voortgangsrapportage opgenomen niet-
financiële informatie;

o de beheersing en het beheer van het project.

Openbaarmaking
De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd
voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de
ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR
een rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van
de rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van
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Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels
van door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website.
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2 De in de voortgangsrapportage 11
verantwoorde verplichtingen, uitgaven en
ontvangsten

21 Controleverklaring

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Afgegeven ten behoeve van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Verklaring betreffende de in voortgangsrapportage 11
Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 opgenomen financiële
overzichten

Ons oordeel
Wij hebben de financiële verantwoording over de periode 1 januari 2016 tot en
met 31 december 2016 van Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 gecontroleerd.
Deze financiële verantwoording bestaat uit de tabellen 10, 17 en 18 , zoals
opgenomen in hoofdstuk 6 Financiën van voortgangsrapportage 11.

Naar ons oordeel geeft de financiële verantwoording een getrouw beeld van de
verplichtingen, uitgaven en ontvangsten in overeenstemming met de vereisten
voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in de Comptabiliteitswet 2001, de
daaruit voortvloeiende regelgeving en de Regeling grote projecten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze financiële verantwoording opgenomen
verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voldoen aan de eis van comptabele
rechtmatigheid als bedoeld in bepaling 5.15 van de Regeling
rijksbegrotingsvoorschriften 2017.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder
ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de financiële overzichten’.

Wij zijn onafhankelijk van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel.
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Beschrijving van de verantwoordelijkheden met betrekking
tot de financiële overzichten

Verantwoordelijkheden van de minister van Infrastructuur en Milieu
voor de financiële overzichten
De minister is verantwoordelijk voor het opmaken van de financiële overzichten
die de uitkomsten van de begrotingsuitvoering getrouw dienen weer te geven in
overeenstemming met de verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de
Comptabiliteitswet 2001 en de daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder de
Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2017 en de Regeling grote projecten. In dit
kader is de minister verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
de minister noodzakelijk acht om het opmaken van de financiële overzichten
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële
overzichten
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd
met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn
materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of
gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de beslissingen die gebruikers op basis
van deze financiële overzichten nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met
de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de financiële overzichten
afwijkingen van materieel belang bevatten als gevolg van fouten of fraude,
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
het ministerie;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het ministerie en de toelichtingen die daarover bij de
financiële overzichten zijn opgenomen;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiële
overzichten en de daarbij opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de financiële overzichten een getrouw beeld geven van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.

8 1 voortgangsrappor-tage 11 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2



Wij communiceren met de leiding van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
en Milieu onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

‘s-Gravenhage, 7 april 2017

Auditdienst Rijk

drs. T.L. Enting-Beijering RA
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3 De volledigheid en de totstandkoming van de
in de voortgangsrapportage opgenomen
informatie en de beheersing en het beheer
van het project

31 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn conclusies geformuleerd met betrekking tot de volledigheid
van de financiële en niet-financiële informatie in de bijgevoegde
voortgangsrapportage voortgangsrapportage 11
Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 in relatie tot de gestelde eisen in de
Regeling grote projecten, met betrekking tot het proces van totstandkoming van
de toekomstgerichte financiële informatie en het proces van totstandkoming van
de niet-financiële informatie en met betrekking tot de beheersing en het beheer
van het project.

De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) is verantwoordelijk voor het
opstellen van de voortgangsrapportage 11.

Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder Standaard 3000 “Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot
controle en beoordeling van historische financiële informatie” en Standaard 3400
“Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie”. Dienovereenkomstig
hebben wij ons onderzoek zodanig te gepland en uitgevoerd dat een redelijke
zekerheid is verkregen voor onze conclusies met betrekking tot de door ons
onderzochte punten. Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek
door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens. Wij zijn van mening
dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor onze conclusies.

3.2 Criteria

De volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en
niet-financiële informatie is beoordeeld aan de hand van de eisen die hieraan
worden gesteld in de Regeling grote projecten.

Daarnaast zijn eventuele aanvullende afspraken met de Tweede Kamer over de
in de voortgangsrapportage op te nemen financiële en niet-financiële informatie
van belang.

Met betrekking tot de totstandkoming van toekomstgerichte financiële informatie
en de totstandkoming van niet-financiële informatie geldt dat de desbetreffende
informatie op een ordelijke, controleerbare en deugdelijke wijze tot stand komt.
De belangrijkste in dat kader vast te stellen aspecten zijn dat:

• de verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed in het
totstandkomingsproces zijn belegd;

• het totstandkomingsproces achteraf reconstrueerbaar is;
• de informatie die als uitkomst van het totstandkomingsproces is opgeleverd

op volledige en juiste wijze in de voortgangsrapportage is opgenomen.
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Verder geldt dat de toekomstgerichte financiële informatie en de niet-financiële
informatie niet strijdig mag zijn met andere in de voortgangsrapportage
opgenomen informatie.
Waar nodig dient de niet-financiële informatie te zijn voorzien van een duidelijke
bronverm eld ing.

Voor de beoordeling van de beheersing en het beheer van het project is het door
de minister vastgestelde en met de Tweede Kamer gecommuniceerde
beheersmodel als toetsingskader gehanteerd.
Naast dit beheersmodel zijn de in artikel 12 van de Regeling genoemde aspecten
van toepassing, alsmede de eventueel door de Tweede Kamer aanvullend
gestelde eisen.

3.3 Samenvatting van de verrichte werkzaamheden

De volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en
niet-financiële informatie
Ter zake van de volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen
financiële en niet-financiële informatie, zijn wij nagegaan of de volgens artikel 12
van de Regeling grote projecten op te nemen informatie is opgenomen in de
voortgangsrapportage. Wij zijn nagegaan of de aanvullende afspraken met de
Tweede Kamer in over de in de voortgangsrapportage op te nemen financiële en
niet-financiële informatie zijn nagekomen.

Het proces van totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen
toekomstgerichte financiële informatie
Ter zake van de in de voortgangsrapportage opgenomen toekomstgerichte
financiële informatie zijn wij nagegaan dat deze informatie ordelijk,
controleerbaar en deugdelijk tot stand is gekomen.
Voorts zijn wij nagegaan dat de opgenomen toekomstgerichte financiële
informatie niet strijdig is met de historische financiële informatie en de niet-
financiële informatie in de voortgangsrapportage.

Het proces van totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen
niet-financiële financiële informatie
Ter zake van de in de voortgangsrapportage opgenomen niet-financiële
informatie zijn wij nagegaan dat deze informatie ordelijk, controleerbaar en
deugdelijk tot stand is gekomen.
Voorts zijn wij nagegaan dat de opgenomen niet-financiële informatie niet strijdig
is met de financiële informatie in de voortgangsrapportage.

De beheersing en het beheer van het project

Wij hebben de opzet, het bestaan en de werking van de beheersing en het
beheer van het project beoordeeld aan de hand van het binnen het ministerie
van Infrastructuur en Milieu (IenM) vastgestelde beheersmodel voor het
Hoogwaterbeschermingsprogramma 2, door middel van interviews en de
beoordeling van relevante documentatie ter zake.

3.4 Conclusies

Op grond van ons onderzoek komen wij tot de volgende conclusies:

3.4.1 De volledigheid van de informatie
De volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en
niet-financiële informatie
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De in artikel 12 van de Regeling grote projecten voorgeschreven financiële en
niet-financiële informatie is opgenomen in voortgangsrapportage.
De afspraken met de Tweede Kamer in over de in voortgangsrapportage op te
nemen financiële en niet-financiële informatie zijn nagekomen.

3.4.2 De totstandkoming van de informatie
Het proces van totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen
toekomstgerichte financiële informatie
De in de voortgangsrapportage opgenomen toekomstgerichte financiële
informatie is ordelijk, controleerbaar en deugdelijk tot stand gekomen.
Wij hebben vastgesteld dat de in de voortgangsrapportage opgenomen
toekomstgerichte financiële informatie, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
niet strijdig is met de historische financiële informatie en de niet-financiële
informatie.

Het proces van totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen
niet-financiële informatie
De in de voortgangsrapportage opgenomen niet-financiële informatie is ordelijk,
controleerbaar en deugdelijk tot stand gekomen.
Wij hebben vastgesteld dat de in de voortgangsrapportage opgenomen niet-
financiële informatie, voor zover wij dat kunnen beoordelen, niet strijdig is met
de financiële informatie.

3.4.3 Het projectbeheer <de beheersing en het beheer van het project>

De opzet, het bestaan en de werking van de beheersing en het beheer van
Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 voldeed in de periode aan de eisen zoals
gesteld in het binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
vastgestelde beheersmodel voor het project Hoogwaterbeschermingsprogramma 2.

Wij zijn gaarne bereid een en ander nader toe te lichten.

Auditdienst Rijk

‘s-Gravenhage, 7 april 2017

drs. T.L. Enting-Beijering RA
Clustermanager I&M 1
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Bijlage

Voortgangsrapport-age 11 Hoogwaterbeschermingsprograrnma 2
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Inleiding

1.1 Kerngegevens van het HWBP-2

Om Nederland duurzaam te beschermen tegen overstromingen vanuit de grote
rivieren, meren en de Noordzee, toetsen de beheerders van de primaire
waterkeringen regelmatig of deze primaire waterkeringen voldoen aan de vigerende
veiligheidsnormen. In 2001 is deze toets voor het eerst uitgevoerd, in 2006 voor de
tweede keer. Op basis van deze toetsen is een deel van de primaire waterkeringen
afgekeurd. Verder bleek uit een toets in 2003 door Rijkswaterstaat en de
waterschappen dat de zeeweringen langs de Noordzeekust op een aantal locaties op
een termijn van 20 jaar niet meer aan de geldende veiligheidsnorm zouden voldoen.
Deze locaties zijn aangemerkt als de ‘Zwakke Schakels’. Op negen van deze locaties
ligt tevens een opgave tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de zogenaamde
‘Prioritaire Zwakke Schakels Kust’.

De maatregelen die de beheerders moeten treffen om de in 2001 en 2006
afgekeurde keringen weer aan de vigerende veiligheidsnormen te laten voldoen, zijn
op het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) geplaatst. Voorwaarde
hiervoor is dat de waterkeringen zijn afgekeurd vanwege wijzigingen in de gestelde
veiligheidsnorm, de hydraulische randvoorwaarden of de toetsvoorschriften.
Maatregelen zoals regulier of achterstallig onderhoud vallen hier dus niet onder.
Voorwaarde is ook dat verbetering van de veiligheidssituatie niet plaatsvindt vanuit
een ander programma. Maatregelen die voortkomen uit de derde toetsing van 2011
vallen niet binnen de scope van het HWBP-2, deze worden meegenomen in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In totaal worden in het HWBP-2 87
projecten gerealiseerd, waarvan 362,4 km dijken en 18 kunstwerken.

Op basis van de Waterwet komen de afgekeurde dijken en kunstwerken in
aanmerking voor rijkssubsidie. Hiervoor toetst het rijk de maatregelen met oog op
het robuust, sober en doelmatig op orde brengen van de waterveiligheid. De
werkwijze die hierbij gehanteerd wordt, is beschreven in de bijlage. De beschikbare
financiële middelen voor het HWBP-2 op de begroting van het Deltafonds worden
gevoed door middelen van het rijk en bijdragen van de waterschappen op grond van
de afspraken in het Bestuursakkoord Water.

Karakteristieken van het HWBP-2
Het HWBP-2 is op 22 maart 2011 door de Tweede Kamer aangewezen als ‘Groot
Project’. Door middel van de basisrapportage is de Tweede Kamer geïnformeerd over
het programma. De basisrapportage beschrijft ook de verantwoordelijkheden van de
partijen die bij het programma betrokken zijn.

De minister van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor het systeem van
hoogwaterbescherming in Nederland. In het geval van het HWBP-2 is de minister
verantwoordelijk voor het vaststellen van het programma, het beoordelen van de
subsidieaanvragen van de beheerders op basis van de subsidiecriteria, het
verstrekken van de subsidies en het rapporteren aan de Tweede Kamer.

De water- en hoogheemraadschappen (binnen het HWBP-2 veruit het grootste deel
van de beheerders) kennen eigen democratisch gekozen besturen. Als waterkeringen
in de periodieke toetsrondes worden afgekeurd, zijn zij verplicht maatregelen te
treffen, waardoor de afgekeurde keringen weer aan de vigerende wettelijke normen
voldoen. Voor deze maatregelen kan subsidie worden aangevraagd.

Binnen de kaders van de eigen verantwoordelijkheden geven Rijk en waterschappen
als uitvoeringsalliantie invulling aan de opgave van HWBP-2. De minister is voor het
HWBP-2 verantwoordelijk voor de subsidieverstrekking en de waterbeheerders zijn
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verantwoordelijk voor de realisatie van de afzonderlijke projecten. Gezien deze
verantwoordelijkheidsverdeling zijn de formele sturingsmogelijkheden van het Rijk in
het HWBP-2 in vergelijking met andere grote projecten, zoals Ruimte voor de Rivier
(RvR) of Maaswerken, beperkt.

1.2 Samenvatting hoofdpunten verslagperiode

Voortgang van het programma
Deze verslagperiode zijn drie projecten opgeleverd en is bij twee projecten met het
afgeven van de subsidiebeschikking de realisatiefase gestart. Per 31 december 2016
voldoen 74 projecten aan de vigerende veiligheidsnorm. Eén project bevindt zich in
de planstudiefase en twaalf projecten in de realisatiefase. Het grootste deel van het
programma loopt conform planning.

In het HWBP-2 werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de
waterveiligheid en de npassing van de dijk- en kustverbeteringen in de omgeving.
Waar mogelijk worden daarbij innovatieve oplossingen toegepast zoals in de
flexibele kering in Spakenburg.

Cumulatief is tot en met 31 december 2016 1.620 miljoen euro gerealiseerd. De
stand van het HWBP-2 per 31 december 2016 is samengevat in figuur 1.

Scope
De scope van het HWBP-2 bestaat uit 87 projecten, bestaande uit 18 kunstwerken
en 362,4 kilometer te versterken waterkeringen.

Planning
In het afgelopen halfjaar zijn vijf mijlpalen bereikt. Bij drie projecten is einde
realisatie bereikt (waarvan twee versneld). Het betreft de oplevering van het project
Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen en de versnelde oplevering van de
dijkversterkingsprojecten Waddenzeedijk Friese Kust en Hoeksche Waard Noord. Bij
twee projecten is de realisatie gestart. Het betreft de projecten Hoogwaterkering
Den Oever en Houtribdijk.

In de verslagperiode is geen aanpassing doorgevoerd op een formeel
contactmoment of met een verzoek tot wijziging (VtW) op planning.

Risico’s
De risico’s met de grootste impact in tijd en geld blijven, net als in voorgaande
verslagperiodes, gesignaleerd worden bij de grote en vaak complexe projecten die
nog in de voorbereidingsfase zitten. Daarnaast gaan steeds meer projecten de
uitvoeringsfase in waardoor hier specifieke uitvoeringsrisico’s ontstaan. De
beheerders en het programmabureau HWBP-2 hebben hier blijvend aandacht voor.

Voor wat betreft de financiële omvang van de risico’s heeft in de verslagperiode een
actualisatie plaatsgevonden van het risicoprofiel op programmaniveau. De totale
financiële waarde van de risico’s op programmaniveau is in de verslagperiode met 33
miljoen euro afgenomen (van 117 miljoen naar 84 miljoen euro).
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Financiën
In de verslagperiode bedraagt het beschikbare programmabudget voor het HWBP-2
2.707 miljoen euro.

Nu het programma - op één project na - in de uitvoering is en conform de werkwijze
bij andere waterveiligheidsprogramma’s in de uitvoeringsfase, wordt de grondslag
voor de programmaraming sinds deze verslagperiode gebaseerd op de door de
beheerders afgegeven projectprognoses in plaats van de door het programmabureau
getoetste projectramingen. Vanaf de start realisatie geeft de prognose namelijk een
actueler beeld van wat de uiteindelijke projectuitgaven zullen worden en wijzigt de
projectraming niet, tenzij een VtW wordt doorgevoerd. De doorvertaling van deze
gewijzigde grondslag is verwerkt in de programmaraming bestaande uit de raming
van de projecten en de raming van het programma onvoorzien. De
groncislagwijziging leidt tot een correctie in de programmaraming van +6 miljoen
e u ro.

De programmaraming is per saldo met 48 miljoen euro afgenomen en sluit per 31
december 2016 op een bedrag van 2.632 miljoen euro. Dit komt doordat
programma onvoorzien is geactualiseerd en doordat verschillende projectramingen
bij een formeel contactmoment of met een VtW op financiën zijn bijgesteld.

De totale financiële waarde van de risico’s op programmaniveau en in de projecten is
in de rapportageperiode met 61 miljoen euro afgenomen. Deze risicoreservering
bedraagt op 31 december 2016 267 miljoen euro en past binnen het beschikbare
budget.

1.3 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat een toelichting op ontwikkelingen die zich in de rapportageperiode
hebben voorgedaan in en rond het programma. In de daaropvolgende hoofdstukken
komen de ontwikkelingen in de basisreferenties scope (3), planning (4), risico’s (5)
en financiën (6) van het HWBP-2 aan bod.
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Figuur 1 Samenvatting stand van het HWBP-2, peildatum 31 december 2016
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2 Ontwikkelingen in en rond het programma

2.1 Algemene ontwikkelingen

In de verslagperiode hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan die van invloed
zijn op het programma. De relevante ontwikkelingen zijn hierna beschreven.

Innovatie
In het HWBP-2 werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan één grote
dijkversterkingsopgave. Binnen deze alliantie werken zij samen aan de veiligheid,
inpasbaarheid van de dijk en maatschappelijke meerwaarde.

In Spakenburg is in de verslagperiode het startsein gegeven voor de bouw van de
flexibele kering. Deze unieke kering komt vanzelf omhoog bij opkomend water en
gaat de historische stadskern beschermen.

Een inventarisatie door Deltares laat zien dat er nieuwe kennis beschikbaar is over
omgaan met grond en klei. Deze kennis wordt nog niet gebruikt in de praktijk van
ontwerp en aanleg van waterkeringen, waardoor mogelijkheden voor
(kosten)optimalisatie gemist worden. Tevens zijn door Deltares ontwerpvoorschriften
opgesteld voor het ontwerpen van damwanden. Hiermee krijgen ontwerpers
duidelijkheid over de te hanteren uitgangspunten en berekeningswijzen.

2.2 Kwaliteit en auditing
In de verslagperiode is de uitvoering van het Controlplan 2016 HWBP-2 afgerond.
Alle geplande onderzoeken en monitoringsacties zijn uitgevoerd in de loop van 2016.
De resultaten zijn ter beschikking gesteld aan de AuditDienst Rijk (ADR). Uit deze
onderzoeken en monitoringsacties komt een positief beeld ten aanzien van de
kwaliteit van de beheersing van het Programma naar voren. De in beeld gebrachte
risico’s worden adequaat beheerst.

2.3 Correspondentie met het parlement
De voortgang van het HWBP-2 is op 14 november 2016 besproken in de vaste
commissie voor Infrastructuur en Milieu. Verder heeft in de verslagperiode de
volgende correspondentie met de Tweede Kamer plaatsgevonden over het HWBP-2.

Datum Onderwerp

Brief aanbieding tiende voortgangsrapportage van het28 september
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma van de2016
minister van Infrastructuur en Milieu (32698 nr. 29).
Lijst van vragen en antwoorden over de tiende10 november
voortgangsrapportage van het Tweede2016
Hoogwaterbeschermingsprogramma (32698 nr. 30)
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3 De scope van het programma

3.1 Programmascope

De programmascope van het HWBP-2 omvat 87 projecten. De beheerders voeren
deze projecten uit om te bewerkstelligen dat afgekeurde dijkvakken en kunstwerken
weer aan de vigerende veiligheidsnormen voldoen. De ligging van de projecten is op
bijgaande kaart (figuur 2) weergegeven. Het betreft negen projecten uit de eerste
toetsronde, negen ‘Prioritaire Zwakke Schakels Kust’ en 69 projecten uit de tweede
toetsronde. De projecten worden onafhankelijk van elkaar gerealiseerd. In totaal
worden 78 projecten door waterschappen en hoogheemraadschappen gerealiseerd,
zeven door Rijkswaterstaat en twee door de provincie Groningen. De kaders die op
deze ontwerpopgave van toepassing zijn, maken onderdeel uit van de scope. In
totaal gaat het om 18 kunstwerken en 362,4 km dijken.

3.2 Projectscopes

Voor de beheerders bestaat per afgekeurde waterkering een veiligheidsopgave, dit is
de projectscope. De beheerder werkt deze veiligheidsopgave uit in te treffen
maatregelen.

In de verslagperiode hebben zich geen scopewijzigingen voorgedaan in de projecten
en zijn geen nieuwe verzoeken gedaan voor een scopewijziging.

Hierna is de kaart met de actuele scope van het programma opgenomen. Ook de
actuele fase van de projecten is hierin aangegeven.
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Figuur 2 Actuele scope van het programma, peildatum 30juni 2016
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4 Voortgang en planning

Voortgang van het programma
In de verslagperiode zijn vijf mijlpalen bereikt. Bij twee projecten is de realisatie
gestart. Het betreft de projecten Hoogwaterkering Den Oever en Houtribdijk. Bij drie
projecten is einde realisatie bereikt. Het betreft de oplevering van de projecten West
Zeeuws-Vlaanderen, Waddenzeedijk Friese Kust en dijkversterking Hoeksche Waard
Noord. Voor het grotendeel loopt het HWBP-2 conform planning.

Per 31 december 2016 bevinden zich één project in de planstudiefase en twaalf
projecten in de realisatiefase. In totaal voldoen 74 projecten aan de vigerende
veiligheidsnorm. De mutaties in de projectfase ten opzichte van voorgaande
rapportage zijn gegeven in tabel 1.

Tabel 1

Mutaties in projectfase ten

opzichte van vorige VGR

Tabel 2

Projecten in de planstudie

en realisatiefase

VGR-9 VGR-10 Mutaties VGR-t1.
31-12-2015 30-06-2016 verslagperio 31-12-2016

de
Planstudiefase 4 3 -2 1
Realisatiefase 13 13 -1 12
Gerealiseerde maatregelen 58 59 +3 62
Op basis van nader

onderzoek is gebleken dat 12 12 0 12
de kering voldoet

Totaal 87 87 0 87

In het HWBP-2 wordt in totaal 362,4 km dijken en 18 kunstwerken versterkt. Tabel
2 geeft het aantal projecten in de planstudie- en realisatiefase per beheerder weer,
met daarbij het aantal kilometers dijken en het aantal kunstwerken. In de
verslagperiode zijn drie projecten afgerond, waarbij 28,0 kilometer is versterkt. Een
overzicht van de afgeronde projecten is opgenomen in tabel 3.

Totaal aantal Projecten aan
. Projecten aanlopende dijken, dammen,

. . kunstwerkenprojecten duinen
HH Hollands Noorderkwartier 3 3 48,7 km

-

WS Hollandse Delta 3 4 30,5 km -

Wetterskip Fryslân 2 3 19,2 km
-

RWS beheerders 2 1 26,0 km 1
Overige beheerders 3 3 33,0 km 1
Totaal 13 14 157,4 km 2

4.1
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Tabel 3

Afgeronde HWBP-2

projecten

Beheerder Code Project

HH Hollands Noorderkwartier Wi-OOl Havendijk den Helder

HH Hollands Noorderkwartier W1-006 Balgzanddijk

HH Hollands Noorderkwartier WZ-OO1 Wieringermeerdijk omgelegde Stonteldijk

HH Hollands Noorderkwartier W2-003 Markermeerdijk Hoorn - Enkhuizen

HH Hollands Noorderkwartier W2-024 Prins Hendrikpolder, steenbekleding **

HH Hollands Noorderkwartier W2-064 Bergen aan Zee *

HH Hollands Noorderkwartier W2-066 Egmond aan Zee *

HH Hollands Noorderkwartier W2-O8O Koegraszeedijk

HH Hollands Noorderkwartier WZ-001 Zwakke schakels Noord-Holland

WS Hollandse Delta W1-003 Versterking Buitenhavendijk Middelharnis

WS Hollandse Delta W2-026 Dijkversterking Nieuwe Stadse Zeedijk

WS Hollandse Delta W2-028 Dijkversterking Oostmolendijk

WS Hollandse Delta WN-001 Dijkversterking Hellevoetsluis

WS Hollandse Delta WN-002 Dijkversterking BrielseMaasdijk *

WS Hollandse Delta WN-003b Zettingsvloeiing Spui

WS Hollandse Delta WN-004 Dijkversterking Spui West

WS Hollandse Delta WN-014a Dijkversterking IJsselmonde Noord en Zuid *

WS Hollandse Delta WN-009 Dijkversterking Hoeksche Waard Noord

WS Hollandse Delta WN-014b Dijkversterking Hilledijk *

WS Hollandse Delta WN-025 Zettingsvloeiing Dordtsche Kil

WS Hollandse Delta WZ-006 Kust van Voorne

WS Hollandse Delta WZ-007 Flaauwe Werk

WS Fryslân W2-013 Havendammen en steenbekleding Stavoren

WS Fryslân W2-021 Havendam Lemmer

WS Fryslân W2-030 Waddenzeedijk, Friese kust

WS Fryslân W2-045 Terschelling, Waddenzeekering

WS Fryslân WN-016 Johan Frisosluis Stavoren

WS Fryslân WN-019 Riensluis te Lemmer

WS Fryslân WN-020 Oude Zeesluis te Stavoren *

WS Fryslân WF’l-021 Inlaat Tacoziji *

WS Fryslân WN-022 Inlaat Teroelsterkolk *

HH van Schieland en de
. W1-008 Nederlekdijk

Knmpenerwaard

HH van Schieland en de
. W1-009 Bergambacht-Ammerstot-Schoonhoven

Krimpenerwaard

HH van Schieland en de
. W2-002 Dijkversterking KrimpenKnmpenerwaard

HH van Schieland en de
WN-017 Achterland Maeslantkering *

Knmpenerwaard

WS Rivierenland Wl-010 Benedenstad Nijmegen

WS Rivierenland W2-042 Merwededijk te Werkendam

WS Rivierenland W2-078 Diverse pipingmaatregelen

WS Scheldestromen W2-0l9 Onrustpolder Noord-Beveland
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WS Scheldestromen W2-025 Kruiningenpolder

WS Scheldestromen W2-031 Zimmermanpolder Zuid-Beveland

WS Scheldestromen W2-082 Noorderstrand Schouwen

WS Scheldestromen WN-010 Westkapelle

WS Scheldestromen WN-01 1 Vlissingen

WS Scheldestromen WZ-009 West Zeeuws-Vlaanderen

HH van Delftand W2-079 Gemaal Westland

HH van Delf land WN-018 Achterland Maeslantkering *

HH van Delfland WZ-004 Scheveningen

HH van Delfiand WZ-005 Delflandse kust

1*1 van Rijnland W2-067 Kustverstreking Katwijk

HH van Rijnland W2-068 Zandvoort, boulevard *

HH van Rijnland WZ-003 Kustversterking Noordwijk

WS Aa en Maas WN-012 Keent en Keent - Grave

WS Aa en Maas WN-015 Kunstwerken Boxmeer - Grave

WS Aa en Maas WN-023 Heusden *

WS Aa en Maas WN-024 Boxmeer

WS Noorderzijlvest W2-01 8 Afvalwaterleidingen

WS Noorderzijivest W2-069 Waddenzeedijk Nieuwstad

WS Groot Salland W2-058 IJsseldijk bij Windesheim

WS Groot Salland W2-088 Gemaal Westerveld bij Zwolle

WS Rijn en IJssel W2-074 Den Etterweg te Zutphen

WS Rijn en IJssel W2-075 IJsseldijk stadsgracht Doesburg

WS Rijn en IJssel W2-077 Twentekanaaldijk

WS Rijn en IJssel W2-089 Pleijweg, Schaapdijk, Broekdijk te Arnhem

WS Vallei en Veluwe WN-013 Gemaal Antlia

WS Hunze en Aas W1-004 Oude zeesluis Delfzijl

WS Zuiderzeeland W2-01 0 Kadoelersluis

Provincie Groningen W1-005 Schutsluis complex DeIfzijI

Provincie Groningen W1 -007 Keersluis Lauwersoog

RWS Midden Nederland R2-01 1 Roggebotstuis

RWS Midden Nederland R2-016 Nijkerkersluis

RWS Zee en Delta R2-022 Veerhaven Kruiningen

RWS Zee en Delta R2-034 Slutzencomplex Terneuzen

RWS West Nederland Noord R2-029 Molwerk in de Mokbaai, Texel

* Op basis van nader onderzoek is gebleken dat de kering voldoet aan de vigerende
veiligheidsnorm, zonder dat maatregelen hoeven te worden getroffen.

** Het project voldoet aan de norm voor steenbe kleding, maar wordt verder versterkt in W2-036
““ Het project is afgerond, maar financiële afwikkeling dient nog plaats te vinden.

4.2 Planningssystematiek

Om de voortgang van de projecten te kunnen monitoren, geven beheerders de
belangrijkste mijlpalen in de projectplanningen aan. De onderliggende documenten
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bij deze en andere mijlpalen worden bij formele contactmomenten door het
programmabureau HWBP-2 getoetst. Een mijlpaal wordt als behaald beschouwd na
de schriftelijke bevestiging van een positief toetsresultaat.

In tabel 4 is met kleur (oranje, groen en rood) aangegeven of de vastgestelde
datum van een mijlpaal bij een formeel contactmoment of met een VtW is gewijzigd.
Via een VtW kan tussentijds de planning worden bijgesteld wanneer er een te groot
verschil optreedt tussen de vastgestelde mijlpalen en de prognose. Dit instrument
wordt ingezet wanneer er niet op korte termijn een contactmoment (zoals
beschreven in de bijlage) is voorzien.

Bijgestelde mijlpalen zijn in paragraaf 4.4 toegelicht. De planning van projecten is
sterk afhankelijk van specifieke projectomstandigheden en actuele ontwikkelingen in
de projecten. Daarom geven de beheerders ieder kwartaal een prognose van
mogelijke ontwikkelingen in de planningen van projecten. Deze ontwikkelingen zijn
niet in de tabel weergegeven aangezien deze nog niet zijn geformaliseerd.

Tabel 4 geeft een overzicht van de planning met daarin aangegeven de mijlpalen die
zijn voorzien binnen de lopende projecten. De tabel geeft een weergave van de
formeel vastgestelde projectplanningen.

WS Rivierentsnd

Nl-t Mmtel, Gooien Vecht

ViS Frysldn

ViS VaBei es Velteve

W5 Hollandse Delta

reatisabe

realisatie
realisatie
realisatie

realisatie

realisatie

realisatie

realisatie

2021Q2

2020Q3

2020Q1

2019 Q4
2018W

2018 QZ

2017Q4

2017Q4

2027W

2017 Q1

2017Q1

2017W
201Q4

Voortgan8 idP1i

4’ Mijlpaal is behaald

Mipaat is nog niet behaald

Mutaties vrrende

Bij formeel contactmonsent is een vroegere datum voor de mijlpaal vastgesteld

Bij formeel cootactrnoment Is een latere datum voor de mijlpaal vastgesteld niet oplevermg uiterlijk is 7017

Bij formeel coritactmomesrt is een latere datum voor de mijlpaal vastgesteld met verwaclte opevening nâ 2017

Tabel 4 Planning met mijlpalen van de lopende projecten

W2-004 Markernieerdijk Hoorn- Edam - Mssterdao 1-IK Kdands Noorderkwartier plenstudie
W2-036 WsddenzeedijkTevel -tH Kdllands Noorderkwartier realisatie
R2-006 Houtribnlijk RWSIJdden Nederland realisatie
W2-O85 Hoogwaterkering Den Oever t-IK Hc(ands lloorderkwsrtier realisatie
W2-04g Mieland, Waddenzeekering vis Frysldn realisatie
W2-055 Lekdijk - 1(15

WN-006 Ipenslotersluis en Dienserdamnsersluis

W2-014 Ijsselmeer, hielbekleding en pipingmaatrege(en

W2-063 Eenidij ken en Zuidelijke Randmeren

WN-003a Dijkversterking Spui Oost
WN-OO8 Dijkversterking Hoelns.che Waard ZUid Vis Kotandse Delta
WN-0O5 Dijkversterking E’and van Dordrecht WS Kotandse Delta
R2-Do2 tieerstuts Meppelerdiep Zwartsluis RWS Oost Ilederland

2016Q3

4,

4,-

4,

4,

4,

4,

4,

4,

4,

4,

4-,

4,
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4.3 Voortgang mijlpalen

Start realisatie
In deze verslagperiode zijn twee subsidiebeschikkingen afgegeven. Dit betreft de
projecten Houtribdijk en Hoogwaterkering Den Oever. Voor het project
Markermeerdijk Hoorn- Edam - Amsterdam is de realisatie nog niet gestart ondanks
de eerder afgegeven referentie.

R2-006 Houtribdijk
In de afgelopen verslagperiode is de subsidiebeschikking voor de realisatie
afgegeven. Hiermee is de realisatie van start gegaan. De aanbesteding is succesvol
verlopen. Er is eén voorkeurspartij geselecteerd. De verwachting is dat na het
doorlopen van de onderbouwingsfase de definitieve opdrachtverstrekking in het
eerste kwartaal van 2017 plaatsvindt. Einde realisatie is nog steeds voorzien het
eerste kwartaal van 2020.

• W2-085 Hoogwaterkering Den Oever
In de verslagperiode is de realisatie van start gegaan. Het Projectplan Waterwet is
goedgekeurd door de provincie en de subsidiebeschikking is verleend. Na het
succesvol doorlopen van de aanbesteding is de opdrachtnemer gestart met de
voorbereiding. Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen blijft de
haalbaarheid van de einddatum in het vierde kwartaal van 2019 stabiel.

Einde realisatie
In de verslagperiode zijn drie projecten door de aannemer afgerond:

• W2-030 Waddenzeedijk Friese Kust
De versterking van de Waddenzeedijk Friese Kust omvat de verbetering van de
taludbekleding in vijf dijksecties; in totaal 13,15 km verdeeld over de 70 kilometer
lange dijk, welke eerder dan voorzien is opgeleverd. Voor de versterking is gebruik
gemaakt van Elastocoast, een innovatief materiaal dat de dijk duurzaam beschermt
tegen erosie en de zwaarste weersomstandigheden. Elastocoast wordt al bij diverse
dijkverbeteringsprojecten in Nederland gebruikt. Wetterskip Fryslân is het eerste
waterschap dat het op deze schaal heeft toegepast.

• WZ-009 West Zeeuws-Vlaanderen
Omdat het totale gebied te omvangrijk was om in één keer te versterken, is de
Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen opgedeeld in vijf deeltrajecten. In het
vierde kwartaal van 2016 is Cadzand Bad als laatste deeltraject opgeleverd.
Daarmee is ook de versterking van de laatste zwakke schakel afgerond. In totaal is
10,55 kilometer van de West Zeeuws-Vlaamse kust versterkt. Voor de versterking is
een scala aan maatregelen ingezet; van de aanleg van een klimaatduin voor 200
jaar op de deellocatie Waterdunen, het verbreden van het bestaande duin en strand
in Nieuwvliet-Groede tot de verlenging van de strekdammen in combinatie met een
jachthaven in Cadzand-Bad. De strekdammen bij Cadzand-Bad zijn aangelegd met
breuksteen en een toplaag van X-blocs, voorgevormde betonbiokken in de vorm van
een X, waardoor minder materiaal nodig is. Het is de eerste keer dat X-blocs in
Nederland zijn toegepast. De ruimte tussen de X-blocs vormt naast een onderdeel
van de waterkering, een aantrekkelijk leefgebied voor flora en fauna.

• WN-009 Hoeksche Waard Noord
Over een lengte van 4,2 kilometer is de dijk aan de Noordzijde van de Hoeksche
Waard versterkt. De dijk is grotendeels op traditionele wijze met klei verhoogd,
verbreed of verzwaard. Op een aantal plaatsen zijn maatregelen getroffen om de
natuur te ontzien of een kwaliteitsimpuls te geven. Onder andere door de aanleg van
natuurvriendelijke oevers.
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De mijlpaal van één project is niet in 2016 gerealiseerd:

• R2-062 Keersluis Meppelerdiep Zwartsluis
Het project is nog niet definitief opgeleverd. De waterkerende sluisdeur is
geïnstalleerd, echter onder tijdelijke bediening. Einde realisatie wordt nu voorzien in
het tweede kwartaal van 2017 wanneer de definitieve bediening wordt geïnstalleerd.

4.4 Ontwikkelingen in de planning van het HWBP-2
Hierna zijn de belangrijkste ontwikkelingen beschreven die zich in de verslagperiode
hebben voorgedaan in de planning van de projecten.

Bijgestelde mijlpalen
Er zijn geen mijlpalen bijgesteld als gevolg van ontwikkelingen in de projecten in de
afgelopen verslagperiode.

Projecten die na 2017 worden opgeleverd
Naast de projecten Houtribdijk en Hoogwaterkering Den Oever wordt op dit moment
nog van vier andere projecten voorzien dat de werkzaamheden na 2017 worden
afgerond:

W2-049 Ameland, Waddenzeekering
In de verslagperiode zijn de werkzaamheden aan de dijk conform planning
uitgevoerd. Hiermee is de westzijde van de dijk voor het grootste deel dijkveilig. In
december 2016 heeft de opdrachtnemer een alternatief plan voor de realisatie van
de grote duikers ingediend. De werkzaamheden voor de technische uitwerking
starten in januari 2017. De verwachting is dat de mijlpaal dijk veilig eind 2017 wordt
gehaald met uitzondering van de drie grote duikers, die het tweede kwartaal van
2018 zullen zijn afgerond. De mijlpaal einde realisatie uiterlijk het derde kwartaal
van 2018 blijft gehandhaafd.

W2-036 Waddenzeedijk Texel
In de verslagperiode heeft de Opdrachtnemer van de Dijkversterking Texel
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en is op verschillende plaatsen gestart
met de uitvoering. Het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) heeft
beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het door Gedeputeerde Staten
goedgekeurde definitieve projectplan. Het beroep van NIOZ is afgewezen en het
Projectplan Water is daarmee onherroepelijk geworden. Het NIOZ heeft nog de
mogelijkheid om door meefinanciering haar wens te realiseren. De opdrachtnemer
heeft in de uitvoeringsplanning voldoende ruimte om te kunnen borgen dat de
mijlpaal ‘dijk veilig’ eind 2019 wordt gerealiseerd en de mijlpaal einde realisatie
uiterlijk het derde kwartaal van 2020 plaatsvindt. Bij het deelproject zandige
oplossing Prins Hendrikzanddijk (PHZD) is het Projectplan ter visie gelegd en is de
aanbesteding gestart. De verwachte oplevering voor PHZD valt binnen de mijlpalen
van de Dijkversterking Texel.

• W2-055 Lekdijk-KIS
De afgelopen verslagperiode is de uitvoering van Lekdijk —KIS conform planning
verlopen. Er is door de Opdrachtnemer verder gewerkt aan de constructies. De
werkzaamheden rondom de grote boorpalenstellingen en diepwandmachines zijn
afgerond. Het grootste gedeelte van het project wordt opgeleverd in 2017. Eén
dijkvak wordt opgeleverd in het eerste kwartaal van 2018. Bij een klein gedeelte van
dit dijkvak (ca. 150 meter) vindt oplevering in tweede kwartaal van 2018 plaats. Het
voldoen aan het veiligheidsniveau over het gehele traject wordt nog steeds uiterlijk
eind 2017 voorzien.
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• W2-004 Markermeerdijk Hoorn - Edam — Amsterdam
De start van de realisatie van het project heeft niet in het derde kwartaal van 2016
plaatsgevonden. De alliantie heeft veel meer tijd moeten steken in een intensief
omgevingsproces dan was voorzien. Daarbij kwamen onder meer thema’s als Dijken
op Veen, Nieuwe Normering en Bewezen Sterkte aan de orde. Onder meer op basis
van de resultaten van deze intensieve omgevingsconsultatie heeft de alliantie de
dijkontwerpen nu uitgewerkt tot een concept ontwerp projectplan Waterwet. Dit
concept ontwerp projectplan Waterwet wordt op dit moment in overleg met het
programmabureau, cle provincie en de omgevingspartijen afgerond tot een definitief
ontwerp projectplan waterwet. De planning is dat dit in het tweede kwartaal van
2017 ter visie wordt gelegd. Het projectplan Waterwet zal de basis zijn voor een
update van de referentie op tijd. Er is, ondanks de latere start van de realisatie, nu
geen aanleiding om de mijlpaal dijk veilig 2021 los te laten.
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5 Risicomanagement

5.1 Risicobeheersing
Het programma werkt door risicobeheersing aan het tegengaan van financiële
tegenvallers en aan het voorkomen van vertraging. Door intensieve afstemming en
communicatie worden risico’s gesignaleerd en kunnen adequate maatregelen worden
getroffen om de gevolgen van de risico’s te beperken. De basis voor de
risicobeheersing voor het gehele programma ligt bij de projecten, door de
beheerders zal het merendeel van de risico’s gesignaleerd en beheerst worden. Het
risicomanagement door het programmabureau HWBP-2 is hierop aanvullend en richt
zich zowel op risicobeheersing door de beheerders als door het programmabureau
HWBP-2.

Het overzicht van de risico’s wordt elk kwartaal geactualiseerd bij zowel de projecten
als bij het programma. Nagegaan wordt of nieuwe risico’s worden gezien, risico’s zijn
gewijzigd of dat aanvullende beheersmaatregelen nodig zijn. Het programmabureau
HWBP-2 voert beheersmaatregelen uit, veelal in samenwerking met de beheerders,
door onder andere (het faciliteren van) kennisdeling tussen de beheerders, het
professionaliseren van de kennis bij de beheerders op specifieke onderwerpen en het
bieden van specialistische kennis om bij risico’s tot efficiënte oplossingen te komen.

Het merendeel van de projecten is beschikt en bevindt zich nu in de realisatiefase. In
deze fase van het programma is er een steeds beter zicht op (uitvoerings)risico’s en
zijn in de projecten onderbouwde buffers opgenomen om de risico’s op te vangen.

In de verslagperiode is ingezet op het vasthouden van de huidige effectieve
werkwijze van risicobeheersing bij projecten en programma.

5.2 Risico’s met gevolgen in tijd
Risico’s met gevolgen in tijd voor het programma zijn die risico’s uit de projecten
welke niet opgevangen kunnen worden in de afgesproken buffers van het project
waardoor deze tijdsgevolgen kunnen hebben op de verwachte opleverdatum van een
of meerdere projecten en daarmee voor het programma.
De voornaamste risico’s met gevolgen in tijd doen zich voor bij een aantal van de
grote, complexe projecten die zich op het voor het programma kritische tijdpad
bevinden. Deze toprisico’s zijn weergegeven in tabel 5.
De omvang van de risico’s wordt uitgedrukt in het aantal projecten waarbij het risico
zich kan voordoen met daarbij de mogelijke vertraging in maanden per project.
Het risicoprofiel van het programma neemt af naar mate het programma vordert.
Daarom wordt een top 3 gerapporteerd (i.p.v. een top 5). Deze keuze is gemaakt
doordat het aantal ‘grote’ risico’s op programmaniveau is afgenomen en de top 3
‘grootste risico’s’ de risico’s van het programma voldoende dekt.

Tabel 5

Toprisico’s binnen het

programma met gevolgen in

tijd

Risico’s met gevolgen in tijd Aantal projecten /
vertraging

De geprognotiseerde mijlpaal start realisatie wordt niet 1 project
gehaald 6-12 maanden
Projectplan Waterwet blijkt niet Raad van State proof te 2 projecten
zijn 3-12 maanden

. 2 projectenGronden komen te laat beschikbaar.
4-8 maanden

Het risico ‘Contractbeheersing en/of opgeleverde producten van het planproces of de
marktbenadering zijn van onvoldoende kwaliteit’ is uit de top verdwenen, omdat
projecten van de planfase naar de realisatiefase zijn gegaan.
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Het risico ‘Kabels en leidingen zijn niet tijdig verlegd’ is uit de top omdat het aantal
projecten waar dit risico zich nog kan voordoen is afgenomen.
Het risico ‘Ophoogslagen worden vertraagd door onvoorzien zettingsgedrag’ is
doordat de uitvoering bij verschillende projecten goed vordert afgenomen en uit de
top van de programmarisico’s gevallen. Ophoogslagen betreffen het aanbrengen van
grond in meerdere lagen.

Een nieuw risico in deze verslagperiode is het risico dat ‘De geprognotiseerde
mijlpaal start realisatie wordt niet gehaald’. Dit risico en de andere toprisico’s met
gevolgen in tijd zijn hierna toegelicht.

De geprognotiseerde mijlpaal start realisatie wordt niet gehaald

Dit risico speelt bij het project Markermeerdijk waar de start van de realisatie
volgens de actuele inzichten voorzien is in Q4 2017. Deze mijlpaal staat onder druk
door een combinatie van omgevingsfactoren en de extra tijd die genomen is om
alternatieven te onderzoeken en uit te werken.

Projectplan Waterwet blijkt niet Raad van State-proof te zijn

Het risico dat het projectplan Waterwet niet of niet in zijn geheel onherroepelijk
wordt, leidt tot aanzienlijke vertraging in projecten omdat de ruimtelijke
ordeningsprocedures veelal op het kritieke pad van de projecten liggen. Dit risico
kan ontstaan door kwalitatief onvoldoende producten vanuit het planproces en
bezwaren vanuit de omgeving. Ten opzichte van de vorige verslagperiode is dit risico
afgenomen doordat het bij minder projecten speelt.
Het programmabureau HWBP-2 neemt dit risico mee bij toetsing van mijlpalen en
zet waar nodig specialistische kennis in bij beheerders ter beperking van dit risico.

Gronden komen te laat beschikbaar voor het project

Het risico dat gronden te laat beschikbaar zijn manifesteert zich aan het begin van
de realisatiefase van de projecten. In de verslagperiode is wederom voortgang
geboekt bij het verkrijgen van de benodigde gronden en het risico kan zich nu nog
bij een tweetal projecten voordoen (was een drietal projecten in VGR 10). De
verwachtingswaarde is onveranderd.
Ter beheersing van dit risico wordt ingezet op kennisdeling middels een
expertpiatform, waarin het programmabureau HWBP-2 actief samenwerkt met het
HWBP en de beheerders gedurende vakdagen. Daarnaast wordt met beheerders,
indien nodig, naar mogelijkheden voor versnelling gezocht.

5.3 Risico’s met gevolgen in geld

Risico’s met gevolgen in geld voor het programma zijn die risico’s uit de projecten
welke niet opgevangen kunnen worden binnen de raming van het project waardoor
deze risico’s kostenconsequenties kunnen hebben voor het programma. De
voornaamste risico’s met gevolgen in geld zijn weergegeven in tabel 6.
De omvang van de risico’s wordt uitgedrukt in het aantal projecten waarbij het risico
zich kan voordoen met daarbij de totale verwachtingswaarde van de gevolgen in
geld voor het programma. Eén toprisico voor geld vormt ook een toprisico voor tijd.

Tabel 6
Toprisico’s binnen het

programma met gevolgen in

geld

Risico’s met gevolgen in geld Aantal projecten /
verwachtingswaarde

gevolgen in geld
Projectrisicoreservering sluit niet (meer) aan bij het 4 projecten
actuele risicoprofiel van het project € 7 miljoen
Raming bij het moment van beschikken valt hoger uit 1 project
dan de eerder vastgestelde raming (realisatie) € 5 miljoen

. 2 projectenMeer nadeelcompensatie na oplevering dan voorzien
€ 2 miljoen
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Ten opzichte van de voorgaande verslagperiode is het risico ‘Contractbeheersing
en/of opgeleverde producten van het planproces of de marktbenadering zijn van
onvoldoende kwaliteit’ samengevoegd met het bestaande risico ‘projectreservering
sluit niet (meer) aan bij het actuele risicoprofiel’.
Het risico ‘Aanzienlijke schade aan het werk tijdens de uitvoering’ is uit de top
geldrisico’s verdwenen, doordat dit risico is afgenomen. De toprisico’s met gevolgen
in geld zijn hierna toegelicht.

Project risicoreservering sluit niet (meer) aan bij het actuele risicoprofiel van het
project
Dit risico betreft enkele projecten waarbij de kosten en het actuele risicoprofiel niet
meer kunnen worden opgevangen binnen de raming inclusief risicoreservering van
het project en daardoor de huidige beschikking overstijgen. Oorzaken hiervoor zijn
meer opgetreden risico’s en claims van aannemers.
Het programmabureau HWBP-2 stimuleert kennisuitwisseling tussen de beheerders
en ondersteunt de beheerders met specialistische kennis bij de afhandeling van
claims zodat claims zorgvuldig en zonder onnodige meerkosten kunnen worden
afgehandeld.
Het aantal projecten waarbij dit risico kan optreden is gelijk gebleven. In de
verslagperiode is de financiële omvang van dit risico afgenomen door meer
duidelijkheid in ontwikkeling van claims.

Raming bij het moment van beschikken valt hoger uit dan de eerder vastgestelde
raming (realisatie)
Dit risico heeft betrekking op de situatie wanneer de beschikking hoger uitvalt dan
eerder is geraamd. Het treedt op wanneer nadere uitwerking van de plannen of
aanpassing van planning door bijvoorbeeld zienswijzen leiden tot een bijgestelde
raming. Het kan nog bij één project optreden (was een drietal projecten in VGR 10).
Het programmabureau HWBP-2 beheerst dit risico door ieder kwartaal een prognose
te vragen van beheerders. Daarnaast vindt beheersing plaats door de ontwikkeling
van de raming per project te monitoren door middel van de kwartaalgesprekken en
de reguliere afstemming met de beheerders. In de verslagperiode is de financiële
omvang van dit risico op programmaniveau afgenomen door te reserveren op
project niveau.

Meer nadeelcompensatie of planschade dan voorzien
Dit risico treedt op wanneer bij projecten schades of andere negatieve effecten op de
omgeving ontstaan die niet zijn voorzien of die (aanzienlijk) groter zijn dan voorzien.
Hierdoor ontstaan mogelijk meerkosten welke niet opgevangen kunnen worden
binnen de beschikking van het project. Deze verslagperiode is de omvang van dit
risico gelijk gebleven.
Beheersing van dit risico vanuit het programmabureau HWBP-2 vindt plaats door
agendering in de kwartaalgesprekken met de beheerders en tijdens de reguliere
afstemming met de beheerders. Daarnaast biedt het programmabureau HWBP-2
ondersteuning aan de beheerders bij het ramen van de omvang van mogelijke
nadeelcompensatie.
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5.4 Algemeen beeld op programmaniveau

Risicoreservering op programmaniveau
De financiële omvang van de risico’s bedraagt 84 miljoen euro en bestaat voor 18
miljoen euro uit benoemde risico’s en voor 66 miljoen euro uit onbenoemde risico’s.

De financiële omvang van de benoemde risico’s is in de verslagperiode met 24
miljoen euro afgenomen als gevolg van actualisatie en nadere analyse van het
risicoprofiel en de risicoreserveringen op project- en programmaniveau. Inhoudelijk
zijn de (mutaties in de) risico’s toegelicht in paragraaf 5.3

De financiële waarde van onbenoemde risico’s is in de verslagperiode met 9 miljoen
euro afgenomen als gevolg van daling van het totaal van de projectramingen van de
lopende projecten en de raming van de programmakosten. De waarde van de
onbenoemde risico’s is 5% van dit totaal.

Tabel 7

Financiële waarde risico’s op

programmaniveau,

weergegeven in miljoen

eu ro

VGR-9 VGR-10 Mutaties VGR-1l
31-12-2015 30-6-2016 verslagperiode 31-12-2016

Benoemde risico’s op
49 42 -24 18programmaniveau

‘Project risicoreservering sluit niet
(meer) aan bij het actuele risicoprofiel 18 16 -9 7

van het project’
‘Contractbeheersing en/of opgeleverde

producten van het planproces of de
10 8 -8 0marktbenadering zijn van

onvoldoende kwaliteit’
‘Raming bij C3b valt hoger uit dan de

10 10 -5 5eerder vastgestelde raming’

‘Er wordt alsnog besloten tot een
andere variant voor een deel van een 3 0 0 0

project

‘Tijdens de realisatie wijkt de
2 0 0 0ondergrond af van wat verwacht is’

‘Meer nadeelcompensatie en
0 2 0 2planschade dan voorzien’

‘Aanzienlijke schade aan het werk
tijdens de uitvoering (bezwijken van 0 2 -2 0

constructies of dijk)’

Diverse risico’s 6 4 0 4
Onbenoemde risico’s

77 75 -9 66programman iveau

Financiële verwachtingswaarde
• 126 117 -33 84risico’s op programnlaniveau

Exogene risico’s voor het programma
Het programma kent ook exogene risico’s. Dit zijn risico’s die buiten de scope
(opdracht) van het programma vallen, maar wel gevolgen kunnen hebben voor de
kosten of de planning van het programma.

Een exogeen risico betreft de nieuwe normering. Doordat de nieuwe normering nog
niet volledig is uitgewerkt, is nog onbekend welke gevolgen dit heeft op het
uitwerken van het ontwerp voor project Markermeerdijk Hoorn — Edam -

Amsterdam.

Een nieuw exogeen risico is de doorontwikkeling van methodiek ‘Bewezen Sterkte’.
Deze ontwikkeling wekt bij belanghebbenden verwachtingen die toepassing in het
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project (ontwikkellocaties) overstijgen. Doordat het projectplan waterwet bij project
Markermeerdijk Hoorn — Edam — Amsterdam niet is vastgesteld kan ‘Bewezen
Sterkte’ hierop invloed hebben.

Een nieuw exogeen risico deze verslagperiode betreft het risico dat bestuurlijk wordt
besloten om NIOZ toch binnendijks uit te voeren in plaats van het huidige ontwerp.
Het beroep van NJOZ is afgewezen en het Projectplan Water is daarmee
onherroepelijk geworden. De keuze om NIOZ niet binnendijks te halen is via de
officiële weg beslecht, waarin besloten is dat het programmabureau niet
verantwoordelijk is voor de financiële consequenties. Dit risico heeft naast een
financiële component ook een tijdscomponent, omdat bij een dergelijk besluit het
projectplan Waterwet moet worden aangepast. Als het project Waddenzeedijk Texel
hierdoor vertraagd, draagt het programma hier de consequenties van.

Pagina 22 van 28



6 Financiën

6.1 Programmabudget
In de verslagperiode bedraagt het beschikbare budget op 31 december 2016 2.707,4
miljoen euro. Tabel 8 geeft de budgetreeks aan.

Tabel 8

Budgetreeks in de

rijksbegroting,

weergegeven in miljoen

e u ro

Prijspeil 1-1-2016

Tabel 9

Ontvangsten van de

waterschappen t.b.v.

budget HWBP-2, weer

gegeven in miljoen euro

Prijspeil 1-1-2016

Tabel 10

Cumulatieve ontvangsten

waterschappen,

weergegeven in miljoen

euro

t, m
Totaal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20232015

VGR-9
3.051 2 1.394 7 341,6 283,6 213,5 132 3 117 7 128,5 159,8 279,531- 12-2015

VGR-10
3.053 6 1.3947 343 0 283,6 213 5 132 3 117 7 128,5 159,8 279,530-06-2016

-_______

VGR-11
2.707,4 1.393,6 230,6 223,5 222,5 153 3 116,2 43, 72,2 251,63 1-12-2016

Verwerking

terugbetaling 6,8 1,1 4,2 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
voorschotten *)

VGR-11
2.714,2 1.394,7 234,8 225,0 222,5 153 3 116 2 43, 72,2 251,63 1-12-2016

Conform de begrotingsregels worden terugbetalingen van verstrekte voorschotten bruto
verantwoord ofwel als ontvangst en hogere uitgaven verantwoord. Bij 1e suppletoire wet 2016
is een terugbetaling ad € 6,8 miljoen als hogere ontvangst verantwoord en als hoger
uitgavenbudget aan HWBP-2 toegevoegd. Daarnaast waren er nog eindafrekeningen over 2016
die in 2017 zijn verwerkt. Het uitgavenbudget voor HWBP-2 bedraagt daarmee € 2.714,2
miljoen. Gesaldeerd met de ontvangsten bedragen de kosten voor HWBP-2 € 2.707,4 miljoen.

Tabel 9 geeft inzicht in de gebudgetteerde ontvangsten van de waterschappen voor
de financiering van het HWBP-2. Deze ontvangsten bedragen in totaal 1.021 miljoen
euro. Verklaring voor de mutatie ten opzichte van VGR-10 is dat er de afgelopen
twee jaren € 477 miljoen aan budget van het HWBP-2 programma is vrijgevallen.
Een derde deel daarvan, € 159 miljoen, leidt tot een lagere bijdrage van de
waterschappen aan HWBP-2. Daarnaast is er sprake van IBOI-indexering waardoor
het programmabudget met € 2,4 miljoen is verhoogd met als gevolg dat de bijdrage
van de waterschappen hiermee verlaagd wordt.

t, m
Totaal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20232015

VGR-9
1.177,1 535 152 1 158,4 114,5 113,0 104,1 0,0 0,0 0,031-12-20 15

VGR-10
1.177,6 535 152 6 158,4 114,5 113,0 104,1 0,0 0,0 0,030-6-20 16

VGR-11
1.021,0 535 152,6 159,1 115,1 4,4 54,6 0,2 0,0 0,030- 12-20 16

Tabel 10 geeft een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten van de
waterschappen, conform de afspraken uit het Bestuursakkoord Water. Van de
bijdrage van de waterschappen van € 152,6 miljoen is in verslagperiode tot 31
december 2016 € 32,4 miljoen ontvangen.

t/m VGR-10 Mutaties t/m VGR-11

30-06-2016 verslagperiode 31-12-2016

Ontvangsten 655,2 32,4 687,6
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6.2 Programmaraming
Het programma is - op één project na - in de uitvoering. Conform de werkwijze bij
andere waterveiligheidsprogramma’s in de uitvoeringsfase, wordt de grondslag voor
de programmaraming sinds deze verslagperiode gebaseerd op de door de
beheerders afgegeven projectprognoses in plaats van de door het programmabureau
getoetste projectramingen. Vanaf de start realisatie geeft de prognose namelijk een
actueler beeld van wat de uiteindelijke projectuitgaven zullen worden en wijzigt de
projectraming niet, tenzij een VtW wordt doorgevoerd. De doorvertaling van deze
gewijzigde grondslag is verwerkt in de programmaraming bestaande uit de raming
van de projecten en de raming van het programma onvoorzien.

De programmaraming bestaat uit het totaal van de gerealiseerde en de nog te
realiseren kosten voor het HWBP-2. De raming is samengesteld uit de door de
beheerders opgestelde projectprognoses, de kosten voor het programmabureau
HWBP-2 (overige projectkosten) en het programma onvoorzien.

De programmaraming is in de verslagperiode per saldo met 48 miljoen euro
afgenomen en bedraagt op 31 december 2016 2.632 miljoen euro. Deze netto
afname komt voort uit het saldo van wijzigingen in projectramingen bij
contactmomenten of een uitgevoerde VtW (- 15 miljoen euro) en een bijstelling van
programma onvoorzien (- 33 miljoen euro).

binnen de programmaraming bedraagt de totale omvang van de onvoorziene kosten
267 miljoen euro, bestaande uit 183 miljoen euro onvoorzien op projectniveau en 84
miljoen euro onvoorzien op programmaniveau. In tabel 11 is de opbouw van de
programmaraming weergegeven. De mutaties zijn verderop toegelicht.

Tabel 11

Programma ram ing,

weergegeven als

verwachtingswaarde

in miljoen euro

Prijspeil 1-1-2016

VGR-9 VGR-10 Mutaties VGR-l1
31-12-2015 30-6-2016 verslagperiode 31-12-2016

Subtotaal 2.553 2.518 -15 2.503
projectramingen

Project voorzien 2.307 2.307 +13 2.320
Project onvoorzien 246 211 -28 183

Overige projectkosten 45 45 0 45
Programma onvoorzien 126 117 -33 84
Totaal HWBP-2 2.724 2.680 -48 2.632

Op basis van de doorrekening van de programmaraming is de verwachting dat de
bandbreedte van de uitgaven tussen 2,5 miljard en 2,8 miljard euro ligt.

Overige projectkosten
Deze kosten bestaan uit de gerealiseerde kosten tot en met 31 december 2016 en
een door het programmabureau HWBP-2 opgestelde raming van de verwachte
programmabureaukosten over de periode tot en met 2021. De raming van deze
kosten is in de verslagperiode niet gewijzigd en bedraagt 45 miljoen euro.

Programma onvoorzien
In de verslagperiode is de financiële verwachtingswaarde met 33 miljoen euro
afgenomen tot een totale risicoreservering op programmaniveau van 84 miljoen
euro. Dit is in paragraaf 5.3 toegelicht.

Projectra mingen
Het totaal van de projectramingen is in de verslagperiode met 15 miljoen euro
afgenomen tot een bedrag van 2.503 miljoen euro. Een onderverdeling van de
projectkosten naar projectfase is weergegeven in tabel 12.
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Tabel 12

Projectkosten per

projectfase, weergegeven

in miljoen euro

Prijspeil 1-1-2016

Tabel 13

Raming van de projecten

in planstudiefase en

realisatiefase per

beheerder, weergegeven

in miljoen euro

Prijspeil 1-1-2016

Tabel 14

Projectkosten per type

bekostiging, weergegeven

in miljoen euro

Prijspeil 1-1-2016

VGR-9 VGR-10 Mutaties VGR-11
31-12-2015 30-06-2016 verslagperiode 31-12-2016

Subtotaal lopende 1.498 1.447 -170 1.277
projecten

Projecten in planstudie 805 642 -199 443
Projecten in realisatie 693 805 +29 834

Gerealiseerde projecten 1.055 1.071 +155 1.226
Totaal 2.553 2.518 -15 2.503
projectramingen

De belangrijkste mutaties in de ramingen van de projecten betreffen:
• Financiële afhandeling van Dijkversterking Spui West, met een

aanbestedingsresultaat, en dijkversterkingsproject Bergambacht-Ammerstol
Schoonhoven

• Doorvoering van de VtW van Waddenzeedijk Texel in verband met een
aanbestedingsresultaat

• Verwerking van een gewijzigd risicoprofiel voor project Zwakke Schakels West
Zeeuws-Vlaanderen

• Overheveling beheer-en onderhoudsdeel van project Zwakke Schakels Noord
Holland

Tabel 13 bevat een onderverdeling van de projectkosten naar beheerders, zowel in
de planstudiefase als in de realisatiefase.

VGR-9 VGR-10 VGR-11

-

31-12-2015 30-6-2016 31-12-2016

c:
W Q)

— ., — ..

D
1) .9

•8’ Ë E
Beheerder ‘ ‘

HH Hollands
4 647 4 644 4 627Noorderkwartier

ws Hollandse Delta 4 207 4 207 3 177
Overige beheerders en

9 644 8 596 6 473inn ovatiebijdrage

Lopende projecten 17 1.498 16 1.447 13 1.277
Gerealiseerde projecten 70 1.055 71 1.071 74 1.226
Totaal 87 2.553 87 2.518 87 2.503

VGR-9 VGR-10 VGR-11
31-12-2015 30-6-2016 30-12-2016

Subsidieprojecten en

innovatiebijdrage 1.737 1.725 1.718
Projecten Zwakke Schakels 633 613 605
Projecten Rijkswaterstaat 183 180 180
Totaal projectramingen 2.553 2.518 2.503
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6.3

Tabel 15

Kasreeks, weergegeven

in miljoen euro

Tabel 16

Apparaatskosten

Rijkswaterstaat,

weergegeven

in miljoen euro

Tabel 17

Cumulatieve

verplichtingen, mcl BTW,

weergegeven in miljoen

euro

Kasreeks
Ten behoeve van de Rijksbegroting stelt het programmabureau HWBP-2 iedere
verslagperiode een overzicht op van realisatie en prognose van verplichtingen en
kasuitgaven voor het lopende jaar en de jaren daarna. De kasreeks is gebaseerd op
gegevens van de beheerders die zijn beoordeeld door het programmabureau. In
tabel 15 is deze kasreeks opgenomen.

t/m
Totaal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20232015

VGR-9

31-12-2015 2.724 1.392 218 274
223 146 128 4 72 227

VGR-10

30-6-2016 2.680 1.392 213 269
206 139 122 45 118 176

VGR-11
2.632 1.392 235 178 270 157 129 7’ 91 11031-12-2016 1

Apparaatskosten Rijkswaterstaat
Om inzicht te geven in de integrale kosten van het HWBP-2 is in tabel 16
aangegeven hoeveel budget voor de interne RWS kosten in de begroting is
opgenomen. Het budget van de interne kosten bedraagt per 31 december 2016 in
totaal 32 miljoen euro. Dit bedrag is conform de afspraken met betrekking tot de
bekostigingssystematiek van RWS niet opgenomen in de raming en het budget van
het HWBP-2. Deze kosten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de voorgaande
verslag periode.

t/ m
Totaal 2016 2017 2018 2019 2020 20212015

VGR-9
32 22 2 2 2 2 2 031- 12-20 15

VGR-10
32 22 2 2 2 2 2 030-6-20 16

VGR-11
32 22 2 2 2 2 2 03 1-12-2016

Cumulatieve verplichtingen en uitgaven
Tabel 17 geeft een overzicht van de cumulatieve financiële verplichtingen die sinds
de start van het programma tot en met 31 december 2016 door het programma zijn
aangegaan. De in de verslagperiode aangegane verplichtingen betreffen de nieuw
verstrekte beschikkingen en de bijstellingen naar aanleiding van de eindafrekeningen
(verstrekte subsidievaststellingen). Dit leidt tot een toename in de cumulatieve
verplichtingen.

t/m VGR-10 Mutaties t/m VGR-11
30-6-2016 verslagperiode 31-12-2016

Verplichtingen 1.898 42 1.940

Op basis van de aangegane verplichtingen kunnen betalingen worden verricht. In de
verslagperiode zijn voorschotten verleend op nieuwe en bestaande beschikkingen en
hebben eindafrekeningen plaatsgevonden. Dit is in tabel 18 aangegeven. Het betreft
de uitgaven die sinds de start van het programma tot en met 31 december 2016 zijn
gedaan.

1 In de kasreeks is de gewijzigde kasreeks van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam
verwerkt. Voor dit project zal de beschikking in 2018 worden afgegeven als gevolg van de extra tijd die
nodig is voor het omgevingsproces. Dit leidt tot een betaling in 2018 in plaats van zoals eerder voorzien in
2017.

6.4

6.5
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Tabel 18

Cumulatieve uitgaven, mcl

BTW, weergegeven in

miljoen euro

t/m VGR-1O Mutaties t/m VGR-11
30-6-2016 verslagperiode 31-12-2016

Uitgaven 1.569 51 1.620
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Bijlage werkwijze subsidieverlening door het rijk
Tijdens de zes jaarlijkse toetsingen van de primaire waterkeringen in het kader van de waterwet
onderzoeken de beheerders deze waterkeringen op verschillende faalmechanismen. Zodra in de eerste of
tweede toetsronde werd geconstateerd dat een kering als gevolg van één faalmechanisme niet voldeed, werd
de kering afgekeurd.

De beheerders zorgen voor het op sterkte brengen van de waterkering. Op basis van de waterwet komen de
maatregelen van het HwBP-2 in aanmerking voor subsidiëring door het rijk. Hiertoe toetst het rijk de
maatregelen aan de subsidiecriteria robuust, sober en doelmatig. Op basis hiervan geeft het ministerie een
voorlopige beschikking af die als grondslag dient voor de uitbetaling van voorlopige subsidies aan de
beheerder. De hoogte van definitieve subsidie wordt op basis van nacalculatie door het rijk vastgesteld. Voor
rechtmatige subsidieverstrekking vindt een aantal van contactmomenten tussen beheerders en rijk plaats.
Elk contactmoment wordt onderbouwd met kwantitatief en kwalitatief adequate documentatie.

Contactmoment t Startnotitie: dit contectmoment vindt plaats wanneer de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(voorheen Startnotitie MER) in concept is opgesteld. Bij dit contactmoment gaat het erom dat wordt
vastgesteld dat de juiste ontwerpopgave en de juiste uitgangspunten worden gehanteerd en of het palet aan
principeoplossingen ook een oplossing bevat die later als sober, doelmatig en robuust aangemerkt kan
worden. Het zoeken van de mogelijke oplossingen is een iteratief proces waarbij de effecten van alle
varianten worden afgewogen. Indien er nog veel onzekere variabelen zijn kan in het proces véér het
vaststellen van het voorkeursalternatief nog sprake zijn van (sterk) variërende planningen en
kostenramingen.

Contactmoment 2 Voorkeursalternatief: doel van dit contactmoment is om te bepalen welke
ontwerpvarianten bestaan en hoe de afweging heeft plaatsgevonden die tot het voorkeursalternatief heeft
geleid. Het rijk toetst of het voorkeursalternatief als sober, doelmatig en robuust aangemerkt kan worden.
Indien ook andere belangen dan het veiligheidsbelang een plaats hebben gekregen in het
voorkeursalternatief toetst het ministerie welk deel van de te maken kosten aan veiligheid is toe te rekenen
en voor subsidie in aanmerking komt.

Contactmoment 3 Prolectolan: bij dit contactmoment wordt het concept projectplan (voorheen:
dijkversterkingsplan) getoetst op de criteria sober, doelmatig en robuust. Bij dit contactmoment wordt
bepaald welk deel van de te maken kosten gerelateerd is aan de veiligheidsopgave en derhalve voor subsidie
in aanmerking komt. De toetsing vindt plaats voordat het projectplan de inspraakprocedure ingaat en de
goedkeuringsprocedure van de provincie doorloopt. Nadat het projectplan door de provincie is goedgekeurd
kan het waterschap een subsidieaanvraag indienen. Het ministerie geeft naar aanleiding van de
subsidieaanvraag een voorlopige beschikking af die als grondslag dient voor de uitbetaling van voorlopige
subsidies aan de beheerder.

Contactmoment 4 Voorbereiden aanbestedino: dit contectmoment dient om aan de hand van de opgestelde
marktuitvraag dan wel het opgestelde bestek te bepalen welke aanbestedingsrisico’s bestaan en welke
maatregelen kunnen worden getroffen om deze te reduceren of voorkomen.

Contactmoment S Realisatie: tijdens de realisatie van projecten wordt door middel van rapportages en de
jaarverantwoordingen de gerealiseerde en geplande voortgang gevolgd. Indien de realisatie daartoe
aanleiding geeft, volgt een contactmoment S teneinde dreigende realisatie risico’s te reduceren of
voorkomen.

Contactmoment 6 Eindefrekenino: zodra het project is afgerond, toont de beheerder aan dat de in het
formeel goedgekeurde projectplan beschreven aanpassingen aan de hoogwaterkering zijn gerealiseerd en dat
de waterkering aan de vigerende norm voldoet. Een eindafrekening wordt opgesteld waarbij de verstrekte
voorlopige subsidies worden verrekend met de werkelijk gemaakte kosten. Ook wordt dan de
subsidiebesch ikking definitief vastgesteld.
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