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Samenvatting 
 

Voortgang algemeen 

Grensmaas heeft in het tweede half jaar van 2017 de hoogwaterdoelstelling bereikt. De uitvoering van 

de Grensmaaslocaties verloopt voorspoedig en volgens planning. 

Binnen het deelprogramma Zandmaas worden de laatste werkzaamheden verricht om de projecten 

naar de beheerders over te dragen en deze zo in het netwerkbeheer op te kunnen nemen.  

 

Voortgang Zandmaas 

De Zandmaasprojecten zijn gereed en worden overgedragen aan de beheerders. De 

zelfrealisatieprojecten te Lomm en Well-Aijen lopen nog geruime tijd door vanwege de uitbreidingen 

Lomm+ en Maaspark Well. Deze uitbreidingen behoren niet tot de scope van Maaswerken. Voor de 

hoogwaterveiligheids- en de natuurontwikkelingsdoelstellingen leveren deze uitbreidingen een 

aanzienlijke meeropbrengst waarmee Rijkswaterstaat graag akkoord is gegaan. Het geheel (de 

oorspronkelijke Maaswerkenscope én de nieuwe uitbreidingen) veroorzaakt wel een latere oplever- en 

overdrachtsdatum. De hoogwaterdoelstelling van Maaswerken is in deze projecten in 2016 opgeleverd 

en middels een addendum op de overeenkomst wordt de reeds bereikte en de nog te realiseren 

meerwaarde op de hoogwaterveiligheid en de natuurontwikkeling van deze projecten veiliggesteld.  

 

Voortgang Grensmaas 

De hoogwaterdoelstelling is bereikt. De uitvoering van de Grensmaaslocaties verloopt voorspoedig en 

volgens planning. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op dit moment in Bosscherveld, de 

werkhaven van Itteren, Nattenhoven/Grevenbicht en Koeweide/Visserweert. In Itteren wordt de 

werkhaven ontmanteld en tegelijkertijd het passeervak zuid in het Julianakanaal aangelegd. De 

werkzaamheden zijn inmiddels ver gevorderd en het risico dat de nieuwe oever niet stabiel genoeg is 

heeft zich niet voorgedaan. Het Consortium Grensmaas heeft een verzoek gedaan om in Bosscherveld 

een lager profiel op te leveren dan in de vergunning is afgesproken. Doordat hier een dijk aanwezig is, 

wordt wateroverlast voorkomen. 

 

Voortgang prioritaire kademaatregelen 

Alle kademaatregelen die nodig zijn voor het bereiken van de hoogwaterdoelstelling voor de 

Grensmaas zijn gereed. De definitieve afronding van alle kademaatregelen vindt plaats in 2020.  

De kademaatregelen zijn gerealiseerd met uitzondering van de tijdelijke verhogingen. Deze blijken in 

de oorspronkelijke vorm niet meer nodig onder andere door het gereedkomen van Vlaamse 

Boertienlocaties. Hiermee was in de oorspronkelijke taakstelling geen rekening gehouden.  

Voor de resterende beperkte tijdelijke verhogingen, die vallen onder de verantwoordelijkheid van het 

Consortium Grensmaas, heeft de zelfrealisator afdoende afspraken gemaakt met het waterschap. Zo 

wordt voorkomen dat in 2020 tijdelijke verhogingen van enkele kades weer verwijderd moeten 

worden.  

Met Waterschap Limburg zijn bestuurlijk afspraken gemaakt over de extra bijdrage van het Rijk (inzet 

van het restantbudget Zandmaas) aan de kaden. De maximale bijdrage is nu vastgesteld. Dijkring 

Eijsden zal volgens het waterschap opgaan in het Koploperproject Maastricht van het 

Deltaprogramma. Daarom heeft het waterschap voorgesteld de dijkring van Eijsden uit de 

bestuursovereenkomst te halen. Voor alle overige dijkringen heeft het waterschap wederom bevestigd 

dat het overeengekomen veiligheidsniveau tijdig, dus voor eind 2020 wordt bereikt.  

 

Projectbeheersing 

Ten aanzien van de projectbeheersing van Zandmaas/Grensmaas zijn er geen bijzonderheden te 

melden. 
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Financiën en risico’s 

De projectbudgetten van Zandmaas en Grensmaas zijn in deze verslagperiode gestegen met de 

jaarlijkse IBOI indexering. Voor Zandmaas is dit € 1,0 miljoen en voor Grensmaas is dit € 0,9 miljoen. 

De prognose eindstand van Zandmaas is gestegen met € 0,2 miljoen tot € 387,8 miljoenen en ligt op 

peildatum 31 december 2017 € 10,1 miljoen onder het beschikbare budget. 

Voor Grensmaas is de prognose eindstand in deze verslagperiode gestegen met € 0,2 miljoen tot  

€ 142,4 miljoen en ligt op peildatum 31 december 2017 € 9,2 miljoen onder het beschikbare budget. 

Het risicoprofiel voor Zandmaas en Grensmaas is onveranderd, op onderdelen hebben verschuivingen 

plaatsgevonden. 

 

Eindevaluatie in het kader van de Regeling Grote Projecten 

De Tweede Kamer heeft de Minister verzocht voor de programma’s Zandmaas/Grensmaas en Ruimte 

voor de Rivier de eindevaluatie op te stellen zoals bedoeld in artikel 15 van de Regeling Grote 

Projecten 

Inmiddels is een invulling van de eindevaluatie voor beide programma’s opgesteld. In het voorjaar van 

2018 zal de evaluatie tegelijk met deze voortgangsrapportage worden aangeboden aan de Tweede 

Kamer. 
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding  

Deze halfjaarlijkse rapportage wordt uitgebracht in het kader van de ‘Regeling Grote Projecten’ van de 

Tweede Kamer en betreft de periode van 1 juli tot en met 31 december 2017. De rapportage beschrijft 

de voortgang van de deelprogramma’s Zandmaas en Grensmaas binnen het programma Maaswerken. 

Tevens is een financiële verantwoording opgenomen waarin vooral aandacht wordt besteed aan 

afwijkingen ten opzichte van de vorige periode. Tenslotte zijn de risico’s van de deelprogramma’s in 

beeld gebracht.  

 

Naast genoemde deelprogramma’s maakt het deelprogramma Maasroute deel uit van Maaswerken. 

Dit deelprogramma is door de Tweede Kamer niet aangewezen als Groot Project en daarom niet 

meegenomen in deze voortgangsrapportage, uitgezonderd daar waar relevante raakvlakken zijn met 

Zandmaas en Grensmaas. 

 

1.2 Leeswijzer  

Hoofdstuk 2 beschrijft kort de relevante ontwikkelingen in de omgeving van de deelprogramma’s 

Zandmaas en Grensmaas. Na een beschrijving van de essentialia van de deelprogramma’s in  

hoofdstuk 3 beschrijft hoofdstuk 4 de voortgang en de diverse raakvlakken. In hoofdstuk 5 ligt het 

accent op eventuele scopewijzigingen en mutaties in de planning, de financiën en de belangrijkste 

risico’s ten opzichte van voorgaande rapportages. 
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2. Het programma in zijn omgeving 
 

Een groot programma als Maaswerken met een lange uitvoeringsduur staat constant onder invloed 

van zijn omgeving. Naast ruimtelijke ontwikkelingen in en nabij het Maasdal kunnen dat ook 

veranderingen in beleid en wet- en regelgeving zijn. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de 

communicatie met de omgeving van de Maaswerken en aan Maaswerken in de media. 

 

Het Grensmaasplan zorgt voor een groter stromend en waterbergend vermogen ten noorden van 

Maastricht, maar ook ten zuiden van de stad zijn maatregelen nodig om toekomstige wateroverlast te 

voorkomen. In het kader van het Deltaprogramma zijn in september informatiebijeenkomsten 

gehouden over de hoogwaterveiligheid in het zuidelijk Maasdal, waarin burgers konden meedenken 

over ingrepen om Maasoverstromingen te voorkomen. 

 

Zandmaas 

Er is geen berichtgeving in de media over Zandmaas geweest. 

 

Grensmaas 

Het bereiken van de hoogwaterdoelstelling is op 9 november gevierd. Ter gelegenheid daarvan heeft 

het Consortium Grensmaas het boek ‘Maasmijmeringen’ samengesteld met interviews van diverse voor 

het project van belang zijnde mensen. Ook landelijk is in het NRC en De Telegraaf uitgebreid aandacht 

geweest voor het project Grensmaas en het feit dat de inwoners van Limburg vijf keer veiliger zijn voor 

overstromingen dan in 1993 en 1995. Regionaal heeft L1 de documentaire ‘De Maas de baas’ 

uitgezonden en zijn in De Limburger een serie artikelen verschenen.  

In september heeft een succesvolle “Open Grensmaas dag” plaatsgevonden op de werklocatie 

Trierveld van het Consortium Grensmaas. 

Een discussie rond stofoverlast als gevolg van grindwinning is in de zomer breed uitgemeten in De 

Limburger. Bewoners van Illikhoven en Visserweert maken zich zorgen over de stof die ze inademen 

met daarin mogelijk schadelijke stoffen afkomstig van verontreinigd Maasslib. De provincie heeft 

inmiddels actie ondernomen.  

 

Daarnaast meldt de Limburger dat in Itteren de ergernis groeit over het getalm over een nieuwe brug 

over het Julianakanaal en de aanhoudende verkeersonveiligheid van de bestaande brug bij Itteren. De 

geplande faunabrug zou gecombineerd kunnen worden met een nieuwe brug bij Itteren. 

Tenslotte zijn dit halfjaar in Vlaanderen zeldzame vlindersoorten waargenomen in Dilsen-Stokkem. 

Door het werk aan de Vlaamse kant van de Grensmaas ontstaan dynamische grindmilieus die 

interessant zijn voor zeldzame soorten.  
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3. Essentialia Zandmaas en Grensmaas  

3.1 Doelstellingen  

Na de twee hoogwaterperioden in de Rijn en de Maas in december 1993 en januari 1995 presenteerde 

het kabinet in februari 1995 het Deltaplan Grote Rivieren. De Zandmaas en Grensmaas maakten deel 

uit van dit plan. Het Deltaplan Grote Rivieren is in 2005 opgegaan in de Wet op de Waterkering, die 

vervolgens is opgegaan in de Waterwet. De belangrijkste doelstelling van de deelprogramma’s 

Zandmaas en Grensmaas is het verbeteren van de bescherming van inwoners van Limburg en Noord-

Brabant tegen hoogwater in de Maas. In bijlage 2 en 3 zijn de karakteristieken van de 

deelprogramma’s geschetst. De projecten voor hoogwaterbescherming voor de Zandmaas zijn volgens 

afspraak in 2015 gerealiseerd. In 2016 is de hoogwaterdoelstelling voor de Zandmaas bereikt. In 2017 

is de afgesproken hoogwaterbescherming voor het Grensmaasgebied gehaald. De prioritaire 

(sluitstuk)kaden dienen uiterlijk in 2020 te zijn gerealiseerd. Voor de bevolkingscentra langs de 

Zandmaas diende de bescherming echter vóór 2008 te zijn bereikt. Daarom zijn de kademaatregelen in 

de gemeenten Roermond, Venlo, Gennep en Mook en Middelaar met voorrang uitgevoerd. Belangrijke 

nevendoelstellingen van de deelprogramma’s Zandmaas en Grensmaas zijn natuurontwikkeling en 

delfstoffenwinning (zand en grind).  

3.2 Maatregelenpakket  

Het maatregelenpakket (projecten) van Zandmaas bestaat onder meer uit het aanleggen en verhogen 

van kaden, het verruimen van de rivier de Maas, de aanleg van een retentiegebied en 

hoogwatergeulen en het creëren van gebieden waar natuurontwikkeling kan plaatsvinden. Dit wordt 

gecombineerd met de winning van zand. Daarnaast vindt de uitvoering van peilopzet plaats om de 

nadelige effecten voor de landbouw en de scheepvaart te mitigeren. Het maatregelenpakket van de 

Grensmaas bestaat uit het verruimen van de rivier, de aanleg van kaden, dekgrondbergingen, 

nevengeulen en natuurontwikkeling. Dit wordt gecombineerd met de winning van zand en grind. 

Daarnaast vinden projecten plaats om te voorkomen dat de grondwaterstand daalt. 

3.3 Convenantpartners 

Bij de deelprogramma’s zijn drie convenantpartners betrokken: het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat (IenW), de provincie Limburg en het ministerie van Economische Zaken (EZ). Zij hebben in 

1997 de ‘Bestuursovereenkomst Maasproject’ getekend. Hierin zijn o.a. afspraken gemaakt over 

doelstellingen, samenwerking, verantwoordelijkheden en financiële aspecten. Maaswerken bereidt de 

verschillende projecten voor en voert deze uit. Maaswerken valt financieel en organisatorisch onder de 

verantwoordelijkheid van het ministerie van IenW.  

3.4 Historisch financieel overzicht  

De financiële bijdrage van IenW aan de deelprogramma’s Zandmaas en Grensmaas bedroeg op het 

moment van het Ontwerp Tracébesluit Zandmaas/Maasroute (OTB 1998) € 358,5 miljoen. Het totale 

projectbudget van Zandmaas en Grensmaas sloot op dat moment op € 381 miljoen, prijspeil 1998. De 

uitsplitsing van dit projectbudget voor Zandmaas en Grensmaas is weergegeven in tabel 1.  
 

Tabel 1 Referentiebudget voor Maaswerken ten tijde van OTB 1998 

Onderdeel en bijdrage Miljoen gulden 

prijspeil 1998 

Miljoen euro 

prijspeil 1998 

Zandmaas  Bijdrage I&M 680 308,6 

 Bijdrage EZ en provincie Limburg 27 12,3 

Totaal 707 321 

Grensmaas  Bijdrage I&M 110 49,9 

 Bijdrage nog te verdelen over convenantpartners 23 10,4 



33e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 juli – 31 december 2017 RWS-2017/48619 

 

12 

 

Totaal 133 60 

Totaal Zandmaas en Grensmaas 840 381
1
 

 

                                                 
1 Het bedrag van € 381 miljoen is inclusief € 10 miljoen van EZ. Deze bijdrage loopt niet via de begroting van I&W maar via de 

begroting van EZ. Dit is in tabel 3 (projectbudget) en tabel 4 en 5 (mutatieoverzichten Zandmaas en Grensmaas) gecorrigeerd. 
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Figuur 1 Stand van zaken hoogwaterbeschermingsprojecten Zandmaas en Grensmaas  

per 31 december 2017 
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4. Voortgang  

4.1 Zandmaas 

 

Hoogwaterdoelstelling 

De hoogwaterdoelstelling Zandmaas door rivierverruiming is bereikt.  

De zelfrealisatieprojecten te Lomm en Well-Aijen lopen echter nog geruime tijd door vanwege de 

uitbreidingen Lomm+ en Maaspark Well. Deze uitbreidingen behoren niet tot de scope van 

Maaswerken. Ze leveren voor de hoogwaterveiligheids- en de natuurontwikkelingsdoelstellingen een 

aanzienlijke meeropbrengst waarmee Rijkswaterstaat graag akkoord is gegaan. Het geheel (de 

oorspronkelijke Maaswerkenscope én de nieuwe uitbreidingen) veroorzaakt wel een latere oplever- en 

overdrachtsdatum. De hoogwaterdoelstelling van Maaswerken is in deze projecten in 2016 opgeleverd 

en middels een addendum op de overeenkomst wordt de meerwaarde op de hoogwaterveiligheid en 

natuurontwikkeling van deze projecten veiliggesteld.  

 

Grondverwerving voor natuurontwikkeling  

De afgesproken inspanningen om aanvullend aan de gerealiseerde natuuropgave (427 ha) nog extra 

percelen te verwerven om een zoveel mogelijk aaneengesloten natuurgebied te realiseren hebben tot 

resultaat geleid. In 2017 is 9 ha aan natuurlijke oeverstrook verworven. Maaswerken beëindigt haar 

activiteiten voor grondverwerving voor Zandmaas vanaf 2018. 

 

4.2 Grensmaas 

 

Uitvoeringsovereenkomst met Consortium (’11 locaties’)  

 

Alle werkzaamheden aan de 11 locaties verlopen volgens planning. Op 9 november 2017 is de 

hoogwaterdoelstelling bereikt en gevierd in de aanwezigheid van zo’n 200 genodigden.  

Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op dit moment in Bosscherveld, de werkhaven van 

Itteren, Nattenhoven/Grevenbicht en Koeweide/Visserweert. Mede op basis van ervaringen uit 

gereedgekomen locaties komen verzoeken tot natuuroptimalisaties. In de komende verslagperiode 

wordt bekeken in hoeverre deze haalbaar zijn. 

 

Bijzonderheden 

In Bosscherveld bestaat het risico dat de grondbalans niet sluitend gemaakt kan worden. Het 

Consortium Grensmaas heeft een verzoek gedaan om een lager profiel op te leveren dan in de 

vergunning is afgesproken. Doordat hier een dijk aanwezig is, wordt wateroverlast voorkomen. 

 

In Itteren wordt de werkhaven ontmanteld en tegelijkertijd het passeervak zuid aangelegd. De 

werkzaamheden zijn inmiddels ver gevorderd en het risico dat de nieuwe oever niet stabiel genoeg is 

heeft zich niet voorgedaan. De noodzaak tot het aanleggen van een faunabrug bij Itteren staat ter 

discussie. Daarover zal met de convenantpartners nog een besluit genomen worden. 

 

Visserweert/Kokkelert: Op deze locatie bestaat het risico op erosieschade nabij de primaire waterkering 

als gevolg van de werkzaamheden. Als beheersmaatregel wordt een aanvullende oeverbescherming 

aangebracht. 

 

Monitoring 

In 2012 is tussen de Staat en het Consortium Grensmaas de Nadere Overeenkomst gesloten. Hierin 

staan de afspraken over de afwikkeling van verplichtingen van het Rijk tegenover het Consortium 

Grensmaas. Daarnaast is toen de mogelijkheid gecreëerd van het zo nodig verstrekken van een lening 
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door het ministerie van IenW aan het Consortium Grensmaas. Met deze afspraken is de realisatie van 

de hoogwaterveiligheidsdoelstelling Grensmaas vooralsnog veiliggesteld. Om de noodzaak van een 

beroep op de leenfaciliteit te kunnen beoordelen is afgesproken dat de financiële ontwikkelingen van 

de werkzaamheden van het Consortium Grensmaas door een onafhankelijke partij worden 

gemonitord.  

 

In september is de elfde monitoringsrapportage over het eerste half jaar van 2017 ontvangen. 

Wederom wordt geconcludeerd dat de afzetvolumes achterblijven. Consortium Grensmaas heeft een 

fors bedrag als risico opgenomen als grind niet gewonnen mag worden vanaf 2024. De door 

Consortium Grensmaas ingeschatte risico’s zijn dezelfde gebleven t.o.v. de vorige rapportageperiode, 

maar de gesommeerde waarde (of te wel de hoogte van het totale risicobedrag) neemt af t.o.v. de 

oorspronkelijk geprognotiseerde waarde in de Base Case 2010. De liquiditeitspositie van Consortium 

Grensmaas is verslechterd na het eerste half jaar van 2017. Hierdoor heeft een additionele trekking 

plaatsgevonden uit de werkkapitaalfaciliteit VPG. De oorzaak zit in de hoge kosten van de verplaatsing 

van de activiteiten naar Trierveld. Door het achterblijven van de grindafzet heeft er in 2017 nog een 

trekking plaatsgevonden. Indien de afzetvolumes op de grindmarkt achterblijven bij de verwachting is 

een beroep op de leningsfaciliteit op termijn niet uit te sluiten. Tevens bestaat dan het risico dat de 

grindwinning niet binnen de contractuele termijn (eind 2023) kan worden afgerond. 

 

Natuurontwikkeling 

Het realiseren van de natuurdoelstelling Grensmaas is gericht op het verwerven van 1208 ha grond, 

inclusief de locaties Roosteren (137 ha) en Proefproject Meers (35 ha). De einddatum hiervoor is 

bepaald op 31 december 2018. Op dit moment is er 1124 ha verworven. Consortium Grensmaas spant 

zich in de resterende 84 ha aan te kopen. 

 

Vlaamse Boertienlocaties 

Vlaanderen en Nederland voeren samen de aanvullende Boertienmaatregelen (Boertien-plus) uit.  

Zij dragen extra bij aan de veiligheidsverbetering in algemene zin. De werkzaamheden zijn gereed op 

een aantal afrondende werkzaamheden bij de locatie Geistingen na. 

 

Visserweert wordt een eiland in de Maas door het wassende water 

 
Bron Consortium Grensmaas 
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4.3 Kaden 

In deze verslagperiode zijn in het zuidelijk deel de meeste kadevakken afgerond. In het noordelijk deel 

is vertraging opgetreden in delen van de planstudies. Er wordt wederom een overschrijding van de 

geraamde kosten gemeld door Waterschap Limburg.  

 

Bijzonderheden:  

De kademaatregelen zijn gerealiseerd met uitzondering van de tijdelijke verhogingen. Deze blijken in 

de oorspronkelijke vorm niet meer nodig door het gereedkomen van Vlaamse Boertienlocaties. 

Hiermee was in de oorspronkelijke taakstelling geen rekening gehouden.  

Voor de resterende beperkte tijdelijke verhogingen, die vallen onder de verantwoordelijkheid van het 

Consortium Grensmaas, heeft de zelfrealisator afdoende afspraken gemaakt met het waterschap. Zo 

wordt voorkomen dat in 2020 tijdelijke verhogingen van enkele kades weer verwijderd moeten 

worden. 

Met Waterschap Limburg zijn bestuurlijk afspraken gemaakt over de extra bijdrage van het Rijk (inzet 

van het restantbudget Zandmaas) aan de kaden. De maximale bijdrage is nu vastgesteld. Besloten is 

dat aanbestedingsvoordelen van de deelprojecten binnen de scope weer ingezet mogen worden. 

Dijkring Eijsden zal volgens het waterschap opgaan in het Koploperproject Maastricht van het 

Deltaprogramma. Daarom heeft het waterschap voorgesteld de dijkring van Eijsden uit de 

bestuursovereenkomst te halen. Voor alle overige dijkringen heeft het waterschap wederom bevestigd 

het overeengekomen veiligheidsniveau tijdig, dus voor eind 2020, te bereiken. 

De drie nog te nemen projectbesluiten Neer, Milsbeek – Ven Zelderheide en Urmond zullen zo 

spoedig mogelijk door het Waterschap aangevraagd worden. Rijkswaterstaat zal de projectbesluiten 

nemen tot het vastgestelde maximale budget.  
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5. Projectbeheersing 

 

5.1 Kwaliteit 

Projectbeheersing/audits 

In deze verslagperiode is verder invulling gegeven aan het kwaliteitsborgingsprogramma. Er zijn 

interne procesaudits, producttoetsen(rechtmatigheid) en evaluaties uitgevoerd die geen negatieve 

bevindingen hebben opgeleverd. Wel zijn er een aantal verbeterpunten geconstateerd die zijn of 

worden opgepakt. 

 

5.2 Scopewijzigingen 

In deze rapportageperiode hebben geen scopewijzigingen plaatsgevonden.  

 

5.3 Planning 

Tabel 2 toont de masterplanning op peildatum 31 december 2017. In de verslagperiode hebben geen 

wijzigingen in de projectplanning plaatsgevonden. Alle projecten van de Zandmaas hebben hun 

geplande hoogwaterdoelstelling in 2015 bereikt. De extra waterstandsdaling bij Well Aijen 

(restopgave) is in Well Aijen Noord gerealiseerd door werkzaamheden aan de geul eerder uit te voeren 

(in 2016).  

Bij de Grensmaas is geplande hoogwaterdoelstelling op 31 december 2017 bereikt. 
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Tabel 2 Overzicht masterplanning (peildatum 31 december 2017) 
 

 
 

 

 

 
 



33e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 juli – 31 december 2017   RWS-2017/48619 
 

 

20 

 

5.4 Financiën  

 

Projectbudget 

De financiële verantwoording van de deelprogramma’s Zandmaas en Grensmaas is apart inzichtelijk 

gemaakt. Tabel 3 geeft – met als referentie het projectbudget ten tijde van het Ontwerp Tracébesluit 

Zandmaas/Maasroute - het totaal aan mutaties weer. De mutatieoverzichten zijn weergegeven in tabel 

4 en 5. 

 

Tabel 3 Projectbudget (bedragen in miljoen euro, inclusief BTW) 

 OTB/POL 

pp’98 

Wijzigingen 

Incl. prijsindexering 

Project budget 

I&M begroting 

pp’17 

Nog bij te dragen 

EZ 

 Vorige 

perioden 

Deze 

periode 

Zandmaas 311 85,9 1,0 397,9 8,42 

Grensmaas 60 90,6 0,9 151,7 0,23 

Totaal  371 176,5 1,9 549,6 8,6 

 

De projectbudgetten van Zandmaas en Grensmaas zijn deze verslagperiode geïndexeerd naar prijspeil 

2017. Hierdoor is het budget voor Zandmaas met € 1,0 miljoen en het budget van Grensmaas met  

€ 0,9 miljoen gestegen. 

 

Mutatieoverzichten 

Tabel 4 en 5 geven inzicht in de specificaties van alle mutaties, uitgesplitst in scopewijzigingen, mee- 

en tegenvallers en technische mutaties. De bedragen van de mutaties zijn met behulp van de IBOI-

index4 teruggerekend naar de bedragen op prijspeil 1998. 

 

 

 

                                                 
2 Tevens neemt het ministerie van EZ, na bijstelling bij brief van 5 maart 2013 aan Tweede Kamer (kamerstuk II 18106, nr. 216) 

binnen Zandmaas pakket I de aankoop van 117 ha natuurgronden voor haar rekening. De kosten hiervan worden direct 

verantwoord op de begroting van EZ. In het kader van de herijking ecologische hoofdstructuur Rijkswateren/Rivieren 

(Maaswerken en NURG) en de decentralisatie Natuur zijn hierover afspraken gemaakt. 

3 Tevens draagt het ministerie van EZ via de reguliere subsidiering van natuurbeheerders circa € 30 miljoen bij aan 

natuurontwikkeling (728 ha). Deze bijdrage loopt via de begroting van het ministerie van EZ. In het kader van de herijking 

ecologische hoofdstructuur Rijkswateren/Rivieren (Maaswerken en NURG) en de decentralisatie Natuur zijn hierover afspraken 

gemaakt. IenW neemt van EZ 53,5 ha gronden over en EZ levert aan IenW nog een netto bijdrage van € 0,2 miljoen. 

4 IBOI-index is de index voor de Bruto Overheidsinvesteringen. Deze is als volgt: ’98-’99 was 1,4%, ’99-’00 was 2,5%, ’00-’01 was 

4,5%, ’01-’02 was 3%, ’02-’03 was 2,75%, ’03-’04 was 1,23%, ’04-’05 was 0,39%, ’05-’06 was 0,66%, ’06-’07 was 0,44%, ’07-’08 

was 1,5%, ’08-’09 was 2,14%, ’09-’10 was 0,84% en ’10-’11 was 1,41%, ’11-’12 was 1,89%, ’12-’13 was 1,66%, ’13-’14 was 

1,21%,’14-’15 was 0,384%, ’15-’16 was 0.191%,   



33e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 juli – 31 december 2017 RWS-2017/48619 

 

21 

 

 

Tabel 4 Mutatieoverzicht Zandmaas (bedragen in miljoen euro, inclusief BTW) 

I&M Budget Zandmaas
 

Bedrag 

prijspeil 

1998 

Bedrag 

bericht 

aan TK 

Prijspeil 

Bedrag 

bericht 

aan TK 

Bron 

Nummer 

VGR (DGR
5
) 

ZM en GM 

TB en POL Zandmaas 311,0 311,0 1998 12
e
 DGR 

Scopewijzigingen     

Kaden bevolkingscentra  34,1 35,4 2000 12
e
 DGR 

Hoogwatergeul Ooijen -/-13,6 -/-14,1 2000 13e DGR/1
e
 VGR 

Nevengeul Belfeld  0 0,0   

Bereiken 100% hoogwaterbescherming  11,4 13,6 2003 4
e
 VGR 

Herstel Rijkelse Bemden 11,1 13,0 2005 8
e
 VGR 

Verhoging Risico algemeen 33,0 38,5 2005 8
e
 VGR 

Vermindering aankoop natuurgronden (14 ha) -/-0,1 -/-0,1 2006 10
e 
VGR 

Uitbreiding scope Sluitstukkaden (ophoging 

budget) 

12,5 15,0 2008 14
e
 VGR 

Uitbreiding scope Sluitstukkaden (verhoging 

opvangen binnen budget) 

-/-12,5 -/-15,0 2008 14
e
 VGR 

Uitbreiding scope Retentiebekken Lateraal 

Kanaal West 

1,9 2,4 2012 22
e
 VGR 

Uitbreiding scope Retentiebekken Lateraal 

Kanaal West (verhoging opvangen binnen 

budget) 

-/-1,9 -/-2,4 2012 22
e
 VGR 

Saldo scopewijzigingen 75,9 86,3   

Technische Mutaties     

Toevoeging Budget Risicoreserve 44,5 46,3 2000 13
e
 DGR/1

e
 VGR 

Desaldering inkomsten proefproject 1  7,7 7,7 1998 6
e
 DGR 

Desaldering overige inkomsten t/m 2001 8,2 9,0 2001 13
e
 DGR/1

e
VGR 

Desaldering overige inkomsten 2002 0,3 0,3 2003 15
e
 DGR/3

e
 VGR 

Desaldering overige inkomsten 2003 1,2 1,4 2003 5
e
 VGR 

Desaldering overige inkomsten 2004 1,2 1,5 2004 7
e
 VGR 

Desaldering overige inkomsten 2005 0,1 0,1 2005 9
e
 VGR 

Desaldering overige inkomsten 2006 1,6 1,9 2006 10
e
 VGR 

Desaldering overige inkomsten 2007 3,4 4,0 2007 13
e
 VGR 

Desaldering overige inkomsten 2008 0,2 0,2 2008 15
e
 VGR 

Desaldering overige inkomsten 2009 0,2 0,2 2009 17
e
 VGR 

Desaldering overige inkomsten 2010 0,1 0,1 2010 19
e
 VGR 

Desaldering overige inkomsten 2012 1,1 1,7 2013 24
e
 VGR 

Desaldering overige inkomsten 2013 0,2 0,3 2014 26
e
 VGR 

Grondaankopen ministerie EL&I -/-2,4 -/-2,5 2000 13
e
 DGR/1

e
 VGR 

Peilopzet 5,2 5,5 2000 13
e
 DGR/1

e
 VGR 

Taakstelling aanbestedingsmeevaller -/-8,2 -/-9,6 2004 6
e
 VGR 

Taakstelling aanbestedingsmeevaller -/-10,1 -/-12,0 2005 8
e
 VGR 

Technische mutatie (leenfaciliteit) 0,1 0,1 2007 12
e
 VGR 

Overboeking naar Grensmaas vanuit Zandmaas -/-4,3 -/-5,3 2009 17
e
 VGR 

Technische mutatie (ontvangsten) -/-0,5 -/-0,5 2009 17
e
 VGR 

Overboeking naar provincie Limburg voor 

gebiedsgerichte ontwikkeling  

-/-12,1 -/-15,0 2010 19
e
 VGR 

Overboeking naar RWS dienst Limburg voor -/-0,2 -/-0,3 2010 19
e
 VGR 

                                                 
5  Deltaplan Grote Rivieren 
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I&M Budget Zandmaas
 

Bedrag 

prijspeil 

1998 

Bedrag 

bericht 

aan TK 

Prijspeil 

Bedrag 

bericht 

aan TK 

Bron 

Nummer 

VGR (DGR
5
) 

ZM en GM 

natuurcompensatie in stuwpand Lith 

Wijziging bekostigingssystematiek -/-100,6 -/- 125,7 2011 20
e
 VGR 

Overboeking naar provincie Limburg project 

Oijen-Wanssum  

-/-8,0 -/-10,5 2016 31
e
 VGR 

Saldo technische mutaties 

 

-/-71,1 -/-101,1   

Mee- en tegenvallers     

Herijking raming op basis van Tracébesluit 20,9 21,8 2000 13
e
 DGR/1

e
 VGR 

Afrondingsverschillen 0,5 0,5 2005 9
e
 VGR 

Administratieve correctie -/- 0,1 -/- 0,1 2006 11
e
 VGR 

Overname van verplichting van het ministerie 

van Economische Zaken voor de aankoop van 

gronden voor de natuurscope Zandmaas. 

2,6 3,3 2012 23
e
 VGR 

Overname van verplichting van het ministerie 

van Economische Zaken voor de aankoop van 

gronden voor de natuurscope Zandmaas 

(verhoging opvangen binnen budget). 

-/- 2,6 -/- 3,3 2012 23
e
 VGR 

Saldo mee- en tegenvallers 21,3 22,2   

Totaal beschikbare budget prijspeil 1998 337,1    

Loon- en prijsbijstelling     

Loon- en prijsbijstelling 1998 t/m 2001  22,5 2001 12
e
 DGR 

Loon- en prijsbijstelling 2002  11,0 2002 14
e
 DGR/2

e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2003  9,6 2003 5
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2004  4,1 2004 7
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2005  1,5 2005 9
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2006  2,1 2006 10
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2007  2,0 2007 12
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2008  7,4 2008 14
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2009  6,2 2009 16
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2010  1,8 2010 18
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2011  2,0 2011 21
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2012  3,1 2012 23
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2013  2,8 2013 24
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2014  1,8 2014 26
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2015  0,5 2015 29
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2016  0,2 2016 31
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2017  1,0 2017 33e VGR 

Saldo loon- en prijsbijstelling  79,5
6
   

Totaal beschikbare budget  397,9   

 

 
 

 

                                                 
6 I.v.m. afrondingen 
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Tabel 5 Mutatieoverzicht Grensmaas (bedragen in miljoen euro, inclusief BTW)  

I&M Budget Grensmaas 

 

Bedrag 

prijspeil 

1998 

Bedrag 

bericht 

aan TK 

Prijspeil 

Bedrag 

bericht 

aan TK 

Bron 

Nummer 

VGR of DGR 

ZM en GM 

Ontwerp Streekplan Grensmaas 60,0 60,0  1998 12
e
 DGR 

Scopewijzigingen     

Roosteren  0 0 2002 14
e
 DGR/2

e
 VGR 

Mutaties door onderhandelingsresultaat 6,8 8,0 2005 8
e 
/9

e
 VGR 

Mutaties door afspraken met Vlaanderen 16,1 19,0 2005 8
e 
/9

e
 VGR 

Overige scope aanpassingen 12,7 15,0 2005 8
e 
/9

e
 VGR 

Toevoeging risicoreserve Grensmaas 10,6 12,6 2005 8
e 
/9

e
 VGR 

Betalingsverplichting nadere overeenkomst CG 27,2 34,2 2011 22
e
 VGR 

Saldo scopewijzigingen  73,4 88,8   

Technische Mutaties     

Desaldering overige inkomsten 2003 1,1 1,3  2003 5
e
 VGR 

Desaldering overige inkomsten 2004 0,3 0,3 2004 7
e
 VGR 

Desaldering overige inkomsten 2005 2,1 2,5 2005 9
e
 VGR 

Desaldering overige inkomsten 2006 0,1 0,1 2006 11
e
 VGR 

Desaldering overige inkomsten 2007 0,6 0,7 2007 13
e
 VGR 

Desaldering overige inkomsten 2008 0,3 0,4 2008 15
e
 VGR 

Desaldering overige inkomsten 2012 0,5 0,6 2013 24
e
 VGR 

Technische mutatie (leenfaciliteit) 0,3 0,4 2007 12
e
 VGR 

Overboeking naar Grensmaas vanuit Zandmaas 4,3 5,3 2009 17
e
 VGR 

Technische mutatie (ontvangsten) 0,2 0,2 2009 17
e
 VGR 

Wijziging bekostigingssystematiek -/-60,3 -/-75,4 2011 20
e
 VGR 

Leningsfaciliteit CG 31,8 40,0 2011 22
e
 VGR 

Technische mutatie  0,1 0,1 2016 31
e
 VGR 

Saldo technische mutaties -/-18,7 -/-23,5   

Mee- en tegenvallers     

Herijking n.a.v. het Eindplan Grensmaas 5,4 6,0 2002 15
e
 DGR/3

e
 VGR 

Herijking ramingen n.a.v. POL Grensmaas 1,4 1,4 2005 8
e 
/9

e
 VGR 

Saldo mee- en tegenvallers 6,8 7,4   

Totaal beschikbare budget prijspeil 1998 121,6    

Loon- en prijsbijstelling     

Loon- en prijsbijstelling 1998 t/m 2001  3,6 2001 12
e
 DGR 

Loon- en prijsbijstelling 2002  0,8 2002 14
e
 DGR/2

e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2003  0,5 2003 5
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2004/2005  2,5 2005 9
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2006  2,3 2006 10
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2007  1,6 2007 12
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2008  1,2 2008 14
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2009  1,4 2009 16
e
 VGR 

Loon- en prijsbestelling 2010  0,3 2010 18
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2011  0,3 2011 21
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2012  0,7 2012 23
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2013  1,4 2013 24
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2014  0,9 2014 26
e
 VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2015  0,3 2015 29e VGR 

Loon- en prijsbijstelling 2016  0,1 2016 31e VGR 
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I&M Budget Grensmaas 

 

Bedrag 

prijspeil 

1998 

Bedrag 

bericht 

aan TK 

Prijspeil 

Bedrag 

bericht 

aan TK 

Bron 

Nummer 

VGR of DGR 

ZM en GM 

Loon- en prijsbijstelling 2017  0,9 2017 33e VGR 

Totaal loon- en prijsbijstelling  18,87   

Totaal beschikbare budget  151,7   

 

 

Uitgaven, ontvangsten, aangegane verplichtingen en geplande kasstromen 

Onderstaande tabellen tonen de uitgaven, ontvangsten, aangegane verplichtingen en toekomstige 

kasstromen. 

 

Tabel 6 Uitgaven (bedragen in miljoen euro, inclusief BTW) 
 VGR 31 

t/m 31-12-2016 

VGR 32  

01-01-2017 t/m 

30-06-2017 

VGR 33  

01-07-2017 t/m 

31-12-2017 

Totaal 

gerealiseerd 

t/m 31-12-2017 

Zandmaas 306,7 0,7 14,2 321,6 

Grensmaas 72,4 3,1 2,3 77,8 

Uitgaven artikel 65.01 379,1 3,8 16,5 399,4 

 

Tabel 7 Ontvangsten (bedragen in miljoen euro, inclusief BTW) 
 VGR 31 

t/m 31-12-2016 

VGR 32  

01-01-2017 t/m 

30-06-2017 

VGR 33  

01-07-2017 t/m 

31-12-2017 

Totaal 

gerealiseerd 

t/m 31-12-2017 

Zandmaas 27,5 0,0 0,0 27,5 

Grensmaas 7,0 0,0 0,0 7,0 

Totaal 34,5 0,0 0,0 34,5 

 

Tabel 8 Aangegane verplichtingen (bedragen in miljoen euro, inclusief BTW) 
 VGR 31 

t/m 31-12-2016 

VGR 32  

01-01-2017 t/m 

30-06-2017 

VGR 33  

01-07-2017 t/m 

31-12-2017 

Totaal 

gerealiseerd 

t/m 31-12-2017 

Zandmaas 372,5        -5,1* 3,8 371,2 

Grensmaas 76,7       4,4 0,7 81,8 

Verplichtingen artikel 

65.01 

449,2      -0,7 4,5 453,0 

*Deze negatieve post wordt veroorzaakt door in 2017 afgeboekte (restant)verplichtingen.  

 

Tabel 9 Kasritme (bedragen in miljoen euro, inclusief BTW)  

t/m 

2016 

2017 2018 2019 2020 2021 Totaal 

 

Zandmaas        

I&M 306,7 14,9 10,4 35,4 20,2 10,3 397,9 

Nog bij te dragen EZ            8,4[1] 

Grensmaas        

I&M  72,5 5,4 0,7 3,0 70,0 
 

151,7 

                                                 
7 Betreft afronding 

[1]    Tevens neemt het ministerie van EZ, na bijstelling bij brief van 5 maart 2013 aan Tweede Kamer (kamerstuk II 18106, nr. 

216) binnen Zandmaas pakket I de aankoop van 117 ha natuurgronden voor haar rekening. De kosten hiervan worden direct 

verantwoord op de begroting van EZ. In het kader van de herijking ecologische hoofdstructuur Rijkswateren/Rivieren 

(Maaswerken en NURG) en de decentralisatie Natuur zijn hierover afspraken gemaakt.  
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Nog bij te dragen EZ             0,2[2] 

Totaal I&M       549,6 

 

In tabel 9 zijn de kasritmes voor Zandmaas en Grensmaas voor de periode vanaf 2016 opgenomen.  

In deze reeksen zijn alle begrotingsmutaties tot en met de laatste Wijzigingswet op de begroting van 

het Deltafonds verwerkt. 

Uitputting post onvoorzien  

In het projectbudget is een budget voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Dit budget is opgebouwd 

uit een onderdeel “Onvoorzien” en een onderdeel “Risico algemeen” dat tot en met VGR 9 

“Risicoreserve” werd genoemd. Een overzicht van de mutaties ‘Risico algemeen’ is opgenomen in 

bijlage 6.  

Het beschikbaar budget “Onvoorzien” van Zandmaas bedroeg initieel € 76,1 miljoen. In deze 

verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden. Per 31 december 2017 bedraagt het 

beschikbaar budget “Onvoorzien” € 19,5 miljoen. Het beschikbaar budget “Onvoorzien” van 

Grensmaas per 31 december 2017 is ongewijzigd en bedraagt € 5,0 miljoen. 

Het budget “Risico algemeen” bedroeg voor Zandmaas initieel € 88,1 miljoen (stand 1-1-2005). Er is  

€ 53,0 miljoen van deze post overgeheveld naar het maatregelbudget, waardoor € 35,1 miljoen 

resteert. Het budget ”Risico algemeen” voor Grensmaas bedroeg initieel € 12,6 miljoen. Er is nog geen 

geld overgeheveld naar het maatregelbudget. 

 

Tabel 10 Apparaatsbudget per 31 december 2017, bedragen in € miljoen  

 Totaal VGR 32 

t/m 30-06-2017 
Wijziging 

verslagperiode 
Totaal VGR33 

t/m 31-12-2017 

Apparaatsbudget  

RWS art. 05.01 

170,3  170,3 

Apparaatsbudget  

RWS art. 05.01  

41,7 0 41,7 

Totaal Apparaatsbudget 212,0 0 212,0 
Bedragen zijn inclusief deelprogramma Maasroute onderdeel Programma Maaswerken.  

 

Tabel 11 Apparaatskosten per 31 december 2017, bedragen in € miljoen  

 Totaal VGR 32 VGR 33 Totaal uitgaven 

 t/m 30-06-2017 01-07-2017 t/m 

31-12-2017 

t/m 31-12-2017 

Apparaatskosten 

RWS art. 05.01 

170,3  170,3 

Apparaatskosten  

RWS art. 05.01 

19,1 1,5 20,6 

Totaal Apparaatskosten 189,4 1,5 190,9 
Bedragen zijn inclusief deelprogramma Maasroute onderdeel Programma Maaswerken.  

 

Tabel 12 Verplichtingen apparaat per 31 december 2017, bedragen in € miljoen  

 Totaal VGR 32 VGR 33 Totaal uitgaven 

 t/m 30-06-2017 01-07-2017 t/m 

31-12-2017 

t/m 31-12-2017 

Apparaatverplichtingen 

RWS art. 05.01 

170,3  170,3 

Apparaatverplichtingen  20,6 1,5 20,6 

                                                 
[2]    Tevens draagt het ministerie van EZ via de reguliere subsidiering van natuurbeheerders circa € 30 miljoen bij aan 

natuurontwikkeling (728 ha). Deze bijdrage loopt via de begroting van het ministerie van EZ. In het kader van de herijking 

ecologische hoofdstructuur Rijkswateren/Rivieren (Maaswerken en NURG) en de decentralisatie Natuur zijn hierover 

afspraken gemaakt. IenW neemt van EZ 53,5 ha gronden over en EZ levert aan IenW nog een netto bijdrage van € 0,2 

miljoen.  
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RWS art. 05.01 

Totaal 

Apparaatverplichtingen 

190,9 1,5 190,9 

Bedragen zijn inclusief deelprogramma Maasroute onderdeel Programma Maaswerken.  
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5.5 Risico’s 

 

In tabel 13 is de impact van de risico’s -uitgedrukt in tijd en geld- zichtbaar gemaakt. De financiële 

risico’s zijn voor Zandmaas en Grensmaas afgezet tegen het beschikbaar budget voor “Risico 

algemeen”. De planningsrisico’s beschrijven de mogelijke vertraging op de masterplanning. 

 

Tabel 13 Impact risico’s in tijd en geld (bedragen in miljoen euro, inclusief BTW)  

Impact risico’s 

Zandmaas en 

Grensmaas 

 

ZM GELD GM GELD ZM TIJD GM TIJD 

VGR 32 VGR 33 VGR 32 VGR 33 VGR 32 VGR 33 VGR 32 VGR 33 

Marktsituatie zand en 

grind 
n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 0-6 mnd 0-6 mnd 0-6 mnd 0-6 mnd 

Uitvoering 

hoogwatergeulen  
0,1-0,2 0,1-0,2 - - 0-6 mnd 0-6 mnd - - 

Prioritaire 

kademaatregelen  
0-0,1 0-0,1 - - n.t.b  n.t.b  n.t.b  n.t.b  

Tegenvallers Consortium 

Grensmaas 
- - n.t.b. n.t.b. - - n.t.b. n.t.b. 

Grondverwerving 

natuurgronden 
- - c.v.* c.v.* - - 0-24 mnd 0-24 mnd 

Uitstel oplevering CG 

mijlpalen 2017, 2018 en 

2024  

- - c.v.* c.v.* - - n.t.b. n.t.b. 

Permanent rivierkundige 

maatregelen 
- - 2,4 - 6,5 2,4 - 6,5 - - - - 

Aanbestedingsrisico’s - - 0,1 – 0,2 0,1 – 0,2 - - - - 

Diversen  0-0,1 0-0,1 2,1 - 5,9 2,1 - 5,9 - - 
variërend 

per risico   

variërend per 

risico   

Risico-profiel 0,1 - 0,4  0,1 - 0,4  4,6 - 12,6* 4,6 - 12,6* 0-6 mnd 0-6 mnd 0-24 mnd 0-24 mnd 

Verwachtingswaarde 

risico’s 
0,3 0,3 8,3 * 8,3 * 3 mnd 3 mnd 12 mnd 12 mnd 

Beschikbaar budget 

Risico algemeen 
35,1 35,1 12,6 12,6     

* CV = commercieel vertrouwelijke informatie 

 

Toelichting risicoprofiel 

Algemeen 

In tabel 13 staan de gevolgen van risico’s voor de beheers aspecten tijd en geld. In deze toelichting 

wordt nader ingegaan op de risico’s, waarbij ook een verwachting wordt gegeven voor het komend 

halfjaar hoe het risico zich ontwikkelt (‘trend’). Daarbij wordt niet alleen naar tijd en geld gekeken, 

maar naar alle beheer aspecten (kwaliteit, organisatie, imago, informatie, veiligheid, milieu, tijd en 

geld). Hierdoor kan het beeld uit tabel 13 afwijken van de uitgesproken verwachting voor het komend 

half jaar. 

 

In deze voortgangsrapportage is sprake van een onveranderd risicoprofiel van Grensmaas en 

Zandmaas. Bij Grensmaas nemen de risico’s af nu de hoogwaterveiligheidsdoelstelling in 2017 gehaald 
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is. Daarnaast bereidt CG een notificatie voor met als doel te overleggen over de gevolgen voor haar 

organisatie van het wegvallen van de BTW-vrijstelling op rode diesel. Ook wordt steeds duidelijker dat 

CG ervan uitgaat dat de lopende businesscase niet binnen de formeel afgesproken termijnen zal 

kunnen worden gerealiseerd. Dit heeft zijn repercussie voor het risico t.a.v. het halen van de mijlpaal 

‘einde grindwinning’ in 2024. De risico’s als gevolg van de verwerving van natuurgronden, de 

benodigde permanente rivierkundige maatregelen en de aanbestedingsrisico’s zijn onveranderd. 

 

Bij de Zandmaas zijn de meeste uitvoeringsmaatregelen afgerond. Soms is er nog sprake van een na-

ijlend risico (restpunten/garantstellingen etc.). Deze maatregel specifieke risico’s zijn in het vorige 

halfjaar overgeheveld naar de algemene risico’s van het project. Het risico m.b.t. de uitvoering van de 

hoogwatergeulen is onveranderd. De voortgang in de voorbereiding/uitvoering van de prioritaire 

kademaatregelen blijft onveranderd achter bij de planning. De risico’s als gevolg van de marktsituatie 

zand en grind en de grondverwerving van natuurgronden zijn onveranderd.  

 

 

Marktsituatie zand en grind     Geld: n.t.b. 

Tijd: 0-6 maanden 

Trend: onveranderd 

 

Voor de Grensmaas geldt dat de ontwikkelingen op de zand- en grindmarkt onveranderd slecht 

blijven. De bouwmarkt trekt nog onvoldoende aan om een positieve uitwerking te hebben op de 

afzetmogelijkheden voor zand en grind, zodat door CG nog steeds gewerkt wordt met aanzienlijk 

lagere inschattingen voor de afzet en daarmee de inkomsten. Dit beeld wordt ook in de meest recente 

monitoringsrapportage van KPMG bevestigd. Nog steeds wordt niet verwacht dat de geboden 

leenfaciliteit door CG zal moeten worden benut ook al is de liquiditeitsbehoefte momenteel op zijn 

hoogst vanwege de investeringen die CG heeft gedaan bij de ingebruikname van de nieuwe winnings- 

en veredelingslocaties in Trierveld/Koeweide. Momenteel vindt de afwerking van de oude winnings- en 

veredelingslocatie Itteren plaats. Volledig uitsluiten is gelet op de marktsituatie nog steeds niet aan de 

orde.  

Het Consortium Grensmaas heeft de hoogwaterdoelstelling eind 2017 gehaald door uitvoering van 

rivierverruiming, het vormen van depots en het aanleggen van extra tijdelijke kades. De 

werkzaamheden op locaties Bosscherveld, Urmond en Koeweide zijn in uitvoering.  

 

Ook bij Zandmaas staat de afzet van delfstoffen onder druk, maar de uitvoerende partijen zijn tot nu 

toe in staat gebleken de gestelde productieplanningen te halen. De hoogwatertaakstelling voor de 

zomerbedverdieping is inmiddels gehaald. De zelfrealisatoren gaan verder met de uitvoering van de 

hoogwatergeulen conform hun projectplanningen. 

 

 

Uitvoering hoogwatergeulen     Geld: 0,1-0,3 M€ 

     Tijd: n.v.t.  

Trend: onveranderd 

 

Na het behalen van de hoogwaterdoelstelling in 2016 wordt de Noordgeul Well-Aijen verder door de 

zelfrealisator Kampergeul afgemaakt conform de projectplanning voor de realisatie van het Maaspark 

Well. 

De hoogwatergeul Lomm dient nog te worden afgewerkt en opgeleverd. De voortgang is sinds het 

bereiken van de hoogwaterdoelstelling in 2015 beperkt. De uitbreiding van de zandwinning bij Lomm 

in combinatie met verdere ontwikkeling van het gebied (Lomm+) loopt volgens planning van de 

zelfrealisator tot eind 2024. Deze uitbreiding behoort niet tot de scope van Maaswerken. Voor beide 

zelfrealisaties zijn addenda van de lopende samenwerkingsovereenkomsten opgemaakt waarin de 

afspraken over de verdere uitvoering van de projecten zijn vastgelegd.  

 



33e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 juli – 31 december 2017 RWS-2017/48619 

 

29 

 

Per saldo is het risicoprofiel van de hoogwatergeulprojecten onveranderd. 

 

 

Prioritaire kademaatregelen     Geld: € 0-0,1 M€ 

Tijd: n.t.b 

Trend: onveranderd 

 

Dit risico houdt verband met het tijdig realiseren van de prioritaire kaden.  

De planstudies en werkzaamheden aan enkele kademaatregelen hebben vertraging opgelopen maar 

de planning voorziet nog wel in een tijdige afronding voor 31 december 2020. De buffer is bij 

meerdere maatregelen uit de planning verdwenen. Veel zal afhangen van de mogelijkheden van het 

waterschap om door een goede projectbeheersing de voortgang van de diverse maatregelen te 

bewerkstelligen. De projectbeheersing van de prioritaire kaden vormt een belangrijk punt van 

aandacht bij zowel Waterschap Limburg als RWS.  

 

Het Waterschap Limburg (WL) werkt nauw samen met het Consortium Grensmaas bij de uitvoering van 

dijkwerkzaamheden die aan elkaar grenzen. CG en WL passen bij de dijkaanleg nu dezelfde methode 

toe. RWS betaalt, op basis van de bestaande uitvoeringsovereenkomst, de meerkosten die hierbij voor 

CG ontstaan. De voor de hoogwaterdoelstelling noodzakelijke kaden zijn inmiddels gerealiseerd.  

 

De verwachte kosten voor de dijkringen Mook, Afferden, Eiland van Bergen, Lottum, Grubbenvorst en 

Neer zijn gedekt door een besluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het 

budgettekort voor de prioritaire kaden bij WL zal worden aangevuld vanuit het resterend budget van 

het Zandmaasproject.  

 

Per saldo is het risico onveranderd. 

 

 

Tegenvallers Consortium Grensmaas (CG)  Geld: n.t.b. 

Tijd: n.t.b. 

Trend: gestegen 

 

Op basis van de Uitvoeringsovereenkomst heeft het Consortium Grensmaas het recht om tegenvallers 

in de uitvoering (notificaties) voor te leggen voor nader overleg met de convenantpartners. Met de 

Nadere Overeenkomst in 2011 zijn de toen levende verplichtingen voor de Staat afgehandeld. Het 

Consortium Grensmaas heeft aangekondigd te willen overleggen over de aanzienlijke financiële 

consequenties voor haar organisatie van het wegvallen van de BTW-vrijstelling op het gebruik van 

rode diesel. Door Maaswerken zal dit overleg namens de Staat worden gevoerd. 

 

Per saldo is het risico gestegen. 

 

 

Grondverwerving natuurgronden  Geld: c.v. 

         Tijd: 0-24 maanden  

         Trend: onveranderd 

 

De natuuropgave van 427 ha voor Zandmaas is gehaald. Hiermee is rekening gehouden met de 

natuurhectares die in combinatie met en aansluitend op de Noordgeul bij Well-Aijen door 

zelfrealisator Kampergeul in het Maaspark Well zijn gerealiseerd. Volgens een recente opgave van de 

zelfrealisator lopen de werkzaamheden van het Maaspark Well tot 2029. Om de bereikte 

natuurdoelstelling te borgen zijn met de zelfrealisator afspraken gemaakt, die in een addendum op de 

huidige overeenkomst zijn vastgelegd. 
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Het realiseren van de natuurdoelstelling Grensmaas is gericht op het verwerven van 1208 ha grond. De 

einddatum hiervoor is bepaald op 31 december 2018. De overall grondpositie vergraven en 

onvergraven gronden is in het tweede halfjaar van 2017 met circa 21 ha verbeterd. Consortium 

Grensmaas spant zich in resterend nog 84 ha aan te kopen. 

 

 

Uitstel oplevering CG van mijlpalen 2017, 2018 en 2024.  Geld: c.v.  

Tijd: n.t.b. 

Trend: gestegen. 

 

Door de flexibele winning met interne depotvorming is CG in staat gebleken om de voor de 

hoogwaterdoelstelling elementaire rivierverruiming zeer nauwkeurig te beheersen. In combinatie met 

beperkte extra kadeaanleg heeft dit geleid tot de tijdige realisatie van de hoogwaterdoelstelling in 

2017. Daarmee is een zeer belangrijke mijlpaal binnen het Maaswerken programma gehaald. 

Met het verstrijken van de tijd wordt het steeds lastiger om de natuurdoelstelling in 2018 te behalen, 

omdat de juridische instrumenten ontbreken om gronden anders dan minnelijk te verwerven. 

Signalen van CG wijzen erop dat het mogelijk niet zal lukken de bestaande businesscase binnen de 

afgesproken termijn (einde grindwinning in 2024) te realiseren. Met name de moeilijke marktsituatie in 

de afgelopen jaren is hier debet aan. Het risico dat deze specifieke mijlpaal niet gehaald wordt stijgt 

derhalve. 

 

Per saldo (positief: 2017 mijlpaal/negatief: 2018 en 2024 mijlpalen) is de trend voor dit risico: gestegen. 

 

 

Permanent rivierkundige maatregelen     Geld: € 2,4 – 6,5 miljoen  

Tijd: n.v.t.  

Trend: onveranderd 

 

De permanent rivierkundige werken bestaan sinds 2013 uit een aantal aandachtlocaties, waar de 

ontwikkelingen in de stabiliteit van de bodem en de oever door de Nederlandse en Vlaamse 

rivierbeheerders intensief worden gevolgd. Door de verhoogde stroomsnelheden blijft het risico van 

additionele rivierkundige werken (vooral steenbestortingen) om ongewenste erosie tegen te gaan 

onveranderd actueel. Bij de voortschrijdende realisatie van het Grensmaasproject ontstaat gaandeweg 

meer inzicht in de noodzaak voor het uitvoeren van eventuele rivierkundige maatregelen.  

 

Vooralsnog is de trend van dit risico onveranderd. 

 

 

Aanbestedingsrisico’s       Geld: € 0,1 – 0,2 miljoen  

Tijd: n.v.t.  

Trend: onveranderd 

 

Het risico dat over de overeenkomst met het Consortium Grensmaas alsnog door derden of door de 

NMa een procedure wordt aangespannen is onveranderd. In geval de rechter de bezwaarmakers in het 

gelijk zou stellen, kunnen de kosten fors oplopen. De kans hierop wordt echter laag geschat.  

Het risico is beheerst door een goede afstemming met de Europese Commissie en de zorgvuldige 

afwikkeling van de diverse openbare aanbestedingen. Met het verstrijken van de tijd vermindert de 

kans van optreden van het risico steeds meer, indien alle partijen zich houden aan de gemaakte 

afspraken. 

 

In de huidige verslagperiode is het risico onveranderd. 
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Diversen        Geld: € 2,1 – 5,9 miljoen  

Tijd: variërend per risico  

Trend: onveranderd 

 

De risicocategorie “diversen” betreft voor het merendeel risico’s, die een kleine kans van optreden 

hebben, maar -indien dat onverhoopt het geval is- leiden tot aanzienlijke gevolgen voor tijd en/of 

geld. 

Het betreft vooral: 

• Mogelijke meerkosten in verband met eventuele planschade die door de overheid uitgekeerd 

moet worden en niet door de overheid op het Consortium Grensmaas verhaald kunnen 

worden. Hierbij gaat het voornamelijk om planschade op basis van de Wet ruimtelijke 

ordening.  
o Actueel: twee kleine lopende dossiers bij Grensmaas, waarbij nog geen schade of 

nadeelcompensatie is toegewezen maar momenteel nader onderzoek plaatsvindt. 

• Mogelijke extra kosten voor de verlegging van kabels en leidingen indien de 

‘Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 

Rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999’ niet van toepassing wordt verklaard voor 

zelfrealisatieprojecten.  
o verwervingstrajecten. Actueel: geen lopend dossier bij Grensmaas. 

• Risico’s door de gevolgen van kostenverhogingen in de markt.  
o Actueel: geen lopende dossiers. 

• Risico’s met betrekking tot grondverwerving (vergraven en niet-vergraven gronden). 
o Actueel: te vergraven gronden: diverse lopende onteigeningen 
o Actueel: niet te vergraven gronden: een langlopende “minnelijke” verwerving  

• De restrisico’s over het juridisch kader van grootschalig grondverzet, waarbij door het besluit 

Bodemkwaliteit een relatief stabiele situatie is ontstaan door de mogelijkheid om “grond van 

buiten” in de projecten te mogen toepassen. Het beleid t.a.v. het “vullen van putten” is voor de 

Maaswerken positief, waardoor voor dit deelaspect het risicoprofiel zich positief heeft 

ontwikkeld. Waakzaamheid blijft geboden door de lange looptijd van de projecten en de 

gevoeligheid van dit thema voor nationale en internationale wet- en regelgeving 
o Actueel: geen knelpunten verwacht. 

• Gevolgen van de peilopzet in de Zandmaas dat kan leiden tot schadegevallen en 

maatschappelijke onrust. 
o Actueel: geen actuele knelpunten. 

• Risico’s gekoppeld aan het aantreffen van niet gesprongen explosieven in/op de waterbodem, 

die kunnen leiden tot gevolgen voor tijd en geld. 

o Actueel: geen actuele knelpunten. 

• Onvoorzienbare bodemverontreinigingen van gronden die door de overheid in de projecten 

moeten worden ingebracht. Dit risico wordt steeds minder naarmate deze gronden met succes 

zijn overgedragen. 

o Actueel: geen lopende dossiers.  

• Overheveling rest maatregel gebonden risico’s Zandmaas naar Algemene Risico’s Zandmaas. 

o Een beperkt aantal restrisico’s van de inmiddels afgesloten Zandmaas 

rivierverruimings-maatregelen zijn administratief overgeheveld naar de categorie 

algemene risico’s Zandmaas. 

o Actueel: geen lopende dossiers. 

• Risico’s gekoppeld aan de monitoring van de grondwaterstand door de werkzaamheden in de 

Grensmaas. Door de afspraken met Vlaanderen blijft dit een risico dat om een heldere 

beheersing vraagt. Dit risico zal in omvang verminderen, aangezien tot op heden nog geen 

nadelige gevolgen zijn gemeten.  

o Actueel: geen noemenswaardige fluctuaties. 

De trend is onveranderd. 
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5.6 Prognose eindstand 

 

In de prognose eindstand zijn de ramingen en risicoprofielen geactualiseerd. 

 

Tabel 14 Prognose eindstand deze verslagperiode 

 Raming 

inclusief 

realisatie 

Risico 

profiel 

Verwachting 

waarde 

risico’s 

Prognose 

eindstand 

Beschikbaar 

budget 

Zandmaas 387,4 0,1 – 0,4 0,3 387,8 397,9 

Grensmaas 142,4 4,6 – 12,6* 8,3** 142,4 151,7 

Bedragen in miljoen euro, *exclusief commercieel vertrouwelijke informatie 

** Reeds begrepen in de raming Grensmaas. 

 

De prognose eindstand van Zandmaas is ten opzichte van VGR 32 met € 0,2 miljoen gestegen als 

gevolg van een bijstellingen van de raming. 

Het risicoprofiel is onveranderd.  

 

De prognose eindstand van Grensmaas is ten opzichte van VGR 32 met € 0,2 miljoen gestegen. Dit als 

gevolg van bijstellingen van de ramingen. 

Het risicoprofiel is onveranderd.  
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Bijlage 1 Afkortingenlijst 

 

CG    Consortium Grensmaas 

DCM    Delfstoffencombinatie Maasdal 

DGR     Deltaplan Grote Rivieren 

EZ    Ministerie van Economische Zaken 

IBOI     Index Bruto Overheidsinvesteringen 

IenM    Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

IKB    Interne kwaliteitsborging 

KRW    Kaderrichtlijn Water 

NGE    Niet-gesprongen explosieven 

nHWBP    (nieuw) Hoogwaterbeschermingsprogramma 

OTB    Ontwerp-Tracébesluit 

POL    Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

pp     Prijspeil 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB Systeemgerichte contractbeheersing 

VGR    Voortgangsrapportage 

WL    Waterschap Limburg (gefuseerde waterschappen Peel- en Maasvallei 

en Roer en Overmaas) 
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Bijlage 2 Karakterisering Zandmaas projecten  

 

De karakterisering van het Zandmaasproject volgens Tracébesluit (18 december 2001), aanvulling 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) Zandmaas (1 februari 2002) en scope Zandmaas 2001 

(december 2001) en wijziging 2006, is weergegeven in de onderstaande tabel. 
 

Doelstellingen Zandmaasproject 

 
 

� Hoogwaterbescherming, op zodanige wijze dat in 2015 de bevolking achter de kaden van de 

Zandmaas die aangelegd zijn in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren, bij maatgevende 

afvoer 3275 m
3
/s, een beschermingsniveau van 1/250

e
 per jaar wordt geboden.  

� Het ontwikkelen van 556 ha natuur langs de Maas middels het uitvoeren van de projecten uit 

Pakket I zoals vastgelegd in het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute en projecten in het POL-

aanvulling Zandmaas. 
 

Plangebied Zandmaas 

 
 

Het zomer- en winterbed van de Maas van Maaskilometer 70 (benedenstrooms van Linne) tot en met 

Maaskilometer 226,5 (Hedel), aangevuld met: 

 
� Retentiegebied Lateraalkanaal West 

� Bergings- en bewerkingslocaties die buiten het winterbed kunnen liggen 

� Compenserende en mitigerende maatregelen die buiten het winterbed kunnen liggen 
 

 

Projecten Zandmaas Pakket I 

 

 

� Kadeaanpassingen Roermond, Venlo, 

Gennep en Mook en Middelaar 

� Retentiegebied Lateraalkanaal-West 

� Hoogwatergeulen Lomm en Well-Aijen 

� Rivierverruiming Belfeld, km 87-92 

� Rivierverruiming Sambeek, km 109-120 

� Rivierverruiming Grave, km 155-175 

� Rivierverruiming Lith km 176-181 

� Mitigerende maatregelen peilopzet, 

aanpassing bruggen en stuwen 

� Compensatieplan Natuur 

 

 

� Proefproject eroderende oevers 

� Compensatie benedenstroomse effecten 

Den Bosch 

� Aankoop natuurgebied Heukelomse Beek, 

natuurlijke oevers en 25 m oeverstroken 

� Grondverwerving nevengeul Belfeld West, 

nevengeul Sambeek Oost  

� Prioritaire kademaatregelen conform 

bestuurlijke overeenkomsten met 

waterschappen 

Resultaat Zandmaas Pakket I 

 
 

• Realisatie van de projecten zoals vastgelegd in het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute en 

projecten in het POL-aanvulling Zandmaas (gereed eind 2015) en anderzijds het aanleggen 

van prioritaire waterkeringen (gereed eind 2020). Voortschrijdend inzicht heeft opgeleverd dat 

naast de projecten Zandmaas en Grensmaas aanvullende projecten nodig zijn om het 
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beschermingsniveau van 1/250
e
 per jaar te bereiken. 

• 4278 ha natuur plus 60 ha compensatie van natuurwaarden die verloren zijn gegaan. 
 

                                                 
8 Scopewijziging 5 maart 2013. In de Zandmaas vervalt de realisatie van de nevengeulen langs de stuwen bij Sambeek en Belfeld 

(samen 129 ha). De nevengeulen leveren geen bijdrage aan de hoogwaterveiligheidsdoelstelling. De overige 

natuurmaatregelen in de Zandmaas (fase I) blijven onderdeel van de scope. Het betreft de hoogwatergeul Lomm, de 

hoogwatergeul Well Aijen, de Heukelomse Beek en de natuurvriendelijke oevers. De totale scope natuur in de Zandmaas (fase 

I) is door de scopewijziging gedaald van 556 ha naar 427 ha. 
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Bijlage 3 Karakterisering Grensmaas projecten 

 

De karakterisering van het Grensmaasproject volgens het Eindplan Grensmaas, vastgesteld door 

Gedeputeerde en Provinciale Staten op 21 december 2001 en het POL Grensmaas vastgesteld door 

Provinciale Staten op 1 juli 2005 en de ministeriële afspraken in de Vlaams-Nederlandse Verklaring met 

betrekking tot het uitvoeren van werken aan de Gemeenschappelijke Maas op 3 mei 2005, is 

weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Doelstellingen Grensmaasproject 
 

 
� Het door rivierverruiming verlagen van de hoogwaterstanden in de Maas met als maatstaf dat 

uiterlijk in 2017 de gebieden die door de op basis van de Deltawet Grote Rivieren aangelegde 

kaden zijn beschermd een kans op overstroming hebben van 1/250
e
 per jaar, bij een 

maatgevende afvoer van 3275 m
3
/s.  

� Het tot ontwikkeling brengen van tenminste 1000 ha natuur, waarvoor de aankoop en 

overdracht aan natuurbeherende instanties dan wel Rijkswaterstaat voor eind 2018 moet zijn 

gerealiseerd.  

� Het winnen van ten minste 35 miljoen ton grind voor de nationale behoefte (provinciale 

taakstelling). 

 

Plangebied Grensmaas 

 
 

Het Maasdal van Maastricht tot en met Roosteren van Maaskilometer 15 tot en met Maaskilometer 55. 
 

Projecten Grensmaas 

 

 
� Uitvoeringsovereenkomst Grensmaas 

omvat de maatregelen: dekgrond-

verwijdering (dv), stroomgeulverbreding 

(sv), weerdverlaging (wv), aanleg 

nevengeulen (ng), aanvulling plas (ap), 

sanering (sa), dekgrondberging (db), 

natuurontwikkeling (no) en kadeophoging 

(ka) op de volgende locaties: 

-Bosscherveld dv, db, no  

 -Borgharen sv, wv, db, no  

 -Itteren sv, wv, db, no  

 -Aan de Maas sv, db, no  

 -Meers sv, wv, db, no  

 -Maasband sv, wv, ng, no  

 -Urmond sv, wv, sa, no  

 -Nattenhoven wv, db, ka, no  

 -Grevenbicht ng, no  

 -Koeweide sv, wv, db (2 delen), no  

 -Visserweert sv, wv, ng, no 

 
� Proefproject Meers : sv, wv,db, ap, no  

� Vlaamse locaties (België): 

-Hochter Bampd sv, ap, no  

 -Herbricht sv, no 

 -Kotem sv, wv, no 

      -Boertien+  

� Roosteren: compensatie voor de 

kadeaanleg in 1996 en realiseren 

beschermingsniveau. 

� Mitigatiemaatregelen: maatregelen ter 

voorkoming van significante 

waterstandsverhogende effecten dan wel 

verdroging aan Vlaamse zijde  

� Rivierkundige werken (oever- en 

bodemverdedigingen) 

� Prioritaire kademaatregelen conform 

bestuurlijke overeenkomsten met 

waterschappen 

Resultaat Grensmaas 
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• Realisatie van de projecten conform de POL-aanvulling Grensmaas en het aanleggen van 

prioritaire waterkeringen (gereed eind 2020), waardoor het beschermingsniveau van 

1/250e per jaar op basis van een maatgevende afvoer van 3275 m3/s zoveel als mogelijk 

wordt bereikt. Voortschrijdend inzicht heeft opgeleverd dat naast Zandmaas en 

Grensmaas aanvullende projecten nodig zijn om het beschermingsniveau te bereiken. 

• Natuur aan Nederlandse zijde: 1208 ha natuur in 2018 

• Delfstoffen: circa 52 miljoen ton grind. 
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Bijlage 4 Kaart Tracébesluit en POL Zandmaas/Maasroute  
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Bijlage 5 Kaart Grensmaas conform Eindplan Grensmaas 
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Bijlage 6 Toelichting mutaties VGR 33 

In deze bijlage zijn voor Zandmaas en Grensmaas de mutaties toegelicht in het projectbudget en in de 

ontwikkeling van de post “Risico algemeen”.  
 

Zandmaas 

Tabel 1 Mutatie projectbudget Zandmaas 

Detaillering mutatie projectbudget Zandmaas in VGR 33 € miljoen 

 Prijsindexering IBOI 2017 1,0 

 Totale mutatie VGR 33    1,0  

 

 

Tabel 2 Ontwikkeling van de post “Risico algemeen” Zandmaas  

Detaillering ontwikkeling van de post “Risico algemeen” Zandmaas in VGR 33 € miljoen 

 Standlijn per 1 januari 2005 88,1 
 

1 Vergunningverlening en monitoring proefproject 2 -/- 1,0 

 Standlijn per 1 januari 2006 87,1 

2 Nadeelcompensatie DGR Kaden -/- 4,3 

3 Schaderegeling peilopzet Grave -/- 7,1 

4 Keringen in de Roer i.v.m. invulling Wet op de waterkering -/- 7,5 

 Standlijn per 1 januari 2007 68,2 

5 Monitoring grondwatereffecten peilopzet Grave en Sambeek (aanwending van risico ten gunste van budget) -/- 1,5 

 Standlijn per 30 juni 2007 66,7 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 31 december 2007 66,7 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 30 juni 2008 66,7 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 31 december 2008 66,7 

6 Overboeking van de restant PM-post bestemd voor de kademaatregelen van “risico algemeen”naar “budget” -/- 8,2 

 Standlijn per 30 juni 2009 58,5 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 31 december 2009 58,5 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 30 juni 2010 58,5 
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Detaillering ontwikkeling van de post “Risico algemeen” Zandmaas in VGR 33 € miljoen 

7 Overboeking van middelen bestemd voor “Sluitstukkaden” -/- 8,8 

 Standlijn per 31 december 2010 49,7 

8 Overboeking van middelen bestemd voor “Sluitstukkaden” -/- 11,6 

 Standlijn per 30 juni 2011 38,1 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 31 december 2011 38,1 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 30 juni 2012 38,1 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 31 december 2012 38,1 

9 Overboeking vanuit “risico algemeen” naar “budget”voor Zuidgeul Well Aijen -/- 3,0 

 Standlijn per 30 juni 2013 35,1 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 31 december 2013 35,1 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 30 juni 2014 35,1 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 31 december 2014 35,1 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 30 juni 2015 35,1 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 31 december 2015 35,1 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 30 juni 2016 35,1 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 31 december 2016 35,1 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 30 juni 2017 35,1 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 31 december 2017 35,1 
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Grensmaas 

Tabel 3 Mutatie projectbudget Grensmaas 

Detaillering mutatie projectbudget Grensmaas in VGR 33 € miljoen 

 

  Prijsindexering IBOI 2017 0,9  

 

Totale mutatie VGR 33 0,9 

 

 

Tabel 4 Ontwikkeling van de post “Risico algemeen” Grensmaas 

Detaillering ontwikkeling van de post “Risico algemeen” Grensmaas in VGR 33 € miljoen 

 Standlijn per 1 januari 2006 12,6 
 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 1 januari 2007 12,6 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 31 december 2007 12,6 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 30 juni 2008 12,6 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 31 december 2008 12,6 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 30 juni 2009 12,6 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 31 december 2009 12,6 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 30 juni 2010 12,6 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 31 december 2010 12,6 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 30 juni 2011 12,6 

 Geen mutaties  

 Standlijn per 31 december 2011 12,6 

 Maatregeloverstijgende risico’s zijn maatregelspecifiek gemaakt -/- 12,6 
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 Standlijn per 30 juni 2012 (wordt per VGR 24 niet verder weergegeven i.v.m. bereiken NUL) 0 
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