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Bijlage: Aanpassing planning NVWA2020 

 

Onderstaande tabel, met daarin weergegeven de indicatieve planning van het programma 

NVWA2020, is afgeleid uit het document NVWA 2020 (Kamerstuk 33835 nr. 49). De tabel is naar 

huidige inzichten aangevuld met de laatste stand van zaken conform de aanpassing van mei 2018. 

Gearceerde cellen betreft voortbrenging vanuit programma. De figuren in de tabel duiden op een 

mijlpaal of afgerond product (▲ nog te realiseren; √ = gerealiseerd; nieuw = ♣) of  op het ingere-

geld zijn in het reguliere werk (►). Voor de onderdelen die door de aanpassing worden geraakt is 

onder de oorspronkelijke regel een nieuwe regel toegevoegd, waarin de aanpassing wordt weerge-

geven.  

  

  

2017  2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

NVWA 2020   

  
Voortgangsrapportage NVWA 2020 

  
√ 

 
√ 

 
▲ 

 
▲ 

 
▲ 

 
▲ 

 
▲ 

 
▲  ▲  

                   

P1 Kennisgedreven en risicoge-

richt werken                  
  

Publicatie ketenanalyses ▲ ▲ 
 

▲ ▲ 
 

▲ 
 

▲ ▲ ▲ 
 

▲ ▲ ▲ 
 

    

Nieuwe planning #11   √  ►   ▲    ▲    ▲    ▲ 

Publicatie ‘Staten van … ‘ 
  

▲ ▲ 
   

▲ 
   

▲ 
   

▲     

Nieuwe planning #22      √ ►     ▲    ▲    ▲ 

Datamanagement          ♣           

                   
P2 Procesvernieuwing, informatie 

en ICT                 
    

Implementatie nieuwe processen en 

ICT    
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

   
    

Nieuwe planning #33     √ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲    

                   
P3 Effectief Instrumentarium 

                
    

Opleiden medewerkers in handha-

vingsregie 
 

▲ 

 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
   

    

Nieuwe planning #44    √ ▲ ▲ ► ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲    

Doorontwikkeling instrumenten 
       

 ► 
       

    

Nieuwe planning #55      √ ► ▲    ▲    ▲    ▲ 

Openbaarmaking 6      √  ♣    ♣    ♣    ♣ 

                                                
1 In 2017 is de Ketenanalyse zuivel gemaakt en in de eerste helft van 2018 die voor Pluimvee en Ei.  In 2018 zullen nog de 
’Ketenanalyses Diervoeder en Sierteelt worden gemaakt en vanaf 2019 steeds 2 tot 3 Ketenanalyses per jaar. 

2 In de eerste helft van 2018 wordt de Staat van Voedselveiligheid opgeleverd en het Rapport fytosanitaire signaleringen 

2017.Vanaf 2019 zal er per jaar 1 “Staat van…” worden gepubliceerd, dan wel worden geactualiseerd.  

3 In het eerste kwartaal van 2018 zijn alle teams van de domeinen HAP en Tabak overgegaan op Inspect.  De overige teams uit 

de andere domeinen volgen de kwartaalplanning die doorloopt tot en met 2021. In tekst worden eerste nieuwe domeinen 

konkreet benoemd 

4 Vanwege de aangepaste planning van het programma Procesvernieuwing, informatie en ICT wordt het ritme ook voor dit 

onderdeel gevolgd. 
5 De resultaten vanuit het programma zijn eerder dan gepland opgeleverd en daarom heeft de overdracht naar de nieuwe 
organisatie ook eerder kunnen plaatsvinden. In de handhavingsprogramma’s worden de nieuwe toezichtmethodieken opgeno-

men.  
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2017  2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P4 Mens als motor 
    

 
  

 
        

    

Ontwikkeling organisatie en medewer-

kers 
   √ ►                

Ondersteunen uitrol nieuwe werkpro-

cessen 
   ▲ ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ ▲ ▲         

Nieuwe planning #67    √ ► ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲    

 
   

               
P5 Structureren en ordenen orga-

nisatie        
 

        
    

Organisatiebesluit (OB) en plaatsing 

afgerond 
  √                  

Overeenkomst arbeidsvoorwaarden 
8
 

       
▲ 

        
    

                   
P6 Dienstverlening en servicege-

richtheid                 
    

Gestructureerd overleg met doelgroe-

pen                 
    

Nieuwe planning #79      √ ► ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲ 

Gezamenlijke opstellen nulmeting 

klanttevredenheid 
 ▲     ▲              

Nieuwe planning #810      √ ► ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲ 

Inrichting bedrijfsportal  
       

▲ 
        

    

Gevuld voor diverse sectoren11         ►   ▲    ▲    ▲ 

                   

P7 Realisatie 
                

    

Uitwerken en inbedden van sturingslij-

nen, overleggremia en mandaten. 

Uitwerken alle werkprocessen in een 

processchema 
   

√ 
            

    

Ondersteunen bij het structureel 

inbedden van vernieuwing 
   ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲         

Nieuwe planning #912    ▲ ▲ √ ► ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲    

 

                                                                                                                                                  
6 Voor productveiligheid, horeca en de visafslagen heeft de NVWA al controleresultaten openbaar gemaakt. In komende jaren 

volgen steeds meer andere domeinen. 

7 Idem als voetnoot 4. 

8 Planning afhankelijk van de ontwikkelingen rond de COA-Rijk.  
9 In november 2017 is het gestructureerd overleg met de doelgroepen door de IG NVWA aangekondigd. Voor de zomer 2018 

zijn de keten- en thema-overleggen van start gegaan. Vanwege de samenhang met de ketenanalyses en “Staten van…” zijn 

sommige overleggen wat later van start gegaan.  

10 Klanttevredenheid zal worden gemeten per klantgroep en kanaal (media). Voor medio 2018 is de klanttevredenheid bij de 

volgende klantgroepen uitgevoerd: slachterijen, Klantcontact, Certificeren en Import. Klanttevredenheid bij de overige klant-

groepen en kanalen zullen vanuit de lijn NB onderscheid programma-lijn schrappen worden uitgevoerd. In de volgende jaren 

wordt de klanttevredenheid steeds gemeten. 

11 De inrichting bedrijfsportal is technisch gerealiseerd eind 2018. In 2019, 2020 en 2021 komt het bedrijfsportal steeds be-
schikbaar voor een volgende groep sectoren. 

12 Idem als voetnoot 4. 


