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Inleiding

Aanleiding
In 2014 is besloten het ondersteunende systeem voor de en- en schenkbelasting

(GRS) te gaan vervangen door twee nieuwe systemen die de aangifteverwerking

en het gehele heffings- en inningsproces van de schenk- en erfbelasting

ondersteunen (OSA en SEA). Er is toen, onder meet daartoe, gestart met het

project Kiantoptimalisatie Schenk- en erfbelasting (KOS). Dit zou eind 2016 tot

implementatie geleid moeten hebben. Vanaf belastingjaar 2017 zou de

aangifteverwerking door OSA en SEA uitgevoetd moeten worden en is de keuze

gemaakt om GRS niet aan te passen voor belastingjaar 2017 en verder.

In de zomer van 2016 kwamen de eerste signalen dat het lastig zou wotden om

de planning te halen. Er is een nieuwe planning opgesteld, waarbij het systeem

op 1 juli 2017 opgeleverd zou worden. In het voorjaar 2017 is deze planning

bijgesteld naar 1 december 2017. In september is duidelijk geworden dat dit

wederom niet gehaald zou worden. Inmiddels is de oplevering van SEA voorzien

voor eind 2019 en van OSA in 2021. Dit levert een groot probleem en risico op

omdat GRS geen vervanging heeft en aan GRS geen aanpassingen meet gedaan

kunnen worden zodat het geen nieuwe belastingjaren kan ondersteunen. SEA en

OSA zijn in de loop van 2017 in productie genomen met minimale

functionaliteiten.

Naar aanleiding van (o.a.) deze problematiek heeft de Senior Responsible Owner

op 29 september 2017 een Gateway-review aangevraagd op het project. Deze is

uitgevoerd van 22 tot en met 26 januari 2018. In die Gateway-review wordt

onder meer gerapporteerd’ dat uit de gehouden gesprekken een beeld naar

voten komt dat de opgeleverde technische componenten niet voldoen aan de

eisen van toekomstvastheid en professionele kwaliteit.

De Gateway-review concludeert dat ‘het voortijdig uitfaseren van GRS in

combinatie met de beperkte voortgang in de ontwikkeling van OSA en SEA een

groot risico vormt voor de continulteit van het primaire proces’. Vandaar dat de

Gateway heeft geadviseerd om ‘een foto’ te maken van de technische staat van

SEA en OSA, bij voorkeur door de ADR.

Dit ADR onderzoek versus de S16 rapporten
De opdrachtgever heeft in overleg met de ADR besloten een deel van de

technische staat vast te laten stellen door een extern bureau, SIG, en aanvullend

daatop d.m.v. onderzoek door de ADR mogelijke problemen in de voortbrenging

die de technische staat (kwaliteit) van OSA en SEA kunnen beinvloeden, of

hebben kunnen beInvloeden, in beeld te brengen. De SIG rapporten en het ADR

rapport vormen gezamenlijk de “foto”.

De SIG rapporten maken dus geen onderdeel uit van dit ADR onderzoek en dit

rapport. Voor de duidelijkheid willen wij hier toch enige toelichting geven op de

verschillende perspectieven van de SIG rapporten en dit ADR onderzoek. De ADR

heeft in dit onderzoek gekeken naar het voortbrengingsproces van SEA en OSA.

Dat voortbrengingsproces dient waarborgen te bevatten dat opgeleverde

producten aan de daaraan te stellen eisen voldoen. De SIG rapporten van OSA

en SEA gaan uitsluitend in op de mate waarin de voortgebrachte

softwarebroncode van SEA en OSA (het product) zodanig geprogrammeerd is dat

1 Bron: Gateway rapport ‘Gateway reviewrapport (OS, nummer 2018-RO-Ol.
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de broncode goed onderhoudbaar is. De SIG metingen omvatten geen eisen als
functionele geschiktheid en bruikbaarheid.

Doel, onderzoeksvraag en aanpak
Het doel van dit ADR onderzoek is het, concreet en objectief, in beeld krijgen van
(achterliggende) problemen in de voortbrenging in de context van het in de
Gateway gerappocteerde beeld dat OSA en SEA niet zouden voldoen aan eisen
van toekomstvastheid en professionele kwaliteitseisen.

In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal.
‘Welke, door betrokkenen bij de voortbrenging van OSA en SEA, a/s problemen
aangedragen zaken zijn objectief aantoonbaar, voorzover het betreft: het door
hen a/s niet toekomstvast of het niet vo/doen aan professione/e kwaliteitseisen
bestempeld worden van technische componenten van OSA en SEA?’

Wij hebben dit onderzoek in 2 fasen aangepakt. In fase 1 hebben wij
geInventariseerd welke vermeende2 problemen in de voortbrenging van OSA en
SEA door medewerkers uit die voortbrenging gerelateerd worden aan het in het
Gateway-rapport KOS3 gerapporteerde beeld dat technische componenten van
OSA en SEA niet zouden voldoen aan eisen van toekomstvastheid en
professionele kwaliteit.
Uit die inventarisatie kwamen drie clusters van mogelijke problemen dan wel
verbetergebieden (thema’s) naar boven:

1. Samenwerking business-IV;
2. Architectuur van OSA;
3. Testen OSA en SEA.

In fase-2 van het ondetzoek hebben wij die thema’s nader onderzocht om na te
gaan in welke mate er daadwerkelijk sprake is van problemen in die thema’s.

Op 18-04-2018 hebben wij de conceptversie van dit rapport afgestemd met de
opdrachtgever en een door de opdrachtgever bijeengebrachte
vertegenwoordiging van de Belastingdienst.

Leeswijzer
Dit rapport begint, na dit inleidend hoofdstuk, met een samenvatting. Hierin
vindt u op hoofdlijnen onze bevindingen en aanbevelingen.
In de daarop volgende hoofdstukken 1, 2 en 3 vindt u onze subbevindingen
(onderbouwing) met betrekking tot de drie door ons onderzochte thema’s. In
hoofdstuk 4 vindt u vervolgens onze aanbevelingen in uitgebreide vorm. Een
verdere toelichting op de opzet en aanpak van het onderzoek vindt u in
hoofdstuk 5. Het onderzoek heeft (deels) een technisch karakter en daardoor zijn
technische of specialistische termen in dit rapport niet helemaal te vermijden.
Daarom is in bijlage 1 een verklarende woordenlijst opgenomen en in bijlage 2
een korte introductie in de voortbrenging van OSA en SEA gehanteerde SAFe
raamwerk. In bijlage 3 tenslotte vindt u de managementreactie van de
opdrachtgever van dit onderzoek.

2 ‘vermeend’ omdat in die fase het bestaan van het probleem nog niet is vastgesteld
3 Gateway rapport ‘Gateway reviewrapport: KOS’, nummer 2018-RO-Ol
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Samenwerken business - IV, architectuur

OSA en testen probleemgebieden in de

voortbrenging van OSA en SEA

In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal:

‘Welke, door betrokkenen bif de voortbrenging van OSA en SEA, a/s problemen

aangedragen zaken zijn objectiefaantoonbaar, voorzo vet het betreft: het door

hen a/s niet toekomstvast of het niet voldoen aan professione/e kwallteitseisen

bestempeld worden van technische componenten van OSA en SEA?’

Het antwoord op die centrale vraag is:

1. Business en IV niet goed verbonden;

2. Voortbrenging OSA niet in hjn met ICT architectuur;

3. Testproces op onderdelen nog in ontwikkeling.

Ad 1: Business en IV niet goed verbonden

Business en IV staan samen voor de taak de voor de business benodigde

applicaties voor de Schenk- en Erfbelasting te realiseren. De ‘business’ is het

deel van de organisatie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de heffing

van erf- en schenkbelastingen (het primaire proces). IV is het deel van de

organisatie dat voorziet in (het maken en leveren van) de IT ondersteuning voor

dat proces. Kortgezegd moet de business aangeven wat het geleverd wil krijgen

en in welke volgorde (prioriteren) IV dat moet realiseren. Een goede

samenwerking, gericht op het verkrijgen van een helder beeld van wat van

elkaar verwacht wordt en kan warden, is daarbij essentieel. Daarbij constateren

we de volgende aandachtspunten.

1. Business en IV ervaren te weinig wederzijds begtip.

2. Er zijn verschillende invaishoeken bij inrichting van de projectorganisatie

gehanteerd die niet bevorderlijk zijn voor de samenwerking.

3. RolIen hebben zich nog niet goed gesetteld.

Wij bevelen het volgende aan.

a. Draag zorg voor grater samenverbindend vermogen tussen business en IV.

b. Kies voor een eenduidige en op elkaar afgestemde inrichting- en

sturingsmethodiek voor de voortbrenging van OSA en SEA.

Ad 2: Voortbrenging OSA niet in Iijn met ICT architectuur

Onder ICT architectuur(kaders) verstaan wij de uitgangspunten, principes en

bouwstenen die bij de bouw van OSA gebruikt warden dan wel waar OSA op aan

moet sluiten. Het is het grotere (constructieve) geheel waarbinnen OSA wordt

geplaatst. Dit grotere geheel is niet statisch. Ideaal zou zijn (theoretisch) dat

OSA bij oplevering voldoet aan de meest actuele architectuurkaders. Dat is in het

algemeen een grate uitdaging indien de architectuurkaders gedurende de Iooptijd

van de ontwikkeling sterk wijzigen en de realisatie van functionaliteit onder

tijdsdruk staat.
In ons onderzoek stellen wij vast dat in de oop van de ontwikkeling van OSA, uit

hoofde van verklaarbare prioriteitafwegingen, architectuurkaders deels zijn

losgelaten. Oak zien wij dat de wijze van omgaan met architectuur in het
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voortbrengingsproces nag niet in lijn is met de benadering van (het onderwerp)
architectuur in het agile raamwerk4 dat de voortbrenging als referentie voor de
inrichting hanteert. Hierbij speelt het Belastingdienstbrede (IV) portfolioproces
een belangrijke rol. Dat proces is nag in ontwikkeling in relatie tot de agile
werkwijze.

Tot slot hebben wij bevonden dat binnen OSA nag onvoldoende helder is
wanneer beproeven en wanneer modelleren de voorkeur heeft. In de agile
werkwijze kan bij onzekere specificaties, bijvoorbeeld in relatie met onderdelen
van de architectuur, een keuze tussen beproeven en modelleren gemaakt
(moeten) warden. Is de code makkelijk aanpasbaar dan is beproeven de beste
aanpak. Als wijzigen achteraf daarentegen veel impact heeft, dan kan beter voar
modelleren warden gekozen.

Op basis van voorgaande zien wij een risico dat OSA uiteindelijk niet in Iijn zal
zijn met de dan geldende architectuurkaders.

Wi] bevelen het volgende aan.
a. Actualiseer de architectuurkaders voor OSA.
b. Geef de wijze van benadering van het onderwerp architectuur uit het

gehanteerde agile raamwerk mee in de ontwikkeling van het
portfolioproces.

c. Stel richtlijnen op voor de keuze beproeven of modelleren.

Ad 3. Testproces op onderdelen nog in ontwikkeung
In het onderzoek hebben wij vastgesteld dat ervaren testers het testproces voar
OSA en SEA uitvoeren. Bi] het in gebruik nemen van nieuwe functionaliteiten
wordt op basis van risica-inschatting een gefaseerde wijze van in gebruik nemen
gehanteerd. Dat is te zien als een campenserende maatregel ten aanzien van
mogelijke restrisica’s van het testproces.
De vastgestelde problemen in het testproces zijn van een gering risica en
betreffen met name het aspect controleerbaarheid. Er is niet volledig objectief
vast te stellen of alle risico’s die met het testpraces afgedekt zouden moeten
warden in gevallen oak daadwerkelijk afgedekt zijn. Wi] merken daarnaast op dat
het testpraces van SEA verder ontwikkeld is dan dat van OSA. Verschillen zitten
met name in de mate waarin sprake is van geautomatiseerd testen. Dat is met
name een efficiëntie-aspect.

Wi] bevelen aan am het testproces verder te ontwikkelen en daarbij te zorgen
voor inzicht in risicoafdekking.

Onverlet anze bevindingen, hebben wij begrepen dat er, mede vanuit
apmerkingen uit het Gateway onderzoek, inmiddels verscheidene activiteiten en
verbeteracties zijn opgestart. Zo zijn er onder meer acties opgestart t.a.v. de
(hier gerelateerde) bevindingen uit de Gateway:

• herijk de huidige activiteiten van agile antwikkelen en
systeemimplementatie van OSA en SEA;

• herijk het pragramma op wi]ze van organiseren en agile werkwijze;
• verantwoordelijkheden zi]n onduidelijk binnen de agile amgeving;
• er is een veelheid aan rollen en averlegstructuren zander dat duidelijk is

wat de meerwaarde daatvan is.

Deze acties hebben mogelijk overlap met de bevindingen in dit rapport, vooral op
het gebied dat Business en IV niet gaed verbanden zijn. Daardoor zijn
verbeteringen ten aanzien van die bevindingen mogelijk al in gang gezet.
Wij hebben geen onderzaek verricht naar die activiteiten.

4 zijnde het SAFE/Agile framework
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Samenwerken-verbinding business en IV

In het onderzoek OSA-SEA in de context van ‘foto technische staat’ is, in overleg

met de opdrachtgever en in aansluiting op de resultaten uit fase 1, voor

verdieping onder andete het thema ‘Samenwerken’ geselecteerd.

Het gaat dan met name om de samenwerking op de Iijn business — IV die is

gericht op het komen tot een helder beeld van wat van elkaar verwacht wordt en

kan worden. Het belang van het onderwerp samenwerking in relatie tot de

technische staat van SEA en OSA is, ook naar ons inzicht, groot. IV en business

staan immers samen voor de taak de voor de business benodigde en gewenste

programmatuur op te leveren. Problemen in aspecten met betrekking tot

samenwerking kunnen ons inziens bijvoorbeeld leiden tot onduidelijkheden in wat

van elkaar verwacht wordt, onduidelijkheden in wat is afgesproken (ook ten

aanzien van de eisen waaraan voldaan moet worden), extra tijdsdruk die te

vermijden was geweest en negatieve impact op motivatie. Deze kunnen

vervolgens negatief van invloed zijn op de technische kwaliteit en op de

perceptie daarvan. De verbinding van het onderwerp samenwerking met

technische kwaliteit is ons inziens dus deels indirect, maar wezenlijk van belang.

In ons onderzoek zijn wij uitgegaan van de volgende vragen.
- Welk beeld hebben de geinterviewden van de wijze van samenwerken

binnen SEA en OSA?
- Hoe verhoudt zich dat beeld en de rolinvulling met de intentie van die

(overeenkomende) rollen zoals uitgewerkt in m.n. het Scaled Agile

framework en op samenwerkingsaspecten zoals bijvoorbeeld communicatie,

coördinatie, duidelijkheid rollen en verantwoordelijkheden?

1.1 Wederzijds begrip business en IV

In een construct (SAFe) dat is gericht op het leveren van business waarde is het

samen (business en IV) gaan voor hetzelfde doel een belangrijk uitgangspunt.

Wij hebben in ons onderzoek vele indicaties gekregen dat de Business (het

perspectief vanuit het primaire proces) en IV (het perspectief vanuit de

voortbrenging van de IT systemen) nog niet goed verbonden zijn. De neuzen

staan niet helemaal dezelfde kant op. Ons inziens is de basis daarvan een

onvoldoende wederzijds begrip voor elkaar en efkaars situatie.

1.1.1 Houding ontwikkelteams bij prioriteitenwijzigingen door de business

In agile methoden bepaalt (kortgezegd) het ontwikkelteam wat kan worden

opgeleverd; de business5 bepaalt de gewenste functionaliteit en de prioritering.

loch is er weinig begrip bij ontwikkelteams voor (bepaalde) prioriteitwijzigingen

door de business.
GeInterviewden geven aan dat de wijzigingen van prioriteiten in het project,

voortkomende uit ‘politieke sturing’, de ontwikkelteams frustreerden en dat zij

daarvoor weinig begrip hadden. De keuzes die zijn gemaakt worden doorkruist

door de politiek. Dit wordt door het team ervaren als het niet accepteren van hun

professi o na liteit.

1.1.2 Begrip voor, en acceptatie van, beperkingen van IV

De ontwikkelteams ervaren van de business weinig begrip voor, en acceptatie

van, hun beperkingen. De ontwikkelteams hebben tijd nodig om een kwalitatief

5 Let wel: de business kent verschillende vertegenwoordigers op verschillende lagen in het SAFe model.
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goede applicatie neer te zetten. Dat gaat niet goed samen met te grote tijdsdruk
en te onstabiele prioriteiten vanuit de business. Tegelijkertijd ervaart de IV
commentaar van de business dat zij niet snel kunnen leveren of niet leveren wat
gewenst is. De perceptie Iijkt te zijn dat de business (gebruikers) redeneren
vanuit hetgeen er nog niet is, terwijl IV redeneert vanuit hetgeen er (al) wel is.
Teams hebben er vooral last van dat als ze aangeven dat iets niet kan worden
gemaakt en van bovenaf aangegeven wordt dat het (toch) moet. Een zeer direct
bij de bouwteams betrokken geInterviewde geeft aan dat deze sturing van
bovenaf er een oorzaak van is dat mensen gefrustreerd taken en goede mensen
weg zijn gegaan.

1.2 fnvloed van verschillende invaishoeken bij de inrichting van de
organisatie op de samenwerking

1.2.1 Aansluiting sturing en agile werkwijze
De sturing vanuit de business kant en de inrichting van de projectorganisatie
worden door geInterviewden met agile kennis en ervaring als traditioneel,
hiërarchisch en/of niet passend bij de (gewenste) agile cultuur getypeerd. Dit
geldt voor bijvoorbeeld de sturing op de voortgang met gebruik van
functiepunten en de wijze van plannen (deadlines). Ook is aangegeven dat de
inrichting als hiërarchisch bestempeld wordt en dat dat niet past in de nieuwe
cultuur volgens het SAFe model.
Wij hebben in dit onderzoek de inrichting en sturing als zodanig niet onderzocht,
maar in de context van een goede samenwerking achten wij het van belang deze
gevoelens over de sturing en inrichting mee te wegen in de verdere ontwikkeling
van het project.

1.2.2 Mengvorm project en SAFe inrichting
De combinatie van SAFe met een ptojectmatige inrichting lijkt te hebben geleid
tot een zware en een voor sommige medewerkers diffuse optuiging van de
projectorganisatie in relatie tot de omvang van en de daadwerkelijke samenhang
tussen onderdelen binnen het project.
SAFe is een raamwerk voot het inrichten van een continue ontwikkelorganisatie
en is in beginsel geen raamwerk voor een ptojectinrichting. Hoewel wij inzien dat
elementen van SAFe ook binnen een project gebruikt kunnen worden roept het
wel de vraag op of het toepassen van SAFe binnen OSA en SEA, in de mate
waarin dat gebeurt, wel de meest optimale en slagvaardige inrichting oplevert.
Menging van SAFe met niet uit SAFe voortkomende sturing en
beheersingsmaatregelen werkt onduidelijkheid over rollen, taken en
verantwoordelijkheden in de hand. Een voorbeeld is de onduidelijkheid over de
rol van het PMT (zie: 1.3.1 Duidelijkheid rollen).
Naarmate er meet rollen en gremia worden ingevuld, is er ook meet afstemming
en coördinatie nodig tussen de diverse rollen en gremia. Risico op
miscommunicatie en onduidelijkheid nemen dan toe.

1.2.3 Verspreiding over locaties
Betrokkenen bij de voortbrenging van OSA en SEA zijn verspreid over diverse
locaties. De ontwikkelteams zitten in Apeldoorn, het PMT (Program Management
Team) in Utrecht, de sturing in Zwolle, de uitvoering o.a. in Eindhoven en
Rotterdam. Aangegeven is dat (daardoor) mensen elkaar te weinig opzoeken.
Juist in een agile voortbrenging, waarin directe communicatie erg belangrijk is,
kan dit belemmerend werken.
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1.3 Invulling rollen

1.3.; Duide!ijkheid rollen
Er is vanuit de herijking SEA/OSA gewerkt aan het verduidelijken van de rollen.

Dit heeft, in november 2017, o.a. geleid tot beschrijving van de rollen en de

invulling daarvan. Toch wordt aangegeven dat de rollen en

verantwoordelijkheden niet voor iedereen duidelijk zijn. Dit geldt met name voor

de rollen business owner, het PMT en product manager.

Het PMT is een relatief nieuw orgaan (sinds november 2017) dat zich onder

andere bezighoudt met het opstellen van features (beschrijvingen van gewenste

functionaliteit). Wij hebben geen beschrijving ontvangen van de rol van het PMT.

Gezien wat bet PMT doet lijkt bet in SAFe termen onderdeel van bet Product

Management te zijn. Niet iedereen in de voortbrenging van OSA en SEA kan bet

PMT plaatsen in de context van SAFe of Agile.

Uit gesprekken leiden wij af dat onbekendheid met SAFe deels een verklaring kan

zijn voor deze onduidelijkheid. Daardoor kunnen sommige medewerkers de rol

niet goed in een kader plaatsen.

1.3.2 Zichtbaarheid to! business owner
De rolbeschrijving die wij vanuit bet project hebben ontvangen betreffende de

business owner bevat elementen van de roilen epic owner en de rol business

owner in SAFe. Ten opzichte van de rolinhoud in SAFe is deze beperkt

beschreven. Het is van belang dat visie en inhoud door de business owner actief

worden uitgedragen. De business owner wordt in dat opzicht echter als te weinig

zichtbaar ervaren vanuit bet perspectief van de ontwikkelteams. Er is overigens

ook aangegeven dat bier vooruitgang in zit.

1.3.3 Prioriteitenbepaling

Meerdere geInterviewden geven aan dat er ten aanzien van de

prioriteitenbepaling sprake is van een onduidelijke situatie. Volgens SAFe zou de

prioriteitenbepaling voor de features bij de functie ‘product management’ moeten

liggen en de prioriteitenbepaling van de stories (waaruit een feature bestaat) bij

de product owner. F-let is in relatie tot de samenwerking tussen product owner,

product manager, PMT en business owner niet voor ieder in de voortbrenging

helder of degene die de prioriteiten in bepaalde situaties bepaalt, of Iijkt te

bepalen, ook degene is die dat zou moeten doen. Er is bijvoorbeeld door

verschillende geInterviewden aangegeven dat de product owner ‘geen mandaat’

heeft en dat zaken vanuit PMT en product owner wel eens ‘langs elkaar heen

open’ en dat het voorkomt dat de business owner prioriteiten bepaalt daar waar

de product manager dat zou moeten doen.

1.3.4 Betrekken eindgebruikers
Er is door meerdere geInterviewden vanuit verschillende rollen aangegeven dat

de eindgebruikers nog onvoldoende worden betrokken. De eindgebruiker zou

meegenomen moeten worden in de verandering d.m.v. communicatie en

afstemming cm acceptatie te vergroten. Meerdere bronnen hebben ons

aangegeven dat eindgebruikers (bij oplevering) ontevreden waren over

opgeleverde producten zou Volgens een geInterviewde zou dit een gevolg zijn

van te weinig verwachtingenmanagement. Er is aangegeven dat er nu een

positieve ontwikkeling in zit.
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2 Architectuur OSA - voortbrenging in relatie
tot ICT architectuur

In het onderzoek OSA-SEA in de context van ‘foto technische staat’ is, in overleg
met de opdrachtgever en in aansluiting op de resultaten uit fase 1, voor
verdieping onder meet het thema ‘Architectuur van OSA’ geselecteerd. (De
architectuur van SEA hebben wij niet onderzocht vanwege het verdetgaande
stadium van ontwikkeling waarin SEA al verkeert.)

Voot dit thema zijn wij ingegaan op de volgende vtaag.
In welke mate zijn de opzet van de ICT architectuur van OSA en een SAFe/Agile
ingetichte voortbrenging met elkaar in lijn?

2.1 Positie nieuwste architectuur bij de voortbrenging
Het antwoord op de onderzoeksvraag of de atchitectuur en de voortbrenging van
OSA met elkaar in Iijn zijn is duidelijk: ze zijn niet in overeenstemming. In de
projectstartachitectuur6 staat daar teeds over vermeld: “Het project KOS
(gebaseerd op het Globaal Ontwerp en de business case) heeft binnen het
portfolio 2015 geen budget toegewezen gekregen waardoor realisatie conform
bet GO niet mogelijk is.”

Vanaf cind 2016 ondersteunde bet oude systeem (GRS) geen nieuwe
belastingjaren en een nieuw systeem, waarin ook procesverbeteringen zouden
worden doorgevoerd, was nog niet gereed. Hierdoor konden nieuwe aangiften
schenkbelasting niet geautomatiseerd verwerkt worden. Het is een begrijpelijke
keuze dat in die situatie prioriteft gegeven is aan het waatborgen van de
geldstroom en niet aan het realiseren van een nieuwe applicatie conform de
architectuur. In december 2016 besluiten business en IV samen om een
minimale variant van OSA te bouwen.
Bij een toekomstvaste applicatie binnen een rijksbreed samenwerkende overheid
verwachten wij, voor wat betreft de architectuur, een spoor van onderbouwde
keuzes vertrekkend vanuit overheidsbrede referentiearchitecturen naar een
Belastingdienst enterprise architectuur via een domeinarchitectuur
aanslagbelastingen naar uiteindelijk een architectuur voor schenkbelasting
neergeslagen in een globaal ontwerp. De architectuur voor schenk- en
erfbelastingen is neergeslagen in het Globaal ontwerp uit 2014. Dit Globaal
Ontwerp gaat uit van het destijds leidende Midden Lange Termijn Plan (MLTP, de
voorloper van de Investeringsagenda) en is niet bijgewerkt met de latere nieuwe
inzichten rond de Investeringsagenda. De Investeringsagenda inclusief de
herijking is een meerjarig en veelomvattend verandertraject. Door de inzet van
nieuwe technologie en informatiegestuurd werken verwacht de Belastingdienst
meet belastinginkomsten te genereren tegen minder kosten en wordt beoogd de
interactie met bed rijven en burgers te verbeteren. In de Investeringsagenda is
een visie neergelegd over de inrichting van interactiediensten, het gebruik van
data-analyse en bet ontwikkelen van transactieverwerkingssystemen (slank en
wend baar).

Een risico van bovenstaande is dat OSA uiteindelijk niet in lijn zal zijn met de
actuele architectuurkaders.

6 Bron: paragraaf 1.1 ult de IcT Startarchitectuur Schenk- en Erfbelastinq, versie 6 januari 2016
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2.2 De architectural runway als instrument binnen belastingdienstbreed

portfoliomanagement
De architectural runway als instrument binnen belastingdienstbreed

portfoliomanagement functioneert niet. In de architectural runway van het SAFe

raamwerk dienen voor de nieuwe features de architectuurcomponenten

beschreven te zijn. Een deel van die componenten kunnen generieke

voorzieningen zijn die door meerdere applicaties gebruikt kunnen worden. Op die

wijze kan er enkelvoudig en efficient ontwikkeld
worden. In het belastingdienstbrede proces voor
portfoliomanagement dienen de architectural
runway’s ult de verschillende ontwikkelteams

samen te komen en daar dienen in samenhang

besluiten te worden genomen. Wij hebben
begrepen dat dit proces nag onvoldoende is
ingeregeld bij de Belastingdienst. Bij OSA (en ook
SEA) zijn er meerdere voorbeelden (zie kader) dat

generieke componenten die volgens de
architectuur gebruikt moeten worden, niet op thU

gereed zijn of nog niet over de juiste functionaliteit

beschikken. Voor de bouwteams betekent dit extra

werk cm een feature te realiseren met een
tijdelijke oplossing. Daarnaast zal er later extra

werk verricht moeten worden om de applicatie te
migreren van de tijdelijke oplossing naar de

gewenste voorziening.
Het IV-landschap van de Belastingdienst is groot

en complex met veel raakvlakken en onderlinge afhankelijkheden. Bovendien is

groot onderhoud binnen bet IV-landschap gaande. Integraal

portfoliomanagement is dan extra belangrijk om alle ontwikkelingen over de

raakvlakken en afhankelijkheden heen te stroomlijnen. De Belastingdienst is

overigens al bezig het portfolioproces anders in te richten zodat de business

meer ‘in the lead’ kan zijn.

2.3 Keuze tussen beproeven en modelleren
Een principe bij agile architectuur conform SAFe is ‘when in doubt, code or model

it out’7. Specificaties die nog onzeker zijn horen in de voortbrenging als eerste

opgepakt te worden. Er is dan een keuze tussen beproeven en modelleren. Is de

code makkelijk aanpasbaar dan is beproeven de beste aanpak. Dat geldt

bijvoorbeeld voor een schermontwerp. Heeft wijzigen achteraf daarentegen veel

impact, dan kan beter voor modelleren worden gekozen. Dat geldt bijvoorbeeld

voor bet datamodel. Als er een gegeven aan het datamodel wordt toegevoegd of

als er een gegeven wordt gewijzigd, dan moeten alle programma-onderdelen die

de dataset gebruiken nagelopen worden op consequenties. Als de software

aangepast moet worden, is er daarnaast mogelijk ook een dataconversie nodig

voor de prod uctie die al gedraaid is.
Binnen OSA is nog onvoldoende helder wanneer beproeven en wanneer

modelleren de voorkeur heeft. Beproeven is de standaardwerkwijze en krijgt

vaak de voorkeur boven modelleren. Het niet kiezen voor modelleren waar dit de

voorkeur heeft brengt risico’s met zich mee. Een voorbeeld waarbij dit risico

speelt is de definitieve aanslag (DA). Er is gekozen cm na de VA (voorlopige

aanslag) Schenkbelasting 2017, eerst de VA 2018 te ontwikkelen. Uit meerdere

bronnen hebben wij vernomen dat het onzeker is of bet huidige datamodel

toereikend is voor bet opleggen van DA’s of juiste VA’s 201$ (vanwege de

verhoogde vrijstelling die mogelijk al in 2017 is gebruikt).

7 https://www.scaledagileframeworkcom/agile-architecture/

MKM ondersteunt nog geen
diakritische tekens. Binnen erf- en
schenkbelasting warden de
diakritische tekens eruit gefilterd
am een nette aanhef op een
aanslag te krijgen.

De gegevenskoppeling via MIH is
niet op tijd gereed. Oak via EDW
kan de gegevenskoppeling niet op
tijd gerealiseerd warden. Binnen
erf- en schenkbelasting is de
tijdelijke applicatie liv ontwikkeld.

Het was de bedoeling dat de
werkstroombesturing via 8PM zou
lopen. 8PM is echter nog niet
beschikbaar. OSA gebruikt daarom
OCP voor de werkstroombesturing
van massale processen en OKA
voor de werkstroombesturing van
kantoarprocessen.
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3 Testproces

In het onderzoek OSA-SEA in de context van ‘foto technische staat’ is, in overleg
met de opdrachtgever en in aansluiting op de resultaten uit fase 1, voor
verdieping onder meet het thema ‘Testen’ geselecteerd.

Het SAFe raamwerk, dat als uitgangspunt is genomen bij de inrichting van de IV
voortbrenging van OSA en SEA, heeft als één van de basisbeginselen het
uitgangspunt ‘continue verbetering’. Dit uitgangspunt is in het ptoces ingebakken
via periodiek herhalende verbetersessies. In dergelijke verbetersessies kunnen
ook testzaken aan de orde komen om vervolgens tot verbeteringen in het testen
te leiden. In die zin is onderstaande met recht een ‘foto’ (momentopname) van
de situatie van de testptocessen OSA en SEA. Dat moment betreft 03-04-2018,
de peildatum voor dit onderzoek.
Wij merken op dat het testen bij OSA minder vet is in zijn ontwikkeling dan bij
SEA. Waar dit verschil relevant is, is dat in onderstaande vetwoord.

In dit onderzoeksdeel is nagegaan hoe het testproces bij OSA en SEA zich
verhoudt tot een door de ADR opgesteld referentiekader betreffende het testen in
agile projecten.

Relevant om hiet nog te melden is dat, als risico-inschattingen daartoe leiden,
nieuwe functionaliteit van OSA en SEA gefaseerd in gebruik wotdt genomen. Dat
betekent dat het volledig (massaal) in gebtuik nemen wordt voorafgegaan door
een gefaseerde opstart en een pilotfase. Wanneet en in welke mate gefaseerde
ingebruikname gebeurt, wordt bepaald op basis van de ingeschatte risico’s.

3.1 Definitions of Done

In een agile werkwijze is de zogeheten Definition of Done (DoD) een, ook in
relatie tot testen, belangrijk artefact. De DoD is om te kunnen bepalen of
activiteiten en prod ucten voldoen en daarmee ‘done’ zijn. Wi] hebben
geconstateerd dat het gebruik van Definitions of Done, in de context van het
testen, nog niet ten voile de positie heeft die het zou moeten hebben.

De DoD beschrijft de vereisten waat het resultaat aan moet voldoen, of welke
activiteiten moeten zijn uitgevoetd, waardoor een product kan wotden
geaccepteerd. Op verschiliende niveaus kan een DoD gedefinieetd worden:
project, sprint, product backlog item (etc.). Met betrekking tot testen zijn eisen
aan een DoD dat de regressietest, integratietest en gebruikersacceptatietest
onderdeel zijn van de DoD en dat in de DoD is vastgelegd met welke diepgang
testgevalien gedocumenteerd moeten worden (eisen, wet- en regelgeving).

Om onderstaande bevindingen in de context te plaatsen is het volgende van
belang. Een DoD is in wezen een, door het team zelf opgestelde, norm (set van
afspraken) waaraan een team zich in relatie tot op te leveren producten moet
houden. Op basis van alleen de DOD kan dus niet direct de conclusie worden
getrokken dat het team doet wat in de DoD staat en kan ook niet direct de
conclusie worden getrokken dat het team niet méér doet dan in de DoD staat.
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3.1.1 De positie van Definitions of Done in teams
Teams hebben Definitions of Done, maar deze zijn niet ‘ingeburgerd’.

In de context van de voortbrenging van OSA en SEA zijn verscheidene DoD’s

gedeflnieerd. Er zijn DoD’s op user story niveau (ontwikkelteams) en er zijn

vrijgaveadviezen op releaseniveau (system team).

De ontwikkelteams gebruiken DoD’s op user story niveau. Er is een DoD voor

OSA en er is een DoD voor SEA.

Ten aanzien van de DoD voor OSA (door ons ontvangen op 11-04-20 18) hebben

wij geconstateerd dat testers, voor wat betreft OSA, op de peildatum (03-04-

2018) van dit onderzoek niet op de hoogte waren van de (inhoud van deze) DoD.

Testmanagers van het system team geven aan dat er, op dat niveau, geen DoD

gehanteerd wordt. Zij geven echter ook aan dat vrijgaveadviezen als een DoD

beschouwd kunnen worden.

3.1.2 Regressie-, integratie- en gebruikersacceptatietest a/s onderdeel van de

DoD’s
In geen van de door ons ontvangen DoD’s is de regressietest, integratietest of

gebruikersacceptatietest opgenomen.

In vrijgaveadviezen worden de testsoorten genoemd die zijn uitgevoerd. De

resultaten daarvan worden meegewogen in het advies tot vrijgave.

Vrijgaveadviezen (releaseniveau) kunnen in bepaald opzicht ook als DoD worden

beschouwd. Met een positief advies verklaart de testmanager immers dat de

release goedbevonden is (en dus vanuit testperspectief ‘done’ is).

3.1.3 Opnemen van de diepgang van documenteren testgevallen in de DoD’s

Er zijn in de DoD’s geen eisen opgenomen over de diepgang waarmee

testgevallen gedocumenteerd moeten worden. Het risico bestaat dat testgevallen

niet in de voile breedte met voldoende diepgang worden vastgelegd en daardoor

onvoldoende inzichtelijk is welke risico’s etmee afgedekt zijn.

3.2 De mate van de risicoafdekking door het stelsel van testen

De teststrategie en -aanpak behoren inzicht te geven in de wijze waarop getest

wordt. Daartoe dient er in eerste instantie een (project/overall)teststrategie
opgezet te worden op basis van een productrisicoanalyse. De sprintteststrategie

en — aanpak dienen daar dan op aan te sluiten en dat nader in te vullen. De

testaanpak moet inzicht geven in de dekking van de onderkende risico’s van de

uitgevoerde testen. De mate van risicoafdekking door het stelsel van testen is bij

OSA en SEA niet volledig controleerbaar.
Er bestaat bij OSA en SEA een risico dat er, met betrekking tot het afdekken van

risico’s met testen, zaken over het hoofd worden gezien. Wij schatten dat in als

een laag risico, gezien de korte lijnen tussen bouwers en testers.

3.2.1 Actuele productrisicoana/yses en daarop gebaseerde overall teststrategieën

Er zijn bij OSA en bij SEA geen uitgewerkte, vastgelegde en actuele (product)

risicoanalyses en geen, daarop gebaseerde, uitgewerkte (overall) teststrategieën.

3.2.2 Risico-inschatting en -afdekking
De risico-inschattingen en de risicoafdekking met betrekking tot testen worden

gemaakt door ervaren testers, maar blijven deels impliciet.
Hoewel in bepaalde documenten die input zijn voor het testen, bijvoorbeeld

featurebeschrijvingen, wel risico’s worden benoemd, is bet niet altijd helder

welke risico’s met het stelsel van testen afgedekt hadden moeten worden

(volledigheid).
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Er is in de praktijk sprake van verschillende testsoorten/niveaus waarop getest
wordt. Dit zijn o.a. unittest, regressietests, ketentests, acceptatietests. De
testers maken in feite de risicoafwegingen bij het opzetten van hun testen. Ook
bepalen zij, op basis van o.a. hun kennis over het te testen object, in welke mate
en met welke scope zij bepaalde testen inzetten. Hiertoe is er ook onderlinge
communicatie (bouwers, testers, testers onderling). Alle door ons geInterviewde
testers uit de teams (OSA, SEA en system team) waren ervaren testers.

Of en in welke mate onderkende risico’s met het geheel aan testen worden
afgedekt, en in welke test, is niet goed vast te stellen (controleerbaar). Over het
algemeen is, grotendeels via directe communicatie met testers, wel na te gaan
welke risico’s zijn afgedekt met een bepaalde test, maar of dat alle risico’s zijn
die afgedekt hadden moeten worden is nagenoeg niet controleerbaar.

3.3 Regressietestsets en gea utomatiseerd regressietesten
In een agile opzet waarbij met een relatief hoge frequentie nieuwe of gewijzigde
delen van een applicatie in gebruik worden genomen (in productie worden gezet)
Es een regressietest belangrijk. Deze is hi] voorkeur grotendeels geautomatiseerd
en bevat de testgevallen van de betreffende sprints en alle voorgaande sprints
(d.w.z. van alle eerder opgeleverde delen van de applicatie).

3.3.1 Testsets voor regressietesten
Voor OSA wordt aangegeven dat er wel regressietesten worden uitgevoerd, maar
dat er nog geen vaste testset voor is.

SEA heeft wel een (dynamische) testset voor de regressietest/ ketentest. Deze
testgevallen zijn goed beschreven en gedocumenteerd. Deze worden (indien nog
nodig) per feature ontwikkeld en aan de testset toegevoegd. Delen daarvan
kunnen gebruikt worden hi] het testen van user stories.

3.3.2 Geautomatiseerd regressietesten
Van geautomatiseerd regressietesten is bij OSA nog geen sprake. Er wordt wel
gewerkt aan het (gaan) opzetten van geautomatiseerd testen voor OSA.

SEA heeft een testset voor regressietesten. Deze wordt voortdurend uitgebreid
en actueel gehouden bijvoorbeeld n.a.v. nieuwe features. Een deel van tie
regressietest kan geautomatiseerd uitgevoerd worden (nog wel handmatig op te
starten). Team SEA en het system team zijn bezig met het verder opzetten van
geautomatiseerd regressietesten, zodanig dat regressietesten uitei ndelijk via een
‘job’ automatisch uitgevoerd kunnen worden.

3.4 Overig

3.4.1 Documenteren testgevallen
Ten aanzien van OSA, in mindere mate ook voor SEA, geldt dat het
documenteren van testgevallen door de testers niet eenduidig of centraal
geschiedt. Testgevallen worden vastgelegd op verschillende plaatsen en in
verschillende tools8. M.b.t. de ketentest wordt voor OSA aangegeven dat
testgevallen beperkt worden vastgelegd.
Eenduidige en heldere documentatie afspraken (waar, hoe, diepgang) ten
aanzien van testgevallen kunnen o.i. nuttig zijn in relatie tot de continulteit van
het ‘teamgeheugen’ met betrekking tot het testen, bijvoorbeeld bi] wi]zigingen in

de teambezetting en testen na tie projectfase.

8 in: Jira, in tester-eigen bestanden in een Connectpeople community en in GIT fzie woorden8jst, bijlage 1)
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4 Aanbevelingen

4.1 Thema samenwerking

Met betrekking tot het thema samenwerken adviseren wij het volgende.

4.1.1 Draag zorg voor groter samenverbindend vermogen

Draag zorg voor een gtoter samenbindend vermogen tussen business en IV door

in een intensievete communicatie tussen beiden meet aandacht te besteden aen

gemaakte keuzes en met elkaar af te stemmen wat de impact hiervan is voor

zowel business als IV. Draag deze keuzes gezamenlijk uit. Indien nieuwe

maatregelen worden genomen adviseren wij maatregelen te nemen die binnen

die gemaakte keuzes passen.

4.1.2 Kies voor een eenduidige en op elkaar afgestemde inrichting- en

sturingsmethodiek.
Ovetweeg of de ontstane mengvotm ‘projectorganisatie-SAFe’, het samenstel

van rollen, gremia en stuur- en beheersmaatregelen binnen de

ontwikkelorganisatie OSA/SEA bet meest doeltreffende is cm een optimale

invulling te geven aan de ontwikkeling van OSA en SEA. Kies voor een

eenduidige en op elkaar afgestemde inrichting- en sturingsmethodiek. Neem

alleen aanvullende (sturings- en beheersings)maatregelen die passen in de

gemaakte keuze.

4.2 Thema architectuur OSA

Met betrekking tot bet thema architectuur adviseren wij bet volgende.

4.2.1 Actualiseer de architectuurkaders voor OSA

Actualiseer parallel aan de doorontwikkeling van OSA (geticht op de continulteit

van de kasstroom) de architectuurkaders voor OSA (gericht op de realisatie van

toekomstvaste ondersteuning van de bedrijfsptocessen van schenkbelasting), om

daarna een besluit te nemen over bet vervoig.

4.2.2 Geef het concept Architectural Runway mee in de ontwikkeling van het

portfolioproces
Geef, in de ontwikkeling van bet Belastingdienstbrede (integrale) portfolioproces,

bet concept van de Architectural Runway uit bet Scaled Agile Framework mee.

4.2.3 Stel richtl,)nen op voor de keuze beproeven of modelleren

Maak bij onzekere specificaties helder voor welke zaken modelleren de voorkeur

verdient boven beproeven en handel daar vervolgens naar. Specifiek vragen wij

aandacht om te bekijken of bet datamodel OSA toereikend is voor het opleggen

van DA’s en om zo nodig bet datamodel aan te passen.

4.3 Thema testen
Met betrekking tot bet thema testen adviseten wij bet volgende.

4.3.1 Ontwikkel het testproces verder door, zorg voor inzicht in risicoafdekking

Het doorontwikkelen van bet testproces dient o.i. de volgende punten te

omvatten.

i. optimaliseer (de functie van) de Definitions of Done in relatie tot testen;
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ii. maak de overall teststrategie expliciet, zodat edereen een zelfde beeld
ervan heeft, de sprintteststrategie en testaanpak daar op kunnen aansluiten
en inzicht geven in de wijze waarop, en de mate waarin, risico’s worden
afgedekt;

iii. maak daarbij de risico’s en de dekking daarvan vanuit de testsoorten
expliciet;

iv. OSA: ontwikkel een testset voor regressietesten;
v. o ntwikkel het geautomatiseerd reg ressietesten (verder door);

vi. maak heldere, voor iedereen duidelijke, afspraken over het documenteren
van testspecificaties (plaats, diepgang etc.) (maak de afspraken helder via
bijvoorbeeld de DOD).
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5 Verantwoording onderzoek

Deze opdracht is door de Auditdienst Rijk (ADR) uitgevoerd in opdracht van dht.

Erik Bruinsma, kwartiermaker / beoogd directeur concerndirectie Uitvoerings- en

Handhavingsbeleid (UHB) bij het directoraat-generaat Belastingdienst bij het

ministerie van Financiën.

5.1 Doelstelling onderzoek
Het doel van dit onderzoek is het, concreet en objectief, in beeld krijgen van

(achterliggende) problemen in de context van het in de Gateway gerapporteerde9

beeld dat GSA (in ontwikkeling zijnde applicatie voor de Schenkbelasting) en SEA

(in ontwikkeling zijnde applicatie voor de Erfbelasting) niet zouden voldoen aan

eisen van toekomstvastheid en aan professionele kwaliteitseisen.

Dit als deelinvulling door de opdrachtgever van aanbeveling nummer 1 uit de

Gatewayreview: ‘Laat door een externe partij (bij voorkeur ADR) een foto maken

van de technische staat van SEA en GSA.’

Het andere deel van de invulling door de opdrachtgever van deze aanbeveling,

heeft bestaan uit het, door SIG, laten uitvoeren van SIG-metingen op de

technische (software)kwaliteit van SEA en GSA.

5.2 Onderzoeksvraag
In het Gateway-rapport wordt gerapporteerd dat uit die Gateway het beeld naar

voren komt dat de opgeleverde technische componenten (GSA en SEA) niet

voldoen aan de eisen van toekomstvastheid en dat veel opgeleverde

componenten niet aan de professionele kwaliteitseisen voldoen of dat ze worden

gekenmerkt door “houtje touwtje’. De opdrachtgever heeft de ADR gevraagd om

voornoemde zorgen te objectiveren en te concretiseren.

Hiertoe is in dit onderzoek de volgende onderzoeksvraag behandeld.

Welke, door betrokkenen bij de voortbrenging van OSA en SEA, als problemen

aangedragen zaken zijn objectiefaantoonbaar, voorzo vet het betreft:

het door hen a/s niet toekomstvast of het niet voldoen aan professionele

kwa/iteitseisen besternpe/d worden van technische cornponenten van OSA en

SEA?

5.3 Afbakening en hoofdlijn aanpak
Dit onderzoek is uitgevoerd in 2 fasen. Fase-1 in het onderzoek betrof het

‘concretiseren’ van de beelden en gevoelens uit de Gateway, in de context van

de onderzoeksvraag. D.w.z. dat in kaart is gebracht welke problemen of

verbetermogelijkheden in de voortbrenging, volgens individuele betrokkenen bi]

die voortbrenging, gerelateerd waren aan het in de Gateway gerapporteerde

beeld met betrekking tot de toekomstvastheid en de professionele kwaliteit van

GSA en SEA.

Fase-2 betrof ‘objectivering’ van de belangrijkste van die verzamelde, door

individuen vermelde, problemen. Dit in de vorm van verder onderzoek op drie

thema’s die uit fase-1 naar voren kwamen als de belangrijkste probleemgebieden

in de context van toekomstvastheid en professionele kwaliteit.

9 Gateway rapport ‘Gateway reviewrapport: KOS’, nummer 2018-RO-Ol
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5.3.1 Fase-1 Concretiseren bee/den
Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag zijn, in fase-1, personen
geInterviewd die door de opdrachtgever zijn aangedragen. Dit waren, op enkele
wisselingen na, dezelfde personen die in de Gateway geInterviewd waren.
In de interviews hebben wij aan geInterviewden gevraagd wat volgens hen de
belangrijkste personen waren die, in de context van de onderzoeksvraag, input
zouden kunnen leveren. Naar aanleiding daarvan hebben wij nog 1 andere
medewerker geInterviewd. De overigen hebben wi] benaderd via onderstaand
beschreven ‘enquëte’.

Het resultaat van de interviews in fase-1 was een Iijst met vermeende
achterliggende problemen’° of verbetermogelijkheden in de context van de
onderzoeksvraag. Dus vermeende problemen of verbetermogelijkheden die,
volgens geInterviewden, ten grondsiag lagen aan het niet voldoen aan
professionele kwaliteit of toekomstvastheid van OSA en SEA, of die aspecten
zouden kunnen verbeteren. Die Iijst hebben wij gecomprimeerd, in een
enquëtevorm, voorgelegd aan alle gemnterviewde medewerkers en alle andere in
die interviews genoemde medewerkers. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen
OSA en SEA. In totaal is de ‘enquëte’ aan 42 medewerkers ult de voortbrenging
OSA en SEA voorgelegd en door 25 medewerkers beantwoordt. De ‘enquëte’ had
tot doel de intensiteit fgedragenheid) van die genoemde vermeende problemen
in beeld te krijgen.

Uit die resultaten van fase-1 kwamen drie thema’s naar voren die ons inziens als
belangrijkste te kenmerken waren. Dit op basis van criteria:

- de mogelijke impact op bet al dan niet voldoen aan kwaliteitseisen als gevoig
van de vermeende problemen;

- de voornoemde intensiteft.

De drie thema’s waren:
1. de samenwerking op de lijn business — IV;
2. (ICT) Architectuur van OSA;
3. testen.

Deze drie thema’s zijn alle, in afstemming met de (vertegenwoordiging van de)
opdrachtgever geselecteerd voor nadere verdieping (fase-2 van het onderzoek).

5.3.2 Fase-2 Objectivering: thema’s Samenwerking, Architectuur OSA en Testen
In fase-2 van bet onderzoek hebben wij per thema een referentiekader en/of
onderzoeksvragen opgesteld en afgestemd met de opdrachtgever. Vervolgens
hebben wij, per thema, onderzocht wat de stand van zaken in de voortbrenging van
OSA en SEA is ten opzichte van die referentiekaders en ten aanzien van die
onderzoeksvtagen. Als peildatum hebben wij daarbij 03-04-2018 aangehouden.
Hieronder is per thema de aanpak toegelicht en nader aangeduid welke
onderzoeksvragen zijn, dan wel welk referentiekader daarbij is, gehanteerd.

Fase-2 Thema Samenwerking op de Iijn business — IV
Om een beeld te krijgen van de wijze van samenwerken zijn wij in ons onderzoek
uitgegaan op de volgende vragen.

- Welk beeld hebben de geInterviewden van de wijze van samenwerken
binnen SEA en OSA?

10 De geinventariseerde ‘problemen’ knnen oorzaken zijn voor het niet voldoen aan de kwaliteitseisen, maar
oorzakelijk verband wordt in dit onderzoek niet aangetoond. In fase-1 spreken wij van ‘vermeende
problemen’ omdat in fase-1 nog geen nadere onderbouwing is verzameld voor de door individuen als
probleem aangedragen zaken.
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Hoe verhoudt zich dat beeld en de rolinvulling met de intentie van die

(overeenkomende) rollen zoals uitgewerkt in m.n. het Scaled Agile

framework (zie ook hieronder bij referentiekader)?

Bij het formuleren van de bevindingen hebben wij het Scaled Agile framework11
(SAFe®) als referentiekader gebruiken. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt

van een beperkt aantal factoren ontleend aan (wetenschappelijke) literatuur voor

het bereiken van een succesvolle samenwerking. Daarbij is de aandacht met

name uitgegaan naar ondetwerpen als duidelijkheid rollen en

verantwoordelijkheden, coördinatie, (frequentie) communicatie en

vaardigheden/houding van betrokkenen (verbeteroriëntatie)”.

De onderzoekswerkzaamheden hebben bestaan uit (verdiepende) interviews met

medewerkers met relevante rollen op de lijn business - IV en analyse t.o.v. het

referentiekader. Dit zowel voor OSA als voor SEA.

Fase-2 Thema Architectuur van OSA

Voor dit thema zijn wij ingegaan op de volgende vraag.

In welke mate zijn de opzet van de Id architectuur van OSA en een SAFe/Agile

ingerichte voortbrenging met elkaar in lijn?

Bi] het formuleren van bevindingen hebben wij het SAFe® als referentiekader

gebruikt. Dit betekent dat wij de wijze waarop Architectuur in dat framework

wordt benaderd als uitgangspunt hebben genomen om de feitelijke

benadering/opzet van de ICT architectuur van OSA te beschouwen (en vice

versa).

Het gaat hier concreet over de volgende items, inclusief de toelichtingen daarop,

uit het framework:
- de Architectural Runway;
- Agile Architecture.

Werkzaamheden hebben bestaan uit (verdiepende) interviews met architecten en

bestudering van aangedragen documentatie en analyse t.o.v. het

referentiekader.

fase-2 Thema Testen
Voor het thema testen is een door de ADR opgesteld referentiekader ‘Testen in

Agile ontwikkeltrajecten’ gehanteerd. Dit kader is onder meer gebaseerd op het

boek TMap Next in scrum; effectief testen in Agile projecten / Leo van der Aalst

en Cecile Davis.

De onderzoeksvraag hierbij is geweest: op welke punten voldoet het testproces

bij OSA en SEA niet aan dit referentiekader?

De onderzoekswerkzaamheden hebben bestaan uit (verdiepende) interviews met

testers en testmanagers OSA en SEA, bestudering van aangeleverde

documentatie, deelwaarnemingen in testregistraties en analyse t.o.v. het

referentiekader.

5.4 Gehanteerde Standaard
Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale

Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing.

In dit rapport wordt geen zekerheid verschaft, omdat er geen assurance

opdracht is uitgevoerd.

11 Zie: www.scaIedagiIeframework.com
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5.5 Verspreiding rapport
De opdrachtgever, dhr. mr. Urs. S.W.F.H. Btuinsma, directeur concerndirectie
Uitvoerings- en Handhavingsbeleid, is eigenaar van dit rapport.

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd
voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de
ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR
een rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van
de rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van
Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels
van door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website.
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6 Ondertekening

Apeldoorn, 4 juni 2018

Auditmanager
Auditdienst Rijk
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Bijlage(n)
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BijIage 1 — Verkiarende woordenlijst

Aanduiding Omschrijving

Acceptatietest Testsoort; Door de toekomstige gebruiker(s) en beheerder(s)

in een zoveel mogelijk als-ware-het-productie omgeving

uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde

systeem aan de functionele en kwalitatieve eisen voldoet.

Agile (in deze context) ‘Wendbaar, flexibel, lenig’. Gedachtegoed,

principes, verwoord in het Agile Manifesto (‘Manifesto for

Agile softwaredevelopment’), met uitgangspunten voor de

wijze waarop software ontwikkeld kan worden.

Architectural Concept gehanteerd in SAFe. Het bestaat uit de bestaande

Runway code, componenten, en technische infrastructuur die

benodigd is om de aankomende features zonder te veel

herontwerp en vertraging te kunnen implementeren.

Architectuur De architectuur van het Rijk is gelaagd opgebouwd, van grof

(rijksstelsel) naar fijn en onderverdeeld naar de functionele domeinen

rijksbreed, besturingsfuncties, primaire functies,
onafhankelijke functies en ondersteunende functies. De

gelaagde architectuur bestaat uit:
. Referentie Architectuur met richtinggevende

afspraken voor organisaties om doelen te realiseren

alsmede afspraken over meerdere organisaties been

met het doel de samenwerking (bijvoorbeeld in een

keten) mogelijk te maken en te bevorderen.

. Enterprise Architectuur met de kaders voot alle
domein- of aspect-architecturen die gelden voor de
gehele organisatie.

. Domeinarchitectuur ook wel genoemd aspect

architectuur is gericht op bepaalde onderdelen,

bijvoorbeeld een bedrijfsfunctie of hoofdproces van

een organisatie.

Backlog (Registratie van de) werkvoorraad, opgedeeld in eenheden en

op volgorde van de prioriteit. Eenheden zijn bijvoorbeeld
features (program backlog) of user stories (team backlog).

ConnectPeople Kennisplatform dat gebruikt wordt om samen te werken en

kennis (informatie) te delen binnen de Belastingdienst.

Ingedeeld in zogeheten ‘communities’.

DA Definitieve Aanslag

Domein- Zie: Architectuur (rijksstelsel)

architectuur

Enterprise- Zie: Architectuur (rijksstelsel)

architectuur
GIl Versiebeheersysteem voor softwarebroncode

Feature Beschrijving van gewenste functionaliteit op een bepaald

abstractieniveau (zie ook de toelichting in bijlage 2). De

program backlog bestaat uit geprioriteerde features.

GO Globaal Ontwerp

GRS Het oude ondersteunende systeem voor de erf- en
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schenkbelasting. Wordt vervangen door OSA en SEA.
Integratietest Testsoort; toont aan dat een logische groep units aan de in

de technische specificaties gestelde eisen voldoet
(unitintegratietest) of toont aan dat (sub)systeeminterface
afspraken zijn nagekomen, correct zijn geInterpreteerd en
correct zijn geIm plementeerd (systeemi ntegratietest)

IV InformatieVoorziening. Hier gebruikt als aanduiding van de
ICT (applicaties, systemen) voortbrengingsorganisatie.

Jira Een tool, te gebruiken bij agile werken, waarmee het uit te
voeren werk ondersteund wordt.

Ketentest Testsoort; test waarbij een keten van systemen van begin
input tot eind output wordt getest. Ook wel aangeduid met
end-to-end of systeemintegratietest.

OSA Het nieuwe, in ontwikkeling zijnde, Id systeem voor de
Schenkbelasting

PMT Program Management Team
Projectstart- ProjectStartArchitectuur (PSA): een set van kaders en
architectuur richtlijnen (spelregels) — afkomstig uit de Enterprise

Architectuur en Domein Architectuur - die voorafgaand aan
de uitvoering van een project wordt opgesteld. In de PSA
worden deze kaders en richtlijn vertaald/geconcretiseerd voor
het specifleke project.

Referentie- Zie: Architectuur (rijksstelsel)
architectuur
Regressietest Testsoort; test die erop is gericht om te controleren dat alle

ongewijzigde onderdelen van een systeem nog correct
functioneren na het doorvoeren van een wijziging.

Release Versie van een softwareproduct dat als geheel in productie
wordt genomen.

SAFe® Het Scaled Agile Framework; een raamwerk voor het
inrichten van een organisatie en processen voor het op grote
schaal op agile manier ontwikkelen van IT systemen.

Scrum Een op de agile principes gebaseerde methode voor (o.a.)
softwareontwikkeling.

SEA Het nieuwe, in ontwikkeling zijnde, ICT systeem voor de
Erfbelasting

SIG Software Improvement Group
SIG-meting Een door het SIG geleverde beoordeling van de

softwarekwaliteit. De meting heeft betrekking op de
technische kwaliteit (onderhoudbaarheidsaspecten) van
software.

Sprint Een herhalende iteratie van een vaste lengte (in geval OSA
en SEA, 2 weken) waarin agile teams (in beginsel) werkende
software opleveren.

System Team Een ondersteunend team binnen KOS. Houdt zich onder meet
bezig met ketentesten voor OSA en SEA.

Unittest Testsoort; een door de ontwikkelaar uitgevoerde test die
dient om aan te tonen dat een unit aan de in de technische
specificaties gestelde eisen voldoet

User Story User stories zijn korte beschrijvingen van klelne delen
functionaliteit geschreven in gebruikerstaal. (De team
backlog bestaat uit geprioriteerde user stories).

VA Voorlopige Aanslag
Vrijgaveadvies Rapport met advies om een release al dan niet vrij te geven

voor productie. Eindrapport van het testproces m.b.t. een
release.
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Bijlage 2 — Korte toelichting SAFe®

Het Scaled Agile Framework (SAFe®) is een veelgebruikt raamwerk voor het

inrichten van (IT) organisaties die op grote schaal op agile wijze software

ontwikkelen. SAFe® is gebouwd op de ideeën uit Systeemdenken, Agile

ontwikkelen en LEAN productontwikkeling. Het is volgens de makers opgebouwd

uit verzamelde best-practices uit de software ontwikkelwereld. Het betreft het

ontwikkelen van IT volgens een ‘continuous development’ inrichting oftewel

ontwikkelen in een Iijnorganisatie. Het is als zodanig geen model voor het

inrichten van een (tijdelijke) projectorganisatie. Wat niet betekent dat het daarbij

niet gebruikt kan worden.

Het Raamwerk omvat meerdere organisatielagen en is schaalbaar al naar gelang

de omvang van de IT organisatie. Daartoe bestaan verschillende configuraties:

Full SAFe, Large Solution SAFe, Portfolio SAFe, Essential SAFe. Op de volgende

pagina vindt u een plaat van de configuratie ‘portfolio SAFe’.

Het zo lang mogelijk open houden van ontwerpopties, in plaats van vroeg in het

ontwikkelproces dé optie kiezen en daar aan vast houden, is één van de

inrichtingsuitgangspunten van het raamwerk. Een belangrijk verschil met de
traditionele wijze van software ontwikkelen (de waterval methode) is dat

wijzigingen (in prioriteiten, eisen etc.) ‘omarmd’ worden.

Van boven naar beneden in het raamwerk worden de te ontwikkelen producten

steeds concreter en in kleinere eenheden opgedeeld en beschreven. Van globaal

naar specifiek. Beschrijvingen moeten net voldoende zijn voor het niveau waarop

ze gebruikt worden. Meer is verspilling. Bovenin zijn het zogenaamde epics’: een

(beschrijving van een) initiatief voor een te realiseren product, service of

systeem. Een epic wordt opgedeeld in meerdere features; een opleverbaar deel,

klein genoeg om door een zogenaamde Agile release train (trein: een aantal

samenwerkende teams) in één program increment (een vast aantal sprints)

opgeleverd te worden. Een feature is weer opgedeeld in stories; een klein stukje

functionaliteit dat door een team in één sprint kan worden opgeleverd.

Teams in een trein sprinten samen, in dezelfde cadans, en zijn met elkaar

gesynchroniseerd. De daarvoor benodigde afstemmingen en coordinatie

gebeuren in gezamenlijke bijeenkomsten (‘events’) op teamniveau (de scrum

events) en op treinniveau. Individuen en interacties zijn belangrijker dan

processen en hulpmiddelen is één van de daar onderliggende principes van agile

ontwikkelen. De verzameling events, op team of op treinniveau, vormen, in het

klein en in het groot, Plan-Do-Check-Adjust’2 (PDCA) cycli.

Kenmerkend voor het geheel is dat er wordt uitgegaan van mm of meer

vaststaande capaciteit en dat het werk van onderaf door de teams door de
pijplijn wordt ‘getrokken’ (pull in plaats van push),

Voor meer informatie over dit framework verwijzen wij naar de website
www.scaledagileframework.com. Voor elk onderdeel uit het framework is daar
een uitgebreide toelmchting te vinden.

12 Het Raamwerk gebruikt de term ‘Adjust’, ook gebruikelijk is de term ‘Act’
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Bijlage 3 — Bestuurlijke reactie
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Ministerie van financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Auditdienst Rijk
de heerA.LM. Brouwer
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Datum 25 mel 2018
Betreft onderzoeksrappoft vooftbrenging OSA en SEA in relatie tot technische

staat

Geachte heer Brouwet,

Inleiding
De Auditdienst Rijk (ADR) heeft op mIjn verzoek onderzoek gedaan naar de
vooftbrenging van OSA en SEA, de twee nieuwe systemen voor de
aangifteverwerking van de schenk- respectievelijk de erfbelasting, in relatie tot de
technische staat. De opdracht voor dit onderzoek vloeit voort ult de Gateway
review die op mijn verzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de veftraging bij
de oplevering van deze nieuwe systemen. Eén van de aanbevelingen uit de
Gateway review luidt: ‘Laat door een externe partij (bij voorkeur ADR) een ‘foto’
maken van de technische staat van SEA en OSA”. Met deze ADR rappoftage en de
rapporten van de Software Improvement Group, de zogenaamde SIG-rappoften is
de gateway-aanbeveling opgevolgd. 1k heb mijn algemene reactie op het ADR
onderzoeksrapport en een meer specifieke reactie op de daarin opgenomen
aanbevelingen hieronder opgenomen.

Algemeen
1k ben de directeur van de ADR erkentelijk dat hij gezien de beperkt beschikbare
tijd ruimte heeft gevonden om een gedegen onderzoek ult te laten voeren. Het
ADR-rapport geeft goed inzicht in de voortbrenging in relatie tot de technische
staat van de nieuwe systemen. Het geeft aan waar verbeteringen kunnen worden
doorgevoerd in het voortbrengingsproces. 1k ben positief over alle ontwikkelingen
die in gang zijn gezet en 1k heb vertrouwen in het actieplan zoals dat Is ingezet. De
technische staat is, blijkens de SIG-rapporten, goed en rondom het
vooftbrengingsproces is nog ruimte voor verbetering. 1k heb de volgende
algemene opmerkingen bij het rapport.

Geen terugvaloptie
1k ben bil] met de rapportage van de ADR en de SIG-rapporten en de scores die
daaruit naar voren komen. De SIG-scores liggen op en boven de standaard die
daarvoor binnen de Belastingdienst is vastgesteld. OSA en SEA behoren daarmee
volgens SIG tot de 2O% meest onderhoudbare systemen en dat is boven
industriegemiddeld. Tezamen zorgen deze rappoftages voor het beeld dat
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verbeteringen mogelijk zijn maar dat de systemen in de basis goed zip. Dit geeft
mu voldoende grand te besluiten niet tetug te gaan naar het GRS systeem en vast
te houden aan de ingezette lijn.

Agile: betang van interne samenwerking en sturing
In dit ADR rapport is de samenwerking binnen de context van de Agile methodiek
onderzocht. De invoering van nleuwe methoden verloopt altijd in stappen naar
voiwassenheid. De overstap naar Agile werken is naar mijn mening niet de
hoofdreden geweest voor de vertraging die is opgetreden bij de ontwikkeling van
de nieuwe systemen voor de schenk- en erfbelasting. Dit is oak eerder aan de
Tweede Kamer gemeld.’ Vooralsnog ben ik van mening dat opnleuw overschakelen
van methodiek onverstandig is. 1k heb aan de Directie Particulleren en de IV keten
gevraagd specifiek aandacht te besteden aan de interne samenwerking en
aansturing van het traject OSA en SEA am Agile als te gebruiken methodiek te
versterken en effectiever te maken.

Ontwikkeling, program management, sturing en uitvoering niet op één locatie
In het rapport wordt geconstateerd dat In een Agile vooftbrenging, waarin
communicatie erg belangrijk is, het belemmerend kan werken dat betrokkenen bij
de vooftbrenging van OSA en SEA zijn verspreid over diverse locaties, Idealiter
werken alle betrokkenen op een zelfde plek. Voor de Belastingdienst is dit niet
haalbaar. 1k onderschrijf de aanbeveling en zet door middel van videoconferencing,
gezamenhijke heidagen en telefonisch ovetleg in op verbetering van de
commun icatie.

Verbeterpunten/aanbevelingen
1k neem aBe aanbevelingen over en ga hierna in op de specifleke aanbevelingen
die door de ADR zijn gedaan.

Thema samenwerking
Draag zorg voor groter samenverblndend vermogen
Deze aanbeveling neem ik over. Interne samenwerking is een belangrijk
aandachtspunt. Er zijn al diverse acties Ingezet am Ue interne samenwerking te
verbeteren. De volgende acties lopen op dit moment:

- sessies over de duidelijkheid van taken, rollen en verantwoordelijkheden;
- gezamenlijke Project Increment (P1) events waarin wordt bepaald welke

nieuwe functionaliteiten de komende perlode warden ontwikkeld;
- ketenscan, een onderzoek am met behuip van een vragenhijst inzicht te

krijgen in de samenwerking binnen de keten en aan de hand van de
uitkomsten gezamenhijk en gericht acties en prioriteiten te bepalen am
zodoende de samenwerking te bevorderen.

Kies voor een eenduidige en op eikaar afgestemde inrichtings- en
sturingsmethodick
Deze aanbeveling neem ik over. 1k heb opdracht gegeven te onderzoeken hoe de
projectsturing verbeterd kan warden. Daarnaast wordt er onderzocht hoe de
Belastingdienst het aansturen van Agile projecten kan versterken.
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Thema architectuur OSA
Actualiseer de architectuurkaders voor OSA
Deze aanbeveling neem 1k over. Op dit moment wordt er binnen de Belastingdienst
gewerkt aan de aanscherping van actuele architectuurkaders. Deze kaders zullen
worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de kantoorautomatisering voor
de schenk- en erfbelasting. Als aanpassingen nodig zjn, zal worden nagegaan hoe
dit in de roadmap kan worden ingepast.

Geef het concept Architectural Runway mee in de ontwikkellng van het
portfolioproces
Deze aanbeveling neem 1k over. Het Runway-concept maakt onderdeel uit van de
Agile transitie. De invoering van het Runway-concept blnnen de aftonderlijke
ketens staat nog in de beginfase van begripsvorming en inrichting. Ook de
afstemming van de verschillende Runways op enterprlse-niveau (in de portfoliolaag
van SAFe) bevindt zich nog in een inrichtende fase, waarbij de mate van
standaardisatie (inzet van generiek fundament en bouwblokken) onderwerp van
gesprek zal zijn tussen business en IV. Vanuit het enterprise
architectuurperspectief zal het belang ervan worden aangetoond voor de business,
zodat hierin evenwichtlge keuzes kunnen worden gemaakt.

Stel richtlijnen op voor de keuze beproeven of modelleren
Deze aanbeveling neem 1k over. Specifiek zal aandacht worden besteed aan de
vraag of OSA toereikend is voor het opleggen van definitieve aanslagen fDA’s) en
zo nodig zal het datamodel aangepast worden.

Thema testen
Ontwikkel het testproces verder door, zorg voor inzicht in risicoafdekking
Deze aanbevelingen neem 1k over. 1k heb aan de IV keten de opdracht gegeven
om te onderzoeken hoe het testproces verder ontwikkeld kan worden en welke
randvoorwaarden noodzakelijk zijn om aanpassingen door te kunnen voeren.

Hoogachtend,

ireraalBelastingenst,
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