
 

 

VOORTGANGSOVERZICHT TRACÉWETPLICHTIGE PROJECTEN (PEILDATUM 31 DECEMBER 2017) 
 

Toelichting gebruikte afkortingen: 
 

 AV: Aanvangsbeslissing    

 RL: Richtlijnen 

 TN/MER: Trajectnota/Milieueffectrapportage 

  (O)TB: (Ontwerp) Tracébesluit 

 

 SB: Startbeslissing          

 VK: Voorkeursbeslissing 

 (O)RSV: (Ontwerp) Rijksstructuurvisie 

 

 

 R: Realisatie 

 

 Asw: autosnelweg 

 Aw: autoweg 

 PHS: Programma Hoogfrequent Spoor 

 

  



 

 

Verkenningen  

 

  

Projectnaam Laatste mijlpaal Geplande mijlpalen Procedure 

Corridor Amsterdam – Hoorn 

 

SB Q1 2015 

 

ORSV + VK 2018 

 

Tracéwet met structuurvisie 

A67 Leenderheide -

Zaarderheiken 

SB Q4 2016 VK Q4 2018 

OTB 2019/2020 

TB 2020 

Tracéwet met structuurvisie 

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - 

Gouda 

SB Q1 2017 VK Q4 2018 

OTB 2019 

TB 2020 

Tracéwet zonder structuurvisie 

N15 Suurhoffbrug SB Q4 2017 VK 2019 Op Vervanging en Renovatie 

(V&R) is de Tracéwet niet van 

toepassing 

Knooppunt A4 Burgerveen-

N14 

SB Q4 2017 VK 2019 

OTB 2020 

TB 2021 

Tracéwet zonder structuurvisie 



 

 

Planuitwerkingen 
 

In onderstaande is per landsdeel per project in kolommen aangegeven:  

- de naam van het project,  

- de laatst bereikte mijlpaal,  

- mijlpalen volgens de planning van de Voortgangsrapportage over de tracéwetplichtige projecten 2de helft 2015,  

- mijlpalen volgens de nieuwe planning,  

- toelichting op bijstelling van de planning,  

- maatregel en rijstrooklengte in km. 

 

 

 

 

 

Nationaal 
 

 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

Mijlpalen volgens  

Voortgangsrapportage 

1ste helft 2017 

Mijlpalen volgens  

nieuwe planning 

 

Toelichting Maatregel 

Aantal km 

Spoorwegen 

Reactivering IJzeren Rijn 

(Goederenverbinding 

Antwerpen – Roergebied)  

 

TN/MER Q2 2001   De nu gevoerde procedure heeft 

niet tot een beslissing geleid en is 

niet langer valide. Eventuele 

nieuwe besluitvorming zal moeten 

plaatsvinden op basis van een 

nieuw te voeren procedure. 

Reactivering bestaande 

verbinding en deels nieuw spoor 

op Nederlands grondgebied  

 

48 km (in geval historisch tracé) 

 



 

 

Noordwest-Nederland (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) 

 

  

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

 

Mijlpalen volgens  

Voortgangsrapportage 

1e helft 2017 

Mijlpalen volgens  

nieuwe planning 

 

 

Toelichting Maatregel 

Aantal km 

Hoofd- en Spoorwegen 

Zuidasdok  

(spoor en weg) 

 

 

TB Q1 2016 

 

R 2013 – 2028 

 

R 2013 – 2028 

 

 Weg (A10): 

verbreding Asw van 

3+spits/weefstrook naar 2 x 

(4+1+weefstrook) :  39 km 

met een tunnel van 1100 m  

Spoor:  

Verbreding perrons met 3 m 

 

Hoofdwegen 

A1/A6/A9 Schiphol – 

Amsterdam –Almere 

(deeltraject  

A9 Amstelveen) 

 

TB Q1 2017 

 

R 2020 – 2024/26 

 

R 2020 – 2024/26 

 

 Verdiepte ligging tracé bij 

Amstelveen 

 

25 km 

A10 Knooppunten De 

Nieuwe Meer en Amstel 

 

 

TB Q1 2016 

 

R 2017 – 2028 

 

R 2017 – 2028 

 

 Aanpassing knooppunten in 

samenhang met Zuidasdok 

 

 



 

 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

 

Mijlpalen volgens  

Voortgangsrapportage 

1e helft 2017 

Mijlpalen volgens  

nieuwe planning 

 

Toelichting Maatregel 

Aantal km 

A27/A12 Ring Utrecht 

 

 

 

TB Q4 2016 

 

 

R 2020 – 2024/26  

 

R 2020 – 2024/26  

 

 Asw 4-6 wordt asw 7-7  

en asw 2-3-3-2 wordt 

asw 3-3-3-3 

 

63 km 

 

A28/A1 Knooppunt 

Hoevelaken 

 

 

RL Q2 2009 

 

OTB/MER Q4 2018 

TB 2019 

R 2021 – 2023/25 

 

OTB/MER Q1 2019 

TB 2019 

R 2021 – 2023/25 

 

De planning is aangepast door de 

overstap naar NRM2017.  

Dit heeft geen gevolgen voor de 

openstelling van het project.  

 

Asw 2x2/deels met spits- en 

plusstrook wordt  

asw 2x4/deels 2x3 

 

116 km 

 

A6 Almere Buiten-Oost - 

Lelystad 

SB Q4 2016 OTB  2019 

TB 2020 

R 2021 - 2023 

OTB  2019 

TB 2020 

R 2021 - 2023 

 Asw 2x2 wordt 2x3 

Spoorwegen 

Amsterdam CS 

 

 

VK Q2 2010 (PHS)  

 

OTB 2019 

TB 2019 

R 2020-2026 

OTB 2019 

TB 2019 

R 2020-2026 

 Spoorvernieuwing aan beide 

zijden station Amsterdam 

Centraal: verlenging en 

verbreding van de perrons, 

aanleg van een nieuwe verbrede 

Oosttunnel en aanleg van een 

“vrije kruising” nabij de 

Dijksgracht.  

 



 

 

Zuidwest-Nederland (Zuid-Holland en Zeeland) 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

 

Mijlpalen volgens  

Voortgangsrapportage 

1e helft 2017 

Mijlpalen volgens  

nieuwe planning 

 

Toelichting Maatregel 

Aantal km 

Hoofdwegen 

A4 Passage Den Haag RSV Q4 2012 TB 2019 

R 2023 – 2026/2028 

 

TB Q4 2020 

R 2023 – 2026/2028 

 

 

Vanwege de lange tijd tussen 

voorkeursbeslissing en 

planuitwerking worden de 

uitgangspunten opnieuw getoetst.  

Dit heeft geen gevolgen voor de 

openstelling van dit project. 

 

Het realiseren van een nieuwe 
parallelstructuur van 2x2 
rijstroken tussen de N14 en de 

afslag Den Hoorn. 

A15 Papendrecht – 

Sliedrecht-Oost 
 

OTB Q4 2017 

 

OTB Q4 2017 

TB 2018 

R 2018 – 2018/2020 

 

TB 2018 

R 2019 –2020 

 

Door een wijziging in de scope is 
de start van de realisatie later 
dan voorzien.  
Dit heeft geen gevolgen voor de 
openstelling van het project. 

Aanleg van een weefvak met 
vluchtstrook op de noordbaan 
en een volledige 3de rijbaan op 
de zuidbaan  
 

2 km 

 

A24 

Blankenburgverbinding  

 

TB Q1 2016 

 

R 2017 – 2022/2024 R 2017 – 2022/2024  Nieuwe asw met 6 rijstroken en  

uitbreiding asw A20 met 
1 rijstrook  
 

34 km 

 

Spoorwegen 

4-sporigheid Rijswijk – 

Delft-Zuid 

 

 

 

TB Q4 2016 

 

R 2017-2023 R 2017-2024 

 

 Uitbreiding van 2 naar 4 sporen 
(inclusief seinoptimalisatie  

bij Delft-Zuid) over 6 km 

en spooraanpassing Schiedam – 
Rotterdam over 4 km 
 

Theemswegtracé  

 

TB Q2 2017 

 

TB Q2 2017 

R 2017-2020 

R 2018-2021 Het Tracébesluit ligt voor beroep 
bij de Raad van State. Er is een 

advies van de StAB gevraagd, 
waardoor het onherroepelijk 
worden van het TB (en de 
realisatie daarvan) doorschuiven. 

 

 

5 km  



 

 

Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg) 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

 

Mijlpalen volgens  

Voortgangsrapportage 

1e helft 2017 

Mijlpalen volgens  

nieuwe planning 

 

Toelichting Maatregel 

Aantal km 

Hoofdwegen 

A27 Houten – Hooipolder 

 

OTB/MER Q2 2016 

 

 

TB Q4 2017 

R 2019 – 2023/25 

TB 2019 

 

R (fase 1)  

2022 – 2027/29 

 

R (fase 2) 

2022 -2028/30 

Er worden drie bruggen 

vervangen in plaats van 

hergebruikt (kamerbrief 23 

oktober 2017, IENM/BSK-

2017/220543). De planning is 

hierop aangepast. 

Richting Hooipolder (zuid):  

Asw van 2 en 3 rijstroken naar 

2+ spitsstrook en 4 rijstroken; 

Richting Houten (noord):  

Asw van 2 rijstroken naar 2 + 

spitsstrook en 3 rijstroken. 

2de brug over de Merwede bij 

Gorinchem. 

 

110 km  

A2 Het Vonderen – 

Kerensheide 

 

 

OTB Q3 2017  OTB Q3 2017 

TB 2018  

R 2022 – 2025/27 

 

TB Q3 2018  

R 2022 – 2025/27 

 Verbreding asw van 2x2 met 

spitsstrook naar 2x3 met 

vluchtstrook. 

 

Traject 20 km 

SmartwayZ.NL: InnovA58 

 

 

 

Q4 2015  

Bestuurlijk Voor-

keursalternatief  

OTB Q4 2018 

TB 2020 

R 2021 – 2022/24 

OTB Q4 2018 

TB 2020 

R 2021 – 2022/24 

 Verbreding asw van 2x2 naar 

2x3 

A67/A73 knooppunt 

Zaarderheiken  

SB Q1 2017 OTB Q3 2018 

TB Q1 2019 

OTB Q3 2018 

TB Q1 2019 

 

 

 

Spoorwegen 

Meteren - Boxtel  VK Q2 2010 (PHS)  

 

OTB Q4 2017 

TB 2018 

R 2019-2025 

OTB Q1 2018 

TB 2019 

R 2020-2026 

In aanloop naar het OTB is extra 

onderzoek naar trillingen en de 

waterhuishouding nodig 

gebleken. 

Aanleg Meterenboog tussen de 

Betuweroute en de spoorlijn 

Utrecht - Den Bosch, verdiepte 

ligging spoor in Vught, extra 

spoor Den Bosch - Vught en 

maatregelen aan geluid, 

trillingen en overwegen (te 

Boxtel, Haaren en Vught) 



 

 

Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

 

Mijlpalen volgens  

Voortgangsrapportage 

1e helft 2017 

Mijlpalen volgens  

nieuwe planning 

 

 

Toelichting Maatregel 

Aantal km 

Hoofdwegen 

A1 Apeldoorn – Azelo 

 

OTB Q2 2017 

 

 

 

 

TB Q1 2018 

R (fase 1) 

2018 – 2020/22 

R (fase 2)  

2024 – 2026/28 

 

 

TB Q2 2018R (fase 1) 

2018 – 2020/22 

R (fase 2)  

2024 – 2026/28 

 

 

De planning is aangepast door 

de overstap naar NRM2017.  

Dit heeft geen gevolgen voor de 

openstelling van het project.  

 

Apeldoorn – Deventer-Oost: 

asw van 2x3 naar 2x4 

Deventer-Oost – Azelo:  

asw van 2x2 naar 2x3 

 

109 km  

A12/A15 Ressen – 

Oudbroeken (ViA15) 

 

 

TB Q1 2017 

 

 

R 2019 – 2021/23 R 2019 – 2021/23  Nieuwe A15 asw 2x2 rijstroken 

(12 km) én verbreding bestaande 

A15 asw van 2x1 naar 2x2 

rijstroken (7 km) én verbreding 

bestaande A12 asw van 2x2 naar 

2x3 rijstroken (12 km) 

 

33 km 

N35 Nijverdal – Wierden 
 
 

OTB/MER Q4 2017 
 

OTB/MER Q1 2018  
TB 2018 
R 2020 – 2022/24 

TB 2018 
R 2021 – 2022/24 

De planning is aangepast door 

de overstap naar NRM2017.  

Dit heeft geen gevolgen voor de 

openstelling van het project.  

 

Aw 2x1 wordt aw 2x2 
 
21 km 
 

 

 

N50 Kampen – Kampen 
Zuid 

SB Q4 2017  De startbeslissing is in 
december 2017 aan de 
Kamer aangeboden. De 
planning volgt in het 

aankomende MIRT 
Overzicht.  
 

Nieuw opgenomen in de 
voortgangsrapportage 

Aw 2x1 wordt aw 2x2 
 
3 km 
 



 

 

  
  

Spoorwegen 

PHS Geldermalsen  

en vrijleggen 

MerwedeLingelijn 

 

OTB Q1 2017 
TB 2017 

 

OTB Q1 2017 
TB 2017 
R 2019-2021 

R 2019-2021  Diverse maatregelen binnen de 

gemeente Geldermalsen,   

waaronder: opheffen overwegen, 

aanpak van transfer op station 

Geldermalsen en maatregelen 

tegen trillinghinder 



 

 

Noord-Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen) 

 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

 

Mijlpalen volgens  

Voortgangsrapportage 

1e helft 2017 

Mijlpalen volgens  

nieuwe planning 

 

Toelichting Maatregel 

Aantal km 

Hoofdwegen 

N33 Zuidbroek – 

Appingedam 

 

 

SB Q3 2015 OTB Q2 2018 

TB 2019 

R 2019-2021/23 

OTB Q2 2018 

TB 2019 

R 2019-2021/23 

 Aw 2x1 wordt aw 2x2 

 

28 km 

Spoorwegen 

Extra Sneltrein Groningen 

Leeuwarden (ESGL)  

 

OTB Q4 2016 
TB Q4 2017 

TB 2017 
R 2017 – 2019 

 

R 2017 – 2019 

 

 

TB is vastgesteld en eerste 

voorbereidende werkzaamheden 

zijn verricht. 

Spoorverdubbeling tussen 

Zuidhorn en Hoogkerk  

Bij station Zuidhorn komt een 

keerspoor 

 

8 km 


