
 

 

Voortgangsrapportage over Tracéwetplichtige projecten  

(periode 1 juli – 31 december 2017) 
 
Deze rapportage bevat de voortgang van de projecten die onder de Tracéwet worden uitgevoerd 

tot en met het moment dat het Tracébesluit is vastgesteld en onherroepelijk is geworden. De wet 
stelt dat twee keer per jaar de voortgang van projecten wordt gemeld (Staatsblad 2011, 595). 
Deze rapportage geeft voor de projecten eveneens inzicht in de mijlpalen voor realisatie.  
 
Deze rapportage beslaat de periode van 1 juli tot en met 31 december 2017 met als referentie de 
voorgaande voortgangsrapportage die in het MIRT-Overzicht 2018 (34775-A-4) is opgenomen en aan 
de Tweede Kamer is gezonden. In dat overzicht rapporteerde de minister van Infrastructuur en Milieu 

mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de projecten in de periode van 1 
januari tot en met 30 juni 2017. Een nadere toelichting op de projecten staat in de afzonderlijke 
projectbeschrijvingen van het MIRT-Overzicht 2018.  
 
Ontwikkelingen 

Over de ontwikkelingen in het hoofdwegennet informeert de minister van Infrastructuur en Waterstaat 

de Tweede Kamer iedere vier maanden via de Publieksrapportage Rijkswegennet. Deze rapportage 
gaat in op de ontwikkeling en aanpak van de doorstroming en van de verkeershinder door 
werkzaamheden in Nederland. De jongste rapportage die de Tweede Kamer is aangeboden behandelt 
de periode van 1 september tot en met 31 september en is toegezonden bij de brief van 12 maart 
2018 met kenmerk RWS-2018/8687.  
 
Resultaten van de afgelopen periode 

In de periode van 1 juli tot en met 31 december 2017 is voor een aantal projecten een mijlpaal 
bereikt. Het gaat om de volgende mijlpalen: 
 
Er zijn Startbeslissingen genomen voor de hoofdwegenprojecten:  

 N15 Suurhoffbrug  
 N50 Kampen – Kampen Zuid 
 A4 knooppunt Burgerveen - N14 

 

Er is het Ontwerp-tracébesluit vastgesteld voor de hoofdwegenprojecten: 
 A2 Het Vonderen - Kerensheide 
 A15 Papendrecht – Sliedrecht Oost  

 N35 Nijverdal - Wierden 
De eerste twee zijn conform de planning vastgesteld, de derde een kwartaal eerder. 

 
Er zijn Tracébesluiten vastgesteld voor de hoofdspoorwegprojecten:  

 PHS Geldermalsen en vrijleggen MerwedeLingelijn 
 Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden (ESGL) 

Deze twee besluiten zijn conform de planning vastgesteld. 
 
In deze periode is het Tracébesluit onherroepelijk geworden van het hoofdwegenproject: 

 A16 Rotterdam  
 

Het hoofdvaarwegenproject Vaargeul Eemshaven – Noordzee is tot realisatie gekomen.  
 

Aangepaste planning 
Voor een aantal projecten is de planning aangepast. Het gaat om: 
De Hoofdwegenprojecten: 

 A1 Apeldoorn – Azelo, A28/A1 Knooppunt Hoevelaken en N35 Nijverdal – Wierden: door de 
overstap naar NRM 2017.  

 A4 Passage Den Haag: vanwege de lange tijd tussen voorkeursbeslissing en planuitwerking 
worden de uitgangspunten opnieuw getoetst.  

 A15 Papendrecht – Sliedrecht-Oost: door een scopewijziging start de realisatie later.  
Voor deze vijf projecten heeft de aanpassing geen gevolgen voor de geplande openstelling. 
 A27 Houten – Hooipolder: er worden drie bruggen vervangen in plaats van hergebruikt 

(Kamerbrief IENM/BSK-2017/220543 van 23 oktober 2017). De planning is hierop aangepast. 



 

 

 

Van de Spoorwegprojecten:  
 Theemswegtracé: wordt later onherroepelijk vanwege het door de Raad van State gevraagde 

advies aan de Stichting Advisering Bestuursrecht 

 PHS Meteren-Boxtel: de mijlpalen zijn doorgeschoven vanwege aanvullend onderzoek voor 
trillingen en waterhuishoudkundige effecten. 
 

Toelichting op de tabellen met projecten 
Deze rapportage heeft als peildatum 31 december 2017. 
In de tabellen zijn de projecten met de nieuwe planning voor de mijlpalen aangegeven. 
De voortgang ten opzichte van de peildatum 30 juni 2017 is hierin zichtbaar gemaakt. 

 
De rapportage kent een aparte tabel voor de verkenningen. Daarvan zijn er vijf: één in Noordwest -
Nederland, drie in Zuid-Nederland en één in Zuidwest-Nederland. 
 
In totaal zijn er 25 projecten in de planuitwerkingsfase. Dit waren er in de vorige rapportage eveneens 

25. Eén planuitwerking (Zuidasdok) is een gezamenlijk project voor spoorwegen en hoofdwegen, 17 

zijn hoofdwegenprojecten en 7 zijn spoorwegenprojecten. Er zijn geen vaarwegprojecten. 
 
De planuitwerkingen kennen de volgende landsdelige spreiding:  
Nationaal (1, was in de vorige rapportage 1), Noordwest-Nederland (7, was 7), Zuidwest-Nederland 
(5, was 6), Zuid-Nederland (5, was 5), Oost-Nederland (5, was 4) en Noord-Nederland (2, was 2). 
 
Is eenmaal een Tracébesluit onherroepelijk, dan wordt het project in de volgende rapportage niet 

meer opgenomen in het overzicht en gaat het project doorgaans over naar de realisatiefase.  
 
 


