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Leeswijzer 

Voor u ligt de kwartaalrapportage van het tweede kwartaal van 2018 van Nationaal 

Coördinator Groningen (NCG). De rapportage bestaat uit acht onderdelen. Het 

eerste onderdeel gaat over complexe schade en arbitrage. Het tweede onderdeel 

gaat over het inspectie- en versterkingsprogramma en de gebiedsgerichte aanpak. 

In het derde onderdeel wordt de stand van zaken met betrekking tot het 

instrumentarium weergegeven. Onderwerpen die in het tweede kwartaal in de 

maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep zijn besproken, komen in onderdeel 

vier aan de orde. Het vijfde onderdeel geeft de thematische aanpak op de 

verschillende beleidsterreinen van NCG weer. Onderdeel zes gaat over onderzoek en 

kennisontwikkeling gerelateerd aan aardbevingen en een leefbaar en kansrijk 

Groningen. De personele bezetting, afhandeling van klachten en Wob-verzoeken 

komen in onderdeel zeven aan de orde. De rapportage sluit af met onderdeel acht 

waarin een overzicht wordt gegeven van de bestedingen van NCG. 
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1 Complexe schade en arbitrage 

1.1 Arbiter Bodembeweging 

Het werk van de Arbiter Bodembeweging is eindig. Er kunnen alleen nog zaken 

worden aangemeld die vallen onder het ‘oude’ schadeprotocol. Eigenaren die het 

laatste aanbod van NAM niet accepteren, hebben tot 1 september de tijd om de zaak 

voor te leggen aan de arbiter. 

In het tweede kwartaal zijn minder zaken aangemeld dan in het eerste kwartaal. 

Ook is het aantal afgeronde zaken hoger dan het aantal binnengekomen zaken.  

 

Tabel 1. Arbiter Bodembeweging12 

 Q2 2018 Cumulatief (va. 

mei 2016)3 

Binnengekomen zaken 170 500 2.517 

Afgeronde zaken 280 507 1.192 

waarvan ingetrokken 2 11 27 

waarvan niet ontvankelijk 0 0 6 

waarvan schikking vooraf 217 326 626 

waarvan uitspraak 32 122 340 

waarvan vaststellingsovereenkomst 29 48 193 

1.2 Complexe schade 

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en NAM hebben een afspraak 

gemaakt over de afhandeling van openstaande schadegevallen. Naar aanleiding 

daarvan heeft NCG geprobeerd om voor complexe schadedossiers die bij NCG lagen 

nog zoveel mogelijk tot bemiddeling te komen. Voor het overgrote deel van de 

complexe zaken is overeenstemming bereikt en/of heeft NAM een aanbod gedaan. 

In een enkel geval is de bemiddeling in de afrondende fase. De casemanagers van 

NCG zijn inmiddels werkzaam voor de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade 

Groningen (TCMG).  

1.3 Commissie Bijzondere Situaties 

De Commissie Bijzondere Situaties (CBS) heeft in het tweede kwartaal elf nieuwe 

aanmeldingen ontvangen en twee dossiers afgehandeld. In de onderstaande tabel 

staat een overzicht van alle dossiers. 

 

Tabel 2. Commissie Bijzondere Situaties 

 Q2 2018 Cumulatief 

(va. 1-1-2016) 

Aantal aanmeldingen 11 19 254 

Afgehandelde aanmeldingen 2 12 228 

Nog openstaand (stand op 30-06-2018) 5 n.v.t. n.v.t. 

Aantal gevallen waarin de CBS heeft 

besloten een woning op te laten kopen 

door NAM4 

1 1 42 

 
1 De datum aanmelding kan eerder zijn dan een zaak daadwerkelijk wordt opgevoerd. De eigenaar/bewoner kan bij 

CVW aangeven het geschil voor te willen leggen aan de arbiter. De oorspronkelijke aanmelddatum van het 

formulier wordt dan geregistreerd en deze datum kan in het verleden liggen. 
2 Het is mogelijk dat afgehandelde aanvragen weer heropend worden. De gerapporteerde cijfers zijn een 

momentopname en sluiten daarom niet altijd aan bij de cijfers die in de vorige kwartaalrapportage gerapporteerd 

zijn. 
3 Alle zaken vanaf het moment dat de arbiter is gestart in mei 2016. 
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1.4 Opgekochte woningen NAM 

In specifieke situaties gaat NAM over tot aankoop van een woning of gebouw. 

Redenen voor aankoop zijn complexe schades, een advies van de Commissie 

Bijzondere Situaties of om de woning als testwoning te kunnen gebruiken. In de 

onderstaande tabel staat een overzicht van het aantal tot nu toe opgekochte 

woningen door NAM. 

 

Tabel 3. Opgekochte woningen NAM5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 
4 De Commissie Bijzondere Situaties rapporteert het aantal gevallen waarin zij heeft besloten een woning op te laten 

kopen door NAM. De opdracht aan NAM wordt pas gegeven op het moment dat de eigenaar van de woning hiermee 

akkoord is. Het aantal gevallen waarin daadwerkelijke koop heeft plaatsgevonden, is weergegeven in tabel 3 (bron: 

NAM). De doorlooptijd tussen het verstrekken van de opdracht door de Commissie Bijzondere Situaties aan NAM en 

daadwerkelijke koop van de woning varieert per geval. 
5 Deze tabel is gebaseerd op gegevens van NAM, zoals ontvangen op 28 juni 2018. 

Reden aankoop Q2  2018 Cumulatief (vanaf sept. 2013) 

Testwoningen 0 0 8 

Bijzondere situatie 2 3 39 

Complexe schade 2 4 42 

Totaal aantal 

opgekochte woningen  

4 7 89 

Waarvan gesloopt 2 3 19 

Waarvan verkocht 3 4 35 

Waarvan monument 0 0 9 



 | Definitief | Kwartaalrapportage NCG Q2 2018 | 31  juli 2018 

 

 

 
Pagina 7 van 47 

 

 

2 Gebiedsgericht werken en versterken 

2.1 Inspecties 

In het tweede kwartaal zijn 1.149 inspecties uitgevoerd. In totaal zijn er tot en met 

het tweede kwartaal 9.138 inspecties uitgevoerd. In het inspectieprogramma voor 

het derde kwartaal zitten in totaal 1.477 adressen. 

 

Tabel 4. Inspecties – aantal adressen binnen prioritaire gebiedsaanpak6 

  Q2 2018 2018 Cumulatief t/m Q2 2018 

Gemeente Appingedam 323 387 2.332 

Appingedam 323 387 2.332 

Dorpshuizen 0 0 1 

Kerken 0 0 8 

Meerlaagse bouw 0 0 600 

Zorg 86 86 299 

Woningen 237 301 1.424 

Gemeente Delfzijl 273 443 1.779 

Delfzijl 252 421 1.694 

Kerken 0 0 1 

Meerlaagse bouw 32 32 302 

Zorg 106 106 497 

Woningen 114 283 894 

Godlinze 1 1 2 

  Dorpshuizen 1 1 1 

Kerken 0 0 1 

Holwierde 19 20 79 

Kerken 0 0 1 

Woningen 19 20 78 

Krewerd 1 1 2 

Kerken 0 0 1 

Woningen 1 1 1 

Losdorp 0 0 1 

Kerken 0 0 1 

Spijk Gn 0 0 1 

Kerken 0 0 1 

Gemeente Loppersum 187 331 2.032 

Eenum 0 0 2 

Dorpshuizen 0 0 1 

Kerken 0 0 1 

Garrelsweer 0 0 1 

 
6 Deze tabel is gebaseerd op gegevens van CVW, zoals ontvangen op 12 juli 2018. 
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Dorpshuizen 0 0 1 

Garsthuizen 0 0 1 

Dorpshuizen 0 0 1 

Huizinge 0 0 3 

Dorpshuizen 0 0 1 

Kerken 0 0 1 

Woningen 0 0 1 

Leermens 0 0 1 

Kerken 0 0 1 

Loppersum 99 179 1043 

Dorpshuizen 2 2 2 

Kerken 0 0 1 

Meerlaagse bouw 0 0 20 

Monument 1 1 1 

Zorg 96 96 164 

Woningen 0 80 855 

Middelstum 9 17 413 

Kerken 0 0 3 

Meerlaagse bouw 7 7 26 

Zorg 1 1 128 

Woningen 1 9 256 

Oosterwijtwerd 0 0 1 

Kerken 0 0 1 

Stedum 3 6 106 

Dorpshuizen 0 0 1 

Kerken 0 0 1 

Woningen 3 6 104 

't Zandt 2 8 331 

Dorpshuizen 1 1 2 

Kerken 0 0 1 

Onderwijs 1 1 1 

Woningen 0 6 327 

Westeremden 0 0 3 

Dorpshuizen 0 0 1 

Kerken 0 0 2 

Wirdum Gn 0 0 1 

Kerken 0 0 1 

Zeerijp 73 120 124 

Dorpshuizen 0 0 3 

Kerken 0 0 1 

Woningen 73 120 120 

Zijldijk 1 1 2 



 | Definitief | Kwartaalrapportage NCG Q2 2018 | 31  juli 2018 

 

 

 
Pagina 9 van 47 

 

 

  Dorpshuizen 1 1 1 

Kerken 0 0 1 

Gemeente Midden-Groningen 118 236 747 

Harkstede 2 2 2 

Woningen 2 2 2 

Hellum 1 2 3 

Dorpshuizen 1 1 1 

Kerken 0 0 1 

Woningen 0 1 1 

Luddeweer 0 14 14 

Woningen 0 14 14 

Noordbroek 2 2 2 

Woningen 2 2 2 

Overschild 1 8 224 

Dorpshuizen 1 1 1 

Woningen 0 7 223 

Schildwolde 36 40 117 

Kerken 0 0 1 

Meerlaagse bouw 1 1 28 

Woningen 35 39 88 

Siddeburen 1 1 52 

Zorg 1 1 51 

Woningen 0 0 1 

Slochteren 40 111 276 

Kerken 0 0 1 

Zorg 0 0 1 

Woningen 40 111 274 

Steendam 34 55 55 

Dorpshuizen 1 1 1 

Woningen 33 54 54 

Tjuchem 0 0 1 

Kerken 0 0 1 

Woudbloem 1 1 1 

Woningen 1 1 1 

Gemeente Ten Boer 173 332 1.219 

Lageland 5 5 5 

Woningen 5 5 5 

Lellens 2 5 31 

Dorpshuizen 1 1 1 

Kerken 0 0 1 

Woningen 1 4 29 

Sint Annen 1 1 1 
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Dorpshuizen 1 1 1 

Ten Boer 113 186 664 

Dorpshuizen 1 1 1 

Kerken 0 0 1 

Meerlaagse bouw 2 2 134 

Zorg 0 0 57 

Woningen 110 183 471 

Ten Post 14 28 343 

Dorpshuizen 1 1 1 

Kerken 1 1 1 

Woningen 12 26 341 

Thesinge 1 1 1 

Dorpshuizen 1 1 1 

Winneweer 0 0 49 

Woningen 0 0 49 

Woltersum 37 106 125 

Woningen 37 106 125 

Gemeente Eemsmond 75 123 1.029 

Eppenhuizen 0 0 1 

Kerken 0 0 1 

Kantens 11 11 81 

Dorpshuizen 0 0 1 

Kerken 0 0 2 

Woningen 11 11 78 

Oldenzijl 0 0 1 

Kerken 0 0 1 

Oosternieland 0 0 1 

Kerken 0 0 1 

Rottum 0 0 1 

Kerken 0 0 1 

Uithuizen 24 70 585 

Dorpshuizen 0 0 1 

Kerken 0 0 3 

Meerlaagse bouw 22 27 107 

Zorg 2 2 55 

Woningen 0 41 419 

Uithuizermeeden 18 18 72 

Kerken 0 0 1 

Zorg 0 0 53 

Woningen 18 18 18 

Zandeweer 21 23 54 

Kerken 0 0 1 



 | Definitief | Kwartaalrapportage NCG Q2 2018 | 31  juli 2018 

 

 

 
Pagina 11 van 47 

 

 

Zorg 0 1 1 

Woningen 21 22 52 

Bedum 1 1 233 

Zorg 1 1 233 

Totaal 1.149 1.852 9.138 

 

2.2 Versterkingsadviezen 

In het tweede kwartaal heeft CVW 1.319 concept versterkingsadviezen opgeleverd 

bij NCG. Dit zijn versterkingsadviezen uit de ‘batch 1.581’.  

2.2.1 Uitvoering van de 1467 eerste versterkingsadviezen 

Halverwege 2017 heeft NCG de eerste 1.467 versterkingsadviezen ontvangen van 

CVW. In het eerste kwartaal van 2018 is met alle bewoners gesproken over de 

mogelijkheid van versterking, sloop-nieuwbouw of sloop-koop. Dit is gebeurd aan de 

hand van de kaders versterken die eind 2017 zijn vastgesteld. In het tweede 

kwartaal zijn vervolggesprekken gevoerd met bewoners om toe te werken naar een 

definitief ontwerp. 

Er is met bewoners gesproken over het mogelijke ontwerp van de woning en de 

maatregelen die genomen dienen te worden, maar ook welke impact het gaat 

hebben. Te denken valt hierbij aan het verblijven in een tijdelijke woonruimte. In 

een flink aantal gevallen is met een groep bewoners al toegewerkt naar een 

concreet projectplan en in enkele gevallen is een aannemer uitgekozen.  

2.2.2 Versterkingsadviezen ‘batch 1588’ 

In samenhang met het kabinetsbesluit om de gaswinning uit het Groningenveld 

volledig te beëindigen, heeft de minister van EZK advies gevraagd aan de Mijnraad 

over de ontwikkeling van de veiligheid en de gevolgen daarvan voor de 

versterkingsopgave van woningen in het aardbevingsgebied. In afwachting van dit 

advies heeft het kabinet besloten om een deel van het versterkingsprogramma te 

pauzeren en geen onomkeerbare stappen te zetten. 

 

De minister van EZK heeft in dit kader onder meer aan NCG opdracht gegeven de 

engineering van de woningen en gebouwen behorende tot het onderdeel ‘1.581’ stop 

te zetten, evenals de engineering van de woningen die in de periode van juli tot en 

met december 2017 zijn geïnspecteerd. De betrokken engineeringsbureaus zijn 

hierover geïnformeerd en de engineeringswerkzaamheden zijn stil komen te liggen. 

Enkele weken later is in overleg tussen de NCG en het ministerie van EZK het besluit 

genomen om de engineering van woningen in de batch ‘1581’ te hervatten. Het 

pauzeren van de engineeringswerkzaamheden heeft consequenties voor de 

jaarplanning van de huidige versterkingsoperatie. Dat hierdoor – ook in de 

engineering van de in 2017 geïnspecteerde woningen - vertraging ontstaat is 

onvermijdelijk; de mate waarin is afhankelijk van de mogelijkheden voor versnelling 

die momenteel worden onderzocht. 

 

Ook de late besluitvorming over het voortzetten van de inspecties in het derde 

kwartaal, waarbij de beoordelingsmethode (NPR) niet wordt ‘vastgeklikt’, heeft de 

start hiervan met minimaal zes weken vertraagd, door leegloop van de 

inspectieteams. 

 

Op 2 juli 2018 is het advies van de Mijnraad gepubliceerd, alsmede de 

onderliggende adviezen van SodM, KNMI, TNO en NEN. Rijk en regio hebben op 

basis van dit advies overeenstemming bereikt over de aanpak van de batch ‘1588’. 
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Over de aanpak van de overige huizen die mogelijk onveilig zijn, zijn Rijk en Regio 

met ondersteuning van de NCG op dit moment in overleg. Conform het advies van 

de Mijnraad wordt daarbij de hoogste prioriteit gegeven aan de versterking van de 

1.500 gebouwen (1.600 adressen) die de grootste risico’s lopen.    

 

 

Tabel 5. Versterkingsadviezen Inspectie- en Engineering programma7 

  Q2 2018 2018 
Cumulatief t/m 

Q2 2018 

Gemeente Appingedam 213 213 1.714 

Appingedam 213 213 1.714 

Meerlaagse bouw     502 

Zorg 213 213 300 

Woningen     912 

Gemeente Delfzijl 497 497 1.024 

Delfzijl 497 497 1.024 

Meerlaagse bouw     224 

Zorg 497 497 497 

Woningen     303 

Gemeente Eemsmond 342 342 342 

Bedum 234 234 234 

Zorg 234 234 234 

Uithuizen 55 55 55 

Zorg 55 55 55 

Uithuizermeeden 53 53 53 

Zorg 53 53 53 

Gemeente Loppersum 154 154 789 

Loppersum 26 26 517 

Dorpshuizen     2 

Monument     1 

Zorg     164 

Woningen 26 26 350 

Middelstum 128 128 128 

Zorg 128 128 128 

't Zandt     144 

Dorpshuizen     1 

Geen segment     143 

Gemeente Midden Groningen 56 56 180 

Siddeburen 51 51 51 

Zorg 51 51 51 

 
7 Deze tabel is gebaseerd op gegevens van CVW, zoals ontvangen op 12 juli 2018. 
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Slochteren 2 2 2 

Zorg 2 2 2 

Overschild 3 3 127 

Dorpshuizen     1 

Woningen 3 3 126 

Gemeente Ten Boer 57 57 325 

Lellens     1 

Dorpshuizen     1 

Ten Boer 57 57 180 

Zorg 57 57 57 

Woningen     123 

Ten Post     140 

Dorpshuizen     1 

Kerken (S)     1 

Woningen     138 

Winneweer     4 

Woningen     4 

Eindtotaal 1.319 1.319 4.374 

 

 

Tabel 6. Versterking gerealiseerd8 – aantal adressen zowel binnen als buiten 

prioritaire gebiedsaanpak per jaar9 

Voortgang 
Pre 

2015 
2015 2016 2017 2018 

Bouwkundig Versterken (niet op 
Norm) 

3 285 28     

Bouwkundig Versterken (op 
Norm) 

0 42 201 86 76 

Versterking gerealiseerd bij 
PRBE's 

184 649 978 721 274 

 

2.3 Informatiebijeenkomsten 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van ontwikkelingen bij de 

versterkingspunten in het tweede kwartaal van 2018. 

Er wordt gerapporteerd over: 

 Het aantal informatiebijeenkomsten; 

 Het opkomstpercentage bij informatiebijeenkomsten10; 

 Het aantal bezoekers van de versterkingspunten; 

 Pilotprojecten; 

 Ontwikkelingen. 

 

 
8 Proces Verbaal van oplevering is getekend. CVW en aannemer zijn beide akkoord dat het uitgevoerde werk 

conform afspraken is uitgevoerd. Oplevering voldoet aan de, voor het specifiek geldende dossier, vigerende NPR. 
9 Deze tabel is gebaseerd op gegevens van CVW, zoals ontvangen op 12 juli 2018 
10 Het gaat om een indicatief percentage dat tot stand komt door het aantal verstuurde brieven te delen door het 

aantal deelnemers. 
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Met het nieuws op 30 mei, dat Hans Alders zijn functie als Nationaal Coördinator 

Groningen ter beschikking stelt , is veel onrust ontstaan onder de bewoners van het 

aardbevingsgebied. De verschillende versterkingspunten merken dit aan de toename 

van telefonisch contact en bezoekers op het versterkingspunt. Bewoners geven aan 

niet meer te weten waar ze aan toe zijn, onduidelijkheid is funest geven zij aan.  

 

Tabel 7. Versterkingspunt Midden-Groningen 

Versterkingspunt Midden 

Groningen  
Q2 

Informatiebijeenkomsten en 

opkomstpercentage 

Informatiebijeenkomst over inspecties: 

19 juni: 20%  

 

Informatiebijeenkomst over versterking: 

28 juni: 100% 

Aantal bezoekers 

versterkingspunt 
32 

 Totaal 

Pilots  

 

Pilot Agro 

De pilot Agro bestaat uit drie adressen. De 

versterkingsadviezen (VA) zijn door Arcadis aan 

NCG gepresenteerd. De betrokken agrariërs zijn 

geïnformeerd over hun VA. De agrariërs 

ontvangen in juli een bewonersvriendelijk VA en 

krijgen hierover een toelichting van NCG.  

 

Pilot Erfgoed  

De pilot bestaat uit drie Rijksmonumenten: 

 Molen: er is een half jaar extra tijd nodig 

voor nader onderzoek naar de trillingen bij 

gebruik van de molen. Daarna kan het VA 

definitief opgesteld worden. Eigenaar en 

gebruiker zijn hiervan op de hoogte. 

 Kerk: het exploitatieplan van de kerk is 

nog niet rond. Dit is nodig om te kunnen 

starten met de versterking. Daarnaast 

wordt nog een aantal technische zaken 

uitgewerkt omtrent de versterking in 

combinatie met de nieuwe aanbouw.  

 Pastorie: het VA wordt op dit moment 

gereviewd bij CVW en komt binnenkort 

beschikbaar voor validatie door de 

validatiecommissie. Zodra het 

bewonersvriendelijke VA beschikbaar is 

wordt het gecommuniceerd met de 

eigenaar. 

Ontwikkelingen 

 

In de komende weken worden voor de Meerweg in 

Overschild blokgesprekken georganiseerd om de 

versterking concreter te bespreken met de 

eigenaren/bewoners.  
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Tabel 8. Versterkingspunt Ten Boer 

Versterkingspunt Ten Boer Q2 

Informatiebijeenkomsten en 

opkomstpercentage 

 25 april over voortgang proces sloop-

nieuwbouw Fazanthof: 58% 

 22 mei Jan Zijlstraat over uitleg kaders: 

81% 

 26 mei presentatie van aannemers voor 

bewoners Fazanthof: 65% 

 20 juni over inspecties derde kwartaal: 

24% 

 26 juni over projectorganisatie Fazanthof: 

58% 

 

Naast de collectieve bewonersbijeenkomsten 

worden veel individuele gesprekken en 

blokgesprekken gevoerd. Ook is er een nauwe 

samenwerking met de gemeente als het gaat om 

de locatie van de wisselwoningen en 

dorpsvernieuwingstrajecten. Daarvoor worden 

diverse bijeenkomsten georganiseerd waar NCG 

aanwezig is. 

Aantal bezoekers 

versterkingspunt 
162 

 Totaal 

Pilots  N.v.t. 

Ontwikkelingen In week 18 en 19 hebben veel inwoners het 

versterkingspunt bezocht. De aanleiding hiervoor 

was het nieuws op 24 april 2018 over de gevolgen 

van het stopzetten van de gaswinning voor de 

versterkingsoperatie. Het versterkingspunt was 

daarom twee keer een extra avond open. 

 

Ten Boer - Fazanthof  

De aanbestedingsstrategie is bepaald en drie 

aannemers hebben zich gepresenteerd aan de 

bewoners. Er wordt samen met bewoners en de 

gemeente Ten Boer een Programma van Eisen 

opgesteld, waar de aannemers mee gaan 

ontwerpen. Uit die ontwerpen gaan de bewoners 

één ontwerp kiezen en daarmee wordt tevens de 

aannemer bepaald. De herbouwwaarde taxaties 

zijn in juni uitgevoerd.    

 

Ten Post  

In Ten Post worden gesprekken gevoerd met de 

bewoners over het alternatieve scenario 

sloop/nieuwbouw. Een deel van de woningen is 

inmiddels getaxeerd. De overige taxaties worden 

zo spoedig mogelijk ingepland. De gemeente is 

gestart met een dorpsvernieuwingstraject samen 

met de bewoners van Ten Post. Voor het deel 

waar versterking aan de orde is, wordt dit met het 

projectteam Ten Post uitgevoerd.   
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Extensie1a woningen 

Wierden en Borgen onderzoekt de mogelijkheid 

om 31 te versterken huurwoningen alsnog te 

herbouwen. 

 

Dorpshuizen  

Dorpshuis Woltersum is in uitvoering gegaan op 1 

mei 2018. Werkzaamheden verlopen naar 

tevredenheid.  

Dorpshuis de Leeuw in Garmerwolde heeft eind 

mei een subsidie ontvangen van de provincie 

Groningen en daarmee heeft het bestuur gekozen 

voor een sloop-nieuwbouw traject van een deel 

van het Dorpshuis in plaats van alleen versterken.  

Dorpshuis Ten Post staat momenteel ‘on hold’ op 

verzoek van het dorpshuisbestuur. Dit vanwege 

het feit dat een groep bewoners (Platform Ten 

Post) een algemene visie op het dorp mist. Ze zijn 

hierover in overleg met de gemeente. Er heeft een 

wisseling van het bestuur van het dorpshuis 

plaatsgevonden. 

Versterkingsadvies Dorpshuis Lellens is in april 

2018 gepresenteerd. Er wordt gewerkt aan een 

projectplan waarin staat hoe het project vorm 

moet krijgen en wie wat gaat doen.  

 

 

 

Tabel 9. Versterkingspunt Appingedam 

Versterkingspunt 

Appingedam 
Q2 

Informatiebijeenkomsten en 

opkomstpercentage 

 25 april voor eigenaren 

vliesgevelwoningen Opwierde Zuid over 

budget voor sloop-nieuwbouw: 70% 

 31 mei (op initiatief van de gemeente) 

voor de ‘batch 1.588’ naar aanleiding van 

het besluit van de minister van EZK om 

een deel van het versterkingsprogramma 

te heroverwegen: 30% 

 In juni vier bijeenkomsten voor eigenaren 

van vliesgevelwoningen waarbij traject 

sloop-nieuwbouw is aangekondigd door 

NCG en burgemeester: 99% per avond 

Aantal bezoekers 

versterkingspunt 

Circa 20 

 

 Totaal 

Pilots  Geen 

Ontwikkelingen Vliesgevelwoningen 

De laatste woningen van de versterkingspilot 

vliesgevelwoning zijn eind mei opgeleverd. 

Daarmee zijn de eerste 30 woningen versterkt.  

De voorbereiding op de volgende 135 

vliesgevelwoningen stagneerde door het ontbreken 

van akkoordverklaringen van eigenaren.    
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Sloop/nieuwbouwvariant vliesgevelwoningen 

De vliesgevelwoningen zouden in eerste instantie 

alleen versterkt worden. Via bestuurlijke 

besluitvorming is extra geld uit het Regiofonds 

Groningen beschikbaar gekomen. Daarmee 

kunnen de bewoners van deze vliesgevelwoningen 

ook kiezen voor een sloop-nieuwbouwtraject. Dit 

traject wordt uitgewerkt met de eigenaren. 

 

Gemetselde woningen 

NCG is met Woongroep Marenland en NAM bezig 

contracten op te stellen. Met alle huurders en 69 

kopers zijn keukentafelgesprekken gevoerd. 

Daarnaast zijn ontwerpsessies georganiseerd door 

de architect en aannemer voor alle huurders en 

kopers. 

 

 

Tabel 10. Versterkingspunt Eemsmond 

Versterkingspunt 

Eemsmond 
Q2 

Informatiebijeenkomsten en 

opkomstpercentage  
0 

Aantal bezoekers 

versterkingspunt 
10 

 Totaal 

Pilots  N.v.t. 

Ontwikkelingen  Vanuit het programma Elk Dorp Een Duurzaam 

Dak (EDEDD) is dorpshuis Zandeweer bezig met 

het uitwerken van het versterkingsplan. Er zijn 

ontwerpen van architecten besproken en 

beoordeeld. In september wordt er een definitieve 

architect gekozen waarna de ontwerpfase van het 

dorpshuis start. 

 

 

Tabel 11. Versterkingspunt Loppersum 

Versterkingspunt 

Loppersum 
Q2 

Informatiebijeenkomsten en 

opkomstpercentage 

28 juni informatiebijeenkomst in Garrelsweer over 

inspecties derde kwartaal: 60% 

 

In Loppersum en ’t Zandt zijn zowel individueel als 

collectief gesprekken gevoerd om de 

versterkingsopgave (veelal sloop/nieuwbouw) toe 

te lichten. In de eerste ronde collectieve 

gesprekken (straat/wijk/woningtype) is bewoners 

verteld hoe het proces van versterkingsadvies 

naar uitvoering eruit ziet en welke rol zij daarin 

vervullen. Vervolgens is in keukentafelgesprekken  

verdere toelichting gegeven en zijn wensen van 

bewoners opgehaald. In de volgende ronde 

collectieve gesprekken is de opgehaalde informatie 
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gedeeld met buurtbewoners en zijn verdere 

afspraken gemaakt over vervolgstappen. De 

collectieve bijeenkomsten hadden een opkomst 

van bijna 100%. Mensen waarderen over het 

algemeen dat er nu duidelijkheid is over de 

versterkingsopgave van hun huis. 

 

In totaal zijn in twee rondes twintig collectieve 

avonden georganiseerd (omvang 6 tot 40 

personen per avond)  En zijn 300 individuele 

(keukentafel)gesprekken gevoerd.  

Aantal bezoekers 

versterkingspunt 

Op het versterkingspunt in Loppersum zijn 23 

bezoekers geteld. 

 

 Totaal 

Pilots De CVW-pilot Delfstraat –Zeedijken maakt nu 

onderdeel uit van het NCG 

versterkingsprogramma. De aannemerskeuze is 

gemaakt, verder voorbereidingen voor ontwerp en 

uitvoering lopen. 

Voor de  pilot Spoorzicht  in Loppersum is een 

overeenkomst gesloten tussen NAM en 

ondernemer. 

Ontwikkelingen Het taxeren van marktwaarde en herbouwwaarde 

is gestart. 

 

 

 

Tabel 12. Versterkingspunt Delfzijl 

Versterkingspunt Delfzijl Q2 

Informatiebijeenkomsten en 

opkomstpercentage 

 30 mei 2018 in Krewerd over de start van 

inspecties in het tweede kwartaal: 66% 

 21 juni 2018 in Holwierde over de start 

van de inspecties in het derde kwartaal: 

25% 

 Delfzijl: 26 juni 2018 in Delfzijl over start 

van de inspecties in het derde kwartaal: 

10% 

Aantal bezoekers 

versterkingspunt 

 

4 

 Totaal 

Pilots  

 

In Krewerd is het dorpshuis mede dankzij geld van 

het leefbaarheidsprogramma Elk Dorp Een 

Duurzaam Dak en met hulp van de bewoners 

opgeknapt, verbeterd en verduurzaamd. Hierdoor 

is het dorpshuis voor langere tijd weer een fijne 

huiskamer en ontmoetingsplek voor de inwoners 

van het dorp. 

 

De inspecties in het kader van het Experiment 

Krewerd zijn in juni opgestart. Ontwerpkracht, 

initiatief vanuit de bewoners en het opstellen van 

een dorpsvisie zijn hierin belangrijke elementen 
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voor een eventuele versterkingsopgave. Het is nog 

onbekend wanneer een eventuele engineering 

wordt opgestart.  

 

De voorbereiding voor versterking van de 

Dijkzichtflat (de pilot meerlaagse bouw) zijn 

gestart. Het gaat om een NAM pilot uit 2014. De 

werkzaamheden betreffen het vastzetten van een 

aantal kwetsbare gebouwelementen. De 

verwachting is dat er na de zomervakantie gestart 

kan worden met de uitvoering. 

Ontwikkelingen 

 

NCG laat onderzoeken of er beschermde 

diersoorten in gebouwen zitten in het 

aardbevingsgebied. Een eventuele 

versterkingsopgave mag de woon- en leefgebieden 

van deze beschermde dieren niet verstoren. 

Daarom is er in verschillende wijken in Delfzijl 

ecologisch onderzoek uitgevoerd.  

 

2.4 Heft in Eigen Hand – Eigen Initiatief 

Particuliere eigenaren van woningen, die zelf de regie willen hebben over de 
uitvoering van versterkingsmaatregelen, al dan niet in combinatie met een 
verbouwing, hebben zich vanaf begin 2016 kunnen aanmelden voor de pilot Heft in 
eigen Hand. Vijftig van hen zijn gestart met het traject. Zij zijn gekoppeld aan een 
bouwbegeleider van NCG, die hen gedurende het hele proces 
bijstaat. De bouwbegeleider zorgt ervoor dat de juiste experts geraadpleegd worden 
om te komen tot een optimaal plan voor de versterking en eventuele verdere 

verbouwing van de woning van de desbetreffende woningeigenaar. 

 
Het vaststellen en valideren van de rekenmethode voor het bepalen van de 
versterkingsingrepen heeft voor een aantal maanden vertraging gezorgd, maar 
inmiddels zijn alle trajecten goed op weg: 
 

 Twee woningen zijn opgeleverd. Deze woningen zijn versterkt; 

 Negen woningen worden op dit moment versterkt;  

 Twee woningen zijn gekocht door NAM; 

 Voor twee woning is verzoek tot uitkoop gedaan; 

 Voor een rij van vier woningen gaat de sloop en nieuwbouw binnenkort van 

start; 

 Voor een rij van vijf woningen gaat de sloop en nieuwbouw binnenkort van 

start; 

 Voor een woning gaat de sloop en nieuwbouw binnenkort van start; 

 Voor drie woningen is de budgetaanvraag in behandeling; 

 Van de 57 projecten binnen Heft in eigen Hand worden:  

o 32 versterkt 

o 21 nieuw gebouwd 

o 4 verkocht 

 In het tweede kwartaal is bekend dat er tot en met het derde kwartaal 21 

budgetaanvragen volgen en in het vierde kwartaal negen. De eigenaar 

vraagt een budget aan op het moment dat het plan voor de versterking of 

sloop-nieuwbouw klaar is. Als er genoeg budget is, dan wordt dat in een 

bouwdepot gestort en kan de aannemer starten met de werkzaamheden. 
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De pilot Heft in Eigen Hand heeft een vervolg gekregen als Eigen Initiatief. Een groot 
aantal deelnemers heeft een versterkingsadvies ontvangen. Op 24 april 2018 
kondigde de minister van EZK aan een deel van het versterkingsprogramma te 
heroverwegen. Voor Eigen Initiatief betekende dit dat voor dertig deelnemers die 
vóór 24 april hun versterkingsadvies hebben ontvangen, het versterkingsproces 

doorloopt. Over de overige 170 deelnemers heeft de minister van EZK nog geen 
besluit genomen. 
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3 Instrumentarium 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het instrumentarium van NCG. Het beschrijft de 

stand van zaken rondom de verschillende regelingen. Het instrumentarium van NCG 

kan worden ingedeeld in twee categorieën: 

 Instrumenten in uitvoering: dit zijn instrumenten die in werking zijn 

getreden en zich op dit moment in de beheerfase bevinden. Er wordt 

gerapporteerd over de voortgang. 

 Instrumenten in ontwikkeling: dit zijn instrumenten die nog niet in werking 

zijn getreden. Er wordt gerapporteerd over activiteiten met betrekking tot 

de ontwikkeling van het instrument. 

3.1 Instrumenten in uitvoering 

3.1.1 Koopinstrument 2018  

Tussen 15 februari en 16 maart 2018 heeft NCG 159 aanvragen voor het 

Koopinstrument ontvangen. Na het sluiten van de termijn is NCG begonnen met de 

selectieprocedure.  

 

Om in aanmerking te komen voor het Koopinstrument gelden de volgende 

voorwaarden: 

1. De woning ligt in de kern van het aardbevingsgebied, namelijk binnen de 0,2 

PGA-contour (KNMI-kaart 2015). 

2. De woning staat een aaneengesloten periode van minimaal twaalf maanden 

aantoonbaar openbaar te koop. 

3. De woning is eigendom en hoofdverblijf of via een erfenis verkregen. 

 

Een deel van de aanvragers heeft bij de aanmelding bijzondere omstandigheden 

opgegeven, zogenoemde knelpunten. Bijvoorbeeld dat het nodig is om te verhuizen 

vanwege medische omstandigheden of scheiding. Deze aanvragers krijgen voorrang 

op aanvragers zonder knelpunt.   

NCG heeft in overleg met de adviescommissie Koopinstrument beoordeeld dat 37 

eigenaren bij hun aanvraag een knelpunt hebben onderbouwd.  

 

Tabel 13. Status aanvragen Koopinstrument 

 Totaal 

Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen 88 

Voldoende budget voor 28 

Op de reservelijst 60 

Aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen 71 

Buiten 0,2 pga-contour 41 

Niet, niet openbaar of korter te koop 16 

Bedrijfspanden 5 

Tussentijds verkocht 9 

Totaal aantal aanvragen 159 
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Van de binnengekomen aanvragen zijn er 71 die niet aan een van de bovenstaande 

voorwaarden voldoen. Er zijn 88 aanvragen die wel aan de voorwaarden voldoen. 

Omdat de laatste aanvragen uit de proef van 2016 zijn doorgeschoven naar 2018 is 

het beschikbare budget voor deze ronde geen 10 miljoen euro, maar 7,7 miljoen 

euro. Met dat budget kan NCG 28 aanvragers toelaten tot het Koopinstrument. Er 

wordt nu gestart met het taxeren en opkopen van de woningen van deze 

aanvragers. De andere 60 aanvragers komen op een reservelijst.  

 

Inmiddels zijn twee van de 28 woningen onder voorbehoud verkocht. Daardoor 

kunnen binnenkort waarschijnlijk twee aanvragen van de reservelijst worden 

toegelaten tot het Koopinstrument. Daarnaast kan er budget vrijkomen, omdat 

taxatiewaardes lager uitvallen dan de vraagprijzen. Dit budget gebruikt NCG ook 

voor de reservelijst. Aanvragers op de reservelijst met knelpunten die NCG dit jaar 

niet kan toelaten, schuiven door naar 2019. Voor de aanvragen zonder knelpunten 

vervalt de reservelijst op 31 december 2018. Zij kunnen zich in 2019 opnieuw 

aanmelden.  

 

De selectiebrieven aan de geselecteerde aanvragers en de aanvragers op de 

reservelijst zijn in de week van 14 mei 2018 verzonden. Begin juni 2018 hebben de 

bewoners een brief van de Stichting Proef Koopinstrument (SPKI) ontvangen met 

uitleg over dit proces. 

3.1.2 Herijking Nieuwbouwregeling 

Op 3 juli 2017 is de herijkte Nieuwbouwregeling van NAM gestart. De regeling biedt 

technische ondersteuning en een financiële vergoeding voor de redelijke meerkosten 

die voortkomen uit de toepassing van de NPR bij nieuwbouwprojecten. Deze herijkte 

Nieuwbouwregeling is het resultaat van intensief overleg tussen NCG, regionale 

overheden, maatschappelijke partijen en NAM. Vanwege blijvende zorgen over de 

regeling is vorig jaar besloten tot een reflectie op de regeling. Tot op heden is 165 

miljoen als bijdrage toegekend aan ruim 4.600 woningen en 175.000m2 

utiliteitsbouw in het gebied.  

3.1.2.1 Advies reflectiecommissie 

Een commissie onder leiding van de Rijksbouwmeester heeft een reflectie op de 

Nieuwbouwregeling uitgevoerd in opdracht van NCG. In de reflectie is onder andere 

gekeken of de vergoedingssystematiek goed werkt. Of er voldoende ontwerpvrijheid 

is binnen de eisen van de regeling en of de regeling nieuwbouwprojecten niet 

onnodig vertraagd.  

 

De belangrijkste conclusie van de commissie is dat de huidige Nieuwbouwregeling 

onvoldoende prikkels bevat om aardbevingsbestendig bouwen tot een 

vanzelfsprekend onderdeel van de bouwpraktijk te maken. Naar aanleiding van het 

onderzoek komt de commissie tot de volgende aanbevelingen: 

1. Een onafhankelijke voorzitter, onafhankelijke leden, en een bredere 

samenstelling van de adviseurs in de toekenningscommissie.  

2. Betere informatievoorziening en een grotere rol voor gemeenten in de 

toekenningsprocedure.  

3. De percentageregeling kan voorlopig blijven bestaan, omdat die al enige 

prikkels bevat om binnen een budget innovatief te bouwen.  

4. De maatwerkregeling gefaseerd te beëindigen en te vervangen door een 

systeem dat is gebaseerd op een stimuleringsregeling. Hier is meer tijd mee 

gemoeid, maar de commissie beveelt aan onmiddellijk met de 

voorbereidingen te beginnen.  
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5. Gezien het publieke karakter van de gehele problematiek op langere termijn 

de nieuwbouwregeling in een breder stimuleringsbeleid met publieke 

aansturing onder te brengen.  

6. Voor de overgangsfase zou een onafhankelijke commissie 

(technisch/financieel) met bindende adviezen moeten komen voor de snelle 

afhandeling van de projecten die zich nog in de procedures bevinden en 

waarover nog geen besluit is genomen.  

3.1.2.2 Vervolgstappen 

Het rapport reflectie op de Nieuwbouwregeling is besproken in de maatschappelijke 

en bestuurlijke stuurgroep van 31 mei en is daarna ook gepubliceerd op de website 

van NCG. NCG heeft na bespreking van het reflectierapport met betrokken partijen 

het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd om een aanvullend vergelijkingsonderzoek te 

doen. Het doel van dit onderzoek is om de calculatie van nieuwbouwprojecten in 

binnenstedelijke en buitenstedelijke gebieden te vergelijken. Dit moet inzichtelijk 

maken of de percentageregeling toereikend is voor aardbevingsbestendig bouwen in 

binnenstedelijke gebieden. Het rapport van het Rijksvastgoedbedrijf wordt in het 

derde kwartaal verwacht. 

 

Tabel 14. Toekenningen Nieuwbouwregeling11 

Gemeente Q2 2018 Cumulatief sinds 2014 

Projecten Eenheden Projecten Eenheden 

Appingedam 1 1 13 57 

Bedum 6 13 26 113 

De Marne   2 20 

Delfzijl   14 50 

Eemsmond   14 14 

Groningen 6 717 64 3.952 

Haren   2 16 

Midden-Groningen   66 601 

Loppersum 1 1 21 42 

Oldambt   3 3 

Pekela   1 12 

Ten Boer 3 8 10 25 

Tynaarlo   1 1 

Veendam   1 1 

Winsum 1 1 8 9 

Zuidhorn   2 23 

Totaal 18 741 248 4.939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Deze tabel is gebaseerd op gegevens van NAM, zoals ontvangen op 11 juli 2018 



 | Definitief | Kwartaalrapportage NCG Q2 2018 | 31  juli 2018 

 

 

 
Pagina 24 van 47 

 

 

 

 

Tabel 15. Aanvragen Nieuwbouwregeling12 

Gemeente Q2 2018 Cumulatief sinds 2014 

Projecten Eenheden Projecten Eenheden 

Appingedam 3 3 35 80 

Bedum 2 21 52 291 

De Marne     6 55 

Delfzijl 3 3 39 210 

Eemsmond 1 1 43 75 

Groningen 29 921 174 8.553 

Haren     8 119 

Loppersum 4 5 59 98 

Midden-Groningen 9 72 134 551 

Noorderveld   1 1 

Oldambt 2 2 18 44 

Pekela     2 13 

Ten Boer 4 4 34 93 

Tynaarlo     7 14 

Veendam     1 1 

Winsum 2 2 32 86 

Zuidhorn     3 23 

Totaal 59 1.034 648 10.307 

3.1.3 Instrumentarium achterstallig onderhoud / Pilot Rijksmonumenten 

Het ministerie van OCW, provincie Groningen en NCG hebben in juli 2017 besloten 

om een pilot uit te voeren om ervaring op te doen met de financiering van 

onderhoud voor (rijks)monumenten in de aardbevingsregio. De drie overheden 

hebben hiervoor budget beschikbaar gesteld. In het Erfgoedprogramma is 

opgenomen dat de provincie trekker is. De invulling van de pilot is gezamenlijk 

uitgewerkt en in maart 2018 in het college van Gedeputeerde Staten (GS) 

vastgelegd. De pilot 2018 is uitgewerkt in twee subsidieregelingen voor 

Rijksmonumenten:   

 De Regeling Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen 

(GRRG) 

 De Regeling Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen. (RORG)  

 

Per 1 april 2018 zijn de regeling Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten 

Groningen (GRRG) en Regeling Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen 

(RORG) opengesteld.  

 

Voor de RORG zijn sindsdien circa vijftig aanvragen ontvangen. Inmiddels zijn de 

eerste elf beschikkingen in het kader van de RORG verleend en vastgesteld. Voor de 

GRRG zijn voor de eerste tenderronde van 1 mei tien aanvragen ontvangen. Dit is 

op basis van de ervaringen met de voormalige provinciale regeling een hoog aantal. 

Deze ronde wordt binnenkort ter besluitvorming aan het college van GS voorgelegd.  

De particuliere eigenaar (categorie woonhuizen) weet beide regelingen goed te 

vinden. Monumenteigenaren reageren positief en enthousiast op de mogelijkheden 

voor subsidie. 

 
12 Deze tabel is gebaseerd op gegevens van NAM, zoals ontvangen op 11 juli 2018 
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3.1.4 Regeling energiebesparing bij versterking 

De Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma 

Groningenveld (ook wel Subsidie Energiebesparing aardbevingsbestendig huis) is op 

16 mei 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Op 28 mei 2018 ging het 

aanvraagloket bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland open. Sinds 

openstelling van de regeling zijn acht aanvragen binnengekomen. Het aantal 

aanvragen is beperkt, omdat de regeling nog maar kort open is. Daarnaast hebben 

bewoners een versterkingsovereenkomst nodig om in aanmerking te komen voor de 

subsidie. Op dit moment beschikt een beperkt aantal bewoners over een 

versterkingsovereenkomst. 

3.1.5 Waardevermeerderingsregeling 

Als gevolg van het besluit mijnbouwschade en de afspraken met NAM over de 

afhandeling van oude schades (schades van voor 1 april 2017) was een aanpassing 

van de Waardevermeerderingsregeling noodzakelijk. Deze aanpassing is op 16 mei 

2018 gepubliceerd in de Staatscourant. De veranderingen zijn vervolgens op 

donderdag 17 mei 2018 ingegaan. 

 

De volgende veranderingen zijn doorgevoerd:  

 Woningeigenaren die schade vergoed krijgen door de Tijdelijke Commissie 

Mijnbouwschade Groningen (TCMG) kunnen in aanmerking komen voor de 

subsidie. Daarmee kunnen ze per adres maximaal 4.000 euro ontvangen 

voor het energiezuinig maken van de woning. Dit betekent dat ook bewoners 

die schade vergoed krijgen veroorzaakt door de gasopslag Norg in 

aanmerking komen voor de waardevermeerderingsregeling. 

 Ook bewoners met een schademelding onder het oude schadeprotocol, die 

een aanbod krijgen van NAM, komen in aanmerking voor de 

Waardevermeerderingsregeling. Het gaat om situaties waarin NAM de 

schade erkent en de bewoner het aanbod accepteert. Of als de bewoner de 

schade toegekend heeft gekregen door de Arbiter Bodembeweging. Voor de 

gevallen waar NAM wel een aanbod doet, maar geen schade erkent, heeft 

NAM aangegeven zelf een vergelijkbare subsidie aan de bewoners te bieden. 

 Voor 17 mei 2018 waren subsidieaanvragers verplicht om de 

verduurzamingsmaatregelen binnen twaalf maanden na het verlenen van de 

subsidie  uit te voeren. Het is nu mogelijk om uitstel aan te vragen. Deze 

voorwaarde is aangepast in verband met de versterking van woningen. Als 

het vanwege de versterking van een woning niet mogelijk is om de 

verduurzamingsmaatregelen binnen een jaar uit te voeren, dan kan de 

termijn met negen maanden worden verlengd. Hiervoor moet de 

subsidieontvanger wel een gemotiveerd verzoek indienen.  

De overige voorwaarden van de subsidieregeling blijven gelijk. 

 
Sinds het openstellen van de regeling zijn 2.098 aanvragen ingediend, waarvan 314 

in het tweede kwartaal van 2018. Inmiddels zijn 1.602 subsidies verleend voor in 

totaal  6.104.449 euro. De aanvragers hebben een totale investering van 9.303.725 

euro gedaan. 

 

De meest toegepaste maatregelen zijn zonnepanelen en zonnecollectoren, HR++(+) 

glas en combiketel met hoog rendement. De meeste projecten zijn verleend in de 

gemeenten Midden-Groningen en Groningen. 

In de onderstaande tabellen zijn de aanvragen en toegepaste maatregelen 

uitgesplitst naar status, type maatregelen en locatie. 
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Tabel 16. Status aanvragen13,14  

 Totaal   Q2 

Ontvangen aanvragen  2.098 314 

Buiten behandeling/afgewezen 249 29 

Verleend 1.605 voor  

€ 6.152.936 

103 voor  

€ 379.598 

Vastgesteld 669 669 

 

Tabel 17. Top 10 maatregelen15 

 Totaal Q2 Totaal besteed per 
maatregel tot en met Q2 

Zonnepanelen en zonnecollectoren 912 150 € 3.757.939 

HR++(+) glas 460 43 € 1.211.399,29 

Kozijnen vereist voor HR++(+) glas 421 52 € 1.695.614 

Combiketel met hoog rendement 344 23 € 868.768,17 

Dak-, vloer- en gevelisolatie 275 28 € 1.485.272,41 

Muurisolatie 87 9 € 196.050,49 

Pelletkachel 70 5 € 230.496 

(micro) HRe ketel 53 
 

1 € 274.932,12 

Warmtepomp 80 44 € 318.000 

Zonneboiler 31 2 €8.577,62  

Energiezuinige vloerverwarmingspomp 16 0 € 40.574,68 

 

Tabel 18. Top 10 gemeenten16 

Top 10 gemeenten (verleende projecten) Totaal 

Midden-Groningen 676 

Groningen 618 

Delfzijl 232 

Eemsmond 119 

Winsum 92 

Bedum 66 

Appingedam 61 

De Marne 49 

Loppersum 48 

Oldambt 39 

 

3.1.5.1 Interimregeling waardevermeerdering 

De Interimregeling waardevermeerdering is per 1 juli 2018 gesloten. De aanvragers 

met een nog openstaande subsidieaanvraag hebben een brief van SNN ontvangen. 

Zij zijn in de gelegenheid gesteld om alsnog energiebesparende maatregelen uit te 

voeren.  

 

 

 

 

 
13 Deze tabel is gebaseerd op gegevens van SNN, zoals ontvangen op 10 juli 2018 
14 De cijfers in deze tabel sluiten niet geheel aan bij cijfers die in de vorige kwartaalrapportage zijn opgenomen. Dit 

komt doordat  op het moment van opstellen van de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2018 nog niet 

alle schriftelijke aanvragen verwerkt waren. Deze zijn nu wel opgenomen in het totaal. 
15 Deze tabel is gebaseerd op gegevens van SNN, zoals ontvangen op 10 juli 2018 
16 Deze tabel is gebaseerd op gegevens van SNN, zoals ontvangen op 10 juli 2018 
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3.2 Instrumenten in ontwikkeling 

 

3.2.1 Woonbedrijf 

Op 15 mei 2018 heeft de Algemene Rekenkamer (ARK) schriftelijk gereageerd op 

het voornemen tot oprichting van het Woonbedrijf. De ARK heeft een aantal 

aanbevelingen gedaan om sturing en toezicht op het Woonbedrijf te verduidelijken. 

NCG gaat samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de 

aanbevelingen beoordelen en als het nodig is het voornemen aanpassen. Daarna 

biedt NCG het voornemen ter besluitvorming aan de ministerraad aan. Dit gebeurt 

waarschijnlijk kort na het zomerreces. 

 

Na instemming van de ministerraad krijgt de Staten-Generaal de gelegenheid om te 

reageren. Als de Staten-Generaal geen bezwaren heeft, kan het Woonbedrijf 

waarschijnlijk in september 2018 worden opgericht. 

3.2.2 Pilot MKB-compensatieregeling 

Op 13 november 2017 hebben NAM en NCG de Pilot MKB-compensatieregeling 

vastgesteld in het strategisch overleg. Vervolgens heeft NCG de voorbereiding van 

de uitvoering van de regeling opgepakt. Daarbij zijn relevante partijen betrokkenen 

(onder andere de werkgroep economie van het Gasberaad en de 

Bedrijvenvereniging Loppersum). De uitwerking van de regeling heeft geleid tot een 

gewijzigde versie van de regeling waar NCG en NAM op 10 juli een besluit over 

hebben genomen. Het streven is dat ondernemers vanaf september een aanvraag 

kunnen indienen. In het tweede kwartaal heeft NCG leden voor de onafhankelijke 

beoordelingscommissie en het secretariaat geworven. De regeling wordt eerst voor 

een jaar opengesteld en wordt daarna geëvalueerd. 
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4 Maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep 

De maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep adviseren de Nationaal Coördinator 

Groningen over (de uitvoering van) het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig 

en Kansrijk Groningen. Ook wordt er door de minister van Economische Zaken en 

Klimaat (EZK) een beroep op de leden van deze stuurgroepen gedaan om de regio 

te vertegenwoordigen aan de ‘tafels Groningen Bovengronds’. In het tweede 

kwartaal zijn de stuurgroepen een keer bijeengekomen in een reguliere vergadering. 

In deze vergadering zijn (onder meer) de volgende onderwerpen besproken:   

 Onderzoek Gronings Perspectief en gezondheidsgevolgen bij aardbevingen 

GGD/RIVM 

 Pilot Tiltsensoren 

 Waardevermeerderingsregeling 

 Inspecties en versterking 

 Evaluatie Nieuwbouwregeling 

 Versnelling en engineering 

 Kwartaalrapportage NCG Q1 2018 

 

Bij iedere stuurgroep vergadering geeft NCG een toelichting op de versterking,  

uitvoering en de voortgang van onderzoeken en regelingen. Hieronder volgt een 

korte toelichting op een aantal van de besproken onderwerpen. 

4.1 Onderzoek Gezondheidsgevolgen bij aardbevingen GGD/RIVM 

In het onderzoek Gronings Perspectief zijn gezondheidsgevolgen bij aardbevingen 

gesignaleerd. Daarom werkt de GGD Groningen een plan van aanpak voor de 

komende jaren  uit om hier iets aan te doen. Als aandachtspunt vanuit de 

maatschappelijke stuurgroep is meegegeven: er wordt voornamelijk ingezoomd op 

de eerstelijns zorg17, maar de focus zou met name moeten liggen op de nuldelijns 

zorg18. Op deze manier wordt er niet gewacht totdat mensen met klachten komen, 

maar kunnen zij in een eerder stadium worden doorverwezen.  

4.2 Evaluatie Nieuwbouwregeling 

De vraag die speelt in de maatschappelijke stuurgroep is of de Nieuwbouwregeling 

ook aansluit bij nieuwbouw in de stad Groningen. Er zijn een aantal adviezen 

gevraagd met betrekking tot de bouwkosten in binnensteden om te kunnen 

beoordelen of de percentages die gehanteerd worden, toereikend zijn. Het 

Rijksvastgoedbedrijf zal hierover een advies geven. De maatschappelijke 

organisaties hebben kenbaar gemaakt dat het van belang is dat er een regeling 

getroffen wordt voor de bijkomende kosten. Indien dit niet gebeurt, kunnen de 

kosten voor rekening van de bouwer komen en dat is onwenselijk. Zodra het advies 

van het Rijksvastgoedbedrijf er is, overleggen de stuurgroepen hierover. 

 

 
17 Direct toegankelijke zorg voor mensen met een hulpvraag zoals een huisarts 
18 Zorg grotendeels verleend door niet-professionals, zoals mantelzorg. 
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5 Kansrijk 

5.1 Onderwijs 

In de onderstaande tabel staat een overzicht van de voortgang van het 

Scholenprogramma. 

 

Tabel 19. Voortgang Scholenprogramma19 

 Cumulatief t/m 30-06-2018   

Gemeente 
Inspecties 

uitgevoerd 

Versterkingsadvies 

opgeleverd 

Versterking 

gerealiseerd 
Sloop 

Nieuwbouw 

gerealiseerd 

Appingedam 6 6 0 0 0 

Bedum 7 7 2 1 1 

Delfzijl 21 21 0 0 0 

Eemsmond 15 15 0 0 0 

Midden-

Groningen 
34 34 0 0 0 

Loppersum 11 11 1 3 0 

Ten Boer 7 7 0 0 0 

Totaal 101 101 3 4 1 

5.2 Zorg 

5.2.1 Stuurgroep zorg 

In het tweede kwartaal van 2018 is het rapport “Concretisering van het 

toekomstperspectief op zorg in de aardbevingsregio” opgeleverd. Het rapport is het 

resultaat van de discussies die gevoerd zijn aan de drie subregionale tafels (DAL, 

Het Hogeland en Midden-Groningen) om te komen tot concrete voorstellen voor de 

intramurale zorg en de dagbesteding. Naar aanleiding van het rapport is 

afgesproken dat de stuurgroep Zorg het geschetste perspectief op zorg gaat 

preciseren. Het streven is om deze eind augustus gereed te hebben. 

 

Begin april heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) de aardbevingsregio bezocht. Hij heeft een werkbezoek afgelegd bij zowel 

NOVO in Delfzijl als bij De Hoven in Appingedam. Daarna volgde een 

werkconferentie onder voorzitterschap van Maarten Ruys. Parallel aan de twee 

werkbezoeken was er voor de leden van de subregionale tafels en de stuurgroep 

zorg een inspiratiesessie georganiseerd, onder leiding van Daan Bultje. Gastsprekers 

waren Thomas Rau, de Rijksbouwmeester en Maarten Fischer. 

 

De stuurgroep zorg  heeft in mei aan NCG kenbaar gemaakt wat volgens de 

stuurgroep de belangrijkste financiële kaders voor de uitvoering van het versterken 

van zorggebouwen zijn. 

5.2.2 Versterkingsadviezen zorggebouwen 

In totaal heeft NCG 68 versterkingsadviezen van zorggebouwen ontvangen, waarvan 

60 in het tweede kwartaal van 2018. In het derde kwartaal wordt een eerste 

presentatie van het versterkingsadvies met de eigenaar en gebruiker gepland. 

 

 
19 Deze tabel is gebaseerd op gegevens van CVW, zoals ontvangen op 12 juli 2018. 
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Tabel 20. Inspecties en versterkingsadviezen Zorgprogramma op objectniveau2021 

 Inspecties uitgevoerd  Versterkingsadvies 

opgeleverd aan NCG 

Q2  1 60 

2018 1 60 

Cumulatief t/m Q2 2018 67 6822 

 

5.2.3 Coalitie Gezond Wonen 

De Coalitie Gezond Wonen23 heeft de behoefte aan levensloopbestendig wonen 

gepeild. Naar aanleiding daarvan is een concept-webtool met levensloopbestendige 

maatregelen ontwikkeld voor bewoners. Om de tool verder te kunnen ontwikkelen 

én om inzicht te krijgen in de vraag wat investeringen op het gebied van 

levensloopbestendig bouwen kunnen opleveren voor de zorg, is een pilot wenselijk. 

De coalitie werkt onder de noemer  ‘Levenslooppakketten’  hier een plan voor uit.   

5.3 Infrastructuur 

In hoofdstuk 6 staat informatie over de Kwalitatieve risicoanalyse infrastructuur 

Groningen van Antea Group. 

5.4 Industrie 

De onderzoeken naar aardbevingsbestendigheid van industriële installaties bij 

chemiebedrijven gaan onverminderd door. De eerste resultaten van de onderzoeken 

worden binnenkort verwacht. Bedrijven gaan van de onderzoeken openbare 

samenvattingen maken die op de website van NCG worden gepubliceerd. Om tot 

een versnelling van de onderzoeken te komen, wordt de LoC-methode 

gestandaardiseerd voor een aantal veel voorkomende installaties.  De 

standaardmethode voor opslagtanks kan inmiddels worden toegepast. Ook deze 

informatie is terug te vinden op de website van NCG. 

5.5 Calamiteiten 

Afgelopen maanden is door de Veiligheidsregio Groningen de voorbereiding 

opgestart voor een grote multidisciplinaire oefening die komend najaar gaat 

plaatsvinden. Tijdens drie oefendagen worden diverse veldeenheden en crisisteams 

ingezet en beoefend. Onderdeel is ook de veldoefening die op 17 november 

plaatsvindt in Zuidwolde. Deze veldoefening wordt voorbereid samen met inwoners 

en organisaties. Het scenario voor deze meerdaagse oefening wordt ontwikkeld 

samen met de diverse hulpdiensten en instellingen. Ook zijn maatschappelijke 

organisaties, bewonersorganisaties en inwoners gevraagd om mee te denken. NCG 

is op verschillende onderdelen betrokken bij de voorbereiding. Ook betaalt NCG de 

kosten van de oefening. 

5.6 Agrarische sector 

De voorbereidingen van de Pilot Nije Heerd zijn gestart. Dit proefproject is bedoeld 

om agrariërs in het aardbevingsgebied te ondersteunen bij het bouwen van een 

nieuwe aardbevingsbestendige schuur of stal. Deze nieuwe schuur of stal voldoet 

aan de eisen en wensen van ruimtelijke kwaliteit en architectonische kwaliteit van 

 
20 Deze tabel is gebaseerd op gegevens van CVW, zoals ontvangen op 11 juli 2018 
21 In tabel 5 is gerapporteerd op adresniveau. Een object (gebouw) bevat meerdere adressen, 
22 Het aantal versterkingsadviezen is hoger dan het aantal inspecties omdat er soms twee versterkingsadviezen voor 

een gebouw worden opgeleverd. 
23 De Coalitie Gezond Wonen bestaat uit de volgende organisaties: Healthy Ageing Network Northern Netherlands 

(HANN), Noaberfoundation (Healthy Life Alliance), BuildinG, UMCG, Van Wijnen, VolkerWessels, Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RvO), Vereniging van Groninger Dorpen, Health-Holland, Koöperatieve Architecten 

Werkplaats (KAW) en NCG. 
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het landschap. In het aardbevingsgebied wonen agrariërs die als gevolg van 

aardbevingen schade hebben aan hun schuren of stallen. Soms is de schade groot of 

gaat het afhandelen van de schade moeilijk. Agrariërs die ook zelf willen investeren, 

bouwen dan liever een nieuwe schuur of stal. Het krijgen van een vergunning voor 

de bouw is vaak ingewikkeld en duurt lang. Dat komt doordat er tal van regels 

gelden en er veel organisaties bij betrokken zijn. De pilot Nije Heerd moet agrariërs 

makkelijker door dit vergunningsproces heen helpen. 

5.7 Energietransitie 

In hoofdstuk 3 staat informatie over de ontwikkelingen rondom de regelingen voor 

verduurzaming. 

5.8 Economie 

5.8.1 Voortgang 1000-banenplan  

Op 15 april heeft het Breed Overleg plaatsgevonden bij NCG. Dit is een 

kwartaaloverleg met alle convenantpartners. Tijdens dit overleg is de stand van 

zaken van het 1000-banenplan besproken en is een aanzet voor de communicatie-

aanpak gepresenteerd. Verdere opstart en uitrol van het project vindt momenteel 

plaats. Recent is NCG ook gevraagd om de secretaris-rol voor het project te 

vervullen. Op dit verzoek is positief gereageerd. 

5.8.2 Snel Internet 

Op 14 mei 2018 is het officiële startsein gegeven voor de aanleg van snel internet in 

Groningen. Gedeputeerde Brouns en burgemeester Wiersma van gemeente De 

Marne maakten een eerste symbolische verbinding. In mei is ook de vraagbundeling 

in Winsum gestart en nog voor de zomer volgt de gemeente Eemsmond. In april is 

een presentatie gegeven over het project in de stuurgroep leefbaarheid. 

5.8.3 Bedrijvenadviespunt Bodembeweging (BAB) 

Geen nieuwe ontwikkelingen in het tweede kwartaal. 

5.8.4 Agenda bedrijven 

Geen nieuwe ontwikkelingen in het tweede kwartaal. 

5.8.5 Erkenningsregeling en regionale bouwsector 

Afgelopen juni heeft een overleg plaatsgevonden met de Vereniging 

Bouwondernemers Groningen (een groep kleine aannemers in de regio) samen met 

NCG en CVW. Dit overleg was een vervolg op een bespreking in 2017 en ging 

enerzijds over de lopende bouwprojecten in het kader van versterken en de 

problemen die zij hierin ervaren. Daarnaast is ook gesproken over de kansen die zij 

zien in een meer gezamenlijke aanpak om bouwprojecten in het kader van 

versterken uit te voeren. Op korte termijn wordt in klein comité hier een vervolg aan 

gegeven. 

5.9 Leefbaarheid 

5.9.1 Advisering stuurgroep Leefbaarheid 

Spoor 1 (gemeenten):  

De stuurgroep Leefbaarheid heeft in het tweede kwartaal de NCG positief 

geadviseerd over de volgende zaken: 

 Gemeente Eemsmond: Roodeschool €166.075 

Loods verwijderen, herinrichting gebied en vervolgens als kavels 

verkopen.  
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 Gemeente Bedum: Togtmaarschool € 218.000 
Herstructurering maatschappelijke functies in schoolomgeving. 

 Gemeente de Marne: Werken aan de Dorpen (WadD) €994.000 
Het versterken van de vitaliteit en leefbaarheid en het in samenhang 
daarmee verhogen van de kwaliteit van de leef- en woonomgeving staat 

voorop. De projecten zijn geclusterd binnen drie thema’s: ontmoeting, 
bereikbaarheid en bewegen.  Vanuit 21 dorpen worden 33 
projectplannen gerealiseerd. 

 
NCG heeft deze adviezen overgenomen en de gemeenten kunnen van start met hun 

plannen. 

5.9.2 Besluiten van NCG over het startmoment van projecten 

Spoor 1: 

 NCG gaat akkoord met uitstel van het project De  Houtstek in Slochteren 

(gemeente Midden-Groningen). Dit houdt in dat het startmoment van het 

project verschuift naar mei 2019 en dat het project medio juni 2020 wordt 

opgeleverd. 

 NCG gaat akkoord met uitstel van het project Geïntegreerd Kindcentrum 

(gemeente De Marne) tot 19 december 2019.   

 

Spoor 2: 

 NCG gaat akkoord met uitstel van projecten Dorpsvisies en Landschap 

beheer  

5.9.3 Uitvoering programma’s Kansrijk Groningen 

Spoor 2 (regio/maatschappelijke organisaties): 

 Leefbaarheidsprogramma Lokale Energietransitie:  

Het programma ligt wat realisatie betreft goed op koers. In het eerste 

kwartaal van 2018 is de stuurgroep leefbaarheid een voortgangsrapportage 

over kalenderjaar 2017 aangeboden, waarin dit uitvoerig wordt beschreven. 

De samenwerkingsproblemen tussen de coöperatieve partners waar in 2017 

tegenaan werd gelopen, en waarover eveneens is gerapporteerd, zijn 

inmiddels in rustiger vaarwater geleid. Er is inmiddels sprake van 

constructieve samenwerking, gericht op de toekomst, na de 

programmaperiode.  

 Leefbaarheidsprogramma Dorpsvisies en Landschap:  

 Thema Wierden en Groene Linten: In de eerste tender zijn negen 

dorpsvisies gehonoreerd. In de tweede tender zijn vijf dorpsvisies 

gehonoreerd. Vrijwel alle dorpsvisies zijn inmiddels in uitvoering. De 

natuurspeelplaats en groene parkeerplekken in Kruisweg zijn 

inmiddels opgeleverd. Voor een aantal dorpen is meer tijd nodig. 

Voor deze dorpen loopt de uitvoering door in 2019. 

 Thema Lijnen in het Landschap: De aanleg van de natuurvriendelijke 

oever in combinatie met een natuurspeelplaats bij het 

Zeehondencentrum Pieterburen is afgerond en opgeleverd. Er wordt 

gewerkt aan het uitwerken van plannen en het uitvoeren van andere 

projecten. De uitvoering van projecten loopt door in 2019.  

 Thema Toeristisch recreatief routenetwerk: De veldinventarisatie 

voor de bewegwijzering van het wandelnetwerk wordt de komende 

maanden uitgevoerd.  

 Leefbaarheidsprogramma Snel Internet: zie paragraaf 5.8.1. 
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Spoor 3 (inwoners): 

Leefbaarheidsprogramma Loket Leefbaarheid: In totaal heeft het Loket Leefbaarheid 

1.154 aanvragen toegekend van de in totaal 1.663 binnengekomen aanvragen 

(stand 30-6-2018). Tot 30 juni 2018 zijn 28 aanvragen binnengekomen voor een 

bijdrage voor procesbegeleiding. Daarvan zijn 25 aanvragen toegekend. In totaal is 

er een bedrag van 218.709 euro toegekend van de extra 300.000 euro die voor 

procesbegeleiding beschikbaar is. De totale 5,5 miljoen die beschikbaar was voor 

leefbaarheidsinitiatieven is besteed en dit budget is uitgeput. 

5.9.4 Brief leden stuurgroep leefbaarheid 

Leden van de stuurgroep leefbaarheid hebben een brief verzonden naar de minister 

van Economische Zaken en Klimaat. Groninger Dorpen heeft het initiatief voor deze 

brief genomen. De brief is mede ondertekend door  Landschapsbeheer Groningen, 

Groninger Bodembeweging, en Groninger Gasberaad. In deze brief staat het belang 

van het programma Kansrijk Groningen beschreven voor de leefbaarheid, het 

vergroten van de sociale cohesie en weerbaarheid van de inwoners in het gebied. De 

minister wordt gevraagd zich in te zetten  voor een volwaardig vervolg van het 

programma na 2018.  In dit vervolg moeten de sociaal maatschappelijke gevolgen 

en gezondheidsgevolgen door aardbevingen een duidelijke plaats krijgen. 

5.10 Cultureel erfgoed 

Voor cultureel erfgoed staat de  uitvoering van het Erfgoedprogramma centraal. Zo 

ook in het tweede kwartaal van 2018.  

5.10.1 Bijeenkomsten cultureel erfgoed 

Verschillende bijeenkomsten met betrekking tot cultureel erfgoed hebben in het 

tweede kwartaal plaatsgevonden: 

 Op 19 juni  2018 heeft de klankbordgroep cultureel erfgoed weer zitting 

gehad.  

 Op 29 juni heeft er een critical review onder leiding van de RUG 

plaatsgevonden. 

5.10.2 Uitvoering Erfgoedprogramma 

De belangrijkste ontwikkelingen en stappen van het Erfgoedprogramma die zijn 

gezet: 

5.10.2.1 Afwegingskader Erfgoed en Aardbevingen  

Het Afwegingskader Erfgoed en Aardbevingen is een instrument om volgens een 

weloverwogen kader te komen tot een optimaal versterkingsplan voor gebouwd 

erfgoed. Veiligheid, cultuurhistorie en leefbaarheid  zijn hiervan de drie pijlers.  

Een deel van dit afwegingskader is door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

en NCG samen met de partners van het Erfgoedprogramma uitgewerkt tot het 

Afwegingskader Deel I.
24

 Het programma van aanpak en de planning voor de 

verdere ontwikkeling  van dit kader  is  goedgekeurd door NCG. Inrichting van deze 

aanpak, met daarin expliciet aandacht voor de techniek, het proces en een toetsing 

aan de praktijk is volop in uitvoering.   

5.10.2.2 Pilot Fonds restauratie en onderhoud rijksmonumenten  

Informatie over het onderhoudsfonds is opgenomen in hoofdstuk 3. 

 
24 Deze is te downloaden op de NCG website onder 

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/downloads/publicaties/2018/03/26/afwegingskader-erfgoed-en-

aardbevingen-deel-1 
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5.10.2.3 Budgetraming onderhoudsbehoefte  

De inventarisatie budgetraming onderhoudsbehoefte is uitgevoerd door Libau. Het 

geeft een indicatie van de onderhoudsbehoefte voor de komende vijftien jaar van de 

340 Rijksmonumenten binnen de 0,2g pga-contour.  Er heeft overleg 

plaatsgevonden tussen de opstellers van de Erfgoedmonitor, de opstellers van de 

budgetraming, NCG en de provincie over hoe deze budgetraming in verhouding 

staat met de uitkomsten van de provinciale Erfgoedmonitor. De conclusie hiervan 

wordt in het derde kwartaal verwacht. 

5.10.2.4 Erfgoedloket en erfgoedadviesteam  

Het Erfgoedloket en het erfgoedadviesteam zijn per 1 januari 2018 volledig 

operationeel. De tweede kwartaalrapportage is in concept opgeleverd door de 

uitvoerende partij LIBAU. 

Er wordt een bewonersbijeenkomst voor erfgoedeigenaren gepland  op 12 juli 2018.  

5.10.2.5 NEN commissie en monumenten i.r.t. NPR 

Een  speciale taakgroep bij de NEN voor monumenten en de NPR (de 

taakgroep  TG7) kijkt naar de toepassing van de NPR op monumenten en erfgoed.  

De taakgroep onderzoekt of het mogelijk om bij het versterken van sommige 

monumenten een minder strenge veiligheidsnorm toe te passen. Hierbij wordt 

rekening gehouden met hoe lang mensen in het gebouw aanwezig zijn. 
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6 Onderzoeken 

Kennis en onderzoek zijn belangrijk voor NCG. Bijvoorbeeld bij het maken en 

uitvoeren van nieuw beleid. Daarom stimuleert NCG het ontwikkelen en delen van 

kennis rond de aardbevingen en een kansrijk Groningen. Ook laat NCG op 

verschillende thema’s onderzoeken uitvoeren. Onafhankelijk, transparant en met 

draagvlak in de regio. 

6.1 Kennisplatforms 

Om het opbouwen en delen van kennis te stimuleren heeft NCG BuildinG en de 

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gevraagd twee kennisplatforms in te richten: 

‘Bouwen en Versterken’ en ‘Leefbaar en Kansrijk’.  

6.1.1 Bouwen en Versterken 

In april heeft BuildinG een verslag gepubliceerd van de kennistafel van 15 maart. 

Het thema van deze bijeenkomst was cultureel erfgoed. Bij de kennistafel waren 

ongeveer 45 wetenschappers en professionals aanwezig. Zij gingen in gesprek over 

de impact van versterken en de preventie van schade bij monumenten. 

 

Op 28 juni is een kennistafel gehouden over schade en monitoring. In vier sessies is 

kennis gedeeld en zijn nieuwe kennisvragen verzameld. Daarbij ging het over: 

 oorzaken van schade 

 seismische monitoring 

 monitoring van trillingen en van schade 

 effecten van de ondiepe ondergrond 

Ook werd aandacht gevraagd voor het delen van kennis met bewoners in het 

gebied. Een verslag van deze kennistafel volgt in het derde kwartaal van 2018.  

6.1.2 Leefbaar en Kansrijk 

In april heeft NCG de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) opdracht gegeven om het 

Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen in te richten. RUG werkt hierbij 

samen met Hanzehogeschool Groningen, CMO-STAMM / Sociaal Planbureau 

Groningen en de GGD Groningen.  

Als start van het kennisplatform is op 14 juni een kennistafel gehouden. Er waren 

zes thema’s: 

1. Gezondheid en welzijn   

2. Cultuur, identiteit en imago  

3. Woningmarkt en economische ontwikkelingen   

4. Communicatie en beleid  

5. Leefomgeving en leefbaarheid   

6. Gevoelens, veiligheid en vertrouwen  

Aan de hand van een literatuurstudie is bestaande kennis gedeeld. Ook is in kaart 

gebracht aan welke nieuwe kennis behoefte is. Het verslag van deze kennistafel 

volgt in het derde kwartaal van 2018.  

6.1.3 Ondergrond Groningen 

Voor het thema ondergrond zet NCG zich in voor kennisopbouw via het 

Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) van het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat (EZK) en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). In maart 2017 zijn 

bij een Kennistafel Ondergrond Groningen kennisvragen verzameld. EZK en SodM 

zetten nu onderzoek uit om deze vragen te beantwoorden.  
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6.2 Critical review 

Op 29 juni heeft de publieke bijeenkomst van de critical review over erfgoed 

plaatsgevonden.  De critical review is georganiseerd door de RUG. Er wordt een 

verslag van de critical review gemaakt. Dit verslag komt op de website van NCG. 

NCG bepaalt vervolgens of, hoe en bij wie het onderwerp verder onder de aandacht 

gebracht moet worden. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van de critical review.  

 

Ter voorbereiding op deze bijeenkomst hebben in het tweede kwartaal een 

maatschappelijke consultatie en een wetenschappelijke consultatie over erfgoed 

plaatsgevonden. De maatschappelijke consultatie was op 30 mei in de kerk van 

Klein Wetsinge. De maatschappelijke consultatie bestond uit zestien gesprekken 

tussen bewoners(groepen) en (maatschappelijke) instellingen. In deze gespreken 

deelden zij hun vragen en standpunten over de waarde van erfgoed in het 

gaswinningsgebied in Groningen.  

 

De wetenschappelijke consultatie was op 31 mei in Utrecht. Tijdens de 

wetenschappelijke consultatie werd aan een groep van twaalf inhoudelijk 

deskundigen standpunten gevraagd. Ook werd met deze groep de meest opvallende 

zaken uit de maatschappelijke consultatie besproken.  

6.3 CBS Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt twee keer per jaar de 

ontwikkeling van de huizenprijzen en de verkoopbaarheid van woningen rondom het 

Groningenveld in kaart. In april is de rapportage over de ontwikkelingen tussen het 

eerste kwartaal van 1995 en het vierde kwartaal van 2017 gepubliceerd. Uit het 

onderzoek blijkt dat: 

 De verkoopbaarheid van woningen toeneemt. In de gebieden met 

gemiddeld meer schade als gevolg van de gaswinning is deze ontwikkeling 

wel later op gang gekomen dan in andere gebieden.  

 De huizenprijzen in de gebieden met meer schade minder snel stijgen dan 

in andere gebieden.  

 Ondanks het stijgen van de huizenprijzen, de WOZ-waarde25 nauwelijks is 

gestegen. Dit komt doordat de WOZ-waarde vertraagd reageert op de 

ontwikkeling van de huizenprijzen.  

 

De publicatie van het volgende rapport staat gepland voor november 2018. 

6.4 Vervolg woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek OTB en CMO STAMM 

De MEDAL-gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum en De Marne 

hebben een Woon- en Leefbaarheidsplan (WLP) opgesteld. De vraag is nu hoe dit 

plan gerealiseerd kan worden. Om dat te onderzoeken is een woon- en 

leefbaarheidsonderzoek voor Noord- en Midden-Groningen uitgevoerd door KAW. Dit 

onderzoek geeft inzicht in de toekomstige krimp van de woningbehoefte per 

gemeente. Deze rapportage is in april gepubliceerd en besproken in de stuurgroep 

plus van de MEDAL.  

6.5 Regionale Marktindicator 

NCG heeft OTB gevraagd om in de provincie Groningen een regionale steekproef van 

de Eigen Huis Marktindicator (EHM) uit te voeren. De proef voor deze regionale 

marktindicator Groningen is gestart in januari 2017 en had in eerste instantie een 

looptijd van vijf kwartalen. In april is het rapport over het eerste kwartaal van 2018 

uitgekomen. Uit het onderzoek blijkt dat : 

 
25 De waarde van onroerendgoedobjecten die jaarlijks door gemeenten wordt vastgesteld. 
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 Bewoners in de aardbevingsgemeenten een groter vertrouwen in de 

woningmarkt hebben dan in 2015. In de aardbevingsgemeenten is het 

vertrouwen in de woningmarkt bovendien weer bijna even groot als in de 

rest van de provincie.  

 Nog maar vijf procent van de bewoners die meedoen aan het onderzoek wil 

verhuizen uit het aardbevingsgebied. In het vierde kwartaal van 2017 wilden 

meer bewoners verhuizen. Toen was dat tien procent.  

 

NCG heeft OTB een vervolgopdracht gegeven om ook over het derde kwartaal van 

2018 en het eerste kwartaal van 2019 een EHM uit te voeren. 

6.6 Gronings Perspectief 

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) meet de veiligheids- en gezondheidsbeleving 

en het toekomstperspectief in de aardbevingsregio in opdracht van NCG. De RUG 

doet dit in samenwerking met GGD Groningen en de afdeling Onderzoek en 

Statistiek van de gemeente Groningen.  

 

In het tweede kwartaal van 2018 heeft NCG een vervolgopdracht gegeven voor een 

periode van drie jaar, met optie tot verlenging van nog eens drie jaar. De 

vervolgopdracht houdt in dat het onderzoek wordt voortgezet en dat daar een aantal 

nieuwe thema’s aan toegevoegd worden. 

 

Een aantal nieuwe thema’s is toegevoegd, zoals de impact van de  

versterkingsoperatie en specifieke doelgroepen zoals kinderen. Daarnaast wordt het 

onderzoekspanel van Gronings Perspectief in 2018 samengevoegd met het 

Groninger Panel van het Sociaal Planbureau (CMO STAMM) van de provincie 

Groningen. Hierdoor worden bewoners niet meerdere keren gevraagd om mee te 

doen aan onderzoeken en worden onderzoeksvragen van de RUG en het Sociaal 

Planbureau op elkaar afgestemd. 

 

Naar aanleiding van de beving bij Zeerijp heeft RUG in februari een extra peiling 

onder bewoners uitgevoerd. Het eindrapport is op 6 juni gepubliceerd. Uit het 

eindrapport blijkt dat de ervaren veiligheid en het vertrouwen van de bewoners 

verder is afgenomen. 

6.7 Onderzoek gezondheidsgevolgen bij aardbevingen 

De aardbevingen zorgen ervoor dat bewoners gezondheidsproblemen ervaren. 

Daarom werkt de GGD Groningen een plan van aanpak uit voor de komende jaren. 

Hierin wordt een structurele aanpak “gezondheidsgevolgen bij aardbeving”  

voorbereid. GGD doet dit in nauwe samenwerking met de diverse partijen in het 

gebied en maakt gebruik van de  ervaringen die hiermee in de rest van Nederland 

zijn opgedaan. Tegelijkertijd wordt nu al gebruik gemaakt van effectieve 

maatregelen die in de regio zelf zijn ontwikkeld.  

 

De GGD Groningen wordt bij het onderzoek en de ontwikkeling van de aanpak 

structureel ondersteund door het RIVM. De GGD levert uiterlijk 1 oktober een 

tussenrapport op en eind 2018 een eindrapport, waarin voorstellen staan voor een 

structurele aanpak voor de komende jaren. 

6.8 Onderzoek Oorzaken Schade 

TU Delft onderzoekt voor NCG de mogelijke oorzaken van schade aan gebouwen, 

ook daar waar bevingen niet de (enige) oorzaak kunnen zijn. Het eindrapport wordt 

12 juli 2018 gepresenteerd in de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep. Vanaf 
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13 juli is het eindrapport beschikbaar op de website van Nationaal Coördinator 

Groningen.   

6.9 Pilot tiltsensoren 

In het tweede kwartaal van 2018 is het plan van aanpak voor de pilot tiltsensoren 

verder aangescherpt. Daarbij is gebruik gemaakt van de input die maatschappelijke 

organisaties en overheden tijdens de bijeenkomst op 28 maart hebben gegeven. 

 

Het plan van aanpak is in de bestuurlijke en maatschappelijke stuurgroep van 31 

mei besproken. De voorbereidende werkzaamheden voor een Europese 

aanbesteding zijn inmiddels opgestart. Naar verwachting publiceert NCG de 

aanbesteding rond de zomer.  

 

Bij drie panden waar al met tiltsensoren wordt gemeten, is nu ook de onderliggende 

data beschikbaar gekomen. TNO en Deltares hebben een plan van aanpak voor een 

quickscan van de data opgesteld. Na afloop van de quickscan leveren zij een 

rapportage op die door andere deskundigen wordt beoordeeld. 

6.10 Infrastructuur 

De rapportage Kwalitatieve risicoanalyse infrastructuur Groningen van Antea Group 

is gepubliceerd op de website van NCG. In de tweede helft van 2018 voert Antea 

nader onderzoek uit naar de aardbevingsbestendigheid van de gemeentelijke 

infrastructuur. 

6.11 Industrie 

Op 30 november 2017 heeft de stuurgroep industrie afgesproken dat 

chemiebedrijven naast de LoC-methode ook de rekenmethodiek van Deltares/TNO 

kunnen gebruiken voor het kwantitatief beoordelen van hun installaties op 

aardbevingsbestendigheid.  

 

De Deltares/TNO rekenmethodiek moest nog op een aantal punten worden 

aangepast. In juni is de rekenmethodiek opgeleverd. De rekenmethodiek wordt op 

de website van NCG geplaatst.  

6.12 NEN 

NCG heeft in 2017 opdracht gegeven aan de NEN om de Nederlandse 

Praktijkrichtlijn 9998 te actualiseren. Dit heeft vorig jaar geleid tot een groene 

versie NPR 9998:2017. Deze versie is in het meerjarenprogramma vanaf 1 juli 2017 

beleidsmatig van toepassing verklaard. Op dit moment verwerkt de NEN de 

binnengekomen commentaren en de meest recente inzichten. Het streven is dat in 

de tweede helft van 2018 de witte versie gepubliceerd wordt. 

6.13 Proeftuin Onderdendam 

Samen met het dorp Onderdendam, gemeente Bedum en de provincie wordt sturing 

gegeven aan het programma en het beheer van de proeftuin Onderdendam. 

 

In het tweede kwartaal van 2018 is het proefproject voor de collectieve aanpak van 

potentiële risicovolle gebouwelementen (PRBE’s) voortgezet. Het project loopt 

voorspoedig. De meeste PRBE’s zijn inmiddels aangepakt. Voor de zomer wordt het 

project grotendeels afgerond. De aanpak van PRBE’s bij monumenten wordt na de 

zomer voortgezet. Ervaringen met deze aanpak worden al door vertaald naar de 

uitvoeringsprocessen van de versterkingsoperatie. Naar verwachting wordt het 

project in het derde kwartaal van 2018 afgerond. 
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Het dorp, de gemeente en de provincie zijn in gesprek of en op welke wijze de 

proeftuin Onderdendam zal worden voortgezet. 
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7 Organisatie 

7.1 Personele bezetting 

 

Tabel 21. Stand personeel op 30-06-2018 

 Fte’s 

Directie Groningen 134 

 Locatie Paterswoldseweg 85,3 

 Versterkingspunten 48,6 

Directie Den Haag 9,2 

Totaal NCG 143,2 

Waarvan stagiaires 2 

  

Arbiter Bodembeweging 12 

Commissie Bijzondere Situaties 2 

 
In de bovenstaande tabel is de verdeling van het aantal fte over de verschillende 
vestigingen weergegeven. 

 
Aan het einde van het tweede kwartaal 2018 werken in totaal 143,2 fte bij NCG. 
Dit aantal is als volgt verdeeld:  

 134 fte bij de directie Groningen 
 9,2 fte bij de directie Den Haag  

Van de directie Groningen werkt 85,3 fte aan de Paterswoldseweg en 48,6 fte op de 
versterkingspunten. 

 
Ten opzichte van het eerste kwartaal 2018 is de bezetting zo goed als gelijk 

gebleven (krimp van 0,3 fte). 
 
De Arbiter Bodembeweging en de Commissie Bijzondere Situaties voeren onderdelen 
van het meerjarenprogramma uit, maar opereren onafhankelijk van NCG. NCG 
voorziet wel in de huisvesting en benodigde middelen, vandaar dat de aantallen fte 

wel opgenomen zijn in bovenstaand overzicht. 

7.2 Afhandeling klachten en Wob-verzoeken 

7.2.1 Klachten 

In het tweede kwartaal zijn drie klachten binnengekomen. Deze waren allemaal voor 

NCG bestemd.  

 

Twee klachten gingen over het niet geselecteerd worden voor deelname aan het 

Koopinstrument. Een klacht ging over de communicatie vanuit NCG over de 

versterkingsoperatie. Een klacht is informeel afgehandeld. Twee klachten zijn nog in 

behandeling. 

 

Tabel 22. Klachten  

Klachten Q2 2018 Cumulatief 

Ontvangen klachten 3 11 59 

 Waarvan niet bestemd voor NCG 0 5 25 

In behandeling 2 n.v.t. n.v.t. 

Informeel afgehandeld 1 5 30 

Formeel afgehandeld 0 1 2 
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7.2.2 Wob-verzoeken 
Wanneer een burger meer wil weten over beleid en uitvoering kan hij een verzoek 
doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie (Wob-verzoek). 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal Wob-verzoeken. 

 

Tabel 23. Wob-verzoeken 

Wob-verzoeken Q2 2018 Cumulatief 

Ontvangen Wob-verzoeken 7 9 19 

In behandeling 7 n.v.t. n.v.t. 

Afgehandeld 1 4 10 

Ingetrokken 2 2 2 

7.2.3 Wbp/AVG-verzoeken 

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Het is de opvolger van de Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp). De wet geeft burgers meer privacyrechten 

en organisaties meer verplichtingen. Burgers hebben NCG gevraagd een overzicht te 

geven van de persoonsgegevens die NCG van hen verwerkt. Onderstaande tabel 

geeft een overzicht van het aantal Wbp/AVG-verzoeken. 

 

Tabel 24. Wbp/AVG-verzoeken 

Wbp/AVG-verzoeken Q2 2018 Cumulatief 

Ontvangen Wbp/AVG-verzoeken 36 36 36 

In behandeling 15 n.v.t. n.v.t. 

Afgehandeld 19 19 19 

Ingetrokken 2 2 2 

7.2.4 Verzoek verstrekken versterkingsadvies 

Op 29 maart 2018 nam het kabinet het besluit om de versterkingsoperatie te 

pauzeren en geen versterkingsadviezen meer te verstrekken tot het advies van de 

Mijnraad bekend zou zijn. Op 10 juni 2018 werd bekendgemaakt dat bewoners uit 

de batch 1588 hun versterkingsadvies toch konden opvragen bij NCG. Sinds 10 juni 

2018 hebben 121 particulieren en vijf woningbouwcorporaties van deze mogelijkheid 

gebruik gemaakt.  

 

In het tweede kwartaal hebben tachtig particulieren het versterkingsadvies van hun 

woning ontvangen, te horen gekregen dat er van hun woning geen 

versterkingsadvies is of dat het versterkingsadvies niet wordt verstrekt, omdat ze 

geen eigenaar van de woning zijn. De woningbouwcorporaties hebben in het tweede 

kwartaal nog geen versterkingsadviezen gekregen.  

 

Op 31 juni 2018 waren er nog 41 verzoeken van particulieren en vijf verzoeken 

(1.096 adressen) van woningbouwcorporaties in behandeling. 
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Tabel 25. VA-verzoeken 

VA-verzoeken Q2 2018 Cumulatief 

Ontvangen VA-verzoeken 1.217 

adressen 

1.217 

adressen 

1.217 

adressen 

 Waarvan particulieren 121  121  121 

 Waarvan 

woningbouwcorporaties 

1.096  1.096  1.096 

In behandeling    

 Particulieren 41 n.v.t. n.v.t. 

 Woningbouwcorporaties 1.096 n.v.t. n.v.t. 

Afgehandeld    

 Particulieren 80 80 80 

 Woningbouwcorporaties 0 0 0 
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8 Financiën 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de bestedingen van het 

meerjarenprogramma NCG en over de bestedingen die vanuit het bestuursakkoord 

en aanvullend bestuursakkoord beschikbaar zijn gesteld door NAM, gemeenten en 

provincie. De uitgaven zijn bijgewerkt tot en met het tweede kwartaal van 2018.  

 

Het Kabinet heeft aangegeven extra middelen beschikbaar te stellen voor de 

aardbevingenproblematiek in Groningen. Over deze extra middelen wordt pas 

gerapporteerd na definitieve opname in de begroting van het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat (EZK). 

 

De rapportagemethodiek is ongewijzigd. Uitgaven maar ook overhevelingen van 

budgetten, bijvoorbeeld naar het gemeentefonds, worden aangemerkt als 

bestedingen. Op deze manier kan verantwoording worden gegeven over het totaal 

beschikbaar gestelde budget aan NCG.  

8.2 Meerjarenprogramma NCG 

Tabel 26. Uitputting meerjarenbegroting t/m 2018 kwartaal 2 (bedragen x 1.000 

euro) 

 

 

100% 

EJM

Begroting 

MJP 2016-

2024 ( oor-

spronkelijk) 

(A)

Mutaties 

(incl. ver-

schuivingen)

t/m 2018 

(B)

Begroting 

MJP 2016-

2024 

(actueel)  

(C=(A)+(B)

Uitgaven 

NCG t/m 

2018 (D)

Budgetover-

hevelingen 

t/m 2018 E)

Bestedingen 

cum t/m Q2 

2018 

(F)=(D)+(E)

Begrote 

bestedingen 

in  2018 

Bestedingen 

in 2018 t/m 

Q2

A. Apparaatskosten NCG (art. 40) nee 96.000 5.600 101.600 33.403 2.955 36.358 11.820 6.997

B. Programmakosten

B.1 Verduurzaming 

waardevermeerdering schade en 

scholenprogramma

ja 125.000 1.340 126.340 33.980 23.500 57.480 16.417 64

B.2 Verduurzaming (versterking; 

kader relevant )

nee 40.000 2.127 42.127 4.000 0 4.000 10.600 4.000

B.3 Scholenprogramma NCG (bi jdrage 

OCW)

nee 50.000 0 50.000 0 50.000 50.000 0 0

B.4 Fonds  Achtersta l l ig Onderhoud 

en Inzet Woningmarkt

ja 14.000 -3.864 10.136 1.352 0 1.352 5.134 1.350

B.5 Onderzoeksbudget ja 30.000 11.905 41.905 8.843 904 9.747 8.886 989

B.6 Compensatie gemeenten / 

provincie

ja 20.000 2.273 22.273 12.174 0 12.174 6.000 4.123

B.7 Werkbudget ja 55.000 -3.991 51.009 8.187 1.232 9.419 12.669 2.644

B.8 Dienstverlening door RVO ja 0 199 199 270 0 270 0 71

B. Programmakosten NCG  (art. 5) mix 334.000 9.989 343.989 68.806 75.636 144.442 59.706 13.241

B.9. Ontvangsten NCG (art 5) ja 0 -10.225 -10.225 -10.340 0 -10.340 -10.000 -10.116

B. Programmakosten NCG (netto; art 5) 334.000 -236 333.764 58.466 75.636 134.102 49.706 3.125

Totaal 430.000 5.364 435.364 91.869 78.591 170.460 61.526 10.122
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In kolom A zijn de totaalbedragen weergegeven die oorspronkelijk beschikbaar zijn 

gesteld voor NCG voor de periode 2016-202426. Voor het programma is 430 miljoen 

euro beschikbaar gesteld, 96 miljoen euro voor het apparaatskostenbudget en 334 

miljoen euro voor het programmabudget. Hiervan is 244 miljoen euro beschikbaar 

gesteld vanuit de aardgasbaten. De onderdelen van de NCG-begroting die hiermee 

gefinancierd worden, kennen een 100% eindejaarsmarge (100% EJM). Dit betekent 

dat budget dat in een bepaald jaar niet volledig wordt benut, meegenomen kan 

worden naar toekomstige jaren en beschikbaar blijft voor de uitvoering van het 

meerjarenprogramma. Deze mutaties op budgetten worden pas zichtbaar in de 

kwartaalrapportages, nadat deze in de EZK–begroting van het lopende jaar zijn 

verwerkt. In de EZK-begroting is vermeld dat in het werkbudget middelen zijn 

opgenomen ter dekking van extra apparaatskosten, mocht dit noodzakelijk zijn. De 

uitputting van de meerjarenbegroting wordt zichtbaar gemaakt in kolom D en E van 

tabel 26. De uitputting komt op twee manieren tot stand: via directe betalingen 

(kolom D uitgaven) en door overheveling van budgetten, via het gemeentefonds 

(kolom E). De totale uitputting, aangemerkt als besteding (kolom F) is de 

totaaltelling van directe uitgaven en budgetoverhevelingen.  

 

Gedurende het programma kunnen middelen aan het programma worden 

toegevoegd en onttrokken. Ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage 2018 is 

per saldo 2,9 miljoen euro toegevoegd aan de meerjarenbegroting. Van het 

ministerie van OCW is een bijdrage van 0,1 miljoen euro ontvangen voor het 

Erfgoedprogramma, het restant van de mutaties betreft de toekenning van 

inflatiecorrectie.  

 

Begrote uitgaven voor 2018 zijn geactualiseerd. Actualisatie is tot stand gekomen 

binnen het totaal van toegekende middelen in de meerjarenbegroting waarbij 

gebruik gemaakt is van de mogelijkheid om onbenut budget uit 2017 mee te nemen 

naar 2018 en toekomstige jaren. 

8.3 Uitputting budgetten eerste kwartaal 2018 

 

A. Apparaatskosten 

De uitgaven in 2018 zijn tot nu toe 7 miljoen euro. De uitgaven bestaan voor  6,5 

miljoen euro uit personele kosten. De overige uitgaven van 0,5 miljoen euro bestaan 

voornamelijk uit huisvestings-, opleidings-, reis- en externe vergaderkosten. Kosten 

voor ICT en het merendeel van de huisvestingskosten  worden in de tweede  helft 

van het jaar verrekend/betaald.  

 

B.1 Verduurzaming waardevermeerdering schade inclusief scholenprogramma 

De uitgaven in 2018 zijn tot nu toe 64 duizend euro. Het betreft uitgaven voor de 

uitvoering van de nieuwe Waardevermeerderingsregeling. 

 

De totale bestedingen zijn tot nu toe 57,5 miljoen euro. De opbouw van deze 

uitgaven is weergegeven in onderstaande tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Dit staat in de Kamerbrief van 6 juni 2016 ‘Financiering meerjarenprogramma aardbevingsbestendig en kansrijk 

Groningen’ (TK 33.529 nr. 256).  



 | Definitief | Kwartaalrapportage NCG Q2 2018 | 31  juli 2018 

 

 

 
Pagina 45 van 47 

 

 

Tabel 27. Opbouw totale bestedingen t/m 2018  

Opbouw bestedingen Bedrag (euro) 

Scholenprogramma (via 

budgetoverheveling / gemeentefonds) 

23,5 miljoen 

Interimregeling waardevermeerdering 

(in uitvoering bij provincie) 

3,6 miljoen 

Regeling waardevermeerdering 

woningen gaswinning Groningenveld  

30,4 miljoen 

Totaal 57,5 miljoen 

 

Alle middelen voor het Scholenprogramma uit de meerjarenbegroting zijn 

overgemaakt. Deze middelen zijn niet meer zichtbaar op het artikel 5 

‘Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen’ op de begroting van het 

ministerie van EZK.   

 

De Interimregeling waardevermeerdering wordt in 2018 afgesloten. De verwachte 

compensatie voor de provincie wordt in 2018 geraamd op 0,7 miljoen euro waarmee 

de totale vergoeding 4,3 miljoen euro bedraagt. 

 

Voor de  Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld is 

vorig jaar een voorschotbedrag van 30 miljoen euro overgemaakt aan 

uitvoeringsinstantie SNN voor de verstrekking van subsidies. De overige 0,4 miljoen 

euro heeft betrekking op uitvoeringskosten. SNN heeft in totaal, tot en met het 

tweede kwartaal, 6,2 miljoen euro subsidiegeld uitgekeerd.  

 

B.2 Verduurzaming in het kader van versterking  

Aan uitvoeringsorganisatie SNN is een bedrag van 4 miljoen euro als voorschot 

overgemaakt voor de ’Regeling energiebesparing woningen bouwkundig 

versterkingsprogramma Groningenveld’. De regeling is op 16 mei gepubliceerd in de 

Staatscourant. De bijdrage per woning bedraagt maximaal 7.000 euro per woning. 

Dit budget kent geen 100 % eindejaarsmarge. Het uitgangspunt is wel dat  

budgetten voor het programma gereserveerd blijven. 

 

B3 Scholenprogramma (bijdrage OCW) 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft voor het 

scholenprogramma een totaal bedrag van 50 miljoen euro beschikbaar gesteld. De 

bedragen van het scholenprogramma zijn bij de Voorjaarsnota 2017 van de 

begroting van het ministerie van EZK overgemaakt naar het gemeentefonds 

waarmee deze direct beschikbaar zijn voor aan de deelnemende gemeenten en 

scholen. Deze middelen zijn niet meer zichtbaar op het artikel 5 

‘Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen’ op de begroting van het 

ministerie van EZK.   

 

B4 Fonds achterstallig onderhoud en inzet woningmarkt.  

NCG heeft 1,35 miljoen euro aan de provincie overgemaakt als bijdrage aan het  

Erfgoedprogramma voor monumentale panden.   

 

B.5 Onderzoeksbudget 

De bestedingen in 2018 van 1 miljoen euro hebben met name betrekking op CBS 

onderzoek woningmarkt, onderzoek in het kader van de industrie, bijdrage aan het 

EPI Kenniscentrum en het onderzoek van de RUG naar psychosociale gevolgen van 

aardbevingen (2015 t/m 2017).  
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B.6 Compensatie gemeenten en provincie 

In het tweede kwartaal is ruim 4,1 miljoen euro uitbetaald aan gemeenten ter 

compensatie van extra personele kosten die verbonden zijn met de 

versterkingsoperatie. Het besluit is genomen om een aanvullende compensatie van 

1,9 miljoen euro te verstrekken aan de zes kerngemeenten binnen het 

aardbevingsgebied. 

 

B.7 Werkbudget 

De bestedingen in 2018 bedragen tot nu toe 2,4 miljoen euro. De belangrijkste 

uitgaven bestaan uit bijdragen (maatschappelijke groeperingen, stuurgroepen, Stut–

en-Steun en Veiligheidsregio), validatiekosten voor inspectie- en engineeringskosten 

van de versterkingsoperatie, procesinrichtingskosten versterkingsoperatie, externe 

kosten voor communicatie (bewonersbijeenkomsten, drukwerk) en de 

afhandelingskosten van schades door de Arbiters Bodembeweging. In het 

werkbudget zijn middelen opgenomen ter aanvulling van het 

apparaatskostenbudget. De overheveling zal bij de Najaarsnota plaatsvinden.   

 

B.8. Dienstverlening door RVO 

Vanuit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden diensten afgenomen 

voor digitaal kaartmateriaal ter ondersteuning van de versterkingsoperatie.   

 

B.9. Ontvangsten NCG  

NAM levert een incidentele bijdrage voor werkzaamheden van NCG die liggen in het 

verlengde van de aansprakelijkheid van NAM. In het tweede kwartaal is 10 miljoen 

euro ontvangen voor kosten die door NCG in 2017 zijn gemaakt ten behoeve van 

schade, gebiedsgericht werken, onderzoek en bijdragen aan gemeenten. 

8.4 Uitgavenontwikkeling bestuursakkoord en aanvullende afspraken 

Naast de middelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor het 

meerjarenprogramma zijn destijds via het bestuursakkoord en het aanvullende 

bestuursakkoord, middelen ingebracht door gemeenten, provincie en NAM. In het 

aanvullend akkoord zijn destijds regelingen vermeld waarvoor nog geen financiële 

uitwerking was opgenomen. Er is sprake van een aanvullende toezegging / 

compensatie van 17 miljoen euro aan het programma van NCG voor uitgaven die in 

het verlengde liggen van de aansprakelijkheid van NAM.  

 

De totale uitgaven zijn inmiddels opgelopen tot 1,9 miljard euro. De gegevens in de 

onderstaande tabel die betrekking hebben op NAM zijn door NAM aangeleverd.   
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Tabel 28. Bestuursakkoord + aanvullende toezeggingen (bedragen x 1 miljoen) 

 
*Spoor 2 schade afhandeling is inclusief opkoop van woningen en maatregelen  

**Spoor 2 onderdelen waardevermindering, -vermeerdering, nieuwbouw, commissie 

bijzondere situaties, regeling achterstallig onderhoud en opkoopregeling. 

 

Plafond 

bedrag

Akkoord 

2014 t/m 

2018 incl. 

aanvulling

Aanvul-

lende toe-

zegging

Totale 

middelen

Uitgaven 

t/m Q2 

2018

Uitgaven 

in 2018 

t/m Q2

NAM

Spoor 1:  Vei l igheid en preventieve versterking nee 600,0 600,0 766,5 133,1

Spoor 2:  Schade afhandel ing* nee 250,0 250,0 700,4 67,9

Spoor 2:  Overig instrumentarium** ja/nee 210,0 210,0 223,3 13,1

Spoor 3:  Leefbaarheid ja 60,0 60,0 26,1 3,3

Spoor 4: Economisch perspectief ja 65,0 65,0 65,1 13,0

Aanvul lend pakket s tad Groningen nee 50,0 50,0 66,3 11,0

Bi jdrage NAM aan programma NCG ja 17,0 17,0 13,5 10,7

Subtotaal NAM 1.235,0 17,0 1.252,0 1.861,3 252,0

Provincie en gemeenten

Spoor 3 Leefbaarheid ja 25,0 25,0 25,0 0,0

Spoor 4: Economisch perspectief (provincie) ja 32,5 32,5 32,5 0,0

Subtotaal provincie en gemeenten 57,5 0,0 57,5 57,5 0,0

Totaal 1.292,5 17,0 1.309,5 1.918,8 252,0
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