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Voorwoord 

Voor u ligt het Plan van Aanpak voor de versterkingsoperatie in het 

aardbevingsgebied Groningen. 

In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. 

Eerder dit jaar besloot het Kabinet de gaswinning gefaseerd af te bouwen. Dat is 

een belangrijke stap. De Mijnraad heeft geconcludeerd dat door versneld stoppen 

van de gaswinning de veiligheid in Groningen toeneemt. Dat betekent dat de 

versterkingsaanpak verandert.  

Op 2 juli 2018 hebben rijk, provincie en gemeenten besloten de adviezen van de 

Mijnraad als basis te nemen voor de herijking van de versterkingsoperatie. Het doel 

is dat Groningers in het aardbevingsgebied met een heldere aanpak zo spoedig 

mogelijk veilig kunnen wonen. 

Samen met onder andere gemeenten, woningcorporaties en het Centrum Veilig 

Wonen heeft Nationaal Coördinator Groningen in de zomer intensief gewerkt aan de 

vertaling van het Mijnraadadvies en de onderliggende adviesrapporten. Het bleek 

nog niet eenvoudig te komen tot een eenduidige lijst van te versterken woningen.  

De bewoner staat in deze aanpak centraal. Het gaat immers om het huis, het thuis 

van mensen zelf. Het is geen puur technische operatie. Samen zorgen we voor een 

aanpak waarin duidelijk is wat de bewoner kan verwachten, zodat we perspectief 

kunnen bieden. De aanpak focust zich op twee belangrijke ingrediënten: het zo snel 

mogelijk in uitvoering nemen van de meest risicovolle gebouwen en een versnelling 

van de versterkingsaanpak.  

In dit Plan van Aanpak is aangegeven hoe we verwachten de woningen het snelst 

“op norm” te krijgen. Met opnames van die woningen brengen we in kaart of en wat 

er moet gebeuren. Daarnaast zijn er de woningen die vanuit bestuurlijke 

overwegingen, zoals eerder gewekte verwachtingen, worden versterkt.  

We realiseren ons dat de uitvoering altijd weer anders kan verlopen dan de vooraf 

bepaalde planning. Bijvoorbeeld de capaciteit van bouwkundigen en aannemers, 

maar ook logische combinaties met (andere) publieke werkzaamheden kunnen 

hierop van invloed zijn. Daarom evalueren en rapporteren we elk half jaar over het 

programma.  

We gaan verder. Samen steken we de handen uit de mouwen, zodat Groningers in 

het aardbevingsgebied weer veilig kunnen wonen! 
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1 Inleiding 

1.1 Opdracht en gemaakte afspraken  

Op 2 juli 2018 bracht de Mijnraad advies uit aan de minister van EZK. In het advies 

is de conclusie dat het kabinetsbesluit om de gaswinning volledig af te bouwen een 

grote positieve impact heeft op de veiligheid – vanaf 2020 neemt het 

aardbevingsrisico gestaag af. Hierdoor is een heroverweging van de huidige 

versterkingsoperatie noodzakelijk. De minister heeft in debat met de Kamer 

aangegeven het rapport van de Mijnraad als blauwdruk te beschouwen voor de 

toekomst, met een andere aanpak tot gevolg.  

 

Bestuurders van Rijk en regio bespraken het advies tijdens bestuurlijke overleggen 

op 2 juli en 20 september 2018, met als uitkomst een bestuurlijk akkoord op een 

aanpak op hoofdlijnen. Op 4 oktober jl. zijn provinciale staten van Groningen en de 

gemeenteraden van de tien gemeenten in het aardbevingsgebied hierover per brief 

geïnformeerd. De Tweede Kamer werd geïnformeerd op 5 oktober jl.  

 

Op hoofdlijnen zijn de volgende afspraken gemaakt, welke dienen als vertrekpunt 

voor het plan van aanpak:  
 Veiligheid, navolgbaarheid en uitlegbaarheid staan bovenaan bij de 

versterkingsopgave. 

 De lokale stuurgroep vervult een regisserende rol in de lokale afwegingen, 

prioritering en communicatie richting haar inwoners. 

 Ingezet wordt op het versnellen van opname, beoordeling en uitvoering.  

 De norm 10-5 blijft te allen tijde leidend. 

 Om snelheid te maken is het van belang dat de gebouwen met een verhoogd 

risicoprofiel en de batches 1.467+ en 1.588 op korte termijn in uitvoering 

gaan. 

 Hierbij is van belang dat de gebouwen waarvan het risicoprofiel het hoogst 

is, die waarschijnlijk niet voldoen aan 10-5, eerst aan de beurt zijn. Gevolgd 

door de gebouwen die naar verwachting in tijd het langst onveilig zijn. Ten 

slotte volgen de overige gebouwen uit de groep met een licht verhoogd 

risicoprofiel, de zogenaamde ‘P90-groep’. 

 Het HRA-model wordt gebruikt om jaarlijks de gebouwen qua opname te 

prioriteren. Het model is nog niet in staat om te bepalen hoe die gebouwen 

versterkt moeten worden en wat het individuele veiligheidsniveau van het 

gebouw is. Hiervoor wordt blijvend gebruik gemaakt van de bestaande 

systematiek, met als basis de NPR, totdat een alternatieve aanpak – 

technisch gevalideerd en juridisch houdbaar – beschikbaar is. 

 Bestaande batches en het programma Eigen Initiatief kunnen worden 

uitgevoerd op basis van de liggende versterkingsadviezen, met uitzondering 

van batch 1.581. De eigenaren uit deze batch kunnen kiezen voor een 

herbeoordeling, dan wel afzien van versterking. 

 De zorgvisie die is vastgesteld wordt in uitvoering gebracht. 

 Het Rijk wordt wettelijk verantwoordelijk voor de te behalen veiligheid door 

de versterkingsaanpak. Alle kosten die worden gemaakt vanuit 

veiligheidsperspectief of op basis van bestuurlijke afspraken, worden 

vergoed door het Rijk. In de tussenperiode loopt vooralsnog de 

financieringsstroom via NAM. 
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 Tot het moment dat per onderwerp nieuwe afspraken zijn gemaakt, blijven 

eerdere afspraken uit het Meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en 

Kansrijk Groningen’ (MJP) van kracht.  

NCG is verzocht om in overleg met haar opdrachtgevers Rijk (ministeries EZK en 

BZK), provincie Groningen en tien Groninger gemeenten een plan van aanpak voor 

de uitvoering op te stellen. Snelheid in de versterkingsoperatie is erg belangrijk. 

Snelheid in de uitvoering gaat voor veiligheid zorgen. NCG wil zo spoedig mogelijk 

de aanpak tot uitvoer brengen en ondertussen versnellingen in het proces door 

ontwikkelen. 

1.2 Terminologie  

In dit plan van aanpak wordt de volgende terminologie gebruikt: 
 gebouwen met een verhoogd risicoprofiel (P-mean1, voorheen aangeduid als 

P50) 

 gebouwen met een licht verhoogd risicoprofiel langere termijn (P90 langjarig) 

 gebouwen met een licht verhoogd risicoprofiel (P90) 

 gebouwen met een normaal risicoprofiel (gebouwen buiten P90 en P-mean) 

Opname:  

Er zijn twee typen opnames: 
1. Een opname waarbij informatie verzameld wordt over of een woning 

overeenkomt met een typologie zoals die tot stand komt in de versnelling. 

2. Een opname waarbij benodigde kenmerken van een woning in beeld wordt 

gebracht om exact door te kunnen rekenen of en zo ja welke 

versterkingsmaatregelen nodig zijn. Dit kan een uitgebreide opname zijn, of 

wanneer het projectbouw betreft, een opname van de verschillen. 

De vorm en intensiteit van opnames kan variëren, afhankelijk van het doel waarvoor 

ze worden uitgevoerd. 
 

Beoordeling:  

Berekenen of een gebouw voldoet aan de norm. 

 

Versterkingsadvies:  

Advies over de maatregelen die nodig zijn om een gebouw aan de norm te laten 

voldoen. 

1.3 Rol SodM 
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ziet toe op de veiligheid bij de gaswinning 
uit het Groningenveld. Als toezichthouder op de veiligheid ziet SodM erop toe dat de 

verantwoordelijke partijen de versterking zo snel mogelijk realiseren. In dat kader 
voert NCG overleg met SodM. SodM heeft dit Plan van aanpak beoordeeld op diverse 
aspecten die essentieel zijn om de gewenste versterking tijdig te realiseren.  

 
NCG heeft met SodM afgesproken periodiek overleg te voeren en te rapporteren 
over de voortgang van de versterkingsoperatie. SodM heeft ook de rol toe te zien op 

een juiste en onbevooroordeelde toepassing van de HRA. 
 

TNO heeft in het kader van de wet NMDN een formele rol in de advisering over de 

HRA. De NCG zal TNO betrekken wanneer NCG advies nodig heeft over de HRA. 

 

 

 
1 In de HRA-systematiek wordt de P-mean gebruikt. P-mean is de verwachtingswaarde, de gemiddelde uitkomst. P50 

is de uitkomst in 50% van de gevallen. P-mean is niet gelijk aan de P50 
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2 Aanpak 

2.1 Advies Mijnraad juli 2018 

De Mijnraad heeft in zijn advies van 2 juli 2018 – rekening houdende met de 

onderliggende adviezen van onder andere het Staatstoezicht op de Mijnen – 

geadviseerd de groep gebouwen met een licht verhoogd risicoprofiel aan te houden 

als afbakening van de versterkingsopgave. Deze groep komt voort uit het Hazard 

and Risk Assessment model (HRA) en is de lijst met gebouwen met een kans van 

90% of kleiner dat ze voldoen aan de norm van 10-5. Dit is inclusief de gebouwen 

met een verhoogd risicoprofiel (P-mean).  

 

Het HRA-model maakt een inschatting van het aantal gebouwen boven het 

Groningen-gasveld dat niet voldoet aan de veiligheidsnorm als gevolg van de 

gaswinning. Het is een probabilistische (op basis van kansberekening) 

prioriteringssystematiek om de meest kwetsbare gebouwen in beeld te krijgen 

gebaseerd op de wet van de grote getallen.  

 

Het model kent beperkingen als het wordt ingezet om de reikwijdte van de opgave 

af te bakenen. Het is namelijk niet ontwikkeld voor het doen van uitspraken over het 

veilig of onveilig zijn van individuele gebouwen, omdat de positie van gebouwen in 

de HRA-rangorde is gebaseerd op kansberekening. Gebouwen moeten ter plekke 

worden opgenomen om te controleren of in het model de juiste 

gebouweigenschappen zijn toegekend. Experts moeten vervolgens beoordelen of 

een gebouw op norm is. Daaruit moet blijken of gebouwen veilig of onveilig zijn en 

of er versterkingsmaatregelen nodig zijn. 

2.2 HRA en benodigde correctie 

De HRA is geschikt om gebouwen op volgorde van verwacht risico te zetten. NCG 

kan op basis van de HRA een prioritering binnen de uitvoering aanbrengen en de 

volgorde van een opnameprogramma vaststellen. Daarbij moet rekening worden 

gehouden met de volgende aandachtspunten: 
 De modellen worden nog doorontwikkeld, en de gebruikte databases zijn 

nog niet gevuld tot een benodigd kwaliteitsniveau. 

 De typologie-indeling is gericht op een screening van grote aantallen. 

 De toets van kwetsbaarheid van gebouwen wordt op typologie-niveau 

uitgevoerd en deze toets is beperkter dan die in de NPR. 

 CC2-/CC3-gebouwen worden getoetst aan het individueel risico, verblijf van 

grote(re) aantallen mensen is niet meegenomen in de modellen. 

 HRA is geen toetsingsinstrument voor individuele gebouwen, want aan 

technische en juridische voorwaarden die daarvoor nodig zijn wordt nog niet 

voldaan.  

 

Om de HRA als prioriteringsinstrument te kunnen gebruiken, heeft NCG gezocht 

naar een manier om een oplossing te bieden voor de geconstateerde beperkingen. 

NCG heeft de beperkingen van het HRA-model geanalyseerd en gedurende de 

zomermaanden getracht de HRA-lijst zodanig te completeren dat deze toepasbaar is 

voor scopeafbakening en om inconsistenties en onjuistheden als hierboven 

beschreven te corrigeren. Hiervoor zijn toetscriteria opgesteld waarbij een weging is 

gemaakt tussen de noodzaak om snel met de meest risicovolle gebouwen aan de 

slag te gaan en de (beperkte) toepasbaarheid van de lijst.
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Deze criteria zijn besproken tijdens een bijeenkomst op 6 september 2018 tussen 

NCG, CVW en EZK en de kennisinstituten NEN en TNO en op 11 september 2018 

met de Mijnraad en SodM. De voorgestelde criteria zijn tijdens beide bijeenkomsten 

doorgenomen en positief beoordeeld. 

 

De toetscriteria zijn: 
 Bij selectie van één adres uit een blok van 2-onder-1 kapwoningen, of 

één/enkele adres(sen) maar niet alle adressen binnen een blok van 

rijwoningen, of één/enkele adres(sen) binnen één-en-hetzelfde 

appartementengebouw met meerdere adressen, behorend tot dezelfde CVW-

typologie, ook de resterende adressen uit het blok/appartement toevoegen. 

 Bij selectie van één adres uit een blok van woningen, niet behorend tot 

dezelfde typologie maar constructief wel met elkaar verbonden, ook de 

omringende woningen meenemen (clusteren) in de analyse om de 

onderlinge invloed te kunnen onderzoeken. Het betreft hier veelal uniek, 

vrijstaande woningen die als constructief ‘gekoppeld’ of aanleunend kunnen 

worden beschouwd. 

 Bij selectie van één (of enkele) woningen uit blok van 2-onder-1 

kapwoningen of rijwoningen, ook adressen van woningen binnen één-en-

hetzelfde type/typologie toevoegen die zich in de directe omgeving (zelfde 

wijk, straal van 100 meter, zelfde PGA-waarde conform NPR9998:2017) 

bevinden. 

 Bij selectie van een adres uit een blok van 2-onder-1 kapwoningen of 

rijwoningen, ook adressen van woningen binnen één-en-hetzelfde 

type/typologie toevoegen die zich niet in de directe omgeving bevinden. 

PGA-waarde conform 2017 als indicatie meenemen. Dient gelijk of hoger te 

zijn aan/dan de geselecteerde adres(sen). 

 Toevoegen van woningen die conform plattegrond, opbouw, bouwjaar en 

openingsratio overeenkomen met woningen die in de MRL-P50 groep worden 

vermeld en waarvoor wordt geadviseerd door nadere opname uitsluitsel te 

geven. 

 Toevoegen van meerlaagse bouwtypes met een hoofddraagconstructie van 

metselwerk in hoge PGA-gebieden conform NPR9998:2017. 

 Toevoegen van woningen die voorkomen op de Acuut Onveilige Situaties-

lijst en de stuttenlijst (periodiek). 

 Afvoeren van reeds versterkte woningen.  

2.3 Aanvullend advies SodM en Mijnraad, september 2018 

SodM en Mijnraad hebben op verzoek van het ministerie van EZK in september op 

bovenstaande voorgestelde, pragmatische aanpak geadviseerd.  

Het SodM stelt in dit advies:  

 

‘In het versterkingsplan (de conceptnotitie Uitgangspunten op hoofdlijnen) wordt 

ervan uitgegaan dat er over ongeveer 6 maanden zicht is op de ‘7.200’ gebouwen. 

NCG wil hiervoor eerst de database aanvullen met de (bestaande) data van het 

Centrum voor Veilig Wonen (CVW).  

SodM vindt dat dit te lang duurt en dat het niet nodig is om op deze aanvulling te 

wachten. Binnen twee à drie maanden moet het mogelijk zijn om de adressen van 

alle ‘7.200’ gebouwen te bepalen (op basis van de risicoberekeningen van mei 2018) 

en dezelfde pragmatische werkwijze toe te passen als nu voor de ‘1.500’-groep 

wordt gedaan.’  

 
Daarnaast onderstreept ook de Mijnraad het belang van de pragmatische aanpak.  



 Veiligheid voorop en de bewoner centraal - PVA Mijnraadadvies | 13 november 2018 

 

 

9 

 

De adviezen van SodM en Mijnraad zijn door NCG verwerkt in de definitieve memo 
‘Uitwerking op hoofdlijnen advies Mijnraad’ zoals geagendeerd in het bestuurlijk 
overleg d.d. 20 september 2018.  

 

Op basis van de aanvullende advisering door SodM en Mijnraad is uiteindelijk 

gekozen voor een afbakening van het plan van aanpak op basis van de P90 

(gebouwen met licht risicoprofiel, inclusief de gebouwen met een verhoogd 

risicoprofiel P-mean), aangevuld met gebouwen die door het toepassen van de 

toetscriteria naar voren komen. Als basis is – op advies van SodM – de HRA-lijst van 

mei 2018 gebruikt.  

2.4 Scope  

De afbakening heeft geleid tot een scope. Deze scope is te zien als de werkvoorraad 

van de opgave. In tabel 1a is de scope weergegeven in panden. Omdat voor de 

uitvoeringsplanning en capaciteitsbehoefte het aantal adressen van belang is, is de 

scope in tabel 1b (p.10) weergegeven in het aantal adressen.  

 

Het is van belang hierbij te benadrukken dat deze gebouwen worden opgenomen en 

beoordeeld, maar dat dit niet betekent dat deze gebouwen per definitie worden 

versterkt. Dit blijkt uit de beoordeling of dit noodzakelijk is. De beoordeling vindt 

plaats op basis van de meest recente NPR, totdat een technisch gevalideerde en 

juridisch houdbare alternatieve aanpak beschikbaar is. De wens is om hiertoe zo 

spoedig mogelijk over te gaan. 

 

De werkvoorraad voor opname en beoordeling is naar verwachting groter dan de 

werkvoorraad voor uitvoering. Tijdens de beoordeling van de gebouwen, zal naar 

verwachting voor een deel geconstateerd worden dat deze gebouwen reeds aan de 

veiligheidsnorm voldoen en zullen versterkingsmaatregelen niet nodig zijn.  
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Tabel 1a: Scope in panden 
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Appingedam 682 297 1 0 1134 132 282 2528 

Delfzijl 285 137 3 0 1657 147 294 2523 

Groningen** 48 34 582 531 494 330 262 2281 

Het Hogeland*** 8 83 93 33 26 53 387 683 

Loppersum 230 136 341 6 438 39 1012 2202 

Midden-Groningen 223 34 32 0 807 67 200 1363 

Oldambt 2 0 0 0 88 0 1 91 

Totaal 1478 721 1052 570 4644 768 2438 11671 

*Het completeren van de lijsten is nog niet volledig. Deze aantallen geven de huidige stand van zaken weer. 

**Groningen en Ten Boer 

       ***Bedum, Eemsmond, De Marne, Winsum 

      
 

Tabel 1b: Scope in adressen 
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Appingedam 714 319 1 0 1631 210 693 3568 

Delfzijl 326 304 3 0 1992 188 655 3468 

Groningen** 48 90 760 837 597 452 774 3558 

Het Hogeland*** 8 83 97 33 27 53 661 962 

Loppersum 236 136 362 6 494 54 1179 2467 

Midden-Groningen 226 34 32 0 830 153 241 1516 

Oldambt 2 0 0 0 92 0 1 95 

Totaal 1560 966 1255 876 5663 1110 4204 15634 

*Het completeren van de lijsten is nog niet volledig. Deze aantallen geven de huidige stand van zaken weer. 

**Groningen en Ten Boer 
       ***Bedum, Eemsmond, De Marne, Winsum 

      

NB: Tijdelijke tabellen zijn te finaliseren na leveren van het materiaal door CVW en TCMG (waaronder 

onveilige situaties en gebouwen in stutten). 
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2.5 Prioritering binnen de werkvoorraad 

Conform het advies van de Mijnraad is afgesproken dat gebouwen waarvan wordt 

verwacht dat zij een verhoogd risicoprofiel (P-mean) hebben als eerste worden 

aangepakt. Daarna volgen de gebouwen die volgens de HRA een licht verhoogd 

risicoprofiel (P90 langjarig) hebben en in tijd het langst onveilig zijn (SodM), 

gevolgd door overige gebouwen met een licht verhoogd risicoprofiel (P90 SodM, mei 

2018). Op basis van de in paragraaf 2.2 genoemde toetscriteria zijn deze groepen 

gebouwen gecompleteerd. 

2.6 Snelheid 

SodM en Mijnraad zijn in hun adviezen ook ingegaan op snelheid maken. Deze 

snelheid moet gemaakt worden door voorbereidingstijd te verkorten en door snel tot 

uitvoering van maatregelen te komen. Beide partijen hebben aangegeven: 

‘Het is van groot belang dat de versterkingsaanpak alle mogelijkheden aangrijpt om 

te versnellen. Dit zou naar de mening van SodM en Mijnraad dan ook de hoogste 

prioriteit moeten krijgen.’ 

 

Op 11 oktober 2018 heeft SodM de hoofdlijnen van het concept Plan van aanpak 

beoordeeld. SodM benadrukt dat vanuit het oogpunt van veiligheid de snelheid van 

de gehele versterkingsoperatie de hoogste prioriteit dient te hebben. Er dient 

voldoende veiligheid gerealiseerd te worden voor alle gebouwen waar dit nodig is. 

NCG heeft dit advies overgenomen in dit definitieve Plan van aanpak. In hoofdstuk 3 

wordt geschetst hoe versnelling er uit gaat zien wanneer het gaat over typologieën 

en standaardisatie in maatregelen. Daarnaast wordt in de uitvoering van de aanpak 

naar versnelling gestreefd door bijvoorbeeld het uitzetten van slimme product-markt 

combinaties. Een dergelijke aanpak komt naar verwachting naast snelheid de 

(proces)innovatie ten goede, maar moet nog wel worden doorontwikkeld.  

2.7 Lokale stuurgroep 

In de lokale stuurgroep wordt binnen de kaders van dit Plan van aanpak de lokale 

aanpak uitgewerkt. Hieronder wordt geschetst wat lokaal afwegingen kunnen zijn 

die invloed hebben op de vorm en volgorde van de projecten. Om dit inzichtelijk te 

maken zijn twee kaarten van niet bestaande situaties gemaakt.  

 

Lokale afwegingen 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare ruimte evenals de veiligheid op 

bouwplaatsen. Daarnaast is het van belang dat: 

 voorzieningen bereikbaar blijven;  

 andere dorpen bereikbaar blijven (verkeer); 

 ondernemers hun klandizie kunnen behouden; 

 kinderen veilig naar school kunnen; 

 als bewoners tijdelijk ergens anders gehuisvest moeten worden, daar plaats 

voor is; 

 voor bewoners navolgbaar is waarom keuzes worden gemaakt; 

 gemeenten samen met woningcorporaties eventueel gewenste of 

noodzakelijke herstructering vorm kunnen geven; 

 een straat niet eerst wordt geblokkeerd door de aanpak van een deel van 

de woningen en dan een jaar later weer door de aanpak van een ander deel 

van de woningen in die straat (overlast beperken); 

 etc.  
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De kaders van dit Plan van aanpak geven aan welke prioritering leidend is. 
Gebouwen met een verhoogd risicoprofiel moeten het snelst worden opgepakt. 
Lokaal moet worden bezien welke clustering van gebouwen daar zo goed mogelijk 

bij aansluit, maar ook leidt tot hanteerbare projecten en uitlegbaar is naar 
bewoners. Dit leidt er toe dat projecten ‘gespikkeld’ kunnen zijn, dat gebouwen met 
een licht verhoogd risicoprofiel onderdeel zijn van projecten waarbij het zwaartepunt 
ligt op gebouwen met een verhoogd risicoprofiel. En soms kan het verstandig zijn 
dat een gebouw met een verhoogd risicoprofiel iets later wordt opgepakt in een 
lokaal ‘logisch’ project. Onderstaande kaart poogt inzicht te geven in de afwegingen 

die lokaal moeten worden gemaakt. De kaart schetst een fictieve situatie. 

 

Het opzetten en uitvoeren van projecten moet zodanig gebeuren dat projecten 

elkaar logisch of slim opvolgen. Het ene project kan behulpzaam zijn voor het 

volgende project, omdat bijvoorbeeld in het eerste project woonruimte wordt 

gecreëerd voor bewoners wiens huis in het volgende project volgt. Deze afwegingen 

kunnen alleen lokaal worden gemaakt.  

 

Dit betekent dat de kaders uit dit overkoepelende Plan van aanpak richtinggevend 

zijn, maar dat er ruimte moet zijn voor logische en slimme uitvoering. Dit levert in 

de praktijk de meeste en gewenste snelheid op. Als een lokaal plan van aanpak 

concurreert met een andere lokaal plan van aanpak, bijvoorbeeld door gevraagde 

inzet voor beoordeling, dan bepaalt NCG op basis van het overkoepelende Plan van 

aanpak de volgorde en escaleert in lijn met governance afspraken indien nodig. 

 

Kaart Bakklerzijl  
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2.8 Voorstel aanpak CC2/CC3 i.k.v. HRA-lijst 

De bouwregelgeving maakt onderscheid tussen verschillende gevolgklassen 

(consequence classes, CC's). Deze klassen maken het mogelijk om het gebruik van 

een gebouw en eventuele gevolgen van een calamiteit mee te wegen. Het gaat dan 

om gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens maar ook om 

economische of sociale gevolgen voor de omgeving. Anders dan bij 

eengezinswoningen (CC1) zijn deze gevolgen groter als er veel mensen tegelijk van 

een gebouw gebruik maken (appartementencomplex, bijeenkomstgebouw), als die 

gebruikers minder zelfredzaam zijn (onderwijs, zorggebouwen) of als een gebouw 

essentieel is voor nazorg na een ramp (zoals ziekenhuizen). Deze gebouwen vallen 

in CC2/CC3.  

 

Het werken met gevolgklassen is standaard onderdeel van de Eurocode-benadering. 

Dit is overgenomen in de NPR voor aardbevingsbelastingen. De prioritaire lijst voor 

de aanpak van gebouwen is echter gebaseerd op de HRA-lijst van NAM. In de HRA-

systematiek wordt het individueel risico berekend van het instorten van een 

gebouw. Er is geen aanvullende berekening van het risico van gebouwen waarin veel 

mensen samenkomen of die van groter maatschappelijk belang zijn.  

 

De HRA houdt dus geen rekening met gevolgklassen. Gebouwen waarin veel mensen 

samenkomen CC2- en CC3-gebouwen - staan daardoor nu met een relatief lage 

prioriteit op de lijst. Het is echter raadzaam wel aan te sluiten bij de gebruikelijke 

benadering in de bouwregelgeving. Dit betekent weging van de gevolgklassen in de 

prioritering van gebouwen en in de toets op veiligheid.  

 

Het is mogelijk om de weging van de gevolgklassen op te nemen in de HRA-

systematiek. SodM en Mijnraad vinden dit wenselijk. Hiervoor zet NCG een traject in 

gang. De voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden moeten bij de 

uitwerking op een rij gezet worden. Daarna moet een keuze gemaakt worden voor 

die mogelijkheid die het snelste door te voeren is en het beste scoort op technische 

haalbaarheid, in lijn met de aanpak van de Mijnraad en de NPR en passend gegeven 

de versterkingsopgave. 

 

Voor op de korte termijn wordt een no regret maatregel toegepast door een 

beperkte groep van de meest risicovolle CC2/CC3-gebouwen op te nemen in de 

lijsten. Dit wordt gedaan door op basis van expert judgement door 

(risico)deskundigen, op kenmerken van gebouw, structuur van het gebouw, 

betekenis gebouw voor samenleving en verblijfstijden in de verschillende CC2- en 

CC3-gebouwen deze gebouwen te identificeren. Deze beperkte groep wordt op korte 

termijn opgenomen en beoordeeld. De uitkomsten van de beoordeling kunnen 

aanleiding zijn een volgende groep CC2- en CC3-gebouwen op te nemen in de 

lijsten. 

2.9 Jaarlijkse herijking HRA-lijst 

De HRA-lijst is gebaseerd op te verwachten risico’s ten gevolge van de gaswinning 

uit het Groningen-gasveld. Met de afbouw van de gaswinning wordt het risico de 

komende jaren kleiner. NAM voert jaarlijks een nieuwe analyse van de risico’s uit. 

Voor deze analyse worden de nieuwste aanpassingen in de modellen doorgevoerd. 

Bovendien wordt de gebouwendatabase gedurende het jaar verder (aan)gevuld. De 

HRA-run is daarmee gebaseerd op de nieuwste inzichten ten aanzien van de 

gaswinning, de modellering van de risico’s en gebouwinformatie. 

 

In dit plan van aanpak is de afbakening voor de opgave (de scope) vastgesteld. De 

gebouwen die voorkomen op de HRA-lijst van mei 2018 of daaraan zijn toegevoegd 

op basis van de vastgestelde criteria blijven in de scope van op te nemen en te 
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beoordelen gebouwen staan totdat met een beoordeling volgens de laatste 

afgesproken systematiek is aangetoond dat er geen risico is of totdat de 

versterkingsmaatregelen zijn uitgevoerd. Een herijking van de HRA-lijst kan er dus 

niet toe leiden dat gebouwen zonder beoordeling uit de scope verdwijnen. 

 

Bestuurlijk is afgesproken dat SodM in onafhankelijkheid toeziet op een juiste en 

onbevooroordeelde toepassing van het HRA-model. Op de kortst mogelijke termijn 

wordt dit model in publiek beheer genomen.  

 

De jaarlijkse herijking dient drie doelen: 
1. Het kan leiden tot een bijstelling van de prioritering van de aanpak. 

2. Het kan leiden tot opname van nieuwe gebouwen in de scope. 

3. Het geeft een onderbouwing van de te geven adviezen aan bewoners in 

onder andere de P90-groep. 

Ad. 1 

Indien uit de HRA blijkt dat een gebouw als gevolg van de nieuwste inzichten een 

hoger of lager risico krijgt, moet hiermee rekening worden gehouden in de aanpak. 

Een hoger risico leidt tot een hogere prioriteit voor opname en beoordeling, een 

lager risico tot een lagere prioriteit. Dit geldt alleen als er geen andere 

overwegingen spelen waardoor de snelheid in de aanpak teniet wordt gedaan en/of 

proces met de bewoner al is gestart.  

 

Ad. 2 

Er kunnen nieuwe gebouwen verschijnen in de lijst. Deze nieuwe gebouwen worden 

vervolgens opgenomen in de werkvoorraad voor opname en beoordeling. Afhankelijk 

van de plaats op de lijst, wordt het gebouw met hogere of lagere prioriteit 

aangepakt. Met SodM wordt bepaald op welke wijze de jaarlijkse herijking moet 

plaatsvinden. Er kan eventueel een rol voor TNO zijn. 

 

Ad. 3 

In de gesprekken met de bewoners van de P90 wordt hen een advies gegeven over 

de mogelijkheden voor hun gebouw. De bewoners hebben voor dat gesprek baat bij 

inzicht in de prioritering. 

2.10 Plus bij versterken 

Bestuurlijk is afgesproken dat ook voor inwoners voor wie geen sloop-nieuwbouw 

van toepassing is er perspectief moet worden geboden. Hierbij wordt dan gedacht 

aan maatregelen voor verduurzaming of het levensloopbestendig maken van 

woningen. Op dit moment is per te versterken woning €7000,- beschikbaar voor 

verduurzamingsmaatregelen. Hiervoor is vanuit het rijk een bedrag van 41 miljoen 

beschikbaar gesteld aan de regio. Gezamenlijk is vastgesteld dat €7000,- vanwege 

het karakter van de regeling (compensatie voor overlast) de ondergrens van een 

eventuele staffel is en dat maatregelen voor levensloopbestendigheid moeten 

worden toegevoegd aan de regeling. Voorlopig wordt de huidige regeling voortgezet, 

terwijl parallel wordt gewerkt aan scenario’s voor het aanpassen of aanvullen van de 

regeling. 

2.11 MJP en werkgebied 

Op 20 september 2018 is bestuurlijk afgesproken dat het meerjarenprogramma van 

toepassing blijft, tot het moment dat per onderwerp nieuwe afspraken zijn gemaakt. 

Het werkgebied van dit plan van aanpak wijkt af van het meerjarenprogramma (0,2 

PGA-contour KNMI kaart 2015). Hierdoor worden er nieuwe gemeenten bij de 

opgave betrokken die niet in het MJP zijn meegenomen. De gemeente Oldambt is 

bijvoorbeeld geen partner van het Erfgoedprogramma. De uitvoeringsorganisatie 

NCG brengt deze knelpunten in kaart en zal dit voorleggen aan de opdrachtgevers 
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hoe het nieuwe werkgebied zich verhoudt tot de lopende programma’s en 

regelingen. Daarnaast maakt NCG een overzicht voor de opdrachtgevers welke 

onderdelen van het meerjarenprogramma overeind blijven naast dit plan van 

aanpak. 

 
In het MJP zijn tevens het erfgoedprogramma en scholenprogramma opgenomen.  

In het erfgoedprogramma werken Rijk, provincie, de gemeenten en de NCG samen 

aan het behoud en doorontwikkeling van het gebouwde erfgoed in het 

bevingsgebied. Hierin wordt beschreven dat er een optimale balans dient te zijn 

tussen veiligheid, schadeherstel en versterking en behoud Gronings erfgoed in zijn 

ruimtelijke context. Daarnaast is hierin vastgesteld dat de versterking van erfgoed 

maatwerk is en deskundigheid en kwaliteit bij de versterkingsaanpak- en uitvoering 

geborgd dient  te zijn. 

 

Ook de aanpak van schoolgebouwen vraagt om een specifieke aanpak. Het 

scholenprogramma richt zich niet alleen op het versterken van het gebouw. Er wordt 

ook rekening gehouden met de gevolgen van krimp, de leerlingendaling, het 

onderwijsaanbod in de regio en de huidige eisen die gesteld worden aan 

schoolgebouwen. Er wordt in samenwerking met gemeenten, schoolbesturen, NCG 

en CVW gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstgerichte schoolgebouwen. 

Het ministerie van OCW en EZK hebben 73,5 miljoen beschikbaar gesteld ten 

behoeve van de realisatie. Het scholenprogramma is volop in uitvoering en het plan 

van aanpak heeft daarop geen invloed. 

2.12 Batch 1588 

Tijdens het bestuurlijk overleg op 2 juli 2018 is door de bestuurlijke partijen 

besloten dat batch 1588 n.a.v. gewekte verwachtingen door kan gaan. Dit op basis 

van de liggende versterkingsadviezen (NPR9998:2015). Het totaal beschikbare 

budget van deze batch bedraagt, op basis van deze versterkingsadviezen en de 

toepassing van de kaders versterken, €420 mln, incl. BTW en bijkomende kosten 

voor o.a. tijdelijke huisvesting, onkostenvergoedingen, etc.  

 

Afgesproken is dat bekostiging van batch 1588 plaatsvindt conform afspraken door 

bestuurlijke partijen op 2 juli 2018. Momenteel wordt dit in een werkgroep 

uitgewerkt, en dit leidt tot een voorstel qua aanpak en financiering eind 2018. 

2.13 Samenhang (complexe) schade 

NCG streeft ernaar bij versterking eventuele schade te herstellen. Ook kan er vanuit 

schade aanleiding zijn te onderzoeken of een pand opgenomen en beoordeeld zou 

moeten worden. Randvoorwaardelijk hiervoor is dat met TCMG (IM) tot 

overeenstemming kan worden gekomen over het delen van gegevens en 

operationele werkafspraken.  
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3 Versnelling 

Zowel SodM als Mijnraad hebben in hun adviezen aangegeven dat het van groot 

belang is dat de versterkingsaanpak alle mogelijkheden aangrijpt om te versnellen. 

Als belangrijk onderdeel daarvan wordt de snelle ontwikkeling en invoering van 

eenduidige maatregelenpakketten op typologieniveau gezien. Bestuurlijk is 

afgesproken dat NCG een plan van aanpak maakt voor het ontwikkelen van een 

gevalideerde standaardaanpak. NCG werkt dit samen uit met CVW. Dat plan wordt 

hieronder geschetst. 

3.1 Project Versnelling Opname en Beoordeling 

Begin 2018 startte NCG het project Versnelling Inspectie en Engineering, met 
ondersteuning van CVW en gefinancierd door NAM. In dit project wordt onderzocht 
welke versnellingsmogelijkheden er zijn en wat er voor nodig is om deze te 

implementeren. Uitgangspunten die hierbij gelden: 
 De veiligheidsnorm van 10-5 is een vaststaand gegeven. 
 De werkwijze moet in overeenstemming zijn met de NPR.  
 De methodiek waarmee dit kan worden berekend of bepaald, moet zijn of 

worden gevalideerd. 
 De versnellingsmogelijkheid wordt vertrouwd (er is wetenschappelijk en 

maatschappelijk draagvlak voor de toepassing ervan). 
 De versnellingsmogelijkheid is juridisch valide en praktisch en technisch 

uitvoerbaar. 

 

In het project worden versnellingsmogelijkheden geïnventariseerd en getoetst aan 

deze spelregels. Naast snelheid zijn ook consistentie en uniformiteit van groot 

belang. Daarnaast is het van belang dat nieuwe inzichten en/of ontwikkelingen 

eenvoudig kunnen worden verwerkt in de werkwijze. En tenslotte moet de markt 

kunnen werken met of binnen de versnellingsopties. Deze partijen worden dus 

betrokken voor het leveren van ideeën en input en het (door)ontwikkelen van 

versnellingsmogelijkheden.  

3.2 Technische commissie 

Het beoogde resultaat van het project is het inventariseren van 

versnellingsmogelijkheden en het laten toetsen daarvan op de uitgangspunten, 

opdat onderbouwd de juiste zaken kunnen worden ingevoerd. Het komen tot een 

typologiebenadering en standaardisatie wordt daaraan nu met prioriteit toegevoegd.  

 

In het project is voor het toetsen aan de uitgangspunten een Technische Commissie 

ingesteld. Deze commissie adviseert over versnellingsmogelijkheden, de vormgeving 

van pilot(s), de technische aandachtspunten en/of de noodzaak tot bijstellen of door 

ontwikkelen. De rol van deze commissie is die van vraagbaak en voor- en 

tussentijdse validatie of verificatie. Een door de commissie vastgestelde 

rolbeschrijving is beschikbaar. 

3.3 Typologiebenadering en standaardisatie 

Het ontwikkelen van een typologiebenadering en standaardpakketten is met 
prioriteit opgepakt in het project. Op dit moment zijn smalle typologieën bekend 
(woningen zijn vrijwel één op één hetzelfde), bredere typologieën moeten 
ontwikkeld worden om grotere aantallen te omvatten. Hierin wordt voortgebouwd op 
wat er in de afgelopen jaren al ontwikkeld is aan typologieën. Ook standaardisatie 
van maatregelen wordt verder doorontwikkeld, zoals bijvoorbeeld is gestart binnen 

de Groninger Maatregelen Catalogus. Het beschikbaar krijgen van meer informatie 
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over gebouwen door opnames is zeer belangrijk voor het kunnen toedelen van 
gebouwen aan typologieën. 
Gekoppeld aan de inzet van bepaalde beoordelingsmethoden (waar nodig) kan 

worden uitgewerkt hoe opnames wellicht kunnen worden toegespitst op de – op een 
gebouw gerichte – beoordelingsmethodiek. Met het uitwerken van het 
Mijnraadadvies is ook geconstateerd dat het met de nieuwe werkwijze, waarin de 
gebiedsgerichte benadering wordt losgelaten, nodig is gebouweigenaren in de 
omgeving van de operatie te kunnen informeren dat hun gebouw aan de 
veiligheidsnorm van 10-5 voldoet. Hiervoor moet eveneens een werkwijze worden 

ontwikkeld. Deze zaken zijn onderdeel van dit project. 
 

Het systeem voor standaardisatie zou als volgt kunnen werken: 

1. Op basis van aanwezige informatie in de database over een gebouw kan worden 

vastgesteld tot welke typologie een gebouw behoort.  

2. Dit kan eventueel met een opname worden bevestigd.  

3. Indien niet duidelijk is tot welk type het gebouw behoort op basis van de 

database, wordt op basis van opname – afgestemd op constructieve opbouw – 

het gebouw toegewezen aan een typologie, of wordt een nieuwe typologie 

gedefinieerd.  

4. Indien een type bekend is, is de beoordeling een vergelijking van de bekende 

capaciteit met de lokale dreiging. 

5. Indien een type onbekend is wordt een beoordeling uitgevoerd met een 

methodiek passend bij het type.  

6. Op basis van de uitkomst wordt voor het type een versterkingsaanpak 

ontwikkeld in een team van engineers en constructeurs. Deze aanpak wordt in 

principe in het vervolg standaard voor dit type toegepast.  

7. Daarnaast kan het nodig blijven om voor (typen) gebouwen/woningen maatwerk 

toe te passen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan erfgoed. 

 

Om op bovenstaande wijze te kunnen werken moet helder zijn welke typologieën er 

zijn en hoe daarmee wordt omgegaan. Daaraan gekoppeld moet helder zijn welke 

afwijkingen toelaatbaar zijn binnen een type en wanneer geconstateerd moet 

worden dat een gebouw buiten een type valt. 

 

Te ontwikkelen: 

 typologieën en criteria/toelaatbare afwijkingen 

 een systeem van beoordelingsmethodiek gekoppeld aan type 

 een standaard versterkingsaanpak of -pakket per type 

 een wijze van omgaan met de dreiging (pga) per type 

 

Een klankbordgroep van marktpartijen kan worden geconsulteerd bij het 

ontwikkelen van bovenstaande. De Technische Commissie wordt gevraagd de 

ontwikkelde onderdelen en de bijpassende werkwijze te verifiëren en bekrachtigen. 

Op basis daarvan kan de werkwijze aan de verantwoordelijke partij worden 

voorgesteld en vastgesteld. Er wordt nog onderzocht of validatie van het proces van 

belang is.  

 

3.4 Randvoorwaarden 

Aan alle betrokken partijen is aangegeven dat aan bepaalde randvoorwaarden moet 

worden voldaan om de werkwijze daadwerkelijk te kunnen toepassen. Deze 

randvoorwaarden zijn: 

 

1. Het rijk neemt juridische verantwoordelijkheid voor de aanpak (HRA-run, 

mate van veiligheid en toepassing van de pakketten).  

2. Overige verantwoordelijkheden zijn helder belegd: 
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 toewijzing gebouw aan typologie 

 door ontwikkelen typologie aanpak 

 keuze voor pakket 

 uitvoering van pakket 

3. Keuze voor eenvoudige of complexe analyse liggen vast in een 

beslissingsmodel waarbij kosten voor analyse worden afgewogen tegen 

baten in de engineerings- en uitvoeringsfase.  

4. Afgesproken is wanneer kan worden gezegd dat een gebouw voldoet aan de 

norm. 

 

In de huidige juridische context dragen ingenieursbureaus de verantwoordelijkheid 

voor de berekeningen die zij maken en de uitkomsten daarvan. Eveneens dragen 

bureaus verantwoordelijkheid voor de vraag of de woning met de voorgestelde 

maatregelen voldoet aan de norm. Bovendien is de huidige afrekensystematiek met 

NAM gebaseerd op het volledig doorrekenen van iedere woning. Wanneer wordt 

gekozen voor een typologiebenadering en standaardisatie kan dat alleen als de partij 

die verantwoordelijk is voor de versterking de verantwoordelijkheid neemt voor de 

wijze waarop dat mag worden aangepakt. Bestuurlijk is afgesproken op 20 

september 2018 dat men deze werkwijze mogelijk wil maken.  

3.5 Termijn van ontwikkeling en invoering 

Voor het invoeren van versnellingsmogelijkheden is zoals geschetst soms een 

andere juridische context nodig. Een aantal zaken kan ook zonder dat de juridische 

context wijzigt en dus sneller worden doorgevoerd. Op korte termijn kan worden 

gestart met een aantal versnellingen. Een aantal daarvan is niet zozeer technisch 

maar meer procesmatig. Het gaan dan om: 
 Het bieden van duidelijkheid over de versterkingsopgave. Dit maakt het 

mogelijk dat marktpartijen hierop inspelen en ook investeren. 
 Het toepassen van opgedane ervaring en procesinnovatie in engineering. 

 Het toepassen van bekende typologieën met grote interne consistentie 
die grote aantallen bevatten, zoals de drive-in woningen, enkele agro-
typen en mogelijke enkele typen rijwoningen. 

 Het toepassen (en aanvullen) van de maatregelencatalogus zodat meer 

uniformiteit in gekozen versterkingsmaatregelen ontstaat. 
 Het gaan werken vanuit een gemeenschappelijke database door 

betrokken partijen, waardoor minder ‘vertaalfouten’ ontstaan. 

 

Daarnaast zijn er keuzes die op kortere termijn kunnen worden gemaakt die 

vereenvoudiging opleveren in het proces. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 
 Het vereenvoudigen van de wijze van taxeren en het uitvoeren van 

minder taxaties. 
 Het laten vervallen van de waardesprong. 
 Waar acceptabel: niet rekenen, sloop-nieuwbouw wanneer 

eigenaar/bewoner dat wil. 
 Opkopen en slopen of leeg laten staan waar bewoners dat willen. 
 Verbeteren van het aanbestedingstraject (bijv. product-markt 

combinaties). 
 

Voor de grotere versnellingsmogelijkheden die kunnen worden behaald door een 
typologiebenadering geldt dat deze technisch gezien moeten worden ontwikkeld en 

juridisch gezien mogelijk moeten worden. De technische ontwikkeling valt binnen 
het project. Hierbij wordt gestart met de ‘meer bekende types’ (drive-in woningen) 
en ‘types die veel voorkomen in de scope’ (agrarische gebouwen) en wordt gezocht 
naar de grenzen van de acceptabele variatie van een type. De verwachting is dat 
vanuit het project, met advisering van de technische commissie in het tweede 
kwartaal van 2019 een voorstel ter besluitvorming (om ook de juridische context te 

creëren) kan worden voorgelegd aan de minister van EZK en regio, conform het 
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governance model.  

 

Steeds wanneer een typologie kan worden ingevoerd in de uitvoering zal dat worden 

gedaan, het project heeft daardoor een adaptief karakter. Vooruitlopend op het 

voorstel ter besluitvorming kan binnen de grenzen van de huidige juridische 

werkelijkheid worden gezocht naar toepassing van delen van de werkwijze. Naar 

verwachting kan in de zomer van 2019 worden gestart met deze nieuwe werkwijze. 

3.6 Doorontwikkeling NPR 

Naar verwachting publiceert NEN op 1 november aanstaande de NPR9998:2018. Om 

deze vervolgens te kunnen toepassen moeten een aantal vervolgstappen worden 

gezet. Afhankelijk van de beoordelingsmethodiek (NLPO, 3muri, NLTH, etc.) vraagt 

dit verwerkingstijd. De verwachting is dat met bijvoorbeeld een NLPO begin 2019 

gerekend kan worden. Er wordt gewerkt met de meest recente NPR die operationeel 

en van toepassing verklaard is. Bij de NPR wordt een dreigingskaart gebruikt van 

KNMI (in combinatie met data van NAM). Bij de NPR9998:2018 wordt de KNMI-kaart 

van 2018 gebruikt en wanneer er een nieuwe kaart is (medio 2019) kan een nieuwe 

kaart beschikbaar worden gesteld die vervolgens door de overheid beleidsmatig van 

toepassing wordt verklaard. In deze kaarten wordt niet geanticipeerd op de afname 

van de gaswinning.  

 

Ook de meest recente NPR kent nog een aantal conservatismen en onderdelen 

waarbij nog niet de laatste inzichten zijn verwerkt. Er is doorontwikkeling nodig om 

verbeteringen door te kunnen voeren, zoals ook te lezen is in rapporten behorend bij 

het Mijnraadadvies. Hierbij kan worden gezocht naar een meer flexibele werkwijze 

dan tot nu toe gebruikelijk was. Wellicht hoeft niet de richtlijn als geheel te worden 

herzien maar kunnen updates van onderdelen worden toegevoegd. Vanzelfsprekend 

moet een dergelijke update vervolgens (minimaal) beleidsmatig van toepassing 

worden verklaard, waarbij ook wordt aangegeven vanaf wanneer of voor welke 

gebouwen met de nieuwste inzichten beoordeeld kan worden. 

3.7 Doorontwikkeling HRA 

Wetenschappers zijn het er over eens dat de HRA een technisch bruikbaar 

instrument is, waarmee goed kan worden geprioriteerd. Het moet nog nader worden 

aangescherpt om ook te kunnen benutten voor het beoordelen van gebouwen. Om 

dit eventueel wel mogelijk te maken is het met name van belang dat wordt 

doorgewerkt aan de exposure database die de informatie bevat over de gebouwen in 

Groningen.  

 

De volgende stappen moeten in ieder geval worden gezet: 
1. Alle al beschikbare informatie uit inspecties het uitgevoerde 

inspectieprogramma van NCG moet worden toegevoegd aan de database. 

2. De database moet blijvend worden aangevuld met opnames die worden 

gedaan in het kader van het opnameprogramma. Dit is de reden waarom 

het wenselijk is een opname los te knippen van de rest van het proces van 

beoordeling en uitvoering en opnames uit te voeren binnen de gehele scope 

van de versterking, maar (vervolgens) ook daarbuiten. In hoofdstuk 6 wordt 

uitgelegd wat de communicatieve consequenties hiervan zijn.  

3. De typologieën in de HRA zijn heel breed en kennen een grote interne 

variatie. Deze indeling zal moeten worden verfijnd, strevend naar 

optimalisatie. De in het project Versnellen te ontwikkelen typologieën 

kunnen hier input voor leveren. 
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De verwachting is dat met doorontwikkeling van de HRA en de NPR uitkomsten van 

beide methodieken dichter bij elkaar komen te liggen. Wanneer de wetenschap de 

uitkomsten van de HRA als voldoende beoordeelt voor het doen van uitspraken op 

gebouwniveau en dit bestuurlijk wordt gedragen, kunnen de uitkomsten van de HRA 

als zodanig worden gebruikt. Bestuurlijk is afgesproken dat het beheer van de 

exposure database en HRA publiek wordt belegd. Hier is een rol weggelegd voor 

SodM. De wijze van en verantwoordelijkheid voor doorontwikkeling van de HRA is 

nog niet belegd, maar dat zal vanuit publiek beheer zijn.  
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4 Uitvoeringsplanning  

In deze indicatieve uitvoeringsplanning zijn de totale aantallen adressen opgenomen 

uit de volgende lijsten: 
 adressen met verhoogd risicoprofiel (P-mean) 

 adressen met licht verhoogd risicoprofiel, incl. langere termijn (P90) 

 adressen uit het completeren van de HRA 

 adressen uit de bestaande batches (1.467+, 1.588) 

 adressen uit de bestaande batch (1.581) 

In de uitvoeringsplanning is de impact van herbeoordelingen opgenomen.  

4.1 Herbeoordelingen 

Op basis van het Mijnraadadvies en de bestuurlijke afspraken van 20 september 

2018 sluit onderstaande prioritering voor herbeoordeling het meest aan. Hiermee 

wordt prioriteit gelegd bij de gebouwen met een verhoogd risicoprofiel (P-mean). 

Reeds gedane toezeggingen aan eigenaren en bewoners uit de batches wordt ook 

gestand gedaan. Er kan direct worden gestart, de uitvoering loopt geen verdere 

vertraging op. 
 
Uitgangspunten:  

 Prioriteit geven aan de gebouwen met een verhoogd risicoprofiel (P-mean) 

en deze opnemen en beoordelen met de NPR9998:2018. 

 Niet actief aanbieden van herbeoordelen van de batch 1.588. 

 Maximaal gebruik maken van de beschikbare beoordelingscapaciteit. 

 De ruimte in de beoordelingscapaciteit wordt opgevuld met het 

herbeoordelen van adressen uit de batch 1.581 zodra mogelijk, waar 

mogelijk met versnelde methodieken.  

 

Er wordt dus zo veel mogelijk voorrang gegeven aan de gebouwen met een 

verhoogd risicoprofiel (P-mean). Deze gebouwen worden beoordeeld aan de hand 

van de NPR9998:2018. Om geen beoordelingscapaciteit onbenut te laten, wordt 

gelijktijdig ook gestart met de herbeoordeling van de batch 1.581. 

4.2 Gehanteerde uitgangspunten 
Om vanuit het beschreven scenario te komen tot een globale uitvoeringsplanning, 

zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. Hoe deze uitgangspunten zich vertalen 

in een lokale aanpak, is aan de hand van een fictief dorp in paragraaf 2.7 

uitgewerkt.  

 
 Gebouwen waarvan het risicoprofiel het hoogst is, die waarschijnlijk niet 

voldoen aan 10-5, zijn zoveel mogelijk eerst aan de beurt. Gevolgd door de 

gebouwen die naar verwachting in tijd het langst onveilig zijn. Ten slotte 

volgen de overige gebouwen uit de groep met een licht verhoogd 

risicoprofiel, de zogenaamde ‘P90-groep’. 

 De maximale opname- en beoordelingscapaciteit bij het Centrum Veilig 

Wonen (CVW) is maatgevend, in combinatie met de marktcapaciteit voor 

uitvoering om stuwmeren te voorkomen. 

 We gebruiken bestaande afspraken, methodieken en werkwijzen, todat er 

nieuwe gebruiksklaar zijn. 

 De uitvoeringsplanning wordt elk half jaar opgesteld en ieder kwartaal 

herijkt. 
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 We gebruiken de informatie die beschikbaar is, o.a. uit inspecties van de 

batches 1.467, 1.588, 1.581 en het inspectieprogramma van Q3 en Q4 2017 

en Q1, Q2 en Q3 2018 die zijn uitgevoerd. 

 Een deel van de gebouwen met een verhoogd risicoprofiel (P-mean) is reeds 

opgenomen. 
 De beoordeling wordt zo snel mogelijk uitgevoerd nadat de opname heeft 

plaatsgevonden (tenzij het opname t.b.v. de database betreft). 

 Herbeoordelingen worden uitgevoerd op basis van de NPR9998:2018. 

 Herboordelen en beoordelen kan starten zodra NPR9998:2018 gereed en 

operationeel is en beleidsmatig van toepassing verklaard. 

 Beoordelen van de gebouwen met verhoogd risico gaat voor herbeoordeling 

van gebouwen uit de 1.581. 

 Herbeoordelen van gebouwen uit de batches 1.467 en 1.588 wordt niet 

actief aangeboden in verband met de beperkt beschikbare 

beoordelingscapaciteit, maar is op verzoek mogelijk. 

 De start van de uitvoering van de versterking of sloop-nieuwbouw kan 6 

maanden na het gereed komen van het versterkingsadvies starten. 

 Omdat voor de gebouwen met een licht verhoogd risicoprofiel (P90 langjarig 

en P90) de opname en beoordeling nog grotendeels moet plaatsvinden en in 

dit scenario niet meteen start, is voor deze groep rekening gehouden met 

een versnelling door een nieuwe aanpak. Het gehanteerde uitgangspunt is 

een halvering van de doorlooptijd, alleen voor deze groep. Randvoorwaarde 

voor het realiseren van deze versnelling is dat de technische en juridische 

uitwerking tijdig gereed is, evenals de benodigde bestuurlijke 

besluitvorming. 

 De uitvoering van de gebouwen met verhoogd risico wordt niet vertraagd 

door de uitvoering van overige gebouwen uit de batches. 

 Waar mogelijk worden slimme product-markt combinaties uitgezet. Dit kan 

zijn voor het uitvoeringstraject, maar ook op enige termijn voor het gehele 

traject van opname tot beoordeling en indien nodig uitvoering. Hierbij is 

uitgangspunt dat lokale stuurgroepen aangeven binnen de kaders welke 

volgorde en prioriteit wenselijk zijn voor een lokaal project en dan wordt 

gezocht naar de wijze waarop snelheid, kwaliteit en een navolgbaar proces 

vanuit het oogpunt van de bewoner en/of eigenaar binnen budget wordt 

gegarandeerd. 

 Daar waar er mogelijkheden liggen om de scope van projecten te verbreden 

om toegevoegde waarde te realiseren (‘koppelkansen’), wordt dit gedaan. 

De lokale stuurgroep heeft hierin een regisserende functie. Uitgangspunt is 

wel dat dit in tijd geen negatieve consequenties heeft.  
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Jaar 2018

Kwartaal Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Opname

Beoordeling

Voorbereiding Project 1: bouwkundig versterken

Uitvoering

Nazorg

Opname

Beoordeling

Voorbereiding

Uitvoering Project 2: bouwkundig versterken

Nazorg

Opname

Beoordeling

Voorbereiding

Uitvoering Project 3: sloop-nieuwbouw

Nazorg

202220212019 2020

Korte doorlooptijden opname t/m uitvoering 
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4.3 Aanpak voor slimme combinaties van producten en marktpartijen 

NCG bereidt zich er op voor dat zij de rol van opdrachtgever overneemt omdat de 

minister van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten dat de 

versterkingsopgave een publieke opgave is. Hierdoor dienen de werkzaamheden die 

thans door NAM worden opgedragen – aan CVW of via CVW aan uitvoerende partijen 

– aanbesteed te worden conform de Aanbestedingswet. Over de exacte vormgeving 

van de governance wordt momenteel nog gesproken in een separaat traject. De 

uitkomsten hiervan zullen de uitvoering mede bepalen. 

 

NCG ontwikkelt op dit moment een aanpak op basis waarvan kan worden bepaald 

welke werkzaamheden (producten) aan welk soort opdrachtnemers (marktpartijen) 

worden aanbesteed. Op deze manier ontstaan logische en samenhangende 

combinaties van producten en marktpartijen die deze producten kunnen leveren.  

Daarbij moet er rekening worden gehouden met een doorlooptijd van de 

aanbesteding van ca. 6 maanden, gerekend vanaf de aankondiging van de opdracht 

tot de vroegste verwachte datum dat een partij kan starten met de aanbestede 

werkzaamheden.  

 

 

 

Door deze manier van werken krijgt NCG meer grip op de aansturing van de 

verschillende opdrachtnemers en de werkzaamheden die door hen worden 

uitgevoerd. Het biedt de mogelijkheid om de werkzaamheden op een logische 

manier te contracteren, met de benodigde prikkels om marktpartijen innovatief, 

efficiënt en kwalitatief te laten werken. Op termijn levert dit veel voordeel op ten 

aanzien van tijd, geld en kwaliteit van de versterkingsoperatie. 

 

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van deze aanbesteding(en) kan gewoon 

worden doorgewerkt conform de tijdelijke governance waarvoor wordt gekozen. 

Door dit niet te verstoren ontstaat er geen vertraging in het uitvoeren en versnellen 

van de versterkingsoperatie. 
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Jaar 2019 2020 2021

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Inspecteren

Beoordelen/VA

Start uitvoering

1467+ (met prio (licht) verhoogd 

risicoprofiel)

1588 (met prio (licht) verhoogd 

risicoprofiel)
verhoogd risicoprofiel buiten batches

licht verhoogd risicoprofiel langere 

termijn buiten batches (indien 

versterking nodig)licht verhoogd risicoprofiel  buiten 

batches (indien versterking nodig)

1581

Legenda Gebouwen met verhoogd risicoprofiel (P50) buiten batches

Gebouwen met licht verhoogd risicoprofiel langere termijn (P90 langjarig) buiten batches

Gebouwen met  licht verhoogd risicoprofiel (P90) buiten batches

batch 1467+

batch 1588

batch 1581

4.4 Gevolgen voor globale uitvoeringsplanning 

De uitvoeringsplanning is afhankelijk van de doorlooptijd van de beoordeling en 

daaropvolgend de communicatie over het versterkingsadvies met woningeigenaren. 

Voor deze periode is nu zes maanden als uitgangspunt genomen.  

 
Start werkzaamheden 
De vroegst mogelijke start van de werkzaamheden (opname, beoordeling en 
uitvoering) is in de volgende planning globaal inzichtelijk gemaakt. Vanzelfsprekend 

moet voor nog niet beoordeelde gebouwen nog blijken of versterkingsmaatregelen 
überhaupt nodig zijn en uitvoering dus aan de orde is. 

 

 

 

 

 

 

 

Vroegst mogelijke start werkzaamheden 
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In het volgende overzicht is inzichtelijk gemaakt welke uitvoeringsprojecten zijn 
gestart in 2018 en nog starten tot en met Q2 2019. Het betreft uitvoeringsprojecten 
van de batch 1467+. De omvang van de projecten wisselt van enkele gebouwen tot 

grotere projecten van honderden adressen. Als start van de uitvoering is de start 
van de aannemersselectie genomen. Het huidige inspectieprogramma loopt tot in Q4 
2018. Het nieuwe opname programma start in Q1 2019. 
 

  
Start uitvoeringsprojecten 2018 t/m Q2 2019  

Jaar

Kwartaal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Inspectieprogramma

Opname programma

Beoordeling

Voorbereiding Projecten

Start uitvoering  (20 projecten)

Gestarte projecten Q1 - 2018 (2) 243 adressen

Gestarte projecten Q2 -  2018 (1) 64 adressen

Gestarte projecten Q3 - 2018 (3) 139 adressen

Gestarte projecten Q4 - 2018 (5) 93 adressen

Gestarte projecten Q1 - 2019 (5) 38 adressen

Gestarte projecten Q2 - 2019 (4) 799 adressen

2018 2019
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Uitvoeringsplanning 
Op basis van de vroegst mogelijke start van de werkzaamheden is de globale 
uitvoeringsplanning inzichtelijk gemaakt.  

Daarbij dienen de volgende kanttekeningen te worden gemaakt: 

 Deze lijst bevat alle adressen die in de gecompleteerde HRA-lijst zijn 

opgenomen. Het is bedoeld om een inschatting te geven van hoe de totale scope 

in de tijd kan worden uitgevoerd. De werkvoorraad voor opname en beoordeling 

is naar verwachting groter dan de werkvoorraad voor uitvoering. Tijdens de 

beoordeling van de gebouwen, zal naar verwachting voor een deel 

geconstateerd worden dat deze gebouwen reeds aan de veiligheidsnorm voldoen 

en zullen versterkingsmaatregelen niet nodig zijn.  

 De lijst is niet geschikt om de benodigde marktcapaciteit te bepalen, 

bijvoorbeeld omdat niet bij alle adressen uit deze lijst maatregelen worden 

uitgevoerd (n.a.v. herbeoordeling of eigenaren die zelf afzien van versterking).  

 Daarnaast is de exacte omvang van de uit te voeren maatregelen nog niet 

bekend; als gevolg van de veranderende normering en te ontwikkelen versnelde 

aanpak van opnames en beoordeling kan de omvang van maatregelen per 

woning veranderen. Wellicht is het in de toekomst niet meer nodig om 

ingrijpende versterkingsmaatregelen uit te voeren, waardoor het voor nagenoeg 

alle woningen sloop/nieuwbouw uitvoeren wegvalt. Bij een verschuiving naar 

minder omvangrijk bouwkundig versterken kunnen marktpartijen meer 

woningen tegelijk versterken. 

 Overige mogelijkheden voor versnelling zullen gaandeweg ook invloed hebben 

op de planning. 

4.5 Zorgprogramma 

Het zorgprogramma is opgenomen in het MJP van 2016 en geconcretiseerd in het 

MJP addendum 2017. Het betreft 70 zorgpanden. Deze zijn allen geïnspecteerd en 

doorgerekend: 26 zorgpanden op basis NPR9998:2015 en 44 zorgpanden volgens 

NPR9998:2017. Voor 1 juli 2018 zijn alle versterkingsadviezen opgeleverd door het 

Centrum Veilig Wonen. De Stuurgroep Zorg onder voorzitterschap van Maarten Ruijs 

stelde op 5 september 2018 unaniem het rapport ‘ (Bevings-) bestendige zorg in 

Groningen’ vast. In dit visiedocument worden toekomstperspectief en versterking 

gecombineerd tot een concrete vertaling per zorgpand. Als randvoorwaarde is 

gesteld dat er voor 1 oktober 2018 duidelijkheid moet zijn over wat de nieuwste 

risico-inzichten betekenen voor de versterking van de zorgpanden. Bestuurlijk is op 

20 september 2018 afgesproken dat de visie in uitvoering wordt gebracht. 

 

Aan zorgpanden stelt de samenleving hogere veiligheidseisen dan individueel risico 

alleen. Zorgpanden worden daarom in de bouwregelgeving gerekend tot 

gevolgklasse 2 (CC2, zie ook paragraaf 2.7), het is dus van belang de veiligheidseis 

te koppelen aan gevolgklasse in plaats van aan individueel risico. Over het 

versterken van zorgpanden worden separaat afspraken gemaakt in het kader van 

het Zorgprogramma.  

 

De Stuurgroep Zorg wil de middelen die beschikbaar komen uit de 

versterkingsopgave kunnen inzetten voor het toekomstperspectief van het 

zorglandschap. Afspraken over versterken van zorgpanden en de verdeling van de 

overige kosten worden nog gemaakt door de bestuurders op basis van het 

Zorgprogramma en de beschikbare versterkingsadviezen. 

4.6 Eigen Initiatief 

Eigen Initiatief (EI) is een programma waarin woningeigenaren zelfstandig de 

versterking van hun woning ter hand nemen. Ze doen dit onder begeleiding van een 

bouwbegeleider die de benodigde kwaliteit en veiligheid waarborgt. Deelnemers 
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hebben gedurende dit traject zelf de regie in handen van de versterking. EI staat 

daarmee los van het reguliere versterkingsprogramma zoals NCG dat op basis van 

het Meerjarenprogramma uitvoert. 

 

Nu door de bestuurlijke partijen overeengekomen is dat op basis van de liggende 

versterkingsadviezen alle 200 eigenaren binnen het programma EI kunnen doorgaan 

wordt de verdere uitvoering van het programma ter hand genomen. De inspectie en 

engineering van deze woningen zijn volledig afgerond. De eerstvolgende stap is dat 

NCG bouwbegeleiders samen met de eigenaren werken aan het opstellen van de 

budgetaanvragen. De verwachting is dat in 2018 circa 40-50 budgetaanvragen 

kunnen worden ingediend. De overige budgetaanvragen komen voor de 

bouwvakantie 2019.  

 

Deze inschatting is gebaseerd op basis van uitvoering volgens de liggende 

versterkingsadviezen. Eigenaren mogen ook kiezen voor een herbeoordeling op 

basis van de meest recente NPR of afzien van versterking.  
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5 Plan van aanpak per gemeente of programma 

Per gemeente wordt een operationeel plan van aanpak voorbereid. Dit plan komt 

nadrukkelijk in samenspraak met de lokale stuurgroepen tot stand. Daarbij is dit 

Plan van aanpak en de daarin genoemde uitgangspunten kaderstellend. Per 

gemeente wordt specifiek ingegaan op een uitvoeringsplanning van projecten 

(prioritering: van verhoogd, licht verhoogd naar normaal risicoprofiel) en voor welke 

communicatieaanpak wordt gekozen.  

 

De uitvoeringsplanning op hoofdlijnen voor het eerste half jaar is beschikbaar (zie 

hoofdstuk 4), evenals een format voor een lokaal operationeel plan van aanpak voor 

een gemeente. Deze kan als voorbeeld dienen voor de gemeenten. Deze plannen 

worden de komende weken opgeleverd. Het opnameprogramma wordt beschreven 

in hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk wordt de werkvoorraad per gemeente geschetst.  

 

De uitvoeringsplanning per gemeenten wordt telkens opgesteld in de lokale plannen 

van aanpak zoals vast te stellen door de lokale stuurgoepen. Zodra mogelijk worden 

versnellingsmogelijkheden ingevoerd in de uitvoering. Dit zal op enige termijn 

invloed hebben op de doorlooptijden. 

 

Eerder in dit plan van aanpak werd de overall scope per gemeente weergegeven 

(tabel 1b, p.10). De meeste gemeenten bestaan echter uit meerdere dorpen/wijken. 

Omdat in de aanpak van projecten en communicatiestrategie deze afbakening 

relevant is, maakt dit hoofdstuk de verdeling per dorp/wijk zichtbaar. De tabellen 

hierna laten telkens het aantallen adressen zien voor de betreffende gemeente, 

onderverdeeld per risicoprofiel. 
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5.1 Gemeente Delfzijl  
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 Scope 5.1.1

 

Scope Delfzijl 
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o
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Bierum 0 0 2 5 7 

Borgsweer 0 0 2 0 2 

Delfzijl 442 0 1343 599 2384 

Farmsum 7 0 84 9 100 

Godlinze 5 3 64 0 72 

Holwierde 38 0 25 9 72 

Krewerd 6 0 7 1 14 

Losdorp 0 0 4 0 4 

Meedhuizen 89 0 110 0 199 

Spijk 12 0 24 17 53 

Termunterzijl 0 0 2 1 3 

Wagenborgen 31 0 507 2 540 

Woldendorp 0 0 6 12 18 

Totaal 630 3 2180 655 3468 
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 Prioritering 5.1.2

 

Prioritering Delfzijl 

     

Delfzijl 

V
e
r
h

o
o

g
d

 r
is

ic
o

p
r
o

fi
e
l 

(
P

m
e
a
n

)
 

L
ic

h
t 

v
e
r
h

o
o

g
d

 

r
is

ic
o

p
r
o

fi
e
l 
la

n
g

e
r
e
 

te
r
m

ij
n

 (
P

9
0

 l
a
n

g
ja

r
ig

)
 

L
ic

h
t 

v
e
r
h

o
o

g
d

 

r
is

ic
o

p
r
o

fi
e
l 
(
P

9
0

)
 

N
o

r
m

a
a
l 

r
is

ic
o

p
r
o

fi
e
l 

(
b

u
it

e
n

 P
9

0
, 

b
in

n
e
n

 

b
a
tc

h
e
s
)
 

Aanpak 

1467+ 14 0 2 254 z.s.m. uitvoering geven aan liggend VA, 

prioriteit geven aan meest risicovol 

1588 112 0 105 310 
z.s.m. uitvoering geven aan liggend VA, 

prioriteit geven aan meest risicovol, overige 

panden op verzoek herbeoordeling 

1581 0 0 0 91 z.s.m. uitvoering geven aan liggend VA meest 

risicovol, overige panden herbeoordeling 

EI 0 0 1 0 z.s.m. uitvoering geven aan liggend VA, op 

verzoek herbeoordeling 

Reeds geinspecteerd 115 0 732 0 z.s.m. beoordelen, prioriteit geven aan meest 

risicvol 

Resterend 389 3 1340 0 z.s.m. opnames uitvoeren, prioriteit geven aan 

meest risicovol  

Totaal 630 3 2180 655   
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5.2 Gemeente Appingedam  
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 Scope 5.2.1

 

Scope Appingedam 
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Appingedam 1033 1 1841 693 3568 
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 Prioritering 5.2.2

 

Prioritering Appingedam 
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Aanpak 

1467+ 344 0 40 370 z.s.m. uitvoering geven aan liggend VA, 
prioriteit geven aan meest risicovol 

1588 309 0 328 212 
z.s.m. uitvoering geven aan liggend VA, 

prioriteit geven aan meest risicovol, overige 
panden op verzoek herbeoordeling 

1581 0 0 0 111 z.s.m. uitvoering geven aan liggend VA meest 
risicovol, overige panden herbeoordeling 

EI 2 0 5 18 
z.s.m. uitvoering geven aan liggend VA, op 

verzoek herbeoordeling 

Reeds geïnspecteerd 168 0 486 59 z.s.m. beoordelen, prioriteit geven aan meest 
risicvol 

Resterend 210 1 982 0 z.s.m. opnames uitvoeren, prioriteit geven aan 
meest risicovol  

Totaal 1033 1 1841 770   
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5.3 Gemeente Hogeland  
(Eemsmond, Winsum, Bedum, de Marne) 
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 Scope 5.3.1

 

Scope Hogeland 
     

Hogeland 
V

e
r
h

o
o

g
d

 r
is

ic
o

p
r
o

fi
e
l 

(
P

m
e
a
n

)
 

L
ic

h
t 

v
e
r
h

o
o

g
d

 

r
is

ic
o

p
r
o

fi
e
l 

la
n

g
e
r
e
 

te
r
m

ij
n

 (
P

9
0

 l
a
n

g
ja

r
ig

)
 

L
ic

h
t 

v
e
r
h

o
o

g
d

 

r
is

ic
o

p
r
o

fi
e
l 
(
P

9
0

)
 

N
o

r
m

a
a
l 

r
is

ic
o

p
r
o

fi
e
l 

(
b

u
it

e
n

 P
9

0
, 

b
in

n
e
n

 

b
a
tc

h
e
s
)
 

T
o

ta
a
l 

Bedum 17 0 16 55 88 

Eppenhuizen 0 1 0 1 2 

Kantens 0 12 1 71 84 

Oldenzijl 0 9 0 1 10 

Onderdendam 0 0 0 1 1 

Oudeschip 0 0 0 1 1 

Roodeschool 0 0 0 5 5 

Rottum 0 0 0 2 2 

Startenhuizen 0 4 0 0 4 

Stitswerd 0 0 1 1 2 

Uithuizen 25 19 43 403 490 

Uithuizermeeden 49 14 0 75 138 

Usquert 0 0 0 5 5 

Warffum 0 2 0 4 6 

Winsum 0 53 16 1 70 

Zandeweer 3 18 0 32 53 

Zuidwolde 0 0 0 3 3 

Totaal 94 132 77 661 964 
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 Prioritering 5.3.2

 

Prioritering Hogeland 
     

Hogeland 
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Aanpak 

1467+ 15 0 16 281 z.s.m. uitvoeren liggend VA 

1588 0 0 0 0 z.s.m. uitvoeren liggend VA 

1581 11 24 0 380 z.s.m. uitvoeren liggend VA 

EI 0 1 0 0 z.s.m. uitvoeren liggend VA 

Reeds geinspecteerd 26 6 0 0 z.s.m. beoordelen conform NPR 

Resterend 39 101 64 0 z.s.m. inspecteren  

Totaal 91 132 80 661   
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5.4 Gemeente Groningen  

(Groningen, Ten Boer) 
  



 Veiligheid voorop en de bewoner centraal - PVA Mijnraadadvies | 13 november 2018 

 

 

40 

 

 Scope 5.4.1

 

Scope Groningen 
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Garmerwolde 0 9 17 2 28 

Groningen 0 1205 796 317 2318 

Lageland 0 5 4 0 9 

Lellens 1 6 0 27 34 

Sint Annen 0 0 1 0 1 

Ten Boer 83 277 88 280 728 

Ten Post 48 34 61 101 244 

Thesinge 0 19 18 2 39 

Winneweer 0 20 2 34 56 

Woltersum 6 20 62 11 99 

Totaal 138 1595 1049 774 3556 
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 Prioritering 5.4.2

 

Prioritering Groningen 
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Aanpak 

1467+ 29 25 33 523 z.s.m. uitvoering geven aan liggend VA, 
prioriteit geven aan meest risicovol 

1588 0 63 0 191 
z.s.m. uitvoering geven aan liggend VA, 
prioriteit geven aan meest risicovol, overige 
panden op verzoek herbeoordeling 

1581 0 27 10 60 z.s.m. uitvoering geven aan liggend VA meest 
risicovol, overige panden herbeoordeling 

EI 1 2 6 0 z.s.m. uitvoering geven aan liggend VA, op 
verzoek herbeoordeling 

Reeds geinspecteerd 104 170 82 0 z.s.m. beoordelen, prioriteit geven aan meest 
risicvol 

Resterend 4 1308 918 0 z.s.m. opnames uitvoeren, prioriteit geven aan 
meest risicovol  

Totaal 138 1595 1049 774   
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5.5 Gemeente Midden-Groningen 
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 Scope 5.5.1

 

Scope Midden- Groningen 
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Foxhol 0 0 0 1 1 

Froombosch 0 0 0 3 3 

Harkstede 0 0 36 9 45 

Hellum 6 0 79 2 87 

Hoogezand 0 0 117 22 139 

Kolham 0 0 0 1 1 

Kropswolde 0 0 0 1 1 

Lageland 3 7 6 2 18 

Luddeweer 7 2 6 1 16 

Noordbroek 16 0 67 7 90 

Overschild 53 21 104 36 214 

Sappemeer 0 0 28 5 33 

Scharmer 0 0 1 0 1 

Schildwolde 33 0 104 55 192 

Siddeburen 75 0 217 6 298 

Slochteren 0 2 91 73 166 

Steendam 25 0 50 1 76 

Tjuchem 42 0 60 0 102 

Westerbroek 0 0 0 1 1 

Woudbloem 0 0 0 10 10 

Zuidbroek 0 0 17 5 22 

Totaal 260 32 983 241 1516 
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 Prioritering 5.5.2

 

Prioritering Midden- Groningen 

    

Midden-Groningen 
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Aanpak 

1467+ 9 1 30 104 z.s.m. uitvoering geven aan liggend VA, 
prioriteit geven aan meest risicovol 

1588 13 16 38 22 
z.s.m. uitvoering geven aan liggend VA, 
prioriteit geven aan meest risicovol, overige 
panden op verzoek herbeoordeling 

1581 30 0 0 113 z.s.m. uitvoering geven aan liggend VA meest 
risicovol, overige panden herbeoordeling 

EI 0 0 10 0 z.s.m. uitvoering geven aan liggend VA, op 
verzoek herbeoordeling 

Reeds geinspecteerd 67 15 170 2 z.s.m. beoordelen, prioriteit geven aan meest 
risicvol 

Resterend 141 0 735 0 z.s.m. opnames uitvoeren, prioriteit geven aan 
meest risicovol  

Totaal 260 32 983 241   
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5.6 Gemeente Oldambt 
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 Scope 5.6.1

 

Scope Oldambt 
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Midwolda 0 0 2 0 2 

Nieuw Scheemda 1 0 25 0 26 

Nieuwolda 1 1 49 1 51 

Oostwold 0 0 3 0 3 

Scheemda 0 0 1 0 1 

't Waar 0 0 12 0 12 

Totaal 2 1 92 1 95 
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 Prioritering 5.6.2

 

Prioritering Oldambt 
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Aanpak 

1467+ 0 0 0 0  n.v.t. 

1588 0 0 0 0  n.v.t. 

1581 0 0 0 0  n.v.t. 

EI 0 0 0 0  n.v.t. 

Reeds geinspecteerd 0 0 0 0  n.v.t. 

Resterend 2 0 92 0 
z.s.m. opnames uitvoeren, prioriteit geven aan 
meest risicovol 

Totaal 2 0 92 0   
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5.7 Gemeente Loppersum  
  



 Veiligheid voorop en de bewoner centraal - PVA Mijnraadadvies | 13 november 2018 

 

 

49 

 

 Scope 5.7.1

 

Scope Loppersum 
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T
o

ta
a
l 

Eenum 2 20 6 2 30 

Garrelsweer 47 44 57 15 163 

Garsthuizen 1 20 15 1 37 

Huizinge 0 3 4 3 10 

Leermens 23 13 41 3 80 

Loppersum 95 64 163 679 1001 

Middelstum 20 74 15 224 333 

Oosterwijtwerd 20 6 20 0 46 

Startenhuizen 0 3 0 0 3 

Stedum 34 27 5 32 98 

't Zandt 24 8 47 189 268 

Toornwerd 0 2 0 1 3 

Westeremden 7 42 56 4 109 

Westerwijtwerd 0 2 2 6 10 

Wirdum Gn 82 8 84 1 175 

Zeerijp 17 32 33 10 92 

Zijldijk 0 0 0 9 9 

Totaal 372 368 548 1179 2467 
  



 Veiligheid voorop en de bewoner centraal - PVA Mijnraadadvies | 13 november 2018 

 

 

50 

 

 Prioritering 5.7.2

 

Prioritering Loppersum 
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Aanpak 

1467+ 157 71 131 716 z.s.m. uitvoering geven aan liggend VA, 
prioriteit geven aan meest risicovol 

1588  0 0 0 0 n.v.t. 

1581 11 59 33 462 z.s.m. uitvoering geven aan liggend VA meest 
risicovol, overige panden herbeoordeling 

EI 6 5 16 0 z.s.m. uitvoering geven aan liggend VA, op 
verzoek herbeoordeling 

Reeds geinspecteerd 74 97 139 1* z.s.m. beoordelen, prioriteit geven aan meest 
risicvol 

Resterend 124 136 229 0 z.s.m. opnames uitvoeren, prioriteit geven 
aan meest risicovol  

Totaal 372 368 548 1178   

*Dit ene pand is een buurman van een pand uit de 1467, die in Q3Q4 2017 toegevoegd is. 
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6 Opnameprogramma  

Tabel 1b op p.10 toont de werkvoorraad van de herziene versterkingsaanpak. Om 

tot een beoordeling te komen of deze gebouwen voldoen aan de veiligheidsnorm  

10-5 moet in elk geval ieder gebouw worden opgenomen en beoordeeld. Er zijn twee 

redenen om een opname te doen:  
1. In het ene geval is de opname de start van een proces en wordt de opname 

gevolgd door beoordeling en indien nodig uitvoering van maatregelen. 

2. In het andere geval dient de opname om de informatie over gebouwen te 

verbeteren. Dit is nodig om de kwaliteit van de database die aan de basis 

ligt van de HRA te verhogen, opdat aan de uitkomsten van de HRA 

gaandeweg meer waarde kan worden verleend en opdat gebouwen op basis 

van feiten aan typologieën kunnen worden toegedeeld.  

Bewoners en/of eigenaren zullen worden geïnformeerd over de reden van de 

opname van hun gebouw en de consequenties daarvan. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de omstandigheden van bewoners/eigenaren. 

Omdat veel gebouwen in 2016, 2017 en 2018 al werden geïnspecteerd onder de 

oude versterkingsaanpak hoeft dit niet nogmaals. Een inspectie is namelijk slechts 

een opname van de bestaande situatie, waarbij de beoordelingsmethode of versie 

van de NPR niet ter zake doet. 

 

Dit leidt tot de volgende werkvoorraad van nog op te nemen adressen. 

 

Tabel 1c: Resterende opnames 

  

Resterende opnames 
(adressen) 
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T
o

ta
a
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Appingedam 210 1 982 1193 

Delfzijl 389 3 1355 1747 

Groningen 4 1310 918 2232 

Hogeland 54 99 79 232 

Loppersum 124 136 229 489 

Midden-Groningen 141 0 735 876 

Oldambt 2 0 92 94 

Totaal 924 1549 4390 6863 

*Het completeren van de lijsten  is nog niet volledig. Deze aantallen geven de huidige stand 
van zaken weer. 
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6.1 Prioritering 

Omdat onveilige gebouwen zo spoedig mogelijk moeten worden versterkt, moet ook 

voor de nog uit te voeren opnames een prioritering worden aangehouden. Eerst 

moeten panden met het verwachte grootste risico worden opgenomen, daarna de 

gebouwen met een lager verwacht risico maar die voor langere tijd een risico 

kennen. Daarna volgen de overige gebouwen. De opnamegegevens van de 

gebouwen met het grootste risico komen daarmee het eerst beschikbaar om 

beoordelingen te kunnen uitvoeren.  

 

In januari 2019 starten de opnames van de meest risicovolle gebouwen. Per kern (of 

wijk) wordt aangegeven in welke volgorde de gebouwen in de scope worden 

opgenomen in de planning. 

6.2 Versnelde opname 

De duur van een opname varieert. In het bestuurlijk overleg van 20 september 2018 

is afgesproken dat het uitvoeren van de opnames wordt afgestemd op de 

beschikbare uitvoeringscapaciteit voor beoordelingen. Dit om stuwmeren en lange 

doorlooptijden tussen opname en het presenteren van een beoordeling (en indien 

nodig een versterkingsadvies) te voorkomen. 

 

De beschikbare opnamecapaciteit is voldoende om alle benodigde opnames binnen 

afzienbare tijd te kunnen uitvoeren. De capaciteit voor beoordelingen is dus met 

name van belang om een totaalplanning voor opnames te kunnen vaststellen. 

Daarvoor is ook geanalyseerd hoe de beoordelingscapaciteit binnen de prioritering 

op risico zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden ingezet, teneinde de meest 

risicovolle gebouwen zo snel als mogelijk van een beoordeling te voorzien. 

Versnellingsvoorstellen voor engineering worden behandeld in het hoofdstuk 3 - 

Versnelling. 

 

Voor de opnames die de start van een proces zijn, moet zicht zijn op uitvoering. 

Daarvoor is beschikbare bouwcapaciteit nodig. NCG heeft contact gezocht met 

Bouwend Nederland in september 2018 om de conclusies van de marktconsultatie 

(november 2017) te herijken. Dit heeft de volgende reactie opgeleverd:  

 
‘a)  Er is ‘honger’ naar werk in de Groningse bouwmarkt (dalende 

orderportefeuille). Men kan extra werk goed gebruiken. 

b)  De verwachte toename in werk a.g.v. de versterkingsbouwstromen bedraagt 

voor de provincie Groningen maximaal 11-15% van de jaaromzet van 2018.  

c)  De verwachte toename in werk is indien dit over heel regio Noord wordt 

uitgespreid (en dat is logisch gezien de opgave) 3.7-5.2% van de jaaromzet 

van 2018. 

d)  Dergelijke groeicijfers kan de markt zeker absorberen. 

e)  Capaciteit is niet het knelpunt, de voorwaarden waaronder het werk verricht 

gaat worden/het proces is veel sterker bepalend voor de mate van 

commitment van de bouwbedrijven.’ 

 

Op basis hiervan is in dit plan van aanpak niet uitgegaan van schaarste in 

bouwcapaciteit. Om de voortgang in de versterking te bewaken en stuwmeren 

tussen opnames, beoordeling en uitvoering te voorkomen moet deze 

beschikbare capaciteit periodiek gemonitord blijven. 
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6.3 Opname op verzoek 

Bewoners die zich onveilig voelen kunnen verzoeken om een opname. Deze 

aanvraag wordt door experts beoordeeld, die kijken of en op welke manier een 

opname moet worden uitgevoerd. Hiervoor zal, zo snel als redelijkerwijs mogelijk 

binnen de bestaande afspraken, een proces worden ontwikkeld. Daarbij moet ook 

opnamecapaciteit van de uitvoering worden gereserveerd zodat het nieuwe proces 

ertoe leidt dat bewoners die zich onveilig voelen binnen afzienbare termijn een 

beoordeling door constructieve experts ontvangen.    

 

Tot die tijd zal het huidige proces voor bewoners die zich onveilig voelen in stand 

blijven. Bewoners kunnen ze zich melden voor de Acuut Onveilige Situatie 

procedure, via de rode knop van de TCMG. De TCMG beoordeelt vervolgens of de 

situatie acuut onveilig is en neemt indien nodig maatregelen. 
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7 Herbeoordeling  

De versterkingsadviezen die tot nu toe met bewoners en eigenaren zijn 

gecommuniceerd, zijn gemaakt met de NPR9998:2015 als toetsingskader. De NPR is 

sinds 2015 verder doorontwikkeld. Op 1 november 2018 wordt de meest recente 

versie van de NPR verwacht. De verwachting is met betrekking tot de maximaal 

optredende seismiciteit omlaag gegaan. Beoordelingen en berekeningen die worden 

gebaseerd op de NPR9998:2018, geven naar verwachting ten opzichte van de 

NPR9998:2015, aan dat minder vergaande versterkingsmaatregelen noodzakelijk 

zijn.  

 

Voor de batches 1.467+, 1.588 en 1.581 en Eigen Initiatief (EI) zijn de gebouwen 

geïnspecteerd, beoordeeld en zijn versterkingsmaatregelen ontworpen op basis van 

de NPR9998:2015. De batch 1.467+ wordt in zijn geheel doorgezet. Een 

herbeoordeling van deze gebouwen met een recentere versie van de NPR is voor 

deze batch niet aan de orde. 

 

Een deel van de gebouwen in de batch 1.588 en EI behoren tot de gebouwen met 

een verhoogd risicoprofiel (P-mean). Wanneer een gebouw niet tot die categorie 

behoort, kan een bewoner of eigenaar uit deze batches vragen om een 

herbeoordeling van het gebouw. Als een gebouw niet tot die categorie behoort, is de 

verwachting op basis van de HRA dat het gebouw waarschijnlijk aan de 

veiligheidsnorm voldoet. Het advies van de Mijnraad wordt met deze werkwijze 

gevolgd en de veiligheidsbeleving van bewoners en eigenaren wordt meegenomen. 

Alle eigenaren van batch 1.588 en EI mogen ook kiezen voor de uitvoering van het 

liggende versterkingsadvies. 

 

De batch 1.581 krijgt een herbeoordeling aangeboden, tenzij het gebouw behoort 

tot gebouwen met een verhoogd risicoprofiel. Deze laatste groep gebouweigenaren 

(P-mean) mogen uitvoeren met het liggende versterkingsadvies. Met de overige 

groep gebouweigenaren wordt de dialoog gestart over de herbeoordeling van het 

gebouw met de meest recente versie van de NPR of het afzien van versterking. 

 

Herbeoordeling houdt in dat het gebouw opnieuw wordt doorgerekend en wordt 

beoordeeld of deze wel of niet aan de veiligheidsnorm 10-⁵ voldoet. Als een gebouw 

niet voldoet aan de norm worden versterkingsmaatregelen ontworpen en 

weergegeven in een versterkingsadvies. Hiervoor wordt de NPR9998:2018 

toegepast. Deze NPR wordt naar verwachting op 1 november 2018 gepubliceerd. 

Wanneer voor herbeoordeling versnelde methodieken beschikbaar zijn, worden deze 

ingezet.  

 

De impact van herbeoordelingen op de uitvoeringsplanning wordt meegenomen in 

de uitvoeringsplanning in hoofdstuk 4. 
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8 Dialoog met woningeigenaren 

Een deel van de gebouwen in de bestaande batches valt niet in het hoogste 

risicoprofiel en heeft dus een licht verhoogd of normaal risicoprofiel. Het 

Mijnraadadvies stelt dat gedane toezeggingen aan eigenaren niet eenzijdig kunnen 

worden opgezegd, evenmin kunnen gewekte verwachtingen worden genegeerd. De 

Mijnraad adviseert daarom om met deze bewoners/eigenaren een dialoog te starten: 

‘Wellicht geven bewoners/eigenaren in het licht van de nieuwe inzichten de voorkeur 

aan een andere maatregel, een tijdelijke maatregel of géén maatregel. De 

bewoner/eigenaar krijgt hier dus de keuze, waarbij indien gewenst ook nog de optie 

wordt gegeven om een inspectie te laten uitvoeren om te bepalen of het pand 

inderdaad bouwkundig veilig is’.  

 

Op basis van het Mijnraadadvies bevat dit plan van aanpak een voorstel hoe deze 

dialoog vorm kan krijgen. Dit is onderdeel van de integrale planning zoals 

beschreven in hoofdstuk 4.  

8.1 Uitgangspunten bij de dialoog met eigenaren 

De dialoog wordt volgens de volgende uitgangspunten vormgegeven: 
 Over de versterking van individuele gebouwen wordt met de 

gebouweigenaren gesproken (particulier of woningcorporatie. 

 Het is de gebouweigenaar die, in dialoog met de bewonersbegeleider en 

binnen de randvoorwaarde van veiligheid, de uiteindelijke keuze maakt. 

 De bandbreedte van die keuze staat per groep beschreven in 

onderstaande tekst. 

 Tijdens de dialoog met de gebouweigenaar wordt eerst uitgelegd wat het 

Mijnraadadvies inhoudt en tot welk risicoprofiel het betreffende gebouw 

behoort. 

 Eigenaren van gebouwen die vallen onder de P90 moet worden uitgelegd 

wat dit ‘risicoprofiel’ betekent. Met deze eigenaren zal de dialoog anders 

verlopen dan met gebouweigenaren die buiten de P90 vallen. Concreet 

betekent dit bijvoorbeeld dat afzien van versterken een andere impact 

heeft voor gebouweigenaren binnen en buiten de P90. Tijdens de dialoog 

met gebouweigenaren moet bovenstaande goed worden uitgelegd, zodat 

eigenaren een weloverwogen keuze kunnen maken. 

 De mogelijkheid van herbeoordelen en het tempo waarin dit kan worden 

gerealiseerd wordt bepaald door de beschikbare engineeringscapaciteit 

en uitvoeringscapaciteit. Deze vorm van engineering is concurrerend 

met de beoordeling van de meest risicovolle gebouwen voor zover 

daarvan nog geen versterkingsadvies beschikbaar is. Dit zorgt ervoor 

dat de mogelijkheid tot herbeoordelen pas kan worden aangeboden na 

(afronding van) de engineering van de meest risicovolle gebouwen. 

Wanneer versnelde methodieken beschikbaar zijn, worden deze 

toegepast. 

 De kaders versterken blijven van toepassing tot andere afspraken zijn 

gemaakt. Daarin wordt de eigenaar de mogelijkheid geboden om te 

kiezen voor alternatieven (zoals koop/sloop en sloop/nieuwbouw) indien 

er sprake is van een omvangrijke versterkingsopgave 

(investeringskosten > 150% van de marktwaarde exclusief de waarde 

van de grond). 
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8.2 Dialoog binnen de 1.467+ 

De dialoog binnen batch 1.467+ is sterk gericht op uitvoering. Binnen de 1.467+ 

kan de versterking worden doorgezet omdat voor deze groep verwachtingen zijn 

gewekt en vergevorderde afspraken zijn gemaakt. Dit geldt voor de volledige batch, 

ongeacht het risicoprofiel. De eigenaar beslist of het aanbod van de 

versterkingsmaatregelen kan worden uitgevoerd. Als een eigenaar instemt wordt het 

vervolgtraject worden doorlopen zoals beschreven in de paragraaf ‘werkwijze 

uitvoering binnen versterkingsopgave’. 

8.3 Dialoog binnen de 1.588 

De dialoog binnen batch 1.588 richt zich sterk op uitvoering. Binnen de 1.588 kan 

de versterking worden doorgezet omdat voor deze groep verwachtingen zijn gewekt 

en vergevorderde afspraken zijn gemaakt. Dit geldt voor de volledige batch, 

ongeacht het risicoprofiel. De eigenaar beslist of het aanbod van de 

versterkingsmaatregelen kan worden uitgevoerd. Als een eigenaar instemt, wordt 

het vervolgtraject doorlopen zoals beschreven in de paragraaf ‘werkwijze uitvoering 

binnen versterkingsopgave’. 

 

Daarnaast heeft de eigenaar de volgende opties:  
 Op verzoek herbeoordelen van het versterkingsadvies conform de meest 

recente versie van de NPR.  

 Afzien van versterken.  

NCG beoordeelt momenteel de verwachte impact van het herbeoordelen op basis 

van de meest recente versie van de NPR. Dit beïnvloedt mogelijk het gesprek met 

de eigenaar over het afzien van versterken. 

8.4 Dialoog binnen de 1.581 

Binnen de 1.581 kunnen gebouweigenaren niet kiezen voor het uitvoeren van het 

liggende versterkingsadvies (tenzij onderdeel van de P-mean).  

 

De dialoog binnen batch 1.581 richt zich op de volgende twee opties die worden 

aangeboden: 
 Herbeoordelen van het versterkingsadvies conform de meest recente 

versie van de NPR, dan wel;  

 Afzien van versterken.  

NCG beoordeelt momenteel de verwachte impact van het herbeoordelen op basis 

van de meest recente versie van de NPR. Dit beïnvloedt mogelijk het gesprek met 

de eigenaar over het afzien van versterken. De woningen met een verhoogd 

risicoprofiel worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd. 

8.5 Eigen Initiatief 

Net als de 50 gebouwen in het programma Heft in Eigen hand worden ook de ruim 

200 gebouwen uit het programma Eigen Initiatief voortgezet. De eigenaren van 

gebouwen in het programma Eigen Initiatief krijgen de mogelijkheid om:  
 De versterking uit te voeren conform het liggend versterkingsadvies, dan 

wel;  

 Het advies te laten herbeoordelen, dan wel; 

 Af te zien van versterken.  

8.6 Communicatie 

Navolgbaarheid en uitlegbaarheid richting bewoners zijn van groot belang. Daarom 

is er ten behoeve van de communicatie met bewoners in nauwe afstemming met de 
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regio gekozen voor zorgvuldigheid boven snelheid. Dit betekent dat NCG in 

samenwerking met de gemeenten inventariseert welke vervolgstappen per dorp, 

straat en huis noodzakelijk zijn om in een zorgvuldige informatievoorziening te 

voorzien. Deze informatievoorziening zal gelaagd plaatsvinden. Vervolgens kan 

contact met de betreffende bewoners worden gezocht en kunnen de 

(keukentafel)gesprekken of bijeenkomsten worden georganiseerd. 

 

Per groep is een kernboodschap opgesteld. Naast de kernboodschap zijn ook 

verschillende communicatiemiddelen en het moment van communiceren beschreven 

in een doelgroep-middelenmatrix. Het communicatieadvies is om rondom de 

publicatie van het Plan van aanpak alle doelgroepen te informeren. Dat kan per 

gemeente. Omdat aantallen per gemeente bekend worden, zullen bewoners willen 

weten waar ze aan toe zijn. De vervolgcommunicatie kan gelaagd blijven 

plaatsvinden. 

8.7 Werkwijze uitvoering binnen de versterkingsopgave 

Met de gebouweigenaren wordt een proces doorlopen. Dit proces start vanaf het 

moment dat gebouweigenaren in beeld komen d.m.v. de risico gestuurde HRA-

methodiek en duurt tot het opleveren van een woning op norm conform de meest 

actuele NPR. Onderstaand een beschrijving op hoofdlijnen.  

 

De werkwijze en het doorlopen van het proces met gebouweigenaren die al ‘in beeld’ 

zijn (onderdeel van 1.467+, 1.588 en 1.581) verloopt anders dan voor de 

gebouweigenaren die nieuw in het versterkingsprogramma worden opgenomen. Met 

de ‘bekende’ eigenaren wordt eerst de dialoog gevoerd over wat hun mogelijkheden 

zijn en uit welke opties zij kunnen kiezen. Afhankelijk van de keuze wordt het proces 

verder opgepakt. Welke aanpak vanuit communicatie wordt gekozen om deze 

bewoners te informeren is afhankelijk van de afspraken die per gemeente in overleg 

met het betreffende Versterkingspunt van NCG zijn gemaakt. Voor een integrale 

uitvoeringsplanning wordt met lokale stuurgroepen en hun organisaties afgestemd. 

Het programma Eigen Initiatief doorloopt een eigenstandig proces. 

 

1. Start  
Bij de start zien de stappen er als volgt uit: 

1. Vaststellen werkvoorraad naar aanleiding van HRA-risicoanalysemethodiek 

(in lijn met de herziene aanpak als afgesproken tijdens het bestuurlijk 

overleg van 20 sept 2018);  

2. Planningen en afspraken maken over de communicatie met de betreffende 

gemeenten; 

3. Contact opnemen met gebouweigenaren, afspraken inplannen; 

4. Kennismaken met gebouweigenaren, toelichting geven over het 

Mijnraadadvies, HRA-methodiek, vervolgstappen, etc. etc.; 

5. Opnameplan in overleg met eigenaar doornemen en toestemming vragen 

om dit in te plannen. 

2. Opname en beoordeling 

Opname (uitgebreid of validatie) -afspraak met bewoner wordt gemaakt, uit de 

opname volgt een sterkteberekening, tenzij de opname eerst wordt gemaakt voor 

aanvulling van de database. Dit wordt dan ook uitgelegd. Deze berekening wordt 

besproken met de eigenaar. Uit de berekening wordt duidelijk of een gebouw al dan 

niet voldoet aan de norm (de beoordeling). Zo niet, dan wordt de gebouweigenaar 

begeleid in het vervolgen van het traject. Voldoet de woning aan de norm, dan is 

versterken niet noodzakelijk en kan het traject hier eindigen voor de eigenaar. 
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Als versterken noodzakelijk is, zijn de volgende vervolgstappen aan de orde: 
1. Eventueel benodigde markt- en herbouwwaardetaxaties worden ingepland; 

2. Er wordt een gesprek met een EPA-adviseur gepland. Wensen en 

mogelijkheden van de bewoner worden geïnventariseerd binnen de 

mogelijkheden van de duurzaamheids-subsidie; 

3. Ingenieursbureaus gaan rekenen aan het gebouw. Met deze berekening 

wordt bepaald wat er moet gebeuren om de woning te laten voldoen aan de 

norm 10-5. De benodigde versterkingsmaatregelen worden beschreven in 

een technisch versterkingsadvies. Zodra snellere beoordelingsmethoden 

technisch en juridisch mogelijk zijn, dan worden deze toegepast; 

4. Dit technisch versterkingsadvies wordt door NCG beoordeeld op 

compleetheid en uitvoerbaarheid. De technische maatregelen worden 

gevalideerd door een onafhankelijke validatiecommissie; 

5. Het versterkingsadvies (VA) wordt opgeleverd aan de gebouweigenaar, 

inclusief taxatierapporten, kostenraming, conditioneringsscan en 

duurzaamheidsmaatregelen. Bij het opleveren wordt het advies met de 

eigenaar besproken. Bij dit gesprek is ook een technisch ondersteuner 

aanwezig om alle vragen van de eigenaren over de maatregelen te kunnen 

beantwoorden.  

6. Er wordt zicht geboden op de verwachte start van de uitvoering, waarbij de 

kanttekening geplaatst moet worden dat afhankelijk van de uitkomst onder 

3 (versterken, sloop-nieuwbouw of herbouw) de doorlooptijden verschillend 

zullen zijn. 

 

3. Planvorming 

Het versterkingsadvies is vertrekpunt voor verdere planvorming. De taxaties geven 

richting aan de dialoog en mogelijkheden die met bewoners kunnen worden 

verkend: versterken, sloop-nieuwbouw of herbouw.  

De volgende stappen moeten worden doorlopen:  

1. Er wordt een projectdefinitie opgesteld, een projectvoorstel en een 

projectplan (in overleg met de uitvoerende organisatie en de 

eigenaar/bewoner). Het plan van eisen komt hiermee zo volledig mogelijk 

tot stand binnen de grenzen van de financiële kaders;  

2. De definitieve begroting komt in beeld en het bedrag waarvoor de 

versterking dan wel sloop/nieuwbouw moet worden gerealiseerd 

(bouwbudget) wordt vastgesteld binnen de kaders voor versterken; 

3. Onderzocht wordt of en op welke wijze dit bouwbudget aan de bewoner 

beschikbaar gemaakt kan worden in een bouwdepot; 

4. Marktpartijen kunnen worden geselecteerd, keuzes worden door de 

woningeigenaren gemaakt; 

5. Het ontwerp kan in overleg tussen de eigenaar en de aannemer worden 

gemaakt (concepten, voorlopige, definitief ontwerp). 

4. Realisatie 

Om van definitief ontwerp naar opgeleverd gebouw te komen, is nog een aantal 

stappen noodzakelijk. Hierbij kan een gebouweigenaar ook kiezen voor uitvoering 

onder eigen beheer. Er geldt een aantal spelregels: in een regulier traject worden 

onderstaande stappen en overeenkomsten met de eigenaren doorlopen.  
1. Het uitvoeringsplan, inclusief planningen, vergunningen etc.  

2. Aanbestedingen/contracten. 

3. Depotovereenkomst. Hieruit worden alle kosten betaald. 

4. Overeenkomst hypothecaire zekerheid en bankgarantie. 

5. Overeenkomst met eigenaar/vaststelling overeenkomst.  
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6. Uitvoering kan starten conform gemaakte afspraken en uitvoeringsplan.  

7. Opleveringsdocumenten en een opleverdossier met normverklaring. 

8. Oplevering van de woning en daarmee afsluiten van het traject. 

9. Evaluatie en mogelijkheden voor nazorg. 

8.8 Verklaring “uw woning voldoet aan de norm 10-5” 

Het is belangrijk dat bewoners en eigenaren zo snel als mogelijk weten of er 

maatregelen aan hun woning of gebouw noodzakelijk zijn. Dit is niet alleen van 

belang voor bewoners en eigenaren van woningen en gebouwen die niet aan de 

norm van 10-5 voldoen maar ook voor bewoners en eigenaren van gebouwen die wél 

voldoen. Het is belangrijk bewoners ook het perspectief te kunnen bieden dat er 

geen maatregelen aan hun woning hoeven te worden uitgevoerd. 

 

Of een gebouw al dan niet aan de norm voldoet wordt beoordeeld conform de NPR. 

Hiervoor wordt de meest recente, beleidsmatig van toepassing verklaarde NPR 

toegepast. Bij de beoordeling kunnen alle in de NPR genoemde methoden toegepast 

worden, of versnelde methoden die compliant zijn met de NPR. 

 

Er wordt zo snel mogelijk gestart met de beoordeling van de gebouwen met een 

verhoogd risicoprofiel (P-mean). Voor deze gebouwen wordt op voorhand niet 

verwacht dat er geen versterkingsmaatregelen nodig zijn. Naar verwachting wordt 

begin 2020 gestart met de beoordeling van de gebouwen met licht verhoogd 

risicoprofiel. Naar verwachting komen in deze groep wel gebouwen naar voren die 

reeds voldoen aan de norm van 10-5. Deze eigenaren en bewoners moeten een 

verklaring ontvangen dat hun gebouw of woning voldoet aan de norm. NCG is de 

meest geëigende organisatie om deze verklaring af te geven. Dit, en de borging 

hiervan, dient nog verder uitgewerkt te worden. 

 

Als er capaciteit beschikbaar komt bij de ingenieursbureaus die de beoordelingen 

uitvoeren kunnen beoordelingen worden gedaan van gebouwen en woningen met 

een normaal risicoprofiel. Naar verwachting kan hier in 2021 mee gestart worden. 

Ook voor bewoners van deze woningen is het van belang duidelijkheid te krijgen 

over het al dan niet voldoen van het gebouw aan de norm.  

 

De capaciteit bij ingenieursbureaus is niet de enige beperkende factor voor de 

beoordeling van de niet-risicovolle gebouwen. Hiermee kan pas worden gestart als 

versnelde beoordelingssystematieken beschikbaar zijn. Naar verwachting zijn deze 

gevalideerd en praktisch werkbaar reeds voordat de groep met een licht verhoogd 

risicoprofiel volledig is beoordeeld. Met gebouwen met een normaal risicoprofiel 

wordt gestart in de gebieden met een lagere dreiging (pga), aan de rand van het 

gebied. Hier kan naar verwachting snel duidelijk worden geboden over het voldoen 

aan de norm. Vervolgens wordt gewerkt richting gebieden met hogere dreiging 

(pga). 

 

De communicatiestrategie en -planning met deze eigenaren en bewoners worden in 

2019 uitgewerkt. Bewoners krijgen een verklaring wanneer hun woning voldoet aan 

de norm. Streven is om hiermee in het tweede kwartaal van 2019 te starten. 
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8.9 Afzien van versterking 

 Weigeren/afzien 8.9.1

Woningeigenaren kunnen altijd afzien van versterken of weigeren deel te nemen. 

Het huidige weigeraarsproces is hierbij van toepassing. Binnen dit proces zijn de 

volgende producten beschikbaar (deze blijven van toepassing):  
1. procesbeschrijving 

2. brieven aan bewoners in verschillende stadia 

3. Plan van Aanpak instromers versterkingsopgave 

Na het doorlopen van dit proces resteert het inzetten van juridisch instrumentarium. 

Echter, dat is op dit moment nog niet voorhanden, omdat in bouwregelgeving geen 

grond is opgenomen op basis waarvan een gemeente kan optreden. In het geval 

waar eigenaren/bewoners keuzes maken die andere eigenaren/bewoners 

beinvloeden (bijv. rijtjes, apartementen) kan het raadzaam zijn dit instrumentarium 

te ontwikkelen.  

 Heroverweging 8.9.2

Eigenaren die spijt krijgen van hun keuze om niet deel te nemen aan de versterking 

kunnen tot een bepaald moment terug komen op hun beslissing, zolang het gebouw 

niet voldoet aan de veiligheidsnorm heeft een eigenaar recht op versterking. Het 

terugkomen op een eerder besluit van weigering of afzien is voor rijwoningen 

mogelijk tot aan het moment van uitvoeringsontwerp. Bij vrijstaande woningen ligt 

dit moment anders. Deze eigenaren kunnen namelijk eigenstandig de versterking 

oppakken, mits de omgeving hiervan geen hinder ondervindt. Er is hier dan sprake 

van een individueel project. Echter, het kan wel zo zijn dat in de loop van de tijd het 

risicoprofiel van de woning is aangepast. Het kan dus voorkomen dat de woning 

volgens de risicoberekeningen niet meer in aanmerking komt voor versterken. 

Binnen het proces weigering is er ruimte voor bewoners die spijtoptant worden. 
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9 Randvoorwaarden  

Bestuurlijk is afgesproken dat NCG wordt gefaciliteerd opdat de uitvoering niet tegen 

operationele belemmeringen aanloopt. NCG heeft aangegeven welke zaken hiertoe 

beschikbaar moeten zijn, zoals capaciteit, expertise, de mogelijkheid om opdrachten 

in de markt te zetten en de financiële ruimte daarvoor. Dit wordt verder tussen EZK 

en NCG afgehandeld. Vanzelfsprekend is ook van belang dat CVW werkorders krijgt 

om werkzaamheden ter ondersteuning en uitvoering uit te kunnen voeren. 

 




