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BESTUURLIJK OVERLEG GRONINGEN, JULI 2019 

 
 
 

Onderwerp:  Uitwerking versnellingsmaatregelen 

 

Doel bespreking: Ter besluitvorming 

 

 

 

In de afspraken van het Bestuurlijk Overleg tussen de aardbevingsregio en het Rijk van 5 juni 2019 
staan twee punten centraal:  

• een maatregelenpakket gericht op het versnellen van de versterkingsopgave en de 
schadeafhandeling en 

• de installatie van een zogenaamd ‘hoogambtelijk’ versnellingsteam dat zich bezighoudt met 
de nadere uitwerking van het afgesproken maatregelenpakket.  

 

Maatregelenpakket 
In de aanloop naar dit Bestuurlijk Overleg heeft het versnellingsteam i.o. het op 5 juni 
overeengekomen maatregelenpakket nader uitgewerkt. In de onderliggende stukken treft u de 
gedetailleerde uitwerking hiervan, met de volgende hoofdlijnen: 
1. een uitvoeringsplan versnellingsmaatregelen Versterkingsopgave, bestaande uit een concrete 

actielijst, waarbij per maatregel concrete mijlpalen benoemd zijn, voorzien van actiehouders en 
een einddatum, met daarin verwerkt: 
o een maatschappelijk aanvaardbaar versterkingsproces dat eenvoudiger en sneller is met 

regie voor inwoners, inclusief de aannemersvariant, typologieaanpak, fatale termijnen en de 
uitgewerkte één-loket gedachte in combinatie met schade; 

o duidelijk zicht op de uitvoeringscapaciteit per 1 oktober 2019, door middel van een nieuwe 
aanbestedingsaanpak en een intentieovereenkomst voor het Bouwakkoord; 

o een meerjarig versterkingsplan op adresniveau in Q1 2020 
o de NCG als één Uitvoeringsorganisatie onder BZK per 1 januari 2020, een helder mandaat, en 

de mogelijkheid om af te wijken van (standaard) procedures; 
2. een passende structuur voor de Governance Gevolgen Gaswinning die snelheid en slagkracht 

waarborgt, en recht doet aan de belangenvertegenwoordiging van inwoners, maatschappelijke 
organisaties en bestuurders en voorziet in een ondersteunende structuur voor de regio. Dit 
vormt een apart agendapunt. 

 
Om tot één overkoepelende uitvoeringsplanning te komen, zijn - naast de versnellingsmaatregelen 
zoals overeengekomen zijn op 5 juni jongstleden - ook andere acties opgenomen uit bestaand beleid 
en kan het maatregelenpakket aangevuld worden met bijvoorbeeld aangenomen moties die passen 
binnen het versnellen van de versterkingsopgave. 
 
Versnellingsteam 
De uitvoeringsplanning is met ondersteuning van BCG opgesteld en besproken door een hoog-
ambtelijke vertegenwoordiging vanuit Rijk (BZK en EZK), regio (provincie en gemeenten) en NCG. 
Deze vertegenwoordiging is tevens beoogd het versnellingsteam te vormen (maatregel 10), zoals 
opgenomen en nader uitgewerkt in de Governance Gevolgen Gaswinning. De planning vormt tevens 
de opdracht aan het versnellingsteam. 
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Advies 
Met de uitwerking van het maatregelenpakket en de installatie van het versnellingsteam kan er 
verder uitvoering worden geven aan de bestuurlijke en maatschappelijke gewenste versnelling van 
zowel de versterking als de schadeafhandeling. Een groot aantal van de acties heeft zijn einddatum 
nog dit jaar (2019) of moet voor 2020 in de steigers staan. Dat betekent dat veel urgentie zit op de 
start van de uitvoering.  
 
Voorstel voor besluiten: 

• Het bestuurlijk overleg stelt het uitvoeringsplan versnellingsmaatregelen vast conform 
bijlage 

• Het bestuurlijk overleg stelt de Governance Gevolgen Gaswinning vast conform bijlage 
 


