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Managementsamenvatting 

De economische crisis heeft grote gevolgen voor de verschillende vastgoedmarkten en de 

gemeentelijke grondexploitaties. Er is vraaguitval in alle vastgoedsegmenten. Het aantal 

afgegeven bouwvergunningen voor woningen is in 2009 drastisch afgenomen. De voorlopige 

cijfers voor 2010 zijn eveneens niet goed. In de eerste helft van 2010 zijn circa 18.000 

nieuwe woningen opgeleverd. Een ongekend dieptepunt. Vanaf de zomer van 2008 is op de 

woningmarkt onmiskenbaar sprake van prijsdalingen. 

De crisis vormt daarmee een groot risico voor de financiële situatie bij de gemeentelijke 

grondbedrijven. De effecten hiervan kunnen verschillen per gemeente. Dit onderzoek gaat in 

op de omvang van de financiële effecten van de crisis op bouwgrondexploitaties en de 

gemeentelijke financiën. De effecten van deelnemingen in gezamenlijke grondexploitaties 

(bijv. gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij, CV/BV) op de financiën van gemeenten 

blijven in dit onderzoek buiten beschouwing. 

De vraagstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd: 

 “Voer een onderzoek uit bij een beperkt aantal gemeenten, die qua omvang een 

goede afspiegeling vormen van Nederlandse gemeenten met woningbouwplannen, 

naar de omvang van de effecten van de verliezen op de bouwgrondexploitaties op 

de totale gemeentelijke financiën.” 

 “Benoem op grond hiervan de factoren die bepalend zijn voor het financiële 

resultaat en de consequenties voor de uitvoering van ruimtelijke plannen.” 

 “Zijn er oplossingsrichtingen denkbaar en welke zijn dat?” 

In overleg met de opdrachtgevers, VNG en het voormalige ministerie van VROM, is ten 

behoeve van de casusstudies een selectie gemaakt van acht gemeenten, gespreid over het land 

en verdeeld over verschillende inwonersklassen. Bij deze gemeenten zijn de begroting, de 

jaarrekening en een grondexploitatie geanalyseerd en aanvullend is een interview gehouden 

met betrokken wethouder, hoofd grondbedrijf en/of controller. 

De casusstudies geven een indicatie van de financiële effecten van de crisis op 

grondbedrijven. Hieronder wordt een geaggregeerd totaalbeeld geschetst van deze effecten 

bij de casusgemeenten. Gemeenten zullen de effecten echter verschillend ervaren.  

 Het voeren van al dan niet actief grondbeleid blijkt een bewuste keuze in het 

verleden te zijn geweest. De afwegingen daarover hebben plaatsgevonden vóór het 

in werking treden van de Wro en het kostenverhaal. Ook hebben bij de onderzochte 

gemeenten maatschappelijke en beleidsmatige overwegingen aan die keuze ten 

grondslag gelegen, bijvoorbeeld het mogelijk maken van geconcentreerde 

herhuisvesting van een ROC of het feit dat het om verliesgevende binnenstedelijke 

ontwikkelingen gaat waar marktpartijen niet het verlies en het risico willen dragen. 

 Een aantal gemeenten heeft nog flinke grondposities waarvoor nog geen 

planontwikkeling is gestart. Die planvorming wordt door de crisis verder naar 
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achteren geschoven met het risico dat gemaakte plankosten en rente niet 

terugverdiend zullen worden waardoor verlies1 moet worden genomen. 

 De boekwaarden van de grondexploitaties (onderhanden werk, dat wil zeggen de 

gemaakte kosten voor grond, rente, plankosten etc.), zijn bij alle acht gemeenten in 

2009 verder gestegen. De boekwaarden van toekomstige grondexploitaties 

(NIEGG) laten een minder eenduidig beeld zien, maar ook deze zijn per saldo 

gegroeid. De totale omvang van het risicodragend geïnvesteerde vermogen in 

grond is daarmee toegenomen. Al deze gemaakte kosten moeten in de toekomst 

nog worden terugverdiend met grondopbrengsten. De omvang van dit 

risicodragend vermogen is relatief fors ten opzichte van de totale gemeentelijke 

financiën. 

 De grondexploitaties zijn in het algemeen zuiver opgesteld in die zin dat we geen 

„oneigenlijke‟ kostenposten hebben aangetroffen.  

 De omvang van de voorzieningen (dekking voor negatieve plansaldi) is 

toegenomen. 

 De resultaten van de grondexploitaties zijn verslechterd en de reserves 

grondbedrijven zijn aanzienlijk afgenomen. De in de loop van dit jaar opgestelde 

(soms nog ambtelijke) prognoses laten een forse verslechtering van de reserves bij 

grondbedrijven zien.  

 Het verdienvermogen van toekomstige winsten uit grondexploitaties verdampt. 

Veelal waren deze winsten bedoeld als dekkingsbron voor toekomstige 

(infrastructurele) projecten. Ambities zullen moeten worden bijgesteld.  

 Afdrachten uit de algemene reserve grondbedrijf aan de algemene dienst zijn niet 

meer aan de orde. Bijstorting vanuit de algemene dienst heeft bij een beperkt aantal 

gemeenten al plaatsgevonden. 

 Bij de jaarrekeningen 2009 zijn over het algemeen planningen en faseringen 

bijgesteld als gevolg van de crisis. De financiële effecten van de vastgoedcrisis 

waren bij de jaarrekening 2009 nog beperkt ingeschat. Pas in de loop van dit jaar 

worden aanvullende keuzes gemaakt om planaanbod te schrappen/verminderen.  

 Het effect van dalende grondprijzen is echter bij de meeste gemeenten nog niet 

verwerkt in de grondexploitaties en zal tot forse negatieve bijstelling van plansaldi 

kunnen leiden. Met deze mogelijke dalingen van grondprijzen wordt nog steeds 

geen rekening gehouden. In hoofdstuk 4 is hierover een berekening opgenomen. 

 Het merendeel van de casusgemeenten gaat nog uit van jaarlijkse 

grondprijsstijgingen van 1,5 à 2% (jaar op jaar), met soms een bevriezing van de 

grondprijzen van 2009 op 2010. Wel wordt in veel gevallen aangegeven dat sprake 

is van een verhoogd risicoprofiel. 

Geconcludeerd kan worden dat bij deze gemeenten het risicodragend geïnvesteerd vermogen 

in grond is toegenomen en dat ook de voorzieningen zijn toegenomen, maar beperkter. In alle 

onderzochte gemeenten zijn de effecten van de crisis bij grondbedrijven in beperkte mate 

zichtbaar geworden in 2009. De aanpassingen in bouwgrondexploitaties in 2009 betreffen 

voornamelijk een beperkte verschuiving in fasering en planning. Voor 2010 beraden 

meerdere gemeenten zich op bijstellingen van programma‟s en planaanbod. In de meeste 

                                                 
1 Het nemen van verlies gaat ten laste van de reserves. 
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onderzochte gemeenten is echter ook nog geen rekening gehouden met (mogelijke) dalingen 

in de hoogte van de grondopbrengsten (residuele grondwaarden), terwijl dat op basis van de 

daling van de vastgoedprijzen in 2009 verwacht mag worden. 

Gekeken is of deze conclusies worden bevestigd door landelijke cijfers van het CBS (2008), 

aangevuld met een database van jaarrekeninggegevens (2009) van Deloitte. Hieruit blijkt dat 

ook op landelijk niveau het totale geïnvesteerde vermogen in grond is gestegen: van € 11,1 

miljard in 2008 naar € 12 miljard in 2009. Terwijl de omvang van de voorzieningen in 2009 

vrijwel onveranderd is gebleven ten opzichte van 2008. Dit bevestigt de conclusie dat in 2009 

nog niet de volledige effecten van de crisis door de gemeenten in de cijfers zijn verwerkt. 

Ook de verwachting dat in de jaarrekening 2010 meerdere gemeenten hun optimistische 

verwachtingen ten aanzien van hun ruimtelijke plannen moeten bijstellen en tot 

waardecorrecties over moeten gaan wordt bevestigd.  

Het doorrekenen van een mogelijke verlaging van de grondopbrengsten en een verdere 

planvertraging, leidt tot een totale verslechtering van de resultaten op bouwgrondexploitaties 

van Nederlandse gemeenten van in totaal minimaal € 2,4 miljard. Een deel hiervan, € 1,4 

miljard, betreft verdamping van toekomstige (nog niet „ingeboekte‟) winsten. De overige € 1 

miljard betreft (aanvullende) verliezen en daarvoor dienen voorzieningen te worden 

getroffen. Deze voorzieningen gaan direct ten laste van de aanwezige algemene reserves. In 

een iets scherper geformuleerd scenario lopen de verliezen snel op tot € 3,0 miljard, waarvan 

€ 1,5 miljard directe financiële tegenvallers. 

In het algemeen kunnen de meeste gemeenten door de omvang van de totale algemene 

reserves een verslechtering van de resultaten op grondexploitaties aan (mits er geen 

problemen op andere gebieden ontstaan). Op basis van onze berekeningen zouden de 

potentiële tegenvallers in het grondbedrijf bij minimaal 4% van de gemeenten, oftewel 16 

gemeenten, kunnen leiden tot het volledig opsouperen van de financiële reserves, afgezien 

van andere mogelijke financiële mee- of tegenvallers. In het iets scherper geformuleerde 

scenario raken 41 gemeenten (9,5%) in de acute financiële problemen. Echter, gezien de 

economische vooruitzichten is het de vraag of dit ook nog zal gelden voor de komende drie 

jaar. Volledig herstel van de vastgoedsector zal naar verwachting niet plaatsvinden voor 

2013. Niet uitgesloten is dat dan nog meer gemeenten in financiële problemen komen. 

Ondanks dat deze financiële effecten bij de meeste gemeenten vooralsnog beheersbaar lijken, 

gaan ze ten koste van andere zaken, zoals infrastructurele investeringen. Deze werden 

voorheen uit winsten/afdrachten uit het grondbedrijf gedekt of uit fondsen voor bovenwijkse 

investeringen. Ook kunnen de effecten gevolgen hebben voor de kwaliteit van plannen, 

openbare ruimte, duurzaamheidambities, dichtheden en kwaliteit van woningen. Tenslotte 

kunnen ze leiden tot het stilvallen van binnenstedelijke herstructurering met gevolgen voor 

veiligheid en leefbaarheid. Daarmee hebben deze crisiseffecten bij gemeentelijke 

grondbedrijven niet alleen financiële gevolgen, maar ook beleidsmatige en bredere 

economische consequenties. Deze effecten zijn echter geen onderwerp van dit onderzoek 

geweest.  

Directe oplossingen voor deze (financiële) effecten zijn er helaas niet. Wel zijn er 

maatregelen te formuleren die ervoor zorgen dat zaken niet nog erger worden of wellicht 

zelfs voor wat verbetering kunnen zorg dragen. Hierbij is het van belang te bedenken dat de 



7/81 

11 november 2010 

311278477 

 

 

7 

 

verschillende overheden maar ook marktpartijen hun eigen verantwoordelijkheid hebben, 

apart én gezamenlijk. Het verder uitwerken van een aantal maatregelen in gezamenlijkheid, 

zoals eerder bij bv. de Regieraad Bouw is gebeurd, is daarom essentieel.  

Voor de gemeenten ligt er de opgave om keuzes te maken, verliezen te nemen en 

mogelijkheden binnen de regelgeving te verkennen. Gedacht kan daarbij worden aan 

activeren van kosten, verkorten van looptijden, knippen van plannen en kostenbesparingen. 

Structurele maatregelen liggen op het vlak van ketenbenadering en het creëren van ruimte in 

de financieringsmarkt. Onderzoek naar ketensamenwerking levert mogelijke inzichten in 

vermijdbare kosten in het bouwproces op. Het uitwerken van de vraag onder welke 

voorwaarden institutionele beleggers verleid kunnen worden hun middelen (indirect) in 

woningbouwproductie in te zetten zou ruimte in de financieringsmarkt kunnen creëren. 

Gewerkt moet worden aan mogelijkheden om gezamenlijk de productie van goedkope huur- 

en koopwoningen voor starters aan te kunnen bieden met marktconforme grondprijzen, 

acceptabele woonlastenquotes en voldoende zekerheid voor financiers en beleggers.  
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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond 

De economische crisis heeft grote gevolgen voor de verschillende vastgoedmarkten. 

Projectontwikkelaars en beleggers hebben inmiddels forse verliezen moeten nemen en 

afboekingen moeten doen op hun grondposities. De crisis vormt ook een risico voor de 

gemeentelijke grondexploitaties en daarmee voor de financiële situatie bij de gemeentelijke 

grondbedrijven. De effecten hiervan verschillen per gemeente. Ze zijn onder andere 

afhankelijk van de mate waarin een gemeente actief grondbeleid heeft gevoerd c.q. voert.  

Tegen deze achtergrond heeft de VNG, in samenwerking met het voormalige ministerie van 

VROM, aan Deloitte Real Estate Advisory opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar 

de financiële omvang, ernst en de consequenties van deze problematiek. 

1.2 Vraagstelling  

De opdracht is als volgt geformuleerd: 

 “Voer een onderzoek uit bij een beperkt aantal gemeenten, die qua omvang een 

goede afspiegeling vormen van Nederlandse gemeenten met woningbouwplannen, 

naar de omvang van de effecten van de verliezen op de bouwgrondexploitaties op 

de totale gemeentelijke financiën.” 

 “Benoem op grond hiervan de factoren die bepalend zijn voor het financiële 

resultaat en de consequenties voor de uitvoering van ruimtelijke plannen.” 

 “Zijn er oplossingsrichtingen denkbaar en welke zijn dat?” 

In overleg met VNG en het voormalige ministerie van VROM is ten behoeve van de 

casusstudies een selectie gemaakt van acht gemeenten, gespreid over het land en verdeeld 

over verschillende inwonersklassen. In de selectie is één zogenaamde G4 gemeente 

vertegenwoordigd, twee gemeenten uit de 100.000+ groep, een drietal gemeenten met 

50.000-100.000 inwoners en één gemeente met minder dan 50.000 inwoners, allen met een 

actief grondbeleid. Deze acht geselecteerde gemeenten zijn geanonimiseerd in de rapportage 

weergegeven.  

De casusstudies zijn gebaseerd op de volgende beschikbaar gestelde documenten: 

 Grondexploitatie van één woningbouwproject; 

 De jaarrekening 2009; 

 De begroting 2010.  

Hierbij wordt de geselecteerde grondexploitatie beschouwd als representatief voor de opzet 

van en de uitgangspunten voor grondexploitaties binnen de betreffende gemeente. Naast de 

analyse van de bovenstaande documenten zijn tevens interviews gehouden met de betrokken 

wethouder(s), hoofd grondbedrijf en de concerncontroller. In de gesprekken en onderzoeken 

is aan de orde geweest of en in hoeverre het crisiseffect al in de jaarrekeningen 2009 is 
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verwerkt en of naar verwachting in 2010 opnieuw tegenvallers in de grondexploitatie zullen 

optreden. Ook is onderzocht of: 

 gemeenten kunnen aangeven of en in hoeverre er sprake is van het effect van de 

marktontwikkelingen (in tegenstelling tot eigen beleidskeuzes);  

 per gemeente sprake was van een niet voldoende mate van beheersing van risico‟s;  

 er sprake is van het hanteren van onrealistische parameters (zie hoofdstuk 2) en/of 

overprogrammering;  

 er sprake is (geweest) van afdrachten vanuit het grondbedrijf naar de algemene 

dienst en welk weerstandsvermogen aanwezig is voor het kunnen opvangen van 

mogelijke nieuwe tegenvallers en wat de effecten daarvan zijn.  

 

In de bijlage is de gehanteerde gespreksleidraad weergegeven.  

De effecten van deelnemingen in gezamenlijke grondexploitaties (bijv. gemeenschappelijke 

exploitatiemaatschappij, CV/BV) op de financiën van gemeenten blijven in dit onderzoek 

buiten beschouwing. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op het begrip grondexploitatie mede in het licht van de 

huidige marktomstandigheden. In hoofdstuk 3 worden de acht geselecteerde gemeenten 

afzonderlijk en geanonimiseerd behandeld. In hoofdstuk 4 wordt op basis van onder andere 

CBS-cijfers ingegaan op een inschatting van de financiële effecten van het grondbeleid voor 

alle gemeenten in 2010. In hoofdstuk 5 passeren een aantal mogelijke maatregelen en 

aanbevelingen de revue. Hoofdstuk 6 zal tot slot ingaan op de algemene conclusies van het 

onderzoek. 
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2. Grondexploitaties & grondbedrijven: werking en uitgangspunten 

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de werking van gemeentelijke grondexploitaties en 

de financiële effecten en risico‟s op de gemeentebegroting. Uitgangspunt daarbij is dat de 

gemeente zelf gronden verwerft, bewerkt en uitgeeft als bouwrijpe kavels. Dat houdt dus in 

dat financiële effecten alleen optreden voor zover de gemeente zelf actief grondbeleid voert, 

hetgeen in principe een eigen keuze is. Het kan immers ook aan marktpartijen worden 

overgelaten om gronden te verwerven en projecten te ontwikkelen (met kostenverhaal door 

de gemeente). Dit aspect is in ons onderzoek bij de casusgemeenten ook meegenomen.  

De door ons gehanteerde begrippen sluiten zo veel mogelijk aan bij het begrippenkader in het 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV bevat de 

specifieke regelgeving voor de verslaggeving van gemeenten en provincies. 

2.1 De werking en inhoud van een grondexploitatie 

Voor gronden waarvoor reeds plannen zijn ontwikkeld en deze plannen bestuurlijk zijn 

vastgesteld (BIE: Bouwgronden in Exploitatie), wordt een begroting gemaakt van de kosten 

en opbrengsten in de tijd. Dit wordt de grondexploitatie2 genoemd. Het resultaat of het saldo 

van de grondexploitatie bestaat deels uit gerealiseerde kosten en (tussentijdse) opbrengsten en 

deels uit nog te maken kosten en opbrengsten. Bij een geraamd positief eindsaldo 

(toekomstige winst) wordt deze winst in principe pas ingeboekt na realisatie. Voor een 

geraamd negatief plansaldo moet direct dekking apart worden gezet (voorziening3). Tijdens 

de uitvoering kan het saldo van een grondexploitatie verbeteren of verslechteren. Dit kan 

doordat de gerealiseerde kosten en/of opbrengsten mee- of tegenvallen, de verwachtingen ten 

aanzien van de omvang van de nog te maken kosten en/of opbrengsten veranderen of doordat 

de planning wijzigt.  

De vraag of er sprake is van een positief of negatief plansaldo hangt af van de gehanteerde 

veronderstellingen rondom programma, kosten, opbrengsten en fasering. Ook hierin maakt 

een gemeente haar eigen keuzes, waarbij het uitgangspunt moet zijn dat het realistische en 

actuele ramingen betreft. Bijstelling van positieve plansaldi als gevolg van de crisis heeft dus 

in principe niet direct consequenties voor de reserves (zolang er sprake blijft van toekomstige 

winst), in tegenstelling tot bijstelling van negatieve plansaldi. Bij de laatste moet het verlies 

direct worden genomen.  

                                                 
2 Ook wel bouwgrondexploitatie of grondexploitatiebegroting genoemd. 

3 Uit het voorzichtigheidsprincipe volgt dat een voorziening moet worden genomen, zodra, naar de inschatting 

van de leiding van de organisatie, een onafwendbaar risico zich voordoet, dat in de toekomst tot kosten zal 

leiden. Het verschil tussen een reserve en een voorziening is dat: 
 

Een reserve Een voorziening 

 is gevormd door bestemming van het resultaat  verplicht is gevormd door het nemen van een last  

 vrij besteedbaar is  een verplichte bestedingrichting heeft 

 tot het eigen vermogen behoort  tot het vreemd vermogen behoort 
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Als de gemeente gronden in bezit heeft waarvoor nog geen plannen zijn vastgesteld maar die 

wel bedoeld zijn voor ontwikkeling, worden deze gronden betiteld als „niet in exploitatie 

genomen gronden‟ (NIEGG). Ook hiervoor geldt dat het een eigen keuze van de gemeente is 

om gronden te verwerven vooruitlopend op planvorming (doorgaans anticiperende of 

strategische aankopen genoemd). Het risico daarbij is dat bij het opmaken van de 

jaarrekening de marktwaarde lager zal zijn dan de boekwaarde4. Het BBV schrijft voor dat de 

boekwaarde maximaal de marktwaarde van die gronden mag zijn. Het verschil moet als 

verlies worden genomen. 

Bij vaststelling van een bestemmingsplan moet de financiële haalbaarheid worden 

aangetoond. In samenhang met het stedenbouwkundig plan (en beeldkwaliteitplan) wordt 

daarvoor een financiële vertaalslag gemaakt door middel van een grondexploitatie. Een 

grondexploitatie is een instrument voor het beoordelen van de haalbaarheid, risicobeheersing, 

mandatering en voor budgetbeheersing.  

De grondexploitatie bevat minimaal de volgende elementen: 

 Raming van de verwervingskosten (grond en gebouwen) 

 Raming van de uitvoeringskosten (onder andere bouw- en woonrijp maken) 

 Raming van de plankosten (voorbereiding, toezicht, advies, onderzoeken) 

 Raming van de opbrengsten uit gronduitgifte 

 Planning voor de fasering van kosten en opbrengsten 

 Parameters (rente, disconteringsvoet, kostenindex, opbrengstenindex, prijspeil) 

 Resultaat: waarbij in elk geval de „netto contante waarde‟ van de grondexploitatie op 

actueel prijspeil wordt weergegeven 

In sommige gevallen worden door een gemeente andere kosten in de grondexploitatie 

ingebracht als daar de ruimte voor bestaat. Voorbeelden hiervan zijn onrendabele toppen van 

vastgoedobjecten, bovenwijkse infrastructuur en afdrachten naar fondsen bovenwijks. Indien 

bij een project door marktomstandigheden vervolgens een negatief plansaldo ontstaat, kan dat 

mede veroorzaakt zijn door het opnemen van dergelijke kostenposten. Gemeenten hebben een 

relatieve vrijheid in de keuze welke kosten zij aan actieve grondexploitaties mogen 

toerekenen, dit is eigen beleid. Wel bestaat een wettelijke richtlijn voor het beoordelen van 

exploitatieberekeningen in het kader van kostenverhaal bij derden. In ons onderzoek is 

daarom mede gekeken of er bij tegenvallers in het grondbedrijf geen sprake is van 

„oneigenlijke‟ kostentoerekeningen.  

Bij gebiedsontwikkeling gaat het doorgaans om projecten met lange doorlooptijden. Zowel de 

kosten als de opbrengsten worden daarom in fasen gerealiseerd. In de grondexploitatie speelt 

de factor tijd daarom een belangrijke rol in de resultaatbepaling van het project. Inflatie 

(geldontwaarding) en rente zijn namelijk aan de orde. Van belang is welke uitgangspunten 

worden gehanteerd bij een jaarlijkse geraamde indexatie van de opbrengsten en kosten. Stel 

                                                 
4 De boekwaarde is het saldo van de gemaakte kosten en opbrengsten. Bij de boekwaarde hoort een 

tijdsaanduiding opdat duidelijk is op welk moment de boekwaarde is genomen. In gemeentelijke jaarrekeningen 

staan de boekwaarden per 31 december van het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft. 
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dat de opbrengsten worden geïndexeerd met bijvoorbeeld 5% per jaar en de kosten met 3%, 

dan wordt het plansaldo veel positiever voorgesteld dan andersom.  

Gezien het belang van deze parameters (rente, opbrengst- en kostenstijging) voor de 

beoordeling van tekorten op grondexploitaties is ook dit aspect in ons onderzoek betrokken. 

Beoordeeld is of gegeven de huidige marktomstandigheden sprake is van reële inschattingen.  

 

Figuur 1: Sturingsmogelijkheden grondexploitatie 

De grondexploitatie is de financiële vertaling van een ruimtelijk plan. Het daarin opgenomen 

programma, geambieerde kwaliteitsniveau, het tijdspad etc. wordt doorgerekend en levert een 

resultaat op: het saldo van de grondexploitatie. Er is sprake van een actieve grondexploitatie 

of lopend plan indien hiertoe door de gemeenteraad is besloten in een zogenaamd 

investeringsbesluit. Daarmee wordt vastgesteld dat een plan programmatisch en financieel 

haalbaar is en kunnen de gemaakte en de te maken kosten worden geactiveerd5. Tot het 

moment waarop de gemeenteraad haar besluit heeft genomen om de grondexploitatie te 

activeren spreken we over niet in exploitatie genomen gronden (zie paragraaf 2.3).  

Per project dient minimaal eenmaal per jaar een actuele grondexploitatie te worden opgesteld. 

Het saldo kan worden beïnvloed door „te draaien‟ aan een aantal „knoppen‟. Bijvoorbeeld 

door het programma te veranderen, het plan te versnellen of te vertragen, het ontwerp van de 

openbare ruimte aan te passen en/of de parameters bij te stellen. Daarmee worden de 

uitgangspunten (de input) van het plan veranderd. Voor deze stuurknoppen geldt dat er geen 

„juiste‟ aannames zijn, maar dat het van belang is de uitgangspunten te expliciteren en te 

onderbouwen, alsmede het bewustzijn te creëren dat hier sprake is van bestuurlijke keuzes en 

geen technische zekerheden.  

                                                 
5 Activeren staat voor bijschrijven op de boekwaarde. De kosten mogen dan worden gezien als bedrijfsmiddelen 

die je „koopt‟ en activeert op de balans. Dit gebeurt om te laten zien dat er een bedrijfsmiddel wordt „gekocht‟ 

dat meerdere jaren zal worden gebruikt en daarbij voldoende opbrengsten zal genereren om de gemaakte kosten 

terug te verdienen. 

Programma Partijen
Fysieke 

omgeving
Financiën Fasering Parameters

Grondexploitatie
Elementen: verwerving, productie, beheer, uitgifte

Resultaat

Tijdsverloop (fasering, versnelling)

Grondopbrengsten

Parameters

Programma (verdichting, verdunning)

Kosten (stelposten, versobering, % 

onvoorzien)

Input

Berekening

Sturing

Output
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Tegelijkertijd geldt dat uitgangspunten voldoende realistisch moeten zijn geformuleerd om 

tot een realistische verwachtingswaarde te komen. Het BBV gaat niet specifiek in op de vraag 

wanneer iets realistisch is. Een invulling hiervoor zou in onze optiek als volgt kunnen luiden. 

De gehanteerde kosten- en opbrengstenstijgingen moeten enige relatie vertonen met 

marktverwachtingen ten aanzien van de inflatie. De gehanteerde disconteringsvoet moet 

gerelateerd zijn aan de actuele omslagrente en het programma zal moeten worden 

onderbouwd met marktonderzoek om aan te geven dat het afzetbaar is. 

2.2 Relatie grondexploitatie en vastgoedontwikkeling 

Voordat een nieuwe wijk is gerealiseerd, dient een aantal activiteiten plaats te vinden: 

1. Allereerst moet de gemeente beschikken over de betreffende gronden. Vaak dient de 

gemeente het grootste deel van deze gronden nog te verwerven.  

2. Vervolgens moeten de gronden (ruwe bouwgrond genoemd) geschikt worden 

gemaakt voor de realisatie van de nieuwe bestemming. Dit betekent dat: 

- aanwezige bebouwing moet worden gesloopt. Voorbeelden hiervan zijn schuren, 

bedrijfsgebouwen, oude kabels en leidingen. 

- daar waar nodig de grond moet worden gesaneerd, eventueel opgehoogd en 

geëgaliseerd.  

- bouwwegen moeten worden aangelegd.  

- kosten worden gemaakt voor het (laten) uitvoeren van onderzoeken zoals 

verkeersstudies, archeologie, bodem, afzetbaarheid programma, etc.  

- plankosten worden gemaakt, dit betreffen planvoorbereidingskosten en de kosten 

van voorbereiding en toezicht op de uitvoering. In voorkomende gevallen worden 

ook afdrachten aan specifieke gemeentelijke fondsen gedaan, zoals vooral aan 

een fonds bovenwijkse voorzieningen. 

Indien (ruwe) gronden bouwrijp zijn gemaakt, kunnen deze vervolgens worden 

verkocht aan projectontwikkelaars of eventueel particulieren. De opbrengsten van de 

verkoop van bouwrijpe gronden vormen de inkomsten in een grondexploitatie. 

3. Nadat het vastgoed op de gronden is gerealiseerd, wordt de openbare ruimte ingericht: 

de straten, fietspaden, stoepen, parken, groenstroken etc. Dit wordt doorgaans 

„woonrijp maken‟ genoemd.  

In de regel geldt dat de kosten voor een grondexploitatie relatief hoger zijn bij 

binnenstedelijke locaties dan bij uitleglocaties. Dit komt vooral door de aanwezigheid van 

fysieke obstakels in de vorm van aanwezige bebouwing, de doorgaans hogere kosten van 

verwerving van de benodigde gronden (en opstallen) en de vaak reeds al hoogwaardige 

toegestane bestemming (wonen/werken bij binnenstedelijk versus agrarisch bij uitleglocatie). 

De inschatting van de grondopbrengsten in een grondexploitatie is cruciaal. Daarbij gaat het 

niet alleen om de indexatie van de geschatte opbrengsten maar vooral om het startniveau. Dat 

wordt berekend op basis van de zogenaamde residuele grondwaarde. In het navolgende 

schetsen we kort hoe dat werkt en wat voor invloed de vastgoedcrisis hierop heeft.  

De inschatting van de Vrij-Op-Naam (VON) prijzen van het te realiseren vastgoed vormt in 

de residuele grondwaardeberekening het uitgangspunt voor de waardering van bouwrijpe 
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grond. Dit wordt geïllustreerd in de figuur 2. Hierbij wordt berekend wat de mogelijke 

grondopbrengst van een woning is door van de geschatte verkoopwaarde van het vastgoed 

(de VON-prijs), de BTW en de bouw- en bijkomende kosten (stichtingskosten, inclusief 

winst en risico voor de bouwer) af te trekken. Dit is in principe de prijs/opbrengst van de 

bouwrijpe grond en wordt de „residuele grondwaarde‟ genoemd. 

 

 

Figuur 2: Methodiek van de residuele grondwaarde  

Uitgangspunt is een woning met een VON-prijs van € 275.000 en stichtingskosten van 

€ 150.000. Rekening houdend met 19% BTW als onderdeel van de VON-prijs levert dit een 

residuele grondwaarde op van €81.092 exclusief BTW. Als gevolg van de crisis is de prijs 

van deze woning met 5% gedaald tot € 261.250. Ook de stichtingskosten dalen, maar minder 

hard: 3%. De nieuwe residuele grondwaarde blijkt met 10% veel harder te zijn gedaald dan 

de prijs van de woning. 

Uit dit rekenvoorbeeld blijkt dat de waarde van bouwrijpe gronden bij een daling van de 

VON-prijs aanzienlijk lager uitvalt. Er is namelijk sprake van een zogenaamd 

multipliereffect. Bij de meeste gemeenten is de opbrengstberekening in de grondexploitaties 

gebaseerd op grondprijzen die zijn bevroren van het jaar 2009 op 2010, en vervolgens met 

een index van 1,5% à 2% jaarlijks worden verhoogd (zie ook hoofdstuk 3). Als gevolg van de 

crisis is het echter goed denkbaar dat de grondprijzen initieel lager worden voordat er na een 

aantal jaren weer sprake zal zijn van een stijging. Kijkend naar de ontwikkeling van de 

grondprijzen over de afgelopen 15 jaar (zie figuur 3) constateren we dat de grondprijzen fors 

sterker zijn gestegen dan de VON-prijzen. Het is logisch dat een dergelijke prijsontwikkeling 

niet zo door kan gaan, zeker niet bij dalende VON-prijzen.  

€ 275.000,- VON

- € 150.000,- Stichtingskosten

Residuele grondwaarde

€ 81.092,-

- € 43.908,- BTW (19%)

-5%

-3%

-10%

€ 261.250,- VON

- € 145.800,- Stichtingskosten

Residuele grondwaarde

€ 73.738,-

- € 41.712,- BTW (19%)
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Figuur 3: Prijsontwikkeling nieuwbouw en grond (bron: NIROV) 

Wij constateren over het afgelopen jaar een gemiddelde prijsdaling van (bestaande) 

koopwoningen van circa 5% (prijsindex bestaande koopwoningen CBS en Kadaster, 22 

februari 2010). De prijsdaling van tussenwoningen was met 3,5% het kleinst. De grootste 

prijsdaling was met name in het dure segment. De duurdere vrijstaande woningen 

bijvoorbeeld daalden met 8,7% het meest in prijs. Uiteraard zijn hierin verschillen per regio. 

De gevolgen van lagere grondprijzen worden geïllustreerd aan de hand van twee (fictieve) 

voorbeelden van een (vereenvoudigde) grondexploitatie. Het ene betreft een grondexploitatie 

met een positief saldo (Plan A), het andere een grondexploitatie met een negatief saldo (Plan 

B). In de figuren 4 en 5 worden de cumulatieve saldi van de plannen (y-as) in de tijd (x-as) 

weergegeven. 

  

Figuur 4: Prijsdaling positief plan (x €1.000) 
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Plan A (figuur 4) start met een boekwaarde per eind 2009 (zijnde het saldo van de tot dat 

moment gerealiseerde kosten en opbrengsten) van € 2,4 miljoen6. Verwacht wordt dat dit 

bedrag terugverdiend gaat worden. Aan het eind van 2015 wordt zelfs gerekend op een winst 

van € 9,6 miljoen. Uitgedrukt in een geldbedrag per 1 januari 2010 bedraagt de winst € 7,1 

miljoen (de zogenaamde contante waarde7 per 1 januari 2010). Als de hiervoor geschetste 

grondprijsdaling van 10% wordt verwerkt in de grondexploitatie (Plan A met prijscorrectie) 

neemt het verwachte resultaat in 2015 af, maar wordt nog steeds gerekend op een winst van € 

7,3 miljoen (€ 5,4 miljoen contante waarde per 1 januari 2010). Dit komt neer op een daling 

van het verwachte resultaat met 24%. In dit voorbeeld is er weinig aan de hand, behalve dat 

een deel van de geprognosticeerde winst is „verdampt‟. Dit komt tot uitdrukking door een 

lager bedrag aan toekomstige (tussentijdse) winstneming.  

Plan B (figuur 5) start met een boekwaarde per eind 2009 van € 8,9 miljoen. Verwacht wordt 

dat een deel hiervan weer wordt terugverdiend, maar per saldo heeft het plan aan het eind van 

2015 een negatief saldo van € 5,6 miljoen, oftewel een verlies (-€ 4,2 miljoen contante 

waarde). Als de geschetste grondprijsdaling van 10% wordt verwerkt in de grondexploitatie 

(Plan B met prijscorrectie) verslechtert het resultaat, het verlies neemt toe tot € 7,9 miljoen (-

€ 5,9 miljoen contante waarde). Dit is een resultaatsverslechtering van 40%. Het Besluit 

begroting en verantwoording schrijft voor dat voor een verliesgevend plan een voorziening 

moet worden getroffen om dit verlies af te dekken. Dit gaat ten laste van de reserves. In dit 

voorbeeld zou in eerste instantie een voorziening van € 4,2 miljoen (zijnde het verlies op 

contante waarde) moeten worden getroffen, maar na verwerking van het prijseffect zou de 

voorziening opgehoogd moeten worden naar € 5,9 miljoen. Het verschil van € 1,7 miljoen 

moet dan bij jaarrekening worden vrijgemaakt uit financiële middelen en worden toegevoegd 

aan de reservering voor het verwachte verlies. 

 

Figuur 5: Prijsdaling negatief plan (x €1.000) 

                                                 
6 Een positieve boekwaarde betekent dat er meer uitgaven dan inkomsten zijn gerealiseerd. In dit geval is er 

€ 2,4 miljoen meer uitgegeven dan binnengekomen. In figuur 4 is te zien dat vanuit een negatieve stand van € 

2,4 miljoen in 2009 naar een positieve stand in 2015 wordt toegewerkt. 

7 De contante waarde is een rekentechniek om geldbedragen die op verschillende momenten betaald en/of 

ontvangen worden te herleiden naar 1 moment opdat de bedragen vergelijkbaar worden.  
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Gesteld dat een gemeente deze twee plannen in exploitatie heeft, dan mag zij het verlies van 

Plan B niet verevenen met de winst van Plan A. Dit vloeit voort uit het beginsel dat verliezen 

dienen te worden genomen zodra deze bekend zijn en winsten pas op het moment dat ze 

gerealiseerd zijn. Doordat winsten en verliezen op een verschillende wijze moeten worden 

behandeld, mogen voorziene verliezen op een grondexploitatie niet worden gesaldeerd met 

verwachte winsten op andere grondexploitaties. 

Naast het prijseffect zien we dat de vastgoedcrisis natuurlijk ook effect heeft op de afzet voor 

wat betreft tempo en omvang. Vertraging in de afzet leidt er toe dat opbrengsten later dan 

geraamd in de grondexploitaties worden gerealiseerd. Aangezien bij grondexploitaties de 

kosten voor de baten uitgaan (grondverwerving, bouwrijp maken), houdt dat in dat over het 

geïnvesteerd vermogen extra rentekosten optreden die niet waren geraamd. Dit effect wordt 

nog versterkt door overprogrammering (meer productie in de planvoorraad dan de 

opnamecapaciteit in de markt), waardoor plannen geschrapt moeten worden. Ook dit leidt 

mogelijk tot de nodige verliezen en afwaarderingen bij gemeentelijke grondexploitaties.  

Het gegeven dat over het jaar 2009 circa 25% minder bouwvergunningen zijn afgegeven 

(CBS, 14 juni 2010, zie hoofdstuk 4) geeft aan dat de geplande woningbouwproductie dit jaar 

en mogelijk ook volgend jaar aanzienlijk lager zal zijn dan geraamd. Vaak zien we ook dat 

gemeenten tegenover de risico‟s in het grondbedrijf de zogenaamde verdienpotentie zetten, 

dat wil zeggen het toekomstige plansaldo van de positieve plannen. In het geval de risico‟s 

optreden en daadwerkelijk leiden tot financiële tegenvallers, kunnen die echter niet gedekt 

worden met toekomstige winsten waarvan niet zeker is of en wanneer die zich ook 

daadwerkelijk voordoen.  

Tegenvallers zouden primair moeten worden opgevangen door het aanwezige 

weerstandsvermogen in een reserve grondbedrijf8. In het geval dat de buffer in het 

grondbedrijf ontoereikend is, moeten die financiële tegenvallers (toenemende voorzieningen 

als gevolg van steeds negatiever geraamde plansaldi, of afwaarderingen van NIEGG) worden 

opgevangen uit financiële meevallers elders op de begroting of vanuit de algemene reserve 

van de gemeente.  

2.3 Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) 

Naast bouwgronden in exploitatie kunnen gemeenten tevens gronden in eigendom hebben 

waarvoor nog geen door de gemeenteraad goedgekeurde begroting of plan is opgesteld. Deze 

gronden staan daarom geactiveerd onder voorraden op de gemeentelijke balans tegen de 

aankoopprijs en de bijkomende kosten. Vaak worden ook andere kosten, vooruitlopend op 

een positief besluit van de gemeenteraad om de grondexploitatie actief te maken, bijgeboekt 

op de boekwaarde. Het moge duidelijk zijn dat dit niet zonder risico‟s is. Wie garandeert dat 

er daadwerkelijk een financieel en programmatisch haalbaar plan zal komen? In de 

regelgeving is hiermee rekening gehouden door de activering van deze kosten tot een 

maximum bedrag te beperken, namelijk tot aan de marktwaarde. De ratio hierachter is dat 

wanneer een plan niet tot ontwikkeling komt, de gemaakte kosten kunnen worden 

                                                 
8 Niet elke gemeente heeft een grondbedrijf. Sommige gemeenten hebben in plaats daarvan een afdeling 

grondzaken. Eveneens geldt dat niet altijd een separate reserve grondbedrijf/-zaken is ingesteld. In dit onderzoek 

hanteren wij hiervoor de term grondbedrijf. 
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goedgemaakt door de gronden weer te verkopen. Wanneer de gemaakte kosten deze 

marktwaarde overstijgen, dan zal de boekwaarde afgewaardeerd dienen te worden tot de 

marktwaarde. Deze afwaardering gaat ten laste van het eigen vermogen (de reserves) van de 

gemeente. In dat kader moeten NIEGG‟s jaarlijks op marktwaarde worden getaxeerd. In 

figuur 6 wordt de waardering en activering bij een NIEGG geïllustreerd.  

 

Figuur 6: Principe waardering en activering NIEGG (tijdens crisis) 

Scenario‟s A en B illustreren het potentiële effect van de crisis op de marktwaarde. In 

scenario A is de boekwaarde lager dan de marktwaarde en behoeft de waardering op de 

balans geen aanpassing. In scenario B is de marktwaarde door de crisis gedaald en blijkt deze 

onder het niveau van de boekwaarde te zijn gezakt. Deze boekwaarde dient dan ook te 

worden afgewaardeerd tot het niveau van de marktwaarde. Dit verlies wordt direct genomen.  

2.4 Relatie grondexploitatie en gemeentelijke financiën  

In het kader van dit onderzoek is het wenselijk om een breder beeld te krijgen van de 

doorwerking van de vastgoedcrisis op de gemeentelijke financiën. Dit beeld gaat verder dan 

alleen de ontwikkeling van de plansaldi en het effect op waardering, voorzieningen en 

reserves. 

Ook is er sprake van indirecte effecten als gevolg van terugvallende productie in de 

ruimtelijke plannen van de gemeenten. Dat heeft ook effect op de ontvangsten en de dekking 

van de kosten van bouwleges, dekking van apparaatskosten die in mindere mate ten laste van 

het grondbedrijf komen en dus in toenemende mate ten laste van de algemene dienst voor 

zover die kosten niet (direct) kunnen worden teruggebracht. De geraamde toevoeging van 

woningen (en soms groei van inwoners) als gevolg van de ruimtelijke plannen leidt in de 

ramingen ook tot toename van inkomsten uit het Gemeentefonds en uit OZB. Tegenvallende 

productie leidt dan tot tegenvallers in de meerjarenraming. Lagere waarde van het bestaande 

bezit in een gemeente (lagere WOZ-taxaties), kan bovendien leiden tot minder OZB-

inkomsten.  
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Op basis van eerder onderzoek van Fakton9 zijn deze effecten globaal in kaart gebracht. 

Daling van inkomsten uit bouwleges met 15% (onderzoek Financieel Dagblad), zouden een 

inkomstenderving van circa € 75 miljoen geven. Daling van inkomsten uit OZB met 10% 

door waardedaling van bestaande woningen zou resulteren in een inkomstenderving van circa 

€ 270 miljoen.  

 

 

Tabel 1: Ontwikkeling inkomsten bouwvergunningen en OZB (in miljoenen)  
Bron: CBS, Fakton en Financieel Dagblad 

Het COELO10 komt in haar onderzoek van begin 2010 uit op andere cijfers en begroot de 

afname van inkomsten uit bouwleges voor 2009 op € 107 miljoen en voor 2010 op € 91 

miljoen. Wat betreft de OZB inkomsten komt uit het onderzoek naar voren dat de daling 

daarin voor zowel 2009 (€ 11 miljoen) als 2010 (€ 14 miljoen) beperkt is.  

 

                                                 
9 Notitie „Wat te doen bij dalende grondopbrengsten gemeenten?‟, 2010 

10 „Financiële gevolgen van de recessie voor de eigen inkomsten en uitgaven van gemeenten‟, Centrum voor 

Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), Groningen, 2010  

2007 2009 (raming)

Bouwvergunningen  €                 526  €                 450 

OZB inkomsten  €              2.570  €              2.300 
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3. Casusbeschrijvingen 

3.1 Inleiding en toelichting  

Voor alle onderzochte gemeenten zijn allereerst de financiële kerngegevens opgenomen. 

Hierin laten we zien wat de omvang van de reguliere gemeentebegroting is en wat de omvang 

van de activa en het onderhanden werk in de grondexploitatie bedraagt. Daaruit blijkt dat in 

een aantal gemeenten een relatief fors geïnvesteerd - en risicodragend - vermogen in 

grondposities aanwezig is. Daarnaast wordt een inschatting van het risicoprofiel gegeven 

(voorzover aanwezig door de gemeente zelf) en wordt de reservepositie van zowel het 

grondbedrijf als de algemene dienst per ultimo 2009 aangegeven. Dit kan worden bezien in 

relatie tot de omvang van het risicoprofiel. Daarnaast wordt aangegeven wat de mutaties in de 

voorzieningen zijn en de geraamde resultaten van de positieve plannen.  

Voor alle gemeenten wordt vervolgens kort beschreven wat de situatie is in het grondbedrijf 

en wat de (mogelijke) gevolgen van de crisis zijn. Deze beschrijvingen zijn door de 

betrokken gemeenten vooraf geverifieerd en geaccordeerd. De beschrijvingen zijn mede tot 

stand gekomen op basis van beschikbare informatie uit zowel de begroting 2010 als de 

jaarrekening 2009. 

3.2 Casusgemeente 1 – Kleinere gemeente in oosten van het land 
 

Kerncijfers gemeente Bedragen in € miljoen 

Indicatie omvang totale activa 2009 (31 december 2009) € 179 
Indicatie omvang Onderhanden werk 2009 € 78  
Indicatie omvang NIEGG 2009 € 5,2 
Indicatie omvang risico’s lopende grondexploitaties 2009 € 15  
Indicatie omvang risico’s Algemene Dienst 2009 € 9 
Indicatie Reserve Grondexploitatie 2009 € 2 
Indicatie Algemene en Stille Reserves 2009 € 10 
Indicatie mutatie voorzieningen/afwaarderingen grondexploitatie jaarrekening 2009 € 0,4 
Indicatie mutatie resultaten positieve grondexploitaties 2009 € 4 

Tabel 2: Kerncijfers begroting en jaarrekening 2009 en 2010 

Deze gemeente heeft circa 21.000 inwoners en streeft naar een inwonertal van circa 28.000. 

Dit moet worden bereikt middels een aantal woningbouwprojecten, waarvan één 

grootschalige grondexploitatie van 2.700 woningen. De gemeente ging voorheen uit van een 

gemeentebrede woningbouwproductie van jaarlijks 250 woningen. Dit aantal is in het licht 

van de kredietcrisis echter bijgesteld naar 120 woningen (waarvan 105 woningen in de 

grootschalige grondexploitatie).  

Grondexploitaties worden door de gemeente over het algemeen zuiver opgesteld. De 

gemeente geeft aan dat voorheen sprake is geweest van toerekening van oneigenlijke kosten 

aan grondexploitaties (deze kosten zijn niet bekend). Dit is nu niet meer aan de orde. 

Momenteel wordt er wel aanzienlijk bijgedragen aan fondsen zoals bovenwijkse 

voorzieningen (circa 9% van de kosten), zonder dat er sprake is van een bestedingsplan. De 

gemeente stelt momenteel een bestedingsplan op voor bovenwijkse voorzieningen.  

Naast een zuivere exploitatieopzet worden grondexploitaties tevens realistisch begroot. In het 

licht van de kredietcrisis is namelijk reeds rekening gehouden met een vertraagde afzet en 
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lagere grondopbrengsten. De prijsindexen voor de korte termijn sluiten niet aan op de 

economische realiteit (als gemiddelde op de langere termijn zijn de gehanteerde indexen 

acceptabel). Over het algemeen kan worden vastgesteld dat de gemeente „in control‟ is.  

Binnen het grondbedrijf is sprake van twaalf actieve grondexploitaties, waarvan slechts één 

een negatief resultaat heeft. De resultaten zijn in de afgelopen jaren echter aanzienlijk 

gedaald. Het resultaat van bijvoorbeeld het grootste project is in drie jaar tijd vrijwel 

gehalveerd. Gezien de omvang en het risicoprofiel vormt dit project het grootste risico binnen 

het grondbedrijf. Daling van het resultaat is onder andere het gevolg van toenemende rente- 

en plankosten (door vertraging) en planwijzigingen.  

De huidige stand van de Reserve Grondexploitatie (€ 2 miljoen) biedt voor de risico‟s in het 

grondbedrijf (€ 15 miljoen) in zeer beperkte mate dekking. Gezien de afnemende resultaten 

van de lopende projecten (met € 4 miljoen) en de economische ontwikkelingen, is het niet 

onwaarschijnlijk dat op korte termijn aanvullende voorzieningen moeten worden getroffen. 

Bij een dergelijk scenario zal de Reserve Grondexploitatie op de korte termijn te laag zijn om 

de risico‟s te dekken. Tegenvallende resultaten in de jaarrekening kunnen dan tevens niet 

worden opgevangen. 

Het effect van de verliezen in de grondexploitaties op de totale gemeentelijke financiën is tot 

nog toe beperkt. Dalende (positieve) resultaten worden tot nu toe binnen de grondexploitaties 

opgevangen, waardoor het treffen van voorzieningen in beperkte mate aan de orde is geweest. 

Positieve resultaten in de jaarrekening werden daarbij met name bepaald door incidentele 

meevallers. Indien de neerwaartse ontwikkeling van de resultaten in de grondexploitaties 

doorzet, zullen de gevolgen in de gemeentelijke financiën wel voelbaar zijn. Gezien de 

huidige economische ontwikkeling en de grote regionale planvoorraad is dit scenario reëel.  

De gemeente acht een dergelijk scenario niet waarschijnlijk aangezien concurrerende 

grootschalige projecten in de regio niet zijn voorzien van een bestemmingsplan en de huidige 

kaveluitgifte (waarin is geanticipeerd op de mogelijke effecten van de crisis) binnen het 

grootste gemeentelijke project boven verwachting verloopt. Daarnaast worden 

bestemmingsreserves mogelijk deels gesaneerd en is momenteel sprake van bezuinigingen in 

de begroting.  

Het belangrijkste risico is echter dat circa 15% van het woningprogramma in het grootste 

gemeentelijke project niet gebaseerd is op het huidige vastgestelde bestemmingsplan. De 

gemeente is momenteel met de Provincie in dialoog over effectuering van gedane 

toezeggingen hieromtrent. Indien de Provincie uiteindelijk geen goedkeuring aan een nieuw 

bestemmingsplan zal verlenen, zal de gemeente een voorziening moeten treffen van wellicht 

enkele miljoenen euro‟s. De financiële positie van de gemeente zal in dat geval zorgwekkend 

zijn.  
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3.3 Casusgemeente 2 – Groeigemeente in midden van het land 
 

Kerncijfers gemeente  Bedragen in € miljoen  

Indicatie omvang totale activa 2009 (31 december 2009) € 351 
Indicatie omvang Onderhanden werk 2009 € 98 
Indicatie omvang NIEGG 2009 € 43 
Indicatie omvang risico’s lopende grondexploitaties 2009  €17 
Indicatie omvang risico’s Algemene Dienst 2009 € 19 
Indicatie Algemene Reserve Grondexploitatie 2009 € 6,9 
Indicatie Algemene Reserve 2009 (inclusief ARG) € 14 
Indicatie mutatie voorzieningen/afwaarderingen grondexploitatie jaarrekening 2009 € 22 
Indicatie mutatie resultaten positieve grondexploitaties 2009 n.b. 

Tabel 3: Kerncijfers begroting 2010 en jaarrekening 2009 

De gemeente is een groeigemeente in het midden van het land met circa 100.000 inwoners. 

Voor de kredietcrisis in 2008 is een Woonvisie opgesteld (vastgesteld in 2009) die tot 2018 

uitgaat van een jaarlijkse netto toevoeging van circa 450 woningen. Dit is ook als 

uitgangspunt van de ruimtelijke plannen/grondexploitaties gehanteerd. Mede naar aanleiding 

van de kredietcrisis is in 2009 hernieuwd onderzoek naar de woningbehoefte in de gemeente 

uitgevoerd. Uitkomst van dit onderzoek was dat de woningbehoefte naar beneden moet 

worden bijgesteld naar circa 380 woningen per jaar. Op dit moment is in de praktijk de afzet 

veelal aanzienlijk lager.  De meeste actieve grondexploitaties zijn in een afrondende fase, 

waarbij de gemeente nieuwe grondexploitaties aan het voorbereiden is (vandaar de relatief 

grote omvang van de NIEGG). Daardoor is het effect van de economische crisis nog niet 

direct merkbaar. Het effect betreft vooral de verwachte resultaten van de nog in exploitatie te 

nemen gronden. 

Bij de toets op de grondexploitaties is geconstateerd dat deze veelal op basis van realistische 

ramingen en recent onderzoek zijn onderbouwd. Taxaties van de niet in exploitatie genomen 

gronden ontbreken echter vaak. Inmiddels is opdracht verstrekt om alle gronden opnieuw te 

taxeren. Daarbij is er geen sprake van toerekening van oneigenlijke kosten aan de 

grondexploitatie. Tussentijdse winstneming vindt bij de gemeente in principe niet plaats. Een 

uitzondering is een grote gebiedsexploitatie die uit meerdere deelexploitaties bestaat. Hier 

heeft wel tussentijdse winstneming plaatsgevonden. Ook zijn er reguliere winstafdrachten bij 

afsluiting geweest. Eventuele winsten bij afsluiting van exploitaties komen ten gunste van de 

Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG). Is de ARG groter dan de norm, dan wordt 

afgedragen aan de Reserve Gemeentebrede Investeringen (RGI). Door het bijstellen van 

plannen is de potentiële bijdrage aan de RGI ook afgenomen.  

Binnen de gemeente zijn in totaal vijftien actieve grondexploitaties met een totale 

boekwaarde van € 63,9 miljoen en een (verwachte) netto contante waarde van € 14,9 miljoen 

positief. Daarnaast heeft de gemeente voor € 36,6 miljoen (boekwaarde jaarrekening 2009) 

aan nog niet in exploitatie genomen gronden in de portefeuille. 

Aangegeven is dat in de jaarrekening 2008 relatief weinig correcties (afwaardering van 

gronden en het treffen van voorzieningen) hebben plaatsgevonden. In de jaarrekening 2009 

zijn wel diverse niet in exploitatie genomen gronden (in totaal € 5,5 miljoen) afgewaardeerd 

en zijn (aanvullende) voorzieningen (in totaal € 16,6 miljoen) getroffen voor plannen met een 

(groter) verwacht negatief resultaat. De afwaardering heeft vooral plaatsgevonden in verband 

met heroverwegingen van de potentiële ontwikkelmogelijkheden van in het verleden 

strategisch verworven gronden. Daarnaast is er sprake van enige verslechtering van de 
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grondexploitaties waarbij de plannen nog altijd een positief resultaat behouden en dus geen 

aanpassingen van de voorzieningen noodzakelijk zijn. Aangegeven is dat met deze actie op 

basis van de toen geldende inzichten in de jaarrekening 2009 de grootste effecten van de 

kredietcrisis naar verwachting zijn opgevangen.  

Echter de resultaten van de bijstelling van de woningbehoefte zijn nog niet in de vastgestelde 

grondexploitaties verwerkt. Bij het vaststellen van de grondexploitaties zal dan ook naar 

verwachting een tweede (negatieve) bijstelling van de prognose van de resultaten plaats 

moeten vinden. De omvang van deze bijstelling is nog niet bekend.  

De totale boekwaarde van alle niet in exploitatie genomen gronden bedraagt € 36,6 miljoen. 

In de jaarrekening 2010 zal rekening moeten worden gehouden met de rentekosten van deze 

gronden (bij 5% is dit circa € 1,8 miljoen). Deze rentekosten worden bijgeboekt en betrokken 

bij de jaarlijkse analyse van de marktwaardering.  

Met betrekking tot de omvang ARG zijn binnen de gemeente enkele spelregels vastgesteld. 

Eén van deze spelregels is dat het weerstandsvermogen van de ARG is bepaald op minimaal 

5% tot maximaal 10% van de gemiddelde boekwaarde van goedgekeurde grondexploitaties 

over 5 jaar. In de praktijk wordt gerekend met deze percentages over zowel de in exploitatie 

genomen gronden als de niet in exploitatie genomen gronden. In de nieuwe spelregels zal dit 

worden aangepast. In 2010 leidde dit tot een minimale ondergrens van de ARG van € 2,9 

miljoen. De huidige stand van de ARG (Jaarrekening 2009) bedraagt € 6,9 miljoen. Indien 

rekening wordt gehouden met een jaar rente (€ 1,83 miljoen) over de niet in exploitatie 

genomen gronden en daarnaast met de mogelijke verdere verslechtering van de 

grondexploitaties en bijstelling van de voorzieningen, dan is de ARG mogelijk ontoereikend 

en dient aanvulling plaats te vinden uit de Algemene Middelen.  

Wel is binnen de RGI een reservering opgenomen voor de ontwikkeling van een 

bedrijventerrein van € 9,7 miljoen. Deze reservering is bestemd voor de “onevenredige hoge 

risico‟s die het project loopt en eventuele keuzes die moeten worden gemaakt als gevolg van 

marktontwikkelingen”. Deze risicoreservering is expliciet bedoeld voor een specifieke 

ontwikkeling (bedrijventerrein) en kan niet worden ingezet voor andere projecten of de 

aanzuivering van de ARG.  

3.4 Casusgemeente 3 – Middelgrote fusiegemeente in het westen van het land 
 

Kerncijfers gemeente  Bedragen in € miljoen 

Indicatie omvang totale activa 2009 (31 december 2009) € 395 
Indicatie omvang Onderhanden werk 2009 € 205 
Indicatie omvang NIEGG 2009 € 6 
Indicatie omvang risico’s lopende grondexploitaties 2009 € 24  
Indicatie omvang risico’s Algemene Dienst 2009 € 7 
Indicatie Algemene Reserve Grondexploitatie 2009 € 0 
Indicatie Algemene Reserve 2009 € 26 
Indicatie mutatie voorzieningen/afwaarderingen grondexploitatie jaarrekening 2009 € 6  
Indicatie mutatie resultaten positieve grondexploitaties 2009 € 2 

Tabel 4: Kerncijfers begroting en jaarrekening 2009 en 2010 

De rechtsvoorgangers van deze gemeente met circa 53.000 inwoners zijn begin jaren 

negentig door het rijk aangewezen als VINEX-locatie en dienden bij te dragen aan de 

woningbouwproductie in de regio. Op basis van de destijds geraamde woningbehoefte heeft 
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de gemeente met de Stadsregio een convenant gesloten, waarin taakstellende 

woningbouwafspraken zijn gemaakt voor de gemeente. Voor negatieve grondexploitaties 

werd een lump sum bijdrage overeengekomen. 

Gezien de  woningbouwafspraken en de strategische posities die ontwikkelaars vervolgens 

innamen werd actief grondbeleid voor de gemeente een gedwongen keuze om regie te kunnen 

behouden. Gronden werden aangekocht van ontwikkelaars in de afgelopen tien jaar op basis 

van bouwclaimafspraken. (De Grondexploitatiewet bestond immers nog niet met het 

alternatief van faciliterend grondbeleid). Nu de voorverkoop van woningen vervolgens 

tegenvalt nemen ontwikkelaars een afwachtende houding aan en is op basis van de 

bouwclaims de woningproductie (en dus de grondafname) niet afdwingbaar en in de huidige 

markt niet realistisch. De risico‟s liggen daarmee bij de gemeente die met aanzienlijke 

rentekosten en tegenvallende opbrengsten te maken heeft.  

Rond 2007 kwamen er signalen dat de beoogde woningproductie (vooral middeldure en dure 

koop) mogelijkerwijs niet goed aansloot op de regionale vraag. De verkoop van woningen 

bleek in deze gemeente lager dan verwacht. Diverse onderzoeken zijn toen uitgevoerd met 

betrekking tot de regionale woningbehoefte. In 2009 heeft de gemeente gelet op de 

kredietcrisis wederom een marktonderzoek laten uitvoeren. Uit dit onderzoek is het de 

gemeente duidelijk geworden dat op korte termijn onvoldoende vraag is naar de beoogde, 

voornamelijk middeldure/dure koopwoningen.  

Ondanks de lagere werkelijke woningbehoefte staat de gemeente onder druk om de 

woningbouwtaakstelling te behalen omdat anders vooruitbetaalde rijks- dan wel regionale 

subsidies moeten worden terugbetaald. De beperkte verkoop van woningen wordt versterkt 

door het feit dat omliggende gemeenten tevens bouwen voor dezelfde regionale vraag. Door 

vertragingen bij deze concurrerende woningbouwontwikkelingen in de regio neemt de 

overprogrammering ten opzichte van de huidige vraag alleen maar toe. Daarbij is de sturende 

rol vanuit de  stadsregio en de provincie tot nu toe beperkt geweest.  

De gemeente is „in control‟ met betrekking tot de grondexploitaties wat betreft 

uitgangspunten, aannames en onderbouwingen, aangezien op zich sprake is van realistische 

ramingen. Zaken zoals fasering, indexering en grondopbrengsten worden getracht grotendeels 

aan te sluiten op de huidige economische realiteit en regelmatig aangepast. Gevolg hiervan is 

echter dat in de afgelopen jaren de geprognosticeerde resultaten in de grondexploitaties 

aanzienlijk zijn gedaald en de voorzieningen aanzienlijk zijn toegenomen (mutatie 

voorzieningen van € 27 miljoen in 2007-2009). De toenemende verliezen zijn hoofdzakelijk 

het gevolg van vertraging en dalende grondopbrengsten. Kostenbesparing is in mindere mate 

mogelijk geweest aangezien kwaliteit op peil diende te blijven. De algemene reserves zijn 

daardoor momenteel vrijwel uitgeput. Daarbij zijn in de voorgaande periode slechts in 

beperkte mate winsten uit het grondbedrijf afgedragen aan de Algemene Dienst (€ 2,2 

miljoen in 2006-2009). De omvang van het risicodragend vermogen in grondposities is 

relatief fors gezien de beschreven voorgeschiedenis (ongeveer € 211 mln, net zoveel als de 

totale jaarlijkse begroting), de buffer in het grondbedrijf is nihil en de geraamde 

verdienpotentie van toekomstige positieve plannen zeer beperkt. 

Het voorgaande betekent dat er in de komende begrotingsjaren nauwelijks financiële ruimte 

is voor dekking van toenemende verliezen in de grondexploitaties. De Algemene Reserve 
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Grondexploitatie is nul en dus niet toereikend om de risico‟s in de grondexploitaties te 

dekken. De Algemene Reserve is niet vrij besteedbaar. Op basis van de huidige financiële 

situatie kan de gemeente zich dus geen tegenvallers meer permitteren.  

3.5 Casusgemeente 4 – Middelgrote groeigemeente in toekomstige krimpregio 
 

Kerncijfers gemeente Bedragen in € miljoen  

Indicatie omvang totale activa 2009 (31 december 2009) € 320 
Indicatie omvang onderhanden werk 2009,  € 65  
Indicatie omvang NIEGG 2009 € 8 
Indicatie omvang risico’s lopende grondexploitaties 2009  n.b. 
Indicatie omvang risico’s Algemene Dienst 2009 n.b. 
Indicatie Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG) 2009  € 6,7 
Indicatie Algemene Reserve 2009 (inclusief ARG) € 52.2 
Indicatie mutatie voorzieningen/afwaarderingen grondexploitatie jaarrekening 2009  € 11,5 
Indicatie mutatie resultaten positieve grondexploitaties 2009 +€ 0,9 

Tabel 5: Kerncijfers begroting 2010 en jaarrekening 2009 

Deze gemeente is een groeigemeente in het oosten van het land met iets meer dan 50.000 

inwoners. De gemeente ligt in een krimpregio. 

De gemeente heeft samen met zeven andere gemeenten en woningcorporaties een 

gezamenlijke woonvisie opgesteld die uitgaat van een afname van het totale programma tot 

2020 van 109.000-123.000 woningen naar circa 115.000 woningen. Voor de desbetreffende 

gemeente betekent dit een bijstelling van de plancapaciteit van 4.000 naar 2.100 woningen 

per jaar. In de vastgestelde grondexploitaties is reeds rekening gehouden met een aanpassing 

naar 3.000 woningen. De aanpassing naar 2.100 woningen moet nog in 2010 in de 

grondexploitaties worden verwerkt.  

Ten behoeve van deze neerwaartse bijstelling heeft een herprioritering plaatsgevonden van de 

projecten. Hierbij zijn/worden enkele (in exploitatie genomen) projecten uit exploitatie 

genomen. Uitgangspunt bij de gemeente was altijd dat het resultaat van alle grondexploitaties 

positief moest zijn. Op dit moment worden uitsluitend grondexploitaties opgestart met een 

positief resultaat. Ook worden in de herprioritering plannen met een lange looptijd geknipt. 

De gemeente heeft 38 plannen met een gezamenlijke boekwaarde van € 82,9 miljoen (31 

januari 2009). In 2009 is deze boekwaarde met circa € 17,4 miljoen toegenomen. In totaal 

zijn er 20 plannen in exploitatie genomen met een boekwaarde van € 73,8 miljoen Voor deze 

grondexploitaties zullen naar verwachting nog € 156,3 miljoen aan kosten en € 233,9 miljoen 

aan opbrengsten worden gemaakt, om uiteindelijk een winst te genereren van € 2,3 miljoen 

(netto contante waarde). In 2009 zijn 9 plannen met een voorbereiding van vele jaren in 

exploitatie genomen.  

Bij de ramingen is een kostenstijging van 2,5% en een opbrengstenstijging van 1,5% 

aangehouden. In de gecontroleerde grondexploitatie wordt een opbrengstenstijging van 1% 

aangehouden. Ten opzichte van 2008 heeft geen verhoging van de grondprijzen 

plaatsgevonden. In vergelijking met marktprognoses wordt deze opbrengstenindex realistisch 

geacht. De kostenindex is hoog en dus voorzichtig geraamd.  
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De boekwaarden van niet in exploitatie genomen gronden worden afgewaardeerd tot de 

haalbaarheidswaarde. Hierbij worden de gronden niet getaxeerd maar wordt de waarde van 

de gronden bepaald op basis van een indicatief programma. 

Aangegeven is dat in 2009 een correctie is gemaakt van de grondexploitaties, maar dat in 

2010 (op basis van de herprioritering) een tweede correctie zal plaatsvinden. Deze correctie 

zal dus in de jaarrekening 2010 inzichtelijk worden gemaakt. Aangenomen wordt dat dan de 

belangrijkste risico‟s zijn afgedekt. Echter indien de markt nog langer stagneert dan zal bij 

enkele projecten verdere neerwaartse bijstelling van de grondexploitaties noodzakelijk zijn. 

Tot slot zijn de gevolgen van de gemaakte contractuele afspraken met derden in gezamenlijke 

ontwikkelingen nog niet voldoende inzichtelijk gemaakt. Dit kan eveneens nog verdere 

consequenties voor de grondexploitaties en de financiën hebben. 

Binnen de gemeente wordt de regel gehanteerd dat tussentijdse winstneming plaatsvindt 

indien een plan een positief resultaat heeft en deze ook behoudt indien rekening wordt 

gehouden met de nog te realiseren kosten en opbrengsten en mogelijke risico‟s. In dat geval 

wordt 75% van de verwachte winst van de grondexploitatie ten behoeve van de Algemene 

Reserve Grondexploitaties (ARG) genomen.  

Aangegeven is dat in de afgelopen 10 jaar geen afdracht van de ARG naar de Algemene 

Reserve heeft plaatsgevonden. De bovenbandbreedte van de ARG stond op 25%, maar deze 

is in 2009 bijgesteld naar 12%. Aanleiding hiervoor is dat voor de plannen met een negatief 

eindresultaat een voorziening wordt getroffen en daarmee de belangrijkste risico‟s zijn 

afgedekt waardoor een hoge stand van ARG niet meer noodzakelijk was. De neerwaartse 

bijstelling van de bovenbandbreedte heeft expliciet niet plaatsgevonden om eerder te kunnen 

afromen naar de Algemene Reserve. Na winstbestemming wordt voldaan aan de stelregel dat 

de ARG minimaal 10% van het onderhanden werk moet bedragen (à € 65 miljoen).  

Door de gemeente is een speciale Taskforce ingesteld om de consequenties van de crisis in 

kaart te brengen en hier maatregelen voor te formuleren. Deze Taskforce heeft de 

herprioritering van de grondexploitaties voorgesteld. Op advies van de Taskforce is in de 

programmabegroting 2010 in totaal € 5,0 miljoen onttrekking uit de algemene reserve 

opgenomen ten behoeve van toevoeging aan de reserve grondexploitaties. Deze voorziening 

dient als financieel vangnet om de stagnatie van de ontwikkelingen te dekken. In algemene 

zin is deze onttrekking te motiveren aan de hand van drie ontwikkelingen: 

 

 Vertraging van de bouwontwikkeling, waardoor opbrengsten binnen grondexploitaties 

later gegenereerd worden. 

 Extra plan- en begeleidingskosten door een langere looptijd van projecten. 

 Heroverweging, aanpassing of zelfs transformatie van plannen met als gevolg 

vertraging en extra plankosten. 

 

Naast deze € 5 miljoen is € 3 miljoen gereserveerd ter dekking van de ongedekte 

apparaatskosten ten gevolge van de kredietcrisis.  

De aanwezige weerstandscapaciteit bedraagt € 52,9 miljoen (jaarrekening 2009), dit is 

inclusief een reserve van NUON-aandelen van € 33,4 miljoen en winstbestemming 2009 € 

3,0 miljoen. Een gekwantificeerd beeld van de risico‟s van de gemeente en daarmee de 
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behoefte aan weerstandsvermogen is niet aangetroffen. In 2010 zal het risicomanagement 

verder worden ontwikkeld en zal per grondexploitatie een risicokaart worden geïntroduceerd.  

Slotconclusie is dat de kredietcrisis aanzienlijke gevolgen heeft voor het gemeentelijke 

grondbedrijf, waarvan naar verwachting de verliezen/afwaarderingen nog maar gedeeltelijk in 

2009 zijn verwerkt. Gezien de reserve positie worden echter ondanks de aankomende 

bijstellingen beperkte financiële problemen verwacht, omdat er middelen zijn gereserveerd, te 

weten € 8 miljoen voor kredietcrisis en voor negatieve grondexploitaties voorzieningen, ad 

€ 11,5 miljoen, zijn getroffen. Echter de verwachte winsten verdampen en (per saldo) 

toekomstige winstgevende grondexploitaties slaan om naar verliesgevende grondexploitaties. 

Een langer aanhoudende crisis en de te verwachten landelijke overheidsbezuinigingen zullen 

zeker een impact hebben op de financiële positie van de gemeente.  

3.6 Casusgemeente 5 – Grote groeigemeente in het midden van het land 
 

Kerncijfers gemeente  Bedragen in € miljoen  

Indicatie omvang totale activa 2009 (31 december 2009) € 677 
Indicatie omvang Onderhanden werk 2009 (incl. voorziening) € 185 
Indicatie omvang NIEGG 2009 € 20 
Indicatie omvang risico’s lopende grondexploitaties 2009 € 94 
Indicatie omvang risico’s Algemene Dienst 2009 € 12 
Indicatie Algemene Reserve Grondexploitatie 2009 € 0 
Indicatie Algemene Reserve 2009 € 11 
Indicatie mutatie voorzieningen/afwaarderingen grondexploitatie 
jaarrekening 2009 

* € 0,6 

Indicatie mutatie resultaten positieve grondexploitaties 2009 n.b. 

Tabel 6: Kerncijfers begroting en jaarrekening 2009 en 2010 
* Verwachte verliezen op de grondexploitaties worden aan de activakant van de balans direct in mindering gebracht 

Deze gemeente is een groeigemeente met meer dan 100.000 inwoners in het midden van het 

land. De regionale aantrekkingskracht van de gemeente is sterk, vooral op bedrijven en 

kantoren. De gemeente kent een groot aantal bouwgrondexploitaties in uitvoering met een 

omvangrijk nieuwbouwprogramma11. Een substantieel deel van deze ruimtelijke 

ontwikkelingen richt zich op inbreiding, dit legt een zware wissel op de gemeentelijke 

financiën.  

In het verleden (2002/2003) heeft de gemeente gronden (te duur) aangekocht in het kader van 

herhuisvesting van een ROC. Deze van het ROC verworven locaties zijn bedoeld voor 

toekomstige kantoorontwikkeling. Hier was mede het belang van herhuisvesten en behouden 

van het ROC een maatschappelijke en bestuurlijke overweging. In 2006 heeft dit bij de 

gemeente al geleid tot een afboeking van circa € 25 miljoen op vooral deze grondposities.  

De gemeente heeft inmiddels een beter beeld van de eigen vervangingsbehoefte van 

kantoorlocaties en de vraag uit de regio. Omdat (a) de ambities voor kantoorontwikkeling 

toch niet haalbaar blijken, en (b) de economische omstandigheden projectontwikkeling 

vrijwel tot stilstand hebben gebracht, bleek de opbrengstpotentie nog altijd te hoog ingeschat. 

                                                 
11 In totaal circa 10.000 woningen, 250.000 m2 voorzieningen, 380.000 m2 bvo kantoren en 170 ha 

bedrijventerreinen 
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Daarom is in 2009 nog eens circa € 14 miljoen afgeboekt. Onder de huidige 

marktomstandigheden is de ingeschatte opbrengstpotentie nog altijd ambitieus maar is de 

afzet in de tijd verder gefaseerd.  

Tegenover lagere opbrengsten staan echter ook lagere kosten voornamelijk vanwege 

aanbestedingsvoordelen. Bouwrijp maken van een ontwikkeling bleek in 2009 bijvoorbeeld 

mogelijk voor circa 60% van de geraamde kosten. Het voordeel hiervan weegt ruimschoots 

op tegen enkele jaren rentebijschrijving door planfasering. Het gerealiseerde 

aanbestedingsvoordeel was aanleiding om kritisch te kijken naar de kostenramingen en leidde 

tot forse „besparingen‟. In het verleden werden deze voordelen/‟besparingen‟ gebruikt om de 

kwaliteit van het gebied te vergroten, tegenwoordig wordt het gebruikt om de ruimtelijke 

kwaliteit juist te handhaven.  

Ook is kritisch gekeken naar de parameters in de negentien actieve grondexploitaties. 

Besloten is de grondprijzen voor 2010 te bevriezen op het prijspeil 2009 en vanaf 2011 de 

grondprijzen te indexeren (1,5% per jaar). De geraamde jaarlijkse kostenstijging is 

teruggebracht van 3% naar een voor de gemeente meer realistische 2,5%. Ook wordt gekeken 

naar het rentepercentage. Op dit moment wordt in grondexploitaties gerekend met 5%, echter, 

door langjarig vastgelegde leningen is duidelijk dat dit percentage omlaag kan, wat in zijn 

algemeenheid tot verbetering van de geraamde plansaldi kan leiden. Hierover zal discussie 

plaats moeten vinden, aangezien het niet wenselijk is parameters jaarlijks aan te passen. 

De gemeente hanteert een methodiek waarbij de reserve Grondbedrijf jaarlijks wordt 

afgeroomd (of aangevuld) door de concernreserve. De afgelopen vijf jaar heeft het 

grondbedrijf circa € 50 miljoen afgedragen aan de concernreserve. In 2009 bleek echter een 

bijdrage van € 5 miljoen nodig van de concernreserve om tekorten te dekken. Met een 

concernreserve van € 11 miljoen is een verdere verslechtering van het resultaat van het 

grondbedrijf zeer ongewenst.  

De ongewogen risico-inschatting van het Grondbedrijf is echter omvangrijk: € 94 miljoen. 

Dit wordt voornamelijk gedekt met toekomstige resultaten uit de grondexploitaties voor de 

komende twintig jaar (geraamd op circa € 100 miljoen netto contant). Tekorten in het 

Grondbedrijf op korte termijn hebben echter direct effect op de concernreserve, daarvoor 

bieden de toekomstige/potentiële winsten geen soelaas. Gezien de omvang van de ingeschatte 

risico‟s, het nog altijd ambitieuze kantoorprogramma en de hoge boekwaarde van 

onderhanden werk (€ 182 miljoen), is de reserve minimaal. Een vertraging van een jaar in de 

plannen leidt immers al tot circa € 10 miljoen renteverlies wat er ceteris paribus toe zou 

leiden dat met een reserve grondbedrijf van nul en een algemene reserve van € 11 miljoen de 

gemeente geen reserves meer heeft om andere, nieuwe tegenvallers op te vangen. 

Het activeren van bijvoorbeeld infrastructurele werken op de balans, in plaats van opnemen 

in de grondexploitatie, kan de druk op het grondbedrijf doen verlichten. Dit wordt nu bezien 

in relatie tot de meerjarenbegroting en de mogelijke effecten op kostenverhaal.  

Teneinde de woningmarkt te stimuleren en ontwikkelingen weer op gang te brengen is door 

gemeente, woningcorporaties, ontwikkelaars en banken een specifieke aanpak ontwikkeld. 

Elementen hierin zijn een koopgarantie voor de te verkopen woning en een 

werkloosheidsverzekering. Dit geeft potentiële kopers meer vertrouwen waardoor nieuwe 

woningen sneller worden verkocht en de bouw dus sneller kan starten.  
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3.7 Casusgemeente 6 – Middelgrote gemeente in het midden van het land 
 

Kerncijfers gemeente  Bedragen in € miljoen  

Indicatie omvang totale activa 2009 (31 december 2009) € 496 
Indicatie omvang Onderhanden werk 2009 (incl. voorziening) € 82 
Indicatie omvang NIEGG 2009 € 62 
Indicatie omvang risico’s lopende grondexploitaties 2009 € 26 
Indicatie omvang risico’s Algemene Dienst 2009 € 98 
Indicatie Algemene Reserve Grondexploitatie 2009 € 10 
Indicatie Algemene Reserve 2009 € 33 
Indicatie mutatie voorzieningen/afwaarderingen grondexploitatie jaarrekening 2009 € -1,0 
Indicatie mutatie resultaten positieve grondexploitaties 2009 € -3,5 

Tabel 7: Kerncijfers begroting en jaarrekening 2009 en 2010 

De gemeente is een middelgrote (circa 100.000 inwoners) gemeente in het midden van het 

land. De gemeente heeft een omvangrijk woningbouwprogramma, waarvan twee 

grootschalige projecten. De gemeente heeft een geprognosticeerde jaarlijkse 

woningbouwproductie van circa 650 woningen (exclusief particuliere projecten). Recent 

woningmarktonderzoek toont aan dat dit aantal niet realistisch is. In de eerste zes maanden 

van 2010 is circa 50% van de geraamde grondopbrengsten (over dit halve jaar) gerealiseerd. 

Dit is voornamelijk vanwege lagere volumes, de geraamde grondprijzen worden wel gehaald.  

De gemeente acht de komende jaren een jaarlijkse woningbouwproductie van circa 450 

woningen aannemelijker. De gemeente heeft aangegeven dat in de tweede helft van 2010 

besluiten worden genomen over ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. De focus 

zal daarbij liggen op de prioritering van projecten. De ambitie van de gemeente blijft het 

realiseren van minimaal 650 woningen per jaar, de plannen zijn dan ook afgestemd op deze 

ambitie. De prioritering van plannen zal in 2010 leiden tot bijstellingen van de 

grondexploitaties. 

Uitgangspunt van de gemeente is dat grondexploitaties „zuiver‟ worden opgesteld. Binnen de 

gemeente vindt echter dikwijls discussie plaats over het toerekenen van kosten aan de 

grondexploitatie. Vanuit grondexploitaties vindt een geringe afdracht plaats aan de reserve 

Stadsuitleg (€ 4,54 per verkochte meter grond). Geconstateerd wordt dat ook afdracht 

plaatsvindt naar de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen ter grootte van circa 20% van de 

totale kosten. Dit betreft binnenplanse verevening in grondexploitaties (op het niveau van een 

masterplan) en hoewel dit een relatief groot deel betreft van de totale kosten, komt dit ten 

goede aan investeringen binnen het plan, zoals bijvoorbeeld infrastructurele werken.  

Binnen Grondzaken is momenteel sprake van 42 actieve grondexploitaties. Het verwachte 

resultaat van woningbouwprojecten is in 2009 aanzienlijk gedaald van € 11 miljoen naar € 5 

miljoen. Hierbij spelen planaanpassingen en terughoudendheid bij het ramen van 

grondopbrengsten een rol. Door een verbeterd resultaat op bedrijventerreinprojecten als 

gevolg van aanbestedingsvoordeel en planaanpassingen, is de daling van de resultaten op 

totaalniveau in 2009 vrij beperkt geweest. Bijstellingen van de financiële resultaten zijn 

vooralsnog binnen de grondexploitaties opgevangen. Het treffen van aanvullende 

voorzieningen is in 2009 in beperkte mate aan de orde geweest.  

De stand van de bedrijfsreserve Grondzaken (€ 10 miljoen) is relatief laag in verhouding tot 

het risicoprofiel van Grondzaken (€ 26 miljoen, ongewogen). De risico‟s kunnen slechts voor 

een deel worden opgevangen indien zij zich voordoen. De gemeente constateert zelf dat het 
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tekort aan weerstandscapaciteit € 10,4 miljoen bedraagt in 2009. Vanwege het tekort aan 

weerstandscapaciteit, zullen in de toekomst verwachte winsten voor een groot deel 

gereserveerd moeten worden om voldoende weerstandscapaciteit op te bouwen. Ten aanzien 

van de voorgenomen bestemming van de verwachte (lagere) resultaten, zal de gemeente dus 

een afweging moeten gaan maken aan welke doelen zal worden bijgedragen, en in welke 

mate. 

De gemeente gaat er in haar keuze voor de parameters vanuit dat de grondopbrengsten de 

komende jaren harder zullen stijgen dan de inflatie en dat er zeer beperkt sprake zal zijn van 

vertraging. Erg risicovol is het gegeven dat de gemeente subsidies als opbrengst in de 

grondexploitaties opneemt, zonder dat sprake is van (harde) toezeggingen ten aanzien van de 

betreffende subsidies. Indien de grondexploitaties aangepast worden op basis van deze 

constateringen, dan blijft weinig buffer over om dalende opbrengsten binnen de 

grondexploitaties op te vangen. De bedrijfsreserve Grondzaken zal in dat geval naar 

verwachting niet toereikend zijn voor aanvullende voorzieningen en dekking van de risico‟s. 

Aanspraak maken op de algemene reserve is in dat geval noodzakelijk. Gezien de huidige 

omvang van de risico‟s binnen de Algemene Dienst (ongewogen € 98 miljoen, gewogen € 36 

miljoen) is dit niet wenselijk. De impact van de verliezen in de grondexploitaties op de totale 

gemeentelijke financiën zullen dan wel voelbaar zijn. 

Opgemerkt moet worden dat de gemeente relatief conservatieve voorschriften heeft voor 

winstneming (pas nadat 75% van de gronden is uitgegeven) waardoor winstnemingen relatief 

laat plaatsvinden. Hierin zit nog enige financiële buffer. 

Opvallend is tevens dat de gemeente beschikt over een relatief grote portefeuille NIEGG. 

Geconstateerd is dat de boekwaarde de marktwaarde van deze gronden begint te overstijgen 

waardoor afboekingen nodig zijn. Gezien de omvang van deze portefeuille zal dit de 

komende jaren een belangrijk punt worden in de gemeente. 

3.8 Casusgemeente 7 – Grote groeigemeente in het zuiden van het land 
 

Kerncijfers gemeente Bedragen in € miljoen 

Indicatie omvang totale activa 2009 (31 december 2009) € 1.316 
Indicatie omvang Onderhanden werk 2009 € 213 
Indicatie omvang NIEGG 2009 € 74 
Indicatie omvang risico’s lopende grondexploitaties 2009  € 64 
Indicatie omvang risico’s Algemene Dienst 2009 n.b. 
Indicatie Algemene Reserve Grondexploitatie 2009  € 77 
Indicatie Algemene Reserve 2009 € 23 
Mutatie voorzieningen/afwaarderingen grondexploitatie jaarrekening 2009 (eindwaarde) - € 11,5 

Tabel 8: kerncijfers begroting 2010 en jaarrekening 2009 

Deze gemeente heeft momenteel meer dan 200.000 inwoners, en naar verwachting zal het 

inwoneraantal nog zeker tot 2040 een stijgende trend vertonen (circa 220.000 inwoners in 

2029). In dat kader heeft de gemeente in 2004 woningbouwafspraken gemaakt met provincie 

en Rijk voor de periode 2005-2010. De ambitie bedroeg in totaal 7.000 woningen terwijl de 

feitelijke woningbouwproductie resulteerde in 7.300 woningen. Voor de periode 2010-2019 

zullen jaarlijks gemiddeld circa 1.000 woningen moeten worden gerealiseerd. De gemeente 

geeft aan dat deze doelstelling niet is aangepast als gevolg van de crisis. Overigens was voor 

de crisis reeds sprake van overmaat in de plancapaciteit van circa 60%. Het college zal dus op 
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korte termijn prioriteiten moeten stellen en keuzes moeten maken ten aanzien van de 

woningbouwplannen. Op subregionaal niveau zijn daarentegen reeds afspraken gemaakt wat 

betreft de vermindering van de plancapaciteit.  

Binnen het grondbedrijf is sprake van 10 gemeentelijke grondexploitaties 

(woningbouwprojecten) die zich in de realisatie- en nazorgfase bevinden (daarvan zijn 6 

projecten herstructureringsplannen). De verwachte resultaten van deze grondexploitaties zijn 

in het afgelopen jaar gedaald. De positieve resultaten van de actieve grondexploitaties zijn 

afgenomen met circa € 5,5 miljoen, en de resultaten van de verliesgevende projecten zijn 

toegenomen met circa € 1,3 miljoen. Oorzaken van de afname van de resultaten zijn 

hoofdzakelijk planvertraging en dalende grondopbrengsten. De getroffen voorzieningen in 

totaliteit (inclusief bedrijventerreinen en kantoren) zijn daarentegen gedaald met circa € 11,5 

miljoen (eindwaarde). Het risicodragend vermogen in grondposities is echter omvangrijk, 

namelijk circa € 290 miljoen (inclusief gronden die nog niet in exploitatie zijn). 

Ondanks de bijstellingen in de grondexploitaties heeft de gemeente aangegeven dat de 

geraamde resultaten ultimo 2009 nog niet voldoende aansluiten op de huidige economische 

situatie. Dit heeft met name betrekking op het feit dat de overmaat in de plancapaciteit (60%) 

vooralsnog niet volledig is verwerkt in de grondexploitaties. De gemeente verwacht daarom 

nog aanvullende verliezen in de lopende grondexploitaties. Afgezien van de crisis waren de 

grondinkomsten voor het grondbedrijf op basis hiervan reeds eerder te optimistisch geraamd. 

De raming van de totale opbrengsten uit grondverkopen voor het jaar 2010 (Vastgoedmonitor 

2010) is in de Vastgoedmonitor 2011 bijvoorbeeld bijgesteld van circa € 65 miljoen naar 

circa € 20 miljoen. De gevolgen van de huidige vastgoedmarkt zijn dus aanzienlijk.  

Binnen het grondbedrijf is de stand van de Algemene Reserve Grondexploitatie ultimo 2009 

circa € 77 miljoen (inclusief afdrachten aan Reserve Bovenwijkse Voorzieningen). De totale 

omvang van de risico‟s (incl. bedrijventerrein en kantoren) is geschat op circa € 64 miljoen. 

Benadrukt moet worden dat de risico‟s enkel ten aanzien van de projecten in de realisatie- en 

nazorgfase circa € 20 miljoen bedragen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er momenteel 

voldoende weerstandsvermogen aanwezig is indien risico‟s zich daadwerkelijk voordoen en 

aanvullende voorzieningen noodzakelijk zijn. De Algemene Reserve lijkt daarnaast 

momenteel voldoende op peil ter dekking van overige (gemeentebrede) risico‟s. 

Echter, de vastgoedmonitor 2011 geeft aan dat vanaf 2012 de stand van de Algemene 

Reserve Grondexploitatie naar verwachting onder de nullijn zal komen en oploopt tot circa 

€ 41 miljoen (netto contante waarde) negatief in 2020. Dit komt doordat verliesgevende 

plannen gedurende deze periode van de ontwerpfase naar de realisatiefase over zullen gaan, 

met als gevolg dat aanvullende voorzieningen moeten worden getroffen ten laste van de 

Algemene Reserve Grondexploitatie. De ontwikkeling van de financiële positie van het 

grondbedrijf ziet er voor de nabije toekomst niet gunstig uit, waardoor het niet uitgesloten is 

dat een bijdrage vanuit de Algemene Middelen zal plaatsvinden.  

Gezien de sterke neerwaartse ontwikkeling van de Algemene Reserve Grondexploitatie tot 

2020 zal de gemeente aanvullende maatregelen moeten treffen teneinde het grondbedrijf 

financieel gezond te houden. Het onder andere schrappen van projecten is volgens de 

gemeente echter geen optie aangezien voor het merendeel van de projecten reeds vergaande 

investeringen zijn gedaan (met name grondaankopen en apparaatskosten) waardoor het 
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stopzetten van projecten per saldo niet gunstig zal zijn. In dat kader zal gezien de toekomstige 

negatieve stand van de Algemene Reserve Grondexploitatie (gegeven de huidige 

economische situatie) een bijdrage vanuit de Algemene Middelen vanaf 2012 een reëel 

scenario zijn. Gelet op de huidige stand van de Algemene Reserve van circa € 23 miljoen is 

het nog maar de vraag of dit toereikend is teneinde het tekort tot aan 2020 (inclusief de 

risico‟s) volledig te kunnen dekken. Dit houdt tevens in dat onder andere geplande 

investerings- en infraprojecten binnen de gemeente op korte termijn wellicht ter discussie 

komen te staan.  

3.9 Casusgemeente 8 – G4 gemeente  
 

Kerncijfers gemeente  Bedragen in € miljoen 

Indicatie omvang totale activa 2009 (31 december 2009) € 4.400 
Indicatie omvang Onderhanden werk 2009 - € 20 
Indicatie omvang NIEGG 2009 € 1,9 
Indicatie omvang risico’s lopende grondexploitaties 2009 € 20-134 
Indicatie omvang risico’s Algemene Dienst 2009 (incl. grondexploitaties) € 166 
Indicatie Reserve Grondexploitatie 2009 € 0  
Indicatie Algemene Reserves 2009 € 97 
Indicatie mutatie voorzieningen/afwaarderingen grondexploitatie 2009 € 25 
Indicatie mutatie resultaten positieve grondexploitaties 2009 € 8 

Tabel 9: Kerncijfers begroting en jaarrekening 2009 en 2010 

De gemeente behoort tot de grootste steden van Nederland (G4) en heeft grote stedelijke 

ambities. De totale woningbouwopgave die conform de afspraken met het Rijk zijn gemaakt 

bedraagt 40.000 woningen. Ten aanzien van de woningbouwproductie ging de gemeente uit 

van jaarlijks 3.200 woningen. De laatste twee jaar is dit aantal vanwege de crisis niet gehaald. 

In 2010 is de prognose van de bouwproductie dan ook bijgesteld naar een bandbreedte van in 

totaal 27.000 – 35.000 woningen. Dit is vooral binnenstedelijke productie met weinig 

verdienlocaties en veel ISV-bijdragen. 

Binnen het ontwikkelingsbedrijf zijn ten behoeve van deze bouwopgave meer dan honderd 

grondexploitaties actief. De bedrijfsresultaten van het ontwikkelingsbedrijf vormden in het 

verleden een belangrijke inkomstenbron voor de Algemene Dienst. In de afgelopen vier jaar 

is vanuit het ontwikkelingsbedrijf circa € 92 miljoen afgedragen aan het concern. Deze 

bijdragen zijn vooral benut voor investeringsprojecten (bijvoorbeeld herontwikkeling 

stationslocatie) en voor de revitalisering van de (particuliere) woningvoorraad. Gezien de 

huidige crisis staat de gebruikelijke afdracht nu ter discussie. 

De effecten van de crisis zijn binnen het ontwikkelingsbedrijf ook voelbaar. Het 

verdienvermogen van alle actieve grondexploitaties is sinds 2007 gedaald met circa € 40 

miljoen (aanpassing programma, grondopbrengsten en fasering). Daarbij hebben tevens 

aanzienlijke verliesnemingen plaatsgevonden (€ 69 miljoen in 2009). Deze verliesnemingen 

zijn volledig ten laste gegaan van de Algemene Reserve ontwikkelingsbedrijf. Daarbij diende 

eind 2009 zelfs de Algemene Dienst een financiële bijdrage te leveren. De Algemene Reserve 

ontwikkelingsbedrijf staat daarmee momenteel op nul. Nieuwe tegenvallers worden dit jaar 

verwacht door herprioritering van plannen en schrappen/fasering van met name 

kantorenaanbod. Het planaanbod wordt nu ook sterker gestuurd door en herbezien vanuit de 

Stadsvisie. 
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De grondexploitaties stonden binnen het ontwikkelingsbedrijf al onder druk omdat het 

voornamelijk bestond uit binnenstedelijke herstructurering. Het merendeel van de 

grondexploitaties (85%) is dan ook financieel afhankelijk van ISV-subsidies. De gemeente 

wil daarnaast blijven investeren in de stedelijke ontwikkeling zodat voorzieningen op peil 

blijven en de stad aantrekkelijk blijft voor hoogopgeleiden.  

De effecten van de verliezen in de grondexploitaties hebben direct impact op de totale 

gemeentelijke financiën gegeven het ontbreken van een buffer in de reserve 

ontwikkelingsbedrijf. De gemeente is nu bezig met een nadere professionalisering van het 

ontwikkelingsbedrijf (o.a. doorlichting volledige projectportefeuille). De gemeente verwacht 

voor het komende jaar verdere tegenvallers. Dit houdt in dat wederom vanuit de Algemene 

Dienst moet worden bijgedragen. Gezien de huidige stand van Algemene Reserve (€ 97 

miljoen) is het de vraag of dit mogelijk is. Dit zal er ook toe leiden dat er minder dan wel 

geen geld beschikbaar is voor de nodige investeringen in leefbaarheid, veiligheid en 

integratie, alsmede het in de stad houden en terughalen van hoogopgeleiden. 

Het treffen van maatregelen in het planaanbod, wat de gemeente nu aan het doen is (ook in 

het kader van het meer richten op de Stadsvisie), moet echter ook in regionaal/bovenlokaal 

verband plaatsvinden. Hier ligt een nadrukkelijker rol voor provincie en Rijk, die bovenlokale 

prioriteiten moeten stellen.  

3.10 Bevindingen casusgemeenten 

De casusgemeenten, een selectie van gemeenten gespreid over het land en van verschillende 

grootte, geven een beeld van de financiële effecten van de crisis op grondbedrijven. Getracht 

is hieronder een geaggregeerd totaalbeeld te schetsen van deze effecten. Gemeenten zullen de 

effecten echter verschillend ervaren. Vanzelfsprekend is iedere gemeente uniek.  

 Bij de bestudeerde gemeenten blijkt dat het voeren van al dan niet actief 

grondbeleid bewuste keuzes in het verleden zijn geweest, waarbij die afwegingen 

hebben plaatsgevonden vóór het in werking treden van de Wro en het 

kostenverhaal. Ook hebben bij de onderzochte gemeenten maatschappelijke en 

beleidsmatige overwegingen aan die keuze ten grondslag gelegen, bijvoorbeeld het 

mogelijk maken van geconcentreerde herhuisvesting van een ROC of het feit dat 

het om verliesgevende binnenstedelijke ontwikkelingen gaat waar marktpartijen 

niet het verlies en het risico willen dragen. 

 Bij de onderzochte gemeenten zien we dat een aantal gemeenten nog flinke 

grondposities heeft waarvoor nog geen planontwikkeling is gestart. Die 

planvorming wordt door de crisis verder naar achteren geschoven met het risico dat 

gemaakte plankosten en rente niet terugverdiend zullen worden waardoor verlies12 

moet worden genomen. 

 De boekwaarden van de grondexploitaties (onderhanden werk, dat wil zeggen de 

gemaakte kosten voor grond, rente, plankosten etc.), zijn bij alle gemeenten in 

2009 verder gestegen. De boekwaarden van toekomstige grondexploitaties 

(NIEGG) laten een minder eenduidig beeld zien, maar ook deze zijn in hun 

totaliteit genomen toegenomen. De totale omvang van het risicodragend 

                                                 
12 Het nemen van verlies gaat ten laste van de reserves. 
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geïnvesteerde vermogen in grond is daarmee toegenomen. Al deze gemaakte 

kosten moeten in de toekomst nog worden terugverdiend met grondopbrengsten. 

De omvang van dit risicodragend vermogen is relatief fors ten opzichte van de 

totale gemeentelijke financiën. 

 De grondexploitaties zijn in het algemeen zuiver opgesteld in die zin dat we geen 

„oneigenlijke‟ kostenposten hebben aangetroffen. Wel zijn in vrijwel elke 

grondexploitatie afdrachten opgenomen voor (een fonds) bovenwijkse 

voorzieningen en afdrachten in het kader van regionale afspraken.  

 De omvang van de voorzieningen (dekking voor negatieve plansaldi) is 

toegenomen. 

 De resultaten van de grondexploitaties zijn verslechterd en de reserves 

grondbedrijven zijn aanzienlijk afgenomen. De in de loop van dit jaar opgestelde 

(soms nog ambtelijke) prognoses laten een forse verslechtering van de reserves bij 

grondbedrijven zien.  

 Het verdienvermogen van toekomstige winsten uit grondexploitaties verdampt. 

Veelal waren deze winsten bedoeld als dekkingsbron voor toekomstige 

infrastructurele projecten, zodat ambities moeten worden bijgesteld.  

 Afdrachten uit de algemene reserve grondbedrijf aan de algemene dienst zijn niet 

meer aan de orde. Bijstorting vanuit de algemene dienst heeft bij een beperkt aantal 

gemeenten reeds plaatsgevonden. 

 Bij de jaarrekeningen 2009 zijn over het algemeen planningen en faseringen 

bijgesteld als gevolg van de crisis. De financiële effecten van de vastgoedcrisis 

waren bij de jaarrekening 2009 nog beperkt ingeschat. Pas in de loop van dit jaar 

worden aanvullende keuzes gemaakt om planaanbod te schrappen/verminderen.  

 Het effect van dalende grondprijzen is echter bij de meeste gemeenten nog niet 

verwerkt in de grondexploitaties en zal tot forse negatieve bijstelling van plansaldi 

kunnen leiden. Met deze mogelijke dalingen van grondprijzen wordt nog steeds 

geen rekening gehouden. In hoofdstuk 4 is hierover een berekening opgenomen. 

 Het merendeel van de casusgemeenten gaat nog uit van jaarlijkse 

grondprijsstijgingen van 1,5 à 2% (jaar op jaar), met soms een bevriezing van de 

grondprijzen van 2009 op 2010. Wel wordt in veel gevallen aangegeven dat sprake 

is van een verhoogd risicoprofiel. 
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4. Macroanalyse: Financiële consequenties crisis bij grondbedrijven in 

2010 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de geraamde omvang van de financiële problematiek bij 

grondbedrijven. Daartoe wordt voortgeborduurd op de conclusie dat de casusgemeenten de 

gevolgen van de crisis op grondexploitaties, te weten lagere grondopbrengsten en vertraging, 

nog maar beperkt hebben verwerkt in de financiën. Allereerst wordt een overzicht gegeven 

van kenmerken en cijfers van zowel de onderzochte casusgemeenten als van alle Nederlandse 

gemeenten tot en met 2009. Daarna wordt beschreven op welke wijze een indicatie van 

financiële tegenvallers van grondbedrijven op macroniveau kan worden doorgerekend. 

Vervolgens worden de resultaten weergegeven van de uitgevoerde macroanalyse. Dit laatste 

geeft een indicatie van de mate waarin Nederlandse gemeenten in staat zijn om financiële 

tegenvallers uit grondexploitaties op te vangen in 2010.  

Voor de macroanalyse is gebruik gemaakt van twee bronnen, het CBS en gegevens van 

gemeentelijke jaarrekeningen 2009 van auditcliënten van Deloitte: 

 Het CBS publiceert jaarlijks onder andere de gegevens van gemeentelijke 

jaarrekeningen en begrotingen, woningbouwproductie en afgegeven 

bouwvergunningen. De laatste realisatiecijfers van het CBS zijn op basis van de 

jaarrekeningen 2008 (en begrotingen 2010). 

 Deloitte is accountant bij een groot aantal gemeenten. Jaarlijks wordt voor deze 

gemeenten de controle van de jaarrekening verricht. De geaggregeerde gegevens van 

een groot deel van de door Deloitte gecontroleerde jaarrekeningen zijn aangevuld 

met cijfers van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, zodat de G4 hierin zijn 

meegenomen. Hierdoor ontstaat een beeld van de financiële situatie van gemeenten 

bij de jaarrekening 2009, nog voordat bijvoorbeeld het CBS hierover haar cijfers 

publiceert. 

Het databestand van het CBS bevat alle Nederlandse gemeenten. De gebruikte CBS-gegevens 

betreffen: 

 Jaarrekeningen van 2005 tot en met 2008 (2008 betreft voorlopige cijfers); 

 Begrotingen van 2005 tot en met 2010 (2010 betreft voorlopige cijfers); 

 Woningbouwproductie 2005 tot en met 2009; 

 Afgegeven bouwvergunningen voor 2005 tot en met 2009. 

Het databestand van Deloitte bevat cijfers uit de jaarrekeningen 2008 en 2009 voor circa 170 

Nederlandse gemeenten. De gebruikte gegevens betreffen de balansposten uit de 

jaarrekeningen van 2008 en 2009. 

4.1 Kenmerken en cijfers 

Voor de casusgemeenten is in tabel 10 een overzicht gegeven van de mutaties van 2008 op 

2009, voor het onderhanden werk, NIEGG, voorzieningen, reserve grondbedrijf, algemene 

reserve en de prognose van de positieve en negatieve plansaldi per ultimo 2009. 
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Tabel 10: mutaties 2008 naar 2009 van onderhanden werk, NIEGG, voorzieningen, reserve grondbedrijf, 

algemene reserve en plansaldi bij casusgemeenten 
Bron: jaarrekeningen 2008 en 2009 gemeenten, bewerking Deloitte Real Estate Advisory 

Het algemene beeld bij de casusgemeenten is een toename van de omvang/waarde van het 

onderhanden werk  in 2009 ten opzichte van 2008, een diffuus beeld van de mutaties in 

NIEGG, een beperkte toename van de voorzieningen, een wisselend beeld bij reserves en een 

beperkte verslechtering van plansaldi. 

Het databestand van Deloitte omvat circa 42% van de Nederlandse gemeenten. In termen van 

inwoners beslaan de gemeenten in dit databestand met circa 56% van het totaal aantal 

inwoners in Nederland een grotere afspiegeling. De hier genoemde „Deloitte-gemeenten‟ zijn 

gemiddeld genomen iets groter in inwoneraantal, maar hebben gemiddeld genomen ook een 

betere reservepositie. Zie ook tabel 11. De verklaring hiervoor ligt in het gegeven dat de 

complete G4 in dit databestand is meegenomen. 

 

Tabel 11: Vergelijking van totaalcijfers CBS en Deloitte over 2008 (€ in miljoenen) 
Bron: CBS en Deloitte, bewerking Deloitte Real Estate Advisory  

Noot: Het aantal gemeenten voor CBS betreft gemeenten waarvoor over 2008 data beschikbaar zijn over de onderhanden werkpositie 2008. 

Derhalve komt dit niet overeen met het totaal aantal Nederlandse gemeenten.  

Tabel 12 geeft de ontwikkeling van diverse balansposten weer voor de periode 2005 tot en 

met 2008. Tabel 13 geeft deze ontwikkeling weer voor 2009, inclusief uitsplitsing naar 

grootteklasse van gemeenten om te zien of dit leidt tot verschillen tussen gemeenten op basis 

van de omvang. Daarna wordt ingegaan op de bevindingen uit de tabellen. 
 

 

Tabel 12: Omvang en groei balansposten 2005 - 2008 (in miljoenen) 
Bron: CBS, bewerking Deloitte Real Estate Advisory 

Mutatie OHW Mutatie NIEGG
Mutatie 

voorzieningen

Mutatie reserve 

grondbedrijf

Mutatie algemene 

reserve

Mutatie saldo 

positieve plannen

Mutatie saldo 

negatieve plannen

Casusgemeente 1  €                      11,0  €                       0,3  €                       0,4  €                       0,5  €                       0,2  €                     -4,0  €                        -   

Casusgemeente 2  €                       -0,6  €                   -15,5  €                     22,1  €                       2,4  €                   -14,2  nb  nb 

Casusgemeente 3  €                        9,0  €                     -1,5  €                       6,0  €                       5,6  €                       7,9  €                     -2,0  €                       5,0 

Casusgemeente 4  €                      60,4  €                   -47,0  €                     22,1  €                     -2,0  €                     28,3  €                       2,6  €                       2,7 

Casusgemeente 5  €                      12,0  €                     -4,0  €                       0,6  €                     -5,1  €                     -4,2  nb  nb 

Casusgemeente 6  €                       -9,0  €                     10,0  €                     -1,0  €                       0,6  €                       5,0  €                     -3,5  €                     -2,9 

Casusgemeente 7  €                      58,0  €                     -7,0  €                     -7,0  €                     19,1  €                       0,7  nb  €                     -7,0 

Casusgemeente 8  €                     -12,0  €                       2,3  €                     25,0  €                   -58,4  €                   -79,5  €                     -8,0  €                       1,0 

Inwoners OHW NIEGG Algemene reserve 

CBS 15.633.179  €                   7.349  €                   3.742  €                 10.956 

Deloitte 8.707.339  €                   4.091  €                   1.854  €                   7.615 

Verhouding 56% 56% 50% 70%

OHW NIEGG Voorzieningen Algemene reserve 
Bestemmings-

reserve

CBS 2005  €                    5.683  €                   2.849  €                   9.362  €                   9.471  €                 12.668 

CBS 2006  €                    6.794  €                   2.981  €                 10.709  €                 10.157  €                 14.459 

CBS 2007  €                    7.642  €                   3.283  €                 10.308  €                 10.755  €                 15.546 

CBS 2008  €                    7.349  €                   3.742  €                   6.722  €                 10.956  €                 17.160 

Groei 2005-2008 29% 31% -28% 16% 35%
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Tabel 13: Omvang en groei balansposten 2009 naar grootteklasse van gemeenten (in miljoenen) 
Bron: Deloitte, bewerking Deloitte Real Estate Advisory 

Noot: De G4 heeft geen NIEGG gronden gerapporteerd in 2009 

Geïnvesteerd vermogen in grondposities 

De kosten en opbrengsten gemaakt voor lopende grondexploitaties zijn geactiveerd onder de 

balanspost voorraden als onderhanden werk. Bij onderhanden werk geactiveerde kosten 

betreffen bijvoorbeeld verwervingskosten of kosten voor bouw- en woonrijp maken, 

geactiveerde opbrengsten zijn onder andere opbrengsten uit grondverkopen of ontvangen 

subsidies. Dit saldo is geïnvesteerd vermogen dat in de toekomst nog moet worden 

terugverdiend met (grond)opbrengsten13. De omvang van het onderhanden werk is in de 

periode 2005-2008 met 31% gegroeid. Het beeld bij de casusgemeenten dat het onderhanden 

werk in 2009 verder is toegenomen, wordt bevestigd op basis van de cijfers van Deloitte: de 

post onderhanden werk blijkt in 2009 verder gegroeid met ruim 10%. Dit betekent dat in het 

eerste volle jaar van de economische crisis meer investeringen in grondproductie hebben 

plaatsgevonden dan bouwrijpe kavels zijn verkocht. Gemeenten met 25.000 tot 50.000 

inwoners en gemeenten met 100.000 tot 250.000 inwoners blijken hierbij een opvallend grote 

groei te hebben gekend van het onderhanden werk.  

De kosten gemaakt voor mogelijk toekomstige grondexploitaties zijn geactiveerd onder de 

post NIEGG. De omvang hiervan is in de periode 2005-2008 met 29% gegroeid. Op basis 

van Deloitte cijfers blijkt dat de post NIEGG in 2009 verder is gegroeid met 5%. Ook hier 

zijn grote verschillen tussen gemeenten. Bij kleine gemeenten (25.000 tot 50.000 inwoners) 

en gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners is de omvang van deze post fors gestegen 

terwijl de post NIEGG kleiner is geworden bij gemeenten met 100.000 tot 250.000 inwoners. 

De verklaring voor een stijging van NIEGG kan zijn dat enerzijds nog steeds gronden zijn 

aangekocht (wellicht voortkomend uit oude afspraken) en investeringen zijn gedaan (in 

bijvoorbeeld planvoorbereiding), anderzijds kan het ook zo zijn dat door vertragingen in de 

plannen extra rentekosten zijn bijgeschreven op het onderhanden werk. Voor de post NIEGG 

geldt dat bij de casusgemeenten het beeld ook diffuus was. 

Het totaal van het geïnvesteerd vermogen, bestaand uit onderhanden werk en NIEGG, was 

volgens de CBS cijfers voor alle gemeenten per ultimo 2008 gestegen tot circa € 11,1 miljard. 

Extrapolatie op basis van de Deloitte-cijfers die aantonen dat onderhanden werk met 13% 

groeide en NIEGG met 5% groeide in 2009, betekent dat ultimo 2009 het totaal geïnvesteerd 

vermogen voor alle gemeenten verder is gestegen tot circa € 12 miljard. Ter indicatie: als de 

helft van de plannen een jaar (extra) vertraagt, levert dit circa € 300 miljoen aan extra 

                                                 
13 Hierbij zijn niet inbegrepen de gemeentelijke deelnemingen in publiek-private samenwerkingen, waarover 

gemeenten ook risico lopen in de huidige vastgoedmarkt. 

OHW NIEGG Voorzieningen Algemene reserve 
Bestemmings-

reserve

Deloitte 2008  €                    4.091  €                   1.854  €                   3.979  €                   7.615  €                 11.193 

Deloitte 2009  €                    4.603  €                   1.948  €                   3.947  €                   7.638  €                 13.376 

Groei 2008-2009 13% 5% -1% 0% 20%

Inwoners: <25k 9% 19% 3% 7% 6%

Inwoners: 25k - 50k 24% 8% 0% 8% 18%

Inwoners: 50k - 100k 2% 37% -17% -4% 5%

Inwoners: 100k - 250k 17% -10% -1% 1% 34%

G4: >250k 9% nb 2% -1% 15%
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rentekosten in de plannen op. Voor zover dit negatieve plannen betreft leidt dat bij de 

jaarrekening 2010 direct tot een toename van de voorzieningen in combinatie met een afname 

van de reserves. 

Voorzieningen 

Omdat lagere opbrengsten en toenemende rentekosten te verwachten zijn als gevolg van de 

vastgoedcrisis, mag worden verwacht dat de omvang van voorzieningen toeneemt. De 

casusgemeenten kenden ultimo 2009 echter een beperkte toename van voorzieningen.  

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de omvang van de post voorzieningen in 2008 niet is 

toegenomen. Het tegenovergestelde is waar, het niveau van voorzieningen nam af met bijna 

30%. Ook in 2009 blijkt het niveau van de voorzieningen niet te stijgen, deze blijft vrijwel 

gelijk net als bij de casusgemeenten. Omdat circa 50% van de voorzieningen voor rekening 

komt van de G4 is het effect van de sterke daling van voorzieningen van gemeenten met 

50.000 tot 100.000 inwoners beperkt. Daling van het niveau van de voorzieningen kan 

voortkomen uit meevallers in de ramingen (bijvoorbeeld bij de kosten) of uit het afsluiten van 

plannen als ze (grotendeels) gerealiseerd zijn14.  

Reserves 

De mutatie in de algemene reserves voor de casusgemeenten geeft voor 2009 een wisselend 

beeld. Ook de landelijke cijfers tonen dit beeld. De stijging in 2008 was al zeer beperkt maar 

in 2009 blijft de omvang van algemene reserves gelijk aan het niveau van 2008. De kleine 

stijging van de algemene reserves bij gemeenten tot 50.000 inwoners wordt opgevangen door 

een daling bij gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners. Ook voor de algemene reserves 

geldt overigens dat het aandeel van de G4 gemeenten hierin met 64% zeer groot is. In de 

grondexploitaties kan de situatie optreden dat plannen met positieve plansaldi (vervroegd) 

worden afgesloten zodat de reeds gemaakte winsten uit eerdere jaren zijn gebruikt om de 

reservepositie aan te vullen. Dit effect is ook bij een aantal casusgemeenten geconstateerd. 

De groei van de bestemmingsreserve zet ook verder door in 2009. Zoals reeds geconstateerd 

bij de casusgemeenten, is het crisiseffect bij de gemeentelijke grondbedrijven in de 

jaarrekeningen 2009 nog niet zichtbaar geworden in toenemende voorzieningen en 

afnemende reserves, maar wel in de onderhanden werkpositie en het risicoprofiel. Dit beeld 

komt ook naar voren in bovenstaande macroanalyse.  

Resultaten van de grondexploitaties 

De casusgemeenten ervaren een beperkte verslechtering van de plansaldi. Dit beeld wordt 

niet onderschreven door tabel 14 waarin wordt gekeken naar begrote resultaten van 

grondexploitaties. Uit de CBS cijfers blijkt dat gemeenten in de begrotingen 2010 nog steeds 

uitgaan van een winst uit grondexploitatie van circa € 370 miljoen. Opvallend is dat dit 

weliswaar substantieel lager is dan vorige jaren (in 2008 bedroeg de begrote winst uit 

grondexploitatie volgens het CBS circa € 740 miljoen), maar nog steeds is gebaseerd op een 

geraamde groei van de opbrengsten uit grondverkopen (geraamde baten circa € 7,1 miljard in 

2010 ten opzichte van € 7,0 en € 6,9 en € 6,7 in de voorgaande jaren). Dit sluit niet aan op de 

zich voordoende vertraging in afzet en de geconstateerde terugval in afgegeven 

bouwvergunningen in 2009 (-25%). Bedacht moet echter worden dat deze ramingen voor de 

                                                 
14 Bij het afsluiten wordt dan het verlies definitief genomen, met als dekkingsbron de hiervoor getroffen 

voorziening. Deze voorziening is dan gebruikt en verdwijnt daarmee van de balans. 
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begroting 2010 tot stand zijn gekomen in begrotingsopstellingen van begin 2009, toen de 

omvang, duur en impact van de crisis wellicht nog niet volledig waren ingeschat. Dit is ook 

geconstateerd bij de onderzochte gemeenten waar de voor 2010 begrote opbrengsten uit 

grondverkoop inmiddels in de loop van dit jaar fors naar beneden zijn bijgesteld.  

Overigens blijken de gerealiseerde baten en lasten uit grondexploitaties in 2008 circa 28% 

hoger te liggen dan begroot, in de jaren daarvoor was dit percentage zelfs 50% tot 70%. 

Hieruit kan worden opgemaakt dat gemeenten baten en lasten uit grondexploitaties doorgaans 

voorzichtig begroten. Desalniettemin lijkt de raming voor 2010 te optimistisch. 

 

Tabel 14: Omvang en groei begroting bouwgrondexploitaties 2005-2010 (in miljoenen) 
Bron: CBS, bewerking Deloitte Real Estate Advisory  

*2010 betreffen voorlopige cijfers. Noot: Ervaring leert dat de begrote baten en lasten in de regel een flinke onderschatting zijn van de 

werkelijke baten en lasten 

Kijkend naar de verschillen tussen gemeenten in tabel 15 blijkt dat het beeld van de (begrote) 

ontwikkeling in baten en lasten van bouwgrondexploitaties zeer diffuus is. Duidelijk is wel 

dat vooral de grotere gemeenten in 2010 per saldo forse verslechtering verwachten van de 

resultaten van grondexploitaties. Verklaringen hiervoor kunnen zijn dat het veelal juist ook 

de grotere gemeenten zijn die omvangrijke gebiedsontwikkelingen in portefeuille hebben, dat 

zij verhoudingsgewijs meer binnenstedelijk ontwikkelen of dat grotere gemeenten relatief 

gezien meer kantoorontwikkeling hebben waarvan bekend is dat de resultaten sterk zijn 

verslechterd.  

  

Tabel 15: Groei begroting bouwgrondexploitaties 2009-2010, naar grootteklasse gemeente (in miljoenen) 
*2010 betreffen voorlopige cijfers 

Bron: CBS, bewerking Deloitte Real Estate Advisory 

Ook bij het bovenstaande hoort de kanttekening dat de ramingen voor 2010 in de loop van dit 

jaar fors zijn bijgesteld en dat geconstateerd kan worden dat de verwachtingen in de 

begrotingen 2010 (veel) te optimistisch zijn gebleken.  

Samenvattend wordt geconstateerd dat over 2009 per saldo meer is geïnvesteerd waardoor 

sprake is van een toename van risico‟s voor gemeenten, voor 2010 nog gerekend wordt op 

een stijging van de opbrengsten uit grondverkopen en op winsten en dat effecten van de crisis 

vooralsnog niet in de voorzieningen en reserves lijken te zijn verwerkt.  

Baten Lasten Saldo

CBS 2005  €                    3.427  €                   3.217  €                      211 

CBS 2006  €                    4.523  €                   4.088  €                      435 

CBS 2007  €                    5.126  €                   4.665  €                      461 

CBS 2008  €                    6.676  €                   6.169  €                      742 

CBS 2009  €                    6.880  €                   6.370  €                      510 

CBS 2010*  €                    7.107  €                   6.736  €                      371 

Groei 2005-2008 107% 109% 76%

Groei 2009-2010* 3% 6% -27%

Baten Lasten Saldo

Groei 2009-2010* 3% 6% -27%

Inwoners: <25k 23% 23% 19%

Inwoners: 25k - 50k -9% -10% 13%

Inwoners: 50k - 100k 22% 23% -2%

Inwoners: 100k - 250k -8% -6% -79%

G4: >250k 10% 27% -37%
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4.2 Indicatie financiële tegenvallers grondbedrijven 2010 

Uit analyse van de casusgemeenten blijkt dat gemeenten de financiële effecten van de 

kredietcrisis nog beperkt hebben verwerkt15. Het is aannemelijk dat verslechtering van 

grondprijzen, schrappen/wijzigen van plannen en vertraging in gronduitgifte effect zal 

hebben op de jaarrekeningen van 2010 van deze casusgemeenten. Dit betreft ook de twee 

belangrijkste drijvers van de opbrengstenkant van grondexploitaties; ramingen van 

grondprijzen (prijs) en gronduitgifte (kwantiteit) 

Voor de macroanalyse wordt derhalve aangenomen dat door de crisis zowel een prijs- als een 

kwantiteiteffect (of vertragingseffect) zal optreden in grondexploitaties. Daarbij is nog geen 

rekening gehouden met het volledig intrekken van ruimtelijke plannen en de financiële 

effecten daarvan. Het intrekken van plannen is bijvoorbeeld het geval bij geplande 

kantorenlocaties, waarvoor de markt is weggevallen (zoals in Amsterdam), of voor 

woningbouwplannen in regio‟s waar sprake is van krimp en/of overprogrammering. Dit is 

bijvoorbeeld het geval in de vijf gemeenten van Netwerkstad Twente, waar het planaanbod in 

de gemeentelijke plannen tot 2020 circa drie keer zo groot is/was als de berekende 

woningbehoefte in die gemeenten16. 

De macroanalyse geeft een beeld van de mate waarin Nederlandse gemeenten in staat zijn om 

financiële tegenvallers uit grondexploitaties op te vangen. Dit beeld schetst het effect voor het 

totale speelveld, geenszins wordt gepretendeerd voor individuele gemeenten een voorspelling 

te doen. Ook wordt deze indicatie verondersteld op te treden op basis van hierna aangegeven 

veronderstellingen. Hierbij beperkt deze indicatie zich tot het financiële effect van de 

ontwikkelingen van plansaldi en te treffen voorzieningen. De indirecte effecten zoals 

bouwleges, OZB en Gemeentefonds worden hierna aangegeven op basis van eerdere 

onderzoeken. 

Prijseffect 

De ruimtelijke projecten die worden gerealiseerd kennen een daling van opbrengsten. Dit 

wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de prijzen van vastgoed ten opzichte van 

2008. In paragraaf 2.2 is gebleken dat de grondprijzen in de periode 1985-2007 sterker zijn 

gestegen dan de VON-prijzen door een aantal factoren, waaronder het reeds eerder genoemde 

multipliereffect. Hierop zal een correctie plaats moeten vinden. De Monitor Nieuwe 

Woningen van het voormalige ministerie van VROM, NEPROM en Aedes toont aan dat de 

gemiddelde verkoopprijs van nieuwbouwwoningen is gedaald in 2008 en 2009 (figuur 7). 

Verwachting van onder andere Rabobank17 en NVM/CBS18 is dat VON-prijzen ook in 2010 

niet zullen stijgen. Dit heeft een direct effect op de residuele grondwaarden en dus de 

(geraamde) opbrengsten van gemeentelijke grondexploitaties.  

                                                 
15 De wijze waarop financiële tegenvallers in grondexploitaties tot stand komen is beschreven in hoofdstuk 

twee en wordt onderstaand kort verder toegelicht. 

16 Bron: Concept woningbouw prestatieafspraken Netwerkstad 

17 Kwartaalbericht woningmarkt (augustus 2010) 

18 Prijzen bestaande koopwoningen dalen momenteel met gemiddeld 0,9 % (19 augustus 2010) 
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Figuur 7: Ontwikkeling van prijzen nieuwbouw koopwoningen 
Bron: Monitor Nieuwe Woningen, VROM/NEPROM/Aedes, bewerking Deloitte Real Estate Advisory 

Zoals eerder geconstateerd, en ook zichtbaar bij de casusgemeenten, hebben de meeste 

gemeenten hun grondprijzen over de afgelopen één à twee jaren bevroren en vervolgens in de 

ramingen weer laten groeien met jaarlijks 1,5 à 2%. Wij constateren dat nog nergens rekening 

is gehouden met een daadwerkelijke daling van de grondprijzen voor de korte termijn. Ter 

indicatie: bij een grondprijsdaling van 9% duurt het circa 5 jaar voordat het oude prijsniveau 

weer bereikt is bij een dergelijke jaarlijkse groei. 

Onderzoek van ESB19 naar de vastgoedcrisis begin jaren ‟80 leert dat het lange tijd heeft 

geduurd alvorens prijzen van woningen weer op het oude niveau waren. Figuur 8 toont dat 

het op nominaal niveau circa 14 jaar duurde voordat de prijs van een representatief huis in 

Nederland weer op hetzelfde niveau was als op het hoogtepunt vlak voor de vastgoedcrisis. 

Indien rekening wordt gehouden met de reële prijs, dan is deze herstelperiode nog langer.  

 

Figuur 8: Herstel huizenprijs na de luchtbel van 1979 
Bron: ESB 

                                                 
19 Een nieuwe index voor de huizenmarkt, ESB, 30 oktober 1996 
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Kwantiteiteffect 

De uitgifte van gronden in ruimtelijke plannen vermindert door de crisis. In 2009 is het aantal 

afgegeven bouwvergunningen20 met circa 25% gedaald ten opzichte van 2008 (figuur 9). Het 

effect hiervan zal in 2010 zichtbaar worden door een vermindering van gronduitgifte.  

Deze vermindering van gronduitgifte betreft echter in principe een tijdelijk effect. Over een 

aantal jaar komt de bouwproductie naar verwachting weer op gang en herstelt het 

uitgifteniveau zich. Gemeenten reageren hierop door ruimtelijke plannen uit te faseren. 

Omdat aangenomen wordt dat de daling in opbrengsten uit gronduitgifte door gemeenten 

wordt gecompenseerd door een vergelijkbare daling in de te maken kosten/investeringen, 

wordt per saldo geen daling van het resultaat verwacht als gevolg van het kwantiteiteffect. 

Wat rest is het vertragingseffect van reeds gemaakte kosten waarvoor de opbrengsten pas 

later worden gerealiseerd. Aangenomen wordt dat een vertraging optreedt van circa twee jaar. 

Hierbij is dus het uitgangspunt dat de geplande productie doorschuift in de tijd. Afgezien is 

van het effect van het schrappen van plannen in gebieden met overprogrammering en door 

herprioritering. Het financiële effect hiervan is dus in onze inschattingen niet meegenomen. 

Daar waar de grondexploitaties een beroep doen op ambtelijke capaciteit verschuift hier 

overigens een dekkingsprobleem van personeelslasten van grondexploitatie naar begroting. 

De vertraging effectueert zich in extra rentekosten over de reeds gemaakte kosten: het 

onderhanden werk.  

 

Figuur 9: Aantal afgegeven bouwvergunningen per jaar 
Bron: CBS, bewerking Deloitte Real Estate Advisory  

Het prijseffect en het kwantiteitseffect worden doorgerekend in de macroanalyse. In Bijlage 1 

zijn de uitgangspunten daarvoor weergegeven.  

4.3 Resultaten 

Bij casusgemeenten is geconstateerd dat effecten van de kredietcrisis (zoals lagere 

grondopbrengsten en vertraging van plannen) beperkt zijn verwerkt in de gemeentefinanciën. 

                                                 
20 Het betreft hier het aantal afgegeven bouwvergunningen voor zowel nieuwbouw als verbouwingen. 
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Doorrekenen en extrapolatie van het prijseffect en kwaliteiteffect in de macroanalyse leidt tot 

een totale verslechtering van circa € 2,4 miljard. Dit is verdeeld in een prijseffect van € 1,2 

miljard en een vertragingseffect van € 1,2 miljard. Onder de aanname dat 60% van deze 

verslechtering van de plannen voor rekening komt van positieve grondexploitaties, betreft dit 

een winstverdamping van circa € 1,4 miljard. Voor de overige € 1 miljard dienen 

voorzieningen te worden getroffen en/of komt dit direct ten laste van de algemene reserve, 

waarmee dit dus budgettaire tegenvallers zijn voor de gemeente. De som van algemene 

reserves van gemeenten lijkt op zich ruim voldoende om dit te dekken, afgezien van andere 

financiële mee- en tegenvallers in de begroting, zoals bij de WMO, WWB, etc. Immers, de 

som van de algemene reserves van gemeenten betrof in 2008 bijna € 11 miljard. Het gevolg 

van de afnemende reserves als gevolg van de tegenvallers bij de grondexploitatie is echter dat 

ook de jaarlijkse inkomsten uit rentebaten over deze reserves verminderen.  

Op individueel niveau kunnen gemeenten echter wel in moeilijkheden komen. Indien 

aangenomen wordt dat gemeenten de verslechtering van negatieve grondexploitaties in 2010 

nog moeten verwerken, blijkt dat het prijseffect en de vertraging als gevolg van het 

kwantiteiteffect in 2010 slechts bij een beperkt aantal gemeenten groter zal kunnen zijn dan 

de omvang van de beschikbare reserves. Circa 4% van de gemeenten, oftewel 16 gemeenten, 

lijkt in 2010 niet voldoende algemene reserves te hebben om verslechtering van 

grondexploitaties op te vangen (ceteris paribus, dat wil zeggen afgezien van andere financiële 

mee- en tegenvallers).  

Aan de basis van deze macroanalyse staat een aantal uitgangspunten die als relatief minimaal 

kunnen worden bestempeld. Zo wordt ervan uitgegaan dat enkel sprake is van negatieve 

grondexploitaties die negatiever worden en positieve grondexploitaties die minder positief 

worden; niet dat er positieve grondexploitaties negatief worden. Daarnaast moet bedacht 

worden dat de nog te realiseren opbrengsten ook best hoger zouden kunnen uitvallen dan 

enkel het huidige niveau van het geïnvesteerd vermogen in grond. Bijvoorbeeld door het 

gegeven dat er nog te realiseren kosten zijn die ook moeten worden terugverdiend en door 

rente- en inflatie effecten. Indien onder verder dezelfde condities wordt aangenomen dat 50% 

(in plaats van 40%) van de grondexploitaties negatief zijn (geworden) en de omvang van de 

nog te realiseren opbrengsten een factor 1,5 hoger is, dan neemt het totaal verlies op 

grondexploitaties toe tot € 3,0 miljard. € 1,5 miljard hiervan leidt tot directe financiële 

gevolgen. Het aantal gemeenten waarvan de reserves niet meer toereikend zijn stijgt dan naar 

41 (9,5%). Ook is zoals eerder vermeld geen rekening gehouden met de financiële effecten 

van het schrappen van plannen.  

De totale verslechtering van grondexploitaties van € 2,4 tot € 3,0 miljard kost iedere 

Nederlander gemiddeld € 148 tot € 185 (+ PM). Dit effect is relatief het minst bij inwoners 

van de G4, grotendeels te verklaren door het „ontbreken‟ van NIEGG in deze vier gemeenten. 

Bij gemeenten met 100.000 tot 250.000 inwoners is de geraamde verslechtering het grootst.  
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Met de raming van € 2,4 tot € 3,0 miljard totaal verlies op grondexploitaties komt Deloitte Real Estate 

Advisory op een hoger totaal verlies dan voorgaande studies. Fakton21 publiceerde eerder dit jaar een 

onderzoek naar verliezen op gemeentelijke grondexploitaties. Met een berekening via de 

terugvallende woningbouwproductie ramen zij de gederfde grondinkomsten op € 2,25 miljard (per 

crisisjaar). Het COELO22 becijfert de omvang van de tegenvallende inkomsten in 

bouwgrondexploitaties op ca. € 2 miljard. Rekening moet echter worden gehouden dat ook een deel 

van deze tegenvallende inkomsten worden geabsorbeerd in grondexploitaties in de vorm van 

(toekomstige) winstverdamping en dus op korte termijn financieel „geen pijn‟ doet in de 

gemeentefinanciën. De directe financiële gevolgen zijn derhalve volgens Deloitte Real Estate 

Advisory circa € 0,95 tot € 1,5 miljard. 

Het beeld dat gemeenten voldoende algemene reserves hebben om tegenvallers uit 

grondexploitaties op te vangen in 2010 is niet het volledige beeld. De „pijn‟ is er met deze 

financiële rekenexercitie nog niet uit. Deze rekenexercitie toont maar een deel van het 

verhaal:  

 Ondanks de vastgoedcrisis handhaaft de woningbehoefte zich in kwalitatieve zin. 

Van gemeenten wordt derhalve verwacht dat zij blijven investeren in de kwaliteit 

van de gemeente om verval en het wegtrekken van inwoners te voorkomen. Met 

name voor grotere steden betekent dit een forse opgave omdat zij veelal over een 

relatief verouderde woningvoorraad beschikken. Bovendien heeft een aantal 

gemeenten afspraken gemaakt ten aanzien van de woningbouwproductie. Dit 

betekent dat gemeenten moeten blijven investeren in gebiedsontwikkeling, ondanks 

verwachte lagere opbrengsten. Dit trekt een zware wissel op gemeentebegrotingen. 

 Voor aanvullende tegenvallers in 2010 vanuit bijvoorbeeld de algemene dienst, of 

nieuwe tegenvallers in grondexploitaties in 2011, is minder dekking vanuit de 

reserves. Gemeenten dienen dus zeer strak te sturen op de begroting om te 

voorkomen dat aanvullende dekking vanuit de algemene reserve noodzakelijk is.  

 Als gevolg van de vastgoedcrisis verdwijnt een omvangrijke hoeveelheid inkomsten 

voor gemeenten. De rekenexercitie heeft zich gericht op de effecten bij positieve en 

negatieve grondexploitaties waarbij alleen de effecten van negatieve 

grondexploitaties directe gevolgen hebben voor de reserves van de gemeenten. Voor 

positieve grondexploitaties geldt dat een groot deel van de winstpotentie verdampt, 

zonder directe pijn voor de gemeenten. De winstpotentie is echter wel essentieel 

voor toekomstige aanzuivering of aanvulling van de reserves zodat middelen 

beschikbaar komen of zijn ten behoeve van de financiële haalbaarheid van gewenste 

toekomstige investeringen in bijvoorbeeld investeringen in infrastructuur en 

maatschappelijk en sociaal beleid. Concreet betekent het verdampen van een deel 

van de winstpotentie dat gemeenten minder kunnen uitgeven aan bijvoorbeeld 

leefbaarheid, veiligheid en stadsvernieuwing. Daarnaast is het zo dat er in 

                                                 
21 Notitie „Wat te doen aan dalende grondopbrengsten gemeenten? Analyse en oplossingsrichtingen voor 

lopende grondexploitaties‟, Fakton, 2010 

22 „Financiële gevolgen van de recessie voor de eigen inkomsten en uitgaven van gemeenten‟, Centrum voor 

Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), Groningen, 2010  
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voorgaande jaren forse winsten uit grondexploitatie zijn opgetreden, die nu zijn 

weggevallen en omslaan naar tekorten. 

 Indirecte effecten als gevolg van de crisis zijn in de macroanalyse buiten 

beschouwing gelaten.  

- Een eerste indirect effect betreft afnemende inkomsten uit bouwleges. Uit analyse 

van de gemeentebegrotingen blijkt dat nog zeer beperkt rekening is gehouden met 

lagere opbrengsten uit bouwleges in 2010 (tabel 16). De gemiddeld gerealiseerde 

baten per afgegeven bouwvergunning is circa € 30.100 over de jaren 2006 tot en 

met 2008. Aannemend dat het aantal afgegeven bouwvergunningen in 2010 

vergelijkbaar zal zijn met het aantal in 2009, dan mag in 2010 circa € 414 miljoen 

aan opbrengsten worden verwacht uit afgegeven bouwvergunningen. Voor 2010 

worden de begrote baten uit bouwleges daarmee met circa € 71 miljoen 

overschat. Dit ligt in lijn met recente andere berekeningen over de vermindering 

van bouwleges. In de eerder genoemde notitie van Fakton wordt via een andere 

berekening immers rekening gehouden met een vermindering van bouwleges van 

€ 75 miljoen. Tegenover deze verminderde inkomsten moeten op termijn 

overigens wel lagere kosten komen te staan. 

 

Tabel 16: Overzicht begrote en gerealiseerde baten uit afgegeven bouwvergunningen (in miljoenen) 
*2010 betreffen voorlopige cijfers. Cursieve cijfers betreffen een extrapolatie van voorgaande jaren. 
Bron: CBS, bewerking Deloitte Real Estate Advisory 

- Een tweede mogelijk indirect effect als gevolg van de crisis betreft gemeentelijke 

OZB inkomsten. OZB inkomsten worden bepaald door het tarief per eenheid en 

de waarde van de woning. In de praktijk slagen gemeenten erin om deze 

belastingopbrengsten constant te houden door het tarief per eenheid aan te passen. 

Uitgangspunt is daarom dat de effecten van de crisis op de OZB inkomsten van 

gemeenten beperkt zijn. Dat heeft uiteraard wel weer effect op de lokale 

lastendruk. 

- Een derde mogelijk indirect effect is dat ook de renteopbrengsten van de reserves 

wegvallen op de algemene dienst. Indien 40% van de verslechtering direct ten 

laste gaat van de algemene reserves vanwege negatieve grondexploitaties, dan is 

de vermindering van de rentebaten circa € 48 miljoen bij een rentepercentage van 

5%. Deze rente over de reserves wordt veelal als incidentele inkomsten in de 

algemene dienst opgenomen. 

- Inschatting is dat de indirecte effecten voor gemeenten als gevolg van de crisis 

(bouwleges, OZB inkomsten en rentebaten) voor 2010 gezamenlijk circa € 119 

miljoen bedragen.  

 Opbrengsten worden later gerealiseerd dan gepland waardoor de onderhanden 

werkpositie verder toeneemt. Hierdoor neemt het risicoprofiel van de gemeente toe. 

2006 2007 2008 2009 2010*

Begrote baten  €            350  €            388  €            477  €            507  €            485 

Gerealiseerde baten  €            514  €            526  €            603  €           414  €           414 

Afgegeven bouwvergunningen 18.042 18.218 18.320 13.759 13.759
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Afstoten van gronden (bijvoorbeeld NIEGG waarvan besloten wordt ze niet tot 

ontwikkeling te brengen) is niet zonder meer een optie; er is immers veel minder 

animo in de markt om grondposities te verwerven. De marktwaarde van deze 

gronden daalt als gevolg van de crisis. 

 Tegenover de ingeschatte risico‟s beschouwen gemeenten vaak de verdienpotentie 

uit grondexploitaties (de toekomstige positieve plansaldi) als weerstandsvermogen 

om die risico‟s indien nodig op te kunnen vangen. Met het verdampen van de 

positieve plansaldi neemt de financiële buffer om toekomstige risico‟s op te vangen 

ook af.  

 Ook de voeding van een fonds bovenwijks met afdrachten uit de grondexploitaties 

komt in gevaar door de vastgoedcrisis, waardoor bijvoorbeeld voorziene 

infrastructurele investeringen niet kunnen worden gerealiseerd. Soms is er ook nog 

sprake van geraamde afdrachten uit het grondbedrijf ten gunste van de algemene 

dienst, terwijl in de praktijk al in 2009 kan worden geconstateerd dat er bij een 

aantal gemeenten het omgekeerde plaatsvond. 
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5. Geen panacee maar wel mogelijke oplossingsrichtingen?  

In de voorgaande hoofdstukken is aangegeven dat veel gemeenten de komende tijd nog te 

maken zullen krijgen met financiële tegenvallers. Op zich geen echte verrassingen, maar 

meer een uitvloeisel van de financiële crisis en de verwerking daarvan in het huishoudboekje. 

Daarmee moet de klap dus nog komen. 

Evengoed is dit echter een gevolg van bestuurlijke keuzes in het verleden om als gemeente 

actief grondbeleid te willen voeren. De huidige crisis biedt alle aanleiding tot een strategische 

heroriëntatie bij gemeenten op het grondbeleid en de vraag bij welke locaties sprake kan zijn 

van faciliterend grondbeleid waarbij het initiatief bij marktpartijen ligt. Zoals vroeger wordt 

het niet meer. Nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling en samenwerking moeten worden 

gezocht. Daarbij is ook nog een groot verschil naar vastgoedcategorieën en regio‟s. 

De financiële, beleidsmatige en economische effecten van de crisis bij de gemeentelijke 

grondbedrijven zijn ernstig. Ook al is de financiële problematiek mogelijk voor gemeenten in 

een aantal gevallen op te vangen voor een bepaalde periode en in bepaalde omvang, de 

effecten in economische en beleidsmatige zin zijn ook aanzienlijk. De vraag die zich dan 

meteen aandient is welke oplossingen er kunnen worden gevonden om de (financiële) 

effecten het hoofd te kunnen bieden. Helaas is hiervoor geen panacee.  

Gemeenten zullen hun verliezen moeten nemen, maar kijkend naar de wijze waarop 

voorlopende gemeenten hiermee omgaan zien we wel een aantal suggesties en best practices. 

Want er zijn wel degelijk maatregelen mogelijk die ervoor zorgen dat zaken niet nog erger 

worden of wellicht zelfs voor wat verbetering kunnen zorg dragen. In dit hoofdstuk 

benoemen wij mogelijke maatregelen om de impact van de financiële crisis te mitigeren en in 

elk geval een verdere negatieve impact te voorkomen. Die maatregelen zullen verder 

onderzocht moeten worden of kunnen (gedeeltelijk) al geïmplementeerd worden. Naast de 

eigen verantwoordelijkheid voor gemeenten moet ook gekeken worden naar de rol van andere 

partijen, zowel mede-overheden (provincies, rijk) als marktpartijen (corporaties, financiële 

instellingen, beleggers, bouwers en ontwikkelaars). Daarbij hebben alle partijen hun eigen 

verantwoordelijkheid, apart én gezamenlijk. Het verder uitwerken van een aantal maatregelen 

in gezamenlijkheid, zoals eerder bij bijvoorbeeld de Regieraad Bouw is gebeurd, is daarom 

essentieel. 

Naast een financiële impact heeft de crisis een drastische afname van het aantal in aanbouw 

genomen en opgeleverde woningen tot gevolg. De te benoemen maatregelen hebben daarom 

een tweede belangrijk doel, namelijk het op gang krijgen van woningbouwprojecten. Daarbij 

kan gekeken worden naar zowel de vraagkant als de aanbodkant. Op welke wijze kunnen 

gemeenten, provincies, rijk, corporaties, ontwikkelaars en beleggers met gezamenlijke 

inspanningen zorgen voor de productie van woningen? 

Vanuit die gezamenlijkheid kijken we in het vervolg van dit hoofdstuk eerst naar structurele 

maatregelen, waarbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid berust bij alle partijen. Ten 

tweede kijken we naar maatregelen die gemeenten nu direct kunnen toepassen en op korte 

termijn effect kunnen sorteren. In dit hoofdstuk worden deze maatregelen behandeld langs de 

volgende thema‟s: de ketenbenadering (ketensamenwerking, hoe kunnen beleggers een 
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grotere rol spelen in gebiedsontwikkeling), ruimte in regelgeving en bestaand beleid, de 

opbrengstenkant, de kostenkant en tenslotte prioritering en best practices bij gemeenten zelf. 

5.1 Structurele maatregelen 

5.1.1 Ketenbenadering en veranderende rollen in gebiedsontwikkeling 

Particulier opdrachtgeverschap 

De crisis biedt kansen aan de consument omdat hij centraal komt te staan bij de realisatie van 

nieuw vastgoed. Uiteindelijk is de bereidheid van de consument om een nieuwbouwwoning 

te kopen essentieel voor het doorbreken van de malaise in de sector. Het (collectief) 

particulier opdrachtgeverschap wordt in toenemende mate gebruikt voor stedelijke 

ontwikkelingen en niet alleen (meer) voor het ontwikkelen van ruime kavels in buitenwijken. 

Voorbeelden zijn Roombeek in Enschede en IJburg in Amsterdam, waar wijken bijna geheel 

“onder architectuur” worden gebouwd met aaneengesloten gevelwanden met grote variatie. 

Een stap verder zou het collectief particulier opdrachtgeverschap zijn voor 

meergezinswoningen of meerdere huishoudens op een kavel. Een groep particulieren verenigt 

zich – meestal in een vereniging van eigenaren – en gaat gezamenlijk aan de slag om een 

aantal woningen te realiseren in één gebouw. Dat levert kostenvoordelen op maar ook de 

mogelijkheid om functies te delen. Een stap verder is het combineren van kleinschalige 

bedrijfsfuncties of kantoorruimte met woningen in één gebouw. In de praktijk bestaat 

enthousiasme maar ontstaan vaak problemen door het onzekere en veelal langdurige proces. 

Op basis van de evaluatie van zelfbouw, die in opdracht van de Stuurgroep Experimenten 

Volkshuisvesting (SEV) is uitgevoerd, formuleert de SEV onder andere de aanbeveling dat 

alle betrokken partijen zouden moeten profiteren van de waardeontwikkeling.  “Zelfbouw is 

gebaat bij lage initiële kosten terwijl er achteraf een relatief sterke waardestijging optreedt. 

Grondeigenaren, ontwikkelaars en gemeenten zouden daarvan moeten meeprofiteren.” 

(www.sev.nl/nieuws/nieuws.asp?code_nws=1719). Naast het evidente voordeel van 

zeggenschap voor de consument biedt zelfbouw gemeenten minder afhankelijkheid van 

ontwikkelaars (voorverkoop eisen) en bepalen ze zelf wanneer de bouw kan starten. Zowel 

markttechnisch als financieel biedt particulier opdrachtgeverschap dus kansen om 

ontwikkelingen vlot te trekken. Nader onderzoek naar het faciliteren van (collectief) 

particulier opdrachtgeverschap, het uitwisselen van best practices en 

financieringsmogelijkheden is noodzakelijk. Overigens zet de minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties sinds dit jaar expertteams Particulier Opdrachtgeverschap in om 

gemeenten hierbij te ondersteunen. 

Veranderende rol projectontwikkelaar 

De crisis zorgt ervoor dat de traditionele rol van projectontwikkelaar, die speculatief gronden 

inkocht om zich zo een positie te verschaffen in een gebiedsontwikkeling, aan verandering 

onderhevig is. Enkele belemmeringen voor realisatie en verkoop van een project door de 

projectontwikkelaar zijn: 

 Stringentere eisen t.a.v. financiering vastgoedprojecten door banken; krediet is 

duurder geworden voor de projectontwikkelaar en particulieren krijgen minder (snel) 

hypotheek. 

http://www.sev.nl/nieuws/nieuws.asp?code_nws=1719
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 Binnenstedelijke herstructurering heeft te maken met meer partijen dan traditionele 

uitleglocaties. Faseren in kleine delen is moeilijker. Daarom kennen deze projecten 

een hoger risicoprofiel. 

 Aanbodgericht naar meer vraaggericht bouwen vraagt zeer nauwe afstemming van te 

realiseren product op klantwensen. 

 Daarnaast spelen aanbestedingstechnische aspecten in toenemende mate een rol. 

Grondbezit is geen garantie meer voor het verzekeren van bouwvolumes. 

Door deze belemmeringen treedt de projectontwikkelaar terug en ontstaan andere modellen.  

Een mogelijke verschuiving is de meer algemeen voorkomende aanbesteding, waarbij de 

gemeente ook een aantal taken die traditioneel tot de grondexploitatie behoorde, bij een 

marktpartij neerlegt. Dit is het zgn. concessiemodel in Figuur 10. Gedacht kan hierbij worden 

aan het bouw- en woonrijp maken van de bouwkavels. Deze variant kan interessant zijn voor 

combinaties van projectontwikkelaars en aannemers.  

Een ander voorbeeld van een mogelijke verschuiving is de gemeente Edam-Volendam, waar 

de gemeente zowel de grond- als de vastgoedexploitatie voor eigen rekening en risico 

uitvoert (het zgn. grex-vex model in Figuur 10). De gemeente heeft de grondposities, besteedt 

de bestekken van de woningen zelf aan en verkoopt in kleine delen rechtstreeks aan de 

consument. Bij een bepaald voorverkooppercentage start de bouw met afspraken over het in 

huur nemen door beleggers van de nog onverkochte woningen bij oplevering. De winst uit de 

vastgoedexploitatie komt ten goede aan de grondexploitatie. Uiteraard vergt dit een andere 

rol en competenties van gemeenten en heeft dit effect op het risicoprofiel. De gemeente 

draagt in dit geval echter al het belangrijkste risico, namelijk de grondwaarde.  

 

Figuur 10: Ontwikkelingsmodellen 
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Nader onderzoek kan uitwijzen in hoeverre deze modellen voor meerdere gemeenten kansen 

bieden om ontwikkelingen vlot te trekken. 

Reduceren faalkosten door ketenintegratie  

In de bouwsector wordt naar schatting zo‟n 10% van de bouwkosten als „vermijdbaar‟ gezien 

(zgn. faalkosten)23. Deze onnodige kosten ontstaan op verschillende plaatsen in het 

bouwproces. De kosten ontstaan door een slechte uitwisseling van informatie, slechte 

coördinatie, onvoldoende uitwisseling van kennis en kunde, slechte onderlinge samenwerking 

en een gemis aan onderling vertrouwen. Ketensamenwerking tussen partners in de 

gebiedsontwikkeling heeft hier een positief effect op en kan deze faalkosten meetbaar 

reduceren. Het aanbesteden van programma‟s in plaats van projecten en het werken met vaste 

partners heeft een positief effect op ketensamenwerking. De crisis zou dus niet moeten leiden 

tot minder maar juist tot meer samenwerking in de gebiedsontwikkeling, maar wellicht zal de 

aard van de samenwerking veranderen. 

Wanneer partijen in de bouw niet slechts op één project samenwerken, maar kiezen voor 

strategische samenwerking gedurende langere tijd, zijn substantiële reducties in de faalkosten 

mogelijk. De volgende figuur geeft hiervan een illustratie. 

 

Figuur 11: Faalkostenreductie 
Bron: Trusting the team: the best practice guide to partnering in construction, John Bennett and Sarah Jayes, University of Reading, Centre 

for Strategic Studies in Construction 

Op basis van de bovenstaande vergelijking van 3 samenwerkingsvormen blijkt dat partijen 

die niet projectgebonden met elkaar samenwerken (strategische samenwerking) in staat zijn 

optimaal gebruik te maken van de leercurve en veel kostenefficiënter opereren dan 

traditioneel mogelijk is. De verschillende niveaus van mogelijke samenwerking zijn in de 

volgende figuur geïllustreerd. 

                                                 
23 Duurzaam ondernemen solide basis voor succes, PWC, 2010 
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Figuur 12: Samenwerkingsniveaus 

Er zijn een aantal pilots van ketensamenwerking gestart, zoals de pilot in Rotterdam waar de 

partijen Dura Vermeer en Com·Wonen samenwerken om faalkosten te reduceren. Dit soort 

pilots levert nieuwe kennis op die het succes van ketensamenwerking kunnen vergroten. Het 

verdient daarom aanbeveling de start van nieuwe pilots te stimuleren. Naar analogie van de 

vijf ambassadeurs die zijn benoemd om regionale samenwerking bij realisatie van 

bedrijventerreinen te bevorderen, zou ingezet kunnen worden op ambassadeurs die 

ketenintegratie faciliteren en organiseren. 

Regie gemeenten 

Gemeenten moeten sterker gaan sturen in de woningproductie. De gemeente heeft als geen 

andere partij een totaaloverzicht van vraag en aanbod van projecten en initiatieven in de 

gemeente. Het is aan de gemeenten om in overleg en samenwerking met de betrokken 

marktpartijen zorg te dragen voor een programmering die in kwantitatieve en kwalitatieve zin 

aansluit bij de behoefte. Zo kan bewerkstelligd worden dat inzet vanuit de gemeente 

geconcentreerd kan plaatsvinden. Condities die hierbij gelden zijn dat tegenover de 

gemeentelijke inspanningen op projectniveau een gelijkwaardige inspanning van de 

betrokken marktpartij moet staan. Daarnaast moet vanuit de gemeente enige flexibiliteit ten 

aanzien van (gedeeltelijke) functiewijzigingen en/of programmatische aanpassingen in 

projecten worden betracht.  

Regionale afstemming 

Gemeenten zijn - binnen bepaalde kaders - zelfstandig verantwoordelijk voor de ruimtelijke 

ordening. Zij bepalen daarmee de planologische ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. 

Wanneer alle lokale ambities bij elkaar worden opgeteld, komt het voor dat op regionaal 

niveau overprogrammering ontstaat. In een voorgaand hoofdstuk hebben wij als voorbeeld 
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hiervan de regio Netwerkstad Twente (vijf gemeenten) genoemd, waar het planaanbod in de 

gemeentelijke plannen tot 2020 circa drie keer zo groot is/was als de berekende 

woningbehoefte in die gemeenten. Juist in het licht van de huidige crisis is zorgvuldige, 

regionale afstemming van programma‟s belangrijk. Immers, niet alleen op gemeentelijk 

niveau kunnen woningbouwplannen met elkaar concurreren, ook op het gemeente 

overstijgend niveau is dit natuurlijk het geval.  

Deze afstemming tussen gemeenten lijkt er in een iets grotere mate wel te zijn ten aanzien 

van werkfuncties . Een voorbeeld hiervan zijn de afspraken tussen de gemeenten 

Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek om op integrale wijze de 

ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en het opknappen van verouderde 

bedrijventerreinen te realiseren. Recent is door de (voormalige) ministeries van VROM, 

Binnenlandse Zaken en Economische Zaken, en de koepelorganisaties VNG en IPO een 

convenant getekend, waarin onder meer „niet-vrijblijvende‟ regionale samenwerking tussen 

gemeenten is afgesproken. Bovendien zijn vijf ambassadeurs benoemd om de regionale 

samenwerking rond bedrijventerreinen te stimuleren. In het convenant is per provincie 

aangegeven hoeveel ha. nieuw bedrijventerrein ontwikkeld mag worden en hoeveel ha. er 

moet worden geherstructureerd. Echter een verplichtend, regionaal sturingsinstrument voor 

bijvoorbeeld een stadsregio of provincie ontbreekt nog. Nader onderzoek naar de best 

practices van regionale sturing en de mogelijkheden van een meer verplichtende regionale 

sturing is noodzakelijk om aanbevelingen te kunnen doen voor een betere regionale 

afstemming om daarmee de haalbaarheid van plannen te verbeteren. 

Evenzo zou voor de woningbouwprogrammering breder dan de eigen gemeentegrens moeten 

worden gekeken. Hier ligt nadrukkelijk een rol voor de provincies, waarvan sommige deze 

rol al actief hebben opgepakt, en/of regionaal samenwerkende gemeenten. Dit zou 

nadrukkelijk bij een dergelijke studie betrokken moeten worden. 

Inzet rijksgronden 

De rijksoverheid kan gronden die zij in bezit heeft, aanwenden om productie te faciliteren en 

hiermee een sneeuwbaleffect te creëren. Door bijvoorbeeld een risico- en opbrengstdelende 

investeringsvorm te kiezen waarmee niet direct aan de voorkant de volledige potentie van 

deze gronden worden afgeroomd, wordt voorkomen dat er een direct financieel beslag op 

middelen wordt gelegd zodat ontwikkelingen op gang kunnen worden gebracht. Deze inzet 

kan een leverage effect hebben door de spin-off aan andere investeringen die hierdoor in gang 

gezet worden. Verkend moet worden op welke wijze het rijk haar grondposities hiervoor 

constructief kan benutten. Inzet van rijksgronden leidt immers niet direct tot een budgettair 

beslag op de rijksbegroting (kas-stelsel). 

5.1.2 Voortzetten en uitbreiden bestaand beleid 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat de regels 

voor de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken. De regels voor de financiële 

verantwoording over de prestaties en risico‟s van het grondbedrijf bieden gemeenten een 

kader, maar ook nog veel vrijheid bij de verantwoording. Wij verwachten dat er 

mogelijkheden zijn om via aanscherping van BBV-regelgeving gemeenten te stimuleren om 

scherper te rapporteren over en te sturen op prestaties en risico‟s van het grondbedrijf. Meer 



53/81 

11 november 2010 

311278477 

 

 

53 

 

transparantie over risico‟s en sturing in het grondbedrijf is gewenst, maar bijvoorbeeld ook 

een herijking van de relatie tussen het grondbedrijf en de algemene dienst. Ook in betere 

tijden in de toekomst moeten de lessen uit het heden niet vergeten worden: geen taakstelling 

of winstafdrachten, duidelijke buffers en afspraken over weerstandsvermogen (niet zijnde 

onzekere toekomstige winsten) e.d.. Het voeren van een onderneming (grondbedrijf) vereist 

een andere manier van opereren dan de andere activiteiten van een gemeente. Nader 

onderzoek naar de mogelijkheden moet hierin meer duidelijkheid brengen.  

BBSH 
De diverse maatregelen en ingrepen op de woningmarkt in het afgelopen jaar hebben er niet 

voor kunnen zorgen dat de woningverkopen zijn gestegen. Daarmee staat ook de nieuwbouw 

van woningen nog steeds op een ongekend laag niveau. Tegelijkertijd kan de 

huurwoningmarkt zich verheugen op een verhoogde belangstelling. Echter, nu corporaties 

ook niet meer de liquide middelen hebben, is het de vraag wie hierin zou kunnen voorzien. 

Als bedacht wordt dat op dit moment de rekenrente van de meeste pensioenfondsen rond 2% 

bedraagt en dat pensioenfondsen door de maandelijkse premiestortingen over voldoende te 

beleggen kapitaal beschikken, zouden zij juist ervoor kunnen zorgen dat woningcorporaties, 

door delen van hun portefeuille in verhuurde staat aan hen te verkopen, de stenen om kunnen 

zetten in liquide middelen om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Nu stelt het BBSH echter 

dat woningcorporaties het bezit in beginsel voor minimaal 90% van de onderhandse 

verkoopwaarde vrij van huur mogen vervreemden aan deze groep investeerders. Hiermee valt 

geen acceptabel rendement te behalen. Het vrijspelen van kapitaal voor woningcorporaties 

biedt kansen voor investeringen door woningcorporaties in (onverkoopbare) nieuwbouw 

woningen. Nader onderzoek hiernaar met zowel corporaties als marktpartijen zou inzicht in 

de mogelijkheden bieden. 

Bestaand beleid 

De Crisis- en herstelwet (Chw) is met ingang van 31 maart 2010 in werking getreden. Voor 

grondbedrijfprojecten zijn onder andere de versnelling van de doorlooptijd van procedures en 

de vergroting van milieuruimte van belang. In het regeerakkoord is de intentie uitgesproken 

om de Chw permanent te maken. Tevens spreekt het regeerakkoord uit om het 

omgevingsrecht verder te vereenvoudigen en te versnellen. 

De grens voor de nationale hypotheekgarantie is tijdelijk verhoogd naar € 350.000 zodat 

consumenten met meer zekerheid en goedkoper geld kunnen lenen. Overwogen kan worden 

deze maatregel te verlengen. 

De borging die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw afgeeft aan woningcorporaties is 

van toepassing voor investeringen tot € 240.000; dit was € 200.000. Aanvullend geldt een 

tijdelijke verhoging tot € 350.000 om onverkoopbare nieuwbouwwoningen aan te kopen. 

Overwogen kan worden deze maatregel te verlengen. 

Overige crisismaatregelen 

In de praktijk en in de literatuur komen nog een groot aantal maatregelen ter bestrijding van 

de crisiseffecten voor. Het gaat bijvoorbeeld om erfpachtconstructies, garantstellingen, 

fondsvorming, startersleningen, provinciale bijdragen of grondprijsaanpassingen. Zie voor 

een overzicht van de overige crisismaatregelen de bijlagen. 
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Het is denkbaar om samen met Rijk en gemeenten (VNG) een tijdelijk kenniscentrum in te 

richten om deze best practices te verzamelen, uit te werken en te verspreiden en technische en 

financieel-administratieve kennis over mogelijkheden en consequenties uit te wisselen naar 

en tussen gemeenten. 

5.1.3 Vergroten opbrengst 

Goedkope koopwoningen 

In 2009 was er sprake van een prijsdaling voor woningen van ca. 6,5% en een daling van het 

aantal transacties van ca. 30% (Kadaster, jaaroverzicht 2009). Ook voor andere 

vastgoedcategorieën zijn dalingen in transactieaantallen en prijzen aan de orde. De 

mogelijkheden om opbrengsten voor grondexploitaties te verhogen lijken dus gering. We zien 

echter kansen met betrekking tot m.n. het sociale segment in de woningbouwprogrammering 

van gemeenten. In het volkshuisvestingsbeleid van gemeenten wordt vaak gekozen voor een 

percentage van 30% sociale woningbouw. Dit deel moet dan door corporaties in beheer 

worden genomen en is bedoeld voor de doelgroep van lagere inkomens, met een maximale 

huur van ca. € 650 per maand. Bij deze woningen is sprake van een grondprijs die onder 

kostprijs ligt en indirect wordt gesubsidieerd vanuit de overige opbrengsten in een 

grondexploitatie. Daarnaast is voor de woningcorporaties sprake van een zgn. onrendabele 

top, het verschil tussen de kostprijs van een woning en de gekapitaliseerde huuropbrengst 

(stichtingskosten versus bedrijfswaarde) die vaak in de orde van grootte van ca. € 70.000 ligt.  

In de eerste plaats is het op gemeentelijk niveau van belang te bezien - op basis van de 

bestaande omvang betaalbare (huur)woningen versus de omvang van de doelgroep - in 

hoeverre er 30% sociale woningbouw nodig is. Immers, bij een lager percentage verbetert dit 

de grondexploitatie van een gemengd project met goedkope en duurdere woningen. 

Verder ontstaan bij onderverdeling van deze categorie sociaal van 30% naar verschillende 

soorten woningen, mogelijkheden om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen met 

marktconforme grondprijzen. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor het vervangen van 

een traditionele sociale huurwoning door een goedkope koopwoning. Goedkope 

koopwoningen van € 225.000 VON kunnen bereikbaar worden gemaakt voor gezinnen met 

1,5 maal modaal inkomen met een acceptabele woonlastenquote van onder de 35%. Derhalve 

een interessante doelgroep om doorstroming te bevorderen en daarmee scheefwonen te 

bestrijden door het bieden van doorstroommogelijkheden. Bovendien komt een gezin met 1,5 

maal modaal niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning onder de 

liberaliseringsgrens, vanwege nieuwe Europese richtlijnen. „Opvulling‟ van het segment 

tussen sociaal en middelduur is dus gewenst. Daarnaast kent een woning van € 225.000 VON 

een hogere (marktconforme) grondprijs en biedt dus kansen voor de gemeentelijke 

grondexploitatie. Indicatief kan gesteld worden dat over het algemeen een grondprijs van 

minder dan € 20.000 per kavel voor een sociale huurwoning wordt gerekend, terwijl een 

marktconforme grondprijs voor een woning van ca. € 225.000 meer dan twee keer die 

grondwaarde kan opbrengen. 

Een vergelijkbare woning als huurwoning ontwikkelen heeft echter het probleem dat 

beleggers vaak een zodanig rendement hanteren dat er óf een hoge huur (veel hoger dan de 

woonlasten in een koopsituatie voor dezelfde woning) of een lage grondwaarde nodig is om 

exploitabel te zijn. Een lagere grondwaarde zou alsnog tot indirecte subsidiering leiden. Een 
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lager aanvangsrendement zou wel mogelijkheden bieden. Nu wordt vaak de vuistregel 

gehanteerd van 16 à 17 keer de huur die de belegger bereid is te betalen, hetgeen een 

aanvangsrendement inhoudt van ca. 6%. Bij een gewenste huur van ca. € 750 per maand is 

dan de commerciële waarde (die de belegger bereid is te betalen) ca. € 160.000/170.000. 

Daarmee is nauwelijks een kwalitatief verantwoorde woning met een marktconforme 

grondprijs te ontwikkelen. Bij een woning van € 225.000 is bij een dergelijk rendement de 

vereiste aanvangshuur ca. € 1.125 per maand, wat weer niet leidt tot het gewenste aanbod van 

huurwoningen iets boven de liberaliseringsgrens. Bovendien is dit een maandlast die 

duidelijk hoger ligt dan ingeval men dezelfde woning zou kopen. Bij een rendement van ca. 

4% komt dit echter wel in de buurt van het gewenste uitgangspunt: een kwalitatief 

verantwoorde woning van ca. € 225.000 met een marktconforme grondprijs inbegrepen en 

een acceptabele huurprijs van ca. € 750/800 per maand. Het lagere risicoprofiel van deze 

huurrange ten opzichte van de hogere huren zou een lager rendement kunnen rechtvaardigen. 

Dit rendement is in vergelijking met alternatieve rendementen voor beleggers op dit moment 

zeker aantrekkelijk, los van zekerheden en andere randvoorwaarden. 

5.1.4 Financiering van ‘goedkope’ huurwoningen door pensioenfondsen 

Aanleiding 

Bouwprogramma‟s van goedkope huurwoningen lopen terug in Nederland mede doordat 

woningcorporaties door nieuwe EU richtlijnen voor de niet sociale woningbouw geen 

geborgde financiering meer mogen aantrekken. Met „goedkope‟ huurwoningen worden huren 

in het segment tussen € 650 en € 750 huur per maand bedoeld. De borging van het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zorgde voor gunstige 

financieringsvoorwaarden voor woningcorporaties maar deze financieringsvorm valt voor 

niet-sociale woningbouw onder „staatssteun‟ en wordt per 1 januari 2011 verboden.  

Voor niet sociale woningbouw zijn woningcorporaties voortaan aangewezen op reguliere 

financiering. Reguliere financiering is duurder dan geborgde financiering en daarnaast op dit 

moment schaarser. Nederlandse banken hebben een beperkt eigen vermogen waartegenover 

zij leningen kunnen verstrekken en daarom is er momenteel een volumeprobleem bij de 

Nederlandse banken. 

Kunnen pensioenfondsen oplossing voor financieringsprobleem bieden? 

Vraag is nu of het volumeprobleem kan worden opgelost door Nederlandse pensioenfondsen 

te vragen om financiering te verstrekken ten behoeve van de bouw van “goedkope” 

huurwoningen. Dit is vooral een allocatievraagstuk dat de pensioenfondsen zelf moeten 

beantwoorden. Verondersteld kan worden dat er voldoende financieringsvolume is voor 

vastrentende leningen met een laag risicoprofiel. Indien het volume geen beletsel vormt,  is 

de vervolgvraag tegen welke voorwaarden pensioenfondsen bereid zouden zijn om 

financiering te verstrekken, om te bezien of deze bron van financiering kan leiden tot 

financieel haalbare projecten van goedkopere vrije sector huurwoningen. 

Op dit moment zijn er al initiatieven gaande tussen woningcorporaties en pensioenfondsen of 

de vraag naar financiering vanuit de woningcorporaties gematcht kan worden met het aanbod 

vanuit de pensioenfondsen. Uitgaande van de veronderstelling dat beide groepen tot een 

match willen komen, is de vraag vooral welke eisen aan het opnemen en verstrekken van 

financiering worden gesteld door beide groepen. 
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Pensioenfondsen beleggen gelden van deelnemers om zo vermogen en liquiditeit op te 

bouwen om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Pensioenfondsen beleggen 

de gelden gespreid over een aantal beleggingscategorieën (de beleggingsmix). Elke 

beleggingscategorie (en daarbinnen elke belegging) kent haar eigen risicoprofiel. De 

pensioenfondsen eisen een verwacht en marktconform rendement wat in overeenstemming is 

met het risicoprofiel van de belegging. Daarbij geldt dat voor overheidsgegarandeerde 

beleggingen (geborgde leningen) een laag rendement wordt geëist en voor beleggingen met 

een hoog risicoprofiel een hoog rendement. 

In de praktijk betekent dit voor woningcorporaties dat zij ook aan pensioenfondsen een 

marktconform rendement moeten vergoeden over te verkrijgen leningen. Alleen door een 

verlaging van het risicoprofiel van de leningen zal de rendementseis dalen. Pensioenfondsen 

verstrekken geen leningen op basis van maatschappelijk rendement of ideële doelstellingen. 

Daarnaast zijn pensioenfondsen geïnteresseerd in inflatiegerelateerde financieringen en 

hebben daarvoor een groot volume aan gelden beschikbaar. Om het uitlenen van gelden aan 

woningcorporaties aantrekkelijk te maken, kan daarom naast een marktconform rendement 

gedacht worden aan inflatiegerelateerde financieringen. 

Het risicoprofiel van leningen aan woningcorporaties voor „goedkope‟ vrije sector 

huurwoningen kan mogelijk meer in lijn worden gebracht met geborgde financiering door de 

volgende zaken: 

 Onderlinge borging waarbij woningcorporaties onderling garant staan voor de 

leningen 

 Alleen grond te laten financieren door deze te separeren en in erfpacht uit te geven 

Financiering van grond kent in principe een lage risico-opslag. Als de grond in 

erfpachtconstructies zit en de erfpachtcanon wordt jaarlijks aan inflatie aangepast is het 

bovendien een uitgelezen mogelijkheid voor inflatiegerelateerde financiering. 

Onderlinge borging van woningcorporaties verlaagt het risicoprofiel omdat het risico van het 

niet kunnen betalen van rente en aflossing over een groep van debiteuren wordt gespreid 

waardoor het geëiste rendement ook afneemt.  

Voor pensioenfondsen is ook transparantie van het risicoprofiel van belang. Naarmate deze 

duidelijker is, door bijvoorbeeld het toevoegen van een gedeeltelijke overheidsgarantie die 

het geven van een „credit-rating‟ vergemakkelijkt, is het eenvoudiger om een passende 

leningstructuur vorm te geven. De GO-regeling voor ondernemingen (Garantie 

Ondernemingsfinanciering) is een voorbeeld van een regeling waarbij de overheid 

gedeeltelijk garant staat voor nieuw aan te trekken financieringen. 

Bij het zoeken naar een voor zowel woningcorporaties als pensioenfondsen geschikte 

structuur van leningen moet tevens rekening worden gehouden met het belang van schaal of 

omvangscriterium van pensioenfondsen. Omdat pensioenfondsen zeer grote hoeveelheden 

geld efficiënt moeten beleggen, alloceren zij alleen grote bedragen per belegging. Om de 

brug te slaan tussen vraag en aanbod naar gelden kan het daarom handig zijn om fondsen te 

creëren die toezien op de juiste uitzetting van gelden en het monitoren van risico‟s en 

nakoming van betaling van rente en aflossing. 
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Een ander initiatief dat momenteel speelt, is dat verschillende woningcorporaties gezamenlijk 

financiering willen aantrekken op de kapitaalmarkt. Daarbij staan zij gezamenlijk borg voor 

de aan te trekken financiering. Dat is niet gelijk aan WSW borging, maar verlaagt het 

risicoprofiel en daarmee de risico-opslag. Nadeel van kapitaalmarkt oplossingen is dat deze 

gepaard gaan met (relatief) hoge kosten en dat de omvang aan bepaalde minimumeisen moet 

voldoen.  

Hoe verder? 

De verstrekking van financiering voor te bouwen „goedkope‟ vrije sector huurwoningen door 

pensioenfondsen lijkt tegemoet te kunnen komen aan het volumeprobleem dat nu aanwezig is 

bij de Nederlandse banken. Om te voldoen aan de eisen van pensioenfondsen moet wel een 

marktconform rendement geboden worden en aan eisen ten aanzien van schaal worden 

voldaan. Vooral inflatiegerelateerde financieringen kunnen rekenen op grote belangstelling 

van pensioenfondsen. Zolang vanuit begrip voor elkaars randvoorwaarden naar mogelijke 

structuren wordt gezocht, moet een win-win situatie voor zowel de woningcorporaties als de 

pensioenfondsen mogelijk zijn. Gezien de belangen van gemeenten maar ook de Nederlandse 

overheid om de woningproductie in het segment van de „goedkope‟ vrije sector 

huurwoningen te kunnen laten doorgaan, is het vooral ook aan hen om bij te dragen aan een 

oplossing door constructief mee te denken en werken aan nader onderzoek naar passende 

financieringsstructuren.  

5.2 Korte termijn maatregelen 

5.2.1 Kostenbesparingen 

Aanpassen kwalitatief ambitieniveau 

Uit het door Deloitte, samen met de Technische Universiteit Delft, uitgevoerde onderzoek 

„Schuivende Panelen‟ blijkt dat het merendeel van de ondervraagde respondenten (ca. 500 

personen werkzaam in de gebiedsontwikkeling) verwacht dat de grootschalige, integrale 

gebiedsontwikkeling tot het verleden zal gaan behoren. Schaalverkleining en beperking van 

functies worden als de toekomstige trend gezien. Hiermee kan een verlies van een 

samenhangend, stedenbouwkundig ontwerp samenhangen, maar ook het reduceren van de 

kosten die nodig zijn voor de realisatie van meer complexe, integrale ontwerpen.  

Naast een mogelijk verlies aan stedenbouwkundige, integrale kwaliteit kan er voor 

verschillende plandelen gekozen worden voor minder kwaliteit en daarmee de reductie van 

kosten. Het eerder genoemde voorbeeld van de parkeeroplossing (gebouwd parkeergarage 

versus in de openbare ruimte) is hiervan een voorbeeld. Ook kan gedacht worden aan een 

soberdere inrichting of gedeeltelijke privatisering van de openbare ruimte. De in een plan 

opgenomen investeringen in „kunstwerken‟ kunnen misschien naar beneden worden 

bijgesteld. 

De kwaliteitsbeleving is uiteraard subjectief en zal verschillen afhankelijk van de actor en 

zijn relatie met het vastgoed. Ter illustratie: een werknemer van een bedrijf dat gevestigd is 

op een kantoorlocatie zal andere eisen stellen aan de openbare ruimte (bereikbaarheid, 

parkeren) dan de stedenbouwer (hoogwaardige, groene inrichting; presentatie gebouwen) of 

de beleidsmaker (duurzaamheid, stimulering openbaar vervoer). Reductie van kwaliteit voor 

de ene actor kan mogelijk een verhoogde kwaliteit voor een andere actor betekenen.  
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Dat er mogelijk negatieve effecten aan het vergaand opknippen van de planontwikkeling en 

planrealisatie kunnen kleven, wordt in paragraaf 5.1.1 beschreven onder het kopje 

„Reduceren faalkosten door ketenintegratie‟. 

Daarnaast komt versobering van plannen regelmatig voor, bijvoorbeeld door het 

oorspronkelijk geplande, gebouwde parkeren te schrappen en parkeerplaatsen traditioneel in 

de openbare ruimte aan te leggen. 

Functiemenging 

De publicaties van de Rijksbouwmeester („Misverstanden over verdichting‟ en „Prachtig 

Compact NL‟) geven een nieuw perspectief op (stedenbouwkundige) kwaliteit van 

woningbouwontwikkeling. Recent onderzoek naar de planning van bedrijventerreinen laat 

zien dat verdichting en functiemenging kunnen samengaan tot de creatie van werkmilieus, 

mits er elders ruimte wordt gemaakt voor bedrijvigheid in de zwaardere milieucategorie (Van 

bedrijventerrein naar werkmilieu. Aanpak voor vernieuwende ontwikkelstrategieën. TU Delft 

en Inbo, 2010). Nader onderzoek naar de markttechnische haalbaarheid en concrete 

realisatiemogelijkheden van de voorstellen uit de hiervoor genoemde onderzoeken en de 

relatie tussen mogelijke opbrengsten en kosten verdient aanbeveling. 

Meer in het algemeen verdient het aanbeveling te onderzoeken voor welke afwegingen ten 

aanzien van kwaliteit bij gebiedsontwikkeling een gemeente staat. Daarbij zal steeds de 

relatie met de afzetmarkt en de kosten onderzocht moeten worden. Dit kan gemeenten een 

handvat bieden bij het maken van een afweging tussen een bepaald kwaliteitsniveau en de 

daarmee samenhangende kosten. Zo is het ook denkbaar dat een gemeente bij een 

bedrijfsterrein aanleg kiest voor een basiskwaliteit en dat een parkmanagement-organisatie, 

op basis van bijdragen van aangesloten leden, kan kiezen voor plus-kwaliteit. 

Standaardisatie 

De gebruikelijke wijze van projectontwikkeling kenmerkte zich door veel variaties in 

ontwerp en een per project wisselende samenstelling van projectontwikkelaar en adviseurs. 

Op dit moment zijn er projectontwikkelaars die de zogenaamde algemene kosten (AK) sterk 

trachten te reduceren. Dit doen zij door niet langer per project een team van adviseurs samen 

te stellen en nieuwe ontwerpen te maken. Er wordt teruggegrepen op bestaande ontwerpen 

die zich reeds op een andere locatie in de praktijk bewezen hebben. Verdergaande 

standaardisatie in de bouw kan leiden tot kostenreductie en dat biedt mogelijkheden om de 

grondprijs op peil te houden. Het verdient aanbeveling te onderzoeken hoe de gemeentelijke, 

volkshuisvestelijke beleidswensen meer zouden kunnen aansluiten op standaardproducten in 

de bouw. 

Ook het herhalen van succesvolle stedenbouwkundige en architectonische concepten in plaats 

van voor elk project opnieuw concepten (laten) ontwikkelen, kan zeker in binnenstedelijke 

projecten tot kosten- én tijdsbesparing leiden. 

Fondsafdrachten 

In het door ons uitgevoerde onderzoek bij de acht casusgemeenten is gebleken dat in de 

grondexploitatie in het algemeen fondsafdrachten zijn opgenomen. Deze afdrachten vloeien 

naar ofwel een intern gemeentelijk fonds, of een regionaal fonds. Het is de vraag of er altijd 

een concrete bestemming voor de middelen in deze fondsen bestuurlijk is vastgesteld, 

bijvoorbeeld in een Nota Bovenwijkse Voorzieningen. Wanneer geen concrete 
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bestedingsdoelen zijn vastgesteld, is het de vraag in hoeverre dergelijke fondsafdrachten 

verminderd kunnen worden. Ook wanneer er wel bestuurlijke doelen zijn vastgesteld, kan 

onderzocht worden in hoeverre de doelen randvoorwaardelijk zijn voor de realisatie van de 

gebiedsontwikkeling. 

Plankosten 

In menige grondexploitatie blijken de gemeentelijk plankosten in werkelijkheid hoger uit te 

vallen dan begroot. De plankosten zijn de kosten die door de verschillende disciplines in het 

gemeentelijk apparaat (stedenbouw, planeconomie, projectmanagement, etc.) gemaakt 

worden om een ruimtelijke ontwikkeling voor elkaar te krijgen. Nader onderzoek door 

gemeenten en hun grondbedrijven moet uitwijzen hoe de omvang van de plankosten in de 

grondexploitatie beperkt kan worden. De voorgenomen Ministeriële regeling Plankosten 

Exploitatieplan die de gemeentelijke plankosten maximeert in het kader van kostenverhaal 

via het exploitatieplan en bouwvergunning kan daarbij door de gemeenten betrokken worden. 

Risicomanagement 

Een goed systeem voor de beheersing van risico‟s bestaat uit een adequate risicoanalyse en 

een proces van risicomanagement dat continue risico‟s en beheersmaatregelen signaleert. Op 

basis van het actief sturen op risico‟s kunnen kosten van gebiedsontwikkeling gereduceerd 

worden. In onze adviespraktijk is gebleken dat bij veel gemeenten het risicomanagement 

verder ontwikkeld kan worden. Zo zouden bij de bestuurlijke besluitvorming expliciet 

verschillende scenario‟s kunnen worden voorgelegd en bij de jaarlijkse actualisatie van de 

grondexploitaties standaard risico- en gevoeligheidsanalyses expliciet moeten worden 

gemaakt. Nader onderzoek naar het risicomanagement binnen gemeenten en de opties voor 

verbetering daarin verdient aanbeveling. 

Organisatie 

Een mogelijke kostenbesparing (in combinatie met risicoallocatie) kan wellicht gevonden 

worden in een andere organisatieopzet van dit soort activiteiten bij overheden. 

Grondproductie en -verkoop is niets anders dan het bedrijven van ondernemerschap. 

Logischerwijs zouden deze activiteiten dan ook op een meer bedrijfsmatige manier 

georganiseerd moeten worden. Is dit mogelijk en wat zijn de consequenties voor de lokale 

overheden? Nader onderzoek naar de consequenties van het in een aparte entiteit 

onderbrengen van dit soort activiteiten van de gemeenten moet dit in beeld brengen. Daarbij 

kan ook een vorm van regionale samenwerking en verevening betrokken worden.  

Scherper aan de wind zeilen 
Een grondexploitatie kan nog wel eens wat onnodige buffers of reservepotjes herbergen die 

niet meteen zichtbaar zijn. Meestal gevormd vanuit de gedachtegang dat grondexploitaties 

niet te grote schommelingen moeten laten zien, zowel positieve als negatieve. Een voorbeeld 

hiervan is het stapelen van posten „onvoorzien‟ in de ramingen. Het laten vrijvallen van 

onnodig „onvoorzien‟ in de plannen zorgt ervoor dat de grondexploitatie strakker staat 

afgesteld. Elke gebeurtenis die invloed heeft op de grondexploitatie wordt direct zichtbaar. 

Dit heeft wel als voordeel dat er direct op gereageerd kan worden. Transparantie in de 

verantwoording en sturing is hierbij vereist. 
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5.2.2 Inhoudelijke en technische keuzes bij gemeenten 

Prioriteren van plannen 
Niet alle plannen die in exploitatie zijn, kunnen in de huidige situatie doorgang vinden. 

Enerzijds omdat van een groot aantal plannen de resultaten in de afgelopen periode zijn 

verslechterd. Anderzijds omdat het aanbod in woningbouwplannen de hoeveelheid 

bereidwillige kopers ruimschoots overtreft. Gemeenten moeten keuzes maken. Vragen die 

daarbij gesteld moeten worden zijn: Welke plannen zijn financieel haalbaar? Welke plannen 

hebben de meeste kans op kopers? Welke plannen kunnen verantwoord gestopt worden en 

met welke consequenties? Wat betekenen deze keuzes in kwalitatieve zin voor de verdere 

ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente? 

Misschien wel de belangrijkste maatregel die genomen kan worden door een gemeente is het 

prioriteren (zowel tussen als binnen) van plannen. Het moge duidelijk zijn dat voor deze 

afweging de meest realistische scenario‟s van de grondexploitaties worden gebruikt. Daarbij 

moet ook gekeken worden naar verplichtingen maar ook mogelijkheden van marktpartijen. 

Het resultaat hiervan is dat de gemeente heel gericht, geconcentreerd en effectief haar 

(beperkte) middelen en inspanningen toewijst.  

Best practices 

Een aantal gemeenten is gestart met maatregelen om de effecten van de crisis te bestrijden. 

De meest bekende maatregelen hebben we opgenomen in de bijlage. Hierna zijn nog enkele 

meer technische maatregelen beschreven die aanvullend zijn op deze meer bekende 

maatregelen. 

Tijd kopen 

Met de maatregel „tijd kopen‟ bedoelen we ingrepen in plannen die nog een lange 

doorlooptijd kennen en die zich nog in een vroege planvormingfase bevinden. Daarbij is 

uitgangspunt dat de toekomst nog onzeker is en dat het niet altijd nodig is om nu al financiële 

middelen te reserveren voor dure (onrendabele) programmaonderdelen waarvan realisatie nog 

onzeker is. Hierbij kan gedacht worden aan de grotere infrastructurele werken of sociale 

huurwoningen met relatief lage grondopbrengsten. We onderscheiden de volgende drie 

mogelijkheden. 

 

 Opties Toelichting 

1 Schrappen 

programma 

Schrappen van (onrendabele) programmaonderdelen, waarvan realisatie op 

lange termijn gepland is.  
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 Opties Toelichting 

2 Omzetting BIE 

naar NIEGG 

Voor vastgestelde grondexploitaties (Bouwgrond In Exploitatie; BIE) met 

een negatief saldo moet een voorziening worden getroffen. Wanneer 

realisatie onzeker is en er nog weinig kosten gemaakt zijn, kan het nuttig 

zijn te overwegen deze gronden „terug te zetten‟ naar de zogenaamde Niet 

In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG). Wanneer de gronden op basis 

van de regels die op NIEGG van toepassing zijn, gewaardeerd kunnen 

worden op een minder negatieve waarde of zelf een neutrale of positieve 

waarde, kan de voorziening, die voor de gronden als BIE werd gevormd, 

(gedeeltelijk) vrijvallen. Dit is de technische consequentie van het in de 

koelkast zetten van het plan en het bijstellen van ambities. 

3 Planverkorting Voor plannen die als BIE zijn vastgesteld kan heroverweging van de 

vastgestelde looptijd nuttig zijn. Wanneer deze looptijd bijvoorbeeld 20 jaar 

is, dan is het een optie de looptijd op 10 jaar vast te stellen en het resterende 

plandeel dat van jaar 10 tot en met jaar 20 ontwikkeld zou worden, „terug te 

zetten‟ naar NIEGG. De overwegingen hierbij zijn onder het hiervoor 

genoemde punt 2 beschreven. 

 

 

Figuur 13: Omzetten BIE naar NIEGG 

Grondexploitatie (BIE) per 1-01-2010:

Omzetten BIE naar NIEGG in de planfase

Uitgangspunten In €

miljoen

Boekwaarde per 31-12-2009 3

Investeringen nog te realiseren 3

Opbrengsten nog te realiseren 4

Saldo ofwel te treffen voorziening

(Netto Contante Waarde) ca. 

2

Stel: omzetting naar NIEGG per 1-01-2010:

Uitgangspunten In €

miljoen

Boekwaarde per 31-12-2009 3

Marktwaarde gronden 2

Afwaardering 1

Vrijval voorziening 2

Per saldo budgettair voordeel 1

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

-

1 

2 

2009 (BW) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Investeringen

Opbrengsten

Saldo einde jaar incl. rente
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Activeren op de balans van infrastructurele investeringen en/of riolering 

Investeringen in grote infrastructurele werken, bijvoorbeeld de aanleg van een rotonde of 

ontsluitingsweg, worden soms ten laste gebracht van de grondexploitatie. Hierdoor kan een 

negatief saldo ontstaan, waardoor het treffen van een voorziening noodzakelijk is. Dit kan 

worden voorkomen door de betreffende infrastructuur niet ten laste van de grondexploitatie te 

brengen, maar op te nemen binnen de investeringsbegroting van de Algemene Dienst. Er 

hoeft per heden dan geen voorziening genomen te worden of de reeds getroffen voorziening 

kan vrijvallen. Op termijn zal er in de begroting van de Algemene Dienst dekking voor de 

kapitaallasten van de investering in infrastructuur gevonden moeten worden. Er is dus enkel 

sprake van het nemen van de lasten op een later moment en daarnaast het spreiden van deze 

lasten over de levensduur van de investering. Hiermee wordt tijd gekocht in afwachting van 

betere tijden. 

Het bovengenoemde gaat ook op voor de investering ten behoeve van de eerste aanleg van de 

riolering. Het BBV biedt expliciet de mogelijkheid om deze niet ten laste van de 

grondexploitatie te brengen, maar ten laste van de Algemene Dienst. 

De volgende figuur brengt het bovenstaande in beeld. 

 

Figuur 14: Infrastructuur wel of niet ten laste van de grondexploitatie 

5.3 Aanbevelingen 

Voor alle partijen ligt er huiswerk om - apart en gezamenlijk - de mogelijkheden te 

verkennen naar wegen om uit de crisis te komen.  

Allereerst ligt er voor de gemeenten de directe opgave om keuzes te maken, verliezen te 

nemen en mogelijkheden binnen de regelgeving te verkennen. Voor de gemeenten 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

In 2017 komt hoofdinfra (€ 2 mln) ten laste van de 

Begroting Algemene Dienst. Dekking dus niet ineens 
in 2010, maar gespreid via kapitaalslasten vanaf 2017.

In 2017: hoofdinfra € 2 mln

Stel: resultaat 

€ 2,5 mln negatief

Disconteringsvoet 4%Voorziening jan. 2010 ca. € 1,7 mln

In 2010 geen voorziening noodzakelijk

Stel: resultaat 

€ 0
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gezamenlijk is het wenselijk om in een kenniscentrum de best practices hierin te verzamelen, 

te toetsen en uit te wisselen. Het gaat dan bijvoorbeeld om schrappen van programma‟s, 

inkorten van plannen, activeren van kosten, bijstellen van ambities en zoeken naar 

kostenbesparingen. Dat laatste kan en moet ook met marktpartijen op lokaal niveau 

plaatsvinden.  

Ten tweede doen gemeenten gezamenlijk  met het Rijk, corporaties en marktpartijen er goed 

aan een compleet beeld te verzamelen van de lokale, regionale en provinciale 

steunmaatregelen, hun effecten en randvoorwaarden. Datzelfde geldt voor de best practices 

rondom particulier opdrachtgeverschap en collectief particulier opdrachtgeverschap; 

sommige gemeenten hebben hierin reeds veel kennis opgedaan, anderen zijn nog zoekende. 

Het uitwisselen van kennis en ervaring hierin is essentieel om geen tijd te verliezen, het 

verzamelen en organiseren hiervan is daartoe een voorwaarde. Ook onderzoek naar en het 

bundelen van ervaringen op het terrein van het door gemeenten zelf doen ontwikkelen van 

vastgoed als een mogelijke oplossingsrichting is wenselijk. Daarnaast kan het initiatief 

worden genomen om een aantal pilots rondom ketensamenwerking te organiseren die ertoe 

moeten leiden dat vermijdbare kosten in het bouwproces worden verminderd door betere 

samenwerking (zie Figuur 15). 
 

 
Figuur 15 Ketensamenwerking 
Bron: Vastgoedmarkt extra e-mail nieuwsbrief woensdag 10 november 2010 

‘Woningbouw wordt in Rotterdam 25 procent goedkoper’  
10-11-2010 - REGIO ROTTERDAM  
Nieuwe woningen onder de twee ton worden in Rotterdam ongeveer 25 procent 
goedkoper. Dit zei de Rotterdamse wethouder Hamit Karakus (Wonen, 

Ruimtelijke Ordening en Vastgoed) vanmorgen tijdens de presentatie van 
afspraken met vertegenwoordigers van het zogenoemde Marktplatform: 
directeuren van Woonstad (Willem Klos), Sy ntrus Achmea Vastgoed (Rob 
Vester) en Era Contour (Job van Zomeren). De scherpere prijzen zijn volgens de 
wethouder haalbaar door efficiënter te werken, met deelnemende partijen 
sluitende afspraken te maken over welke projecten prioriteit hebben, daarin 
transparant te zijn en door het versterken van het onderling vertrouwen. ‘Het is 

niet nodig om honderd keer met een architect te praten. Tien keer is wel 
genoeg. Door zulke efficiencyslagen zijn we in staat om de kosten drastisch te 
verlagen’, aldus Karakus. 

De economische crisis heeft ook in Rotterdam een nadelige invloed op de vraag 
naar nieuwbouwwoningen. Evenzogoed streeft het college in deze periode naar 
een productie van 3.000 woningen voor gezinnen. Dit streven wordt door zo’n 
30 marktpartijen waarmee Rotterdam nauw samenwerkt, onderschreven. 
Onlangs is de wethouder met vertegenwoordigers van deze marktpartijen drie 
dagen naar Marseille geweest om afspraken te maken hoe de 

woningbouwproductie op peil te houden. Bij aanvang van projecten zal men 
onderling afspreken welke projecten gerealiseerd worden en wie welke rol 
daarin heeft. Daaruit volgend wordt een gezamenlijke projectverantwoordelijke 
aangewezen met mandaat. Ook gaan marktpartijen planologische voorbereiding 
van projecten op zich nemen en zo het gemeentelijk apparaat ontlasten. 
Karakus: ‘Een en ander scheelt tijd, geld en irritaties. We noemen dit het 
aangaan van slimme coalities.’ 

Op de vraag waarom bij wijze van spreken niet al veel eerder woningen 25 
procent goedkoper geproduceerd konden worden, antwoordde Van Zomeren 

van Era Contour: ‘In tijden van crisis word je slimmer. Rotterdam zien wij 
binnen dit kader als een soort kweekvijver. Kijk in dit verband ook naar de 
scheepsbouw. Die was hier een jaar of tien geleden op sterven na dood. Door 
met name slimmer te gaan werken, floreren de werven vandaag de dag als nooit 
tevoren.’ 
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Het rijk kan in prioritaire gebieden inzet van rijksgronden overwegen om zaken in gang te 

zetten en spin-off te creëren.  

Last but not least kan de rijksoverheid het initiatief nemen om samen met financiële 

instellingen en beleggers te verkennen welke prikkels kunnen worden geboden c.q. 

belemmeringen weggenomen kunnen worden om beleggers en pensioenfondsen te verleiden 

meer kapitaal in gebiedsontwikkeling en vastgoed te beleggen. Specifiek daarin kan gekeken 

worden naar mogelijkheden om huurwoningen met huren net boven de liberaliseringsgrens te 

ontwikkelen met een marktconforme grondprijs in combinatie met financieringsfondsen met 

voldoende zekerheden voor beleggers.  
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6. Conclusies onderzoek 

In alle onderzochte gemeenten zijn de effecten van de crisis bij grondbedrijven nog maar in 

beperkte mate zichtbaar geworden in het afgelopen jaar. Met name aanpassingen in 

planaanbod, het verder faseren van plannen en schrappen van plannen, zullen financieel in 

het jaar 2010 tot verdere tegenvallers leiden. In de meeste onderzochte gemeenten is echter 

ook nog geen rekening gehouden met (mogelijke) dalingen in de hoogte van de 

grondopbrengsten (residuele grondwaarden) en wordt nog uitgegaan van jaarlijkse stijgingen 

van de grondprijzen met 1,5 à 2%. 

De verliezen in de grondexploitaties zijn in die orde van grootte dat de reserves bij een aantal 

grondbedrijven in hoog tempo vrijwel verdampen. Dit betekent dat deze grondbedrijven zich 

geen nieuwe tegenvallers kunnen permitteren. Vaak wordt tegenover de risico‟s in het 

grondbedrijf het toekomstig verdienpotentieel (totaal van de positieve plansaldi) gezet. Indien 

en voor zover deze risico‟s zich bij grondbedrijven voordoen, zoals nu in het kader van de 

crisis, bieden die toekomstige winsten echter budgettair geen soelaas. Sterker nog, door de 

crisis neemt die verdiencapaciteit verder af en nemen de risico‟s verder toe.  

Afdrachten naar de algemene dienst zijn bij de onderzochte gemeenten over het algemeen 

niet meer aan de orde, reeds bij een aantal onderzochte gemeenten was sprake van dotaties 

van de algemene dienst om de reserve grondbedrijf aan te vullen. Wel is sprake van 

voldoende financiële buffers in de algemene dienst, afgezien van andere mogelijke financiële 

tegenvallers als bijvoorbeeld in de WMO en de WWB. Het opvangen van tegenvallers uit 

grondexploitaties uit de algemene reserve kan wel tot gevolg hebben dat de rente die over de 

algemene reserve ten gunste kwam van de algemene dienst, afneemt.  

Het is ook gebleken dat veel gemeenten nog niet voldoende hebben gereageerd op de crisis. 

Parameters en ramingen van kosten en opbrengsten bleken niet altijd realistisch. Nieuwe 

tegenvallers zijn dit jaar en komend jaar naar verwachting dan ook aan de orde. Het effect 

van de vastgoedcrisis is bij de gemeentelijke grondbedrijven nog lang niet volledig verwerkt, 

ook al zijn er verschillen per gemeente, afhankelijk van de vraag of reeds in een eerder 

stadium met marktonderzoek de prognoses zijn bijgesteld.  

Uit analyse van de CBS-cijfers blijkt dat het geïnvesteerd vermogen in grondposities bij alle 

Nederlandse gemeenten het afgelopen jaar is gegroeid naar circa € 12 miljard, wat nog moet 

worden terugverdiend met opbrengsten uit toekomstige grondverkopen. Het risicoprofiel en 

de verhouding tussen de omvang van de risico‟s in het grondbedrijf ten opzichte van de totale 

begroting is dus aanzienlijk toegenomen. Toch werd op begrotingsbasis in 2010 door alle 

Nederlandse gemeenten nog een toename van de opbrengsten uit grondverkopen verwacht en 

een per saldo netto winst. Deze ramingen dateren echter over het algemeen van begin 2009 en 

zijn en worden in de loop van dit jaar fors naar beneden bijgesteld. Dit wordt pas zichtbaar bij 

de jaarrekeningen van 2010. 

Uit analyse van de casusgemeenten blijkt dat gemeenten verslechteringen van ruimtelijke 

plannen door de kredietcrisis beperkt hebben verwerkt in de gemeentefinanciën tot op heden. 

Dit zal naar verwachting in 2010 worden verwerkt. Onze verwachting is dat in 2010 geen 

sprake meer zal zijn van een stijging van de opbrengsten uit grondverkopen en ook niet van 
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nettowinsten uit grondexploitaties. Ondanks de aanzienlijke verliezen die we verwachten 

door verdere vertraging/stagnatie van in totaal minimaal € 2,4 miljard, waarvan circa € 1 

miljard aan directe financiële tegenvallers dit jaar en volgend jaar, blijkt uit de macroanalyse 

dat het merendeel van de Nederlandse gemeenten voor het komend jaar op het eerste oog 

voldoende vlees op de botten heeft om tegenvallers op te vangen. De algemene reserves bij 

de gemeenten zijn afgelopen jaar vrijwel stabiel gebleven met bijna € 11 miljard. Daarnaast 

zijn er nog omvangrijke bestemmingsreserves. Op basis van onze berekeningen zouden de 

potentiële tegenvallers in het grondbedrijf bij circa 4% van de gemeenten, oftewel 16 

gemeenten, kunnen leiden tot het volledig opsouperen van de financiële reserves, afgezien 

van andere mogelijke financiële mee- of tegenvallers. Echter, gezien de economische 

vooruitzichten is het de vraag of dit ook nog zal gelden voor de komende drie jaar. Volledig 

herstel van de vastgoedsector zal naar verwachting niet plaatsvinden voor 2013. In een iets 

scherper geformuleerd scenario lopen de verliezen snel op tot € 3,0 miljard of meer, waarvan 

€ 1,5 miljard directe financiële tegenvallers. Dan raken 41 gemeenten in de acute financiële 

problemen. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met het effect van het schrappen van 

plannen, maar alleen met vertragingseffecten en mogelijk lagere grondopbrengsten. 

Eventuele verliezen op gemeentelijke deelnemingen in gezamenlijke grondexploitaties zijn 

hierin ook niet meegenomen. 

Ondanks het feit dat deze financiële effecten vooralsnog beheersbaar lijken bij de meeste 

gemeenten, gaat dit uiteraard wel ten koste van andere zaken, zoals infrastructurele 

investeringen die voorheen uit winsten/afdrachten uit het grondbedrijf werden gedekt of uit 

fondsen bovenwijkse investeringen. Gemeenten zullen ook hun ruimtelijke ambities moeten 

bijstellen, met alle gevolgen voor leefbaarheid, veiligheid en integratie tot gevolg. Het 

stopzetten van projecten in de stad heeft daarnaast ook gevolgen voor de lokale economie. 

Tenslotte constateren we dat bij veel gemeenten sprake is van het in regionaal verband 

moeten bijstellen van de programmering, waarvoor sturing en regie door de andere overheden 

(provincie en Rijk) van belang is en nog te veel lijkt te ontbreken om op lokaal niveau tot 

(pijnlijke) keuzes te kunnen komen.  

Op de vraag of er directe oplossingen zijn voor deze financiële effecten moeten we negatief 

antwoorden. Wel zijn er maatregelen te formuleren die ervoor zorgen dat zaken niet nog 

erger worden of wellicht zelfs voor wat verbetering kunnen zorg dragen. Hierbij is het van 

belang te bedenken dat de verschillende overheden maar ook marktpartijen hun eigen 

verantwoordelijkheid hebben, apart én gezamenlijk. Het verder uitwerken van een aantal 

maatregelen in gezamenlijkheid, zoals eerder bij bv. de Regieraad Bouw is gebeurd, is 

daarom essentieel. Voor de gemeenten ligt er de opgave om keuzes te maken, verliezen te 

nemen en mogelijkheden binnen de regelgeving te verkennen. Onderzoek naar 

ketensamenwerking levert mogelijke inzichten in vermijdbare kosten in het bouwproces op. 

Het uitwerken van de vraag onder welke voorwaarden institutionele beleggers verleid kunnen 

worden hun middelen (indirect) in woningbouwproductie in te zetten zou ruimte in de 

financieringsmarkt kunnen creëren.  
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Bijlage 1: Uitgangspunten macroanalyse 

Aan de macroanalyse in hoofdstuk 4 van deze rapportage liggen de volgende uitgangspunten 

ten grondslag welke mede zijn gebaseerd op de casuïstiek bij de in hoofdstuk 3 onderzochte 

gemeenten: 

 Gemeenten hebben het prijs- en kwantiteiteffect tot op heden niet verwerkt in de 

grondexploitaties. 

 Uit analyse van de casusgemeenten blijkt dat het weerstandsvermogen van 

grondbedrijven veelal niet voldoende is om aanvullende tegenvallers op te vangen, 

dus worden de reserves van de Algemene Dienst aangesproken. Dit leidt wel tot 

minder rente-ontvangsten voor de algemene dienst. 

 De beschikbare algemene reserve is volledig beschikbaar voor het opvangen van 

financiële tegenvallers in grondexploitaties. Dit betekent dat deze buffer niet 

beschikbaar is om andere tegenvallers op te vangen, of risico‟s af te dekken. 

 De bestemmingsreserves zijn gereserveerd, hier liggen bestuurlijke verplichtingen 

aan ten grondslag. Deze bestemmingsreserves zijn derhalve niet beschikbaar om 

financiële tegenvallers in grondexploitaties op te vangen. Uiteraard is dit ten dele 

door bestuurlijke herprioritering wel het geval indien nodig24. 

 Voor de macroanalyse wordt aangenomen dat verslechtering van positieve 

grondexploitaties niet leidt tot directe budgettaire consequenties (verdamping van de 

winstpotentie). Met andere woorden, aangenomen wordt dat grondexploitaties niet 

veranderen van een positief saldo naar negatief saldo. Dit is belangrijk omdat alleen 

grondexploitaties met een negatief saldo direct ten laste komen van de algemene 

reserve grondbedrijf (via het vormen van een voorziening). Dit is een „mild‟ 

uitgangspunt.  

 Analyse van de verhouding tussen positieve en negatieve saldi van grondexploitaties 

bij de casusgemeenten toont dat circa 40% van de grondexploitaties een negatief 

saldo heeft. Verslechtering van negatieve grondexploitaties komt via het vormen van 

een voorziening wel direct ten laste van de (algemene) reserve. Verondersteld wordt 

derhalve dat 40% van de financiële effecten direct leidt tot extra 

voorzieningen/afwaarderingen en dus directe budgettaire effecten heeft voor de 

gemeenten. De rest is verdamping van toekomstige winst, waar overigens vaak wel 

bestuurlijke ambities bij zijn geformuleerd, die dan dus bijstelling behoeven. 

 De daling van de grondprijzen is structureel en bedraagt 10%. Dit percentage is 

gebaseerd op de gemiddelde daling van de grondwaarde van een gemiddelde 

koopwoning van € 275.000, zie hiervoor ook figuur 2 in paragraaf 2.2. Voor de 

berekening van het prijseffect is inzicht benodigd in het bedrag van de totale 

                                                 
24 Er kunnen ook bestemmingsreserves zijn die al zijn aangewend voor een investering; uit die 

bestemmingsreserves wordt dan jaarlijks een resultaatbestemming gedaan ter grootte van de kapitaalslasten van 

de investering. Niet alle bestemmingsreserves zijn dus nog vrij aanwendbaar bij herprioritering. 
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geraamde (nog niet gerealiseerde) opbrengsten. Macro zijn deze cijfers niet bekend. 

Wel is bekend dat dit minimaal het niveau van het geïnvesteerd vermogen is (€ 12 

miljard). Dit moet immers nog worden terugverdiend met grondopbrengsten. 

Daarnaast geldt dat in een aantal plannen nog winstpotentie zit, maar aangezien die 

terugloopt wordt daarbij vooralsnog uitgegaan van PM voor de raming van de nog te 

realiseren opbrengsten. Ook moeten er nog kosten worden gemaakt, waartegenover 

ook nog geraamde opbrengsten staan. Aangezien ook deze niet bekend zijn, is ook 

daarbij vooralsnog uitgegaan van PM en wordt als prijseffect vooralsnog een 

minimum gehanteerd van 10% van € 12 miljard, met de kanttekening dat dit in de 

praktijk hoger zal zijn. 

 Voor het kwantiteiteffect geldt dat de verwachte vermindering van opbrengsten 

wordt gecompenseerd met een gelijke vermindering van de kosten/investeringen. 

Het kwantiteiteffect beperkt zich derhalve tot een vertragingseffect. Dit is 

incidenteel waarbij wij uitgaan van een gemiddelde rekenrente bij gemeenten van 

5,0%, zodat het vertragingseffect over twee jaar gerekend 10,3% van het 

geïnvesteerd vermogen bedraagt. In de praktijk is het de vraag of de geplande 

kosten/investeringen getemporiseerd kunnen worden. Zeker voor infrastructurele 

investeringen zal dit niet snel het geval zijn, voor kosten voor het bouwrijp maken 

ligt dit meer voor de hand. In dat geval is het nadelige financiële effect van 

vertraging nog groter dan alleen de rentekosten. 
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Bijlage 2: Gespreksleidraad interviews 

 

Onderzoek effecten verliezen bouwgrondexploitatie op gemeentelijke 

financiën 

Gespreksleidraad Wethouder/controller 

 

Gemeente:……………………………………………………………………………………. 

Naam:………………………………………………………………………………………… 

Functie/portefeuille: …………………………………………………………………………. 

 

Onderzoeksvragen: 

1. Voer een onderzoek uit bij een aantal gemeenten, die een goede afspiegeling qua 

omvang vormen van Nederlandse gemeenten met woningbouwplannen, naar de 

omvang van de effecten van de verliezen op de bouwgrondexploitaties op de totale 

gemeentelijke financiën.  

2. Benoem op grond hiervan de factoren die bepalend zijn voor het financiële resultaat en 

de consequenties voor de uitvoering van ruimtelijke plannen. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Deloitte Real Estate Advisory in opdracht van 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De bevindingen uit de gesprekken tussen de 

gemeente en Deloitte Real Estate Advisory zullen in de rapportage uiteindelijk 

geanonimiseerd worden weergegeven. Er zullen tevens gespreksverslagen worden opgesteld 

die ter hoor/wederhoor naar de gemeente worden verstuurd. In verband met de korte 

doorlooptijd van dit project ontvangen wij graag per email een reactie van de gemeente 

binnen twee dagen.  

Thema’s:  

 Bouwopgave woningbouw; 

 Grondexploitaties en financiële positie grondbedrijf;  

 Ambities versus realisatie (begroting versus jaarrekening); 

 Stimulering woningbouwproductie. 
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Vragen: 

 Betreft uw gemeente een groei- of een krimpgemeente? 

 Wat is de totale en jaarlijkse woningbouwopgave? Is de woningbouwopgave 

aangepast naar aanleiding van de kredietcrisis? Hoeveel is reeds gerealiseerd? 

 Zijn er regionale afspraken gemaakt ten aanzien van de woningbouwopgave? 

 Wat zijn de projecten (grondexploitaties) in de gemeente die substantieel moeten 

bijdragen aan de woningbouwbehoefte? Wat is de stand van zaken? 

 Hoe hebben de resultaten van de grondexploitaties zich ontwikkeld in 2008 en in 

2009? Wat waren de voornaamste oorzaken van eventuele veranderingen? 

 Welke uitgangspunten (parameters en fasering) heeft de gemeente gehanteerd in 

2008 en 2009 met betrekking tot het opstellen van grondexploitaties?  

 Wordt daarnaast met betrekking tot de kostenzijde uitgegaan van de 

kostensoortenlijst conform Bro? 

 Hoe gaat de gemeente op hoofdlijnen om met risico‟s in de grondexploitaties?  

 Hoe heeft het risicoprofiel van de grondexploitaties zich ontwikkeld in de afgelopen 

twee jaar? Hoe verhoudt de weerstandscapaciteit zich tot het benodigde 

weerstandsvermogen? 

 Hoe gaat de gemeente beleidsmatig om met (tussentijdse) winstneming?  

 Is er binnen de gemeente sprake van een afdracht vanuit het Grondbedrijf aan de 

Algemene Dienst? Zo ja, zijn er veranderingen opgetreden in de omvang van de 

afdracht? 

 Hoe gaat de gemeente om met de waardering van niet in exploitatie genomen 

gronden (NIEGG)? 

 Heeft de kredietcrisis gevolgen voor de grondbeleidskeuze van de gemeente? 

 In hoeverre wijkt de jaarrekening 2009 af van de begroting 2009? Is sprake geweest 

van tussentijdse aanpassing van de begroting? Zo ja, op welke posten voornamelijk? 

 Wat zijn financieel gezien de belangrijkste thema‟s binnen de gemeentelijke 

begroting (zie onderstaande lijst)? 

 

1 Veiligheid 

2 Vergunningverlening en handhaving 

3 Werkgelegenheid en economische ontwikkelingen 
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4 Onderwijs & opvang 

5 Sociale voorzieningen en maatschappelijke participatie/dienstverlening 

6 Volksgezondheid en milieu 

7 Woon- en leefomgeving 

8 Welzijn, cultuur en sport 

9 Interne organisatie & algemene dekkingsmiddelen 

10 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

11 Verkeer en vervoer/mobiliteit 

12 Bestuur 

13 Overig 

 

 Zijn er begrotingsposten die substantieel zijn gewijzigd als gevolg van de 

kredietcrisis? Zo ja, welke begrotingsposten? 

 In welke mate is de financiële positie van het Grondbedrijf bepalend bij het opstellen 

van de gemeentelijke begroting? 

 Wat is de invloed van de economische crisis op de begroting van 2011? 

 Welke afwegingen worden door de gemeente gemaakt ten aanzien van prioritering 

van gemeentelijke activiteiten voor het begrotingsjaar 2011?  
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Bijlage 3: Fact sheets 

 

Casus 1 

 
Kerncijfers gemeente  Bedragen in € miljoen 

Indicatie omvang begroting 2009 € 69 

Indicatie omvang programmarekening 2009 € 67 

Resultaat programmarekening (na bestemming) 2009 € 2,2 

  

Indicatie omvang totale activa 2009 € 179 

Indicatie omvang Onderhanden werk 2009 € 78 

Indicatie omvang Onderhanden werk 2008 € 67 

Indicatie omvang NIEGG 2009 € 5,2  

Indicatie omvang NIEGG 2008 € 4,9 

  

Indicatie omvang risico‟s lopende grondexploitaties 2009 € 15 

Indicatie omvang risico‟s Algemene Dienst 2009 € 9 

Indicatie Reserve Grondexploitatie 2009 € 2 

Indicatie Algemene Reserve en Stille Reserves 2009 € 10 

  

Indicatie omvang voorzieningen grondexploitaties (incl. NIEGG) 2009  € 4,5 

Indicatie omvang winstneming aan Algemene Dienst afgelopen 2006-2009 € 0 

  

Ratio weerstandsvermogen lijnorganisatie 2009 1,1 

Ratio weerstandsvermogen projectorganisatie 2009 0,1 

  

Aantal actieve grondexploitaties 2009 9 

Totaal resultaat positieve grondexploitaties 2009 € 9 

Totaal resultaat positieve grondexploitaties 2008 € 13 

Totaal resultaat negatieve grondexploitaties 2009 €10 

Totaal resultaat negatieve grondexploitaties 2008 € 10 

  

Parameters grondexploitaties  

Index opbrengststijging  2% 

Index kostenstijging 3% 

Rente (%) grootschalige grondexploitatie 5,5% 

Discontovoet (%) grootschalige grondexploitatie 5,5% 

Rente (%) overige grondexploitaties 5% 

Discontovoet (%)overige grondexploitaties 5% 
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Casus 2 

 
Kerncijfers gemeente  Bedragen in € miljoen 

Indicatie omvang begroting 2009 € 133,8 

Indicatie omvang programmarekening 2009 € 148,2 

Resultaat programmarekening (na bestemming) 2009 € 4,2 

  

Indicatie omvang totale activa 2009 € 351,0 

Indicatie omvang Onderhanden werk 2009 € 97,7 

Indicatie omvang Onderhanden werk 2008 € 98,3 

Indicatie omvang NIEGG 2009 € 42,9 

Indicatie omvang NIEGG 2008 (na correcties op openingsbalans d.d. 1 jan. 2009) € 52,4 

  

Indicatie omvang risico‟s lopende grondexploitaties 2009 PM 

Indicatie omvang risico‟s Algemene Dienst 2009 PM 

Indicatie Algemene Reserve Grondexploitatie 2009 € 6,9 

Indicatie Algemene Reserve 2009 € 13,7 

  

Indicatie omvang voorzieningen grondexploitaties 2009 (op basis van een 

inschatting van de begroting 2010) 

€16,8 

Indicatie omvang winstneming aan Algemene Dienst 2006-2009 € 19,1 

  

Ratio weerstandsvermogen 2009 1,2425 

  

Aantal actieve grondexploitaties 15 

Totaal resultaat positieve grondexploitaties 2009 € 23,01 

Totaal resultaat positieve grondexploitaties 2008 € 12,17 

Totaal resultaat negatieve grondexploitaties 2009 € 8,12  

Totaal resultaat negatieve grondexploitaties 2008 €7,01 

  

Parameters grondexploitaties  

Index opbrengststijging 2009-2010 1% 

Index opbrengststijging vanaf 2011 1% 

Index kostenstijging 3% 

Rente (%) 5% 

Discontovoet (%) 5% 

 

 

 

  

                                                 
25 De ratio van het weerstandsvermogen is bepaald op basis van de begroting 2010. Hierin bedraagt het 

weerstandsvermogen (structureel) € 18,9 miljoen en het benodigd weerstandsvermogen € 19,1 miljoen Dit leidt 

tot een ratio van 1,24 
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Casus 3 

 
Kerncijfers gemeente  Bedragen in € miljoen 

Indicatie omvang begroting 2009 € 294 

Indicatie omvang programmarekening 2009 € 196 

Resultaat programmarekening (na bestemming) 2009 € 6,6  

  

Indicatie omvang totale activa 2009 € 395 

Indicatie omvang Onderhanden werk 2009 € 205 

Indicatie omvang Onderhanden werk 2008 € 196 

Indicatie omvang NIEGG 2009 € 6,2 

Indicatie omvang NIEGG 2008 € 7,7 

  

Indicatie omvang risico‟s lopende grondexploitaties 2009 € 24  

Indicatie omvang risico‟s Algemene Dienst 2009 € 7 

Indicatie Algemene Reserve Grondexploitatie 2009 € 0 

Indicatie Algemene Reserve 2009 € 26 

  

Indicatie omvang voorzieningen grondexploitaties 2009 € 53 

Indicatie omvang winstneming aan Algemene Dienst afgelopen 2006-2009 € 2,2 

  

Ratio weerstandsvermogen 2009 1,03 

  

Aantal actieve grondexploitaties 16 

Totaal resultaat positieve grondexploitaties 2009 € 15 

Totaal resultaat positieve grondexploitaties 2008 €17 

Totaal resultaat negatieve grondexploitaties 2009 € 53 

Totaal resultaat negatieve grondexploitaties 2008 € 48 

  

Parameters grondexploitaties  

Index opbrengststijging 2009-2010 0% 

Index opbrengststijging vanaf 2011 2% 

Index kostenstijging 3% 

Rente (%) 4,5% 

Discontovoet (%) 4,5% 
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Casus 4 

 
Kerncijfers gemeente  Bedragen in € miljoen 

Indicatie omvang begroting 2009 € 139,2 

Indicatie omvang programmarekening 2009 € 159,2 

Resultaat programmarekening (voor bestemming) 2009   € 4.7 

Bestemming: ARG 1,6 mln., Eenmalige besteding 2010 1,6 mln. en Algemene reserve 1,5 mln.  

Indicatie omvang totale activa 2009 € 319,8 

Indicatie omvang Onderhanden werk 2009 (waaronder bouwgrond in exploitatie) € 65.5 

Indicatie omvang Onderhanden werk 2008 (waaronder bouwgrond in exploitatie) € 5.1 

Indicatie omvang NIEGG 2009 € 7,9 

Indicatie omvang NIEGG 2008 € 54,9 

  

Indicatie omvang risico‟s lopende grondexploitaties 2009 n.b. 

Indicatie omvang risico‟s Algemene Dienst 2009 n.b. 

Indicatie Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG) 2009 (voor bestemming) € 5,0 

Indicatie Algemene Reserve 2009 (Incl. ARG en Reserve NUON-aandelen) € 49,9 

Voor bestemming  

Indicatie omvang voorzieningen grondexploitaties 2009 €11.5  

Indicatie omvang winstneming aan Algemene Dienst 2006-2009 

Indicatie omvang verliesneming aan Algemene Dienst 2008, Bestemming rekening resultaat 

tbv van ophoging van reserve grondexploitatie 

€ 0 

€ 4,9 

 

  

Ratio weerstandsvermogen 2009 Niet bekend 

  

Aantal actieve grondexploitaties 38 

Totaal resultaat positieve grondexploitaties 2009, netto contant waarde, (ook NIEGG) € 12,9 

Totaal resultaat positieve grondexploitaties 2008 (incl. NIEGG) € 12,0  

Totaal resultaat negatieve grondexploitaties 2009 (incl. NIEGG) € 10.2  

Totaal resultaat negatieve grondexploitaties 2008 (incl. NIEGG) € 9.5 

  

Parameters grondexploitaties  

Index opbrengststijging 2009-2010 1,5% 

Index opbrengststijging vanaf 2011 1,5% 

Index kostenstijging 2,5% 

Rente (%) 5% 

Discontovoet (%) 5% 
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Casus 5 

 
Kerncijfers gemeente  Bedragen in € miljoen 

Indicatie omvang begroting 2009 € 559 

Indicatie omvang programmarekening 2009 € 558 

Resultaat programmarekening (na bestemming) 2009 -€ 23 

  

Indicatie omvang totale activa 2009 € 677 

Indicatie omvang Onderhanden werk 2009 € 185 (voorziening 38 mln.) 

Indicatie omvang Onderhanden werk 2008 € 173 (voorziening 41 mln.) 

Indicatie omvang NIEGG 2009 € 20 

Indicatie omvang NIEGG 2008 € 24 

  

Indicatie omvang risico‟s lopende grondexploitaties 2009  € 94 

Indicatie omvang risico‟s Algemene Dienst 2009 € 12 

Indicatie Algemene Reserve Vastgoed 2009 € 0 

Indicatie Algemene Reserve 2009 € 11 

  

Indicatie omvang voorzieningen grondexploitaties 2009 € 28 

Indicatie omvang winstneming aan Algemene Dienst afgelopen 2006-2009  € 50 

  

Ratio weerstandsvermogen 2009 0,87 

  

Aantal actieve grondexploitaties 19 

Totaal resultaat positieve grondexploitaties 2009  € 100 

Totaal resultaat positieve grondexploitaties 2008 n.b. 

Totaal resultaat negatieve grondexploitaties 2009  € 26 

Totaal resultaat negatieve grondexploitaties 2008 n.b. 

  

Parameters grondexploitaties  

Index opbrengststijging 2009-2010 1,5% 

Index opbrengststijging vanaf 2011 1,5% 

Index kostenstijging 2,5% 

Rente (%) 5% 

Discontovoet (%) 5% 
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Casus 6 

 
Kerncijfers gemeente  Bedragen in € miljoen 

Indicatie omvang begroting 2009 285 

Indicatie omvang programmarekening 2009  

Resultaat programmarekening (na bestemming) 2009 13 

  

Indicatie omvang totale activa 2009 496 

Indicatie omvang Onderhanden werk 2009 82 (incl. voorziening 27) 

Indicatie omvang Onderhanden werk 2008 91 (incl. voorziening 28) 

Indicatie omvang NIEGG 2009 62 

Indicatie omvang NIEGG 2008 52 

  

Indicatie omvang risico‟s lopende grondexploitaties 2009 (=benodigd 

weerstandscapaciteit) 

26 

Indicatie omvang risico‟s Algemene Dienst 2009 98 

Indicatie Bedrijfsreserve Grondzaken 2009 10 

Indicatie Algemene Reserve 2009 33 

Indicatie Algemene Reserve 2008 28 

  

Indicatie omvang voorzieningen grondexploitaties 2009 27 

Indicatie omvang voorzieningen grondexploitaties 2008 28 

Indicatie omvang winstneming aan Algemene Dienst afgelopen 2006-2009 4-5 

  

Ratio weerstandsvermogen 2009 1,32 

  

Aantal actieve grondexploitaties (wonen en ez) 42 

Totaal resultaat positieve grondexploitaties 2010 48,1 

Totaal resultaat positieve grondexploitaties 2009 51,6 

Totaal resultaat negatieve grondexploitaties 2010 31,7 

Totaal resultaat negatieve grondexploitaties 2009 34,6 

  

Parameters grondexploitaties  

Index opbrengststijging 2009-2010 2,0% 

Index opbrengststijging vanaf 2011 2,0% 

Index kostenstijging 2,5% 

Rente (%) 5% 

Discontovoet (%)  
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Casus 7 

 
Kerncijfers gemeente  Bedragen in € miljoen 

Indicatie omvang begroting 2009 € 895 

Indicatie omvang programmarekening 2009 € 900 

Resultaat programmarekening (na bestemming) 2009 € 18 

  

Indicatie omvang totale activa 2009 € 1.316 

Indicatie omvang Onderhanden werk 2009 € 213 

Indicatie omvang Onderhanden werk 2008 € 155 

Indicatie omvang NIEGG 2009 € 74 

Indicatie omvang NIEGG 2008  € 81 

  

Indicatie omvang risico‟s lopende grondexploitaties 2009 € 64 

Indicatie omvang risico‟s Algemene Dienst 2009 n.b. 

Indicatie Algemene Reserve Grondexploitatie 2009  € 77 

Indicatie Algemene Reserve 2009 (bestemmingsreserve) € 23 (€ 850) 

  

Indicatie omvang voorzieningen grondexploitaties 2009 € 53 

Indicatie omvang winstneming aan Algemene Dienst 2006-2009 (“verplicht”) n.b. 

  

Ratio weerstandsvermogen 2009 “voldoende” 

  

Aantal actieve grondexploitaties 14 

Totaal resultaat positieve grondexploitaties 2009 € 29 

Totaal resultaat positieve grondexploitaties 2008 € 34 

Totaal resultaat negatieve grondexploitaties 2009 € 2,5  

Totaal resultaat negatieve grondexploitaties 2008 € 1,2 

  

Parameters grondexploitaties  

Index opbrengststijging  2% 

Index kostenstijging 3% 

Rente (%) 4,5% 

Discontovoet (%) 4,5% 

  

 

  



79/81 

11 november 2010 

311278477 

 

 

79 

 

Casus 8 

 
Kerncijfers gemeente  Bedragen in € miljoen 

Indicatie omvang begroting 2009 € 4.600 

Indicatie omvang programmarekening 2009 € 4.900 

Resultaat programmarekening (na bestemming) 2009 € 60 

  

Indicatie omvang totale activa 2009 € 4.400 

Indicatie omvang Onderhanden werk 2009 (excl. vastgoed) - € 20 

Indicatie omvang Onderhanden werk 2008 (excl. vastgoed) - € 8 

Indicatie omvang NIEGG 200926 € 1.9 

Indicatie omvang NIEGG 2008 - € 0,4 

  

Indicatie omvang risico‟s lopende grondexploitaties 2009  € 20-134 

Indicatie omvang risico‟s Algemene Dienst 2009 (incl. grondexploitaties) € 166 

Indicatie Reserve Grondexploitatie 2009  € 0 

Indicatie Reserve Grondexploitatie 2008 € 58 

Indicatie Algemene Reserves 2009  € 97 

  

Indicatie omvang voorzieningen grondexploitaties 2009  € 25 

Indicatie omvang winstneming aan Algemene Dienst afgelopen 2006-2009 € 92 

  

Ratio weerstandsvermogen 2009 0,69 

  

Aantal actieve grondexploitaties 100 

Totaal resultaat positieve grondexploitaties 2009 € 110 

Totaal resultaat positieve grondexploitaties 2008 € 118  

Totaal resultaat negatieve grondexploitaties 2009  € 59 

Totaal resultaat negatieve grondexploitaties 2008 € 58  

  

Parameters grondexploitaties  

Index opbrengststijging  1,6% 

Index kostenstijging 2% 

Rente (%) 4% 

Discontovoet (%) 4% 

 

                                                 
26 Zoals door de gemeente gedurende het interview is aangegeven, heeft de accountant bij het beoordelen van 

de jaarrekening 2009 geconstateerd dat de opstelling van de NIEGG nog niet conform BBV (Besluit Begroting 

& Verantwoording) is. In 2010 wordt daaraan gewerkt zodat in de jaarrekening 2010 een goed beeld van de 

NIEGG wordt gegeven. Voor de jaarrekening 2009 was dat nog niet het geval. 
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Maatregel Toelichting Plaats o.a.

Verhoging nationale 

Hypotheekgarantie

De woon-lastenfaciliteit van de Nationale hypotheekgarantie 

wordt verruimd Verruiming naar €350.000,-
Rijk

Starterslening Stichting Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse 

gemeenten (SVn) biedt starterslening aan (bestaand instrument).

Rijk, Prov. Noord-Brabant, Alkmaar, Lelystad, Alkmaar

Tijdelijke verhuur Omzetten van koop naar huur. Tijdelijke verhuur van 

onverkoopbare (leestaande) woningen wordt toegestaan voor 

bepaalde periode.

Rijk, Schiedam, Amersfoort, Lelystad, Den Haag

Waardebescherming Consument wordt voor 50% gecompenseerd bij waardeverlies 

a.g.v. een noodzakelijke verkoop van de nieuwbouwwoning 

binnen 3 jaar na aankoop.

Prov. Noord-Brabant

Werkeloosheids-

verzekering

Door verstrekken  werkeloosheidsverzekering (evt. gunstige 

voorwaarden) wordt voorkomen dat particulier woonlasten niet 

meer kan betalen.

Lelystad, Alkmaar

Subsidie 

Woonlastenverzekering

- Consument krijgt 25% subsidie op de premie van een 

woonlastenverzekering.

- Gemeente neemt woonlasten over tijdelijk over. Consument 

betaald gemeente terug via hogere hypotheek.

Prov. Noord-Brabant, Den Haag

Verkoopgarantie

Inruilfonds

-Koper krijgt garantie voor 90% van de getaxeerde marktwaarde 

als de woning niet wordt verkocht.

Prov. Nord-Brabant, Amsterdam, Alkmaar, prov. 

Gelderland

Garantstelling naar 

banken

Overheid zorgt voor garantstelling indien consument lening bij 

bank wenst te verkrijgen.

Prov. Noord-Brabant

Kostenreducties - Verstrekken van kortingen/ koopsubsidies om kopers over de 

streep te trekken.

-Uitstel betaling van grond particuliere kavel.

-

Amersfoort, Lelystad, Den Haag

Bijlage 4: Crisismaatregelen consumenten 

 

 

  



81/81 

11 november 2010 

311278477 

 

 

81 

 

Maatregel Toelichting Plaats o.a.

Tijdelijke 

stimuleringsmaatregel 

woningbouw

Rijk heeft geld beschikbaar gesteld waar gemeenten, onder 

bepaalde voorwaarden, een beroep op kunnen doen om 

woningbouwprojecten te stimuleren.

Rijk, diverse gemeenten

Investeringsfonds

‘Knelpuntenpot’

Fonds waaruit leningen worden verstrekt ten behoeve van  

moeizame projecten. Indien uiteindelijke verkoop wordt 

gerealiseerd, dient de lening te worden afgelost.

Prov. Noord-Brabant, Utrecht

Garantstelling - Gemeente zorgt voor borgstelling bij een door een financiële 

instelling te verstrekken lening. 

- Gemeente zorgt voor afname restant waardoor financiële 

instelling meer zekerheid verkrijgt.

- Afnamegarantie

Prov. Noord-Brabant, Lelystad

(Renteloze) lening Overheid verstrekt (renteloze) lening (met daaraan 

hypotheekrecht) waardoor producent toch een lening kan krijgen 

met mogelijk  een rentevoordeel.

Prov. Noord-Brabant

Erfpacht -Door gronden in erfpacht uit te geven hoeft ontwikkelaar minder

groot beslag te leggen op  eigen financiële middelen.

-Gemeente kan dit ook toepassen bij grond die door ontwikkelaar 

aan gemeente wordt verkocht.

Rotterdam, Den Haag

Grondprijsverlaging/ 

bevriezing 

-Gemeente heeft grondprijzen verlaagt of bevroren. 

-Daarnaast is uitstel van betaling van de grond mogelijk.

Zwolle, Alkmaar, Amsterdam

Fonds dat 

‘oude’woningen 

opkoopt

Op te richten fonds koopt oude woningen op. Of 

woningcorporatie koopt oude woningen op en leent hiervoor 

geld van op te richten fonds.

Prov. Gelderland, prov. Limburg

Uitstel - Uitstel van betaling van de grond

-Uitstel afname grond

- Verlening rentevrije periode

Amsterdam, Emmen

Fasering/ 

planaanpassing

- Geplande investeringen in aanleg en/of onderhoud  worden in 

tijd naar voren gehaald. 

- Herontwikkeling van projecten zodat beter op vraag wordt 

aangesloten.

Almere, Den Haag, prov.Gelderland, Lelystad, Alkmaar, 

Ridderkerk

Bijlage 5: Crisismaatregelen producenten 

 

 

 

 


