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Achtergrond en onderzoek naar versnellen spoorverbinding 
Amsterdam – Berlijn

• Internationaal reizigersvervoer per spoor ontwikkelt zich de laatste jaren sterk, naar verwachting onderbreekt de 
corona-pandemie deze trend alleen tijdelijk. Het aantal reizigers groeit en in de samenleving en politiek is 
toenemende aandacht voor de internationale trein als duurzaam vervoermiddel. Tegen deze achtergrond 
hebben mevrouw Van Veldhoven, Staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat, en haar collega de heer 
Ferlemann, Parlementärischer Statssekretär en Beauftragter der Bundesregierung für den Schienenverkehr, in 
april 2019 de ambitie uitgesproken om de verbinding Amsterdam – Berlijn te versnellen. 

• Het Ministerie van IenW heeft ProRail daarom de volgende onderzoeksvraag gesteld: Maak een inschatting van 
de meest kansrijke infrastructurele investeringen op routes die meekoppelkansen bieden voor nationaal 
personen- en goederenvervoer. Daarmee ontstaat een beeld welke route(s) wel en niet kansrijk zijn voor de 
korte en middellange termijn en welke investeringen zinnig voor de toekomst.

• ProRail heeft in nauwe samenwerking met NS naar de mogelijkheden gekeken. Er heeft ook overleg met 
Deutsche Bahn (DB) Fernverkehr en DB Netz plaatsgevonden. Deze rapportage beschrijft de inzichten.

- Het onderzoek naar drie routevarianten laat zien wat op welke termijn mogelijk is. Voor de korte termijn zijn inmiddels versnellingsmogelijk-
heden in de komende dienstregeling 2021 gerealiseerd. Deze rapportage beschrijft wat nodig is voor versnelling op de middellange termijn. 
De versnellingsopties voor de lange termijn 2030-2040 zijn onderdeel van het Toekomstbeeld OV en vallen buiten de scope van deze studie.



Aanpak van het onderzoek & leeswijzer bij deze rapportage

• Analyse van de huidige verbinding en autonome ontwikkelingen.

• Vertrekpunten voor versnelling: Quick scan AT Osborne/SMA e.a. (2018) en 

ontwikkelingen in Duitsland.

• Verdiepen op basis van logistieke beelden in Nederland. Ruimte zoeken in 

dienstregeling. Keuze verder integreren of on-top. Afwegen route-opties.

• Verdiepen* met concessies aan product en/of mogelijke aanpassingen in 

infrastructuur**.

• Formuleren conclusies, advies en mogelijk vervolg

• Gevolgd proces:
- Werkgroep NS en ProRail, in regelmatig contact met Ministerie IenW

- 26/8/2019 afstemming met DB Fernverkehr

- 23/9/2019 informatiesessie voor stakeholders landsdeel Oost

- 2/10/2019 toelichting aan Keolis en Arriva, regionale vervoerders in Oost-Nederland

- 10/10/2019 toelichting voor OV&S-tafel landsdeel Oost

- December 2019 – juni 2020: voorbereiding infraverkenningen en samenwerking met DB Netz in 

Technical Working Group

* Versnelling in Nederland blijkt lastiger dan op basis van quick scan aangenomen. 

** Detailniveau quick scan infrastructuur, d.w.z. eerste beeld (technische) maakbaarheid en grove indicatie kosten voor ‘gevoel voor 

de bal’ (géén infraverkenning geschikt voor keuze voorkeursalternatief en samenhangende precieze budgetbepaling). 
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A. Huidige verbinding Amsterdam Berlijn en 
probleemanalyse
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Samenvatting:

• Grensoverschrijdend vervoer tussen Amsterdam en Berlijn groeit, bovenop de binnenlands IC-functie aan 

beide zijden van de grens

• Huidige route via Amersfoort is logistiek verknoopt met ander verkeer.  

• Relatief trage infrastructuur wordt autonoom iets sneller.

• Performance richting Duitsland is op peil, richting Nederland variabel. 

• Relatief trage infrastructuur wordt autonoom sneller. 

• Routes via Arnhem en Zwolle blijken op korte en middellange termijn (nog) geen aantrekkelijk alternatief.

• De huidige route in Nederland kan zonder grote investeringen en impact op andere treinen tot 7 minuten 

sneller.

• Met concessies aan andere treinen kunnen daarom in 2021 tot 5 IC’s Berlijn per dag 10 minuten sneller 

rijden.



Grensoverschrijdend vervoer tussen Amsterdam en Berlijn groeit, 
bovenop de binnenlands IC-functie aan beide zijden van de grens
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• Voor het uitbreken van de corona-pandemie gebruikten ca. 900.000 grensoverschrijdende reizigers per jaar 

de IC Amsterdam – Berlijn. Lang niet iedereen reist de gehele route. De IC Berlijn rijdt in Nederland en 

Duitsland ook als een binnenlandse IC en heeft in dat opzicht een belangrijke binnenlandse functie.
- Grensoverschrijdend vervoer over de hele route heeft een seizoensgebonden karakter. 

- Een substantieel deel van de reizigers stapt in Osnabrück over vanuit en naar Bremen/Hamburg.

- In de spits rond Amsterdam kunnen de treinen druk zijn met binnenlandse reizigers.

• In 2019 groeide het vervoer met ca. 16% autonoom. NS houdt er rekening mee dat dit niveau mogelijk pas 

weer richting 2024 wordt bereikt, waarna verdere groei wordt verwacht.

Verwachte reizigers rond 2025 in Nederland en Duitsland (zonder impact corona-pandemie!)

Amersfoort

Amsterdam

Hengelo
Deventer Osnabrück

Hannover

Prognose 2025 Intraplan



Huidige route via Amersfoort is logistiek verknoopt met ander 
verkeer

• Samenloop, kruising en verknoping met andere 

treindiensten beperken de mogelijkheden voor 

versnelling. Tussen Amsterdam – Deventer rijdt de IC 

Berlijn geïntegreerd in IC-dienst, daarna tot de grens on-

top in een ‘los pad’. Een versnelde IC Berlijn heeft met 

de volgende beperkingen te maken:
- IC-knopen in Amersfoort en Deventer, 

- Sprinter-knopen in Weesp en Hengelo, 

- Kruisende en invoegende Sprinters in Wierden,

- Kerende Sprinters in Oldenzaal en

- Over de hele route samenloop met goederenvervoer Amsterdam –

Bad Bentheim.

16 november 2020
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• Grenstijd tussen Oldenzaal en Bad Bentheim 

is afhankelijk van de treindienst in Duitsland 

en is min of meer een gegeven.

• In het onderzoek is gevarieerd tussen meer 

on-top/‘los’ rijden of verder integreren in de 

Nederlandse IC-dienst
- On-top is hier bedoeld als een trein bovenop de 

beschikbare binnenlandse IC-paden, niet als een extra 

trein via een andere route.

- Rond 2024 verwachte grenstijd sluit (vrijwel) aan op 

IC-patroon (zie toelichting op de volgende sheets). Een 

on-top-product is dan niet kansrijk, verdere integratie 

in IC-dienst wel.

IC Berlijn



Relatief trage infrastructuur wordt autonoom iets sneller
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Deventer: kans voor 

verbeteren punctualiteit
Het is mogelijk om met een extra 

zijperron de performance van een 

versnelde IC-Berlijn én binnenlandse 

treinen op peil te houden resp. te 

verbeteren (randvoorwaarde voor 

performance). Zie de volgende sheet.

Autonome 

infraprojecten

Status

Het traject Amsterdam – Amersfoort – Hengelo is relatief langzaam. Dit komt door het grote aantal knooppunt-stations en de technische 

layout. Onderstaande autonome infrastructuurprojecten zorgen vooral voor een betere performance, niet zozeer wezenlijke 

reistijdverkorting.



Performance richting Duitsland is op peil, richting Nederland 
variabel

Voor de reiziger is betrouwbaarheid van de verbinding van belang, als 

randvoorwaarde voor versnelling in dienstregeling. 

• Amsterdam  Berlijn
- Amsterdam naar Deventer bijna 90% punctueel op 3 minuten. Lange haltering 

Deventer is voor de performance van belang. 

- Elke IC naar Berlijn hindert gemiddeld 1,2 andere treinen.

- Bij minder marge in de dienstregeling is extra aandacht in de operatie nodig. 

• Berlijn  Amsterdam
- Grote bandbreedte in punctualiteit. Helft van de treinen heeft op de grens een 

vertraging van meer dan 3 min. 10% heeft vertraging >15’.

- Lange haltering in Deventer helpt beperkt. Elke IC uit Berlijn hindert gemiddeld 2,5 

andere treinen. 

- Extra maatregelen nodig om hinder voor de binnenlandse treindienst te 

minimaliseren (zie ook de volgende sheet over optimalisatie van de infrastructuur). 

Het beste is stipter uit Duitsland komen.

Opvallend is het effect van de lange haltering Deventer. Als deze 

haltering tijd korter wordt (basis voor de versnellingsmogelijkheden 

vanaf sheet 10) dan wordt de performance een aandachtspunt. 8

Positief effect lange 

haltering Deventer

Positief effect lange 

haltering Deventer



Routes via Arnhem en Zwolle blijken op korte en middellange 
termijn (nog) geen aantrekkelijk alternatief
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• Alternatieve routes via Arnhem en Zwolle zijn beide qua afstand 
langer dan de huidige route. Beide vragen van de reizigers ook 
een of meerdere overstappen. Dit leidt tot minder aantrekkelijke 
reismogelijkheden dan de huidige verbinding. 

• Hier bestaan op korte en middellange termijn geen realistische 
oplossingen voor zonder grootschalige infrastructuur-uitbreiding 
in zowel Nederland als Duitsland. 

- Door capaciteitsknelpunten in het Ruhrgebied is het nu niet 
mogelijk een directe trein via Arnhem naar Berlijn toe te 
voegen.

- De route via Zwolle past nu niet op de 
beschikbare infrastructuur gegeven het 
binnenlandse aanbod (vraagt spoorverdubbeling 
Zwolle-Wierden).

- Het ontbreekt nog aan ‘snelle’ infrastructuur, 
zowel in Nederland als Duitsland. Waardoor 
beide langere routes überhaupt niet sneller zijn 
dan via de route via Amersfoort – Hengelo.

Route Huidige reistijd (2020)

via Amersfoort-Deventer-

Hengelo (huidige route)

6u14, 1x overstap (Hannover)

6u22-6u27, direct zonder overstap

via Zwolle-Hengelo 6u32 vanaf Amsterdam Zuid, 3x overstap 

(Zwolle, Hengelo, Hannover)

6u44 vanaf Amsterdam Zuid, 2x overstap 

(Zwolle en Hengelo)

via Utrecht-Arnhem 6u42, 1x overstap (Duisburg)



De huidige route in Nederland kan zonder grote investeringen en 
impact op andere treinen tot 7 minuten sneller
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• Goede aansluiting op de grens is cruciaal om rijtijdwinst te 
kunnen verzilveren.

• In huidige dienstregeling rijdt de IC-Berlijn mee in de IC-
structuur tussen Amsterdam en Deventer. Dit pad kan 
nauwelijks worden versneld en ligt klem tussen meerdere 
Sprinterdiensten en goederen Amsterdam – Duitsland.

• Tussen Deventer en de grens zit 6-7’ speling in de 
dienstregeling (uitbuigen). Dit biedt zoekruimte voor 
versnelling in Nederland. 

• Gegeven beschikbare infrastructuur en verknoping met 
binnenlandse en goederenverkeer, is significante 
versnelling daarbovenop alleen mogelijk door: 

- Schrappen van goederentreinen en/of meerdere binnenlandse treinen 
(bijvoorbeeld voor de Innotransproef in 2018 zijn 10 treinen geschrapt, 
om Nederlandse stops te kunnen overslaan en 27 minuten reistijdwinst 
te boeken).

- Grootschalige infra-aanpassing, bv. vrije kruisingen op opeenvolgende 
knopen. Dit is voor korte en middellange termijn geen realistische optie. g
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Structuur IC-dienst en IC-Berlijn in scenario’s 2021 en 2024

T
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Hoe treinpaden in 

Nederland en 

Duitsland op elkaar 

aansluiten?



Met concessies aan andere treinen kunnen daarom in 2021 tot 5 
IC’s Berlijn per dag 10 minuten sneller rijden

• Vertrekpunt: huidige dienstregeling in Duitsland en huidige grenstijd. Nog geen versnelling in Duitsland.

• NS kan in de dienstregeling vanaf december 2020 tot 5 treinen per dag 10 minuten versnellen via de huidige 
route. Het betreft 3 treinen richting Berlijn en 2 treinen richting Amsterdam. Hiervan is zowel 1 uitgaande als 1 
binnenkomende trein alleen in de zomerperiode gedacht, de andere treinen het hele jaar.

• Speling in de dienstregeling in Nederland is voor deze versnelling verkleind (zie vorige sheet 9).

• Aanvragen van andere treinen van DB Cargo, NSR, Arriva en Connexxion zijn daarbovenop in overleg aangepast. 
NS biedt reizigers die in Weesp overstappen een goed alternatief. Ook stopt één van de IC’s Amsterdam-Berlijn 
niet meer op station Apeldoorn, wat wordt gecompenseerd door een extra binnenlandse trein. Elke versnelde IC 
Berlijn gaat ten koste van een goederenpad Amsterdam – Duitsland, dit betekent minder mogelijkheden en 
flexibiliteit voor goederenvervoerders. De resterende beschikbare paden bieden nog voldoende capaciteit voor 
het aantal in 2021 verwachte goederentreinen. 

• Na het gebruikelijke proces van consultatie en overleg met vervoerders en stakeholders heeft ProRail deze 
uitkomst op 24 augustus 2020 bevestigd in de definitieve dienstregeling voor 2021.*

* Zie ook: Kamerstuk 29 984 nr. 902
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B. Versnellingsmogelijkheden op middellange termijn 
voor de huidige route via Amersfoort
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Samenvatting:

• Vanaf 2024 wordt de Duitse dienstregeling sneller en komt nieuw en sneller materieel 

beschikbaar, Nederlandse dienstregeling sluit net niet goed hierop aan. 

• Na optimalisatie van de  dienstregeling en concessies aan andere treinen resteert rijtijdtekort 

op de grens.

• Grotere uitdaging richting Berlijn dan richting Amsterdam ontstaat in Oldenzaal.

• Ontbrekende rijtijd kan met aanpassing van de infrastructuur worden opgelost.

• Extra perron Deventer is nodig om performance te handhaven

• Overzicht van onderzochte infrastructuurwijzigingen.



Vanaf 2024 wordt de Duitse dienstregeling sneller en komt nieuw en 
sneller materieel beschikbaar, Nederlandse dienstregeling sluit net niet 
goed hierop aan.

13

• DB verwacht vanaf 2024 een nieuwe Duitse dienstregelingstructuur* in te voeren, waarin Berlijn – grens circa 

21 minuten sneller wordt. Dit leidt tot een nieuwe grenstijd met Nederland bij Bad Bentheim.
- Inzet sneller en multi-courant materieel DB (230km/u). Dit nieuwe materieel wordt nu ontwikkeld.

- Andere bediening van haltes in Duitsland.

- Haltering Bad Bentheim korter (naar 3 min, technische stop in plaats van locwissel).

• De nieuwe grenstijd past nagenoeg op de IC-structuur in Nederland. Daarom is onderzocht hoe een versnelde 

IC-Berlijn in de Nederlandse dienstregeling gepast kan worden.
- Quick scan 2018: mits 2 minuten extra rijtijdverkorting wordt gerealiseerd in Nederland tussen Hengelo en de grens, dan kan aangesloten 

worden op het snelle pad in Duitsland.

- Onderhavige analyse nu wijst uit dat dit gat van 2 minuten rijtijd tussen de grens en Hengelo richting Amsterdam niet eenvoudig in de 

logistiek op te lossen is. Richting Berlijn is in Nederland ruim 3,5 minuut tekort. Volgende sheets 14 en 15 lichten dit verder toe.

• Afstemming met DB Netz over de dienstregeling rond de grens leidt tot een kleiner verschil omdat het lukt om 

de dienstregeling in Duitsland één à twee minuten de gunstige kant op te schuiven. Resterend tekort tussen 

Bad Bentheim en Hengelo is -0,9 minuut richting Amsterdam en -1,5 minuut richting Berlijn. 

* Afstemming in Toekomstbeeld OV met BMVI en SMA over de Duitse plannen in Deutschland-Takt 2030+ wijst uit dat de grenstijd Oldenzaal/Bad Bentheim op langere 

termijn na 2030 mogelijk wijzigt, maar niet leidt tot wezenlijke wijziging van het onderhavige vraagstuk: hoe aansluiten met de Nederlandse IC-dienst in kwartieren.



Na optimalisatie van de  dienstregeling en concessies aan andere 
treinen resteert rijtijdtekort op de grens

• Om tot het tekort op de grens van 0,9 respectievelijk 1,5 minuten te komen zijn alle mogelijke, realistische 

logistieke aanpassingen in Nederland gedaan. DB Netz ziet geen mogelijkheden gegeven de Duitse wensen en 

afspraken om de dienstregeling aan Duitse zijde verder te optimaliseren.

• De speling in Nederland van 7 minuten is al uit de dienstregeling gehaald (zie ook sheet 11). Dit betekent een 

minder robuuste performance (met name Nederland in).

• Daarnaast zijn de volgende concessies aan de productkwaliteit van andere treinen gedaan:
- Overslaan Almelo in beide richtingen. 

- Kortere halteringen en overstappen in de knoop Hengelo.

- Kortere kering stoptrein Almelo - Hardenberg. 

- Extra rijtijd voor IC Enschede – Den Haag.

• Dit betekent dat een oplossing voor het resterend rijtijd-tekort op de grens moet worden gezocht in verdere 

concessies aan andere treinen dan wel in de infrastructuur. 
- Omgekeerd kunnen inframaatregelen, afhankelijk van het te onderzoeken oplossend vermogen, het rijtijdtekort invullen, de performance 

verhogen en wellicht ook kwaliteitsconcessies aan andere treinen verzachten.
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Grotere uitdaging richting Berlijn dan richting Amsterdam 
ontstaat in Oldenzaal

• Treinen IC Berlijn uit de beide richtingen ontmoeten elkaar in Oldenzaal op hetzelfde moment dat de Blauwnet-treindienst hier 

keert. Daardoor moet de IC-Berlijn richting Duitsland door langzame wissels om de kerende trein heen. 

• Richting Duitsland daarom circa 1,5 minuut tekort.
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Ontbrekende rijtijd kan met aanpassing van de infrastructuur 
worden opgelost

• Oplossing 1: oplossing in dienstregeling, overstapknoop Hengelo verbreken
- Vervallen meerdere sprinteraansluitingen in Hengelo.

- Terug naar uurdienst Hengelo-Oldenzaal (dus 1 regiosprinter/uur schrappen als ICE rijdt).

- Overslaan Haltes Hengelo Gezondheidspark en Almelo de Riet of Borne met sprinter, en Olst of Wijhe met IC

• Oplossing 2: integrale versnelling baanvak Hengelo-Oldenzaal grens
- Snelheid naar 140km/u levert waarschijnlijk niet genoeg rijtijd op. Emplacement Oldenzaal nu 70km/u, vrije baan Hengelo – Bentheim 125km/u.

- Lost transferknelpunt Oldenzaal op. Bijkomend slimmere wissellay-out en voorkomen onnodige spoorvernieuwing.

- Weinig voordeel ander vervoer.

• Oplossing 3: gedeeltelijke upgrade grensbaanvak in combinatie met dynamische spanningssluis in Duitsland
- Alleen snelheidsverhoging vrije baan in NL én mogelijk ook D.

- Zijperron Oldenzaal.

- Ruimte te vinden in dienstregeling Duitsland. Mogelijk kan de haltering te Bad Bentheim nog korter met aanleg van een dynamische 
spanningssluis. Tijdens haltering is dan alleen tijd nodig voor in- uitstap van reizigers en personeelswissel. In de huidige situatie moet de 
spanning van het hele emplacement worden geschakeld tussen Duitse en Nederlandse spanning, wat tijd kost. Bij een dynamische sluis schakelt 
de trein al rijdend op de vrije baan. Mono-courante goederentreinen kunnen dan niet langer locwisselen in Bad Bentheim.

• Oplossing 4: aanpassing grenstijden
- Grenstijd door DB gewijzigd met 1,1’ in westelijke en 2’ in oostelijke richting. Hiermee resteert een tekort van 0,9’ resp. 1,5’. Verdere aanpassing 

van de dienstregeling in Duitsland is niet mogelijk. 16



Extra perron Deventer is nodig om performance te handhaven
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IC richting Berlijn

IC richting Arnhem/Roosendaal

IC richting Amsterdam

IC richting Zwolle

Station Deventer

Extra noordelijk perron voorkomt knelpunt en is 

toekomstvaste layout (advies)

• Baten voor punctualiteit binnenlandse dienst én IC-
Berlijn (meekoppelkans). 

• We zien geen andere performance-maatregelen 
(m.u.v. scherpte in operatie). 

• Ruimte voor meer treinen (toekomstvast).
• Optimalisatie autonome ontwikkeling.

IC richting Berlijn

IC richting Arnhem/Roosendaal
IC richting Amsterdam

IC richting Zwolle

Huidige situatie: IC-Berlijn dwingt 2 IC’s tegelijk op 

hetzelfde spoor, want er zijn 3 perrons beschikbaar voor 4 

treinen

• Punctualiteitsrisico voor IC-Berlijn.
• Minimaal 1 binnenlandse IC krijgt 2-3’ vertraging. 
• Dienstregeling voldoet niet aan de door ProRail gestel-

de ontwerpnormen. Dit is op zich al ongewenst. ProRail 
verwacht dat versnelling van de IC-Berlijn ten koste 
gaat van de performance en dat maatregelen nodig 
zijn. 



Overzicht van onderzochte infrastructuurwijzigingen
• Onderstaande aanpassingen alleen nog op niveau quick scan onderzocht. Uitwerking in een formele infraverkenning is nodig voor een beter 

beeld van haalbaarheid, technische maakbaarheid, doorlooptijd, logistieke en maatschappelijke baten en investeringskosten. 

• Bedragen zijn in €mln, exclusief BTW en prijspeil 2019.

• Aanpassingen in Duitsland in deze fase alleen vanuit beperkt Nederlands perspectief geschat. DB Netz onderzoekt momenteel de mogelijkheden 

en effecten van realiseren dynamische spanningssluis tussen Bad Bentheim en de grens in kader van project Bad Bentheim 740m 

goederensporen.
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Locatie Maatregel Functie Reistijdverkorting Berlijn Doorlooptijd Kostenindicatie

Deventer Extra zijperron Verbetert punctualiteit IC-Berlijn (~5%), verhoogt 

punctualiteit binnenlandse treinen, maakt slimmere 

wissellayout mogelijk en biedt een toekomstvaste

layout passend in beelden voor 2040. 

Verbetering performance als 

randvoorwaarde bij versnelling.

2-5 jaar 5

Hengelo tot aan

Bentheim 

Upgrade hele baanvak: snelheid 

125140 km/u, Oldenzaal sporen, 

wissels en verbreed middenperron, 

verbetering seinplaatsing, aanpassing 

overwegen en bovenleiding.

Rijtijdverkorting naar verwachting ca. 2’ in beide 

richtingen, aansluiting op snel pad in Duitsland mogelijk. 

Hogere punctualiteit SPR Oldenzaal en Regionalbahn 

Bielefeld.

Geen transferknelpunt Oldenzaal.

Ja, mits DB aangenomen versnelling in 

Duitsland en inzet multicourant materieel 

bevestigt, ca. 30’ kortere reistijd 

Amsterdam – Berlijn.

>5 jaar 85-150 (in Nederland), 

onbekend (in Duitsland)

Oldenzaal Extra zijperron zuidzijde Voorkomt ri D rijtijdverlies van 1,5’. 

Voorkomen transferknelpunt Oldenzaal.

In combinatie met aanpassing van 

logistiek en/of infra in Duitsland

2-5 jaar 5-10

Hengelo tot aan

Bentheim  

Upgrade vrije baan: snelheid 

125140km/u, verbetering 

seinplaatsing en bovenleiding.

Rijtijdverkorting naar verwachting ca. 1’ in beide 

richtingen, waarvan 40s in NL. Beperkt hogere 

punctualiteit SPR Oldenzaal en Regionalbahn Bielefeld.

In combinatie met aanpassing van 

logistiek en/of infra in Duitsland

3-5 jaar 10-25 (in Nederland), 

onbekend (in Duitsland)

Grens –

Bentheim 

Dynamische spanningssluis, incl. 

vervanging bovenleiding grens –

Bentheim, onderzoek DB Netz loopt.

Mogelijk kortere haltering Bentheim  ca. 1-2’ winst. In combinatie met aanpassing van 

logistiek en/of infra in Duitsland. 

Monocourante goederentreinen niet 

langer gefaciliteerd.

? Onbekend
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B. Conclusies en vervolg

Samenvatting:

• Conclusie 1: op middellange termijn vanaf 2024 blijft de huidige route via Amersfoort de 

snelste route naar Berlijn.

• Conclusie 2: perspectief voor half uur versnelling van de huidige route met combinatie van 

maatregelen in dienstregeling, infrastructuur en materieel.

• Volgende fase: infraverkenning en planstudie.

• Doorkijk richting 2030-2040: maatregelen denkbaar voor verdere versnelling.



Conclusie 1: op middellange termijn vanaf 2024 blijft de huidige 
route via Amersfoort de snelste route naar Berlijn
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• Huidige verbinding via Amersfoort en Hengelo duurt 6 uur 22 minuten. 

• Alternatieve routes via Arnhem of Zwolle  bieden nu en op deze termijn alleen langzamere reismogelijkheden 

met een of meerdere overstappen.

• Pas met grote infra-investeringen in Nederland en Duitsland ontstaan andere mogelijkheden. Nu nog niet aan 

de orde, horen thuis op lange termijn 2030-2040 (Toekomstbeeld OV).

• NS geeft aan dat de internationale trein ook dan via Bad Bentheim blijft rijden.
- Combinatie met binnenlandse functie blijft bestaan.

- Substantieel deel grensoverschrijdend vervoer via Osnabrück richting Bremen/Hamburg.

• Kortom: rijden via een andere route is nu en op de middellange termijn niet aantrekkelijk. 



Conclusie 2: perspectief voor half uur versnelling van de huidige route met 
combinatie van maatregelen in dienstregeling, infrastructuur en materieel

• DB geeft aan dat vanaf 2024 een sneller pad in Duitsland beschikbaar komt met een nieuwe grenstijd. 
Vervoerders schaffen hiervoor nieuw, sneller en multicourant materieel aan. Hiermee komt substantiële 
versnelling met een half uur binnen bereik. Dit is kansrijk, maar vraagt investeringen in infrastructuur tussen 
Hengelo en de grens, het betreft: 

- Upgrade van de vrije baan tussen Hengelo – Oldenzaal en Oldenzaal – grens (geschatte investering €10-25 mln (excl. BTW)).

- Extra perron Oldenzaal (geschatte investering €5-10 mln (excl. BTW)).

• Om de performance op peil te houden zijn aanvullende maatregelen nodig. Deze maatregelen kunnen 
mogelijk kwaliteitsverlies voor ander regionaal reizigersvervoer beperken, het betreft:

- Extra zijperron Deventer biedt de beste kans om de performance op peil te houden (geschatte investering €5 mln (excl. BTW)). Reeds 

geplande autonome infraprojecten dragen bij. 

- Een dynamische spanningssluis Bad Bentheim wordt nu door DB Netz onderzocht in scope van het project 740 meter goederensporen.

• Precieze planning van de productverbetering hangt af van de combinatie van de volgende zaken:
‒ Startbeslissing voor uitwerking en realisatie van inframaatregelen in Nederland. Vigerende planning wijst uit dat realisatie van de 

maatregelen per december 2023 op dit moment (te) ambitieus lijkt. Verder onderzoek en planning zullen een beter beeld geven van de 
(on)mogelijkheden.

‒ Dienstregeling in Duitsland: Amsterdam – Berlijn is onderdeel van een grotere structuurwijziging van de dienstregeling in Duitsland, 
waarvan nog niet alle details uitgewerkt zijn. Ook heeft DB het precieze tijdslot in/uit Berlijn nog niet vastgesteld, dit heeft geen effect op 
de grenstijd.

‒ Introductie van nieuw, sneller en multicourant materieel door DB Fernverkehr en NS. 
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Volgende fase: infraverkenning en planstudie

• Een aantal eerste vervolgactiviteiten is reeds gestart:
- ProRail heeft op verzoek van IenW, vooruitlopend op een startbeslissing, de voorbereiding voor een infrastructuurverkenning dit voorjaar 

gestart. Projectteam is geformeerd, plan van aanpak gemaakt en een eerste risicoanalyse en planning opgesteld. 

- Op verzoek van IenW en BMVI werken ProRail en DB Netz samen in een Technical Working Group om de activiteiten te coördineren, te

beginnen met een gezamenlijk, aangescherpt dienstregelingontwerp. 

• Volgende stap na bestuurlijke afspraken (verwacht in november 2020) is de startbeslissing voor de 

infrastructuurmaatregelen in Nederland en opdrachtverlening aan ProRail voor verdere uitwerking in een 

verkenning en daarna planstudie. In de uitwerking past onder meer aandacht voor:
- Verdieping logistieke maakbaarheid en effecten op binnenlands verkeer.

- Verdieping (technische) maakbaarheid en haalbaarheid.

- Kostenraming en MKBA.

- Toets baanstabiliteit. 

- Toets tractie-energievoorziening.

- Effecten omgeving bijvoorbeeld geluid, externe veiligheid, overwegveiligheid. 

- Consultatie vervoerders en gerechtigden.

- Overleg met omgevingspartijen, bijvoorbeeld gemeente Oldenzaal voor nieuw perron.

• ProRail verzorgt scope Hengelo – grens, DB Netz grens – Bad Bentheim; samen bewaken beide de samenhang in 

de Technical Working Group. In nauwe samenwerking met IenW en BMVI en vervoerders in Nederland en 

Duitsland. Besluitvorming door Nederlandse en Duitse overheid in samenspraak.



Doorkijk richting 2030-2040: maatregelen denkbaar voor verdere 
versnelling
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• Met deze studie wordt het beeld op middellange termijn vanaf 2024 duidelijk. We verwachten voor deze 

termijn geen andere versnellingsmogelijkheden (in Nederland) dan nu onderzocht. De dienstregeling in Oost-

Nederland is de afgelopen decennia dusdanig geoptimaliseerd dat er nagenoeg geen ruimte meer is voor 

andere verbeteringen, zonder te investeren in grootschalige infrastructuuruitbreiding. 

• De periode daarná richting 2030-2040 is in onderzoek in Toekomstbeeld OV. 

- Door meer investeringsruimte en tijd zijn andere mogelijkheden denkbaar. Daarmee komen ook de alternatieve routes via Arnhem en 

Zwolle in beeld. 

- Hier voorgestelde inframaatregelen in Nederland voor de middellange terijn zijn ook nuttig voor de verdere toekomst richting 2030-2040. 

ProRail en IenW hebben in kader van Toekomstbeeld OV inmiddels met Duitse partners gesproken over de lange termijnambities in

Duitsland in het zogenaamde Deutschland-Takt 2030+. Hieruit blijkt dat het nu gevonden logistieke model voor de middellange termijn met 

half uur versnelling ook voor de langere termijn mogelijk is. De grenstijd wijzigt mogelijk, maar dit levert naar verwachting geen een 

wezenlijk ander vraagstuk op de grens op. 

- Er zijn daarbovenop mogelijkheden denkbaar voor verdere versnelling richting 5,5 tot 5 uur reistijd met bijvoorbeeld verdere versnelling in 

logistiek en in infrastructuur in Duitsland, sneller materieel en eventuele grote infra-uitbreiding in Nederland.
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D. Bijlagen
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Geïntegreerd met binnenlandse ICGeïntegreerd met binnenlandse IC

Verschillen in dienstregeling IC Berlijn nu en in 2024
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Geïntegreerd met binnenlandse ICGeïntegreerd met binnenlandse IC

09:5810:0010:2410:2610:3810:4011:00 09:48

12:1212:0112:0011:3611:3411:2311:2011:00

13:2813:16

Amsterdam

Centraal

Hilversum Amersfoort Apeldoorn Deventer Almelo Hengelo Bad

Bentheim

Amsterdam

Centraal

Hilversum Amersfoort Apeldoorn Deventer Almelo Hengelo Bad

Bentheim

09:0109:0309:1309:1609:5810:0010:2410:2610:3810:4011:00 08:3408:4409:4109:48
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1,5 minuut tekort

3 minutes haltering/ 

technische stop

10-12 minuten haltering 

voor locwissel

6-7 minuten haltering voor 

integratie in binnenlands pad

13:095

08:519



1: Sprinter NS

3: Sprinter Blauwnet

6: Sprinter NS

8: Sprinter Blauwnet

7: Intercity Blauwnet

2: Intercity Berlin-Amsterdam

4: Intercity NS

5: goederenpad

9: Intercity NS

10: goederenpad

Almelo Hengelo

• Voorbeeld Twente:
- Veel treinen per uur

- Diverse onderlinge kruisingen

- Hengelo: verknoping regionale 
treinen rond minuten :15 en :45
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Knelpunten in de dienstregeling in 
Nederland
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Scenario versnelling 2021 tot 2024
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Schiphol

Enschede

Schiphol

Enschede

IC Berlijn huidig

IC Berlijn aanvraag 2021
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Scenario versnelling 2024 - 2030
Integreren in Nederlands IC-pad binnen handbereik
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Schiphol

Enschede

Schiphol

Enschede

IC Berlijn huidig

IC Berlijn 2024 in Duitsland

IC Berlijn 2024 Nederland

Ontbrekende rijtijd op 

de grens tussen paden in 

Nederland en Duitsland



Reistijdwinst per station bij versnelling met een half uur vanaf 
2024
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Bad Bentheim Osnabrück Hbf Hannover Hbf Berlin 

Amsterdam 

Centraal 7 minuten sneller 15 minuten sneller 15 minuten sneller 30 minuten sneller

Hilversum 7 minuten sneller 15 minuten sneller 15 minuten sneller 30 minuten sneller

Amersfoort 7 minuten sneller 15 minuten sneller 15 minuten sneller 30 minuten sneller

Apeldoorn 7 minuten sneller 15 minuten sneller 15 minuten sneller 30 minuten sneller

Deventer 5 minuten sneller 13 minuten sneller 13 minuten sneller 28 minuten sneller

Almelo

10 minuten 

langzamer 2 minuten langzamer 2 minuten langzamer 13 minuten sneller

Hengelo gelijk 9 minuten sneller 8 minuten sneller 24 minuten sneller

• Na realisatie van voorgestelde inframaatregelen Deventer, Hengelo – Oldenzaal – Bad Bentheim, introductie van 
nieuw en sneller multicourant materieel en de versnelde dienstregeling in Duitsland.


