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● Inleiding 

IenW gaat het assetmanagement op het hoofdwegennet, -vaarwegennet en water-

systeem verder ontwikkelen. Structurele verbeteringen in het assetmanagement 

worden doorgevoerd om het dit jaar bereikte inzicht in de instandhouding te borgen 

en verder aan te scherpen, om in de toenemende instandhoudingsopgave de juiste 

keuzes te maken en in lijn hiermee te handelen zodat onze netwerken optimaal bij-

dragen aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. De validaties van Horvat & 

Partners en van PwC|REBEL onderstrepen de noodzaak hiervan.  

 

De opgave is de transitie vorm te geven. Om hier te komen is onze aanpak een 

meerjarig ontwikkeltraject met korte termijn verbeteringen vanuit een centrale stu-

ring. 80-90% van het verbeteren ligt bij RWS, echter het ontwikkeltraject raakt I&W 

als geheel en overstijgt de afzonderlijke netwerken.  

 

Het gehele ontwikkeltraject duurt naar verwachting 5 jaar. Passend bij de aard van 

het traject zijn er voor het jaar 2021 concrete mijlpalen benoemd die zullen resulte-

ren in zichtbare verbeteringen. De leerervaringen die in 2021 opgedaan worden, lei-

den tot de stappen die we in 2022 en verder gaan zetten. Zo ontstaat structurele 

verbetering vanuit een cultuur van leren en evalueren.  

 

Voor u ligt het plan dat invulling geeft aan het ontwikkeltraject. Het plan kent de 

volgende opbouw. Hoofdstuk 1 geeft een beschrijving van de opgave gevolgd door 

de ambitie die we met assetmanagement op het hoofdwegennet, -vaarwegennet en 

-watersysteem nastreven (hoofdstuk 2). De acties per stap van het assetmanage-

mentproces worden toegelicht in hoofdstuk 3. Dit hoofdstuk sluit af met een overall 

planning. Hoofdstuk 4 betreft de governance op het ontwikkelplan. In de bijlage 

staan alle aanbevelingen uit de externe toetsen op een rij, inclusief hoe deze een 

plek hebben gekregen in dit plan. 
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1 Onze opgave 

Nederland staat bekend om de goede infrastructuur. Sinds medio vorige eeuw is in 

hoog tempo een groot deel van deze infrastructuur aangelegd. Onze woon- en werk-

locaties zijn hiermee veilig en bereikbaar hebben gemaakt. De sterke economische 

ontwikkeling van Nederland is mede hierdoor mogelijk geworden.  

Diezelfde infrastructuur raakt op leeftijd, kent een steeds intensiever en zwaarder 

gebruik en heeft te maken met ontwikkelingen op het gebied van klimaat, duur-

zaamheid en ICT. Om het benodigde kwaliteitsniveau voor een veilig, bereikbaar en 

leefbaar Nederland vast te houden moeten we nu voorbereidingen treffen om de in-

standhoudingsopgave1 aan te kunnen. Die opgave is fors en vraagt de komende de-

cennia onze aandacht.  

Het in stand houden van de huidige netwerken op leeftijd is ook echt iets anders 

dan het opbouwen van de Rijksinfrastructuur. De validatie geeft dit helder aan. Om 

de instandhoudingsopgave die op ons afkomt aan te kunnen moeten het assetmana-

gementproces en de daartoe benodigde (financiële) administratie bij RWS op orde 

gebracht worden. 

 

1.1 Einde levensduur 

 

De toename van de instandhoudingsopgave op het hoofdwegennet, -vaarwegennet 

en -watersysteem heeft vooral te maken met het naderen van het einde van de le-

vensduur van de objecten (verder: assets), intensiever en ander gebruik van de 

netwerken en de gevolgen van klimaatverandering. Hierdoor is eerder sprake van 

slijtage en storingen, nemen de kosten van het dagelijkse onderhoud toe evenals de 

omvang van vervangings- en renovatieopgaven. Dit versterkt de urgentie om de fo-

cus op instandhouding te versterken. 

 

1.2 Externe toetsen 

 

Om de opgaven op de netwerken scherp in beeld te krijgen hebben we de meerja-

renraming voor instandhouding grondig opgebouwd en laten toetsen2. De toetsen 

bevestigen het beeld van een toenemende instandhoudingsopgave. En benadrukken 

in dat kader de noodzaak om meer inzicht te krijgen in het risicoprofiel van de net-

werken en te maken instandhoudingskeuzes helder en navolgbaar te onderbouwen.  

 

De externe toetsen geven voorts een duidelijk signaal dat we herkennen. Een helder 

assetmanagementproces van begin tot eind over alle actoren heen ontbreekt. De 

bestaande processen en systemen van RWS leveren niet de informatie om de goede 

dialoog over prestaties, kosten en risico’s te kunnen voeren. Het voldoet niet aan in-

ternationale standaard ISO55000. De toetsen geven aan dat het kernproces asset-

management binnen RWS een meer centrale inrichting en aansturing vereist. De 

verantwoordelijkheidsverdeling en werkwijze voor het beheren van de netwerken 

gaan binnen de reguliere lijn op alle niveaus helder en eenduidig belegd worden. We 

richten het assetmanagementproces zodanig in dat de planning en uitvoering van en 

(financiële) rapportage over alle instandhoudingsactiviteiten omvat. Het proces ver-

eist een informatievoorziening die volledig, uniform en actueel is en die het mogelijk 

maakt centraal te kunnen sturen.3  

                                                
1 Instandhouding is het geheel van Beheer & Onderhoud en Vervanging & Renovatie 
2 TK-brief 19 juni 2020 
3 Horvat aanbevelingen 3, 7, 8 en 9.  
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Het verbeteren van het assetmanagement gaat verder dan alleen de RWS-organisa-

tie. Het raakt IenW als geheel, kan niet los worden gezien van afspraken over de 

kwaliteit van de infrastructuur in relatie tot de beleidsdoelen en het overstijgt de af-

zonderlijke netwerken.  

 

De aanbevelingen uit de externe toetsen geven concrete handvatten om ons voor te 

bereiden op de toenemende instandhoudingsopgave en beter en efficiënter invulling 

te kunnen geven aan het veilig, bereikbaar en leefbaar houden van Nederland.  

 

1.3 Wat al opgepakt is n.a.v. de externe toetsen 

 

Al bij de eerste bevindingen van Horvat heeft RWS zoveel mogelijk van de bevindin-

gen opgevolgd. Feitelijke onjuistheden zijn gerepareerd en de vastlegging plus na-

volgbaarheid van gegevens versterkt. Daarbij is de verbetercyclus op de bevindin-

gen versterkt4. Een flinke slag is gemaakt, waarmee de kwaliteit van de ramingen is 

verbeterd.  

De auditors hebben dit ook waargenomen. Ze geven dit aan in hun rapportage en 

bevelen aan het momentum vast te houden om het bereikte kwaliteitsniveau vast te 

houden en door te pakken op het structureel verbeteren van het assetmanagement.  

 

RWS heeft voorts een centraal Team Kwaliteit Instandhoudingsprogrammering inge-

steld om ervoor te zorgen dat het bereikte kwaliteitsniveau van het inzicht in de on-

derhoudsopgave vastgehouden wordt in de periode totdat de door te voeren struc-

turele verbeteringen realiteit zijn. Dit team toetst de mutaties in de onderhoudsop-

gave en daaruit volgende budgetbehoefte en draagt zorg voor de aanscherping van 

de instructies5 en verdere verbetering daarvan als daar o.b.v. de toetsing aanleiding 

toe is.  

 

1.4 Ontwikkeltraject 

 

We zijn op weg naar een situatie waarin we een grotere instandhoudingsopgave 

aankunnen. De komende jaren zien we als een transitiefase waarin we stapsgewijs 

hiernaar toe gaan groeien. Een aanpak waarbij we ons assetmanagementproces en 

daaraan gerelateerde RWS-processen in zijn totaliteit bezien en opnieuw beschrij-

ven.  

 

Duidelijk is dat het een traject van jaren zal zijn om te realiseren. Aanpassingen op 

proces, ondersteunende systemen en mens en organisatie zijn vooral bij RWS nood-

zakelijk. We starten daartoe een meerjarig ontwikkeltraject, naar verwachting 5 

jaar, met korte termijn verbeteringen en centrale sturing op de ambitie om een or-

ganisatie te zijn waarvan het assetmanagement voldoet aan de internationale stan-

daard. Dit ontwikkeltraject is erop gericht in structurele vorm opvolging te geven 

aan de bevindingen en aanbevelingen uit de externe toetsen.  

 

Gedurende de ontwikkeling evalueren we de verbeteringen binnen de processtappen 

en op het geheel. Daarnaast zullen we regelmatig de voortgang op het ontwikkel-

plan extern laten beoordelen. De eerste keer zal zijn na 1,5 jaar.  

  

                                                
4 Horvat aanbeveling 1. 
5 Horvat aanbeveling 2 en 4. (instructie programmeertool RUPS, rekeninstructie en handvatten 

voor uniforme kwaliteitscontrole). 
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2 Assetmanagement als kernproces 

We zetten assetmanagement centraal binnen RWS, passend bij de toekomstige op-

gave op het hoofdwegennet, -vaarwegennet en -watersysteem. Het assetmanage-

ment richten we zodanig in dat RWS op ieder moment in samenhang inzicht in de 

staat en het presteren van de netwerken, de risico’s en kosten kan bieden. Het 

kernproces assetmanagement resulteert erin dat IenW richting de politiek en sa-

menleving overtuigende en inzichtelijk goede beslisinformatie kan opleveren om te 

komen tot realistische, betere, efficiëntere keuzes in het ontwikkelen en in stand 

houden van de netwerken. En dat RWS betrouwbaar, voorspelbaar en eenduidig de 

instandhoudingsmaatregelen programmeert, plant, uitvoert opdat zo efficiënt en ef-

fectief mogelijk gewerkt wordt aan de instandhouding van de netwerken.  

 

2.1 Raamwerk 

 

De internationale standaard ISO55000 geeft richting aan onze ambitie. Daarin wordt 

onder assetmanagement verstaan: ‘Alle systematische en gecoördineerde activitei-

ten, waarmee een organisatie haar fysieke bedrijfsmiddelen optimaal beheert, even-

als de daarmee verbonden prestaties, risico’s en uitgaven gedurende de levensduur, 

met als doel het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.’ De onder-

staande figuur6 geeft weer wat de systematische en gecoördineerde activiteiten zijn.  

 

 

Assetmanagement begint bij beleid en strategie. Beleid (in de rol van opdrachtge-

ver) en SG (in de rol van eigenaar van het agentschap RWS) stellen in overleg met 

RWS (in de rol van opdrachtnemer) de voorwaarden vast die nodig zijn voor het 

functioneren van de netwerken en van het functioneren van RWS als assetmanage-

mentorganisatie. RWS adviseert hierbij op basis van uitvoeringskennis en vakman-

schap over de keuzemogelijkheden.  

                                                
6 De figuur is van iAMPRO en sluit aan op ISO55000. iAMPRO staat voor Infrastructuur Asset-

Management Professionals waar RWS deelnemer in is naast bijv. de Provincies, Waterschappen 

en CROW. Het is een model dat veel gebruikt wordt bij het professionaliseren van assetmana-

gement binnen organisaties. Het CROW is een grote voorstander van dit model. Het geeft een 

goede structuur voor de verandering die gerealiseerd moet worden. Dit model is het uitgangs-

punt in AIRBIM, het traject dat gericht is op het verbeteren van het IV-landschap ter verbete-

ring van de ondersteuning van het assetmanagement. 
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Vervolgens programmeert RWS op basis van de afgesproken beleidsdoelen en pres-

taties de daartoe benodigde maatregelen en bereidt hij de werkzaamheden voor die 

de markt uitvoert.  

RWS monitort de uitvoering en Beleid, SG en RWS evalueren gezamenlijk of de 

daarmee beoogde prestaties en daaraan ten grondslag liggende beleidsdoelen wor-

den gerealiseerd en kosteneffectief zijn gebleken. Aan de hand van scenario’s is er 

een gezamenlijke beoordeling van welke mogelijkheden er zijn om met de netwer-

ken de maatschappelijke doelen beter te realiseren. Dat kan leiden tot bijsturing 

van het beleid en de strategie.  

 

2.2 Samen leren 

 

Assetmanagement doet RWS dus niet alleen. Gezamenlijk met Beleid en SG evalue-

ren we en sturen we bij zodat we continu verbeteren. Dit doen we op de losse pro-

cesstappen en op het geheel. Op alle niveaus gaan we leren en werken aan het ver-

der verbeteren.  

 

Goede informatie binnen RWS is cruciaal om als IenW te kunnen sturen en politiek 

en samenleving te informeren. RWS werkt aan een centrale informatievoorziening 

die de voorgeschreven werkwijze ondersteunt en afdwingt en aldus de informatie-

kwaliteit waarborgt.  

 

Het hart van ons model wordt gevormd door mensen, onze medewerkers. Mensen 

met de benodigde kennis, competenties, houding en gedrag, die weten welke rol ze 

spelen in de processtappen, met elkaar bewegen van reactief naar voorspellend, 

van impliciet naar aantoonbaar en transparant, van denken vanuit techniek naar 

denken vanuit doelen voor de gebruikers van de netwerken en de omgeving waarin 

de netwerken liggen. En daarvoor de waardering krijgen. 
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3 Aan de slag 

Dit hoofdstuk gaat in op de specifieke opgaven binnen de diverse stappen van het 

assetmanagementproces. Dat zijn de opgaven naast de algemene opgave om voor 

elke stap de verantwoordelijkheden helder en eenduidig te beleggen, zodanig dat 

duidelijk is wie in de lijn7, wat, wanneer met welke kwaliteit moet doen. Opdat het 

proces het verbindende middel is en daarmee de interne samenwerking versterkt.  

 

3.1 Beleid & Strategie 

 

In deze stap worden de belangen van de stakeholders, samen met de organisatie-

doelen, doorvertaald naar assetmanagementdoelen op alle niveaus.  

 

Beleid stelt de met de netwerken te bereiken beleidsdoelen vast en legt binnen wet-

telijke kaders vast welke risico’s wat betreft het falen van de netwerken acceptabel 

zijn. Samen met de organisatiedoelen is dit het kader voor de assetmanagement-

doelen. Deze omvatten ten aanzien van de netwerken en de assets waar dit uit op-

gebouwd zijn o.a.: een visie op de lange termijn ontwikkeling, de prestatie-eisen, de 

wijze van besluitvorming en het budget. 

 

Beleid en SG stellen in overleg met RWS de voorwaarden vast die nodig zijn voor 

het vormgeven en functioneren van RWS als assetmanagementorganisatie.  

 

Wat willen we bereiken 

 

RWS vervult zijn rol als adviseur van Beleid door op basis van uitvoeringskennis en 

vakmanschap te adviseren over de keuzemogelijkheden hoe met de netwerken de 

maatschappelijke doelen zo effectief en efficiënt mogelijk zijn te realiseren. Op basis 

van dit advies stelt Beleid de opgaven voor RWS binnen wettelijke kaders vast in de 

volgende set van afspraken die met elkaar in evenwicht moeten zijn: 

- Wat de verwachte prestaties van de netwerken zijn, de situatie “buiten”; 

- In welke mate die prestaties voor het gehele netwerk gelden; 

- Welke risico’s daarbij geaccepteerd zijn; 

- Welke middelen (budget en capaciteit) daartoe beschikbaar zijn. 

 

RWS vertaalt deze set van afspraken intern door naar kwantificeerbare assetmana-

gementdoelstellingen gericht op het zo effectief en efficiënt mogelijk invulling geven 

aan de op de netwerken te realiseren maatschappelijke doelen. Dit betreft een 

brede vertaling en concretisering van de beleidsdoelen (bereikbaarheid, veiligheid 

én leefbaarheid) naar meetbare doelstellingen voor het assetmanagement. Daarbij 

wordt rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen zoals op het gebied van kli-

maat, Smart Mobility en ICT/Data teneinde de netwerken toekomstvast te houden. 

 

Waar staan we nu? 

 

Beleidsdoelen 

Beleid heeft beleidsdoelen per netwerk vastgesteld. Er zijn prestatieafspraken voor 

het beheer en onderhoud van de netwerken gericht op het realiseren van deze doe-

len. RWS heeft budget en capaciteit gekregen om de opdracht uit te voeren.  

 

                                                
7 Beleid in de rol van opdrachtgever, SG in de rol van eigenaar van het agentschap RWS en 
RWS in de rol van opdrachtnemer als ook binnen genoemde lijnactoren. 
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Netwerk Beleidsdoelen 

Hoofdwegennet 1. Realiseren van bereikbaarheid. 

2. Realiseren van verkeersveiligheid. 

Hoofdvaarwegennet 1. Realiseren van bereikbaarheid. 

2. Realiseren van veiligheid. 

Hoofdwatersysteem 1. Bieden van waterveiligheid. 

2. Bieden van schoon, gezond en voldoende water. 

 

Wat betreft leefbaarheid is de ambitie nog niet vertaald naar beheer en onderhoud. 

Nieuwe ontwikkelingen als Smart Mobility en ICT/Data, klimaatadaptatie, etc. heb-

ben eveneens nog niet hun doorvertaling gekregen naar de netwerken. 

De prestaties en budgetten zijn gebaseerd op een langjarige beheer- en onder-

houdsstrategie. Vervanging en Renovatie valt niet onder de prestatieafspraken. 

Hierover maakt RWS projectafspraken met Beleid.  

 

Prestatieafspraken 

Om de beleidsdoelen te halen zijn er 3 hoofdafspraken gemaakt, te weten: 

- Sturen op prestaties volgend uit de beleidsdoelen, kosten en risico’s. Nu en in 

de toekomst. Vastgelegd in een 4-jarige SLA. 

- Toepassing van Life Cycle Costs, een economische benadering waarbij gekeken 

wordt naar alle kosten voor de gehele levensduur (van aanleg tot vervanging of 

sloop) gericht op het bepalen van de meest efficiënte oplossing.  

- Met een integrale kijk op instandhouding en ontwikkeling. 

 

Werking in de praktijk 

Het is nu niet mogelijk een directe koppeling te leggen tussen de prestatie-eisen en 

de interventies in het netwerk. Dit wordt in de externe toetsen ook als tekortkoming 

gezien. Er wordt nu voor de netwerken uitgegaan van het prestatieniveau “goed”. 

Het prestatieniveau “goed” is door Beleid en RWS kwalitatief omschreven als het op 

dit moment "gewenste niveau”. Een nadere duiding ontbreekt. Uitzondering hierop 

vormen de stormvloedkeringen en het kustfundament, waarbij er o.b.v. wettelijke 

normen een kwantitatieve koppeling ligt tussen beleid en maatregelen. 

 

RWS rapporteert zoals afgesproken twee keer per jaar op de prestatie-indicatoren 

op netwerkniveau. De middelende werking van de rapportage op het niveau van het 

gehele netwerk maakt dat de indicatoren niet voorzien in vroegtijdige signalen over 

achteruitgang van de prestaties van de netwerken. Ondanks de voor de nabije toe-

komst verwachte knelpunten in het functioneren van de netwerken, scoort RWS 

thans op bijna alle indicatoren nog boven de norm. Daarmee biedt de huidige set in-

dicatoren in beperkte mate handvatten voor sturing. 

 

Wat doen we in 2021 

 

Beleid, SG en RWS  

- De huidige prestatie- en sturingsafspraken worden herijkt. Bezien wordt of en 

hoe verbeteringen hierin te realiseren zijn, in het bijzonder voor de wijze van 

prestatiesturing zoals deze nu wordt toegepast. Hierin worden betrokken de 

staat van de assets, de beschikbare budgetten en het te accepteren risico. 

  

RWS  

- Prestatie-instandhoudingsplannen. Hiermee worden de door Beleid vastgestelde 

beleidsdoelen (veilig, bereikbaar en leefbaar) beter doorvertaald naar prestaties 

en instandhoudingsmaatregelen (effectief en efficiënt) op delen van de netwer-

ken. Prestaties, kosten en risico’s zijn daarbij in evenwicht. Al gestart. Afgerond 

in 2022.  
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3.2 Beheren & Programmeren 

 

RWS stelt het meerjaren-maatregelenprogramma voor de instandhouding van de 

assets op. De maatregelen kunnen eenmalig zijn (bijvoorbeeld een vervanging) of 

met regelmaat terugkeren (bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt). Om te kunnen pro-

grammeren heeft RWS informatie nodig over de omvang van het areaal en de kwali-

teit van de assets. De term ‘Beheren’ in deze processtap heeft betrekking op het be-

heren van deze informatie. 

 

Wat willen we bereiken? 

 

RWS werkt toe naar één integrale en risico gestuurde meerjaren programmering die 

is samengesteld op basis van actuele informatie over de staat van de assets, kost-

prijzen en risico’s. 

- Integraal  de programmering is werksoort overstijgend. Er heeft een integrale 

afweging plaatsgevonden tussen beheer & onderhoud, vervanging & renovatie, 

landelijke taken en de impact van aanleg. Naast integraliteit vanuit het asset-

management behoort hier ook het betrekken van de verschillende perspectieven 

binnen de RWS-organisatie tot deze integraliteit zoals landelijk vs. regionaal, 

GWW, IV-keuzes/uitgangspunten, markt en personeel.  

- Risicogestuurd  er wordt expliciet gekeken naar de risico’s van het wel of niet 

plannen van maatregelen in relatie tot de prestaties van de netwerken en de 

kosten voor de uit te voeren maatregelen.  

- Meerjaren  de programmering bestrijkt de gehele levensduur van de assets 

(de life cycle) en kent een hoge mate van concreetheid voor de eerste vier tot 

acht jaar en zal naar mate de maatregel verder in de toekomst ligt meer geba-

seerd zijn op de gemiddelde verwachte budgetbehoefte.  

- Actuele informatie  De programmering is gebaseerd op accurate kerngegevens 

en kennis zoals opgenomen in de centrale administratie, zowel de informatie 

over de assets als de financiële informatie. De noodzakelijke maatregelen 

vloeien voort uit regelmatige inspecties van assets en normprijzen en zijn trans-

parant, navolgbaar en controleerbaar zodat vertrouwd kan worden op de ramin-

gen. Slimme IT (sensoring, data-analyses/algoritmes e.d.) worden daar waar 

kosteneffectief ingezet. 

 

Waar staan we nu 

 

De huidige RWS-programmering omvat de verschillende werksoorten. Echter daar-

mee is het nog geen integrale programmering waarbij met het oog op het functione-

ren van de netwerken een integrale afweging en prioritering over de werksoorten 

heen heeft plaatsgevonden.  

 

De informatiebasis en kaders waarop de programmering is gebaseerd, kennen di-

verse tekortkomingen. Dit blijkt ook uit de externe toetsen. Verschillende oorzaken 

liggen hieraan ten grondslag. Oorzaken zijn onder andere het niet op orde zijn van 

de areaalgegeven, de gebrekkige IV, onvoldoende eenduidige kaders en inspecties 

die niet altijd een voldoende betrouwbaar beeld geven van de te verwachten maat-

regelen. 
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Wat doen we in 2021 

 

De met Beleid afgestemde programmering wordt ten uitvoer gebracht. Gelijktijdig 

zorgen we ervoor dat toekomstige programmeringen van hogere kwaliteit te laten 

zijn dan de huidige. Cruciaal daarbij is het versterken van de informatiebasis. Hier-

onder staan de acties die we in 2021 oppakken. 

 

RWS 

- Centrale en betere areaalinformatie incl. aansluiting op de financiële systemen. 

Doorpakken op het al opgestarte, meerjarige programma Areaal Informatievoor-

ziening Rijkswaterstaat / Bouwwerk Informatie Management (AIRBIM). Daartoe 

hoort o.a.  

o Areaalgegevens op orde. Het op orde brengen van de areaaldata is omvang-

rijk, want we hebben veel areaal. Voor de objectcategorieën keringen en 

tunnels zijn in 2021 de areaaldata op orde en voor de categorie bruggen de 

30 vitale bruggen. Voor de sluizen en stuwen wordt het traject nog nader 

bepaald. Strakke monitoring op de voortgang via een areaaldashboard. 

o Eén geo-informatiesysteem voor eenduidige locatiebepaling van alle assets. 

(‘Van Veel (163 systemen) naar 3’). De consolidatie is in volle gang (van de 

163 er nu nog 30) en in 2021 wordt een volgende stap gezet richting ‘3’. 

o Informatie-eisen voor de markt. De voor de verschillende contracttypen met 

de markt geldende informatie-eisen hebben betrekking  op de door hen op 

te leveren areaalgegevens, de informatieleveringsspecificaties als ook de 

wijze waarop en hoe daarop wordt toegezien. 

- Verbeterde kostenkengetallen, incl. de centrale registratie en het gebruik daar-

van. De kengetallen worden getoetst op hun validiteit, te beginnen met die met 

de grootste kostenimpact.  

- Verkenning naar de noodzaak van een nieuw IV-systeem(landschap). Ter onder-

steuning van het assetmanagementproces heeft RWS een toekomstbestendig 

landschap van administratieve systemen nodig van waaruit een actuele en volle-

dige informatiebasis over het areaal, kaders, normen, kosten, capaciteit en mid-

delen ter beschikking staat. RWS verkent daarom of de huidige systemen af-

doende zijn voor het bereiken van de ambitie, of dat een nieuw IV-(sys-

teem)landschap nodig is. Bij eventuele vervanging is dat wat de markt biedt het 

uitgangspunt.  

- Herijkt inspectieregime. Een regime c.q. planning die ervoor zorgt dat beslissin-

gen omtrent te nemen instandhoudingsmaatregelen gebaseerd kunnen worden 

op meer actuele informatie over de staat van de assets. Registratie van de in-

specties is onderdeel van de eerstgenoemde actie. 

- Eenduidige, heldere centrale kaders m.b.t. de toepassing van Life Cycle Costing, 

de toepassing van kostenkengetallen in het programmeerproces, de systematiek 

van programmeren incl. de borging van de uniforme en consequente toepassing 

daarvan en de verwerking in de huidige programmeertool.  

- Checks. Voorzetting van het eind 2020 door RWS ingestelde centrale Team Kwa-

liteit Instandhoudingsopgave dat toeziet op juiste toepassing van de kaders, 

hulpinstrumenten ontwikkeld voor zelfcontrole en waar nodig die kaders aan-

scherpt. 

 

Jaarlijks wordt geëvalueerd welke voortgang op de ambitie is bereikt en wat de logi-

sche vervolgstappen in het ontwikkeltraject zijn. 
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3.3 Plannen & Voorbereiden 

 

In deze processtap werkt RWS de geprogrammeerde instandhoudingsmaatregelen 

(en aanleg) uit tot ontwerpoplossingen en bestekken voor instandhoudingsopdrach-

ten. Dit leidt vervolgens tot het opstellen van specificaties, het uitwerken van ont-

werpen, het voorbereiden van contracten en het maken van een keuze tussen zelf 

doen en uitbesteden. Het resultaat bestaat uit contracten en inrichtingsplannen 

(ontwerpen). 

 

Wat willen we bereiken 

 

RWS zorgt voor een zodanige voorbereiding dat de programmering binnen aangege-

ven planning en budgettair kader kan worden uitgevoerd. Voorspelbaarheid is intern 

en extern (marktpartijen) geborgd. Afwijkingen in tijd en geld zijn verklaarbaar door 

exogene factoren. RWS zorgt in dat proces voor een goede mix tussen contractvorm 

en contactduur, zodat het werk op effectieve en efficiënte wijze op de markt wordt 

gezet. Voor alle partijen is duidelijk wie verantwoordelijk is voor het aanleveren van 

informatie. Verschillen tussen de verwachte programmering en de gerealiseerde 

contracten leiden tot aanscherping in de informatiebasis. 

 

Waar staan we nu 

 

RWS heeft op dit moment een meerjaren programmering die bekostigd is tot en met 

2023. In de praktijk ontstaan er wijzigingen in de programmering tijdens het voor-

bereiden van het werk. Het ontbreekt op dit moment echter nog aan een gestructu-

reerde wijze van vastleggen van de bevindingen en conclusies. In de ontwikkeling 

van het landschap van ondersteunende administratieve systemen, wordt al wel re-

kening gehouden met deze functionele behoefte.  

 

Wat doen we in 2021 

 

RWS 

- Realisatie programmering. De DG van RWS stuurt via de reguliere lijnsturing en 

daarbij behorende managementcyclus op de realisatie binnen budgettair kader. 

- Oorzakenanalyse van de afwijkingen ten opzichte van de programmering. Het 

programmeerproces verder verbeteren start met inzicht in de oorzaken van de 

afwijkingen. De analyse wordt op landelijk niveau georganiseerd. 

- Informatie-eisen in marktcontracten. Vanaf najaar 2021 staan de informatie-ei-

sen (zie paragraaf 3.2) in de op te stellen contracten. 

- Onderzoek naar de voor- en nadelen van contracten. Met de markt (GWW-sec-

tor) worden vanuit het perspectief van assetmanagement de voor- en nadelen 

van verschillende contractvormen en contractduren gekoppeld aan de verschil-

lende categorieën assets in beeld gebracht.  

 

Jaarlijks wordt geëvalueerd welke voortgang op de ambitie is bereikt en wat de logi-
sche vervolgstappen in het ontwikkeltraject zijn.  
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3.4 Bouwen & Onderhouden 

 

Deze processtap gaat over het uitvoeren van instandhoudingsmaatregelen en de be-

diening van nieuwe en bestaande assets. De uitvoering doet RWS op basis van een 

operationeel uitvoerings- en monitoringsplan dat antwoord geeft op de vragen: 

waar, wanneer en wat voor werkzaamheden, bij welke interventieniveaus, met 

welke effectiviteit en hoe bij te sturen?  

In de realisatie van instandhoudingsmaatregelen vervult RWS de rol van opdracht-

gever naar de marktpartijen. 

 

Wat willen we bereiken? 

 

Uitvoering conform opdracht en daar hoort bij een zorgvuldige (informatie) over-

dracht van de marktpartij aan RWS. Er zijn geen verwijtbare verrassingen en afwij-

kingen van afgesloten contracten vormen een uitzondering.  

 

Waar staan we nu 

 

Tegenvallers bij de uitvoering van werkzaamheden willen we zoveel mogelijk voor-

komen. Mogelijke oorzaak van tegenvallers is dat in de voorafgaande stappen on-

voldoende actuele en volledige informatie is gebruikt over de daadwerkelijke staat 

van het onderhoud. Dat heeft direct gevolgen voor andere geprogrammeerde, maar 

nog niet geplande en gecontracteerde maatregelen. Deze worden uitgesteld met 

mogelijk ongewenste suboptimaliteit in het uitvoeren van onderhoud en grotere 

faalkansen. 

Daarnaast verloopt de oplevering van de werkzaamheden onzorgvuldig wat betreft 

de informatieoverdracht (zoals actuele tekeningen etc. ). 

 

Wat doen we in 2021 

 

RWS 

- Vaststelling dat de oplevering door de markt conform contract is, inclusief de 

overdracht van informatie zoals in het contract is afgesproken.  

- Oorzakenanalyse substantiële afwijkingen van afgesloten contracten. Gericht op 

het komen tot een meer uniforme en eenduidige opdrachtverlening, voorkomen 

meerkosten door onzorgvuldige voorbereiding en verbeteren van de in voor-

gaande stappen gebruikte informatie over de daadwerkelijke staat van het on-

derhoud en kosten.   

 

Jaarlijks wordt geëvalueerd welke voortgang op de ambitie is bereikt en wat de logi-

sche vervolgstappen in het ontwikkeltraject zijn. 
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3.5 Monitoren & Analyseren 

 

Deze stap gaat over het monitoren van de uitvoering van de werkzaamheden, de 

prestaties van de netwerken en de assets waaruit deze zijn opgebouwd en het ana-

lyseren van de resultaten. Hierbij wordt bekeken in hoeverre de afspraken uit de 

processtap ‘Beleid en Strategie’ zijn gehaald en wat de belangrijkste oorzaken zijn 

van eventuele afwijkingen. De onderhoudsactiviteiten worden gemonitord aan de 

hand van klachten en storingen; de conditie van de assets aan de hand van de re-

gelmatig uitgevoerde inspecties. De acties ter verbetering van de registratie hiervan 

zijn benoemd in paragraaf 3.2. 

 

Wat willen we bereiken 

 

RWS heeft op de verschillende aggregatieniveaus binnen het areaal en de organisa-

tie zicht op de mate van doelbereik en op het voldoen aan de gestelde prestatienor-

men, zodat er, waar nodig, concrete aanknopingspunten zijn voor gerichte bijstu-

ring. We analyseren de resultaten en delen de beschikbare informatie met Beleid en 

SG. 

 

Waar staan we nu 

 

Er wordt veel en breed gemonitord (o.a. managementcyclus, SLA-prestaties, gebrui-

kersonderzoeken, focusgroepen, reputatieonderzoeken) maar de bevindingen wor-

den nog onvoldoende met elkaar in verband gebracht en in het perspectief van as-

setmanagement geplaatst. 

 

Wat doen we in 2021? 

 

RWS 

- Voorzetting interne rapportagelijnen. Intern via de managementcyclus en rich-

ting Beleid conform de huidige afspraken (o.a. de halfjaarlijkse SLA-rapportage 

en de financiële verantwoording). Daarbij zal op landelijk niveau een analyse 

meer in samenhang worden gemaakt. 

 

Beleid en RWS 

- In aansluiting op de actie geformuleerd onder de stap Beleid & Strategie (zie pa-

ragraaf 3.1) zal bij gewijzigde afspraken tussen RWS en Beleid ook een nieuwe 

afspraak gemaakt moeten worden over de wijze van monitoren van die afspra-

ken.  

 

Jaarlijks wordt geëvalueerd welke voortgang op de ambitie is bereikt en wat de logi-

sche vervolgstappen in het ontwikkeltraject zijn. 
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3.6 Evalueren & Bijsturen 

 

In deze stap worden het assetmanagementproces bij RWS en het functioneren van 

de netwerken en de assets waaruit deze zijn opgebouwd geëvalueerd. Dit gebeurt 

op basis van de aanbevelingen uit de processtap ‘Monitoren en Analyseren’, waarin 

ook de stakeholderstevredenheid is meegenomen. De resultaten van het proces vor-

men de input voor het gesprek met de opdrachtgevers over de noodzaak tot het 

aanpassen van de opdracht aan RWS.  

 

Wat willen we bereiken? 

 

RWS zorgt ervoor dat inzichtelijk en navolgbaar is hoe de kwaliteit van de netwer-

ken is, welke ontwikkelingen er rondom de netwerken worden verwacht en hoe RWS 

vaart met het realiseren van het assetmanagement op de netwerken. Indien daar 

aanleiding toe is zorgt RWS voor zorgvuldig onderbouwde adviezen voor aanpassing 

van de onderlinge afspraken. Daarbij maakt RWS vanuit zijn expertise voor Beleid 

verschillende keuzescenario’s die inzicht geven in de voordelen, nadelen en risico’s 

van die keuzes, zodat Beleid (zijnde de opdrachtgevers) een meer weloverwogen 

keuze kan maken. Keuzescenario’s ondersteunen de besluitvorming om de netwer-

ken zo effectief en efficiënt mogelijk te ontwikkelen en in stand te houden. 

Naast de dialoog over de netwerken, wordt jaarlijks wordt geëvalueerd of gewerkt 

wordt in lijn met de ambitie en ziet de Eigenaar toe op de ontwikkeling van de kwa-

liteit van de uitvoering.  

 

Wat doen we in 2021? 

 

RWS 

- Eerste aanzet tot keuzescenario’s. RWS maakt voor Beleid keuzescenario’s ter 

voeding van de stap Beleid & Strategie (zie paragraaf 3.1). 

 

Beleid, SG en RWS  

- Monitoren en bespreken voortgang op de ontwikkeling van het assetmanage-

ment op het hoofdwegennet-, vaarwegennet en watersysteem. Geëvalueerd 

wordt welke voortgang op de ambitie is bereikt en wat de logische vervolgstap-

pen in het ontwikkeltraject zijn. 
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3.7 Mens & Organisatie 

 

Het assetmanagementproces valt of staat met de juiste mensen en sturing.  

 

Wat willen we bereiken? 

 

De sturing op het assetmanagement is helder. Iedere medewerker in het assetma-

nagementproces is zich bewust van zijn rol binnen dat proces, het belang van het 

opvolgen van de centrale kaders en administratieve verplichtingen en beschikt daar-

toe ook over de juiste kennis en capaciteiten.  

Het delen van ervaringen en het leren van afwijkingen van planningen en verwach-

tingen is onderdeel van het takenpakket van alle in het assetmanagementproces 

werkende medewerkers die daarin worden ondersteund vanuit processen en sys-

temen.  

 

Wat doen we in 2021? 

 

Sturing op assetmanagement 

 

RWS 

- Vastgesteld assetmanagementproces RWS. De keuze voor centrale aansturing 

van het assetmanagementproces maakt een nieuwe beschrijving van dit proces 

noodzakelijk. In dit proces zijn de verantwoordelijkheden helder belegd. Deze 

beschrijving is incl. de relatie met de overige RWS-processen. 

Op basis van leerervaringen met het vastgestelde assetmanagementproces 

wordt bepaald of aanpassingen in het proces en de organisatie nodig zijn. 

 

Beleid, SG en RWS  

- Herijking geheel aan overleggen tussen Beleid, SG en RWS. Onder regie van de 

SG bepalen Beleid en RWS samen wat, op welke tafel, met welk mandaat wordt 

besproken. De informatievoorziening over en weer wordt hier op ingericht. 

- Blik van buiten. Het leren binnen wordt kracht bijgezet door regelmatige externe 

toetsen op de voortgang van het ontwikkelplan en het inrichten van een klank-

bord groep met mensen van buiten RWS. In deze externe expertgroep zitten 

mensen die ervaring met assetmanagement hebben.  

 

Mens 

Het ontwikkeltraject raakt in het bijzonder de RWS-organisatie, maar ook IenW en 

hebben we met elkaar te realiseren. Cruciaal is het om onze vakmensen vanuit de 

top mee te nemen in de richting. Acties daartoe zijn: 

 

RWS 

- Een geactualiseerd personeelsplan passend bij de ambitie. De eventuele perso-

nele consequenties worden in beeld gebracht evenals wat nodig is om het plan 

te realiseren. De noodzakelijke persoonlijke ontwikkeling, opleiding en training 

zijn aan de hand van de hiervoor benodigde competenties in beeld. 

- Vanuit het assetmanagement bezien of de balans tussen de regio’s en de lande-

lijke RWS-onderdelen op capaciteit en waardering voldoende in evenwicht is. En 

of de kaderstelling en control goed ingericht is. 

 

Beleid, Eigenaar en RWS  

- Het management binnen IenW ‘ondertitelt’ gemaakte keuzes, toont voorbeeld-

gedrag en stimuleert de ingezette transitie. 

- Een eenduidige werkwijze en taalgebruik die helpen bij de cultuurverandering.   
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3.8 Overall planning 
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4 Sturing op ontwikkeltraject 

4.1 Governance op departementaal niveau 

 

Assetmanagement raakt primair RWS als beheerder, maar ook geheel I&W en over-

stijgt de afzonderlijke netwerken. Een eensluidend beeld in de besturingsdriehoek 

Beleid (opdrachtgever) - SG (eigenaar RWS) – RWS (opdrachtnemer) op de ambitie 

en daartoe in te zetten ontwikkeling is noodzakelijk om verder te komen.  

 

De sturing op het ontwikkelplan wordt door de Bestuursraad geborgd.  

 

4.2 Governance binnen RWS 

 

Het assetmanagementproces is het kernproces van RWS. Dat vereist centrale stu-

ring, eigenaarschap en aandacht vanuit de top van RWS richting de lijn.  

De huidige pDG RWS is binnen RWS verantwoordelijk voor het assetmanagement-

proces en de ontwikkeling daarvan. Het betreft het formuleren van de doelen, de 

processtappen, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En het betreft het inre-

gelen van de borging. Dus voorwaarden rondom mens en organisatie zoals het be-

schikbaar hebben van systemen, financiën en controlemechanismen of conform het 

proces wordt gewerkt. 

 

Binnen RWS is vervolgens de staande ‘lijn’ verantwoordelijk voor de uitvoering van 

het vastgestelde assetmanagementproces. Hier is de reguliere lijnsturing tussen de 

DG van RWS en de RWS-onderdelen aan de orde. Dat is inclusief de financiële man-

daatregelingen die daarbij hoort; de CFO ziet daar op toe.  

 

Om het ontwikkelplan te realiseren wordt richt de pDG een programmaorganisatie 

in. Voor de programmaorganisatie wordt op directeursniveau iemand vrijgemaakt 

die met een klein team van specialisten uit de RWS organisatie het plan voorbereid, 

deelprojecten definieert en begeleidt/uitvoert.  

 

In dit ontwikkeltraject worden de reeds in gang gezette en met deze ontwikkeling 

samenhangende verbetertrajecten meegenomen. Deze trajecten komen onder de 

paraplu en sturing van het ontwikkeltraject. 

 

Alle collega’s en diensten van in het bijzonder RWS moeten mee gaan bewegen in 

de nieuwe werkwijze. Het is daarom van belang de gehele organisatie te betrekken 

in de uitwerking van de verbetering. Ook met het oog op de basisrol van elke lijn-

manager in de implementatie van de besluiten. Kanalen als managementconferen-

ties, medewerkersbijeenkomsten, periodiek overleg en interne communicatie zullen 

ingezet worden om het management te ondersteunen in het samen met onze vak-

mensen realiseren van onze ambitie.  
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Bijlage: Ontwikkelplan in relatie tot de aanbevelingen 

Horvat & Partners PwClRebel Ontwikkelplan 

1. Versterk de verbetercyclus op 

bevindingen. Er is minder op-

volging gegeven aan bevindin-

gen dan beoogd en de consta-

tering dat dit het geval was 

volgde later in het proces dan 

mogelijk was.  

 RWS heeft het herstellen van 

fouten en het verbeteren van de 

vastlegging plus navolgbaarheid 

van gegevens na oplevering van 

het rapport Horvat doorgezet. 

PwClRebel constateert dat veel 

werk is verzet resulterend in 

sterk verbeterde ramingen. (par 

1.3) 

2. Borg de opvolging van ‘no re-

gret’ bevindingen voor de 

korte termijn. Het lange ter-

mijn verbeterplan dient om 

structurele verbeteringen door 

te voeren. Een groot aantal 

bevindingen vraagt weliswaar 

om een langere doorlooptijd 

om op te volgen, maar past 

qua karakter bij de korte ter-

mijn. Borg dat deze bevindin-

gen worden opgevolgd zonder 

onnodig te wachten op de 

structurele verbeterslag.  

  

 

RWS heeft met oog hierop een 

Landelijk Team Kwaliteit In-

standhoudingsprogrammering 

ingesteld. Dit team toetst de 

mutaties in de onderhoudsop-

gave/budgetbehoefte en draagt 

zorg voor de aanscherping van 

de instructies en verdere verbe-

tering daarvan als daar o.b.v. de 

toetsing aanleiding toe is. (par 

1.3) 

3. Plaats de verschillende verbe-

tertrajecten op het gebied van 

Assetmanagement onder het 

verbeterplan en de aansturing 

van de proceseigenaar. 

 Dit is de lijn van de governance 

op het ontwikkeltraject (par 

4.2). 

4. Zorg voor meer interne checks 

and balances op het systeem 

zolang interne collegiale toet-

sing nog niet leidt tot kwalita-

tief degelijke (tussen)pro-

ducten. 

Feedback loops en controles 

moeten een vaste plek krijgen in 

het proces. 

Het Landelijk Team Kwaliteit In-

standhoudingsprogrammering 

heeft deze rol en jaagt daarbij 

zelftoetsing aan. (par 1.3). De 

structurele oplossing is het in-

richten van assetmanagement in 

lijn met ISO55000. (hfd 2 en 3) 

5. Stel een eenduidige systeem-

decompositie op waarin de 

netwerken van RWS via een 

netwerkarchitectuur zijn opge-

deeld in netwerkschakels 

en/of corridors die weer zijn 

opgedeeld in objecten, IV sys-

temen en (VM) processen. 

Over alle kostensoorten wordt 

dezelfde decompositie ge-

bruikt. De decompositie wordt 

op raakvlakken zodanig geïllu-

streerd dat dit raakvlak duide-

lijk is. 

Verbeter de systematiek en ac-

tualiseer het RBO.  

Met de prestatie-instandhou-

dingsplannen en de achterlig-

gende objectbeheerregimes 

wordt hier invulling aangegeven. 

(par 3.1, wat doen we in 2021) 
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Horvat & Partners PwClRebel Ontwikkelplan 

6. Vertaal vervolgens beoogde 

prestaties zoveel als mogelijk 

door van de netwerken, via de 

netwerkschakels naar de ob-

jecten, systemen en proces-

sen in die schakels. 

- Werk in het SLA-offerteproces 

met scenario’s met verschil-

lende prestatieniveaus.  

- Kom samen tot een set aan 

concrete prestatie- en infor-

matie-indicatoren die de acti-

viteiten van RWS goed dekt. 

Een aanzet hiertoe zit in de 

doelenbomen. De set dient om 

informatie te krijgen over de 

status van het areaal, de pres-

taties en de risico's.  

Met de prestatie-instandhou-

dingsplannen en achterliggende 

objectbeheerregimes geven we 

hier invulling aan (paragraaf 

3.1, wat doen we in 2021). Een 

eerste aanzet voor scenario’s is 

een actie van de stap Evalueren 

& Bijsturen (par 3.6) waarover 

in de stap Beleid & Strategie een 

keuze wordt gemaakt inclusief 

doorvertaling naar prestatieaf-

spraken (par 3.1).  

7. Verbeter de registratie van as-

setinformatie.  

Volledig vastleggen van de bron-

gegevens. Voorkom dat gelijke 

informatie in meerdere databa-

ses opgeslagen wordt. Van be-

lang is vastlegging op het juiste 

abstractieniveau. De diepgang 

moet in lijn zijn met de informa-

tie die uit het AM-proces moet 

komen.  

Beheren van de stap Beheren & 

Programmeren heeft betrekking 

op de administratie, de informa-

tievoorziening. In 2021 worden 

centraal diverse acties doorgezet 

en opgepakt ter verbetering van 

de administratie. (par 3.2, wat 

doen we in 2021) 

8. Introduceer een ‘kernproces 

asset management’ dat voor-

ziet in de planning en uitvoe-

ring van en (financiële) rap-

portage over alle instandhou-

dingsactiviteiten. 

- Het AM-proces zo inrichten dat 

inzicht ontstaat in de relatie 

prestaties, kosten en risico’s. 

Opdat met de opdrachtgever 

keuzes te maken zijn. 

- Ruimte voor regionale kennis 

en expertise is nodig, maar 

mag niet leiden tot losse, on-

controleerbare processen.  

- Hanteer een integrale me-

thode waarin alle onderdelen 

(BenO, VenR, Landelijke ta-

ken, kosten voor capaciteit en 

DBFM) zitten. 

Dit is de kern van het Ontwik-

kelplan. (hoofdstuk 2 en 3) 

9. Beleg verantwoordelijkheid 

voor dit leidende assetmana-

gementproces op relevante ni-

veaus, zoals: i) in het bestuur, 

ii) op netwerkniveau, iii) per 

objecttype. 

Binnen het AM-proces moeten 

rollen en verantwoordelijkheden 

helder ingericht en belegd zijn, 

waarbij de eindverantwoordelijk-

heid voor assetmanagement in 

zijn geheel helder is belegd. 

Dit is de kern van het Ontwik-

kelplan. (hoofdstuk 2 en 3) 

10.  - Een 8-jaars doorkijk in de SLA. 

- Maak het proces voor de bud-

getbepaling op de korte ter-

mijn en de lange termijn een-

duidiger en gelijkvormiger 

worden. Voeg aan de SLA-of-

ferte een realistische doorkijk 

toe voor zowel BenO als VenR 

voor 4 jaar na de SLA-periode.  

RWS werkt toe naar een inte-

grale risicogestuurde, meerja-

renprogrammering. De program-

mering bestrijkt de gehele le-

vensduur van de assets en is 

concreet voor de 1e 4 tot 8 jaar. 

(par 3.2). Zie voor de eerste ac-

ties daartoe par 3.2, wat doen 

we in 2021. 

11.  Verbeter het proces voor het op-

stellen van de VenR budgetbe-

Assetmanagement cf. ISO 

55000, de kern van het Ontwik-

kelplan, is een integrale kijk. 

Een integrale programmering 
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hoefte. Maak gezamenlijke af-

spraken over de vervangingen 

die onder VenR vallen.   

gaat over B&O, V&R, LT en aan-

dacht voor de impact van Aan-

leg. Verbeteren van het proces 

V&R maakt hier dus onderdeel 

vanuit. Dit raakt ook de sturing 

vanuit de opdrachtgever. 

12.  Maak afspraken over het aan-

gaan van langjarige verplichtin-

gen met de markt: de voorwaar-

den waaronder RWS langjarige 

afspraken aan kan gaan buiten 

deze 4-jarige SLA-periode.  

RWS onderzoekt in 2021 met de 

markt de voor- en nadelen van 

verschillende contractvormen en 

contractduren vanuit het per-

spectief van assetmanagement. 

(par 3.3, wat doen we in 2021) 

13.  Werk gericht aan oplossing voor 

wegwerken van uitgesteld on-

derhoud:  

- Maak inzichtelijk wat het risico 

is op de prestaties bij het uit-

blijven van de maatregelen in 

het uitgesteld onderhoud.  

- Prioriteer de maatregelen 

o.b.v. netwerkprestaties.  

- Stel daarna een realistisch 

(=maakbaar) plan op voor het 

uitvoeren van de maatregelen 

over een meerjarige periode; 

analyseer hierbij de mogelijk-

heden van een alternatieve 

marktbenadering.  

- Bewaak de voortgang.  

Dit zit in de integrale aanpak 

van B&O, V&R, LT en aandacht 

voor de impact van aanleg. Het 

risico van uitgesteld onderhoud 

komt daarmee in het perspectief 

van het geheel. Scenario’s (par 

3.6) waarover Beleid beslist (par 

3.1) resulteren in wat risicoges-

tuurd geprogrammeerd (par 

3,2) en uitgevoerd moet worden 

waarbij de contractvormen en 

contractduren tegen het licht 

zijn gehouden. (par 3.3, 3.4). 

Om de risico’s goed in beeld te 

krijgen en te houden wordt het 

inspectieregime herijkt en de 

gegevens centraal geadmini-

streerd (par 3.2). 

14.  Houd het momentum vast.  

Om het verbeteren door te laten 

lopen raden we aan om over 

twee jaar een schaduw budget-

behoefte op te stellen. Hierdoor 

creëer je voor zowel IenW als 

RWS tussentijdse inzichten in de 

voortgang van de ontwikkelin-

gen en komen mogelijke weef-

fouten aan het licht voordat de 

nieuwe budgetten moeten wor-

den aangevraagd.  

Naast al in gang gezette acties 

(par 1.3) is het doel van dit Ont-

wikkelplan om dit waar te ma-

ken. BSR en het bestuur RWS 

monitort de voortgang op de 

ambitie. Leerervaringen in 2021 

leiden tot de stappen die in 2022 

en verder gezet gaan worden ter 

realisatie van de ambitie. Voor 

een constructieve blik van bui-

ten wordt een externe expert-

groep geformeerd. Daarnaast zal 

de voortgang op het ontwikkel-

plan extern beoordeeld worden. 

De eerste keer zal zijn na 1,5 

jaar. Zo ontstaat structurele ver-

betering vanuit een cultuur van 

leren en evalueren. (par 1.4) 

 


