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Innovatie 
Voor 2020 is er een budget van 1.125 K euro 
gereserveerd (2,5% van jaarbegroting) voor innovatie. 
Dit is bewust bescheiden gezien de majeure opgave 
waarvoor de strafrechtketen staat.  Momenteel lopen 
er een zeven experimenten.  
Het experiment Katie1 is succesvol afgerond.  
Tegelijk was er een aanvraag voor een pilot om Katie 
door gebruikers te laten toetsen. Deze aanvraag is 
gehonoreerd. Ook is het plan toegelicht om in het 
najaar een werkconferentie te houden over ‘van waarde 
naar baten’ - hoe gaan we van een succesvol 
experiment naar een nieuwe gewone werkwijze in de 
keten?  
 

Experiment Budget Status 

voortgang 

Katie € 60K 100% 

Vervolg Katie € 150K 100% 

Cidar € 130K 60% 

Jurirobot  € 144K 0% 

Jo € 70K 0% 

Opportuniteit 2.0 €  70K 85% 

Procesmining Strafrechtketen € 100K 40% 

Panklaar voor beoordeling € 143K 0% 

I Hear u € 140K 0% 

 
 
 
 

                                                                  
1 Een experiment dat onderzoekt of het technisch mogelijk is om op basis 
van een spraakanalyse op passend taalniveau een aangepaste boodschap 
terug te geven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Versterken Netwerk Datakwaliteit (NDK) 
Door het Netwerk Datakwaliteit wordt de uitval en het 
aantal, onuitlegbare fouten op de koppelvlakken 
geminimaliseerd, waardoor de strafrechtketen als 
geheel invulling kan geven aan haar wettelijke taak.  
Er wordt ten behoeve van het Duurzaam digitaal stelsel 
(DDS) een voorstel uitgewerkt voor de transitie van het 
NDK naar een continue vorm.  
De voortgang op de geprioriteerde user stories 
verloopt ondanks het thuiswerken voorspoedig. 
 
 
 
 
 

1. Duurzaam digitaal stelsel 

 Project Plan 
datum 

Actuele 
datum 

 
Budget 

 
Real 

 
Dec 

Duurzaam Digitaal Stelsel   € 200 € 20  
Visie op de toekomst  € 400 € 35  
Innovatie   € 1.125 € 612  
Versterken AR   € 400 €500  
Versterken PR   € 400 € 500  
Versterken  Datakwaliteit   €1.500 €1.482 
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2. Ketenvoorzieningen 

 Project Plan 
datum 

Actuele 
datum 

 
Budget 

 
Real 

 
Dec 

E-voorzieningen   € 4.000 €633  

E-personen informatiemakelaar   € 500 € 0 

 
n.n.g. 

E-handtekening   € 500 € 0 

 
n.n.g. 

E-ontsluiting   € 500 € 0 

 
n.n.g. 

E-koppeling   € 1.000 € 0  n.n.g. 

E-exchange   € 1.000 € 0  n.n.g. 

E semantiek   € 500 € 0 

 
n.n.g. 

JIP  € 1.500 €1.210  
Relatie system-to-system informatie uitwisselen 1-5-‘20 1-5-20    

Beproeven JIP door CJIB 30-6-’020 30-6-’20    
Beproeven JIP door OM-NN 30-9-‘20 30-9-‘20    

Informatieproducten via JIP aanleveren ihkv meerplegers 1-12-‘20 1-12-‘20    
Invulling geven aan gebruikerswensen 18-12-‘20 18-12-‘20    

Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten  €486 € 458  
PID 01-06-‘20 01-06-‘20    

Ontwerp en bouw 30-6-’020 01-10-‘20    
Oplevering geteste E handtekening Straf 30-9-‘20 31-12-‘21    

Digitale handtekening CJIB  €340 €340  
Livegang proces ondertekenen PV onderzoek bestuurder 15-05-‘20 15-05-‘20    

Digitale handtekening PV onderzoek bestuurder (met 2 

  

01-09-‘20 31-12-‘20    
Livegang generieke dienst digitaal ondertekenen PV 31-12-‘20 31-12-‘20    

Digitale handtekening feitgecodeerde zaken vervalt € 500 €0 n.v.t.. 
Persoonsgericht werken   €145 €145  

Eerste versie stoplichtvoorziening (1e release) 31-08-‘20 31-10-‘20    
Eerste versie stoplichtvoorziening (2e release) 31-10-‘20 31-03-‘21    

Persoonsbeeld op maat   €0 €0  
ontwikkelen visie en architectuur Persoonsbeeld op Maat. 31-03-‘20 31-05-‘20    
Digitale Ketenarchivering   €250 €250  

Oplevering visiestuk 28-02-‘20 28-02-‘20    
Uitwerking scenario’s met inzicht kosten en baten 31-12-‘20 31-12-‘20    

Opstellen gemeenschappelijk kader voor duurzaam 

 

31-12-‘20 31-12-‘20    
Dienst Intelligent metadateren   €380 €380  

Oplevering applicatie DIM 31-12-‘20 31-12-‘20    
Impact Informatie rotonde  vervalt €75 € 0 n.v.t.. 
Provenance Store   €250 € 250  

Oplevering applicatie Provenance Store 01-04-‘20 30-04-‘20    
Extra system-to-system koppelvlak 31-10-‘20 31-10-‘20    

Commissie Feiten en Tarieven   €80 € 0  
Datamodel in  CFT  30-06-‘20 30-06-‘21    

Ontwikkelig CFT in EBX 31-12-‘20 30-06-‘21    
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E-voorzieningen 
Het digitaliseringsdoel Ketenvoorzieningen heeft als 
doel het verbeteren van de interoperabiliteit tussen de 
ketenpartners in de context van de 
digitaliseringsdoelen Multimedia, Papier (zo veel 
mogelijk) uit de keten en Dienstverlening, door de 
realisatie van elf ketencommunicatievoorzieningen (E-
voorzieningen). De opdrachtformulering is in het OGB 
van 8 juli 2020 vastgesteld. Het concept 
programmaplan Ketenvoorzieningen is beoordeeld als 
onvoldoende t.o.v. de keten kwaliteitskader en de 
daarin gestelde criteria. 
Gezien het evidente belang van dit digitaliseringsdoel 
zijn veranderingen in het leiderschapsteam van het 
programma doorgevoerd c.q. lopende. Dit aangepaste 
leiderschapsteam krijgt tot Q1-2021 de tijd om via een 
helder proces een gedegen plan in te dienen waarvoor 
meer draagvlak is. De consequentie is dat, na eerdere 
vertraging door verlate oplevering van de KDA, 
nogmaals enkele maanden vertraging optreedt. 
 
Het programma E-voorzieningen richt zich in eerste 
tranche op vier ketenvoorzieningen:  
1. E-toegangsmanagement (minimale variant) 
2. E-index (verwijzingen, nummerstelsel, track & trace) 
3. E-handtekening (mogelijke herbruikbaarheid 

lopende digitale handtekening trajecten) 
4. E-koppeling/E-Distributie 

 
JIP  
JIP verzorgt, als ketenvoorziening, de toegang tot 
informatieproducten voor de professionals van o.a. DJI, 
OM, CJIB en 3RO. JIP is getoetst en goedgekeurd door 
de Architectuurraad (AR) en staat in verbinding met de 
informatiebronnen van ketenpartners. JIP is inmiddels 
uitgerold bij de volgende organisaties; Parket CVOM, 
CJIB, OM Noord-Nederland, OM CVvi (Centrale 
Voorziening voorwaardelijke invrijheidsstelling) bij de 
Forensische Zorg en DJI. JIP wordt bij steeds meer 
organisaties gebruikt en de toepassing wordt bij deze 
organisaties ook uitgebreid.  
Het aantal informatieproducten, dat via JIP ontsloten 
wordt, is gegroeid. In 2020 is o.a. informatie uit het 
RDW, detentie-informatie uit Injus, Curatele- en 

Bewindsregister van de Rechtspraak en het ZSM-advies 
toegevoegd. 
Impact Informatie rotonde 
De activiteiten van dit project zijn ondergebracht bij 
het digitaliseringsdoel Ketenvoorzieningen en wordt 
niet als separaat plan opgepakt. 
 
Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten 
Doel van het project is een voorziening te realiseren om 
het werken in Hoger Beroep te digitaliseren 
Het project gaat in de planning uitlopen waardoor het 
project niet gerealiseerd wordt in Q2.  
Door de verwachte releasestop op GPS kan 
implementatie pas in 2021 plaatsvinden.  
De gerelateerde afwijkingsrapportage is goedgekeurd.  
 
Digitale handtekening CJIB  
Doel van het project is het ontwikkelen van een dienst 
om een door de Politie aangeleverde digitaal 
ondertekende proces-verbaal (PV) in de keten te 
verwerken volgens de GAAV principes.  
De beoogde resultaten voor 2020 zijn gerealiseerd.  
Het digitaal ondertekenen van proces-verbalen wordt 
stroom voor stroom geïmplementeerd, de eerste 
stappen zijn gezet met het aanvullend PV vanuit 
onderzoek bestuurder. Daarna worden andere stromen 
van CJIB (flitsfoto's), politie enoverige externe 
opsporingsinstanties ondersteund.  
 
Digitale handtekening feitgecodeerde zaken  
De doelstelling is om alle processen-verbaal van 
strafrechtelijke overtreding (in 1e instantie geen Wahv-
/Mulder feiten) als ‘digital born proces-verbaal’  
(digi-pv’s) bij de Politie geautomatiseerd op te stellen.  
De politie heeft dit project  teruggetrokken.  
 
Provenance Store  
De basisversie van de Centrale Provenance Store is 
opgeleverd en staat in productie.  
Middels goedkeuring van een wijzigingsverzoek is in 
2020 de scope uitgebreid, zodat er een volwaardige 
provenance store kon worden gerealiseerd. In 2020 is 
Vertrouwensaudit intern Justid uitgevoerd. De externe 
Vertrouwensaudit wordt gehouden in Q1 2021.  
De provenance store is bedrijfsklaar: ketenpartijen 
kunnen er op aansluiten. 
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Digitale Ketenarchivering 
De doelstelling van dit project is om goed 
onderbouwde keuzes te kunnen maken voor digitale 
archivering in de strafrechtketen. Het visie stuk 
betreffende archivering is besproken en met 
bijbehorende adviezen goedgekeurd. Afstemming met 
Het Nationaal Archief voor een goede, juridische, 
duurzame uitwerking heeft plaats gevonden.  
De afstemming met de AR is afgerond. 
 
Dienst Intelligent metadateren (DIM) 
Dit project richt zich op het realiseren van een 
generieke, centrale ketenvoorziening die 
geautomatiseerd digitale metadatering mogelijk 
maakt van digitale én gescande papieren 
processtukken. De generieke Dienst Intelligent 
Metadateren (DIM) is gerealiseerd. Door toepassing 
van AI software is het mogelijk om het toevoegen van 
metadata zo maximaal mogelijk te automatiseren.  
Er is een gebruiksvriendelijke GUI gerealiseerd 
waarmee DIV medewerkers de ontbrekende metadata 
handmatig kunnen aanvullen en goedkeuren.  
Op verzoek van PDSK is een extra generieke 
importfunctie voor digitaal beschikbare metadata 
gerealiseerd. De koppeling met het CDD+ als e-depot 
van J&V is gerealiseerd.  
Met de Rechtspraak is succesvol een productie pilot 
voorbereid. Deze start als apart project zodra de 
Corona maatregelen het toelaten.  
 
Persoonsgericht werken 
Het doel van het project is het inrichten van een 
werkwijze dat persoonsgericht werken bij meerplegers 
mogelijk maakt, inclusief duurzame koppeling tussen 
de TM en GPS. De realisatie van de eerste release van 
de stoplichtvoorziening is afgerond. Deze stoplicht 
herkent de meerpleger en buigt deze af naar GPS (OM-
systeem) voor de daadwerkelijke persoonsgerichte 
beoordeling. De release is gericht op de doelgroep van 
personen met meer dan 20 openstaande (niet 
betaalde) strafbeschikkingen. De realisatie is van de 
software is gereed en beschikbaar in de productie-
omgeving. Er vindt nog afstemming plaats tussen 
beleidsmakers van CVOM en CJIB over een aantal 
openstaande beleidsmatige vraagstukken.  

Het daadwerkelijk gebruik en open zetten van de 
stoplichtvoorziening hangt af van deze afstemming. 
In 2021 zal gewerkt worden aan de doorontwikkeling 
van deze stoplichtvoorziening.  
 
Persoonsbeeld op maat  
Dit project richt zich op het ontwikkelen van het 
fundament om persoonsgegevens in de 
strafrechtketen als geheel beschikbaar te maken, op 
het moment en de plaats waar een professional een 
beslissing moet maken. Binnen de scope valt het 
ontwikkelen van een visie en architectuur voor 
‘Persoonsbeeld op maat’. Het visie document is 
opgeleverd, het project is afgerond en het decharge 
document is goedgekeurd door het OGB.  
Conform advies intake is het vervolgtraject 
ondergebracht bij het digitaliseringsdoel 
Ketenvoorzieningen.  
 
Commissie Feiten en Tarieven(CFT) 
Doel van het project is om samen met Justid tot een 
vernieuwd CFT systeem te komen, waardoor de 
informatievoorziening weer ‘up tot date’ is en de 
database weer door alle partijen goed gebruikt kan 
worden. Het project staat momenteel stil, vanwege 
gebrek aan capaciteit bij Justid om te kunnen starten 
met de ontwikkeling. 
Een afwijkingsdocument met uitwerking consequentie 
is goedgekeurd door het OGB. Verwachte oplevering is 
medio 2021.  
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Multimedia politie 
Door het stopzetten van de Europese Aanbesteding 
(EA) van Multimedia bij de politie in september 2020, is 
een actualisatie van het huidige plan vereist.  
Als onderdeel van de actualisatie zal beoordeeld 
moeten worden of een deel van de gedane investering 
in de afgelopen jaren afgeschreven moet worden.  
Op basis van de door de politie ingediende plannen zijn 
reserveringen in het strategisch portfolio opgenomen 
(3 M euro in 2021 en 3 M euro in 2022). 
Op 24 november is afgesproken dat de business 
requirements tussen de ketenpartners leidend zijn om 
te komen tot een nieuwe oplossing. Omdat de politie 
een urgente behoefte heeft aan een oplossing is eind 
2020 het initiatief genomen om een plan op te stellen 
om op basis van beschikbare componenten te komen 
tot een oplossing voor de politie. Een structurele 
oplossing kan gerealiseerd op basis van een nieuw plan 
dat is gebaseerd op de overeengekomen business 
requirements tussen partners. Gezien doorlooptijden 
en de duur van de grootschalige implementatie binnen 
de politie is het risico dat de uiteindelijke oplossing pas 
in 2023 in de operatie gebruikt kan worden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openbaar Ministerie 
Het Openbaar Ministerie heeft op basis van haar 
scenariokeuze een projectkaart ingediend.  
Als verbindende partner tussen Politie en Rechtspraak 
is een oplossing van het Openbaar Ministerie cruciaal 
om multimedia door de keten te krijgen.  
Alle ketenpartners hebben nu projecten actief.  
In de gesprekken over de business requirements is de 
urgentie binnen het OM om te komen tot een oplossing 
onderstreept. Architectuur-expertise vanuit het OM is 
en blijft betrokken bij de uitwerking van de routekaart. 
 

Multimedia Rechtspraak 
Het project is eind 2020 iets vertraagt. Een deel van de 
activiteiten van de eerste fase loopt door in het eerste 
kwartaal van 2021. In de tweede fase van het project is 
voorzien dat de oplossing binnen de rechtspraak 
aansluit op de keten. Daarmee is de rechtspraak de 
eerste vragende partij naar de ketenvoorzieningen.  
Het versneld opstarten van de activiteiten van 
Ketenvoorzieningen rond het maken van (keten-) 
afspraken moet vertraging voorkomen.  
Cruciaal daarbij is het eerste kwartaal van 2021; dan 
moeten alle projecten actief zijn en de activiteiten 
synchroon gaan lopen met de stapsgewijze realisatie 
van de Ketenvoorzieningen. 

3. Multimedia 

 
Project Plan 

datum 
Actuele 
datum 

 
Budget 

 
Real 

 
Dec 

Multimedia Politie   

 

€2.000 € 1.050  
Update plan, BC en PSA 01-04-‘20 30-06-‘20    

Aanbesteding afgerond 15-08-‘20 15-08-‘20    
(keten) Testen  n.t.b.  

 

 

  
Implementatie  n.t.b.    
Multimedia Rechtspraak (in opstart)   € 750 €585  
Opleveren PvA 30-06-‘20 30-06-‘20    
Aanpassen Dossierviewer 31-12-‘20 31-12-‘20    
Inrichten storage 31-12-‘20 31-01-‘21    
Voorbereiden realisatie koppelvlakken 31-12-‘20 31-12-‘20    
Implementatie en opleiding 31-12-‘20 01-03-‘21    
Multimedia OM (nog niet gestart)     n.n.g

  



Bijlage | 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten 

Project Plan 
datum 

Actuele 
datum 

 
Budget 

 
Real 

 
Dec 

DOZ -Executie sancties   € 1.575 €1.574  
Ontwikkeling nieuwe functionaliteit module Executie sancties 30-06-‘20 30-06-‘20    

DOZ -Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & 

   

 € 2.000 €1.999  
Bijzondere opsporingsbevoegdheden 01-09-‘20 31-12-‘20    

Internationale rechtshulp 01-09-‘20 31-12-‘20    
SFO 01-10-‘20 01-12-‘20    

Notificeren 31-12-‘20 31-12-‘20    
DOZ - Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-

   

 € 3.200 € 3.203  
Realisatie E-handtekening op alle GPS-documenten 30-06-‘20 30-11-‘20    

Digitaal Proces Dossier  €5.750 € 4.466  
Contract Open Tekst getekend 31-03-’20 06-04-‘20    

Realisatie landelijke DPD-oplossing 30-06-‘20 20-11-‘20    
Procesimplementatie (minimaal drie regio's) landelijke 

 

30-09-‘20 26-02-‘21    
Landelijke uitrol DPD-oplossing  31-12-‘20 31-05’-22    

     
Digitaal werken in hoger beroep  € 1.056 € 762  

Landelijke implementatie afgerond (incl. koppeling OM-

 

30-9-‘19 30-11-‘21    
Onderzoek architectuur koppeling Hoge Raad 30-6-‘19 31-12-‘20    

Nazorg en decharge 31-12-‘20 31-12-‘21    
Digitale Samenwerkingsruimte ZSM  €1.500 € 344  

PSA - BIM - Programma v eisen inventarisatie hergebruik Q1 2020 Q1 2021    
Solution architectuur, impact analyse en project plan Q1 2020 Q1 2021    

Complexe Dossiers  € 3.000 €2.800  
Proefrit op lopende zaken (incl. ontsluiting op KA werkplek)  31-03-‘20 31-03-‘20    

Overdracht naar de IV beheerorganisatie Politie 31-12-‘20 31-12-‘20    
Digitale Documentroutering  € 455 € 455  

Verbeteringen doorvoer op koppeling TM-GPS 15-07-‘20 15-07-‘20    
Opslag digitaal ondertekende PV in CDO2 30-09-‘20 31-03-‘21    

Routeren digitaal ondertekende PV's in pré-intake 

 

31-12-‘20 30-09-‘21    

Versnelling AICE  € 4.140 €4.140  
VBS JTS Strafbeschikking ICT 31-12-‘20 31-12-‘20    

Voorlopige Hechtenis OM-AICE ICT 31-12-‘20 31-12-‘20    

Digitalisering executieketen i.r.t. vrijheidsbeneming 31-12-‘20 31-12-‘20    

Van mail naar digital in/out 31-12-‘20 31-12-‘20    

Aanvragen reclasseringsadviezen system tot system  € 500 € 500  
Fase 1 van de koppeling (aanvraagformulier kunnen 

invullen en verzenden 

01-03-‘20 01-03-‘20   
 

geautomatiseerd kunnen uploaden van het Advies rapport 

  

30-09-‘20 30-09-‘20    

Overdracht naar beheer 31-12-‘20 31-12‘20    
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DOZ -Executie sancties  
 

PROJECT Plan 
datum 

Actuele  
datum 

 
Budget 

 
Real 

 
Dec 

Digitaliseren Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming –  

1e plaatsing 

  € 1.900 €1.900 
 

Fase 1a ontwerpen en afstemmen robuust persoonsgericht 

 

27-03-‘20 27-03-‘20    
ontwerp blauwdruk en IV-voorziningen bij CJIB en DJI 

 

30-06-‘20 30-06-‘20    
Implementatiekeuzes en realiseren inrichting t.b.v. 1e zaakstroom 30-09-‘20 05-03-‘21    

Voorbereiden en uitvoeren (keten) testen 31-10-‘20 16-04-’21    
Implementeren digitale ketenwerkprocessen 1e plaatsing en 

     

31-12-‘20 09-07’21    
Uitwisseling risicogegevens  € 575 €575  

scope van de PoC inclusief aanpalende zaken afgebakend. 30-04-‘20 02-04-‘20    
Uitvoering functionele toets uitgevoerd 31-10-‘20 31-10-‘20    

Uitvoering IV toets afgerond 31-10-‘20 31-10-‘20    
Proof of Concept uitgevoerd en geëvalueerd 31-12-‘20 31-12-‘20    

Digitalisering Mulderberoepen  € 1.600 €1.574  
Basisversie OvJ beroepen 1-06-‘20 1-06-‘20    

Beheer van relaties en gemachtigden  1-06-‘20 31-07-'20    
Functionaliteit voor verzuim en informatieverzoeken  1-08-‘20 31-08-‘20    

Livegang OvJ beroep digitale huurzaken 31-12-‘20 31-12’20    
Uitgebreide versie voor beoordelen beroepen OvJ  30-09-‘20 30-06-'21    

Basis versie voor beoordelen beroepen Kanton 31-12-‘20 30-06-'21    
BOB-module  € 700 €700  

Oplevering BOB-module (release 1 t/m 3)  30-11-‘20 31-03-‘21    
Landelijke uitrol BOB-module 31-12-‘20 n.t.b.    

Dicas Hoge Raad   € 1.925 €1.925  
Tenuitvoeringlegging strafzaken op gedetineerdenzaken 

        

31-12-‘20 31-12-‘20    

Realisatie doelgroepenportaal voor advocatuur incl portaal 

straf - prejudiciele vragen 

31-12-‘20 31-12-‘20   
 

verwerking in en uitgaande portaalstukken incl access mgt - 

mijn werkomgeving 

01-12-‘20 01-12-‘20   
 

Realisatie ketenuitwisseling inkomend dossiers en 

zaakgegevens, teruglevering arresten met e-handtekening 

31-12-‘20 31-12-‘20   
 

Bosz Zicht op Zaken  € 881 €788  
Implementatie werkwijze ZoZ voor ZSM-zaken 1-09-‘20 1-11-‘20    

Aansluiten additionele werkstromen 01-11-‘20 01-11-‘20    

Oplevering koppeling Bosz-ZoZ + implementatie 31-12-‘20 31-12-‘20    

Borging en beheer  31-12-‘20 31-12-‘20    

DWD      

Uitvoeren analyse 20-05-‘20 20-05-‘20 € 600 € 415  
Opstellen PID 31-10-‘20 31-10-‘20    

FO Sporen      

Opleveren PvA 1-09-‘20 1-09-‘20 € 300 € 300  
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DOZ -Executie sancties  
Het project zorgt ervoor dat de wederzijdse 
werkprocessen van het OM en de rechtspraak 
in de executiefase van basisbeslissingen integraal via de 
module Executie sancties worden ondersteund. 
Toevoegingen aan GPS moeten ervoor zorgen dat de 
werkprocessen die nog via COMPAS of Excelsheets op 
basis van papieren dossiers lopen, in 2020 digitaal 
kunnen worden afgedaan. Met de succesvolle 
afronding van dit project medio 2020, wordt het hele 
proces van maatwerkzaken (van intake, via planning en 
berechting tot executie) nu integraal ondersteund.  
Het project heeft impact op het dagelijkse werk van 
rechters, Officieren van Justitie, griffiers, beoordelaars 
en administratief medewerkers op alle rechtbank-
locaties, arrondissementsparketten, het Landelijk 
Parket en het Functioneel Parket. 
 
DOZ -Nieuwe functionaliteit module onderzoeken  
Het project richt zich op de uitbreiding van de 
basismodule Onderzoeken waardoor alle onderzoeks-
handelingen digitaal verricht kunnen worden en 
digitale uitwisseling mogelijk is.  
Het project 'Onderzoeken; uitbreiding functionaliteit' is 
begin december volgens planning afgerond.  
Alle gestelde mijlpalen m.b.t. realisatie van 
aanvullende functionaliteiten binnen de module zijn 
gehaald, waardoor de functionaliteiten eind 2021 
worden opgeleverd. 
 
DOZ - Uitbreiding E-handtekening  
Dit project zorgt ervoor dat in 2020 de onderteken-
dienst in GPS kan worden aangeroepen voor alle 
stukken die volgens de wet ondertekend dienen te 
worden. Daarmee is de werkwijze met de  
E-handtekening ingevoerd en kunnen de 
tekenbevoegden op parketten en rechtbanken deze 
werkwijze dagelijks gebruiken.   
Eind november is het project conform planning 
afgerond. Alle mijlpalen zijn  conform baseline plan 
gereleased. Daarnaast is eind november  de 
functionaliteit van E-handtekening naar productie 
gegaan, zodat deze in productie gereed is voor GPS. 
 
 

Begin 2021 wordt de E-Handtekening overgedragen 
aan Justid om de voorziening ketenbreed te gaan 
exploiteren. Vanaf dat moment wordt de  
E-Handtekening beschikbaar gesteld als digitale 
gemeenschappelijke dienst binnen de strafrechtketen 
en kunnen ook andere organisaties in de 
strafrechtketen de digitale handtekening gaan 
afnemen en gebruiken. Ook ketenpartners buiten de 
strafrechtketen, maar binnen JenV, kunnen aansluiten. 
 
Digitaal Proces Dossier (DPD) 
Doelstelling van het project is om alle regio’s in staat te 
stellen om alle uniek in BVH opgemaakte zaken 
middels DPD bij het OM, en vervolgens de rechtspraak, 
te doen aankomen. Het project is overgegaan van de 
fase voorbereiding naar de fase realisatie.  
Het project heeft in zijn geheel vertraging opgelopen 
door de latere start, de Covid-19 crisis en architectuur 
problemen. De consequenties worden vertaald in een 
nieuwe baseline voor tijd en geld. In september 2020 is 
voor het project DPD een herijkt plan aangeleverd.  
Met de actualisatie is het benodigde budget met  
ca. 4 M euro toegenomen en de looptijd met  
ca. 18 maanden. Deels is deze uitloop het gevolg van de 
keuze voor een andere technische oplossing in 2019 
dan oorspronkelijk beoogd. In deze actualisatie is nog 
geen rekening gehouden met de impact van de GPS 
releasestop.  
 
Op verzoek van het OM heeft de stuurgroep besloten 
dat de procesimplementatie, dat volgens planning zou  
starten in november 2020, doorschuift naar op z'n 
vroegst Q1 2021. De reden van dit uitstel is dat het OM 
haar GPS-systeem gaat moderniseren, het systeem 
waar de DPD-dossiers aan OM-zijde in landen.  
Het OM wil DPD niet live brengen in dezelfde periode 
als wanneer de GPS-migratie plaatsvindt, dit om 
technische en organisatorische redenen.  
De precieze implicaties van dit besluit worden 
momenteel in kaart gebracht. Afhankelijk van de 
impact van de releasestop zal het project mogelijk 
lopen t/m eind 2022. Aanvullende aanpassingen op de 
baseline vindt momenteel plaats. 
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Het project is besproken in het OGB van 28 oktober 
2020. Gezien het evidente belang van dit project is het 
noodzakelijk dat er een nieuwe baseline (fasering, 
mijlpalen en planning) wordt opgesteld en in Q1-2021 
in het OGB wordt vastgesteld. In deze nieuwe baseline 
dient ook de impact van de GPS releasestop te worden 
meegenomen.  
 
Digitaal werken in hoger beroep 
Om het werken in het Hoger Beroep te kunnen 
digitaliseren, beoogt het project de in het Rechtspraak-
domein ontstane documenten te kunnen voorzien van 
een elektronische handtekening. De uitvoering van het 
project is vertraagd en de implementatie schuift door 
naar 2021. Voor deze vertraging is een afwijkings-
document opgesteld welke in het OGB van oktober is 
goedgekeurd. 
 
Digitale Samenwerkingsruimte (DSR) ZSM 
Het project ZSM richt zich op de ondersteuning van de 
informatievoorziening (gegevensuitwisseling, 
administratieve handelingen en coördinatie en sturing) 
van het samenwerkingsverband op ZSM. Zodat op 
efficiënte en effectieve wijze iedere rol op ZSM de 
noodzakelijke informatie (op inhoud en proces) tijdig 
en volledig heeft, waardoor persoons- en 
contextgericht gewerkt kan worden.  
In maart heeft er een herstart van project 
plaatsgevonden. Door het OM is een geactualiseerd 
plan aangeleverd. Het plan wordt momenteel 
beoordeeld en daarbij wordt ook gekeken hoe dit plan 
past in de geactualiseerde portfolio 2021/2022.  
In het huidige strategisch portfolio zijn voor dit project 
de volgende reserveringen opgenomen (1,5 M euro in 
2021 en 1,5 M euro in 2022). 
 

Complexe Dossiers 
Doel van het project is om het digitaliseren van 
complexe dossiers in de strafrechtketen mogelijk te 
maken. Het OGB stemt in het project te behandelen als 
een rendementsproject. Dit betekent dat er alleen voor 
het jaar 2020 budget gereserveerd is en niet meer voor 
de jaren daarna. De webapplicatie Complexe Dossiers 
ondersteunt in het arbeidsintensieve en complexe werk 
van collega’s die zich bezighouden met dossiervorming 
van complexe onderzoeken.  
Eind 2020 is de webapplicatie Complexe Dossiers op 
kleine schaal in gebruik genomen door verschillende 
rechercheteams, cold cases en het landelijk parket 
(release versie 1.0). Rechercheurs en officieren toetsen 
gedurende een periode de webapplicatie aan de hand 
van lopende onderzoeken. Op deze wijze wordt een zo 
volledig en gebruikersvriendelijk mogelijke digitale 
oplossing voor complexe dossiers ontwikkeld. 
 
Digitale Documentroutering 
Doel van het project is het creëren van een koppeling 
CORSA-EIS-GPS, zodat overbodige administratieve 
handelingen worden voorkomen en er een efficiënter 
proces voor het verwerken van processen-verbaal  
(PV’s) ontstaat. Gezien de afhankelijkheid wordt dit 
traject in samenhang opgepakt met het traject Digitale 
handtekening. De koppeling TM-GPS voor 
elektronische overdracht van zaakgegevens ter 
vervanging van handmatige invoer (overtypen van 
zaken) in GPS, is reeds gerealiseerd in 2019. In juli zijn 
hierop de nodige uitbreidingen, aanvullingen en 
verbeteringen doorgevoerd.  
De laatste stap, zorgen voor centrale opslag van de 
digitaal ondertekende PV’s in CDO2 (Justid) en ter 
beschikking stellen van de documenten aan het CVOM, 
wordt meer toekomstvast ingevuld. Momenteel is hier 
geen capaciteit voor, waardoor realisatie doorschuift 
naar 2021. Voor deze vertraging is een afwijkings-
document opgesteld, welke in het OGB van oktober is 
goedgekeurd.  
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Versnelling AICE (VAICE) 
Versnelling AICE is gestart naar aanleiding van de 
implementatie van de wet USB per 1 januari 2020.  
In 2020 ligt de focus op het verder digitaliseren van 
zaakstromen, uitbouwen van persoonsgericht werken 
& beoordelen en transitie naar volledige digitale 
interactie met ketenpartners. De werkzaamheden zijn 
conform planning uitgevoerd. 
 

Aanvragen reclasseringsadviezen system tot system 
Doel van het project is te zorgen dat de 
reclasseringsadvies aanvragen van het OM vanuit 
JDOnline via een automatische koppeling (EBV) in IRIS 
worden opgevoerd. Ook mutaties van de zittingsdatum 
in JDOnline, dienen automatisch te worden verwerkt in 
IRIS. Fase 1 van de koppeling is op 3 maart 2020 
succesvol geïmplementeerd. Hiermee worden de 
aanvragen die het OM invoert in JDS automatisch 
doorgezet naar het reclasseringssysteem IRIS.  
Fase 2 van het project heeft als doel het adviesrapport 
geautomatiseerd te kunnen uploaden van IRIS naar 
JDS. Deze voorziening is op 21 oktober 2020 
gerealiseerd. Na eerste evaluatie wordt decharge 
document opgesteld.  
 
Digitaliseren Executieketen  
Doel is het digitaliseren van de gegevens uitwisseling 
tussen CJIB, DJI en overige partners in de 
executieketen. Uniformering en standaardiseren van 
informatieproducten en werkwijzen ter verhoging van 
de datakwaliteit en efficiency. De voortgang van het 
project loopt verdere vertraging op en de afronding van 
de eerste fase is nu gepland voor medio 2021.  
Voor deze vertraging is een afwijkingsrapportage 
ingediend. 
 
Uitwisseling risicogegevens 
Doel is het verbeteren van de datakwaliteit handelings- 
gegevens bij ketenpartners, uitvoeren impactanalyses 
m.b.t. registreren en ontsluiten risicogegevens.  
De uitvoering van het project vindt plaats conform de 
planning. Eind 2020 heeft de Proof-of-Concept een 
rapport opgeleverd  met alle opgedane kennis, vertaald 
ineen advies hoe de uitwisseling van risicogegevens in 
de strafrechtketen moet worden vormgegeven.  

Dit advies, samen met een voorgestelde tijdslijn, vormt 
de basis voor de realisatie en implementatie 
werkzaamheden die vanaf 2021 ter hand worden 
genomen. De financiële uitputting komt fors lager dan 
budget uit. Hiervoor is een afwijkingsrapportage 
ingediend.  
 
Digitalisering Mulderberoepen 
Dit project realiseert een systeem waarmee zo efficiënt 
mogelijk de Mulder-beroepen kunnen worden 
beoordeeld en afgehandeld door CVOM-medewerkers. 
Het betreft fase 1 en fase 2 van het project 
Digitalisering Mulderberoepen: nieuwbouw AMBer. 
Omdat in 2019 zes maanden later is gestart dan de 
oorspronkelijk planning, zal het traject in het eerste 
halfjaar van 2021 doorlopen. De eerste release voor het 
beoordelen van (via DLV-)digitaal ingediende beroepen 
voor verhuurmaatschappijen is afgerond en staat live. 
Een afwijkingsrapportage met de consequenties voor 
financiën en tijd is goedgekeurd.   
 
BOB-module 
Dit project richt zich op het realiseren van een robuuste 
BOB (bijzonder opsporingsbevoegdheden) module. 
Hierbij is het uitgangspunt dat een BOB-aanvraag in de 
strafrechtketen geautomatiseerd kan worden 
ingediend. Het gevolg van de invoering van de nieuwe 
BOB-module is een verlichting van de administratieve 
lasten. De uitvoering is vertraagd en oplevering vindt 
plaats in 2021.  
 
Dicas Hoge Raad 
Eind 2020 kunnen advocaten in het webportaal voor 
alle zaaksoorten hun zaken geheel digitaal voeren. 
Daarnaast wordt door de Hoge Raad in samenwerking 
met het Nationaal Archief gewerkt aan het opstellen 
van de richtlijnen met betrekking tot duurzaam digitale 
toegankelijkheid van digitale dossiers. Deze richtlijnen 
zijn randvoorwaarden voor zowel de uitwisseling als de 
wijze waarop de voorziening E-Ketenarchivering wordt 
vorm gegeven. De Hoge Raad sluit, voor arresten die in 
CDD+ worden geplaatst, aan op GAAV/ Provenance 
store. De uitvoering van dit onderdeel is vertraagd en 
loopt door in 2021.  
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Voor deze vertraging is een afwijkingsdocument 
opgesteld, welke in het OGB van november 2020 is 
goedgekeurd. De verdere uitvoering vindt plaats 
conform de planning.  
 
BOSZ Zicht op Zaken 
Het project Zicht op Zaken heeft tot doel in een 
gezamenlijke aanpak van het OM en Politie te komen 
tot een betrouwbare en transparante registratie van 
zaakstromen in de strafrechtketen, met behulp van 
BOSZ, waarmee de operationele sturing en de kwaliteit 
van het proces wordt versterkt. Hierdoor ontstaat een 
beter zicht op zaken. Het project bestaat uit vier pijlers. 
Drie pijlers worden afgerond conform planning.  
In oktober is gebleken dat de politie de 
voorbereidingen voor de implementatie bij CVOM nog 
onvoldoende heeft ingeregeld. Inmiddels is de 
implementatie bij CVOM uitgesteld.  
Het project wordt wel in 2020 afgerond en er wordt een 
decharge rapport opgesteld en de restpunten worden 
overgedragen naar de lijn. De score intake is ‘oranje’.  
Belangrijkste aanbeveling vanuit de intake betreft 
duidelijkheid geven aan hoe het toekomstbeeld  BOSZ 
het best geïntegreerd kan worden op de brug en de 
aansluiting op de KDA. 
 
Digitaal Werk Dossier (DWD) 
Doel van het project is het realiseren van een tijdige 
aansluiting van Rechtspraak Straf op DWD, waarbij de 
generieke dossierviewer toepasbaar is voor 
Rechtspraak Straf. Rechtspraak Straf beschikt daarmee 
over een toekomst vaste dossierviewer. In de besturing 
en planvorming wordt er nu gewerkt aan een scheiding 
van middelen en verantwoordelijkheden, om de inzet 
voor strafrecht inzichtelijk te maken. Dit om een goede 
verantwoording over de besteding van de RA-gelden te 
kunnen maken. De analysefase van het project is 
afgerond en is er een plan aangeleverd voor de 
realisatie in 2021/2022. 
 
FO Sporen 
Er is een projectvoorstel ingediend voor de jaren 2021 
en 2022. Dit voorstel is  meegenomen in de 
geactualiseerde portfolio 2021.  
 



Bijlage | 15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Dienstverlening 

Project Plan 
datum 

Actuele  
datum 

 
Budget 

 
Real 

 
Dec 

Slachtofferportaal OM  €1.100 € 1.100  
Afronding realisatie webservices op  bron Q1 2020 Q1 2020    

bouw van nieuwe technische services en 

business services op NIAS (OM en ZM 

Q3 2020 Q1 2021   
 

Aansluiten op berichtenbox mijnoverheid Q4 2020 Q4 2020    
Slachtofferportaal CJIB  €600 € 340  

Dienstverlening KbSP doorCJIB 30-06-‘20 31-05-‘20    
Webservice tbv OM-afdoening 30-09-‘20 30-09-‘20    
webservice tbv 27 events SVM 30-09-‘20 30-09-‘20    

Aanpassingen uitingen (brieven) en website tbv 

  

31-12-‘20 31-12-‘20    
Slachtofferportaal Politie   €200 € 180  

Softlaunche Slachtofferportaal Politie 31-12-‘19 25-5-‘20    
In beheer name webservices Politie t.b.v. KbSP 31-03-‘20 31-12-‘20    

Advocatenportaal  € 780 €600  
Analyse 1e aanleg 31-12-‘20 31-12-‘20    
Analyse 2e aanleg 31-12-‘20 31-12-‘20    

Ontwikkeling Advocatenportaal 1e aanleg 31-12-‘20 31-12-‘21    
Ontwikkeling routering en distributie 31-12-‘20 30-06-‘21    

Functionele aanpassingen GPS 31-12-‘20 31-08-‘21    
Digitaal Loket Verkeer  €1.189 €1.189  

Aansluiten buitenlanders 30-06-‘20 30-07-‘20 

 

   
Aansluiten bedrijven   15-07-‘20   15-08-‘20    

Aansluiten Nederlandse verhuurmaatschappijen 15-07-‘20 15-08-‘20    
Toepassen web richtlijnen voor slechtzienden 30-06-‘20 30-06-‘20    

Beroepen verhuur maatschappijen naar MAPS 30-09-‘20 30-06-‘20    
Overige beroepen naar MAPS 31-12-‘20 31-12-‘20    

Digitaal Betekenen  € 1.253 € 1.279  
PIA goedgekeurd 30-06-‘20 30-06-‘20    

Ketenbrede BIA 31-12-‘20 31-12-‘20    
Realisatie fase 2 ICT(koppeling 

outputmanagement OM met MijnOverheid) 

31-12-‘20 01-03-‘21   
 

Injus  €750 €675  
Voorbereiding en verstrekken opdracht Injus-

   

  15-04-‘20   15-05-‘20    
Overdracht Injus naar DJI 30-06-‘20 15-07-‘20    

Herijkte gegevensovereenkomsten 31-12-‘20 31-12-‘20    
Afgestemde lange termijn visie 31-12-‘20 31-12-‘20    
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Slachtofferportaal 
Mijn Slachtofferzaak (voorheen: Ketenbrede 
Slachtoffer Portaal (KbSP)) heeft als doel 
slachtoffers van strafbare feiten zaak inhoudelijk te 
informeren, maar dan zodanig dat over de 
strafrechtketen heen een samenhangend beeld. 
Het portaal zelf wordt gebouwd onder auspiciën van 
DGSenB. De aanlevering van gegevens aan het portaal 
geschiedt per ketenpartner via een aansluit project. 
De finale ketentest is succesvol afgerond en het portaal 
is op 25 mei 2020 live gebracht (circa 150 gebruikers). 
Alle informatie van Politie, Openbaar Ministerie, 
Slachtofferhulp Nederland, Centraal Justitieel 
Incassobureau en Schadefonds Geweldsmisdrijven is 
sinds 16 november 2020 voor het slachtoffer op één 
centrale plek te vinden.  
 
Advocatenportaal 
Het vernieuwde portaal richt zich op een veilige en 
efficiënte digitale informatievoorziening tussen 
strafrechtadvocaten, OM en de Rechtspraak, tot en 
met de verwerking in de digitale zaakdossiers.  
Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase.  
De planning is geraakt door de releasestop 
voor GPS van juli 2020 t/m februari 2021. De realisatie 
en implementatie is verschoven voor de eerste aanleg 
naar het derde en vierde kwartaal in 2021. Het project 
is om die reden, eerder dan gepland, gestart met 
werkzaamheden voor de tweede aanleg. 
. 
Digitaal Loket Verkeer (DLV) 
Het project DLV realiseert de vernieuwing van het 
Digitaal Loket van de CVOM, het portaal voor het 
indienen van digitaal beroep door burgers en bedrijven.  
De doorontwikkeling van het digitaal loket verkeer 
loopt voorspoedig. Nadat DLV is gemigreerd naar de 
nieuwe Federatieve Service is de weg open gezet voor 
de implementatie van de aansluiting van buitenlanders, 
bedrijven en verhuurmaatschappijen op DLV (met 
toegang o.b.v. EIDAS en E-herkenning). 
De realisatie van deze onderdelen is afgerond.  
De focus van de afgelopen periode heeft gelegen op 
het verder uitbouwen van de koppeling van DLV op 
MAPS (Vernieuwing Mulder-beroepen). De realisatie is 
afgerond. De decharge aanvraag voor dit traject volgt 
binnenkort. 

Digitaal Betekenen 
Doel is het realiseren van het digitaal betekenen van 
gerechtelijke mededelingen op basis van elektronische 
overdracht. De release stop GPS heeft impact op het 
ketenproject. Doordat de releasedatum twee maanden 
later is dan verwacht loopt het project Digitaal 
Betekenen een kwartaal langer door. De einddatum is 
31 maart 2022. Er is een afwijkingsrapportage 
ingediend die ter goedkeuring wordt voorgelegd.  
 
Injus 
Doel is het voorzien in het verstrekken van 
detentiegegevens vanuit de keten door: 
1. Op korte termijn (uiterlijk 31 december 2020) te 

zorgen voor omhangen van verantwoordelijkheden 
en rollen t.a.v. eigenaarschap, opdrachtgeverschap 
en dienstverlening, het verbeteren van datakwaliteit 
van het systeem Injus van DGS&B naar DJI.  

2. Op langere termijn het ontwerpen van een nieuw 
systeem welke voldoet aan de uitgangspunten van 
de ketendoelarchitectuur (KDA).  

 
De status van het project is ‘groen’ en de activiteiten  
liggen op schema.  
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Fase 1: initiatie fase 01-06-2019 t/m 26-02-2020 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
% 
gereed 

Kleur 
status 

1 Betrekken Keten 

Samenwerkingslocatie (PD) 

31-07-2019 100%  

2 Concept werkplan (PD) 12-09-2019 100%  
3 Jaarplan vastgesteld (OGB) 30-10-2019 100%  
4 Kwaliteitskader 3.0 vastgesteld 18-12-2019 100%  
5 Programma resources gestart  31-05-2020 100%  
6 Werkplan vastgesteld (OGB) 29-01-2020 100%  
7 Werkplan vastgesteld (BKB) 20-02-2020 100%  
8 Risicoanalyse  01-06-2020 100%  
9 Communicatieplan vastgesteld 

(OGB)   

26-02-2020 

 

100%  

10 Handboek Portfoliomgt. SRK 3.0 

vastgesteld (OGB) 

25-03-2020 100%  

11  (voorlopig) start portfolio en 

strategisch vastgesteld (OGB) 

18-12-2019 100%  

 

 

Fase 2: samenstellen portfolio 01-06-2019 t/m 26-02-2020 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
%  
gereed 

Kleur 
status 

12 Strategisch portfolio vastgesteld 

(OGB) 

29-01-2020 100%  

13 Strategisch portfolio vastgesteld 

(BKB) 

20-02-2020 100%  

 

 

Fase 3: intake projecten 01-01-2020 t/m 26-02-2020 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
%  
gereed 

Kleur 
status 

14 Besturing elk project inzichtelijk 01-07-2020 100%  
15 Projecten inzichtelijk t.o.v. 

Kwaliteitskader 3.0 (OGB) 

01-07-2020 100%  

 

Fase 4: afronding Visievorming 01-01-2020 t/m 01-07-2021 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
%  
gereed 

Kleur 
status 

16 Ketendoelarchitectuur (OGB), 08-07-2020 100%  
17 Ketenvoorzieningen (OGB) 

- Opdracht 
- Programmaplan  

 

08-07-2020 

31-03-2021 

 

 

100% 

70% 

 
 
 

18 Transitiearchitectuur (OGB) vervallen n.v.t.  
19 Ontwerp Duurzaam Digitaal 

Stelsel (OGB) 

01-05-2021 60%  

20 Ontwerp Duurzaam Digitaal 

Stelsel (BKB) 

01-07-2021 60%  

21 Programmaplan  

- Vaststelling (OGB) 

- Vaststelling (BKB) 

 

25-11-2020 

01-12-2020 

100% 

 

 

 

Fase 5: besturen portfolio 2020 01-01-2020 t/m 31-12-2020 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
% 
gereed 

Kleur 
status 

22 Decharge op basis van de 

jaarverantwoording 2020 (BKB) 

31-12-2020 100%  

 

 

Fase 6: samenstellen portfolio 2021-2022  

01-10-2020 t/m 01-12-2020 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
%  
gereed 

Kleur 
status 

23 Startportfolio 2021 vastgesteld 

(OGB) 

31-12-2020 100%  

24 Strategisch portfolio 2021-2022 

vastgesteld (OGB) 

31-12-2020 100%  

25 Strategisch portfolio 2021-2022 

vastgesteld (BKB) 

31-12-2020 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mijlpalen Programma plan 
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Fase 7: besturen portfolio 2021 01-01-2021 t/m 31-12-2021 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
% 
gereed 

Kleur 
status 

26 Papier (zoveel mogelijk) uit de 

keten gerealiseerd (OGB 

31-12-2021 n.n.g 
n.v.t. 

27 Dienstverlening gerealiseerd 

(OGB) 

31-12-2021 n.n.g 
n.v.t. 

28 Decharge o.b.v. jaar-

verantwoording 2021 (BKB) 

31-12-2021 n.n.g 
n.v.t. 

 

 

Fase 8: samenstellen portfolio 2022 01-10-2021 t/m 01-12-2021 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
%  
gereed 

Kleur 
status 

29 Startportfolio 2021 vastgesteld 

(OGB) 

31-12-2021 n.n.g 
n.v.t. 

30 Strategisch portfolio vastgesteld 

(OGB) 

31-12-2021 n.n.g 
n.v.t. 

31 Strategisch portfolio 2021-2022 

vastgesteld (BKB) 

31-12-2021 n.n.g 
n.v.t. 

 

 

Fase 9: besturen portfolio 2022 01-01-2022 t/m 31-12-2022 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
% 
gereed 

Kleur 
status 

32 Duurzaam digitaal stelsel 

implementatie gereed (PD) 

31-03-2022 n.n.g 
n.v.t. 

33 Multimedia door de keten (voor 

VVC)gerealiseerd (OGB) 

30-06-2022 n.n.g 
n.v.t. 

34 Continuering 

Ketenvoorzieningen 

overgedragen aan DDS (PD) 

31-12-2022 n.n.g 

n.v.t. 

35 Decharge o.b.v. jaar-

verantwoording 2022 (BKB). 

31-12-2022 n.n.g 
n.v.t. 

 

Fase 10: evaluatie en afronding 01-10-2022 t/m 01-12-2022 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
%  
gereed 

Kleur 
status 

36 2022 Evaluatie implementatie 

DDS (OGB) 

01-07-2022 n.n.g 
n.v.t. 

37 Programma Eind Rapportage 

vastgesteld (OGB), 

31-12-2022 n.n.g 
n.v.t. 

38 Programma Eind Rapportage 

vastgesteld (BKB). 

31-12-2022 n.n.g 
n.v.t. 

n.n.g. = nog niet gereed 
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