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Voorwoord 

In de Regeling Grote Projecten, die geldt vanaf 23-02-2017, wordt in het kader 
van de voortgangsrapportage een oordeel gevraagd over een aantal nader 
benoemde aspecten. In relatie tot de geldende beroepsregels voor accountants 
leidt dit zo veel mogelijk tot een assurance-opdracht. 
Op grond van de beroepsregels hebben wij de opdracht tweeledig verdeeld en 
rapporteren wij als volgt: 

• verantwoording van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten: 
controleverklaring (met onderliggende bevindingen); 

• volledigheid en totstandkomingsproces van de informatie in de 
voortgangsrapportage 19 en de toereikendheid van de beheersing en het 
beheer van het project: assurancerapport met conclusies (met 
onderliggende bevindingen); 

In hoofdstuk 2 is de controleverklaring bij de financiële overzichten opgenomen. 

In hoofdstuk 3 zijn conclusies geformuleerd die betrekking hebben op de 
volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in de 
voortgangsrapportage, het proces van totstandkoming van de toekomstgerichte 
financiële informatie en van de niet-financiële informatie en de beheersing en het 
beheer van het project. 
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1 Inleiding 

Opdracht 
 
Het project Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 is door de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal op 22 maart 2011 als groot project aangewezen. In het kader 
van de Regeling Grote Projecten dient bij de voortgangsrapportage periodiek een 
accountantsrapport gevoegd te worden met een oordeel over de: 

• beheersing en het beheer van het project, waaronder begrepen de 
toereikendheid van de projectorganisatie, de kwaliteit van de bestuurlijke 
informatievoorziening, de werking van de administratieve organisatie en de 
werking van het systeem van interne controle; 

• kwaliteit en volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen 
financiële en niet-financiële informatie. 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW). 
 
Beschrijving van het object van onderzoek 

Wij hebben de voortgangsrapportage 19 met als peildatum 31 december 2020, 
die als bijlage bij dit rapport is gevoegd, onderzocht. Deze voortgangsrapportage 
is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de minister van IenW. 
Het is onze verantwoordelijkheid om: 

• een controleverklaring af te geven met betrekking tot de in de 
voortgangsrapportage verantwoorde verplichtingen, uitgaven en 
ontvangsten (financiële overzichten) over de periode 1 januari 2020 tot en 
met 31 december 2020; 

• conclusies te formuleren over:  
o de volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen 

financiële informatie in relatie tot de eisen gesteld in respectievelijk 
artikel 12 van de Regeling Grote Projecten; 

o de volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen niet-
financiële informatie in relatie tot de eisen gesteld in respectievelijk 
artikel 12 van de Regeling Grote Projecten; 

o het proces van totstandkoming (ordelijk, controleerbaar en 
deugdelijk) van de in de voortgangsrapportage opgenomen 
toekomstgerichte financiële informatie; 

o het proces van totstandkoming (ordelijk, controleerbaar en 
deugdelijk) van de in de voortgangsrapportage opgenomen niet-
financiële informatie; 

o de beheersing en het beheer van het project.  
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2 De in de voortgangsrapportage 19 
verantwoorde verplichtingen, uitgaven en 
ontvangsten 

2.1 Controleverklaring 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Afgegeven ten behoeve van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Verklaring betreffende de in voortgangsrapportage 19 
Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 opgenomen financiële 
overzichten 
 
Ons oordeel betreffende de in de voortgangsrapportage opgenomen 
financiële verantwoording 
Wij hebben de financiële verantwoording over de periode 1 januari 2020 tot en 
met 31 december 2020 van Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 gecontroleerd. 
Deze financiële verantwoording bestaat uit de tabellen 10, 17 en 18, zoals 
opgenomen in hoofdstuk 6 Financiën van voortgangsrapportage 19.  
 
Naar ons oordeel geeft de financiële verantwoording een getrouw beeld van de 
aangegane verplichtingen, uitgaven en ontvangsten in overeenstemming met de 
vereisten voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in de Comptabiliteitswet 
2016, de daaruit voortvloeiende regelgeving en de Regeling Grote Projecten. 
 
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze financiële verantwoording opgenomen 
verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voldoen aan de eis van comptabele 
rechtmatigheid als bedoeld in bepaling 5.11 van de Regeling 
rijksbegrotingsvoorschriften 2020. 
 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder 
ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de financiële overzichten’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zoals 
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. 
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Beschrijving van de verantwoordelijkheden met betrekking 
tot de financiële overzichten 

 
Verantwoordelijkheden van de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat voor de financiële overzichten 
De minister is verantwoordelijk voor het opmaken van de financiële overzichten 
die de uitkomsten van de begrotingsuitvoering getrouw dienen weer te geven in 
overeenstemming met de verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de 
Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder de 
Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2020 en de Regeling Grote Projecten. In dit 
kader is de minister verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die 
de minister noodzakelijk acht om het opmaken van de financiële overzichten 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële 
overzichten 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd 
met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn 
materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of 
gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de beslissingen die gebruikers op basis 
van deze financiële overzichten nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met 
de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de financiële overzichten 
afwijkingen van materieel belang bevatten als gevolg van fouten of fraude, 
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing;  

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
het ministerie;  

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door het ministerie en de toelichtingen die daarover bij de 
financiële overzichten zijn opgenomen; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiële 
overzichten en de daarbij opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de financiële overzichten een getrouw beeld geven van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met de leiding van het ministerie van IenW onder andere over 
de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante 
bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

 

Den Haag, 9 april 2021 

Auditdienst Rijk 
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3 De volledigheid en de totstandkoming van de 
in de voortgangsrapportage opgenomen 
informatie en de beheersing en het beheer 
van het project 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn conclusies geformuleerd met betrekking tot de volledigheid 
van de financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage 19 
Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 in relatie tot de gestelde eisen in de 
Regeling Grote Projecten. Dit met betrekking tot het proces van totstandkoming 
van de toekomstgerichte financiële informatie, het proces van totstandkoming 
van de niet-financiële informatie en met betrekking tot de beheersing en het 
beheer van het project. 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de voortgangsrapportage 19. 

Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder Standaard 3000 “Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot 
controle en beoordeling van historische financiële informatie” en Standaard 3400 
“Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie”. Dienovereenkomstig 
hebben wij ons onderzoek zodanig gepland en uitgevoerd dat een redelijke of 
beperkte mate van zekerheid is verkregen voor onze conclusies met betrekking 
tot de door ons onderzochte punten. Een assurance-opdracht omvat onder meer 
een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens. Wij 
zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en 
geschikt is als basis voor onze conclusies. 
 

3.2 Criteria 

De volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en 
niet-financiële informatie is beoordeeld aan de hand van de eisen die hieraan 
worden gesteld in de Regeling Grote Projecten. 

Daarnaast zijn eventuele aanvullende afspraken met de Tweede Kamer over de 
in de voortgangsrapportage op te nemen financiële en niet-financiële informatie 
van belang. 

Met betrekking tot de totstandkoming van toekomstgerichte financiële informatie 
en de totstandkoming van niet-financiële informatie geldt dat de desbetreffende 
informatie op een ordelijke, controleerbare en deugdelijke wijze tot stand komt. 
De belangrijkste in dat kader vast te stellen aspecten zijn dat: 

• de verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed in het 
totstandkomingsproces zijn belegd; 

• het totstandkomingsproces achteraf reconstrueerbaar is; 
• de informatie die als uitkomst van het totstandkomingsproces is opgeleverd 

op volledige en juiste wijze in de voortgangsrapportage is opgenomen. 
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Verder geldt dat de toekomstgerichte financiële informatie en de niet-financiële 
informatie niet strijdig mag zijn met andere in de voortgangsrapportage 
opgenomen informatie. Waar nodig dient de niet-financiële informatie te zijn 
voorzien van een duidelijke bronvermelding. 

Voor de beoordeling van de beheersing en het beheer van het project is het door 
de minister vastgestelde en met de Tweede Kamer gecommuniceerde 
beheersmodel als toetsingskader gehanteerd. 
Naast dit beheersmodel zijn de in artikel 12 van de Regeling Grote Projecten 
genoemde aspecten van toepassing, alsmede de eventueel door de Tweede 
Kamer aanvullend gestelde eisen. 
 

3.3 Samenvatting van de verrichte werkzaamheden 

De volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en 
niet-financiële informatie 
Met betrekking tot de volledigheid van de in de voortgangsrapportage 
opgenomen financiële en niet-financiële informatie, zijn wij nagegaan of de 
volgens artikel 12 van de Regeling Grote Projecten op te nemen informatie is 
opgenomen in de voortgangsrapportage (A).  

Het proces van totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen 
toekomstgerichte financiële informatie 
Voor de in de voortgangsrapportage opgenomen toekomstgerichte financiële 
informatie hebben wij vier punten onderzocht.  
Ten eerste zijn wij nagegaan dat deze informatie ordelijk, controleerbaar en 
deugdelijk tot stand is gekomen (B). 
Ten tweede hebben wij onderzocht of de veronderstellingen een redelijke basis 
vormen voor de toekomstgerichte financiële informatie (C).  
Ten derde hebben wij onderzocht of de toekomstgerichte financiële informatie op 
een juiste wijze op basis van de veronderstellingen is opgesteld en gepresenteerd 
(D). 
Ten vierde zijn wij nagegaan dat de opgenomen toekomstgerichte financiële 
informatie niet strijdig is met de historische financiële informatie en de niet-
financiële informatie in de voortgangsrapportage (E).  
 
Het proces van totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen niet-
financiële informatie 
Van de in de voortgangsrapportage opgenomen niet-financiële informatie 
zijn wij nagegaan dat deze informatie ordelijk, controleerbaar en deugdelijk tot 
stand is gekomen (F).  
Voorts zijn wij nagegaan dat de opgenomen niet-financiële informatie niet strijdig is 
met de financiële informatie in de voortgangsrapportage (G).  

De beheersing en het beheer van het project 
Wij hebben de opzet, het bestaan en de werking van de beheersing en het 
beheer van het project beoordeeld aan de hand van het binnen het ministerie 
van IenW vastgestelde beheersmodel voor het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma 2, door middel van interviews en de 
beoordeling van relevante documentatie (H). 

Ons onderzoek is zo gepland en uitgevoerd dat voor de onderdelen A, C, E en G 
een beperkte mate van zekerheid (conclusie of oordeel in negatief geformuleerde 
bewoordingen) en voor de onderdelen B, D, F en H een redelijke mate van 
zekerheid (conclusie of oordeel in positief geformuleerde bewoordingen) is 
verkregen voor onze conclusies. 
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3.4 Conclusies 

Op grond van ons onderzoek komen wij tot de volgende conclusies: 

3.4.1 De volledigheid van de informatie 
De volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en 
niet-financiële informatie. 
Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen assurance-
informatie is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten 
concluderen dat de financiële en niet-financiële informatie niet in alle van 
materieel belang zijnde opzichten in overeenstemming met artikel 12 van de 
Regeling Grote Projecten is opgenomen in de voortgangsrapportage.  
 
Op de toezegging aan de Tweede Kamer om terug te komen op de planning en 
budgettaire gevolgen van de uitspraak van de RvS inzake Markermeerdijken 
wordt invulling gegeven door dit op te nemen in de VGR en de aanbiedingsbrief.   
 
 

3.4.2 De totstandkoming van de informatie 
Het proces van totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen 
toekomstgerichte financiële informatie. 
De in de voortgangsrapportage opgenomen toekomstgerichte financiële 
informatie is in alle van materieel belang zijnde opzichten ordelijk, controleerbaar 
en deugdelijk tot stand gekomen. 
 
Op grond van ons onderzoek naar de onderbouwing van de veronderstellingen is ons 
niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de 
veronderstellingen geen redelijke basis vormen voor de toekomstgerichte financiële 
informatie.  
 
De veronderstellingen vinden plaats bij de bij de herplanning bij het project 
Markermeerdijken Hoorn - Edam - Amsterdam en bij kasgeld raming van overige 
nog niet financieel afgeronde projecten. De veronderstellingen worden in eerste 
instantie gedaan door de waterschappen, waarop deze worden gechallenged, door 
het programma-bureau. 
 
Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen assurance-informatie 
is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de in de 
voortgangsrapportage opgenomen toekomstgerichte financiële informatie, strijdig is 
met de historische financiële informatie of de niet-financiële informatie. 
 
 
Het proces van totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen 
niet-financiële informatie 
De in de voortgangsrapportage opgenomen niet-financiële informatie is in alle 
van materieel belang zijnde opzichten ordelijk, controleerbaar en deugdelijk tot 
stand gekomen. Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen 
assurance-informatie is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten 
concluderen dat de in de voortgangsrapportage opgenomen niet-financiële 
informatie, strijdig is met de financiële informatie. 
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3.4.3 De beheersing en het beheer van het project 

De opzet, het bestaan en de werking van de beheersing en het beheer van 
Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 voldeed in de periode 1 januari tot en met 31 
december 2020 aan de eisen zoals gesteld in het binnen het ministerie van IenW 
vastgestelde beheersmodel voor het project Hoogwaterbeschermingsprogramma 2. 

 

 

Wij zijn gaarne bereid een en ander nader toe te lichten. 

 

 

 

Den Haag, 9 april 2021  

Auditdienst Rijk 
 



 

 

Bijlage 
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1 Inleiding 

1.1 Kerngegevens van het HWBP-2 

 

Om Nederland duurzaam te beschermen tegen overstromingen vanuit de grote 

rivieren, meren en de Noordzee, toetsen de beheerders van de primaire 

waterkeringen regelmatig of deze primaire waterkeringen voldoen aan de vigerende 

veiligheidsnormen. In 2001 is deze toets voor het eerst uitgevoerd, in 2006 voor de 

tweede keer. Op basis van deze toetsen is een deel van de primaire waterkeringen 

afgekeurd. Verder bleek uit een toets in 2003, uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de 

waterschappen, dat zeeweringen langs de Noordzeekust op een aantal locaties 

binnen 20 jaar niet meer aan de toen geldende veiligheidsnorm zouden voldoen. 

Deze locaties zijn aangemerkt als de ‘Zwakke Schakels’. Op negen van deze locaties 

lag tevens een opgave tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de zogenaamde 

‘Prioritaire Zwakke Schakels Kust’.  

 

De maatregelen, die de beheerders moeten treffen om de in 2001 en 2006 

afgekeurde keringen weer aan de vigerende veiligheidsnormen te laten voldoen, zijn 

op het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) geplaatst. 

Voorwaarden om op het HWBP-2 programma te komen zijn: 

1. dat de waterkeringen zijn afgekeurd vanwege wijzigingen in de gestelde 

veiligheidsnorm, de hydraulische randvoorwaarden of de toetsvoorschriften;  

2. verbetering van de veiligheidssituatie niet plaatsvindt vanuit een ander 

programma.  

 

Regulier en/of achterstallig onderhoud behoort niet tot het HWBP-2 programma. 

Maatregelen, die voortkomen uit de derde toetsing van 2011, vallen niet binnen de 

scope van het HWBP-2, maar worden meegenomen in het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In totaal worden in het HWBP-2 87 

projecten gerealiseerd waarvan 69 projecten met 362,4 kilometer te versterken 

waterkeringen en 18 kunstwerken.  

 

Op basis van de Waterwet komen de afgekeurde dijken en kunstwerken in 

aanmerking voor rijkssubsidie. Hiervoor toetst het rijk de maatregelen op basis van 

het robuust, sober en doelmatig op orde brengen van de waterveiligheid. De 

werkwijze die hierbij gehanteerd wordt, is beschreven in de bijlage. De benodigde 

financiële middelen voor het HWBP-2 staan op de begroting van het Deltafonds en 

worden gevoed door bijdragen van het Rijk en de waterschappen op grond van de 

afspraken in het Bestuursakkoord Water.  

 

Karakteristieken van het HWBP-2  

Het HWBP-2 is op 22 maart 2011 door de Tweede Kamer aangewezen als ‘Groot 

Project’. Door middel van de basisrapportage is de Tweede Kamer geïnformeerd over 

het programma. De basisrapportage beschrijft ook de verantwoordelijkheden van de 

partijen die bij het programma betrokken zijn.  

 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat draagt de eindverantwoordelijkheid 

voor het HWBP-2 programma. Dat betekent dat zij belast is met het vaststellen van 

het programma, het beoordelen van de subsidieaanvragen van de beheerders, het 

verstrekken van de subsidies en het rapporteren aan de Tweede Kamer.  

 

De water- en hoogheemraadschappen (binnen het HWBP-2 veruit het grootste deel 

van de beheerders) kennen ieder hun eigen democratisch gekozen besturen. Als 

waterkeringen in de periodieke toetsrondes worden afgekeurd, zijn de beheerders 

verplicht maatregelen te treffen, zodat de afgekeurde keringen weer aan de 

vigerende wettelijke normen gaan voldoen. Voor deze maatregelen kan subsidie 

worden aangevraagd.  
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Binnen de kaders van de eigen verantwoordelijkheden geven het Rijk en de 

waterschappen, als uitvoeringsalliantie, invulling aan de opgave van het HWBP-2. 

Hierbij draagt de minister verantwoordelijkheid voor de subsidieverstrekking en de 

waterbeheerders voor de realisatie van de afzonderlijke projecten binnen het HWBP-

2. Gezien deze verantwoordelijkheidsverdeling zijn de formele 

sturingsmogelijkheden van het Rijk in het HWBP-2 in vergelijking met andere 

voormalige grote projecten, zoals Ruimte voor de Rivier (RvR) of Maaswerken, 

beperkt.  

1.2 Samenvatting hoofdpunten verslagperiode 

 

Voortgang van het programma 

Deze verslagperiode zijn geen projecten opgeleverd. Per 31 december 2020 voldoen 

85 projecten aan de destijds geldende vigerende veiligheidsnorm en bevinden zich 

twee projecten in de realisatiefase. Voor één project is de mijlpaal einde realisatie 

gewijzigd naar Q4-2021. Voor het andere nog lopende project geldt dat de vigerende 

planning onder druk staat. Als voor dit project meer duidelijkheid komt over de 

verwachte eindplanning is er ook zicht op de einddatum van het totale programma. 

 

Tot en met 31 december 2020 is voor het programma € 2.344 miljoen aan uitgaven 

gerealiseerd (zie figuur 1).  

 

Scope 

In de verslagperiode is de scope van het HWBP-2 niet gewijzigd en bestaat uit 87 

projecten, waarvan 69 projecten met 362,4 kilometer te versterken waterkeringen 

en 18 kunstwerken.  

 

Planning 
In het afgelopen halfjaar zijn er geen projecten opgeleverd. 
 

Risico’s 

De grootste tijd – en geldrisico’s komen net als in voorgaande verslagperiodes voor, 

bij de grote en vaak complexe projecten.  

 

Voor wat betreft het financiële risico heeft in de verslagperiode een actualisatie 

plaatsgevonden van het risicoprofiel op programmaniveau.  

Het financiële risico op programmaniveau is ongewijzigd gebleven op een stand van  

€ 48 miljoen.  

De totale financiële waarde van de risico’s op projectniveau is in de 

rapportageperiode gewijzigd ten opzichte van VGR18. Deze risicoreservering 

bedraagt op 31 december 2020 € 76 miljoen (VGR18 € 91 miljoen). 

De totale risicoreservering bedraagt  nu € 124 miljoen (was € 139 miljoen). 
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Financiën 

Het actuele programmabudget is verhoogd met een bedrag van € 18 miljoen en 

bedraagt op peildatum 31 december 2020 € 2.675 miljoen (VGR18 € 2.657 miljoen). 

De verhoging van het budget wordt veroorzaak door het doorvoeren van de 

indexering, conform de IBOI en de eerder genoemde budgetcorrectie. 

 

De actuele programmaraming is in de huidige verslagperiode afgenomen met € 6 

miljoen en bedraagt op peildatum 31 december 2020 € 2.690 miljoen (was € 2.696 

miljoen). Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het financieel afronden 

van twee projecten.  

 

De spanning tussen de programmaraming en het programmabudget bedraagt € 15 

miljoen, € 24 miljoen lager dan ten tijde van de VGR18 (peildatum 30 juni 2019). Op 

dit moment blijft de spanning tussen programmaraming en programmabudget 

gedurende de realisatieperiode van het programma nog binnen de bandbreedte van 

de totale risicoreservering. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de nog niet 

gekwantificeerde risico’s van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. 

Die zouden er toe kunnen leiden dat de spanning tussen budget en raming op 

programmaniveau niet meer oplosbaar is. Mocht zich dit voordoen dat is er de 

mogelijkheid om een deel van de eerdere budgetvrijvallen van het HWBP-2 naar 

HWBP terug te draaien, waardoor er voldoende programmabudget bij het HWBP-2 is 

om het programma af te ronden. Ik zal u hierover in de volgende VGR-en blijven 

informeren. 

 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat een toelichting op ontwikkelingen die zich in de rapportageperiode 

hebben voorgedaan in en rond het programma. In de daaropvolgende hoofdstukken 

komen de ontwikkelingen in de basisreferenties scope (3), planning (4), risico’s (5) 

en financiën (6) van het HWBP-2 aan bod. 
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Figuur 1 Samenvatting stand van het HWBP-2, peildatum 31 december 2020  
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2 Ontwikkelingen in en rond het programma 

2.1 Algemene ontwikkelingen 

In de verslagperiode hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan die van invloed 

zijn op het programma. De meest relevante ontwikkelingen zijn hierna beschreven.  

2.2 Innovatie  

In verslagperiode zijn er geen specifieke ontwikkelingen op innovatie te melden. 

2.3 Kwaliteit en auditing 

In de afgelopen verslagperiode is het control- en auditplan afgerond en in werking 

getreden. Er is gestart met een aantal toetsen op het gebied van compliance en 

governance. Daarnaast hebben er adviestrajecten plaatsgevonden ten aanzien van 

enkele bedrijfsvoeringsvraagstukken en subsidieverleningstrajecten. De focus van de 

eigenstandige control functie (ECF-rol) op het HWBP2 richt zich hierbij voornamelijk 

op een beheerste en efficiënte afronding en vastlegging van het HWBP2 in deze 

afrondende fase van het programma. 

2.4 Correspondentie met het parlement 

De voortgang van het HWBP-2 is tijdens het Wetgevingsoverleg Water besproken 

(01-12-2020). Verder heeft in de verslagperiode de volgende correspondentie over 

het HWBP-2 met de Tweede Kamer plaatsgevonden.  

 

Datum   Onderwerp       

30 september 

2020 

Brief aanbieding achttiende voortgangsrapportage van 

het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma van de 

minister van Infrastructuur en Waterstaat (32 698 nr. 

54). 

2.5 Media 

In de tweede helft van 2020 hebben de media aandacht besteed aan HWBP-2 

projecten. Er is veel aandacht geweest voor de start van de sanering van de 

Westdijk, onderdeel van het project Eemdijken en Zuidelijke Randmeren van het 

Waterschap Vallei & Veluwe. Hier wordt de vervuilde TGG die daar was gebruikt voor 

de versterking verwijderd en vervangen door schone grond. Er is ook veel aandacht 

ge 

weest voor het traject Uitdam, onderdeel van de versterking van de Markermeerdijk 

Hoorn-Edam-Amsterdam van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit 

betrof het verzet van bewoners tegen de plannen voor 500 meter dijkversterking 

met basalton. De bewoners pleiten voor een ‘groene’ dijk.  
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3 De scope van het programma 

 

3.1 Programmascope 

In de huidige verslagperiode is de programmascope niet gewijzigd. De 

programmascope van het HWBP-2 omvat 87 projecten. De beheerders voeren deze 

projecten uit om te bewerkstelligen dat afgekeurde dijkvakken en kunstwerken weer 

aan de vigerende veiligheidsnormen voldoen. De ligging van de projecten is op 

bijgaande kaart (figuur 2) weergegeven. Het betreft negen projecten uit de eerste 

toetsronde, negen ‘Prioritaire Zwakke Schakels Kust’ en 69 projecten uit de tweede 

toetsronde. De projecten worden onafhankelijk van elkaar gerealiseerd. In totaal 

worden 78 projecten door waterschappen en hoogheemraadschappen gerealiseerd, 

zeven door Rijkswaterstaat en twee door de provincie Groningen. De kaders die op 

deze ontwerpopgave van toepassing zijn, vormen de condities om de opgaven van 

het HWBP-2 te realiseren. In totaal gaat het om 18 kunstwerken en 362,4 km 

dijken.  

 

3.2 Projectscopes 

In de verslagperiode hebben zich geen scopewijzigingen voorgedaan.  

Voor de beheerders bestaat per afgekeurde waterkering een veiligheidsopgave, dit is 

de projectscope. De beheerder werkt deze veiligheidsopgave uit in te treffen 

maatregelen. Hierna is de kaart met de actuele scope van het programma 

opgenomen. Ook de actuele fase van de projecten is hierin aangegeven.  
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 Figuur 2 Actuele scope van het programma, peildatum 31 december 2020 
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4 Voortgang en planning 

4.1 Voortgang van het programma  

In verslagperiode zijn geen projecten opgeleverd. Bij de één van de twee in 

uitvoering zijnde projecten staat de vigerende planning onder druk. Nadere 

toelichting is opgenomen in paragraaf 4.3. Als voor dit project meer duidelijkheid 

bestaat over de verwachte eindplanning is er ook zicht op de einddatum van het 

totale programma. In het vierde kwartaal 2021 wordt er hierover duidelijkheid 

verwacht. 

 

Op 31 december 2020 bevinden zich nog twee projecten in de realisatiefase. In 

totaal voldoen 85 projecten aan de destijds geldende vigerende veiligheidsnorm. De 

mutaties in de projectfase ten opzichte van voorgaande rapportage zijn gegeven in 

tabel 1. 

  

 VGR-17 

31-12-2019 

VGR-18 

30-06-2020 

Mutaties 

verslagperiode 

VGR-19 

31-12-2020 

Planstudiefase 0 0 0 0 

Realisatiefase 4 2 0 2 

Gerealiseerde maatregelen 71 73 0 73 

Op basis van nader 

onderzoek is gebleken dat 

de kering voldoet 

12 12 0 12 

Totaal 87 87 0 87 

 

In het HWBP-2 wordt in totaal 362,4 kilometer dijken en 18 kunstwerken versterkt. 

Tabel 2 geeft het aantal lopende projecten per beheerder weer, met daarbij het 

aantal kilometers dijken en het aantal kunstwerken.  

Een overzicht van de afgeronde projecten is opgenomen in tabel 3. 

 

 

Totaal aantal 

lopende 

projecten 

Projecten aan dijken, 

dammen, duinen 

Projecten aan 

kunstwerken 

HH Hollands Noorderkwartier  1 1 30,8 km - 

WS Vallei en Veluwe  1 1 22,0 km - 

Totaal 2   2 52,8 km - 

  

Tabel 1 

Mutaties in projectfase ten 

opzichte van vorige VGR 

Tabel 2 

Lopende projecten 
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Beheerder Code Project   

WS AGV WN-006 Ipersloter-en Diemerdammersluis  

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W1-001 Havendijk den Helder   

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-001 Balgzanddijk   

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W1-006 Wieringermeerdijk omgelegde Stonteldijk   

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-003 Markermeerdijk Hoorn - Enkhuizen   

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-024 Prins Hendrikpolder, steenbekleding ** 

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-036 Dijkversterking Waddenzeedijk Texel  

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-064 Bergen aan Zee * 

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-066 Egmond aan Zee * 

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-080 Koegraszeedijk  

HH Hollands 

Noorderkwartier 
W2-085 Hoogwaterkering Den Oever  

HH Hollands 

Noorderkwartier 
WZ-001 Zwakke schakels Noord-Holland   

WS Hollandse Delta W1-003 Versterking Buitenhavendijk Middelharnis   

WS Hollandse Delta W2-026 Dijkversterking Nieuwe Stadse Zeedijk   

WS Hollandse Delta W2-028 Dijkversterking Oostmolendijk   

WS Hollandse Delta WN-001 Dijkversterking Hellevoetsluis   

WS Hollandse Delta WN-002 Dijkversterking Brielse Maasdijk * 

WS Hollandse Delta WN-003a Dijkversterking Spui Oost  

WS Hollandse Delta WN-003b Zettingsvloeiing Spui  

WS Hollandse Delta WN-004 Dijkversterking Spui West  

WS Hollandse Delta WN-005 Dijkversterking Eiland van Dordrecht  

WS Hollandse Delta WN-008 Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid *** 

WS Hollandse Delta WN-009 Dijkversterking Hoeksche Waard Noord  

WS Hollandse Delta WN-014a Dijkversterking IJsselmonde Noord en Zuid * 

WS Hollandse Delta WN-014b Dijkversterking Hilledijk * 

WS Hollandse Delta WN-025 Zettingsvloeiing Dordtsche Kil  

WS Hollandse Delta WZ-006 Kust van Voorne   

WS Hollandse Delta WZ-007 Flaauwe Werk   

WS Fryslân W2-013 Havendammen en steenbekleding Stavoren   

WS Fryslân W2-014 
Ijsselmeer kleibekleding en 

pipingmaatregelen 
  

WS Fryslân W2-021 Havendam Lemmer   

WS Fryslân W2-030 Waddenzeedijk, Friese kust *** 

WS Fryslân W2-045 Terschelling, Waddenzeekering   

Tabel 3 

Afgeronde HWBP-2 

projecten  
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WS Fryslân W2-049 Ameland  

WS Fryslân WN-016 Johan Frisosluis Stavoren   

WS Fryslân WN-019 Riensluis te Lemmer   

WS Fryslân WN-020 Oude Zeesluis te Stavoren * 

WS Fryslân WN-021 Inlaat Tacozijl * 

WS Fryslân WN-022 Inlaat Teroelsterkolk * 

HH van Schieland 

en de 
Krimpenerwaard 

W1-008 Nederlekdijk   

HH van Schieland 

en de 
Krimpenerwaard 

W1-009 Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven *** 

HH van Schieland 

en de 
Krimpenerwaard 

W2-002 Dijkversterking Krimpen  *** 

HH van Schieland 

en de 
Krimpenerwaard 

WN-017 Achterland Maeslantkering * 

WS Rivierenland W1-010 Benedenstad Nijmegen    

WS Rivierenland W2-042 Merwededijk te Werkendam   

WS Rivierenland W2-055 Lekdijk KIS *** 

WS Rivierenland W2-078 Diverse pipingmaatregelen   

WS Scheldestromen W2-019 Onrustpolder Noord-Beveland   

WS Scheldestromen W2-025 Kruiningenpolder   

WS Scheldestromen W2-031 Zimmermanpolder Zuid-Beveland   

WS Scheldestromen W2-082 Noorderstrand Schouwen   

WS Scheldestromen WN-010 Westkapelle    

WS Scheldestromen WN-011 Vlissingen  

WS Scheldestromen WZ-009 Zwakke Schakels Zeeuws Vlaanderen   

HH van Delfland W2-079 Gemaal Westland   

HH van Delfland WN-018 Achterland Maeslantkering * 

HH van Delfland WZ-004 Scheveningen  

HH van Delfland WZ-005 Delflandse kust   

HH van Rijnland W2-067 Kustversterking Katwijk *** 

HH van Rijnland W2-068 Zandvoort, boulevard  * 

HH van Rijnland WZ-003 Kustversterking Noordwijk ***  

WS Aa en Maas  WN-012 Keent en Keent - Grave   

WS Aa en Maas  WN-015 Kunstwerken Boxmeer - Grave   

WS Aa en Maas  WN-023 Heusden * 

WS Aa en Maas  WN-024 Boxmeer   

WS Noorderzijlvest  W2-018 Afvalwaterleidingen   

WS Noorderzijlvest  W2-069 Waddenzeedijk Nieuwstad   

WS Groot Salland  W2-058 IJsseldijk bij Windesheim   

WS Groot Salland  W2-088 Gemaal Westerveld bij Zwolle   

WS Rijn en IJssel  W2-074 Den Elterweg te Zutphen   

WS Rijn en IJssel  W2-075 IJsseldijk stadsgracht Doesburg   
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WS Rijn en IJssel  W2-077 Twentekanaaldijk   

WS Rijn en IJssel  W2-089 Pleijweg, Schaapdijk, Broekdijk te Arnhem   

WS Vallei en Veluwe WN-013 Gemaal Antlia   

WS Hunze en Aa's W1-004 Oude zeesluis Delfzijl   

WS Zuiderzeeland W2-010 Kadoelersluis   

Provincie Groningen W1-005 Schutsluis complex Delfzijl   

Provincie Groningen W1-007 Keersluis Lauwersoog   

RWS Midden 

Nederland 
R2-006 Houtribdijk  

RWS Noord Holland R2-029 Molwerk in de Mokbaai, Texel   

RWS 

IJsselmeergebied 
R2-011 Roggebotsluis   

RWS 

IJsselmeergebied 
R2-016 Nijkerkersluis   

RWS Zeeland R2-022 Veerhaven Kruiningen   

RWS Zeeland R2-034 Sluizencomplex Terneuzen   

RWS Oost 

Nederland 
R2-062 Keersluis Meppelerdiep Zwartsluis   

 

 

* 

Op basis van nader onderzoek is gebleken dat de kering voldoet aan de vigerende 

veiligheidsnorm, zonder dat maatregelen hoeven te worden getroffen. 

** Het project voldoet aan de norm voor steenbekleding, maar wordt verder versterkt in W2-

036 

*** Het project is opgeleverd, maar financiële afwikkeling dient nog plaats te vinden.  

 

4.2 Planningssystematiek  

 

Om de voortgang van de projecten te kunnen monitoren, geven beheerders de 

belangrijkste mijlpalen in de projectplanningen aan. De onderliggende documenten 

bij deze en andere mijlpalen worden bij formele contactmomenten door het 

programmabureau HWBP-2 getoetst. Een mijlpaal wordt als behaald beschouwd na 

de schriftelijke bevestiging van een positief toetsresultaat. 

 

In tabel 4 is met kleur (oranje, groen en rood) aangegeven of de vastgestelde 

datum van een mijlpaal bij een formeel contactmoment of met een verzoek tot 

wijziging (VtW) is aangepast. Via een VtW kan tussentijds de planning worden 

bijgesteld wanneer er een te groot verschil ontstaat tussen de vastgestelde mijlpalen 

en de prognose. Dit instrument wordt ingezet wanneer er niet op korte termijn een 

contactmoment is voorzien.  

 

Bijgestelde mijlpalen worden in paragraaf 4.3 toegelicht. De planning van projecten 

is sterk afhankelijk van specifieke projectomstandigheden en actuele ontwikkelingen 

in de projecten. Daarom geven de beheerders ieder kwartaal een prognose van 

mogelijke ontwikkelingen in de planningen van projecten. Deze ontwikkelingen zijn 

niet in de tabel weergegeven aangezien deze nog niet zijn geformaliseerd.  

 

Tabel 4 geeft een overzicht van de planning met daarin aangegeven de mijlpalen die 

zijn voorzien binnen de lopende projecten. De tabel geeft een weergave van de 

formeel vastgestelde projectplanningen.  
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Tabel 4 Planning met mijlpalen van de lopende projecten 

 

 

 

 

 

 

Code Naam Beheerder Projectfase

Vigerende datum                   

start realisatie

Vigerende datum                   

einde realisatie

W2-004 Markermeerdijk Hoorn - Edam - Amsterdam HH Hollands Noorderkwartier realisatie  ✔ 2022 Q3

W2-063 Eemdijken en Zuidelijke Randmeren WS Vallei en Veluwe realisatie  ✔ 2021 Q4

Voortgang mijlpalen:

 ✔   M ijlpaal is behaald

  Mijlpaal is nog niet behaald

Mutaties vigerende planning:

  Bij formeel contactmoment is een vroegere datum voor de mijlpaal vastgesteld

  Bij formeel contactmoment is een latere datum voor de mijlpaal vastgesteld met oplevering uiterlijk in 2017

  Bij formeel contactmoment is een latere datum voor de mijlpaal vastgesteld met verwachte oplevering ná 2017
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Voortgang mijlpalen  

 

Start realisatie 

In deze verslagperiode is geen subsidiebeschikking afgegeven. 

 

Einde realisatie 

In de verslagperiode zijn geen projecten door de aannemer afgerond.  

4.3 Ontwikkelingen in de planning van het HWBP-2 

Hierna zijn de belangrijkste ontwikkelingen beschreven die zich in de verslagperiode 

hebben voorgedaan in de planning van de projecten.  

 

Bijgestelde mijlpalen 

In de verslagperiode is één mijlpalen bijgesteld, te weten: voor het project 

Eemdijken en Zuidelijke randmeren. 

 

Ontwikkeling project Waddenzeedijk Friese Kust  

Het project is eind 2016 afgerond maar er is geconstateerd dat er sprake is van 

losliggende stenen, waardoor de beoogde 50 jaar levensduur niet wordt gehaald. Er 

heeft monitoring plaats gevonden om de ontwikkeling van de problematiek in beeld 

te brengen. De resultaten zijn afgelopen jaar geanalyseerd en er zijn scenario’s 

uitgewerkt voor de mogelijke vervolgstappen. Omdat deze scenario’s een directe 

relatie met het HWBP-project Koehool-Lauwersmeer hebben, (het project 

Waddenzeedijk Friese Kust overlapt voor een deel het project Koehool-

Lauwersmeer) is een verdere analyse nodig. De uitkomst hiervan wordt medio 2021 

verwacht, waarna keuzes gemaakt kunnen worden voor het vervolg van het project 

Waddenzeedijk Friese Kust. Tevens kan dan beoordeeld worden of de 

oplossingsrichting pas binnen de grenzen van het huidige plan van aanpak wat bij de 

realisatie van dit project was goedgekeurd. Is dat niet het geval dan zal hiervoor een 

procedure worden opgestart. 

 

Projecten die nog worden opgeleverd 

Op dit moment betreft dit twee projecten: 

 

 W2-004 Markermeerdijk Hoorn - Edam – Amsterdam  

De werkzaamheden buiten zijn bij verschillende modules opgepakt. Het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier brengt momenteel de financiële 

en planningsconsequenties in beeld van de proceduretijd van de bodemprocedure 

bij de Raad van State ten behoeve van een formeel C5-moment conform 

geldende HWBP-2 procedure. In de afgelopen periode heeft zich een aantal 

andere tegenvallers gemanifesteerd die zich voor hebben gedaan na het moment 

van subsidiebeschikking in november 2018 of die tijdens het moment van 

beschikken nog onvoldoende uitgewerkt waren. De verwachting van het 

Hoogheemraadschap is dat de optelsom van deze aspecten tot een aanzienlijke 

financiële tegenvaller en uitloop in de planning zal leiden. De komende periode zal 

in het genoemde C5-moment worden beoordeeld of deze posten op grond van de 

subsidieregeling van het HWBP-2 voor subsidie in aanmerking komen. Gezien de 

gerapporteerde getallen van HHNK zal dit tot een herbeschikking leiden. De 

verwachting is dat in de VGR21 (verslagperiode 1 juli – 31 december 2021) 

duidelijkheid gegeven kan worden over deze financiële en 

planningsconsequenties.  

Het project heeft te maken met PFAS-problematiek. Er wordt momenteel een 

oplossingsrichting verkend in de vorm van een project specifieke invulling van de 

zorgplicht in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Deze oplossing wordt in 

de komende periode aan de Minister van I&W ter besluitvorming voorgelegd. De 

mogelijke consequenties van deze PFAS-problematiek worden ook beschouwd in 

het genoemde C5-moment voor zover deze dan bekend zijn.  
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 W2-063 Eemdijken en Zuidelijke Randmeren 

Van het project Eemdijken en Zuidelijke Randmeren zijn zeven van de acht 

deeltrajecten reeds in 2019 opgeleverd en financieel afgerekend.  

Het niet opgeleverde deeltraject betreft Westdijk en Eemdijk Noord (WEN). Binnen 

dit deeltraject is thermisch gereinigde grond (TGG) toegepast als kernmateriaal in de 

buitenberm, waarvan na onderzoek is gebleken dat deze verontreinigd is en daarom 

niet voldoet aan de eisen voor een grootschalige bodemtoepassing uit het Besluit 

Bodemkwaliteit.  

Het waterschap Vallei en Veluwe zal het verontreinigde materiaal volledig afgraven 

en vervangen, op basis van het plan van aanpak, dat is goedgekeurd door het 

bevoegd gezag (provincie Utrecht, gemeente Bunschoten). Voor het project heeft op 

8 september 2020 een herbeschikking van de subsidie plaatsgevonden. De 

aanvullende kosten van deze herstelwerkzaamheden zijn in de raming van het 

uitvoeringsproject opgenomen. 

Het Waterschap heeft op 30 oktober 2020 het (herstel-) werk gegund. De aannemer 

is in november 2020 buiten met de voorbereidende werkzaamheden voor de 

uitvoering gestart, met de aanleg van bouwwegen, opnames van panden, aanleg 

van een losvoorziening voor het aan- en af te voeren materiaal e.d., zodat eind 

januari 2021 kan worden gestart met het daadwerkelijk afgraven van het materiaal 

in het eerste compartiment. Het verontreinigde materiaal zal worden afgevoerd naar 

erkende verwerkers. De uitvoering van de werkzaamheden is volgens planning 

gereed in Q4 2021. 
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5 Risicomanagement  

5.1 Risicobeheersing op programma- en issues op projectniveau 

 

Tot en met de VGR18 (peildatum 30 juni 2020) werd in dit hoofdstuk alleen 

ingegaan op de programmarisico’s. Dit zijn risico’s die niet in de projectenramingen 

zijn meegenomen. Daarnaast is het nog onzeker of deze risico’s zich echt voor gaan 

doen. 

Op het moment dat het risico zich voordoet, dient deze opgenomen te worden in de 

raming van het project. In een groot programma hoeft een vertraging van een 

individueel project niet tot een vertraging in het programma te leiden. Echter, gezien 

de beperkte omvang van het aantal lopende projecten in het HWBP2 is dit wel het 

geval. Het individuele project is daarmee bepalend voor de doorlooptijd van het 

totale programma geworden. Om dat inzicht te geven is dit hoofdstuk met ingang 

van deze voortgangsrapportage uitgebreid met issues van de projecten.  

Een issue is een bekend probleem bij een project dat van invloed kan zijn op de 

programmadoelen in tijd en geld, de kwantificering is op dit moment nog niet vast te 

stellen. 

5.2 Risico’s programmaniveau 

Door risicobeheersing werkt het programma aan het tegengaan van financiële 

tegenvallers en aan het voorkomen van vertraging. Door intensieve afstemming en 

communicatie worden risico’s gesignaleerd en kunnen adequate maatregelen worden 

getroffen om gevolgen van risico’s te beperken. De basis voor de risicobeheersing 

voor het gehele programma ligt bij de projecten; door de beheerders zal het 

merendeel van de risico’s gesignaleerd en beheerst worden. Het risicomanagement 

door het programmabureau HWBP-2 is hierop aanvullend en richt zich zowel op 

risicobeheersing door de beheerders als door het programmabureau HWBP-2. 

Het overzicht van de risico’s wordt elk halfjaar geactualiseerd bij zowel de projecten 

als bij het programma. Nagegaan wordt of nieuwe risico’s worden gezien, risico’s zijn 

gewijzigd of aanvullende beheersmaatregelen nodig zijn. Het programmabureau 

HWBP-2 voert beheersmaatregelen uit, veelal in samenwerking met de beheerders, 

door onder andere (het faciliteren van) kennisdeling tussen de beheerders, het 

professionaliseren van de kennis bij de beheerders op specifieke onderwerpen en het 

bieden van specialistische kennis om de risico’s beter te beheersen. 

 

Risico’s met gevolgen in tijd 
Risico’s met gevolgen in tijd voor het programma zijn die risico’s uit de projecten die 
niet opgevangen kunnen worden in de afgesproken buffers van het project, 
waardoor deze gevolgen kunnen hebben voor de verwachte opleverdatum van een 
of meerdere projecten en daarmee voor het totale programma. De risico’s zijn 
weergegeven in tabel 5.  
De omvang van de risico’s wordt uitgedrukt in het aantal projecten waarbij het risico 

zich kan voordoen met daarbij de mogelijke vertraging in maanden.  
 
Het risicoprofiel van het programma neemt af naar mate het programma vordert en 

bestaat dan ook nog maar uit enkele risico’s. De tijds- en financiële risico’s worden 
gerapporteerd.  
 

In deze verslagperiode is een risicovervallen, namelijk “Vertraagde uitspraak van de 
RvS over het Projectplan Waterwet leidt tot vertraging en meerkosten”. Dit is 
vervallen als risico en opgenomen als issue 1 in het project, zie de volgende 
paragraaf 5.3. De meerkosten naar aanleiding van de latere behandeling door de 
Raad van State worden als issue verder gemonitord.  
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Risico’s met gevolgen in tijd Aantal projecten / 

vertraging 
Grootschalig herstel van de dijk noodzakelijk 1 project  

18-24 maanden 

Gewijzigde uitvoering kan leiden tot vertraging en 

meerkosten 

1 project 

12-24 maanden 

 
De risico’s met gevolgen in tijd worden nu toegelicht: 

 
 

 Grootschalig herstel van de dijk noodzakelijk  

 

Bij het project Dijkversterking Waddenzeedijk Friese kust is Elastocoast verwerkt op 

de dijk. Het project is eind 2016 afgerond maar er is geconstateerd dat er sprake is 

van losliggende stenen, waardoor de beoogde 50 jaar levensduur niet wordt 

gehaald. Er heeft monitoring plaats gevonden om de ontwikkeling van de 

problematiek in beeld te brengen. De resultaten zijn afgelopen jaar geanalyseerd en 

er zijn scenario’s uitgewerkt voor de mogelijke vervolgstappen. Deze scenario’s 

hebben echter een directe relatie met het HWBP-project Koehool Lauwersmeer, 

omdat een deel van dit project het project Waddenzeedijk Friese Kust overlapt. Voor 

een goede keuze tussen de scenario’s is het noodzakelijk dat bekend is wat het 

voorkeursalternatief van het project Koehool Lauwersmeer wordt.  

Het project Koehool Lauwersmeer is bezig met de variantenstudie en de huidige 

inschatting is dat deze studie na de zomer van 2021 gereed is. Op dat moment is 

duidelijk welke oplossing er gerealiseerd moet worden en wat dit betekent voor de 

uitvoering. Dan kan er worden ingeschat wat dit voor de planning betekent en wat 

de vertraging voor de oplevering van het project is.  

 

 Gewijzigde uitvoering kan leiden tot vertraging en meerkosten 

 

Het project Markermeerdijk-Hoorn-Edam-Amsterdam heeft te maken met mogelijke 

consequenties van PFAS en corona, daarnaast dient de technische oplossing voor 

dijkvak Durgerdam nog uitgewerkt te worden. Het Hoogheemraadschap maakt 

inzichtelijk wat de consequenties zijn voor de planning. 

Risico’s met gevolgen in geld 

Risico’s met gevolgen in geld voor het programma zijn die risico’s uit de projecten 

welke op dit moment niet zijn getoetst om op te kunnen nemen binnen de 

overeengekomen raming van het project, waardoor deze risico’s consequenties 

kunnen hebben voor de programmaraming. De risico’s met gevolgen in geld zijn 

weergegeven in tabel 6. De omvang van de risico’s wordt uitgedrukt in het aantal 

projecten waarbij het risico zich kan voordoen met daarbij de totale 

verwachtingswaarde van de gevolgen in geld voor het programma. Ten opzichte van 

VGR-18 zijn de volgende veranderingen doorgevoerd in de top risico’s geld: Het 

risico “Vertraagde uitspraak van de RvS over het Projectplan Waterwet leidt tot 

vertraging en meerkosten” is net als bij de tijdsrisico’s in tabel 5 vervallen als risico, 

en opgenomen als issue. Dit wordt verder toegelicht in de volgende paragraaf. 

Omdat dit risico nog niet was gekwantificeerd in geld maar als p.m. was opgenomen 

in VGR-17 heeft het vervallen van dit risico geen invloed op de totale benoemde 

risicoreservering. De totale benoemde risicoreservering blijft hiermee gelijk met € 15 

miljoen.  

 

Risico’s met gevolgen in geld Aantal projecten / 

verwachtingswaarde 

gevolgen in geld 

Grootschalig herstel van de dijk noodzakelijk 1 project 
€ 10,0 miljoen 

Tabel 5 

Toprisico’s binnen het 

programma met gevolgen in 

tijd 

Tabel 6 

Toprisico’s binnen het 

programma met gevolgen in 

geld 
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Onvoldoende duidelijkheid in contractafspraken met 
opdrachtnemer inzake grondstoffengebruik 

2 projecten 
€ 5,0 miljoen 

Gewijzigde uitvoering kan leiden tot vertraging en 

meerkosten 

1 project 

€ p.m. 

 

Toelichting op de risico’s: 
 
Grootschalig herstel van de dijk noodzakelijk  
 

Zie paragraaf 5.2 voor de toelichting van het risico. Naast de vertraging is er ook 

sprake van mogelijk extra kosten. Nadat het ontwerp van het project Koehool-

Lauwersmeer bekend is kan ook bepaald worden welk deel van de kosten voor het 

HWBP-2 programma zijn. Tot dat moment blijft de risicoreservering van € 10 miljoen 

staan. 

 

Onvoldoende duidelijkheid in contractafspraken met ON inzake grondstoffengebruik  

 

Er is nog steeds sprake van twee opgeleverde projecten met een juridisch dispuut 

over de contractuele eisen. Het door de beheerders opgebouwde dossier is sterk en 

de kans dat het dispuut tot financiële consequenties leidt, wordt laag ingeschat. Als 

dit risico wel optreedt, kan dit financiële consequenties hebben, waarbij een 

financieel beroep op het programma kan worden gedaan. Het juridische proces is 

lopende. Hierom blijft de risicoreservering van € 5 miljoen op programmaniveau.  

 

Gewijzigde uitvoering kan leiden tot vertraging en meerkosten  

Zie paragraaf 5.2 voor de toelichting van het risico. Het Hoogheemraadschap maakt 

inzichtelijk wat de consequenties zijn voor de overeengekomen projectraming. 

5.3 Issues projecten 

 

In deze paragraaf worden de issues binnen de projecten van het HWBP-2 verwoord, 

die van invloed kunnen zijn voor het totale programma HWBP-2. Deze zijn 

weergeven in tabel 7.  

 

Issues  Project 

1. Vertraagde uitspraak van de RvS over het Projectplan 
Waterwet leidt tot vertraging en meerkosten  

1 project  

2. Gewijzigde uitvoering en/of eisen leidt tot vertraging en 
meerkosten t.o.v. verleende beschikking 

1 project 

 

Toelichting op de issues: 

 

1. Issue 1: Vertraagde uitspraak van de RvS over het Projectplan Waterwet 

leidt tot vertraging en meerkosten 

 

De uitspraak van de Raad van State over het Projectplan Waterwet is inmiddels 

geweest, maar omdat deze uitspraak zo lang op zich heeft laten wachten heeft dit 

consequenties voor de planning van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-

Amsterdam. Tot de uitspraak van de Raad van State mochten alleen omkeerbare 

werkzaamheden uitgevoerd worden. Hierdoor kon de Alliantie zich tot deze uitspraak 

niet volledig inzetten op de uitvoering van het projectplan. De consequenties in tijd 

en geld worden door het waterschap inzichtelijk gemaakt. Door het waterschap is er 

een eerste prognose afgegeven. In de verslagperiode is gestart met een C5-

moment. Dit is een contactmoment conform de subsidieregeling die ingezet kan 

worden om de ingediende prognoses in tijd en geld te kunnen beoordelen en toetsen 

op subsidiabiliteit. Na deze beoordeling is dit issue te kwantificeren en worden de 

resultaten opgenomen in de overeengekomen planning en raming van het project. 

  

 

Tabel 7 

Issues binnen de 

projecten  
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2. Issue 2: Gewijzigde uitvoering en/of eisen leidt tot vertraging en meerkosten 

t.o.v. verleende beschikking 

 

Bij het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam hebben zich na het moment 

van subsidiebeschikking in november 2018 een aantal tegenvallers voorgedaan en 

bleek dat een aantal objecten onvoldoende uitgewerkt waren. Zo was vanwege de 

vertraging in de uitvoering van het project de beoogde zandwinlocatie niet langer 

beschikbaar. Daardoor moest uitgeweken worden naar een alternatieve 

zandwinlocatie waar aangescherpte vergunningsvoorwaarden vanwege Programma 

Aanpak Stikstof (PAS) op van toepassing zijn. Dit brengt meerkosten met zich mee. 

De consequenties van deze tegenvallers worden mee genomen in het lopende C5 

moment en daar getoetst op subsidiabiliteit door het programmabureau. Na de 

beoordeling is dit issue te kwantificeren en worden de resultaten opgenomen in de 

overeengekomen planning en raming van het project. 

5.4 Algemeen beeld op programmaniveau 

 

De financiële omvang van de risico’s bedraagt € 48,4 miljoen en bestaat voor € 15 

miljoen uit benoemde risico’s en voor € 33,4 miljoen uit onbenoemde risico’s.  

 

De financiële omvang van de benoemde en gekwantificeerde risico’s is in de 

verslagperiode ongewijzigd. Inhoudelijk zijn de (mutaties in de) risico’s toegelicht in 

paragraaf 5.2. 

 

De financiële waarde van de gekwantificeerde onbenoemde risico’s is in de 

verslagperiode verhoogd met € 0,6 miljoen. De reservering voor de onbenoemde 

risico’s bedraagt 5% van de projectramingen van de nog lopende projecten inclusief 

het budget programmabureau. Deze mutatie wordt veroorzaakt door de indexering 

van de lopende projecten. 

 

 

 
VGR-17 

31-12-2019 

VGR-18 

30-06-2020 

Mutaties 

verslagperiode 

VGR-19 

31-12-2020 

Benoemde risico’s op 

programmaniveau  
31,5 15,0 0,0 15,0 

        

‘Onvoldoende duidelijkheid in 

contractafspraken met ON inzake 

grondgebruik’ 

 

2,5 

 

 5,0  0,0  5,0  

‘Grootschalig herstel van de dijk 

noodzakelijk’ 

‘Gewijzigde uitvoering kan leiden tot 

vertraging en meerkosten’ 

‘Vertraagde uitspraak RvS leidt tot 

vertraging en meerkosten’ 

28,0 

 

- 

 

 

- 

 

10,0 

 

p.m. 

 

 

p.m. 

 

0,0 

 

- 

 

 

vervallen 

10,0 

 

p.m. 

 

 

vervallen 

 

Diverse risico’s 1,0  0,0  0,0  0,0  

Onbenoemde risico’s 

programmaniveau 
47,3 32,8 0,6 33,4 

Financiële verwachtingswaarde 

risico’s op programmaniveau 
78,8 47,8 0,6 48,4 

 

Exogene risico’s voor het programma 

 

Exogene risico’s zijn risico’s die buiten de scope (opdracht) van het programma 
vallen, maar wel gevolgen kunnen hebben voor de kosten of de planning van het 
programma. 
Het programma kent op dit moment geen exogene risico’s. Het exogeen risico 
betreffende de nieuwe normering is vervallen, doordat het laatste project is 
beschikt.  

Tabel 7 

Financiële waarde risico’s op 

programmaniveau, 

weergegeven in miljoen 

euro 
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6 Financiën  

6.1 Programmabudget  

In de verslagperiode is het beschikbare budget van € 2.656,6 miljoen met € 18,4 

miljoen gewijzigd naar € 2.675,0 miljoen. Deze wijzigingen betreffen in hoofdzaak 

de doorvoering van de indexering en de eerder gemelde budgetcorrectie. 

 

Tabel 8 geeft de budgetreeks aan. In de verslagperiode zijn de eerder genoemde 

budgetmutaties doorgevoerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Conform de begrotingsregels worden terugbetalingen van verstrekte voorschotten bruto verantwoord 

ofwel als ontvangst en hogere uitgaven verantwoord. Bij 1e suppletoire wet 2016 is een terugbetaling als 

hogere ontvangst verantwoord en als hoger uitgavenbudget aan HWBP-2 toegevoegd. Daarnaast zijn er nog 

te ontvangen eindafrekeningen in 2016 afgewikkeld die in 2017 zijn verwerkt. Het uitgavenbudget voor 

HWBP-2 bedraagt daarmee € 2.687,8 miljoen. Gesaldeerd met de ontvangsten bedragen de kosten voor 

HWBP-2 € 2.675,0 miljoen. 

 

Tabel 9 geeft inzicht in de gebudgetteerde ontvangsten van de waterschappen voor 

de financiering van het HWBP-2. Deze ontvangsten bedragen in totaal € 1.028,7 

miljoen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 10 geeft een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten van de 

waterschappen, conform de afspraken uit het Bestuursakkoord Water. Van de 

bijdrage van de waterschappen van € 57,3 miljoen is in verslagperiode € 57,2 

miljoen ontvangen. 

  

 

t/m VGR-18 

30-06-2020 

Mutaties 

VGR 19 

 

t/m VGR-19 

31-12-2020 

Ontvangsten 971,4 57,2 1.028,6 

 

Tabel 8 

Budgetreeks in de 

rijksbegroting, 

weergegeven in miljoen 

euro 

Prijspeil 1-1-2020 

  
Totaal 

t/m 

2019 
2020 2021 2022 2023 2024 e.v. 

VGR-17 

31-12-2019 
2.656,6 2.198,5 165,9 71,1 71,1 92,4 57,6 

VGR-18 

30-06-2020 
2.656,6 2.198,5 134,2 86,1 65,4 84,8 87,6 

VGR-19 

31-12-2020 
2.675,0 2.198,5 151,5 76,8 69,4 89,2 89,6 

Verwerking 

terugbetaling 

voorschotten *) 

8,4 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bijdragen 

Provincie 
4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

VGR-19 

31-12-2020 
2.687,8 2.211,3 151,5 76,8 69,4 89,2 89,6 

Tabel 9 

Ontvangsten van de 

waterschappen t.b.v. 

budget HWBP-2, weer-

gegeven in miljoen euro 

Prijspeil 1-1-2020 

 

  
Totaal 

t/m  

2019 
2020 2021 2022 2023 2024 

VGR-17 

31-12-2019 
1.028,0 971,4 56,4 0,2 0,0 0,0 0,0 

VGR-18 

30-06-2020 
1.028,0 971,4 56,4 0,2 0,0 0,0 0,0 

VGR-19 

31-12-2020 
1.028,7 971,4 57,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

Tabel 10 

Cumulatieve ontvangsten 

waterschappen, 

weergegeven in miljoen 

euro  
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6.2 Programmaraming 

 

De programmaraming bestaat uit het totaal van de gerealiseerde en de nog te 

realiseren kosten voor het HWBP-2. De raming is samengesteld uit de door de 

beheerders opgestelde projectprognoses, de kosten voor het programmabureau 

HWBP-2 (overige projectkosten) en het programma onvoorzien. Gegeven de op dit 

moment geldende inzichten wordt de omvang van de programma-onvoorzien als 

toereikend geacht. 

 

De programmaraming is in de verslagperiode per saldo met € 6 miljoen afgenomen 

en bedraagt op 31 december 2020 € 2.690 miljoen. Deze netto afname komt voort 

uit afrekening en actualisatie van meerdere projecten (- € 24 miljoen) en de 

indexering over lopende projecten (+ € 17 miljoen)en actualisatie van overige 

projectenkosten en onbenoemd programmarisico (+ € 1 miljoen).  

 

Binnen de programmaraming bedraagt de totale omvang van de onvoorziene kosten 

€ 124 miljoen, bestaande uit € 76 miljoen onvoorzien op projectniveau en € 48 

miljoen onvoorzien op programmaniveau. In tabel 11 is de opbouw van de 

programmaraming weergegeven. De mutaties zijn verderop toegelicht. 

 

 

Op basis van de doorrekening van de programmaraming is de verwachting dat de 

bandbreedte van de uitgaven tussen € 2,6 miljard en € 2,7 miljard ligt. 

 

Overige projectkosten 

Deze kosten bestaan uit de gerealiseerde kosten tot en met 31 december 2020 en 

een door het programmabureau HWBP-2 opgestelde raming van de verwachte 

programmabureaukosten over de periode tot en met 2023. De raming van deze 

kosten is in de verslagperiode gewijzigd en bedraagt nu € 48 miljoen. Deze wijziging 

betreft het doorvoeren van de indexering. 

  

Programma onvoorzien  

In de verslagperiode is de financiële verwachtingswaarde ongewijzigd en heeft een 

totale risicoreservering op programmaniveau van € 48 miljoen. Dit is in hoofdstuk 5 

toegelicht.  

 

Projectramingen 

Het totaal van de projectramingen is in de verslagperiode met € 7 miljoen 

afgenomen tot een bedrag van € 2.594 miljoen. Een onderverdeling van de 

projectkosten naar projectfase is weergegeven in tabel 12. Oorzaak van deze 

mutatie betreft indexering, afrekening en actualisatie van de projecten.  

  

 
VGR-17 

31-12-2019 

VGR-18 

30-06-2020 

Mutaties 

verslagperiode 

VGR-19 

31-12-2020 

Subtotaal 

projectramingen 

2.586 2.601 -7 2.594 

Project voorzien 2.479 2.510 +8 2.518 

Project onvoorzien   107   91  -15    76 

Overige projectkosten 47 47 +1 48 

Programma onvoorzien 79 48 0 48 

Totaal HWBP-2 2.712 2.696 -6 2.690 

Tabel 11 

Programmaraming, 

weergegeven als 

verwachtingswaarde  

in miljoen euro 

Prijspeil 1-1-2020 
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Tabel 13 bevat een onderverdeling van de projectkosten naar beheerders, zowel in 

de planstudiefase als in de realisatiefase.  

 

Beheerder 

VGR-17 

31-12-2019 

VGR-18 

30-06-2020 

VGR-19 

31-12-2020 

a
a
n
ta

l 

p
ro

je
c
te

n
  

ra
m

in
g
 

a
a
n
ta

l 

p
ro

je
c
te

n
  

ra
m

in
g
 

a
a
n
ta

l 

p
ro

je
c
te

n
  

ra
m

in
g
 

HH Hollands 

Noorderkwartier  
2 673 1 501 1 513 

Overige beheerders en 

innovatiebijdrage 
2 232 1 109 1 108 

Lopende projecten 4 905 2 610 2 621 

Gerealiseerde projecten 83 1.681 85 1.991 85 1.973 

Totaal 87 2.586 87 2.601 87 2.594 

 

 

6.3 Kasreeks 

Ten behoeve van de Rijksbegroting stelt het programmabureau HWBP-2 iedere 

verslagperiode een overzicht op van realisatie en prognose van verplichtingen en 

kasuitgaven voor het lopende jaar en de jaren daarna. De kasreeks is gebaseerd op 

gegevens van de beheerders die zijn beoordeeld door het programmabureau. In 

tabel 15 is deze kasreeks opgenomen.  

 

Tabel 12 

Projectkosten per 

projectfase, weergegeven 

in miljoen euro 

Prijspeil 1-1-2020 

 

 
VGR-17 

31-12-2019 

VGR-18 

30-06-2020 

Mutaties 

verslagperiode 

VGR-19 

31-12-2020 

Subtotaal lopende 

projecten 

905 610 +11 621 

Projecten in planstudie 0 0 0 0 

Projecten in realisatie 905 610 +11 621 

Gerealiseerde projecten 1.681 1.991 -18 1.973 

Totaal projectramingen  2.586 2.601 -7 2.594 

Tabel 13 

Raming van de projecten 

in planstudiefase en 

realisatiefase per 

beheerder, weergegeven 

in miljoen euro 

Prijspeil 1-1-2020 

 

 

 

Tabel 14  

Projectkosten per type 

bekostiging, weergegeven 

in miljoen euro 

Prijspeil 1-1-2020 

 

 
VGR-17 

31-12-2019 

VGR-18 

30-06-2020 

VGR-19 

31-12-2020 

Subsidieprojecten en 

innovatiebijdrage 1.806 1.831 1.824 

Projecten Zwakke Schakels  606 606 606 

Projecten Rijkswaterstaat  174 164 164 

Totaal projectramingen  2.586 2.601 2.594 

  
Totaal 

t/m 

2019 
2020 2021 2022 

2023 2024 

e.v. 

VGR-17 

31-12-2019  
2.712 2.200 121 89 68 

88 
146 

VGR-18 

30-06-2020  
2.696 2.200 156 110 79 

82 
69 

VGR-19 

31-12-2020  
2.690 2.200 151 105 79 

82 
73 

Tabel 15 

Kasreeks, weergegeven 

in miljoen euro 



 
Pagina 25 van 26 

 

 

 

6.4 Apparaatsbudget Rijkswaterstaat 

Om inzicht te geven in de integrale kosten van het HWBP-2 is in tabel 16 

aangegeven hoeveel budget voor de apparaatskosten Rijkswaterstaat in de 

begroting is opgenomen. Het budget van de interne kosten bedraagt per 31 

december 2020 in totaal € 33 miljoen. Het budget is ongewijzigd. Dit bedrag is 

conform de afspraken met betrekking tot de bekostigingssystematiek van RWS niet 

opgenomen in de raming en het budget van het HWBP-2.  

 

 
Totaal 

t/m 

2019 
2020 2021 

VGR-17 

31-12-2019 
33 30 3 0 

VGR-18 

30-06-2020 
33 30 3 0 

VGR-19 

31-12-2020 
33 30 3 0 

6.5 Cumulatieve verplichtingen en uitgaven 

Tabel 17 geeft een overzicht van de cumulatieve financiële verplichtingen die sinds 

de start van het programma tot en met 31 december 2020 door het programma zijn 

aangegaan. In verslagperiode heeft er één aanbesteding plaatsgevonden, deze had 

een resultaat van € 19,4 miljoen. Er zijn nieuwe verplichtingen aangegaan voor het 

programmabureau en voor het project Eemdijken en Zuidelijke Randmeerdijken. 

Projecten die financieel in verslagperiode werden afgerekend gaven vrijval in de 

verplichtingen met zich mee. 

 

 

t/m VGR-17 

31-12-2019 

Mutaties  

VGR 18 

Mutaties  

VGR 19 

t/m VGR-19 

31-12-2020 

Verplichtingen 2.578 2 17 2.597 

 

Op basis van de aangegane verplichtingen kunnen betalingen worden verricht. In de 

verslagperiode zijn geen voorschotten verleend op nieuwe en bestaande 

beschikkingen en heeft een eindafrekening plaatsgevonden. Dit is in tabel 18 

aangegeven. Het betreft de uitgaven die sinds de start van het programma tot en 

met 31 december 2020 zijn gedaan.  

In verslagperiode is voor een bedrag van in totaal € 144 miljoen aan uitgaven 

gedaan. 

 

 

 

t/m VGR-17 

31-12-2019 

Mutaties  

VGR 18 

Mutaties  

VGR 19 

t/m VGR-19 

31-12-2020 

Uitgaven 2.193 7 144 2.344 

 

 

Tabel 16 

Apparaatsbudget 

Rijkswaterstaat, 

weergegeven 

in miljoen euro 

Tabel 17 

Cumulatieve 

verplichtingen, incl. BTW, 

weergegeven in miljoen 

euro  

 

Tabel 18 

Cumulatieve uitgaven, 

incl. BTW, weergegeven in 

miljoen euro  
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Bijlage werkwijze subsidieverlening door het rijk  

Tijdens de zes jaarlijkse toetsingen van de primaire waterkeringen in het kader van de Waterwet 

onderzoeken de beheerders deze waterkeringen op verschillende faalmechanismen. Zodra in de eerste of 

tweede toetsronde werd geconstateerd dat een kering als gevolg van één faalmechanisme niet voldeed, werd 

de kering afgekeurd.  

 

De beheerders zorgen voor het op sterkte brengen van de waterkering. Op basis van de Waterwet komen de 

maatregelen van het HWBP-2 in aanmerking voor subsidiëring door het rijk. Hiertoe toetst het rijk de 

maatregelen aan de subsidiecriteria robuust, sober en doelmatig. Op basis hiervan geeft het ministerie een 

voorlopige beschikking af die als grondslag dient voor de uitbetaling van voorlopige subsidies aan de 

beheerder. De hoogte van definitieve subsidie wordt op basis van nacalculatie door het rijk vastgesteld. Voor 

rechtmatige subsidieverstrekking vindt een aantal van contactmomenten tussen beheerders en rijk plaats. 

Elk contactmoment wordt onderbouwd met kwantitatief en kwalitatief adequate documentatie. 

 

Contactmoment 1 Startnotitie: dit contactmoment vindt plaats wanneer de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

(voorheen Startnotitie MER) in concept is opgesteld. Bij dit contactmoment gaat het erom dat wordt 

vastgesteld dat de juiste ontwerpopgave en de juiste uitgangspunten worden gehanteerd en of het palet aan 

principeoplossingen ook een oplossing bevat die later als sober, doelmatig en robuust aangemerkt kan 

worden. Het zoeken van de mogelijke oplossingen is een iteratief proces waarbij de effecten van alle 

varianten worden afgewogen. Indien er nog veel onzekere variabelen zijn kan in het proces vóór het 

vaststellen van het voorkeursalternatief nog sprake zijn van (sterk) variërende planningen en 

kostenramingen. 

 

Contactmoment 2 Voorkeursalternatief: doel van dit contactmoment is om te bepalen welke 

ontwerpvarianten bestaan en hoe de afweging heeft plaatsgevonden die tot het voorkeursalternatief heeft 

geleid. Het rijk toetst of het voorkeursalternatief als sober, doelmatig en robuust aangemerkt kan worden. 

Indien ook andere belangen dan het veiligheidsbelang een plaats hebben gekregen in het 

voorkeursalternatief toetst het ministerie welk deel van de te maken kosten aan veiligheid is toe te rekenen 

en voor subsidie in aanmerking komt. 

 

Contactmoment 3 Projectplan: bij dit contactmoment wordt het concept projectplan (voorheen: 

dijkversterkingsplan) getoetst op de criteria sober, doelmatig en robuust. Bij dit contactmoment wordt 

bepaald welk deel van de te maken kosten gerelateerd is aan de veiligheidsopgave en derhalve voor subsidie 

in aanmerking komt. De toetsing vindt plaats voordat het projectplan de inspraakprocedure ingaat en de 

goedkeuringsprocedure van de provincie doorloopt. Nadat het projectplan door de provincie is goedgekeurd 

kan het waterschap een subsidieaanvraag indienen. Het ministerie geeft naar aanleiding van de 

subsidieaanvraag een voorlopige beschikking af die als grondslag dient voor de uitbetaling van voorlopige 

subsidies aan de beheerder. 

 

Contactmoment 4 Voorbereiden aanbesteding: dit contactmoment dient om aan de hand van de opgestelde 

marktuitvraag dan wel het opgestelde bestek te bepalen welke aanbestedingsrisico’s bestaan en welke 

maatregelen kunnen worden getroffen om deze te reduceren of voorkomen. 

 

Contactmoment 5 Realisatie: tijdens de realisatie van projecten wordt door middel van rapportages en de 

jaarverantwoordingen de gerealiseerde en geplande voortgang gevolgd. Indien de realisatie daartoe 

aanleiding geeft, volgt een contactmoment 5 teneinde dreigende realisatie risico’s te reduceren of 

voorkomen. 

 

Contactmoment 6 Oplevering: zodra het project is afgerond, toont de beheerder aan dat de in het formeel 

goedgekeurde projectplan beschreven aanpassingen aan de hoogwaterkering zijn gerealiseerd en dat de 

waterkering aan de vigerende norm voldoet.  

 

Eindafrekening 

Een eindafrekening wordt opgesteld na het behalen van het C6 moment, waarbij de verstrekte voorlopige 

subsidies worden verrekend met de werkelijk gemaakte kosten. Ook wordt dan de subsidiebeschikking 

definitief vastgesteld. 

 



 

 

 
 

Auditdienst Rijk 
Postbus 20201 
2500 EE Den Haag 
(070) 342 77 00 


	Voortgangsrapportage 19  Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 DEF.pdf
	1 Inleiding 5
	2 De in de voortgangsrapportage 19 verantwoorde verplichtingen, uitgaven en ontvangsten 6
	2.1 Controleverklaring 6

	3 De volledigheid en de totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen informatie en de beheersing en het beheer van het project 9
	3.1 Inleiding 9
	3.2 Criteria 9
	3.3 Samenvatting van de verrichte werkzaamheden 10
	3.4 Conclusies 11
	3.4.1 De volledigheid van de informatie 11
	3.4.2 De totstandkoming van de informatie 11
	3.4.3 De beheersing en het beheer van het project 12

	Bijlage  13
	Voorwoord
	1 Inleiding
	2 De in de voortgangsrapportage 19 verantwoorde verplichtingen, uitgaven en ontvangsten
	2.1 Controleverklaring

	3 De volledigheid en de totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen informatie en de beheersing en het beheer van het project
	3.1 Inleiding
	3.2 Criteria
	3.3 Samenvatting van de verrichte werkzaamheden
	3.4 Conclusies
	3.4.1 De volledigheid van de informatie
	3.4.2 De totstandkoming van de informatie
	3.4.3 De beheersing en het beheer van het project


	Bijlage

	19e-voortgangsrapportage-tweede-hoogwaterbeschermingsprogramma
	deel 3

