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Programma Verbetering financieel beheer ministerie van VWS   

Inleiding  

We leven al een jaar in de greep van het coronavirus, met zeer ingrijpende gevolgen. De 

maatschappij is voor een belangrijk deel op slot geraakt, met grote sociale en 

economische gevolgen. De zorg heeft geworsteld en worstelt nog steeds met de druk die bestaat 

op goede zorg voor coronapatiënten, maar zeker ook op de reguliere zorg. We zijn in een situatie 

beland waar geen enkel draaiboek voor klaar lag. Niet alleen heeft de wereld veel veerkracht 

getoond, bijvoorbeeld door de snelle ontwikkeling van vaccins, maar ook VWS door het moeten 

nemen van ongekende maatregelen om het coronavirus te beheersen. Zoals de inkoop van 

beschermingsmaterialen en beademingsapparatuur, het omvangrijke testbeleid opzetten en 

opschalen inclusief de inkoop van testmaterialen en testcapaciteit bij laboratoria, opschaling van de 

IC-capaciteit, het vaccinatiebeleid, een subsidieregeling om zorgmedewerkers door middel van een 

bonus voor hun bijzondere inzet te waarderen en afspraken maken met het RIVM en de GGD’en 

voor hun inzet bij de bestrijding.  

Met de coronacrisis veranderden werkzaamheden binnen het ministerie van VWS in korte tijd voor 

een belangrijk deel. Er kwamen in de bestrijding en beheersing van corona nieuwe, meer 

uitvoerende verantwoordelijkheden bij. Deze brachten nieuwe taken, processen en interventies met 

zich mee, zoals bij de directe inkoop van beademingsapparaat en persoonlijke 

beschermingsmiddelen. Het ging om een radicaal andere werkwijze, die noodgedwongen onder 

hoge druk vorm kreeg. De coronacrisis vergde snel en slagvaardig handelen, waardoor ordentelijk 

financieel beheer bij de beleidsdirecties en diensten – zeker, maar niet alleen, in de acute eerste 

fase van de crisis - niet de hoogste prioriteit kreeg vanwege de aard en omvang van de 

coronacrisis. Dit was een expliciete politieke keuze; snelheid in handelen was het leidende principe. 

Niet alleen vanuit het kabinet, maar ook vanuit de Tweede Kamer. Daarin is veel bereikt, zoals 

uitgebreid is toegelicht in het beleidsverslag en de bedrijfsvoeringspargraaf in het Jaarverslag 2020 

van het ministerie van VWS.  

Binnen de financiële kolom, zowel centraal als decentraal, lag de focus op de uitvoering en helpen 

in de crisisaanpak. De financiële functie binnen VWS was, zowel centraal bij de directie Financieel- 

Economische Zaken (FEZ) als decentraal (directies), onvoldoende toegerust om deze 

verantwoordelijkheden in de volle breedte waar te maken en om tijdig bij te sturen. De financiële 

functie binnen het ministerie van VWS is, zowel centraal als decentraal bij de directies, ‘lean en 

mean’ georganiseerd. De kwaliteit van het financieel beheer van het ministerie van VWS was de 

afgelopen jaren op orde maar tegelijk kwetsbaar. Dit is in eerdere rapportages van de Auditdienst 

Rijk en de Algemene Rekenkamer ook bevestigd, juist doordat de functie efficiënt was ingericht 

maar daardoor weinig ruimte kende om substantiële extra werkzaamheden op te vangen. Dit werd 

reeds zichtbaar door de toenemende beleidsdrukte de afgelopen jaren binnen het ministerie. 

Overduidelijk is dat de financiële functie niet was opgewassen tegen de extra werkzaamheden die 

volgden vanuit de coronacrisis. Ook kende het ministerie de afgelopen jaren problemen met de 

staatssteuntoetsing ten aanzien van subsidies. Hiervoor heeft het ministerie een meerjarig plan 

van aanpak vastgesteld en dat is nog steeds in uitvoering. Daarnaast is het onder meer nodig dat 

risicoanalyses bij nieuwe subsidieregelingen en het controlebeleid dat is gebaseerd op de 

uitkomsten van de risicoanalyses, worden verbeterd. Ook het inkoopbeheer is een aandachtspunt. 

Het verantwoorden over de aangegane verplichtingen, voorschotten, garanties en uitgaven inzake 

de coronacrisis en het opstellen van de verantwoording 2020 bleek een forse uitdaging, waar meer 

tijd voor nodig was dan gebruikelijk. De Bestuursraad heeft eind december 2020 besloten om de 

overbelaste VWS-organisatie, die beleidsmatig stuurde op de beheersing van de tweede golf en 

onvoldoende tijd had om de verantwoording 2020 voor te bereiden, te ontzien en heeft FEZ de 

opdracht gegeven de aansluiting te maken tussen begroting en realisatie en het opstellen van de 

verantwoording 2020. Er bleken vervolgens veel correcties nodig om met name ten aanzien van de 

corona-gerelateerde verplichtingen en uitgaven tot een cijfermatig getrouw beeld te komen. 

Correcties waarbij FEZ ook steunde op bevindingen van de Auditdienst Rijk. 

De Auditdienst Rijk (ADR) constateert dat bij VWS in 2020 een focus lag op de implementatie en de 

uitvoering van de coronamaatregelen en minder op de controleerbaarheid en verantwoording. Dit 
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heeft ertoe geleid dat de kwaliteit van het financieel beheer en de verantwoording van de corona-

gerelateerde gelden onder forse druk is komen te staan. Voor een groot deel van de 

coronamaatregelen ontbreekt daardoor in de verantwoording 2020 adequate informatie over de 

rechtmatigheid van de coronamaatregelen. VWS was zich bewust van dit risico en heeft hierover de 

Kamer ook geïnformeerd in de eerste incidentele suppletoire begroting 2020. De overbelaste VWS-

organisatie besloot in het najaar om de focus primair te richten op het geven van een getrouw 

beeld van de coronamaatregelen in 2020. Dit alles heeft ertoe geleid dat de ADR een verklaring 

met beperking heeft afgegeven. Ook geeft de ADR aan zich zorgen te maken over de 

verantwoording 2021 en de latere jaren.  

De Algemene Rekenkamer constateert dat er sprake is van een ernstige onvolkomenheid op de 

corona-gerelateerde verplichtingen en uitgaven en daarbij op het financieel beheer van het 

ministerie van VWS. De Algemene Rekenkamer geeft aan dat het financieel beheer van VWS een 

flinke kwaliteitsimpuls vereist om te voorkomen dat deze problemen voortduren tot in 2021 en 

daarna. De Algemene Rekenkamer heeft besloten bezwaar te maken vanwege het financieel beheer 

op de corona-uitgaven bij het ministerie van VWS. Het bezwaar kan worden opgeheven indien het 

ministerie van VWS een adequaat verbeterplan opstelt. 

 

Het ministerie van VWS onderkent de tekortkomingen die de Algemene Rekenkamer beschrijft en 

de door haar aangegeven noodzaak van een flinke kwaliteitsimpuls voor het financieel beheer. De 

radicaal andere werkwijze, de hoge druk, de focus op snel en slagvaardig handelen bracht bij de 

aanpak van de coronacrisis aanzienlijke risico’s in het financieel beheer met zich mee. Risico’s die 

VWS niet tijdig heeft geadresseerd en gemitigeerd. Ook is duidelijk dat het financieel beheer van 

VWS in onvoldoende mate is toegerust en voorbereid om de besteding en verantwoording van de 

omvangrijke financiële middelen voor de bestrijding van de coronacrisis geheel volgens de regels te 

kunnen doen. Vanwege de grote druk die de aanpak coronacrisis op het ministerie heeft gelegd, 

zijn zwakheden en tekortkomingen in het financieel beheer duidelijk in beeld gekomen. Gegeven 

dat de coronacrisis ook in 2021 gepaard gaat met maatregelen die de VWS-begroting raken is het 

nodig om bij te sturen. Er is door het ministerie van VWS besloten om een programma in te richten 

dat stuurt op verbetering van het financieel beheer op de korte en op de langere termijn. Voor 

deze noodzakelijke verbeteringen wordt extra capaciteit en externe expertise ingeschakeld. De 

uitvoering kan op de daarvoor noodzakelijke steun en aandacht van de ambtelijke en politieke 

leiding rekenen. De coronacrisis is wellicht de directe aanleiding voor dit programma verbetering 

financieel beheer, maar het programma ziet ook de noodzaak om het financieel beheer structureel 

te borgen en verbindt realisme met ambities van goed financieel bestuur. Het programma beoogt 

voorbereidende werkzaamheden voor de verantwoording 2021 tijdig te starten en heeft daarbij 

bijzondere aandacht voor de corona-gerelateerde verplichtingen en uitgaven, gegeven de 

problematiek die hier speelde bij de verantwoording 2020. Daarnaast worden VWS-brede 

aandachtspunten aangepakt. Het programma onderkent dat het inmiddels eind april 2021 is en 

daarmee prioritering nodig is. Daarom wordt allereerst bekeken welke korte termijn-verbeteringen 

mogelijk zijn en wordt een extern bureau betrokken om advies uit te brengen hoe het financieel 

beheer structureel kan worden versterkt, aanvullend op de genoemde voorstellen in dit 

programmaplan. Het extern bureau krijgt nadrukkelijk de vraag mee om te kijken hoe de VWS-

organisatie en cultuur van invloed is op het financieel beheer. Op basis van dit externe onderzoek 

dat na de zomer moet worden opgeleverd bij VWS worden vervolgens de langere termijn 

maatregelen in het programma nader geëxpliciteerd.  

 

Dit programma is binnen VWS besproken met de leden van de Bestuursraad, het Audit Committee 

en de minister van VWS. Er is commitment vanuit de Bestuursraad om het programma tot uitvoer 

te brengen. Ook de minister van VWS erkent de noodzaak. Het huidige programmaplan wordt 

uiterlijk op 3 mei aan de Algemene Rekenkamer verzonden. Met dit programmaplan wordt beoogd 

het bezwaar dat de Algemene Rekenkamer heeft aangetekend op d.d. 2 april 2021 op te heffen.    
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1. Doelstellingen  

Met het programma Verbetering financieel beheer van het ministerie van VWS wordt het financieel 

beheer structureel versterkt. Er worden korte termijn-acties genomen voor de urgente 

problematiek. VWS kiest ervoor om eerst hier de focus op te leggen en vervolgens mede op basis 

van extern onderzoek de verbeteringen structureel te borgen, rekening houdend met de 

organisatie en organisatiecultuur. Het structureel borgen van het financieel beheer vraagt 

nadrukkelijk meer tijd om concreet uit te werken.   

 

In de Comptabiliteitswet 2016 wordt het als volgt omschreven: ‘Het financieel beheer van een 

ministerie omvat het geheel van beslissingen, handelingen en regels die zijn bedoeld voor de 

sturing en beheersing van financiële aspecten van het beleid en de bedrijfsvoering waaronder: de 

zorg voor het aangaan van financiële verplichtingen, het heffen van belastingen en het opleggen 

van andere heffingen, het in rekening brengen van andere kosten, het beheer van de financiële 

bezittingen en schulden en het kasbeheer’.  

 

Het programma heeft een tweetal actielijnen om het financieel beheer structureel te versterken: 

 

1. Korte termijn-verbeteringen gericht op (a) voldoende kennis en focus op de comptabele 

wet- en regelgeving (b) de financiële administratie, (c) beheer (inkoop- en subsidiebeheer). 

Het betreft verbeteringen voor zowel de corona-gerelateerde uitgaven als de reguliere 

uitgaven binnen de VWS-begroting. Binnen deze actielijn zijn reeds enkele acties gestart en 

worden de andere actiepunten in het tweede of derde kwartaal van 2021 gestart. De meest 

urgente actiepunten moeten zijn afgerond voor de verantwoording 2021 wordt opgeleverd.  

 

2. Het financieel beheer structureel versterken met oog op (1) versterking van de financiële 

kolom en (2) aandacht voor de VWS-brede organisatie en cultuur. Gegeven de korte tijd 

waarin het huidige programma tot stand is gekomen, is besloten om een extern bureau 

nader advies te vragen. Mede op basis van dit onderzoek wordt deze actielijn verder vorm 

gegeven.    

 
Figuur 1. Relatie tussen de 2 actielijnen  

 

 

  

Actielijn 2: structureel versterken financieel beheer 
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2. Analyse   

In deze paragraaf is een eerste analyse gemaakt van de tekortkomingen ten aanzien van het 

financieel beheer, mede naar aanleiding van het opstellen van de verantwoording 2020. Het is een 

interne analyse die besproken is met de leden van de Bestuursraad en de minister van VWS. VWS 

ziet dat de oorzaak van de huidige ernstige tekortkoming gelegen is in het feit dat in het crisisjaar 

2020 de financiële functie onvoldoende was toegerust op de uitbreiding van de taken en de 

snelheid waarmee deze moesten worden uitgevoerd. Te weinig mensen moesten de vele extra 

maatregelen en nieuwe taken snel uitvoeren, daarbij was er onvoldoende tijd en focus om te 

werken vanuit de geldende wet- en regelgeving. Controle tijdens besluitvorming op heldere 

resultaatsafspraken en verantwoordingsinformatie, inzicht in doelmatigheid en rechtmatigheid werd 

niet of onvoldoende ingeregeld. Achteraf kwam dit ook niet of onvoldoende tot stand door gebrek 

aan urgentie. Door het grillige verloop van de crisis werd de tijd opgeslokt door nieuw beleid c.q. 

nieuwe maatregelen. Na de eerste crisismaanden waar snel handelen nodig was, onder meer bij de 

inkoop van beademingsapparatuur en beschermingsmiddelen, het opzetten van het omvangrijke 

testbeleid en vaccinatieprogramma kwam de tweede golf. Het departement had de toegenomen 

werkdruk nog onvoldoende vertaald naar een behoefte aan meer ondersteuning van de financiële 

kolom, ondanks dat de interim rapportage van de ADR hier wel aandacht voor vroeg. Herstel en/of 

opvolging van inkoop naar voorraadbeheer bijvoorbeeld werd onvoldoende opgevolgd en 

uiteindelijk heeft de VWS-organisatie in het najaar besloten om de focus te verleggen naar een 

getrouw beeld voor de verantwoording 2020 en werd deze taak voor de corona-gerelateerde 

verplichtingen en uitgaven vervolgens verschoven van beleidsdirecties naar FEZ. Maatregelen om 

het financieel beheer te versterken zijn in 2020 niet genomen.    

De bovenstaande analyse komt overeen met de tekortkomingen in het financieel beheer die de 

Auditdienst Rijk (ADR) in zijn auditrapport heeft opgenomen. Deze eerste analyse is, vooruitlopend 

op het indienen van het programmaplan bij de Algemene Rekenkamer, gezien door de ADR, het 

ministerie van Financiën en het Financieel Dienstencentrum (FDC). Deze partijen waren de 

afgelopen maanden betrokken bij de totstandkoming van de verantwoording 2020. Op basis van 

deze eerste analyse worden in dit programmaplan de korte termijnacties en langere termijn 

aandachtspunten en verbeteringen de komende tijd verder uitgewerkt. Het is nadrukkelijk de 

bedoeling om deze interne analyse door een extern bureau te laten toetsen en mogelijk leidt dit 

nog tot aanpassingen c.q. aanvullingen. Daarnaast is het nadrukkelijk de bedoeling om voor de 

langere termijn-verbeteringen advies te vragen van een extern bureau.  

De tekortkomingen die zichtbaar zijn, volgen grotendeels op het ontbreken van voldoende focus op 

de geldende comptabele wet- en regelgeving bij besluitvorming. Aandacht in de praktijk (cultuur 

binnen de organisatie) voor een gedegen besluitvormingsproces in plaats van het snel bedienen 

van de politiek hoort dan ook nadrukkelijk bij het verbeterprogramma (zowel voor de korte als 

langere termijn). Voor de corona-gerelateerde uitgaven was in sommige gevallen ook besloten de 

comptabele wet- en regelgeving niet te volgen, maar dan ontbrak een heldere motivatie waarom. 

De VWS-organisatie heeft ad hoc veel besluiten moeten nemen en moeten ingrijpen op een manier 

die het niet gewend was. De werkdruk binnen de financiële kolom nam hiervoor ook dusdanig toe 

dat niet alle verantwoordelijkheden konden worden gewaarborgd. Bovendien is geen, of slechts in 

beperkte mate, overgegaan tot het aannemen van additionele capaciteit binnen de financiële kolom 

om te ondersteunen. 

Gebrek aan kennis en focus m.b.t. comptabele wet- en regelgeving 
 (Nieuwe) Medewerkers waren onvoldoende op de hoogte over hoe de processen verlopen en 

waren onvoldoende bekend met de werkinstructies over de vereisten die gelden in het 

verplichtingen- en betaalproces bijvoorbeeld bij het aangaan van verplichtingen of afrekenen 

van voorschotten. Bij de in 2020 opgerichte specifieke coronadirecties was dit onvoldoende 

bekend; 

 Onvoldoende aandacht voor het naleven van comptabele regelgeving in het 

besluitvormingsproces, waaronder een adequate toepassing van art. 2.27, tweede lid, van de 

Comptabiliteitswet. Het vooraf informeren van de Staten-Generaal over spoedeisend, nieuw 
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beleid en het tijdig indienen van suppletoire begrotingswetten is onvoldoende gedaan. 

Beleidsmatig werden bijvoorbeeld de stand van zaken-brieven covid-19 tot begin 2021 enkel 

naar de Tweede Kamer verzonden. Daarnaast was de aanbieding van de incidentele suppletoire 

begrotingen aan de Staten-Generaal niet tijdig;  

 Opnemen van adequate resultaatafspraken c.q. verantwoordingsafspraken bij de corona-

gerelateerde overeenkomsten en uitgaven zoals het testbeleid, GGD’en en de zorgbonus; 

 Het toezicht op de naleving van de comptabele regelgeving was onvoldoende bijvoorbeeld op 

het vragen van een bankgarantie of ontheffing hiervan bij het ministerie van Financiën; 

 Achterliggende informatie was onvoldoende in de administratie opgenomen (dossiervorming) 

ten behoeve van de controlewerkzaamheden. Hierdoor moesten achteraf documenten 

opgevraagd worden c.q. berekeningen worden gereconstrueerd.  

Financiële administratie  
 De aansluiting tussen de begrote verplichtingen en uitgaven ten aanzien van de corona- 

gerelateerde uitgaven in 3F en de realisatie (verplichtingen en uitgaven) in 3F kwam moeizaam 

tot stand onder meer doordat in 3F geen rekening was gehouden met een aparte corona-

structuur; 

 De instrumentkeuze in de begroting kwam niet volledig overeen met de feitelijke aangegane 

verplichtingen en kasuitgaven hierdoor waren er veel correcties nodig om binnen het juiste 

instrument en artikel de verantwoording op te nemen (bijdrage agentschap of opdracht 

vanwege de kassiersfunctie bij het RIVM is hier een voorbeeld van waarbij een correctie van 

miljoenen nodig was); 

 Er was sprake van een onvolledige financiële administratie: er ontbrak inzicht in de 

voorschottenadministratie, verplichtingenadministratie en juiste boeking van betalingen 

(wel/geen voorschot) en gemaakte garantie-afspraken met name ten aanzien van de corona-

gerelateerde uitgaven;  

 Er was onvoldoende aandacht vanuit de financiële administratie om tussentijds fouten te 

signaleren en tijdig te corrigeren (geen tussentijdse afsluitingen); 

 Het betaalproces stond onder druk vanwege spoedinkopen bij de corona-gerelateerde uitgaven. 

Beheer (inkoop- en subsidiebeheer): 
 Het beheer van de door het ministerie van VWS ingekochte activa is niet op orde (ontbreken 

van een adequate voorraadadministratie en voorraadbeheer van onder meer de ingekochte 

beademingsapparatuur en beschermingsmaterialen). Bij de aankoop van de 

beademingsapparatuur en beschermingsmiddelen was de focus gericht op snelle levering in 

verband met acute zorgen, registratie en voorraadbeheer moeten nog worden afgerond; 

 Toegenomen M&O- en frauderisico door focus op snelheid en minimaliseren van administratieve 

lasten. Een voorbeeld hiervan is de totstandkoming van de subsidieregeling voor de zorgbonus; 

 Onvoldoende aandacht voor de juiste verwerking in de administratie van inhuur externen. Er 

waren vele correcties nodig; 

 Aanscherpen van het M&O-beleid in de praktijk en monitoring hierop ten aanzien van het 

subsidiebeheer. 

Bij het opstellen van de jaarverantwoording kon de hierboven geschetste problematiek slechts in 

beperkte mate eind 2020 en begin 2021 hersteld worden, bijvoorbeeld daar waar sprake was van 

een onvolledig beeld in de administratie (ontbreken van verplichtingen, garanties en voorschotten) 

en corrigeren van instrumentkeuze. Doordat de realisatie pas eind 2020 en begin 2021 ten aanzien 

van de corona-gerelateerde verplichtingen en uitgaven centraal werd uitgezocht zijn er op het 

laatste moment veel correcties doorgevoerd. De fouten en onzekerheden ten aanzien van de 

corona-gerelateerde uitgaven en verplichtingen zijn ondanks deze inspanningen aanzienlijk, dit 

vanwege het vaak ontbreken van adequate resultaatafspraken en de verantwoording daarover 

denk aan de bijdrage aan Coron-IT, GGD’en en de zorgbonus. De Algemene Rekenkamer 

constateert € 6.068,6 miljoen aan fouten en onzekerheden. 
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3. Wat gaat het programma doen? 

Het programma kent korte termijn verbeteringen en het lange termijn doel om de financiële kolom 

c.q. het financieel beheer structureel te versterken. Hoe de financiële kolom moet worden ingericht 

en met welke verantwoordelijkheden en taken het ministerie van VWS wordt belast, is daarmee 

ook onderdeel van de scope van het programma (binnen de tweede actielijn). Tevens wordt bezien 

of VWS voldoende compliant is in het verantwoordingsmodel ‘three lines of responsibility’ waarbij 

de rollen en verantwoordelijkheden tussen de eerste lijn (beleid), concerncontroller (FEZ) en 

controleur (ADR en AR) geschetst worden. Het programma onderkent dat de tweede actielijn een 

organisatie en cultureel veranderaspect kent en heeft daarom ook meer tijd nodig om deze actielijn 

verder te concretiseren en te realiseren. 

 

Het programma Verbetering financieel beheer ministerie van VWS gaat allereerst op basis van de 

interne analyse aan de slag met de korte termijn verbeterpunten. Er wordt daarnaast een externe 

opdracht uitgezet om de gemaakte interne analyse te toetsen. Vanwege het bezwaar van de 

Algemene Rekenkamer en de mogelijkheid die is geboden om dit bezwaar op te heffen is besloten 

om vooruitlopend op deze externe toets met een concreet verbeterprogramma te komen. Vanwege 

de toets door een extern bureau staat het programma nog niet volledig vast. Tevens zal er door de 

programmamanager ruimte worden gehouden om naar aanleiding van monitoring bij te sturen 

en/of aanpassingen te doen.   

 

De benoemde tekortkomingen die uit de interne analyse (paragraaf 2) naar voren zijn gekomen en 

om korte termijn verbeteringen vragen worden in de eerste actielijn uitgezet. Actielijn 2 ziet toe op 

de eerste noodzakelijke acties voor het structureel versterken van en het waarborgen van een 

adequaat financieel beheer. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verbetermaatregelen, in 

hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de monitoring van het programma.     

 

3.1 Korte termijn verbeteringen   

 

Op dit moment heeft het ministerie van VWS een zesde incidentele suppletoire begroting (ISB) 

aangeboden aan de Staten-Generaal inzake corona-gerelateerde uitgaven. In 2021 is inclusief deze 

ISB circa € 10 miljard begroot in 2021 voor de corona-gerelateerde verplichtingen en uitgaven. 

Naast de verbeterpunten uit de interne analyse is het belang om nieuw c.q. aangepast beleid 

conform de comptabele regelgeving vorm te geven. Evenwel kan het zijn dat in de verantwoording 

2021 nog niet alles is opgelost, gegeven de korte termijn waarop acties resultaat moeten 

opleveren.   

 

Het ministerie van VWS onderkent de urgentie om op zeer korte termijn meerdere verbeteracties 

te starten en een aantal maatregelen zijn reeds gestart. Zo is er in 3F inmiddels een aparte 

structuur ingericht om de corona-gerelateerde verplichtingen en uitgaven separaat te kunnen 

volgen. Dit was in 2020 niet ingeregeld en maakte de aansluiting achteraf zeer lastig. Om de 

financiële administratie adequaat vorm te geven en te monitoren is inrichting in 3F een cruciale 

stap.   

 

Uiteraard zal er gedurende 2021 worden bijgestuurd indien nodig (dit moet blijken uit de externe 

toets of tussentijdse monitoring). 

 
Figuur 2. Gebrek aan kennis en focus m.b.t. geldende wet- en regelgeving  

Analyse  Verbetering  Termijn  

Onvoldoende kennis c.q. 

werkinstructie betaalproces 

Opstellen werkinstructie nieuwe 

(coördinerende) financiële adviseurs ((C)FA).  

Vanaf 2e kwartaal 

Gereed eind juni 2021 

 Opzetten van een ‘kennisbank’ op VWSnet 

(intranet) met de belangrijkste regelgeving 

en praktische richtlijnen c.q. handleidingen, 

maar ook namen en telefoonnummers van de 

Vanaf 2e kwartaal 

2021, doorlopend 
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financiële kolom die kunnen ondersteunen 

FEZ/(C)FA’s i.s.m. de directie communicatie.  

 VWS-brede communicatietools benutten 

FEZ/(C)FA’s. 

Vanaf 2e kwartaal 2021 

Onvoldoende naleven comptabele 

regelgeving art. 2.27, tweede lid, 

CW 

Op dit moment wordt de Stand van 

zakenbrief covid-19 naar zowel de TK en EK 

verzonden om aan het informatierecht van de 

Staten-Generaal te voldoen. Indien sprake is 

van budgettaire consequenties wordt dit in 

deze brief opgenomen en vervolgens ook 

verwerkt in een incidentele suppletoire 

begroting.  

Gereed, sinds januari 

2021 

 Specifiek voor spoedeisende maatregelen 

(coronadirecties): sturen op tijdig verzenden 

van de beleidsinformatie (voor het aangaan 

van verplichtingen c.q. aangaan van 

overeenkomsten met derden) aan de Staten-

Generaal. DGV zorgt voor tijdige aansluiting 

beleid en financiële kolom (ISB). Toets op 

tijdigheid door FEZ/BT. 

Vanaf 1e kwartaal 

2021, doorlopend 

 FEZ: incidentele suppletoire begrotingen 

tijdig naar de Staten-Generaal sturen en 

toets vragen op het proces 

MinFin/begrotingszaken op de laatst 

verzonden ISB (6e ISB 2021). 

Vanaf 1e kwartaal 2021 

Toets gereed mei 2021 

Onvoldoende adequate 

resultaatsafspraken  

Op een aantal onderwerpen waaronder het 

testbeleid (incl. Stichting Open Nederland), 

GGD’en en de zorgbonus worden de 

resultaatsafspraken c.q. 

verantwoordingsinformatie onderzocht op 

volledigheid en juistheid voor de 

verantwoording (FEZ in samenwerking met 

WJZ, OBP en de betrokken beleidsdirecties). 

Indien nodig en mogelijk worden de 

afspraken tussentijds aangepast (beleid 

i.s.m. FEZ/WJZ en OBP). 

Gereed onderzoeken 

huidige afspraken 2e 

kwartaal 2021, 

eventuele aanvullende 

afspraken maken begin 

3e kwartaal 2021 

 FEZ wordt betrokken bij de 

resultaatsafspraken door de beleidsdirecties. 

2e kwartaal 2021 

 FEZ vraagt de ADR om tussentijdse 

bevindingen te delen t.a.v. de gemaakte 

resultaatafspraken met FEZ en de 

beleidsdirecties. 

2e kwartaal 2021 

(gereed eind 2e 

kwartaal) 

 FEZ i.o.m. (C)FA’s: controle of directies zich 

houden aan de verantwoordingsafspraken. 

Rapportage aan AC. 

2e kwartaal 2021 

Toezicht ontbrak op naleving 

comptabele regelgeving 

Ondersteuning covid-directies om comptabele 

regelgeving te volgen (FEZ/BZ/OFB). 

Reeds gestart, 

doorlopend 

 FEZ toetst (FEZ/BZ/OFB) en bespreekt 

periodiek de bevindingen met de covid-

directies. 

2e kwartaal 2021 

Onvoldoende tijdige 

dossiervorming 

(C)FA’s controleren op volledigheid van 

verantwoordingsdossiers. Dit conform de 

vereisten.   

2e kwartaal 2021 

 
Figuur 3. Financiële administratie   

Analyse  Verbetering Termijn  

Aansluiting begrote uitgaven (en 

verplichtingen) en realisatie in 3F 

onvoldoende inzichtelijk 

Inrichten van aparte 

hoofdbudgetten voor corona-

gerelateerde verplichtingen en 

uitgaven (generale middelen)  

1e kwartaal 2021  

(status: afgerond ) 
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FEZ i.s.m. de coördinerende 

financiële adviseurs ((C)FA’s). 

 Indien nodig aanvullende 

hoofdbudgetten in 3F aanmaken 

(indien uitgaven niet aansluiten 

bij de huidige covid-19-structuur) 

FEZ i.s.m. de (C)FA’s. 

doorlopend vanaf 1e kwartaal 

2021 

 Inrichten van aparte projectcodes 

om binnen de hoofdbudgetten 

verschillende ‘stromen’ 

verplichtingen en uitgaven 

(realisaties) te onderscheiden FEZ 

i.o.m. de financieel adviseurs 

(FA). 

2e kwartaal 2021,  

gereed eind mei 2021 

 Indien nodig aanvullende 

projectcodes aanmaken in 3F FEZ 

i.o.m. FA. 

doorlopend vanaf 2e kwartaal 

2021 

 Toezien op juiste budgettaire 

verwerking bij de begroting 

tussen generale corona-

gerelateerde verplichtingen en 

uitgaven vs. reguliere mutaties op 

instrumentniveau FEZ/BZ/BT. 

Vanaf 2e kwartaal; doorlopend  

 Eenmalige correctie vanwege 

‘herschikking’ covid non-covid in 

de financiële administratie FEZ 

i.o.m. FA. 

2e kwartaal 2021 

Instrumentkeuze in de begroting 

kwam niet altijd overeen met de 

feitelijke situatie  

Kennis van de inzet van de juiste 

instrumenten vergroten via 

overleg (opdracht, bijdrage en 

subsidies) (C)FA (i.o.m. FEZ). 

Vanaf 2e kwartaal 2021, 

doorlopend 

 Beoordelen FEZ aan de voorkant 

(begroting) of de juiste 

instrumentkeuze is gemaakt, 

indien nodig tijdig corrigeren (bij 

aangaan van verplichtingen c.q. 

kasuitgaven). FEZ zal aan de hand 

van rapportages uit 3F de 

begroting en realisatie 

confronteren.  

Vanaf 2e kwartaal 2021, 

doorlopend 

 Periodieke controle of juiste 

instrumentkeuze is gemaakt. 

Rapporteren van gemaakte fouten 

aan verantwoordelijke directies 

(FEZ). 

Vanaf 2e kwartaal 2021 

Onvolledig beeld in de financiële 

administratie  

Financiële kennis d.m.v. een 

tweewekelijks overleg met de 

covid-directies vergroten i.v.m. 

adequate en volledige verwerking 

in de financiële administratie FEZ 

i.o.m. (C)FA. 

Vanaf 2e kwartaal 2021, 

doorlopend 

 Beoordelen FEZ/BZ van adequate 

budgettaire verwerking van 

garanties en voorschotten door 

rapportages uit 3F te draaien en 

te bespreken met de covid-

beleidsdirecties. 

Vanaf 2e kwartaal 2021, 

doorlopend   

 FEZ vooraf betrekken bij 

contracten met een 

voorschotbetaling van >€ 0,5 

miljoen, contracten met 

garantieverplichtingen, contracten 

Vanaf 2e kwartaal 2021, 

doorlopend 
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waarvan de prestaties nog 

onvoldoende helder zijn of 

contracten m.b.t. regelingen in 

mandaat. (C)FA’s sturen 

informatie naar FEZ en vragen 

hiervoor aandacht bij de 

beleidsmedewerkers (zowel covid 

als non-covid-directies). 

Onvoldoende checks om tijdig bij 

te sturen  

Onderzoeken op welke wijze er 

tijdig inzicht kan worden 

verkregen op basis van 

rapportages uit 3F om tijdig bij te 

sturen, FEZ in overleg met de FA. 

2e kwartaal 2021 

Eind mei 2021 gereed 

 Maandelijkse rapportage over 

uitputting budgetten (covid en 

non-covid) begroting en realisatie 

om te monitoren en tijdig 

benodigde correcties door te 

voeren FEZ. 

Vanaf juni maandelijks monitoren 

tot en met periode 13 (eind 2021)   

 Opstellen aansluiting begrote 

uitgaven (en verplichtingen) en 

realisatie in 3F onder regie van 

FEZ en deze laten controleren 

door ADR, rapportage aan AC via 

het programma. 

Vanaf juni 2021  

Betaalproces onder druk vanwege 

spoed-inkopen  

Onderzoek nut en noodzaak 

voortzetting vele spoedbetalingen 

covid-directies (FEZ). 

Eind mei 2021 gereed  

 
Figuur 4. Beheer (inkoop- en subsidiebeheer) 

Analyse Verbetering Termijn  

Beheer ingekochte activa corona-

gerelateerde uitgaven niet op orde 

Voorraadadministratie en 

voorraadbeheer ingekochte 

beademingsapparaat en 

beschermingsmaterialen inrichten 

voor de verantwoording 2021 FEZ 

in samenwerking met de 

betrokken beleidsdirecties (en 

externe partij betrekken).   

2e kwartaal 2021, gereed eind 3e 

kwartaal 2021  

 Tussentijds ADR betrekken bij de 

voortgang (FEZ). 

Vanaf 2e kwartaal 2021 

Toegenomen M&O en 

frauderisico’s  

Aandacht vragen voor M&O-beleid 

en frauderisico’s bij de directies 

en uitvoering (o.m. DUSI), indien 

nodig richtlijnen hieromtrent 

aanscherpen (FEZ). 

Vanaf 2e kwartaal 2021 

 Totstandkoming zorgbonus 2021 

en andere regelingen risico’s 

beschrijven (beleidsdirecties). 

Vanaf 2e kwartaal  

 Om te borgen dat voldoende 

controle-informatie beschikbaar is 

voor het rechtmatigheidsoordeel 

ten aanzien van de zorgbonus 

voor professionals, zal naast het 

controleprotocol 2020 en mogelijk 

ook 2021 flankerend beleid 

worden vormgegeven om 

resterende M&O-risico’s te 

mitigeren. Een werkgroep (beleid, 

DUS-I en FEZ) zal op basis van 

Vanaf 2e kwartaal 2021 
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een risicoanalyse hiervoor 

voorstellen doen. 

Correcties externe inhuur 

verantwoording 2020 

Terugkoppeling correcties 

beleidsdirecties m.b.t. externe 

inhuur (verantwoording 2020), 

FEZ.  

Gereed april 2021  

 Onderzoeken beleidsdirecties 

OBP/CDI, HIS en FEZ en het FDC 

welke vereisten er zijn om een 

opdracht inclusief 

resultaatverplichting bij een 

inkooptraject adequaat opnemen 

en wanneer sprake is van externe 

inhuur en deze aan 

praktijkvoorbeelden te toetsen. 

Vanaf 2e kwartaal 2021,  

Gereed eind mei 2021 

 Bespreken inzichten in het 

Periodiek overleg budgethouders 

(POB) zodat kennis hieromtrent 

breder wordt gedeeld en op de 

juiste manier afspraken worden 

ingericht en correcties 

verantwoording 2021 (zoveel 

mogelijk) worden voorkomen 

(FEZ/ (C)FA’s. 

Vanaf 2e kwartaal 2021, 

Gereed juni 2021  

M&O-beleid verduidelijken bij het 

subsidiebeheer  

Verduidelijken huidig M&O-beleid 

(FEZ). 

 

 

 

3.2 Het financieel beheer structureel versterken. Verbeteringen structureel inbedden 

met oog voor de financiële kolom en aandacht voor de VWS-brede organisatie en 

cultuur   

 

Het ministerie van VWS heeft in 2020 een grote inzet gepleegd om de coronacrisis te beheersen. 

De inzet zat aan de voorkant, gaf nieuwe taken en werkzaamheden met een aanzienlijke omvang. 

Verantwoording achteraf was daarmee geen eenvoudige opgave. De organisatie was hier in deze 

crisis onvoldoende op toegerust. Mede vanuit deze tekortkomingen wordt niet alleen ingezet op de 

korte termijn-actielijnen maar zal het programma ook maatregelen treffen om het financieel 

beheer binnen het ministerie van VWS structureel te versterken.  

Om het financieel beheer structureel te versterken met oog voor de financiële kolom en aandacht 

voor de VWS-brede organisatie en cultuur wordt een aantal acties in gang gezet.  

Ten eerste is er ruimte binnen de VWS-organisatie om het aantal medewerkers met een financieel 

takenpakket binnen VWS te vergroten, zowel centraal (2e lijn) als bij de beleidsdirecties (1e lijn). 

Onderdeel van de besprekingen over de voorjaarsbesluitvorming was een voorstel vanuit VWS om 

de capaciteit centraal en decentraal uit te breiden, in totaal met zo’n 20 à 25 fte. Hiertoe is ook 

besloten. Aan dit voorstel liggen drie fundamenten ten grondslag. Allereerst de verschuiving van 

taken en verantwoordelijkheden vanuit de derde lijn naar de eerste en tweede lijn die in 2018 en 

2019 in gang is gezet. Voorbeelden hiervan zijn het toetsen van de jaarverslagen van de 

concernorganisaties, het opstellen van controleprotocollen en de werkzaamheden binnen het 

Expertise Centrum Subsidies (ECS) voor zover deze destijds door de vertegenwoordiger vanuit ADR 

werden gedaan. Deze overheveling leidt op zichzelf reeds tot een uitbreiding van de benodigde 

capaciteit.  

Een tweede fundament is de notie die de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) eerder in 

een interne analyse naar de versterking van de financiële functie heeft gedaan waaruit bleek dat er 

decentraal bij de beleidsdirectie behoefte is aan meer medewerkers en onderlinge samenhang. Ook 

in de Bestuursraad Bedrijfsvoering is in oktober 2020 geconstateerd dat men decentraal de 

gestelde vereisten aan zorgvuldig inkoopbeheer maar ternauwernood aankan en dat ook vanuit die 
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notie verdere versterking nodig is. In het kader van dezelfde analyse is eveneens geconstateerd 

dat de centrale capaciteit, van de directie FEZ, ook kwetsbaar is. Gegeven de groei van het 

departement in de afgelopen jaren en de verder toegenomen (beleids)complexiteit is die 

kwetsbaarheid een risico. Er kan eenvoudigweg worden gesteld dat de financiële functie niet in 

gelijke tred is meegegroeid met de groeiende omvang en de toegenomen complexiteit van het 

beleid.  

Het derde fundament is dan ook de forse toename van handelingen en werkzaamheden sinds de 

coronacrisis is uitgebroken. En niet alleen een toename van handelingen maar ook vooral 

handelingen die het departement voor de coronacrisis niet eigen waren. Zoals in de analyse gesteld 

was de VWS-organisatie, en binnen die VWS-organisatie de financiële functie, daar volstrekt 

onvoldoende op ingesteld.  

Het ministerie van VWS is reeds gestart met een eerste werving van extra medewerkers voor de 

financiële functies en gaat de verdere werving zoveel mogelijk centraal coördineren. Dit wordt 

centraal als project binnen het programma opgepakt, opdat wordt geborgd dat de te werven 

medewerkers ook daadwerkelijk de kennis en competenties hebben om het financieel beheer van 

VWS structureel te verbeteren. Overigens wordt daarbij uiteraard rekening gehouden met het 

nodige maatwerk (variatie in precieze werkpakketten) van de beoogde nieuwe financiële 

medewerkers. Vanuit de voorjaarsbesluitvorming betreft het 20 à 25 fte. Voorstel is om de noden 

op korte termijn voor de zomer 2021 in te vullen en de analyse voor het structureel borgen te 

betrekken bij de werving van de overige fte en deze in het najaar van 2021 af te ronden. Dit wordt 

nader in kaart gebracht binnen actielijn 2. Tevens kan vanuit het programma waar nodig 

aanscherping plaatsvinden over de rollen en verantwoordelijkheden van de financiële kolom. De 

huidige inrichting van de financiële kolom binnen VWS blijft daarbij het uitgangspunt, maar er zijn 

geen taboes.  

Daarnaast is communicatie omtrent financieel beheer richting de VWS-brede organisatie 

nadrukkelijk onderdeel van actielijn 2. Juist omdat de verbinding van beleid en uitvoering van 

beleid integraal onderdeel uitmaakt van het financieel beheer. Het programma kent daarom een 

breder organisatorisch en een cultureel aspect. Gegeven de korte termijn waarop het verbeterplan 

tot stand is gekomen, is er nog geen volledig beeld welke concrete acties hieruit moeten 

voortvloeien, met uitzondering van de onderstaande reeds in beeld gebrachte acties. 

Figuur 5. Structurele verbeteringen     

Analyse  Actie  Termijn  

Toetsen interne analyse en plan 

van aanpak opstellen voor het 

structureel borgen van het 

financieel beheer binnen de VWS-

organisatie 

Opdracht uitzetten extern 

bureau (advies structurele 

borging) FEZ/programma. 

Gereed mei 2021  

 Advies extern bureau  

vertalen naar het programma 

(verbeteringen) 

FEZ/programma. 

September/oktober2021 

Medewerkers onvoldoende 

bekend met de processen, de 

werkinstructies en vereisten in 

het verplichtingen- en 

betaalproces die cruciaal zijn bij 

het besluit- en 

verantwoordingsproces 

Opzetten van een 

‘kennisbank’ op VWSnet 

(intranet) met de 

belangrijkste regelgeving en 

praktische richtlijnen c.q. 

handleidingen, maar ook 

namen en telefoonnummers 

van de financiële kolom die 

kunnen ondersteunen. 

Vanaf 3e kwartaal 2021 

 Opzetten van interne 

voorlichting, cursus en korte 

opleidingen. 

Vanaf 3e kwartaal 2021 
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 Communicatietools benutten 

zoals VWS-net, nieuwsbrieven 

etc. 

Vanaf 3e kwartaal 2021 

Financiële kolom versterken  Centrale werving starten voor 

extra fte (20/25 fte) korte 

termijn (voor de zomer) en 

langere termijn borging 

invullen na advies extern 

bureau en vertaling VWS-

organisatie (voor eind 2021). 

Vanaf 2e kwartaal 2021 

(totale werving gereed eind 

2021) 
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4. Monitoring 

  

Ten behoeve van de uitvoering van het programma worden de volgende monitoring en mijlpalen 

richting de verantwoording 2021 (in het voorjaar 2022) voorzien. Er is sprake van een meerjaren 

aanpak die door het programma in eerste instantie vertaald wordt naar drie verschillende fasen. Na 

iedere fase wordt bepaald of de beoogde mijlpalen zijn behaald. In beginsel wordt de 

programmastructuur voor 1 jaar ingericht om de benodigde verandering in de VWS-organisatie in 

te zetten. Voor de zomer van 2022 wordt besloten op welke wijze het programma vervolgd dient te 

worden en met welke inzet. Voortzetting vanuit de programmastructuur is daarbij nadrukkelijk een 

mogelijkheid. Met voldoende waarborgen kan ook worden besloten de uitvoering verder in de 

lijnorganisatie te beleggen. Dit is uiteraard afhankelijk van de bereikte mijlpalen en de mate waarin 

verbeteringen structureel zijn verankerd.  

 
Figuur 6. Mijlpalen verschillende fasen 

  

 
De ADR wordt gevraagd om tussentijds mijlpalen en reeds uitgevoerde verbeteracties te toetsen  

en hierop feedback te geven. Hiertoe worden nadere afspraken gemaakt tussen het programma en 

de ADR door middel van vraaggestuurd onderzoek. De exacte opdracht hiertoe wordt in overleg 

met de ADR vastgesteld. Rapportages van de ADR worden besproken in het Audit Committee. VWS 

houdt de Algemene Rekenkamer en het ministerie van Financiën periodiek op de hoogte van de 

voortgang en geboekte resultaten.  

  

fase 1: 

zomer 2021

•financiele administratie: inrichten 3F (actielijn 1)

•start kennisplatform (actielijn 1)

•VWSnet/interview digitaal over het programma en het doel van het programma (actielijn 1/2)

•advies extern bureau  (actielijn 2)

fase 2:

najaar 2021

•dossiers proefafsluiting (actielijn 1)

•kennisplatform verder uitbreiden (actielijn 1)

•kennissessies organiseren en beoogde formatie in beeld (actielijn 2)

•opvolging advies extern bureau vormgeven in het programmaplan (actielijn 2)

fase 3:

zomer 2022

•jaarverslag 2021 (actielijn 1)

•kennisplan 2022-2023 en beoogde formatie in dienst (actielijn 2)

•besluitvorming voortzetting programma (structurele borging) (actielijn 2)
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5. Sturing 

 

5.1 Governance  

 
5.1.1 Programma ‘verbetering financieel beheer ministerie van VWS’ 

De Bestuursraad is formeel opdrachtgever voor de uitvoering van het programma verbetering 

financieel beheer, vanwege de directe relatie tussen beleid en het financieel beheer. De SG zal als 

eerste aanspraakpunt fungeren voor het programma als opdrachtgever. De directeur Financieel-

Economische Zaken (DFEZ) is gedelegeerd opdrachtgever. De directeur FEZ is op basis van de 

Comptabiliteitswet verantwoordelijk voor het financieel beheer van de VWS-begroting. Vanuit deze 

verantwoordelijkheid voert FEZ regie op het realiseren van het programma.  

Er wordt een tijdelijke programma-organisatie gevormd. Deze programma-organisatie stuurt op de 

implementatie van het programmaplan en benoemde actielijnen. De dagelijkse sturing ligt in 

handen van de programmamanager. De programmamanager wordt in de dagelijkse aansturing 

ondersteund door 1 of 2 plaatsvervangende programmamanagers en een programmasecretaris. De 

actielijnen worden door verschillende projectleiders getrokken. Vanwege het VWS-brede karakter 

van het programma worden de functies opengesteld voor de VWS-brede organisatie. Elk project zal 

onder leiding van een projectleider een projectplan schrijven met eigen doelen die aansluiten op 

het programma. In dit projectplan wordt meer op detailniveau beschreven wat de activiteiten zijn 

die ondernomen worden om de benodigde verbeteringen te bereiken, welke mijlpalen er zijn en 

risico’s. Er is nu gekozen voor een projectinrichting per aandachtspunt vanuit het programma, dit 

kan uiteraard worden aangepast indien hier aanleiding toe is. In geval een stapeling van 

prioriteiten noopt tot het maken van keuzes, bepaalt de programmamanager met de directeur FEZ 

de prioriteitsvolgorde en wordt een advies voorgelegd aan de Bestuursraad. 

De programmamanager en directeur FEZ rapporteren over de voortgang tijdens iedere vergadering 

van het Audit Committee onder leiding van de SG. Het Audit Committee zal na opstart van het 

programma elke maand hierover vergaderen. 

Figuur 7. Organogram sturingsrelatie VWS - programma   

 

 
 
 
 

Bestuursraad 

SG 1ste aanspreekpunt

directeur FEZ

programma 

klankbordgroep

Audit 
Committee
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Figuur 8. Organogram programma verbetering financieel beheer 

    
 

5.1.2 Borging VWS-organisatie 

Het programmaplan is voorgelegd aan de leden van de Bestuursraad en aan de minister van VWS. 

Aangezien het programma, in het structurele karakter, invloed heeft op de gehele VWS-organisatie 

is ervoor gekozen om voorafgaand afstemming te zoeken en de gehele Bestuursraad als 

opdrachtgever te beschouwen. De programmanager en de directeur FEZ rapporteren op reguliere 

basis over de voortgang aan de SG en, indien nodig, in separate overleggen met de betreffende 

leden van de Bestuursraad. Maandelijks wordt de Bestuursraad geïnformeerd. Daarnaast worden 

de bewindspersonen van VWS tweemaandelijks geïnformeerd over de voortgang. De minister van 

VWS heeft daarbij een overkoepelende verantwoordelijkheid.  

 
Klankbordgroep 

Het programma toetst zijn activiteiten in een klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit een 

plaatsvervangend directeur-generaal, de directeur bedrijfsvoering/CDI, het MT van FEZ (directeur 

FEZ tevens als voorzitter), de directeur Auditdienst Rijk (ADR)1, een vertegenwoordiger van het 

FDC, een vertegenwoordiger van DG Rijksbegroting (ministerie van Financiën)1 en een 

beleidsdirecteur. Afhankelijk van het te behandelen onderwerp kunnen hier andere betrokkenen 

voor worden uitgenodigd. De klankbordgroep reflecteert op de activiteiten van het programma en 

de voortgang en realisatie van het verbeterplan. De klankbordgroep vergadert in elk geval eens per 

2 maanden. Dit kan desgewenst frequenter plaats vinden.   

 

  

                                                           
1 De directeur Auditdienst Rijk en de vertegenwoordiger van het DG Rijksbegroting hebben een onafhankelijke positie in de 

stuurgroep. Beide zijn onderdeel van het Ministerie van Financiën en adviseren.  
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5.2 Risico’s    

 

Het programma kent zowel een korte termijn-verbeteragenda als een lange termijn structurele 

component. Korte termijn-verbeteringen moeten ook leiden tot structurele aanpassingen binnen de 

gehele VWS-organisatie. Hieronder staan de belangrijkste randvoorwaardelijke risico’s bij de 

uitvoering van het programma Verbetering financieel beheer ministerie van VWS. Er is voor 

gekozen om de randverantwoordelijke risico’s in dit programmaplan op te nemen. In de 

projectplannen zullen risico’s meer op detailniveau worden opgenomen zodat hier concreter op 

gestuurd kan worden.  

 
Tabel 1 Risico’s en acties/maatregelen om de risico’s te beheersen. 

Risico Kans 
1= laag 
5 = hoog 

Impact 
1 = laag 
5 = hoog 

Kans x impact Acties / maatregelen  
(om kans en/of impact te beheersen) 

De financiële kolom krijgt 
onvoldoende grip op de 
beleidsmatige maatregelen die 
worden genomen (onder meer 
inzake corona) waardoor 
verantwoording- en 
resultaatsafspraken onvoldoende tot 
stand komen.  

3 5 15 Korte termijn: voorafgaand aan het afsluiten van 
contracten team WJZ, OBP en FEZ mee laten kijken 
(bij besluitvormingsproces). 
Langere termijn: kennis structureel borgen binnen 
de VWS-organisatie. 

De financiële kolom heeft 
onvoldoende kennis om de 
financiële administratie omtrent de 
corona gerelateerde uitgaven op 
orde te krijgen. 

3 4 12 Korte termijn: FEZ (en WJZ, OBP/CDI en HIS en FDC) 
adviserende, monitoren  en toetsende rol.  
 
Langere termijn: opleiding/training.  

Onvoldoende managementaandacht 
van de ambtelijke top en (nieuwe) 
bewindspersonen voor het 
verbeterprogramma vanwege de 
aanpak van de  coronacrisis en/of de 
uitwerking  van een nieuw 
regeerakkoord in VWS-beleid. 

2 5 10 Voortgang uitvoering programma Verbetering 
financieel beheer ministerie van VWS periodiek 
agenderen en bespreken in Bestuursraad, Audit 
Committee en met de politieke leiding. 
 
Communicatietraject ook richten op de VWS-
managers (directie-MT’s). 

Tijdgebrek: urgente (korte) termijn 
verbeteringen leiden tot te grote 
vertraging voor langere termijn. 

2 3 6 Monitoring programma adequaat inrichten. 

 

 


