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1 Vraagstelling 
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 In deze deelrapportage worden de volgend onderzoeksvragen behandeld: 

• Schets het beeld van de tracé-alternatieven 
• Wat zijn de te verwachten investeringskosten? 
• Inzicht in de kruisingen met andere (infrastructurele) werken 
• De verschillen in haalbaarheid naar tracé-alternatief op hoofdlijnen 



2 Drie tracé-alternatieven 
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 Drie tracé-alternatieven worden onderzocht 
 

• 1 Rotterdam-Tilburg-Maasbracht-Chemelot : grotendeels langs huidige Nafta leiding 
• 2 Rotterdam-Tilburg-Helmond-Chemelot : alternatief langs voormalig indicatief SVB tracé 
• 3 Rotterdam-Tilburg-Venlo-Chemelot : SVB stroken volgend via Venlo 

 
 Enkele kenmerken op een rij 

 

 eenheid tracé 1 tracé 2 tracé 3 
Lengte van het tracé km 225 228 249 
- door leidingentracé PoR km 35 35 35 
- door leidingenstraat LSNED km 33 33 33 
- door SVB-stroken (exclusief LSNED) km 62 97 182 
- resterend deel km 96 64 0 
Kruisingen aantal 70 68 72 

 
 Verschil op hoofdlijnen 

• Tracé-alternatieven 1 en 2 ontlopen elkaar qua lengte, met resp. 225 km en 228 km, niet veel 
• Tracé alternatief 3 is circa 20 km langer en heeft als voordeel dat deze volledig loopt binnen de 

hiervoor aangewezen stroken van PoR, LSNED en SVB 

Onderzoeksvraag 1: Schets het beeld van de tracé-alternatieven 



Tracé-alternatief 1 Rotterdam-Tilburg-Maasbracht-Chemelot 
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Tracé-alternatief 2 Rotterdam-Tilburg-Helmond-Chemelot 
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Tracé-alternatief 3 Rotterdam-Tilburg-Venlo-Chemelot 
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3 Tracé-alternatieven naar deelgebied 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Het tracé is onderverdeeld in vier deelgebieden: 

A Tracé door Haven-Industrieel Complex Rotterdam 
− Geen verschil tussen de tracé-alternatieven 

B Tracé door leidingenstraat LSNED 
− Geen verschil tussen de tracé-alternatieven 

C Tracé door Noord-Brabant en Limburg 
− Tracé alternatief 1 : Rotterdam – Tilburg – Maasbracht – Chemelot 
− Tracé alternatief 2 : Rotterdam – Tilburg – Helmond - Chemelot 
− Tracé alternatief 3 : Rotterdam – Tilburg – Venlo – Chemelot 

D Tracé bij Chemelot 
− Geen verschil tussen de tracé-alternatieven 

 De alternatieven verschillen in route door Brabant en Limburg (deelgebied C) 

Noot: In samenspraak met de werkgroep Ruimte en Regelgeving zijn de tracés opgesteld in een GIS-GEO 
informatiebestand. Aan deze tracés kunnen geen rechten of plichten worden ontleend. Ze dienen 
enkel het doel om voor voorliggende Haalbaarheidsstudie uitspraken te doen om de een hierbij 
passend niveau. De navolgende uitsneden zijn snapshots hiervan 
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3A Tracé door Haven-Industrieel Complex Rotterdam 
 

 Het uitgangspunt is dat de twee productenleidingen (variant P2) worden aangelegd door 
het gehele havengebied tot aan de Maasvlakte 
• Dit heeft als voordeel dat er meerdere terminals kunnen worden aangedaan 
• Route in drie tracé-alternatieven gelijk 

 De transitieleidingen (onderdeel van variant B4) sluiten aan op randvoorwaardelijke 
infrastructuur die in het havengebied wordt aangelegd vanuit Porthos en H2 Backbone 
• CO2 buisleiding sluit aan op te bouwen “Porthos” compressorstation aan Vondelweg 
• H2 buisleiding sluit aan op te bouwen “H2 Backbone” nabij Shell Pernis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noot: de gestippelde rode route geeft een 
alternatief tracé (zie sheet 14 ) 



Verbijzondering van kruisingen in Havengebied 
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1: C2-bocht Maasvlakte: beperkte rechtstand; kokers en mantelbuizen 
2: Kruising Hartelkanaal: beperkte boorlengte 
3: Kruising Dintelhaven: beperkte boorlengte 
4: Kruising Hartelkanaal: leidingentunnel beschikbaar; Ø max 600 mm (24 inch) 
5: Welplaatweg: leidingenviaduct 
6: Kruising Oude Maas: leidingentunnel beschikbaar; Ø max 900 mm (36 inch) 
7: Ter hoogte van Hoogvliet: leidingenviaduct 
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Alternatieven in / langs het Havengebied 
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 Kijkend naar de aanleg van de infrastructuur vanuit een open acces gedachte, dan is het 

niet verstandig om op voorhand terminals in het havengebied uit te sluiten. Voor de 
aanleg van een toekomstvaste leiding ga je dus al snel langs meerdere terminals en dus 
dwars door het havengebied. Dit is dan ook het vertrekpunt van voorliggende studie 

 
 Het is de verwachting dat de grote import van waterstof zich zal concentreren op de 

Maasvlakte, vergelijkbaar met de huidige LNG terminal. Dit met een combinatie met de 
lokale waterstofproductie. Het havenbedrijf Rotterdam werkt op dit moment 
bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een conversiepark op de Maasvlakte, waar 
waterstof wordt geproduceerd uit wind op zee 

 
 Gezien de boogde dominante afname/gebruik op de Maasvlakte kan het kosten 

technisch interessant zijn voor eén of meerdere leidingen om deze niet door het 
Havengebied te laten lopen, maar parallel langs de A15 naar de Maasvlakte. Voor de 
productleidingen lijkt dit minder geschikt, aangezien een omweg via de Maasvlakte naar 
bijvoorbeeld Europoort dan niet voor de hand ligt 



3B Tracé door Leidingenstraat LSNED 
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 LSNed beheert de buisleidingenstraat 
tussen Rotterdam en Antwerpen en is 
circa 100 meter breed en 80 kilometer lang 

 
 In de buisleidingenstraat liggen meerdere 

leidingen voor vervoer gevaarlijke stoffen 
en water maar ook HS- en datakabels 

 
 Voor kruisingen met infrastructuur zoals 

weg, water en spoor zijn tunnels en 
maaiveldviaducten aangelegd 

 
 In tunnel Oude Maas is nog ruimte voor de 

gehele bundel B4 
 

 De leidingen tot 600 mm. (24 inch) passen 
in Hollands Diep. Grotere leidingen kunnen 
naast de tunnels worden aangelegd 

 
 In de veldstrekking is voldoende ruimte 

voor aanleg van minimaal 4 leidingen 



Mogelijke inpassing B4 in tunnel Oude Maas 
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 Er is voldoende ruimte in tunnel Oude 
Maas voor inpassing van zowel de twee 
productleidingen (P2) als de buisleiding- 
bundel van vier (B4) 

 
 Er zijn verschillende varianten voor 

inpassing van de buisleidingbundel 
 

 In de tunnel past geheel B4: 
• C4-LPG: 10 inch 
• C3-PGP 12 inch 
• CO2: 24 inch 
• H2: 36 inch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

= Transitieleiding H2 (36 inch) 

 Daarnaast blijft ruimte beschikbaar voor 
toekomstige groei, zoals: 
• Productleidingen tot 16 inch in rekken 
• Een derde buisleiding van 24 inch 

= Productleidingen (10+16 inch) 
 
= Transitieleiding CO2 (24 inch) 



Mogelijke inpassing B4 in Hollands Diep 
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 Voor de twee productleidingen (P2) is 
voldoende ruimte in de tunnel 

 
 Voor de buisleidingenbundel van vier 

(B4) is onvoldoende ruimte in de tunnel 
 

 In de tunnel passen: 
• C4-LPG: 10 inch 
• C3-PGP 12 inch 
• CO2: 24 inch 

 
 Hiermee zit de tunnel zo goed als vol er 

is slechts beperkte ruimte beschikbaar 
voor andere leidingen (bijv. 10 inch) 

 
 De tweede transitieleiding (H2) moet dan 

ook separaat geboord worden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= Productleidingen (10+16 inch) 
 

= Transitieleiding CO2 (24 inch) 
 

= Transitieleiding H2 (36 inch) 



3C Tracé alternatief door Noord-Brabant en Limburg 
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 De drie tracé-alternatieven verschillen in de route door Noord-Brabant en Limburg 
• 1: grotendeels langs huidige Nafta leiding 
• 2: alternatief langs voormalig indicatief SVB tracé 
• 3: stroken structuurvisie buisleidingen volgend (deels langs RRP-leiding1) via Venlo 

 
 

Tracé-alternatief 1 Tracé-alternatief 2 Tracé-alternatief 3 
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3D Tracé bij Chemelot 
 
 Aankomst van het tracé bij Chemelot 

• Route in drie tracé-alternatieven is gelijk 
 

Noot: de internationale grensovergangen voor buisleidingen zijn aangegeven met een gele ster 
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4 Investeringsraming op hoofdlijnen 

Variant 1: Buisleidingenbundel van vier (B4) 
 
• Aanleg van een buisleidingenbundel in één keer 
• Gedimensioneerd als 10 Inch,12 Inch, 24 Inch en 36 Inch 
• Gebruik in eerste instantie als: 

• productleidingen : C3 en C4-LPG in vloeibare vorm 
• transitieleidingen : CO2 en H2 in gasvorm 

• Indien mogelijk in 2025 gereed 

Variant 2: Twee productleidingen (P2) 
 
• Twee multipurpose productleidingen, transitieleidingen volgen later in de tijd 
• Twee hogedruk gasleidingen die in hun design geschikt zijn voor meerdere typen gasgebruik 
• Gedimensioneerd als buis van 10 Inch en 12 Inch 
• Beoogd gebruik in eerste instantie als C3 en C4-LPG in vloeibare vorm 
• Indien mogelijk in 2025 gereed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Twee projectvarianten 
 
 

 

Onderzoeksvraag 2: Wat zijn de te verwachten investeringskosten? 
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 Uitgangspunten raming 

• Ramingen met een betrouwbaarheid van plus/min 40% 
• Leidingen vallend binnen de regels van het BevB (Besluit Externe Veiligheid 

Buisleidingen) 
• Leidingmateriaal is staal met gelaste verbindingen 
• De transportleidingen dienen piggable te zijn 
• Raming op basis van ervaringscijfers en kengetallen 
• Raming inclusief majeure kruisingen 
• Rekening houdend met aansluiting op Porthos en Backbone leidingen in havengebied 

 Weergave van resultaten 
• Prijspeil 2020 
• Ramingen exclusief BTW 

 Zie nadere toelichting uitgangspuntennotitie Investeringsraming (Lievense, 12-11-2020) 

 Belangrijkste onzekerheden: 
• Totale boorlengte mineure kruisingen (ondervangen met 1.200 meter extra 

boorlengte in raming) 
• Eisen en wensen van omgeving met betrekking tot inpassing 



Variant B4: Buisleidingenbundel van vier 
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 Investeringskosten 
• In mln. euro prijspeil 2020 Excl. BTW 
• Met een zekerheid van -/+ 40% 

 
 Variant B4 
 verdeling tracé 1 tracé 2 tracé 3 
Constructie 59% € 473 € 460 € 484 
Materiaal 23% € 186 € 187 € 199 
Zakelijke rechten, gewassen schade , entrance fee 7% € 56 € 57 € 63 
Engineering 1% € 12 € 12 € 12 
Onderzoeken 1% € 8 € 8 € 8 
Directie en toezicht 0% € 2 € 2 € 2 
Vergunningen, omgevingsmangement en planologie 0% € 3 € 3 € 3 
Projectmanagement opdrachtgever 1% € 5 € 5 € 5 
Kathodische bescherming 0% € 2 € 2 € 2 
Onvoorzien/onzekerheid 7% € 56 € 55 € 58 
Totaal raming project Excl BTW 100% € 802 € 791 € 836 
BTW  € 168 € 166 € 175 
Totaal raming inclusief BTW  € 971 € 957 € 1.011 

 Bevindingen 
• De investeringskosten bedragen € 1,0 miljard euro 
• Tracé-alternatieven ontlopen elkaar niet veel in termen van kosten (bandbreedte 

van € 55 mln) 
• Tracé-alternatief 2 is met € 957 mln. het goedkoopst 



Variant P2: Twee productenleidingen 
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 Investeringskosten 
• In mln. euro prijspeil 2020 Excl. BTW 
• Met een zekerheid van -/+ 40% 

 

Variant P2 
verdeling tracé 1 tracé 2 tracé 3 

 Constructie  
 Materiaal  
 Zakelijke rechten, gewassen schade , entrance fee 
 Engineering  
 Onderzoeken  
Directie en toezicht 
Vergunningen, omgevingsmangement en planologie 
Projectmanagement opdrachtgever 
Kathodische bescherming 
Onvoorzien/onzekerheid 
Totaal raming project Excl BTW 
BTW 
Totaal raming inclusief BTW 

 

 Bevindingen 

57% 
16% 
11% 
3% 
3% 
1% 
1% 
1% 
1% 
7% 

100% 

€ 153   € 
€ 44   € 
€ 29   € 
€ 9   € 
€ 7   € 
€ 2   € 
€ 3   € 
€ 3   € 
€ 2   € 
€ 19   € 
€ 269   € 
€ 57   € 
€ 326   € 

150   € 
45   € 
29   € 

9   € 
7   € 
2   € 
3   € 
3   € 
2   € 

19   € 
267   € 

56   € 
323   € 

160 
48 
32 
10 
7 
2 
3 
3 
2 

20 
287 

60 
347 

• De investeringskosten bedragen tussen de € 323 en 347 mln 
• Tracé-alternatieven ontlopen elkaar nauwelijks in termen van kosten (bandbreedte € 

24 mln) 
• Tracé-alternatief 2 is met € 323 mln. het goedkoopst 
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Optimalisatiemogelijkheden 
 

 Er zijn een aantal optimalisatie mogelijkheden geïdentificeerd: 
1 Waterstofleiding realiseren met grotere buisdiameter (48 inch i.p.v. 36 inch) zodat 

meer capaciteit beschikbaar is 
2 Waterstofleiding realiseren in kleinere diameter (24 inch i.p.v. 36 inch) zodat de 

vollooptermijn korter is 
3 Productleiding aanleggen met specificaties van transitieleiding (waardoor flexibiliteit in 

toekomstig gebruik mogelijk is) 
 
 Momenteel wordt middels een gevoeligheidsanalyse onderzocht wat hiervan de 

meer/minderkosten zijn 
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5 Verbijzondering majeure kruisingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Per tracé-alternatief zijn er circa 70 kruisingen, waarvan 11 majeure kruisingen (zwaar 
kostenverhogende kruisingen) 

 De majeure kruisingen (zie Annexe) zijn per kruising begroot, als waren het aparte 
projecten 
• Per majeure kruising worden de kosten getoond. 
• Bij iedere majeure kruising is rekening gehouden met “aansluitend leidingwerk”. Het 

is te verwachten dat bij de majeure kruisingen de leidingen horizontaal gezien een 
grotere onderlinge afstand zullen hebben (dit met het oog op de “boorbaarheid”. De 
lengte van dit aansluitende leidingwerk is enigszins arbitrair gekozen en varieert 
tussen 500 meter (weerszijden boring 250 meter) en 1.000 meter (weerszijden boring 
500 meter) 

• De majeure kruisingen zijn geraamd als Horizontal Directional Drilling (HDD) boringen 

 Daar waar leidingentunnels aanwezig zijn - Calandkanaal, Oude Maas (Botlek), Oude 
Maas (Heinenoord) en Hollandsch Diep - is aangenomen dat de productleidingen in deze 
tunnels worden geïnstalleerd. De transitieleidingen zijn te groot voor deze tunnels 

Onderzoeksvraag 3: Inzicht in de kruisingen met andere (infrastructurele) werken? 
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Investeringen t.b.v. majeure kruisingen samengevat 
 
 Investeringskosten t.b.v. majeure kruisingen 

• In mln. euro prijspeil 2020 Excl. BTW 
• Met een zekerheid van -/+ 40% 

 
   Variant B4 Variant P2 

Nr Code Kruising tracé 1 tracé 2 tracé 3 tracé 1 tracé 2 tracé 3 
1 404 Calandkanaal € 0,5 € 0,5 € 0,5 € 0,5 € 0,5 € 0,5 
2 406 Oude Maas Rotterdam € 0,6 € 0,6 € 0,6 € 0,6 € 0,6 € 0,6 
3 125 Oude Maas Heinenoord € 1,6 € 1,6 € 1,6 € 0,6 € 0,6 € 0,6 
4 135 Hollands Diep € 11,3 € 11,3 € 11,3 € 1,8 € 1,8 € 1,8 
5 144 A16, HSL, spoorweg € 6,6 € 6,6 € 6,6 € 1,6 € 1,6 € 1,6 
6 150 A27 € 4,5 € 4,5 € 4,5 € 1,0 € 1,0 € 1,0 
7 155 N261 Brechtweg, industrieterrein € 6,6 € 6,6 € 6,6 € 1,6 x x 
8 167 Natura 2000 € 18,2 x x € 5,0 x x 
9 169 Natura 2000 € 15,0 x x € 3,8 x x 

10 183 Maas € 8,5 € 8,5 x € 2,3 € 2,3 x 
11 316 Maas, bos, spoorlijn x x € 8,5 x x € 2,3 

  Optelsom € 73,4 € 40,2 € 40,2 € 18,7 € 8,3 € 8,3 

 
 Bevindingen 

• De investeringskosten voor de majeure kruisingen vormen een beperkt onderdeel 
op het totaal 

• Voor tracé-alternatief 1 liggen de kosten voor majeure kruisingen aanmerkelijk hoger 
dan voor tracé-alternatief 2 en 3 
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6 Beoordelingskader met criteria 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Beoordeling langs 7 criteria 
 

 Beoordelingsaspect Eenheid Indicator 
A Investeringskosten mln. euro investeringskosten P2 

  mln. euro investeringskosten B4 
    

B Planologisch-juridisch kader in km deel buiten leidingenstraat/SVB-stroken 
    

C Haalbaarheid tav bebouwd gebied aantal m doorkruising binnen bebouwde kom 
   lijstje steden met impact 
    

D Haalbaarheid tav natuurgebieden aantal m doorkruising natuurgebieden 
  aantal m waarvan natura 2000 gebied 
    

E Meekoppelkansen op de route  kwalitatief 
    

F Internationale connecties  kwalitatief 
    

G Realisatietermijn  kwalitatief 
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A Investeringskosten 
 
 
 De investeringskosten voor het aanleggen van een buisleidingenbundel van 4 leidingen 

(variant B4) bedragen circa € 1,1 miljard euro Excl. BTW 
• De tracé-alternatieven ontlopen elkaar niet veel 
• Bandbreedte van € 66 mln. 

 De investeringskosten voor het aanleggen van de twee productleidingen (variant P2) 
bedraagt tussen de € 269 en 289 mln. euro 
• De tracé-alternatieven ontlopen elkaar in dit scenario ook niet veel 
• Bandbreedte van € 20 mln. 

 Optimalisatiemogelijkheden leiden niet tot verschillen ten aanzien van de vergelijking 
tussen de 3 tracé-alternatieven 



B Planologisch-juridisch kader 
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 Tracélengte ingedeeld naar planologisch juridisch kader 

 
 

 eenheid tracé 1 tracé 2 tracé 3 
Lengte van het tracé km 225 228 249 
- door leidingentracé PoR km 35 35 35 
- door leidingenstraat LSNED km 33 33 33 
- door SVB-stroken (exclusief LSNED) km 62 97 182 
- resterend deel km 96 64 0 

     
Score op onderdeel  -- - + 

 
 

Legenda: score op beoordelingsaspecten 
++ Zeer positief 
+ Positief 
0 Neutraal 
- Negatief 
-- Zeer negatief 
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C Doorkruising bebouwd gebied 
 
 

 Kaartbeeld van tracés langs/door de bebouwde kom 
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 Doorkuising BiBeKo Tracé 1 Tracé 2 Tracé 3 
1 Berkel-Enschot 212 - - 
2 Moergestel 528 - - 
3 Wintelre 102 - - 
4 Haaren - 256 256 
5 De Roond - 163 163 
6 Lennisheuvel - 122 122 
7 Son en Breugel - 368 368 
8 Helmond - 931  

9 Nederweert 618 618 - 
10 Schoor 33 33 - 
11 Swartbroek 62 62 - 
12 Brachterbreek/Maasbracht 447 447 - 
13 Bakel - - 209 
14 Herkenbosch - - 14 
15 Susteren 41 41 41 
16 Limbricht 39 39 39 
17 Einighausen 53 53 53 

 Totaal 2.135 3.133 1.265 

Score op onderdeel - -- - 
 

Legenda: score op beoordelingsaspecten 
++ Zeer positief 
+ Positief 
0 Neutraal 
- Negatief 
-- Zeer negatief 

 

 
 

Verschil in beeld 
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D Doorkruising natuurgebieden 
 
 Kaartbeeld van tracés langs/door natuurgebieden 
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 Kaartbeeld van tracés langs/door Natura 2000 
 
 



Verbijzondering Natura 2000 gebieden 
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 Verbijzondering Natura 2000 gebieden Tracé 1 Tracé 2 Tracé 3  
1 Kampina & Oisterwijkse Vennen 1.209 - - 
2 Kempenland-West 9 - - 
3 Kempenland-West 17 - - 
4 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 11 - - 
5 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 8 

  

- -  
6 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 13 - - 
7 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 11 - - 
8 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 2.933 - - 
9 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 195 - - 
10 Weerter- en Budelerbergen & Ringselven 1.764 - - 
11 Deurensche Peel & Mariapeel - - 432 
12 Swalmdal - - 514 
13 Meinweg - - 1.684 
14 Roerdal - - 148 
15 Roerdal - - 184 

 Totaal 6.170 0 2.962  



Verschil in beeld 
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 Eenheid Tracé 1 Tracé 2 Tracé 3 
Doorsnijding natuurgebied aantal m 13.607 4.423 8.924 
Waarvan doorsnijding Natura 2000 aantal m 6.170 - 2.962 
     

Score op onderdeel  -- 0 - 
 

Legenda: score op beoordelingsaspecten 
++ Zeer positief 
+ Positief 
0 Neutraal 
- Negatief 
-- Zeer negatief 
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E Meekoppelkansen op de route 
 
 Kaartbeeld van tracés langs bedrijventerreinen 
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Legenda 
- Rode lijnen: de 3 tracé-alternatieven 
- Bruine lijnen: fijnmazig Gasunie netwerk 
- Bruine zones: bedrijventerreinen 

 
 
 

 
 

 Op onderscheidend traject is het aantal “directe’ koppelingen beperkt 
• Grootste koppelkansen bij enkele “inprikkers” voor grootverbruikers 
• Moerdijk, Geertruidenberg, Maasbracht 

 



F Internationale connecties 
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 Tracé-alternatief 3 biedt een extra connectie mogelijkheid richting NRW 
 
 

Status kaartbeeld 
• “work in progress” 
• mogelijke internationale connecties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda 



G Realisatietermijn 
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 Globale realisatieplanning (zie separaat deelrapport) 
• Basis realisatieplanning duurt 7 jaar en 4 maanden 

 
 Voor een snelle realisatie (tijdige ingebruikname) is versnelling nodig 

• Dit vraagt om een initiatiefnemer met durf en lef 
• Waarbij zaken parallel worden geschakeld 
• Belangrijk is het voorkomen van een bestuurlijke impasse 
• Versneld tijdspad : 4 jaar en 1 maand 

 
 Tracé-alternatief 3 kent de kortste doorlooptijd 

• Er is reeds een Plan-MER procedure doorlopen voor de Structuurvisie Buisleidingen. 
• Hier kan op worden voortgebouwd. Er heeft reeds een proces plaats gevonden van 

bestuurlijke afweging voor de aanleg van buisleidingen van nationaal belang. 
• In combinatie met een Rijks-Coördinatie-Regeling (RCR) kan de vergunningverlening 

versneld worden opgepakt. 
 
 De realisatietermijn van tracé –alternatieven 1 en 2 zijn onzekerder 

• Dit kan zo 1,5 tot 2 jaar langer duren 
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7 Samenvatting afwegingsmatrix 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Detaillering beoordelingskader 
 
 

Beoordelingsaspect Tracé 1 Tracé 2 Tracé 3 Eenheid Indicator 
1 Investeringskosten 271 269 289 mln. euro investeringskosten P2 

  1.066 1.044 1.110 mln. euro investeringskosten B4 
2 Planologisch-juridisch kader 96 64 0 in km deel buiten leidingenstraat/SVB-stroken 
3 Haalbaarheid tav bebouwd gebied 2.135 3.133 1.265 aantal m doorkruising binnen bebouwde kom 

  Moergestel 
Nederweert 
Maasbracht 

Helmond 
Nederweert 
Maasbracht 

 
- 

  

4 Haalbaarheid tav natuurgebieden 13.607 4.423 8.924 aantal m doorkruising natuurgebieden 
  6.170 0 2.962 aantal m waarvan natura 2000 gebied 

5 Meekoppelkansen op de route aanwezig aanwezig aanwezig  kwalitatief 
 

6 
 
Internationale connecties één verbinding 

via Chemelot 

via Venlo 2e 

verbinding 
NRW 

  
kwalitatief 

7 Realisatietermijn onzekerheid onzekerheid meest gunstig  kwalitatief 
 

Beoordelingsaspect Tracé 1 Tracé 2 Tracé 3  
1 Investeringskosten    

2 Planologisch-juridisch kader    Legenda ordinale rangschikking (per beoordelingsaspect) 

Tracé-alternatief scoort het beste 
Tracé-alternatief scoort minder goed 
Tracé-alternatief scoort het minst goed 
Verschillen niet onderscheidend 

3 Haalbaarheid tav bebouwd gebied    

4 Haalbaarheid tav natuurgebieden    

5 Meekoppelkansen op de route    

6 Internationale connecties    

7 Realisatietermijn    
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 Samenvattend beeld 
 
 
 

 Beoordelingsaspect Tracé 1 Tracé 2 Tracé 3 

1 Investeringskosten 
   

2 Planologisch-juridisch kader 
   

3 Haalbaarheid tav bebouwd gebied 
   

4 Haalbaarheid tav natuurgebieden    

5 Meekoppelkansen op de route 
   

6 Internationale connecties 
   

7 Realisatietermijn 
   

 
 
 

Legenda: ordinale rangschikking (per beoordelingsaspect) 
  groen  Tracé-alternatief scoort het beste 
oranje Tracé-alternatief scoort minder goed 
rood Tracé-alternatief scoort het minst goed 
   grijs  Verschillen niet onderscheidend 
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8 Conclusies 
vanuit onderdeel tracébeeld en investeringsraming 

 
 
 
 
 
 
 
 

 De investeringskosten voor het aanleggen van een buisleidingenbundel van 4 leidingen 
(variant B4) bedraagt € 1,0 miljard. De tracé-alternatieven ontlopen elkaar niet veel in 
termen van tracé-investeringen (bandbreedte van € 55 miljoen) 

 De investeringskosten voor het aanleggen van de twee productleidingen (variant P2) 
bedraagt tussen de € 323 en 347 miljoen. De tracé-alternatieven ontlopen elkaar in dit 
scenario ook niet veel in termen van tracé-investeringen (bandbreedte van € 24 miljoen) 

 Tracé-alternatief 3 scoort met name gunstig t.a.v. : 
• het planologisch-juridisch kader: volledig conform Structuurvisie Buisleidingen 
• de haalbaarheid t.a.v. bebouwd gebied: minste doorkruising/ondertunneling van 

gebieden binnen de bebouwde kom 
• de internationale connecties: mogelijkheid tot een extra en directe verbinding met het 

Ruhrgebied via Venlo 
• de verwachte realisatietermijn: (relatief) korte doorlooptijd 

 
 

Besloten is om binnen het kader van dit haalbaarheidsonderzoek dat in december 
2020 dient te worden afgerond tracé alternatief 3 als basis te nemen voor de verdere 
uitwerking van de business case en de maatschappelijke baten 



9 Advies voor vervolgfase 
vanuit onderdeel tracébeeld en investeringsraming 
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Tracé-verkenning 
 Uitvoeren tracé verkenning NL grondgebied 
 Identificeer aandachtspunten, en kom tot maatwerk met gemeenten, op basis van een 

voorkeurstracé 
 

Kruisingen 
 Onderzoek bij start van de engineeringsfase in hoeverre het op bepaalde plekken 

wenselijk is om kunstwerken aan te leggen. Het is van belang dat eventuele kunstwerken 
tijdig worden voorzien, zodat deze passen binnen het timeframe zoals dat beoogd is. 

 
Kostenraming 
 Opstellen gedetailleerde investeringsraming voor een specifiek afgebakende case (set 

van leidingen) die aansluit bij een groep initiatiefnemers 
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Annexe: Overzicht majeure kruisingen 
 
 

 Zwaar kostenverhogende kruisingen 

Nr. Code Kruising Tracé-alternatief 

   1 2 3 

1 404 Calandkanaal ✓ ✓ ✓ 

2 406 Oude Maas R’dam ✓ ✓ ✓ 

3 125 Oude Maas ✓ ✓ ✓ 

4 135 Hollands Diep ✓ ✓ ✓ 

5 144 A16, HSL, spoorweg ✓ ✓ ✓ 

6 150 A27 ✓ ✓ ✓ 

7 155 N261 Brechtweg, industrieterrein ✓ ✕ ✕ 

8 167 Natura 2000 ✓ ✕ ✕ 

9 169 Natura 2000 ✓ ✕ ✕ 

10 183 Maas ✓ ✓ ✕ 

11 316 Maas, bos, spoorlijn ✕ ✕ ✓ 

✓ : kruising van toepassing op tracé 

✕ : kruising niet van toepassing op tracé 



1) Callandkanaal 
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Kenmerken & complexiteit 

Lengte kruising 600 m 

Kruising Water 

 
 

Bijzonderheden 

Tunnel 
aanwezig voor 
leidingen met 
maximale 
diameter 600 
mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Variant B4 
(2 leidingen 12” en 10”) 

Variant P2 
(2 leidingen 12” en 10”) 

 
Uitvoeringsmethode 

 
In tunnel 

 
In tunnel 

Inschatting kosten € 500.000 € 500.000 



2) Oude Maas R’dam 
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Kenmerken & complexiteit 

Lengte kruising 500 m 

Kruising Water 

 
 

Bijzonderheden 

Tunnel 
aanwezig voor 
leidingen met 
maximale 
diameter 700 
mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Variant B4 
(2 leidingen 12” en 10”) 

Variant P2 
(2 leidingen 12” en 10”) 

 
Uitvoeringsmethode 

 
In tunnel 

 
In tunnel 

Inschatting kosten € 600.000 € 600.000 



3) Oude Maas 
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 Variant B4 
(4 leidingen 36”, 24”, 12” en 10”) 

Variant P2 
(2 leidingen 12” en 10”) 

 
Uitvoeringsmethode 

 
In tunnel 

 
In tunnel 

Inschatting kosten € 1.550.000 € 550.000 

Kenmerken & complexiteit 

Lengte kruising 1.000 m 

Kruising Water 

 
 

Bijzonderheden 

Tunnel 
aanwezig voor 
leidingen met 
maximale 
diameter 900 
mm. 

 



4) Hollands Diep 
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 Variant B4 
(4 leidingen 36”, 24”, 12” en 10”) 

Variant P2 
(2 leidingen 12” en 10”) 

 
Uitvoeringsmethode In tunnel 24”, 12” en 10” 

Boren 36” 

 
In tunnel 

Inschatting kosten € 3.600.000 voor 24”, 12” en 10” 
€ 7.700.000 voor 36” € 1.800.000 

Kenmerken & complexiteit 

Lengte kruising 4.000 m 

Kruising Water 

 
 

Bijzonderheden 

Tunnel 
aanwezig voor 
leidingen met 
maximale 
diameter 600 
mm. 

 



5) A16, HSL spoor 
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Kenmerken & complexiteit 

Lengte kruising 1.000 m 

Kruising Snelweg en 
spoor 

 
Bijzonderheden 

Geen 
voorzieningen 
aanwezig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Variant B4 
(4 leidingen 36”, 24”, 12” en 10”) 

Variant P2 
(2 leidingen 12” en 10”) 

 
Uitvoeringsmethode 

Boren 12” en 10” 
Boren 24” 
Boren 36” 

 
Boren 12” en 10” 

 
Inschatting kosten 

€ 1.600.000 voor 12” en 10” 
€ 2.000.000 voor 24” 
€ 3.000.000 voor 36” 

€ 1.600.000 voor 12” en 
10” 



6) A27 
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Kenmerken & complexiteit 

Lengte kruising 500 m 

Kruising Snelweg 

 
Bijzonderheden 

Geen 
voorzieningen 
aanwezig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Variant B4 
(4 leidingen 36”, 24”, 12” en 10”) 

Variant P2 
(2 leidingen 12” en 10”) 

 
Uitvoeringsmethode 

Boren 12” en 10” 
Boren 24” 
Boren 36” 

 
Boren 12” en 10” 

 
Inschatting kosten 

€ 1.000.000 voor 12” en 10” 
€ 1.300.000 voor 24” 
€ 2.200.000 voor 36” 

€ 1.000.000 voor 12” en 
10” 



7) N261, industrie sp. 
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Kenmerken & complexiteit 

Lengte kruising 1.000 m 

 
Kruising 

Provinciale weg, 
industrieterrein 
en spoor 

 
Bijzonderheden 

Geen 
voorzieningen 
aanwezig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Variant B4 
(4 leidingen 36”, 24”, 12” en 10”) 

Variant P2 
(2 leidingen 12” en 10”) 

 
Uitvoeringsmethode 

Boren 12” en 10” 
Boren 24” 
Boren 36” 

 
Boren 12” en 10” 

 
Inschatting kosten 

€ 1.600.000 voor 12” en 10” 
€ 2.000.000 voor 24” 
€ 3.000.000 voor 36” 

€ 1.600.000 voor 12” en 
10” 



8) Natura 2000 
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Kenmerken & complexiteit 

Lengte kruising 4.000 m 

Kruising Natura 2000 

 
Bijzonderheden 

Geen 
voorzieningen 
aanwezig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Variant B4 
(4 leidingen 36”, 24”, 12” en 10”) 

Variant P2 
(2 leidingen 12” en 10”) 

 
Uitvoeringsmethode 

Boren 12” en 10” 
Boren 24” 
Boren 36” 

 
Boren 12” en 10” 

 
Inschatting kosten 

€ 5.000.000 voor 12” en 10” 
€ 5.500.000 voor 24” 
€ 7.700.000 voor 36” 

€ 5.000.000 voor 12” en 
10” 



9) Natura 2000 
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Kenmerken & complexiteit 

Lengte kruising 2.500 m 

Kruising Natura 2000 

 
Bijzonderheden 

Geen 
voorzieningen 
aanwezig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Variant B4 
(4 leidingen 36”, 24”, 12” en 10”) 

Variant P2 
(2 leidingen 12” en 10”) 

 
Uitvoeringsmethode 

Boren 12” en 10” 
Boren 24” 
Boren 36” 

 
Boren 12” en 10” 

 
Inschatting kosten 

€ 3.800.000 voor 12” en 10” 
€ 5.300.000 voor 36” 
€ 5.900.000 voor 48” 

€ 3.800.000 voor 12” en 
10” 



10) Maas 
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Kenmerken & complexiteit 

Lengte kruising 1.500 m 

Kruising Water 

 
Bijzonderheden 

Geen 
voorzieningen 
aanwezig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Variant B4 
(4 leidingen 36”, 24”, 12” en 10”) 

Variant P2 
(2 leidingen 12” en 10”) 

 
Uitvoeringsmethode 

Boren 12” en 10” 
Boren 24” 
Boren 36” 

 
Boren 12” en 10” 

 
Inschatting kosten 

€ 2.250.000 voor 12” en 10” 
€ 2.750.000 voor 24” 
€ 3.500.000 voor 36” 

€ 2.250.000 voor 12” en 
10” 



11) Maas, bos, spoor 

 

 

 
 
 
 
 

Kenmerken & complexiteit 

Lengte kruising 1.500 m 

Kruising Water, bos, 
spoor 

 
Bijzonderheden 

Geen 
voorzieningen 
aanwezig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Variant B4 
(4 leidingen 36”, 24”, 12” en 10”) 

Variant P2 
(2 leidingen 12” en 10”) 

 
Uitvoeringsmethode 

Boren 12” en 10” 
Boren 24” 
Boren 36” 

 
Boren 12” en 10” 

 
Inschatting kosten 

€ 2.250.000 voor 12” en 10” 
€ 2.750.000 voor 24” 
€ 3.500.000 voor 36” 

€ 2.250.000 voor 12” en 
10” 
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