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Duurzaam Digitaal Stelsel 
Geformuleerde doelstelling Duurzaam digitaal stelsel 
(DDS): de samenwerking in de strafrechtketen is niet 
langer afhankelijk is van een programma en eenmalige 
gelden, maar is structureel georganiseerd en 
bekostigd. Naast de ontwikkeling en uitwerking van 
het DDS, zijn ook de projecten Innovatie en Versterken 
Netwerk Datakwaliteit (NDK) onderdeel van deze 
doelstelling. 
 
Uitwerking Duurzaam Digitaal Stelsel 
Uitwerking van het DDS wordt door het de bestuurders 
van het Opdrachtgeversberaad zelf opgepakt en 
uitgewerkt, waarbij het CIO Beraad Strafrechtketen  
i.o. gevraagd is om via een ketenjaarplan 2022 en 2023 
te komen tot een uitgewerkt voorstel voor de 
structurele besturing, bekostiging en bemensing 
hiervan. De verwachting is dat de doelstelling eind 
2022 kan worden behaald. De bestaande governance 
wordt gecontinueerd en versterkt.  
Er is een Huis van de Strafrechtketen om de 
samenwerking fysiek te ondersteunen en er komt een 
ketenbureau ter ondersteuning, als onderdeel van 
Directie Strafrechtketen (DSK).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovatie 
Voor 2021 is er een budget van 1,125 M euro 
gereserveerd (2,5% van jaarbegroting) voor innovatie. 
Dit is bewust bescheiden, gezien de majeure opgave 
waarvoor de strafrecht keten staat. Momenteel lopen 
er een zes experimenten.  
 
Experiment Budget* Status 

voortgang 

Cidar € 40 25% 

Jurirobot  € 144 40% 

Procesmining Strafrechtketen € 59 10% 

Panklaar voor beoordeling € 133 100% 

I Hear u € 144 10% 

Nextgen DNA Decision Making € 113 20% 

* € in duizendtallen   

 
Versterken Netwerk Datakwaliteit (NDK) 
Door het Netwerk Datakwaliteit wordt de uitval en het 
aantal, onuitlegbare fouten op de koppelvlakken 
geminimaliseerd, waardoor de strafrechtketen als 
geheel invulling kan geven aan haar wettelijke taak.  
Er wordt ten behoeve van het Duurzaam digitaal stelsel 
(DDS) een voorstel uitgewerkt voor de transitie van het 
NDK naar een continue vorm. 
 
 

1. Duurzaam digitaal stelsel 

 Project 
 

Plan 
datum 

Actuele 
datum Budget* Real* Mei Juni 

Duurzaam digitaal stelsel (DDS) 

 

 

 

  € 200 € 103   

 
Innovatie 

 

  € 1.125 €300   
Versterken Architectuurraad (AR)   € 1.200 €700   
Versterken Portfolioraad (PR)   € 500 € 400   
Versterken  Netwerk Datakwaliteit   € 1.500 €466   

 
* € in duizendtallen 
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Ketenvoorzieningen 
Geformuleerde doelstelling Ketenvoorzieningen: de 
benodigde digitale keten-communicatievoorzieningen 
zijn ingericht om het duurzaam de samenwerking te 
ondersteunen door het verbeteren van de 
interoperabiliteit en informatiedeling binnen de 
strafrechtketen, inclusief afspraken, beheer en 
informatiemanagement. Deze zijn afgeleid van de 
Ketendoelarchitectuur (KDA). De opdrachtformulering 
Ketenvoorzieningen is gebaseerd op de leidende 
principes en de KDA.  
 
In het eerste halfjaar 2021 heeft het  Opdrachtgevers-
beraad (OGB) het Programmaplan en de twee 
Halfjaarplannen 2021 Ketenvoorzieningen 
goedgekeurd. Het ‘richten’ is hiermee vorm gegeven en 
het ‘inrichten’ en ‘verrichten’ is hiermee gestart: de 
projecten worden dan ook als ‘groen’ aangemerkt.  
 
Het verrichten vraagt nog wel een aanzienlijke 
inspanning van een groot aantal partijen en kent nog 
de nodige onzekerheden en is o.a. afhankelijk van de 
nog verder uit te werken transitiestrategie. Het maakt 
dat de voortgang beperkt is en achter loopt op de 
initiële ambities. Deze doelstelling loopt door tot na 
2022 en vraagt dientengevolge extra aandacht voor de 
financiering na 2022. Met bovenstaande is de duiding 
voor de doelstelling ‘oranje’. 
  

Toezichten 
De doelstelling van de digitalisering van de toezichts-
opdrachten is ervoor om te zorgen dat de Politie en 
uitvoeringsorganisaties, zoals reclassering, tijdig en 
volledig beschikken over uitvoerbare toezichts-
opdrachten, door het borgen van de ketenbrede 
procesafspraken in de digitalisering en de professional 
daarop te faciliteren.  
Het project verloopt volgens planning. De analyses 
worden momenteel uitgevoerd en parallel is de 
realisatie aan zijde van de Politie en CJIB gestart. 
 
Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten 
Doel van het project is een voorziening te realiseren om 
het werken in Hoger Beroep te digitaliseren. 
Het analyse- en bouwteam aan de zijde van de 
Rechtspraak heeft de bouwwerkzaamheden afgerond.  
Om de Aantekening Mondeling Vonnis (AMV) te 
voorzien van een digitale handtekening (sealsign), 
wordt de software (Geïntegreerd Processysteem 
Strafrecht (GPS)) aangepast.  
Er wordt een pilot voorbereid, welke helpt met het 
verkennen van de mogelijkheden met bestaande 
oplossingen en deze te versnellen. Door de 
werkzaamheden voor de GPS-WCC-migratie zijn veel 
werkzaamheden doorgeschoven naar Q1/Q2 van 2021. 
Immiddels is de portfolioplanning voor 2021 voor GPS 
stevig onderdruk komen te staan.  

2. Ketenvoorzieningen 

 Project 
 

Plan 
datum 

Actuele 
datum 

 
Budget 

 
Real 

 
Mei 

 
Juni 

Ketenvoorzieningen Q1-Q2   € 3.100 €1.270   
Ketenvoorzieningen Q3-Q4*   € 0 

 
  

Toezichten   € 1.000 € 322   
Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten  €500 € 59   

Oplevering geteste E handtekening Straf 31-12-‘21 31-12-‘21     
Persoonsgericht werken       

Eerste versie stoplichtvoorziening (2e release) 31-10-‘20 n.t.b. € 0 € 0   
Commissie Feiten en Tarieven   €80 € 0   

Datamodel in CFT  30-06-‘20 n.t.b.     
Ontwikkeling CFT in EBX 31-12-‘20 n.t.b.     

= nog niet gestart  
 

 

      
* Middelen hiervoor zijn met het vaststellen van het programmaplan en halfjaarplan Q1/Q2 2021 meegenomen 
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Het gerealiseerd krijgen van de aanpassingen in GPS 
blijft daardoor een kritisch aandachtspunt. 
Verwachting is dat de nodige aanpassing in 2021 
gerealiseerd kunnen worden.  
 
Persoonsgericht werken 
Het doel van het project is het inrichten van een 
werkwijze dat persoonsgericht werken bij meerplegers 
mogelijk maakt, inclusief duurzame koppeling tussen 
de TM en GPS.  
De realisatie van de software is gereed en per 1 februari 
2021 ook daadwerkelijk in gebruik genomen.  
De ervaringen van het gebruik zullen worden 
geëvalueerd. Tot op heden zijn de resultaten goed.  
Op basis van de evaluatie zal bezien worden of 
decharge aangevraagd kan worden of dat het 
noodzakelijk is om een afwijkingsrapportage op te 
stellen voor een doorontwikkeling. De eerste resultaten 
van de evaluatie laten slechts een beperkte behoefte 
tot aanpassing zien. Hoewel nog niet definitief (in de 
zomermaanden wordt de evaluatie afgerond) is de 
verwachting op een aanvullende claim beperkt. 
 
Commissie Feiten en Tarieven (CFT) 
Doel van het project is om samen met Justid tot een 
vernieuwd CFT systeem te komen, waardoor de 
informatievoorziening weer ‘up tot date’ is en de 
database weer door alle partijen goed gebruikt kan 
worden. Het project staat momenteel stil.  
De oplossing (CFT) zou onderdeel worden van het 
systeem EBX van JustID. In overleg met de leverancier, 
Justid en het OM is besproken om CFT in 2022 te gaan 
ontwikkelen en uiterlijk Q2 2022 op te leveren.  
Dit omdat het systeem EBX eerst zo goed als afgerond 
moet zijn (oplevering Q4 2021). Daarnaast zijn de 
medewerkers van CFT, in de tweede helft van het jaar, 
te druk met het doorvoeren van alle wijzigingen in CFT 
om ook nog een bijdrage te kunnen leveren aan het 
project. Als de planning definitief is zal hier een 
afwijkingsrapportage voor worden ingediend.  
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Multimedia 
Geformuleerde doelstelling: Al het beeld- en 
audiomateriaal, relevant voor het procesdossier (als 
ondersteunend bewijsmateriaal), is beschikbaar voor 
alle partijen, waar dan ook, in de strafrechtketen. 

 
Voor de eerste fase is de scope beperkt tot de 
ontwikkeling van multimediavoorzieningen bij de 
politie, het OM en de Rechtspraak voor de verwerking 
van veel voorkomende criminaliteit.  
Hoewel de inspanningen erop zijn gericht om de drie 
voorzieningen nog in 2022 te realiseren, is de kans 
groot dat dit niet bij alle drie lukt. 
 
Multimedia politie 
Het PID van de politie is in het OGB van juni 2021 
goedgekeurd. In voorbereiding op de realisatie van het 
waarmerken van multimedia, is met Justid en 
Ketenvoorzieningen de E-Handtekening oplossing voor 
het waarmerken van multimedia met de keten 
afgestemd. Het bijbehorende wijzigingsverzoek is 
opgesteld voor goedkeuring in het OGB van juli 2021. 
De functionele uitgangspunten van de politie zijn 
ketenbreed afgestemd, zodat de realisatieteams nu 
aan de slag kunnen. 
 
Multimedia Rechtspraak 
In het goedgekeurde herziene PID voor Multimedia is 
nu ook Plateau 2 (verdere invulling van uitwisseling 

Multimediabestanden in de keten) uitgewerkt, zodat 
realisatie in Q3/ Q4 van 2021 kan worden opgepakt.  
De pilot multimedia in Divos (Digitale voorziening 
strafzaken) is in mei 2021 gestart en loopt binnen twee 
rechtbanken: Noord-Nederland en Limburg.  
De evaluatie van de pilots gaat inzicht geven op 
leerervaringen, zodat daar in de keten actie op 
genomen kan worden. 
 
Multimedia Openbaar Ministerie 
Het Openbaar Ministerie heeft op basis van haar 
scenariokeuze een hoog-over plan van aanpak 
ingediend. Als verbindende partner tussen Politie en 
Rechtspraak is een oplossing van het Openbaar 
Ministerie cruciaal om multimedia door de keten te 
krijgen. Bij het OM wordt het Multimediatraject in 
faseringen opgestart, wat aansluit bij de aanpak van de 
Politie. De eerste fase bestaat onder andere uit het 
uitwerken van business requirements, Project Start 
Architectuur (PSA) en Data protection impact 
assessment (DPIA), om tot een marktconsultatie te 
komen voor een Multimedia-oplossing. Voor deze 
deliverables zijn keten requirements nodig, die in maart 
2021 beschikbaar zijn gekomen. De consultatie moet 
inzicht bieden in de kosten en doorlooptijd van het 
Multimediatraject, die door een nieuwe marktpartij 
uitgevoerd dient te worden. Fase 2 behelst de 
aanbesteding voor de realisatie van de voorziening 
conform Business Informatie Plan OM (BIPOM).  

3. Multimedia 

Project Plan 
datum 

Actuele 
datum 

 
Budget 

 
Real 

 
Mei 

 
Juni 

Multimedia Politie   

 

€ 3.000 € 417   
Definitiefase 

 

30-06-‘21 30-06-‘21  

 

 

   
PoC 30-09-‘21 30-09-‘21     
Integratie- /(gebruikers) acceptatietesten 31-12-’21 31-12-’21     
Pilot Proces Implementatie 31-04-‘22 31-04-‘22     
ingebruikname 31-12-‘22 31-12-‘22     
Multimedia Rechtspraak    € 1.000 € 368   
Uitvoeringsfase plateau 1: Rechtspraak intern functionaliteit 30-06-‘21 30-06-‘21     
Landelijke uitrol 30-06-‘21 16-07-‘21     
Uitvoeringsfase plateau 2: doorontwikkeling in keten 31-12-‘21 31-12-‘22     
Implementatie plateau 2 31-12-‘21 31-12-‘22     
Multimedia Openbaar Ministerie    € 1.000 € 60   
= nog niet gestart 
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Een vervolgfase voorziet in aansluiting op de keten.  
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4. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten 
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 Project Plan datum Actuele 
datum 

 
Budget 

 
Real 

 
Mei 

 
Juni 

Digitaal Proces Dossier  €5.000 € 2.346   
Contract Open Tekst getekend 31-03-’20 06-04-‘20     

Realisatie landelijke DPD-oplossing 30-06-‘20 20-11-‘20     
Procesimplementatie (minimaal drie regio's) landelijke 

 
30-09-‘20 29-03-‘21     

Go-no go beslissing landelijke uitrol DPD-service genomen 30-06-‘20 Dec ‘21     
Landelijke uitrol DPD-oplossing  31-12-‘20 31-12’-22     

      
Digitaal werken in hoger beroep  € 1.000 € 451   

Koppeling OM-ZM 31-08-‘21 31-12-‘21     
Dossierbeheer 30-11’21 30-11’22     

Koppeling Hoge Raad 30-06-‘21 30-06-‘22     
Koppeling Digitaal Archief 30-11’21 30-11’22     

Overdracht naar beheer 31-12-‘21 31-12-‘22     
Digitale Samenwerkingsruimte ZSM  €1.500 € 62   

Ontwerpfase  30-09-‘21 30-09-‘21     
vervolg n.t.b. n.t.b.     

Digitale Documentroutering  € 0 € 0   
Opslag digitaal ondertekende PV in CDO2 30-09-‘20 31-09-‘21     

Routeren digitaal ondertekende PV's in pré-intake 
 

31-12-‘20 31-12-‘21     

Versnelling AICE  € 3.450 €1.857   
Voorlopige Hechtenis OM-AICE ICT 31-12-‘21 31-12-‘21     

VBS JTS Strafbeschikking ICT  
 

31-12-‘21 31-12-‘21     

Digitalisering executieketen i.r.t. vrijheidsbeneming  
 

31-12-‘21 31-12-‘21     

Vrijheidsbenemende Eindbeslissingen - Digitale interactie 
  
 

31-12-‘21 31-12-‘21     

Digitaliseren Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming –  
  

  € 4.400 € 1.889   
Plateau 1 (1e zaakstroom VH) 28-01’22 28-01’22     

Plateau 2 (.zaakstroom eindbeslissingen aansluitend op 
VH) 

31-12-‘22 31-12-‘22     

Uitwisseling risicogegevens   € 1.400 € 401   
Voorbereiding implementatie en impactanalyse 31-05-‘21 31-05-‘21     

Implementatie ketenbrede uitwisseling via portaal (2021) 30-06-‘22 30-06-‘22     

Digitalisering Mulderberoepen   € 1.000 € 833   
Uitgebreide versie voor beoordelen beroepen OvJ  30-09-'21 30-09-'21     

Basis versie voor beoordelen beroepen Kanton 30-09-'21 30-09-'21     

Digitalisering Mulderberoepen fase 3       

Nieuwe processen doorgevoerd 
 

Q3-’22 Q3-’22 € 760 € 0   
Appel-unit aansluiten 

 
Q3-’22 Q3-’22     

Koppeling systemen OM-Rechtspraak gereed 
 

Q3-’22 Q3-’22     

BOB-module   € 0 € 0   
Oplevering BOB-module (release 1 t/m 3)  30-09’21 30-09’21     

Landelijke uitrol BOB-module 30-07-’21 30-07-’21     

Dicas Hoge Raad   € 525 € 268   
Provenance store - GAAV (ketenvoorziening) 30-09’21 30-09’21     
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Papier (zo veel mogelijk) uit de keten  

Geformuleerde doelstelling: processen-verbaal gaan 
digitaal de keten in (‘digital born’) en strafrechtelijke 
beslissingen worden digitaal opgesteld en verwerkt ten 
behoeve van de executie.  
 
Digitaal Proces Dossier (DPD) 
Voor DPD is een nieuwe baseline (fasering, mijlpalen, 
planning en budget) vastgesteld in het OGB van mei. 
De DPD procesimplementatie bij vier basisteams en de 
daaraan gelieerde OM parketten en rechtbanken is op 
29 maart 2021 van start gegaan. DPD werd erg goed 
ontvangen binnen de teams. 
 
Helaas is de procesimplementatie in april tijdelijk 
gepauzeerd. De ketenbrede stuurgroep Digitaal 
Procesdossier (DPD) stemde 15 april 2021 officieel in 
met de maatregel om de procesimplementatie DPD te 
pauzeren. Reden hiervoor is de audit die uitgevoerd 
dient te worden op de ondertekenvoorziening (OTV), 
een al langer bestaande dienst binnen de politie.  
DPD maakt intensief gebruik van deze OTV.  
 
De audit vindt plaats vanuit de dienst ICT van de politie. 
De oorspronkelijke (her)start van de proces-
implementatie stond gepland op 14 of uiterlijk  
21 juni 2021. Helaas is gebleken dat de dienst ICT van 
de politie meer tijd nodig heeft om de OTV-audit 
succesvol te kunnen afronden. Deze laatste 
mededeling werd bekend gemaakt in de DPD 
ketenstuurgroep van 23 juni.  

Project Plan 
datum 

Actuele 
datum 

 
Budget 

 
Real 

 
Mei 

 
Juni 

Dicas Hoge Raad 2021  €760 €102   
Digitale dossieroverdracht (papier uit de keten) 30-09’21 31-12-21     

SODA       

DWD aansluiten op Divos 15-09’21 15-09’21 € 1.000 € 11   
DWD aansluiten op generieke DT componenten 27-02’22 27-02’22     

Realisatie E-koppeling dossierbeheer OM 21-11’22 21-11’22     

FO Sporen       

Afsprakenstels 31-12-‘21 31-12-‘21 € 1.200 € 506   
Ontwerp OM proces 01-08-‘21 01-08-‘21     

Realisatie ketenintegratie componenten NFI 31-12-‘21 31-12-‘21     
= nog niet gestart 
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Op basis hiervan heeft de ketenstuurgroep een risico 
assessment gelast of de huidige stand van zaken met 
betrekking tot de OTV-audit niet voldoende basis kan 
bieden voor het starten van de procesimplementatie. 
Dit onderzoek wordt geïnitieerd met vooralsnog een 
onbekende tijdslijn en een ongewisse uitkomst. 
 
Status van het overall project is van ‘oranje’ naar ‘rood’ 
veranderd, omdat:  
• de OTV audit nog een lange doorlooptijd zal 

kennen; 
• de uitkomsten van het risico assessment ongewis 

zijn; 
• er op dit moment (eind juni) geen herziene planning 

afgegeven kan worden; 
• de implementatie zal verschuiven. 
 
Digitaal werken in hoger beroep 
Om het werken in het Hoger Beroep te kunnen 
digitaliseren, beoogt het project de ontstane 
documenten in het Rechtspraak domein te kunnen 
voorzien van een elektronische handtekening.  
De planning staat onder druk. In de realisatie van een 
aantal resultaten is in meer of mindere mate vertraging 
opgetreden, ondanks de goede resultaten die naar 
kwaliteit, binnen scope en budget zijn geboekt.  
De versterkte COVID-19 maatregelen bemoeilijken 
zowel IT-ontwikkeling, als implementatie.  
De gerechtshoven Den Haag, Amsterdam, Den Bosch 
en Arnhem/Leeuwarden draaien productie volgens 
verwachting.  

Op diverse niveaus bestaan knelpunten die oplossingen 
vergen, waaronder de vertraging in de oplevering van 
de koppeling tussen OM en ZM. Ook de opschaling 
naar zaakstromen bij de overige gerechten heeft 
vertraging opgelopen. Voor de vertraging en de 
daarmee samenhangende extra kosten is een 
afwijkingsrapportage opgesteld voor het OGB van juli. 
 
Digitale Samenwerkingsruimte (DSR) ZSM 
Het project DSR-ZSM richt zich op de ondersteuning 
van de informatievoorziening (gegevensuitwisseling, 
administratieve handelingen en coördinatie en sturing) 
van het samenwerkingsverband op ZSM. Zodat op 
efficiënte en effectieve wijze iedere rol op ZSM de 
noodzakelijke informatie (op inhoud en proces) tijdig 
en volledig heeft, waardoor persoons- en 
contextgericht gewerkt kan worden.  
 
Het OGB heeft ingestemd met het vooronderzoek 
budget van 1,1 M euro, onder de voorwaarde dat het 
OM de besproken negen producten per 1 september 
2021 oplevert: 
1. Geactualiseerde realistische planning 
2. Realistische begroting rekening houdend met de 

onzekerheden 
3. PSA met KDA aansluiten 
4. Keten-impactanalyse met afgestemde capaciteit 

per ketenpartner 
5. Risicoanalyse 
6. Data protection impact assessment (DPIA) 
7. Security ontwerp 
8. Samenhangend Pakket van Eisen 
9. Go/No go besluit 
 
Digitale Documentroutering 
Doel van het project is het creëren van een koppeling 
CORSA-EIS-GPS, zodat overbodige administratieve 
handelingen worden voorkomen en er een efficiënter 
proces voor het verwerken van processen-verbaal 
ontstaat. Nadat er een mooie eerste stap is gezet in het 
automatiseren van de gegevensuitwisseling tussen  
TM (CJIB) en GPS (OM), zodat zaken niet meer 
handmatig ingeklopt hoeven te worden.  
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De doorontwikkeling is er op gericht om de (digitaal 
ondertekende) processen-verbaal centraal op te slaan 
in een centrale opslag zodat de ketenpartners deze 
elektronisch kunnen ontsluiten. 
 
Aanvullingen en verbeteringen op de koppeling TM-
GPS (release 2) zijn doorgevoerd en gaan in juli 2021 
live. Ook zijn in deze release de aanpassingen gedaan 
om de bijlagen bij overtredingen die door de 
opsporingsinstanties zijn aangeleverd, op te slaan in 
een centrale opslag. Om de volgende stap volledig 
helder te krijgen, is opdracht gegeven aan het OM, 
Justid en CJIB om (allen apart) een impactanalyse op te 
leveren. Het doen van deze impactanalyse is 
momenteel even ‘on hold’ gezet. Door het Programma 
Verbeteren Overdraagbaarheid (GPS) zal dit project 
geraakt worden. Dit punt is erkend als onderwerp dat 
mogelijk extra capaciteit moet krijgen, zodat het geen 
vertraging oploopt door het Programma Verbeteren 
Overdraagbaarheid. In de komende periode zal de 
impact nader worden uitgewerkt en zal een definitief 
besluit volgen of er wel of geen capaciteit beschikbaar 
wordt gesteld.   
 
Versnelling AICE (VAICE) 
Versnelling AICE is gestart naar aanleiding van de 
implementatie van de wet USB per 1 januari 2020.  
In 2021 ligt de focus op het verder digitaliseren van 
zaakstromen, uitbouwen van persoonsgericht werken 
& beoordelen en transitie naar volledige digitale 
interactie met ketenpartners.  
Twee deelprojecten ondervinden vertraging in de 
uitvoering. De consequenties hiervan worden 
momenteel uitgewerkt en gerapporteerd aan het CBE.  
 
Digitaliseren Executieketen  
Doel is het digitaliseren van de gegevensuitwisseling 
tussen CJIB, DJI en overige partners in de 
executieketen. Dit betreft uniformering en 
standaardisering van informatieproducten en 
werkwijzen ter verhoging van de datakwaliteit en 
efficiency. De voortgang van zowel plateau 1 als 
plateau 2 verlopen volgens planning.  

In het realisatieoverleg tussen CJIB en DJI  wordt 
wekelijks afgestemd over de voortgang bij zowel CJIB 
als DJI. Inmiddels is voor plateau 1 de tweede ketentest 
uitgevoerd en zal op 9 juli de derde ketentest 
plaatsvinden.   
 
Uitwisseling risicogegevens 
Doel is het verbeteren van de datakwaliteit handelings- 
gegevens bij ketenpartners en het uitvoeren van 
impactanalyses met betrekking tot registreren en 
ontsluiten risicogegevens.  
Doel van deze fase is de voorbereiding van de 
implementatie vanaf 1 januari 2021, op basis van de 
resultaten die in 2020 met de Proof of Concept (PoC) 
zijn opgeleverd en als verdiepingsslag en concretisering 
van het opgeleverde globale plan van aanpak. Dit moet 
leiden tot een implementatieplan, waarmee het de 
bedoeling is dat in 2022, risicogegevens worden 
uitgewisseld in de Strafrechtketen (SRK).  
In de afgelopen periode is het Faseplan Realisatie 
goedgekeurd door de Stuurgroep en het budget voor 
2021 vrijgegeven door het OGB. De realisatie van het 
Faseplan is ter hand genomen en er wordt nu parallel 
gewerkt aan de realisatie van increment 0.1 (Simuleren 
leveranciers) en aan het opstellen van de requirements 
voor increment 0.2 (Verzamelen conform persoons-
beeldmodel). Volgens het Faseplan wordt er in zes 
increments toegewerkt naar een release van Riga 
Plateau 1 in mei 2022. 
 
Het project is Launching customer voor de E-Makelaar 
van het programma Ketenvoorzieningen en treedt als 
zodanig op als gedelegeerd opdrachtgever voor de  
E-Makelaar richting Justid. De oplevering van 
increment 0.2 eind september is de basis voor het 
programma Ketenvoorzieningen om te bepalen hoe zij 
het Minimal Viable Product (MVP) voor de E-Makelaar 
verder inrichten.  
Uitwisselen Risicogegevens gaat vanaf dat moment 
verder met de inrichting van de configuratie voor 
risicogegevens op die basisvoorziening.  
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Digitalisering Mulderberoepen 
Dit project realiseert een systeem waarmee zo efficiënt 
mogelijk de Mulder-beroepen kunnen worden 
beoordeeld en afgehandeld door medewerkers van de 
Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM).  
Het OGB heeft ingestemd met de afwijkings-
rapportage. Daarmee is het weer de verwachting dat 
het project binnen de gestelde budgettaire kaders en 
conform planning afgerond kan worden.  
Voor fase 3 is een nieuw project opgestart. 
 
Digitalisering Mulderberoepen fase 3 
In fase 3 wordt het nieuwe Mulder systeem ook 
toegankelijk maken voor de Appèl unit. Dit draagt bij 
aan de doelstelling ‘papier uit de keten’ omdat de 
Appèl unit momenteel nog volledig analoog werkt.  
Daarnaast wordt de rechtspraak aangesloten waardoor 
de papieren overdracht van gegevens tot het verleden 
gaat behoren. Tot slot is het de bedoeling het nieuwe 
AMBer laten aansluiten op DLV en het horen-traject te 
laten ondersteunen, zodat de doorloop van het proces 
verbetert en doorlooptijd van beroepen naar beneden 
gaat. Daardoor verbetert ook de dienstverlening aan de 
burger en leveren we dus ook aan die doelstelling een 
bijdrage. Het project gaat medio 2021 van start.  
Het plan van aanpak is in het OGB van juni 
goedgekeurd.  
 
BOB-module 
Dit project richt zich op het realiseren van een robuuste 
BOB (bijzonder opsporingsbevoegdheden) module. 
Hierbij is het uitgangspunt dat een BOB-aanvraag in de 
strafrechtketen geautomatiseerd kan worden 
ingediend. Het gevolg van de invoering van de nieuwe 
BOB-module is een verlichting van de administratieve 
lasten. In overleg is besloten eerst te koppelen met 
Summ-IT 7 in plaats van Summ-iT 8, zodat aan het 
oorspronkelijke doel invulling gegeven kan worden.  
De uitvoering is vertraagd en oplevering vindt plaats 
medio 2021. De gerelateerde afwijkingsrapportage is 
goedgekeurd in het OGB.  
 

Dicas Hoge Raad 
Doelstelling is om de door de Hoge Raad aan CDD+ 
(Centraal Digitaal Depot) aangeboden arresten  
te voorzien van een handtekening op basis van hashes 
en de hashes vast te leggen in de Centrale Provenance 
Store, zodat de arresten via de GAAV Validatieservice 
gevalideerd kunnen worden. Daarmee is dus de vraag 
om aan te sluiten, vanuit CDD+, op CPS/GAAV.  
In januari 2021 is de realisatie gestart en uitvoering van 
het project vindt plaats conform planning. 
 
Dicas Hoge Raad 2021 
Doelstelling project: dossiers in zaken die digitaal zijn 
behandeld in eerste en tweede aanleg worden, in geval 
van cassatie, digitaal overgedragen aan de Hoge Raad. 
De Rechtspraak heeft geconstateerd dat de recent 
opgeleverde PSA op korte termijn niet een werkende 
oplossing voor dossieruitwisseling oplevert.  
De voorgestelde oplossing van de Hoge Raad is niet 
geaccepteerd. Onderzocht wordt of op bestuurlijk 
niveau overeenstemming bereikt kan worden.  
Overleg wordt voorbereid. 
 
Straf op Digitaal Werk Dossier (DWD) aansluiten (SODA)  
De opdrachtgever is in april 2021 akkoord gegaan met 
het uitvoeren van het project SODA. Binnen IVO 
Rechtspraak is gesproken over de uitvoering van 
diverse projecten, de onderlinge afhankelijkheid en de 
prioritering binnen het projectportfolio. Dit heeft geleid 
tot nieuwe afspraken voor dit project, die in de 
komende periode in detail worden uitgewerkt.  
De planning van fase 3, de realisatie E-Koppeling in 
samenwerking met OM, is door herprioritering binnen 
OM niet meer haalbaar. Met het OM wordt overleg 
gevoerd  om een nieuwe planning voor het realiseren 
van de E-Koppeling te maken. De herziene planning 
wordt in augustus verwacht.  
Aan het OGB is goedkeuring gevraagd om de 
afwijkingsrapportage in september aan te bieden. 
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FO Sporen 
Doel is om te komen tot een afgestemd, verbeterd en 
‘lean’ ketenproces voor het forensisch onderzoek.  
Dit ketenproces wordt ondersteund met een digitale 
uitwisseling van gegevens tussen de ketenpartners.  
Het FO (Forensische Opsporing) dossier wordt op een 
digitale manier geautoriseerd gedeeld, daar waar het 
van nut dient voor de duiding van het onderzoek.  
Door middel van processtapinformatie en notificaties 
informeren de ketenpartners elkaar direct tijdens het 
forensisch onderzoek.  
Het plan van aanpak is opgeleverd en goedgekeurd in 
het OGB van mei 2021.  
De start van de realisatiefase is in voorbereiding:  
per 1 juli 2021 bij de politie en per 1 september 2021 bij 
het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).  
Op 1 juni is er geen akkoord gekomen op de Business 
Case - OM omdat de 'strategische heroverweging 
intern OM' nog niet is afgerond. Gevolg is dat er nog 
geen groen licht is voor de start bij DVOM 
(Dienstverleningsorganisatie OM) voor het beschikbaar 
maken van capaciteit voor de realisatie.  
Afstemming met OM vindt momenteel plaats. 
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Dienstverlening 
Geformuleerde doelstelling: de communicatie met de 
drie doelgroepen (i.e. slachtoffers, advocaten, 
verkeersovertreders) en het betekenen1 verlopen op 
digitale wijze.  
 
Slachtofferportaal 
MijnSlachtofferzaak (voorheen: Ketenbrede 
Slachtoffer Portaal (KbSP)) heeft als doel 
slachtoffers van strafbare feiten, zaak inhoudelijk te 
informeren, maar dan zodanig dat over de strafrecht-
keten heen een samenhangend beeld ontstaat. 
MijnSlachtofferzaak (project in 2019-2020) is op  

                                                                  
1 De overdracht van gerechtelijke kennisgevingen 

16 november 2020 landelijk in gebruik genomen.  
Alle informatie van Politie, Openbaar Ministerie, 
Slachtofferhulp Nederland, Centraal Justitieel 
Incassobureau en Schadefonds Geweldsmisdrijven is 
sinds 16 november 2020 voor het slachtoffer op één 
centrale plek te vinden. Dit project is inmiddels 
gedechargeerd.  
 
De doorontwikkeling van MijnSlachtofferzaak is 
overgedragen aan het samenwerkingsverband.  
Vanuit dit collectief van partijen is voor 2021-2022 een 
nieuw traject opgestart. 
 

5. Dienstverlening 

Project Plan 
datum 

Actuele  
datum 

 
Budget 

 
Real 

 
Mei 

 
Juni 

Slachtofferportaal  € 1.000 € 229   
       
Slachtofferportaal OM  € 100 € 95   

nieuwe technische services en business services op NIAS 
(OM en ZM) 

Q3 2020 Q3 2021   
  

Advocatenportaal  € 2.750 € 826   
            Spoor 1 - Portaal (DTP) 31-12-‘21 31-12-‘21     

            Spoor 2 - Distributiefunctie (DT) 31-12-‘21 31-12-‘21     
            Spoor 3 - Berichtverwerking in PPS 30-06-‘21 30-09-‘21     

Ketentesten implementatie 31-12-‘21 31-12-‘21     
Digitaal Betekenen  € 2.100 € 852   

Realisatie fase 3 2 ICT(GPS - verwerkservice 
outputmanagement OM met MijnOverheid) 

01-08-‘21 01-08-‘21     

Aanpassing IV/ICT MijnOverheid 01-08-‘21 01-08-‘21     
Praktijkproef afgerond 01-11-‘21 01-11-‘21     

Ingericht proces incl. aangepaste AO Q4 2021 Q4 2021     
Opleiding medewerkers afgerond Q4 2021 Q4 2021     

Geautomatiseerde ondersteuning Digitale betekening 
 

Q4 2021 Q4 2021     
Injus  € 900 € 463   
                                                                              Aanpassingen Injus 
      
      
      
      
    

31-12-‘21 31-12-‘22     
Definities, uitwisseling en herkomst detentiegegevens 31-12-‘21 31-12-‘21     

Afronding implementatie verantwoordelijkheden DJI 31-12-‘21 31-12-‘21     
= nog niet gestart 
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Advocatenportaal 
Het vernieuwde portaal richt zich op een veilige en 
efficiënte digitale informatievoorziening tussen 
strafrechtadvocaten, OM en de Rechtspraak, tot en 
met de verwerking in de digitale zaakdossiers.  
Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase.  
Realisatie van de eerste verzoeken (Instellen Hoger 
Beroep en Stellen 2e aanleg) zijn licht vertraagd, maar 
op de planning voor ketentest begin augustus. 
Distributiefunctie via DT-platform maakt hier 
onderdeel van uit. 
Realisatie van de volgende indieningsverzoeken is nog 
niet gepland bij DT Portaal-team, wel al gepland en 
zelfs deels gereed aan PPS-zijde (GPS en NIAS).  
Indien deze niet in september kunnen worden 
opgeleverd, komt de planning voor de pilot en verdere 
landelijke uitrol in 2021 in gevaar. Afstemming over 
prioritering hierop vindt tussen de Portefeuillehouders 
binnen het informatievoorzieningsorganisatie 
(IVO) plaats. 
 
Digitaal Betekenen 
Doel is het realiseren van het digitaal betekenen van 
gerechtelijke mededelingen op basis van elektronische 
overdracht. Het OGB heeft het jaarplan 2021 voor het 
project Digitaal Betekenen goedgekeurd en heeft het 
budget voor 2021 vrijgegeven. 
Het project is geconfronteerd met een niet aan-
gekondigde wijziging in GPS waardoor documenten 
niet direct in PDF/A-format beschikbaar zijn.  
In deze periode zijn de problemen met het converteren 
van documenten naar de juiste PDF/A versie verholpen.  
De bouw en het testen zijn hervat. Mede door dit issue 
wordt het budget voor de ICT-aanpassing bij het OM 
overschreden. 
Daarnaast is geconstateerd dat de benodigde - nog 
vast te stellen - aanpassingen in de IV/ICT bij het CJIB 
geen deel uitmaken van het CJIB Portfolio voor 2021. 
Dit heeft geleid tot een voorstel tot de aanpassing van 
de project scope, waarbij de scope van het project 
Digitaal Betekenen wordt beperkt tot het OM en de 
overige indirecte (keten)partners (Logius, Justid en 
Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (IPKD)). 
Een afwijkingsrapportage inzake bovenstaande punten 
wordt ter goedkeuring in het OGB van juli voorgelegd. 
 

Injus 
Doel is het voorzien in het verstrekken van detentie-
gegevens vanuit de keten door het ontwerpen van een 
nieuw systeem, welke voldoet aan de uitgangspunten 
van de Ketendoelarchitectuur (KDA).  
In de achterliggende periode is het verzamelen van 
input voor de Injus-solutionarchitectuur afgerond en is 
deze in mei verder vormgegeven. Kern ervan is, zoveel 
als mogelijk, te leveren via standaardvoorzieningen en 
meer onafhankelijk worden van platformsoftware.  
In dat verband houdt Justid zich bezig met onder meer 
het wegnemen van de afhankelijkheden met Oracle 
SOA Suite.  
In april zijn de eerste signalen ontvangen dat dit niet in 
2021 kan worden afgerond. Dit is besproken in de 
stuurgroep en in mei volgt een onderbouwde planning 
voor het vervolg. Een afwijkingsrapportage inzake 
bovenstaande punten wordt ter goedkeuring in het 
OGB van juli voorgelegd. 
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Fase 1: initiatie fase  

01-06-2019 t/m 26-02-2020 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
% 
gereed 

Kleur 
status 

1 Betrekken Keten 

Samenwerkingslocatie (PD) 

31-07-2019 100%  

2 Concept werkplan (PD) 12-09-2019 100%  
3 Jaarplan vastgesteld (OGB) 30-10-2019 100%  
4 Kwaliteitskader 3.0 vastgesteld 18-12-2019 100%  
5 Programma resources gestart  31-05-2020 100%  
6 Werkplan vastgesteld (OGB) 29-01-2020 100%  
7 Werkplan vastgesteld (BKB) 20-02-2020 100%  
8 Risicoanalyse  01-06-2020 100%  
9 Communicatieplan vastgesteld 

(OGB)   

26-02-2020 

 

100%  

10 Handboek Portfoliomgt. SRK 3.0 

vastgesteld (OGB) 

25-03-2020 100%  

11  (voorlopig) start portfolio en 

strategisch vastgesteld (OGB) 

18-12-2019 100%  

 

 

Fase 2: samenstellen portfolio  

01-06-2019 t/m 26-02-2020 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
%  
gereed 

Kleur 
status 

12 Strategisch portfolio vastgesteld 

(OGB) 

29-01-2020 100%  

13 Strategisch portfolio vastgesteld 

(BKB) 

20-02-2020 100%  

 

 

Fase 3: intake projecten  

01-01-2020 t/m 26-02-2020 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
%  
gereed 

Kleur 
status 

14 Besturing elk project inzichtelijk 01-07-2020 100%  
15 Projecten inzichtelijk t.o.v. 

Kwaliteitskader 3.0 (OGB) 

01-07-2020 100%  

 

Fase 4: afronding Visievorming  

01-01-2020 t/m 01-07-2021 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
%  
gereed 

Kleur 
status 

16 Ketendoelarchitectuur (OGB), 08-07-2020 100%  
17 Ketenvoorzieningen (OGB) 

- Opdracht 

- Programmaplan  

 

08-07-2020 

31-03-2021 

 

100% 

100% 

 
 
 

18 Transitiearchitectuur (OGB) Onderdeel 

mijlpaal 17 

n.v.t.  

19 Ontwerp Duurzaam Digitaal 

Stelsel (OGB) 

01-05-2021 60%  

20 Ontwerp Duurzaam Digitaal 

Stelsel (BKB) 

01-07-2021 60%  

21 Programmaplan  

- Vaststelling (OGB) 

- Vaststelling (BKB) 

 

25-11-2020 

03-12-2020 

100% 

 

 

 

Fase 5: besturen portfolio 2020  

01-01-2020 t/m 31-12-2020 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
% 
gereed 

Kleur 
status 

22 Decharge op basis van de 

jaarverantwoording 2020 (BKB) 

31-12-2020 100%  

 

 

Fase 6: samenstellen portfolio 2021-2022 

01-10-2020 t/m 01-12-2020 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
%  
gereed 

Kleur 
status 

23 Startportfolio 2021 vastgesteld 

(OGB) 

31-12-2020 100%  

24 Strategisch portfolio 2021-2022 

vastgesteld (OGB) 

31-12-2020 100%  

25 Strategisch portfolio 2021-2022 

vastgesteld (BKB) 

31-12-2020 100%  

 

 

 

 

 

6. Mijlpalen Programmaplan 
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Fase 7: besturen portfolio 2021  

01-01-2021 t/m 31-12-2021 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
% 
gereed 

Kleur 
status 

26 Papier (zoveel mogelijk) uit de 

keten gerealiseerd (OGB 

31-12-2021 n.n.g 
n.v.t. 

27 Dienstverlening gerealiseerd 

(OGB) 

31-12-2021 n.n.g 
n.v.t. 

28 Decharge o.b.v. jaar-

verantwoording 2021 (BKB) 

31-12-2021 n.n.g 
n.v.t. 

 

 

Fase 8: samenstellen portfolio 2022  

01-10-2021 t/m 01-12-2021 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
%  
gereed 

Kleur 
status 

29 Startportfolio 2022 vastgesteld 

(OGB) 

31-12-2021 n.n.g 
n.v.t. 

30 Strategisch portfolio vastgesteld 

(OGB) 

31-12-2021 n.n.g 
n.v.t. 

31 Strategisch portfolio 2022 

vastgesteld (BKB) 

31-12-2021 n.n.g 
n.v.t. 

 

 

Fase 9: besturen portfolio 2022  

01-01-2022 t/m 31-12-2022 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
% 
gereed 

Kleur 
status 

32 Duurzaam digitaal stelsel 

implementatie gereed (PD) 

31-03-2022 n.n.g 
n.v.t. 

33 Multimedia door de keten (voor 

VVC)gerealiseerd (OGB) 

30-06-2022 n.n.g 
n.v.t. 

34 Continuering 

Ketenvoorzieningen 

overgedragen aan DDS (PD) 

31-12-2022 n.n.g 

n.v.t. 

35 Decharge o.b.v. jaar-

verantwoording 2022 (BKB). 

31-12-2022 n.n.g 
n.v.t. 

 

 

Fase 10: evaluatie en afronding  

01-10-2022 t/m 01-12-2022 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
%  
gereed 

Kleur 
status 

36 2022 Evaluatie implementatie 

DDS (OGB) 

01-07-2022 n.n.g 
n.v.t. 

37 Programma Eind Rapportage 

vastgesteld (OGB), 

31-12-2022 n.n.g 
n.v.t. 

38 Programma Eind Rapportage 

vastgesteld (BKB). 

31-12-2022 n.n.g 
n.v.t. 

 

n.n.g. = nog niet gereed 
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3RO de drie reclasseringsinstellingen 

ABB Architectuur Bouw Blokken 

ADR Auditdienst Rijk 

ADSK Adviesgroep Digitalisering Strafrechtketen 

AICE Administratie- en informatiecentrum Executie 

AR Architectuurraad 

AZD Alle-Zaken-Digitaal 

BAL Besluiten- en Actielijst 

BIT Bureau ICT Toetsing 

BKB Bestuurlijk Ketenberaad 

BVH Basisvoorziening handhaving 

CBE Coördinerend Beraad Executieketen 

CD Complexe Dossiers 

CDM Canoniek Datamodel 

CDO Chief Data Officer 

CJIB Centraal Justitieel Incassobureau 

DAS Data Alliantie Strafrechtketen 

DB Digitaal Betekenen 

DFEZ Directie Financiële en Economische Zaken 

DGSenB Directoraat-generaal Straffen & Beschermen 

DJI Dienst Justitiële Inrichtingen 

DPD Digitaal Proces Dossier 

DPD-VVC Digitaal Proces Dossier 

DSK Directie Strafrechtketen 

DSR Digitale Samenwerkingsruimte 

DTOPS Digitale Transformatie Opsporing Politie  
en Strafrechtketen 

EA Enterprice Architect 

EPSC Ethische, Privacy, Security en Compliance 

EPV Electronisch Proces-Verbaal 

FO Forensische Opsporing 

GPS Geïntegreerd Processysteem Strafrecht 

ICTU ICT Uitvoerings Organisatie 

IIR I-Interim Rijk 

IRF Inspectie der Rijksfinanciën 

IT Informatie Technologie 

JUSTID Justitiële Informatiedienst  

KB-MM Ketenbrede Multimedia 

KDSK Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen 

KIV Keten Informatievoorziening 

MM 
 

Multimedia 
 

 

 
 

 
NFI 

 
Nederlands Forensisch Instituut 

NORA NL Overheid Referentie Architectuur 

OGB Opdrachtgeversberaad 

OM Openbaar Ministerie 

PD Programmadirecteur 

PDSK Programma Digitalisering Strafrechtketen 

PPAC Project-, Programma- en Adviescentrum 

PR Portfolioraad 

PSA Project start architectuur 

PVR Programma Vernieuwend Registreren  

QA Quality Assurance 

QRAID Quality, Risks, Actions, Issues, Descisions 

RA Regeerakkoord 

RS #PM: invullen of verwijderen! 

RvdK Raad voor de Kinderbescherming 

SK Strafrechtketen 

SRK Strafrechtketen  

Summ-IT Politieregistratiesysteem van de Nederlandse 
politie en de opvolger van de Basis Voorziening 
Opsporing (BVO) 

TK Tweede Kamer 

TTP JUSTID Trusted Third Party JUSTID 

UBR Uitvoeringsbedrijf Rijk 

USB Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen 

VVC Veel Voorkomende Criminaliteit 

VVE Vereniging Van Eigenaren 

WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum 

ZOZ Zicht-Op-Zaken 

ZSM Zorgvuldig, snel en op maat 

 

7. Lijst met afkortingen 
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