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 Bestedingsplan Opzetten tijdelijke Projectorganisatie Schiphol (v1.0) 
 

1. Aanleiding 
1.1 Wat is de letterlijke tekst in het regeerakkoord of wat is er richting Tweede Kamer gecommuniceerd 
(doel of maatregel)?  
Op 15 december 2021 is het Coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie verschenen. Dit 
coalitieakkoord kreeg als titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ mee. In dit 
coalitieakkoord formuleren de coalitiepartijen hun gezamenlijke ambities voor deze kabinetsperiode 
(2021 - 2025). Dit kabinet kiest ervoor om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken op het 
gebied van o.a. stikstof, klimaat, (achterstallig) onderhoud en woningbouw. Tegelijkertijd wil het nieuwe 
kabinet investeren in toekomstige welvaart en in een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en 
bedrijven.  
 
In relatie tot voorliggend bestedingsplan is in het coalitieakkoord het volgende opgenomen: “Door de 
aanwezigheid van de luchthaven Schiphol is Nederland via de lucht uitstekend verbonden met de rest van 
de wereld. Schiphol zorgt direct en indirect ook voor veel werkgelegenheid. Mede door Schiphol is 
Nederland een interessante vestigingsplaats voor internationaal opererende bedrijven. Die sterke hub 
functie willen we behouden. Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor het verminderen van de negatieve 
effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur. Er spelen rond de luchthaven diverse uitdagingen op 
het gebied van stikstof, (ultra)fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw. 
Dit vraagt om een integrale oplossing die zekerheid en perspectief biedt voor zowel de hub functie van 
Schiphol als de omgeving van de luchthaven. Het kabinet zal hierover in 2022 besluiten en hierbij de 
opening van vliegveld Lelystad betrekken en hierbij ook de laagvlieg routes in ogenschouw nemen.” 
 
Berichtgeving richting de Tweede Kamer in relatie tot voorliggend bestedingsplan: 
In de Luchtvaartnota 2020-2050 is aangegeven dat de Rijksoverheid stuurt op afname van de negatieve 
gezondheidseffecten door luchtvaart als voorwaarde voor de toekomstige ontwikkeling van de 
burgerluchtvaart. Hierbij gaat het om geluidshinder en de gezondheidseffecten door de uitstoot van 
schadelijke stoffen, wat met de volgende opname raakt aan voorliggend bestedingsplan:  
“Er is een nieuwe balans nodig tussen de kwaliteit van de leefomgeving en de kwaliteit van het netwerk 
van internationale verbindingen. Daarvoor zijn heldere afspraken, duidelijke regels en strikte handhaving 
noodzakelijk. … De Rijksoverheid gaat sturen via heldere randvoorwaarden vanuit publieke belangen”.  
 
In de Tweede Kamer is regelmatig de voortgang en urgentie aan de orde van het komen tot nieuwe 
gebruiksvergunningen (‘luchthavenbesluiten’) voor Schiphol en de andere burgerluchthavens van 
nationale betekenis, omdat daarin de (aangescherpte) randvoorwaarden voor geluid, stikstof, fijnstof en 
andere normen voor gezondheid en leefklimaat moeten worden vastgelegd. De verantwoordelijkheid 
voor het afgeven van deze vergunningen, en vervolgens het toezien op de naleving, ligt bij het Rijk. 
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1.2 Hoe ziet de meerjarige reeks eruit? Is een deel van de reeks al aangevraagd in een eerder 
bestedingsplan?1 Welk deel wordt aangevraagd in dit bestedingsplan en welk deel resteert? 

       NB: de specifieke besteding van de middelen wordt beschreven in vraag 2.2. 

In voorliggend bestedingsplan wordt de noodzaak van de Aanvullende Post van in totaal € 60 mln 
onderbouwd, met als vertrekpunt de noodzakelijke oprichting van een (tijdelijke) volwaardige 
projectorganisatie Schiphol in 2022. Het jaar 2022 en 2023 geldt hierbij als opbouwfase, 2026 als 
afbouwjaar. Daarmee komt de initieel geschatte periode van vier jaar (4*€ 15 mln) feitelijk neer op een 
periode van vijf jaar (geschat); 
 

Voorgestelde meerjarige reeks 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal (k€) 
Projectorganisatie Schiphol (inclusief ILT) 5.494 11.667 15.260 15.480 12.100 60.000 

 
In het licht van bovenstaand legt het voorliggend bestedingsplan prioriteit bij het (tijdelijk) versterken 
van de capaciteit en expertise waarmee het ministerie de verantwoordelijkheid op zich kan nemen om 
over dit langjarige proces regie te voeren, voor een geschatte periode van vijf jaar. Samenvattend betreft 
het een tijdelijke impuls die de komende jaren nodig is, specifiek met betrekking tot de unieke opgave in 
de komende jaren voor geluid, stikstof en gebiedsontwikkeling met betrekking tot Schiphol. 
 
Het vervolgproces met betrekking tot voorliggend bestedingsplan is gericht op het uitwerken van een 
programmaplan met daarin de maatregelen en voorstellen op o.a. het gebied van stikstof. Hetzelfde 
geldt voor het in de komende periode uitwerken van een meerjarige programmatische aanpak op het 
thema geluid, waarbij uitvoerbaarheid een belangrijke rol speelt. Zoals hierboven is opgenomen, geldt 
het jaar 2022 en 2023 als opbouwfase, waardoor – in elk geval op onderdelen – rekening gehouden is 
met een beperkt aandeel van de Aanvullende Post. Ditzelfde geldt voor het jaar 2026, dat is aangemerkt 
als afbouwjaar. 
 
1.3 Wat is het probleem dat wordt beoogd om op te lossen? 
Licht toe: 
 Welk probleem wordt beoogd op te lossen. 
 Wat de gewenste situatie of doel(en) is (zijn)?  
Al enkele jaren wordt besluitvorming ten aanzien van een nieuw luchthavenverkeersbesluit met 
betrekking tot de luchthaven Schiphol voorbereid. Dit Luchthavenbesluit geldt als juridisch kader dat de 
gebruiksruimte van Schiphol regelt en waarmee geldende (inter)nationale regelgeving met betrekking tot 
(externe) veiligheid en gezondheid/leefomgevingskwaliteit wordt geïmplementeerd.  
 
In navolging van bovenstaand en in relatie tot voorliggend bestedingsplan dient er vervolgens 
geconcludeerd te worden dat er (o.a.) een grote noodzaak is om tot een vastgesteld 
luchthavenverkeerbesluit Schiphol te komen. Daarbij is geconcludeerd dat er een urgente opgave ligt om 
te komen tot een passende natuurvergunning. Deze is nodig om het luchthavenverkeerbesluit te 
verankeren. Dit vraagt om extra inspanningen op het gebied van stikstof. Ook is vastgesteld dat in 

                                              
1 Het gaat hierbij om een goedgekeurd bestedingsplan, onafhankelijk van het moment van budgettaire verwerking. 
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samenhang daarmee op het geluidsdossier op korte termijn extra stappen moeten worden gezet. Zonder 
luchthavenverkeerbesluit kan het anticiperend handhaven van de ILT, waaraan inmiddels grote juridische 
risico’s kleven, niet worden beëindigd. De Staat heeft in het najaar al een sommatie hierover ontvangen.  
 
Het ministerie van IenW heeft de verantwoordelijkheid om over dit langjarige proces regie te voeren. Het 
vervolgproces is gericht op het uitwerken van maatregelen en voorstellen op het gebied van stikstof. 
Hetzelfde geldt voor het in de komende periode uitwerken van een meerjarige programmatische aanpak 
op het thema geluid, waarbij uitvoerbaarheid een belangrijke rol speelt. Het ministerie van IenW is 
uitdrukkelijk verzocht om direct een start te maken en is van alle bewindspersonen steun toegezegd 
zodat het ministerie van IenW aan de slag kan en deze regierol inhoud kan geven. Voor de 
programmaorganisatie is totaal bedrag van 60 mln euro opgenomen in het Coalitie Akkoord. Het 
ministerie van IenW heeft daarop besloten een projectorganisatie in te richten en de 
personeelscapaciteit met spoed uit te breiden. 
 
Gelet op het uitgangspunt dat het kabinet de verantwoordelijkheid wil nemen om deze problematiek te 
adresseren (en snelle voortgang wil maken in de lopende vergunningprocedures), heeft de Minister van 
IenW aan de Minister van Financiën concreet verzocht om op zo kort mogelijke termijn een voorziening 
te treffen voor de totale programmakosten van 60 mln euro. Daarmee kan onmiddellijk gestart worden 
met het inrichten van deze organisatie.  
 
De eerste stappen in de verdere uitwerking van de programmakosten wijzen erop dat het jaar 2022 en 
2023 geldt als opbouwfase, waardoor – in elk geval op onderdelen – rekening gehouden is met een 
beperkt aandeel van de Aanvullende Post. Ditzelfde geldt voor het jaar 2026, dat is aangemerkt als 
afbouwjaar. 
 
1.4 Wat zijn de beoogde meetbare/concrete resultaten (SMART)? 
Licht zo concreet mogelijk toe welk resultaat wanneer bereikt moet zijn. 
Met de Aanvullende Post wordt de weg vrij gemaakt om de unieke opgave die in de komende jaren voor 
geluid, stikstof en gebiedsontwikkeling en rondom het toekomstig functioneren van de luchthaven 
Schiphol te beheersen, juridische risico’s voor de Staat te beperken, de leefomgevingskwaliteit te 
verbeteren en de luchthaven haar economische functie voor Nederland optimaal te laten vervullen. Dit 
moet resulteren in:  

 Uitgewerkte maatregelen en voorstellen op het gebied van stikstof in 2022 en 2023; 
 Een meerjarige programmatische aanpak op het thema geluid in 2023, waarbij uitvoerbaarheid 

een belangrijke rol speelt; 
 Een passende natuurvergunning voor luchthaven Schiphol in 2022/2023; 
 Besluitvorming ten aanzien van het luchthavenverkeerbesluit Schiphol in 2022; 
 Definitief beëindigen van het anticiperend handhaven van de ILT, waaraan inmiddels grote 

juridische risico’s kleven, in 2022/2023. 
Voor de verdere opgaven op het gebied van leefomgeving en duurzaamheid zullen extra middelen nodig 
zijn, zoals erkend in het coalitieakkoord dat recent is gepresenteerd, zie ook vraag 1.1. In aanvulling op 
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bovenstaand geldt dat in het najaar van 2022 meer duidelijkheid verschaft zal kunnen worden ten 
aanzien van de planning / haalbaarheid van de gespecificeerde (meetbare) doelen. 
 

 
 
2. Beleidsinstrumentarium 

2.1 Wat is het (gekozen) beleidsinstrumentarium?  
Licht toe welk(e) beleidsinstrument(en) 2 gekozen zijn en wat deze concreet inhouden. Denk bijvoorbeeld 
aan een subsidieregeling; een nieuwe wet of een publiekscampagne. 
Aan de hand van de voorgaande vragen zijn de aanleiding, het maatschappelijke probleem en de 
doelstellingen in beeld gebracht. De beleidsinstrumenten die ingezet worden om deze doelstellingen te 
behalen, zijn de volgende;  Beleidsregels, Onderzoek en Vergunningen. Hieronder wordt voor elk van 
deze beleidsinstrumenten toegelicht wat deze concreet inhouden; 
 

 Beleidsregels: Met het instrument beleidsregels kan, binnen de ruimte die de wet daarvoor biedt, 
nader invulling worden gegeven aan bestaande bestuursbevoegdheden door regels te stellen 
waarin de interpretatieruimte van wettelijke bepalingen of de beslissingsruimte van een 
bestuursorgaan wordt ingekaderd. In het licht van voorliggend bestedingsplan hangt dit 
beleidsinstrument concreet samen met o.a. de te formuleren meerjarige programmatische 
aanpak op het thema geluid, waarbij uitvoerbaarheid een belangrijke rol speelt.  

 
 Onderzoek: Onderzoek is nuttig daar nog onzekerheid bestaat over de mate van steun voor het 

beleid en regelgeving en gezien het feit dat er een gebrek aan empirische kennis is over de 
probleemsituatie. Concreet houdt dit beleidsinstrument verband met o.a. de meerjarige 
programmatische aanpak op het thema geluid, de natuurvergunning voor luchthaven Schiphol en 
de opgaven op het gebied van leefomgeving en duurzaamheid. 

 
 Vergunningen: Het beleidsinstrument vergunningen betreft een begunstigende beschikking die 

nader omschreven activiteiten of handelingen toestaat, die zonder deze beschikking niet zijn 
toegestaan. Concreet houdt dit beleidsinstrument verband met o.a. het definitief beëindigen van 
het anticiperend handhaven van de ILT, waaraan inmiddels grote juridische risico’s kleven, en  
het luchthavenverkeerbesluit Schiphol. 

 
Bovenstaand komt samen in de oprichting van een (tijdelijk) benodigde projectorganisatie. Het jaar 2022 
zal in deze een opbouwfase zijn, waardoor waarschijnlijk (op onderdelen) niet het volledige jaarbudget 
direct nodig zal zijn, zie ook vraag 1.2 en 1.3. 
 
In lijn met de gekozen beleidsinstrumenten en gezien de urgentie zal de initiële nadruk komen te liggen 
op (tijdelijke) inhuur, om zo snel de benodigde capaciteit en kennis aan boord te halen. Later in de tijd zal 

                                              
2 In het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving is een lijst opgenomen met allerlei 
beleidsinstrumenten  
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er meer balans komen tussen vaste medewerkers en inhuur - om zowel de continuïteit te borgen als de 
flexibiliteit te houden en specifieke expertise tijdelijk beschikbaar te kunnen hebben. In de tabel onder 
vraag 2.2 is de ideale verwachte (financiële) verdeling tussen vaste medewerkers en inhuur binnen de op 
te richten projectorganisatie nader weergegeven. Kanttekening hierbij is dat de aanvullende post ziet op 
de toekenning van incidentele middelen voor een geschatte periode van 5 jaar - waarbij idealiter ook 
wordt ingezet op invulling van rollen door vaste medewerkers. Uitgangspunt hierbij is dat dit uitsluitend 
mogelijk zal zijn wanneer er gedurende de looptijd van het project gelegenheid zal zijn voor o.a. Inhuur 
om te solliciteren op nieuwe Rijks-vacatures, die onder andere ontstaan als gevolg van natuurlijk-
verloop. Daarnaast zullen er ook binnen het personeelsbestand vaste medewerkers zijn die (tijdelijk) 
willen meewerken aan het project welke na afloop terugkeren naar hun eigen afdeling. Strategisch 
capaciteitsmanagement is de komende periode dan ook essentieel, in samenwerking met- en binnen de 
diverse afdelingen, projecten en programma’s binnen het ministerie IenW. 
 
2.2. Hoe ziet de specifieke besteding van de middelen eruit? 
Ga daarbij ook in op de p (prijs) en de q (aantal).  
Het ministerie heeft in de opbouwfase van de tijdelijke projectorganisatie Schiphol een initiële analyse 
gemaakt van welke verantwoordelijkheden, uitdagingen en opgaven het heeft en op dit moment met de 
beschikbare maar beperkte capaciteit niet (afdoende) kan invullen, ook kijkend naar de nieuwe 
ontwikkelingen die zich in de luchtvaart voordoen. In de nadere probleemanalyse, zie ook vraag 1.3, en 
onderstaand is dit nader toegelicht. Vervolgens is bezien welke verantwoordelijkheden, uitdagingen en 
opgaven binnen de beschikbare middelen het meest urgent zijn om in te vullen. De aantallen in 
onderstaande tabel zijn gebaseerd op deze initiële inventarisatie en mix tussen Inhuur- en vaste 
medewerkers voor de duur van de tijdelijke  projectorganisatie. Het betreft daarmee geen extrapolatie 
van de bestaande capaciteitsverdeling. Daarnaast wordt voor beëindiging van de tijdelijke 
projectorganisatie een besluit genomen over het wel/niet structurele karakter ten aanzien van de diverse 
projectonderdelen / -taken. 
 
Daarnaast geldt de verwachting dat de € 15 mln volledig is in te zetten vanaf het jaar 2024. De specifieke 
besteding is daarmee idealiter als volgt opgebouwd: 
 

Onderdeel Totaal extra 
capaciteit (fte) 

Vast 
(fte) 

Inhuur 
(fte) 

Extra 
capaciteit (€ 

mln)* 

Opdrachten 
(€ mln) 

Programma management en 
ondersteuning (o.a. thematrekkers, 
secretarissen en diens vervangers etc.) 

14 5,5 8,5 3,08 0,2 

Thema stikstof 5 2,5 2,5 1,03 2,4 

Thema vliegtuiggeluid Schiphol 4 2 2 0,82 1,1 

Uitvoeringsprogramma geluid en stikstof 4 2 2 0,82 1 
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Luchtvaartbeleid Schiphol algemeen 2 1 1 0,41 0,05 

Bedrijfsvoering 1 1  0,13  

Juridisch advies 6,5 2,5 4 1,44 0,15 

Extra capaciteit algemeen milieu- en 
geluidbeleid 

2 1 1 0,41 0,5 

Extra capaciteit luchtvaart 6 3 3 1,23 0,2 

Totaal  44,5 20,5 24 9,4 5,6 

 
Bovenstaande specificatie per onderdeel betreft een eerste (voorzichtige) inventarisatie van de 
verwachte capaciteitsverdeling. Daarbij geldt dat de bewuste keuze is gemaakt voor het gebruik van 
algemenere beschrijvingen (bijvoorbeeld ‘Programma management en ondersteuning’) waar tevens o.a. 
de thematrekkers, secretarissen en diens vervangers onder geschaard worden. Daarnaast geldt dat de 
uiteindelijke organisatie mogelijk geordend zou kunnen worden naar de inhoudelijke sporen, denk hierbij 
aan geluid, stikstof, gebiedsagenda en LVB. Een hergroepering naar thema’s als besluitvorming en 
beheersing, en voor omgevingsmanagement en communicatie is daarnaast ook denkbaar. 
 
* In de tabel is voor vaste medewerkers uitgegaan van een gemiddelde van schaal 13 (integrale kosten 
van € 135.300 uit Handleiding Overheidstarieven 2021) en een gemiddeld Inhuurtarief van €275.000. 
 
2.3 Hoe vindt de uitvoering plaats?  
Licht toe welke partijen betrokken zijn en hoe ziet hun betrokkenheid eruit, zowel financieel als niet-
financieel. Leg ook uit wat de belangrijkste risico’s voor de uitvoering zijn. 
Programmamanagement en ondersteuning 
De druk op het programma is groot en dat zal naar verwachting zo blijven. Dat is o.a. terug te zien in 
grote hoeveelheid Kamervragen en Wob-verzoeken. Om hier op een beheersbare, planmatige en 
navolgbare wijze invulling aan te kunnen geven vraagt dit om stevig programmamanagement met alle 
facetten die daarbij horen en een goede ondersteuning. Dit vereist snel acteren met voldoende 
capaciteit en inhoudelijke kennis en wordt met de Aanvullende Post ingevuld. 
 
Thema vliegtuiggeluid Schiphol 
Geluidhinder rond Schiphol is een omvangrijk en complex onderwerp. Om hier stappen in te kunnen 
zetten worden de middelen van de Aanvullende Post ingezet om capaciteit en vooral ook kennis en 
expertise in te zetten. Voor de korte termijn kan gekeken worden naar een kleine groep deskundigen die 
scherper de richting en bijbehorende aanpak in beeld kunnen brengen. Het gaat dan om een deskundige 
op het gebied van vliegtuiggeluid, een deskundige op meer algemeen geluidbeleid/-regelgeving en een 
deskundige op het gebied van omgevingsrecht. Stapsgewijs kan daarna capaciteit worden aangetrokken 
om het beleid in de eigen organisatie verder te brengen. 
 
Thema stikstof 
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Stikstof is een thema waarvoor bestaande capaciteit beschikbaar is. Evenwel brengt het programma een 
forse intensivering met zich mee en kan niet uit het oog verloren worden dat ook voor andere luchthavens 
vraagstukken rond stikstof en besluitvorming kunnen gaan spelen. Een tijdelijke versterking op deze 
onderwerpen is dus van belang. Voor een deel ligt het voor de hand hiervoor naar bestaande capaciteit bij 
LNV (+/- 1 fte) en de provincie (+/- 1 fte) te kijken. Vanuit DGMI is de suggestie gedaan om – lerend van 
eerdere compensatietrajecten – te zoeken naar iemand met ervaring met gebiedsprocessen die creatieve 
oplossingen kan zoeken en dat samen met HBJZ juridisch kan vertalen. 
 
Uitvoeringsprogramma geluid en stikstof 
De problematiek rond geluid en stikstof kan alleen opgelost worden als in de praktijk concrete 
maatregelen genomen worden - denk hierbij aan de uitvoering van een (eventuele) subsidieregeling, 
juridische controles van de rechtmatigheid etc. Bij geluid gaat dat in ieder geval ook om isolatie en 
uitkoop. Bij stikstof gaat dat om het reduceren van uitstoot door externe bronnen, al dan niet op basis 
van uitkoop. Hiervoor is een uitvoeringsorganisatie nodig. Het ligt voor de hand hiervoor te kijken naar 
bestaande organisaties, waarbij RWS als eerste in beeld komt gezien de kennis en ervaring. De kosten 
hiervan zullen onderdeel moeten zijn van het budget voor de maatregelen. In bovenstaand overzicht is 
opgenomen wat bij het programma als opdrachtgever nodig is van de Aanvullende Post, in eerste 
instantie voor het uitvoeren van een verkenning en verder in de aansturing in het belang van de 
daadwerkelijke uitvoering.  
(Extra) Capaciteit in bestaande organisatie* 
De aard van de problematiek vraagt om forse juridische ondersteuning o.a. op het gebied van 
natuurvergunningen, stikstof, geluid, omgevingsrecht en alle wet- en regelgeving die daarbij hoort. 
Daarnaast is ondersteuning nodig t.b.v. inzet van financiële instrumenten (bv. subsidieregelingen). 
Verder zal de nodige capaciteit ter ondersteuning en advisering rond informatievoorziening en Wob-
verzoeken nodig zijn. Deze capaciteit wordt ondergebracht bij HBJZ. 
 
Stappen rond beleid luchtvaartgeluid kunnen niet los gezien worden van het algemene milieu- en 
geluidbeleid. De expertise en afstemming die daarvoor nodig is vraagt aanvullende capaciteit bij DGMI. 
Vanuit de directie luchtvaart zal fors extra inzet moeten worden gepleegd vanwege de operationele 
consequenties van de besluitvorming over Schiphol, onder andere met het oog op de 
luchtvaartveiligheid, in het kader van de slotregulering en de samenhang met Lelystad Airport (zievraag 
1.1). Omgekeerd is extra inzet nodig met oog op de doorvertaling naar de regionale luchthavens. Daar 
speelt soortgelijke thematiek rond geluid en stikstof en lopen er ook daar diverse juridische procedures, 
die grote consequenties kunnen hebben voor het nationale luchthavensysteem. Daar waar relevant zal 
vanzelfsprekend worden aangesloten bij bestaand beleid binnen Directie Luchtvaart (en dat wat 
voortvloeit uit de op te richten tijdelijke projectorganisatie. 
 
Risico’s voor de uitvoering 
Met betrekking tot bovenstaand geldt de actuele krapte op de arbeidsmarkt als een van de voornaamste 
risico’s voor de uitvoering. In voorliggend bestedingsplan wordt er van uitgegaan dat de 
geïnventariseerde capaciteitsbehoefte daadwerkelijk ingevuld kan worden binnen de opgestelde raming. 
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Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, bestaat de mogelijkheid dat de op te zetten programma 
organisatie niet (voldoende) van de grond komt. Daarnaast geldt dat de versterking juist bedoeld is om 
bestaande risico’s in de uitvoering op te lossen. Na toekennen van de Aanvullende Post wordt zo spoedig 
mogelijk gestart met het werven van de benodigde capaciteit. Een risico dat zich kan voordoen is het niet 
tijdig vinden en kunnen opleiden van de goede mensen. 
 
2.4 Doeltreffendheid: licht toe op welke wijze de inzet van deze beleidsinstrumenten (vraag 2.1) leidt tot 
de doelen/resultaten die geformuleerd zijn bij 1.3 en 1.4?3 
Baseer je bijvoorbeeld op wetenschappelijke literatuur, beleidsdoorlichtingen en -evaluaties of experts, 
etc. Geef aan in hoeverre de gekozen instrumenten erin zullen slagen de geformuleerde doelen/resultaten 
te bereiken. Benoem daarbij ook eventuele externe factoren die kunnen bijdragen aan het wel of niet 
bereiken van de doelen/resultaten. Sta ook stil bij eventuele (positieve of negatieve) neveneffecten van 
het gekozen instrumentarium. 
De doeltreffendheid van de inzet van de geformuleerde beleidsinstrumenten begint met het 
onderzoeken van de vraag in hoeverre deze er voor zorgen dat de gewenste beleidsresultaten worden 
bereikt. Onder beleidsresultaten worden zowel prestaties (output) als de daarmee gerealiseerde effecten  
(outcome) verstaan.   
 
Beleidsregels: Onderzoek naar de doeltreffendheid van beleid is gecompliceerd, omdat enerzijds sprake 
kan zijn van een lange beleidsketen en anderzijds omdat er externe factoren kunnen zijn die ook van 
invloed kunnen zijn op de te bereiken einddoelen. Tussen directe overheidsprestaties en de uiteindelijk  
gerealiseerde maatschappelijke situatie zitten dan ook relatief veel schakels. Ten aanzien van 
voorliggend bestedingsplan kan gesteld worden dat o.a. de prestatie (of effect) van bijvoorbeeld de te 
formuleren meerjarige programmatische aanpak op het thema geluid, waarbij uitvoerbaarheid een 
belangrijke rol speelt, in de keten gelegen is. De uiteindelijke resultaten van deze programmatische 
aanpak liggen in de directe omgeving, dit heeft als gevolg dat het moeilijk zal zijn de causale relatie te 
leggen met het ingezet beleid. De bereikte effecten zullen niet alleen tot stand komen door beleidsregels 
maar mogelijk ook door (bijvoorbeeld) sociaal-economische omstandigheden. Daar de tijdelijke 
projectorganisatie momenteel nog in de opbouwfase zit, zal de inventarisatie van hard meetbare doelen 
nader worden gespecificeerd in de definitieve versie van het onderhanden programmaplan dat naar 
verwachting in de eerste helft van 2022 definitief wordt opgeleverd.  
 
Onderzoek: Het ministerie van IenW is gevraagd de verantwoordelijkheid op zich te nemen om regie te 
voeren over het in dit bestedingsplan geformuleerde (langjarige) proces. Het vervolgproces is gericht op 
het uitwerken van o.a. maatregelen en voorstellen op het gebied van stikstof. Onderzoek wordt gezien 
als de basis voor deze stappen.  
 

                                              
3 Er zijn allerlei hulpmiddelen voorhanden die het onderbouwen van doeltreffendheid en doelmatigheid kunnen 
ondersteunen. Een aantal voorbeelden: 

- De handleiding publieke businesscase; 
- Algemene leidraad voor MKBA’s; 
- Het CPB heeft de ‘kansrijk’ reeks uitgebracht, met allerlei evidence based beleidsinzichten. (bijvoorbeeld 

over arbeidsmarktbeleid; onderwijsbeleid of woonbeleid).  
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Vergunningen: Dit beleidsinstrument is gericht op het komen tot  voor een vastgesteld 
Luchthavenverkeersbesluit en daarmee een stabiel, houdbaar een gedragen (juridisch) kader voor de 
operatie van de luchthaven Schiphol in de toekomst. Om het LVB vast te kunnen stellen moet Schiphol 
o.a. beschikken over een onherroepelijk Wnb-vergunning en moeten de noodzakelijke reducties van de 
stikstofdeposities en de geluidhinder daadwerkelijk zijn, respectievelijk worden gerealiseerd.  
 
Om tot dit besluit te komen, raakt het beleidsinstrument Vergunningen direct aan de noodzakelijke 
oprichting van de hiervoor benodigde projectorganisatie. Het jaar 2022 zal voor de projectorganisatie 
bovendien een opbouwfase zijn met als bijkomend risico is dat mogelijk op onderdelen niet het volledige 
jaarbudget direct nodig zal zijn. Gelet op de urgentie zal in eerste instantie vooral de nadruk liggen op 
inhuur om snel capaciteit en kennis aan boord te halen. Later in de tijd zal er meer balans komen tussen 
vaste medewerkers en inhuur om zowel de continuïteit te borgen als de flexibiliteit te houden en 
specifieke expertise tijdelijk beschikbaar te kunnen hebben. In bijgevoegde tabel is een financieel 
overzicht opgenomen. 
 
Met de extra capaciteit en aanvullende expertise ontstaat ruimte om gericht in te zetten op de hierboven 
toegelichte instrumenten en samenhangende thema’s, zie ook vraag 2.3. De daarvoor in te richten 
organisatie wordt in de basis tijdelijk ingezet, voor een geschatte duur van circa 5 jaar. De 
doeltreffendheid zit er ook in dat de opgave deels opgepakt zal moeten worden op basis van dure, 
tijdelijke inhuur. Door dit in eigen huis te halen wordt het goedkoper en doeltreffender, bovendien wordt 
kennis vastgehouden. Dit verondersteld echter wel dat er gedurende de looptijd van het project 
gelegenheid zal moeten zijn voor o.a. Inhuur om te solliciteren op nieuwe Rijks-vacatures, die onder 
andere ontstaan als gevolg van natuurlijk-verloop. Daarnaast zullen er ook binnen het personeelsbestand 
vaste medewerkers zijn die (tijdelijk) willen meewerken aan het project welke na afloop terugkeren naar 
hun eigen afdeling. Strategisch capaciteitsmanagement is de komende periode dan ook essentieel, in 
samenwerking met- en binnen de diverse afdelingen, projecten en programma’s binnen het ministerie 
IenW. 
 
In aanvulling op bovenstaand geldt dat in het najaar van 2022 meer duidelijkheid verschaft zal kunnen 
worden ten aanzien van de planning / haalbaarheid van de gespecificeerde (meetbare) doelen. 
 
2.5 Doelmatig4 bereiken van de doelen/resultaten: licht toe waarom de gekozen beleidsinstrumenten 
(vraag 2.1) het meest efficiënt zijn voor het behalen van de doelen/resultaten (vraag 1.3 en 1.4). 
Voorliggend plan beschrijft de urgente en langjarige opgave om het functioneren van de luchthaven 
Schiphol veilig te stellen in relatie tot de maatschappelijke opgaven op het gebied van natuur en geluid. 
Mocht dit niet lukken dan heeft dit vergaande consequenties, zoals nader is toegelicht onder vraag 1.3. 
 
In het licht van de beoogde doelen en resultaten, o.a. de te formuleren meerjarige programmatische 
aanpak op het thema geluid, zijn beleidsregels het meest efficiënte beleidsinstrument. Er kan op deze 
wijze immers, aan de hand van beleidsregels en binnen de ruimte die de wet daarvoor biedt, nader 

                                              
4 Doelmatigheid wordt op twee ‘niveaus’ gedefinieerd in dit format. 1) (vraag 2.5) de efficiëntie in het halen van de 
geformuleerde doelstellingen. 2) (vraag 2.6) de efficiëntie waarmee de uitvoering is georganiseerd. 
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invulling worden gegeven aan bestaande bestuursbevoegdheden - door regels te stellen waarin de 
interpretatieruimte van wettelijke bepalingen of de beslissingsruimte van een bestuursorgaan wordt 
ingekaderd. Dit is momenteel voorzien in 2023. 
 
De meerjarige programmatische aanpak op het thema geluid, de natuurvergunning voor luchthaven 
Schiphol en de opgaven op het gebied van leefomgeving en duurzaamheid dienen daarnaast gestoeld te 
zijn op een brede, en nader te onderzoeken (wetenschappelijke) basis. Om deze basis van voldoende 
kwaliteit te laten zijn, is het meest efficiënte beleidsinstrument het uitvoeren van (nader) onderzoek. 
Onderzoek is immers nuttig daar op deze thema’s nog onzekerheid bestaat over de mate van steun voor 
het beleid en regelgeving en gezien het feit dat er een gebrek aan empirische kennis is over de 
probleemsituatie. De nadere specificatie van de eerste hard meetbare resultaten is momenteel voorzien 
in 2022 en 2023. 
 
Het definitief beëindigen van het anticiperend handhaven van de ILT, waaraan inmiddels grote juridische 
risico’s kleven, en het daarmee samenhangende luchthavenverkeerbesluit Schiphol wordt het meest 
efficiënt ingevuld aan de hand van het beleidsinstrument vergunningen. Het beleidsinstrument 
vergunningen betreft immers een begunstigende beschikking die nader omschreven activiteiten of 
handelingen toestaat, die zonder deze beschikking niet zijn toegestaan. De beëindiging is momenteel 
voorzien in 2022/2023.  
 
Bovenstaand valt samen met het oprichten van een (tijdelijke) programmaorganisatie en de daarbij 
behorende inzet van extra capaciteit (en middelen), daar het ministerie van IenW gevraagd is de 
verantwoordelijkheid op zich te nemen om over bovengenoemd langjarige proces regie te voeren. De 
afbouwfase van deze tijdelijke organisatie is momenteel voorzien in 2026. 
 
Capaciteit en middelen zijn voorwaardelijk om de beoogde resultaten te bereiken. Door een gerichte 
risicobeheersing en monitoring wordt met grote regelmaat bezien of bijsturing nodig is. Vanuit de 
ambtelijke organisatie wordt op die manier scherp gestuurd op de resultaten, een en ander in aanvulling 
op de / gebruikmaken van de bestaande kennis en expertise binnen Directie Luchtvaart.  
 
In aanvulling op bovenstaand geldt dat in het najaar van 2022 meer duidelijkheid verschaft zal kunnen 
worden ten aanzien van de planning / haalbaarheid van de gespecificeerde (meetbare) doelen. 
 
2.6 Doelmatig uitvoeren: licht toe waarom de gekozen uitvoering (vraag 2.3) het meest efficiënt is. 
Voorliggend bestedingsplan is gericht op het instellen van een (tijdelijk) projectorganisatie. Dit houdt in 
dat er een tijdelijk samenwerkingsverband wordt gevormd tussen personen uit verschillende uit 
verschillende functionele gebieden en afdelingen binnen de Directie Luchtvaart (zowel in- als externe 
medewerkers) en gericht op het oplossen van de voorliggende problematiek rondom de luchthaven 
Schiphol, zie ook vraag 1.3. De gekozen project-organisatorische structuur kent verschillende voor- en 
nadelen; 
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 Voor: De tijdelijke projectorganisatie is in de basis zeer flexibel ingericht. Gezien de verwachte 
hoeveelheid projectwerk kunnen medewerkers voor een groot deel van hun tijd onder de 
aansturing van een projectleider vallen. Neemt de hoeveelheid project gerelateerde 
werkzaamheden af, dan pakt de medewerker weer taken van zijn team/afdeling op of worden 
toegewezen aan een nieuw project.  

 Tegen: Nadeel van deze organisatievorm is dat het vooral voor medewerkers ingewikkeld kan 
zijn; een medewerker die parttime voor een project werkt heeft doorgaans immers meerdere 
leidinggevenden en idem taken. De eisen voor het werk kunnen daarnaast verschillend zijn.  

 
De doelmatigheid van de gekozen projectmatige aanpak hang bovenal samen met de aard van de 
problematiek, die vraagt om forse juridische ondersteuning o.a. op het gebied van natuurvergunningen, 
stikstof, geluid, omgevingsrecht en alle wet- en regelgeving die daarbij hoort. Daarnaast is ondersteuning 
nodig t.b.v. inzet van financiële instrumenten (bv. subsidieregelingen).  
 
In het licht van het tijdelijke karakter van de projectorganisatie kan, voor de korte termijn, in elk geval 
gekeken worden naar een relatief kleine groep deskundigen die scherper de richting en bijbehorende 
aanpak in beeld kunnen brengen. Stapsgewijs kan daarna (tijdelijke) capaciteit worden aangetrokken om 
het beleid in de eigen organisatie verder te brengen.  
 
De gekozen uitvoering is het meest efficiënt doordat veel van de geconstateerde behoefte aan kennis in 
eerste instantie via tijdelijke inhuur wordt aangetrokken in een zeer schaarse markt. Door mensen vast in 
dienst te kunnen nemen blijft de kennis en ervaring geborgd. Bovendien is ambtelijk personeel minder 
kostbaar. Het gaat op termijn immers ook gedeeltelijk om functies die structureel nodig zijn. 
Kanttekening hierbij is dat de aanvullende post ziet op de toekenning van incidentele middelen voor een 
geschatte periode van 5 jaar - waarbij idealiter ook wordt ingezet op invulling van rollen door vaste 
medewerkers. Uitgangspunt hierbij is dat dit uitsluitend mogelijk zal zijn wanneer er gedurende de 
looptijd van het project gelegenheid zal zijn voor o.a. Inhuur om te solliciteren op nieuwe Rijks-vacatures, 
die onder andere ontstaan als gevolg van natuurlijk-verloop. Daarnaast zullen er ook binnen het 
personeelsbestand vaste medewerkers zijn die (tijdelijk) willen meewerken aan het project welke na 
afloop terugkeren naar hun eigen afdeling. Strategisch capaciteitsmanagement is de komende periode 
dan ook essentieel, in samenwerking met- en binnen de diverse afdelingen, projecten en programma’s 
binnen het ministerie IenW. 
 

 
3. Evaluatie 

3.1 Met welke concrete informatie wordt bepaald of de geformuleerde doelen/resultaten bereikt zijn?  

Bij voorkeur worden hiervoor indicatoren gebruikt, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van andere 
cijfers, statistieken of kerncijfers. Als kwantitatieve (meetbare/concrete) gegevens niet mogelijk zijn, kies 
dan voor kwalitatieve informatie op basis waarvan je doelbereik kunt vaststellen. 
 
Goede indicatoren voldoen aan een aantal criteria:  
 De indicator meet wat deze moet meten (valide) 
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 De indicator is feitelijk (objectief) 
 De indicator is op tijd beschikbaar 
 De indicator kan keer op keer verzameld worden 
 De indicator is transparant (duidelijk hoe deze tot stand is gekomen) 
Ten aanzien van de geformuleerde doelen is een aantal indicatoren gedefinieerd. De meest toepasselijke 
indicatoren met betrekking tot de geformuleerde doelen van de tijdelijke projectorganisatie Schiphol, zie 
vraag 1.3, zijn de volgende:  
 
 Een vastgesteld Luchthavenverkeersbesluit;  

o een stabiel, houdbaar een gedragen (juridisch) kader voor de operatie van de luchthaven 
Schiphol in de toekomst 

 Om het LVB vast te kunnen stellen moet Schiphol o.a. beschikken over; 
o een onherroepelijk Wnb-vergunning en  
o moeten de noodzakelijke reducties van de stikstofdeposities en de geluidhinder 

daadwerkelijk zijn / worden gerealiseerd. 
 Een vastgestelde meerjarige programmatische aanpak op het thema geluid, waarbij uitvoerbaarheid 

een belangrijke rol speelt 
 Het anticiperend handhaven van de ILT, waaraan inmiddels grote juridische risico’s kleven, is 

definitief beëindigd. 
 

3.2 Op welke manier wordt onderzocht/geëvalueerd of de ingezette instrumenten hebben geleid tot het 
bereiken van de doelen (doeltreffendheid) en of dat efficiënte wijze is gebeurd (doelmatigheid)? 
Licht toe hoe de evaluatie/onderzoeksopzet eruit komt te zien. Denk daarbij aan: 
 Wanneer wordt er gemeten (nulmeting, tussentijds en/of eindmeting)? 
 Hoe wordt er gemeten? (welke evaluatie-/onderzoeksmethode(n) worden gebruikt?) 
In hoeverre is het mogelijk om iets te zeggen over causaliteit (inzet van instrument x leidt tot uitkomst y)? 
Hou daarbij ook rekening met andere instrumenten of externe factoren die invloed kunnen hebben op het 
resultaat. 
In 2022 zal naar verwachting de eerste aangekondigde monitor luchtvaart verschijnen van de 
uitvoeringsagenda bij de Luchtvaartnota. Daarin staat een uitgebreidere set van indicatoren en 
kengetallen (voor alle publieke belangen en thema’s) om het luchtvaartbeleid te monitoren en 
evalueren.  
 
In de voortgangsrapportage behorende bij de Luchtvaartnota wordt de voortgang rond het tot stand 
komen van de vergunningen gerapporteerd. In de “Staat van de Luchtvaart” worden de doelen rond 
veiligheid, geluid, gezondheid, fijnstof, etc. gemonitord en gerapporteerd. 
 
Met deze instrumenten ziet het ministerie van IenW of de doelen worden bereikt (doeltreffendheid). 
Hiervan gebruik makend zal ook een aparte onafhankelijke evaluatie worden uitgevoerd in 2026, met 
name om aanvullend inzicht te geven in de doelmatigheid van de besteding van de middelen. Deze 
evaluatie geeft per onderdeel genoemd in de bestedingstabel, zie vraag 2.2,  aan wat de extra capaciteit 
is, hoe dit bijdraagt en wat daarmee is behaald. Daarnaast wordt het geheel meegenomen in de 
beleidsdoorlichting van Luchtvaart. Deze doorlichting start in 2023 en is naar verwachting in 2024 
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afgerond. Omdat de extra middelen met betrekking tot voorliggend bestedingsplan vanaf 2022 worden 
toegekend, kan in deze doorlichting slechts beperkt bezien worden wat de effecten hiervan zijn. 
 
 
3.3 Hoe wordt de evaluatie formeel geregeld? 
- Wie is er verantwoordelijk voor de evaluatie binnen het departement? 
- Hoe verhoudt de evaluatie van dit plan zich tot de evaluatieplanning en de cyclus van 

beleidsdoorlichtingen? 
- Wordt er tussentijds gerapporteerd? En zo ja, hoe en aan wie? 
- Is er ruimte voor herijking van het plan? Zo ja, op welke momenten? 
Voor de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de middelen zal een aparte onafhankelijke evaluatie 
worden uitgevoerd in 2026 (zie ook 3.2). Directie Luchtvaart is verantwoordelijk voor planning en 
totstandkoming. 
 
In de Strategische Evaluatie Agenda (die als bijlage bij de begroting 2022 is opgenomen) wordt onder 
andere de jaarlijkse monitoring van de Luchtvaartnota genoemd. Daarover wordt het volgende vermeld: 
De nieuwe koers van het luchtvaartbeleid stelt vier publieke belangen centraal (Veilige luchtvaart; 
Nederland goed verbonden; Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving; Duurzame luchtvaart). Via 
monitoring en evaluatie wordt bepaald of de acties op koers liggen, hoe het staat met het halen van de 
doelen en of het nodig is om het beleid bij te stellen. 
 
In 2022 zal naar verwachting de eerste aangekondigde monitor luchtvaart verschijnen van de in de 
uitvoeringsagenda bij de Luchtvaartnota. Daarin staat een uitgebreidere set van indicatoren en 
kengetallen (voor alle publieke belangen en thema’s) om het luchtvaartbeleid te monitoren en 
evalueren. Hiervoor wordt onder andere informatie gebruikt uit (bestaande) monitors, zoals de monitor 
Netwerkkwaliteit, de Staat van Schiphol en de systeemmonitor luchtvaartveiligheid. 
 
De uitkomsten van de hierboven genoemde evaluaties vormen input voor de beleidsdoorlichting 
Luchtvaart die in 2023 start en naar verwachting in 2024 is afgerond. De beleidsdoorlichting heeft het 
karakter van een synthese-onderzoek. 
 

 


