
 

 

Bijlage 1: Financiële verantwoording 

 

Tabel 1.1: Realisatiecijfers 

Betalingen (in € miljoen) 

Betaald t/m 

2013 

Betaald in 

2014 

Betaald t/m 

2014 

 

Infanteriegevechtsvoertuig 

(CV-90) 

1.107,7 7,9 1.115,6  

Groot pantserwielvoertuig 

(Boxer) 450,2 130,7 580,9 

 

Totaal 1.557,9 138,6 1.696,5  

 

 

    

Tabel 1.2: Openstaande 

verplichtingen (in € miljoen) 

Openstaande 

verplichtingen 

per 1-1-2014 

Aangegane 

verplichtingen 

in 2014 

Betaald in 

2014 

Openstaande 

verplichtingen 

per 

31-12-2014 

Infanteriegevechtsvoertuig 

(CV-90) 7,8 0,1 7,9 0,0 

Groot pantserwielvoertuig 

(Boxer) 426,9 5,6 130,7 301,8 

Totaal 434,7 5,7 138,6 301,8 

 

 

    

Tabel 1.3: Voorschotten (in € 

miljoen) 

Openstaand 

voorschot per 

1-1-2014 

Verstrekt 

voorschot in 

2014 

Verrekend 

voorschot in 

2014 

Openstaand 

voorschot per 

31-12-2014 

Infanteriegevechtsvoertuig 

(CV-90) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Groot pantserwielvoertuig 

(Boxer) 266,7 97,5 85,2 279,0 

Totaal 266,7 97,5 85,2 279,0 



 

 

Bijlage 2: Overzicht projectrisico’s 

 
In de onderstaande tabel zijn per deelproject de significante risico’s vermeld, 
de datum waarop de genomen maatregel effect moet hebben of waarop het 
risico niet meer bestaat en de budgetconsequenties. 
 

Tabel 2.1: 
Deelproject 
 

Risico Risicomitigatie Budgetconsequenties 

Infanterie-
gevechtsvoertuig  
(CV-90) 

Er zijn geen 
significante risico’s. 

Niet van toepassing Niet van toepassing 

Groot 
pantserwielvoertuig 
(Boxer) 

Het risico bestaat dat 
het kwalificatietraject 
van één of meer types 
van de Nederlandse 
missiemodules 
(commandopost, genie 
en vracht)stagneren.  
 
 
  
 
 
 
Risico-inschatting: 
middelmatig 

Na de ambulance- en 
de rijlesmodules, 
worden de overige 
drie typen modules 
steeds in groepjes van 
acht stuks gebouwd. 
Hiermee zorgt de 
fabrikant ervoor dat 
per type module 
telkens een pauze 
ontstaat waarin 
problemen kunnen 
worden hersteld 
zonder dat de gehele 
productie stil ligt. 

Een vertraging zal 
van invloed zijn op 
de projectplanning 
en daarmee ook op 
de kasgeldplanning. 

Groot 
pantserwielvoertuig 
(Boxer) 

Het risico bestaat dat 
de industrie niet in 
staat blijkt de 
werkaandeel-  
verplichtingen na te 
komen. 
 
Risico-inschatting: 
laag 

De ministeries van 
Defensie en EZ 
bewaken nauwgezet 
de naleving van de 
verplichtingen. 

Niet van toepassing 

 

 


